



Programa de Trabajo Estimado
Obra B. Flores Olivares II Lote 2

FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL												
Ítem	Descripción	Total	% ítem s/Rubro	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Total
C	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO	\$ -		%	%	%	%	%	%	%	%	
C.6.	Parque Lineal	\$ -	0,00%	5%	15%	20%	30%	20%	10%			100,0000%
C.7.	Plaza CIC II	\$ -	0,00%		5%	10%	15%	20%	20%	15%	15%	100,0000%
C.8	Playon Deportivo - N.I.D.O.	\$ -	0,00%	2%	3%	10%	20%	35%	15%	10%	5%	100,0000%
	SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	\$ 32.047.903,00	100,00%									
	% estimado de avance de obra			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% acumulado estimado de avance de obra			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Monto estimado de certificación mensual			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Monto estimado acumulado de certificación mensual			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -0,04	

