



Mendoza



Ministerio de Economía Infraestructura y Energía



Licitación de Áreas Hidrocarburíferas de Mendoza

Misión

Asegurar la explotación eficiente y oportuna de los recursos hidrocarburíferos de Mendoza, en forma coordinada con la estrategia energética integral de la provincia, en armonía con el ambiente, promoviendo la relación sustentable entre todos los actores intervinientes en el sector.

Visión

Ser el organismo rector de la actividad hidrocarburífera de Mendoza y principal representante del estado provincial, en su rol de propietario de sus recursos de gas y petróleo, aportando una visión estratégica integrada y coordinada con todos los sectores intervinientes y asegurando el cumplimiento de los compromisos y obligaciones asumidos por las empresas permisionarias y concesionarias que operen en la provincia.



Hace 10 años que la Provincia de Mendoza no adjudica una licitación de hidrocarburos.



Se incorporar a la actividad petrolera actual de la Provincia 6 mil km² de superficie en exploración.



Una inversión mínima de \$1.000 millones de pesos y una proyectada de entre \$1.000 y \$2.000 millones de pesos para la Provincia.




Plazos de los 9 permisos de exploración: un máximo de 7 años. Para explotación por 25 años



La Dirección de Hidrocarburos realizará un seguimiento y control de los contratos en forma minuciosa, con el objetivo de que las empresas inviertan en el menor plazo posible, siguiendo de cerca los cronogramas de trabajos comprometidos en la oferta.



Exigencia de un 75% de Compre Mendocino, para favorecer el desarrollo de la cadena de proveedores locales que suministran bienes y servicios a la actividad petrolera



9 bloques de exploración




2 bloques de explotación



Áreas a licitar en Malargüe

LICITACIÓN ÁREAS 2017



 7 bloques de exploración



Actividad	Fecha inicio	Plazo estimado (días)	Fecha fin
Publicación llamado a LICITACIÓN	30/12/2017	1	31/12/2017
Venta de Pliego	2/1/2018	29	31/1/2018
Entrega de Pliego e información técnica de áreas	2/1/2018	31	2/2/2018
Consultas y Sugerencias de Oferentes	2/1/2018	31	2/2/2018
Respuesta a Consultas. Emisión de Circulares Aclaratorias.	2/1/2018	38	9/2/2018
Presentación de OFERTAS.	16/4/2018	0	16/4/2018
Apertura SOBRE A	16/4/2018	0	16/4/2018
Evaluación SOBRE A - Invitación apertura SOBRE B	16/4/2018	9	25/4/2018
Apertura SOBRE B (previa invitación OFERENTES)	30/4/2018	0	30/4/2018
Evaluación SOBRE B	30/4/2018	14	14/5/2018
PRE-ADJUDICACIÓN	14/5/2018	1	15/5/2018
DECRETO ADJUDICACIÓN --> INICIO PERMISO / CONCESIÓN	15/5/2018	30	14/6/2018
GARANTÍA DE F. CUMPLIMIENTO	14/6/2018	14	28/6/2018
ENTREGA FORMAL DE LAS ÁREAS	28/6/2018	7	5/7/2018
TOTAL DÍAS		187	

Actividad	Fecha Inicio	Plazo estimado (días)	Fecha fin
Publicación llamado a LICITACIÓN	30/12/2017	1	31/12/2017
Venta de Pliego	2/1/2018	29	31/1/2018
Entrega de Pliego e información técnica de áreas	2/1/2018	31	2/2/2018
Consultas y Sugerencias de Oferentes	2/1/2018	31	2/2/2018
Respuesta a Consultas. Emisión de Circulares Aclaratorias.	2/1/2018	38	9/2/2018
Presentación de OFERTAS.	12/3/2018	0	12/3/2018
Apertura SOBRE A	12/3/2018	0	12/3/2018
Evaluación SOBRE A - Invitación apertura SOBRE B	12/3/2018	11	23/3/2018
Apertura SOBRE B (previa invitación OFERENTES)	26/3/2018	0	26/3/2018
Evaluación SOBRE B	26/3/2018	7	2/4/2018
PRE-ADJUDICACIÓN	2/4/2018	3	5/4/2018
INGRESO DEL CONCESIONARIO ADJUDICATARIO AL ÁREA - TOMA DEL AREA COMO AUDITOR.	5/4/2018	14	19/4/2018
INICIO DE OPERACIÓN PROVISORIA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN HIDROCARBUROS	20/4/2018	0	20/4/2018
DECRETO ADJUDICACIÓN --> INICIO PERMISO / CONCESIÓN	5/4/2018	30	5/5/2018
GARANTÍA DE F. CUMPLIMIENTO	5/5/2018	13	18/5/2018
ENTREGA FORMAL DEL ÁREA	21/5/2018	0	21/5/2018
TOTAL DÍAS		142	

CRONOGRAMA DE LICITACIÓN DE ÁREAS DE EXPLOTACIÓN

Actividad	Fecha inicio	Plazo estimado (días)	Fecha fin	SEMA													
				SEMA 1	SEMA 2	SEMA 3	SEMA 4	SEMA 5	SEMA 6	SEMA 7	SEMA 8	SEMA 9	SEMA 10	SEMA 11	SEMA 12	SEMA 13	SEMA 14
Publicación Bando de LICITACIÓN	10/12/2017	1	11/12/2017	◆													
Venta de Pliego	02/01/2018	29	31/01/2018														
Entrega de Pliego e información técnica de áreas	02/01/2018	11	02/02/2018	■													
Consultas y Sugerencias de Oferentes	02/01/2018	31	02/02/2018	■													
Respuesta a Consultas, Emisión de Circulares Administrativas	02/01/2018	10	09/02/2018	■													
Presentación de OFERTAS	12/03/2018	0	12/03/2018	■													
Apertura SOBREA	12/03/2018	0	12/03/2018	◆													
Evaluación SOBREA - Invitación apertura SOBREB	12/03/2018	11	23/03/2018	■													
Apertura SOBREB (previa medición CUERPOS)	26/03/2018	0	26/03/2018	◆													
Evaluación SOBREB	26/03/2018	7	02/04/2018	■													
PRE ADJUDICACIÓN	02/04/2018	3	05/04/2018	◆													
INCISO DEL CONDOMINIO ADJUDICATARIO AL ÁREA - TOMA DEL ÁREA COMERCIALIZABLE	05/04/2018	10	14/04/2018														
INICIO DE OPERACIÓN PROVISORIA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN HIDROCARBUROS	20/04/2018	0	20/04/2018														
DECRETO ADJUDICACIÓN - INICIO PERMISO / CONCESIÓN	05/04/2018	30	05/05/2018	■													
CARABILIDAD DEL COMPLETAMIENTO	05/05/2018	10	16/05/2018	◆													
ENTREGA FORMAL DEL ÁREA	21/05/2018	0	21/05/2018														
TOTAL DÍAS		142															

