PROYECTO DE OBRAS TEMPRANAS: OBRAS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA — **Fecha:** julio 2022

Ubicación:PERDRIEL - Luján de cuyo Mendoza

IPV Instituto Provincial de la Vivienda — MENDOZA GOBIERNO

Plan de trabajo

Nro Item	Designación y Especificación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe total	Inc. %	TIEMPO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS POR BLOQUE: MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
A	TAREAS PRELIMINARES					1,52%												
A.1	PRELIMINARES GENERALES																	
A.1.1	Tareas preliminares					1,52%												
B	OBRAS ESPECIFICAS: SERVICIOS					85,05%												
	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable																	
B.1	Extensión de suministro					4,49%												
B. 1.1	Cañerías de distribución																	
B.1.2	Válvulas																	
	Conexiones domiciliarias de agua a red					2,02%												
B.2.1	Conexión de agua (Se puede diferenciar en corta y larga)																	
B.3	Instalación intra-lote de agua					3,90%												
B.3.1	Instalación de agua (Se puede diferenciar en corta y larga)																	
B.3.2	Instalación tanques																	
	Sistema de Desagües Cloacales																	
B.4	Obra de nexo Cloacal y Extension suministro					9,64%												
B.4.1	Cañería de Nexo Cloacal																	
B.4.2	Bocas de Registro																	
B.4.3	Cañería de Red Cloacal																	
B.4.4	Bocas de Registro																	
B.5	Conexiones domiciliarias de cloaca a red					2,76%												
B.5.1	Conexión cloacal																	
B.6	Instalaciones intra-lote de cloaca					3,91%												
B.6.1	Instalación cloacal interna (a red cloacal)																	
	Sistema de Desagües Pluviales																	
B.7	Extensión de red					8,47%												
B.7.1	Cordon Cuneta Y Banquinas																	
B.7.2	Alcantarillas																	
	Sistema de Energía Eléctrica																	
B.8	Subestación Transformadora					1,59%												
B.8.1	Subestación Transformadora																	
B.9	Extensión de Red Eléctrica y Alumbrado Público					5,54%												
B.9.1	Estructura de sostén																	
B.9.2	Conductores																	
B.9.3	Luminarias																	
B.10	Conexión Domiciliaria de electricidad a red					4,49%												
B.10.1	Conexión eléctrica																	
B.11	Instalación Intra-lote de electricidad					3,37%												
B.11.1	Instalacion eléctrica intralote. Desde TP hasta TS. Distribución Interna																	
	Sistema de Red Vial																	
B.12	Extensión de Red Vial					26,54%												
B.12.1	Calzadas																	
	Sistema de Red Peatonal																	
B.13	Red Peatonal					8,32%												
B.13.1	Vereda																	
C	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					1,35%												
C.1	Contenedores																	
C.1.1	Contenedores de residuos																	
C.2	Señalética urbana																	
C.2.1	Nomencladores urbanos																	
C.3	Plazas, Espacios Verdes y Parques																	
C.3.1	Arbolado																	
F	OBRAS DE MITIGACION					2,19%												
F.1	Revestimiento de Canal de Riego																	
F.2.	Desagües pluviales intralote																	
F.3.	Cegado de Pozo Negro																	
F.4	DESMONTAJE DE RED PROVISORIA ELECTRICA EXISTENTE																	
G	OBRAS ESPECIALES					0,49%												
G.1	Puentes Peatonales																	
G.1.1	Pasarela																	
G.2	Puentes Vehiculares																	
G.2.1	Estructura de HºAº																	
	TOTAL				$ 252.596.501,78	100,00%												
	Certificacion Mensual $)						$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
	Certificacion Acumulada ($)						**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**
	Certificacion Mensual (%)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Certificacion Acumulada (%)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%