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CAPITULO 1: OBJETO DEL PLIEGO Y LICITACION

Articulo 1°: Pliego

El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los derechos y obligaciones legales y
técnicas que de acuerdo a la Ley N° 4.416 de Obras Publicas y Decreto Reglamentario N° 313/81 y
demas normas reglamentarias vigentes, entre el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, en
adelante LA ADMINISTRACION vy la correspondiente persona humana o juridica que resultare en
adelante LA CONTRATISTA, con motivo de la licitacién, adjudicacion y contratacion para la ejecucion
completa de la presente obra, incluyendo la provision total de materiales, herramientas, maquinarias,
mano de obra, tramites y conduccion empresaria y técnica.

La Obra consistira en la construccion de ampliaciones de viviendas y/o nucleos sanitarios, segun
tipologias provistas por la Administracién, en el marco del Programa Provincial de Mejoramiento de
Viviendas “MEJORO MI CASA”.

Articulo 2°: Denominacion de personas y organismos
Las denominaciones de personas y organismos contenidas en el presente pliego y en la documentacion
de obra en general, se entenderan de la siguiente forma:

71 Administraciéon o comitente: El Instituto Provincial de la Vivienda.

71 Proponente u Oferente: Toda persona humana o juridica, que formule oferta ante un llamado a
licitacion, efectuado por la Administracion, a los efectos previstos en la legislacién vigente;

71 Adjudicatario: El proponente a quien se le acepta la oferta y se le notifica de ello fehacientemente;

1 Contratista: La adjudicataria que haya suscrito el contrato respectivo.

() Direccién Técnica de Obra e Inspeccion de Obra: La Administracién ejercera la direccion técnica
de la obra y su inspeccion segun lo establecido en el Articulo 39° de la Ley N° 4416 de Obras Publicas.
El profesional designado/a como Director e Inspector de Obra, por el Instituto Provincial de la Vivienda
tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento del contrato y la verificacion y medicion del
avance de los trabajos de acuerdo a plan de obra y la responsabilidad civil;

[0 Representante Técnico/a: El/la profesional representante de la Contratista, debidamente
designado/a por la misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la
Administracion, que puede actuar también como conductor/a de obra;

[0 Conductor/a de obra: El/la profesional representante de la contratista en la obra, que asume la
responsabilidad de llevar adelante la organizacion de la misma y el avance de los trabajos, de acuerdo
con las exigencias contractuales y reglamentarias;

[0 Responsable de Higiene y Seguridad: El/la profesional representante de la Contratista que asume
la responsabilidad de confeccidon y cumplimiento de los planes de Medicina y de Higiene y Seguridad
del Trabajo, en calidad de auditor/a interno/a.

[ Subcontratista: Toda persona humana o juridica contratada por la contratista, bajo su exclusiva
responsabilidad, con expresa autorizacién de la Administracion.

71 Municipalidad: Corresponde al Municipio donde se realizara la obra. Define a los/as destinatarios/as
del Programa, asesora, colabora y acompafa a la misma. Entrega las fichas de relevamiento técnico.
Tiene a su cargo la tematica social, ejerce ademas el rol de policia de obra.

Articulo 3°: Orden de primacia de los documentos del contrato

En la interpretacion de la documentacion contractual y a los efectos indicados en el Articulo 34° de la
Ley N° 4416/80 y en el Articulo 16° del Decreto N° 313/81, primara el siguiente orden:
1) La Ley de Obras Publicas N° 4416/80 y sus Decretos Reglamentarios.

2) El Contrato.

3) Las notas aclaratorias y comunicados previos a la apertura de sobres (si los hubiere).
4) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos.

5) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

6) El Pliego de Bases y Condiciones Generales.

7) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

8) Las Planillas de locales y de iluminacién y ventilacion.
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9) Los Planos de detalles constructivos y carpinteria.

10) Los planos de: arquitectura, estructura, planillas de calculo e instalaciones domiciliarias.
11) Los planos de planimetrias generales.

12) Memoria/s descriptivals.

13) El Presupuesto

Articulo 4°: Sistema de contratacion

Las obras se realizaran mediante el sistema de AJUSTE ALZADO de acuerdo al Articulo 15° de la Ley
N° 4416/80 y Articulo 6° del Decreto N° 313/81. El Contrato se celebra de acuerdo a la propuesta
presentada, entendiéndose que el monto total de la obra o precio global es inalterable. El oferente
debera presentar en forma detallada y discriminada, el presupuesto de la obra donde se indiquen cada
uno de los items que la integran con sus respectivas cantidades, precios unitarios, valores y porcentajes
de incidencia, de acuerdo al presupuesto oficial y segun el modelo de presupuesto que se incluye en el
presente Pliego como Anexo V-A.

En caso de error en los computos, la Contratista no tendra derecho a reclamo alguno, porque se
entiende que al formular su propuesta ésta ha hecho las verificaciones correspondientes.

Articulo 5°: Consulta y adquisiciéon de la documentacion

La documentacion de la presente licitacion podra consultarse y adquirirse a través de
www.ipvmendoza.gov.ar, o en el portal de la Direccion General de Contrataciones Publicas y Gestion
de Bienes.

Articulo 6°: Requisitos exigidos a los oferentes

Para ser oferente en la presente licitacion deberan cumplirse los siguientes requisitos:

1) Haber consultado/adquirido la documentacion licitatoria de la obra.

2) Cumplimentar las presentaciones que exige el Articulo 13°.

3) Acreditar capacidad suficiente y antecedentes técnicos, econdmicos y financieros para la licitacion
motivo del presente pliego.

Articulo 7°: Incompatibilidades de los oferentes

No podran ser oferentes los comprendidos en los siguientes casos:

1) No podran ser consideradas las propuestas de personas humanas o juridicas, cuando algunos de
sus dependientes, apoderados/as, profesionales, socios/as o0 miembros/as de sus 6rganos directivos
sean funcionarios/as o técnicos/as que hayan intervenido en la preparacion de los pliegos o llamado a
la licitacion de que se trate o que tengan entre sus funciones la facultad de decidir en cualquier instancia
las cuestiones que puedan surgir desde la presentacion de las propuestas hasta la adjudicacion final.
2) Lo mismo ocurrira cuando parientes hasta en segundo grado de consanguinidad o afinidad de dichos
funcionarios/as o técnicos/as sean proponentes, miembros/as de los érganos directivos de éstos,
desempenfen funciones ejecutivas para ellos o tengan participacion en los resultados de la obra licitada.
En los casos en que se trate de obras llamadas a licitacién durante la gestién de los funcionarios o
técnicos/as, la prohibicion se extendera hasta un (1) afio después que estos hayan cesado en su
funcion.

3) Los/as interesados/as que se hayan presentado en la licitacion, podran formular oposicién a las
propuestas por las causales previstas en este articulo y/o recusar a los funcionarios/as intervinientes,
dentro de los tres (3) dias del acto de apertura de la licitacion. Dentro del mismo plazo, los funcionarios
y técnicos comprendidos en las prohibiciones precedentes, deberan denunciar los casos de
incompatibilidad de que tengan conocimiento, haciéndolo constar en el expediente.

4) Tampoco seran consideradas las propuestas de personas humanas o juridicas cuando aquellos que
tengan algunas de las vinculaciones citadas en los parrafos que anteceden de este articulo sean
Legisladores, Gobernador, Ministros o Subsecretarios, respecto del ambito del Gobierno Provincial, o
Concejales/as, Intendentes/as o Secretario/a.

5) Analogas incompatibilidades regiran entre la Contratista y el Representante Técnico por él propuesto.
6) Los agentes de la Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal por si en forma personal o
inscriptos como comerciantes, o las Empresas en las que los mismos actien como directores o
administradores.

7) Las personas que estén inhabilitadas por condena judicial, mientras dure su inhabilitacion.
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8) Los contratistas del Estado Nacional, de cualquiera de las provincias o municipios que hayan
cesado como tales o de cualquier otro ente estatal por una causa que les sea imputable o que se
encuentren suspendidos o inhabilitados en algun registro oficial Nacional, Provincial o Municipal.

9) Las sociedades que fueran sucesoras de sociedades incluidas en el inciso anterior cuando existieran
indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulacion con el fin de eludir los efectos
de las sanciones impuestas a sus antecesores.

10) Quienes se encuentren demandados por el Estado Provincial, por cualquiera de las provincias o
municipios en su caracter de contratistas de obra publica, por incumplimiento grave de sus obligaciones
contractuales y/o de la prestacion de servicio y las sociedades que fueran sucesoras de éstas cuando
existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulacién con el fin de eludir la
aplicacion del presente inciso.

11) Los que se encuentren en estado de quiebra hasta cinco (5) afios después de su rehabilitacion o
en concurso preventivo abierto de acreedores sin acuerdo preventivo homologado judicialmente.

12) Las Empresas Contratistas que no se encuentren inscriptas en el Registro de Empresas
Constructoras del Instituto Provincial de la Vivienda de Mendoza (o del registro que lo reemplace) o las
que no se encuentren inscriptas o no hayan iniciado el tramite de inscripcién al momento de la
presentacion de la Oferta en el Registro de Antecedentes de Obras Publicas de la Provincia de Mendoza
(RACOP), o que no hayan actualizado los datos requeridos por dicha reparticion al mes anterior a la
fecha de apertura de los sobres.

13) Las empresas que no hayan dado cumplimiento a reclamos realizados por organismos estatales
por vicios constructivos, o no hayan cumplido con la entrega de documentacion final de obra aprobada
de obras ejecutadas con anterioridad, sea en obras por contratacion publica o con financiamiento de
personas juridicas publicas, dentro del plazo de garantia establecido en el art. 4° del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, y en concordancia con los articulos 1272, 1275 y cc. del Cddigo Civil y
Comercial de la Nacion.

14) Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las Empresas, Entidades,
Directores y Socios que se encuentren comprendidos en ellos, o los que hayan estado en algun
momento durante los cinco (5) afios previos al acto de la apertura y a las personas que durante igual
lapso hubieran tenido algunos de esos desempefios en empresas o entidades comprendidas en dichos
supuestos.

15) Antecedentes financieros (créditos disponibles, plan financiero, cheques rechazados segun informe
B.C.R.A.): la Administracion evaluara la relacién entre los items mencionados y determinara la situacién
financiera de la empresa oferente, de resultar negativa desestimara su propuesta (Resolucién I.P.V. No
1110/04 y modificatorias).

Articulo 8°: Estudios previos de la documentacion

La presentacion de la propuesta implica por parte del proponente que ha estudiado cuidadosamente los
pliegos, planos y planillas que integran la documentacion de la licitacidn; que ha comprendido sin dudas
ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de todos sus términos; que ha evaluado y
apreciado las condiciones del terreno y de las viviendas habitadas, estudio de suelos, factibilidades y
demas situaciones en las que se ejecutaran los trabajos, como asimismo las dificultades que debera
superar; que ha obtenido la informacién necesaria y que ha tomado los recaudos sobre provisién de
materiales, mano de obra y demas datos y circunstancias que puedan influir en la determinacion del
precio de la oferta y su ejecucion.

Estaran obligados a concurrir previo al Acto de Apertura de sobres, a las reparticiones pertinentes
(Municipio, entes prestadores de servicios Departamento General de Irrigacidn, Direccién Provincial de
Vialidad, Direccion de Hidraulica, y demas organismos competentes) a fin de requerir
reglamentaciones, niveles, retiros, lineas, etc., interiorizarse de las reales condiciones fisico mecanicas
y portantes del terreno, a efectos de adecuar fundaciones, pozos absorbentes, rellenos y/o desmontes
sobre cotas naturales del terreno, escurrimiento de aguas pluviales y desagties domiciliarios. Todas las
obras y trabajos emergentes que resulten de las exigencias de las Reparticiones y Organismos
intervinientes deberan estar comprendidos en el precio de la oferta de la Licitaciéon, no reconociéndose
con posterioridad adicional alguno. Se debera tener en cuenta lo indicado en el Articulo 9° de este
Pliego.
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Articulo 9°: Aclaracion de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier error o duda que advirtiera un participante en la documentacién de esta licitacién, debera
comunicarlo por mail a gmontefusque@ipvmendoza.gov.ar, con una anticipacion minima de cinco (5)
dias habiles de la fecha fijada para el acto licitatorio, solicitando taxativamente la aclaracién que
considere necesaria. La Administracion también podra hacer aclaraciones de oficio y contestar las
consultas que hagan los interesados por correo electrénico hasta dos (2) dias habiles antes de la fecha
de la licitacion. La/s solicitud/des de aclaracion deberan formularse por escrito e indicando: el N° de
Expediente Licitatorio, acreditando inscripcion en el RACOP identificando al oferente que ha adquirido
el Pliego, y sello y firma del Representante Técnico de la Empresa.

La Administracion publicara la respuesta en la pagina oficial del Instituto.

Articulo 10°: Alcance de las circulares (Notas Aclaratorias y/o Comunicados)

La totalidad de las notas aclaratorias y/o comunicados emitidos en virtud de lo establecido en el articulo
precedente, pasaran a formar parte integrante del pliego y de la oferta (segun articulo 3° del presente).
No se admitiran, por otra via y en otro momento, reclamos o acciones de ningun tipo, fundadas en falta
o falla de informacion. Todas las “notas aclaratorias” y/o “comunicados” que se emitan seran numeradas
en forma correlativa y ordenadas cronolégicamente.

Articulo 11°: Recepcion de las propuestas

El acto de recepcion, apertura y lectura de las propuestas se llevara a cabo en la sede de la
Administracién, el dia y hora fijados en Pliegos y avisos de licitacion publicados, de acuerdo al Articulo
23° de la Ley N° 4416 de Obras Publicas. No se recibiran propuestas con posterioridad a la hora de
apertura establecida en el acto licitatorio. Tampoco se admitiran, durante o después del acto licitatorio,
propuestas complementarias o de mejora de precios.

Articulo 12°: Contenido y forma de presentacion de las propuestas

Las propuestas se presentaran en sobre cerrado de acuerdo a los articulos 21° y 22° de la Ley N° 4416
y Articulos 9° y 10° del Decreto N° 313/81. Estan redactadas en idioma castellano, escritas a maquina
o0 mediante impresos generados por computadora, sin enmiendas ni raspaduras, sin entrelineas o
errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el proponente exclusivo responsable de los
errores que contenga la misma.

Articulo 13°: Sobres

El proponente debera presentar la documentacion de la propuesta en sobre cerrado, de forma que no
pueda abrirse sin violarse y que sélo ostente la individualizacién de la licitacion. Un (1) sobre contendra
en su interior tres (3) sobres: el Sobre N° 1 que contendra la Documentacion LEGAL, el Sobre N° 2: la
Propuesta TECNICA y el Sobre N° 3: la Propuesta ECONOMICA y otro sobre cerrado, identificado
como DOCUMENTACION DIGITAL, que contendra un soporte magnético (Pen Drive) en formato PDF
con toda la documentacion de la licitacion, segun especificaciones de presentacion previstas en el
Articulo 17° de este pliego.

13.1. Sobre N° 1: Documentacion Legal

Se debera presentar en sobre cerrado:

a) Garantia de oferta, UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

b) Constitucion de domicilio especial del oferente, segun lo expresado en el Articulo 20° del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, dentro del area del gran Mendoza, en los
departamentos Capital, Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Lujan de Cuyo y Maipu.

c) Declaracion Jurada que para cualquier cuestion administrativa o judicial que se suscite se
aceptara la jurisdiccion contencioso administrativo de la Provincia de Mendoza, haciendo
expresa renuncia al Fuero Federal y cualquier otro fuero que pudiera corresponder. (Anexo IV -
A)

d) Declaracion que el proponente conoce el sitio y las condiciones en las que se realizara la obra,
estudio de suelos y factibilidades y que ha tomado conocimiento de la situacion fisica,
topografica y geotécnica y de calidad del terreno y de las viviendas existentes habitadas. (Anexo
).
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e) La firma del Proponente y su Representante Técnico, en cada foja de toda la documentacion
presentada. Esta debera incluir las notas aclaratorias y los comunicados si los hubiere.

f) Presentacion de la Declaraciéon Jurada de conocimiento del Pliego Oficial (Anexo Il y XIil).

g) Cuando se trate de sociedades comerciales con domicilio social en otra jurisdiccion distinta de la
Provincia de Mendoza, éstas deberan acreditar, a los fines de formular su oferta, haber iniciado el
tramite de inscripcion en el Registro Publico de Comercio de la Provincia. Luego, en caso de resultar
adjudicatarias, deberan completar el tramite de inscripcion de la sociedad antes de la suscripcion del
contrato; caso contrario, sera anulada la adjudicacion, pudiendo la Administracion adjudicar la
propuesta que siguiere en orden de conveniencia, con la consecuente pérdida de la garantia de
propuesta para el rechazado y en beneficio de la Administracion (Articulo 30° Ley N° 4416).

h) En lo que se refiere a la constitucion de U.T. (Uniones Transitorias), a los efectos de la contratacion,
éstas deben acompanar en el sobre N° 1 el Contrato de Constitucion de la U.T., otorgado por
instrumento publico o privado, acompanando ademas la constancia de inscripcion correspondiente o
acreditar haber iniciado el tramite de inscripcion del contrato al momento de la licitacion en el Registro
Publico de Comercio, segun Art. 1466 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion, en su defecto deberan
completar el tramite de inscripcion de la U.T.

previo a la suscripcién del contrato. En caso de no cumplimentar el tramite dentro de ese plazo, sera
anulada la adjudicacion, pudiendo la Administracién adjudicar la propuesta que siguiere en el orden de
conveniencia, con la consecuente pérdida de la garantia de propuesta para el rechazado y en beneficio
de la Administracién (Articulo 30 Ley N° 4416).

i) El Contrato de U.T. debera prever la responsabilidad solidaria de las Empresas que la constituyen,
por los actos y operaciones que deban desarrollar o ejecutar como asi también por las obligaciones
contraidas frente al I.P.V.

j) El Contrato de Constitucion de la U.T., debera cumplir con los recaudos exigidos en los Articulos 1464,
1465, y c.c. del Cdédigo Civil y Comercial de la Nacion. En caso de U.T. en formacién, conjuntamente
con la documentacién a incorporar en el Sobre N° 1, debera acompanar lo exigido en el inciso d) del
Articulo 1464 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.

k) Constancia de Inscripcion en el Registro de Empresas Constructoras del |.P.V. con documentacion
actualizada. La misma no acredita por si sola, las capacidades necesarias para la ejecucion de la obra,
ni que cuenta con toda la documentacion complementaria actualizada.

[) Constancia, en original o copia debidamente certificada (segun Articulo 103 - Ley N°8523), de que la
Empresa se encuentra al dia en el pago de todos sus impuestos provinciales, Constancia de Inscripcion
en A.F.I.LP., AT.M. y Sistema de Seguridad Social-Categoria Empleador. Asimismo debera adjuntar
formulario A.F.1.P. 522/A de libre de deuda Previsional.

m) Certificado de habilitacién para participar en contrataciones, con capacidad de contratacion individual
y anual, emitido por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obras

Publicas (RACOP).

n) Los proponentes que se encuentren en concurso preventivo abierto de acreedores con acuerdo
preventivo homologado judicialmente, deberan presentar copia certificada del acuerdo homologado
judicialmente; copia certificada del cronograma de pagos con detalle de fechas de pago, cuotas y
montos; y acreditar fehacientemente que se encuentran al dia con el pago de las cuotas de acuerdo
preventivo homologado.

Debera ordenarse la documentacion con separadores identificados por las letras respectivas,
debidamente foliada.

13.2 Sobre N° 2: Propuesta Técnica

Se debera presentar en sobre cerrado:

a) Planilla descriptiva de maquinaria y equipo propuesto para la Obra, indicando sus caracteristicas
(modelo y antigiiedad), estado de uso y conservacion, y lugar donde se encuentra, y si el mismo es de
propiedad de la Empresa o no.

b) Nota de presentacion y designaciéon del Representante Técnico de la Empresa, que debera ser un
profesional universitario/a, con Certificado de Habilitacion Profesional emitido por la Entidad Profesional
correspondiente.

c) La contratista firmara la Declaracion Jurada con el siguiente compromiso: los terrenos se nivelaran
y/o rellenaran, de resultar necesario, hasta alcanzar las cotas de proyecto de niveles de piso interior.
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Se deberan respetar los niveles de la construccion existente a excepcion de aquellos que estén por
debajo del minimo exigido; en los que se adoptaran como niveles minimos +0,20 m para el nivel de
vereda y +0,40 m para el nivel de contrapiso terminado en el interior de la vivienda, respecto a nivel
0.00 m de eje de calle.

En el caso de que la ampliacion no se encuentre adosada a la construccion existente se deberan
respetar los niveles indicados en los planos de las tipologias existentes; como minimo los exigidos, de
acuerdo al art. 6° 6.2. del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

d) Memoria descriptiva. Indicando modalidad de construccién, proceso de ejecucion, atenuacion de
problemas.

e) Cronograma de Obra (secuencias de la construccién de la obra).

f) Plan de manejos de residuos de obra, debiendo indicar el tratamiento de los residuos durante y luego
de finalizada la obra (disposicion final).

g) Plan de Higiene y Seguridad Industrial.

h) Antecedentes de ejecucion de obras: la Administracion analizara los antecedentes de la empresa
proponente valiéndose de datos propios y/o ajenos referidos al desempefo de las mismas en otras
obras. En caso de constatarse que ha tenido incumplimiento contractual en alguna obra se procedera
a desestimar su propuesta.

i) Certificado de inscripcién y habilitacion de la Empresa y su Representante Técnico en el Consejo
Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Gedélogos de Mendoza.

13.3 Propuesta Econémica Sobre N° 3

Se debera presentar en sobre cerrado:

a) La oferta en el Formulario Oficial cumplimentada en todos sus requisitos, que forma parte de
la presente documentacion licitatoria como Anexo |. La propuesta econdémica debera
presentarse conforme al Articulo 26° del Decreto N° 313/81 Reglamentario de la Ley N° 4416, en
base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de los sobres.

b) Presupuesto de las obras destinadas a los mejoramientos de viviendas y Presupuesto
Resumen, detallados segun formulario tipo que forma parte como Anexo V-Ay V-B de la presente
documentacion licitatoria. Debera respetarse en la confeccion del presupuesto, los porcentajes
de incidencia de los items internos del presupuesto rubro Mejoramiento indicado en el
presupuesto oficial.

En el Presupuesto Resumen se debera indicar los porcentajes de incidencia de acuerdo a su
oferta.

c) Plan de Trabajos. (ver Articulo 16° de este Pliego). Ver ANEXO X-D.

d) Curva de Inversiones (ver Articulo 16° de este Pliego).

e) Curva de Avance Fisico (ver Articulo 16° de este Pliego).

Toda la documentacion debera encontrarse foliada y firmada por el Oferente y su Representante
Técnico y debera ordenarse la documentacion con separadores identificados por las letras respectivas,
exceptuando estos ultimos a presentarlos firmados.

13.4. Documentacion Complementaria (PRESENTADA EN RACOP Y REGISTRO DE
EMPRESAS DE |.P.V.)

La documentacion que se detalla a continuacion debera ser enviada al mail
jchirino@ipvmendoza.gov.ar. Una vez enviada y revisada por el Registro de Empresas del IPV, éste
emitird la Constancia de Inscripcion en el Registro de Empresas Constructoras del I.P.V. La
documentacién debera contar con la firma del titular de la empresa y de su Representante Técnico.

a) Nomina de las Obras ejecutadas por la Empresa (sean Publicas o Privadas) en los ultimos siete (7)
anos anteriores a la fecha de presentacion de propuesta mayores a 100m2 con sumatoria de superficie
total. La informacion minima debera presentarse de acuerdo a la planilla adjunta de este Pliego
Licitatorio, incluyendo: Comitente, designacion de la Obra, ubicacion, tipo, superficie cubierta, monto
del contrato, fecha de inicio, plazo de ejecucién contractual, plazo real. De existir paralizacién total de
la obra, indicar fecha de paralizacién y de reinicio. Se consignara toda obra ejecutada segun los
siguientes rubros: Viviendas con urbanizacién e infraestructura; urbanizacién e infraestructura,
mejoramiento de viviendas, viviendas particulares, bodegas, edificios publicos, edificios escolares;
hoteles, centros de salud y/u hospitalario, edificios, construcciones deportivas y salones comunitarios.
Obligatoriamente debera adjuntar toda la documentacion probatoria que acredite la ejecuciéon y
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terminacion de las Obras (actas de recepcién definitiva o provisoria, o certificaciones del comitente).

b) Nimeros de inscripcion en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter impositivo,
previsional y Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), acreditando en cada caso encontrarse al dia
con los pagos correspondientes, adjuntando las constancias respectivas, a satisfaccion de la
Administracion en cumplimiento de la Ley impositiva N° 8523/13.

c) Constancia de inscripcion vigente en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccion (I.E.R.I.C.).

d) Constancia de adhesion de la Empresa al Convenio de Colaboracion Institucional, emitida por la
U.O.C.RA.

e) En caso de ser el oferente una persona juridica, el representante de la misma debera acreditar su
condicién de tal, a través del instrumento publico o privado que lo legitime para obligar a la sociedad.
Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Reglamentos, Actas de Directorio pertinentes y sus
modificatorios debidamente inscriptos, constancias de inscripcion registral conforme en cada caso a la
naturaleza social del proponente.

f) Balance General de los dos (2) ultimos ejercicios cerrados a la fecha de presentacion de la propuesta,
con firma autégrafa en cada una de sus fojas por profesional en Ciencias Econdmicas y los titulares de
la Empresa, debidamente certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas de Mendoza.
g) Ademas cuando los balances tengan fecha de cierre, con una antigiedad superior a los tres (3)
meses de la fecha de presentacion de sobres, deberan adjuntar un estado de activo y pasivo con una
antigiiedad no mayor de tres (3) meses, dictaminado por contador y debidamente certificado por el
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas de Mendoza.

h) Memoria e Inventario de los dos (2) ultimos ejercicios cerrados a la fecha de presentacion de la
propuesta, con firma autégrafa en cada una de sus fojas por profesional en Ciencias Econdémicas y los
titulares de la Empresa; la antigiedad de los mismos no podra exceder los plazos establecidos en los
Estatutos o en la reglamentacion vigente.

i) Constancia de lineas de Créditos Bancarios certificadas por la gerencia del Banco y autorizacién del
proponente para solicitar referencias a los Bancos con que opere. Si no opera con Banco alguno, debera
manifestarlo por escrito.

j) Declaracion Jurada del Oferente respecto a su situacion relativa a litigios en tramite, concursos
preventivos, quiebras, resoluciones de contratos de Obra Publica (Nacionales, Provinciales o
Municipales), en los ultimos tres (3) afos.

k) Némina de las Obras en ejecucion (sean Publicas o Privadas), mayores a 100m2 con sumatoria de
superficie total, indicando el estado de avance a la fecha de presentacién. Asi también aquellas que les
hayan sido adjudicadas y que no hubiesen sido iniciadas por la Empresa.

Articulo 14°: Rechazo de propuestas

La propuesta no sera admitida si se hubiere omitido cualquiera de los siguientes requisitos del Sobre
N° 1 (Documentacion Legal) precedentemente indicados en el Art. 13.1 de este Pliego: a), b), c), d), e)
y ), asi como los puntos a), b) y c) del Sobre N° 3 y por lo tanto seran devueltos los otros sobres que
haya presentado el proponente. Los restantes recaudos a observar en las propuestas, podran ser
cumplimentados dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de la apertura de los sobres.
La documentacién faltante debera ingresar a través de la pagina web del I.P.V., mediante nota, donde
debera consignarse fecha y hora de ingreso ademas de numero de expediente electronico, que dio
origen a la licitacion, a fin de incorporar la misma en la pieza administrativa.

Articulo 15°: Oferta Variante y Cotizacion obligatoria de la Cisterna de agua:

La presentaciéon de la "Oferta variante” se considerara completa, siempre y cuando los proponentes
hubieran presentado en forma correcta la oferta basica. Esta Oferta Variante es en el caso que el
Oferente quiera cotizar con un sistema de construccion industrializado, no tradicional.

Asimismo, la contratista debera presentarla: en sobre cerrado, por separado, en idénticas condiciones
formales que la propuesta basica. Indicando en el formulario de presupuesto oficial respectivo que se
trata de la “Oferta variante”.
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En caso de optar por la presentacion de una “Oferta variante”, cuando ésta implique sistemas
constructivos industrializados no tradicionales, sera obligacion que cumpla con C.A.T. (certificado de
aptitud técnica) y C.A.S. (certificado de aptitud sismica) y solo podra ofertar en los Municipios en los
cuales el sistemas este aprobado.

Tanto en la Oferta Basica como en la Oferta Variante, la Oferente debe presentar cotizacion obligatoria
de la Cisterna de agua que reuna las especificaciones técnicas del Art. 22.2.1 del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

Articulo 16°: Plan de trabajos y curva de inversiones

La planificacién de la obra debera realizarse del siguiente modo:

a) El Plan de Trabajo:

» Mejoramiento de viviendas: debera adecuarse al itemizado y porcentajes del presupuesto de las
tipologias de ampliacion de vivienda provisto por la Administracion (segun corresponda).

El plan de trabajo debera indicarse en valores monetarios y en porcentajes correspondiente a las
distintas obras, items y rubros. Se debera senalar la inversién mensual y acumulada ademas de los
porcentajes de avance mensuales y acumulados derivados del mismo, conforme a modelo aprobado
por Resolucion IPV N° 921/2002.

b) La Curva de Inversiones en grafico de ejes coordenados cartesianos: dias en abscisas y la inversion
en porcentaje y valores monetarios expresados en pesos, en ordenadas. La curva de inversiones
debera respetar el plazo de obra.

c) La Curva de Avance Fisico debera expresarse en grafico de ejes coordenados
cartesianos. El avance se indicara en el eje de ordenadas en porcentajes y en el eje de abscisas
el tiempo en dias.

Debera respetar, en funcion del plazo de obra, las “Bandas Admisibles de avance fisico”, segun
los anexos del presente Pliego. Se debera representar las bandas de maxima, minima y la
propuesta para cada caso. No sera aceptada cualquier otra forma de presentacion de estos
planes.

Articulo 17°: Formas de presentacion

La presentacion de la oferta sera en formato papel y en formato digital. 1. La presentacion en formato
papel, se realizara en un (1) solo sobre que contendra dentro, tres (3) sobres identificados como Sobre
N° 1; conteniendo la documentacion legal, el Sobre N° 2; conteniendo la documentacion técnica vy el
Sobre N° 3 OFERTA BASE, con la presentacién de la propuesta econdmica.

Todos se presentaran cerrados y solo con las inscripciones en el exterior que identifique el nombre de
la licitacion (obra), el nUmero de expediente licitatorio y el nimero de sobre.

La totalidad de la documentacion complementaria a presentar en el Sobre N° 1 debera estar
individualizada por separadores segun el orden descrito en el articulo 13.1, la presentacién de la
documentacion del Sobre N° 2 debera estar individualizada por separadores segun el orden descrito
en el articulo 13.2 y la presentacion de la documentacién del Sobre N° 3 debera estar individualizada
por separadores segun el orden descrito en el articulo 13.3, toda la documentacién debidamente
abrochada y foliada en forma correlativa. Cualquier presentacién en condiciones distintas a las descritas
eximira a la Administracion de toda responsabilidad por posibles extravios o falta de documentos a
presentar.

LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS QUE COMPONEN LA DOCUMENTACION DEL SOBRE N° 1,
SOBRE N° 2 y SOBRE N° 3 ESTARAN RUBRICADAS POR EL PROPONENTE Y SU
REPRESENTANTE TECNICO.

Se consideraran, a los efectos de contar con la firma del proponente, las fojas utiles que incorporen
documentacion legal, técnica o econdmico-financiera, no considerandose requisito la firma de los
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separadores de la documentacion.

Se admitira completar las firmas faltantes en la documentacion presentada en los sobres por parte del
proponente y su representante técnico (previa acreditacién de identidad), contando para ello con un
plazo adicional a otorgar por la Comision de Evaluaciéon de Ofertas, mediante Cédula de Notificacion al
domicilio especial declarado en su oferta.

2. La presentacién en formato digital, se debera realizar en un soporte magnético (Pen Drive) en
formato PDF, en un solo archivo por sobre presentado, debiendo identificar en el nombre del archivo el
numero de expediente electronico licitatorio y el nUmero de sobre al que corresponde la documentacion.

La omision de la presentacion de la documentacion en formato digital sera causal de rechazo de
la oferta.

La documentacion presentada en forma digital debera corresponder en su totalidad con la
documentacién presentada en formato papel. Todas las paginas escaneadas estaran rubricadas por el
proponente y su representante técnico. En caso de no corresponder la documentacién presentada en
formato papel con la documentacion en formato digital, la comision evaluadora podra desestimar la
oferta presentada de conformidad a los lineamientos del articulo 14°.

La documentacion digital, se presentara en un sobre cerrado, identificado como DOCUMENTACION
DIGITAL, incluyendo una declaracion jurada, donde se indique el nombre de cada archivo adjunto, con
su correspondiente tamafio y fecha. La administracién incorporara esta documentacion al expediente
electrénico de la correspondiente licitacion.

Articulo 18°: Acto de apertura de propuestas
La apertura de propuestas se hara en sede, fecha y hora estipuladas en pliegos y avisos de licitacion
publicados, a cargo de la Administracion, adoptandose el sistema de apertura simultanea de sobres.

18.1. Apertura de Sobres

Se procedera primero con la apertura del Sobre N° 1 de cada proponente, verificando que la
documentacién presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en este Pliego, declarando no
admisibles a aquellas que contravinieren u omitieren lo reglado por articulo 14° de éste. Luego se
procedera a la apertura del Sobre N° 2 que contiene la documentacién técnica. Verificada dicha
documentacion se procedera a la apertura del Sobre N° 3. De todo lo que se actue se dejara constancia
en acta, la que sera firmada por el funcionario/a que presida el acto, autoridades que asistan y personas
autorizadas conforme al Articulo 18.2. Todos los presentes tendran derecho a asentar en el acta las
observaciones que a su criterio fueren procedentes.

18.2. Modalidad del Acto

Dado el momento de pandemia o post pandemia que afecta la realizacion de actos publicos en recintos
cerrados, se comunica que en el acto de apertura de los sobres se admitira la presencia de una sola
persona por oferente, entidad o municipio que quiera participar del acto, quedando limitada la cantidad
de personas a la capacidad del espacio fisico disponible para realizar dicho evento.

18.3. Analisis de las Propuestas - Precalificacion

Completado este acto y luego de pasados los dos (2) dias habiles siguientes en que los proponentes
pueden consultar y completar la documentacién presentada en el Acto de Apertura, las actuaciones
seran consideradas "reservadas".

La comision designada para la evaluacion y precalificacion debera realizar el analisis de las ofertas
teniendo en cuenta la documentacion presentada en el acto de apertura, ademas de la documentacién
que puede ser agregada en el término legal de dos (2) dias habiles posteriores a dicho acto y toda
documentacién adicional que requiera la comision. De considerarlo necesario, podra

otorgar un plazo perentorio, mediante notificacion fehaciente, a las empresas intervinientes para la
presentacion de documentacion adicional.
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La precalificacion econodmico-financiera de las empresas oferentes se realizara en funciéon de la
evaluacion y calificacion que realiza el RACOP y que sera verificada por el Registro de Empresas del
IPV. La capacidad financiera de la Empresa oferente no podra ser inferior al quince porciento (15%) del
Presupuesto Oficial.

La precalificacion econémica de las empresas oferentes se realizara en funcion del analisis de la
documentacién del sobre N° 3: Propuesta econdmica.

18.4. Impugnaciones

Los proponentes podran impugnar la admisién de propuestas y el acto licitatorio dentro del término de
dos (2) dias habiles posteriores al acto de apertura.

Las impugnaciones deberan estar debidamente fundadas y acompafadas de una garantia equivalente
al CERO COMA SETENTA'Y CINCO POR MIL (0,75 o/oo) del presupuesto oficial, cuyo monto perdera
el recurrente si aquella fuera rechazada.

Articulo 19°: Desestimacion de propuestas
Seran causales de desestimacion durante el periodo de estudio, y no tenidas en cuenta para la
adjudicacion, cualquiera de las siguientes:

19.1. Durante el estudio de precalificacion

La comprobacién de cualquiera de los casos determinados por el Articulo 26° de la Ley N° 4416; la
comprobacion de documentacion falsa, incorrecta, o incompleta requerida para integrar el Sobre N° 1y
N° 2, el incumplimiento en tiempo y forma de la presentacion de documentacion complementaria exigida
de acuerdo a lo especificado en el Articulo 14° de este Pliego, implicara la desestimacioén de la
propuesta.

19.2. Durante el estudio de la Propuesta

La cotizacién total o parcial de la propuesta en moneda que no sea de curso legal; la inclusién de
modificaciones o condicionamientos a la propuesta oficial.

De las causales indicadas en los incisos anteriores del presente articulo, se dejara constancia expresa
en el acta de estudio de propuestas.

19.3. Informacion complementaria

Durante el estudio de las propuestas, la Administracion podra exigir al proponente todos aquellos
antecedentes y/o documentacion complementaria que estime necesaria para un mejor estudio de la
propuesta. La documentacién complementaria requerida sera entregada dentro del plazo que se
especifique al solicitarla. Cuando no se determine un plazo concreto se entendera que la entrega debera
efectuarse dentro de los (2) dos dias habiles de producida la notificacion respectiva.

Articulo 20°: Mantenimiento de propuesta

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas por el plazo fijado en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares a partir de la fecha de apertura de la licitacion.

Al vencimiento de ese término las propuestas se consideraran automaticamente prorrogadas, hasta
tanto no mediar manifestacion expresa en contrario por parte del Proponente, en un todo de acuerdo a
lo especificado por el articulo 24° de la Ley N° 4416.

Articulo 21°: Garantia de Oferta

La Garantia de Oferta sera del 1% (uno por ciento) del monto del Presupuesto Oficial, debera
constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Articulo 9° del Decreto N° 313/81 y aquellos que
lo sustituyan o modifiquen.

En caso de optarse por dinero en efectivo, titulos o valores, los mismos deberan ser depositados
previamente al acto de apertura de propuestas, en la Tesoreria del Instituto Provincial de la Vivienda y
se adjuntara a la propuesta, el correspondiente recibo de ingreso, como constancia.

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a nombre del Instituto
Provincial de la Vivienda y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA
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COMPANIA DE SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS
EN EL DECRETO N° 313/81, REGLAMENTARIO DE LA LEY N° 4416 DEL GOBIERNO DE
MENDOZA".

Asimismo, la/s Compafiias Aseguradoras y/o Bancos, deberan constituir domicilio en la Ciudad de
Mendoza.

La omision de estas condiciones en la pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la propuesta.
La garantia de oferta de licitacion sera devuelta a los proponentes (adjudicatario y no adjudicatario/s),
una vez que la obra haya sido adjudicada, o bien cuando el proponente la solicite, una vez vencido el
plazo de mantenimiento de garantia especificado y haya manifestado expresamente su desistimiento.
Para ello debera solicitar la devolucién en forma escrita adjuntando el recibo oficial en original de
ingresos expedido por la Tesoreria del |.P.V.

Articulo 22°: Discrecionalidad del Estado

Ni la publicacion de los Pliegos, nila recepcion y apertura de las Ofertas, ni el informe de preadjudicacion
obligan al Instituto Provincial de la Vivienda a adjudicar, pudiendo el mismo rechazar todas las Ofertas
presentadas si, a su exclusivo juicio, aquéllas no satisfacen el interés publico, sin que esto genere
derecho a reclamo alguno por parte del Unico oferente o de los oferentes. La circunstancia de no
haberse presentado mas de una oferta no impedira la adjudicacion si se la considera conveniente.

CAPITULO 2 - ADJUDICACION Y CONTRATO

Articulo 23°: Estudio y resolucién de la adjudicaciéon

Los oferentes podran consultar la documentacion licitatoria hasta dos (2) dias habiles posteriores al
Acto de Apertura de los Sobres. A partir de esa fecha el Expediente adquirira el caracter de "reservado”
hasta la resolucion de adjudicacion.

Las propuestas recibidas, juntamente con copia del acta de apertura seran objeto de estudio y de un
informe preliminar por parte de las Comisiones de Evaluacion y Pre-Adjudicacion nombrada mediante
Resolucion del Honorable Directorio del I.P.V.

La Administracién, previo a la Adjudicacion, podra solicitar al proponente toda documentacion técnica o
contable que estimare necesaria, como asi también analizara los antecedentes valiéndose de datos
propios y/o ajenos, referidos al desempefio de la misma en la ejecucién de obras presentadas.

Por aplicacion de los articulos 2° y 3° de la Ley N° 7038 de la Provincia de Mendoza (modificatoria de
la Ley N° 4416), la Administracion en la adjudicacién de la presente obra dara preferencia a favor de
las empresas mendocinas que hayan cotizado hasta un cinco por ciento (5 %) de aumento sobre el
monto de la oferta mas baja cuando ésta corresponda a empresa foranea, a los efectos de aplicar el
art. 25° de la Ley N° 4416, a condicion de priorizar la contratacion de mano de obra local.

Se considera empresa mendocina a los efectos de la aplicacion de lo precedente, a aquellas que,
constituidas bajo la modalidad de sociedades, sus socios estén mayoritariamente domiciliados en la
Provincia de Mendoza, con residencia efectiva en la misma y con casa matriz en el territorio provincial.
En el caso de empresas unipersonales, el titular de la empresa debera reunir los requisitos indicados
precedentemente. Las uniones transitorias y los contratos de colaboracion empresaria, para quedar
comprendidos en esta categorizacion, deberan tener una participacion minima de empresas
encuadradas en las disposiciones anteriores, en un porcentaje no inferior al cincuenta y cinco por ciento
(55%) correspondiente a la Empresa mendocina.

La adjudicacion recaera sobre la propuesta mas conveniente a juicio de la Administracion. El precio
sera sé6lo uno de los factores a tener en cuenta para la adjudicacion.

La Administracion podra rechazar todas las propuestas, en caso que estas no resultaran técnica o
econdémicamente convenientes, sin que ello signifique crear derecho a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de la Administracion.

Articulo 23.1: Revocacion de la adjudicacion

La Administracion tiene la facultad de proceder a la revocacion unilateral de la adjudicacion, por culpa
del adjudicatario, cuando se produzca algun cambio sustancial en la situacién juridica, econdémica y/o
financiera de la empresa que haga suponer a la Administracion el incumplimiento por parte del
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adjudicatario de las obligaciones emergentes del Contrato, sin que al adjudicatario le corresponda
indemnizacion alguna.

Articulo 23.2: Anulacion o revocacidn de la adjudicacion por dolo o negligencia

La Administracion podra anular la adjudicacion, por culpa del adjudicatario, si esta se basé en datos
inexactos o fraudulentos. Seran aplicables, en este caso, las acciones por dafnos y perjuicios que
pudieran corresponder.

Articulo 24°: Notificaciéon del Adjudicatario/a

Resuelta la adjudicacion por el Instituto Provincial de la Vivienda, la Administracion notificara
fehacientemente al adjudicatario en su domicilio especial. Dentro de los diez (10) dias corridos a partir
de la fecha de notificacion, el Adjudicatario debera concurrir al domicilio de la Administracion para firmar
el contrato, en un todo de acuerdo a lo establecido en el articulo 29° de la Ley N° 4416.

Articulo 25°: Garantia del contrato

Previo a la firma del Contrato, y en cada Certificacion por Redeterminacion de precio en cumplimiento
de lo establecido en el articulo 29° de la Ley N° 4416, el Adjudicatario debera constituir una garantia de
cumplimiento del contrato, del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto contractual y/o de los certificados
de Redeterminacion, de acuerdo a alguna de las formas previstas en el Decreto N° 313/81

(articulos 9° y 14°) y aquellos que lo sustituyan o modifiquen.

La garantia contractual se retendra hasta la Recepcion Provisoria total de la obra.

En caso que se efectuaran recepciones provisorias parciales, a criterio de la Administracion, la Garantia
Contractual podra ser devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra recibida y siempre que los
contratos de pdliza asi lo permitan conforme al monto que efectivamente se garanticen.

Articulo 26°: Formalizacién del contrato

Previo a la firma del Contrato el Adjudicatario debera firmar conjuntamente con su Representante
Técnico, en cada una de sus fojas, el Pliego Oficial de Bases y Condiciones Generales y Particulares y
el Pliego Oficial de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Anexos, Planos, Detalles,
Notas Aclaratorias y Comunicados.

El Contrato sera suscrito por el adjudicatario y su representante técnico y en representacion de la
Administraciéon el/la Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda; por el monto de la oferta
econdmica expresado en pesos y su equivalente en UVI con valor correspondiente al ultimo dia habil
del mes base de la oferta presentada.

El Contrato sera redactado en base a la propuesta adjudicada y quedara integrado con la
documentacion enunciada en el articulo 34° de la Ley N° 4416 y articulo 16° del Decreto N° 313/81 y
en los proyectos en que las obras se ubiquen en forma dispersa. Todos los documentos del contrato se
formalizaran en dos (2) ejemplares. El gasto de sellado que correspondiere al Contrato, sera por cuenta
y cargo de la Contratista la que debera efectivizar por los montos y los plazos que establezca la
legislacién impositiva vigente en la Provincia de Mendoza.

El domicilio de la Contratista, a efectos del cumplimiento de la contrata, sera en Zona del Gran Mendoza
(ver articulo 13.1 inc. b) y aceptara la jurisdiccién ordinaria de la Provincia de Mendoza, renunciando en
forma expresa al fuero federal y a cualquier otro que pudiere corresponder.

También forman parte del contrato, la documentacion que durante el emprendimiento del mismo se
agregue con las firmas autorizadas que en cada caso correspondan y que hara fe en lo pertinente, a
saber:

a) Acta de Inicio de Obra;

b) Acta de replanteo;

c) Libro de Ordenes de Servicio de la Inspeccion de Obra;

d) Libro de Notas de pedido de la Contratista;

e) Planos complementarios que la Administracion entregue a la Contratista durante la ejecucion de la
obra y los preparados por la Contratista que fueran aprobados por la Administracion;

f) Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones aprobadas por el Directorio del I.P.V. y
ordenadas por la Inspeccion de Obras;

g) Los convenios complementarios que suscriben ambas partes contratantes. La Administracion
entregara sin cargo a la Contratista, un ejemplar simple y ordenado de la documentacion del contrato.
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Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar la contrata en la forma y tiempo
establecido (articulos 24° y 25° de este Pliego), se procedera segun lo especificado en el articulo 30°
de la Ley N° 4416.

La Contratista debera comprometerse a indemnizar y a mantener indemne y libre de todo dafio y/o
perjuicio al I.P.V. respecto de toda pérdida, reclamo, multa, honorario, costo, gasto, impuesto, deudas
contraidas con terceros, perjuicio, responsabilidad y/o demas desembolso a los que el I.P.V. pueda
estar sujeto en la medida en que tales pérdidas, reclamos, sentencias, honorarios, dafios y/o
responsabilidades se originaren, tuvieren como causa, y/o se basaran en su rol de comitente de la
construccion.

Articulo 27°: Transferencia del contrato

Se podra autorizar la transferencia o cesién del contrato solo hasta el 49% del monto del contrato,
siempre y cuando ésta se efectue de acuerdo a lo estipulado en el articulo 33° de la Ley N° 4416. El
cedente y cesionario seran responsables solidariamente, no solamente de la parte transferida, sino
también de la parte no cedida del contrato.

En ningun caso la transferencia del Contrato podra hacerse sin previa autorizacién del INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, que podra dejar sin efecto la adjudicacion o resolver el contrato, con
pérdida del depésito de garantia en ambos casos, si comprobare cualquier transferencia realizada sin
Su aprobacion previa.

No se autorizara la cesion del contrato, cuando la Empresa Cedente se encuentre en situaciéon de
incumplimiento contractual, por cualquier causa que fuere, ante la Administracion.

En cuanto a los denominados "subcontratos" se ajustaran al régimen detallado en el articulo 64° de este
Pliego.

CAPITULO 3 - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA

Articulo 28°: Proyecto y planos de construccion.

La Administracién proveera el Anteproyecto del mejoramiento de vivienda y la Contratista sera
responsable de la elaboracion y desarrollo del proyecto ejecutivo de la obra (ver articulos 48° y 102° del
presente Pliego), en un todo de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares
y Generales.

La Contratista elaborara a su cargo, los planos de arquitectura, de estructura y la memoria de calculo y
verificaciéon sismica, conforme a los reglamentos vigentes y debera verificar las fundaciones segun los
resultados y recomendaciones del estudio de suelo, siendo las especificaciones indicadas en los planos
provistos por la Administracién de requisitos minimos en cuanto a dimensiones y calidad de los
materiales.

Los planos y detalles provistos por la Administracién tendran caracter de exigencia minima a
cumplimentar por la Contratista.

La oferente adjudicataria confeccionara a su cargo la documentacion necesaria, para la tramitacion,
aprobacién o visacion ante los organismos correspondientes, sobre la base de los planos ejecutados
por la Administracion, los planos de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones de
gas, red de agua, red de cloaca, red eléctrica y alumbrado publico.

Antes de solicitar aprobacién de replanteo, la Inspeccion de Obra debera contar con un juego completo
de copias de la documentacién de obra, aportados por la Contratista, segun el detalle siguiente: planos
generales de construccion y replanteo, tanto de arquitectura como de ingenieria (plantas, cortes,
fachadas, ubicacion de instalaciones, planilla de locales, estructuras, instalaciones, planillas, planos de
urbanizacion, loteo, niveles, distribucion de forestales, de equipamiento, de infraestructura energia
eléctrica, agua, cloacas y gas, etc.) y las correspondientes factibilidades de los prestatarios de servicio
e instrucciones municipales de loteo. Quedan a su exclusivo cargo los gastos de cualquier naturaleza
que demande esta tarea.

La Contratista debera ademas confeccionar y hacer aprobar toda la documentaciéon de la obra (ver
articulo 48° del presente Pliego) ante los Organismos respectivos previo a suscribir el Acta de Inicio de
Obra. Su incumplimiento dara lugar a la aplicacién de la sancion dispuesta en el articulo 90° inciso b)
del presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.
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Articulo 29°: Representacion de la Administracion — Direccion Técnica y/o Inspeccion
de obra y sus atribuciones

La Administracién estara representada en la obra por la Direccién Técnica y/o Inspeccion de Obra
ejercida a través del/a personal profesional técnico/a que ésta designe de acuerdo a lo establecido en
el Articulo 39° de la Ley N° 4416. Solamente este personal designado en el Acta de Iniciacion de las
Obras podra dar a la Contratista las 6rdenes, observaciones y/o instrucciones que entendiere
pertinentes para la correcta ejecucion de los trabajos.

Seran funciones de la “Direccion Técnica y/o Inspeccion de Obra“:

a) Verificar el seguimiento para la aprobacion de la documentacion técnica gestionada por la Contratista.
b) Interpretacién, cumplimiento y aplicacién de la documentacion contractual, siendo sus decisiones
definitivas aun en caso de discrepancia.

c¢) Controlar la fiel interpretacion de los planos de proyecto.

d) Supervisar la correcta ejecucioén y calidad de trabajos y materiales, de acuerdo a las reglas del arte
del buen construir.

e) Verificar el orden en que deben ejecutarse los trabajos cuando las circunstancias, a su juicio, hagan
imprescindible modificar lo sefialado en el plan de trabajos aprobado.

f) Verificar que el numero de obreros, equipos y maquinas, plantel de herramientas y materiales
acopiados son suficientes para la terminacién de la obra en el plazo estipulado y ordenar por escrito a

la Contratista su aumento a fin de cumplir con el plan de trabajo.

g) Asentar las instrucciones y 6rdenes de servicio en el libro de obra; y mantener actualizado el Libro
de Parte Diario de obra.

h) Realizar la medicion de los certificados de obra para su posterior confeccion y suscribir los mismos.

i) Controlar que la Contratista gestione la aprobacién de los planos conforme a obra, y que los mismos
se encuentren conformados o elaborados en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas en los pliegos y/o modificaciones aprobadas por la Inspeccién, incluida la aprobacion del

loteo correspondiente.

j) Suscribir el Acta de Recepcion Provisoria, Total y/o Parcial de la obra.

I) Constatar y reclamar a la Empresa contratista la ejecucion de trabajos pendientes, con el objeto de
satisfacer los reclamos por defectos constructivos realizados por parte de los destinatarios de los
mejoramientos de las viviendas.

k) Suscribir el Acta de Recepcion Definitiva total y/o parcial de la obra.

La Direccién Técnica y/o Inspeccion de Obra requerira a la empresa Contratista todos los informes
necesarios, sobre la clase y calidad de los materiales empleados o acopiados y sobre el progreso,
desarrollo y formas de ejecucion de los trabajos con la técnica constructiva a adoptar cuando la misma
no se encuentre estipulada. Efectuara las observaciones e impartira las instrucciones sobre los trabajos
realizados que ésta encuentre defectuosos, asi como sobre el reemplazo de materiales en desacuerdo
con los Pliegos de Especificaciones Técnicas, Bases y Condiciones ya sean estas Generales o
Particulares y toda otra norma y reglamento de aplicacion.

La Inspeccion de Obra no podra dar curso a reclamos de las empresas constructoras por trabajos
adicionales ejecutados en obra, luego de suscripta el Acta de Recepcion Provisoria total y/o parcial de
obra, salvo cuando la necesidad de ejecutar los mismos fuere posterior a la entrega de la obra, por
requerimiento de Municipios y/o prestadoras de servicios publicos.

En ningun caso la Contratista podra suspender los trabajos porque existieran divergencias en la
documentacion.

Articulo 30°: Representacion de la Contratista en obra

La Contratista esta representada en obra por el/la Representante Técnico/a, el/la Encargado/a de Obra
y el/la Responsable de Higiene y Seguridad capaces de recibir y hacer cumplir todas las instrucciones
y observaciones emanadas de 6rdenes o comunicados de /a Direccién Técnica y/o Inspeccion de la
obra y las obligaciones surgidas de acuerdo a lo establecido por el Articulo 39° de la Ley N° 4416 de
Obras Publicas y legislacion vigente de Higiene y Seguridad.

Representante Técnico/a:
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El Representante Técnico/a asumira las responsabilidades técnicas y legales correspondientes al
Constructor, conforme legislacién nacional, provincial y las ordenanzas municipales vigentes.

Son Obligaciones del/la Representante Técnico/a:

- Debera firmar todas las fojas de la propuesta, el contrato, los pliegos que dieron origen a esta obra y
los planos conforme a obra.

- Preparar el plan de trabajo y curvas de Inversiones.

- Tramitar ante los organismos pertinentes los correspondientes permisos de construccion e
instalaciones que podra delegar en otro/a profesional técnico/a a los efectos de su aprobacion.

- Verificar el cumplimiento de los reglamentos de edificacion.

- Conducir personalmente la obra, vigilando el proceso de la misma.

- Tomar conocimiento de las 6rdenes de la Direccion Técnica y/o Inspeccion de Obra (Ordenes de
servicio) y asegurar su cumplimiento. Firmar las Notas de Pedido y las Actas que correspondiere.

- Conformar las mediciones y computos para las certificaciones de la obra.

- Actuar en los casos en que requieran resoluciones de orden técnico entre la Contratista y la
Administracion.

- Asumir la responsabilidad sobre el control de la calidad y composicién de los materiales.

- Verificar las condiciones de seguridad e higiene del personal obrero y el cumplimiento de las leyes
laborales.

- Gestionar la realizacion de las inspecciones que correspondan a la obra a ejecutar, en todos y cada
uno de sus rubros, a solicitud de la Direccién Técnica y/o Inspeccién de obra.

Encargado/a de Obra

El/la Encargado/a de Obra debe ser un/a profesional técnico/a que como representante de la Contratista
permanecera en Obra.

Son Obligaciones del/la Encargado/a de Obra:

- Organizar la obra respetando las reglas del “arte del buen construir”.

- Estar presente en todos los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre la Contratista y
la Administracion.

- Asistir y efectuar el replanteo de obra.

- Notificarse de las Ordenes de la Direccion Técnica y/o Inspeccién de Obra, resolver los problemas
técnicos de la obra de acuerdo con la misma.

- Participar en las mediciones de obra, controlar la marcha y ejecucion de los trabajos conforme las
condiciones contractuales.

- Intervenir en la contratacioén, distribucion y destino del personal. Verificar el cumplimiento de todas las
leyes laborales y las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

- Intervenir en la provisién, acopio y distribucién de materiales.

- Intervenir en la provisién de enseres, maquinarias, herramientas, etc.

Las actuaciones del o la Encargado/a de Obra seran refrendadas con su firma.

Cuando, a juicio de la Inspeccion, el o la Encargado/a de Obra no reuniera aptitudes suficientes para
vigilar o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, la Contratista designara otro u otra
Encargado/a de Obra, a satisfaccion de la Direccion Técnica y/o Inspeccion de Obra.

La Administraciéon podra exigir que la Contratista acredite profesionales especialistas en determinadas
disciplinas, los cuales, conjuntamente con el/la Representante Técnico/a y la Direcciéon Técnica,
avalaran con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad.

Todas las gestiones mencionadas son sélo enunciativas, pero no limitativas de sus responsabilidades.

Encargado/a en Higiene y Seguridad

Dicho/a profesional sera el/la encargado/a que todo el personal de la obra cumpla con la normativa
exigida en los pliegos en la materia. Asimismo recibira y hara cumplir todas 6rdenes de la direccion
técnica y/o inspeccién de obra y/o Técnico/a en Higiene y Seguridad perteneciente al I.P.V., siendo
responsable de dicho cumplimiento.

La Administraciéon podra exigir que la Contratista acredite profesionales especialistas en determinadas
disciplinas, los cuales, conjuntamente con el/la Representante Técnico/a y en la Direccion Técnica y/o
Inspeccién de la Obra, avalaron con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad.

Todas las gestiones mencionadas son sélo enunciativas, pero no limitativas de sus responsabilidades.
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El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico/a o del Encargado/o de
Obra, haran pasible a la Contratista de multas conforme lo indicado en el Articulo 90° de este pliego en
cada oportunidad que esto suceda, y su falta de conducta sera tenida en cuenta como antecedente
desfavorable en la consideracion de la calificacion de la Contratista.

Articulo 31°: Libros de obra

La Contratista proveera con anticipacion a la iniciacion de la obra, seis (6) libros de 50 hojas cada uno,
foliados por triplicado (dos hojas moviles y una fija) que se destinaran a registrar todas las
comunicaciones por escrito entre la Direccidén Técnica y/o Inspeccion de Obra, la Contratista, la
Inspeccién Municipal, el/la Responsable de Higiene y Seguridad y los/as vecinos/as.

Estos libros seran impresos segun las caracteristicas destacadas en formulario adjunto como Anexo X,
en tamano de papel A-4, con hojas troqueladas y perforadas. Las originales iran en color de papel
blanco, duplicados en celeste y triplicados en amairillo.

Se consignaran por su numero de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario/a; toda
enmienda o raspadura sera debidamente aclarada y testada.

No tendran validez las comunicaciones verbales.

Los Libros de Obra son:

1) Libro de Notas de Pedido, por el cual la Contratista dirigira sus pedidos a la Direccion Técnica y/o
Inspeccién de Obra.

2) Libro de Ordenes de Servicio, por el cual la Direccién Técnica y/o Inspeccién de Obra se comunicara
con la Contratista.

3) Libro de Inspecciones por el cual se establecen comunicaciones entre la Direccion Técnica y/o
Inspeccién de Obra y la Inspeccion Municipal.

4) Libro de Higiene y Seguridad por el cual el/la profesional especialista en la materia efectuara las
observaciones que estime procedentes a la Contratista.

5) Libro de Parte Diario: donde se consignaran todas las novedades en forma diaria y permanente.

La Contratista debera acreditar todas las inspecciones vinculadas a infraestructura de servicios
efectuadas por los respectivos entes prestatarios de servicios publicos a los fines de constatar la
ejecucion de los trabajos, proceder a su medicion, certificacion y liquidaciéon de los mismos.

6) Libro de Reclamos y Sugerencias: tiene que estar disponible en el obrador para que los/las vecinos/as
efectien sus reclamos y sugerencias destinados al Equipo de Obray a la Inspeccion, quienes solicitaran
a la Contratista una respuesta efectiva.

Articulo 32°: Cumplimiento de 6rdenes

Salvo aclaracién explicita en contrario, se entendera que las érdenes y comunicaciones asentadas en
el libro respectivo estaran dadas dentro de las estipulaciones del contrato y tendran caracter obligatorio
comun a todos los documentos del mismo, y que no importaran modificacion de lo pactado ni enmiendas
a trabajos adicionales debidamente aprobados.

Las partes estan obligadas a acusar recibo de cada comunicacion, fecharlas y firmarlas. En caso que
la Contratista se negare a recibir Ordenes de la Inspeccién de Obra, se hara pasible de la aplicacion de
multas cuyo importe resultara de la aplicacion del Articulo 90° inciso h), de este Pliego.

Si en la opinién de la Contratista, una Orden de Inspeccion de Obra excediere los términos del Contrato,
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, expresara su disconformidad fundada y por escrito en el
Libro de Notas de Pedido.

Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden o el Comunicado quedara firme
y, por lo tanto, la Contratista no podra luego efectuar ulteriores reclamos por ese concepto.

La disconformidad que formule la Contratista a cualquier Orden o Comunicado, no lo exime de cumplirlo
si fuera ratificado por la Inspeccion de Obra o por intervencion de la Administracion.

Si se negare a ello, la Administracién podra mandar ejecutar en cualquier momento a costa de la
Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose el importe resultante, del proximo certificado que se
le extienda, del fondo del cumplimiento de contrato o del fondo de reparo si fuere necesario, ademas
de aplicarse una multa cuyo monto se especifica en el Capitulo 10, Articulo 90°, inciso f) de este Pliego.

Licitacién Publica — EX — 2022 — 03944037- - GDEMZA - IPV

Preparo: Reviso: Aprobo: San Carlos y Tunuyan

PROGRAMA ) INSTITUTO PROVINCIAL
“MEJORO MI CASA” GERENCIA DE HABITAT DE LA VIVIENDA JUNIO 2022




n “@\M.“ 2
2!

A\ -
MENDOZA \:i’:s»v bozk
GOBIERNO =

Instituto Provincial de la Vivienda

GRUPO N°19

BASES Y CONDICIONES GENERALES
para Licitacion, Contratacion y Ejecuciéon de Obras

CAPITULO 4 - ORGANIZACION DEL OBRADOR

Articulo 33°: Comodidades para la Inspecciéon de Obra
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 34°: Elementos para la Inspeccion de Obra
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 35°: Movilidad para la Inspeccion de Obra
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 36°: Elementos topograficos y equipamiento de comunicaciones
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 37°: Cartel de Obra

Dentro de los diez (10) dias corridos de labrada el Acta de Replanteo o Iniciacion de Obras, la
Contratista debera proveer y colocar los letreros de obra, de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo XIV.
El incumplimiento de la colocacion o retiro en los plazos fijados, dara lugar a la aplicacion de una multa
a la Contratista, cuyo monto se especifica en el Articulo 90° Inciso b) de este Pliego.

Articulo 38°: Cierre, entrada, vigilancia y alumbrado
Previo al Inicio de Obra la Contratista debera constatar el lugar y realizar los cierres de seguridad en el
espacio de trabajo de la vivienda a intervenir, en donde se ejecutara el mejoramiento licitado.

El obrador u obradores deberan estar cercados con empalizadas de madera o material aprobado por la
Inspeccidn de obra, que impidan la salida de los materiales al exterior. La ubicacion de los accesos al
obrador u obradores deberan ser aprobados por la Inspeccidn de obra y seran controlados de acuerdo
con las medidas de seguridad que se adopten para la obra.

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, la Contratista adoptara las medidas necesarias para
asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras
u otros bienes propios o ajenos. Para ello debera establecer, a su exclusivo cargo, un servicio de
vigilancia especializado, custodia policial y/o el medio de prevencion que pueda repeler las acciones
mencionadas durante las veinticuatro (24) horas del dia, quienes deberan permanecer en obra en
horarios no laborables.

La adopcion de las medidas enunciadas en este articulo, no eximira a la Contratista de las
consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas.

La responsabilidad de la Contratista sera de Locador de obra en los términos del Cédigo Civil y
Comercial de la Nacién y la misma cubrira también de los hechos y actos de subcontratistas y personal
de los mismos.

La Contratista tomara medidas especiales de precaucion y colocara sefalizacion, luces, vallas y avisos
de peligro en todos aquellos lugares y/o tramos que durante el transcurso de la obra hicieron temer
accidentes por su naturaleza y situacion en un todo de acuerdo a lo que ordene en cada caso la
Inspeccién de Obra.

La Contratista debera instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las que se agregaran por la
noche luces de peligro y otros medios idéneos, en todo obstaculo en la zona de la obra donde exista
peligro y/o indique la Inspeccion de obra. Debera asegurar la continuidad del encendido de dichas luces
durante toda la noche.

La Contratista tomara las medidas de precaucién necesarias en todas aquellas partes de la obra donde
puedan producirse accidentes.

La Contratista sera la unica responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe hayan
ocurrido por causa de sefalamiento o precauciones deficientes.
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Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente hasta la recepcion
provisoria total de la obra o mientras existan tareas en ejecucion por parte del Contratista, aun después
de dicha recepcion durante el periodo de garantia.

En caso de incumplimiento a las obligaciones descritas en este articulo, la Administracion aplicara la
multa establecida en el articulo 90° inc. k).

Articulo 39°: Instalaciones de agua y electricidad para la obra

La Contratista gestionara y abonara a su cargo la provision del agua y energia eléctrica para la obra y
demas servicios del obrador (si correspondiese), con las necesarias previsiones de seguridad
reglamentarias.

En caso de no contar en la zona de construccion de la obra, con los servicios de agua corriente y energia
eléctrica, la Contratista debera proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la provisién de agua
potable para el personal obrero o de Inspeccion de Obra y/o Direccién Técnica, y agua para la
fabricacion y curado de hormigones, mezclas y lavados en general.

No estara permitido bajo ningun concepto ni circunstancia el uso de agua de acequias o canales
de riego para la fabricaciéon de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra.

Asimismo, correra por su exclusiva cuenta la provision de cualquier tipo de fuentes de energia eléctrica
para el correcto abastecimiento del servicio para la obra.

Articulo 40°: Servicios de obra

La Contratista construira a su cargo las comodidades adecuadas para el personal obrero/a que se
desempefara en la obra, los locales cubiertos construidos a ese fin, deberan cumplir las exigencias de
la ley y Decreto reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con conservacion y limpieza a
exclusivo cargo de la Contratista.

Las comodidades minimas obligatorias seran: bafios con provision de agua potable y desagies
cloacales, la cantidad de artefactos estara en relacion de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada cinco
obreros/as; vestuarios con duchas: una (1) cada diez obreros y un local con botiquin para primeros
auxilios.

Si la obra, por su importancia requiere de mayores comodidades para los obreros e Inspeccién de Obra,
seran especificadas por separado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 41°: Depésito y talleres

La Contratista construira a su cargo los depésitos adecuados y seguros para guardar los materiales
acopiados, de acuerdo a como indique la Inspeccion de Obra. Los materiales se depositaran y
acomodan en forma adecuada para su estabilidad y resistencia y no se someteran los entrepisos a
sobrecargas mayores a las que han sido calculadas. Esta prohibido depositar tierra y otros materiales
fuera de la valla del obrador, como asi también la limpieza y/o lavado de camiones con mezcladores de
hormigén en zonas no aprobadas por la Inspeccién de Obra.

Articulo 42°: Andamios y normas de seguridad

Los andamios seran sélidos, comodos y seguros, se ejecutaran respetando los Reglamentos de Higiene
y Seguridad segun Resolucion 1069/91, permitiran en lo posible la circulacién sin interrupcion por toda
la estructura, tendran parapeto y tabla rodapié en toda su extensién; y quedara prohibido dejar tablones
sueltos, se los atara o clavara para impedir que formen bascula y seran limpiados de clavos y astillas
que pudieran incomodar o lastimar. Los andamios no podran cargarse con exceso y se evitara que haya
en ellos cascotes o escombros.

Los andamios de madera seran de elementos de fibras largas cuyos nudos no tomen mas de la cuarta
parte de la seccion transversal ni ubicados en sitios vitales; tendran las escuadras necesarias y todos
los empalmes y uniones seran muy solidos. Los andamios metalicos deberan estar en buen estado de
conservacion, sus elementos se uniran entre si mediante grampas adecuadas al sistema y sus
montantes apoyaran en el solado sobre placas distribuidoras de cargas.

Las escaleras seran resistentes y se ataran y calzaran para evitar resbalamientos; habra la cantidad
suficiente de ellas para dar comodo acceso a los distintos puntos de la estructura; las escaleras
excederan por lo menos un metro del sitio que alcancen, y sus escalones estaran sélidamente ajustados
y distanciados no menos de 0,25m. ni mas de 0,35m.
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Las torres para gruas, guinches, montacargas, etc. seran solidas, armadas rigidamente, arriostradas
correctamente sus uniones con pernos, con buena escalera en toda su altura y con plataformas sélidas
y seguras.

La Contratista debera adoptar de inmediato las medidas de seguridad que ordene la Inspeccion de
Obra.

Articulo 43°: Equipos y enseres

La Contratista usara métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de enseres de trabajo en cantidad y
calidad que, a juicio de la Inspeccién de Obra y la Direccidon Técnica, aseguren una ejecucion y un
acabado satisfactorio, y la terminacién de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.

Debera tener ademas en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el trabajo, tales
como: cascos, guantes, calzados, protecciones segun correspondiere, etc.

El hecho de que la Inspeccion de Obra y/o la Direccion Técnica no hubieren formulado observaciones
al respecto, no eximira a la Contratista de su responsabilidad por accidentes producidos en obra al no
contar con este equipamiento tanto los obreros como los profesionales de obra.

Articulo 44°: Escombros y limpieza

El mantenimiento del orden del obrador, la limpieza de la obra y de todo el terreno, se hara en forma
permanente.

No se permitira que los escombros sean enterrados en el predio en donde se ejecutan las obras.
Estara prohibido arrojar escombros y residuos desde alturas superiores a tres (3) metros. Para ello se
utilizaran conductos de descarga. No se podran utilizar como rellenos los materiales provenientes de
escombros o residuos.

La Contratista ejecutara ademas una limpieza general completa y perfecta antes de la recepcion
provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de
residuos.

Cumplida la recepcion provisoria total, la Contratista procedera al inmediato retiro de todas las
instalaciones, postes y tendidos de canerias precarias ademas del retiro de las construcciones
destinadas al obrador.

La Contratista debera cumplir adecuadamente con el Plan de manejos de residuos de obra, cumpliendo
el tratamiento propuesto para los mismos en el acto licitatorio para su disposicion final (art. 13.2 inc. g),
bajo apercibimiento de aplicar la sancion dispuesta en el art. 90° inc. n) de este pliego.

Articulo 45°: Seguridad contra viento, incendio, sismo o inundaciones

Ademas de velar por el cumplimiento de normas de prevencién, la Contratista proveera, distribuira
convenientemente y mantendra en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de
equipos matafuegos en relacion con los diversos tipos de peligro a prevenir.

Asimismo, los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador, seran
realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse aun en el caso de vientos fuertes o
sismos moderados.

Tomara asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en
las crecidas o en cualquier otro fenémeno previsible en la zona.

Los perjuicios que pudiere sufrir la Contratista por esta causa, no seran motivo de reclamo de ningun
orden a la Administracion, ni causal justificativa de ampliacion de plazo.

Articulo 46°: Seguros

La contratista debera contratar con entidades aseguradoras autorizadas y contar con la previa
aceptacién del Comitente los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera la Obra.

- Seguros Obligatorios de renovacion automatica.

Sera obligatorio para la Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion de los siguientes
seguros:

a - Dafos a Terceros.

b - Incendio.

¢ - Accidentes del Personal de la Contratista (A.R.T.)

d - Accidentes del personal del Comitente.

e - Accidentes de los equipos técnicos asignados a la obra.
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f - Todo riesgo de construccion y montaje hasta la recepcién provisoria de la obra, y luego de la misma,
con altas y bajas temporarias hasta la recepcion definitiva de la obra.

- Personal del Comitente.

El personal permanente y/o eventual del Comitente en obra debera ser asegurado por la Contratista, a
su cargo, contra accidentes personales. Las pélizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir
los riesgos de incapacidad total y/o parcial, transitoria, permanente y muerte. En todos los casos las
polizas deberan incluir una clausula de subrogacién a favor del IPV. Asimismo, los contratos de seguros
deberan contener una clausula expresa que disponga que el/la beneficiario/a de dicho seguro sera el/la
asegurado/a y/o sus derechohabientes. El mismo criterio sera tenido en cuenta para el seguro de la
Inspeccién de Obra y/o Direccion técnica.

El Comitente comunicara a la Contratista, antes de la iniciacién de la obra, la nédmina del personal que
debe ser asegurado con sus respectivos sueldos e informara cualquier cambio respecto al mismo. La
Contratista debera entregar las pdlizas previo a que el personal inicie su tarea en obra, acompafiada
del correspondiente recibo de cancelacion total de la misma.

Las indemnizaciones se estableceran en la proporcién que determine el régimen legal vigente. Esas
indemnizaciones deberan ser entregadas en efectivo al asegurado/a y en caso de muerte a sus
beneficiarios/as o herederos/as.

Seran por cuenta de la Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables a la Administracién que demande el
seguro para el personal del Comitente.

- Entrega de Pdlizas

Todas las pdlizas de seguros o copias legalizadas seran entregadas al Comitente, el que dara su
aprobaciéon antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera al inicio de obra y sera
pasible de la multa correspondiente, como asi tampoco se abonara a la Contratista ningun importe en
concepto de certificacion de obra, perdiendo el derecho a la percepcion de intereses por la demora, sin
que esto exima a la Contratista de su responsabilidad civil por los danos y perjuicios emergentes de la
falta de cobertura, asi como del retraso que sufra el inicio de los trabajos.

En caso de verificarse atraso en la contratacion de cualquiera de los seguros especificados en el
presente articulo, la Contratista sera sancionada de conformidad a lo establecido en el Articulo 90° inc.
j) de este Pliego.

Ademas de lo indicado se debera cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades para cada
uno de los seguros requeridos:

a) Danos a terceros: La Contratista debera contratar una péliza de Responsabilidad Civil hacia terceros
de Obra en Construccion, con cobertura de primer riesgo absoluto, por un minimo por acontecimiento
de pesos dos millones ($ 2.000.000) y un maximo de pesos seis millones ($ 6.000.000).

b) Incendio: la Contratista debera contratar una pdliza de Incendio de Obra en Construccion por un
monto total del Contrato de obra.

c) Accidentes del Personal de la Contratista (A.R.T.): previa iniciacion de los trabajos, la Contratista
debera presentar copia del Contrato y Formulario de adhesion a una A.R.T., conforme a la Ley Nacional
N° 24.557, debidamente certificado. Asimismo, debera presentar junto con la foja de mediciéon mensual,
las constancias de pago correspondientes al mes inmediato anterior al de la certificacion, detallando el
personal incluido en cada constancia de pago.

d) Accidentes del personal del Comitente: La Contratista debera contratar una pdliza de Accidentes para
el siguiente personal del equipo de acompafiamiento de obra: Inspectores de Obra, Sobrestantes de
Obra, Trabajador/a Social, Abogado/a y otros profesionales que intervengan o supervisen la obra.-

e) Todo riesgo de construccion y montaje, esta poéliza debe cubrir al Comitente respecto de cualquier
dafo que sufra la obra por cualquier motivo o causa. El monto de esta pdliza debe coincidir con el monto
del Contrato que ejecuta la contratista.

Las pdlizas indicadas en incisos c) y d) deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria y
permanente total y parcial hasta pesos dos millones ($ 2.000.000) y muerte pesos seis millones ($
6.000.000).

La vigencia de los seguros se extendera desde la fecha de Inicio de Obra hasta su Recepcién Provisoria
Total, para los casos a), b) y ¢) y hasta la recepcién definitiva para los seguros previstos en el caso d)
y €), en concordancia con lo dispuesto en el articulo 4° segundo parrafo del presente pliego.
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CAPITULO 5 - EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 47°: Plan de trabajo y curva de inversiones

Previo a la iniciacion de las obras, la Contratista presentara a la Inspeccion de Obra el Plan de Trabajo
y Curva de Inversiones, con las mismas caracteristicas que el presentado al acto licitatorio, pero
adaptandolo a la real fecha de iniciacion de las obras.

La Inspeccién de Obra sélo podra autorizar la modificacion del Plan de Trabajos, cuando técnicamente
pudiere perjudicar a la obra, interrumpir servicios publicos o alterar el desarrollo de los trabajos y debera
contar con aprobacion expresa de autoridad competente de la Administracion, para adquirir legitimidad
contractual.

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados seran tratados en forma analoga al
plazo de obra. En caso de incumplimiento en el plazo de obra programado se tomara en consideracion
la parte de obra que debio ejecutarse y la multa sera aplicada de acuerdo al articulo 90° inciso g).

Articulo 48°: Anticipo financiero

Cuando este sea contemplado en las Bases y Condiciones Particulares podra preverse un anticipo
financiero a otorgar previo al inicio de la obra y el recupero de este monto tendra el caracter de montos
deducidos, segun lo establecido en las Resoluciones I.P.V. N° 1031/04 y N° 1545/04. Se reconocera un
veinte por ciento (20%) del monto total de la oferta en concepto de anticipo financiero, segun
reglamentacién del Programa Provincial de Mejoramiento de Viviendas “MEJORO MI CASA” y demas
condiciones estipuladas en la Resolucion IPV N° 1031/04 y N° 1545/04.. La asignacion del monto del
anticipo financiero se deducira, proporcionalmente al avance fisico, en cada uno de los sucesivos
certificados de obra hasta su finalizacion.

La Contratista debera presentar una Pdliza de Caucion del valor total del Anticipo Financiero a favor del
IPV.

Articulo 49°: Inicio de los Trabajos

A la firma del Acta de Inicio, la Administracion hara entrega del 40% del total de los mejoramientos
mediante las fichas de relevamiento técnico confeccionadas segun Anexo XV. El otro 40% de estas
fichas se entregaran cuando la obra haya alcanzado el 25% de avance fisico total y el 20% restante
cuando la obra haya alcanzado el 50% de avance fisico total.

En el caso que la Contratista opte por percibir el Anticipo Financiero dentro de los diez (10) dias corridos
de su cobro, se daran por iniciadas las obras mediante la firma del Acta de Inicio, comenzando su
ejecucion por las fichas de relevamiento técnico que representan el 40% del total de los mejoramientos.

Para el caso que la Contratista no opte por el Anticipo Financiero, en oportunidad de la firma del
Contrato, se determinara la fecha de inicio de obra dentro de los diez (10) dias corridos posteriores a
dicho acto, labrandose el Acta de Inicio comenzando su ejecucion por las fichas de relevamiento técnico
que representan el 40% del total de los mejoramientos.

Corren por cuenta de la Contratista, la obtencién y ocupacién de los terrenos destinados a
campamentos, depdsitos, obradores o cualquier otro uso vinculado a la obra.

Estan a cargo de ésta, asimismo, los gastos de colocacion, traslado y/o retiro de cierres de las
propiedades vecinas.

La Contratista solicitara a la Inspeccién de Obras, la aprobacion de lineas, niveles, perimetro del predio
y ejes referenciales para proceder al Inicio de la obra, siendo de aplicacion el articulo 38° de la Ley N°
4416. Los gastos por las tareas en lo concerniente a obreros, utiles y materiales que ocasionen estas
tareas como asi también la revisién de lineas y niveles, son por cuenta de la Contratista, quién queda
obligada a la conservacioén de los puntos fijos de referencia.
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Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables a la Contratista, se
aplicaran las previsiones del articulo 90° Inciso b) de este Pliego y articulo 81° de la Ley N° 4416.

Articulo 50°: Trabajos de acuerdo a su fin

La Contratista ejecutara los trabajos para que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la
forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demas documentos del contrato. Aunque
en los planos no figuren o en las especificaciones no se mencionen todos los detalles necesarios al
efecto, y que sean obligatorios segun exigencias del Municipio u Organismos actuantes, o surjan de los
estudios previos y/o toma de conocimiento por parte de la Contratista y que condicionan la habitabilidad,
la Contratista no tendra derecho a pago de adicional alguno.

Seran determinantes para el cumplimiento de lo prescripto en el presente articulo los estudios y
gestiones de diversa indole a efectuar por la oferente con antelacion a la formulacién de su oferta, que
le posibiliten el conocimiento y adecuacion del proyecto propuesto por la administracion para elevarlo a
rango ejecutivo, con todas las previsiones que cada caso particular amerite.

Articulo 51°: Abastecimiento de materiales

La Contratista tendra siempre en obra las cantidades de material que a juicio de la Inspeccion de Obra
se necesiten para la adecuada marcha de los trabajos.

Todos los materiales y productos de la industria seran nuevos, de primera calidad en su género, de
marca acreditada y con las dimensiones dentro de las tolerancias admitidas. Tendran las caracteristicas
prescritas en los documentos del contrato y en un todo de acuerdo al articulo 5° de la Ley N° 4.416 y
articulo 2° del Decreto N° 313/81.

Articulo 52°: Aceptacion o rechazo de materiales y trabajos

La Contratista facilitara a la Inspeccion de Obra todos los medios a su alcance, para la verificacion y
control de los materiales empleados en la obra y de los trabajos que se ejecuten.

La Inspeccion de Obra podra rechazar los materiales que juzgara defectuosos o de calidad inferior a
los contratados, los que seran retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo que sefalare la
orden respectiva.

A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Inspeccion podra exigir pruebas y ensayos de los
materiales, mezclas, hormigones y demas productos a emplearse o ya empleados. Los gastos seran
por cuenta de la Contratista.

La inspeccién de obra podra hacer demoler y reconstruir a costa de la Contratista cualquier trabajo o
estructura que a su juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado o no cumpliere con las especificaciones.
Estaran incluidos en las disposiciones de esta clausula y sus concordantes, aquellos trabajos que fueren
ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor valor que el convenido, pero que, a juicio
de la Inspeccion, no fueren convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constituya obstaculo
para su rechazo.

Las demoras motivadas por rechazos de materiales o trabajos mal ejecutados, seran imputables sélo a
la Contratista.

Para este articulo y el articulo 55° de este Pliego seran de especial aplicacion los procedimientos
establecidos en el articulo 32° del mismo.

Articulo 53°: Objetos de valor

La Contratista hara entrega inmediata a la Administracion de todo objeto de valor material, cientifico,
artistico o arqueoldgico que se halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto por el Codigo
Civil y Comercial de la Nacién y la Ley N° 25.743 de proteccion del patrimonio arqueolégico y
paleontologico.

Articulo 54°: Sustitucion de materiales

La Administracion podra sustituir materiales o elementos por otros para la obra contratada. La
sustituciéon podra ser parcial o total y la Administraciéon debera indemnizar a la Contratista el dafio
emergente que probare haber tenido, como consecuencia de la sustitucion no prevista en el pliego
licitatorio, sin perjuicio de lo exigido en el articulo 49° de la Ley N° 4416.
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Articulo 55°: Trabajos y materiales que deben quedar ocultos

Todo trabajo o material destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiere comprobar
una vez cubierto, sera revisado por la Inspeccién de Obra antes de ser ejecutado. Al efecto la Contratista
solicitara con anticipacién de dos (2) dias habiles la Inspeccion de Obra correspondiente, y esperara
durante ese lapso para su aprobacion y autorizacion.

Si la Inspeccion de Obra concurriera tardiamente la Contratista podra ejecutarlos bajo su exclusiva
responsabilidad. Quedara a criterio de la Inspeccion de Obra descubrir cualquier trabajo oculto, que por
sus caracteristicas, resulte necesario verificar para constatar la calidad de lo ejecutado.

Articulo 56°: Garantia de los materiales y trabajos

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y trabajos y respondera de los defectos,
degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie o cualquier otra causa;
por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la recepcion definitiva de la Obra, el reparo de
los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras,
instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso
indebido.

La Contratista sera responsable por ruinas totales o parciales, por vicios de construccion, de suelos o
de mala calidad de los materiales, de dafios a vecinos conforme a los articulos 1273, 1274, 1275, 1277
y c.c. del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion y por vicios ocultos segun lo establecido en articulos
1054, 1270, 1271, 1272 y c.c. del Cadigo Civil y Comercial de la Nacion.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias corridos, la Contratista no hiciere las
reparaciones exigidas, la Inspeccion de Obra podra hacerlo por cuenta de la Contratista y comprometer
su importe, afectandose a tal fin cualquier importe a cobrar que tenga la Contratista, la garantia de
contrato o el fondo de reparo. A tales efectos debera tenerse presente la extension automatica del plazo
de garantia establecido en el art. 87 de este Pliego.

Articulo 57°: Responsabilidad por el uso de patentes y pago de derechos municipales
a) Todos los derechos de empleo en la obra de articulos y dispositivos, patentados o no, se entienden
incluidos en el precio del Contrato. La Contratista pondra a la Administracién a cubierto de cualquier
reclamo o demanda que por uso indebido de patentes se pudiere originar. Por ello es la Contratista la
Unica responsable de los reclamos o juicios que se promovieran a la Administracion.

b) El pago de derechos municipales para obtener el permiso municipal de construccion sera efectuado
directamente por la contratista a la municipalidad que corresponda. Estas obligaciones corresponden
sobre las tasas, derechos municipales, aforos, patentes y cualquier otro concepto que

tuviere que abonar por la ejecucion de la obra.

Articulo 58°: Planos conforme a obra y certificados finales

En oportunidad de concluir los trabajos correspondientes a cada rubro principal de la obra (arquitectura,
estructuras, instalaciones especiales) la Contratista debera confeccionar y presentar a la Inspeccion de
Obra para su aprobacién los planos "conforme a obra" correspondientes a aquellos rubros, conforme a
lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo XVII.

La Inspeccion de Obra comunicara a la Contratista las observaciones pertinentes dentro de los cinco
(5) dias corridos de presentados; de no expedirse, la Contratista la intimara para que lo haga en los
préximos dos (2) dias habiles.

Una vez aprobada esa documentacion la Contratista entregara a la Inspeccion de Obra un juego original
(planos orillados) y dos (2) juegos de copias, certificado final de obra y certificado de habilitacién de
servicios, segun especifica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Sélo cumplidos éstos requisitos y lo especificado en el articulo 59°, se estara en condiciones de certificar
el 100% del rubro correspondiente, por lo que en ningin momento previo se certificara mas del 99% del
total aludido, segun especifica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 59°: Fotografias de obra

La Contratista debera proveer a su cargo y mensualmente hasta la Recepcién Provisoria total,
fotografias color, de tamano 10cm x 15cm, en papel fotografico, en cantidad no menor a cuarenta y
ocho (48) tomas, que destaquen el ritmo y marcha de los trabajos efectuados hasta la fecha de las
tomas. Debera estamparse la fecha de las fotografias en cada copia. La Inspeccién determinara el punto
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y el angulo de donde se tomaran las vistas. Las obras que queden ocultas deberan documentarse
fotograficamente.

Ademas, debera registrarse mediante camara fotografica digital, adecuada a juicio de la Inspeccién de
Obra, todo avance de los trabajos. La camara digital debera estar a disposicion de la Inspeccién de
Obra cuando ésta la requiera.

Articulo 60°: Manuales de uso y mantenimiento NO CORRESPONDE

Articulo 61°: Capacitacion del personal técnico/a de servicios y mantenimiento

La Contratista debera organizar, supervisar y dictar por si misma o por sus representantes, cursos o
cursillos tedricos practicos de capacitacion dirigidos al personal técnico/a, de servicios y mantenimiento,
designados por la Administracion.

Los cursos estaran orientados al uso, conservacién, mantenimiento y reparaciones correctas de las
instalaciones especiales, y demas rubros del area a tratar.

CAPITULO 6 - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO/A

Articulo 62°: Personal en obra

La Contratista s6lo emplea en obra a operarios/as competentes, con experiencia y habilidad para
ejecutar correctamente el trabajo asignado y en numero suficiente para que la obra se desarrolle con la
actividad requerida para el cumplimiento del plan de trabajos.

Toda persona que a juicio de la Inspeccion de Obra fuere incompetente o no trabajare en forma
satisfactoria, se condujere mal o faltare el respeto a la Direccion y/o a la Inspeccion de Obra, debera
ser inmediatamente retirada de la obra y no podra volver a trabajar en la misma, igual sancion
corresponde con el distrato hacia las familias destinatarias de los mejoramientos a ejecutarse en sus
viviendas.

Articulo 63°: Registro y pago del personal

Para el reclutamiento, registro y condiciones de trabajo del personal, sus remuneraciones directas y
cargas sociales, la Contratista exhibira la lista de jornales en un lugar bien visible de la obra.

En todos los demas aspectos que interesen o afecten al personal de la Contratista, ésta debera cumplir
en todo momento integra y puntualmente todas las disposiciones de la legislacion y reglamentacion
nacional y provincial y resoluciones de autoridad competente vigentes. En caso de incumplimiento se
aplicara la penalidad prevista en el articulo 42° de la Ley N° 4416.

Esta clausula regira también para los casos de contratacién de trabajo a destajo. El incumplimiento de
lo establecido en este articulo sera comprobado y documentado en cada caso por la Inspeccion de Obra
al extender cada certificado de obra a cuyo fin la Contratista exhibira los libros que se le requieran.

El incumplimiento de las normas establecidas por el articulo 42° de la Ley N° 4416 y por el articulo 32°
de la Ley N° 22.250, dara lugar a que la Administracion suspenda el tramite de emisién de los
certificados de Obra, hasta tanto la Contratista acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales,
previsionales y sociales de los empleados a su cargo o de los empleados/as de los subcontratistas
cuando haya mediado subcontratacion.

La demora en el pago de certificados de obra debido a incumplimiento de estos motivos o por falta de
comprobantes que acrediten su cumplimiento, no dara derecho alguno a la Contratista, ni correran
intereses por el retardo.

Las Contratistas o Subcontratistas deberan consignar el nimero del Cédigo Unico de Identificacién
Laboral (C.U.I.L.) de cada uno/a de los/as trabajadores que presten servicios y las constancias de pago
de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad
social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgo de trabajo. El
Instituto Provincial de la Vivienda podra auditar cuando lo considere conveniente por intermedio de la
Inspeccién de Obra o por el funcionario/a que a estos efectos se designe, el cumplimiento de los citados
deberes y obligaciones.

La falta continuada por dos (2) veces o por tres (3) veces en forma discontinua del cumplimiento de lo
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dispuesto en este articulo podra hacer pasible a la Contratista de la rescisiéon del Contrato por causas
imputables soélo a ella. Iguales obligaciones y formalidades deberan cumplir los subcontratistas, por
quienes la Contratista estara también sujeta a las mismas penalidades que las detalladas.

Articulo 64°: Subcontratistas

La Contratista ocupara unicamente destajeros y subcontratistas presentados y aceptados por la
Inspeccién de Obra.

Con anticipacion de quince (15) dias al inicio de los trabajos respectivos, la Contratista sometera a su
aceptaciéon la nomina completa de los probables subcontratistas, con los antecedentes técnicos y
financieros que fueren necesarios.

Contra el rechazo de aceptacion de subcontratistas, la Contratista sélo podra solicitar reconsideracion
a la Administracién cuya decisién sera definitiva.

El consentimiento de ocupacion de Subcontratistas no eximira a la Contratista de ninguna de sus
responsabilidades, ni origina para la Administracion obligacion alguna con el Subcontratista.

Todas las obligaciones y derechos seran directos entre la Administracién y la Contratista.

La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por Subcontratistas es exclusiva de la Contratista,
como si las hubiera efectuado en forma directa.

La Contratista facilitara, coordinara y vigilara la marcha simultanea o sucesiva de todos los trabajos y
sometera al juicio decisivo de la Inspeccion de Obra, todo hecho o conflicto de caracter técnico que se
produjere en obra.

Articulo 65°: Trabajos nocturnos o en dias festivos

Solo se consideraran dias festivos los expresamente indicados como tales y los declarados por el Poder
Ejecutivo Nacional o Provincial.

El horario de trabajo estara de acuerdo con las leyes laborales en vigencia.

Si la marcha de la obra exigiere trabajar en horario nocturno, en dias festivos o en horas que excedan
la jornada legal de trabajo, la Contratista avisara fehacientemente a la Administracion.

Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas trabajadas en dias
feriados, seran abonados por la Contratista al personal obrero/a, segun esta establecido en las
disposiciones laborales vigentes.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para seguridad del
personal y buena ejecucion del trabajo. En cualquier caso, se considerara que los gastos inherentes a
los trabajos efectuados durante las horas de la noche estan incluidos en el precio de Contrato.

El trabajo se desarrollara previa autorizacion de la Inspeccion de Obra, con una intensidad en
correspondencia con las caracteristicas de la obra en ejecucion y los plazos establecidos para su
ejecucion.

Articulo 66°: Personal especial

La Contratista debera tener en cuenta que al solo requerimiento de la Inspeccion de Obra, debera /a/a
contratar los servicios de otros profesionales para la ejecucion de tareas especificas tales como
Ingeniero/a Civil o en Construcciones, Arquitecto/a, Ingeniero/a Agronomo, Ingeniero/a Hidraulico,
Agrimensor/a u otro profesional especializado que por necesidades de la obra sean requeridos. La
incorporacion de este personal, en ningun caso dara derecho a reconocimiento de mayores costos o
adicionales de obra, estando completamente a cargo de la Contratista la contratacion de ese personal
con todos los recaudos establecidos en el Articulo 67°.

Articulo 67°: Higiene y Seguridad en el Trabajo

La Contratista es la responsable del cumplimiento de la Ley N° 19.587 y Decreto Reglamentario N°
351/79, Ley Provincial N° 6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo para obreros/as de la construccion,
tanto para su personal propio como del personal de todos sus subcontratistas, y a todas aquellas otras
disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. La empresa Contratista debera dar
cumplimiento a lo estipulado en el Anexo Xl del presente pliego.

Asimismo, sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacién citada.
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Previo al inicio de la obra la Contratista presentara a la Direccion Técnica y/o Inspeccion de Obra para
su aprobacion, el "Programa de Higiene y Seguridad para la Construccion”, del Servicio de Higiene
y Seguridad en el Trabajo.

El incumplimiento de estas normas, sera sancionado, conforme lo establece el articulo 90 de este
Pliego, el articulo 42° de la Ley N° 4.416 de Obras Publicas y el articulo 7° de la Ley Provincial N° 6.281.
Mensualmente, en ocasion de cada medicidn de obra, la Contratista presentara a la Inspeccion de Obra,
informacion estadistica de accidentes y enfermedades ocurridas al personal de obra durante ese
periodo. La Contratista debera presentar constancia de contratacion de servicios de A.R.T.
(Aseguradora de Riesgo de Trabajo) que permita la cobertura de todo el personal afectado a la obra, al
momento de la firma del acta de inicio.

CAPITULO 7 - ALTERACIONES DE OBRA

Articulo 68°: Trabajos Adicionales y/o Supresiones

Todo cambio o alteracion de las condiciones del Contrato, se regira por lo establecido en el Capitulo
VIl de la Ley N° 4.416 de Obras Publicas y el Decreto N° 313/81.

Una vez suscripta el Acta de Recepcién Provisoria Parcial y/o Total, no se aceptaran reclamos de las
empresas constructoras por trabajos adicionales ejecutados en la obra con fecha anterior a la
suscripcion del Acta mencionada.

Articulo 69°: Conocimiento del terreno

La presentacion de la propuesta crea la presuncién absoluta e ineludible de que sus firmantes conocen
el lugar de emplazamiento de la obra, que han tomado conocimiento de las caracteristicas fisicas,
geotécnicas y topograficas del terreno y de las viviendas habitadas, que han verificado los niveles
especificados en los planos, habiéndose también verificado las necesidades de movimiento de suelo,
la capacidad portante del suelo, la cota de fundacion adecuada para las distintas fundaciones de
cimientos y bases de columnas, no pudiendo ser estas cotas menores a las indicadas en los planos
(Anexo 1lI).

Articulo 70°: Estudio de la documentacion

El precio de la obra incluye el valor de todos los items obrantes en presupuesto oficial, item a item, por
lo que no se aceptaran reclamos por aumento de trabajos debido a cualquier diferencia existente entre
lo especificado en los planos y el terreno, ni tampoco por cualquier otro trabajo previsible, debido a
desniveles, mala calidad del terreno o rellenos, etc. Ademas, deberan cotizar todas las tipologias
previstas en el Programa, tal como se indica en el Articulo 6° PBCP.

La presentacion de la propuesta crea presuncion absoluta que el proponente y su representante técnico
han estudiado los planos y demas documentos técnicos de la documentacion, que han efectuado sus
propios computos y calculos de costos de la obra y que se han basado en ellos para formular su oferta.
Los datos suministrados por la Administracion, sélo tendran caracter ilustrativo y en ningun caso daran
derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

Articulo 71°: Responsabilidad del proyecto

La Contratista sera responsable de la interpretacién de la Documentacién Contractual y no podra aducir
ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tendra derecho a reclamar modificaciones de las
condiciones contractuales invocando error u omisién de su parte. Asi mismo sera responsable de
cualquier defecto de construccion originado en proyecto o planos con deficiencias que no hubieren
podido pasarle inadvertidas al elaborar el Proyecto Ejecutivo de Obra (ver art. 28° y 102°) y de las
consecuencias que pudieran derivar de la realizacion de trabajos basados en esos proyectos
defectuosos, que no hubieren sido denunciados por escrito a la Inspeccién de obras, antes de iniciarlos.

Articulo 72°: Trabajos completos

La Contratista no tendra derecho a reclamo de mayores costos y/o adicionales con motivo de subsanar
en obra, cualquier error u omision en la que hubiere incurrido o que surgiera durante la marcha de los
trabajos, para que los mismos resulten completos y de acuerdo a su fin, teniéndose en cuenta que la
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obra se entiende “llave en mano” y en un todo de acuerdo a lo expresado en el Articulo 4°, para cumplir
con el objetivo del presente Pliego.

CAPITULO 8 - PAGO DE LA OBRA

Articulo 73°: Precio

Conforme a lo definido en el articulo 4° de este Pliego, la obra se realizara por el sistema de ejecucion
de AJUSTE ALZADO.

El precio de la obra sera propuesto por la Contratista tomando como referencia el monto estipulado por
la Administraciéon Provincial, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y la Administracion lo
considerara y aceptara como cotizacion de contado, unico y total en el Contrato de la obra, conforme a
las normas de la Ley N° 4416. La Administracion realizara la equivalencia del precio de la Oferta
presentada por la Contratista a valores UVIS correspondiente al tltimo dia habil del mes base.

Articulo 74°: Medicion de los trabajos

La medicién se efectuara por periodos mensuales sobre los trabajos que a juicio de la Administracion
se encuentren ejecutados conforme a contrato y adheridos al suelo y a la obra con caracter definitivo.
Para la medicion de las obras se aplicaran las normas vigentes establecidas en las Resoluciones del
Honorable Directorio del I.LP.V.

La medicion debera efectuarse con la presencia de la Contratista o su Representante Técnico/a, y se
realizara el ultimo dia habil de cada mes. Si se negare a presenciar la medicién se le tendra por
conforme con el resultado de la operacion. Quedara constancia en la planilla de medicion de la
conformidad o ausencia de la Contratista o de su Representante.

En caso de disconformidad con la medicion efectuada, debera manifestarlo, y en el plazo perentorio de
cinco (5) dias corridos, ratificara su disconformidad y las razones que le asistieron. Sin este requisito,
su observacion quedara sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamo ulterior al respecto.

Articulo 75°: Certificacion de los trabajos

La Inspeccion de Obra entregara el primer dia habil del mes posterior al de ejecucion de los trabajos, la
medicion mensual de las obras y dentro de los diez (10) dias posteriores la Administracion
confeccionara y emitira el certificado mensual de obra, conforme el resultado de la medicion.

La Contratista firmara de conformidad la medicion de cada certificado o formulara las reservas que
estime corresponder y que debera fundamentar dentro de los cinco (5) dias habiles de efectuadas, caso
contrario quedaran sin efecto dichas reservas.

Al momento del pago del certificado, la Contratista debera adjuntar la factura correspondiente, la que
debera cumplir con la reglamentacion impositiva nacional y provincial vigente.

Una vez suscrito por la Contratista y cumplidos los tramites internos de practica, se le entregara una
copia en original del certificado aprobado por el |.P.V.

Articulo 76°: Determinacion de precios en UVIS
Los precios del Contrato de Obra, se aplica UVIS de acuerdo a lo establecido en las Leyes Nacionales
N° 27271 y N° 27397 y la Ley Provincial N° 8981.

Articulo 77°: Pago de los Certificados

Los pagos se efectuaran en PESOS, EQUIVALENTES A UNIDADES DE VIVIENDA (UVIS), de acuerdo
a lo establecido en las Leyes Nacionales N° 27271 y N° 27397 y la Ley Provincial N° 8981.

Los desembolsos de los certificados se efectuaran en cuotas proporcionales a los trabajos ejecutados
durante el mes en concepto de pagos a cuenta del precio total de la obra y liquidacion final.

Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme los articulos 74°. Medicién de los Trabajos y
75°.Certificacion de los Trabajos de este Pliego, sera abonado el certificado por el Instituto Provincial
de la Vivienda a la Contratista, quien transferira a su cuenta bancaria abierta a tal efecto, dentro de los
sesenta (60) dias corridos contados desde el primer dia posterior al periodo de ejecucién de los trabajos,
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salvo que la Contratista hubiere opuesto reparos para su tramite normal, en cuyo caso se agregara a
dicho plazo la demora causada por tal motivo.

Articulo 78°: Intereses moratorios: NO CORRESPONDE

Articulo 79°: Fondo de Reparo

A los efectos de la conformacion del fondo de reparo, del importe de cada certificado de obra,
determinacion de precios y adicionales aprobados por la Administracion, excepto los de anticipo
financiero, se deducira el DIEZ POR CIENTO (10%), para constitucién del Fondo de Reparo hasta la
Recepcion Definitiva Total de la Obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto por articulo 76° de este
Pliego, y aplicacién por analogia del articulo 72° de la Ley N° 4416, se tendra por valido lo dispuesto
por el Decreto N° 2094/04.

Este depdsito podra ser sustituido por los medios que prevé el Pliego de Condiciones Particulares.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto
debiera efectuar la Contratista, correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de diez
(10) dias habiles, bajo apercibimiento de resolver del contrato, en base a lo estipulado por el articulo
91° de este Pliego.

Articulo 80°: Derecho de retencion

La Contratista renuncia expresamente a efectuar retencién de la obra por cualquier suma de dinero que
se le adeudare por el contrato de obra, sea ejemplificativa y no taxativamente por la ejecucion de la
misma, provision de materiales, ampliaciones o modificaciones al proyecto original, segun lo establecido
en el articulo 68° de la Ley N° 4.416.

Articulo 81°: Transferencia de Certificados

La transferencia por parte de la Contratista del instrumento de crédito mencionado en el articulo 58° de
la Ley N° 4416 (certificado de obra), requerira la expresa autorizacion del Instituto Provincial de la
Vivienda. En este supuesto, la Contratista notificara fehacientemente a la Administracion, haciendo
entrega de la copia negociable del certificado. No se aceptaran cesiones de derecho referidas al cobro
de porciones de obra que a la fecha de celebracion de la cesion no se encuentren ejecutadas, es decir,
no seran aceptadas las cesiones de certificados futuros.

La Administracion cancelara los certificados cedidos en la medida que el monto disponible a favor de la
Contratista cubra los valores cedidos, de lo contrario se cumplira hasta la concurrencia del monto
efectivamente disponible.

La Administracion no asumira responsabilidad alguna sobre eventuales cesiones en las cuales no se
haya cumplido con el procedimiento previsto.

Articulo 82°: Certificado Final de Cierre de Cuentas

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcion Definitiva de la obra se pondra término
a las cuestiones econdmicas de la Obra, siendo la firma del “Certificado final el cierre de cuentas”
en el que se asentaran los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho. No seran
admitidas reclamaciones economicas con posterioridad, cuando no hayan sido incluidas en el
mencionado certificado salvo las derivadas de la ruina total o parcial de la obra.

CAPITULO 9 - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA

Articulo 83°: Plazo de terminacion de los trabajos
Los plazos de ejecucion de obra quedan determinados en las Bases y Condiciones Particulares de este

pliego.
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La Contratista entregara la obra definitivamente terminada, a entera satisfaccion de la Administracion,
dentro del plazo total de ejecucion establecido.

El plazo se contara a partir de la fecha de firma de Iniciacion de los Trabajos y se extendera hasta la
fecha del Acta de Recepcion Provisoria Total, siendo de aplicacion al respecto las disposiciones
atinentes del Capitulo Xl de la Ley N° 4416 y de los articulos 30° y 31° del Decreto N° 313/81.

Del plazo total de ejecucion no se deducira tiempo alguno por suspension de obra no ordenada o no
autorizada por la Administracién. Cuando por abandono, negligencia y otras formas de falta de atencién
a la obra se llegare a una disminucién del ritmo de trabajo tal que hiciera peligrar el cumplimiento del
plazo de entrega, los dias de retraso no se descontaran del plazo de obra y la Administracion podra
adquirir materiales, estructura, etc, y mandar a ejecutar los trabajos incluidos en el contrato por cuenta
y cargo de la Contratista, no eximiéndose de sus responsabilidades derivadas de la falta de terminacion
de la obra dentro del plazo estipulado y demas obligaciones concordantes.

Si la Contratista se excediere del plazo de ejecucion fijado sera pasible de la multa fijada en el articulo
90 Inciso d) del presente Pliego; sin perjuicio del derecho de la Administracion de declarar resuelto el
contrato de obra, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 81° de la Ley 4.416.

Articulo 84°: Prérroga de plazos

Si se encomendaren a la Contratista trabajos adicionales o de modificaciones, cuya ejecucién requiera
un plazo adicional al fijado contractualmente, la Contratista tendra derecho a requerir prérroga del plazo
de terminacion original y la Administracion debe aprobarlo previo al pago de los certificados de obra que
se ejecuten durante el plazo ampliado.

Si durante la ejecucion de las obras, se produjere algunos de los casos de fuerza mayor contemplados
en el articulo 46° de la Ley N° 4.416, que impidieran o entorpecieran el desarrollo de los trabajos, la
Administracion podra otorgar la ampliaciéon del plazo para la terminacion de la obra. La Contratista
debera dentro de los cinco (5) dias corridos de producida la causa, solicitar la ampliacion, caso contrario
no sera considerada.

Articulo 85°: Finalizacién de los trabajos y Recepcion Provisoria

Terminada la obra, la Inspeccion de Obra y la Administracién citaran a la Contratista, sefalando fecha
y hora en la que se procedera a la verificacion y recepcion provisional. Si la obra se hallare de
conformidad con lo contratado y se hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en
los Pliegos de Especificaciones Técnicas, se procedera a labrar el Acta de Recepcion Provisoria Total,
dejando constancia de: fecha de efectiva terminacion de los trabajos, el detalle de las modificaciones,
alteraciones de obra habidas (tanto adicionales como supresiones), demoras producidas y, si
correspondiere, las observaciones que deberan ser corregidas en un tiempo perentorio. A partir de la
fecha de firma del Acta correra el plazo de garantia.

En caso de que la Contratista se negara a presenciar el acto o no concurriere a la cita de la Inspeccién
de Obra, ésta efectuara por si la diligencia dejando constancia de la ausencia.

Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecucion de los trabajos, a la terminacion de los
mismos se labraran las correspondientes Actas de Recepcidon Provisoria Parcial, en las mismas
condiciones indicadas precedentemente.

Articulo 86°: Mora automatica

Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prérrogas debidamente otorgadas, la Contratista
no hubiere dado término a la obra de conformidad a las condiciones de contrato, entrara
automaticamente en mora sin necesidad de ningun requerimiento.

Ademas de las multas previstas en el articulo 90° Inciso d) de este Pliego, la Contratista tomara a su
exclusivo cargo los gastos de Inspeccidon de Obra que origine el atraso de la obra que seran
descontados de los certificados de obra respectivos.

Articulo 87°: Plazo de garantia

Una vez labrada el Acta de Recepcion Provisoria, comenzara a correr el plazo de garantia, segun
articulo 4° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

A partir de la fecha de Recepcion Provisoria correspondiente, y durante el plazo de garantia, la
Contratista debera reparar los defectos, degradaciones, averias y desperfectos que se produjeren, y
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debera ademas efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras,
instalaciones, etc., salvo los que se produjeren por el uso indebido de ellos.

Subsanadas las deficiencias a satisfaccion de la Administracién, ésta podra fijar un plazo adicional de
garantia para la parte objetada.

Vencido el plazo de garantia, si la Contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas por la
Inspeccién de Obra o por la Administracion, el plazo de garantia se extendera en forma automatica,
guedando afectadas las garantias otorgadas por la Contratista en concepto de sustitucion de fondo de
reparo y/o cumplimiento de contrato, segun el caso, y la Contratista no tendra derecho a reclamo alguno
por el periodo extra que tardare en resolverlas.

Articulo 88°: Verificacion y Recepcion Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia, tendran lugar la verificacién y Recepcion Definitiva, que se efectuaran
con las mismas formalidades que la provisoria, a cuyo efecto se realizaran previamente las pruebas que
la Inspeccion de Obra estimare necesarias para la completa comprobacién del buen estado de las
construcciones y del correcto funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o
totalmente las pruebas establecidas para la Recepcién Provisoria.

La documentacion que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y
Empresas Publicas, seran entregadas por la Contratista a la Inspeccién de Obra como previo requisito
indispensable a la verificacion de obra a los efectos de la Recepcion Definitiva.

Articulo 89°: Devolucién de garantias

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcion Provisoria Total, y habiéndose
cumplimentado los requisitos exigidos en Pliegos, le sera devuelta a la Contratista la Garantia de
Contrato en los términos estipulados en el articulo 29° de la Ley N° 4.416.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcion Definitiva total o parcial, y habiéndose
cumplimentado los requisitos establecidos en el articulo 77° de la Ley 4.416, le sera devuelta a la
Contratista la Garantia de Fondo de Reparo en los términos estipulados en el articulo 78° de la Ley N°
4.416.

CAPITULO 10 - REGIMEN DE SANCIONES

Articulo 90°: Multas

La Administracion se encuentra facultada para aplicar multas de hasta el 2% del monto redeterminado
del contrato a la fecha de aplicacién de la misma, cuando se verifique que la Contratista ha realizado
trabajos que difieren de los exigidos en los Pliegos o no se ajusten a las normas del arte y del buen
construir, sin perjuicio de la orden de demoler la obra mal ejecutada impartida por la Inspeccion de Obra.
La Contratista se hara pasible a las siguientes multas:

a) Por mora en la formalizacion del Contrato: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato por
dia de atraso;

b) Por mora en la entrega de la documentacion exigida en el art. 28 de este Pliego,o en la iniciacion
de la obra, y en la colocacion o retiro del cartel de obra: UNO POR MIL (1 o/00) del monto total del
Contrato por dia de atraso;

c) Por mora en la presentacion de los planes contractuales de Trabajo y Curva de Inversiones:

UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato, por dia de atraso en la presentacion;

d) Por mora en la terminacion de la obra: UNO COMA CINCO POR MIL (1,5 o/oo) del monto total del
Contrato por dia de atraso;

e) Por negativa a firmar el Libro de Ordenes de Inspeccién de Obra o de Comunicaciones de la Direccién
Técnica y/o Inspeccion de Obra: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total de Contrato por cada vez;

f) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspecciéon de Obra: DOS POR MIL (2 o/oo) del
monto total del Contrato por cada vez;

g) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia entre
el porcentaje acumulado total tedrico y el real certificado mayor al diez por ciento (10 %) del porcentaje
correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos, se aplicara una multa equivalente al
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DIEZ POR CIENTO (10%) del monto resultante de la diferencia entre el valor certificado y el previsto
correspondiente al mes en que se produce el atraso mayor al diez por ciento (10 %).

Esta multa podra ser eximida en el caso que la contratista cumpla con el porcentaje de avance
mensual previsto en el mes siguiente al que se produjo la mora. La contratista gozara de tal
excepcion solamente en una oportunidad.

El atraso se verificara de acuerdo a la siguiente formula:

Atraso = % real acumulado - % previsto segun plan de trabajo

El calculo de la multa se verificara de acuerdo a la siguiente formula:

Multa= (Inversion prevista mensual segun plan de trabajo — Inversion real mensual) x 0.10

h) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: DOS POR MIL (2 o/oo) del monto
total del Contrato por cada vez;

i) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo Capitulo VI, articulo 67° de
este pliego: TRES POR MIL (3 o/oo) del monto total del contrato por cada vez;

j) Por atraso en la contratacion de cualquiera de los seguros obligatorios establecidos en el art. 46 de
este Pliego: el TRES POR MIL (3 o/00) diario del monto total contractual;

k) Por incumplimiento a las normas de cierre, entrada, vigilancia y alumbrado, articulo 38° de este pliego:
UN DECIMO POR MIL (0.1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada dia de infraccién que
verifique la Inspeccién de Obra, sin perjuicio de disponer el Comitente de la realizacion de los trabajos
que correspondiera con cargo al Contratista;

[) La Contratista sera pasible de una multa de UNO POR MIL (1°/00) del monto total del contrato por dia
de atraso, en caso de incumplimiento por provision del vehiculo afectado a movilidad de la inspeccién.
m) Por incumplimiento al Plan de manejos de residuos de obra, ya sea durante la ejecucion de la obra
o luego de finalizada la misma: DOS POR MIL (2 0/00) del monto del contrato por cada vez.

Las multas a que hace referencia el presente articulo, se deduciran de los certificados de obra, conforme
lo establece el Articulo 40° de la Ley N° 4416.

Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos enunciados alcanzare el quince por ciento
(15%) del monto total del contrato, la Administracion tendra derecho a rescindir el Contrato por culpa
de la Contratista (Articulo 81° - Inciso f) de la Ley N° 4.416).

La aplicacion de cada sancién no liberara a la Contratista de su responsabilidad por los dafios y
perjuicios emergentes por esa causa.

CAPITULO 11 - RESCISION DE CONTRATO

Articulo 91°: Causas, notificacion y efectos

El Contrato podra resolverse, por derecho de la Administracién o de la Contratista, por cualquiera de
las causas y en orden a las disposiciones contenidas en los articulos 81°, 82° y 84 de la Ley N° 4416,
o rescindirse conforme a las disposiciones contenidas en los articulos 80° y 85° de la Ley N° 4416, sin
perjuicio de las demas causas dispuestas en este Pliego.

Las causas de resolucion que a criterio de una de las partes contratantes fueren imputables a la otra,
le deberan ser fehacientemente notificadas.

Producida la resolucion y/o rescision, en su caso, se procedera conforme a lo establecido en los
articulos 86°, 87° y 88° de la Ley N° 4416 y Decreto N° 313/81.

En el caso de que la resolucion sea solicitada por la Contratista debera guardar los recaudos del articulo
83° de la Ley N° 4416.

En cualquier caso, la Administracion podra continuar las obras utilizando la documentacion técnica
elaborada por la Contratista, sin que esto origine derecho alguno para ella.

CAPITULO 12 - RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS
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GRUPO N°19

BASES Y CONDICIONES GENERALES
para Licitacion, Contratacion y Ejecuciéon de Obras

Articulo 92°: Responsabilidad del Proyecto
Conforme al articulo 43° de la Ley N° 4.416, la responsabilidad del proyecto de la obra, y de los estudios
que les han servido de base, recaera sobre la Administracion, con excepcién de las partes que hayan
sido delegadas a la Contratista. Y sin menoscabo de lo expresado en el articulo 71° del presente Pliego.
En este caso la Contratista es la responsable del proyecto ya que es quién realiza el Proyecto Ejecutivo
de Obra (ver art. 28° y ver art. 71° de este Pliego).

Articulo 93°: Normas de interpretacion

La Contratista sera responsable de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la
realizacion de la obra.

La documentacion del contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones sobre |la base del espiritu de
las clausulas, intencidn presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc.

En caso de que algunas clausulas o articulos claros aparecieran en contradiccion se aplicara la primacia
resultante del orden de prelacion de los documentos del Contrato que se indican en el Capitulo 1 Articulo 3°
del presente Pliego. Si con ese orden de prelacion no se lograre armonizar aquella contradiccion, seran de
aplicacion los principios generales expresados en los Articulos 961, 968, 1061, 1063 y c.c. del Cadigo Civil
y Comercial de la Nacion.

Todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las 6rdenes de Inspeccion de Obra de acuerdo a lo establecido
en la presente documentacion.

La Contratista no podra aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tendra derecho a reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omision de su parte. Sera responsable
de cualquier defecto de construccion originado en proyecto o planos con deficiencias que hubieren podido
pasar inadvertidas y de las consecuencias que pudieran derivar de la realizacion de trabajos basados en
esos proyectos defectuosos, que no hubieran sido denunciados por escrito ante la Administracion antes de
iniciarlos.

Articulo 94°: Cumplimiento de disposiciones administrativas

En todas las operaciones relacionadas con la ejecucion de la obra la Contratista cumplira estrictamente las
leyes y decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y demas disposiciones
publicas vigentes, y sera responsable y estara a su cargo el pago de multas y el resarcimiento de perjuicios,
intereses y costos a que diere lugar cualquier infraccion a las mismas.

Asimismo, la Contratista sera responsable y estara a su cargo las tramitaciones, permisos y documentos
relacionados con la obra, que presentard ante las Autoridades correspondientes previa revisién y
conformidad de la Inspeccion de Obra y que tramitara a su exclusivo nombre, o con el de un tercero
representante especial de la Contratista cuando previamente asi lo autorizare la Inspecciéon de Obra.

Las necesarias copias de planos y planillas técnicas para estas tramitaciones seran confeccionadas a su
cargo por la Contratista.

La documentacion que certifique el cumplimiento de toda la tramitacién y aprobacion de inspecciones finales
de las distintas reparticiones seran entregadas por la Contratista a la Inspeccién de Obra como requisito
previo a la Recepcion Provisoria o Definitiva segun corresponda.

Articulo 95°: Danos a personas humanas y propiedades

La Contratista tomara oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar dafios a personas
humanas, propiedades y a la obra misma, y sera responsable por los accidentes que ocurran a obreros,
empleados y otras personas, como asimismo a las propiedades o bienes propios, de la Administracion,
de les integrantes de las familias que habitan las viviendas a mejorar o de terceros, ya sea por
maniobras del obrador, por accion de elementos naturales y por causas eventuales.

La reparacion de los dafios y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren correran por cuenta
exclusiva de la Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisoria de la obra y durante la ejecucion de
trabajos complementarios que se ejecutaren en el periodo de garantia.

La Administraciéon podra retener en su poder, de las sumas que adeudare a la Contratista, el importe
que estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a formularse por
algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltos y hubieren sido satisfechas las
indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.
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GRUPO N°19

BASES Y CONDICIONES GENERALES
para Licitacion, Contratacion y Ejecuciéon de Obras

Articulo 96°: Responsabilidad legal

La Contratista sera responsable de sus trabajos conforme a la Ley N° 4.416, a los articulos 275, 278,
1054, 1256, 1270, 1271, 1273, 1274, 1275, 1277, 1749, 1751, 1753, 1757 y demas concordantes del
Cadigo Civil y Comercial de la Nacion, y a las demas leyes vigentes, y sin exclusion de la aplicacién de
los principios comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo; por lo que con la Recepcion Definitiva
de la obra la Contratista no quedara libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos que no
pudieren aparecer 0 no pudieren ser advertidos al tiempo de la recepcién, aun cuando de ellos no
pudiere resultar la ruina de la obra; en estos casos la Administracion tendra sesenta (60) dias corridos,
a partir de su descubrimiento, o que pudo advertirlo, para denunciarlos a la Contratista, sin menoscabo
de lo establecido en el siguiente articulo.

Articulo 97°: Prescripciones

En cumplimiento del articulo 2554 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion, por el que la accién que
aun no ha nacido no puede prescribir, y también porque las condiciones sismorresistentes de la obra
solo pueden comprobarse por su comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana
intensidad, el término de la prescripcion del articulo 2564 del Cddigo Civil y Comercial de la Nacion,
aplicado a las responsabilidades de la Contratista por las causas determinadas por el articulo 1273 y
concordantes del mismo cuerpo legal, correra desde las veinticuatro (24) horas en que se produjere la
misma o se advirtiere la amenaza de ruina total o parcial de la obra, sin menoscabo de las eventuales
descargos que la Contratista fundare.

Articulo 98°: Responsabilidad en Transporte del Personal

Cuando la Contratista deba transportar personal a su cargo, desde o hacia la obra, ya sea en vehiculos
propios o contratados (automoviles, camionetas u dmnibus), es obligatorio que éstos cuenten con la
inscripcion previa en la Direccién de Vias y Medios de Transporte de la Provincia bajo la modalidad de
"Servicio Contratado General" o "Contratado por Comitente Determinado".

Articulo 99°: Cumplimiento Ley N° 6281/05

En cumplimiento de la Ley N° 6281 de la Provincia de Mendoza, la Administracion, previo a resolver la
adjudicacion de una obra publica, requerira informe a la Subsecretaria de Trabajo y Seguridad Social de la
Provincia, acerca del cumplimiento por parte de la Empresa licitante, de las principales obligaciones
establecidas en el texto de dicha Ley.

Articulo 100°: Caso fortuito y/o fuerza mayor

En el supuesto de encontrarse en ejecucion la Obra Publica o cualquier otra modalidad en ejecucion del
emprendimiento financiado por fondos provinciales; y se verificase una “crisis financiera global de los
mercados de capitales”, 0 agravamiento de las consecuencias de los ya existentes, que afecten los recursos
Provinciales asignados al financiamiento del emprendimiento comprendido, la Administracion podra:
Suspender el plan de trabajos por un plazo prudencial cuya extension estara vinculada al mejoramiento de
las consecuencias financieras negativas que hubieren padecido los recursos asignados al financiamiento
especifico. A tales efectos la Administracion efectuara la reprogramacion pertinente.

Renegociar de comun acuerdo con la Contratista la forma de pago del avance de obra pendiente de
ejecucion. Dicha renegociacion podra comprender la transferencia de acciones y/o titulos a valores de
mercado.

En el supuesto que las alternativas previstas precedentemente no se llevaran a cabo en el plazo de treinta
(30) dias de notificadas las circunstancias que habiliten la suspensién y/o renegociacion cualquiera fuera el
motivo, la administracién Comitente podra rescindir parcialmente las obligaciones pendientes de ejecucion,
sin que el ejercicio de tal facultad de derecho a indemnizacién alguna, con excepcién de los costos directos
de la obra o emprendimiento.

En ningun supuesto las consecuencias de la suspension de la ejecucion del emprendimiento o rescision total
o parcial de las obligaciones pendientes del mismo, podran afectar los derechos que emerjan solo del rubro
de trabajos efectivamente ejecutados con anterioridad a la notificacion referida. Concordantemente la
Contratista efectia expresa renuncia a reclamar gastos improductivos, mayores costos, dafio emergente o
lucro cesante alguno, o cualquier otro tipo de prevision convenida, derivada exclusivamente de la situacién
sobreviniente pendiente de ejecucion.
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BASES Y CONDICIONES GENERALES
para Licitacion, Contratacion y Ejecuciéon de Obras

Articulo 101°: Costo de las Reparaciones

El Contratista debera reparar a su propio costo las pérdidas o dafios y perjuicios que sufran las Obras o los
elementos que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de Iniciacion de las Obras y el vencimiento de
los Plazos de Garantia, cuando dichas pérdidas, dafios y perjuicios sean debidos a sus propios actos u
omisiones o al vicio o riesgo propio de los elementos utilizados.

En el caso que la Contratista no cumpla en los plazos establecidos por la Inspeccion con las Ordenes de
Servicio que ésta imparta en tal sentido, el Comitente efectuara las reparaciones por terceros con recursos
provenientes del Fondo de Reparo, sin que ello altere las obligaciones contractuales de la Contratista.

Articulo 102°: Documentacion Técnica. Firma

La Administracion proveera el Anteproyecto de las Tipologias de mejoramiento de viviendas: ampliacion
y/o construccién de nucleos sanitarios, la Contratista debera gestionar su aprobacion en los Organismos
que correspondan, segun los requerimientos de los mismos. La Contratista en base al anteproyecto
entregado proyectara, calculara, confeccionara, tramitara y hara aprobar toda la documentacion técnica ya
sean planos de arquitectura, estructura, instalacién eléctrica, instalacion sanitaria y detalles de los distintos
anteproyectos provistos y que son objeto de la presente licitacion. También debera realizar y presentar el
Estudio de Suelos del predio donde se realizaran las obras y efectuara la verificacion de las fundaciones por
su cuenta y cargo, todo ello, previo al inicio de los trabajos en obra.

La documentacion técnica debera ser firmada por profesional designado/a por la Contratista, que debera
estar debidamente habilitado/a por los organismos pertinentes, en las tareas de Proyecto, Calculo,
Construccion e Instalaciones, se deja constancia que la autoria intelectual del Anteproyecto pertenece a la
Administracion quien la cede para el presente llamado, por lo tanto, los/as profesionales firmantes no podran
adjudicarse la propiedad intelectual de los mismos.

La Contratista debera hacerse cargo de los aportes previsionales de la Caja de Jubilaciones de los
Profesionales de la Construccion y del pago del certificado de habilitacion del profesional del IPV que firma
los planos en su caracter de Director Técnico y de cualquier otra documentacion técnica que se haya
elaborado o que sea necesario confeccionar a los fines del cumplimiento de todas las exigencias del pliego
licitatorio para la ejecucién de la obra; concluyendo con la entrega de todos los planos conforme a obra y
certificados finales expedidos por las reparticiones correspondientes.
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