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OBRA: Reconstrucción de alcantarilla en desvío de carga pesada - Calle 7 (entre R.N. Nº 188 y calle G)  
Ubicación:  Dpto. General Alvear - Provincia de Mendoza 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

1- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

El presente proyecto consiste en la reconstrucción de una importante alcantarilla ubicada 

sobre un desagüe (sangría) que cruza la calle 7 entre la R.N. Nº 188 y la calle G en el 

departamento de General Alvear, Provincia de Mendoza.  

La alcantarilla a reconstruir es del tipo de luces múltiples (3 tramos) y comprende una luz 

total aproximada de 8.00 m.  

La obra se ubica en una ruta perteneciente a la red secundaria de la provincia, por lo que 

el ancho total de la zona de camino es de 20 metros (10 metros a cada lado del eje).  

La Calle 7 junto a la Calle G conforman el Desvío de Carga Pesada de General Alvear, por lo 

que circulan por la misma un gran número de vehículos pesados que utilizan las R.N. Nº 

188 y R.N. Nº 143.  

Por ello la vía donde se ubica la obra es de importancia estratégica para la actividad 

económicas de la zona. 

Por las condiciones mencionadas, la ruta donde se ubica la obra presenta las siguientes 

condiciones de tránsito (valores actualizados de Censo 2013): 

 Posee un TMDA de aproximadamente 1600 vehículos/día. 

 Posee un tránsito de vehículos pesados superior al 10% del volumen total. 
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2- CROQUIS DE UBICACIÓN 

 

3- Situación Actual 

La obra se ubica en un camino actualmente pavimentado, pero recientemente se ha producido el 

vuelco de un muro longitudinal del lado de aguas abajo con el que aparentemente se había ganado 
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altura desde la losa de la obra original. El desplome se produce luego de haberse detectado un 

agrietamiento longitudinal que terminó con el colapso local del citado muro de sostenimiento. 

Evaluada la estructura original de la obra de cruce se advierte además que parte de la armadura se 

encuentra con escaso o nulo recubrimiento, mayoritariamente en las estructuras de estribos. Tanto 

éstas como los pilares intermedios son una serie de columnas vinculadas por vigas donde apoya la 

losa. Se trata de una estructura poco convencional que con el proyecto se interviene para prolongar 

su vida útil. 

El muro de sostenimiento “gemelo” ubicado aguas arriba todavía no muestra signos de 

desestabilización, pero a la luz de lo acontecido con el muro de aguas abajo pareciera que podría 

correr la misma suerte. 

Las imágenes que se colocan a continuación son solo una muestra de la evolución de la rotura y del 

estado y situación actual de la obra a intervenir. 

 

 
Foto Nº1 - Agrietamiento inicial de la calzada, previo al colapso 
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Foto Nº 2 - Colapso del muro de contención – Se observa que l mismo no estaba conectado a la 

estructura existente, además se advierte una sobrecarga de tierra de gran espesor (aprox. 1.40 m) 

que exige sobremanera a la alcantarilla existente. 

 

 
Foto Nº 3 - Estructura existente. Pilas y estribos de columnas vinculadas con vigas. Se observan 

sectores con desprendimiento del recubrimiento. 

4- Premisas del Proyecto de Reconstrucción 

El proyecto de reconstrucción contempla la ejecución de las siguientes tareas (sin ser limitativo ni 

secuencial): 

1. Ejecución del desvío del tránsito. 

2. Demolición del pavimento existente en la estricta longitud para la realización de las obras. 

Previamente se realizará un aserrado para asegurar un correcto empalme con el pavimento 
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a colocar. 

3. Demolición del muro de sostenimiento de aguas arriba. 

4. Remoción del relleno ubicado solo sobre la actual losa de la alcantarilla necesario para la 

construcción de la obra nueva sobre la existente. 

5. Excavación para las fundaciones de los rellenos de unificación con hormigón de estribos y 

pilas. Las actuales estructuras de columnas y vigas tipo pórtico se transforman en tabiques 

de hormigón con un relleno que alcanza el fondo de la losa actual desde una profundidad 

de 1.20 m aproximadamente desde el fondo del cauce. 

6. Excavación para las fundaciones de los muros de ala (inexistentes en la actualidad) 

7. Construcción de los muros de ala en una primera etapa hasta alcanzar el nivel superior de 

la losa de la alcantarilla existente. 

8. Construcción de la segunda etapa de los muros de ala en conjunto con la obra de hormigón 

armado sobre la actual losa de la alcantarilla existente. Previamente se deberán ejecutar 

las armaduras de anclaje previstas en el proyecto. Se recomienda un llenado en una sola 

etapa para la nueva losa de la alcantarilla conjuntamente con las losas de aproximación. 

9. Durante la ventana de aserrado, ejecutar el aserrado en coincidencia con las juntas 

previstas en el proyecto entre las losas de aproximación y la losa de la alcantarilla. 

10. Concluir con los trabajos de hormigonado de medios New Jersey y de vigas de transición en 

los extremos de las losas de aproximación. 

11. Colocación de la base y la carpeta asfáltica indicadas en el proyecto. 

12. Trabajos finales de encauce y limpieza final de obra. 

13. La demarcación horizontal y la colocación de algún tipo de señalamiento vertical se 

realizará después de la recepción provisoria de la obra y estará a cargo de la DPV. 

5- Principales Obras a Ejecutar  

Las obras a ejecutar contemplan los siguientes trabajos (síntesis): 

 Demolición de pavimento asfáltico y de obras existentes de hormigón. 

 Construcción de la capa de rodamiento con concreto asfáltico de 5cm de espesor. 

 Construcción de banquinas con suelo granular. 

 Construcción de la nueva obra de arte (alcantarilla, muros de ala, etc). 

 Sistema de contención vehicular mediante el uso de medios New Jersey. 

 Ejecución de Terraplenes y Excavaciones para conformación de la obra. 

6- Reglamentaciones 

Rigen para esta obra el Pliego General de Condiciones de la Licitación y Formación del Contrato 

Aprobado por Resolución DPV Nº 571/2001 y el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

aprobado por Resolución Nº 503/05 de la DPV Mendoza. 
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7- Plazo de Obra 

Dadas las características particulares de esta obra se establece un Plazo Total para su Ejecución de 

SEIS (6) MESES CORRIDOS. 

8- Presupuesto 

El presupuesto oficial de la obra asciende a suma de pesos CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES 
QUINIENTOS MIL CON 00/100 ($ 147.500.000,00). Los precios unitarios corresponden a julio de 2024.-  
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PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de la obra asciende a 
pesos CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL CON 
CERO CENTAVOS ($ 147.500.000,00). 
 

Los precios unitarios corresponden al mes de julio de 2024. 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 (SEIS) MESES. 
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ARTÍCULO 1º) - DOCUMENTACION QUE RIGE PARA LA OBRA 
 
Rige para la presente obra: 
-El Pliego General de Condiciones de la Licitación y Formación del Contrato en tomo aparte, que fuera aprobado 
en la sesión de fecha 20/04/2001, Acta Nº 18, por el Consejo Ejecutivo mediante Resolución Nº 571, emitida el 
26 de abril de 2001. 
-El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) de la DPV que fuera aprobado en la sesión de fecha 
31/05/2005, por el Consejo Ejecutivo mediante Resolución Nº 503/05. 
 
Deberá certificarse mediante boleta de compra que toda la documentación que rige para la obra según 
este artículo ha sido adquirida (en virtud de la situación actual la adquisición de la documentación de la 
obra es mediante medios electrónicos) por la Empresa oferente, y su incumplimiento será causal de 
rechazo expreso según se prevé en art. 1.3.1.10 del Pliego General de la Licitación y Formación de 
Contrato. 
Deberá tenerse en cuenta también lo estipulado en 1.4.1.1 último párrafo en lo que se refiere a que las 
boletas de compra deberán ser anteriores a la apertura de la Licitación. 
 
ARTÍCULO 2º) - PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El Adjudicatario se obliga a terminar totalmente los trabajos que se licitan, en el término de 6 (SEIS) MESES.  
 
ARTÍCULO 3º) - PLAZO DE GARANTÍA 
 
Transcurridos 12 (doce) meses desde la fecha de la Recepción Provisoria, se efectuará la Recepción Definitiva 
de acuerdo a lo establecido en el Art. 69º del Pliego General de Condiciones. 
 
ARTÍCULO 4º) - GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Los gastos que demande al Contratista el cumplimiento de los Pliegos de Condiciones y de Especificaciones 
Técnicas que no estén previstos en los rubros del presupuesto general de la obra, serán por cuenta exclusiva 
del Contratista. 
 
ARTÍCULO 5º) - REPLANTEO 
 
El plazo para la realización del replanteo parcial según lo establece el art. 20 del Pliego General de Condiciones 
de la Licitación y Formación del Contrato (art. Modificado por Resolución del Consejo Ejecutivo de la DPV Nº 
625 del 24/06/2010), si fuera necesario, será de treinta (30) días corridos. 
 
ARTÍCULO 6º) - MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO EN CALLES Y RUTAS 
 
El Contratista es responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de 
emplazamiento de las obras y en cualquier otro lugar, fuera del mismo, donde se realicen trabajos relacionados 
con el Contrato.  
 
Cuando las obras se ejecuten en o a través de vías de comunicación en uso, como en el caso de esta obra, el 
Contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito público de vehículos y toda vez que para la 
ejecución de los trabajos tuviera que ocupar la calzada actual (como en el caso de esta obra), deberá construir 
o habilitar vías laterales provisionales previamente aprobadas por la Inspección de obras. Las vías laterales 
provisionales que apruebe la Inspección deberán ser mantenidas por el Contratista en buenas condiciones de 
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transitabilidad salvo que el proyecto disponga explícitamente otro procedimiento. Este mantenimiento será 
extensivo a la propia vía a reparar comprendida entre los límites (inicio y fin) establecidos para la presente obra. 
Se entiende por buenas condiciones de transitabilidad a lo siguiente: 
Vías provisionales y calzadas enripiadas: se mantendrá una calzada enripiada y consolidada con la cantidad 
necesaria de riegos de agua como para evitar que se produzca polvo en suspensión. La cantidad de riegos será 
fijada por la Inspección de Obras en función de la situación climática reinante. El Contratista podrá optar por 
mejorar la capa de rodamiento con algún tipo de estabilización (cal, cemento, productos químicos, asfalto, etc.). 
En cualquier caso deberá contar con la aprobación previa de la Inspección de Obras. Igual criterio que los 
señalados se adoptará en el caso que se usen como desvío calles existentes no pavimentadas, pero inicialmente 
no es lo que sucede en esta obra. 
Vías existentes pavimentadas y calzadas pavimentadas existentes en el tramo de obra: se efectuarán las tareas 
de mantenimiento necesarias: sellado de juntas y grietas, colocación de lechadas o microaglomerados asfálticos, 
bacheo, reparación total o parcial de losas de hormigón, etc., mientras dure el uso de las mismas como desvío 
durante la ejecución de la obra o hasta tanto sean intervenidas como parte de la obra. Si por el uso con tránsito 
de vehículos de obra o del existente más el derivado se deteriorara el pavimento existente, el Contratista realizará 
la obra de reparación necesaria a criterio de la DPV la que hasta podría consistir en la reconstrucción de los 
tramos usados durante la ejecución de las obras del presente pliego. 
 
Es obligación de El Contratista señalar todo el recorrido que comprende el desvío y/o los caminos auxiliares, 
asegurando su eficacia con todas las advertencias necesarias, para orientar y guiar el tránsito, tanto de día como 
de noche, para lo cual, en este último caso, serán absolutamente obligatorio la colocación de señales luminosas. 
El Contratista será el único responsable de los accidentes que resulten atribuibles al estado de los desvíos o la 
deficiencia, sustracción o rotura del señalamiento o de las medidas de protección. 
 
El Oferente presentará como parte de la documentación de la oferta un plan de desvío tentativo para la ejecución 
de las obras. De ser adjudicatario deberá ratificar o rectificar el mismo con una anticipación mínima de quince 
(15) días a la iniciación de los trabajos, poniendo a disposición de la Inspección de obras el plan de desvío a 
adoptar. Dicho plan deberá reunir las condiciones de factibilidad y seguridad necesarias para el desplazamiento 
de vehículos, ciclistas y peatones y guardar coherencia con el plan de trabajos respectivo. El Contratista no 
podrá iniciar ninguna tarea relacionada condicho plan de desvío, hasta tanto no cuente con la aprobación de la 
Inspección de Obras, la que le será comunicada mediante orden de servicio dentro de los quince (15) días de 
haber recibido dicho plan. Vencido dicho plazo sin observaciones se considerará automáticamente aprobado el 
mismo. 
 
Cuando por razones de ejecución de los trabajos fuera necesario desviar el tránsito por la calzada en 
construcción, no sería de aplicación lo establecido en el art. 68 del Pliego General de Condiciones de la 
Licitación y Formación del Contrato por tratarse de la habilitación de un desvío provisional. 
 
En caso que la Dirección Provincial de Vialidad resolviera realizar algún tipo de obra necesaria para mantener el 
tránsito en las condiciones descritas por no ejecutarlas el Contratista, éste se hará cargo del importe de los 
gastos realizados por la Dirección Provincial de Vialidad con aquellos fines, más un recargo del cien (100 %) por 
ciento. 
 
ARTÍCULO 7º) - PLANOS CONFORME A OBRA 
 
Una vez concluida la obra, el Contratista deberá presentar con anterioridad a la Recepción Provisoria Total de 
la misma los planos conforme a obra georeferenciados de la obra ejecutada, que consistirá en lo siguiente (tomar 
como referencia los planos que componen la documentación del presente proyecto en el sentido de la 
información mínima que los planos conforme a obra deben incluir): 
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PLANIMETRÍA GENERAL Y PLANIMETRÍAS DE DETALLE: Tendrán las características de la planimetría 
general del proyecto y de sus planimetrías de detalle, debiendo contener como mínimo: progresivas, 
anchos de la zona de camino, distancia del eje a los alambrados, características de curvas horizontales 
(radios, transiciones, ángulos, peraltes, sobreanchos, tangentes, externas, etc.), desagües, cruces con 
otras vías de comunicación o instalaciones tales como gasoductos, oleoductos, líneas de alta tensión, etc., 
otras características como ser cámaras, sifones, canales, defensas, etc.. Todos estos elementos serán 
determinados por sus progresivas y distancias al eje. 
Los planos de planimetría de detalle se confeccionarán en escala 1:500 o según lo determine la Inspección. 
 
Los planos de detalle se confeccionarán en escala 1:250 o según lo determine la Inspección. 

 
ALTIMETRÍAS: Deberán figurar las progresivas, cotas de terreno natural, de rasante, pendientes, quiebres 
de pendientes, parámetros y progresivas de principio y fin de curvas verticales, ubicación, tipo, cotas 
pendientes, oblicuidad, fundaciones, dimensiones de obras de arte, cotas de cruces de otras instalaciones, 
desagües, etc. Escala: 1:100 o según lo determine la Inspección. 
 
PERFILES TRANSVERSALES TIPO DE OBRA (GEOMÉTRICOS Y ESTRUCTURALES): En estos 
perfiles se indicará el ancho de coronamiento de obra básica, ancho mínimo de solera de cunetas, las 
pendientes transversales de los taludes de terraplenes y desmonte, banquinas y calzadas, dimensiones 
características de las capas de suelo, sub-base, base y pavimentos, pendientes de los contrataludes, 
anchos de préstamos laterales, alambrados, etc.- 
 
Para cada diseño del firme se dibujará un perfil transversal tipo con indicación de las progresivas en que 
ha sido construido. 
 
OBRAS DE ARTE: Comprenderán planos de planta, cortes y detalles de su armadura (despiece) en escala 
1:50 y 1:20, según lo disponga la Inspección de todos los puentes de luces mayores de 6 m. y todas las 
alcantarillas cualquiera sea su luz. 

GEO-REFERENCIACIÓN: Los planos conforme a obra, deberán estar vinculados a la red geodésica oficial 
de primer orden de la Provincia de Mendoza, dándole coordenadas a los vértices en el marco de referencia 
POSGAR`07, proyectadas al plano según el sistema Gauss-Krüger. 

Además, el Contratista deberá colocar en las inmediaciones del principio y del final de la obra, dos 
conjuntos de puntos y pilares de azimut en lugares accesibles e inamovibles cuya ubicación deberá 
solicitarla a la Inspección de Obras quien gestionará estos temas en conjunto con el Dpto. Gestión y Control 
de Tierras. La determinación de la cota a colocar se realizará en presencia del Inspector de Obras y de    
personal designado del Dpto. Gestión y Control de Tierras. Los puntos y pilares se materializarán 
(monumentación) en un todo de acuerdo a lo indicado en el plano tipo respectivo que figura como Anexo 
al presente pliego. A dichos puntos se le darán coordenadas en el sistema local de la obra (de ser 
necesario) y en sistema POSGAR`07 (coordenadas X, Y y Z elipsoidal), tal como indica la placa de datos 
a colocar en los puntos (puntos fijos y pilares) que detalla el plano obrante en planos tipo y de detalles. Una 
vez que se procese la información por parte del Dpto. Gestión y Control de Tierras, el Inspector de Obras 
solicitará mediante nota formal la aprobación de lo actuado mediante Resolución de la DPV. 

Las tolerancias planimétricas exigidas para dichos puntos, deberán ajustarse al Decreto acuerdo Nº 696/02, 
instrumentada por Resolución de la Dirección Provincial de Catastro Nº 507/02, ampliada por Resolución 
Nº 699/04. 
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Los originales de los planos conforme a obra, deberán ser presentados en forma completa a la Inspección y de 
no merecer objeciones de ésta, serán aprobados por la Inspección de Obras quien recibirá tres copias en formato 
papel. 
 
Se presentará un juego de fotografías obtenidas antes de iniciar los trabajos, durante su transcurso y al finalizar 
los mismos, de acuerdo a las indicaciones que haga la Inspección acompañando los archivos magnéticos en un 
pen-drive. El conjunto de fotografías y archivos magnéticos se entregará adecuadamente acondicionado en un 
álbum con las indicaciones referentes al detalle fotográfico. 

 
Todos los gastos correspondientes a la preparación de los planos originales, de los juegos de copias respectivas 
y juego de fotografías cuya confección estará a cargo del Contratista, de acuerdo a lo establecido en estas 
especificaciones, serán por cuenta del mismo, quien deberá incluirlos en los gastos generales de la obra. 
 
Se completa lo detallado precedentemente con lo siguiente: Todos los planos y planillas serán entregados a la 
DPV., en soporte magnético (pen-drive) con una leyenda indicando la obra y un archivo índice en donde se 
reseñe el nombre del archivo y una descripción de su contenido. En el rótulo de cada lámina deberá consignarse 
el nombre del archivo de dibujo respectivo. Se presentarán en formato “dwg” de Autocad (solicitar instrucciones 
a la Inspección respecto a la versión a utilizar). 
 
ARTÍCULO 8º) – DECLARACIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 
 
La Empresa Contratista deberá instalar en obra un laboratorio que tenga todos los elementos, equipos, 
instrumental, accesorios y personal necesario para efectuar sus propios ensayos de suelos, hormigones, 
mezclas asfálticas, etc., para sus determinaciones de autocontrol. Dichos ensayos deberán ser presentados a la 
inspección conjuntamente con los pedidos de aprobación de cada trabajo y/o de materiales, debidamente 
firmado por el Representante Técnico de la Empresa Contratista. 
 
La Contratista queda obligada a declarar, en oportunidad de concluir cualquier etapa de trabajos mensurable, 
por escrito y en forma indubitable, que los mismos se ajustan a todos los requerimientos de calidad explícita o 
implícitamente requeridos en la documentación que integra el Contrato, interpretados según las reglas del arte 
y, en su caso, a las órdenes de servicio emanadas de la Inspección de Obra.  
 
La declaración deberá incluir los resultados de: replanteos, nivelaciones, ensayos, etc. pertinentes. 
 
La Inspección de Obras contará con un plazo de 48 horas (dos días hábiles) para proceder a la aprobación de 
cualquier declaración de calidad presentada por el Contratista. De no resultar aprobada la declaración de calidad 
presentada por el Contratista, éste deberá realizar los trabajos necesarios para ajustarse a los requerimientos 
de calidad que se citan más arriba y la Inspección de Obras quedará habilitada a contar con 72 horas (tres días 
hábiles) para aprobar cada una de la/s sucesiva/s declaración/es de calidad que sean necesarias presentar hasta 
tanto pueda considerarse aprobada la etapa respectiva. 
 
La omisión de la presentación de la declaración de calidad de cualquier etapa de trabajo mensurable y terminado, 
inhabilitará al Contratista a realizar cualquier tarea sobre ella que imposibilite a posteriori su posible control. 
 
La declaración de calidad se hace bajo la responsabilidad exclusiva y solidaria del Contratista y del 
Representante Técnico. 
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Además la Empresa Contratista proveerá a la Inspección de Obra, el correspondiente laboratorio con todos los 
elementos solicitados en este pliego, para realizar todos los ensayos de control que efectúe la Inspección de 
Obras de esta DPV. 
 
ARTÍCULO 9º) - PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN 
 
Las ofertas susceptibles de ser adjudicadas, surgirán de la aplicación del siguiente procedimiento de DOBLE 
PROMEDIO. 
 
El PRIMER PROMEDIO (PROMEDIO 1) será el resultado de la media aritmética de todas las ofertas que no 
superen en cuarenta por ciento (40%) al Presupuesto Oficial. Se incluirá en el cálculo de este primer promedio 
al Presupuesto Oficial. Las ofertas que superen en 40 % al Presupuesto Oficial serán desestimadas del 
procedimiento de adjudicación. 
 
El SEGUNDO PROMEDIO (PROMEDIO 2) será el resultado de la media aritmética de las ofertas admitidas que 
resulten MENORES AL PROMEDIO 1.  
Las ofertas cuyas cotizaciones sean inferiores al OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85 %) DEL PROMEDIO 2 
quedarán automáticamente desestimadas; las restantes quedarán seleccionadas para la adjudicación a la oferta 
más conveniente a los intereses de la Repartición, según lo establecido en el Artículo 6º del Pliego General de 
Condiciones. Sin perjuicio de lo antes expresado, serán admitidas aquellas ofertas que se encuentren en un 
entorno del quince por ciento (15%) respecto al Presupuesto Oficial. 
 
ARTÍCULO 10º) - OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD EQUIVALENTE 
A los efectos de que las Propuestas presentadas por los Empresas sean admitidas, los Oferentes deberán contar 
experiencia en la Construcción de al menos, de una Obra de Naturaleza y Complejidad equivalente a la que se 
licita, según las definiciones que a continuación se detallan: 
 
Naturaleza Similar y Naturaleza y Complejidad Equivalente: Así se identificarán a las obras que, por sus 
características, resulten igualmente ubicadas en la siguiente clasificación: 
 

I –  De Naturaleza Esencialmente Caminera 
Cuando abarcando los rubros típicos de una obra vial nueva, Reconstrucción, Repavimentación 
o Tratamientos Superficiales, no incluya puentes, o éstos individualmente considerados, no 
superen los treinta metros de luz total. En el segundo caso, la incidencia presupuestaria global 
de los mismos no superará el 50% del presupuesto total de la obra. 
Se considerarán las siguientes complejidades: 
 
1- Movimientos de suelos y bases no cementadas 

Cuando se trate de obras camineras que no incluyan la ejecución de pavimentos 
asfálticos o de hormigón ni bases o sub bases cementadas. 

2- Pavimentos Rígidos 
3- Pavimentos Flexibles 
4- Pavimentos intertrabados 
5- Cuando se trate de obras camineras que incluyan la ejecución de pavimentos asfálticos 

con cualquier tipo de capa de rodamiento y bases o sub bases u obras básicas. 
6- De Repavimentación, refuerzo o reacondicionamiento de la capa de rodamiento. 

En este caso las complejidades serán las siguientes: 
a) De mezclas asfálticas elaboradas en planta. 
b) De tratamientos superficiales triples, dobles o simples. 
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c) De lechadas y microaglomerados asfálticos. 
 

II - De Naturaleza Esencialmente de Estructuras Mayores 
Construcción, ampliación y/o reparaciones de Puentes de más de 30 metros de luz total 
(individualmente considerados=, con o sin accesos, y siempre que la incidencia presupuestaria 
global de los primeros supere el 50 % del presupuesto total de la obra. 

  Se consideraran las siguientes complejidades: 
 

1- Puentes de grandes luces (atirantados, suspendidos, colgantes, voladizos sucesivos, 
por dovelas, etc.) 

2- Puentes convencionales 
a- De Hormigón  b- Metálicos 
c- Mixtos  d- De Madera 

 
 III - De Naturaleza Esencialmente de Estructuras Menores 

Construcción, ampliación y/o reparaciones de alcantarillas y puentes de 30 metros o menos de 
luz total (individualmente considerados), con o sin accesos, y siempre que la incidencia 
presupuestaria global de los primeros supere el 50 % del presupuesto total de la obra. 

 
 IV -  De Naturaleza Esencialmente Viales Integrales 

Cuando abarcando los rubros típicos de una obra vial nueva, Reconstrucción, Repavimentación 
o Tratamientos Superficiales, incluya uno o más puentes, y éstos (individualmente 
considerados) superen los 30 metros de luz total, y siempre que la incidencia presupuestaria 
global de los mismos no supere el 50 % del presupuesto total de la obra. 
Se considerarán las complejidades descriptas en los Rubros I y II complementariamente. 

 
 V - De Naturaleza Esencialmente de Rubros Accesorios del Camino 

1- Demarcación Horizontal 
2- Señalamiento Vertical 
3- Iluminación y/o Semaforización 

 
Para cumplir con este requisito las obras deberán reunir las siguientes condiciones: 

- La fechas de comienzo debe estar comprendida dentro de los últimos diez (10) años y estar 
ejecutada por el oferente como mínimo en un setenta (70) por ciento. 

- Estar acompañada por la respectiva información completa e indubitable que la respalde y de la que 
surjan claramente los tipos de obras y las características técnicas sobresalientes de las mismas, sus 
plazos y montos contractuales originales y los, en definitiva, realmente insumidos, así como también 
sus fechas de comienzo y de terminación. 

 
La obra objeto de la presente Licitación queda definida por: 

a- NATURALEZA: Obra de Naturaleza Esencialmente estructuras menores 
b- COMPLEJIDAD: Pavimentos Flexibles y Rígidos.  

. 
ARTÍCULO 11º) - ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN 
 
La contratación comprende la provisión total de los materiales y la mano de obra necesaria para la ejecución de 
todos los trabajos licitados que incluyen el trasporte, equipos, combustibles, repuestos, reparaciones, seguros, 
etc. que hagan a la correcta ejecución de las tareas detalladas. 
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Las especificaciones y cantidades reseñadas en el Pliego de Condiciones Técnicas deben interpretarse como 
guía, que indica la naturaleza de los elementos e instalaciones que se han de proveer y las obras que se han de 
ejecutar, sin liberarlo de la obligación de entregar los trabajos realizados en forma de satisfacer de manera 
confiable al objeto que se las destina. 
 
ARTÍCULO 12º) - REGIMEN PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE PRECIOS 
 
Para determinar las variaciones de precios será de aplicación la normativa vigente en la DPV al momento de la 
licitación. Las variaciones de precios en más o en menos, mes por mes, para la actualización de los precios 
unitarios de todos los ítems del contrato que intervienen en cada mes de ejecución, seguirán el procedimiento 
establecido en Resolución Nº 99/2021 del Consejo Ejecutivo de la DPV cuya copia se incorpora adjunta a este 
pliego. 

 
ARTÍCULO 13°) - ADOPCIÓN DE LOS INDICES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E 
INVESTIGACIONES ECONÓMICAS DE MENDOZA (DEIE) 
 
Los Índices de la DEIE, que se adoptarán como básicos a los fines del reconocimiento de variaciones de precios, 
serán los correspondientes al mes ANTERIOR al de la apertura de la Licitación. Si la fecha de apertura de la 
Licitación fuese pospuesta, se considerará como fecha de apertura la última fijada. 

 
ARTÍCULO 14º) - INSTRUMENTAL TOPOGRÁFICO Y ELEMENTOS DE DIBUJO A PROVEER POR EL 
CONTRATISTA 

1. Una estación total con las siguientes características: 

 Precisión angular Sistema Sexagesimal 5” (Cinco Segundos) o superior  
 Dos (2) porta-prismas con prismas para alcance mínimo de 3000 metros 
 Precisión en la medición de distancias  (3 mm + 3 p.p.m.) o superior 
 Aumento 30 x ó superior  y dos (2) bastones telescópicos de 2.5 m de altura  
 Imagen Derecha 
 Teclado alfanumérico 
 Pantalla preferiblemente en castellano 
 Memoria INTERNA PARA 5.000 puntos mínimo. 
 Tarjeta de memoria o teclado desmontable para carga y descarga de datos desde E.T. a P.C. y 

viceversa con lectora correspondiente y/o cable de comunicación. 
 Conjunto de programas de cálculo topográfico coordenadas x,y,z. 
 Replanteo de coordenadas 
 

2. Un (1) nivel automático con círculo horizontal y lectura de la burbuja a prisma tipo WILD o similar, comple-
to.- 

3. Dos (2) miras telescópicas de 5 m de longitud.- 
4. Ocho (8) jalones de 2,5 m de longitud.- 
5. Una (1) cinta métrica de 50 m.- 
6. Una (1) cinta métrica de 30 m.- 
7. Dos (2) cintas métricas de 5 m.- 
8. Un (1) juego de once (11) fichas de Agrimensor.- 
9. Estacas de hierro y madera en la cantidad que estime la Inspección.- 
10. Una (1) máquina de calcular electrónica tipo científica.  
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11. Una (1) escuadra de celuloide de 60º de 40 cm de hipotenusa.- 
12. Una (1) escuadra de celuloide de 45º de 40 cm de hipotenusa.- 
13. Un (1) escalímetro de 30 cm con 6 escalas.- 
14. Un (1) transportador de celuloide de 20 cm de diámetro.- 
15. Un (1) armario con cerradura y llave.- 
16. Papel, planillas para certificación de obra ejecutada y útiles elementales de escritorio. - 
17. 1 (un) Computador de escritorio para la Inspección de obra con las sig. características: 

 Procesador Tipo Intel-I7 (modelo 6700 o Superior) 
 Placa de Video 2Gb (mínimo. Modelo NVIDIA Ge-Force GTX1050 o superior) No Integrada al 

Motherboard 
 Motherboard Asus  o superior, Ocho Puertos USB (min.) Dos frontales. 
 Disco rígido HDD Sata3 1TB (min. Modelo Caviar black o superor) 
 Memoria RAM: DDR43200Mhz 8Gb (Dual Channel2x8Gb. Tipo Corsair o superior)  
 Fuente Alimentación: 220 V - 50 Hz. - 500W PFC Activo (Tipo coolmaster Thermalteke, Corsair o 

superior)  
 Lector Múltiple de Tarjetas de Memoria 
 Lectograbador DVD Múltiple Formato. 
 Teclado, Mouse Óptico 1800dpi (mín.) y Parlantes. 
 Monitor: 24' color LED (FullHD) HDMI Tipo Samsung o LG (Incluido cables HDMI). 
 Gabinete: conforme a Motherboard. 
 Impresora: Tinta Negra. Tipo Epson, HP o superior 
 SOFTWARE: (últimas versiones editadas en el año del contrato de la obra) AUTOCAD, MICROSOFT 

OFFICE, REVISOR DE FOTOGRAFÍAS, ANTIVIRUS, ACROBAT READER, GRABACION DE 
CD/DVD, GEOMAP.  

 El computador deberá entregarse funcionando con todos los cables correspondientes y el software 
con sus respectivas Licencias. Además el Contratista proveerá de todos los insumos para el 
funcionamiento de la Inspección y la asistencia técnica en caso que fuese necesario.  

18. Tres (3) pendrive de 32gb de memoria. 
19. Diez (10) resmas de 500 hojas de 80 gr/m2 tamaño IRAM A4 (210 mm x 297 mm). 
20. Diez (10) rollos de papel Bond opaco de 80 grs. de 0.91 x 50 m para plotter.  
21. Tres (3) juegos de cartuchos para plotter Canon TM-305. 
22. Una (1) Placa de Video 8Gb GDDR6 PCI EXPRESS 3.0 (Una (1) Modelo NVIDIA Geforce RTX2080. 
23. Dos (2) Motobombas Marca Honda o similar de las siguientes características: 

- Tipo: Motobomba de 76 mm (3”) para agua limpia. 
- Diámetro: 76 mm (3”). 
- Elevación total: 26 m. 
- Succión máxima: 8 m. 
- Caudal máximo: 50.000 l/h. 
- Diámetro boca de entrada: 76 mm (3”). 
- Diámetro boca de salida: 76 mm (3”). 
- Sello mecánico: Cerámico. 
- Carcasa: Aluminio. 
- Impulsor: Fundición de hierro. 
- Cubierta del impulsor: Fundición de hierro. 
MOTOR: 
- Modelo: M70 OHV. 
- Tipo: Nafta 4T OHV. 
- Cilindrada: 208 cm3. 
- Potencia: 4 KW (5,4 HP). 
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- Arranque: Manual. 
- Sensor de aceite: SI. 
- Filtro de aceite: Papel con prefiltro. 
- Autonomía: 2 horas. 
- Tanque de combustible: Capacidad 3,7 l. 
- Peso: 23 kg. 

24. Dos (2) Motosierras Marca Stihl, Husqvarna o similar de las siguientes características 
- Potencia:  7,6 CV 
- Cilindrada:  121,6 cm3 
- Peso:  9,8 kg 
- Longitud espada: 120 cm 

25. Dos (2) Motoguadañas Marca Stihl, Husqvarna o similar de las siguientes características 
- Potencia:  2,9 CV 
- Cilindrada:  44,3 cm3 
- Peso:  8,0 kg 

26. Un (1) casco de protección de color blanco para uso de cada integrante del personal de Inspección y 
provisión de cascos verdes para personal de visita. Estos elementos serán de uso obligatorio para todo 
el personal de la Inspección durante la prestación de servicios en obra. 

27. Un (1) equipo de dos radios teléfonos portátiles (walkie-talkie) con alcance mínimo compatible con el 
alcance de la estación total. 

28.  Servicio de Internet de banda ancha. 
29.  Servicio telefónico móvil para comunicación del personal de la Inspección con mínimo dos (2) aparatos. 

 
Las especificaciones de la estación total, computadora, impresora, cámara fotográfica, y equipos de radio 
deberán actualizarse según los últimos modelos equivalentes al especificado en el año del contrato de la obra. 
Todos los elementos deberán ser aprobados por la Inspección y provistos por el Contratista a la fecha de 
iniciación del replanteo.- 
El costo que demande la cumplimentación de las presentes especificaciones no recibirá pago directo alguno ya 
que su costo debe incluirse dentro de los precios unitarios de cada uno de los ítems de la presente obra. 
Todos los equipos y elementos detallados quedarán en poder de la Contratista a partir de la Recepción Provisoria 
de la obra, con excepción de los puntos 18, 19, 20, 21 y 22 que deben entregarse en el Dpto. de Estudios y 
Proyectos y los puntos 23, 24 y 25 que debe entregarse en la Gerencia Operativa en un plazo máximo de 
90 días contados a partir de la aprobación del Acta de Replanteo de la obra y quedarán en poder de la 
DPV. 
 
ARTÍCULO 15º) - ELEMENTOS PARA ENSAYOS 
 
El Contratista deberá proveer los siguientes elementos y equipos para el Laboratorio de obra los que quedarán 
en su poder una vez finalizada la misma: 
 

1) 1 Balanza electrónica digital de 25 Kg de capacidad, sensibilidad al gramo. 
2) 1 Balanza electrónica digital con capacidad máxima de 8 Kg y sensibilidad al 0.1 gr  
3) 1 Balanza electrónica digital, capacidad de 200 gr. sensibilidad 0.1 mg. 
4) 1 Juego de cribas de abertura cuadrada de malla indeformable de 0,35 m. x 0,35 m. de lado. 
5) 1 Juego de tamices "IRAM" de abertura cuadrada de malla indeformable, en caja circular de metal con 

tapa y fondo. 
6) Termómetro de máxima y mínima. 
7) Pluviómetro. 
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8) Termómetros de vidrio, sensibilidad al grado centígrado, escala de 0º C a 2000C. 
9) 10 Bandejas de 0,70 m. x 0,45 m. x 0,10 m. 
10) 10 Bandejas de 0,40 m. x 0,50 m. x 0,10 m. 
11) 10 Bandejas de 0,25 m. x 0,25 m. x 0,10 m. 
12) 10 Bandejas de 0,15 m. x 0,15 m. x 0,06 m. 
13) Pinceles de cerda N0 14. 
14) Cucharas de albañil.  
15) 2 Cucharines de albañil. 
16) 2 Cucharas de almacenero (grande). 
17) 2 Cucharas de almacenero (chica). 
18) 20 Bolsas de lona de 0,40 m. x 0,60 m. con cordón para cerrar. 
19) 100 Bolsas de polietileno de 200 micrones para 5 Kg. 
20) Lona de 2 m. x 2 m. para cuarteo. 
21) 1 Nivel de albañil. 
22) 1 Martillo (de 250 gr). 
23) 1 Cortafierros. 
24) 1 Pinza. 
25) 1 Juego de llaves fijas. 
26) Destornillador (20 cm). 
27) 1 Aparato para tamizar mecánico. 
28) Maza de Albañil (3 Kg). 
29) 1 Pico de punta y pala. 
30) 1 Pico de punta y hacha. 
31) 1 Hachuela. 
32) 1 Pala ancha y 1 pala corazón. 
33) Pares de guantes de amianto. 
34) Pares de guantes de goma (industrial). 
35) 2 Cepillos de cerda y cobre para limpiar tamices. 
36) Máquina de calcular electrónica tipo científica. 
37) 1 Horno con termostato capacidad 2000C sensibilidad +- 30C con termómetro hasta 2000C al 10C. 
38) 50 Pesafiltros de aluminio con tapa de 5 cm. de diámetro x 4 cm. de altura. 
39) 10 Cápsulas semiesféricas enlozadas de 11cm. de diámetro. 
40) 2 Bandejas para lavar. 
41) Mortero de porcelana de 0,30 m de diámetro con pilón revestido de goma. 
42) 1 Horno eléctrico sensibilidad +- 10C con termostato hasta 150ºC al 10C. 
43) Probetas graduadas de 1000 cm3. 
44) Probetas graduadas de 500 cm3. 
45) Probetas graduadas de 100 cm3. 
46) Mecheros de gas tipo Bunsen con tubo de goma para su conexión. 
47) Trípodes de hierro. 
48) Pinzas para retirar pesafiltros de la estufa. 
49) Trípode para baño de arena. 
50) Mangueras para agua. 
51) 1 Cinta métrica de 5 m. 
52) 1 Cinta métrica de 25 m. 
53) 1 Equipo metálico para cuartear muestras. 
54) Un vidrio grueso (30 x 30 cm). 
55) 10 tarros cilíndricos con tapa hermética capacidad 10 litros. 
56) Una cocina industrial a gas con quemador de seis (6) hornallas. 
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57) Mesa, sillas y estante según requerimiento de la Inspección. 
58) Dos (2) ventiladores de pie. 

 
Además de los elementos citados, según la obra contenga trabajos que incluyan la ejecución de capas de suelo, 
obras de Hormigón y/o riegos asfálticos o mezclas bituminosas, el Laboratorio de obra deberá contar con los 
siguientes equipos y elementos:  
 
-OBRAS CON EJECUCIÓN DE CAPAS DE SUELOS 
 

1. Un aparato tipo Casagrande para determinación de Límite Líquido. 
2. Un aparato mecánico de compactación tipo Proctor. 
3. Un aparato completo para medir densidades en terreno por el método del cono de arena. 
4. Un equipo completo para medir equivalente de arena. 
5. Un equipo completo (prensa y moldes) para medir penetración e hinchamiento para la determinación 

del Valor Soporte Relativo. 
6. Un equipo completo para medir lajosidad y elongación de las partículas. 
7. Elementos para efectuar ensayo de determinación de sales totales y sulfatos. 

 
-OBRAS DE HORMIGON 
 

1. Una prensa hidráulica capacidad 100-120 t, con rótula en una de sus placas para la rotura de probetas 
de hormigón y sistema de medición de fuerza con precisión 500 kg mínimo. 

2. Quince moldes cilíndricos con base para probetas de hormigón de 15 cm de diámetro por 30 cm de 
altura. 

3. Dos conos tipo Abrams con base para medir asentamiento. 
4. Un aparato para medir aire incorporado tipo Washington.(*) 

 
-OBRAS CON RIEGOS ASFALTOS Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS 
 

1. Un equipo completo para medir recuperación de asfalto por el método Abson. 
2. Un equipo completo (prensa, flexímetros, equipo compactación, termómetro, pileta, etc.) para medir 

Estabilidad y Fluencia Marshall en mezclas bituminosas. 
3. Un equipo completo para medir residuo asfáltico (método de destilación.) 
4. Un equipo completo para medir penetración sobre residuo asfáltico. 
5. Un equipo completo para medir ductilidad sobre residuo asfáltico. 
6. Aparatos y elementos para medir solubilidad en tricloroetileno. 
7. Elementos para medir Oliensis. 

 
(*) No se requieren para esta obra. 
 
ARTÍCULO 16º) - PERÍODO DE VEDA DE USO ASFÁLTICO 
 
Se tendrá en cuenta lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para cada Ítem en 
particular. 
 
En caso de no existir definición en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares del periodo de veda para 
uso asfáltico, deberán tomarse las siguientes indicaciones: 
 
-No se permitirá la ejecución de los trabajos correspondientes al riego de imprimación, o más general para 
cualquier tipo de riego asfáltico, cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 17º C para los 
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cementos asfálticos, 10º C para los asfaltos diluidos de endurecimiento lento o medio y 15º C para los asfaltos 
de endurecimiento rápido y emulsiones. 
 
-La Inspección de obras en casos excepcionales podrá autorizar modificaciones a las temperaturas indicadas 
precedentemente hasta en 2º C por debajo, siempre y cuando las condiciones ambientales prevalecientes 
manifiesten clara tendencia en ascenso de la temperatura. 
 
-La elaboración y colocación de mezclas con cementos asfálticos, deberán suspenderse cuando la temperatura 
ambiente descienda de los 8º C. 
 
-Nunca se autorizará distribuir productos bituminosos o mezclas sobre superficies heladas. 
 
-En cualquier caso, previo al riego de imprimación, se deberá controlar antes de efectuar el mismo, que la 
superficie a imprimar mantenga las mismas condiciones de humedad y densidad alcanzada al momento de su 
aprobación. 
 
ARTÍCULO 17º) - SEÑALAMIENTO OBRA EN CONSTRUCCIÓN 
 
El señalamiento de Obra en Construcción será a cargo exclusivo de la Contratista en toda la longitud de la Obra, 
durante el plazo que duren los trabajos y deberá respetar en todo lo especificado en el Capítulo 18 “Señalamiento 
de Obra en Construcción” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV y lo estipulado en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares en el ítem Nº 15. 
 
ARTÍCULO 18º) - PROVISIÓN DE CARTELES DE OBRA 
 
La Empresa oferente deberá proveer al momento del inicio de la obra un (1) cartel de obra con las dimensiones 
y especificaciones que se consignan en plano de detalle adjunto y que forma parte de la documentación 
licitatoria.   
 
ARTÍCULO 19º) - INSCRIPCIÓN Y HABILITACIÓN EN EL REGISTRO DE ANTECEDENTES DE 
CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS 
 
La Empresa Oferente deberá presentar junto con la documentación en el Sobre Nº 1 el Certificado de Habilitación 
para la Licitación del RACOP en el Rubro 200 - Vial y Ferroviaria y como mínimo en las sub-especialidades que 
correspondan a esta obra. Así mismo el Certificado de Habilitación deberá estar librado para la presente obra y 
expediente de tramitación de la misma (Decreto 1033/2022). 
 
ARTÍCULO 20º) - MODIFICACIÓN DEL ART. 1.3.1.7) DEL PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES DE LA 
LICITACIÓN Y FORMACIÓN DEL CONTRATO 
 

El art. 1.3.1.7 queda anulado y redactado de la siguiente manera: 
1.3.1.7) La copia del pliego digital de la licitación, descargado de la página institucional de la DPV, en 
soporte magnético junto a la declaración jurada que indique que el mismo es copia fiel del PUBLICADO por 
la DPV y los comunicados aclaratorios enviados por la DPV a los oferentes.  
La declaración jurada y los comunicados aclaratorios estarán debidamente firmados en todas sus fojas por 
el Representante Legal y Representante Técnico debidamente designados en Asamblea para la presente 
obra. 

 

24
Ex

.-2
02

4-
05

90
02

39
-G

D
EM

ZA
-D

PV
 



D.    P.    V. 
MENDOZA 
 

OBRA: Reconstrucción de alcantarilla en desvío de carga pesada - Calle 7 (entre R.N. Nº 188 y calle G)  
Ubicación:  Dpto. General Alvear - Provincia de Mendoza 
 

Pliegos Complementario de Condiciones  Página 15 de 17 

ARTÍCULO 21º) – PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE LOS OFERENTES 
 
Toda la documentación (excepto el Pliego de Licitación Pública) deberá ser presentada por los oferentes en 
papel y soporte magnético (PEN DRIVE). Tanto los documentos que incorpore en antecedentes (sobre Nº1) 
como la propuesta económica completa (sobre Nº 2), deberán estar debidamente firmados en todas sus fojas 
por el Representante Legal y Representante Técnico debidamente designados en Asamblea para la presente 
obra. 
Todos los documentos que se incorporen en antecedentes (sobre Nº1) como la propuesta económica completa 
(sobre Nº 2) se presentarán en forma unificada en sendos archivos digitales (en formato pdf), uno para el sobre 
Nº1 y otro para el sobre Nº 2. 
 
ARTÍCULO 22°) – MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 85º DEL PLIEGO DEL PLIEGO GENERAL DE 
CONDICIONES DE LA LICITACIÓN Y FORMACIÓN DEL CONTRATO 
 
De acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 904/02 modificase el Artículo 85º del Pliego General de Condiciones 
de la Licitación y Formación del Contrato, quedando redactado de la siguiente forma: No se trabajará en las 
horas comprendidas entre la puesta y salida del sol, ni en los días de descanso obligatorio, ni los sábados 
después de las TRECE (13) horas. Cuando mediaran causas de urgencia y justificadas a pedido del Contratista, 
la Inspección autorizará a trabajar en los días y horas cuya prohibición establece el párrafo anterior. 
En estos casos será por cuenta del Contratista, el pago de todos los suplementos que establecen las 
disposiciones vigentes para su personal. Los Importes que por este concepto resulten y que deba percibir el 
personal de Inspección, será a cargo de la DPV. 
 
ARTÍCULO 23°) - PRECAUCIONES EN ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 

 
El Contratista impedirá que los usuarios (conductores, ciclistas o peatones) puedan transitar por los tramos de 
caminos no habilitados o que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas inconclusas de 
obras en ejecución, que puedan ser motivos de accidentes, a cuyo efecto colocará carteles de advertencias, 
barrera u otro medio eficaz. Será responsable de la colocación de los carteles, señales y balizas indicadoras de 
los lugares peligrosos que existieren como consecuencia de la ejecución de las obras o tareas de cualquier 
índole en los tramos en obra y deberá adoptar las medidas conducentes a evitar accidentes en dichos lugares. 
QUEDA ESTABLECIDO QUE EL CONTRATISTA NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMO DE 
INDEMNIZACIONES O RESARCIMIENTO ALGUNO POR PARTE DEL COMITENTE, EN CONCEPTO DE 
DAÑOS Y PERJUICIOS PRODUCIDOS POR EL TRÁNSITO PÚBLICO EN LAS OBRAS, QUEDANDO EL 
COMITENTE EXIMIDO DE TODA RESPONSABILIDAD POR LOS ACCIDENTES QUE SE PRODUZCAN. 
 
ARTÍCULO 24°) - VISITA DE OBRA 
 
La presentación de la propuesta implica que el Oferente ha visitado y examinado el emplazamiento de las obras 
y sus alrededores, el estado y características de las mismas, que ha obtenido por sí mismo, bajo su propia 
responsabilidad y bajo su propio riesgo, todos los datos necesarios sobre la configuración, naturaleza del terreno 
y estructura, para ejecutar las obras de acuerdo a las presentes especificaciones. 
Cabe aclarar que deberá presentar una declaración jurada de haber visitado el lugar de las obras.  
 
ARTÍCULO 25°) - EQUIPOS MÍNIMOS PARA LA OBRA  
 
Para la ejecución de la presente obra el Contratista deberá presentar el Listado de Equipos y Maquinarias a 
utilizar en la presente obra, con sus características, antigüedad y detalles técnicos, de manera que resulten 
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apropiados, eficientes, eficaces y suficientes para la realización de todos y cada uno de los trabajos de la 
presente obra en tiempo y forma. 
Todos los equipos deberán cumplir acabadamente con el objetivo de su función, pudiendo de contrario exigir la 
Inspección su reemplazo por otros más adecuados en cualquier etapa de la obra. El plazo de obra no deberá 
resentirse como consecuencia del recambio y/o reparación de cualquiera de los equipos que se utilicen en la 
misma.  
Estos equipos deberán estar disponibles, instalados y en perfecto estado de funcionamiento en obra con una 
antelación adecuada para la realización de las tareas de acuerdo a la Programación de Obra aprobada. 
 
ARTÍCULO 26°) – SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
La presente obra adopta a la “UNIDAD DE MEDIDAS” como modalidad de contratación tal como lo establece el 
inc. A) del art. 15 de la ley 4416/80 – Ley de Obras Públicas. 
 
ARTÍCULO 27°) – CONSTANCIA DE HABER ADQUIRIDO LOS PLIEGOS Y BASES DE LICITACIÓN 
 
Fijase el costo, del presente pliego y base de la licitación, igual al (1%0) UNO POR MIL del monto del presupuesto 
oficial de la obra. 
 
ARTÍCULO 28º) – MOVILIDAD DE OBRA PARA LA INSPECCIÓN (Topografía y Laboratorio) 
 
El Contratista deberá suministrar para la movilidad de la Inspección de Obras (Topografía y Laboratorio), durante 
el plazo de ejecución de la obra desde la fecha de replanteo y hasta la recepción provisional de los trabajos un 
automotor de idénticas características de las indicadas en la Especificación Técnica Particular correspondiente 
al Ítem Nº 14 “Movilidad para el Personal de Inspección” y bajo las mismas condiciones allí detalladas.  
El vehículo deberá encontrarse en el local para la Inspección de Obras, al iniciarse las tareas diarias y mientras 
duren las mismas. Será utilizado exclusivamente para las necesidades de la obra y dentro de los límites 
de la misma. La movilidad indicada será para uso exclusivo en obra para la Inspección de Obras (lo que incluye 
el traslado del personal, elementos de topografía y laboratorio, herramientas menores, etc.). En caso que la 
misma circunstancialmente no esté siendo ocupada por la Inspección de Obras, la Contratista podrá solicitar su 
uso, de ser necesario, para el traslado de muestras y probetas a laboratorio externo para su ensayo, previa 
conformidad de la Inspección de Obras. En cualquier caso, la prioridad de uso la tendrá el Personal de Inspección 
de Obras. 
La provisión de la unidad mencionada, como así los gastos de sueldos o jornales del personal encargado de su 
conducción, combustibles, lubricantes, neumáticos, reparaciones, repuestos, seguros, patentes y demás gastos 
necesarios para las mismas, no recibirán pago directo alguno y estarán a cargo exclusivo del Contratista.  
La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dará lugar a la aplicación de las 
multas que se establezcan en la especificación particular correspondiente al Ítem Nº 14 “Movilidad para el 
Personal de Inspección”. 
 
ARTÍCULO 29°) – MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 1º DEL PLIEGO DEL PLIEGO GENERAL DE 
CONDICIONES DE LA LICITACIÓN Y FORMACIÓN DEL CONTRATO 
 
El art. 1.3.1.2 del Pliego General de Condiciones de la Licitación y Formación del Contrato queda anulado y 
redactado de la siguiente manera: 

1.3.1.2) La Documentación que acredite la Inscripción actualizada en el Instituto de Estadística y 
Registro de la Industria de la Construcción (Decreto Nacional Nº 1309/96). 

 
El art. 1.3.1.14 del Pliego General de Condiciones de la Licitación y Formación del Contrato queda anulado. 
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ARTÍCULO 30°) – PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS 
 
En función de lo establecido en el Pliego General de Condiciones de la Licitación y Formación del Contrato 
aprobado mediante Resolución Nº 571/01 (Art. 1º y 96º) los Análisis de Precios deberán presentarse según 
modelo adjunto como Anexo III en el citado pliego. La falta de cumplimiento de esta exigencia se considerará 
como causal de rechazo expreso de la Oferta durante el estudio de las mismas. – 
 
ARTÍCULO 31°) – PRESENTACIÓN DE METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
El Oferente deberá presentar junto a la oferta una descripción metodológica del trabajo a realizar, las etapas o 
frentes de obra a tener, si utilizará desvíos por sectores y si los mismos son en la zona de obra o no, los equipos 
a utilizar y toda otra información, croquis, planos, etc. que permita tener una idea cabal de la forma en el Oferente, 
de resultar adjudicatario, encarará la ejecución en obra del proyecto. – 
 
ARTÍCULO 32°) – COMPRE MENDOCINO 
 
Es de aplicación en esta obra lo establecido en la Ley Provincial Nº 7038 que da preferencia a la contratación 
de empresas mendocinas (Art. 19 - Decreto Ley Provincial Nº 4416 de Obras Públicas). El beneficio consiste en 
aceptar a los fines de la adjudicación para las empresas mendocinas (Art. 3 – Ley Provincial Nº 7038) una oferta 
de hasta el 2% por sobre cualquier otro monto de oferta de empresa no mendocina en condiciones de convertirse 
en oferta potencialmente adjudicable. – 
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1,50

Según el artículo 8 de la
Ley 22.963, dañar este hito
geodésico es un delito
castigable según lo
establecido en el Código
Penal.

7,5 cm

5 
cm

PLANO TIPO





0,02

Dirección Provincial de Vialidad

Mendoza







Placa de referencia
del hito

Pintura con esmalte
sintético según
indicacion del modelo

Punta de la varilla
de hierro galvanizado
(h=0.02 m)




0,016

Hormigón H-25
con esmaltado

sintético rojo




0,002

Perforación en el
centro de la varilla,
de 5 mm de profundidad
y 1.5mm de diametro

Placa de advertencia

 




29
Ex

.-2
02

4-
05

90
02

39
-G

D
EM

ZA
-D

PV
 



30
Ex

.-2
02

4-
05

90
02

39
-G

D
EM

ZA
-D

PV
 



31
Ex

.-2
02

4-
05

90
02

39
-G

D
EM

ZA
-D

PV
 



32
Ex

.-2
02

4-
05

90
02

39
-G

D
EM

ZA
-D

PV
 



 

GOBIERNO DE MENDOZA 
 

 

         

                                 

 
 

 

 

 

  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    
PARTICULARES (PETP) 

 
OBRA: Reconstrucción de alcantarilla en 

desvío de carga pesada - Calle 7 (entre R.N. 
Nº 188 y calle G)  

Ubicación:  Dpto. General Alvear - Provincia 
de Mendoza 

 

33
Ex

.-2
02

4-
05

90
02

39
-G

D
EM

ZA
-D

PV
 



 

 
OBRA: Reconstrucción de alcantarilla en desvío de carga pesada - Calle 7 (entre R.N. Nº 188 y calle G)  
Ubicación:  Dpto. General Alvear - Provincia de Mendoza 
 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

(PETP) 
 
 
 

 
OBRA: Reconstrucción de alcantarilla en desvio de carga 

pesada - Calle 7 (entre R.N. Nº 188 y calle G). 
 

Ubicación:  Dpto. General Alvear - Provincia de Mendoza 
 

 

34
Ex

.-2
02

4-
05

90
02

39
-G

D
EM

ZA
-D

PV
 



 

 
OBRA: Reconstrucción de alcantarilla en desvío de carga pesada - Calle 7 (entre R.N. Nº 188 y calle G)  
Ubicación:  Dpto. General Alvear - Provincia de Mendoza 
 

 2 

ÍNDICE 
 
ITEM Nº 1: EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA ............................................................................ 3 

ITEM Nº 2: DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO.................................. 4 

ITEM Nº 3: DEMOLICIONES ...................................................................................................... 5 

ITEM Nº 6: TERRAPLENES CON COMPACTACIÓN ESPECIAL .............................................. 7 

ITEM Nº 5: BASE DE AGREGADO PETREO Y SUELO ............................................................. 8 

ITEM Nº 6: IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO .................................................... 11 

ITEM Nº 7: CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE INCL. RIEGO DE LIGA.. 12 

ITEM Nº 8: EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE ............................... 24 

ITEM Nº 9: EXCAVACION PARA ENCAUCE, LIMPIEZA Y PERFILADO DE CAUCES ........... 25 

ITEM Nº 10: HORMIGÓN H-15 y Nº 11 HORMIGÓN H-25 ....................................................... 26 

ITEM Nº 12: ACERO ESPECIAL ADN 420 COLOCADO .......................................................... 28 

ITEM Nº 13: LOCAL PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN ................................................. 29 

ITEM Nº 14: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN ......................................... 31 

ITEM Nº 15: SEÑALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN ............................................. 34 

ITEM Nº 16: MOVILIZACION DE OBRA – DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y 

CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA .................................................................................... 35 

  

  

35
Ex

.-2
02

4-
05

90
02

39
-G

D
EM

ZA
-D

PV
 



 

 
OBRA: Reconstrucción de alcantarilla en desvío de carga pesada - Calle 7 (entre R.N. Nº 188 y calle G)  
Ubicación:  Dpto. General Alvear - Provincia de Mendoza 
 

 3 

ITEM Nº 1: EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA 

Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG), Capítulo 1 
Movimiento de Suelos, Sección 1.3 Excavaciones, mientras no se indique lo contrario en la presente 
especificación. - 
 

-El punto 1.3.1 “Descripción” del PETG queda complementado con lo siguiente: 

Los trabajos de excavación corresponden a los necesarios para materializar la obra según se 
consigna en los planos de cortes, perfiles, planiametrías, etc indicados en la presente 
documentación. 

Los materiales de excavación que no resulten aptos para la formación de terraplenes y los que 
excedan las necesidades de la obra, serán cargados y transportados fuera de la misma, a cualquier 
distancia y depositados en lugares elegidos por el Contratista y aprobados por la Inspección, de 
modo que no afecten a terceros, la estética del lugar o el normal escurrimiento de las aguas 
superficiales y desagües. - 

Medición y Forma de pago 

Rige lo especificado en los Apartados 1.3.6 Medición y 1.3.7 Forma de Pago del PETG. 
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ITEM Nº 2: DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 
 
Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capítulo 1: 
Movimiento de Suelos, Sección 1.1.: Desbosque, Destronque y Limpieza del Terreno. 

DESCRIPCIÓN 

El punto 1.1.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 
 
  -Comprende también los trabajos de: 

 
A) Trabajos de perfilado, relleno, emparejamiento y limpieza de espacios reservados para 

instalaciones y demás espacios pertenecientes a la zona de camino de la DPV (50 m 
antes y después del eje de cauce). 

 
B) Retiro y disposición final en 9º Seccional “General Alvear” de la DPV de los materiales 

reutilizables que indique la Inspección de Obras.  
 

C) Construcción y retiro de las obras de desvío del tránsito para cruce del desagüe durante 
la construcción de la obra. 

 
D) Trabajos de limpieza de final de obra. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
Los puntos 1.1.3 MEDICION y 1.1.4.1 FORMA DE PAGO del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales quedan anulados y reeemplazados por los siguientes: 
 
Medición: La superficie sometida a los trabajos que describe esta especificación, se medirá de 
manera global [gl]. La extracción de árboles, arbustos, troncos, etc. de cualquier dimensión no 
contemplados en otro item, se encuentran incluidos en el presente item. 

Forma de pago: Los trabajos de desbosque y destronque especificados en este item se pagarán 
del siguiente modo: 

- el 85% del precio unitario de contrato estipulado para este item será compensación por todos 
los trabajos ejecutados dentro de las superficies afectadas, de acuerdo con lo especificado 
en esta Sección. 

- el 15% del precio unitario de contrato estipulado para este item se pagará en el certificado 
de medición final, antes de la recepción provisoria total a los efectos de contemplar lo 
indicado en los puntos D), E) y F) de la presente especificación técnica particular. 
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ITEM Nº 3: DEMOLICIONES  
a) Muro de hormigón 
b) Pavimento Asfáltico 

 
a) Muro de Hormigón  

Descripción 

Este sub-ítem consiste en la demolición del muro de hormigón que permanece en la obra y se ubica 
en la zona de aguas arriba, según se indica en los planos, cómputos o donde lo ordene la Inspección 
de Obras. Esta obra interfiere con el proyecto a construir. Además se incluye en este ítem cualquier 
otra demolición en estructuras de hormigón u hormigón armado que sean nececesarias para la 
correcta ejecución de las obras proyectadas o para la vinculación de la obra nueva con la existente. 

Las demoliciones podrán efectuarse por cualquier método, siempre y cuando se tomen las 
previsiones del caso y no afecten a personas, bienes de terceros o de la Dirección Provincial de 
Vialidad. 

Por tal motivo, la Empresa Contratista será la única responsable de los daños que puedan 
producirse. 

Asimismo, el contratista será responsable y deberá hacerse cargo de cualquier perjuicio o daño 
ocasionado a instalaciones aéreas o subterráneas existentes debido a las tareas de demolición. 

Los materiales provenientes de la demolición y las estructuras a retirar serán cargados, 
transportados y acomodados fuera de la obra en lugares elegidos por el Contratista y aprobados 
por la Inspección de Obra e Inspección Ambiental. 

El Contratista tendrá a su cargo gestionar los permisos correspondientes y abonar los derechos de 
paso o de campo -si los hubiere- para el depósito de los escombros, no recibiendo por esto pago 
directo alguno. 

Medición y Forma de Pago 

El presente sub-ítem ejecutado en la forma especificada, se medirá en forma global (gl) y se pagará 
al precio unitario de Contrato establecido para el presente sub-item. 

Dicho precio será compensación total por los trabajos de excavación, demolición, carga, transporte, 
descarga y acomodamiento de los materiales producto de las demoliciones de las estructuras 
existentes, mano de obra, equipos, etc. y cualquier operación necesaria para la correcta ejecución 
del Ítem en la forma especificada. 

 
b)- Pavimento asfáltico 

Descripción: 

Estas tareas comprenden la demolición de la carpeta asfáltica existente, independientemente del 
espesor, en los lugares indicados en planimetrías y cómputos métricos y órdenes impartidas por la 
Inspección. Se demolerá solo lo necesario para la ejecución de las obras previo aserrado en todo 
del ancho de la calzada. Esto permitirá un correcto ajuste (incluido sellado) el nuevo pavimento a 
construir. 
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Las demoliciones podrán efectuarse por cualquier método, siempre y cuando se tomen las 
previsiones del caso y no afecten a personas, bienes de terceros o de la DPV. Por tal motivo, la 
Contratista será la única responsable de los daños que puedan producirse. Sin embargo, esta 
demolición en particular requiere de un aserrado previo del pavimento asfáltico existente ya que 
dicho borde debe empalmar con el pavimento a construir. Una vez ejecutada la junta se realizará 
un cajeo de 5 mm para permitir el correcto sellado del empalme con material asfàltico tipo SA-50. 

Los materiales provenientes de la demolición serán cargados, transportados y acomodados fuera 
de obra en lugares elegidos por el Contratista y aprobados por la Inspección de obra e inspección 
ambiental, de manera que no afecten a terceros, a la estética del lugar y al normal escurrimiento de 
las aguas. 

El Contratista tendrá a su cargo gestionar los permisos correspondientes y abonar derechos de 
campo si los hubiere, no recibiendo por esto pago directo alguno. 

Medición y Forma de Pago 

Los trabajos anteriormente descritos serán medidos en metros cuadrados [m2] de pavimento 
asfáltico demolido y serán pagados al precio de contrato establecido para el presente sub-ítem. 

Dicho precio será compensación total por los trabajos de demolición, remoción de terreno 
subyacente si fuese necesario, carga, transporte, descarga y acomodamiento de los materiales 
producto de las demoliciones, mano de obra, equipos, herramientas, combustibles, etc. y cualquier 
otra operación o material necesario para la correcta ejecución del sub-ítem en la forma especificada. 
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ITEM Nº 6: TERRAPLENES CON COMPACTACIÓN ESPECIAL 

a) Granular 
b) Común 

Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) Capítulo 1 
"Movimiento de Suelos" - Sección 1.5 "Terraplenes" y Sección 1.6 "Compactación Especial”. - 

-El punto 1.5.1 “Descripción” del PETG queda complementado con lo siguiente: 

-Este Ítem comprende la construcción de los terraplenes necesarios para lograr el perfil tipo de obra 
en los anchos indicados en planos, cómputos u ordenados por la Inspección. 

-El punto 1.3.1 “Materiales” del PETG queda complementado con lo siguiente: 

-Los materiales a utilizar en la construcción de los terraplenes para los 50 cm superiores (granular) 
deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 

Pasa por criba de abertura cuadrada: 2 1/2"  100 % 
Pasa por criba de abertura cuadrada: 2"    85 - 100 % 
Pasa por criba de abertura cuadrada: 3/8"   35 - 80 % 
Pasa por tamiz standard Nº 4    25 - 55 % 
Pasa por tamiz standard Nº 200      2 - 15 % 
C.B.R.         mayor 50 % 
I.P.        menor de 4 
Sales totales        < 1.5% 
Sulfatos solubles               < 0.5% 

-Los materiales a utilizar en la construcción de los terraplenes comunes deberán cumplir con las 
siguientes especificaciones: 

CBR        >=3 % 
Sales totales        < 1.5% 
Sulfatos solubles      < 0.5% 

Método constructivo 

Rige lo indicado en el punto 1.5.3.del capítulo 1 del PETG. 

Medición: 

Rige lo indicado en el punto 1.5.5 del Capítulo 1 Movimiento de Suelos Sección del PETG 

Forma de pago: 

Rige lo indicado en el punto 1.5.6 del Capítulo 1 Movimiento de Suelos del PETG 
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ITEM Nº 5: BASE DE AGREGADO PETREO Y SUELO 

Rige para estos Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 2 Capas 
de Base, Sub-base y Rodamiento No Bituminosas, Sección 2.1 Disposiciones Generales para la 
Ejecución y Reparación de Capas No Bituminosas y Sección 2.2 Base o Sub-Base de Agregados 
Pétreos y Suelos. 

DESCRIPCIÓN 

El punto 2.1.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 

-Estos trabajos consisten en la construcción de base estabilizada de material granular con las 
dimensiones y características que se indican incluyendo la provisión y el transporte de los materiales 
intervinientes.  

 -Previo a la ejecución de los trabajos de base de agregado pétreo se procederá a la preparación 
de la superficie de la capa de base a colocar.  

 MATERIALES 

El punto 2.2.2.1 Agregado Pétreo del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 

La mezcla a utilizar en la base deberá cumplir las siguientes condiciones de granulometría, 
plasticidad, sales y valor soporte: 
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CRIBAS Y TAMICES IRAM 
Porcentajes que Pasan (%) 

Base 

38 mm (1 ½") 100 

25 mm (1")  80 – 100 

19 mm (3/4") 60 - 90  

9,5 mm (3/8") 45 - 75  

4,8 mm (N º4) 35 – 60 

2 mm (Nº 10) 25 – 50 

420 (Nº 40) 15 – 40 

74 (Nº 200) 3 – 10 

Límite líquido % Menor de 25 

Índice Plástico %  <   4 

Valor Soporte % >  80 

Sales totales % Menor de 1,5 

 Sulfatos % Menor de 0,5 

 
El ensayo para la obtención de la curva se hará según la Norma de Ensayo VN-E-7-65. 

Para la realización de estos ensayos, el Contratista deberá suministrar todos los elementos e 
instrumental necesarios que exigen las Normas citadas, cuando los solicite la Inspección, no 
recibiendo por ello pago directo alguno, debiendo incluir su costo en del presente Ítem. 

MEDIDA DE COMPACTACIÓN 

Rige lo dispuesto en punto 2.1.1.7.1 y 2.2.4 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El punto 2.1.1.9 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido por 
lo siguiente: 

Medición 

Las bases ejecutadas conforme a lo especificado se medirán en metros cúbicos (m3), multiplicando 
el espesor por el ancho y longitud conforme al proyecto. 

Forma de pago 

El punto 2.1.1.10 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido por 
lo siguiente: 

El volumen de la base de agregado pétreo y suelo medido en la forma especificada, se pagará al 
precio unitario de contrato estipulado para el ítem. 

Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para el destape del o los 
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yacimientos, desagües del o de los mismos, depresión de las napas freáticas si las hubiere, 
estudios, pagos de derecho de servidumbre o de paso, por la provisión, zarandeado, la 
homogeneización, la clasificación del material necesario, por su producción y laboreo, como así 
también la carga, el transporte desde el o los yacimientos a la obra, la descarga, el acopio y el 
manipuleo de los materiales; por preparación de la subrasante en los sectores que resulte 
necesario; la preparación de la superficie a recubrir, derechos de extracción, provisión, bombeo, 
transporte y distribución del agua; cuando se use planta central: la mezcla de los materiales y agua, 
la carga, transporte, distribución, humedecimiento y compactación de la mezcla; cuando no se use 
planta central: la distribución y mezcla de los materiales, el humedecimiento, el perfilado y 
compactación de la mezcla, corrección de los defectos constructivos, terminación de las distintas 
capas, y por todo otro trabajo, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución y 
conservación de los trabajos especificados. 

El costo del trabajo de preparación de la subrasante en todos los casos no recibirá pago 
directo y deberá estar incluido en el precio del Ítem BASE DE AGREGADO PETREO Y 
SUELO según corresponda. 
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ITEM Nº 6: IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO 

Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) de la DPV, Capitulo 
3, Sección 3.1 Disposiciones Generales para la Ejecución de Imprimación, Tratamientos 
Superficiales, Bases, Carpetas y Bacheos Asfálticos; Sección 3.2 Imprimación con material 
bituminoso. 

-Tipos y cantidades de material a emplear 

-El punto 3.2.2.1 Imprimación simple del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 

- La cantidad especificada de residuo asfáltico podrá ser ajustada en obra según lo establezca 
la Inspección atento a las condiciones climáticas y el estado de la superficie a imprimar. 

- Se podrá utilizar emulsión catiónica para imprimación siempre que la emulsión contenga como 
mínimo un 55% de residuo asfáltico y se asegure una penetración mínima de 8 mm de 
espesor. En tal caso, será obligatorio la ejecución de un tramo de prueba no mayor a 100 m 
de longitud para evaluar la penetración lograda. Quedará a juicio de la Inspección de obra 
conforme a los resultados de penetración obtenidas en el tramo de prueba obligatorio permitir 
o no la utilización de emulsión para imprimación. 

PERÍODO DE VEDA Y TEMPERATURA AMBIENTE 

El punto 3.1.1.2 Periodo de veda y temperatura ambiente del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales queda complementado con lo siguiente: 

No se permitirá ejecutar riegos ni mezclas asfálticas en el siguiente periodo: 

Periodo de veda: Desde el 15 de mayo al 15 de Setiembre 

Además, deberá verificarse la temperatura del día de trabajo, la que debe ser como mínimo para 
riegos de 15ºC en ascenso y para mezclas asfálticas de 12ºC en ascenso. 

Medición y Forma de pago 

El Riego de Imprimación se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de superficie imprimada, 
colocada, terminada y aprobada. Dicho precio será compensación total por los gastos que 
representan la adquisición, estadía, carga, transporte, descarga, almacenaje, calentamiento y 
aplicación del material bituminoso imprimador, como así mismo los jornales, mejoras sociales, 
equipos, herramientas para la preparación, barrido, soplado de la base, acondicionamiento y 
señalización de los desvíos, conservación de los mismos y todas aquellas operaciones necesarias 
para la correcta ejecución de los trabajos en la forma especificada y no pagados en otro Ítem del 
Contrato.- 
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ITEM Nº 7: CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE INCL. RIEGO DE LIGA  
a) Espesor 0.05 m para carpeta de rodamiento 

Rige para estos Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 3, 
Sección 3.1 Disposiciones Generales para la Ejecución de Imprimación, Tratamientos Superficiales, 
Bases, Carpetas y Bacheos Asfálticos; y Sección 3.8 Bases y Carpetas de mezclas preparadas en 
Caliente.  

DESCRIPCIÓN 

El punto 3.8.1 DESCRIPCIÓN del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 

-El ítem Nº 7 contempla la construcción de una carpeta de concreto asfáltico en caliente de 5 cm de 
espesor compactado con asfalto convencional en calzada y banquina repectivamente, según se 
indica en los perfiles tipo de la obra. 

-Para esta obra en particular se incluyen en este ítem los materiales necesarios y la ejecución de 
todas las juntas que se señalan y detallan en los planos de obra. En el caso de las juntas entre 
pavimento existente y pavimento nuevo y entre losa de aproximación y losa de la alcantarilla se 
efectuará un aserrado de 5 mm para permitir la correcta conformación de la junta y se sellarán con 
material de sellado y relleno de juntas (asfaltos modificados con polímeros del tipo SA-50 según 
NORMA IRAM 6838).  

MATERIALES 

Agregados 

Los límites granulométricos y demás condiciones que deberán cumplir los agregados pétreos que 
componen la mezcla son:  

a) Para carpeta de rodamiento 0,05 m  

Tamices % que pasa en peso 
40 mm (1 1/2") 100 
25 mm (1") 100 
19 mm (%") 83-100 
9,5 mm (3/8") 60-75 
4,75 mm (N° 4) 45-60 
2,36 mm (N° 8) 33-47 
0,60 mm (N° 30) 17-29 
0,30 mm (N° 50) 12-21 
0,075 mm (N°200) 5-8 

Las mezclas deberán incorporar material triturado cumpliendo simultáneamente las siguientes 
especificaciones: 
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Para carpeta de rodamiento: 

1- Material triturado en toda la mezcla: mín. 80% 

2- Material triturado en la fracción retenida por el tamiz 3/8”: mín. 20 % 

3- Material triturado en la fracción pasante por el tamiz 3/8”: mín. 25 % 

Además, las mezclas deberán contener la incorporación de mínimo 1% y hasta un 3 % 
máximo de filler comercial (cal aérea), porcentaje éste que será fijado en función de lograr la 
optimización de las características de la mezcla asfáltica. 

La resistencia al desgaste que deben cumplir los materiales áridos destinados para las distintas 
estructuras y capas de rodamiento mencionadas, será determinada por el Ensayo de Desgaste "Los 
Ángeles", estableciéndose al respecto los siguientes límites: 

carpeta de rodamiento..........................................................menos del 25% 

Material bituminoso 

-Para la mezcla de la carpeta de rodamiento se utilizará cemento asfáltico convencional del tipo CA-
30. 

Riego de liga: El material a emplear como riego de liga en todos los casos debe ser emulsión 
asfáltica catiónica de rotura rápida tipo CRR de acuerdo a la norma IRAM-IAPG 6691 (2001) o una 
emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida modificada con polímeros del tipo CRM de acuerdo a 
la norma IRAM-IAPG 6698 (2005) en una dotación de 0.15-0.30 l/m2 de ligante residual.  

Características de las mezclas bituminosas y ensayos a realizar 

Carpeta de rodamiento   

Deberá cumplirse con:  

- Probetas compactadas con 75 golpes por cara 
- Fluencia: entre 2.00 – 4.50 mm 
- Vacíos: 3% - 5% 
- Relación Betún – Vacíos: 70% - 80% 
-        Estabilidad: mín. 1000 kg 
- Relación Estabilidad – Fluencia: >3000 kg/cm 
-       Profundidad de huella según el Ensayo de Wheel Tracking test: Norma EN-12697-22-

2007 –Procedimiento B, Temperatura de ensayo 60ºC.  
-        Velocidad de deformación máxima WTS según ensayo de Wheel Tracking 
 

PERÍODO DE VEDA Y TEMPERATURA AMBIENTE 

El punto 3.1.1.2 Periodo de veda y temperatura ambiente del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales queda complementado con lo siguiente: 

No se permitirá ejecutar riegos ni mezclas asfálticas en el siguiente periodo: 
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Periodo de veda: Desde el 15 de mayo al 15 de Setiembre 

Además, deberá verificarse la temperatura del día de trabajo, la que debe ser como mínimo para 
riegos de 15ºC en ascenso y para mezclas asfálticas de 12ºC en ascenso. 

 

CONSTRUCCIÓN 

El punto 3.8.3 CONSTRUCCIÓN del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado 
y sustituido con lo siguiente: 

Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras 

Planta Asfáltica: 

La mezcla asfáltica se debe fabricar en plantas que se ajusten a los requisitos que se establecen 
en la tabla N° 8: 

Tabla N° 8 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFÁLTICAS 
Característica Requisitos 

Capacidad de 
producción 

Acorde al volumen y plazos de la obra a ejecutar 

Alimentación   de   
agregados pétreos 

Cantidad de silos de dosificación en frío al menos igual al número 
de fracciones de los áridos que componen la fórmula de obra 
adoptada. Contar con dispositivos que eviten el trasvasamiento 
entre tolvas. Durante la producción cada tolva en uso debe 
mantenerse con material entre el 50 y el 100 % de su capacidad. 
Debe contar con zaranda de rechazo de agregados que excedan 
el tamaño máximo. 

Almacenamiento    y    
alimentación      de     
ligante asfáltico 

Debe poder mantener la temperatura de empleo. Debe contar con 
recirculación constante. El sistema de calefacción debe evitar 
sobrecalentamientos. Debe contar con elementos precisos para 
calibrar la cantidad de ligante asfáltico que se incorpora a la 
mezcla. 

Alimentación de 
filler de aporte 

Debe disponer de instalaciones para el almacenamiento y adición 
controlada a la mezcla. 

Calentamiento y 
mezclado 

Debe posibilitar la obtención de una mezcla homogénea, con las 
proporciones ajustadas a la respectiva fórmula de trabajo y a la 
temperatura adecuada para el transporte y colocación. Debe evitar 
sobrecalentamientos que afecten los materiales. Debe posibilitar la 
difusión homogénea del ligante asfáltico. El proceso de 
calentamiento no debe contaminar con residuos de hidrocarburos 
no quemados a la mezcla. La temperatura máxima de la mezcla no 
debe exceder de 185 °C, en el caso de ligantes modificados, y 170 
°C en el caso de ligantes convencionales. 

Almacenamiento   y   
descarga de la 
mezcla 

Tanto en el almacenamiento como en la descarga de la mezcla 
asfáltica debe evitarse la separación de materiales (segregación de 
materiales) y la pérdida de temperatura localizada en partes de la 
mezcla (segregación térmica). 

Emisiones Debe contar con elementos que eviten la emisión de polvo mineral 
a la atmósfera. 
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Elementos de Transporte: 
Los elementos de transporte de mezclas asfálticas deben ajustarse a los requisitos que se indican 
en la tabla N° 9: 
 
 

Tabla N° 9 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE 
TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Característica Requisitos 

Capacidad de 
transporte 

El número y capacidad de los camiones deben ser acordes al volumen 
de producción de la planta asfáltica. 

Caja de 
transporte 

Debe rociarse con un producto que evite la adherencia de la mezcla 
asfáltica a la caja de los camiones. Por ejemplo, lechada de agua y 
cal, solución de agua jabonosa o emulsión siliconada antiadherente. 
No debe emplearse a este fin agentes que actúen como solventes del 
ligante asfáltico. La forma y altura debe ser tal que, durante la 
descarga en la terminadora, el camión sólo toque a ésta a través de 
los rodillos provistos al efecto. 

Cubierta de 
protección 

La caja de los camiones de transporte debe cubrirse con elementos 
(lona o cobertor adecuado) que impidan la circulación de aire sobre la 
mezcla. Dicha cubierta debe alcanzar un solape mínimo con la caja 
tanto lateral como frontalmente de 0,30 m. Deben mantenerse durante 
el transporte debidamente ajustados a la caja. Esta condición debe 
observarse con independencia de la temperatura ambiente. No se 
admite el empleo de coberturas que posibiliten la circulación del aire 
sobre la mezcla, (tipo media sombra). 

Equipos para Riego de Liga e imprimación: 

Los equipos de distribución de riego de liga e imprimación deben poder aplicar el material bitumi-
noso a presión, con uniformidad y sin formación de estrías y que garantice la dotación definida en 
esta Especificación. En el caso de utilizar asfalto diluido de curado medio para imprimación y 
emulsión catiónica rápida para riego de liga, se debe evitar la mezcla de productos en el equipo 
regador. Por lo tanto, en caso de disponerse de un solo equipo para ambas tareas, se debe asegurar 
la limpieza correcta del mismo previo a la recarga de ambos materiales. 

Terminadoras: 

Los equipos de distribución de la mezcla asfáltica (terminadoras asfálticas), deben ajustarse a los 
requisitos que se indican en la tabla N° 10: 
 

Tabla N° 10 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN DE 
MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Característica Requisitos 

Sensores de 
uniformidad de 
distribución 

Debe contar con equipamiento que permita tomar referencias 
altimétricas destinadas a proveer regularidad en la superficie de la 
mezcla distribuida. 

48
Ex

.-2
02

4-
05

90
02

39
-G

D
EM

ZA
-D

PV
 



 

 
OBRA: Reconstrucción de alcantarilla en desvío de carga pesada - Calle 7 (entre R.N. Nº 188 y calle G)  
Ubicación:  Dpto. General Alvear - Provincia de Mendoza 
 

 16 

Alimentación 
de la mezcla 

Debe poder abastecer de mezcla asfáltica a la caja de distribución en 
la forma más constante posible. 

Operación de 
distribución 
transversal de 
la mezcla 

Los tornillos helicoidales deben tener una extensión tal que lleguen a 
0,10 - 0,20 metros de los extremos de la caja de distribución, 
exceptuando el empleo en ensanches o ramas de acceso / egreso de 
reducida longitud, para terminadoras con plancha telescópica. Debe 
procurarse que el tornillo sin fin gire en forma lenta y lo más 
permanentemente posible. La mezcla debe mantener una altura 
uniforme dentro de la caja de distribución, coincidente con la posición 
del eje de los tornillos helicoidales. 

Caja de 
distribución 

La porción de la caja de distribución que excede el chasis de la 
terminadora, debe contar con cierre frontal (contraescudo). En tanto 
que la parte inferior de tal dispositivo, debe contar con una cortina de 
goma que alcance la superficie de la calzada durante la operación de 
distribución. 

Tornillos 
helicoidales 

Se debe procurar que la altura del tornillo sin fin sea tal que su parte 
inferior se sitúe a no más de 2,5 veces el espesor de colocación de la 
capa. 

Plancha La posición altimétrica de la plancha debe poder ser regulada en forma 
automática mediante sensores referenciados a la capa de base u otro 
medio que permita distribuir la mezcla con la mayor homogeneidad del 
perfil longitudinal. El calentamiento de la plancha debe ser homogéneo, 
evitando sobrecalentamientos localizados de la misma. 

Homogeneidad 
de la 
distribución 

El equipo debe poder operar sin que origine segregación ni arrastre de 
materiales. Debe poder regularse de modo que la superficie de la capa 
extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con 
un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y 
sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto. 

Operación El avance se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la 
velocidad a la producción de la planta, de modo de reducir las 
detenciones al mínimo posible. En caso de detención, se comprobará 
que la temperatura de la mezcla que quede sin distribuir, en la tolva de 
la terminadora y en la caja de distribución, no descienda de la indicada 
para el inicio de la compactación. En caso contrario, se ejecutará una 
junta transversal y se debe desechar la mezcla defectuosa. 

Equipo de Compactación: 

Los equipos de compactación deben ajustarse a los requisitos indicados en la tabla N° 11: 

Tabla N° 11   REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE 
COMPACTACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Característica Requisitos 
Número y tipo de 
equipo 

El número y las características de los equipos de compactación 
deben ser acordes a la superficie y espesor de mezcla que se 
debe compactar. 

Operación La operación debe ser en todo momento sistemática y homogénea, 
acompañando el avance de la terminadora. El peso estático de los 
equipos o la operación vibratoria, no debe producir la degradación 
granulométrica de los agregados pétreos. Deben poder invertir la 
marcha mediante una acción suave. Deben poder obtener una 
superficie homogénea, sin marcas o desprendimiento de la mezcla 
asfáltica. Debe evitarse la detención prolongada de los equipos sobre 
la mezcla caliente. 

49
Ex

.-2
02

4-
05

90
02

39
-G

D
EM

ZA
-D

PV
 



 

 
OBRA: Reconstrucción de alcantarilla en desvío de carga pesada - Calle 7 (entre R.N. Nº 188 y calle G)  
Ubicación:  Dpto. General Alvear - Provincia de Mendoza 
 

 17 

Condiciones de 
operación 

Los rodillos metálicos deben mantener húmeda la superficie de los 
cilindros, sin excesos de agua. Los rodillos neumáticos deben contar 
con protecciones de lona u otro material de modo de generar recintos 
que   limiten el enfriamiento de los neumáticos. Tales elementos 
deben extenderse en la parte frontal y lateral de cada conjunto de 
neumáticos y alcanzar la menor altura posible respecto de la 
superficie de la mezcla que se compacta. 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Presentación de la Fórmula de Obra 

La fabricación y colocación de la mezcla no se debe iniciar hasta que se haya aprobado la corres-
pondiente fórmula de obra presentada por la empresa contratista, estudiada en el laboratorio y 
verificada en el tramo de prueba que se haya adoptado como definitivo. La fórmula debe cumplirse 
durante todo el proceso constructivo de la obra, siempre que se mantengan las características de 
los materiales que la componen. Toda vez que cambie alguno de los materiales que integran la 
mezcla o se excedan sus tolerancias de calidad, su composición debe ser reformulada. Por lo tanto, 
debe excluirse el concepto de "fórmula de obra única e inamovible". La fórmula incluir como mínimo 
las siguientes características según Tabla 12: 

Tabla N° 12 REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FÓRMULA DE OBRA 
Parámetro Información que debe ser consignada 

Áridos y 
rellenos 
minerales 

Identificación, características y proporción de cada fracción del árido y 
rellenos minerales (filler) en la alimentación y, en su caso, después de 
su clasificación en caliente. Granulometría de los áridos combinados 
incluido el o los rellenos minerales. Se debe determinar la densidad 
relativa, densidad aparente y absorción de agua de acuerdo con las 
Normas IRAM 1520 e IRAM 1533. 

Ligante asfáltico 
y aditivos 

Identificación, características y proporción en la mezcla respecto de 
la masa total de los áridos incluido el o los rellenos minerales. Cuando 
se empleen aditivos, debe indicarse su denominación, características 
y proporción empleada, respecto de la masa de cemento asfáltico. 

Calentamiento 
y mezclado 

Tiempos requeridos para la mezcla de áridos en seco y para la 
mezcla de los áridos con el cemento asfáltico. Las temperaturas 
máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. (En nin-
gún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura 
superior a la del asfalto en más de 15 °C. Las temperaturas máxima y 
mínima de la mezcla al salir del mezclador. 

Temperatura 
para la 
compactación 

Deben indicarse las temperaturas máxima y mínima de compactación 

Preparación de la Superficie de Apoyo 

Las condiciones que debe reunir la superficie de la base, se indican en la tabla N° 13: 

Tabla N° 13 CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DE APOYO 
Parámetro Condición 
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Regularidad La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros, 
de modo tal que el espesor de colocación de la mezcla se pueda 
encuadrar dentro de la tolerancia de espesores. 

Limpieza Previo a la ejecución del riego de liga o imprimación, la superficie a 
regar debe hallarse completamente seca, limpia y desprovista de 
material flojo o suelto. En el caso de utilizarse emulsión ECI para 
imprimar puede ser conveniente la prehumectación de la superficie 
antes de realizar el riego. La limpieza alcanza a las manchas o 
huellas de suelos cohesivos, los que deben eliminarse totalmente de 
la superficie. 

Banquinas y/o 
ciclovías 

Las banquinas y/o trochas aledañas se deben mantener durante los 
trabajos en condiciones tales que eviten la contaminación de la 
superficie, luego de que esta ha sido cubierta por el riego de liga. 

Compactación de la Mezcla 

La compactación de la mezcla debe realizarse según se indica en la tabla N° 15: 

Tabla N° 15 CONDICIONES PARA LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA 
Parámetro Condición 
Secuencia El empleo de los equipos de compactación debe mantener la 

secuencia de operaciones que se determinó previamente, en el 
respectivo tramo de prueba y ajuste del proceso de distribución y 
compactación. 

Temperatura 
de la mezcla 

Las operaciones de compactación deben llevarse a cabo con la 
mezcla en mayor temperatura posible, sin que se produzcan 
desplazamientos de la mezcla extendida. 

Operación Los rodillos deben llevar su rueda motriz del lado más cercano a la 
terminadora; a excepción de los sectores en rampa en ascenso, 
donde puede invertirse. Los cambios de dirección se deben realizar 
sobre mezcla ya compactada, y los cambios de sentido se deben 
efectuar con suavidad. Los rodillos metálicos de compactación deben 
mantenerse siempre limpios y húmedos. 

Juntas transversales y longitudinales 

La formación de juntas debe ajustarse a lo indicado en la tabla N° 16: 

Tabla N° 16 CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE JUNTAS 
Parámetro Condición 
Separación         
de juntas 

Cuando con anterioridad a la extensión de la mezcla, se ejecuten 
otras capas asfálticas, se debe procurar que las juntas transversales 
de capas superpuestas guarden una separación mínima de 1,5 m, y 
de 0,15 m para las longitudinales. 
Las juntas transversales se deben compactar transversalmente, 
disponiendo los apoyos adecuados fuera de la capa para el 
desplazamiento del rodillo. Además, las juntas transversales de 
franjas de extensión adyacentes deben distanciar en más de 5 m. 

Corte de la 
capa en las 
juntas 

Tanto en las juntas longitudinales como transversales, se debe 
producir un corte aproximadamente vertical, que elimine el material 
que no ha sido densificado. Esta operación puede ser obviada en 
juntas longitudinales, para el caso de ejecución simultánea de fajas 
contiguas. 
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Compactación 
de juntas 
transversales 

Las juntas transversales se deben compactar transversalmente con 
rodillo liso metálico, disponiendo los apoyos adecuados fuera de la 
capa para el desplazamiento del rodillo. 
Se debe iniciar la compactación apoyando aproximadamente el 90 % 
del ancho del rodillo en la capa fría. Debe trasladarse paulatinamente 
el rodillo de modo tal que en no menos de cuatro pasadas, el mismo 
termine apoyado completamente en la capa caliente. A continuación, 
se debe iniciar la compactación en sentido longitudinal. 

Limpieza 

El contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización de las obras, la 
calzada existente o recién construida. 

Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una limpieza 
exhaustiva de los neumáticos, de manera tal que no marque ni ensucie tanto la calzada como la 
demarcación. Pueden emplearse también, materiales absorbentes de hidrocarburos, que logren el 
mismo efecto. 

En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra, dentro del 
área de obra o fuera de ella, el contratista debe hacerse cargo de la limpieza para restituir el estado 
inicial de la carpeta. 

Tramo de Prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de las mezclas asfálticas, se deben realizar los tramos de ajuste 
del proceso de distribución y compactación necesarios, hasta alcanzar la conformidad total acorde 
con las exigencias de la presente especificación. A tales efectos, la empresa contratista debe 
ajustar, la producción de la mezcla diseñada, los procesos de elaboración, transporte, uniformidad 
y dotación del riego de liga, extensión y compactación de la mezcla asfáltica, adoptando para ello 
las medidas de seguridad y señalización. 

Aprobado lo señalado precedentemente se puede dar comienzo la puesta en obra de las mezclas. 

Oportunamente se debe determinar si el tramo de prueba es aceptado como parte integrante de la 
obra. 

La prueba se debe realizar sobre un tramo a definir por la Inspección de Obra. 

CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES Y TOMA DE MUESTRAS 

 Ligantes Asfálticos 

El proveedor del ligante debe suministrar al contratista la siguiente información cuya copia se debe 
entregar a la Inspección de Obra. 

 Referencia del remito de la partida o remesa. 

 Denominación comercial del material asfáltico provisto y su certificado de calidad. 

 Identificación del vehículo que lo transporta. 

 Fecha y hora de recepción en obrador. 

Se deberá tomar de cada partida suministrada, un mínimo de dos muestras en presencia de la 
Inspección de Obra. Las mismas deben contener de al menos 1 litro cada una, en envases limpios 
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y apropiados, de los cuales uno lo debe conservar la Empresa y el otro debe ser entregado a la 
Inspección de Obra. Estas muestras deben ser conservadas hasta el final del período de garantía 
de la obra, en lugar a determinar por la Inspección de Obra. 

Áridos 

El contratista es responsable de solicitar al proveedor, el suministro de áridos gruesos y/o finos que 
satisfagan las exigencias de la presente especificación y debe registrar durante su recepción la 
siguiente información que debe ser elevada a la Inspección de Obra: 

 Denominación comercial del proveedor. 

 Referencia del remito con el tipo de material provisto. 

 Verificación ocular de la limpieza de los áridos. 

 Identificación del vehículo que los transporta. 

 Fecha y hora de recepción en obrador. 

Relleno Mineral de Aporte (Filler) 

El contratista debe verificar y elevar a la Inspección de Obra lo siguiente: 

 Denominación comercial del proveedor y certificado de calidad del producto. 

 Remito con la constancia del material suministrado. 

 Fecha y hora de recepción 

Producción de Mezcla Asfáltica: 

Como mínimo se debe tomar diariamente, una muestra de la mezcla de áridos, y con ella se deben 
efectuar los siguientes ensayos: 

a) Análisis granulométrico del árido combinado 

Las tolerancias admisibles en más o en menos, respecto a la granulometría de la fórmula de 
trabajo vigente, deben ser las indicadas en la tabla 19. 

 

Tabla N° 19 TOLERANCIAS GRANULOMÉTRICAS DE LA MEZCLA DE ÁRIDOS 

Tamices 

12.5
mm 

9.5mm 6.35m
m 

4.8mm 2.36m
m 

600 
m 

300 m 150 m 75 m 

(1/2”) (3/8”) (1/4”) Nº 4 Nº 8 Nº 30 (Nº 50) (Nº 
100) 

(Nº 200) 

Tolerancia ± 4 % 
 

± 3 % 
 

± 2 % 
 

 b) Se deben tomar muestras de mezcla asfáltica a la descarga del mezclador, y con 
ellas efectuar ensayos acordes con el plan de calidad adoptado. 

 En cada elemento de transporte: verificación del aspecto de la mezcla, y medición de 
su temperatura. 
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 Moldeo de probetas Marshall y verificación de los parámetros volumétricos y 
mecánicos. 

 Determinación del porcentaje de cemento asfáltico y granulometría de los áridos 
recuperados 

 Índice de Resistencia Conservada por tracción Indirecta 

CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

El punto 3.8.5 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido por lo 
siguiente: 

 

a) Lisura superficial 

Colocando una regla de tres metros paralela o normalmente al eje, en los lugares a determinar por 
la Inspección no se aceptarán luces mayores de cuatro milímetros, entre el pavimento y el borde 
inferior de la regla. 

Después de terminados los trabajos de compactación la Inspección controlará la lisura superficial 
debiendo ser corregidas por cuenta del Contratista las ondulaciones o depresiones que excedan las 
tolerancias establecidas o que retengan agua en la superficie. 

b) Porcentaje de Vacíos de la mezcla 

La densidad de la mezcla alcanzada en la obra debe ser tal que los vacíos de los testigos se 
encuentren comprendidos en los valores especificados.  A los fines del cálculo de los vacíos se 
debe tomar como Densidad Máxima medida (Rice), la obtenida de la producción del día para el lote 
de mezcla colocada. 

En caso de no cumplirse con esta condición se procederá de la siguiente manera: 

-Si el % de vacíos es <3%: se rechaza el tramo 

-Si el % de vacíos es >5% y <7%: se efectuará un descuento del 30% sobre el valor final de 
certificación del tramo. 

-Si el % de vacíos es >7%: se rechaza el tramo 

c) Peso específico aparente  

Se extraerán dos (2) testigos por cada 1000 m2 de superficie para controlar Peso específico 
aparente y espesores. 

Peso específico aparente: El valor del Peso específico aparente de cada testigo deberá ser mayor 
al 98% del valor del Peso específico aparente de laboratorio, el que será el promedio de los pesos 
específicos aparentes de 6 probetas moldeadas en laboratorio con la mezcla de planta en cada 
jornada de trabajo como mínimo. 

  PEAi  98% PEA labmedio 

En caso que no se cumpla esta condición corresponderá el rechazo del tramo. 

d) Espesor 
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Los espesores de cada testigo individual (eti) serán mayores o iguales que el 95% del espesor 
teórico de proyecto. 

   eti  0.95 ep 

En caso que no se cumpla esta condición corresponderá el rechazo del tramo. 

e) Regularidad superficial: 

De acuerdo a la longitud de cada tramo, se exige un número mínimo de valores medios kilométricos 
de rugosidad, medida en metros por kilómetros (m/Km). Los mismos se expresan como porcentaje 
del total de valores obtenidos para el carril analizado. Dichos valores deben resultar inferior, en el 
caso de recapados de mezcla asfáltica o capas de base granular y mezcla asfáltica encima de la 
carpeta existente, de 3 metros por kilómetro unidades IRI determinados para L = 100m por cada 
kilómetro de análisis.  

De acuerdo con la longitud del tramo analizado rigen las siguientes tolerancias: 
 

Tabla N° 17 TOLERANCIA DE RUGOSIDAD SEGUN LONGITUD DEL TRAMO 
Longitud del tramo analizado 
en Km 

% mínimo de valores iguales o inferiores a   
3 m/km (I.R.I) para L = 100m 

Mayor o igual a 30 95 
Menor a 30 y mayor a 10 85 
Menor a 10 80 

 
En caso de no cumplirse con esta condición se procederá de la siguiente manera: 
-Si el IRI según tabla Nº 17 resulta >3m/km y <4.5 m/km: se efectuará un descuento del 30% sobre 
el valor final de certificación del tramo. 
-Si el IRI según tabla Nº 17 resulta >4.5 m/km: corresponderá el rechazo del tramo 

f) Contenido de Ligante: 

El porcentaje medio de cemento asfáltico de producción por lote, debe encuadrarse dentro de una 
tolerancia de ± 0,2 % respecto de la fórmula de obra aprobada y vigente. 

Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una tolerancia de ± 0,5 %, respecto del valor 
de fórmula de obra aprobada y vigente. 

En caso de no cumplirse con esta condición corresponderá el rechazo del tramo  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El punto 3.1.7 y 3.1.8 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido 
por lo siguiente: 

La ejecución de carpetas de 0.05 m y 0.03 m de espesor que cumplan con lo especificado en las 
presentes se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie terminada a los precios pactados en el 
Contrato Cada sub-Item.  
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El precio de los trabajos será por compensación total por el barrido y soplado de la superficie a 
recubrir, la ejecución del riego de liga correspondiente, la provisión del material bituminoso, la 
provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados pétreos, suelos, filler comercial, 
materiales bituminosos y mejorador de adherencia si fuese necesario, el calentamiento y mezclado 
de los materiales, carga, transporte, descarga, distribución y compactación de la mezcla, corrección 
de los defectos constructivos, señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de 
los trabajos, y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta 
ejecución y conservación del Ítem según lo especificado. 
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ITEM Nº 8: EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE 

Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) Capitulo 5 – 
Excavación para fundaciones de obras de arte. 

DESCRIPCIÓN 

El párrafo 2º del punto 5.1.1 “Descripción” del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales de la DPV queda anulado y sustituido por lo siguiente: 

-  Entiéndase por cota de la superficie libre la que corresponde a la cota de desagüe en el 
eje de la alcantarilla. 

 Además, el punto 5.1.1 “Descripción” queda complementado por lo siguiente: 

-Los trabajos previstos en este Ítem corresponden a la excavación para las fundaciones de 
las obras que figuran en cómputos y planos. 

-  Deberá realizarse una compactación mecánica de la base de asiento de las fundaciones 
de las obras de arte de modo de formar una base firme de apoyo hasta alcanzar una densidad igual 
a la densidad máxima del ensayo Proctor que corresponda al tipo de suelo existente a compactar. 

-  El material excavado que a juicio de la Inspección resulte apto, podrá ser utilizado como 
relleno junto a estribos y muros de ala, colocándolo en capas sucesivas de 0,15 m de espesor suelto 
y compactándolo con el equipo y humedad adecuados hasta obtener una densidad igual a la 
máxima determinada por el ensayo VN-E-5-67 – “Compactación de Suelos” para el tipo de suelo 
que se trate (ver particularmente el plano tipo “Compactación de rellenos en accesos a obras 
de arte). Si para alcanzar la compactación necesaria la Empresa podrá efectuar los rellenos con 
suelos granulares, suelo-cemento u hormigón pobre (100 Kg de cemento por m3 de producto 
elaborado). 

MEDICIÓN 

El punto 5.1.6 “Medición” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado 
y sustituido por lo siguiente: 

-  Los trabajos especificados en el presente Ítem serán medidos en metros cúbicos (m3) 
conforme a las dimensiones de proyecto establecidas en planos y considerando por cota de la 
superficie libre la que corresponde a la cota de desagüe en el eje de la alcantarilla. - 

FORMA DE PAGO 

Para la excavación para fundaciones de obras de arte vale lo especificado en el punto 5.1.7 “Forma 
de Pago” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV. 
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ITEM Nº 9: EXCAVACION PARA ENCAUCE, LIMPIEZA Y PERFILADO DE CAUCES 

DESCRIPCIÓN 
Este item comprende la ejecución de los siguientes trabajos: 
1-Todas las excavaciones necesarias para permitir la circulación de las aguas del cauce y de las 
cunetas en tierra de la obra, desagüen o no en el citado cauce aguas arriba y aguas abajo del 
puente. 
2-La limpieza total del cauce (extracción de malezas, tocones, árboles, residuos, etc) en la longitud 
necesaria aguas arriba y aguas abajo de la ubicación de la alcantarilla que garantice el normal 
escurrimiento de las aguas en la longitud indicada en planos, cómputos o donde lo requiera la 
Inspección. 
3-La rectificación y/o ampliación del cauce hasta la cota de desagüe originaria que incluye las 
profundizaciones, desembanques, ampliación de excavación en las márgenes, etc. que se 
requieran para el correcto funcionamiento del cauce. 
 
Los trabajos se ejecutarán en los lugares indicados en los planos y cómputos métricos, y donde lo 
ordene la Inspección de Obras. El material proveniente de las excavaciones, desembanque y 
limpieza del cauce será cargado, transportado, descargado y acomodado fuera de la zona de obras, 
en lugares elegidos por el Contratista y aprobados por la Inspección de Obras, o bien acomodarse 
en las márgenes, a modo de terraplenes de encauce, fuera de los limites indicados en la planimetría, 
siempre que no afecten a terceros, a la estética del lugar o al normal escurrimiento de las aguas. 
 
Se incluye dentro de este ítem la limpieza de paredes, losas, conductos, etc. pertenecientes a las 
obras de arte y los rellenos necesarios de zonas socavadas en los cauces y alcantarillas dentro de 
la zona de camino. 
 
Se incluye también en el presente ítem la erradicación de algunos forestales y la extracción de los 
tocones respectivos de aquéllos que se encuentren en la zona delimitada para los trabajos de 
encauce en la planimetría y que afecten la realización de los trabajos especificados. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  
La excavación, limpieza y perfilado de cauces ejecutada en la forma especificada, se medirá por 
metro cúbico (m3) utilizando el método de la media de las áreas, para ello deberán levantarse 
perfiles transversales antes y después de ejecutado el trabajo, y se pagará al precio unitario de 
Contrato para presente ítem. -  
 
Dicho precio será compensación total por los trabajos de excavación, carga, transporte, descarga, 
acomodamiento de los materiales provenientes de la excavación, la erradicación de forestales y la 
extracción de los tocones respectivo, por la mano de obra, equipos, herramientas, combustibles, 
lubricantes, etc. y cualquier otra operación necesaria para la correcta ejecución del Ítem en la forma 
especificada. - 
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ITEM Nº 10: HORMIGÓN H-15 y Nº 11 HORMIGÓN H-25 

Rige para estos Ítem el Proyecto de Reglamento CIRSOC 200/2023 “Reglamento Argentino de 
Tecnología del Hormigón” que puede descargarse libremente del siguiente enlace: 
(https://www.inti.gob.ar/assets/uploads/files/cirsoc/04-Reglamentos-en-discusion-publica-
nacional/CIRSOC200-23-reglamento.pdf). Supletoriamente se acudirá al Reglamento CIRSOC 201-
2005 y finalmente a las Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capítulo 6 “Hormigones 
para obras de arte”, en ese orden. 

El punto 6.1 DESCRIPCIÓN del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 

-Este Ítem consiste en la construcción de hormigones de distintas resistencias para:  

-Hormigón de limpieza en las fundaciones de obras de arte (H15). 

-Hormigón para canales, alcantarillas, puentes de accesos a propiedades, obras de arte, etc. según 
se indica en los planos de detalle, en los lugares indicados por los perfiles tipo de obra, planimetrías, 
cómputos o donde disponga la Inspección. 

-Para el caso de los canales se debe incluir en este ítem la demarcación, excavación o terraplenado 
(si fuere necesario), perfilado, colocación de moldes, provisión, transporte y colocación de 
materiales para juntas (ídem cunetas de hormigón) y su construcción; incluye además paleo y 
extracción de raíces, matas y distribución de material apto, carga, transporte y descarga del material 
sobrante, mano de obra, herramientas, equipos, combustibles, etc. y toda otra operación necesaria 
para la correcta ejecución de los trabajos en la forma especificada. 

-Se incluye en este ítem la provisión de materiales (excepto armadura), herramientas, equipos y 
mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los anclajes de la nueva estructura a la 
estructura existente, como así también para la ejecución de los puentes adherentes para 
hormigones de distinta etapa o edad. 

-En caso de que en los planos u otra especificación se haga referencia a los Hormigones Tipos "F", 
"E", "D", "C", "B" o "A" o H-13, H-17, o H-21, se tomarán como resistencias características las que 
correspondan a los hormigones clasificados por la norma CIRSOC según la tabla de equivalencia 
que a continuación se agrega: 
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HORMIGÓN 

CLASE 
S/CIRSOC 

 
HORMIGÓN TIPO 
SEGÚN PLANOS 

D.P.V. 

o D.N.V. 
 

H – 15 
 

F ó H-13 
 

H – 15 
 

E ó H-13 
 

H - 20 
 

D ó H-17 
 

H - 20 
 

C ó H-17 
 

H - 25 
 

B ó H-21 
 

H - 30 
 

A 

Medición y forma de pago 

Rige lo dispuesto en punto 6.1.16 MEDICION y 6.1.17 FORMA DE PAGO del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales. 
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ITEM Nº 12: ACERO ESPECIAL ADN 420 COLOCADO 

Rige para este ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capítulo 
8 ACEROS ESPECIALES COLOCADOS. 
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ITEM Nº 13: LOCAL PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

El Contratista de esta obra está obligado a proveer un local para oficina técnica y laboratorio para 
la Inspección de obra, para ello podrá construir o alquilar un inmueble o proveer una o varias casillas 
adecuadas. Podrían utilizarse contenedores reacondicionados a tales fines, debidamente 
acondicionados (con aislamiento térmico y acústico). El local deberá estar habilitado desde la 
iniciación de las obras, hasta un mes después de la Recepción Provisoria Total. 
 
El local propuesto por la Empresa Contratista y su ubicación deberán ser aprobados por la 
Inspección.- 
 
El local deberá estar ubicado en las inmediaciones de la obra y tendrá un mínimo de 2 habitaciones 
o ambientes: 1 habitación destinada a oficina y una para laboratorio. 
 
Correrá por cuenta de la Empresa Contratista la conservación, limpieza, funcionamiento, reposición 
y colocación de elementos, enseres, etc., que por el uso sufran roturas o desperfectos, provisión de 
combustibles líquidos y sólidos, reposición de los tubos y garrafas de gas que se consuman, 
provisión de agua potable para el consumo del local y del laboratorio, y todo otro insumo necesario 
para el correcto funcionamiento de todas las instalaciones completas del local para la Inspección y 
laboratorio de campaña; incluido el grupo electrógeno, si existiese. Además de lo especificado en 
la sección Laboratorio de campaña, el Contratista proveerá a la Inspección, a la fecha del replanteo 
lo siguiente: elementos para calefacción/refrigeración (aire acondicionado frío-calor) de ambiente, 
una (1) heladera y el mobiliario necesario (sillas, mesa, armarios con llave, escritorio para PC, etc.). 
Todos los elementos serán provistos en buen estado.- 
 
La Inspección procederá a la aceptación o no de los elementos que provea el Contratista, debiendo 
reponer este en forma inmediata aquellos que no sean aceptados. Una vez finalizada la obra estos 
elementos quedarán en propiedad del Contratista, un mes después de la fecha de la medición final 
de la obra.- 
 
En el local de la Inspección deberá existir en forma permanente, una carpeta de obra, incluyendo 
plan de trabajo y un gráfico demostrativo del mismo.- 
 
Estará a cargo del Contratista, si existieran, abonar las facturas de consumo de gas, energía 
eléctrica, servicios sanitarios y municipales; como así también cualquier otra tasa o cifra a aplicar al 
local para la Inspección.- 
 
Transcurrido un mes, después de la recepción provisoria, todo quedará en poder del Contratista.- 
 
El local para laboratorio deberá contar con pileta de lavar con agua corriente (caliente y fría) y una 
mesada de hormigón. El local contará con un baño equipado con los artefactos indispensables o 
bien podrá estar separado (tipo baño químico) exclusivo para la Inspección. 
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Además de lo especificado en la sección Laboratorio de campaña, el Contratista proveerá a la 
Inspección de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la Inspección de 
obra. 
 
En caso de incumplimiento a lo establecido anteriormente, el Contratista se hará pasible de una 
multa diaria equivalente a veinticinco (25) jornales peón (excluidas las cargas sociales) vigentes en 
el momento de su aplicación a partir de la fecha vencida. Además, este incumplimiento facultará a 
esta DPV a contratar estos servicios. El importe de las contrataciones estará a cargo del Contratista 
y junto con la multa le serán descontados del primer certificado que se emita con posterioridad al 
hecho. 
 
La Contratista podrá optar por reemplazar el Local por una vivienda cercana a la obra (radio máximo 
3.0 km). 
 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se medirá en meses, correspondientes al tiempo transcurrido desde la iniciación de las 
obras y hasta un mes después de la recepción provisoria total, y se pagará al precio unitario del 
Contrato establecido para el presente ítem. 
 
Este precio comprende el costo de: los gastos que demanden la provisión temporaria del Local de 
la Inspección, su instalación, conservación y limpieza, consumo de gas, corriente eléctrica, gastos 
de teléfono e internet, servicios sanitarios y municipales y todo otro costo que haga al normal 
funcionamiento según estas especificaciones del local para el personal de la Inspección. 
  
Será condición obligatoria para proceder a la certificación del presente ítem, que el Contratista 
presente constancias debidamente certificadas que ha cancelado el monto correspondiente al mes 
anterior del alquiler (de darse el caso), consumos de gas, energía eléctrica, gastos de teléfono, 
servicios sanitarios y municipales y todo otro gasto que haga al normal funcionamiento del local 
para el personal de Inspección. 
  
La falta de entrega de estas constancias será motivo para dejar pendiente de certificación el 
presente ítem hasta que se cumpla con los requisitos indicados. 
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ITEM Nº 14: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN 

a)- Cuota Fija (mes) 
b)- Adicional por Km. 
 
DESCRIPCIÓN: 
La Contratista deberá proveer con destino a la Inspección de Obra una (1) camioneta doble cabina, 
modelo 2022 en adelante, con chofer. La movilidad será provista en perfecto estado de 
funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de herramientas para 
reparaciones ligeras. Deberá contar con la RTO (Revisión Técnica Obligatoria) con cobertura 
durante todo el tiempo que esté a disponibilidad de la inspección de Obras. 

El combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos, seguro y pago del chofer 
serán a exclusivo cargo de la Contratista. El vehículo contará con chofer, seguro total y seguro para 
sus ocupantes (conductor y terceros transportados ya sea de la Inspección o personal de la D.P.V.) 
por el tiempo que dure la ejecución de la obra, con póliza de la más amplia cobertura emitida por 
Compañía de reconocido prestigio y solvencia. 

Las reparaciones que fuese necesario efectuar por cualquier causa (deficiencias, mal 
funcionamiento, accidentes, etc.) estarán a cargo de la Contratista, quien durante el tiempo que 
demoren las mismas, deberá proveer a la Inspección otra movilidad de características similares o 
mejor a las especificadas. El vehículo será lavado a requerimiento de la Inspección o dos veces al 
mes como mínimo, mientras que la lubricación y el mantenimiento general del vehículo serán 
efectuados según las instrucciones de los manuales, al igual que el recambio de elementos 
renovables como filtros, etc. Todo estará a cargo del Contratista hasta la fecha de la recepción 
provisoria de las obras. 

También estará a cargo de la Contratista, hasta la fecha citada precedentemente, las reparaciones, 
combustibles, seguros, lubricantes, patentes y demás impuestos, como así también cualquier otro 
gasto que se origine con motivo de la provisión, uso o mantenimiento del vehículo. 

El vehículo detallado anteriormente deberá ser provisto por el Contratista y debe entenderse que es 
para uso exclusivo de las necesidades de traslado del personal de inspección desde y hacia la obra 
desde la DPV y dentro de la obra misma. La citada provisión la prevee este ítem desde la fecha de 
iniciación de la obra y hasta un mes después de la Recepción Provisoria, estando disponible durante 
todos los días y horarios en que el Contratista trabaje en la obra. El vehículo al final de cada jornada 
quedará estacionado en el Obrador o donde disponga el Contratista, quien será el único 
responsable por el uso de la movilidad según lo establecido en la presente especificación.  
 
La Dirección Provincial de Vialidad tendrá la facultad de instalar en el vehículo provisto un dispositivo 
de monitoreo georeferencial (GPS), esta instalación no tendrá costo alguno para el Contratista. 

El vehículo detallado anteriormente deberá ser provisto por el Contratista desde la 
fecha de iniciación de las obras hasta la Recepción Provisoria de la misma, fecha a partir de 
la cual quedará en poder de la Contratista. 

La falta de provisión del vehículo citado hará pasible al Contratista de una penalidad diaria 
equivalente a (100) cien jornales peón (excluidas las cargas sociales) vigentes al momento de su 
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aplicación y además facultará a la DPV a alquilar un vehículo similar, descontando todos los gastos 
que demande dicha operación del primer certificado que se emita con posterioridad a la fecha de 
compra, independientemente de la multa que tenga que aplicarse. 

OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCIÓN: 

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspección de la obra, deberán 
llevar inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las 
identifique y dentro de los siguientes términos: 

"AL SERVICIO DE VIALIDAD PROVINCIAL" 

y la designación de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo: 

                                   RECONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA – CALLE 7 

Cada una de las letras estarán inscriptas en un rectángulo de siete (7) cm. por cinco (5) cm. con un 
espesor de trazado de medio (0,5) centímetro. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los oferentes deberán cotizar como ítem "Movilidad para el Personal de la Inspección" los 
siguientes sub ítem:  

a) Cuota Fija (mes):  

La unidad de medida será el mes, en donde el precio cotizado será compensación total por seguros, 
patentes, remuneración del chofer, intereses, y cualquier otro gasto fijo independiente del 
kilometraje recorrido por la movilidad. 

b) Adicional por Km: 

La unidad de medida es el kilómetro (Km) y el precio cotizado será compensación total por las 
reparaciones, repuestos, consumos de combustibles y lubricantes, cámaras, cubiertas, etc. y 
cualquier otro gasto que sea función del kilometraje recorrido por la movilidad. 

El control del kilometraje se efectuará por medio del cuenta-kilómetro (odómetro) del vehículo, el 
que deberá funcionar y mantenerse ajustado en forma correcta para lo cual la Inspección deberá 
calibrarlo y afectar los kilómetros recorridos por los factores de corrección que resulten. 

Será condición obligatoria para proceder al cómputo y certificación del presente ítem, igualmente 
para los dos sub ítem a) Cuota Mensual y b) Adicional por Km, que el Contratista presente 
constancias debidamente certificadas que ha cancelado el monto correspondiente al mes anterior 
del alquiler (si fuera un vehículo contratado); y para cualquier caso sea vehículo propio o contratado, 
también la cancelación de cuotas de patentes, seguros, RTO, etc.; y todo otro gasto que haga al 
normal funcionamiento de la movilidad para el personal de inspección. La falta de entrega de estas 
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constancias será motivo para dejar pendiente de certificación el presente ítem hasta que se cumpla 
con los requisitos indicados. 
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ITEM Nº 15: SEÑALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN 

Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capítulo 18: 
Señalamiento de Obra en Construcción y los “Esquemas de Señalamiento Transitorio de la DNV 
(https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esquemas_senalamiento07-05-19.pdf). 
 
La falta de provisión de parcial o total del señalamiento de obra en construcción hará pasible al 
Contratista de una penalidad diaria equivalente a (100) cien jornales peón (excluidas las cargas 
sociales) vigentes al momento de su aplicación y además facultará a la DPV a alquilar y/o proveer 
lo necesario para salvaguardar la situación de incumplimiento, hasta podrá suspender la realización 
de cualquier trabajo paralizando la obra. Todos los gastos que demande a la DPV la señalización 
de obra en construcción se descontarán del primer certificado que se emita con posterioridad a la 
fecha de los mismos, independientemente de la multa que tenga que aplicarse. 
 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La Sección 18.5 “Medición y Forma de Pago” del Capítulo 18: Señalamiento de Obra en 
Construcción del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV queda anulado y 
reemplazado por lo siguiente: 
 
Este ítem se medirá en meses, correspondientes al tiempo transcurrido desde la iniciación de las 
obras y hasta la recepción provisoria total, y se pagará al precio unitario del Contrato establecido 
para el presente ítem. 
 
Este precio comprende el costo de todos los gastos que demanden la provisión temporaria del 
Señalamiento de Obra en Construcción tal como ha sido especificado, su instalación, conservación, 
traslado, etc. y todo otro costo que se requiera para dar cumplimiento a estas especificaciones 
particulares. 
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ITEM Nº 16: MOVILIZACION DE OBRA – DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y 
CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA 
 
Descripción 
 
El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, repuestos, 
materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construcción, y adoptará todas las medidas 
necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos Ítems de las obras durante los plazos 
previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus operaciones. Así mismo 
el Contratista deberá proveer por este Ítem, todos los elementos que en los pliegos de condiciones 
y especificaciones figuren como elementos a proveer por el Contratista o aquellos cuya existencia 
al pie de obra sean necesarios para el contralor de la misma. 
 
Terreno para obradores 
 
Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos 
necesarios para la instalación de los obradores. 
 
Oficinas y Campamentos del Contratista 
 
El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesita para la ejecución 
de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero y 
deberá mantenerlo en condiciones higiénicas. 
 
En la presentación de la propuesta de licitación deberá acompañar el detalle completo de los 
mismos con los planos correspondientes. 
 
La aceptación por parte de la Repartición de las instalaciones correspondientes al campamento 
citado precedentemente, no exime las necesidades reales de la obra durante su proceso de 
ejecución. 
 
Equipos 
 
El artículo denominado "Nómina Completa de los Equipos a Presentar por los Proponentes", 
incorporado al Pliego Complementario de Condiciones de esta obra, queda complementado con lo 
siguiente: La planilla "Equipos pertenecientes a la Empresa" que el Contratista haya previsto utilizar 
en la obra, será suministrada en duplicado a Vialidad Provincial. El Contratista notificará por escrito 
que el equipo se encuentra en condiciones de ser inspeccionado, reservándose la Repartición el 
derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. Deberá acompañar a la propuesta de licitación, 
las fechas de incorporación del mismo en forma detallada y de acuerdo con la secuencia del Plan 
de Trabajo. 
 
Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de Vialidad Provincial no 
llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los trabajos, será 
rechazado debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la 
Inspección la prosecución de los trabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimiento con lo 
estipulado precedentemente. El Contratista no podrá retirar de la obra, ningún equipo sin 
autorización escrita de la Inspección. La inspección y aprobación del equipo por parte de Vialidad 
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Provincial no exime al Contratista de la responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y 
demás elementos en buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas 
dentro del plazo estipulado. 
 
El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos necesarios 
al lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación a fin de asegurar 
la conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 
 
El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maquinaria, 
equipo, herramientas, enseres, etc. los que estarán en cualquier momento a disposición de Vialidad 
Provincial. 
 
El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de cualquiera de los elementos citados, 
en lo que se refiere a fechas propuestas por él, dará derecho a la Repartición a aplicar sanciones a 
la Contratista, que consistirá en una multa equivalente al cero coma tres por ciento (0,3 %) del monto 
del presente Ítem por cada semana de atraso y durante las primeras cuatro (4) semanas. Por cada 
una de las semanas siguientes, la multa será del dos por ciento (2%) del monto del presente Ítem. 
Las sanciones anteriores se aplicarán sin perjuicio de otras acciones y penalidades que pudieran 
corresponderle a la firma Contratista. 
 
Forma de pago 
 
La oferta deberá incluir un precio global por el Ítem "Movilización de Obra" que no excederá del 
CINCO POR CIENTO (5 %) del monto de la misma (determinado por el monto de la totalidad de los 
Ítems con la exclusión de dicho Ítem), que incluirá la compensación total por la mano de obra, 
herramientas, equipos, materiales, transporte e imprevistos necesarios para efectuar la movilidad 
del equipo, y personal del Contratista, construir sus campamentos, provisión de viviendas, oficinas 
y movilidades para el personal de Inspección, suministros de equipos de laboratorio y topografía y 
todos los trabajos e instalaciones necesarios para asegurar la correcta ejecución de obra de 
conformidad con el Contrato.- 
 

UN TERCIO: se abonará solamente cuando el Contratista haya completado los campamentos 
de la Empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la Inspección con suficiente 
personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciación de la misma y haya cumplido además 
con los suministros de los elementos a proveer por el Contratista, movilidad, oficinas, equipos de 
laboratorio y topografía, para la Inspección y para la DPV todo a satisfacción de éstas. 

 
UN TERCIO: Se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a juicio 
de la Inspección resulta necesario para la ejecución del movimiento de suelos, obras de arte y 
pavimentos de hormigón (incluye la losa de aproximación). 
 
EL TERCIO RESTANTE: Se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo 
que a juicio exclusivo de la Inspección resulta necesario para la ejecución de la carpeta de 
rodamiento (pavimento flexible), y todo el equipo necesario requerido e indispensable para 
finalizar la totalidad de los trabajos. 
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EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA

8*8,5*1,5 m
3 102,00

2*0,7*12*5,5 m
3 92,40

         Imprevistos 5% m
3 9,72

m
3 204,12

DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO gl 1,00 1,00

DEMOLICIONES
  a)_ Muro de Hormigón
         Muro-cordón (aguas arriba) gl 1,00 1,00

  b)_ Pavimento Asfáltico 6,5*20 m
2 130,00

         Imprevistos 5% m
2 6,50

m
2 136,50

TERRAPLENES CON COMPACTACIÓN ESPECIAL:
  a)_ Granular 2*0,5*5,5*12 m

3 66,00

         Imprevistos 10% m
3 6,60

m
3 72,60

  b)_ Común 2*1*5,5*12 m
3 132,00

         Imprevistos 10% m
3 13,20

m
3 217,80

BASE DE AGREAGADO PÉTREO Y SUELO

         Bajo losa de aproximación 2*0,15*5,5*9,40 m
3 15,51

         En banquinas (zona de losa de aproximación) 4*0,15*5,5*1,50 m
3 4,95

         En calzada y banquina (accesos) 0,15*(2*1,5+9,40)*7 m
3 13,02

         Imprevistos 5% m
3 1,67

m
3 35,15

IMPRIMACIÓN CON MATERIAL BITUMINOSO

         Bajo losa de aproximación 2*5,5*9,40 m
3 103,40

         En banquinas (zona de losa de aproximación) 4*5,5*1,50 m
3 33,00

         En calzada y banquina (accesos) (2*1,5+9,40)*7 m
3 86,80

         Imprevistos 5% m
2 11,16

m
2 234,36

CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO INCL. RIEGO DE LIGA
         En calzada (6,50m) y en banquinas de max 1,50 m (puente y losa de aprox.) 6,5*20 + 2*1,5*13 m

2 169,00

         Imprevistos 5% m
2 8,45

m
2 177,45

EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE

   a)_Estribos y Pilas 4*0,4*1,2*8 m
3 15,36

   b)_Muros de Ala 4*3,5*1,2*8 m
3 134,40

         Imprevistos 10% m
3 14,98

m
3 164,74

EXCAVACIÓN PARA ENCAUCES, LIMPIEZA Y PERFILADO DE CAUCES

   a)_Bajo Alcantarilla 2*((2,2*2)/2)*8 m
3 35,20

   b)_En Cauce 2*((2,5*2)/2)*(2*15) m
3 150,00

         Imprevistos 10% m
3 18,52

m
3 203,72

HORMIGÓN H-15
    a)_ Hormigón de Limpieza 4*3,5*(1,5+0,65)*0,1 m

3 3,01

         Imprevistos 10% m
3 0,30

m
3 3,31

HORMIGÓN H-25

    a)_ Relleno de Pilas y Estribos (40% Estribo Existente) 4*0,4*8,2*3,4*0,6 m
3 26,76

    b)_Pilares y Estribos 4*1,15*0,25*((8+9,4)/2) m
3 10,01

6*0,2*0,2*8 m
3 1,92

6*((0,23*0,23)/2)*9,4 m
3 1,49

    c)_Losa 0,25*9,4*8 m
3 18,80

    d)_Muros de Ala 4*((2,56+2,44)/2)*(1,5+0,65) m
3 21,50

    d)_Losa de Aproximación 2*5,5*9,4*0,25 m
3 25,85

2*0,3*0,15*9,4 m
3 0,85

       Transición losa de aproximación - calzada existente 2*0,6*0,25*9,4 m
3 2,82

    e)_Medio New Jersey 2*0,31*8 m
3 4,96

4*0,31*5*0,75 m
3 4,65

         Imprevistos 5% m
3 5,98

m
3 125,59

ACERO ESPECIAL ADN 420 COLOCADO S/ Planilla tn 10,86

         Imprevistos 2,5% tn 0,27

tn 11,13

Obra:   Reconstrucción de alcantarilla en desvio de carga pesada - Calle 7 (entre R.N. Nº 188 y Calle G).

Ubicación: Dpto. General Alvear - Provincia de Mendoza

CANTIDAD 
TOTAL

DESIGNACIÓN UNI
CANTIDAD 
PARCIAL

DIMENSIONES ITEM

12

11

1

10

3

4

6

9

5

7

8
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Obra:   Reconstrucción de alcantarilla en desvio de carga pesada - Calle 7 (entre R.N. Nº 188 y Calle G).

Ubicación: Dpto. General Alvear - Provincia de Mendoza

CANTIDAD 
TOTAL

DESIGNACIÓN UNI
CANTIDAD 
PARCIAL

DIMENSIONES ITEM

PROVISIÓN DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN 6 mes 6,00

Medición Final = 1 mes 1,00 7,00

MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN

   a)_mes mes 7,00 7,00

   b)_adicional por km 4*100*30*7+4*260*7 km 91.280,00 91.280,00

SEÑALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN

   a)_mes mes 7,00 7,00

gl 1,00 1,00

MOVILIZACIÓN DE OBRA - DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS,OBRADOR Y 
CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA

13

14

16

15

72
Ex

.-2
02

4-
05

90
02

39
-G

D
EM

ZA
-D

PV
 



Desig.
Ø ARMADURA 

RESISTENTE
SEPARACIÓN

LONGITUD DE  

Aº  

Nº  DE BARRAS 

IDENTICAS

METROS 

TOTALES DE 

BARRA Nº 3

PESO TOTAL ARMADURA 

RESISTENTE (Kg)

Fe-1 0,012 0,300 9,85 32,00 315,20 279,90

Fe-2 0,012 0,300 8,28 32,00 264,96 235,28

Fe-3 0,012 0,300 8,6 32,00 275,20 244,38

Fe-4 0,012 0,300 10,33 32,00 330,56 293,54

Fe-5 0,012 0,300 0,88 64,00 56,32 50,01

Fe-6 0,008 0,300 2,61 64,00 167,04 65,98
Fe-7 0,008 0,300 1,12 64,00 71,68 28,31
Fe-8 0,008 0,150 1,72 128,00 220,16 86,96
Fe-9 0,008 0,150 0,77 128,00 98,56 38,93

Fe-10 0,008 0,150 0,57 128,00 72,96 28,82
Fe-11 0,012 0,300 1,41 64,00 90,24 80,13
Fe-12 0,010 0,100 1,99 190,00 378,10 233,29
Fe-13 0,010 0,100 1,99 190,00 378,10 233,29
Fe-14 0,010 0,100 0,57 190,00 108,30 66,82
Fe-15 0,010 0,100 0,77 190,00 146,30 90,27
Fe-16 0,016 0,400 1,49 96,00 143,04 226,00
Fe-17 0,010 0,500 2,02 16,00 32,32 19,94

Rep. Losa 0,008 0,300 8,4 54,00 453,60 179,17
Rep. Muro 0,008 0,200 9,4 64,00 601,60 237,63

Rep.  Zapata 0,008 0,200 9,4 32,00 300,80 118,82
2837,48

Fe-1 0,012 0,200 6,35 50,00 317,50 281,94
Fe-2 0,012 0,200 3,41 50,00 170,50 151,40
Fe-3 0,012 0,200 4,02 50,00 201,00 178,49

Fe-1A 0,012 0,200 8,55 50,00 427,50 379,62
Fe-5 0,012 0,200 4,04 50,00 202,00 179,38
Fe-6 0,012 0,150 4,39 64,00 280,96 249,49
Fe-8 0,012 0,200 2,44 50,00 122,00 108,34

Fe-10 0,012 0,200 2,14 50,00 107,00 95,02

Fe-14 0,012 0,200 3,07 50,00 153,50 136,31
Rep. Muro 0,008 0,200 2,2 200,00 440,00 173,80

Rep. Zapata 0,008 0,300 2,2 144,00 316,80 125,14
2058,92

Fe-1 0,020 0,200 5,55 96,00 532,80 1316,02
Fe-2 0,020 0,200 5,05 96,00 484,80 1197,46
Fe-3 0,012 0,300 9,5 34,00 323,00 286,82
Fe-4 0,010 0,300 9,5 34,00 323,00 199,29
Fe-5 0,010 9,5 12,00 114,00 70,34
Fe-6 0,006 0,200 1,3 96,00 124,80 27,71

Ubicación: Dpto. General Alvear - Provincia de Mendoza
Obra:   Reconstrucción de alcantarilla en desvio de carga pesada - Calle 7 (entre R.N. Nº 188 y Calle G).

ALCANTARILLA

MURO DE ALA

LOSA DE APROXIMACIÓN

RÓTULA
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Desig.
Ø ARMADURA 

RESISTENTE
SEPARACIÓN

LONGITUD DE  

Aº  

Nº  DE BARRAS 

IDENTICAS

METROS 

TOTALES DE 

BARRA Nº 3

PESO TOTAL ARMADURA 

RESISTENTE (Kg)

Ubicación: Dpto. General Alvear - Provincia de Mendoza
Obra:   Reconstrucción de alcantarilla en desvio de carga pesada - Calle 7 (entre R.N. Nº 188 y Calle G).

ALCANTARILLA

Fe-18 0,012 0,150 2,65 256,00 678,40 602,42
Repartición 0,010 0,200 9,5 192,00 1824,00 1125,41

Principal 0,016 - 9,6 12,00 115,20 182,02
Estribos 0,010 0,200 1,8 96,00 172,80 106,62

5114,09

Fe-1 0,010 0,150 1,72 240,00 412,80 254,70
Fe-2 0,010 0,150 1,92 240,00 460,80 284,31

Repartición 0,010 - 18 28,00 504,00 310,97
849,98

TOTAL = 10860,47

RÓTULA

NEW JERSEY

TRANSICIÓN LOSA DE APROXIMACIÓN - CALZADA EXISTENTE

74
Ex

.-2
02

4-
05

90
02

39
-G

D
EM

ZA
-D

PV
 



 

GOBIERNO DE MENDOZA 
 

         

      

 
 

 

 

 

 

CARPETA DE PLANOS 

 

 

OBRA: Reconstrucción de alcantarilla en 

desvío de carga pesada - Calle 7 (entre R.N. 

Nº 188 y calle G)  

Ubicación:  Dpto. General Alvear - Provincia 

de Mendoza 
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Losa de aproximación

Losa de

aproximación

0.20

Hormigón
2da etapa

Hormigón
1ra etapa

Nivel de revestimiento
de pilotes-columnas

0.40

0.20
0.25

0.20
0.20

0.25

0.25
0.23

Longitud total de la losa de aproximación = 5.00

8.00

Carpeta de concreto asfáltico, espesor según proyecto

Tramo del puente

Muro de ala

h aprox. 2.20

3.25 3.25 1.06 0.39
6.50
9.40

1.40

Estructura existente a mantener y reparar con
relleno con hormigón H-25 con cemento ARS)

1.20

Fondo de cauce

1.06

0.20

0.05

0.23
0.25

4.80

4.20

Losa de aproximación

M
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o
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w
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y

M
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N

e
w

 
J
e

r
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Tablero del puente

B B

A
A

17

17

1.50
45°

9.40

0.39

8.62

0.39

5.00

0.20

0.23

0.65

4.80

3.60

1.20

4.20

1.50

Tramo del puente

Losa de aproximación

Carpeta de concreto asfáltico, espesor según proyecto

Base granular e=0,15m

Preparación de la sub-rasante

Losa  del tablero Losa de aproximación
(hormigón H-25)

Nuevo

estribo

Pavimento

existente a

mantener

0.20

0.30

0.05

0.250.25

18

1 Ø10 c/0.20m

0.25

18

Longitud total de la losa de aproximación = 5.00m

0.05
1 Ø10 c/0.20m

0.12

0.019

0.25

0.60
0.30

1 Ø10 c/0.20m

6 Ø16

Pasador 1Ø32 c/0.30m, de 0.30m de largo

(de centro a borde de la losa: 0.75m)

Cápsula de expansión

Sellado con material asfáltico tipo SA-50

Madera blanda tratada

con impregnante

Aserrado de pavimento existente

- inicio de la obra.

Junta aserrada (5mm, relleno con

material asfáltico tipo SA-50)

0.16

0.56

0.88

16 Ø10mm
Armadura longitudinal

Ø10mm cada 15 cm

Ø10mm cada 15 cm

0.25

0.39

0.05

1.18

Armadura de la losa

0.10

0.70

 1  1Ø10 c/15cm

0.17

0.34

0.57

0.32

0.31

0.14

 2  1Ø10 c/15cm

Nota:

· Hormigón H-25
· Acero ADN 420
· Recubrimiento de Armaduras
             En superficies que se encuentran
             en contacto con el terreno, 5cm
             En superficies expuestas a la
              intemperie, 2 cm.

Nota:

La armadura Nº 17 se colocará
solo en los sectores de nueva
construcción.

0.08

0.03

Relleno de

poliestileno

expandido

Pasador

0.30

0.30

2.17

8.00

8.00

0.300.300.30

0.40

2.57

4

0.16

0.390.390.370.340.270.164

2

3

Longitud de losa de aproximación = 5.00m

100%

0.56

80%60%40%20%0%

0.24

0.53

0.23

0.49

0.19

0.40

0.12

0.26

0.08

0.00

0.00

1

2

3

0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

1

0.24

0.56

0.24

PLANO DE PLANTAS, CORTES Y ARMADURAS

Ubicación: Dpto. General Alvear. Provincia de Mendoza

Esc: varias

MENDOZA

PLANO

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

Nº 1

Medio New Jersey

Esc. 1:10

Corte A-A

Esc. 1:40

Corte B-B

Esc. 1:40

Detalle de vinculación losa de tablero - losa de aproximación

Esc. 1:10

Muro de ala - vista

Esc. 1:40

Vista en planta de unión tablero de puente-losa de aproximación

Esc. 1:40

Archivo:DPV113 ...\puente Gral Alvear 2024\Reconstrucción puente calle 7_Gral Alvear.dwg 

Detalle de cápsula de expansión

Esc. 1:2

Planta de fundaciones

Esc. 1:100

Planta

Sin escala

Terminación de Medio New Jersey

Vista Lateral

Sin escala

Obra: Reconstrucción de alcantarilla en desvío de

carga pesada - Calle 7 (entre R.N. Nº 188 y calle G)
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0.12

0.43

0.44 0.43 2.62

0.40

0.40

Variable de
4.80 a 4.20

0.20

0.10

0.05

2

3

3.60

3.49

Hormigón H-25 con
cemento ARS

Hormigón H-15
h=0.10m

1

1

3

1 2 3

5 8 10
5

6 1A1 6 1413 2

5810

61A

141A

1A

1Ø8 c/0.25m

1Ø8 c/0.30m

1Ø8 c/0.20m

1Ø8 c/0.20m

1Ø8 c/0.20m

 1  1Ø12 c/20cm

0.82

0.08

Variable
entre 4.58

y 5.18

0.15

0.15
1A  1Ø12 c/20cm

0.07

3.02

Variable
entre 4.58

y 5.18

0.15

0.15

 2  1Ø12 c/20cm

0.08

0.82

2.20

0.15

0.15

 3  1Ø12 c/20cm

0.08

0.82

2.80

0.15

0.15

 6  1Ø12 c/15cm

0.15

1.00

3.02

0.07

0.15

 5  1Ø12 c/20cm

0.08

0.54 3.02

0.07

0.15 0.15

14  1Ø12 c/20cm

0.60

0.60

1.53

0.15

0.15

 8  1Ø12 c/20cm

0.52 1.90

0.15

0.150.08

10  1Ø12 c/20cm

0.52
1.21

0.08

0.15

0.15

 8  1Ø8 c/15cm

h≈1.35

0.15

16

12

13

15

1Ø8 c/0.15m

1Ø8 c/0.20m1Ø8 c/0.20m

0.15

0.15

1Ø8 c/0.30m

5

6

5 11 11

1

234

4 3

99

12 151315

1616 16

12
13

1213

6

15

7
10

8

6 7

14
15

6
7

10

8

67

14

4 13

2 2341Ø8 c/0.15m

1Ø8 c/0.20m

1Ø8 c/0.15m

7.95 0.80

 1  1Ø12 c/30cm

 2  1Ø12 c/30cm

7.95

0.18

 3  1Ø12 c/30cm

7.95

2.14 0.20

0.20 0.20
0.50

1.87

0.20 0.20
0.50

2.14
0.180.20

0.80

 4  1Ø12 c/30cm

0.80

0.48

0.20

0.20

1.14 1.25 1.07 1.25 1.14 0.43
0.20

0.20

0.20 0.20 0.20 0.20

0.18

0.20

7.95

0.55

 5  1Ø12 c/30cm

0.65

h ≈1.35

0.40

 6  1Ø8 c/30cm 0.50

0.40

 7  1Ø8 c/30cm

0.60

 9  1Ø8 c/15cm

0.40

10  1Ø8 c/15cm

0.550.55

11  1Ø12 c/30cm

90°

h≈1.35

0.40

12  1Ø10 c/10cm

h≈1.35

0.40

13  1Ø10 c/10cm

0.80

17  1Ø10 c/50cm

0.80

45°

0.60

15  1Ø10 c/10cm

0.40

14  1Ø10 c/10cm

0.25

0.60

16  1Ø16 c/40cm

18  1Ø12 c/15cm

1.00 0.20

1.00

Eje de junta

0.20 45°

MURO DE ALA Y ARMADURAS

Archivo:DPV113 ...\puente Gral Alvear 2024\Reconstrucción puente calle 7_Gral Alvear.dwg 

Esc: 1:20

Muro de ala - geometría

Esc. 1:20

Puente - armadura

Esc. 1:20

Muro de ala - armadura

Esc. 1:20

Ubicación: Dpto. General Alvear. Provincia de Mendoza.

MENDOZA

PLANO

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

Nº 2

Obra: Reconstrucción de alcantarilla en desvío de

carga pesada - Calle 7 (entre R.N. Nº 188 y calle G)
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GOBIERNO DE MENDOZA 
 

 

         

                                 

 
 

 

 

 

 

CARTEL DE OBRA 
 

 

OBRA: Reconstrucción de alcantarilla en 

desvío de carga pesada - Calle 7 (entre R.N. 

Nº 188 y calle G)  

Ubicación:  Dpto. General Alvear - Provincia 

de Mendoza 
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CROQUIS ILUSTRATIVO CARTELERÍA
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CARTEL DE OBRA - 1

4 m

2 m

NOMBRE DE LA OBRA:
TRAMO :
Nº EXP.:
EMPRESA CONSTRUCTORA:
PLAZO DE OBRA:

O
B

R
A

S
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GOBIERNO DE MENDOZA 
 

 

         

                                 

 
 

 

 

 

 

PLANILLAS DE EQUIPOS 
 

 

OBRA: Reconstrucción de alcantarilla en 

desvío de carga pesada - Calle 7 (entre R.N. 

Nº 188 y calle G)  

Ubicación:  Dpto. General Alvear - Provincia 

de Mendoza 
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - MENDOZA

NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A UTILIZAR

                       

De propiedad de: .....…..….....................................

OBRA: ...…..................................................................

A) EQUIPO MOTORIZADO

Nº DE MODELO POTENCIA

ORDEN DESIGNACION MARCA TIPO AÑO HP ESTADO   SE ENCUENTRA EN

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS.
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD-MENDOZA

NOMINA  COMPLETA  DE  EQUIPOS  A  UTILIZAR

                       

De propiedad de: ….…......…................…..........

OBRA: .......……...........…..................................

B) EQUIPO NO MOTORIZADO

Nº DE TIPO

ORDEN DESIGNACION MARCA CAPACIDAD     SE ENCUENTRA EN

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS.
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GOBIERNO DE MENDOZA 
 

 

         

      

 
 

 

 

 

 

PLANILLAS DE PROPUESTA 
 

 

OBRA: Reconstrucción de alcantarilla en 

desvío de carga pesada - Calle 7 (entre R.N. 

Nº 188 y calle G)  

Ubicación:  Dpto. General Alvear - Provincia 

de Mendoza 
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Obra:   Reconstrucción de alcantarilla en desvio de carga pesada - Calle 7 (entre R.N. Nº 188 y calle G).
Ubicación: Dpto. General Alvear - Provincia de Mendoza

Señor Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad

……………………...………...……………………………………...…………….que suscribe, de profesión……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
habiendo examinado el terreno, los planos, cómputos métricos, pliegos de condiciones y especificaciones relativos a la obra del rubro, se compromete a ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo 
a los mencionados  documentos por los precios unitarios de la propuesta que a continuación se detallan:

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE PARCIAL
NÚMEROS LETRAS NÚMEROS

1 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA m3 204,12

2 DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO gl 1,00

3 DEMOLICIONES
  a)_ Muro de Hormigón gl 1,00

  b)_ Pavimento Asfáltico m2 136,50

4 TERRAPLENES CON COMPACTACIÓN ESPECIAL
  a)_ Granular m3 72,60

  b)_ Común m3 217,80

5 BASE DE AGREAGADO PÉTREO Y SUELO m3 35,15

6 IMPRIMACIÓN CON MATERIAL BITUMINOSO m2 234,36

7 CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO INCL. RIEGO DE LIGA m2 177,45

8 EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE m3 164,74

9 EXCAVACIÓN PARA ENCAUCES, LIMPIEZA Y PERFILADO DE CAUCES m3 203,72

10 HORMIGÓN H-15 m3 3,31

11 HORMIGÓN H-25 m3 125,59

12 ACERO ESPECIAL ADN 420 COLOCADO tn 11,13

13 PROVISIÓN DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN mes 7,00

14 MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN
   a)_mes mes 7,00

   b)_adicional por km km 91.280,00

Planilla de Propuesta - Oferta Básica

ITEM DESIGNACIÓN DE LOS ITEMS
PRECIO UNITARIO COTIZADO

1 de 2
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Obra:   Reconstrucción de alcantarilla en desvio de carga pesada - Calle 7 (entre R.N. Nº 188 y calle G).
Ubicación: Dpto. General Alvear - Provincia de Mendoza

Planilla de Propuesta - Oferta Básica

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE PARCIAL
NÚMEROS LETRAS NÚMEROS

15 SEÑALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN
   a)_mes mes 7,00

16
MOVILIZACIÓN DE OBRA - DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y 
CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA

gl 1,00

Importe total de la obra propuesta en números: Matrícula Consejo Profesional:

Importe total de la propuesta en letras: Título Profesional

Plazo de ejecución de la Obra: Categoría:

Firma de los Proponentes:

Aclaración sin abreviaturas:

Firma del Representante Técnico:

Aclaración sin Abreviaturas:

Domicilio Legal de los Proponentes

Impuestos de los Ingresos Brutos - de Inscripción:

Registro Nacional de la Industria de la Construcción - Nº de Inscripción:

ITEM DESIGNACIÓN DE LOS ITEMS
PRECIO UNITARIO COTIZADO

2 de 2
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Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 
Mendoza, 

Referencia: PLIEGO s / Obra: Reconstrucción de alcantarilla en desvío de carga pesada - Calle 7 -
Departamento: Luján de Cuyo – Provincia de Mendoza.
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