

Plan de trabajo - IDEMendoza

25 de agosto de 2016

Objetivos	Lineamientos	Actividades	Producto	Corto plazo Abril-Junio 2016	Corto plazo Julio- Setiembre	Corto plazo Octubre - Diciembre 2016	Corto plazo Enero -Marzo 2017	Mediano plazo	Largo plazo	Responsable	Observaciones	
Aprobación del Reglamento de Funcionamiento	Conformación Oficial del Comité Ejecutivo	Elección de los miembros del comité ejecutivo, por parte de la Comisión Técnica Permanente	Comité Ejecutivo	100%						Comisión Técnica Permanente	Res. 168 HyF - 2016	
Oficializar la Plataforma Informática para IDEMendoza	Firma de convenio Interprovincial Chaco - Mendoza - Sig IDE	Elaboración del Convenio y seguimiento	Expte. N°		50%	50%				Comité Ejecutivo	Instalación y puesta en funcionamiento	
	Capacitación para la óptima utilización de la herramienta	Curso de utilización de la Plataforma.	Desarrollo de curso			50%	50%			IDE Chaco		
	Administración de la Plataforma.	Definir la función de Administración y Metodología	Herramientas de Administración			20%	80%				DIC e IDEMendoza	
		Subir capas y servicios OGC al visualizador. Habilitar usuarios- claves de accesos y permisos.	Plataforma operativa			20%	80%				DIC e IDEMendoza	
Establecer alcances de funcionamiento	Identificar y definir los Datos	Elaborar una Encuesta Realizar un Taller Participativo	Diagnóstico		20%	30%	50%			Comisión técnica		
	Establecer y promover la actualización de la Base Cartográfica	Talleres participativos de trabajo inter-institucional	Reglamento Técnico Operativo			50%	50%			Comisión técnica		
	Elaboración de un Reglamento Técnico detallado para la CTP									Comisión técnica		
	Generación de un Portal WEB	Elaboración de contenidos	Página WEB			50%	50%			Comisión técnica y Comité Ejecutivo		
Generar o consolidar Nodos IDE	Desarrollo de tareas de sensibilización y compromiso	Realizar visitas Institucionales	Cronograma e Informes			50%	50%			Comité Ejecutivo		
		Realizar capacitaciones Inter-institucionales	Cursos y encuentros de trabajo			50%	50%			Comisión técnica		
Generar Mecanismos de trabajo colaborativo y participativo	Conformación de Grupos de Trabajo	Implementar Trabajo de los Grupos	Herramientas de trabajo - Informes		10%	40%	50%			Coordinador de Grupo y Comité ejecutivo		
	Jornadas Nacionales	Asistencia y colaboración	X Jornadas IDERA							Comisión técnica	Cuando sean Convocadas	
	Jornadas Provinciales IDEMendoza y Encuentros Regionales	Organización y asistencia	1er Jornada Provincial - 1er Encuentro Regional			100%				Comisión técnica y Comité Ejecutivo		
Proyecto para	Obtener asistencia financiera para	Elaboración del proyecto	Proyecto		20%	80%				Comisión técnica	Reuniones	