

En respuesta a la solicitud realizada por IF-2024-06324837-GDEMZA-DPA#SAYOT en nota de fecha 28/08/2024.

Nombre de la actividad: Planta de tratamiento de uranio - Reacondicionamiento de la planta (línea para agua de cantera).

Plazo de realización presentado: 2º Semestre de 2024.

Informe del estado de avance

A continuación se listan las actividades principales que realizan el equipo de técnicos de la División Seguimiento de la Producción con respecto a la planta de tratamiento de uranio:

- Mantenimiento de los agitadores de los tanques de soluciones.
- Desmantelamiento, recambio, montaje y soldadura de la línea de alimentación ácida.
- Desmontaje, revisión y mantenimiento de la centrífuga.

Nombre de la actividad: Neutralización de los lodos del Dique DN 3B.

Plazo de realización presentado: 2º Semestre de 2024.

Informe del estado de avance

A la fecha, se han neutralizado y dispuesto un total aproximado de 200 toneladas de lodos del vaso chico del Dique DN 3B en el Dique DN 8-9, lo que representa un avance del 70% en las labores del vaso chico, por lo que se continua trabajando -siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan- para cumplir con los objetivos propuestos.

Para su mayor conocimiento se adjuntan fotos del estado de situación del Vaso chico del Dique DN 3B.

Para mayor detalle de los plazos de realización ver nota: IF-2024-44363517-APN-GPMP%CNEA

Agradecemos su atención y quedamos a disposición para cualquier consulta adicional.





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2024-97659613-APN-GPMP#CNEA

GODOY CRUZ, MENDOZA
Lunes 9 de Septiembre de 2024

Referencia: Informe estado de avance de tareas CMFSR 09 09 2024 - Respuesta a IF-2024-06324837-GDEMZA-DPA#SAYOT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.09.09 16:37:32 -03:00

Oscar Alberto Comito
Subgerente
Gerencia de Producción de Materias Primas
Comisión Nacional de Energía Atómica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.09.09 18:02:27 -03:00

Pablo Sardin
Gerente
Gerencia de Producción de Materias Primas
Comisión Nacional de Energía Atómica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.09.09 18:02:28 -03:00



Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Nota

Número:

Mendoza,

Referencia: Respuesta CNEA cronograma

A: Rebeca Cultrera (DPA#SAYOT),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Sin otro particular saluda atte.