



Gobierno de la Provincia de Mendoza - República Argentina

Acta firma conjunta

Número:

Mendoza,

Referencia: ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA 10875-0161-OC22

ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA 10875-0161-OC22

A los 28 días del mes de abril de 2.022, siendo las 11:10 hs, en sede del Centro Regional de Hemoterapia, dependiente de la Subsecretaria de Salud, se procede a realizar la presente acta en virtud de la mercadería que fuera entregada por la firma Laboratorios Biofarma S.A., con N°20384 en el RUP, la Dra. Sandra Fabiana Vargas, como responsable a cargo de la recepción, por parte del Centro Regional de Hemoterapia, por parte de la Dción. Gral. De Cont. Púb. y Gestión de Bienes, el C.P.N. Leandro Awad, se procede a verificar los siguientes aspectos relacionados con la entrega de los renglones que se describen a continuación, contratado a través del Proceso N° 10875-0003-LPU22:

Reng. 1) TREINTA Y OCHO (38) PRUEBA CUALITATIVA DE ARN P/LA DETECCION DE HIV I Y II, HEPATITIS C, HEPATITIS B EN PLASMA HUMANO CON CONTROL INTERNO, EXTRACCION Y AMPLIFICACION Presentación: KIT X 96. MARCA ROCHE.

| DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO | CUMPLE | NO CUMPLE |
|--|--------|-----------|
| Marca | X | |
| Unidad de medida (unidades, litros, etc) | X | |
| Cantidad de bultos entregados | X | |
| Cantidad contenida en cada bulto | X | |
| Total entregado | X | |
| Entrega Total | | X |
| Plazo de entrega | X | |
| Se deja constancia que dicha entrega ha sido una entrega parcial. Se han entregado 4 kits, según consta en remito N°0001-00087269, el cual queda adjunto como archivo de trabajo a la presente acta. Queda pendiente la entrega de 34 kits, los cuales serán entregados en los próximos días. | | |

La presente Acta se emite en ejercicio de las funciones conferidas a la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes y al Organismo Contratante, por los Art° 131, inc. i) y Art° 132°, inc. i) de la Ley 8706, respectivamente.

Siendo las 11:25 hs, y sin observaciones que realizar, se concluye la Auditoría Virtual y se procede a redactar la presente Acta de recepción parcial.