
PROYECTO DE OBRAS TEMPRANAS: OBRAS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA Fecha: julio 2022
Ubicación:PERDRIEL - Luján de cuyo Mendoza

Inc.

%
A TAREAS PRELIMINARES 1,52%
A.1 PRELIMINARES GENERALES
A.1.1 Tareas preliminares 1,52%
B OBRAS ESPECIFICAS: SERVICIOS 85,05%

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
B.1 Extensión de suministro 4,49%
B. 1.1 Cañerías de distribución
B.1.2 Válvulas

Conexiones domiciliarias de agua a red 2,02%
B.2.1 Conexión de agua (Se puede diferenciar en corta y larga)
B.3 Instalación intra-lote de agua 3,90%
B.3.1 Instalación de agua (Se puede diferenciar en corta y larga)
B.3.2 Instalación tanques

Sistema de Desagües Cloacales
B.4 Obra de nexo Cloacal y Extension suministro 9,64%
B.4.1 Cañería de  Nexo Cloacal
B.4.2 Bocas de Registro
B.4.3 Cañería de Red Cloacal
B.4.4 Bocas de Registro
B.5 Conexiones domiciliarias de cloaca a red 2,76%
B.5.1 Conexión cloacal
B.6 Instalaciones intra-lote de cloaca 3,91%
B.6.1 Instalación cloacal interna (a red cloacal)

Sistema de Desagües Pluviales
B.7 Extensión de red 8,47%
B.7.1 Cordon Cuneta Y Banquinas
B.7.2 Alcantarillas

Sistema de Energía Eléctrica
B.8 Subestación Transformadora 1,59%
B.8.1 Subestación Transformadora
B.9 Extensión de Red Eléctrica y Alumbrado Público 5,54%
B.9.1 Estructura de sostén
B.9.2 Conductores
B.9.3 Luminarias
B.10 Conexión Domiciliaria de electricidad a red 4,49%
B.10.1 Conexión eléctrica
B.11 Instalación Intra-lote de electricidad 3,37%
B.11.1

Sistema de Red Vial
B.12 Extensión de Red Vial 26,54%
B.12.1 Calzadas

Sistema de Red Peatonal
B.13 Red Peatonal 8,32%
B.13.1 Vereda
C OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 1,35%
C.1 Contenedores
C.1.1 Contenedores de residuos
C.2 Señalética urbana
C.2.1 Nomencladores urbanos
C.3 Plazas, Espacios Verdes y Parques
C.3.1 Arbolado
F OBRAS DE MITIGACION 2,19%
F.1 Revestimiento de Canal de Riego
F.2. Desagües pluviales intralote
F.3. Cegado de Pozo Negro
F.4 DESMONTAJE DE RED PROVISORIA ELECTRICA EXISTENTE
G OBRAS ESPECIALES 0,49%
G.1 Puentes Peatonales
G.1.1 Pasarela
G.2 Puentes Vehiculares
G.2.1 Estructura de HºAº

$ 252.596.501,78 100,00%

0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Plan de trabajo

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS POR BLOQUE

Nro Item Designación y Especificación Unidad Cantidad MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0,00 $0,00 $0,00$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

0,00%

Certificacion Acumulada ($) $0,00 $0,00

Certificacion Mensual (%) 0,00% 0,00%

Certificacion Acumulada (%)

TOTAL

Certificacion Mensual $) $0,00

0,00%

MES 1 MES 2
Precio 

Unitario
Importe total

Instalacion eléctrica intralote. Desde TP hasta TS. Distribución Interna




