PROYECTO DE OBRAS TEMPRANAS: OBRAS DE INTEGRACION SOCIO URBANA Fecha: julio 2022
Ubicacion:PERDRIEL - Lujan de cuyo Mendoza
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TIEMPO DE EJECUCION DE TRABAJOS POR BLOQUE

Precio Inc.

Nro Item Designacion y Especificacion Unidad | Cantidad Unitario Importe total MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
TAREAS PRELIMINARES 1,52%
PRELIMINARES GENERALES
Tareas preliminares 1,52%
OBRAS ESPECIFICAS: SERVICIOS 85,05%
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

B.1 Extension de suministro 4,49%
B.1.1 Cafierias de distribucion
B.1.2 Valvulas
Conexiones domiciliarias de agua a red 2,02%
B.2.1 Conexion de agua (Se puede diferenciar en corta y larga)
B.3 Instalacion intra-lote de agua 3,90%
B.3.1 Instalacion de agua (Se puede diferenciar en corta y larga)
B.3.2 Instalacion tanques
Sistema de Desagiies Cloacales
B.4 Obra de nexo Cloacal y Extension inistro 9,64%
B.4.1 Caiieria de Nexo Cloacal
B.4.2 Bocas de Registro
B.4.3 Cafieria de Red Cloacal
B.4.4 Bocas de Registro
B.5 Conexiones domiciliarias de cloaca a red 2,76%
B.5.1 Conexion cloacal
B.6 Instalaciones intra-lote de cloaca 3,91%
B.6.1 Instalacion cloacal interna (a red cloacal)
Sistema de Desagiies Pluviales
B.7 Extension de red 8,47%
B.7.1 Cordon Cuneta Y Banquinas
B.7.2 Alcantarillas
Sistema de Energia Eléctrica
B.8 Subestacion Transformadora 1,59%
B.8.1 Subestacién Transformadora
B.9 Extension de Red Eléctrica y Alumbrado Publico 5,54%
B.9.1 Estructura de sostén
B.9.2 Conductores
B.9.3 Luminarias
B.10 Conexion Domiciliaria de electricidad a red 4,49%
B.10.1 Conexion eléctrica
B.11 Instalacion Intra-lote de electricidad 3,37%
B.11.1 Instalacion eléctrica intralote. Desde TP hasta TS. Distribucién Interna
Sistema de Red Vial
B.12 Extension de Red Vial 26,54%
B.12.1 Calzadas
Sistema de Red Peatonal
B.13 Red Peatonal 8,32%
B.13.1 Vereda
Contenedores
C.1.1 Contenedores de residuos
C.2 Sefalética urbana
C.2.1 Nomencladores urbanos
C3 Plazas, Espacios Verdes y Parques
C.3.1 Arbolado
Revestimiento de Canal de Riego
F.2. Desagiies pluviales intralote
F.3. Cegado de Pozo Negro
DESMONTAIJE DE RED PROVISORIA ELECTRICA EXISTENTE
Puentes Peatonales
G.1.1 Pasarela
G.2 Puentes Vehiculares
G.2.1 Estructura de H2A?
Certificacion Mensual $) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Certificacion Acumulada ($) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Certificacion Mensual (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Certificacion Acumulada (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%







