
PROYECTO OBRAS TEMPRANAS: Obras de Integración Socio UrbanaPROYECTO OBRAS TEMPRANAS: Obras de Integración Socio Urbana  oct 22

Ubicación: B° Amas de Casa - Municipio MaipúUbicación: B° Amas de Casa - Municipio Maipú

Nivel ID Descripción Unidad Monto Incidencia 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
TOTAL 100,00%

RUBRO A TAREAS PRELIMINARES 5,42%
SUB RUBRO A.01 PRELIMINARES GENERALES 5,42%
Ítem A.01.01 Tareas preliminares 5,42% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

RUBRO B
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE

10,35%
SUB RUBRO B.01 EXTENSIÓN DE SUMINISTRO 2,09%
Ítem B.01.01 Extensión de suministro 1,47% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Ítem B.01.02 Válvulas e hidrantes 0,62% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

SUB RUBRO B.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED 1,47%
Ítem B.02.01 Conexión de agua 1,47% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

SUB RUBRO B.03 INSTALACION INTRA - LOTE DE AGUA 6,79%

Ítem B.03.01
Instalación de agua (T1 - caballete + estructura + 
tanque de reserva)

6,79% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

RUBRO C SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES 3,12%
SUB RUBRO C.01 EXTENSION DE SUMINISTRO 0,85%
Ítem C.01.01 Cañerías 0,85% 15,00% 15,00% 40,00% 30,00%

SUB RUBRO C.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA A RED 0,21%
Ítem C.02.01 Conexión cloacal 0,21% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

SUB RUBRO C.03 INSTALACIONES INTRA - LOTE DE CLOACA 2,06%
Ítem C.03.01 Instalación cloacal interna ( tipología 1) 1,42% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 2,00%

Ítem C.03.02 Instalación cloacal interna (tipología 2 ) 0,65% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

RUBRO D SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES 11,31%
SUB RUBRO D.01 EXTENSION DE RED 11,31%
Ítem D.01.01 Cordón cuneta 6,59% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Ítem D.01.02 Alcantarillas 2,42% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Ítem D.01.03 Desagüe pluvial a cielo abierto 2,30% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

RUBRO E SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 35,67%
SUB RUBRO E.01 Subestación Transformadora 9,35%
Ítem E.01.01 Transformador 9,35% 50,00% 50,00%

SUB RUBRO E.02 Extensión de Red Eléctrica y Alumbrado Público 12,43%
Ítem E.02.01 Estructura de Sosten 3,75% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00%

Ítem E.02.02 Conductores 6,25% 20,00% 40,00% 40,00%

Ítem E.02.03 Luminarias 2,43% 50,00% 50,00%

SUB RUBRO E.03 Conexión Domiciliaria de electricidad a red 6,70%
Ítem E.03.01 Conexión eléctrica 6,70% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

SUB RUBRO E.04 Instalación Intra-lote de electricidad 7,19%
Ítem E.04.01 Instalacion eléctrica intralote. Desde TP hasta TS. 7,19% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

RUBRO F SISTEMA DE RED VIAL 17,27%
SUB RUBRO F.01 EXTENSION DE RED VIAL 17,27%
Ítem F.01.01 Tareas previas 1,29% 50,00% 50,00%

Ítem F.01.02 Calzadas 15,98% 20,00% 40,00% 40,00%

RUBRO G SISTEMA DE RED PEATONAL 13,55%
SUB RUBRO G.01 RED PEATONAL 13,55%
Ítem G.01.01 Vereda 13,55% 20,00% 40,00% 40,00%

RUBRO H OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 2,67%
SUB RUBRO H.01 Contenedores 0,87%
Ítem H.01.01 Contenedores de residuos 0,87% 50,00% 50,00%

SUB RUBRO H.02 Señalética urbana 0,51%
Ítem H.02.01 Nomencladores urbanos 0,51% 50,00% 50,00%

SUB RUBRO H.03 Refugios 0,92%
Ítem H.03.01 Paradas de colectivos 0,92% 50,00% 50,00%

Sub ítem H.03.01.01 Ejecución de refugios en paradas de colectivos u 0,92%

SUB RUBRO H.04
Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía 
Pública

0,37%

Ítem H.04.01 Arbolado Público 0,37% 50,00% 50,00%

Sub ítem H.04.01.01 Provisión y plantación árbol con tutor u 0,29%

Sub ítem H.04.01.02 Provision y colocacion de caño de PVC  diam 110mm 
para riego

u 0,08%

RUBRO I OBRAS ESPECIALES 0,64%
SUB RUBRO I.01 Puentes Vehiculares 0,64%
Ítem I.01.01 Estructura de H°A° 0,64% 50,00% 50,00%

Sub ítem I.01.01.01
Construcción de puente vehicular de HºAº (ancho: 1,20 
x 3,00: luz) u 0,64%

TOTAL TOTAL $ 70.463.227,45 100,00%

Certificado semanal ($)

$
95

.5
2

9,
75

$
95

.5
2

9,
75

$
95

.5
2

9,
75

$
40

2.
1

05
,6

8

$
73

1.
0

69
,2

0

$
73

1.
0

69
,2

0

$
88

0.
5

56
,6

3

$
80

0.
7

86
,7

6

$
50

2.
5

83
,7

7

$
50

2.
5

83
,7

7

$
50

2.
5

83
,7

7

$
50

2.
5

83
,7

7

$
1.

44
5

.3
20

,3
9

$
1.

44
5

.3
20

,3
9

$
1.

44
5

.3
20

,3
9

$
1.

76
9

.6
48

,5
9

$
1.

75
4

.9
17

,8
7

$
82

6.
9

11
,9

7

$
1.

76
3

.2
97

,2
1

$
1.

76
3

.2
97

,2
1

$
1.

32
1

.1
23

,3
0

$
1.

29
1

.1
60

,9
5

$
2.

21
6

.6
08

,8
1

$
3.

09
7

.4
88

,8
1

$
2.

80
2

.0
89

,7
5

$
1.

89
6

.0
61

,9
3

$
2.

85
6

.3
17

,7
4

$
2.

00
0

.5
85

,5
6

$
2.

85
3

.9
43

,5
7

$
5.

10
5

.8
35

,5
5

$
5.

10
5

.8
35

,5
5

$
2.

51
1

.9
54

,6
7

$
4.

42
1

.8
57

,7
6

$
4.

42
1

.8
57

,7
6

$
1.

08
7

.9
09

,6
8

$
1.

41
2

.9
09

,6
8

$
3.

84
4

.5
40

,5
6

$
3.

51
9

.5
40

,5
6

$
31

9.
5

29
,7

5

$
31

9.
5

29
,7

5

Certificación Mensual ($)
Certificación Acumulada ($)

Certificación Mensual(%)
Certificación Acumulada (%) 72,54% 88,64% 100,00%0,98% 5,44% 8,29% 16,96% 25,63% 36,87% 50,43%

$51.115.551,97 $62.460.086,84 $70.463.227,45$688.694,92 $3.832.176,70 $5.842.511,78 $11.948.121,53 $18.056.545,80 $25.982.927,65 $35.537.982,63
$688.694,92 $3.143.481,78 $2.010.335,09 $6.105.609,74 $6.108.424,27

MES 4 MES 5

$15.577.569,34 $11.344.534,87 $8.003.140,61$7.926.381,86 $9.555.054,98

Planilla de Cotización MES 1 MES 2 MES 3 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

22,11% 16,10% 11,36%0,98% 4,46% 2,85% 8,66% 8,67% 11,25% 13,56%
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