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Codigo barrio: 3108

OBRA: CONSTRUCCION BARRIO
CAYETANO SANTA MARIA

55 VIVIENDAS

Plan Mendoza Construye
Linea de accion 1: Vivienda Social

Distrito: LOS CAMPAMENTOS

Departamento: RIVADAVIA

Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $865.983.943,04
(pesos ochocientos sesenta y cinco millones novecientos ochenta y
tres mil novecientos cuarenta y tres con 04/100).
Plazo de ejecucion: 12 Meses (365 dias corridos).
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CRONOGRAMA DE LICITACION PUBLICA

= Fecha de Apertura de Sobres:

= Hora de Apertura de Sobres:

* Lugar de Apertura de Sobres:
Sede del INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
Calle Lavalle 92 - Mendoza
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de cardcter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construccion de 55 viviendas del BARRIO CAYETANO SANTA MARIA del
departamento de Rivadavia, segun tipologias provistas por la Administracién, en el Marco del Plan
Provincial Mendoza Construye, Linea de accién 1: vivienda social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“llave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo Oasis 2D (conex. a pozo) 53
Prototipo Oasis 3D (conex. a pozo) 2

b) Urbanizacion e Infraestructura

En_el caso de corresponder el Oferente debera contemplar la ejecucién de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de infraestructura indicadas en los presupuestos correspondientes, se
debera contemplar tanto la obra civil, como la elaboracién de la documentacién técnica y su
aprobacidn en los organismos correspondientes, a cargo de los oferentes.

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno

Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en calle Leonor Maldonado de Petifour. Distrito Los
Campamentos. Rivadavia.

Las viviendas se ubicaran en:

Manzana A: lotes 1 a 8.

Manzana B: lotes 1 a 9.

Manzana C: lotes 1 a 9.

Manzana D: lotes 1 a 8.

Manzana E: lotes 1 a 9.

Manzana F: lotes 1 a 12.

La ubicacion de las viviendas de 3 dormitorios sera indicada por la inspeccion de obras.
La disposicion final de las viviendas debera ser aprobada por la Inspecciéon de obra, antes de la firma
del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 12
meses (365) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista debera, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuara las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacién, recepciones,
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conformidades de obra y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 respondera a lo dispuesto en la Resolucién 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $865.983.943,04 (pesos ochocientos sesenta y
cinco millones novecientos ochenta y tres mil novecientos cuarenta y tres
con 04/100).

Montos base considerados al mes de: ABRIL 2023 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacioéon de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar Numero de expediente,
nombre de la licitacién, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucioén, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depdsito de garantia.
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Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracion no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en
la cual debera necesariamente implicar una reduccion del precio respecto de la oferta basica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato, la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccién de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidara por excepcion conforme la metodologia prevista para la Determinacion
de los Contratos de Obra Publica en UVI, segun Leyes Nacionales 27.271 y 27.397 y Ley Provincial
8.981. A tal fin se emitira el Certificado N° O de anticipo financiero a valor basico de contrato y
complementariamente se liquidara el Reajuste del Anticipo mediante el incremento que arroje la
implementacion de la UVI desde la fecha del mes basico hasta la fecha de la emision del Certificado
N° 0 de anticipo financiero. Dicho reajuste de anticipo financiero asi determinado se deducira de las
sucesivas redeterminaciones de precios de la obra conforme metodologia de la Resolucion N° 503/02,
aplicada sobre el (100% - porcentaje de anticipo financiero) del monto de la obra certificada
mensualmente, congelando la incidencia del anticipo otorgado (100% - porcentaje de anticipo
financiero).

Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia mediante
poliza de caucién.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucién que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacién, deberan ser emitidas por entidades y/o compafias aseguradoras
que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pdlizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: serd del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Pdliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econémica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
que gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias
Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:
La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria de la obra.
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El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcién Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie util y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafo incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafio.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccién solar.

Su habilitacién debera contar con la aprobacién de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbdnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccion se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afo, mientras dure la obra y dos
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pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigoén, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina_y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para Ila Inspeccion

La Contratista debera proveer y poner a disposicion de la Inspeccion de Obras del Instituto Provincial
de la Vivienda, a la firma del Acta de Inicio de Obra y a su so6lo requerimiento un vehiculo con las
caracteristicas siguientes:

1 (Un) Automévil Sedan 4 puertas tipo Chevrolet Prisma, Renault Logan, Fiat Cronos,
Toyota Etios o similar en calidad y precio, con motor naftero de 1400 cm?® o superior (Inyeccion
electrénica multipunto), afio 2021 o modelo superior al afio 2021, con un kilometraje maximo de 60.000
km. Unidad provista de: radio am-fm, reproductor de audio, aire acondicionado, matafuego, crique, llave
de ruedas, rueda de auxilio, balizas, cuarta de remolque y botiquin de primeros auxilios, en perfecto
estado de conservacion y funcionamiento). La unidad debera contar con un rastreador satelital.

Durante todo el transcurso de la obra estaran a cargo de la Contratista todos los gastos de
servicios de mantenimiento y en aquellos periodos en que se repare o mantenga la movilidad, la
Contratista debera proveer otra/s movilidad/es de mejores o similares caracteristicas. De igual modo
estara a su cargo el pago del impuesto de patentes al automotor, impuestos de emergencia (si los
hubiere), seguros de cobertura total del vehiculo, de responsabilidad civil y de terceros transportados y
no transportados, los que tendran una fecha de vencimiento posterior a la de la finalizacién de la obra
total (recepcion provisoria), entregando a la Inspeccion las pdlizas respectivas en forma conjunta con la
entrega del vehiculo. A la documentacion enunciada precedentemente debera agregar la
correspondiente autorizacion de manejo para el Inspector de la obra.

La Contratista debera renovar a su cargo las cubiertas del vehiculo cada 50.000 km. y ademas
debera proveer y poner a disposicion del Instituto Provincial de la Vivienda en forma mensual,
registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 (ciento cincuenta) litros de Combustible
Infinia Diesel (o su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecucion
de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos
pendientes de ejecucion y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién de Obra, en cuyo
caso la obligacién de la empresa se extendera hasta la finalizacion de dichos trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregaran en forma directa a la persona que la administracion
designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la Administracion,
debera entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta mediante Nota de Pedido
se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, sera administrado por la administracion y serda empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccién de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
debera habilitar una autorizacion de aprovisionamiento en una Estacién de Servicio a no mas de 2 (dos)
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kilbmetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad en
la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en el
Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por este
concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego de
Bases y condiciones Generales.

El vehiculo debera poder estacionarse fuera del horario de trabajo (por la noche, durante los
fines de semana y dias no laborables), en una cochera alquilada por la Contratista en una zona céntrica
del municipio a donde se construya el Barrio. Los gastos generados por este alquiler, correran por
cuenta y cargo de la Contratista.

La movilidad se encontrara afectada exclusivamente al Inspector de obra designado por Instituto
Provincial de la Vivienda y sin chofer, hasta la recepcion provisoria total de la obra. Concluido este
periodo sera devuelto a la contratista en el estado de conservaciéon que se encuentre.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo,
se considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.
Segun lo indicado en Art. 22°, del presente pliego.

Articulo 23°: Elementos topogréficos de control

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topografico tal como: estacion total, nivel optico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicioén y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento éptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcién provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
La Contratista debera entregar a la inspeccion de obras, previo la firma del Acta de Inicio de Obra los
siguientes elementos:

- Una (1) Pc portatil (notebook), de las caracteristicas que se encuentran especificadas a
continuacion:

e Marcas Admitidas: DELL - ASUS - HP - LENOVO

e Procesador: INTEL CORE I5 11 GENERACION o generacion superior

e Memoria RAM: 8GB - 16GB DDR4

e Almacenamiento: SSD 250 - 512GB

e Teclado: Distribucion Espafiol o Latinoamericano, con teclado numérico incorporado.
e Sistema Operativo: MICROSOFT WINDOWS 11

o El sistema operativo sera entregado preinstalado, debiendo el Adjudicatario proveer la licencia
de uso correspondiente.

e Provisién de internet WI Fi en la oficina dispuesta para la inspeccion
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- Una (1) impresora con tecnologia laser monocromo: de las caracteristicas que se encuentran
especificadas a continuacion:

e Marca: HP
e Modelo: Laser 107w

e Cantidad cartuchos de téner originales adicionales: Tres (03), o los necesarios para el normal
desarrollo de las tareas

Clausulas adicionales:

1 - Los elementos ofertados deberan ser nuevos, sin uso, originales de fabrica, completos, estar en
perfecto estado de funcionamiento y su fabricacion no debera encontrarse discontinuada. Todo el
equipamiento a proveer sera de marca reconocida en el mercado nacional e internacional. No se
aceptara por ningun motivo equipamiento remanufacturado, reacondicionado o refurbished.

2 - Garantia de hardware

El Adjudicatario debera proveer por el periodo minimo de 1 (un) afio, un servicio de garantia integral
para todo el hardware ofertado. Si hubiera situaciones para los cuales no fuera aplicable la garantia,
éstas deberan estar detalladas en forma clara y explicita en la oferta. No se aceptaran descripciones
ambiguas como ser “mal uso del equipamiento”. No se aceptaran posteriores adiciones a la lista
explicita de elementos y/o situaciones no cubiertas por la garantia.

3 - Seguridad y confidencialidad de la informacién

Tanto los Oferentes como el Adjudicatario quedan expresamente obligados a mantener absoluta
confidencialidad y reserva sobre toda la informacién que pudieran obtener del Organismo Licitante en
general y con respecto a esta Licitacion en particular, procurando su custodia y no divulgacion,
asimismo se prohibe la copia total o parcial de este Pliego o su utilizacién con fines distintos de los
que figuran en el mismo, tampoco podra ser cedido a terceros ni siquiera a los efectos de
conservacion, salvo que medie la autorizacién por escrito por parte del Organismo Licitante. Con
respecto a cualquier informacion que ambas partes contratantes identifiquen como confidencial y sea
entregada por una de las partes a la otra para cualesquiera de los fines de esta Contratacion, el
Organismo Licitante y el Adjudicatario se comprometen a mantenerla como tal. Las obligaciones
mencionadas precedentemente se mantendran en vigor aun cuando el contrato haya llegado a su
término o haya sido cancelado.

NOTA: Luego de la firma del Acta de Recepcion de Provisoria, los equipos mencionados quedaran a
disposicion del Instituto Provincial de la Vivienda.

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencién a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
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pliegos.
Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigliedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.

La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccién de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacién de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacién para el inicio y ejecucién de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacion y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacién que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucién de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcién
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Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacién de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepciéon Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c¢) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
o Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
e |nstalaciones sanitarias. Viviendas
¢ |Instalaciones eléctricas. Viviendas
¢ Instalacion de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.

Archivo: 002- Pliego BCP sin provision de terreno.doc

Preparé : Reviso : Aprobo :

ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE LA

ARQ. SOLEDAD SOLER IING. ALEJANDRO LUJAN VIVIENDA JUNIO 2022
ING. DIEGO BUSS




ml"\/
7 Instituto Provincial
W de la Vivienda

MENDOZA
GOBIERNG

“2022 - Ailo de homenaje a los 40 affos de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”

PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN BARRIO CAYETANO SANTA MARIA
DEPTO. RIVADAVIA

Conexion a Pozo

Mes eferanc I: ABRiL DE 2023
w T
: Pnesuwussw‘r‘ﬁ‘esuueu DE vrvnenms E INF%WURA e
: PRECIO % INC.
RUBRO UN CANT PRECIO TOTAL s
UNITARIO
VIVIENDA TIPOLOGIA OASIS INDIVIDUAL 2D Un 53 $15.302.071,06 $811.009.766,18 95,19%
VIVENDA TIPOLOGIA OASIS INDIVIDUAL Un 2 $17.009.150,37 $34.018.300,74 3,99%
(3 dormitorios)
RED ELECTRICA AP Y BT Un 1 $6.925.096,40 $6.925-096,40 0,81 %

PRECIO TOT AL (viviendas + Infraestructura) $851.953.163,32 100,00°/o

~ PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS coupLEMENTARms (on caso de corresponder (2) | |
PRECIO % DE
CANT PRECIO TOTAL
RIPBO - UNITARIO INCID
RED ELECTRICA MEDIA TENSION Gl 1 $7.206.725,18 $7.206.725,18 51,36%
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Gl 1 $6.824.054,55 $6.824.054,55 48,64%

PRECIO TOT AL (Obras Complementarias) 514.030.779,73 100,00°/o

T s i ; e T ww
Sy = PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2) -:f%' Lt o
RUBRO PRECIO TOTAL "o
INCID
VIVIENDAS (1) $851.953.163,32 98,38%
OBRAS COMPLEMETARIAS (2) $14.030.779,73 1,62%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $865.983.943,04

PRECIO TOTAL OBRAS $865.983.943,04 100,00%

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 04/100.-

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUESTO OFICIAL (Ej Mov. Suelos) DEBERAN COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA (EJ. Plano de cufvas, perfiles
longitudinales y transversales), segin Anexo XVI.

> gl GERENCIA DE PROYECTOS
/ DPTO. COMPUTO$ Y PRESUPUESTOS. MAYO DE 2023

C LJ‘\_,.’\’{A =
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“2022 - Afie de homenaje a los 40 afios de la gesta de Maivinas, a sus Veteranos y Caldos”

OBRA: BARRIO CAYETANO SANTA MARIA - RIVADAVIA

VIV. PROTOTIPO I.P.V. OASIS INDIVIDUAL (2 DORMITORIOS)
Superficie cubierta = 56,40 + Sup. Alero al 50% = 6,10m2 = Sup. Total = 62,50 m2
Pr Oficial: Mes ref ial ABRIL DE 2023

== s

1 TRABAICS PRELIMINARES
11 1000 [Preparacién y repiantea | m2 [] 75.843,14 0,49%
12 1410 | Desmonts sin retiro de material an franja de vivienda para fondo de lote | ma $ = 0,00%
13 1413 franja | m s - 0,00%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 |Excavacién para zapata [ ma | | Is 55.680,96 | 0,37%
3 HORMIGONES
31 1021 | Hormigon de limpieza 150 kg/m3 e=5cm m3 $ 60.503,95 0,40%
a2 1052  |Zapats corrida incl viga de fundacién (350 kg) m3 $ 606.926,91 3.97%
33 1051 |Viga fundacién VF m3 $ 55.607,76 0,36%
34 1981 |Viga fundacisn VF1 m3 $ 20.272,20 0,13%
15 1102 [Viga HPA® - VT-VV-448 est. 96 c/15cm h* 350 kg m3 $ 293.259.76 1.92%
36 1917 |Viga de cikculo m3 $ 50.574.72 0,33%
a7 1969 |Viga da chloulo m3 5 112.557,30 0.74%
38 1917 | Viga de céicuio VO m3 ] 219.329,13 1,43%
39 1904 |Viga de ciiculo VW1 VD1 m3 5 8.732,15 0,06%
a1 LiF) Losa Tanque de agua 350 kg o= 12cm 0 8 o/15 om rep. 8 6/ 20 m3 $ 35.221,70 0.23%
an 1124 |Losa maciza aleros 350 kg 8= 12cm o 8 c/15 cm rep. 8 6c/ 20 m3 [ 161.602,56 1.08%
312 1072 |Calumna tipo CV (18 x 18 cm - 408 est. @ 6 C18 om) 350 kg m3 § 443.287 81 2,90%
313 1912 |Columna tipo CV2 m3 s 60.583,13 0,40%
314 1077 | Cohumna tipo CV1 m3 § 35.689,89 0.23%
315 1912 | Columna tipo CT m3 s 82.393,06 0,54%
4 MAMPOSTERIA
41 | 1135 |Mamposieria ldriton [ m2 | | Is 1.037.959,24 | 6,78%
42 | 1048 |Tablaue duriock | ma | | Is 241.839,10 | 1,58%
5 AISLACIONES
51 1126  |Polietilenc de 200 micrones bajo fundaciones y vive 1 m en silusta de viv m2 $ 37.148.98 0.24%
52 1127 |Aislacién horizontal ¢/ concreto hidréfugo (cemento S00kg) m2 $ 72.072,98 0,47%
53 1218  |Aislvert.azotado concreto exerior (cemento 500kg) m2 3 219.437,39 1,43%
54 1218 | AisLver azotado concreto bafo/cocinar h:2.10m(cemento 500kg) m2 $ 30.207.62 0,20%
L 'CUBIERTA DE TECHO
81 1178 Losa Alivianada L2 ipo prear serie 2a m2 $ T41.763.27 4,85%
62 1175 |Losa Alivianada L3 tipo prear serie 1a m2 3 §77.372,88 3,77%
63 B I T mtieiie m s 743.224,11 486%
64 2004 | Alslacidn hidriulica sobre aleros de H® A* m2 $ 30.790.87 0,20%
85 2004 |Alsiacion hidrdulica sobre losa T* A* m2 3 8.654,73 0,08%
66 8IC | Gatero de chapa gavanizada perimetral mi $ 141.878,19 0.93%)
7 CONTRAPISOS
71 1206 | Contrapiso interior incluye capa de ripio de impieza + scceso m2 $ 241.538,27 1.58%
72 1211 |Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 sap.(250kg cementa / m3) mi $ 139.130,09 0.91%
73 1437  |Veredin acceso viv. - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) m2 $ 8.945,13 0,06%
8 PISOS, ZOCALOS ¥ REVESTIMIENTOS
8.1 1285  |Pis imi esmaltado 0,20x0.20(bafo) m2 $ 27.261.21 0,18%
82 1285 aitado interior de la vivienda m2 3 385.048,83 2,52%
83 1300 [Zécalo cerbmico interior de Ia vivienda m 5 77.129,77 0,50%
8.4 1230 |Zécalo imperm. exterior cihidréfugo 5 cm de espesor 0.30 m de altura m2 5 34.476,37 0,23%
85 1295  |Rev.cerdmico monococeién esmalt 0.20x0.20(baflo, cocina y lavadero) m2 5 208.765,52 1,38%
0 REVOQUES
81 1218 |Revoque prueso exterior e 2,50 em m2 $ 490.745,29 3.21%
92 1217 | Revoque grueso interior con hidréfugo birevest. Baio y cocina m2 [} 72.866,45 0,48%
93 1222 |Revoque grueso interior comin m2 $ 219.232.44 143%
8.4 1233 |Enlucido de yeso m2 § 120.042,44 0,78%
25 sic en viga V2 m2 § 31.587,15 0.21%
28 siC Emplacado duriock en muros m2 § 17.438.74 0.11%
9.7 S/IC |Guardacanto de aluminio un 5 11.305.08 0.07%
10 CARPINTERIA
10.1 1237 P1- 2.10 x0.90 (hoja: ch. N® 20 inyec! marco chn*18)+pafio fijo vidriado un L] 521.258,64 3,41%
102 SIC [PV (hoja: ch . N 20 inyec / marco chin® 18 +vent. Ch 18) segun corresponda un s 297.562,09 1,94%
103 2005 |P2- 2.10x0.80 {hoja piaca / marco metalico ch. n*18 y vidrio fijo superior ) un $ 259.401,10 1,70%
104 S/IC [V1 ( hoja y marca alumin linea hemerc corediza VFsup) segin cormesponda un s 103.884.84 0,88%
105 S/C  [V2 ( hoja y marce aluminio corrediza VFsup) segn corresponds un s 171.700,23 1,12%
108 SIC V3 ( hoja y marca aluminio linea herrero) segiin corresponda. un § 34.350,34 0,22%|
1" INSTALACION SANITARIA
111 sC Bs (caharias y un s 111.588,45 0,73%
12 S/IC | Agua cabients y fria (cafierla y accesorios fusién - sello IRAM) un $ 137.818,69 0,90%
1.3 S/C  |Colector de tanque de Reserva un $ 33.332,19 0,22%
114 SiIC Tanque de polistiiens tricapa un 3 96.407,35 0.63%
"5 ac W e s 858.212,88 4.30%
18 S/C |Termatangus salar inchuye soporte &/ pliego un 5 1.175.696.51 7.68%
17 sic Camara de inspeccion un $ 20.800,83 0,19%
18 s Ventilacién camara de inspoccion un $ 35.031,43 0,23%
19 SiIc Cémara séptica 1500 s un $ 302.771,81 1.98%
11.10 SIC Pozo sbsorbente (incluye ventilacitn) wn $ 323.265,85 2,11%
1M1 sic Oesague piuvial un $ 41.706,52 0,27%
12 INSTALACION ELECTRICA
12.1 222 Caderias y cajas un 3 174.372,57 1,14%
122 225 Cableado llaves y lomas o $ 284.502,61 1,86%
123 SC Tableros inferruptores un 3 215.053.94 1.41%
124 SIC Pilastra medicion vivienda o 3 207.561,53 1,36%
13 INSTALACION DE GAS
131 siC Caferias y llaves de paso internas o ] 102.073,51 0,8
132 S/C  |Caheria ext gabinets y reguiador & conectar & Gas envasade o 3 195.692,97 148%
133 SIC | Refia de aporie de ae o s 10.194,78 porw
134 SIC  |Ventiiacién cocina y calefén o $ 22.598,62 l0,15%
14 ANTEPECHOS
141 | 1138 |Anlepecho de hormigén amado [mi | | |s 88.284,54 | 0%58%
15 CIELORRASOS.
151 | 1281 [Chicotesdo sobr ioes [ ma | | |s 65.414,63 | 0.43%
152 | 1282 |Cieloraso apicado de yeso [ m | | |s 165.331,06 | 1.08%
16 PINTURA|
16.1 1305  |Antiduido carpinteria metdiica m2 5 13.603,75 0,00%
162 1306 |Esmalte sintético en carpinteria metilica m2 5 27.970.77 0,18%
16.3 1306 | Esmalts sintética en carpinteria de maders m2 $ 26.643.99 0,17%
164 1308 | Pintura iatex interior m2 $ 311.440,79 2,04%
165 1313 |Pintura latex exterior m2 $ 393.838,56 2,5T%
168 1312 |Latex on Cislorrasos m2 $ 127.543.53 0,83%
16.7 SIC | Numerscion de viviendas un $ 2.518,48 0,02%
17 VARIGS
171 1318 |Vidrios float 4 mm m2 5 123.536,33 0,81%
172 1315 |Vidrio de 4 mm tipo fantasla bafio m2 § 6.429,18 0,04%
173 1323 |Limpieza de obra m2 $ 57.731,10 0,38%

$ 15.302.071,06 100,00%

‘QUINCE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETENTA Y UNO CON 06/100.-

‘GERENCIA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. MAYO DE 2023
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*2022 - Afio de homengje o los 40 ofios de la gesto de Malvinas, o sus Veteranos y Caidas”
OBRA: BARRIO CAYETANO SANTA MARIA - RIVADAVIA
VIV. PROTOTIPO L.P.V. OASIS INDIVIDUAL (3 DORMITORIOS)
Superficie cublerta = 68,90 m2 + Sup. Alero al 50% = 8,50m2 = Sup. Total = 75,40 m2
Pr P Oficial: Mes ref ial ABRIL DE 2023
|rrm|] couwl ITEMS DE OBRA lwl:urrl s I PRECIO TOTAL L % I
1 TRABAUGS PRELIMINARES
11 1000  |Preparacién y repiantec m2 $ 91.522,12 0,54%
12 1410 | Desmonts sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote m3 $ - 0,00%
13 1413 |Relleno estabilizado en franja de viviendas m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 |Excavacién para zapata | m | | |s 06.417.44 | 0,30%
3 HORMIGONES
31 1021  |Hormigén de limpieza 150 ky/m3 e=Scm m3 $ 71.828,21 0,42%
32 1052 |Zapata cormida incl viga de fundacién (350 kg) m3 5 719.730,04 4,23%
33 1051 |Viga fundacién VF m3 $ 55.607,76 0,33%
34 1981 |Viga fundacién VF1 m3 $ 20.272,20 0,12%
35 1902 [Viga HPA" - VI-VV-448 est. 86 c/15cm h® 350 kg m3 $ 326.326,07 1.92%
38 1917 | Viga de céiculo m3 5 50.574.72 0,30%
37 1969  |Viga de célculo m3 5 112.557.30 0,66%
38 1917 |Viga de ciiculo VD m3 £ 233.708.88 1,37%
ET) 1904 |Viga de cdiculo VW1 -VD1 m3 $ 8.732.15 0.05%
310 21 Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm @ 8 ¢/1Scm rep. 8 8¢/ 20 m3 $ 35.221,70 0.21%
a1 1124 |Losa maciza alercs 350 kg e= 12cm @ B ¢/15 cm rep. 8 6 o/ 20 m3 5 208.132,38 1,22%
312 1072 |Columna tipo CV (18 x 18 cm - 488 est. @ 6 C/15 cm) 350 kg m3 s 463.740,18 2,73%
313 1912 |Columna tipo CV2 m3 $ 60.583,13 0,36%
314 1077 | Columna tipo CV1 m3 $ 48.500,02 0,29%|
315 1912 |Columna tipo CT m3 i 82.393,06 0.48% |
a4 MAMPOSTERIA
41 | 1136 |Mamposteria iadrikn | m | | |s 1.170.882.29 | 6.88%)
42 | 1948 |Tabique durlock | ma | 1 [s 241.839,10 | 1,42%
L] AISLACIONES
51 1126 de bac ¥ viv+ 1| m on siucta do viv m2 ] 42.402,37 0,25%
52 1127 | Auslacién horzontal o/ concreto hidrdfuge (cemento 500kg) m2 5 86.365,42 0,51%
53 1218 |Alsivert.azotado concreto exterior (cemento 500kg) m2 $ 219.437,39 1.20%
54 1218 |Asl vert azctado concreto bafio/cocinar h-2 10micemenio 500kg) m2 $ 30.207 .62 0,18%
. CUBIERTA DE TECHO
61 1176  |Losa Alivianada L2 tipo prear serie 2a m2 $ 741.763,27 4,36%
62 1176 |Losa Alivianada L3 tipo prear serie 1 m2 s 577.372,88 3,39%
63 1174 |Loss Aivianada L3 tipo prear serie 0 m2 $ 293.771,67 1.73%
&t 200 |Asiecion térm. @ hidr. nobre cub. ammtmm ot N 901.884,84 5.30%
as 2004  |Aislacién hidriulica sobre aleros de H* A® m2 $ 42.004,57 0,25%
66 2004 | Assiscitn hidriulica sobre losa T* A* m2 s 8.654,73 0,05%
6.7 S/C  |Gotero da chapa galvanizada perimetral mi s 141.878,19 0,83%
T CONTRAPISOS
71 1208  |Contrapiso interior incluye capa de ripio de limpieza + acceso m2 $ 206.282,14 1,74%
72 1211 [Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.0 esp.(250kg cemento / m3) m s 163.245,97 0,96%
73 1437 |Veredin acceso wv. - ancha 1.00 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) s 8.945,13 0,05%
] P1808, ZOCALOS ¥ REVESTIMIENTOS
a1 1285 | Piso cerbmico monococcidn esmattado antidesizants 0.20x0 20(bafo) m2 § 27.261.21 0,16%
82 1285 |Piso cerdmico monococadn esmaltado inferior de ia vivienda m2 $ 476.128,89 2,80%)
83 1300 |26calo cermico interior de s vivenda mil 5 99.684,70 0,59%
8.4 1230 | Zocalo imperm. exerior c/hidréfugo 5 cm de espesor 0.30 m de altura m2 $ 34.478,37 0,20%
8s 1285  |Rev.cerdmico monococcin esmalt 0.20x0. 20(bafo, cocina y lavadero) m2 $ 208.765,52 1,23%
k] REVOQUES
9.1 1219 |Revoque grueso exterior o= 2,50 cm m2 $ 490,745,289 2,89%
92 1217 |Revoque grueso inferior con hidréfugo birevest. Bafio y cocina m2 5 72.866.46 0,43%
83 1222 |Revoque gruesa interior comin m2 $ 312.966,53 1.84%
9.4 1233 |Eniucida de yeso m2 $ 171.367,29 1,01%
95 S/C |Emplacado durlock en viga V2 m2 $ 31.587,15 0,19%
96 sc Emplacado duriock en muros m2 s 17.438,74 0,10%
8.7 S/C |Guardacanto de aluminio un $ 11.305,08 0,07%)
10 CARPINTERIA
101 1237 |P1- 2.90x 0.90 (hoja: ch. N* 20 inyec/ marco ch*18)+pafio fijo vidriado un [ 521.258,64 3,08%
102 S/C [PV (hoja: ch . N* 20 inyec / marco ch n* 18 +vent. Ch 18) segin corresponda. un 5 297.582,09 1,75%
103 2005  |P2- 2.10 % 0.80 (hoja placa / marca metalico ch. n*18 y vidrio fijo superior ) un [ 345.868,13 2,03%
104 S/C |V ( hoja y marco aluminic linea herrero corrediza VFaup) segin cormesponda un $ 103.884,84 0.61%
105 S/IC [V (hoj y marco sluminic comediza VFsup) segin corresponda un 5 257.550,35 1,51%
106 s/ W[“ymmhmu)mw:wﬁ un $ 34.350,34 0,20%
11 INSTALACION SANITARIA
1.1 S/C  |Base deo cloacas (cafierias y accesorios en polipropiienc) un $ 111.588,45 0,66%
12 S/C |Agua caliante y fria (cafieria y accesorios fusidn - selio IRAM) un 5 137.818,69 0.81%
113 S/C  [Colector de tanque de Resena un [] 33.332,19 0,20%
114 S/C  [Tanque de reserva polietiienc tricapa un 5 96.407,35 0.57%
15 | etacios. grlerla y Colocacitn (nchiys ermolangus ton Gabinels metkico - s 858.212,88 387%
116 S/C |Termotanque solar inciuye soporte wpiiego un 5 1.175.696,51 6,91%
17 S/iC Camara de inspaccion un $ 29.800,83 0,18%
18 S/C  |Ventilacién cémara ce inspeccion un $ 35.031,43 0.21%
18 S/C  |Camars séptica 1500 s un $ 302.771.81 1.78%
11.10 S/C |Pazo absorbents (inchiye ventilscion) un 5 323.265,85 1,90%
m1n s/ Desague pluvial (2 BDA) un 5 41.706,52 0,25%
2 NATALAGION ELECTRIGA
121 222 |Caferias y cajas un 5 200.528.45 1,18%
122 225  |Cableado llaves y tomas al 5 327.178.00 1,92%
123 s/IC Tableros interruptores un 5 215.053,94 1,26%
124 SiC Pilastra madicion viviends o $ 207.561,53 1,22%
13 INSTALACION DE GAS
131 SIC Caferias y llaves de paso inemas gl $ 102.073,51 0.60%
132 S/C  [Caferia ext gabinete y regulador a conectar a Gas envasado ] s 195.602,67 1,15%
133 S/C  |Repiia de aporte do aire o s 10.194,79 0.06%
134 S/C Ventilacién cocina y cakefén gl 5 22.598,62 0,13%
14 ANTEPECHOS
141 | 1130 [Antepecho de nomigin armado | m ] | |s 107.758,07 | 0,63%
15 CIELORRASOS
151 | 1281 |Chicateado sobre losa [ ma | 1 | 79.864,85 | 0,47%
152 | 1262 |Cleloraso apicado de yeso [ m2 | | |'s 201.853,00 | 1,19%
18 PINTURA <
16.1 1305 [Antiduido carpinteria metalica m2 5 13.603,75 0,08%
16.2 1306  |Esmalte sintético en carpinteria metdfica m2 $ 27.970,77 0.16%
163 1306  |Esmaite sintético en carpinteria de madera. m2 $ 35.741.94 0.21%
164 1308  |Pintura latex interior m2 s 398.762,92 2,34%|
165 1313 |Pinturs iatex exterior m2 5 393.836,56 2,32%
16.6 1312 |Latex on Cislorrasos m2 $ 155.718,13 0,92%
16.7 S/C Numeracitn de viviendas un 3 2.518.48 0,01%
7 VARIOS
174 | 1319 |Vidrios flost 4 mm m2 $ 150.854,93 0,89%
172 1315 |Vidrio de 4 mm tipo fantasia bao m2 s 6.429,18 0,04%
173 1323 |Limpieza de cbra m2 $ 69.849,99 0,41%
P R O O 2 00 0 00,00

DIECISIETE MILLONES NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA CON 37/100.-

GERENCIA CE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. MAYO DE 2023
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BARRIO CAYETANO SANTA MARIA RIVADAVIA I

COMPUTO Y PRESUPUESTO RED ELECTRICA y ALUMBRADO PUBLICO |

N° |Descripcion IPV Unidad|Cantidad $ unitario $ Total % Incidencia
700 |Replanteo m. $ 508.725,02 3,60%
706 |[Morseteria susp. RBT= c/herr.y morset. u. $ 185.035,34 1,31%
707 [Morseteria retenc. RBT= c/herraj.+morset. u. $ 105.376,33 0,75%
708 |Morseteria susp.c/deriv.ochava RBT=c/her+mor. u. $ 154.504,85 1,09%
709 |Morseteria reten.c/deriv.ochava RBT=c/her+mor. u. $ 24.773,33 0,18%
714 |Riendas RBT pza. $ 75.077,54 0,53%
716 |Conductores para lineas de red de B. T. 3*95+50+25AP m. $ 1.453.288,64 10,28%
Conductores para lineas de red de B. T. 3*50+50+25AP m. $ 498.612,18 3,53%
715 |Conductores para lineas de red de B. T. 3*35+50+25AP m. $ 18.869,07 0,13%
Conductores para lineas de red de B. T. 3*95+50 m. $ 720.077,14 5,10%
Conductores para lineas de red de B. T. 3*50+50 m. $421.902,62 2,99%
721 |Luminaria RBT = 150W vapor de Na u. $2.132.174,61 15,09%
Comando AP pza. $ 497.038,08 3,52%
Conductor artefacto eléctrico AP m. $ 129.641,63 0,92%
SUBTOTAL BT $ 6.925.096,40
MT
700 |Replanteo m. $ 9.249,55 0,07%
SET _gN250 completa con trafo 200 KVA pza. $ 7.197.475,64 50,93%
SUBTOTAL MT $ 7.206.725,18
100% |
| PRECIO | | 14.131.821,58|

mes base: Abril 2023
Ing. Daniel Puliafito
Evaluacién de Proyecto
Instituto Provincial de la Vivienda




“2022 - Aiio de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”

al"\/

Instituto Provincial
de la Vivienda

OBRA: RED DE AGUA - B° CAYETANO SANTA MARIA - DPTO. RIVADAVIA -

PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial ABRIL DE 2023

Cédigo

ITEMS

UN, | Cant.

Precio
Unitario

TOTAL

%

s/c

Conexiones domicilarias de agua polietileno K10 13 mm (incluye kit de medicién)

PRECIO TOTAL RED DE AGUA

un.

DEPARTAMENT

E COMPUTOS Y PRESUP!

6.824.054,55

6.824.054,55

GERENCIA DE PROYECTOS.-
STOS. MAYO DE 2023
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BARRIO CAYETANO SANTA MARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Para ejecucion de Redes Eléctricas y Alumbrado Publico

ETP R.E: 1de 5

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO
PUBLICO

Archivo:
Preparé : Reviso : Aprobo : DOCUMENTO N° 05
Daniel Puliafito Alejandro Lujan IPV

Fecha: Mayo 2023
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BARRIO CAYETANO SANTA MARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Para ejecucion de Redes Eléctricas y Alumbrado Publico
ETP R.E: 2de 5

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES DE RED ELECTRICA Y A.P.

iNDICE

Articulo 1° - DESCRIPCION DE LAS OBRAS
Articulo 2° - MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS GARANTIZADAS
Articulo 3° - FUNDACIONES
Articulo 4° - MONTAJE DE COLUMNAS
Articulo 5° - LINEA AEREA SECUNDARIA
5.1. Linea Aérea Secundaria tipo conjunto preensamblado
5.2. Conjunto de Suspension y Retencién para Cables Preensamblados y Alumbrado Publico
5.3. Abrazaderas, meénsulas, grampas y conjunto de retencion.
5.4. Alumbrado Publico
Articulo 6° - MONTAJE Y CONEXIONADO DE LUMINARIAS
6.1. Conexion Luminaria - Fuente de Alimentacion
6.2. Especificaciones Tipo para Luminarias de Alumbrado Publico
6.3. Conexion a la Linea
6.4. Puesta a Tierra para Columna
6.5. Riendas Simples para Baja Tensién
Articulo 7° - PROVISION Y MONTAJE DE SECCIONADORES
Articulo 8° - CONEXIONADO DEL NEUTRO A COLUMNA.
Articulo 9° - DERIVACIONES
9.1. Derivacién a Usuarios
9.2. Derivaciones Monofasicas con cruce de calles
Articulo 10° - LINEA DE MEDIA TENSION
Articulo 11° - SUBESTACION TRANSFORMADORA
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BARRIO CAYETANO SANTA MARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Para ejecucion de Redes Eléctricas y Alumbrado Publico
ETP R.E: 3de 5

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES DE RED ELECTRICA

Articulo 1° - DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La obra a ejecutar tiene como finalidad dotar de Energia Eléctrica domiciliaria y Alumbrado Publico al Barrio
objeto del presente Pliego.

Las obras descriptas tienen caracter indicativo (anteproyecto) y su ejecucion se subordinara a las Normas
vigentes y Especificaciones Técnicas establecidas por la Empresa Eléctrica prestadora del servicio en la zona,
para lo cual el contratista debera ejecutar y aprobar toda la documentacion técnica necesaria, designando para
ello un Director Técnico de obras habilitado para tales tareas profesionales, cuyos honorarios demas aportes
deberan ser costeados por la contratista. Se debera presentar certificado de habilitacion, expedido por el
Consejo y/o Colegio correspondiente, por la labor desarrollada.

La documentacion a presentar y las obras a ejecutar consistiran en:

a) Memoria Descriptiva.

b) Planos de Proyecto y Conforme a Obra.

c) Colocacion de Columnas segun proyecto.
d) Colocacién de Luminarias segun proyecto.
e) Tendido de Red Eléctrica de Baja Tension.
f) Tendido de Red para Alumbrado Publico.

g) Tendido de Red de Media Tension.

h) Instalacion de Subestacién Transformadora.

Articulo 2° - MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
GARANTIZADAS

Deberan contener toda la informacién necesaria para cumplimentar la documentacion, de acuerdo a lo
consignado en el modelo que se establezca, indicando también:
a) En caso de tramites donde existe Expediente de obra civil o de urbanizacion, es responsabilidad del
profesional a cargo de la Direccion Técnica indicar el niumero y fecha de aprobacién del mismo.

b) Sila presentacion se debe a exigencia municipal, el N° de dicha actuacion.

c) El detalle de todos los trabajos a ejecutar con el maximo de claridad, indicando toda informacion
necesaria para la compresion del proyecto.

d) Las especificaciones técnicas garantizadas (marca, modelo, etc.) de todos los equipos y materiales a
proveer. Estos elementos deben ser visados y aprobados por la apoyatura técnica antes de su
instalacion por parte de la empresa constructora, para lo cual deberan proporcionar una muestra de los
mismos debiendo adjuntar folletos, catalogos o una eventual certificacion de que se trata de materiales
aprobados por IRAM.

Articulo 3° - FUNDACIONES

Las fundaciones de los soportes para baja tension tendran, como minimo 200 mm de pared entre la columna y
el costado de la pared y 100 mm entre el extremo inferior de la columna y el piso de la excavacion. Si a criterio
del proyectista o del Inspector de Obra se debiera efectuar fundaciones mayores, se verificara cada caso
mediante analisis del terreno y calculo de la fundacion.

El empotramiento de los apoyos en las fundaciones de hormigon sera del 1/10 de su longitud total.

No se admiten el uso de acelerantes de fragtie.

Los postes de madera seran empotrados segun se indica en las Especificaciones Técnica Generales.

Articulo 4° - MONTAJE DE COLUMNAS

Las columnas de B.T. seran MN 590 segun normas de EDEMSA.

Previo al montaje de los postes metalicos en la fundacion, se debera controlar el estado superficial, el mismo no
debe presentar puntos o superficies con 6xido y/o deterioro en los materiales empleados. De ser asi se debe
corregir todos los defectos y pintar a nuevo, dichos trabajos son responsabilidad de la Empresa Contratista.

Archivo:
Preparé : Revisé : Aprobo : DOCUMENTO N° 05
Daniel Puliafito Alejandro Lujan IPV

Fecha: Mayo 2023
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BARRIO CAYETANO SANTA MARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Para ejecucion de Redes Eléctricas y Alumbrado Publico
ETPR.E:4de 5

Articulo 5° - LINEA AEREA SECUNDARIA

5.1. Linea Aérea Secundaria tipo conjunto preensamblado

Comprende la provision e instalacion de conjunto preensamblado para lineas aéreas de distribucién de energia
de baja tension, aislacion 1,1 Kv, fabricado segun Norma IRAM 2263.

Previo al tendido del conductor Preensamblado se deberan tomar los recaudos a fin de evitar deterioros en los
conductores que forman parte del conjunto.

A fin de poder determinar la secuencia de fase para el conexionado, los cables activos deberan llevar una
identificacién que podra ser un numero o letra, separadas entre si 300 mm como maximo.

En todos los casos que el conductor tenga que ser descubierto para que en el se instalen accesorios (morsetos,
terminales, etc.), se debera encintar con cuatro capas de media solapa de cinta aisladora vinilica, auto soldable
y terminada con una capa de encintado de cinta aisladora vinilica a prueba de intemperie

5.2. Conjunto de Suspension y Retencion para Cables Preensamblados y Alumbrado Publico
Comprende la provision y montaje de la totalidad de los materiales de morseteria, herrajes, conectores y
aislacion necesaria, que intervengan para este fin, para cables preensamblados y alumbrado publico.

5.3. Abrazaderas, ménsulas, grampas y conjunto de retencién.
Las mismas responderan a las Especificaciones Técnicas 101.

5.4. Alumbrado Publico

El mismo se describe en las Especificaciones Técnicas Generales.

En el caso del tendido subterraneo de los cables del alumbrado publico este se debera realizar a una
profundidad minima de 0,7 mts.

El conductor debera protegerse mediante una capa de arena de 0,1 mts por encima y por debajo del conductor y
a su vez se colocara una hilera de ladrillos por encima del conductor.

En las bajadas se colocara un cafio de hierro galvanizado de 3 mts de longitud unido a la columna mediante
abrazaderas para asegurar la proteccion mecanica del mismo

Articulo 6° - MONTAJE Y CONEXIONADO DE LUMINARIAS

6.1. Conexion Luminaria - Fuente de Alimentacion

La conexién entre luminaria y fuente de alimentacion se hara segun especificaciones de la Empresa Eléctrica
prestadora del servicio y como minimo por medio de un conductor de cable de cobre aislado para 1 KV en
P.V.C. de 2 x 2,5 mm2 de seccion, envainado tipo bajo plomo que se alojara por el interior de la columna,
debiendo dejarse como reserva, un metro del mismo. No podran realizarse empalme o uniones de conductores
en el interior de las caferias o conductos de cualquier tipo incluyendo cables subterraneos si los hubiera.

6.2. Especificaciones Tipo para Luminarias de Alumbrado Publico
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

6.3. Conexién ala Linea

La conexion de la linea se hara a través de morsetos bimetalicos tipo “T” de seccidén adecuada. La parte
descubierta del conductor y del morseto debera protegerse mediante un capuchdn protector unico de neoprene
y grasa neutra.

Se debe instalar sobre la fase de alimentacion un fusible aéreo de porcelana para 10 A.

6.4. Puesta a Tierra para Columna
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

6.5. Riendas Simples para Baja Tension
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

Articulo 7° - PROVISION Y MONTAJE DE SECCIONADORES

Comprende la provision, montaje y conexionado de seccionadores de baja tension del tipo MN 700. El mismo se
instalara en la Subestacion.

Los seccionadores deberan responder a la E.T. 64.

El montaje del mismo se ejecutara segun se describe en las Especificaciones Técnicas Generales.
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Articulo 8° - CONEXIONADO DEL NEUTRO A COLUMNA.

Comprende la provisién, colocacion e interconexion de la puesta a tierra del neutro del preensamblado en la
totalidad de las columnas de alumbrado publico.

La conexion entre el neutro y la columna se hara mediante un cable de cobre aislado de 16mm2, de
aproximadamente 300 mm de longitud doblado en forma de “S” estirada. La conexioén se realizara con conector
segun ET 56. En Soportes de retencion el neutro se conectara directamente al bloquete superior.

Articulo 9° - DERIVACIONES

Realizar las acometidas con cable antihurto 4+4 una por usuario segun especificaciones de la empresa
prestataria del servicio.

9.1. Derivacién a Usuarios
Las mismas se describen en las Especificaciones Técnicas Generales.

9.2. Derivaciones Monofasicas con cruce de calles
Las mismas se describen en las Especificaciones Técnicas Generales.

Articulo 10° - LINEA DE MEDIA TENSION

Se utilizara la linea de media tensién existente en calle El trébol y de esta linea se construira una linea por calle
Publica N° 1 para alimentar la SET a construir frente a la manzana E en dicho barrio.

Articulo 11° - SUBESTACION TRANSFORMADORA

Se construira una subestacion tipo CN 250 con un trafo de 200 KVA en calle Publica N° 1 frente a la manzana E.
Respecto del comando de AP se instalara también en la Subestacion, el comando de AP se ejecutara segun se
indica en las Especificaciones Técnicas Generales.

En caso de ser necesario aumento de potencia, sera responsabilidad de la contratista realizar las gestiones ante
la empresa prestataria para el mencionado aumento de potencia.

Estos trabajos deberan ajustarse a normas vigentes de la empresa prestataria en la zona
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