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CAPITULO 1: OBJETO DEL PLIEGO Y LICITACION

Articulo 1°: Pliego

El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los derechos y obligaciones legales y
técnicos que de acuerdo a la Ley N° 4416 de Obras Publicas y Decreto Reglamentario N° 313/81 y
demas normas reglamentarias vigentes, entre el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, en
adelante LA ADMINISTRACION y la correspondiente persona fisica o juridica que resultare en
adelante LA CONTRATISTA, con motivo de la licitacién, adjudicacién y contratacion para la ejecucion
completa de la presente obra, incluyendo la provision total de materiales, herramientas, maquinarias,
mano de obra, tramites y conducciéon empresaria y técnica para la construccion de las obras.

Articulo 2°: Denominacion de personas y organismos
Las denominaciones de personas y organismos contenidas en el presente pliego y en la
documentacion de obra en general, se entenderan de la siguiente forma:

Administraciéon y comitente: El Instituto Provincial de la Vivienda.

Proponente u Oferente: Toda persona fisica o juridica, que formule oferta ante un llamado a
licitacion, efectuado por la Administracion, a los efectos previstos en la legislacion vigente;
Adjudicatario: El proponente a quien se le acepta la oferta y se le notifica de ello fehacientemente;
Contratista: La adjudicataria que haya suscrito el contrato respectivo.

Direccién Técnica de Obra e Inspeccién de Obra: La Administracion ejercera la direccién técnica
de la obra y su inspeccion segun lo establecido en el Articulo 39° de la Ley N° 4416 de Obras
Publicas. El profesional designado como Director e Inspector de Obra, por el Instituto Provincial de la
Vivienda tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento del contrato, y la verificacién y
medicion del avance de los trabajos de acuerdo a plan de obra;

Representante Técnico: El profesional representante de la Contratista, debidamente designado por
la misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la Administracion, que
puede actuar también como conductor de obra;

Conductor _de obra: El profesional representante de la contratista en la obra, que asume la
responsabilidad de llevar adelante la organizacion de la misma y el avance de los trabajos, de
acuerdo con las exigencias contractuales y reglamentarias;

Responsable de Higiene y Seguridad: El profesional representante de la Contratista que asume la
responsabilidad de confeccién y cumplimiento de los planes de Medicina y de Higiene y Seguridad del
Trabajo, en calidad de auditor interno.

Subcontratista: Toda persona fisica o juridica contratada por la contratista, bajo su exclusiva
responsabilidad, con expresa autorizacion de la Administracién.

Municipalidad: Corresponde al Municipio donde se realizara la obra. Define la demanda afectada al
Programa, asesora, colabora y acompana a la misma. Tiene a su cargo como ente de control la
tematica social. Define las areas del llamado y todas las pautas de tipo urbanistico a cumplimentar por
los predios ofertados, ejerce ademas el rol de policia de obra.

Articulo 3°: Orden de primacia de los documentos del contrato

En la interpretacion de la documentacién contractual, y a los efectos indicados en el Articulo 34° de la
Ley N° 4416/80 y en el Articulo 16° del Decreto N° 313/81, primara el siguiente orden:

1) La Ley de Obras Publicas N° 4416/80 y sus Decretos Reglamentarios.

2) El Contrato.

) Las notas aclaratorias y comunicados previos a la apertura de sobres (si los hubiere).

) El Presupuesto

) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos.

) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

) El Pliego de Bases y Condiciones Generales.

) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

9) Las Planillas de locales y de iluminacién y ventilacion.

10) Los Planos de detalles constructivos y carpinteria.

11) Los planos de: arquitectura; estructura, planillas de calculo e instalaciones domiciliarias.

3
4
5
6
7
8
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12) Los planos de planimetrias generales, urbanizacion, redes de infraestructura y obras
complementarias, entregados por la Administracién o elaborados por la Contratista y aprobados por
los organismos prestatarios de servicios.

13) Memoria/s descriptiva/s.

Articulo 4°: Sistema de contratacion

Las obras se realizaran mediante el sistema de AJUSTE ALZADO de acuerdo al Articulo 15° de la
Ley N° 4416/80 y Articulo 6° del Decreto N° 313/81. El Contrato se celebra de acuerdo a la propuesta
presentada, entendiéndose que el monto total de la obra o precio global es inalterable. El oferente
debera presentar en forma detallada y discriminada, el presupuesto de la obra donde se indiquen
cada uno de los items que la integran con sus respectivas cantidades, precios unitarios, valores y
porcentajes de incidencia, de acuerdo al presupuesto oficial y segun el modelo de presupuesto que se
incluye en el presente Pliego como Anexo VI.

En caso de error en los computos, la Contratista no tendra derecho a reclamo alguno, porque se
entiende que al formular su propuesta ésta ha hecho las verificaciones correspondientes.

Articulo 5°: Consulta y adquisicion de la documentacion

La documentacion de la presente licitacion podra consultarse y adquirirse a través de
www.ipvmendoza.gov.ar, o en el portal de la Direccion General de Contrataciones Publicas y Gestion
de Bienes.

Articulo 6°: Requisitos exigidos a los proponentes

Para ser proponente en la presente licitacion deberan cumplirse los siguientes requisitos:

1) Haber adquirido la documentacion licitatoria de la obra (Anexo II).

2) Cumplimentar las presentaciones que exige el Articulo 13°.

3) Acreditar capacidad suficiente y antecedentes técnicos, econdmicos y financieros para la licitacion
motivo del presente pliego.

Articulo 7°: Incompatibilidades de los proponentes

No podran ser Oferentes los comprendidos en los siguientes casos:

1) No podran ser consideradas las propuestas de personas fisicas o juridicas, cuando algunos de sus
dependientes, apoderados, profesionales, socios o0 miembros de sus o6rganos directivos sean
funcionarios o técnicos que hayan intervenido en la preparacion de los pliegos o llamado a la licitacion
de que se trate o que tengan entre sus funciones la facultad de decidir en cualquier instancia las
cuestiones que puedan surgir desde la presentacion de las propuestas hasta la adjudicacion final.

2) Lo mismo ocurrira cuando parientes hasta en segundo grado de consanguinidad o afinidad de
dichos funcionarios o técnicos sean proponentes, miembros de los 6rganos directivos de éstos,
desempenen funciones ejecutivas para ellos o tengan participacién en los resultados de la obra
licitada. En los casos en que se trate de obras llamadas a licitacion durante la gestion de los
funcionarios o técnicos, la prohibicién se extendera hasta un (1) afio después que estos hayan cesado
en su funciones.

3) Los interesados que se hayan presentado en la licitacidén, podran formular oposicion a las
propuestas por las causales previstas en este articulo y/o recusar a los funcionarios intervinientes,
dentro de los TRES (3) dias del acto de apertura de la licitacion. Dentro del mismo plazo, los
funcionarios y técnicos comprendidos en las prohibiciones precedentes, deberan denunciar los casos
de incompatibilidad de que tengan conocimiento, haciéndolo constar en el expediente.

4) Tampoco seran consideradas las propuestas de personas fisicas o juridicas cuando aquellos que
tengan algunas de las vinculaciones citadas en los parrafos que anteceden de este articulo sean
Legisladores, Gobernador, Ministros o Subsecretarios, respecto del ambito del Gobierno Provincial, o
Concejales, Intendentes o Secretario.

5) Analogas incompatibilidades regiran entre la Contratista y el Representante Técnico por él
propuesto.

6) Los agentes de la Administracién Publica Nacional, Provincial o Municipal por si en forma personal
o inscriptos como comerciantes, o las Empresas en las que los mismos actuen como directores o
administradores.

7) Las personas que estén inhabilitadas por condena judicial, mientras dure su inhabilitacion.
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8) Los contratistas del Estado Nacional, de cualquiera de las provincias 0 municipios que hayan
cesado como tales o de cualquier otro ente estatal por una causa que les sea imputable o que se
encontraren suspendidos o inhabilitados en algun registro oficial Nacional, Provincial o Municipal.

9) Las sociedades que fueran sucesoras de sociedades incluidas en el inciso anterior cuando
existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulacién con el fin de eludir
los efectos de las sanciones impuestas a sus antecesores.

10) Quienes se encuentren demandados por el Estado Provincial, por cualquiera de las provincias o
municipios en su caracter de contratistas de obra publica, por incumplimiento grave de sus
obligaciones contractuales y/o de la prestacion de servicio, y las sociedades que fueran sucesoras de
éstas cuando existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulacién con el
fin de eludir la aplicacién del presente inciso.

11) Los que se encuentren en estado de quiebra hasta 5 afios después de su rehabilitacién o en
concurso preventivo abierto de acreedores sin acuerdo preventivo homologado judicialmente.

12) Las Empresas Contratistas que no se encuentren inscriptas en el Registro de Empresas
Constructoras del Instituto Provincial de la Vivienda de Mendoza (o del registro que lo reemplace) o
las que no se encuentren inscriptas 0 no hayan iniciado el tramite de inscripcion al momento de la
presentacion de la Oferta en el Registro de Antecedentes de Obras Publicas de la Provincia de
Mendoza (RACOP), o que no hayan actualizado los datos requeridos por dicha reparticion al mes
anterior a la fecha de apertura de los sobres.

13) Las empresas que no hayan dado cumplimiento a reclamos realizados por organismos estatales
por vicios constructivos, 0 no hayan cumplido con la entrega de documentacién final de obra aprobada
de obras ejecutadas con anterioridad, sea en obras por contratacion publica o con financiamiento de
personas juridicas publicas, dentro del plazo de garantia establecido en el art. 4° del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, y en concordancia con los Articulos 1272, 1275 y cc. del Cédigo Civil y
Comercial de la Nacién.

14) Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las Empresas, Entidades,
Directores y Socios que se encuentren comprendidos en ellos, o los que hayan estado en algun
momento durante los Cinco (5) afios previos al acto de la apertura y a las personas que durante igual
lapso hubieran tenido algunos de esos desempefos en empresas 0 entidades comprendidas en
dichos supuestos.

15) Antecedentes financieros (créditos disponibles, plan financiero, cheques rechazados segun
informe B.C.R.A.): La Administracion evaluara la relacién entre los items mencionados y determinara
la situacion financiera de la empresa proponente, de resultar negativa desestimara su propuesta
(Resolucion I.P.V. N° 1110/04 y modificatorias).

Articulo 8°: Estudios previos de la documentacion

La presentacion de la propuesta implica por parte del proponente que ha estudiado cuidadosamente
los pliegos, planos y planillas que integran la documentacion de la licitacion; que ha comprendido sin
dudas ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de todos sus términos; que ha evaluado
y apreciado las condiciones del terreno, estudio de suelos, factibilidades y demas situaciones en las
que se ejecutaran los trabajos, como asimismo las dificultades que debera superar; que ha obtenido la
informacion necesaria y que ha tomado los recaudos sobre provision de materiales, mano de obra y
demas datos y circunstancias que puedan influir en la determinacion del precio de la oferta y su
ejecucion.

Estaran obligados a concurrir previo al Acto de Apertura de sobres, a las reparticiones pertinentes
(Municipio, entes prestadores de servicios, Departamento General de Irrigacién, Direccién Provincial
de Vialidad, Direccion de Hidraulica, y demdas organismos competentes) a fin de requerir
reglamentaciones, niveles, retiros, lineas, etc., interiorizarse de las reales condiciones fisico
mecanicas y portantes del terreno, a efectos de adecuar fundaciones, pozos absorbentes, rellenos y/o
desmontes sobre cotas naturales del terreno, escurrimiento de aguas pluviales y desagues
domiciliarios. Todas las obras y trabajos emergentes que resultaran de las exigencias de las
Reparticiones y Organismos intervinientes asi como cualquier trabajo derivado de las condiciones
fisicas del terreno donde se ejecutara la obra, deberan estar comprendidos en el precio de la oferta de
la Licitacion, no reconociéndose con posterioridad adicional alguno. Se debera tener en cuenta lo
indicado en el Articulo 9° de este Pliego.
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Articulo 9°: Aclaracién de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier error o duda que advirtiese un participante en la documentacién de esta licitacién, debera
comunicarlo por mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar, con una anticipacion minima de cinco (5)
dias habiles de la fecha fijada para el acto licitatorio, solicitando taxativamente la aclaracion que
considere necesaria. La Administracion también podra hacer aclaraciones de oficio y contestara las
consultas que hagan los interesados por escrito hasta dos dias habiles antes de la fecha de la
licitacion. La/s solicitud/des de aclaracion deberan formularse por escrito e indicando: el N° de
Expediente Licitatorio, acreditando inscripcion en el RACOP y firma y sello del Representante
Técnico de la Empresa.

La Administracion publicara la respuesta en la pagina oficial del Instituto.

Articulo 10°: Alcance de las circulares (Notas Aclaratorias y/o Comunicados)

La totalidad de las notas aclaratorias y/o comunicados emitidos en virtud de lo establecido en el
articulo precedente, pasaran a formar parte integrante del pliego y de la oferta (segun articulo 3° del
presente). No se admitiran, por ofra via y en otro momento, reclamos o acciones de ningun tipo,
fundadas en falta o falla de informacién. Todas las “Notas Aclaratorias” y/o “Comunicados” que se
emitan seran numeradas en forma correlativa y ordenadas cronolégicamente.

Articulo 11°: Recepcidn de las propuestas Modalidad Apertura Simultanea

El acto de recepcion, apertura y lectura de las propuestas se llevard a cabo en la sede de la
Administracién, el dia y hora fijados en Pliegos y avisos de licitacion publicados, de acuerdo al Articulo
23 ° de la Ley N° 4416 de Obras Publicas. No se recibiran propuestas con posterioridad a la hora de
apertura establecida para el acto licitatorio. Tampoco se admitiran, durante o después del acto
licitatorio, propuestas complementarias o de mejora de precios.

Articulo 12°: Contenido de las propuestas

Las propuestas se presentaran en sobre cerrado de acuerdo a los Articulos 21° y 22° de la Ley N°
4416 y Articulos 9° y 10° del Decreto N° 313/81. Estaran redactadas en idioma castellano, escritas a
maquina o mediante impresos generados por computadora, sin enmiendas ni raspaduras, sin
entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el proponente exclusivo
responsable de los errores que contenga la misma.

Articulo 13°: Sobres (Apertura simultanea)

El proponente debera presentar la documentacion de la propuesta en sobre cerrado, de forma que no
pueda abrirse sin violarse y que sélo ostentara la individualizacién de la licitacién. EI mismo contendra
en su interior tres sobres. El Sobre N° 1 que contendra la Documentacion LEGAL, el Sobre N° 2: la
Propuesta TECNICA y el Sobre N° 3: la Propuesta ECONOMICA.

13.1. Sobre N° 1: Documentacién Legal
Se debera presentar en sobre cerrado:

a) Garantia de oferta, UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

b) Constitucion de domicilio especial, segun lo expresado en el Articulo 18° del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, area gran Mendoza Departamentos de Capital, Las
Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

c) Declaracion que para cualquier cuestion administrativa o judicial que se suscite se
aceptara la jurisdiccion contencioso administrativo de la Provincia de Mendoza,
haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y cualquier otro fuero que pudiera
corresponder. Ver Anexo V - A

d) Declaracion que el proponente conoce el lugar y las condiciones en las que se realizara
la obra, estudio de suelos y factibilidades y que ha tomado conocimiento de la situacién
fisica, topografica y geotécnica y de calidad del terreno. Ver Anexo ll.

e) La firma del Proponente y su Representante Técnico, en cada foja de toda la
documentacién presentada. Esta debera incluir las notas aclaratorias y los
comunicados si los hubiere.

f) Presentacion de la Declaracion Jurada de conocimiento del Pliego Oficial (Anexo Il y

Anexo XIlI).
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g)

k)

m)
n)

0)

Cuando se tratare de sociedades comerciales con domicilio social en otra jurisdiccion distinta
de la Provincia de Mendoza, éstas deberan acreditar, a los fines de formular su oferta, haber
iniciado el tramite de inscripcién en el Registro Publico de Comercio de la Provincia. Luego, en
caso de resultar adjudicatarias, deberan completar el tramite de inscripcion de la sociedad
antes de la suscripcion del contrato; caso contrario, sera anulada la adjudicacién, pudiendo la
Administracién adjudicar la propuesta que siguiere en orden de conveniencia, con la
consecuente pérdida de la garantia de propuesta para el rechazado y en beneficio de la
Administracion (Articulo 30° Ley N° 4416).

En lo que se refiere a la constituciéon de U.T. (Uniones Transitorias), a los efectos de la
contratacion, éstas deben acompanar en el sobre N° 1 el Contrato de Constitucion de la U.T.,
otorgado por instrumento publico o privado, acompafando ademas la constancia de
inscripcion correspondiente o acreditar haber iniciado el tramite de inscripcion del contrato al
momento de la licitacion en el Registro Publico de Comercio, segun art. 1466 del Cadigo Civil y
Comercial de la Nacién, en su defecto deberan completar el tramite de inscripcion de la U.T.
previo a la suscripcion del contrato. En caso de no cumplimentar el tramite dentro de ese
plazo, sera anulada la adjudicacién, pudiendo la Administraciéon adjudicar la propuesta que
siguiere en el orden de conveniencia, con la consecuente pérdida de la garantia de propuesta
para el rechazado y en beneficio de la Administracion (Articulo 30° Ley N° 4416).

El Contrato de U.T. debera prever la responsabilidad solidaria de las Empresas que la
constituyen, por los actos y operaciones que deban desarrollar o ejecutar como asi también
por las obligaciones contraidas frente al I.P.V.

El Contrato de Constitucion de la U.T., debera cumplir con los recaudos exigidos en los
Articulos 1464, 1465, y c.c. del Cdodigo Civil y Comercial de la Nacién. En caso de U.T. en
formacion, conjuntamente con la documentacion a incorporar en el Sobre N° 1, debera
acompanar lo exigido en el inciso d) del Articulo 1464 del Cddigo Civil y Comercial de la
Nacion.

Constancia de Inscripcion en el Registro de Empresas Constructoras del [.P.V. con
documentacion actualizada. La misma no acredita por si sola, las capacidades necesarias
para la ejecucion de la obra, ni que cuenta con toda la documentacién complementaria
actualizada.

Constancia, en original o copia debidamente certificada (segun Articulo 103° - Ley N° 8523),
de que la Empresa se encuentra al dia en el pago de todos sus impuestos provinciales,
Constancia de Inscripcion en AF.I.P., AT.M. y Sistema de Seguridad Social-Categoria
Empleador. Asimismo debera adjuntar formulario A.F.I.P. 522/A de libre de deuda Previsional.
Constancia de visita al sitio ver Anexo IV. (No corresponde)

Certificado de habilitacion para participar en contrataciones, con capacidad de contratacion
individual y anual, emitido por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obras
Publicas (RACOP).

Los proponentes que se encuentren en concurso preventivo abierto de acreedores con
acuerdo preventivo homologado judicialmente, deberan presentar copia certificada del acuerdo
homologado judicialmente; copia certificada del cronograma de pagos con detalle de fechas de
pago, cuotas y montos; y acreditar fehacientemente que se encuentran al dia con el pago de
las cuotas de acuerdo preventivo homologado.

Debera ordenarse la documentacion con separadores identificados por las letras respectivas,

debida

mente foliada.

13.2 Sobre N° 2: Propuesta Técnica
Se debera presentar en sobre cerrado:

a)

b)

c)
d)

Planilla descriptiva de maquinaria y equipo propuesto para la Obra, indicando sus
caracteristicas (modelo y antigiedad), estado de uso y conservacion, y lugar donde se
encuentra, y si el mismo es de propiedad de la Empresa o no.

Nota de presentacién y designacién del Representante Técnico de la Empresa, que debera ser
un profesional universitario, con Certificado de Habilitacion Profesional emitido por la Entidad
Profesional correspondiente.

Estudio de suelo de acuerdo a los Articulos 69° y 102° del presente pliego.

Plano de curvas de nivel, 4 perfiles por manzana (2 longitudinales y 2 transversales) y plano
de niveles de proyecto de acuerdo al Articulo 6° del Pliego de Especificaciones Técnicas
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Particulares de Vivienda. En caso de existir movimiento de suelo debera indicarse en el
Presupuesto Resumen en el rubro Obras Complementarias del Anexo VI B.

e) Memoria descriptiva. Indicando modalidad de construccion, proceso de ejecucion, atenuacién
de problemas.

f) Cronograma de Obra (secuencias de la construccion de la obra).

g) Plan de manejos de residuos de obra, debiendo indicar el tratamiento de los residuos durante
y luego de finalizada la obra (disposicién final).

h) Plan de Higiene y Seguridad Industrial.

i) Antecedentes de ejecucion de obras:
La Administracion analizara los antecedentes de la empresa proponente valiéndose de datos
propios y/o ajenos referidos al desempefio de las mismas en otras obras.
En caso de constatarse que ha tenido incumplimiento contractual en alguna obra se precedera
a desestimar su propuesta.

j) Certificado de inscripcién y habilitacion de la Empresa y su Representante Técnico en el
Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Geodlogos de Mendoza.

13.3 Propuesta Econémica Sobre N° 3
Se debera presentar en sobre cerrado:

a) La oferta en el Formulario Oficial cumplimentada en todos sus requisitos que forma parte
como Anexo I-A, I-B y I-C (segun corresponda) de la presente documentacion licitatoria. La
propuesta econdmica debera presentarse conforme al Articulo 26° de Decreto N° 313/81
Reglamentario de la Ley N° 4416, en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura
de los sobres.

b) Presupuesto de las obras de viviendas y Presupuesto Resumen General, detallados
segun formulario tipo que forma parte como Anexo VI A y VI B de la presente documentacion
licitatoria. Debera respetarse en la confeccion del presupuesto, los porcentajes de incidencia
de los items internos del presupuesto rubro Vivienda (1) indicados en el presupuesto oficial. En
el Presupuesto Resumen de Obras Complementarias (2) y en el Presupuesto Resumen Total
(1+2), se debera indicar los porcentajes de incidencia de acuerdo a su oferta.

c) Plan de Trabajos. (ver Articulo 16° de este Pliego). VER ANEXO XI-D. El Plan de Trabajos de
las Obras Complementarias si correspondiere debera estar incluido en el Plan de Trabajo
General de la obra.

d) Curva de Inversiones (ver Articulo 16° de este Pliego).

e) Curva de Avance Fisico (ver Articulo 16° de este Pliego).

Toda la documentacion debera encontrarse foliada y firmada por el Oferente y su
Representante Técnico y debera ordenarse la documentacion con separadores identificados
por las letras respectivas, exceptuandose estos ultimos a presentarlos firmados.

13.4. Documentacién Complementaria (PRESENTADA EN RACOP Y REGISTRO DE EMPRESAS
DE I.P.V.)

La documentacion que se detalla a continuacion debera ser enviada al mail
nvuegen@ipvmendoza.gov.ar. Una vez enviada y revisada por el Registro de Empresas del IPV,
este emitira la Constancia de Inscripciéon en el Registro de Empresas Constructoras del I.P.V. La
documentacion debera contar con la firma del titular de la empresa y de su Representante Técnico.

a) Ndémina de las Obras ejecutadas: por la Empresa (sean Publicas o Privadas) en los ultimos
siete afos anteriores a la fecha de presentacién de propuesta mayores a 100m? con sumatoria
de superficie total. La informacién minima debera presentarse de acuerdo a la planilla adjunta
de este Pliego Licitatorio, incluyendo: Comitente, designacién de la Obra, ubicacién, tipo,
superficie cubierta, monto del contrato, fecha de inicio, plazo de ejecucién contractual, plazo
real. De existir paralizacion total de la obra, indicar fecha de paralizacion y de reinicio. Se
consignara toda obra ejecutada segun los siguientes rubros: Viviendas con urbanizacién e
infraestructura; viviendas particulares, bodegas, edificios publicos, edificios escolares; hoteles,
centros de salud y/u hospitalario, edificios y construcciones deportivas. Obligatoriamente
debera adjuntar toda la documentacion probatoria que acredite la ejecucion y terminacion de
las Obras (actas de recepcion definitiva o provisoria, o certificaciones del comitente).
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b) Numeros de inscripcion en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo, previsional y Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), acreditando en cada caso
encontrarse al dia con los pagos correspondientes, adjuntando las constancias respectivas, a
satisfaccion de la Administracion en cumplimiento de la Ley N° 8523.

c) Constancia de inscripcion vigente en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccion (I.E.R.I.C.).

d) Constancia de adhesion de la Empresa al Convenio de Colaboracién Institucional, emitida por
la U.O.C.R.A.

e) En caso de ser el proponente una persona juridica, el representante de la misma debera
acreditar su condicién de tal, a través del instrumento publico o privado que lo legitime para
obligar a la sociedad. Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Reglamentos, Actas de
Directorio pertinentes y sus modificatorios debidamente inscriptos, constancias de inscripcion
registral conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente.

f) Balance General de los dos (2) ultimos ejercicios cerrados a la fecha de presentacion de la
propuesta, con firma autégrafa en cada una de sus fojas por profesional en Ciencias
Econdmicas y los titulares de la Empresa, debidamente certificados por el Consejo Profesional
de Ciencias Econémicas de Mendoza.

g) Ademas cuando los balances tengan fecha de cierre, con una antigiedad superior a los tres
(3) meses de la fecha de presentacion de sobres, deberan adjuntar un estado de activo y
pasivo con una antigiedad no mayor de tres (3) Meses, dictaminado por contador y
debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas de Mendoza.

h) Memoria e Inventario de los dos (2) ultimos ejercicios cerrados a la fecha de presentacion de
la propuesta, con firma autégrafa en cada una de sus fojas por profesional en Ciencias
Econdmicas vy los titulares de la Empresa; la antigiiedad de los mismos no podra exceder los
plazos establecidos en los Estatutos o en la reglamentacion vigente.

i) Constancia de lineas de Créditos Bancarios certificadas por la gerencia del Banco y
autorizaciéon del proponente para solicitar referencias a los Bancos con que opere. Si no
operase con Banco alguno, debera manifestarlo por escrito.

j) Declaracién Jurada del Oferente respecto a su situacion relativa a litigios en tramite, concursos
preventivos, quiebras, resoluciones de contratos de Obra Publica (Nacionales, Provinciales o
Municipales), en los ultimos tres afios.

k) Nomina de las Obras en ejecucién (sean Publicas o Privadas), mayores a 100m? con
sumatoria de superficie total, indicando el estado de avance a la fecha de presentacion. Asi
también aquellas que les hayan sido adjudicadas y que no hubiesen sido iniciadas por la
Empresa.

Articulo 14°: Rechazo de propuestas

Si se hubiere omitido cualquiera de los siguientes requisitos del Sobre N° 1 (Documentacién Legal)
precedentemente indicados en el Art. 13.1 de este Pliego: a), b), ¢), d), e) y f), asi como los puntos a),
b) y c) del Sobre N°3, la propuesta no sera admitida y por lo tanto devueltos los otros sobres que
haya presentado el proponente. Los restantes recaudos a observar en las propuestas, podran ser
cumplimentados dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de la apertura de los sobres.
La documentacion faltante debera ingresar a través de Mesa de Entradas del |.P.V., mediante nota,
donde debera consignarse fecha y hora de ingreso ademas de numero de expediente, que dio origen
a la licitacion, a fin de incorporar la misma en la pieza administrativa.

Articulo 15°: Alternativa obligatoria y Oferta Variante

La presentacion de la "Alternativa obligatoria" y de la “Oferta variante” (esta ultima NO
OBLIGATORIA) se consideraran completas siempre y cuando los proponentes hubieran presentado
en forma correcta la oferta basica.

Estas propuestas deberan presentarse en sobre cerrado por separado, en idénticas condiciones
formales que la propuesta basica. Indicando en el formulario de presupuesto oficial respectivo, con el
agregado identificatorio de “Alternativa Obligatoria” u “Oferta variante”.

Estas propuestas seran analizadas solo si cumplen las condiciones establecidas en el Articulo 13° de
las Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 16°: Plan de trabajos y curva de inversiones
La planificacion de la obra debera realizarse del siguiente modo:
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a) El Plan de Trabajo: la oferta se adecuara al item vivienda.

* Vivienda: debera adecuarse a itemizado y porcentajes del presupuesto de vivienda provisto por la
Administracion.

* por rubro: El plan de trabajo debera indicarse en valores monetarios y en porcentajes
correspondiente a las distintas obras, items y rubros. Se debera senalar la inversiébn mensual y
acumulada ademas de los porcentajes de avance mensuales y acumulados derivados del mismo,
conforme a modelo aprobado por Resolucién I.P.V. N° 921/2002.El Plan de Trabajo de las Obras
Complementarias (si correspondiere), debera estar incluido en el Plan de Trabajo General de la Obra.
b) La Curva de Inversiones en grafico de ejes coordenados cartesianos: dias en abscisas y la
inversion tanto en porcentaje como en valores monetarios expresados en pesos, en ordenadas. La
curva de inversiones debera respetar el plazo de obra.

IMPORTANTE: La curva de inversion para la Alternativa Obligatoria con anticipo
financiero (Articulo 13° de Bases y Condiciones Particulares), debera ser propuesta por
el Oferente.

c) La Curva de Avance Fisico debera expresarse en grafico de ejes coordenados
cartesianos. El avance se indicara en el eje de ordenadas en porcentajes y en el eje de abscisas el
tiempo en dias.

Debera respetar, en funcién del plazo de obra, las “Bandas Admisibles de avance fisico”, segun los
anexos del presente Pliego.

Se debera representar las bandas de maxima, minima y la propuesta para cada caso.

Articulo 17°: Forma de presentacion

La presentacion de la oferta sera en formato papel y en formato digital, de la siguiente manera:

La presentacion en formato papel, se realizara en un solo sobre que contendra dentro, tres sobres
identificados como Sobre N° 1; conteniendo la documentacion legal, el Sobre N° 2; conteniendo la
documentacion técnica y el Sobre N° 3 OFERTA BASE, Sobre N° 3 ALTERNATIVA OBLIGATORIA
y Sobre N° 3 OFERTA VARIANTE, si correspondiese, con la presentacion de la oferta econdmica.
Todos se presentaran cerrados y solo con las inscripciones en el exterior que identifiquen el nombre
de la licitacion (obra), el numero de expediente licitatorio y el nUmero de sobre.

La totalidad de la documentacion complementaria a presentar en el Sobre N° 1 debera estar
individualizada por separadores segun el orden descrito en el articulo 13.1, la presentacién de la
documentacion del Sobre N° 2 debera estar individualizada por separadores segun el orden descrito
en el articulo 13.2 y la presentacion de la documentacion del Sobre N° 3 debera estar individualizada
por separadores segun el orden descrito en el articulo 13.3, toda la documentacién debidamente
abrochada y foliada en forma correlativa. Cualquier presentaciéon en condiciones distintas a las
descriptas eximira a la Administracion de toda responsabilidad por posibles extravios o falta de
documentos a presentar.

LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS QUE COMPONEN LA DOCUMENTACION DEL SOBRE N° 1,
SOBRE N° 2, y SOBRE N° 3 ESTARAN RUBRICADAS POR EL PROPONENTE Y SU
REPRESENTANTE TECNICO.

Se consideraran, a los efectos de contar con la firma del proponente, las fojas utiles que incorporen
documentacién legal, técnica o econdmico-financiera, no considerandose requisito la firma de los
separadores de la documentacion.

Se admitira completar las firmas faltantes en la documentacién presentada en los sobres por parte del
proponente y su representante técnico (previa acreditacion de identidad), contando para ello con un
plazo adicional a otorgar por la Comision de Evaluacion de Ofertas, mediante Cédula de Notificacion
al domicilio especial declarado en su oferta.

La presentacion en formato digital, se debera realizar en un soporte magnético Pen Drive, en formato
PDF, en un solo archivo por sobre presentado, debiendo identificar en el nombre del archivo el
numero de expediente electronico licitatorio y el numero de sobre al que corresponde la
documentacion.

La omision de la presentacién de la documentacién en formato digital sera causal de rechazo
de la oferta.

La documentacion presentada en forma digital debera corresponder en su totalidad con la
documentacién presentada en formato papel. (Todas las paginas escaneadas estaran rubricadas por
el proponente y su representante técnico). En caso de no corresponder la documentacion
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presentada en formato papel con la documentacién en formato digital, la comisiéon evaluadora
podra desestimar la oferta presentada.

La documentacion digital, se presentara en un sobre cerrado, identificado como DOCUMENTACION
DIGITAL, incluyendo una declaracion jurada, donde se indique el nombre de cada archivo adjunto,
con su correspondiente tamano y fecha. La administracion incorporara esta documentacién al
expediente electrénico de la correspondiente licitacion.

Articulo 18°: Acto de apertura de propuestas

La apertura de propuestas se hara en sede, fecha y hora estipuladas en pliegos y avisos de licitacién
publicados, a cargo de la Administracién, adoptandose el sistema de apertura simultanea de
sobres.

18.1. Apertura de Sobres

Se procedera primero con la apertura del Sobre N° 1 de cada proponente, verificando que la
documentacion presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en este Pliego, declarando no
admisibles a aquellas que contravinieren u omitieren lo reglado por Articulo 14° de éste. Luego se
procedera a la apertura del Sobre N° 2 que contiene la documentacion técnica. Verificada dicha
documentacién se procedera a la apertura del Sobre N° 3. De todo lo que se actie se dejara
constancia en acta, la que sera firmada por el funcionario que presida el acto.

Todos los presentes tendran derecho a asentar en acta las observaciones que a su criterio fueren
procedentes.

18.2. Modalidad del Acto

En el acto de apertura de los sobres se admitira la presencia de una sola persona por oferente,
entidad o municipio que quiera participar del acto, quedando limitada la cantidad de personas a la
capacidad del espacio fisico disponible para realizar dicho evento.

18.3. Andlisis de las Propuestas - Precalificacion

Completado este acto y luego de pasados los dos (2) dias habiles siguientes en que los proponentes
pueden consultar y completar la documentacion presentada en el Acto de Apertura, las actuaciones
seran consideradas "reservadas".

La comision designada para la evaluacion y precalificacion debera realizar el analisis de las ofertas
teniendo en cuenta la documentacion presentada en el acto de apertura, ademas de Ila
documentacion que puede ser agregada en el término legal de (2) dos dias habiles posteriores a
dicho acto y toda documentacién adicional que requiera la comisién. De considerarlo necesario, podra
otorgar un plazo perentorio, mediante notificacién fehaciente, a las empresas intervinientes para la
presentacion de documentacion adicional

La precalificacidon econdmico-financiera de las empresas oferentes se realizard en funcion de la
evaluacion y calificacion que realiza el RACOP y que sera verificada por el Registro de Empresas del
IPV. La capacidad financiera de la Empresa oferente no podra ser inferior al 15% del Presupuesto
Oficial.

La precalificacion econémica de las empresas oferentes se realizard en funcién del analisis de la
documentacion del sobre N° 3: Propuesta econémica.

18.4. Impugnaciones

Los proponentes podran impugnar la admisién de propuestas y el acto licitatorio dentro del término de
dos (2) dias habiles posteriores al acto de apertura.

Las impugnaciones deberan estar debidamente fundadas y acompafadas de una garantia
equivalente al CERO COMA SETENTA Y CINCO POR MIL (0,75 o/oo) del presupuesto oficial, cuyo
monto perdera el recurrente si aquella fuera rechazada.

Articulo 19°: Desestimacion de propuestas
Seran causales de desestimacién durante el periodo de estudio, y no tenidas en cuenta para la
adjudicacion, cualquiera de las siguientes:

19.1. Durante el estudio de precalificacion
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La comprobacion de cualquiera de los casos determinados por el Articulo 26° de la Ley N° 4416; la
comprobacion de documentacion falsa, incorrecta, o incompleta requerida para integrar el Sobre N° 1
y N° 2, el incumplimiento en tiempo y forma, de la presentacién de documentacion complementaria
exigida de acuerdo a lo especificado en el Articulo 14° de este Pliego, implicara la desestimacion de la
propuesta.

19.2. Durante el estudio de la Propuesta

La cotizacion total o parcial de la propuesta en moneda que no sea de curso legal; la inclusion de
modificaciones o condicionamientos a la propuesta oficial.

De las causales indicadas en los incisos anteriores del presente articulo, se dejara constancia expresa
en el acta de estudio de propuestas.

19.3. Informacién complementaria

Durante el estudio de las propuestas, la Administracion podra exigir al proponente todos aquellos
antecedentes y/o documentacion complementaria que estime necesaria para un mejor estudio de la
propuesta. La documentacion complementaria requerida sera entregada dentro del plazo que se
especifique al solicitarla, los que seran perentorios. Cuando no se determine un plazo concreto se
entendera que la entrega debera efectuarse dentro de los (2) dos dias habiles de producida la
notificacion respectiva. Cumplida la presentacion, si la misma es incorrecta o no cumple con lo
solicitado, la Comision podra desestimar la oferta.

Articulo 20°: Mantenimiento de propuesta

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas por el plazo fijado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares a partir de la fecha de apertura de la licitacion.

Al vencimiento de ese término las propuestas se consideraran automaticamente prorrogadas, hasta
tanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del Proponente, en un todo de acuerdo
a lo especificado por el Articulo 24° de la Ley N° 4416.

Articulo 21°: Garantia de Oferta

La Garantia de Oferta sera del 1% (uno por ciento) del monto del Presupuesto Oficial, debera
constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Articulo 9° del Decreto N° 313/81 y aquellos
que lo sustituyan o modifiquen.

En caso de optarse por dinero en efectivo, titulos o valores, los mismos deberan ser depositados
previamente al acto de apertura de propuestas, en la Tesoreria del Instituto Provincial de la Vivienda y
se adjuntara a la propuesta, el correspondiente recibo de ingreso, como constancia.

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a nombre del Instituto
Provincial de la Vivienda y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA
COMPANIA DE SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES
INSTITUIDAS EN EL DECRETO N° 313/81, REGLAMENTARIO DE LA LEY N° 4416 DEL
GOBIERNO DE MENDOZA". Asimismo, la/s Compaiias Aseguradoras y/o Bancos, deberan
constituir domicilio en la Ciudad de Mendoza.

La omision de estas condiciones en la pdliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de la
propuesta.

La garantia de oferta de licitacion sera devuelta a los proponentes (adjudicatario y no adjudicatarios),
una vez que la obra haya sido adjudicada, o bien cuando el proponente la solicite, una vez vencido el
plazo de mantenimiento de garantia especificado y haya manifestado expresamente su desistimiento.

Para ello debera solicitar la devolucion en forma escrita adjuntando el recibo oficial en original de
ingresos expedido por la Tesoreria del I.P.V.

Articulo 22°: Discrecionalidad del Estado

Ni la publicacion de los Pliegos, ni la recepcion y apertura de las Ofertas, ni el informe de pre-
adjudicacion obligan al Instituto Provincial de la Vivienda a adjudicar, pudiendo el mismo rechazar
todas las Ofertas presentadas si, a su exclusivo juicio, aquéllas no satisfacen el interés publico, sin
que esto genere derecho a reclamo alguno por parte del Unico oferente o de los Oferentes. La
circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta no impedira la Adjudicacion si se la
considera conveniente.
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CAPITULO 2 - ADJUDICACION Y CONTRATO

Articulo 23°: Estudio y resolucidon de la adjudicacion

Los oferentes podran consultar la documentacién licitatoria hasta dos dias habiles posteriores al Acto
de Apertura de los Sobres. A partir de esa fecha el Expediente adquirira el caracter de "reservado”
hasta la resolucion de adjudicacion.

Las propuestas recibidas, juntamente con copia del acta de apertura seran objeto de estudio y de un
informe preliminar por parte de las Comisiones de Evaluacion y Pre-Adjudicacion nombrada mediante
Resolucion del Honorable Directorio del 1.P.V.

La Administracién, previo a la Adjudicacion, podra solicitar al proponente toda documentacion técnica
o contable que estimare necesaria, como asi también analizara los antecedentes valiéndose de datos
propios y/o ajenos, referidos al desempefio de la misma en la ejecucion de obras presentadas.

Por aplicacion de los Articulos 2° y 3° de la Ley N° 7038 de la Provincia de Mendoza (modificatoria de
la Ley N° 4416), la Administracion en la adjudicacién de la presente obra dara preferencia a favor de
las empresas mendocinas que hayan cotizado hasta un 5 % de aumento sobre el monto de la oferta
mas baja cuando ésta corresponda a empresa foranea, a los efectos de aplicar el Art. 25° de la Ley N°
4416, a condicion de priorizar la contratacion de mano de obra local.

Considerase empresa mendocina a los efectos de la aplicacion de lo precedente, a aquellas que,
constituidas bajo la modalidad de sociedades, sus socios estén mayoritariamente domiciliados en la
Provincia de Mendoza, con residencia efectiva en la misma y con casa matriz en el territorio
provincial.

En el caso de empresas unipersonales, el titular de la empresa debera reunir los requisitos indicados
precedentemente. Las uniones transitorias y los contratos de colaboracion empresaria, para quedar
comprendidos en esta categorizacion, deberan tener una participacion minima de empresas
encuadradas en las disposiciones anteriores, en un porcentaje no inferior al cincuenta y cinco por
ciento (55%) correspondiente a la Empresa mendocina.

La adjudicacién recaera sobre la propuesta mas conveniente a juicio de la Administracién. El precio
sera soélo uno de los factores a tener en cuenta para la adjudicacion.

La Administracién podra rechazar todas las propuestas, en caso de que estas no resultaran técnica o
econdémicamente convenientes, sin que ello signifique crear derecho a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de la Administracion.

Articulo 23.1: Revocacion de la adjudicacion

La Administracion tiene la facultad de proceder a la revocacion unilateral de la adjudicacion, por culpa
del adjudicatario, cuando se produzca algun cambio sustancial en la situacion juridica, econémica y/o
financiera de la empresa que haga suponer a la Administracién el incumplimiento por parte del
adjudicatario de las obligaciones emergentes del Contrato, sin que al adjudicatario le corresponda
indemnizacion alguna.

Articulo 23.2: Anulacién o revocacion de la adjudicacion por fraude o negligencia

La Administracion podra anular la adjudicacion, por culpa del adjudicatario, si esta se basé en datos
inexactos o fraudulentos. Seran aplicables, en este caso, las acciones por danos y perjuicios que
pudieran corresponder.

Articulo 24°: Notificacion del Adjudicatario

Resuelta la Adjudicacion por el Instituto Provincial de la Vivienda, la Administracién notificara
fehacientemente al adjudicatario en su domicilio especial. Dentro de los diez (10) dias corridos a partir
de la fecha de notificacidon, el Adjudicatario debera concurrir al domicilio de la Administracion para
firmar el contrato, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 29° de la Ley N° 4416.

Articulo 25°: Garantia del contrato

Previo a la firma del Contrato, y en cada Certificacion por Redeterminacion de precio en cumplimiento
de lo establecido en el Articulo 29° de la Ley N° 4416, el Adjudicatario debera constituir una garantia
de cumplimiento del contrato, del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto contractual y/o de los
certificados de Redeterminacién, de acuerdo a alguna de las formas previstas en el Decreto N° 313/81
(Articulos 9° y 14°) y aquellos que lo sustituyan o modifiquen.
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La garantia contractual se retendra hasta la Recepcion Provisoria total de la obra.

En caso que se efectuaran recepciones provisorias parciales, a criterio de la Administracion, la
Garantia Contractual podra ser devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra recibida y
siempre que los contratos de pdliza asi lo permitan conforme al monto que efectivamente se
garanticen.

Articulo 26°: Formalizacion del contrato

Previo a la firma del Contrato el Adjudicatario debera firmar conjuntamente con su Representante
Técnico, en cada una de sus fojas, el Pliego Oficial de Bases y Condiciones Generales y Particulares
y el Pliego Oficial de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Anexos, Planos, Detalles,
Notas Aclaratorias y Comunicados.

El Contrato sera suscrito por el adjudicatario y su representante técnico y en representacion de la
Administracién el Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda; por el monto de la oferta
econdémica expresado en pesos y su equivalente en UVI con valor correspondiente al ultimo dia habil
del mes base de la oferta presentada.

El Contrato sera redactado en base a la propuesta adjudicada y quedara integrado con la
documentacion enunciada en el Articulo 34° de la Ley N° 4416 y Articulo 16° del Decreto N° 313/81.
Todos los documentos del contrato se formalizaran en dos (2) ejemplares. El gasto de sellado que
correspondiere al Contrato, sera por cuenta y cargo de la Contratista la que debera efectivizar por los
montos y los plazos que establezcan la legislacién impositiva vigente en la Provincia de Mendoza.

El domicilio de la Contratista, a efectos del cumplimiento de la contrata, sera en Zona del Gran
Mendoza (ver Articulo 13.1 inc. b) y aceptara la jurisdiccion ordinaria de la Provincia de Mendoza,
renunciando en forma expresa al fuero federal y a cualquier otro que pudiere corresponder.

También forman parte del contrato, la documentacion que durante el emprendimiento del mismo se
agregue con las firmas autorizadas que en cada caso correspondan y que hara fe en lo pertinente, a
saber:

a) Acta de Inicio de Obra;

b) Acta de replanteo;

c) Libro de Ordenes de Servicio de la Inspeccion de Obra;

d) Libro de Notas de pedido de la Contratista;

e) Planos complementarios que la Administracion entregue a la Contratista durante la ejecucion de la
obra y los preparados por la Contratista que fueran aprobados por la Administracion;

f) Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones aprobadas por el Directorio del I.P.V. y
ordenadas por la Inspeccion de Obras;

g) Los convenios complementarios que suscriben ambas partes contratantes. La Administracion
entregara sin cargo a la Contratista, un ejemplar simple y ordenado de la documentacién del contrato.
Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar la contrata en la forma y
tiempo establecido (Articulos 24° y 25° de este Pliego), se procedera segun lo especificado en el
Articulo 30° de la Ley N° 4416.

La Contratista debera comprometerse a indemnizar y a mantener indemne y libre de todo dafio y/o
perjuicio al I.P.V. respecto de toda pérdida, reclamo, multa, honorario, costo, gasto, impuesto, deudas
contraidas con terceros, perjuicio, responsabilidad y/o demas desembolso a los que el |.P.V. pueda
estar sujeto en la medida en que tales pérdidas, reclamos, sentencias, honorarios, dafos y/o
responsabilidades se originaren, tuvieren como causa, y/o se basaren en su rol de comitente de la
construccion.

Articulo 27°: Transferencia del contrato

Se podra autorizar la transferencia o cesién del contrato solo hasta el 49 % del monto del contrato,
siempre y cuando ésta se efectue de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 33° de la Ley N° 4416. El
cedente y cesionario seran responsables solidariamente, no solamente de la parte transferida, sino
también de la parte no cedida del contrato.

En ningun caso la transferencia del Contrato podra hacerse sin previa autorizacién del INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, que podra dejar sin efecto la adjudicacion o resolver el contrato, con
pérdida del depdsito de garantia en ambos casos, si comprobare cualquier transferencia realizada sin
Su aprobacion previa.

No se autorizara la cesion del contrato, cuando la Empresa Cedente se encuentre en situacion de
incumplimiento contractual, por cualquier causa que fuere, ante la Administracion.
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En cuanto a los denominados "subcontratos" se ajustaran al régimen detallado en el Articulo 64° de
este Pliego.

CAPITULO 3 - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA

Articulo 28°: Proyecto y planos de construccion

La Administracion proveera el Anteproyecto de vivienda y la Contratista sera responsable de la elaboracién
y desarrollo del proyecto ejecutivo de la obra (ver articulos 48 y 102 del presente Pliego), en un todo de
acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales.

La Contratista elaborara a su cargo, los planos de arquitectura, de estructura y la memoria de calculo y
verificacion sismica, conforme a los reglamentos vigentes y debera verificar las fundaciones segun los
resultados y recomendaciones del estudio de suelo, siendo las especificaciones indicadas en los planos
provistos por la Administracion de requisitos minimos en cuanto a dimensiones y calidad de los materiales.
Los planos y detalles provistos por la Administracion tendran caracter de exigencia minima a cumplimentar
por la Contratista.

La oferente adjudicataria confeccionara a su cargo la documentacion necesaria, para la tramitacion,
aprobacion o visacion ante los organismos correspondientes, sobre la base de los planos ejecutados por la
Administracion, los planos de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, red de
agua, red de cloaca, red eléctrica y alumbrado publico. Si las hubiere, red de gas, red de riego, nexos u
otras obras complementarias.

Antes de solicitar aprobacién de replanteo, la Inspeccion de Obra debera contar con un juego completo de
copias de la documentacion de obra, aportados por la Contratista, segun el detalle siguiente: planos
generales de construccion y replanteo, tanto de arquitectura como de ingenieria (plantas, cortes, fachadas,
ubicacién de instalaciones, planilla de locales, estructuras, instalaciones, planillas, planos de urbanizacion,
loteo, niveles, distribucion de forestales, de equipamiento, de infraestructura energia eléctrica, agua,
cloacas y gas, etc.) y las correspondientes factibilidades de los prestatarios de servicio e instrucciones
municipales de loteo. Quedan a su exclusivo cargo los gastos de cualquier naturaleza que demande esta
tarea.

La Contratista debera ademas confeccionar y hacer aprobar toda la documentacion de la obra (ver articulo
48 del presente Pliego) ante los Organismos respectivos previo a suscribirse el Acta de Inicio de Obra. Su
incumplimiento dara lugar a la aplicaciéon de la sancién dispuesta en el Articulo 90° inciso b) del Presente
Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 29°: Representacion de la Administracién — Direccion Técnica y/o Inspeccién de
obra y sus atribuciones

La Administracion estara representada en la obra por la Direccion Técnica y/o Inspeccion de Obra ejercida
a través del personal profesional técnico que ésta designe de acuerdo a lo establecido en el Articulo 39° de
la Ley N° 4416. Solamente éste personal designado en el Acta de Iniciacion de las Obras podra dar a la
Contratista las o6rdenes, observaciones y/o instrucciones que entendiere pertinentes para la correcta
ejecucion de los trabajos.

Seran funciones del “Director Técnico*:

a) Verificar el seguimiento para la aprobacion de la documentacion técnica gestionada por la Contratista.

b) Interpretacién, cumplimiento y aplicacién de la documentacidon contractual, siendo sus decisiones
definitivas aun en caso de discrepancia.

c) Controlar la fiel interpretacién de los planos de proyecto.

d) Supervisar la correcta ejecucion y calidad de trabajos y materiales.

e) Verificar el orden en que deben ejecutarse los trabajos cuando las circunstancias, a su juicio, hagan
imprescindible modificar lo sefialado en el plan de trabajos aprobado.

f) Verificar que el numero de obreros, equipos y maquinas, plantel de herramientas y materiales
acopiados son suficientes para la terminacién de la obra en el plazo estipulado y ordenar por escrito a
la Contratista su aumento a fin de cumplir con el plan de trabajo.

g) Asentar las instrucciones y 6rdenes de servicio en el libro de obra; y mantener actualizado el Libro
de Parte Diario de obra.

h) Realizar la medicion de los certificados de obra para su posterior confeccion y suscribir los mismos.
i) Controlar que la Contratista gestione la aprobacion de los planos conforme a obra, y que los mismos
se encuentren conformados o elaborados en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas en los pliegos y/o modificaciones aprobadas por la Inspeccion, incluida la aprobacion del
loteo correspondiente.

j) Suscribir el Acta de Recepcion Provisoria, Total y/o Parcial de la obra
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I) Constatar y reclamar a la Empresa contratista la ejecucion de trabajos pendientes, con el objeto de
satisfacer los reclamos por defectos constructivos realizados por parte de los adjudicatarios de las
viviendas.

k) Suscribir el Acta de Recepcion Definitiva total y/o parcial de la obra.

El Inspector de Obra requerira a la empresa Contratista todos los informes necesarios, sobre la clase
y calidad de los materiales empleados o acopiados y sobre el progreso, desarrollo y formas de
ejecucion de los trabajos con la técnica constructiva a adoptar cuando la misma no se encuentre
estipulada. El Inspector de Obra efectuara las observaciones e impartira las instrucciones sobre los
trabajos realizados que ésta encuentre defectuosos, asi como sobre el reemplazo de materiales en
desacuerdo con los Pliegos de Especificaciones Técnicas, Bases y Condiciones ya sean estas
Generales o Particulares y toda otra norma y reglamento de aplicacion.

La Inspeccion de Obra no podra dar curso a reclamos de las empresas constructoras por trabajos
adicionales ejecutados en obra, luego de suscripta el Acta de Recepcion Provisoria total y/o parcial de
obra, salvo cuando la necesidad de ejecutar los mismos fuere posterior a la entrega de la obra, por
requerimiento de Municipios y/o prestadoras de servicios publicos.

En ningun caso la Contratista podra suspender los trabajos porque existieren divergencias en la
documentacion.

Articulo 30°: Representacion de la Contratista en obra

La Contratista estara representada en obra por el Representante Técnico, el Encargado de Obra y el
Responsable de Higiene y Seguridad capaces de recibir y hacer cumplir todas las instrucciones y
observaciones emanadas de ordenes o comunicados de la Direccion Técnica y las obligaciones
surgidas de acuerdo a lo establecido por el Articulo 39° de la Ley N° 4416 de Obras Publicas y
legislacion vigente de Higiene y Seguridad.

El Representante Técnico:

El Representante Técnico asumira las responsabilidades técnicas y legales correspondientes al
Constructor, conforme legislacion nacional, provincial y las ordenanzas municipales vigentes.

Son Obligaciones del Representante Técnico:

- Debera firmar todas las fojas de la propuesta, el contrato, los pliegos que dieron origen a la obra y
los planos conforme a obra.

- Preparar el plan de trabajo y Curvas de Inversiones.

- Tramitar ante los organismos pertinentes los correspondientes permisos de construccidon e
instalaciones que podra delegar en otro profesional técnico a los efectos de su aprobacién.

- Verificar el cumplimiento de los reglamentos de edificacion.

- Conducir personalmente la obra, vigilando el proceso de la misma.

- Tomar conocimiento de las 6rdenes de /la Inspecciéon de Obra (Ordenes de servicio) y asegurar su
cumplimiento. Firmar las Notas de Pedido y las Actas que correspondiere.

- Conformar las mediciones y computos para las certificaciones de la obra

- Actuar en los casos en que requieran resoluciones de orden técnico entre la Contratista y la
Administracion.

- Asumir la responsabilidad sobre el control de la calidad y composicion de los materiales, como asi
también realizar la prueba de los mismos.

- Verificar y hacer cumplir las condiciones de seguridad e higiene del personal obrero y de leyes
laborales.

- Gestionar la realizacién de las inspecciones que correspondan a la obra a ejecutar, en todos y cada
uno de sus rubros, a solicitud del Director Técnico.

El Encargado de Obra

El Encargado de Obra debe ser un profesional técnico que como representante de la Contratista
permanecera en Obra.

Son Obligaciones del Encargado de Obra:

- Organizar la obra respetando las reglas del “arte del buen construir”.

- Estar presente en todos los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre la Contratista
y la Administracion.

- Asistir y efectuar el replanteo de obra.
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- Notificarse de las Ordenes de la Direccién Técnica, resolver los problemas técnicos de la obra de
acuerdo con la Direccion Técnica.

- Participar en las mediciones de obra, controlar la marcha y ejecucion de los trabajos conforme las
condiciones contractuales.

- Intervenir en la contratacion, distribucién y destino del personal. Verificar el cumplimiento de todas
las leyes laborales y las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

- Intervenir en la provision, acopio y distribucion de materiales.

- Intervenir en la provision de enseres, maquinarias, herramientas, etc.

Las actuaciones del Encargado de Obra seran refrendadas con su firma.

Cuando, a juicio de la Inspeccion, el Encargado de Obra no reuniera aptitudes suficientes para
vigilarla o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, la Contratista designara otro
Encargado de Obra, a satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

El Encargado en Higiene y Seguridad

Dicho profesional sera el encargado que todo el personal de la obra cumpla con la normativa exigida
en los pliegos en la materia. Asimismo recibira y hara cumplir todas 6rdenes del inspector de obra y/o
Técnico en Higiene y Seguridad perteneciente al |.P.V., siendo responsable de dicho cumplimiento.

La Administracién, podra exigir que la Contratista acredite profesionales especialistas en
determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el Director
Técnico, avalaran con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad.

Todas las gestiones mencionadas son soélo enunciativas, pero no limitativas de sus responsabilidades.
El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o del Encargado de Obra,
haran pasible a la Contratista de multas conforme lo indicado en el Articulo 90° de este pliego en cada
oportunidad que esto suceda, y su falta de conducta sera tenida en cuenta como antecedente
desfavorable en la consideracion de la calificacion de la Contratista.

Articulo 31°: Libros de obra
La Contratista proveera con anticipacion a la iniciacion de la obra, cuatro (5) libros de 50 hojas cada
uno, foliados por triplicado (dos hojas mdviles y una fija) que se destinaran a registrar todas las
comunicaciones por escrito entre la Direccion Técnica (Inspeccidon de Obra), la Contratista, la
Inspeccion Municipal y el Responsable de Higiene y seguridad.
Estos libros seran impresos segun las caracteristicas destacadas en formulario adjunto como Anexo
XI, en tamario de papel A-4, con hojas troqueladas y perforadas. Las originales iran en color de papel
blanco, duplicados en celeste y triplicados en amarillo.
Se consignaran por su numero de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario; toda
enmienda o raspadura sera debidamente aclarada y testada.
No tendran validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente.
Los Libros de Obra son:
1) Libro de Notas de Pedido, por el cual la Contratista dirigira sus pedidos a la Direccion Técnica
(Inspeccion de Obra).
2) Libro de Ordenes de Servicio, por el cual la Direccién Técnica (Inspeccién de Obra) se
comunicara con la Contratista.
3) Libro de Higiene y Seguridad por el cual el profesional especialista en la materia efectuara las
observaciones que estime procedentes a la Contratista.
4) Libro de Inspecciones por el cual se establecen comunicaciones entre la Direccion Técnica y la
Inspeccion Municipal
5) Libro de Parte Diario: donde se consignaran todas las novedades en forma diaria y
permanente.

La Contratista debera acreditar todas las inspecciones vinculadas a infraestructura de servicios
efectuadas por los respectivos Entes prestatarios a los fines de constatar la ejecucion de los trabajos,
proceder a su medicion, certificacion y liquidacion de los mismos.

Articulo 32°: Cumplimiento de 6rdenes
Salvo aclaracion explicita en contrario, se entendera que las 6érdenes y comunicaciones asentadas en
el libro respectivo estaran dadas dentro de las estipulaciones del contrato y tendran caracter
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obligatorio comun a todos los documentos del mismo, y que no importaran modificacion de lo pactado
ni enmiendas a trabajos adicionales debidamente aprobados.

Las partes estan obligadas a acusar recibo de cada comunicacion y firmarlas cada vez que sea
requerido. En caso que la Contratista se negare a recibir Ordenes de la Inspeccion de Obra, se hara
pasible de la aplicacion de multas cuyo importe resultara de la aplicacién del Articulo 90° inciso h), de
este Pliego.

Si en la opinion de la Contratista, una Orden de Inspeccion de Obra excediere los términos del
Contrato, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, expresara su disconformidad fundada y por
escrito en el Libro de Notas de Pedido.

Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden o el Comunicado quedara firme
y, por lo tanto, la Contratista no podra luego efectuar ulteriores reclamos por ese concepto.

La disconformidad que formule la Contratista a cualquier Orden o Comunicado, no la exime de
cumplirlo si fuera ratificado por la Inspeccion de Obra o por intervencién de la Administracion.

Si se negare a ello, la Administracion podra mandar ejecutar en cualquier momento a costa de la
Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose el importe resultante, del préximo certificado que se
le extienda, del fondo cumplimiento de contrato o del fondo de reparo si fuere necesario, ademas de
aplicarse una multa cuyo monto se especifica en el Capitulo 10, Articulo 90°, inciso f) de este Pliego.

CAPITULO 4 - ORGANIZACION DEL OBRADOR

Articulo 33°: Comodidades para la Inspeccion de Obra
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 34°: Elementos para la Inspeccién de Obra
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 35°: Movilidad para la Inspeccion de Obra
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 36°: Elementos topograficos y equipamiento de comunicaciones
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 37°: Cartel de Obra

Dentro de los diez (10) dias corridos de labrada el Acta de Replanteo o Iniciacion de Obras, la
Contratista debera proveer y colocar los letreros de obra, de acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

El incumplimiento de la colocacion o retiro de los mismo, en los plazos fijados, dara lugar a la
aplicacién de una multa a la Contratista, cuyo monto se especifica en el Articulo 90 Inciso b) de este
Pliego.

Articulo 38°: Cierre, Entrada, vigilancia y alumbrado

Previo al Inicio de Obra la Contratista realizara el cierre del predio. El obrador u obradores deberan
estar cerrados con empalizadas de madera o material aprobado por la Inspeccién de obra, que
impidan la salida de los materiales al exterior. La ubicacion de los accesos al obrador u obradores
deberan ser aprobados por la Inspeccion de obra y seran controlados de acuerdo con las medidas de
seguridad que se adopten para la obra.

La entrada a la Obra sera prohibida por la Contratista a toda persona ajena a la misma, o que no
exhibiere autorizacion a su nombre firmada por la Administracion.

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptara las medidas necesarias para
asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales,
estructuras u otros bienes propios o ajenos, como asi también intentos de ocupacion y usurpacion.
Para ello, debera gestionar, a su exclusivo cargo, la contratacion de servicios de seguridad privada, y
en el caso de ser necesario por la zona donde se emplaza la obra, la contratacién de los servicios
extraordinarios de la Policia de Mendoza, que pueda repeler las acciones mencionadas durante las
veinticuatro (24) horas del dia, debiendo permanecer también en obra en horarios no laborables. Para
la contratacion de los servicios mencionados, la Contratista debera tomar como referencia la siguiente
escala: 1) de 1 a 15 viviendas, dos (2) custodios permanentes durante las 24 horas del dia; 2) de 16 a
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30 viviendas, cuatro (4) custodios permanentes durante las 24 hs. del dia; 3) de 31 a 70 viviendas,
seis (6) custodios permanentes durante las 24 hs. del dia.

La adopcion de las medidas enunciadas en este articulo, no eximira a la Contratista de las
consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas.

La responsabilidad del Contratista sera de Locador de obra en los términos del Cddigo Civil y
Comercial de la Nacién y la misma cubrira también de los hechos y actos de subcontratistas y
personal de los mismos.

La Contratista debera reforzar la vigilancia de la obra por su cuenta y cargo, a partir del techado de la
primera manzana de viviendas ejecutadas. La Administracibn no asume ningun tipo de
responsabilidad por la contravencion de esta obligacion, ni podra fundarse en dicha causa reclamo
alguno de la Contratista.

La Contratista tomara medidas especiales de precaucién y colocara sefalizacién, luces, vallados y
avisos de peligro en todos aquellos lugares y/o tramos que durante el transcurso de la obra hicieren
temer accidentes por su naturaleza y situacion en un todo de acuerdo a lo que ordene en cada caso la
Inspeccioén de Obra.

Todo lo indicado en este articulo se cumplira hasta la Recepcién Provisoria de la obra o mientras
existan tareas en ejecucion por parte del Contratista, aun después de dicha recepcion.

El Contratista debera instalar sefales reglamentarias durante el dia, a las que se agregaran por la
noche luces de peligro y otros medios idéneos, en todo obstaculo en la zona de la obra donde exista
peligro y/o indique la Inspeccién de obra. Debera asegurar la continuidad del encendido de dichas
luces durante toda la noche. Ademas tomara las medidas de precaucion necesarias en todas aquellas
partes de la obra donde puedan producirse accidentes.

El Contratista sera el unico responsable de los accidentes que se produzcan hasta la recepcién
provisora total de la obra y se compruebe hayan ocurrido por causa de sefalamiento o precauciones
deficientes. Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente hasta la
recepcion provisional de la obra o mientras existan tareas en ejecucion por parte del Contratista, aun
después de dicha recepcion.

La responsabilidad de la Contratista sera la del locador de obra en los términos del Codigo Civil y
Comercial de la Nacién la misma cubrira también hechos y actos de Subcontratistas y personal de los
mismos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones descriptas en este articulo, la Administracion aplicara la
multa establecida en Art. 90 inc. k)

Articulo 39°: Instalaciones de agua y electricidad para el obrador

La Contratista gestionara y abonara a su cargo la provision del agua y energia eléctrica para la obra y
demas servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.

En caso de no contar en la zona de construccion de la obra, con los servicios de agua corriente y
energia eléctrica, la Contratista debera proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la provision
de agua potable para el personal obrero o de Inspeccion de Obra y Direccién Técnica, y agua para la
fabricacion y curado de hormigones, mezclas y lavados en general.

No estara permitido bajo ningun concepto ni circunstancia el uso de agua de acequias o
canales de riego para la fabricacion de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra.
Asimismo, correra por su exclusiva cuenta la provision de cualquier tipo de fuentes de energia
eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la obra.

Articulo 40°: Servicios de obra

La Contratista construird a su cargo las comodidades adecuadas para el personal obrero que se
desempenara en la obra, los locales cubiertos construidos a ese fin, deberan cumplir las exigencias
de la ley y Decreto reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con conservacion y limpieza a
exclusivo cargo de la Contratista.

Las comodidades minimas obligatorias seran: bafos con provision de agua potable y desagles
cloacales, la cantidad de artefactos estara en relacion de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada
cinco obreros; vestuarios con duchas: una (1) cada diez obreros y un local con botiquin para primeros
auxilios.

Si la obra, por su importancia requiriere de mayores comodidades para los obreros e Inspeccion de
Obra, seran especificadas por separado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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Articulo 41°: Depdésito y talleres

La Contratista construird a su cargo los depésitos adecuados y seguros para guardar los materiales
acopiados, de acuerdo a como indique la Inspeccion de Obra. Los materiales se depositaran y
acomodaran en forma adecuada para su estabilidad y resistencia y no se someteran los entrepisos a
sobrecargas mayores a las que han sido calculadas. Estara prohibido depositar tierra y otros
materiales fuera de la valla del obrador, como asi también la limpieza y/o lavado de camiones con
mezcladores de hormigén en zonas no aprobadas por la Inspeccion de Obra.

Articulo 42°: Andamios y normas de seguridad

Los andamios seran sdlidos, cémodos y seguros, se ejecutaran respetando los Reglamentos de
Higiene y Seguridad segun Resolucion 1069/91, permitiran en lo posible la circulacién sin interrupcion
por toda la estructura, tendran parapeto y tabla rodapié en toda su extension; y quedara prohibido
dejar tablones sueltos, se los atara o clavara para impedir que formen bascula y seran limpiados de
clavos y astillas que pudieran incomodar o lastimar. Los andamios no podran cargarse con exceso y
se evitara que haya en ellos cascotes o escombros.

Los andamios de madera seran de elementos de fibras largas cuyos nudos no tomen mas de la cuarta
parte de la seccién transversal ni ubicados en sitios vitales; tendran las escuadras necesarias y todos
los empalmes y uniones seran muy sélidos. Los andamios metalicos deberan estar en buen estado de
conservacion, sus elementos se uniran entre si mediante grampas adecuadas al sistema y sus
montantes apoyaran en el solado sobre placas distribuidoras de cargas.

Las escaleras seran resistentes y se ataran y calzaran para evitar resbalamientos; habra la cantidad
suficiente de ellas para dar cdmodo acceso a los distintos puntos de la estructura; las escaleras
excederan por lo menos un metro del sitio que alcancen, y sus escalones estaran solidamente
ajustados y distanciados no menos de 0,25m. ni mas de 0,35m.

Las torres para gruas, guinches, montacargas, etc. seran soélidas, armadas rigidamente, arriostradas
correctamente sus uniones con pernos, con buena escalera en toda su altura y con plataformas
sélidas y seguras.

La Contratista debera adoptar de inmediato las medidas de seguridad que ordene la Inspecciéon de
Obra.

Articulo 43°: Equipos y enseres

La Contratista usara métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de enseres de trabajo en cantidad y
calidad que, a juicio de la Inspeccion de Obra y la Direccion Técnica, aseguren una ejecucion y un
acabado satisfactorio, y la terminacion de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.

Debera tener ademas en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el trabajo,
tales como: Cascos, guantes, calzados, protecciones segun correspondiere, etc.

El hecho de que la Inspeccion de Obra o la Direccién Técnica no hubieren formulado observaciones al
respecto, no eximira a la Contratista de su responsabilidad por accidentes producidos en obra al no
contar con este equipamiento tanto los obreros como los profesionales de obra.

Articulo 44°: Escombros y limpieza

El mantenimiento del orden del obrador, la limpieza de la obra y de todo el terreno, se haran en forma
permanente.

No se permitira que los escombros sean enterrados en el predio en donde se ejecutan las obras.
Estara prohibido arrojar escombros y residuos desde alturas superiores a tres (3) metros. Para ello se
utilizaran conductos de descarga. No se podran utilizar como rellenos los materiales provenientes de
escombros o residuos.

La Contratista ejecutara ademas una limpieza general completa y perfecta antes de la recepcion
provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de
residuos.

Cumplida la recepcion provisoria, la Contratista procedera al inmediato retiro de todas las
instalaciones, postes y tendidos de caferias precarias ademas del retiro de las construcciones
destinadas al obrador.

La Contratista debera cumplir adecuadamente con el Plan de manejos de residuos de obra,
cumpliendo el tratamiento propuesto para los mismos en el acto licitatorio para su disposicion final
(Art. 13.2 inc. g), bajo apercibimiento de aplicar la sancion dispuesta en el Art. 90 inc. n) de este
pliego.
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Articulo 45°: Seguridad contra viento, incendio, sismos o inundaciones

Ademas de velar por el cumplimiento de normas de prevencion, la Contratista proveera, distribuira
convenientemente y mantendra en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de
equipos matafuegos en relacion con los diversos tipos de peligro a prevenir.

Asimismo los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador, seran
realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse aun en el caso de vientos fuertes o
sismos moderados.

Tomara asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en
las crecidas o en cualquier otro fenémeno previsible en la zona.

Los perjuicios que pudiere sufrir la Contratista por esta causa, no seran motivo de reclamacion de
ningun orden, a la Administracion, por parte del mismo, ni causal justificativa de ampliacion de plazo.

Articulo 46°: Seguros
El contratista debera contratar con entidades aseguradoras autorizadas y contar con la previa
aceptacioén de la Administracion, los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera la Obra.

- Seguros Obligatorios

Sera obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion de los siguientes
seguros:

a - Dafos a Terceros.

b - Incendio.

¢ - Accidentes del Personal de la Contratista (A.R.T.)

d - Accidentes del personal del Comitente.

e - Accidentes de los equipos asignados a la obra.

- Personal del Comitente.

El personal permanente y/o eventual del Comitente en obra debera ser asegurado por el Contratista, a
su cargo, contra accidentes Personales. Las pdlizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir
los riesgos de incapacidad transitoria, permanente y muerte. En todos los casos las polizas deberan
incluir una clausula de subrogacion a favor del I.P.V. Asimismo, los contratos de seguros deberan
contener una clausula expresa que disponga que el beneficiario de dicho seguro sera el
asegurado y/ o sus derechohabientes. El mismo criterio sera tenido en cuenta para el seguro
del Inspector de Obra.

El Comitente comunicara al Contratista, antes de la iniciacion de la obra, la nédmina del personal que
debe ser asegurado con sus respectivos sueldos e informara cualquier cambio respecto al mismo. El
Contratista debera entregar las pdlizas previo a que el personal inicie su tarea en obra, acompanada
del correspondiente recibo de cancelacion total de la misma. Las indemnizaciones se estableceran en
proporcion que determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones deberan ser entregadas en
efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o herederos.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al estado que demande el seguro para
el personal del Comitente.

- Entrega de Pélizas

Todas las pdlizas de seguros o copias legalizadas seran entregadas al Comitente, el que dara su
aprobacion antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera al replanteo ni a la
iniciacion de obra, como asi tampoco se abonara al Contratista ningun importe en concepto de
certificado, perdiendo éste derecho a la percepcién de intereses por la demora, sin que esto exima al
Contratista de su responsabilidad civil por los dafos y perjuicios emergentes de la falta de cobertura
asi como del retraso que sufran la iniciacion de los trabajos. En caso de verificarse atraso en la
contratacion de cualquiera de los seguros especificados en el presente articulo, la Contratista sera
sancionada de conformidad a lo establecido en el Articulo 90° inc. j) de este Pliego.

Ademas de lo indicado se debera cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades para cada
uno de los seguros requeridos:

a) Dafos a terceros: El Contratista debera contratar una podliza de Responsabilidad Civil hacia
terceros de Obra en Construccién, con cobertura de primer riesgo absoluto, por un minimo por

Archivo: 001-Bases y Condiciones Generales.doc

Preparé : Reviso : Aprob6 : o
ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE DOCUMENTO N° 24
ARQ. SOLEDAD SOLER ING. ALEJANDRO LUJAN LA VIVIENDA SEPTIEMBRE 2024
ING. DIEGO BUSS




- . Instituto Provincial
. de la Vivienda

BASES Y CONDICIONES GENERALES
para construccion de viviendas — Linea 1: Vivienda social

BCG: 26 de 40

acontecimiento de $ 11.000.000 (pesos once millones) y un maximo de $ 33.000.000 (pesos treinta y
tres millones).

b) Incendio: El Contratista debera contratar una pdliza de Incendio de Obra en Construccion por el
monto total del Contrato de obra.

c) Accidentes del Personal del Contratista (A.R.T.): previa iniciacién de los trabajos, el Contratista
debera presentar copia del Contrato y Formulario de adhesiéon a una A.R.T., conforme a la Ley
Nacional N° 24.557, debidamente certificado. Asimismo debera presentar junto con la foja de medicion
mensual, las constancias de pago correspondientes al mes inmediato anterior al de la certificacién,
detallando el personal incluido en cada constancia de pago.

d) Accidentes del personal del Comitente: El Contratista debera contratar una poliza de Accidentes
para el siguiente personal del equipo de campo: Inspectores de Obra, Sobrestantes de Obra, Equipo
de Acompafiamiento Social.

Las podlizas indicadas en c) y d) deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria y permanente
total y parcial hasta $ 10.500.000 (pesos diez millones quinientos mil), y muerte hasta $ 30.000.000
(pesos treinta millones).

La vigencia de los seguros se extendera desde la fecha de Inicio de Obra hasta su Recepcién
Provisoria Total de la obra, para los casos a), b) y ¢) y hasta la recepcion definitiva para el seguro
previsto en el caso b) y d).

CAPITULO 5 - EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 47°: Plan de trabajo y curva de inversiones

Previo a la iniciacion de las obras, la Contratista presentara a la Inspeccion de Obra el Plan de
Trabajo y Curva de Inversiones, con las mismas caracteristicas que el presentado al acto licitatorio,
pero adaptandolo a la real fecha de iniciacion de las obras.

La Inspeccion de Obra solo podra autorizar la modificacion del Plan de Trabajos, cuando
técnicamente pudiere perjudicar a la obra, interrumpir servicios publicos o alterar el desarrollo de los
trabajos y debera contar con aprobacion expresa de autoridad competente de la Administracion, para
adquirir legitimidad contractual.

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados seran tratados en forma analoga al
plazo de obra.- En caso de incumplimiento en el plazo de obra programado se tomara en
consideracion la parte de obra que debid ejecutarse y la multa sera aplicada de acuerdo al Articulo
90° Inciso g).

La Contratista debera prever que al haberse ejecutado el 80% (ochenta por ciento) del avance
fisico del rubro vivienda, se encuentren concluidas todas las obras de urbanizacion, redes,
nexos, obras complementarias, obras especiales y se encuentre aprobado el loteo a la
Recepcion Provisoria de la Obra. De no cumplirse lo prescrito sera de aplicacion lo estipulado
en el Articulo 90° inciso g).

Articulo 48°: Verificacion del Proyecto Licitado a nivel de Proyecto Ejecutivo

Antes de comenzar con las tareas propias del Inicio de Obra de la presente licitacion, a partir de la
firma del Contrato de Obra, la Contratista debera elaborar y presentar a la Inspeccién para su
aprobacién el Proyecto Ejecutivo objeto de esta licitacion, con sus correspondientes verificaciones
técnicas y estudios complementarios, de acuerdo a lo indicado en el presente pliego. Para ello la
Contratista debera:

a) Efectuar todos los estudios de campo necesarios para la correcta ejecucion de las obras, entre
ellos relevamiento topografico, estudios geotécnicos e hidroldgicos, obtencion de permisos,
etc.

b) Elaborar y presentar la Documentacion Técnica del proyecto ejecutivo con sus
correspondientes verificaciones y célculos.

c) En dicho proyecto ejecutivo la Contratista debera tener en cuenta todas las redes y obras
complementarias.

Dentro de los 3 (tres) dias corridos a partir de la firma del Contrato, la Contratista debera concertar
con la Inspeccion un cronograma de trabajos de entregas parciales de la documentacién técnica
solicitada precedentemente, en un orden correlativo y légico, para que la Inspeccidon vaya tomando
conocimiento y analizando la misma, a efectos de ir formulando las observaciones que crea
pertinentes a medida que se va generando la informacion.
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En un plazo no superior a 30 (treinta) dias corridos a partir de la fecha de firma de Contrato, la
Contratista debera entregar a la Inspeccion la totalidad de la documentacion solicitada y toda otra
documentacién que sin estar expresamente indicada, a juicio de la Inspeccion, sean necesarias para
la correcta ejecucion de las obras.

La Inspeccion revisara la documentacién en un plazo no superior a 3 (tres) dias habiles, procediendo
luego a la devolucion de la documentacion a la Contratista con las observaciones realizadas.

La Contratista en un plazo no superior a 5 (cinco) dias habiles realizara las correcciones y agregados
que correspondan y presentara copia impresa de la documentacién técnica y planos corregidos.

La Inspeccién revisara nuevamente la documentacion y de no mediar observaciones y correcciones,
en un plazo no mayor a 2 (dos) dias habiles devolvera la documentacion firmada por la Administracion
para su tramitacion de visacién o aprobacién en los organismos pertinentes. De lo contrario deberan
efectuarse las correcciones correspondientes.

Todos los gastos que demanden la ejecucion del Proyecto Ejecutivo, estaran a cargo de la
Contratista.

Detalle de la informacién requerida:
a) Estudios de campo:
- Estudios topograficos: la Contratista debera verificar en forma integra y
completa el relevamiento plani altimétrico del proyecto licitado.
- Identificacién de interferencias: la Contratista debera realizar la identificacion
de interferencias de todas las redes y servicios.
- Estudio de suelos: La Contratista debera ejecutar a su cargo el estudio de
suelos para la correcta verificacion de las fundaciones de la obras a ejecutar.
b) Documentacion técnica del Proyecto Ejecutivo:
Se debera presentar la siguiente documentacién: Memoria Descriptiva, Memoria
Técnica de Calculo Hidraulico si corresponde y de Calculo Estructural, Planos de
Instalaciones Eléctricas, Gas, Agua y Cloacas y otros que la Inspeccién considere
necesarios para la correcta interpretacion de los trabajos a ejecutar.
c) Planos de Proyecto Ejecutivo:
Todos los planos a presentar por la Contratista deberan estar dibujados en Autocad y
deberan cumplir con las normas IRAM de dibujo. Todas las medidas indicadas en los
planos responderan al sistema Internacional (Sl), todas las leyendas deberan ser
claras.

Articulo 49°: Inicio de los Trabajos

En oportunidad que la Administracién y la Contratista lleven a cabo la firma del Contrato en el
Departamento de Compras y Licitaciones de este Instituto Provincial de la Vivienda, se determinara la
fecha de inicio de obra dentro de los 10 (diez) dias habiles posteriores a dicho acto, labrandose el
Acta de Inicio de Obra y el Acta de Replanteo.

La Administracion pondra en posesion de los terrenos destinados a las obras a la firma del Acta de
Inicio de Obra, dejando expresado en la misma las condiciones en que se realiza. Si la entrega del
terreno no pudiera efectuarse en conjunto, sino por partes y la contratista pudiera ir desarrollando su
labor en ellas, sin que tal situacion implique perjuicios y demoras, la Inspeccién lo pondra en posesion
de los terrenos, en cuanto esté acordado el derecho a ocuparlos.

Corren por cuenta de la Contratista, la obtencidon y ocupacion de los terrenos destinados a
campamentos, depdsitos, obradores o cualquier otro uso vinculado a la obra.

Asimismo, estaran a cargo de esta, los gastos de colocacion, traslado y/o retiro de cierres de las
propiedades vecinas.

La Contratista solicitara a la Inspeccion de Obras, la aprobacién de lineas, niveles, perimetro del
predio y ejes referenciales para proceder al replanteo de la obra, siendo de aplicacién el Articulo 38°
de la Ley N° 4416. Los gastos por las tareas en lo concerniente a obreros, Utiles y materiales que
ocasionen estas tareas como asi también la revision de lineas y niveles, son por cuenta de la
Contratista, quién queda obligada a la conservacion de los puntos fijos de referencia.

Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables a la Contratista, se
aplicara la sancion dispuesta en el Articulo 90° Inciso b) de este Pliego y Articulo 81° de la Ley N°
4416.
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Articulo 50°: Trabajos de acuerdo a su fin

La Contratista ejecutara los trabajos para que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la
forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demas documentos del contrato. Aunque
en los planos no figuren o en las especificaciones no se mencionen todos los detalles necesarios al
efecto, y que sean obligatorios segun exigencias del Municipio u Organismos actuantes, o surjan de los
estudios previos y/o toma de conocimiento por parte de la Contratista y que condicionen la habitabilidad
y los finales de loteo, la Contratista no tendra derecho a pago de adicional alguno, sin menoscabo de
su derecho de cobro que correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por la
Administracion.

Seran determinantes para el cumplimiento de lo prescripto en el presente articulo los estudios y
gestiones de diversa indole a efectuar por la oferente con antelacién a la formulacion de su oferta, que
le posibiliten el conocimiento y adecuacion del proyecto propuesto por la administracion para elevarlo
a rango ejecutivo, con todas las previsiones que cada caso particular amerite.

Articulo 51°: Abastecimiento de materiales

La Contratista tendra siempre en obra las cantidades de material que a juicio de la Inspeccién de Obra
se necesitaren para la adecuada marcha de los trabajos.

Todos los materiales y productos de la industria seran nuevos, de primera calidad en su género, de
marca acreditada y con las dimensiones dentro de las tolerancias admitidas. Tendran las
caracteristicas prescritas en los documentos del contrato y en un todo de acuerdo al Articulo 5° de la
Ley N° 4416 y Articulo 2° del Decreto N° 313/81.

Articulo 52°: Aceptacion o rechazo de materiales y trabajos

La Contratista facilitara a la Inspeccién de Obra todos los medios a su alcance, para la verificacion y
control de los materiales empleados en la obra y de los trabajos que se ejecuten.

La Inspeccion de Obra podra rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad inferior a
los contratados, los que seran retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo que sefalare la
orden respectiva.

A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Inspeccién podra exigir pruebas y ensayos de los
materiales, mezclas, hormigones y demas productos a emplearse o ya empleados. Los gastos seran
por cuenta de la Contratista.

La inspeccién de obra podra hacer demoler y reconstruir a costa de la Contratista cualquier trabajo o
estructura que a su juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado o no cumpliere con las
especificaciones.

Estaran incluidos en las disposiciones de esta clausula y sus concordantes, aquellos trabajos que
fueren ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor valor que el convenido, pero
que a juicio de la Inspeccién, no fueren convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constituya
obstaculo para su rechazo.

Las demoras motivadas por rechazos de materiales o trabajos mal ejecutados, seran imputables sélo
a la Contratista.

Para este articulo y el Articulo 55° de este Pliego seran de especial aplicacion los procedimientos
establecidos en el Articulo 32° del mismo.

Articulo 53°: Objetos de valor

La Contratista hara entrega inmediata a la Administracion de todo objeto de valor material, cientifico,
artistico o arqueoldgico que se halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto por el Cédigo
Civil y Comercial de la Nacién y la Ley N° 25.743 de proteccion del patrimonio arqueolégico y
paleontoldgico.

Articulo 54°: Sustitucion de materiales

La Administracion podra sustituir materiales o elementos por otros para la obra contratada. La
sustituciéon podra ser parcial o total y la Administracion debera indemnizar a la Contratista el dafo
emergente que probare haber tenido, como consecuencia de la sustitucion no prevista en el pliego
licitatorio, sin perjuicio de lo exigido en el Articulo 49° de la Ley N° 4416.
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Articulo 55°: Trabajos y materiales que deben quedar ocultos

Todo trabajo o material destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiere comprobar
una vez cubierto, sera revisado por la Inspeccion de Obra antes de ser ejecutado. Al efecto la
Contratista solicitara con anticipacion de dos (2) dias habiles la Inspeccién de Obra correspondiente, y
esperara durante ese lapso para su aprobacion y autorizacion.

Si la Inspeccion de Obra concurriera tardiamente, la Contratista podra ejecutarlos bajo su exclusiva
responsabilidad. Quedara a criterio de la Inspeccion de Obra descubrir cualquier trabajo oculto, que
por sus caracteristicas, resulte necesario verificar para constatar la calidad de lo ejecutado.

Articulo 56°: Garantia de los materiales y trabajos

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y trabajos y respondera de los defectos,
degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie o cualquier otra
causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la recepcién definitiva de la Obra, el
reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras,
instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de
uso indebido.

La Contratista sera responsable por ruinas totales o parciales, por vicios de construccion, de suelos o
de mala calidad de los materiales, de dafios a vecinos conforme a los Articulos 1273, 1274, 1275,
1277 y c.c. del Cddigo Civil y Comercial de la Nacién y por vicios ocultos segun lo establecido en
Articulos 1054, 1270, 1271, 1272 y c.c. del Cdédigo Civil y Comercial de la Nacién.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias corridos, la Contratista no hiciere las
Reparaciones exigidas, la Inspeccion de Obra podra hacerlo por cuenta de la Contratista y
comprometer su importe, afectandose a tal fin cualquier importe a cobrar que tenga la Contratista, la
garantia de contrato o el fondo de reparo. A tales efectos debera tenerse presente la extension
automatica del plazo de garantia establecido en el Art. 87 de este Pliego.

Articulo 57°: Responsabilidad por el uso de patentes y pago de derechos municipales

a) Todos los derechos de empleo en la obra de articulos y dispositivos, patentados o no, se entienden
incluidos en el precio del Contrato. La Contratista pondra a la Administracion a cubierto de cualquier
reclamo o demanda que por uso indebido de patentes se pudiere originar. Por ello es la Contratista el
unico responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la Administracion.

b) El pago de derechos municipales para obtener el permiso municipal de construccion sera efectuado
directamente por la contratista a la municipalidad que corresponda. Estas obligaciones
corresponderan sobre las tasas, derechos municipales, aforos, patentes y cualquier otro concepto que
tuviere que abonar por la ejecucion de la obra.

Articulo 58°: Planos conforme a obra y certificados finales

En oportunidad de concluir los trabajos correspondientes a cada rubro principal de la obra
(arquitectura, estructuras, instalaciones especiales, urbanizacion, loteo, redes, nexos y otras) la
Contratista debera confeccionar y presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion los planos
"conforme a obra" correspondientes a aquellos rubros, conforme a lo estipulado en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares.

La Inspeccion de Obra comunicara a la Contratista las observaciones pertinentes dentro de los cinco
(5) dias corridos de presentados; de no expedirse, la Contratista la intimara para que lo haga en los
préximos dos (2) dias habiles.

Una vez aprobada esa documentacion la Contratista entregara a la Inspeccion de Obra un juego
original (planos orillados) y dos (2) juegos de copias, certificado final de obra y certificado de
habilitacion de servicios, segun especifica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Sélo cumplidos éstos requisitos y lo especificado en los Articulos 59° y 60°, se estara en condiciones
de certificar el 100% del rubro correspondiente, por o que en ningun momento previo se certificara
mas del 99% del total aludido, segun especifica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 59°: Fotografias de obra

La Contratista debera proveer a su cargo y mensualmente hasta la Recepcién Provisoria total,
fotografias color, de tamano 10cm x 15cm, en papel fotografico, en cantidad no menor a cuarenta y
ocho (48) tomas, que destaquen el ritmo y marcha de los trabajos efectuados hasta la fecha de las
tomas. Debera estamparse la fecha de las fotografias en cada copia. La Inspecciéon determinara el
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punto y el angulo de donde se tomaran las vistas. Las obras que queden ocultas deberan
documentarse fotograficamente.

Ademas debera registrase mediante camara fotografica digital, adecuada a juicio de la Inspecciéon de
Obra, todo avance de los trabajos. La camara digital debera estar a disposicion de la Inspeccion de
Obra cuando ésta la requiera. Las caracteristicas de este equipo se estableceran en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

Articulo 60°: Manuales de uso y mantenimiento

La Contratista debera proveer a su cargo y al momento de efectuarse la Recepcién Provisoria de la
Obra, Manuales de Uso y Mantenimiento de las obras construidas.

Estos manuales comprenderan todos los rubros, entre ellos:

- Instalacién eléctrica (incluido artefactos en caso de corresponder)

- Instalacién sanitaria (incluido artefactos en caso de corresponder)

- Instalacién de gas (incluido artefactos en caso de corresponder)

La falta de cumplimiento de este requisito demorara automaticamente la Recepcion Provisoria de la
Obra por responsabilidad de la Contratista, sin perjuicio de la aplicacion de las sanciones que
correspondan.

Articulo 61°: Adiestramiento del personal técnico de servicios y mantenimiento

La Contratista debera organizar, supervisar y dictar por si misma o por sus representantes, cursos o
cursillos tedricos practicos de adiestramientos dirigidos al personal técnico, de servicios y
mantenimiento, designados por la Administracion.

Los cursos estaran orientados al uso, conservacién, mantenimiento y reparaciones correctas de las
instalaciones especiales, y demas rubros del area a tratar.

CAPITULO 6 - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

Articulo 62°: Personal en obra

La Contratista solo empleara en obra a operarios competentes, con experiencia y habilidad para
ejecutar correctamente el trabajo asignado, y en numero suficiente para que la obra se desarrolle con
la actividad requerida para el cumplimiento del plan de trabajos.

Toda persona que a juicio de la Inspeccién de Obra fuere incompetente o no trabajare en forma
satisfactoria, se condujere mal o faltare el respeto a la Direccion o a la Inspeccion de Obra, debera ser
inmediatamente retirada de la obra y no podra volver a trabajar en la misma.

Articulo 63°: Registro y pago del personal

Para el reclutamiento, registro y condiciones de trabajo del personal, sus remuneraciones directas y
cargas sociales, la Contratista exhibira la lista de jornales en lugar bien visible de la obra.

En todos los demas aspectos que interesaren o afectaren al personal de la Contratista, éste debera
cumplir en todo momento integral y puntualmente todas las disposiciones de la legislacion y
reglamentacion nacional y provincial y resoluciones de autoridad competente, en vigencia. En caso de
incumplimiento se aplicara la penalidad prevista en el Art.42° de la Ley N° 4416.

Esta clausula regira también para los casos de contratacion de trabajo a destajo. El incumplimiento de
lo establecido en este articulo sera comprobado y documentado en cada caso por la Inspeccion de
Obra al extender cada certificado de obra a cuyo fin la Contratista exhibira los libros que se le
requieran.

El incumplimiento de las normas establecidas por el Articulo 42° de la Ley N° 4416 y articulo 32° de la
Ley N° 22250, dara lugar a que la Administracion suspenda el tramite de emision de los certificados
de Obra, hasta tanto la Contratista acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales,
previsionales y sociales de los empleados a su cargo o de los empleados de los subcontratistas
cuando haya mediado subcontratacién con autorizacion previa de la Administracion.

La demora en la emisidon y pago de certificados de obra, originada en el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el parrafo anterior, sera de exclusiva responsabilidad de la Contratista,
siendo improcedente el reclamo por intereses por retardo en el pago.

Los Contratistas o Subcontratistas deberan consignar el nimero del Cédigo Unico de Identificacion
Laboral (C.U.l.L.) de cada uno de los trabajadores que presten servicios y las constancias de pago de
las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad
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social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgo de trabajo. El
Instituto Provincial de la Vivienda podra auditar cuando lo considere conveniente por intermedio de la
Inspeccién de Obra o por el funcionario que a estos efectos se designe, el cumplimiento de los citados
deberes y obligaciones.

La falta continuada por dos (2) veces, o por tres (3) en forma discontinua del cumplimiento de lo
dispuesto en este articulo podra hacer pasible a la Contratista de la resolucién del Contrato por
causas imputables so6lo a ella. Iguales obligaciones y formalidades deberan cumplir los
subcontratistas, por quienes la Contratista estara también sujeta a las mismas penalidades que las
detalladas.

Articulo 64°: Subcontratistas

La Contratista ocupara unicamente destajeros y subcontratistas presentados y previamente aceptados
por la Inspeccién de Obra.

Con anticipacion de quince (15) dias al inicio de los trabajos respectivos, la Contratista sometera a su
aceptaciéon la némina completa de los probables subcontratistas, con los antecedentes técnicos y
financieros que fueren necesarios.

Contra el rechazo de aceptaciéon de subcontratistas, la Contratista solo podra solicitar reconsideracion
a la Administracion cuya decisién sera definitiva.

El consentimiento de ocupacion de subcontratistas no eximira a la Contratista de ninguna de sus
responsabilidades, ni origina para la Administracion obligacién alguna con el subcontratista.

Todas las obligaciones y derechos seran directos entre la Administracion y la Contratista.

La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por subcontratistas es exclusiva de la
Contratista, como si las hubiera efectuado en forma directa.

La Contratista facilitara, coordinara y vigilara la marcha simultanea o sucesiva de todos los trabajos, y
sometera al juicio decisivo de la Inspeccién de Obra, todo hecho o conflicto de caracter técnico que se
produjere en obra.

Articulo 65°: Trabajos nocturnos o en dias festivos

Solo se consideraran dias festivos los expresamente indicados como tales y los declarados por el
Poder Ejecutivo Nacional o Provincial.

El horario de trabajo estara de acuerdo con las leyes laborales en vigencia.

Si la marcha de la obra exigiere trabajar en horario nocturno, en dias festivos o en horas que excedan
la jornada legal de trabajo, la Contratista avisara fehacientemente a la Administracion.

Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas trabajadas en
dias feriados, seran abonados por la Contratista al personal obrero, segun esta establecido en las
disposiciones laborales vigentes.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para seguridad del
personal y buena ejecucion del trabajo. En cualquier caso, se considerara que los gastos inherentes a
los trabajos efectuados durante las horas de la noche estan incluidos en el precio de Contrato.

El trabajo se desarrollara previa autorizacion de la Inspeccién de Obra, con una intensidad en
correspondencia con las caracteristicas de la obra en ejecucion y los plazos establecidos para su
ejecucion.

Seran por cuenta de la Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la Direccién
Técnica de obra durante las horas extras trabajadas en las condiciones que se mencionan
anteriormente y de acuerdo a las normas legales vigentes.

Tal pago de haberes no sera directo de la Contratista al personal de Direccion Técnica, sino a través
de la Administracién, y su monto sera descontado de los certificados de obra correspondientes.

Articulo 66°: Personal especial

La Contratista debera tener en cuenta que al solo requerimiento de la Inspeccién de Obra, debera
contratar los servicios de otros profesionales para la ejecucion de tareas especificas tales como
Ingeniero Civil o en Construcciones, Arquitecto, Ingeniero Agronomo, Ingeniero Hidraulico,
Agrimensor u otro profesional especializado que por necesidades de la obra sean requeridos. La
incorporacion de este personal, en ningun caso dara derecho a reconocimiento de mayores costos o
adicionales de obra, estando completamente a cargo de la Contratista la contratacion de ese personal
con todos los recaudos establecidos en el Articulo 67°.
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Articulo 67°: Higiene y Seguridad en el Trabajo

La Contratista es la responsable del cumplimiento de la Ley N° 19.587 y Decreto Reglamentario N°
351/79, Ley Provincial N° 6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo para obreros de la construccion,
tanto para su personal propio como del personal de todos sus subcontratistas, y a todas aquellas
otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. La empresa Contratista debera dar
cumplimiento a lo estipulado en el Anexo XllI del presente pliego.

Asimismo sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.

Previo al inicio de la obra la Contratista presentara a la Direccién Técnica para su aprobacion, el
"Programa de Higiene y Seguridad para la Construccion”, del Servicio de Higiene y Seguridad en
el Trabajo.

El incumplimiento de estas normas, sera sancionado, conforme lo establece el Articulo 90 de este
Pliego, el Articulo 42° de la Ley N° 4416 de Obras Publicas y el Articulo 7° de la Ley Provincial N°
6281.

Desde la suscripcidon del Acta de Inicio de Obra, y mensualmente, en ocasion de cada medicion de
obra, la Contratista presentara a la Inspeccién de Obra, informacion estadistica de accidentes y
enfermedades ocurridas al personal de obra durante ese periodo, y constancia de contratacién y pago
de servicios de A.R.T. (Aseguradora de Riesgo de Trabajo) que permita la cobertura de todo el
personal afectado a la obra.

CAPITULO 7 - ALTERACIONES DE OBRA

Articulo 68°: Trabajos Adicionales y/o Supresiones

Todo cambio o alteraciéon de las condiciones del Contrato, se regira por lo establecido en el Capitulo
VIl de la Ley N° 4416 de Obras Publicas y el Decreto N° 313/81.

Una vez suscripta el Acta de Recepcion Provisoria Parcial y/o Total, no se aceptaran reclamos de las
empresas constructoras por trabajos adicionales ejecutados en la obra con fecha anterior a la
suscripcion del Acta mencionada.

Articulo 69°: Conocimiento del terreno

La presentacion de la propuesta crea la presuncion absoluta e ineludible de que sus firmantes
conocen el lugar de emplazamiento de la obra, que han tomado conocimiento de las caracteristicas
fisicas, geotécnicas y topogréficas del terreno, que han verificado los niveles especificados en los
planos, habiéndose también verificado las necesidades de movimiento de suelo, la capacidad portante
del suelo, la cota de fundaciéon adecuada para las distintas fundaciones de cimientos y bases de
columnas, no pudiendo ser estas cotas menores a las indicadas en los planos.

Articulo 70°: Estudio de la documentacion

El precio de la obra incluye el valor de todos los items obrantes en presupuesto oficial, item a item,
por lo que no se aceptaran reclamos por aumento de trabajos debido a cualquier diferencia existente
entre lo especificado en los planos y el terreno, ni tampoco por cualquier otro trabajo previsible,
debido a desniveles, mala calidad del terreno o rellenos, etc. Ademas la presentacién de la propuesta
crea presuncion absoluta de que el proponente y su representante técnico han estudiado los planos y
demas documentos técnicos de la documentacion, que han efectuado sus propios computos y
céalculos de costos de la obra y que se han basado en ellos para formular su oferta. Los datos
suministrados por la Administracion, sélo tendran caracter ilustrativo y en ningun caso daran derecho
a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

Articulo 71°: Responsabilidad del proyecto

La Contratista sera responsable de la interpretacion de la Documentacion Contractual y no podra
aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tendra derecho a reclamar modificaciones de las
condiciones contractuales invocando error u omisiéon de su parte. Asimismo sera responsable de
cualquier defecto de construccion originado en proyecto o planos con deficiencias que no hubieren
podido pasarle inadvertidas al elaborar el Proyecto Ejecutivo de Obra (ver art. 28° y 102° de este
Pliego) y de las consecuencias que pudieran derivar de la realizacion de trabajos basados en esos
proyectos defectuosos, que no hubieren sido denunciados por escrito al Inspector de obras, antes de
iniciarlos.
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Articulo 72°: Trabajos completos

La Contratista no tendra derecho a reclamo de mayores costos y/o adicionales con motivo de
subsanar en obra, cualquier error u omisién en la que hubiere incurrido o que surgiere durante la
marcha de los trabajos, para que los mismos resulten completos y de acuerdo a su fin, teniéndose en
cuenta que la obra se entiende “llave en mano” y en un todo de acuerdo a lo expresado en el Articulo
4°, para cumplir con el objetivo del presente Pliego.

CAPITULO 8 - PAGO DE LA OBRA
Articulo 73°: Precio
Conforme a lo definido en el Articulo 4° de este Pliego, la obra se realizara por el sistema de
ejecucion de AJUSTE ALZADO.
El precio de la obra sera propuesto por la Contratista tomando como referencia el monto
estipulado por la Administracion, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y la
Administracion lo considerara y aceptara como cotizaciéon de contado, unico y total en el
Contrato de la obra, conforme a las normas de la Ley N° 4416.

Articulo 74°: Medicidn de los trabajos

La medicién se efectuara por periodos mensuales sobre los trabajos que a juicio de la Administracién
se encuentren ejecutados conforme a contrato y adheridos al suelo y a la obra con caracter definitivo.
Para la medicion de las obras se aplicaran las normas vigentes establecidas en las Resoluciones del
Honorable Directorio del [.P.V.

La medicion debera efectuarse con la presencia de la Contratista 0 su Representante Técnico, y se
realizara el ultimo dia habil de cada mes, o el que posteriormente determine la Administracion. Si la
Contratista se negare a presenciar la medicion se la tendra por conforme con el resultado de la
operaciéon. Quedara constancia en la planilla de medicion de la conformidad o ausencia del Contratista
o de su Representante Técnico.

En caso de disconformidad con la medicién efectuada, debera manifestarlo, y en el plazo perentorio
de cinco (5) dias corridos, ratificara su disconformidad y las razones que le asistieren por escrito. Sin
este requisito, su observacion quedara sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior al
respecto.

Articulo 75°: Certificacion de los trabajos

El Inspector de Obra entregara el primer dia habil del mes posterior al de ejecucion de los trabajos, la
medicion mensual de las obras y dentro de los diez (10) dias posteriores la Administracion
confeccionara y emitira el certificado mensual de obra, conforme el resultado de la medicion.

La Contratista firmara de conformidad la medicion de cada certificado o formulara las reservas que
estime corresponder y que debera fundamentar dentro de los cinco (5) dias habiles de efectuadas,
caso contrario quedaran sin efecto dichas reservas.

Al momento del pago del certificado, la Contratista debera adjuntar la factura correspondiente, la que
debera cumplir con la reglamentacion impositiva nacional y provincial vigente.

Una vez suscrito por la Contratista y cumplidos los tramites internos de practica, se le entregara una
copia en original del certificado aprobado por el |.P.V.

Articulo 76°: Redeterminacioén de precios

La intangibilidad del precio ofertado por la Contratista, se considerara asegurada mediante la
aplicacion de la metodologia prevista en la Resolucion de Honorable Directorio del 1.P.V. N° 503/02,
aprobada por Decreto Provincial N° 1065/02, complementada por la Resolucién del Honorable
Directorio del I.P.V. N° 212/05, tomando la Administracion a su cargo o beneficio las variaciones de
precios que pudieran surgir de la aplicacion de dicha metodologia.

Los importes emergentes de su aplicacion se liquidaran por cada certificado de obra simultaneamente
con aquellos, con caracter provisorio o definitivo segun el listado de precios aprobado por la Provincia
al periodo de ejecucion certificado y con arreglo a las disposiciones que para aquellos regula la Ley N°
4416 — Capitulo X (por analogia).
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Si las obras se ejecutaran con posterioridad a la época prevista en el Plan de Trabajos conforme
surgiere de la comprobacion de las modificaciones de obra ejecutadas, las redeterminaciones de
precios deberan calcularse en relacion a las épocas en que debieron ejecutarse conforme lo aprobado
por Resolucion .P.V. N° 212/05 Inc. 8.

En caso de producirse adelantos en la obra con respecto a los planes aludidos y si los Pliegos lo
autorizaren, dichas redeterminaciones se calcularan en funcidon de las cantidades reales de obra
ejecutada.

Los valores a reajustar surgiran de las comparaciones de los precios aprobados por la Provincia. Se
consideraran como valores basicos o de partida o como valores de actualizacion, los del mes anterior
a la apertura de sobres. Ademas la Contratista tomara como propios los analisis de precios aprobados
por la Resolucion I.P.V. N° 503/02 y sus modificatorias y/o ampliatorias presentes y futuras.

Cuando la liquidacién por redeterminacion de precios no pueda ser certificada y entregada a la
Contratista en el plazo previsto por la reglamentacién, por faltar los valores indices o precios
correspondientes, debera ser calculada provisoriamente con los determinados para el ultimo periodo
del que se posean datos, sin perjuicio de su inmediato reajuste una vez obtenidos los mismos. Para el
pago de las redeterminaciones de precios, se abonaran de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 77°
del presente Pliego.

Articulo 77°: Pago de los Certificados

Los pagos se efectuaran en PESOS. Los desembolsos de los certificados seran proporcionales segun
lo ofertado y contratado y se efectuaran de acuerdo a la forma y oportunidad de la integracion publica
ofertada por la Empresa y contratado.

Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme los Articulo 74°: Medicién de los trabajos y
Articulo 75°: Certificacion de los trabajos, de este Pliego, sera abonado el certificado, por el Instituto
Provincial de la Vivienda en su sede de calle Lavalle 92 de la Ciudad de Mendoza, a la Contratista,
dentro de los sesenta (60) dias corridos, contados desde el primer dia posterior al periodo de
ejecucion de los trabajos, salvo que la Contratista hubiere opuesto reparos para su tramite normal, en
Cuyo caso se agregara a dicho plazo la demora causada por tal motivo.

Articulo 78°: Intereses moratorios

La Administracion Unicamente reconocera intereses moratorios, cuando la Contratista acredite en
forma fehaciente que se ha presentado a cobrar el dia del vencimiento del plazo en la sede de la
Administracién sin que esta lo haya pagado, de lo contrario se presumira que la Contratista no ha
concurrido oportunamente al domicilio de pago y por lo tanto no tendra derecho a reclamar intereses
moratorios. Tampoco tendra lugar el pago de intereses moratorios si el retraso fuera causado por la
Contratista debido a algunas de las causas enumeradas en el Articulo 62° de la Ley N° 4416.

Articulo 79°: Fondo de Reparo

A los efectos de la conformacién del fondo de reparo, del importe de cada certificado de obra y
adicionales aprobados por la Administracion, excepto los de anticipo financiero e intereses, se
deducira el DIEZ POR CIENTO (10 %), para constitucion del Fondo de Reparo hasta la Recepcién
Definitiva Total de la Obra. Asimismo en virtud de lo dispuesto por Articulo 76° de este Pliego, y
aplicacion por analogia del Articulo 72° de la Ley N° 4416, se tendra por valido lo dispuesto por el
Decreto N° 2094/04.

Este depdsito podra ser sustituido por los medios que preveé el Pliego de Condiciones Particulares.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto
debiera efectuar la Contratista, correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de diez
(10) dias habiles, bajo apercibimiento de resolver el contrato, en base a lo estipulado por el Articulo
91° de este Pliego.

Articulo 80°: Derecho de retencién

La Contratista renuncia expresamente a efectuar retencion de la obra por cualquier suma de dinero
que se le adeudare por el contrato de obra, sea ejemplificativa y no taxativamente por la ejecuciéon de
la misma, provision de materiales, ampliaciones o modificaciones al proyecto original, segun lo
establecido en el Articulo 68° de la Ley N° 4416.
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Articulo 81°: Transferencia de Certificados

La transferencia por parte de la Contratista del instrumento de crédito mencionado en el articulo 58°
de la Ley N° 4416 (certificado de obra), requerira la expresa autorizacién del Instituto Provincial de la
Vivienda. En este supuesto, la Contratista notificara fehacientemente a la Administracion, haciendo
entrega de la copia negociable del certificado. No se aceptaran cesiones de derecho referidas al cobro
de porciones de obra que a la fecha de celebracion de la cesién no se encuentren ejecutadas, es
decir, no seran aceptadas las cesiones de certificados futuros.

La Administracion cancelara los certificados cedidos en la medida que el monto disponible a favor de
la Contratista cubra los valores cedidos, de lo contrario se cumplira hasta la concurrencia del monto
efectivamente disponible.

La Administracién no asumira responsabilidad alguna sobre eventuales cesiones en las cuales no se
haya cumplido con el procedimiento previsto.

Articulo 82°: Certificado Final de Cierre de Cuentas

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcion Definitiva de la obra se pondra
término a las cuestiones econdmicas de la Obra, siendo la firma del “Certificado final el cierre de
cuentas” en el que se asentaran los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho.
No seran admitidas reclamaciones econdmicas con posterioridad, cuando no hayan sido incluidas en
el mencionado certificado salvo las derivadas de la ruina total o parcial de la obra.

CAPITULO 9 - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA

Articulo 83°: Plazo de terminacion de los trabajos

Los plazos de ejecucion de obra quedan determinados en las Bases y Condiciones Particulares de
este pliego.

La Contratista entregara la obra definitivamente terminada, a entera satisfaccion de la Administracion,
dentro del plazo total de ejecucion establecido.

El plazo se contara a partir de la fecha de firma del Acta de Replanteo o de Iniciacién de los Trabajos
una vez efectivizado el pago del Anticipo Financiero (si correspondiere) y se extendera hasta la fecha
del Acta de Recepciéon Provisoria Total, siendo de aplicacion al respecto las disposiciones atinentes
del Capitulo Xl de la Ley N° 4416 y de los Articulos 30° y 31° del Decreto N° 313/81.

Del plazo total de ejecucion no se deducira tiempo alguno por suspension de obra no ordenada o
autorizada por la Administracion. Cuando por abandono, negligencia y otras formas de falta de
atencion a la obra se llegare a una disminucion del ritmo de trabajo tal que hiciera peligrar el
cumplimiento del plazo de entrega, los dias de retraso no se descontaran del plazo de obra y la
Administracion podra adquirir materiales, estructura, etc, y mandar a ejecutar los trabajos incluidos en
el contrato por cuenta y cargo de la Contratista, no eximiéndolo de sus responsabilidades derivadas
de la falta de terminacion de la obra dentro del plazo estipulado y demas obligaciones concordantes.
Si la Contratista se excediere del plazo de ejecucion fijado se hara pasible de la multa fijjada en el
Articulo. 90 Inciso d) del presente Pliego, sin perjuicio del derecho de la Administracion de declarar
resuelto el contrato de obra, de conformidad a lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 4.416.

Articulo 84°: Prérroga de plazos

Si se encomendaren a la Contratista trabajos adicionales o de modificaciones, cuya ejecucion
requiera un plazo adicional al fijjado contractualmente, la Contratista tendra derecho a requerir
prérroga del plazo de terminacién original.

Si durante la ejecucion de las obras, se produjere algunos de los casos de fuerza mayor
contemplados en el Articulo 46° de la Ley N° 4416, que impidieran o entorpecieran el desarrollo de los
trabajos, la Administracién podra otorgar la ampliacién del plazo para la terminacién de la obra. La
Contratista debera dentro de los cinco (5) dias corridos de producida la causa, solicitar la ampliacion,
caso contrario no sera considerada.

Articulo 85°: Finalizacion de los trabajos y Recepcién Provisoria

Terminada la obra, la Inspeccion de Obra y la Administracién citaran a la Contratista, sefialando fecha
y hora en la que se procedera a la verificacion y recepciéon provisional. Si la obra se hallare de
conformidad con lo contratado y se hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en
los Pliegos de Especificaciones Técnicas, se procedera a labrar el Acta de Recepcidén Provisoria
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Total, dejando constancia de: fecha de efectiva terminacion de los trabajos, el detalle de las
modificaciones, alteraciones de obra habidas (tanto adicionales como supresiones), demoras
producidas y, si correspondiere, las observaciones que deberan ser corregidas en un tiempo
perentorio. A partir de la fecha de firma del Acta correra el plazo de garantia.

En caso de que la Contratista se negara a presenciar el acto o no concurriera a la cita de la
Inspeccién de Obra, ésta efectuara por si la diligencia dejando constancia de la ausencia.

Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecucion de los trabajos, a la terminacion de los
mismos se labraran las correspondientes Actas de Recepcion Provisoria Parcial, en las mismas
condiciones indicadas precedentemente.

Articulo 86°: Mora automatica

Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prorrogas debidamente otorgadas, la
Contratista no hubiere dado término a la obra de conformidad a las condiciones de contrato, entrara
automaticamente en mora sin necesidad de ningun requerimiento.

Ademas de las multas previstas en el Articulo 90° Inciso d) de este Pliego, la Contratista tomara a su
exclusivo cargo los gastos de Inspecciéon de Obra que origine el atraso de la obra que seran
descontados de los certificados de obra respectivos.

Articulo 87°: Plazo de garantia

Una vez labrada el Acta de Recepcidén Provisoria, comenzara a correr el plazo de garantia, segun
Articulo 4° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

A partir de la fecha de Recepcion Provisoria correspondiente, y durante el plazo de garantia, la
Contratista debera reparar los defectos, degradaciones, averias y desperfectos que se produjeren, y
debera ademas efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras,
instalaciones, etc., salvo los que se produjeren por el uso indebido de ellos.

Subsanadas las deficiencias a satisfaccion de la Administracion, ésta podra fijar un plazo adicional de
garantia para la parte objetada.

Vencido el plazo de garantia, si la Contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas por la
Inspeccién de Obra o por la Administracion, el plazo de garantia se extendera en forma automatica,
quedando afectadas las garantias otorgadas por la Contratista en concepto de sustitucién de fondo de
reparo y/o cumplimiento de contrato, segun el caso, y la Contratista no tendra derecho a reclamo
alguno por el periodo extra que tardare en resolverlas.

Articulo 88°: Verificacion y Recepcion Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia, tendran lugar la verificacion y Recepcion Definitiva, que se
efectuaran con las mismas formalidades que la provisoria, a cuyo efecto se realizaran previamente las
pruebas que la Inspeccion de Obra estimare necesarias para la completa comprobacion del buen
estado de las construcciones, parquizaciones, forestacion y del correcto funcionamiento de las
instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas establecidas para la
Recepcién Provisoria.

La documentacion que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y
Empresas Publicas, seran entregadas por la Contratista a la Inspeccion de Obra como previo requisito
indispensable a la verificacién de obra a los efectos de la Recepcién Definitiva.

Articulo 89°: Devolucion de garantias

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcion Provisoria total, y habiéndose
cumplimentado los requisitos exigidos en Pliegos, le sera devuelta a la Contratista la Garantia de
Contrato en los términos estipulados en los Articulo 29° de la Ley N° 4416.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcién Definitiva total o parcial, y
habiéndose cumplimentado los requisitos establecidos en Art. 77 de la Ley 4416, le sera devuelta a la
Contratista la Garantia de Fondo de Reparo en los términos estipulados en los Articulo 78° de la Ley
N° 4416.

CAPITULO 10 - REGIMEN DE SANCIONES

Articulo 90°: Multas
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La Administracibn se encuentra facultada para aplicar multas de hasta el 2 % del monto
redeterminado del contrato a la fecha de aplicacion de la misma, cuando se verifique que la
Contratista ha realizado trabajos que difieren de los exigidos en los Pliegos o no se ajusten a las
normas del arte y del buen construir, sin perjuicio de la orden de demoler la obra mal ejecutada
impartida por la Inspeccioén de Obra.

La Contratista se hara pasible ademas de las siguientes multas:

a) Por mora en la formalizacion del Contrato: UNO POR MIL (1 o/00) del monto total del Contrato por
dia de atraso;

b) Por mora en la entrega de la documentacion exigida en el art. 28 de este Pliego, o en la iniciacion
de la obra, y en la colocacién o retiro del cartel de obra: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del
Contrato por dia de atraso;

¢) Por mora en la presentacién de los planes contractuales de Trabajo y Curva de Inversiones:

UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato, por dia de atraso en la presentacion;

d)Por mora en la terminacién de la obra: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato por dia
de atraso;

e) Por negarse la Contratista a firmar el Acta de Inicio de Obra: UNO POR MIL (1 o/o0) del monto total
del contrato por dia de atraso.

f) Por negativa a firmar el Libro de Ordenes de la Inspeccién de Obra o de Comunicaciones de
Direccién Técnica: UNO POR MIL (1 o/o0) del monto total de Contrato, por cada vez;

g) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspeccion de Obra: DOS POR MIL (2 o/o0) del
monto total del Contrato por cada vez;

h) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia
entre el porcentaje acumulado total tedrico y el real certificado sea igual o mayor al DIEZ POR
CIENTO (10 %) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos, se
aplicara una multa equivalente al 10% (diez por ciento) del monto resultante de la diferencia entre el
valor certificado y el previsto correspondiente al mes en que se produce el atraso igual o mayor al 10
%.

Esta multa podra ser eximida en el caso de que la contratista cumpla con el porcentaje de
avance mensual previsto en el mes siguiente al que se produjo la mora. El contratista gozara
de tal excepciéon solamente en una oportunidad.

El atraso se verificara de acuerdo a la siguiente formula:

Atraso = % real acumulado - % previsto s/plan de trabajo

El calculo de la multa se verificara de acuerdo a la siguiente férmula:

Multa= (Inversion prevista mensual s/plan de trabajo — Inversién real mensual) x 0.10

i) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: DOS POR MIL (2 o/oo) del monto
del Contrato por cada vez;

j) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo Capitulo VI, Articulo 67° de
este pliego: TRES POR MIL (3 o/00) del monto del contrato por cada vez;

k) Por atraso en la contratacion de cualquiera de los seguros obligatorios establecidos en el art. 46 de
este Pliego: el TRES POR MIL (3 o/00) diario del monto contractual;

[) Por incumplimiento a las normas de cierre, entrada, vigilancia y alumbrado, Articulo 38° de este
pliego: UN DECIMO POR MIL (0.1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada dia de infraccién
que verifique la Inspeccion de Obra, sin perjuicio de disponer el Comitente de la realizacion de los
trabajos que correspondieran con cargo al Contratista;

m) La Contratista sera pasible de una multa de 1°/0o (uno por mil) del monto del contrato por dia de
atraso, en caso de incumplimiento por provision del vehiculo afectado a movilidad de inspeccion.

n) Por incumplimiento de los requisitos de documentacion de Loteo exigidos previo a cada
certificacion, implicara una Multa equivalente al cuatro por ciento (4%) de la mencionada certificacion
a efectuarse en el periodo correspondiente a la aplicaciéon de la penalidad. Esta se deducira
automaticamente de cada certificado que se presente hasta su cumplimentacion.

i) Por incumplimiento al Plan de manejos de residuos de obra, ya sea durante la ejecucion de la obra
o luego de finalizada la misma: DOS POR MIL (2 0/00) del monto del contrato por cada vez.
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Las multas a que hace referencia el presente articulo, se deduciran de los certificados de obra,
conforme lo establece el Articulo 40° de la Ley N° 4416.

Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos enunciados alcanzare el 15% (quince por
ciento) del monto total del contrato, la Administracién tendra derecho a resolver el Contrato por culpa
de la Contratista (Articulo 81° - Inciso f ) de la Ley N° 4416).

La aplicacion de cada sancién no liberara a la Contratista de su responsabilidad por los dafos y
perjuicios emergentes por esa causa.

CAPITULO 11 - RESOLUCION Y/O RESCISION DEL CONTRATO

Articulo 91°: Causas, notificacion y efectos

El Contrato podra resolverse, por derecho de la Administracion o de la Contratista, por cualquiera de
las causas y en orden a las disposiciones contenidas en los Articulos 81°, 82° y 84 de la Ley N° 4416,
o rescindirse conforme a las disposiciones contenidas en los Articulos 80° y 85° de la Ley N° 4416, sin
perjuicio de las demas causas dispuestas en este Pliego.

Las causas de resolucion que a criterio de una de las partes contratantes fueren imputables a la otra,
le deberan ser fehacientemente notificadas.

Producida la resolucion y/o rescision, en su caso, se procedera conforme a lo establecido en los
Articulos 86°, 87° y 88° de la Ley N° 4416 y Decreto N° 313/81.

En el caso de que la resolucién sea solicitada por la Contratista debera guardar los recaudos del
Articulo 83° de la Ley N° 4416.

En cualquier caso, la Administracion podra continuar las obras utilizando la documentacién técnica
elaborada por la Contratista, sin que esto origine derecho alguno para ella.

CAPITULO 12 - RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS

Articulo 92°: Responsabilidad del Proyecto

Conforme al Articulo 43° de la Ley N° 4416, la responsabilidad del proyecto de la obra, y de los
estudios que les han servido de base, recaera sobre la Administracion, con excepcion de las partes
que hayan sido delegadas a la Contratista. Y sin menoscabo de lo expresado en el Articulo 71° del
presente Pliego. En este caso la Contratista es la responsable del proyecto ya que es quién realiza el
Proyecto Ejecutivo de Obra (art. 28° y art 71° de este Pliego).

Articulo 93°: Normas de interpretacion

La Contratista sera responsable de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la
realizacién de la obra.

La documentacion del contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del
espiritu de las clausulas, intencién presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc.

En caso de que algunas clausulas o articulos claros aparecieren en contradiccion se aplicara la
primacia resultante del orden de prelacion de los documentos del Contrato que se indican en el
Capitulo1 Articulo 3° del presente Pliego. Si con ese orden de prelacién no se lograre armonizar
aquella contradiccion, seran de aplicacion los principios generales expresados en los Articulos 961,
968, 1061, 1063 y c.c. del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.

Todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las 6rdenes de Inspeccién de Obra de acuerdo a lo
establecido en la presente documentacion.

La Contratista no podra aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tendra derecho a reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omision de su parte. Sera
responsable de cualquier defecto de construccion originado en proyecto o planos con deficiencias que
hubieren podido pasar inadvertidas y de las consecuencias que pudieran derivar de la realizacion de
trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que no hubieran sido denunciados por escrito ante
la Administracion antes de iniciarlos.

Articulo 94°: Cumplimiento de disposiciones administrativas

En todas las operaciones relacionadas con la ejecucion de la obra la Contratista cumplira
estrictamente las leyes y decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y
policiales, y demas disposiciones publicas vigentes, y sera responsable y estara a su cargo el pago de
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multas y el resarcimiento de perjuicios, intereses y costos a que diere lugar cualquier infraccién a las
mismas.

Asimismo la Contratista sera responsable y estaran a su cargo las tramitaciones, permisos y
documentos relacionados con la obra, que presentara ante las Autoridades correspondientes previa
revision y conformidad de la Inspeccion de Obra y que tramitara a su exclusivo nombre, o con el de un
tercero representante especial de la Contratista cuando previamente asi lo autorizare la Inspeccion de
Obra.

Las copias de planos y planillas técnicas necesarias para estas tramitaciones seran confeccionadas a
su cargo por la Contratista.

La documentacion que certifique el cumplimiento de toda la tramitacion y aprobacién de inspecciones
finales de las distintas reparticiones seran entregadas por la Contratista a la Inspeccién de Obra como
requisito previo a la Recepcidn Provisoria o Definitiva segun corresponda.

Articulo 95°: Dafos a personas y propiedades

La Contratista tomara oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar dafios a
personas, propiedades y a la obra misma, y sera responsable por los accidentes que ocurran a
obreros, empleados y otras personas, como asimismo a las propiedades o bienes propios, de la
Administracién o de terceros, ya sea por maniobras del obrador, por accion de elementos naturales y
por causas eventuales.

La reparacion de los dafos y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren correran por cuenta
exclusiva de la Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisoria de la obra y durante la ejecucion
de trabajos complementarios que se ejecutaren en el periodo de garantia.

La Administracion podra retener en su poder, de las sumas que adeudare a la Contratista, el importe
que estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a formularse por
algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltos y hubieren sido satisfechas las
indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

Articulo 96°: Responsabilidad legal

La Contratista sera responsable de sus trabajos conforme a la Ley N° 4416, a los Articulos 275, 278,
1054, 1256, 1270, 1271, 1273, 1274, 1275, 1277, 1749, 1751, 1753, 1757 y demas concordantes del
Cddigo Civil y Comercial de la Nacién, y a las demas leyes vigentes, y sin exclusion de la aplicacion
de los principios comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo; por lo que con la Recepcién
Definitiva de la obra la Contratista no quedara libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos
gue no pudieren aparecer o no pudieren ser advertidos al tiempo de la recepcidn, aun cuando de ellos
no pudieren resultar la ruina de la obra; en estos casos la Administracion tendra (60) sesenta dias
corridos, a partir de su descubrimiento, o que pudo advertirlo, para denunciarlos a la Contratista, sin
menoscabo de lo establecido en el siguiente Articulo.

Articulo 97°: Prescripciones

En cumplimiento del Articulo 2554° del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién, por el que la accién que
aun no ha nacido no puede prescribir, y también porque las condiciones sismorresistentes de la obra
solo pueden comprobarse por su comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana
intensidad, el término de la prescripcion del Articulo 2564° del Codigo Civil y Comercial de la Nacion,
aplicado a las responsabilidades de la Contratista por las causas determinadas por el Articulo 1273 y
c.c. del mismo cuerpo legal, correra desde las veinticuatro (24) horas en que se produjere la misma o
se advirtiere la amenaza de ruina total o parcial de la obra, sin menoscabo de las eventuales
descargas que la Contratista fundare.

Articulo 98°: Responsabilidad en Transporte de Personal

Cuando la Contratista deba transportar personal a su cargo, desde o hacia la obra, ya sea en
vehiculos propios o contratados (automoviles, camionetas u émnibus), es obligatorio que éstos
cuenten con la inscripcién previa en la Direccién de Vias y Medios de Transporte de la Provincia bajo
la modalidad de "Servicio Contratado General" o "Contratado por Comitente Determinado".
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Articulo 99°: Cumplimiento Ley N° 6281

En cumplimiento de la Ley N° 6281 de la Provincia de Mendoza, la Administracion, previo a resolver la
adjudicacion de una obra publica, requerira informe a la Subsecretaria de Trabajo y Seguridad Social
de la Provincia, acerca del cumplimiento por parte de la Empresa licitante, de las principales
obligaciones establecidas en el texto de dicha Ley.

Articulo 100°: Caso fortuito y/o Fuerza mayor

En el supuesto de encontrarse en ejecucion la Obra Publica o cualquier otra modalidad en ejecuciéon
del emprendimiento financiado por fondos nacionales y/o provinciales; y se verificase una “crisis
financiera global de los mercados de capitales”, o agravamiento de las consecuencias de los ya
existentes, que afecten los recursos Provinciales asignados al financiamiento del emprendimiento
comprendido, la Administracién podra:

Suspender el plan de trabajos por un plazo prudencial cuya extension estara vinculada al
mejoramiento de las consecuencias financieras negativas que hubieren padecido los recursos
asignados al financiamiento especifico. A tales efectos la Administracién efectuara la reprogramacion
pertinente.

Renegociar de comun acuerdo con la Contratista la forma de pago del avance de obra pendiente de
ejecucion. Dicha renegociacion podra comprender la transferencia de acciones y/o titulos a valores de
mercado.

En el supuesto que las alternativas previstas precedentemente no se llevaran a cabo en el plazo de
treinta (30) dias de notificadas las circunstancias que habiliten la suspension y/o renegociacion
cualquiera fuera el motivo, la administracion Comitente podra rescindir parcialmente las obligaciones
pendientes de ejecucioén, sin que el ejercicio de tal facultad de derecho a indemnizacién alguna con
excepcion de los costos directos de la obra o emprendimiento.

En ningun supuesto las consecuencias de la suspension de la ejecucién del emprendimiento o
rescision total o parcial de las obligaciones pendientes del mismo, podran afectar los derechos que
emerjan solo del rubro de trabajos efectivamente ejecutados con anterioridad a la notificacion referida.
Concordantemente la Contratista efectia expresa renuncia a reclamar gastos improductivos, mayores
costos, dafio emergente o lucro cesante alguno, o cualquier otro tipo de prevision convenida, derivada
exclusivamente de la situacidén sobreviniente pendiente de ejecucion.

Articulo 101°: Costo de las Reparaciones

El Contratista debera reparar a su propio costo las pérdidas o dafios y perjuicios que sufran las Obras
o los elementos que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de Iniciacién de las Obras y el
vencimiento de los Plazos de Garantia, cuando dichas pérdidas, dafos y perjuicios sean debidos a
sus propios actos u omisiones o al vicio o riesgo propio de los elementos utilizados.

En el caso que la Contratista no cumpla en los plazos establecidos por el Inspector, con las Ordenes
de Servicio que éste imparta en tal sentido, el Contratante efectuara las reparaciones por terceros con
recursos provenientes del Fondo de Reparo, sin que ello altere las obligaciones contractuales de la
empresa Contratista.

Articulo 102°: Firma de la Documentacion Técnica

La documentacion técnica debera ser firmada por profesional designado por la Contratista, el que
debera estar debidamente habilitado por los organismos pertinentes, en las tareas de Proyecto,
Calculo, Construccion e Instalaciones, se deja constancia que la autoria intelectual del Anteproyecto
pertenece a la Administracion quien la cede para el presente llamado, por lo tanto los profesionales
firmantes no podran adjudicarse la propiedad intelectual de los mismos.

La Contratista debera hacerse cargo de la totalidad de los honorarios profesionales, aportes
jubilatorios y gastos correspondientes a toda y cualquier documentacion técnica que se haya
elaborado o que sea necesario confeccionar a los fines del cumplimiento de todas las exigencias
necesarias para la ejecucion de la obra, concluyendo con la entrega de todos los planos conforme a
obra y certificados finales expedidos por las reparticiones correspondientes.
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FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA (BASICA)

PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO

Mendoza, de de 20....

Al Senor Presidente del
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

S I D.

EI/I0S QUE SUSCIIDE/N ... e e e e e e e e e e et e e e e e e e annnns

con domicilio especial =] de la localidad
(o = S

compenetrado/s de toda la documentacién del Pliego de llamado a LICITACION de la
OBRA BARRIO .................. , ofrecen realizar los trabajos de CONSTRUCCION DE .....

VIVIENDAS, con las respectivas OBRAS DE URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA,
con provision de materiales y mano de obra, y todos los tramites que sean necesarios para
cumplir satisfactoriamente este compromiso, en un todo de acuerdo con la documentacion
que integra el antes mencionado Pliego, por un Monto Total en pesos $........................
(PESOS.....ne e ) con el Impuesto al Valor Agregado incluido,
correspondiente al mes anterior a la apertura de sobres, en el plazo establecido en las Bases
y Condiciones Particulares, sin anticipo financiero, que representa un .............. %, de*
........................................ respecto el presupuesto estipulado en Pliego de Bases vy

Condiciones Particulares.

Como garantia de la oferta se adjunta .................

Por valor de PesoS........ccccceevvvvveennnen.. (% )

Firma y Sello del Representante Técnico Firma y Sello del Proponente
Matricula N° D.N.I.

D.N.L

*(aumento o reduccion)
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FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA
ALTERNATIVA OBLIGATORIA (si corresponde)

PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO

Mendoza, de de 20....

Al Senor Presidente del
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

S I D.

EI/I0S QUE SUSCIIDE/N ... e e e e e e e e e e e a e e e e e e e e nnnnns

con domicilio especial =] de la localidad
(0 =

compenetrado/s de toda la documentacién del Pliego de llamado a LICITACION de la
OBRA BARRIO .................. , ofrecen realizar los trabajos de CONSTRUCCION DE .....

VIVIENDAS, con las respectivas OBRAS DE URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA,
con provision de materiales y mano de obra, y todos los tramites que sean necesarios para
cumplir satisfactoriamente este compromiso, en un todo de acuerdo con la documentacion
que integra el antes mencionado Pliego, por un Monto Total en pesos $........................

(PESOS.....ni e ) con el Impuesto al Valor Agregado incluido,

Bases y Condiciones Particulares.

Como garantia de la oferta se adjunta .................

Por valor de PesoS........cccceevvieevennnen. (% )

Firma y Sello del Representante Técnico Firma y Sello del Proponente
Matricula N° D.N.L

D.N.L

*(aumento o reduccion)
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FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA
OFERTA VARIANTE
(si corresponde)

PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO

Mendoza, de de 20....

Al Senor Presidente del
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

S I D.

EI/I0S QUE SUSCIIDE/N ... e e e e e e e et e e e e e e eee e a s e e e e e e e annnns

con domicilio especial BN de la localidad
(0 =

compenetrado/s de toda la documentacién del Pliego de llamado a LICITACION de la
OBRA BARRIO .................. , ofrecen realizar los trabajos de CONSTRUCCION DE .....

VIVIENDAS, con las respectivas OBRAS DE URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA,
con provision de materiales y mano de obra, y todos los tramites que sean necesarios para
cumplir satisfactoriamente este compromiso, en un todo de acuerdo con la documentacion

que integra el antes mencionado Pliego, por un Monto Total en pesos $.........................

(PESOS.. . ) con el Impuesto al Valor Agregado incluido,
correspondiente al mes anterior a la apertura de sobres, en el plazo de.......... meses,
representando un ...... % menos que el plazo de obra establecido en las bases y condiciones

particulares, considerando ademas un anticipo financiero de ..... %. La oferta representa un
.............. %, de* ...coeeeiiiiiiiiiiiieieeeeennn.. SObre el presupuesto estipulado en Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

Como garantia de la oferta se adjunta .................

Por valor de PesoOS........cccceevvieerenneen. (% )

Firma y Sello del Representante Técnico Firma y Sello del Proponente
Matricula N° D.N.L

D.N.L

*(aumento o reduccion)
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ANEXOS
para construccion de viviendas

ANEXOS: 4 de 12

CONOCIMIENTO DEL PLIEGO DE LLAMADO A
LICITACION

DECLARACION JURADA

Declaro/amos bajo juramento, conocer y aceptar como unico
documento valido, en todo su contenido el Pliego Oficial de Llamado a Licitacion que se
encuentra en la sede del Instituto Provincial de la Vivienda, en el Departamento de Compras

y Licitaciones, sito en Lavalle 92 de Ciudad, incorporado a expediente N° .......... ,
correspondiente al BARRIO .............. del Distrito .................. , Departamento ..................

Mendoza, para la construccidn de las obras estipuladas, sometiéndome/nos a lo dispuesto
por el Pliego Oficial como parte integrante de la Documentacion Contractual.
Asimismo acepto que en caso de resultar adjudicado y previo a la firma del

Contrato, se firmara en todas sus fojas el Pliego Oficial existente en la sede del Instituto
Provincial de la Vivienda, el que se considerara parte integrante del Contrato. Dicho Pliego
consta de:

= Pliego de Bases y Condiciones Generales,

= Pliego de Bases y Condiciones Particulares,

= Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Detalles |.P.V.

= Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares,

= Anexos, Notas Aclaratorias y Comunicados,

= Planos Generales y de Detalles, y

= Presupuesto por rubro y general.

Firma y Sello del Representante Técnico Firma y Sello del Proponente
Matricula N° D.N.I.
D.N.L
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ANEXOS: 5 de 12

ANEXO 1li

CONOCIMIENTO DEL siITIO

DECLARACION JURADA

Declaro/amos bajo juramento, haber visitado el terreno donde se construira el BARRIO ...
...................................... del Distrito Departamento
.................................. , Mendoza, para las obras estipuladas en Pliegos de Especificaciones
de viviendas, urbanizacion e infraestructura, habiendo tomado conocimiento del sitio y las
condiciones en las que se realizara la obra, estudio de suelos y factibilidades y de la
situacion fisica, topografica y geotécnica del terreno, por haberme/nos interiorizado de
todos y cada uno de los pormenores técnicos vinculados al mismo y que se hallan contenidos
en el Expediente que dio origen al presente llamado.

Asimismo declaramos que toda la informacién referenciada ha sido tomada en consideracion

para la elaboracion de nuestra propuesta técnica y comercial.

Firma y Sello del Representante Técnico Firma y Sello del Proponente
Matricula N° D.N.L
D.N.L
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ANEXOS: 6 de 12

ANEXO Iv

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

NO CORRESPONDE SU PRESENTACION. QUEDA BAJO RESPONSABILIDAD DEL
OFERENTE LA VISITA AL TERRENO DONDE SE REALIZARAN LAS OBRAS.

Archivo: 003-ANEXO | a Vil.doc
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ANEXOS: 7 de 12

ANEXO V-A

RENUNCIA AL FUERO FEDERAL

DECLARACION JURADA

Declaro/amos que para cualquier cuestion administrativa o judicial que se
suscite entre las partes, se aceptara la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Mendoza, haciendo renuncia, mediante la presente, al Fuero Federal.

A los efectos de notificaciones declaro/mos que el domicilio legal y especial del

proponente se encuentra en:

Domicilio Legal:

Numero teléfono fiJ O, : Numero Teléfono

Numero teléfono fiJ O X Numero Teléfono

Firma y Sello del Representante Técnico Firma y Sello del Proponente
Matricula N° D.N.I.
D.N.L

Archivo: 003-ANEXO | a Vil.doc

Preparé : Revisé : ) Aprobo : DOCUMENTO N° 5
ING. JUAN PALENCIA ING. ALEJANDRO LUJAN | INSTITUTO PROVINCIAL

ARQ. SOLEDAD SOLER DE LA VIVIENDA SEPTIEMBRE 2024
ING. DIEGO BUSS




- . Instituto Provincial
. de la Vivienda

ANEXO V-8B

ANEXOS
para construccion de viviendas

ANEXOS: 8 de 12

DECLARACION JURADA DE CARGO DE
HONORARIOS PROFESIONALES

AloS .oooiiiiiiiii. dias del mes de ...... del afio 20..., los que suscriben, oferente y
representante técnico, declaran bajo juramento que se hacen cargo de la totalidad de
los honorarios profesionales y gastos correspondientes a toda y cualquier
documentacidn técnica que se haya elaborado o que sea necesario confeccionar a los
fines del cumplimiento de todas las exigencias necesarias para la ejecucion de la
obra, concluyendo con la entrega de todos los planos conforme a obra y certificados
finales expedidos por las reparticiones correspondientes, liberando de toda

responsabilidad y demanda al Instituto Provincial de la Vivienda.

Representante Técnico Oferente
Matricula DNI
DNI
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CONOCIMIENTO DEL PROTOTIPO

DECLARACION JURADA

Declaro/aramos bajo juramento, conocer y aceptar el/los
Prototipo/s de Vivienda/ls que integran las Documentaciéon Técnica y Pliegos de
Especificaciones Técnicas Particulares del presente Llamado a Licitacién, y de acuerdo al
itemizado del Presupuesto Oficial, correspondiente al BARRIO ...............cccuuvnn..e. del

Distrito ............ , Departamento ............... , Mendoza.

Asimismo, declaramos aceptar que no realizaremos pedidos de
adicionales de obra en concepto de alteraciones por requerimientos de aprobacion ante los

Organismos intervinientes.

Firma y Sello del Representante Técnico Firma y Sello del Oferente
Matricula N° D.N.L
D.N.I
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ANEXO VI A

PRESUPUESTO*

(Modelo de formulario para presentacion de la oferta por cada rubro)

Obra:
Empresa:
Importe en pesos:

Rubro:

N° |Codigo™

Item

Unidad | Cant

Precio Total

Incidencia
% ()

TOTAL=

*Nota: se confeccionara un presupuesto por cada rubro con las incidencias de items respecto al total.

**Se debera presentar la codificacion de rubros e items estipulados en la Resolucion IPV 503/02, cuyo detalle se encuentra en el

"Presupuesto Oficial” de la obra.

***Se debera adoptar en forma obligatoria los porcentajes de incidencia surgidos del presupuesto oficial que forma parte del

presente Pliego en las Bases y Condiciones Particulares

Firma y Sello del Representante Técnico

Matricula N®

D.N.L

Firma y Sello del Proponente

D.N.L
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ANEXO VI B

PRESUPUESTO RESUMEN

(Modelo de formulario para presentacion de la oferta resumen)

Empresa:.........coeeiuinnnn

Mes Basico (Mes anterior a la fecha de apertura)

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS (1)

RUBRO CANT PRECIO PRECIO TOTAL

UNITARIO

VIVIENDA

VIVIENDA

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)

0,
RUBRO CANT PRECIO PRECIO TOTAL % DE

UNITARIO INCID.

PRECIO TOTAL (Obras Complementarias)

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)

% DE

RUBRO PRECIO TOTAL
INCID.

VIVIENDA (1)

OBRAS COMPLEMETARIAS (2)

SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2)

PRECIO TOTAL OBRAS

SON PESOS: ......coveeiiiieeienieeees

ACLARACION:

- En caso de existir obras no contempladas en el presupuesto oficial (ejemplo Movimiento de suelos) deberan
cotizarse en el rubro obras complementarias y conjuntamente con la oferta se debera presentar la
documentacion respaldatoria (ej. Plano de curva, perfiles longitudinales y transversales), segun Anexo XVI.

- El Oferente debe respetar los porcentajes de incidencia de los items internos del presupuesto rubro Vivienda.
En el Presupuesto Resumen de Obras Complementarias (2) y en el Presupuesto Resumen Total (1+2), debera
indicar los porcentajes de incidencia de acuerdo a su oferta.
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ANEXO vii

TABLA DE DOSAJES PARA MEZCLAS Y HORMIGONES

P oy Cantidad necesaria para 1,00 m3
roporcion en volumen .
de paston
- Q Q > 0> 3 3 L Q Q > Q=23 3 L
Tipo Mezcla para g 08 ¢ o8 g g % g o ¢ |28 %_ 8;- %
@ O |n o S = @ O |n O S =
o Y i
3 5 | ° 3 5 | °
1 Mamposteria 1 6 190 11
en general
pq |dEmpoHERE 1| 4 12 125 | 215 1.1
Sismorresistente Tipo 1
Mamposteria
22 Sismorresistente Tipo 2 ! ! S 295 | 130 11
Mamposteria
2 Sismorresistente Tipo 3 L © e Io1
Mamposteria Tabiques
3 Lad. Pand/Hueco ! 4 400 11
4 Mampogterla bloques 1 3 510 11
Hormigén
5 |Mamposteria hidréfuga 1 3 0.05 | 500 1.1 25
5 primeras hiladas
6 Revoques interiores 1 10 150 11
Comunes
7 Revoques exteriores 1 5 295 11
Comunes
8.1 EnIucnd_os interiores 1 4 12 135 | 240 | 1.2
(finos a la cal)
8.2 EnIucnldos exteriores 2 3 10 310 | 210 | 1.1
(finos reforzados)
9.1 | Revequempermeable 1 3 0.05 | 500 1.1 10
rueso
g2 |Revoque impermeable 1 2 0.05| 750 1.1 37
Fino al fieltro
10 Enlucido impermeable 1 0.05 215 110
(alallana) 0
11 Aislacion horizontal 1 3 0.05| 500 11 o5
(paramentos del suelo)
|z ||CElEEEET 2 | 3|12 270 | 180 | 1.1
Revestimientos
13 Colocacién de mosaicos y 1 2 8 190 | 160 | 1.1
baldosas
Contrapiso interior
14.1 E=10 cm. 1 5 7 180 0.5 | 0.7
Contrapiso exterior
14.2 E= 12 cm. 1 4 5 200 05| 07
Carpeta asiento
15 | Ceramico/parquet. : ! ° Z3l 1o
Solados hormigon
16.1 Capa base ! 3 4 250 05107
Solados ho_rmlggn 1 3 500 11
16.2 | capa terminacién
17 Hormigén simple
S Dosificacion racional por peso: cemento, relacion agua/ cemento (A/C), tamafio
Hormigdn ciclopeo . - . ., P o
18 maximo de aridos y asentamiento segun Especificaciones Técnicas Generales
L vigentes.
19 Hormigén armado
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PLANILLAS DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCION
ANEXOS Vill y IX: 1 de 2

ANEXO vili

PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS (mayores a 100 m?)

Empresa
Consorcio
Domicilio legal:
Ciudad.
Provincia.
Plazo de
N°| Comitente Designacion de la Obra Ubicacion Cusl:iz;'ta “gg::?a(tj: Fecha inicio cejett:ucitén | Plazo real de ejecucion
ontractua

Sumatoria Sup. Cubierta Ejecutada Obras similares
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PLANILLAS DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCION
ANEXOS Vil y IX: 2 de 2

ANEXO IX

PLANILLA DE OBRAS EN EJECUCION (mayores a 100m?)

Empresa
Consorcio
Domicilio legal:
Ciudad.
Provincia.

NO

Comitente Designacion de la Obra

Ubicacién Sup. Monto de
Cubierta Contrato

Fecha inicio| ejecucion

Plazo de . ‘r
Plazo real de ejecuciéon y

Estado % de avance a la fecha
Contractual

Sumatoria Sup. Cubierta Obras en Ejecucion Similares




- . Instituto Provincial
. de la Vivienda

ANEXOS
para construccién de viviendas — Linea 1: Vivienda social

ANEXOS: 1 de 7

ANEXO X (si correspondiere)
PLAZO DE OBRA 300 DIiAS CORRIDOS

BANDAS ADMISIBLES
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

100 98,0
gs,W
90 :

80
l4 I,U/./ 79’0

70
60 63,0 /'/ _“s0
50 480 / /4/
’/ 52,0
40 33.0 / 40,0

30 9.0
20 190
10 /"G,O

7,0

PORCENTAJE

MESES

NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERA EXPRESAR EN ORDENADAS LA
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTICULO 16 DEL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES).
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ANEXOS
para construccién de viviendas — Linea 1: Vivienda social

ANEXOS: 2 de 7

ANEXO X (si correspondiere)
PLAZO DE OBRA 365 DIAS CORRIDOS

BANDAS ADMISIBLES
PLAZO DE OBRA: 12 MESES

100 95.0 98,0

3,0
90 90.0
83,0 53.0

80 75,0
70 63,0 / /./ / ,‘é
60 :

610
50

40 380
30 /TZ
20 ,

15,0
10 T50 /!/

PORCENTAJE

NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERA EXPRESAR EN ORDENADAS LA
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTICULO 16 DEL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES).
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para construccién de viviendas — Linea 1: Vivienda social

ANEXOS: 3 de 7

ANEXO X (si correspondiere)
PLAZO DE OBRA 420 DIAS CORRIDOS

BANDAS ADMISIBLES
PLAZO DE OBRA: 14 MESES

100
90
80
70

60 :
o 53,0 /

100,0

58,0

49,0

40
30

PORCENTAJE

81,0

40,0

32,0

fg 30w 60 |

5,5 9,7

4,7

NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERA EXPRESAR EN ORDENADAS LA
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTICULO 16 DEL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES).
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ANEXOS
para construccién de viviendas — Linea 1: Vivienda social

ANEXOS: 4 de 7

ANEXO X (si correspondiere)
PLAZO DE OBRA 480 DIiAS CORRIDOS

BANDAS ADMISIBLES PARA
PLAZO DE OBRA: 16 MESES

100
90
80
70
60
50

40 365
g 40,0
30 , /./

57

PORCENTAJE

MESES

NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERA EXPRESAR EN ORDENADAS LA
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTICULO 16 DEL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES).
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ANEXOS: 5de 7

ANEXO XI-A
FORMULARIO DE ORDENES DE SERVICIO

- . Instituto Provincial
. de la Vivienda

BARRIO ......coccmieennes

ORDEN DE SERVICIO N°
Fecha T . Hora:
Empresa:

Expediente L.P.V. N°
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ANEXOS: 6 de 7

ANEXO XI- B
FORMULARIO DE NOTAS DE PEDIDO

- . Instituto Provincial
. de la Vivienda

BARRIO ......ccceumennies

NOTA DE PEDIDO

NOTA DE PEDIDO N°
Fecha [ 1 . Hora:

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

Archivo: 005-Bandas Admisibles — Ordenes de servicio.doc

Preparé6 : Revis6 : 3 Aprobo : DOCUMENTO N° 4
ING. JUAN PALENCIA ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO PROVINCIAL

ARQ. SOLEDAD SOLER DE LA VIVIENDA SEPTIEMBRE 2024
ING. DIEGO BUSS




. Instituto Provincial
de la Vivienda

ANEXOS
para construccién de viviendas — Linea 1: Vivienda social

ANEXOS: 7 de 7

ANEXO XI-C
FORMULARIO DE INSPECCION DEH Y S

- . Instituto Provincial
. de la Vivienda

BARRIO ......coceenmnennnnnns

INSPECCIONDEHY S

INSPECCIONDEHY S N°
Fecha [ 1 . Hora:

Empresa:

Expediente I.P.V. N°
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PLAN DE TRABAJO MODELO
ANEXO XI-D: 1 de 1

ANEXO XI-D PLAN DE TRABAJO MODELO

ITEM Precio % Inc. MESES i i
W Jco0 4| LISTADOD PRESUPUESTO|  [%] 1 2 3 4 5 3 Suma tibes
JRDENRECID ITEMS [$] “Mes [3] imv. HACUM “Mes [5] inv. HRACUM “Mes 18] inv. SACUM “Mes 13 inv. SACUM “Mes 18] inv. SACUM HMes 18] inv. BACUM
1 8| Obradar, limpeeza y prep. terreno, replanteo 375498 0,97%, 50,00% 1.877,49 50,00%| 50,00% 1.877,49)  100,00%| 0,00% 0,001 100,00%| 0,00% 0,000 100,00%| 0,00% 0,000  100,00%| 0,00% 0,001 100,00% 100,00%
"2 | 5|Excavacion pizapata comida 1.925,00 0,50%| 25,00% 48125 2500%| 2500% 48125 50,00%| 50,00% 962,50( 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"3 | s4|Capa aisladora harizontal 2.978.31 0,77%| 25,00% 74458  2500%| 2500% T4458)  50,00%| 50,00% 1.489,15 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
" ia adabon espesor 0,20 m 36.891.34 9,55%| 0,00% 0,00 0,00%| 50,00%| 1844567  50,00%| 2500% 922284 7500%| 25,00% 922284 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"5 | salm adaobon espesor 0,10 my 0,15 m 3.068,32 0,79% 0,00% 0,00 0,00%| 50,00% 153416 £0,00%| 25,00% 767,08 7500%| 10,00% 306,83 85,00%| 10,00% 306,83 95,00%| 5,00% 153,42|  100,00% 100,00%
"6 | 86|Tabigue durdock 5327.29 1,38% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 50,00% 266365 50,00%| 25,00% 133182 75,00%| 2500% 1.331,82| 100,00% 100,00%
"7 | 29]Hormigon armado zapatas y vigas de i 25.079.81 6,49% 10,00%| 250798 10,00%| 30,00%| 752394  40,00%| 2500% 626995 65,00%)| 3500% 877793 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"8 | 44|Hormigon armado columnas 15.083.23 3,90%| 10,00%| 150832 1000%| 2000%| 3.01665  30,00%| 30,00% 452497 60,00%| 40,00% 6.033,20| 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"8 | 40|Hormigon armado VD, VA y V1 18.900.15 4,89%| 5,00% 945,01 500%| 1500%| 283502  20,00%)| 40,00% 7.560,06|  60,00%| 30,00% 5670,05  90,00%| 10,00% 189002 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
10 | 63]Hormigon armado veredin perimetral 6.278.40 1,63% 0,00% 0,00 0,00%| 500% 3392 5,00%| 10,00% 627,84 1500%| 10,00% 62784 25,00%| 50,00% 3.139,20] 75,00%| 2500% 1.568,60) 100,00% 100,00%
"11 | 444|Contragisos 19.235.13 4,98%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%]| 10,00% 192351  10,00%| 20,00% 384703  30,00%| 3500% 673220) 6500%| 3500% 6732200 100,00%|  100,00%)
"12 | 71|Revoque gruese 10.806.40 2,80%)| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 15,00% 162096 15,00%| 15,00% 162096  30,00%| 30,00% 324192  60,00%| 40,00% 432256 100,00%|  100,00%
"3 fino a la cal 5 060,25 1,31%) 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 506,03 10,00%| 15,00% 750,04)  25,00%| 30,00% 151808  5500%| 4500% 227711 100,00%|  100,00%
;l 84|Balseado exterior 601682 1,56% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 20,00% 1.203,36 20,00%| 25,00% 1.504,21 45,00%| 55,00% 3.309,25) 100,00% 100,00%
15 | 148[Piso ceramico en baflo 1.536,38| 0,40%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 000%| 0,00% 0,00 0,00%| 50,00% 768,19  50,00%| 50,00% 768,19 100,00%|  100,00%)
"1 | 150|Revestimi ico bafio_cocina y lavadera 9.089.71 2,35%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 000%| 0,00% 0,00 0,00%| 40,00% 363588  40,00%| 60,00% 545382 100,00%|  100,00%)
"17 | 262|Techa Estr Metalica vigas y comeas. 26 646,36 6,90% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 25,00% 6.661,59) 25,00%| 25,00% 6.661,50|  50,00%| 25,00% 6.661,50)  75,00%| 2500% 6.661,50) 100,00%|  100,00%
"8 | 266|Techo Aislacion Térm_ Isclant 4.306.24 1,11%) 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 25,00% 1.076,56)  2500%| 25,00% 107656  50,00%| 25,00% 107656  75,00%| 2500% 1.076,56) 100,00%|  100,00%)
"19 | 108|Techo. Cubienta de chapa 31.128.55| 8,06%) 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 25,00% 7.782,14|  25,00%| 25,00% 778214  50,00%| 2500% 778214|  7500%| 2500% 7782,14| 100,00%|  100,00%)
"20 | 145|Cieloraso susp machimbre paraiso 12.036.43 3,12%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 000%| 0,00% 0,00 0,00%| 60,00% 722186 60,00%| 40,00% 481457 100,00%|  100,00%)
21 | 147|cieloraso susp. Tablero MOF 2197.06 0,57%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 000 000%| 000% 0,00 0,00%| 50,00% 109853  50,00%| 50,00% 109853 100,00%|  100,00%
"22 | 129|Carpintena puertas marco y hoja de madera 872712 2 26%) 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 81271 10,00%| 20,00% 1.745 42 30,00%| 30,00% 261814 60,00%| 40,00% 3.490,85) 100,00% 100,00%
"23 | 136|Carpinteria puertas marco met. y hoja de madera 8 579,66 2,22%)| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 85787 10,00%| 20,00% 171583 30,00%| 30,00% 257390 60,00%| 40,00% 343188 100,00% 100,00%
"24 | 130|Carpintenia ventanas marco y hojas de madera 11.563.51 2,99%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 115535  10,00%| 20,00% 231070(  30,00%| 30,00% 346605  60,00%| 40,00% 4621,40) 100,00%|  100,00%)
"25 | 130|Carpintenia ventanas marco y hojas de madera 6 306.06 1,37%) 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 530,61 10,00%| 20,00% 1061,21|  30,00%| 30,00% 150182  60,00%| 40,00% 212242| 100,00%|  100,00%
"26 | 156|Pintura latex en muros 11.491.40 2.97%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 1500% 172371|  15,00%| 25,00% 287285  40,00%)| 60,00% 6.894,84)  100,00%|  100,00%
727 | 161|Pintura bamiz y esmalte en cisloriasos 312033 0,81%] 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 15,00% 468,05  15,00%| 20,00% 624,07|  35,00%)| 30,00% 936,10)  65,00%)| 3500% 109212 100,00%|  100,00%
28 | 158|Pintura esmalte sintetico en carpinter 40 1,04%) 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 20,00% 80432\  20,00%| 20,00% 80432|  40,00%| 60,00% 241295 100,00%|  100,00%)
"23 | 722|Inst_electrica, cafios y cajes 7.746,15 2,01%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 25,00% 193654 2500%| 25,00% 193654  50,00%| 2500% 193654  75,00%| 2500% 193654 100,00%|  100,00%)
"30 | 223inst_electrica cableadn 4.158.11 1,08%) 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 20,00% 83162)  20,00%| 20,00% 831,62  40,00%| 60,00% 249487| 100,00%|  100,00%
:3_1 226inst_ eléctrica tableros e inleruplores 615784 1,59% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 40,00% 246313 40,00%| 60,00% 3694.70) 100,00% 100,00%
32 | 224|inst_eléctrica llaves y tomas 252691 0,65%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 000%| 0,00% 0,00 0,00%| 40,00% 101076  40,00%| 60,00% 1516,14| 100,00%|  100,00%)
"33 | 219Inst_electrica, pilastra acometida completa 7.084.87 1,83%) 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 000 000%| 0,00% 0,00 0,00%| 40,00% 283395 40,00%| 60,00% 425092 100,00%|  100,00%)
"34 | 199|inst_sanitaria agua: cafenas alimentacion 10.661.41 2,76%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 15,00% 158021  15,00%| 20,00% 213228  35,00%| 35,00% 373148  70,00%| 30,00% 319842 100,00%|  100,00%
"35 [ 177|Inst._sanitaria cloaca: cafiena desague y 3.396.81 0,88% 0,00% 0,00 0,00%| 20,00% 679,36 20,00%| 0,00% 0,00 20,00%| 20,00% 679,36 40,00%| 20,00% 679,36 60,00%| 40,00% 1.358,72|  100,00% 100,00%
;& 186 |instalacién cloaca camara septica 3.056.51 0,79%, 0,00% 0,00 0,00%| 20,00% 611,30 20,00%| 30,00% 91695 50,00%| 20,00% 611,30 T0,00%| 30,00% 916,95 100,00%| 0,00% 0,00 100,00% 100, 00% |
a7 e i6n cloaca lecho 8.384.05| 2,17%)| 0,00% 0,00 0,00%| 2000%| 167681  20,00%)| 30,00% 251522 50,00%| 20,00% 167681|  70,00%| 30,00% 251522| 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
38 | 207|Inst_sanitaria artefactos, accesonios y griferia 15.963.69 4,13%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 000  0,00%| 10,00% 159637  10,00%| 20,00% 3192,74|  30,00%| 70,00% 1117458  100,00%|  100,00%
"39 | 238|inst_gas 12.049.50 3,12% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 40,00% 4.819,80| 40,00%| 0,00% 0,00 40,00%| 40,00% 4.819,80| 80,00%| 20,00% 2.409,90| 100,00% 100,00%
"40 | 164|Varios: mesada graniito reconstituido 383757 0,99% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 20,00% TE7 51 20,00%| 80,00% 307005 100,00% 100,00%
"41 | 175|Limpieza obra 1.100.00 0,28%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 110,00 10,00%]| 10,00% 110,00 20,00%| 10,00% 110,00  30,00%| 10,00% 110,00 40,00%| 60.00% 660,00 100,00%|  100,00%
SUMATORLA) 386.269.25]  100,00% 209% 806463 10,32%  39.850,15 1729%  66.77758 1963% 7581275 2293% 88581 ﬁi 27,75%  107.182.77 386269 25
FLANILLAS IDEM DE URBA-NFRA
1 2 3 | 4 [ [
% [$]inv. % | [8]inv. % [$linv. | % | [S]inv. % | 3 % inv.
[AVANCE FISICO MENSUAL | | 209% 8064582 1032% 3985015 1729%  66.77758 1963% 7581275 2293% 8858137 27.75% 10718277
ACUMULADO | | 209% 806463 1240%  47.91478 2069% 11469236 49.32%  190.505.11 72.25%  279.086.47 100,00% 38626825
|[cASTOS OPERATIVOS
MUNICIPIO 11.588.08 3,00%] 2,09% 241,94 1032%  1.19550 17,20% 200333 - [1983% 227438 22.93% 265744 27,75% 321548
ENTIDAD 11.588,08 3,00%| 2,00% 241,94 10,32%  1.19550 17,20% 2.003,33 19,63% 227438 22.93% 265744 27,75% 321548
NOTARIAL 5 400,00 1.40%| 540000
SUMATORIA 28 576,15 5.400,00 483,88 2391.01 4.006,65] 454876 531488 6.430,97|
DESACOPIO MENSUAL [ -50.000,00 [ 209% -1.04391] [ 1032% 515834 [ 17.29% -8.643,92 [ 19.63% -0.813 46] [2293%  -11466,.27] [ 27.75%  -13.874,10]
ACOPIO ACUMULADO | 5000000 209%  -1.04391] [ 1240%  -6.202.25] | 2069% 1484617 | 49.32% 2465063 | 72.25%  -36.125,90] [100,00%  -50.000,00]
12,04%
1 2 3 4 5 | [
% Acopio % | [$]inv. % | [Slinwv. % | [Slinv. % | [Slinv. % | [Slinv. | % | [Slinv.
[AVANCE FINANCIERO MENSUAL 13,35% 5540000] 181%  7.504.59 8.94% 3708282 1498%  62.140,32 17.01%  70548,05 1987% 8242998 2404% 9973964
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 13,35% 55.400,00 15.16% 62904 59 2410% 9998742 39.08% 16212773 56,09% 23267579 7596% 31510576 100,00% 41484540
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ANEXO Xii
HIGIENE Y SEGURIDAD - MEDICINA LABORAL
NORMAS PARA CONTRATISTAS

ANEXO HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL
para construccion de viviendas — Linea 1: Vivienda social
ANEXOS: 1 de 9

Articulo 1°: Introduccion

Es propésito del instituto Provincial de la Vivienda asegurar que en todos aquellos Trabajos u
Obras contratadas por el IPV con Terceros se cumplimenten las Normas de Prevencion e
Higiene y Seguridad en el Trabajo, enmarcado en los requerimientos del Decreto
Reglamentario 911/96 de la Ley 19.587/72, de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Ley
24 .557/95 de Riesgos de Trabajo.

La presente, tiene por Objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas del
IPV y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en
estos los subcontratistas y eventuales, con el fin de la prevenir todo dafio que pudiere
causarse a la vida y a la salud de los trabajadores por las condiciones de su trabajo y crear
las condiciones para que la Higiene y Seguridad sea una responsabilidad del conjunto de la
organizacion.

Las actividades preventivas en la produccion de obras deben ser implementadas,
administradas, coordinadas, controladas y evaluadas, considerando que el beneficio
generado abarca tanto a los trabajadores como a los empresarios y profesionales, por lo
tanto a todos los agentes del emprendimiento. Toda gestidn preventiva en la construccion
debe contemplar enfoques particulares respecto a la salud y seguridad, como factor
integrado al proceso productivo.

Los efectos del cumplimiento del articulo 5°, inciso a) de la Ley 19.587, las prestaciones en
materia Servicios de Medicina del Trabajo y de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
deberan ser realizadas por graduados universitarios, de acuerdo al detalle que se fija en
esta reglamentacion.

IMPORTANTE: TANTO EL PROFESIONAL DESIGNADO POR EL INSTITUTO PROVINCIAL
DE LA VIVIENDA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE HIGIENE Y
SEGURIDAD Y MEDICINA LABORAL COMO EL INSPECTOR DE OBRA, TENDRAN LA
FACULTAD DE PARALIZAR LOS TRABAJOS EN LA OBRA POR INCUMPLIMIENTO DE
LO INDICADO EN EL PRESENTE ANEXO.

Articulo 2°: Marco legal
A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con
lo estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente:
e Ley 24.557/95 Riesgos de Trabajo
Ley 19587/72 Higiene y Seguridad en el trabajo. Dto. Reglamentario 351/79.
Decreto Reglamentario 911/96 y complementarios
Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo y Medio Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.
Ley 22250/80 Régimen Laboral de la Industria de la Construccion
Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.
Normas Generales y Especificas de Seguridad e Higiene Laboral del IPV
Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por
otras vias.
e Cualquier otra disposiciéon, Resolucion, etc., vigentes.

Articulo 3°: Responsabilidad del Contratista
El Contratista es el principal y directo responsable del cumplimento de los requisitos
establecidos en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, por parte de todo el
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personal y subcontratista, contemplando realizar las acciones y la provision de recursos
materiales y humanos necesarios a ello, procurando:

e Crear y mantener las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que asegure la
proteccion fisica, mental y el bienestar de los trabajadores.

¢ Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevencidn de los riesgos derivados del
trabajo.

e Planificar las actividades integradas de proteccion de acuerdo a las tareas,
cumpliendo lo establecido por Ley 19 957.

e Adecuar las instalaciones de las obras en construccion, segun se establezca en un
plan estratégico previamente elaborado, en defensa de la vida, la salud y la integridad
fisica del trabajador.

e Capacitacién laboral dirigida a todos los trabajadores afectados a obras, con el objeto
de prevenir los riesgos propios y ajenos de cada uno, con acciones previas al inicio de
la tarea o durante, segun resultare de la circunstancia eventual.

e Afectacion de personal idoneo para el disefio integrado de las prevenciones previas y
mantenimiento de las mismas, en forma adecuada y compatible con la naturaleza de
las tareas. El personal afectado sera el legalmente autorizado para disefar, controlar
y corregir las acciones previamente planificadas.

ANEXO HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL
para construccion de viviendas — Linea 1: Vivienda social
ANEXOS: 2 de 9

Articulo 4°: Servicio de seguridad e higiene en el trabajo

Todo Contratista tiene la obligatoriedad de contar para la ejecucién de sus obras o trabajos
un Servicio de Seguridad e Higiene, encargado de cumplir con los requerimientos del
decreto 911/96 reglamentario de la ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo, en forma permanente en la obra que se encargue del planeamiento, la coordinacion,
la supervisiéon y el seguimiento integral de su patrimonio, las tareas diarias y del personal que
en ella labora. Para lo cual contratara una ART y un Responsable de Higiene y Seguridad en
calidad de auditor interno.

Las prestaciones de Higiene y Seguridad deberan estar dirigidas por Técnico en Higiene y
Seguridad Industrial (graduado universitario) segun Res. SRT N° 1830/05, modificatoria del
art. 16 del Dto. 911/96. El ejercicio del la Direccién de las prestaciones de Higiene y
Seguridad sera incompatible con el desempefio de cualquier otra actividad o funcién en la
misma obra en construccion.

Los profesionales antes mencionados deberan acreditar su inscripcion habilitacion en el
Registro de Profesionales del IPV (o el que lo reemplace).

Articulo 5°: Servicio de medicina laboral

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 911/96) debera
contar con un servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y
urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la nomina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones
suficientemente cercana, de forma tal de brindar una rapida respuesta de emergencia. Para
ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al
lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral
(preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea
propuesta segun lo determina la legislacion vigente.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia del I.P.V. el
parte médico de ingreso y el de egreso.
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Articulo 6°: Condiciones de higiene y seguridad a cumplimentar
Las condiciones basicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir en una obra en
construccion desde el comienzo de la misma, seran las siguientes:

a) Instalacién de bafios y vestuarios adecuados (Servicios sanitarios. Inodoro
adherido al piso sin movimiento con receptaculo de descarga a inodoro y la descarga
de aguas servidas correspondientes. Bafos individuales separados por paredes
resistentes y puertas individuales. De 5 a 10 operarios debera existir 1 lavabo, 1
inodoro y una ducha con agua fria y caliente. De 11 a 20 operarios debera existir 1
inodoro, 2 lavabos, 1 orinal y 2 duchas con agua fria y caliente.
Por cada 20 operarios mas se agregara 1 inodoro y 1 lavabo. Por cada 10 operarios
mas se agregara 1 orinal. En el caso de haber personal de obra femenino, se debera
contemplar en bafo aparte, las consideraciones indicadas anteriormente.
b) Provision de agua potable.
c) Construccion de la infraestructura de campamento (en caso de ser necesario).
d) Disponer de vehiculos apropiados para el transporte de personal (en caso de ser
necesario).
e) Entrega de todos los elementos de proteccion personal para el momento de la
obra que se trate, de cuerdo a los riesgos existentes, con la excepcién de la ropa de
trabajo.
f) Implementacion del Servicio de Higiene y Seguridad y la confeccion del Legajo
Técnico.
g) Elaboracion de un programa de Capacitacion de Higiene y Seguridad y realizacion
de la instruccion basica inicial para el personal en la materia.
h) Ejecucion de las medidas preventivas de proteccion de caidas de personas o de
derrumbes, como colocacion de barandas, vallas, sefalizacién, pantallas,
subamurado, segun corresponda.
i) Acometida provisoria trifasica para obra: debera contar con Tablero Principal
metalico o de PVC apto para intemperie con grado de proteccién IP65. Este tablero
contara como minimo con:
- Llave general de corte termo magnética tetrapolar (cuatro polos) de calibre
32A. (Nomenclatura: 4x32A).
- Aguas abajo se instalara un disyuntor diferencial tetrapolar tipo estandar
(corriente de fuga Im=30mA) de corriente nominal In=40A.
- Soblo en caso de existr mas de un circuito de salida, se colocaran
protecciones termo magnéticas en cada uno de ellos.
- Este tablero tendra una descarga a tierra consistente, como minimo, en una
jabalina de cobre con alma de acero de 1.5m de longitud y 5/8” de diametro.
La obra también podra contar, aguas abajo del Tablero principal, si fuera necesario,
con un Tablero General, metalico o de PVC apto para intemperie con grado de
proteccion IP65. Este tablero contara como minimo con:
- Llave general de corte termo magnética tetrapolar (cuatro polos) de calibre
25A (Nomenclatura: 4x25A).
- Solo en caso de existir mas de un circuito de salida, se colocaran
protecciones termo magnéticas en cada uno de ellos.
- Este tablero tendra una descarga a tierra consistente, como minimo, en una
jabalina de cobre con alma de acero de 1.5m de longitud y 5/8” de diametro.
Los tableros seccionales, deberan ser metalicos o de PVC aptos para intemperie con
grado de proteccion IP65 y ademas contar todos con llave general de corte termo
magnética, disyuntor diferencial y jabalina. Cada toma corriente que hubiera en ellos,
debera estar protegido por llave termo magnética.
j) Instalacion de un extinguidor de polvo quimico triclase ABC, cuya capacidad sea
diez kilogramos (10 kg) y dos extintores triclase ABC de cinco kilogramos (5 kg), uno
en oficina administrativa/técnica de la Empresa y otro en oficina técnica de la
Inspeccién de Obra.
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k) Proteccidn de los accionamientos y sistemas de transmision de las maquinas
instaladas. Toda maquina en uso debe tener los correspondientes protectores
mecanicos como eléctricos.
A partir del Acta de Inicio de Obra y a medida que se ejecuta la misma, se debera cumplir
con lo que establece el Decreto N° 911/96, y en especial se cumpliran los siguientes plazos:
A los siete (7) dias de Inicio de Obra:
a) Entrega de la ropa de trabajo al personal de obra.
b) Entrega de elementos de proteccion personal al personal de supervision del Instituto
Provincial de la Vivienda: Constara de un casco dieléctrico con arnés regulable color blanco,
un par de calzado de seguridad por ano, mientras dure la obra y dos pantalones tipo cargo
por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el Area de
Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.
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A los quince (15) dias de Inicio de Obra:

a) Completar la capacitacion basica en Higiene y Seguridad al personal.

b) Instalar carteles de seguridad en obra.

c) Destinar un sitio adecuado para su utilizacion como comedor del personal.

d) Completar la proteccion de incendio.

e) Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso, circulacion y
ascenso en caso de corresponder, seguros Y libres de obstaculos.

Articulo 7°: Documentacién

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO TECNICO (Legajo de
Higiene y Seguridad), el que debera estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene
y Seguridad en el trabajo, Representante Técnico y por su ART y sera exhibido a la autoridad
competente, a su requerimiento.

El Legajo Técnico estara constituido por la documentacion generada por la Prestacion de
Higiene y Seguridad para el control efectivo de los riesgos emergentes en el desarrollo de la
obra. Contendra informacién suficiente, de acuerdo a las caracteristicas, volumen vy
condiciones bajo las cuales se desarrollaran los trabajos, para determinar los riesgos mas
significativos en cada etapa de los mismos. Ademas, debera actualizarse incorporando las
modificaciones que se introduzcan en la programacién de las tareas que signifiquen
alteraciones en el nivel o caracteristicas de los riesgos para la seguridad del personal.
Independientemente de los requisitos establecidos en el articulo 20 del Decreto N° 911/96, el
Legajo Técnico de obra debera completarse con lo siguiente:

a) Memoria descriptiva de la obra.

b) Programa de prevencién de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los
riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completara con planos o esquemas si fuera
necesario).

c) Programa de capacitacion al personal en materia de Higiene y Seguridad.

d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, donde se
asentaran las visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.

f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.

Articulo 8°: Capacitacion

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su
personal, debiendo comunicar al I.P.V. acerca del programa, su contenido y el cronograma de
cumplimiento, dejando constancia en el Legajo Técnico.

Dentro de los temas se incluiran:

e Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.

Servicios de ART

Prevencion de Accidentes.

Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.
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e Todo ello con relacion a la tarea a realizar.
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Articulo 9°: De las partes intervinientes

9.1. Responsabilidad de la Contratista.

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su
personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus
consecuencias, como asi también de comunicacion, confeccién de la documentacion y
presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones
a la Organizacion. Ademas deberan hacerse cargo de la atencion médica de su personal,
internacion, rehabilitacién e indemnizacion, segun corresponda.

El contratista presentard& mensualmente a su ART, con copia al IPV, los valores
estadisticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta
presentacion se tendra en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices de frecuencia y gravedad.

9.2. Responsabilidad del Personal

Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad e Higiene.

El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su .lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

9.3. Prohibiciones a todo el Personal

Ingreso a la obra sin los elementos minimos de seguridad (casco, ropa adecuada, calzado de
seguridad).

Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares
donde se almacenen, manipulen productos inflamables y/o explosivos, como asi también
donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo
0 no autorizados.

No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente
autorizados por la inspecciéon del contrato o SHL.

Esta prohibido introducir y consumir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de
trabajo.

No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia
de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del
Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

Salvo el caso especifico de contratacidn de personal de servicios especiales de seguridad y
de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacion
de armas.

Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios
para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de
SHL de la dependencia.

Esta prohibida la tenencia de animales dentro del ambito de la Obra, salvo que el mismo
fuera solicitado en el contrato.

Articulo 10°: Personal del Contratista
Antes de iniciar los trabajos el Contratista presentara, la nédmina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada al IPV (oficina Apoyatura Financiera de
Seguimiento) y consignando:

- Nota inicio de obra A.R.T.

- Presentaciéon mensual de certificado 931 de AFIP.

- Cantidad del personal. Nombres y Apellidos. Domicilio.

- Funcion.

Archivo: 007- Anexo Xll-Higiene y Seguridad Laboral.doc

Preparé . Revisé : ; Aprobc’) . DOCUMENTO N° 04
LIC. HUGO LARRANAGA ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO PROVINCIAL

DE LA VIVIENDA SEPTIEMBRE 2024




- . Instituto Provincial
. de la Vivienda

- Edad.
- Numero de legajo Personal - Documento de Identidad.
- Certificado de aptitud médica (preocupacional).
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Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias
pertinentes, todo cambio en su planta de personal, antes de que €l o los operarios comiencen
a prestar servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

Articulo 11°: Botiquin de primeros auxilio

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de
emergencia. El listado de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de
medicina laboral del contratista (Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitado.

Articulo 12°: Provisién de vianda para el personal
NO CORRESPONDE.

Articulo 13°: Manejo de la emergencia

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticidn, en la solucidon de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del IPV.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El contratista
prestara colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

Articulo 14°: Responsabilidad en higiene y seguridad

El responsable de Higiene y Seguridad, es el responsable del cumplimiento, por parte del
Contratista, no sélo de las obligaciones emergentes de relaciéon contractual, sino también de
las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma. Cada
Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefaladas, como tal, en los contratos
respectivos.

El responsable de Higiene y Seguridad, antes de iniciarse la efectivizacion de la relacién de
contractual, debe interiorizar al Contratista, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y
generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacion de los
trabajos.

Articulo 15°: Régimen de sanciones

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente
norma o de otra disposicién que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al
respecto.

La Administracidon se reserva la facultad de aplicar multas por no cumplimiento de la
obligaciones de Higiene y Seguridad segun art. 90 del Pliego de Bases y condiciones
Generales.
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Articulo 16°: Programa de seguridad para la construccion

El Programa de Seguridad para la actividad de la construccion se incorporara el Legajo
Técnicoy como minimo debera cumplir y contener lo siguiente:

a) Se confeccionara un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador
participe como contratista principal o bien como subcontratista, segun lo establecido en el
articulo 6° del Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96.

b) Contendra la némina del personal que trabajara en la obra y sera actualizado
inmediatamente, en casos de altas o bajas.

c) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

d) Fecha de confeccién del Programa de Seguridad.

e) Descripcion de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

f) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

g) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para
controlar los riesgos previstos.

Sera firmado por el Empleador, el Representante Técnico, el Director de obra y el
Responsable de Higiene y Seguridad de la obra, y sera aprobado, por un profesional en
higiene y seguridad de la Aseguradora en Riesgos del Trabajo.

ANEXO HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL
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Articulo 17°: Aspectos particulares

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido
comun dependiendo en cada caso de la situacidn particular generada por el ambiente de
trabajo, el tipo y el analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista,
para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencion de accidentes,
enfermedades y dafios a la propiedad.

¢ Planificacion fisica: Previo al inicio de las obras la Contratista debera presentar a este
IPV (graficamente) plano de la organizacién fisica de las distintas areas de trabajo,
diferenciando los sectores donde se ejecutaran obras, de aquellas destinadas a la
transformacién de materia prima, depdsitos, servicios, obrador, oficina de Inspeccion etc.

e Circulaciones: se debera incluir la estructura circulatoria necesaria a los trabajos de
construccion, diferenciando y/o demarcando los correspondientes a circulacién vehicular
de la peatonal. Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales y
Provinciales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte y
deben poseer, para circular, el certificado de revisidon técnica, emitido por un taller
habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion. Los conductores de maquinarias
pesadas, estaran debidamente habilitados por autoridad competente.

e Servicios para obra: El Director Técnico estimara el lugar para la instalacion del obrador,
y la determinaciéon del espacio necesario para el desplazamiento de materiales,
herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos. Todas las instalaciones
destinadas a la distribucidn de agua y particularmente de energia eléctrica debera
preverse de tal modo que se asegure la vida de las personas que trabajen. Las
instalaciones eléctricas, aéreas, deberan estar montadas sobre postes debidamente
asegurados y sefalizados, previendo que las derivaciones de uso terminen en cajas
tableros con la correspondiente proteccion (Llaves térmicas, disyuntor, enchufes
trifdsicos/monofasicos). La toma principal de energia eléctrica tendra igual proteccién que
las anteriores pero con capacidad suficiente para alimentar y proteger todo el servicio.
Igual tratamiento se dara a la iluminacion de obra. Se proveera la evacuacion y disposicion
de desechos cloacales y aguas servidas.

e Senalizacion: Todos los sectores de trabajo y/o transformacién de materia prima
debidamente confinada, deberan estar sefalizados indicando zonas de prohibicion,
alertando el peligro por tareas en ejecucion. Los trabajos eventuales o temporales
(Zanjas, excavaciones etc.) estaran senalizados/balizados con los elementos necesarios
de proteccidn, evitando en lo posible combinarlos con otras tareas. Para la sefializacion
nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo. En horas nocturnas se utilizaran,
ademas, balizas de luz roja o amarilla. Las balizas de las denominadas de fuego abierto,
seran minimizadas y utilizadas como ultimo recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio
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o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o lluvia. El
contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las
24 Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberan
presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

Servicios sanitarios: Cada obra, conforme a la cantidad de operarios que trabajen
dispondra de vestidores, bafos y duchas, con proceso de eliminacion quimica o
conexionado a cloacas o pozos sépticos, los que con la finalizacion de obra seran
debidamente segados. Se asegurara su alimentacién con agua potable.

Equipos, elementos y Medidas de Proteccion personal y grupal: El Contratista
proveera a su personal, de todos los elementos de proteccidon necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene y tomara los recaudos
necesarios respecto a Medidas de Proteccion. El personal del contratista que no
cumpla con el uso de los elementos de proteccion personal provistos, sera
separado inmediatamente de la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al
contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden. Asi
mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacion. Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion
Personal de cada operario deberan estar a disposicién de la inspeccion, en cuanto estas
sean requeridas.

Orden y Limpieza: Sera obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en
toda obra como condicion indispensable para evitar accidentes., debiendo disponerse los
materiales, herramientas, desechos, etc., de modo que no obstruyan los lugares de trabajo
y de paso. Deben eliminarse o protegerse todos aquellos elementos punzo-cortantes como
hierros, clavos, etc., que signifiquen riesgo para la seguridad de los trabajadores. Las
calles y todo sector involucrado, deberan ser mantenidos limpios de todo material
proveniente de la obra.

Prevencién y Protecciéon contra Incendio: debera preverse el conjunto de condiciones
que se debe observar en los lugares de trabajo y todo otro lugar, vehiculo o maquinaria,
donde exista riesgo de fuego. El responsable de Higiene y Seguridad definira la tipologia y
cantidad minima de elementos de proteccion y de extincion de incendios y debera
inspeccionarlos con la periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento.

Zanjeo: Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad
apreciable, se tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion,
la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones
correspondientes. Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus
muros para evitar desplomes. Se debera consultar a los organismos por la zona para
verificar para determinar la presencia de cables eléctricos, canerias, etc., con el objeto de
evitar dafos a los mismos, y accidentes personales. En todo momento se mantendra libre
el espacio para la circulacién del personal en caso de emergencia.

Trabajos especiales: Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan
efectuarse siguiendo los procedimientos, debiendo tomar los recaudos para establecer
meétodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad. Los trabajos que por sus
caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser: levantamiento y
movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la
salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las
instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u
organizacion debera ser notificada.

Maquinas, Equipos y Herramientas: Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras,
andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas y demas elementos que se utilizan
deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacién. Toda maquina, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o
lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por
su Servicio de Seguridad. Estos certificados seran auditados por el I.P.V. Se deberan
utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del servicio
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aquéllas que no ofrezcan garantias a la seguridad. El responsable de Seguridad e Higiene
Laboral del Contratista, supervisara el cumplimiento de dicha normativa informando en el
Legajo Técnico.

Aparatos sometidos a presion con o sin fuego: Deberan contar con la habilitacion e
inscripcion en la Subsecretaria de Trabajo. Fundamento Legal Res. 2136 /01 STSS.
Andamios: como conjunto y cada uno de sus elementos componentes deberan estar
disefnados y construidos de manera que garanticen la seguridad de los trabajadores.
Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar
en forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad con su cabo o amarre de vida
correspondiente. Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad,
inmovilidad, especificidad y resistencia necesarias, anclados a un punto fijo, compatibles
con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de personas. Las plataformas de mas de dos metros
(2,00m) de altura respecto al plano horizontal mas proximo, contara en todo su perimetro
que de al vacio con una baranda superior ubicada a un metro (1mt.) de altura, una
baranda intermedia a cincuenta centimetro (0,50m) de altura y un zécalo en contacto con
la plataforma. Las barandas y los zoOcalos seran fijados con las tuercas de ajuste
correspondientes quedando prohibido el reemplazo por atadura de alambre y asi
garantizar su rigidez. El ancho de la plataforma debera tener sesenta centimetros (0,60m)
como minimo con un ancho libre de treinta (0,30m) centimetros estando bien solidarizados
al andamio. No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para
andamios. los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de
grasas, aceites o cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.
Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en
perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.

Escaleras: de mano: ofreceran siempre las necesarias garantias de solidez, estabilidad y
seguridad. Cuando sean de madera, los largueros seran de una sola pieza y los peldafos
estaran bien ensamblados y no solamente clavados. Se prohibe el empalme de dos
escaleras salvo que cuenten con un dispositivo de seguridad preparado para ello. Las
escaleras de mano de madera NO deben salvar mas de 5 metros, quedando prohibido su
uso para alturas superiores.

De dos hojas: con garantia de solidez y protegidas adecuadamente las que no se deben
pintar, salvo con pintura transparentes. Se deben apoyar en un plano firme y nivelado
impidiendo que se desplacen sus puntos de apoyo.

Trabajos de perforacién: En los trabajos a la perforacion y terminacion de pozos, como
asi también cualquier operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el
contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de rigor, al
cumplimiento de las Normas de SHL Vigentes.

Obligaciones vinculadas a la seguridad en las tareas de Demoliciéon, Excavacion y
Submuracion: Se debera confeccionar programas de seguridad especificos, estudios y
procedimientos y la presencia de personal de seguridad e higiene de la obra emitiendo los
permisos de Trabajo Seguro siendo todo, responsabilidad del Contratista. Cumpliendo con
la Res. SRT N°50/11 siendo ampliada por mayores exigencias relacionadas a la
seguridad en obra en las tareas de movimiento de suelo y excavaciones, realizadas en
forma manual o mecanica a cielo abierto superando un metro veinte centimetros 1,20m) de
profundidad, para la ejecucion de zanjas y pozos — Res. SRT N° 503/2014
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ANEXO Xill

DECLARACION JURADA
CONTENIDO DE DOCUMENTACION PUBLICADA
EN WEB

Declaro/amos bajo juramento conocer la documentacion publicada en la

pagina Web del Instituto Provincial de la Vivienda, correspondiente a la presente
Licitacion.

Firma y Sello: Firma y Sello del Proponente
Representante Técnico D.N.I

Matricula N°

DNI:

Archivo: 008-ANEXO Xlll-Declaracion jurada contenido web.doc

Preparé6 : Reviso : 3 Aprobé : DOCUMENTO N° 04
ING. JUAN PALENCIA ING. ALEJANDRO LUJAN INSITUTO PROVINCIAL DE
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ANEXO X1V

CARTEL DE OBRA

IMPORTANTE: LOS DATOS A CONSIGNAR EN EL CARTEL CON DETALLE DE
OBRA RESPETARAN LOS DATOS PARTICULARES DE LA MISMA ( PROGRAMA,
MONTO DEL CONTRATO DE OBRA, PLAZO DE OBRA, REPRESENTANTE

TECNICO, CONTRATISTA Y CONTRATO), INDICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO
LICITATORIO.

SE ADJUNTAN LOS MODELOS DE CARTEL DE OBRA SEGUN EL PROGRAMA DE
FINANCIAMIENTO.

Archivo: 009-ANEXO XIV Cartel de obra.doc

Prepar6 : Reviso : i Aprobé : DOCUMENTO N° 3
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CARTEL MENDOZA CONSTRUYE Linea 1
MEDIDA 6 x 3 metros - Tipografia: Flexo

MENDOZA

CONSTRUY[E

Linea 1

OBRA: GRUPO X

XXX XXXXXXXXXXXX

N° Expediente: xxxxx 0000 - xxxx - 00
Monto Contratado: 000.000.000,00

Empresa: Xxx XXXXX XXXXXX XX = XXXXXX
Plazo de ejecucion: xx meses

Fecha de Inicio: 00/00/0000

i
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NOTA: El archivo Al editable esta en escala del 10%
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ANEXO XV

INDICADORES AMBIENTALES

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PRINCIPALES

IMPACTOS NEGATIVOS EN UNA OBRA EN EJECUCION

La Contratista debera elaborar un Plan de Seguimiento y Monitoreo de Obra conforme a
las pautas, condicionamientos y requisitos establecidos en el presente pliego. El Plan debera
contar con:

a) Definicion de los elementos del medio ambiente que seran objeto de control y medicion

(se debera definir el factor especifico que requiere de algun tipo de medicion).

b) ldentificacion de los sitios de control y medicion.
c) Frecuencia de control y medicion.
d) Plan de Contingencias.

1. Preparacion del sitio

La limpieza del terreno debe reducirse al minimo necesario para el desarrollo de la
actividad constructiva. El material extraido durante la etapa de limpieza del sitio debera
ser dispuesto en sitios seleccionados de tal forma que no cause trastornos en el
entorno, fundamentalmente no se deben alterar los sistemas de drenaje y riego
existentes, tanto naturales como construidos.

En caso de existir desmonte, el material extraido nunca debera ser quemado en el sitio,
debe ser retirado y su disposicién final debera ser acordado con el Municipio.

En caso de existir demoliciones se debe retirar todo el material proveniente de la
demolicién y, al igual que los escombros de obra deberan ser retirados diariamente o
periédicamente segun el volumen de la obra y su transporte y disposicién final debera
ser acordado con el Municipio.

Controlar el manejo adecuado en el movimiento de los suelos, para evitar los procesos
erosivos, en el entorno de la obra.

2. Obrador
En caso de existir obradores transitorios y/o moéviles se tendran en cuenta las siguientes
medidas:

Localizacion: ubicar, de ser posible, en un espacio que ya haya sido utilizado. Se debera
evitar su localizacion en el espacio destinado a espacio verde, a recreacion o futura
vivienda.

Debera, en lo posible, quedar alejado de las viviendas, comercios e industrias a fin de
evitar molestias a los vecinos.

Deberan contar con la infraestructura necesaria para dar cumplimiento a la Ley N° 19.587
de “Higiene y Seguridad en el Trabajo” y sus decretos reglamentarios. Se debera
proporcionar a los trabajadores informacion sobre normas de higiene.

Debera contar con un cerco perimetral y porton que no permita el acceso a personas
ajenas a la obra.

Los desechos tendran el tratamiento y disposicion final de acuerdo a la normativa
vigente. De acuerdo a lo descripto en el punto 7.

Los residuos especiales y peligrosos se colocaran en tambores o contenedores bien
diferenciados y almacenados en lugares seguros - no deben quedar a la intemperie - para
ser retirados por empresas autorizadas como Operadoras y Transportistas de Residuos
Peligrosos, inscriptas en la Direcciéon de Saneamiento y Control Ambiental. La gestion de
los mismos debera cumplir con lo establecido por la Ley N° 5917 y su Decreto
Reglamentario N° 2625/99.

Se debera verificar el correcto tratamiento de los liquidos cloacales generados por los
sanitarios para el personal (bafios quimicos o instalados), a fin de minimizar el impacto
sobre los trabajadores y el entorno - suelo y agua subterranea -.

Tema: Plan de Seguimiento y Monitoreo de los principales Impactos Negativos de una Obra en Ejecucion  Pagina 1 de 4
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Verificar que el mantenimiento de las maquinas y equipos sean realizados en taller
adecuado a tal fin y no en obra.-

Una vez terminados los trabajos se debera realizar el retiro de la totalidad de las
instalaciones fijas y méviles, retiro y correcta disposicion de todo sobrante de insumos
de tareas: chatarras, escombros, cercas. Solo podran permanecer los elementos que
signifiquen una mejora para la zona con un uso determinado. Tapar y compactar toda
zanja o pozo que se hubiera realizado en la etapa constructiva, utilizando el material
removido. Restaurar los caminos utilizados para acceder a la obra y el obrador.
Reconstruir toda la infraestructura privada afectada por las obras (alambrados, postes,
etc.).

2.1.Acopio de materiales

No se acopiaran materiales fuera del area del obrador, solo se llevaran los materiales
necesarios para la ejecucidon de las tareas diarias. El sobrante sera devuelto al obrador
una vez finalizada las tareas diarias.

Las areas de acopio de materiales deberan estar perfectamente identificadas y
diferenciadas de sectores destinados a otros usos.

Movimiento de vehiculos

Durante todo el periodo de construcciéon, se adoptaran las siguientes medidas para el
movimiento de vehiculos:

Todo vehiculo y equipo movil debera estar en buen estado mecanico y de carburacién, de
manera de evitar las emisiones de gases, humos y ruidos.

Se evitara al maximo los derrames de combustibles y/o lubricantes que puedan afectar al
ambiente, realizandose el mantenimiento de los vehiculos y maquinarias fuera de la obra.
Se adoptaran medidas especiales para el movimiento de vehiculos dentro del area de
trabajo con el objeto de minimizar la posibilidad de accidentes de transito. Los circuitos
deberan estar convenientemente senalizados para evitar danos a otros vehiculos,
personas y a las propiedades particulares.

Los equipos deben operarse de tal manera que eviten producir ruidos y deterioros al
medio.

Transporte de materiales

Las tareas de acondicionamiento y construccion de las obras deberan realizarse en
horario diurno.

Todos los movimientos de materiales deberan asegurar una reducida emision de
contaminantes atmosféricos, manteniendo humedo el suelo extraido y evitando en la
medida de lo posible la simultaneidad de tareas contaminantes. Los estandares de
emisién y los horarios de funcionamiento seran convenidos con el Municipio.

Los monticulos de tierra permaneceran sélo por un breve periodo de tiempo, para evitar
que en jornadas ventosas la dispersion del polvo afecte al ambiente.

El suelo extraido y los escombros de obra seran retirados diariamente o periédicamente
segun el volumen de la obra y su transporte y disposiciéon final debera ser acordado
previamente con el Municipio.

La tierra extraida, en caso se ser necesaria su reutilizacion, se ubicara de forma tal que no
intercepte la infraestructura de desagiies pluviales o riego urbano.

El material transportado a granel utilizado en obra (arena, ripio, etc), debera cubrirse de tal
forma de no dispersar material particulado y la carga no debera superar la capacidad
tedrica del vehiculo.

Se debera asegurar que ningun material caiga de los vehiculos durante el transporte de
los mismos evitando dafios a caminos, vehiculos o personas.

El traslado de los materiales de desecho debera transportarse y almacenarse adoptando
medidas necesarias para evitar derrames, pérdidas y/o danos por lluvias, anegamientos,
vientos, robos, incendios u otras causas, con dispositivos de seguridad adecuados para
hombres, vehiculos y bienes.

5. Movimiento de suelo y excavaciones

Tema: Plan de Seguimiento y Monitoreo de los principales Impactos Negativos de una Obra en Ejecucion  Pagina 2 de 4
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Planificar los movimientos. Se debe avisar con anticipacion sobre las calles y viviendas
cuyos accesos se interrumpe. Coordinar con los vecinos y el area de Servicios Publicos
municipal la recoleccidn diaria de los residuos de las cuadras interrumpidas.

Construir pasos peatonales frente a las viviendas afectadas.

No se debe acumular tierra que interrumpa los drenajes superficiales, que obstruyan el
paso, la entrada o salida de autos o personas.

Corregir toda acumulacion de agua por mala disposicion del material de excavaciones,
pozo, acumulacién de material y desvio.

6. Desvios y senalizaciones
Para minimizar los efectos ambientales durante la etapa de construccidon se senalizaran
debidamente los sitios de peligro, con el objeto de evitar accidentes de cualquier naturaleza.

Se utilizaran dispositivos de carteles con senales preventivas, vallas que indiquen
variaciones de transito; barreras; conos en caso de ser reducido el tiempo de la duraciéon
de las tareas y todo otro dispositivo o elemento de tecnologia superior para brindar las
mejores condiciones de seguridad y de acuerdo a la legislacion vigente.

En caso de ser necesario, ante el estrechamiento de la calzada, se debera prever las
condiciones de seguridad que requiera cada caso.

En caso de ser necesario la realizacion de desvios sobre una ruta se debera presentar con
antelacion un plan de desvios de vehiculos a la Municipalidad, a la Direccion de Vias y
Medios de Transporte, a la Direccién Nacional o Provincial de Vialidad y, senalizar
correctamente los desvios y los cambios producidos en el transito vehicular.

Para asegurar la fluidez del transito se deberan extremar los controles en cuanto al
cumplimiento de lo establecido en la Ley 24.449 y el Decreto 779/95, Sistema Uniforme de
Senalizacién Vial y la Guia de Senalizacion Vial Transitoria de Obras y Desvios, del
Instituto de Seguridad y Educacion Vial.

Durante el dia la sehalizacion se debe realizar con vallados de seguridad, y durante la
noche con balizas eléctricas en cantidad suficiente para dejar debidamente indicada la
zona de peligro, a fin de minimizar los accidentes de cualquier indole.

7. Manejo de residuos

Todos los residuos (residuos organicos, desechos de construccion, etc.) se removeran
diariamente y su disposicion final se realizara de acuerdo a las disposiciones del
municipio.

La tierra y escombros se deben depositar en cajones o containers todo de acuerdo a lo
establecido en la Norma IRAM 10005 y reglamentaciones municipales vigentes.

Durante el desarrollo de los trabajos se debe mantener el maximo orden y limpieza. Se
deben dejar los espacios y calzadas totalmente limpias.

Para la disposicion y evacuacion de los desechos de obra se respetaran las siguientes
etapas:

Almacenamiento o disposicion temporaria: El almacenamiento se efectuara en
contenedores ubicados en lugares accesibles y despejados, de manera de no interferir el
normal desarrollo de las actividades residenciales, comerciales e industriales, y el flujo de
transito por la via secundaria.

Transporte: El transporte se realizara con vehiculos preparados para tal fin autorizados
por la municipalidad, evitando la caida de objetos y/o el derrame de liquidos durante el
recorrido hasta el lugar de su disposicion final.

Se deberan respetar los horarios establecidos por la Municipalidad para el retiro de
residuos.

Disposicion final: La disposicion final se llevara a cabo en el o los sitios autorizados para
tal efecto por la municipalidad correspondiente.

Los residuos se clasificaran en las siguientes categorias, las que tendran la siguiente
gestion de disposicidén transitoria, transporte y disposicién final:

Tema: Plan de Seguimiento y Monitoreo de los principales Impactos Negativos de una Obra en Ejecucion  Pagina 3 de 4
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Residuos de obra: Incluye escombros, restos de asfalto, restos de hormigén, metal de
soldadura, restos de arena, maderas, virutas, cables, aisladores, plasticos, etc.

- La disposicion transitoria se realizara en contenedores habilitados para tal efecto.

- Se debera gestionar contratacion y retiro con empresas de contenedores.

- Se debera gestionar permiso de vuelco con el municipio correspondiente.
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Residuos Especiales: Incluye restos de aceites, lubricantes, combustibles y tierras, barros y
trapos contaminados con los mismos. También se incluyen dentro de esta categoria envases
de aceites, lubricantes y restos de pintura.

- La disposicion transitoria debera realizarse en contenedores cerrados y rotulados,
provistos por empresa operadora de residuos peligrosos, registrada en la Direcciéon de
Saneamiento y Control Ambiental de la Provincia.

- Se debera gestionar retiro, transporte y entrega con un contratista, transportista y
operador de residuos peligrosos. El transportista debera estar registrado en la Direccion
de Saneamiento y Control Ambiental de la Provincia.

- La disposicion final estara dada por la tecnologia que aporte el operador de residuos
peligrosos.

8. Ruidos

- Se deberarespetar los niveles de ruido regulados por Ley.

- Ubicar las fuentes de ruidos fijas alejadas lo mas posible de las viviendas.

- Minimizar el nivel de ruido en todas las tareas verificando el d6ptimo estado de
magquinarias y equipos.

9. Plan de contingencias
La empresa elaborara el correspondiente plan de contingencias el que debera ser aprobado
por el responsable del Instituto del seguimiento de la obra.

En general para el caso de construccion de conjuntos habitacionales corresponderia un Plan
de Contingencias Grado Il, el que debera tener en cuenta entre otros los siguientes
aspectos:

- Riesgo de vertidos liquidos y gaseosos.

- Riesgo de residuos peligrosos.

- Riesgos que puedan producirse por la interceptacion con las redes de servicios.

- Riesgos por sobrecarga de las vias por donde circulara el transporte de carga que genera
la propia obra.

- Riesgo Aluvional

- Riesgo eventos Climaticos: Viento Zonda, Granizo, etc.

- Riesgo Sismico

- Riesgo Tecnolégico

10. Inspeccion ambiental

Con el fin de minimizar los impactos negativos se realizaran inspecciones ambientales
periédicas, durante todo el proceso de construccién, no mas de quince dias entre cada
inspeccion, a fin de verificar el cumplimiento de las medidas de mitigaciéon propuestas. En
caso que se detecten situaciones imprevistas se debera en forma inmediata proponer la
medida correctora.

Tema: Plan de Seguimiento y Monitoreo de los principales Impactos Negativos de una Obra en Ejecucion  Pagina 4 de 4
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ANEXO Xvi

OBRAS COMPLEMENTARIAS

De existir obras no contempladas en el Presupuesto Oficial deberan cotizarse en el rubro

Obras Complementarias.

En el caso de presupuestar Movimiento de Suelos en la Oferta se deberan presentar planos de

curva de nivel, perfiles longitudinales y transversales y calculo de Movimiento de Suelo.

Cuando se considere que el Movimiento de Suelos no es necesario, se debera presentar la

documentacion respaldatoria indicada en el parrafo anterior que justifique este supuesto.

Firma y Sello del Representante Técnico

Matricula N°

D.N.L

Firma y Sello del Proponente

D.N.L

Archivo: 003-ANEXO XVl.doc

Preparé6 :

ING. JUAN PALENCIA
ARQ. SOLEDAD SOLER
ING. DIEGO BUSS

Reviso : i
ING. ALEJANDRO LUJAN

Aprobo :
INSTITUTO PROVINCIAL
DE LA VIVIENDA

DOCUMENTO N°

SEPTIEMBRE 2024
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DECLARACION JURADA

Declaro/amos bajo juramento que todos los movimientos de suelos necesarios para
ejecutar la obra, incluidas las consideraciones del Estudio de Suelos y de
corresponder muros de contencion, se encuentran incluidos en la oferta y no se hara
reclamo de adicional.

Firma y Sello del Representante Técnico Firma y Sello del Proponente
Matricula N° D.N.L
D.N.L

Archivo: 003-ANEXO | a Vil.doc

Preparé : Revisé : ) Aprobo : DOCUMENTO N° 5
ING. JUAN PALENCIA ING. ALEJANDRO LUJAN | INSTITUTO PROVINCIAL

ARQ. SOLEDAD SOLER DE LA VIVIENDA SEPTIEMBRE 2024
ING. DIEGO BUSS
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VIVIENDAS Y OBRAS CIVILES
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ESPECIFICACIONES
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1

MATERIALES DE CONSTRUCCION
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INDICE

Articulo 1°:

Generalidades

a) Marcas: Equivalencias de materiales, elementos o equipos
b) Muestras de materiales y elementos de construccion

c) Ensayos de recepcion y control

d) Tolerancias

d.2) Construcciones metalicas y de madera

Articulo 2°:
Articulo 39°:

Articulo 4°

Articulo 8°:

Articulo 99°:

e) Obras mal ejecutadas
Agua
Arenas

: Agregado grueso
Articulo 5°:
Articulo 6°:
Articulo 7°:

Canto rodado

Cales

Cementos, pegamentos cementicios y placas cementicias
a) En polvo

b) Pegamentos cementicios

c) Placas cementicias
Yesos

a) En polvo

b) En placas de roca de yeso

Metales

a) Barras y mallas de acero

b) Perfiles de acero para estructuras

¢) Tubos estructurales

d) Chapas para herreria y carpinteria metalica
e) Chapas lisas galvanizadas para zingueria:
f) Metal desplegado

Articulo 10°: Hormigones

a) Contenido de cemento

b) Condiciones que deben cumplir los agregados
) Relacion agua-cemento

d) Barras y mallas de acero para armaduras

Articulo 11°; Hormigones prefabricados y pretensados

a) Elementos prefabricados
b) Elementos pretensados

Articulo 12°; Aditivos para mezclas y hormigones

a) Hidréfugo
b) Otros

Articulo 139; Ladrillos y bloques

a) Normas
b) Valores a determinar
c) Tipos

c.1) Ladrillos comunes
c.2) Ladrillones comunes
¢.3) Ladrillo semiprensa
c.4) Ladrillo prensado (“de maquina”)
c.5) Ladrillos huecos
c.6) Bloques de hormigdn
Articulo 14°; Maderas

a) Maderas para estructuras

a.1) Vigas de madera laminada
a.2) Rollizos de eucaliptus

b) Madera para carpinteria
b.1) Macizas

b.2) Planchas de madera
b.3) Placas de carpintero
b.4) Terciados

b.5) Chapas decorativas

Archivo: 001- Pliego ETG - MATERIALES.doc

Preparoé :

ING. DIEGO BUSS ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO
ARQ. SOLEDAD SOLER ARQ. DOLORES EVANS PROVINCIAL DE LA
ING. JUAN C PALENCIA VIVIENDA Fecha: SEPTIEMBRE 2024

Revisé : Aprobo : DOCUMENTO N° 06




- . Instituto Provincial
. de la Vivienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

MATERIALES DE CONSTRUCCION
para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obras
ETG: 3 de 26

b.6) Placas de madera compuestas por fibras de mediana densidad (MDF)
b.7) Panel compuesto por tiras de madera (OSB)
Articulo 15°: Barrera de vapor
Articulo 169°: Aislacion térmica
a) Lana mineral (vidrio o roca)
b) Poliestireno expandido
Articulo 179; Aislacion hidrofuga
Articulo 18°; Chapas para cubiertas de techo
Articulo 199; Tejas para cubierta de techo
a) Tejas ceramicas
b) Tejado metalico
Articulo 20°: Ceramicos para revestimientos
Articulo 219°: Calcareos, graniticos y ceramicos para pisos
a) Calcareos y graniticos
b) Ceramicos
¢) Parquet
Articulo 22°: Marmoleria
Articulo 239°: Vidrios
Articulo 24°; Medios de oscurecimiento y seguridad
a) Cortinas de enrollar
b) Persianas o postigones
C) Rejas
Articulo 25°; Herrajes
Articulo 26°: Pinturas
Articulo 279°; Cierres perimetrales
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION

Articulo 1°: Generalidades

Todos los materiales a emplearse en la obra seran de buena calidad, nuevos, en perfectas
condiciones de conservacion y tendran las formas y dimensiones establecidas en los Planos y en
Especificaciones Técnicas Particulares.

Por sus formas, dimensiones, presentacion y composicion responderan adecuadamente al trabajo u
obra a que estan destinados.

Las especificaciones de aceros, cementos, pegamentos, cubiertas de techos, herrajes, bronceria,
artefactos sanitarios, llaves y tomas de electricidad, artefactos de iluminacion, etc. y todos los demas
elementos que forman parte integrante del proyecto, deberan considerarse en funcién a las
Especificaciones Técnicas Particulares establecidas por el IPV.

Si la Contratista por la imposibilidad de conseguir lo establecido se encontrara obligada a ofrecer
variantes, éstas deberan mantener la misma calidad o superior de las especificadas; cumplimiento de
normas, igualdad de dimensiones, color; semejanza formal; durabilidad reconocida; etc., en un todo
de acuerdo a lo especificado.

a) Marcas: Equivalencias de materiales, elementos o equipos

Cuando existan en el mercado materiales fabricados bajo normas y con sello de calidad IRAM, esta
condicién sera obligatoria, caso contrario la aprobacion de los mismos sera a criterio de la Inspeccion.
Donde en la documentacién técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que
se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida.

Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y terminacion,
caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabrica-
cion, comportamiento en servicio, apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccién, servicio post-venta,
provision de repuestos, garantias, cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspeccién de Obra decidira la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o
elementos indicados en la documentacién contractual y los que pudiera presentar la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista
presentara simultaneamente los siguientes elementos:

Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad, los que
quedaran depositados en obra y serviran como tipo de comparacion para los abastecimientos
correspondientes en obra.

Catalogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de ambos productos, editados
por los respectivos fabricantes.

Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacioén y en el control de calidad efectuados
por el productor.

Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion de Obra, tales como certificados de ensayos de
laboratorios, certificados de control en fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles,
ensayos no destructivos, efc.

De no haberse especificado marca, tipo o descripcién técnica de elementos que deban incorporarse a
la obra, la Contratista presentara tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafando
a la misma los documentos indicados en los apartados precedentes, en cuanto corresponda.

La Inspeccién de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor
corresponda al destino de la construccién, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso,
mantenimiento y conservacion del edificio segun su criterio, los que seran aprobados o rechazados en
el plazo de 10 (diez) dias corridos.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los
correspondientes a una misma linea de produccion, fabricacion o diseno industrial, conforme a las
especificaciones particulares de cada caso.
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b) Muestras de materiales y elementos de construccion

Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecucion de la obra y en particular de las
estructuras, seran nuevos y de primera calidad debiendo cumplir las exigencias establecidas, no
pudiendo emplearse sin la aprobacion de la Inspeccion.

En todos los casos y a expresa solicitud de la Inspeccidn la Contratista informara a ésta lo referente a la
procedencia y condiciones de extraccion, provision o elaboracion de los materiales y elementos a utilizar,
pudiéndose objetar la aceptacidn de los mismos sin previos ensayos que provocaren demoras
innecesarias.

En igualdad de precios y condiciones se dara preferencia a los materiales a emplearse de produccion
nacional, especialmente a los producidos por fabricas existentes en la provincia de Mendoza y sin
excepcion a materiales aprobados por Normativas vigentes (IRAM, etc.).

La Inspeccidn podra tener libre acceso en el momento que estime oportuno, para ensayar o verificar la
calidad de los materiales en la etapa de su preparacion, almacenamiento o empleo, tanto en la obra
como en los obradores o talleres externos.

Los materiales a emplearse en obra deberan responder estrictamente a este Pliego de Especificaciones.
Todo material que no satisfaga esta condicién a juicio de la Inspeccion, sera retirado del obrador dentro
del término que se le indique. Si el impedimento para usar el material ocasionara una demora en la
ejecucion de la obra, ésta no serd computada como justificativo del no cumplimiento de los plazos del
Contrato.

Por lo menos Quince (15) dias antes a la iniciacion de cada trabajo, conforme al Plan de Trabajos
Aprobado, la Contratista presentara a consideracién de la Inspeccidn para su aprobacién, muestras de
materiales y elementos a emplearse en la obra: equipamiento, estructuras e instalaciones, los que seran
conservados por la Inspeccidon de Obra como prueba de control, no pudiéndose utilizarse en la ejecucion
de trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos
como muestra aparte y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean
conservados como tales, podran ser instalados en ubicacion accesible, de forma tal que sea posible su
inspeccion y sirva como punto de referencia.

En los casos que no fuere posible incorporar las muestras y la Inspeccidn lo requiera, se describiran en
memorias separadas acompahadas de folletos, prospectos, visitas a fabricantes o cualquier otro medio o
dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

La presentacion de muestras y su aprobacion por parte de la Inspeccidon, no eximen a la Contratista de
su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos explicita e implicitamente
en las especificaciones y planos.

c) Ensayos de recepcion y control
Ademas de las inspecciones reglamentarias, la Inspeccidn requerira a la Contratista realizar todos los
ensayos necesarios para demostrar que los requerimientos, especificaciones del contrato, normas y
reglamentaciones de aplicacién se cumplen satisfactoriamente, para cualquier elemento, material,
equipo o insumo de la obra.
La toma de muestras se realizara en todos los casos bajo la supervisién de Inspeccion de Obra, con la
presencia de la Contratista o su Representante Técnico o Profesional. Su ausencia no invalidara lo
actuado, quedando asentada en el documento que se emita del acto.
Para la aprobacion de elementos, materiales o equipos, la Contratista presentara las muestras necesarias
conforme a lo previamente especificado.
Para los ensayos de control y recepcién, las muestras de los materiales o elementos se tomaran
directamente de los acopiados en obra.
La toma de muestras se hara en cada caso conforme a normas e instrucciones IRAM o, en su defecto,
de la norma de aplicacion respectiva.
La oportunidad de los ensayos de verificacion sera:

e Previo a iniciar los trabajos;

e Durante la ejecucion de la obra, si cambia la naturaleza o fuente de provision;

e S/ la fuente de provision sufre alteraciones importantes;

e Periddicamente, al efectuarse en obra la recepcion de nuevas partidas;

e Toda vez que la Inspeccion lo estime conveniente o necesario, a su juicio exclusivo.
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Los ensayos de verificacion de calidad se efectuaran en U.T.N.- F.R.M. 6 I.T.I.LE.M. U.N.C. A falta de ellos
se practicaran los ensayos en laboratorios tecnoldgicos habilitados y aceptados por la Inspeccion de
obra.

Cualquier elemento que resultara defectuoso o no cumpliera con los requerimientos y especificaciones,
sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar a exclusivo cargo de la Contratista hasta su aprobacién
por Inspeccion de Obra.

El hecho de que en la documentacion se citen articulos o materiales de determinadas marcas o fabricas
o el nimero de catdlogo de determinadas marcas comerciales, tiene como Unico objeto definir lo que el
I.P.V. desea en cada caso, y el valor que se debe prever para los mismos. La Contratista podra proponer
articulos o materiales similares o de otras marcas siempre que reunan las condiciones de calidad,
dimensiones, caracteristicas y precios iguales a los indicados, los que seran sometidos a aprobacion de la
Inspeccién antes de ser adquiridos. La no aceptaciéon por parte de la Inspeccion equivaldra a exigir la
marca expresamente establecida o la equivalente a juicio de la inspeccion.

Todos los ensayos a realizar para la aceptacién de materiales exigidos por este Pliego o por la Direccién
Técnica, correran por cuenta y cargo de la Contratista (a realizarse por entes oficiales o universidades de
la especialidad) y el gasto consiguiente, se dara como previsto en los precios de la oferta.

d) Tolerancias

La perfeccion y calidad en la terminacion de cada trabajo sera determinada a juicio exclusivo de la
Inspeccion de obra y el cumplimiento de estas especificaciones se considerara superado si las
mediciones de control quedan acotadas en las tolerancias indicadas a continuacion.

d.1) Obras de albanileria y de hormigén armado
1) Alineaciones horizontales (escuadras):
Las alineaciones paralelas, diagonales o escuadras que se verifiquen en forma horizontal cumplen las
condiciones exigidas en estas especificaciones si:
» Entre puntos separados hasta 6 metros, se verifica una distorsion o desplazamiento
relativo menor o igual a L/1000.
* En la longitud total (L) la distorsion es menor a L/1000 6 10 mm (la que resulte menor).
2) Alineaciones verticales (plomadas):
Las alineaciones, paralelas, diagonales, plomadas o escuadras verificadas en planos verticales cumplen
las condiciones especificadas si:
» Entre puntos separados hasta 3 m., la distorsidén es menor o igual a 1/500 6 6 mm.
» En altura, el desplazamiento relativo entre los puntos verificados es menor o igual de 25
mm y H/500 (lo que resulte menor), siendo H la distancia vertical entre esos puntos.
3) Superficies y paramentos (distorsiones o alabeos):
Las superficies planas verticales u horizontales se consideran que cumplimentan las exigencias
expresadas si al verificar el plano con una regla apoyada sobre él, en cualquier direccion se observa:
= Superficies terminadas (enlucidos, cielorrasos, revestimientos, solados, pulidos, etc.).
La dliferencia es de hasta 3 mm en 3 m.
En la totalidad del lado el alabeo entre dos puntos no supera los 20 mm, ni
D/1000. D es la distancia entre esos puntos.
» Superficies de preparacion (revoques, estructura, cielorrasos, hormigon visto, carpeta ali-
sada bajo ceramicos o parquet, solados, pisos de lajas, etc.)
La dliferencia es de hasta 6 mm en 3 m.
El alabeo en el plano total no supera los 30 mm, ni D/500. D es la distancia entre
los puntos analizados.
= Superficies en bruto (muros a revocar, losas de entrepisos o cubierta, contrapisos, etc.).
La dliferencia es de hasta 15 mm en 3 m.
El alabeo en el plano total no supera los valores de tolerancia ("t") de la tabla
sliguiente.
4) Sobre dimensiones parciales o totales:
Las dimensiones de los locales parciales o totales resultantes en obra con respecto a las indicadas en
planos y planillas admitiran una tolerancia en mas o menos, obtenida de la siguiente expresion:
t=2,5 x (d [en mm] )¥/3
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t (mm) < = 30 mm.

Tolerancia
Dimension t[mm]
d [mm] Formula Redondeo
50 9.2 9
100 11.6 12
150 13.3 13
200 14.6 15
300 16.7 17
400 18.4 18
500 19.8 20
600 21.1 21
700 22.2 22
800 23.2 24
900 24.1 24
1000 25.0 25
1200 26.6 27
1500 28.6 29
1700 29.8 30
Mayor de 1700 30.0 30 (limite)

d.2) Construcciones metalicas y de madera
En los trabajos vinculados a construcciones de acero, hierro, aluminio, madera, sean de estructura,
carpinterias o herrerias se admitiran las tolerancias de dimensiones indicadas en la siguiente tabla:

Dimensiones consideradas (mm) Tolerancia (mm)
mayor de hasta

1 3 0.2
3 6 0.3
6 20 0.7
20 50 1.0
50 120 1.2
120 400 2.0
400 1000 2.5
1000 2000 3.0
2000 4000 4.0
4000 8000 6.0
8000 12000 8.0

12000 | = D/1500

e) Obras mal ejecutadas

La Inspeccion podra ordenar la demolicién de cualquier estructura o elemento que en su construccion no
responda al grado de calidad, seguridad y tolerancias establecidas en la documentacion técnica y
reglamentos que conforman el presente pliego.

Articulo 2°: Agua

En general, podran usarse aguas cuyas caracteristicas y limitaciones establecidas la Norma IRAM
1601 “Agua para mezclado y/o curado de morteros y hormigones” y en el Capitulo 3.3 de Reglamento
CIRSOC 201/2005.

Sera clara y de temperatura entre 5° y 40°C. No deberd contener aceites, grasas, sales ni sustancias
que puedan producir efectos desfavorables sobre el hormigon o sobre las armaduras.
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Para la elaboracion y el curado del hormigdn armado, el remojado de los materiales, mamposteria y
mezclas en general, el agua sera potable, limpia, no debera contener sales que ataquen al cemento o
al hierro. En caso de no contar con agua en tales condiciones en las cercanias de la obra, la
Inspeccion podra aceptar el uso de agua cuyo origen sea otra fuente, exigiéndose, si fuese necesario
el tratamiento fisico o quimico del agua a utilizar, debiéndose hacer analisis previos en caso de dudas
respecto de su caracteristicas, a satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

En este caso debera disponer de un depdsito apropiado con capacidad de almacenaje suficiente para
alojar agua transportada. Toda la tramitacion y gastos que origine la obtencidon de este elemento,
correran por cuenta y cargo de la Contratista. El gasto consiguiente, se dara como previsto en los
precios de la Oferta.

Articulo 3°: Arenas

En general, se cumplird con los requisitos y exigencias de la Norma IRAM 1512 “Agregado fino para
hormigdn de cemento. Requisitos” y el Reglamento CIRSOC 201/2005, Capitulo 3.2.3.

La arena a emplearse serd de particulas resistentes, duras y estables, limpia y libre de peliculas
superficiales, el tamafio del grano que se especifique en cada caso, no contendra sales, sustancias
organicas ni arcillas adheridas a sus granos ni sustancias perjudiciales que ataquen a las armaduras.

Si el contenido de arcilla no excede el 5% en peso del total, podra admitirse siempre que se encuentre
suelta y finamente pulverizada. Solo se admitird en hormigones la arena cuya curva granulométrica se
encuentre dentro de lo establecido en la tabla 3.3 y segun el Capitulo 3.2.3.2 del Reglamento CIRSOC
201/2005 y conforme a la Norma IRAM 1505 “Agregados. Analisis granulométrico”.

Tamices de mallas Porcentaje maximo que pasa, en masa
cuadradas
IRAM 1501-2/ = z z
Granulometria Granulometria Granulometria
NM-ISO 565
A B cC
- - T . R
95 mm 100 100 100
475 mm a5 100 100
2,36 mm 80 100 100
1,18 mm 50 85 100
600 pm 25 G0 95
300 pm 10 30 S0
150 pm 2 10 10

Si existieran dudas al respecto de las impurezas que contiene la arena, la Inspeccion efectuara los
ensayos colorimétricos, como se indica a continuacion:
a) Se vertera en una botella graduada de 250 cm? la arena hasta ocupar 130 cm?;
b) Se agregara una solucién de hidrato de sodio (NaOH) al 3% hasta que el volumen después
de batido sea de 200 cm?;
c) Se sacudira fuertemente la botella y se dejara reposar durante 24 horas. El color
resultante del liquido determinara si la arena es utilizable o no:
-Incoloro, amarillo claro o azafranado: arena utilizable;
-Rojo amarillo: utilizable Unicamente para fundaciones, hormigones simples sin armar vy
albaiiileria en general a excepcion del enlucido de revoques;
-Castano, marrdn claro y marrén oscuro: arena no utilizable.
Las arenas deben ser de origen feldespatico o cuarzoso.
No se permitiran las de origen calcareo, ni tampoco las que contengan salitre. En caso de su presencia
se procedera al rechazo del material.-

Articulo 4°: Agregado grueso
El mismo cumplira con las exigencias de la Norma IRAM 1531 “Agregados gruesos para hormigones
de cemento” y el Capitulo 3.2.4 del Reglamento CIRSOC 201/2005.
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Estara constituido por grava (canto rodado), piedra partida o ripio de cantera, proveniente de rocas
siliceas, granito o basalto. Para las materias extrafias regiran las mismas prescripciones que se
especifican para la arena.
La granulometria del agregado grueso estara comprendida dentro de las curvas limites establecidas en
el Capitulo 3.2.4.2 del Reglamento CIRSOC 201/2005 y cumpla con la Norma IRAM 1505
“Agregados. Andlisis granulométrico”.
El tamafio maximo nominal del agregado grueso debe ser menor que:
- 1/3 del espesor en una losa, 6 1/5 de la menor dimension lineal en cualquier otro elemento
estructural.
- 3/4 de la minima separacion libre horizontal o vertical entre dos barras contiguas de armaduras, o
entre grupos de barras paralelas en contacto directo que actiien como una unidad.
- En caso que el agregado grueso esté constituido por una mezcla de fracciones, cada una de ellas se
debe almacenar y medir en forma separada.

e Material estabilizado
El material estabilizado consiste en la conformacién de una mezcla de aridos con cohesivo arcilloso a
utilizarse en la constitucidon del firme de calzadas o para el relleno de areas que deban compactarse.
La composicion granulométrica respondera a la tabla siguiente:

CRIBA o RETENIDO [g ] PASADO % % RETENIDO
TAMIZ PARCIAL TOTAL PASADO ACUMULADO
3" 0 0 1766 100,00 0,00
11/2" 0 0 1766 100,00 0,00
3/4" 260 260 1506 85,28 14,72
3/8" 455,7 7157 1050,3 59,47 40,53
N° 4 231,1 946,8 819,2 46,39 53,61
N°10 219,4 1166,2 599,8 33,96 66,04
N° 40 305,2 1471,4 294,6 16,68 83,32
N° 100 139,9 1611,3 154,7 8,76 91,24
N° 200 116,1 1727,4 38,6 2,19 97,81
Fondo 38,6 1766 0 0,00 100,00

Articulo 5°: Canto rodado

Sera utilizado para la ejecucién de cimientos de hormigén ciclopeo. En cuanto a calidad, rigen las
indicaciones para los aridos ya especificadas.

En lo que respecta a su medida maxima, no debera superar su dimension mayor los 20 cm.

Articulo 6°: Cales

Las cales hidratadas en polvo, deberan ser de marca aceptada por la Inspeccidn, y se proveeran en
sus envases de papel originales de 25 ¢ 30 kg. provisto del sello de la fabrica de procedencia. Deberan
conservarse en lugares secos sobre entarimados de madera y al abrigo de la intemperie.

No deberan presentar alteraciones por efectos del aire o de la humedad, de los cuales deberan ser
protegidas en la obra hasta el momento de su empleo. Se regiran por los requisitos fijados por la
Norma IRAM 1626.

No se aceptara la utilizacién de cal viva apagada.

Articulo 7°: Cementos, pegamentos cementicios y placas cementicias
a) En polvo

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primera calidad y de
fabrica reconocida y aceptada por la Inspeccién de Obra.

Se proveeran en sus envases originales de 50 kg, cerrados y provistos del sello de la fabrica de
procedencia. Los envases protegeran al cemento de la accion del aire y de la humedad, a cuyo efecto
el estado de cierre y conservacion de los mismos debera ser perfecto. En la obra se almacenara en los
locales cerrados que lo protejan en forma segura contra los agentes exteriores y de la humedad.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados
del terreno natural y quedara constantemente sometido al examen de la Inspecciéon de Obra, desde su
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recepcion o ingreso a la obra hasta la conclusiéon de los trabajos en los que los cementos seran
empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccion de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir
a la Empresa que realice en un laboratorio oficial que la Inspeccién de Obra designara, a fin de
determinar la naturaleza y buena calidad del cemento, los ensayos o andlisis mecanicos, fisicos y
quimicos pertinentes.

En obras de caracter excepcional o de condiciones especiales de trabajo, a juicio de la Inspeccion, se
podra exigir efectuar pruebas previas con los cementos propuestos a fin de comprobar la conveniencia
0 no de su adopcion.

Todo cemento que sea rechazado, debera ser retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificada
la Empresa por parte de la Direccién Técnica.

Deberan cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en Normas IRAM 50000 “Cemento.
Cemento para uso general. Composicidn, caracteristicas, evaluacion de la conformidad y condiciones
de recepcion” y 50001 “Cemento. Cementos con propiedades especiales”, ademas de las disposiciones
establecidas en el Reglamento CIRSOC 201/2005

El cemento a utilizar en la generalidad de las obras, cuando no se especifiquen cementos especiales,
sera del tipo “Portland normal” (CPN40) o alternativamente del tipo “Portland fillerizado” (CPF40) que
posee mayor cohesidn, mayor trabajabilidad y menor exudacion.

El cemento puzolanico (CPP40) se utilizara en fundaciones, muros de contencién u obras de
urbanizacion, etc, permitiéndose ademas su uso generalizado en la obra, en los casos que las obras se
encuentren en contacto con medios agresivos como suelos y/o aguas con sulfatos o sales.

Se debera tener en cuenta ademas las condiciones de fragiie caracteristicas de este producto.

Los cementos de alta resistencia a los sulfatos (ARS), sélo se usaran cuando asi lo indique el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

Los cementos de alta resistencia inicial (ARI), de endurecimiento rapido u otras caracteristicas
especiales, sdlo se usaran excepcionalmente y a requerimiento de la Inspeccion.

El cemento blanco (CPF 50B) sera nacional de marca reconocida no teniendo aplicacion en
elementos estructurales.

b) Pegamentos cementicios

Se utilizardn para la fijacion de pisos y revestimientos, ya sea sobre carpetas niveladoras o muros
enlucidos respectivamente. Deberan contar con sello de certificacion conforme a Normas IRAM
1752/3/4/5/8, 1760 y 45060/1/4/7/9. En la colocacion de pisos y revestimientos de areas
hiumedas tales como bafos y revestimientos sobre mesadas de cocina se utilizara esta mezcla
adhesiva, de tipo impermeable.

Los pegamentos que adquieran las caracteristicas de “pegamento impermeable”,cuya composicion
sea a base de cemento gris, arena de rio con granulometria clasificada, polimero en polvo, aditivos
quimicos e hidréfugo incorporado, deberan contar con sello de certificacién conforme a Normas IRAM
45052 (adhesivos para revestimientos ceramicos en base a ligantes hidraulicos con adicién de polimeros
sintéticos).

c) Placas cementicias

Estaran formadas por una mezcla homogénea de cemento, cuarzo y fibras de celulosa. No deberan
contener asbesto. Deberan ser resistentes a golpes e impactos, impermeables por masa e
incombustibles. Se podran utilizar en fachadas, entrepisos y cielorrasos. Las placas deberan contar con
sello de certificacion conforme a Normas IRAM 11591, 11661 y 11910.

El espesor y las caracteristicas a utilizar se ajustaran a las Especificaciones Técnicas Particulares.

Articulo 8°: Yesos

a) En polvo

Provendra de la roca original (sulfato de calcio) y no contendra impurezas. Estara exento de sal gema
o de otros compuestos susceptibles de alterar la composicion quimica del sulfato, ya sea en seco o
bajo la accion de la humedad. Debera contar con sello de certificacién conforme a Normas IRAM
1607, 1608 y 1611.
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Los yesos seran suaves al tacto, se adheriran a la mano y no tendran grumos. Todo yeso que resultare
escurridizo al apretarlo con la mano o que adquiriera un color amarillento al humedecerlo con agua,
sera desechado.

Se entregara en envases a prueba de la humedad ambiente. Su grado de molienda sera todo lo fino
posible, no debiendo dejar residuos al Veinte por ciento (20 %) sobre tamiz de 900 mallas cm?.

El fraglie sera completo a los 15 minutos de preparada la pasta. Después de 25 horas ofrecera una
resistencia minima a la ruptura por tracciéon de 6 kg/cm? y por compresion de 30 kg/cm?.

Siempre se debera usar el llamado yeso vivo, es decir, de primer empleo, dando una pasta uniforme y
de aspecto mantecoso. No se permitirda usar el yeso usado anteriormente regenerado por algun
procedimiento.

b) En placas de roca de yeso

Estaran formadas por un nucleo de roca de yeso bihidratado (CaSOs+2H>0) con ambas caras
revestidas con papel de celulosa especial. El nlcleo tendra adherido laminas de papel de fibra
resistente. Se podran utilizar en tabiques y cielorrasos sobre estructuras metadlicas o de madera.
Debera contar con sello de certificacién conforme a Norma IRAM 11643/4/5.

Placas especiales: en ambientes humedos (sanitarios, lavanderias, etc) deberan colocarse placas
especiales en las que el papel multicapa de revestimiento debera estar tratado quimicamente y la roca
de yeso debera contar con siliconas incorporadas a la masa. Esta debera ofrecer una excelente base
para la aplicacién de revestimientos, ceramicas o azulejos. Este tipo de placas no se podra utilizar en
cielorrasos.

En locales que pudiese existir riesgo de incendio, se colocaran placas que posean propiedades de
resistencia al fuego. Estas placas contendran fibra de vidrio integradas a la masa de yeso para cuidar
la integridad de la placa bajo la accion del fuego.

Todas las placas precedentemente descritas no podran utilizarse en exteriores. En exterior, solo se
deberan colocar placas cementicias.

El espesor de las placas a utilizar se ajustara a las Especificaciones Técnicas Particulares.

Articulo 9°: Metales

Los aceros a emplearse seran perfectamente homogéneos exentos de sopladuras e impurezas, de
fractura granulada fina y superficies exteriores limpias y sin defectos. No se emplearan piezas
retorcidas.

En estructuras donde se requiera un acero especial, se lo indicara en forma expresa con la
denominacion de la Norma IRAM para cada caso.

Para su almacenamiento se exigira que se disponga de un lugar cubierto o bien se asegure una
cobertura a fin de mitigar la oxidacion del material. Se debera evitar el contacto con el suelo de tierra
almacenandolos sobre tarimas o travesafios de madera colocados a distancia adecuada.

a) Barras y mallas de acero
Cumpliran los requisitos establecidos en la tabla 3.8 del Capitulo 3 del Reglamento CIRSOC 201/2005.
El acero para estructuras de hormigén armado sera del tipo ADN-420 o ADM-420. Los aceros
cumpliran los requisitos de las normas:
e IRAM-IAS U 500-502: Barras de acero de seccion circular para hormigdon armado,
laminadas en caliente.
e IRAM-IAS U 500-528: Barras de acero conformadas, de dureza natural, para hormigdn
armado.
e IRAM-IAS U 500-207: Barras de acero conformadas, de dureza natural soldables, para
armadura en estructuras de hormigén armado
e IRAM-IAS U 500-06: Mallas de acero para hormigén armado.
No se podran realizar empalmes de barras por soldadura, debiéndose realizarlos segun lo establecido
en el Capitulo 12 del Reglamento CIRSOC 201/2005 y segun la norma INPRES-CIRSOC 103.
Las barras estaran perfectamente limpias, sin 6xido, en perfecto estado de conservacion y sin
defectos. Seran de marca reconocida y se proveeran en barras de 12 m de longitud.
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Las mallas seran conformadas por barras de acero dispuestas en forma ortogonal y electro soldadas
en todos los puntos de encuentro. El acero utilizado sera de calidad T500, es decir laminado en frio y
con una tension de fluencia caracteristica de 500 MPa.

Las mallas para uso estructural estaran conformadas por alambres nervurados. No se permite el uso
de malla de alambre liso.

b) Perfiles de acero para estructuras
Cumpliran los requisitos establecidos en el Reglamento CIRSOC 301/2005 y 302/2005.

c) Tubos estructurales
Seran de acero laminado en caliente y en frio. Se fabricara, cumpliendo los requerimientos de la Norma
IRAM-IAS U 500-2592 para tubos con costura y Norma IRAM-IAS U 500-218 para tubos con costura.
Cumpliran los requisitos de resistencia a la tracciéon minima, limite de fluencia minimo y alargamiento a
la rotura minimo, establecidos en el punto 1.3.5 del Capitulo 1 del Reglamento CIRSOC 301/2005 y
segun el Reglamento CIRSOC 302/2005.
Podran utilizarse en barandas, escaleras, rejas, balcones, estructuras, aberturas, etc.

d) Chapas para herreria y carpinteria metalica

Las chapas a emplear seran del tipo negra, doble decapada, lisas, libres de oxidaciones, golpes o defectos
de cualquier indole. Los espesores a emplear se indicaran en las Especificaciones Técnicas Particulares,
no admitiéndose menor al correspondiente a chapa NO° 18.

Las chapas perforadas y/o decoradas estaran compuestas con acero SAE 1010 y su espesor surgira del
calculo de resistencia estructural.

e) Chapas lisas galvanizadas para zingueria:

Contaran con un recubrimiento de zinc puro aplicado sobre la chapa laminada en frio a través de un
proceso continuo de inmersion en caliente. No deberan presentar ningin desperfecto, como ser
raspaduras o abolladuras. La capa de zinc que las cubre sera uniforme y sin vestigios de
enfoliamiento. Se debera evitar en su colocacién el contacto del material con productos de hierro
negro (sin recubrir) tales como virutas de acero o tornillos. Toda chapa atacada por agua salada sera
desechada. Debera contar con certificacién de sello IRAM. El espesor a utilizar se ajustara a las
Especificaciones Técnicas Particulares. Se la utilizara para la ejecucién de goteros en aleros, canaletas
de desaglies, canos de bajada pluvial (cuando deban quedar ocultos), conductos de aire
acondicionado, etc.

f) Metal desplegado
Sera de primera calidad del tipo mediano. Se utilizara en cielorraso con un peso no inferior a 1,63 Kg
por metro cuadrado, conformado por acero de bajo carbono SAE 1010.

Articulo 10°: Hormigones

Es un material compuesto, formado por una mezcla de cemento, agregados y agua, y en ciertos casos
aditivos quimicos. Se origina por endurecimiento de la pasta cementicia.

Los hormigones deberan cumplir con lo indicado en el reglamento CIRSOC 201/2005.

Los materiales componentes del hormigén cumpliran con las exigencias especificadas en los Articulos
20, 30, 40, 70 y 90 del presente Pliego.

El hormigén a utilizar para la construccion de estructuras y de sus elementos componentes debera
cumplir con las caracteristicas, condiciones y calidad que correspondan y que se establezcan en los
planos. LA CALIDAD MINIMA DE LOS HORMIGONES A UTILIZAR SERA TIPO H20, tanto en
hormigdn simple como en hormigén armado. La calidad del hormigdn estara definida por lo indicado
en la tabla 2.5 del Capitulo 2 del Reglamento CIRSOC 201/2005. La resistencia del hormigdn debera
respetar lo indicado en la tabla 2.7 del Capitulo 2 del Reglamento CIRSOC 201/2005, asi como lo
establecido en el Articulo 1.2.1 del Reglamento CIRSOC 103, parte II/2005 (no menor de 20Mpa ni
mayor de 40 Mpa).

El hormigdn sera mezclado Unicamente en forma mecdanica hasta obtener una consistencia uniforme
en el pastdn. Los aditivos quimicos se ingresaran a la masa en soluciones acuosas como parte del
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agua de mezclado.
Los hormigones a utilizar deberan cumplir con los requisitos de durabilidad y de resistencia,
establecidos en el Capitulo 2 del Reglamento CIRSOC 201/2005.

a) Contenido de cemento
e El cemento se medird en masa y separado de los agregados. el contenido unitario minimo
de cemento debe ser igual a 280kg/m3 de hormigén y de debera cumplirse con lo exigido
en el Articulo 5.1.5 del Reglamento CIRSOC 201/2005.
e En ningln caso el contenido unitario de cemento excedera de 500 kg/m?® de hormigdn.

b) Condiciones que deben cumplir los agregados
Los agregados podran medirse en volumen excepcionalmente y cuando esté expresamente
autorizado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Los agregados a utilizar
deberan cumplir con lo indicado en el Articulo 3.2 del Capitulo 3 de la Parte 2 del Reglamento
CIRSOC 201/2005.

c) Relacion agua-cemento

El agua podra medirse en masa o volumen, debiéndose tener en cuenta el agua aportada por
los agregados en forma de humedad superficial. El cociente entre la masa neta de agua y la masa
neta de cemento contenido en el hormigén debera corresponder con lo indicado en las Tablas 2.5 y
2.8 del Capitulo 2 del Reglamento CIRSOC 201/2005.

d) Barras y mallas de acero para armaduras
Deberan cumplir con las especificaciones de la tabla 3.8 y 3.9 del Reglamento CIRSOC
201/2005 y con el Articulo 9° del presente Pliego.

Articulo 11°: Hormigones prefabricados y pretensados
Los hormigones y aceros a utilizar en este tipo de elementos, deberan cumplir con el Reglamento
CIRSOC 201/2005.
a) Elementos prefabricados

Los elementos de hormigén prefabricados deberan cumplir con lo indicado en el Capitulo 16 del
reglamento CIRSOC 201/2005.
b) Elementos pretensados

Las viguetas a utilizar en entrepisos o techos de losas alivianadas deberan cumplir con las
Normas IRAM 11600y 11633.

Las placas huecas pretensadas de hormigdn que se utilizaran para conformar losas deberan
cumplir con lo estipulado en IRAM 11712.

Articulo 129°: Aditivos para mezclas y hormigones
a) Hidrofugo
Para ser usado como agregado a los hormigones y mezclas creando una barrera al paso de la
humedad. Podran ser liquidos, semiliquidos o en pasta. Debera llegar a obra en envases cerrados y
sellados, con marca de fabrica y con sello de calidad. Deberan ajustarse, en cualquiera de los casos
citados, a lo establecido y debera contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM 1572.
El hidréfugo a utilizar debera poseer las siguientes caracteristicas:
= Que no se degrade por accion del tiempo
= Que no afecte el tiempo de fragiie
» Que no altere las otras capas de morteros vecinas, armaduras de acero ni hormigones
= Que el mortero preparado con este producto resulte impermeable
» Que reaccione con la cal libre del cemento en hidratacion, formando compuestos
insolubles, que obturen los poros capilares del mortero.

b) Otros
Los aditivos utilizados en la preparacion de morteros y hormigones se presentaran en estado
liguido o pulverulento y debera contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM 1663.
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Podran emplearse aditivos fluidificantes capaces de producir una reduccién del contenido de agua del
hormigdn, se tendra en cuenta que el efecto producido desaparece en poco tiempo por lo cual debera
preverse su colocacion y compactacion inmediatamente después del mezclado. Se respetaran las dosis
recomendadas por el fabricante del producto. Todo aditivo a utilizar debera encontrarse libre de
cloruro.

La utilizacion de cualquier producto debera ser autorizada por la Inspeccion de Obra. Los aditivos que
se utilicen deberan satisfacer las exigencias del Capitulo 3.4 del Reglamento CIRSOC 201/2005.

Articulo 139: Ladrillos y bloques

Los ladrillos comunes, de maquina, prensados, semi prensados, huecos, refractarios, etc., tendran
formas regulares, dimensiones de acuerdo a las especificadas, presentaran aristas vivas y bien
definidas. Seran nuevos y de primera calidad. Se deberan descartar los ladrillos deformados o los poco
cocidos de tipo rojizos que se desgranan al manipularlos, aceptandose los de aristas vivas y definidas,
con sonido “campanil” al golpe.

a) Normas
Se exigira el cumplimiento de las siguientes:
IRAM 12.586 - Método de ensayo para la determinacion de la resistencia a compresion.
IRAM 12.587 - Método de ensayo para la determinacion de la resistencia a flexion.
IRAM 12.588 - Método de ensayo para la determinacion de la capacidad de absorcion de
agua.
IRAM 12.589 - Método de determinacion de la capacidad de succion de ladrillos.
IRAM 12.590 - Ensayo de eflorescencia.
En su defecto, las normas IRAM equivalentes a las anteriores, referidas a tipo de mampuestos a utilizar
en obra.

b) Valores a determinar
En los ensayos, como minimo se determinaran los siguientes valores:

» Resistencia media a compresion.

» Resistencia caracteristica a compresion.

= Dimensiones de los mampuestos (largo, ancho y alto).

» Se considerard como dimensiones de los mampuestos al promedio de las
dimensiones del lote a ensayar.

= Contenido de sulfatos (en %). Se determinarda como promedio del contenido de
sulfatos de 5 (cinco) piezas ensayadas a compresion elegidas al azar.

c) Tipos
c.1) Ladrillos comunes

Seran de primera calidad, tendran una estructura compacta, uniformemente cocidos y sin
vitrificaciones, careceran de nucleos calizos u otros cuerpos extrafios y no poseeran una absorcién
mayor del 10 % de su peso, y no seran friables o quebradizos.
Tendran las siguientes dimensiones minimas: 26 cm de largo, 12,5 cm de ancho y 5,5 cm de espesor
con una tolerancia de £0.005m. Estos ladrillos ensayados a la compresién en probetas construidas por
dos medio ladrillos unidos con cemento Portland, daran, cuando menos, una resistencia a la rotura de
90 kg/cm2,
Como minimo seran de calidad LMC-B, clase B: Resistencia media a la rotura por compresién de 75
kg/cm2, segun el Articulo 7.2.2.3 del Cédigo de Construcciones Sismo Resistente.

c.2) Ladrillones comunes

Seran de primera, tendran las mismas caracteristicas enunciadas para los ladrillos comunes en
¢.1), pero con una dimensién minima aceptable de 27 cm de largo, 20 cm de ancho y 7 cm de
espesor, con una tolerancia maxima de +£0.005m. Como minimo seran de calidad LMC-B, clase B:
Resistencia media a la rotura por compresion de 75 kg/cm2, segun el Articulo 7.2.2.3 del Cédigo de
Construcciones Sismo Resistente.
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c.3) Ladrillo semiprensa

Tendran siempre las mismas caracteristicas enunciadas para los ladrillos comunes en c.1), pero
con una dimensién de 25 cm de largo, 12 cm de ancho y 5 cm de espesor, con una tolerancia maxima
de £0.005m y una resistencia media a la rotura por compresion de 100 kg/cmz2.

c.4) Ladrillo prensado (“de maquina”)

Tendran una estructura firme y compacta. Estaran uniformemente cocidos y sin vitrificacion.
Careceran de nucleos calizos u otros de cualquier indole. Tendran superficies lisas, sin alabeos ni
hendiduras, y aristas vivas, sin mellas ni rebabas, y no podran medir menos de 22,5 cm de largo,
10,5 cm de ancho y 6 cm de espesor y una tolerancia £0.005m. Ensayados a la compresién en
probetas constituidas por dos medio ladrillos unidos con cemento Pértland, daran cuando menos una
resistencia media a la rotura por compresion de 120 kg/cmz2.

c.5) Ladrillos huecos

Estaran constituidos por una pasta fina compacta homogénea sin estratificacion y que no
contenga nucleos calizos u otros. Sus aristas seran bien rectas y sus caras estriadas. No estaran
agrietados, cascados ni vitrificados. Su color sera rojo vivo y uniforme.
Los ladrillos con huecos horizontales no seran permitidos en mamposteria portante o sismo resistente.

c.6) Bloques de hormigén

Se podran utilizar como mampuestos los bloques huecos de hormigén que deberan contar con sello de
certificacion conforme a Normas IRAM 11556, 11561 y 11583.

Asimismo se deberd tener en cuenta la modulacién de los bloques, de manera que permita la
adaptacién del proyecto arquitectdnico a la dimensidon que impone este elemento constructivo segun
los requerimientos del I.P.V.

Articulo 14°: Maderas

a) Maderas para estructuras

La calidad y caracteristicas resistentes deberan ser verificadas mediante ensayos normalizados
para determinar contenido de humedad, mddulo de elasticidad longitudinal, resistencia a la flexion,
modulo de Poisson, resistencia a la compresion, resistencia al corte, etc., a cargo de la Contratista,
realizados en laboratorios de Ensayos de Materiales (ITIEM o UTN-FRM).
Seran de aplicacién las Normas IRAM y DIN 1052.

e Estacionamiento: La madera debera tener, en el momento de su empleo, un contenido de
humedad maximo del 12 %, condicién considerada basica y excluyente.

e Anomalias: Nudos, se admitirdn cuando sean firmes, con un didmetro maximo inferior a 4
cm, siempre que estén ubicados en zonas de minimo esfuerzo.

e Proteccion: Se brindard a la madera proteccién contra ataques atmosféricos y organicos
mediante la aplicacién de productos protectores funguicidas e insecticidas y barnices. El
procedimiento se fijara en las Especificaciones Técnicas Particulares.

e Toma de muestras: Se ejecutara al azar y en cantidad no inferior al 2% del total de la
partida. A las muestras extraidas se les colocara en lugar visible, impreso con caracteres
indelebles y legibles, un nimero, letra u otra referencia para identificar la procedencia de
la muestra.

a.1) Vigas de madera laminada

a.l1.1) Generalidades

Las vigas laminadas de madera seran fabricadas en talleres cubiertos y cerrados, que cuente con las
magquinas, herramientas e instrumental de medicién que garanticen su correcta ejecucién. La fabrica
debera tener y presentar un responsable técnico matriculado en el Consejo Profesional de Ingenieros y
Gedlogos de Mendoza.

Debera dar cumplimiento a la Norma CIRSOC 601 y Norma IRAM 9660-1 ¢ IRAM 9660-2 para
madera laminada encolada (resistencia, requisitos de fabricacion y control, y método de ensayo).
También seran de aplicacion las Normas IRAM 9661, 9662/1/2/3/4 y 9663.
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a.1.2) Recepcion y acopio

Deberan tener sello de identificacion de la fabrica, indicacién de su posicién en obra y su
aptitud para ser colocadas al interior protegido o al exterior semi-protegido.

Se transportaran en camiones o remolques que garanticen el correcto apoyo en toda su
longitud, no debiendo sobresalir en voladizo.

Se llevaran a obra y se colocaran protegidas por envoltura impermeable (nylon,
polietileno, P.V.C.), que garantice su proteccién hasta el momento en que queden
cubiertas.

Recepcidn: Sera controlada por la Inspeccidn que verificara las medidas nominales y la
geometria de cada elemento, a saber: Eje recto (se admitiran deformaciones segun eje
principal de inercia, menores a longitud viga/500, y en caso de existir se podran colocar
tomando esa deformacion como contraflecha). Las cuatro caras deberan ser planas,
cepilladas y lijadas, los alabeos no superaran longitud de viga dividido 350. No
presentaran grietas, laminas despegadas, ni astillamiento. Las aristas deberan tener
formas uniformes y regulares.

Acopio: se realizara en local cerrado, estibadas sobre tacos para separarlas del suelo que
garanticen su forma y rectitud. Se podran almacenar al exterior cuando se proteja el
material mediante un foil de polietileno y se asegure la circulacion de aire en la estiba de
las piezas.

a.1.3) Consideraciones constructivas

Cada viga debera ser fabricada con una sola especie de madera.

El contenido de humedad de las laminas no superara el 12 % vy las diferencias entre tablas
contiguas no superara el 2%.

El espesor de las tablas estara comprendido entre 20 a 25 mm, cepilladas y pegadas con
adhesivos o resinas sintéticos. No se admitira la unién entre tablas con clavos o tornillos.
Las tablas se colocaran en el plano normal a la deflexion (horizontales).

Las juntas longitudinales o de cada tabla seran maquinadas y unidas con equipos
automaticos, seran del tipo micro entalla (“finger joint”) y no se admitiran juntas a tope.
Las uniones de micro entalla deberan distanciarse entre laminas por lo menos treinta (30)
veces Su espesor.

No se aceptaran vigas que contengan tablas con nudos “muertos” (sueltos).

En caso de verificarse vigas con tablas despegadas o con grietas antes o después de la
colocacion se rechazaran o reemplazaran, no admitiéndose reparacion alguna.

a.1.4) Calculos

La contratista deberd acompaifar el calculo de las vigas laminadas justificando las
condiciones de resistencia, firmado por un profesional habilitado.

Las tensiones admisibles de la madera se deduciran de valores obtenidos en laboratorios
responsables.

Las flechas maximas admisibles con carga y sobrecarga no superaran los siguientes
valores:

*  Vvigas principales L/250
»  Vigas secundarias L/200
»  yoladizas L/150

a.1.5) Ensayos
Se ensayara como minimo el dos por ciento (2 %) del total de vigas a colocar. Los ensayos se
realizaran segun lo indicado en el punto 1 inciso a) de este articulo, donde se determinara:

Carga de rotura por flexion,

Tension maxima de flexion,

Modulo de elasticidad en campo proporcional,
Tipo de rotura y su descripcion.
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Los valores obtenidos deberan cumplir las hipétesis del calculo de la estructura, a juicio de la
inspeccidn. En caso contrario, se repetiran los ensayos duplicando la cantidad de vigas ensayadas, de
persistir los valores negativos se rechazara la totalidad de la partida.

De cada unidad habitacional se extraera al azar una viga para ser ensayada hasta la rotura.

En un conjunto habitacional se ensayaran el 2% de las vigas provistas.

El ensayo sera dirigido y supervisado por un profesional universitario habilitado, con las siguientes
pautas:

e Se cargard con el 1,5 de la sobrecarga de calculo en escalones de carga que permitan
controlar la rotura de la estructura.

o Simultaneamente se medira la flecha maxima con un fleximetro capaz de apreciar por
lectura directa 0.1 mm.

o Alcanzada la sobrecarga maxima se mantendra por 24 horas midiendo la flecha residual
y observando si existen defectos, fisuras, ldminas despegadas, etc.

e Durante el ensayo de carga se tomaran las temperaturas y la humedad ambiente,
pudiéndose hacer la correccion de los resultados cuando se posean las variaciones
dimensionales y flechas que provocan dichas variaciones climaticas.

e S/ durante la realizacion del ensayo se presentaran fisuras o flechas con un aumento
desproporcionado, que pudiera indicar un peligro para la estabilidad de la estructura, e/
ensayo sera inmediatamente interrumpido, procediéndose a la descarga inmediata.

Después de aplicadas las cargas de ensayo y estabilizadas las deformaciones, la flecha observada sera
como maximo un 10% mayor que la flecha establecida en el calculo presentado para justificar las
condiciones de servicio.

Después de eliminada totalmente la carga de ensayo y estabilizadas las deformaciones, la flecha
residual permanente no sera mayor del 25% de la flecha maxima observada.

El ensayo de carga directa se considerara satisfactorio siempre que:

No se hayan producido lesiones como para poner en peligro la durabilidad y seguridad de la
estructura.

No se produzcan separaciones de laminas por falla del encolado.

En caso de duda se procedera a repetir el ensayo considerando los resultados como definitivos.
Cuando una obra esté terminada y ante la aparicion de defectos (deformaciones, alabeos, grietas y/o
el despegue de laminas), se procedera a realizar un ensayo de carga directa, cuyo costo para su
realizacion estara a cargo de la Contratista o del proveedor.

a.2) Rollizos de eucaliptus

Las piezas seran de eucaliptus variedad “ Grandis”, debiéndose tener en cuenta:
El porcentaje de humedad no debera superar el 12%, para una humedad relativa ambiente (promedio
anual) del 60% y una temperatura media anual de 15°C, segun los requerimientos de la Norma IRAM
11603.
El espesor del albura no sera inferior a 1.00 cm en cualquier seccion del rollizo que se considere.
Seran de fuste recto y debera cantearse un borde (superior).
Estaran libres de pudriciones o ataques de insectos u hongos.
Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares lo indiquen deberan ser preservados con
impregnantes protectores por el sistema que se determine en las mismas. Los productos a utilizar y
procedimientos debera cumplir con Normas IRAM.
El diametro de cada elemento debera ser practicamente constante en toda su longitud, con una
tolerancia maxima de £1 cm.

b) Madera para carpinteria

b.1) Macizas

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria seran de primera calidad, bien
secas, de fibras rectas y careceran de albura y samago, grietas, nudos saltadizos o cualquier otro
defecto.

La madera dura sera de fibra ancha, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes,
con tolerancia de uno de esos defectos en cada pieza, siempre que a juicio de la Inspeccion, el
defecto no perjudique ni la duracion ni la solidez de la estructura.
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Se entendera por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que experimente. Para
las torceduras o desuniones, no habra tolerancia. No se aceptaran obras de madera cuyo espesor sea
inferior en mas de 1 mm. al prescrito.

La Contratista podra abastecer bajo la designacién de “madera dura”, siempre que no se lo determine
expresamente: algarrobo, lapacho, incienso, quina, marmelero, grapia, virapita, virard, urunday y/o
mora.

La madera de Algarrobo sera de origen nacional, del tipo indicado en Planos o Planillas. Cuando se
emplee para pisos se considerara exclusivamente el conocido por algarrobo blanco. Estara bien
estacionado y carecera de nudos y otros defectos cualesquiera.

La madera de Palo Blanco se empleara en aquellos trabajos que deban quedar a la vista sera de color
uniforme y sin falso corazoén. Los tirantes y alfajias deberan ser provistos en largos no menores de
cuatro metros.

La madera de caldén estara libre de nudos y sera de color uniforme. Debera estacionarse y secarse
en forma que asegure, como maximo, un 5% de humedad.

La madera de Cedro sera de origen nacional, salvo indicacion expresa en las Especificaciones
Técnicas Particulares. No se aceptaran piezas atacadas por el “taladro” o con signos de deterioro por
ataque de hongos.

La madera de Alamo sera de primera calidad, sin nudos, ni polilla. Debera estar bien estacionado y
con un tenor maximo de humedad del 12%.

Sera atribucion de la Inspeccion de Obras la eleccion del tipo de madera alternativo mas apropiada
para cada trabajo, si el material especificado, no se encontrara en el mercado por razones justificadas
que impidieran la provision. Para ello la Contratista suministrara las muestras correspondientes para
esa eleccion.

b.2) Planchas de madera
Tipo “Chapadur” (hardboard) o similar. No deberan presentar alabeos. Ni otro tipo de deformacion,
estara exenta de manchas, hongos y no atacada por la humedad.

b.3) Placas de carpintero

Las placas de carpintero estaran formadas por listones de madera cuyas escuadrias y espesores que en
cada caso se indican en los planos de detalles respectivos.

Los listones deberan ser encolados, conformaran un laminado, de forma que la disposicidon de sus fibras
anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos.

Terminada la estructura resistente se cepillara en forma conveniente a fin de uniformarla en espesor y
obtener una buena terminacién. Sobre el conjunto resistente asi terminado se encolaran las chapas de
terciado o las chapas decorativas segun corresponda.

El terciado, asi como las chapas decorativas, se encolaran en frio con cola sintética de primera calidad
preferentemente de tipo ureica, incolora al secado, mediante la accién de una prensa capaz de producir
una presion minima de 350 kg/m?.

b.4) Terciados
Sera del tipo de madera y espesor que se indiquen en los detalles correspondientes, encolado en seco y
de primera calidad. El espesor minimo sera de 4 mm.

b.5) Chapas decorativas
Las chapas decorativas seran del tipo de madera que se indique en los detalles correspondientes, de uno
a ocho milimetros de espesor, elegidas sin rajaduras, nudos u otros defectos.

b.6) Placas de madera compuestas por fibras de mediana densidad (MDF)

Las placas de MDF deberan poseer una composicion homogénea en todo su espesor, con
uniformidad y suavidad en toda su superficie y libre de deformaciones e imperfecciones. Estas placas
se utilizaran solo en interiores y en ambientes secos. La materia prima componente sera pino elliotti
y/o eucalitus grandis. Se utilizara como entablonado bajo techo, sobre tiranteria de madera, rollizos o
correas metalicas. Su espesor se determinara por calculo.

Las caracteristicas mecanicas deberan ajustarse a los valores minimos de:
e Resistencia a la traccion de 0.8 N/mn¥
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o Resistencia la flexion.: 40 N/mn?

e Densidad promedio. 740 Kg/n’

e Absorcion de agua en 24hs: 20% (Maxima).
Para locales himedos solo se podra usar las placas hidrorepelentes que cumplan con Normas EMB
(Euro MDF Boards). Estas deberan llegar a obra convenientemente identificadas.
Las caracteristicas mecanicas deberan ajustarse a los valores minimos de:

e Resistencia a la traccion de 1.15 N/mn?

e Resistencia la flexion: 52 N/mn?

e Densidad promedio 820 Kg/n?®

e Absorcion de agua en 24hs: 22% (Maxima).

b.7) Panel compuesto por tiras de madera (OSB)
Los paneles OSB (Oriented Strand Board) estaran compuestos de tiras de madera orientadas
perpendicularmente, en capas diferentes. Estas tiras deberan estar unidas mediante resinas bajo
presion y temperatura. Estas placas se utilizaran solo en interiores y en ambientes secos.
Las caracteristicas mecanicas de estos paneles, deberan ajustarse a los valores minimos de:

e Resistencia a la traccion de 0.34 N/mn¥

e Resistencia la flexion: 28 N/mn¥ (medida sobre el eje mayor)

e Densidad promedio. 640 Kg/n’

e Absorcion de agua en 24hs: 12% (Maxima).
NOTA: No se permitiré el uso de madera aglomerada cuya densidad no sea la expresada para la
madera compuesta por fibras de mediana densidad (MDF).

Articulo 15°: Barrera de vapor

En los pliegos particulares se especificara para cada caso el tipo de elemento que conformara la
barrera de vapor en cuanto a su peso por unidad métrica. En todos los casos la Contratista presentara
muestras del material elegido para su aprobacion previa debiendo cumplir con certificacién de Normas
IRAM o ISO 9001.

e En techos de madera y tejas, se empleara; ¢ plastico negro de 400 micrones, 6 lamina
plastica “bajo techo”, subcobertura bajo teja 0 membrana asfaltica soldada de espesor minimo
3 mm compuesta por una lamina de aluminio, dos capas de polietileno de alta densidad y
asfalto plastico.

e Entechos de madera y chapa, se empleara plastico negro de 400 micrones, 6 lamina plastica
“bajo techo” o membrana asfaltica soldada de espesor minimo 3 mm compuesta por una
lamina de aluminio, dos capas de polietileno de alta densidad y asfalto plastico.

e En techos de losas alivianadas o macizas de hormigon armado, se aplicara una mano de
emulsion asfaltica (hidrosoluble) a razén de 1 kg/m?. Si resultase necesario diluir el producto se
utilizaran hasta un maximo de - litro de agua por kilogramo de emulsion.

La Inspeccion de Obra supervisara en todos los casos la correcta colocacién, aplicacion o

consistencia del producto utilizado segun el caso que corresponda.

Articulo 169: Aislacion térmica

Se utilizaran materiales con certificacién de calidad mediante sello IRAM y adecuados a las soluciones
constructivas adoptadas por tipo de techo y Clasificaciéon de zonas Bioclimaticas establecida por
Normas IRAM 11603.

Debera tener una conductividad térmica menor o igual a 0,034 Kcal/mh°C, ser no combustible ni
emitir humos toxicos, no ser atacable por la accidon de insectos o roedores y estara constituida por los
materiales que a continuacién se detallan como alternativas:

a) Lana mineral (vidrio o roca)

Estard conformada por un fieltro liviano de lana de vidrio de 20 Kg/m? de densidad, revestido en una
de sus caras en papel kraft.

Se colocara en espesores de 50 mm o 75 mm segun condiciones climaticas de cada zona. Cuando se
aplique bajo tejas, se utilizara el producto hidrorepelente ya cortado a medida para esa aplicaciéon
especifica.
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Para su utilizacion bajo cubierta de chapa se deberd utilizar fieltro liviano de lana de vidrio
hidrorepelente, revestido en una de sus caras con un complejo de foil de aluminio, hilos de vidrio y
papel Kraft que actian como barrera de vapor. Debera presentar una solapa de 10 cm que permita
cubrir las juntas para dar continuidad a la barrera de vapor, evitando la condensacién.

Debera contar con sello de certificaciéon conforme a Normas IRAM 1739, 1740, 1741, 1742 y
11910.

b) Poliestireno expandido
Estard constituido por placas macizas cuyo espesor minimo sera de 50mm y su densidad minima de
30kg/m3. Esta densidad debera certificarse por el fabricante del producto o proveedor del producto.

Articulo 179: Aislacion hidrofuga
En cubiertas de /losas alivianadas o macizas de hormigon armado o de madera, se colocara una
membrana asfaltica con foil de aluminio flexible, que cumpla como minimo las siguientes
caracteristicas:

e Peso minimo del rollo = 44 Kg.

e Composicién minima

o Manto superior de ldmina de aluminio gofrado, temple blando de 42 micrones,

minimo.
o Primera capa de asfalto plastico o bitumen catalitico, con polimeros.
o Lamina central de polietileno de alta densidad o velo de vidrio de 50micrones,
minimo.

o Segunda capa de asfalto plastico o bitumen catalitico, con polimeros.

o Lamina inferior de polietileno de alta densidad.
La membrana a utilizar sera de marca reconocida. Con garantia escrita por 10 afios y con certificado
otorgado por el fabricante. Debera contar con sello de certificaciéon conforme a Normas IRAM 1577-
1/2/3/4/5, e IRAM 6693, o Certificado de disefio y fabricaciéon de Norma ISO 9001.
En aquellos casos en los que se especifique que la cubierta de techo con membrana asfaltica, deba ser
pintada, se utilizard la que posea un manto superior compuesto por geotextil expuesto (fibra de
poliéster de 140 gr/m?), con un peso minimo de 46 kg por rollo.
Las cintas asfalticas autoadhesivas estaran constituidas por asfaltos elastoplasticos cubiertas por un
foil de aluminio y se utilizaran para sellado, proteccién y/o aislacion de tubos de ventilacidn, sin
temperatura, cafierias de colectores de tanques de agua, zingueria, materiales plasticos, canaletas
pluviales, techos de chapa, membranas asfalticas, etc.

Articulo 189°: Chapas para cubiertas de techo
Podran ser del tipo sinusoidales o trapezoidales segun las Especificaciones Técnicas Particulares. La
longitud de las chapas se correspondera con el largo de cada pafio de techo, es decir que no deberan
existir uniones en el sentido transversal a la pendiente de techo.

e Las chapas acanaladas: seran del N° 22 (0.70 mm) o calibre de mayor espesor. Las
ondas tendran 18 mm de altura y 76 mm de paso. El ancho Util deberd tener un
promedio de 1000 mm ( £ 10mm).

o Las chapas trapezoidales: seran del N°© 22 (0.70 mm) o calibre de mayor espesor.
Las crestas tendran una altura de 28.5 mm y un paso de 253 mm. El ancho util debera
tener un promedio de 1000 mm ( £ 10mm).

e Chapas de acero galvanizadas: Contaran con un recubrimiento de zinc puro
aplicado sobre la chapa de acero laminada en frio a través de un proceso continuo de
inmersién en caliente. No deberan presentar ningun desperfecto, como ser raspaduras
0 abolladuras. La estructura del acero sera fibrosa y de grano fino. La capa de zinc que
las cubre sera uniforme y sin vestigios de enfoliamiento. Se debera evitar en su
colocacién el contacto del material con productos de hierro negro (sin recubrir) tales
como virutas de acero o tornillos. Toda chapa atacada por agua salada sera desechada.
Debera contar con sello de certificacion conforme a IRAM y cumplir las
especificaciones de la Norma IRAM-IAS U 500-43.
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e Chapas de acero revestido zinc/aluminio: Seran chapas de acero laminadas en
frio revestidas en ambas caras mediante una capa de aleacién de aluminio-zinc.
(Composicion 55% Al - 1.6% Si - 43.4% Zi) aplicadas mediante un proceso continuo
de inmersion en caliente. Debera contar con certificacion de sello IRAM y cumplir con
las especificaciones de la Norma IRAM-IAS U 500-129.

o Chapas prepintadas de zinc/aluminio: Serdn de acero laminadas en frio y
galvanizadas en caliente mediante proceso continuo, recibiendo en cada cara un
mordiente (primer) de epoxi. La terminacion superficial consistird en un esmalte de
terminacion sobre una cara y una pintura de terminacion sobre la cara no expuesta.
Deberan llegar a obra con un film protector de polietileno adherido a la cara con
esmalte de terminacion. (Espesor de esmalte de terminacion: 19u a 23p.)

Las chapas de acero deberan almacenarse en ambientes secos y templados, protegidas por una
cobertura, para evitar la condensacién de humedad atrapada entre las hojas, inclusive en las chapas
prepintadas. Se debera evitar que se mojen por efecto de la lluvia, secando de inmediato en aquellos
lugares en que se hubiesen mojado, verificando frecuentemente al estibarlas, que no exista
condensacién entre las hojas y entre las chapas y el film protector del prepintado. Se debera evitar
ademas, el contacto directo con el suelo de tierra estibandolas sobre tarimas o travesafos de madera,
a distancia adecuada, que eviten la flexion.

Articulo 199°: Tejas para cubierta de techo
Las tejas a emplear seran del tipo indicado en los planos y especificaciones para cada caso, siempre
de primera calidad y debera contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM 12528-1/-2.

a) Tejas ceramicas
Al momento de ser colocada, debera ser mojada abundantemente en agua adicionada con un 10 % de
hidréfugo inorganico de buena calidad.

o Tejas del tipo esparola: tendran aproximadamente las siguientes dimensiones y
peso: extremos: 20 cm y 16 cm por 42 cm de largo. Peso por unidad (aproximado): 1.8
kg.

Piezas por metro cuadrado: 28 unidades. Peso por metro cuadrado colocado: 50 kg.

e Tejas del tipo francesa: tendran aproximadamente las siguientes dimensiones y
peso: largo 42 cm por 24,5 cm de ancho. Peso por unidad 3 kg. Piezas por metro
cuadrado: 14 unidades. Peso por metro cuadrado colocado: 44 kg.

Los caballetes de cumbrera para estas tejas tendran 46 cm de longitud por 27 cm.
Tejas y caballetes seran planos, sin deformaciones, alabeos o sopladuras de material.

e Tejas del tipo romana: tendran aproximadamente las siguientes dimensiones y peso:
largo 42 cm por 25 cm de ancho Peso por unidad 3,2 kg. Piezas por metro cuadrado: 14
unidades. Peso por metro cuadrado colocado: 46 kg.

Los caballetes de cumbrera (curvos) para estas tejas tendran 42 cm de longitud por 27
cm. Tejas y caballetes seran planos, sin deformaciones, alabeos o sopladuras de
material.

b) Tejado metalico

Las tejas galvanizadas contaran con un recubrimiento de zinc puro aplicado sobre la chapa de acero
laminada en frio a través de un proceso continuo de inmersion en caliente. No deberan presentar
ningun desperfecto, como ser raspaduras o abolladuras. La estructura del acero sera fibrosa y de
grano fino. La capa de zinc que las cubre sera uniforme y sin vestigios de enfoliamiento. Se debera
evitar en su colocacién el contacto del material con productos de hierro negro (sin recubrir) tales como
virutas de acero o tornillos.

Las tejas prepintadas seran de acero laminadas en frio y galvanizadas en caliente mediante proceso
continuo, recibiendo en cada cara un mordiente (primer) de epoxi. La terminacion superficial consistira
en un esmalte de terminacidon sobre una cara y una pintura de terminacion sobre la cara no expuesta.
Deberan llegar a obra con un film protector de polietileno adherido a la cara con esmalte de
terminacion. (Espesor de esmalte de terminacion: 19u a 23p).
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Las chapas de acero deberan almacenarse en ambientes secos y templados, protegidas por una
cobertura, para evitar la condensacién de humedad atrapada entre las hojas, inclusive en las chapas
prepintadas. Se debera evitar que se mojen por efecto de la lluvia, secando de inmediato en aquellos
lugares en que se hubiesen mojado, verificando frecuentemente al estibarlas, que no exista
condensacién entre las hojas y entre las chapas y el film protector del prepintado. Se debera evitar
ademas, el contacto con el suelo de tierra estibandolas sobre tarimas o travesafios de madera, a
distancia adecuada, que eviten la flexion. Debera contar con sello de certificacion conforme a IRAM y
cumplir con las especificaciones de la Norma IRAM-IAS U 500-99.

Articulo 20°: Ceramicos para revestimientos

Los ceramicos seran de primera calidad y del tipo y dimensiones que se especifiquen en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares. Tendran un esmalte y tinte uniforme y perfecto, no debiendo
ademas, presentar alabeos, manchas, sopladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran duras y bien
cocidas. Seran perfectamente planas, lisas, suaves al tacto, en su cara superior, tendran aristas
rectilineas sin mellas ni rebabas y sus dimensiones seran constantes en todas las partidas que
ingresen a obra.

Debera contar con sello de certificacion conforme a IRAM y cumplir con las especificaciones de la
Norma IRAM 11824.

Articulo 21°: Calcareos, graniticos y ceramicos para pisos

a) Calcareos y graniticos

Los mosaicos ya sean de cemento comprimido, comunes o graniticos, tendran un espesor minimo de
20 mm para piezas de 20 x 20 cm, y 25 mm para elementos de mayores dimensiones, con fabricacion
compuesta de 3 capas superpuestas y prensadas en la forma usual, a balancin o prensa hidraulica.

La capa inferior compuesta por una parte de cemento Pértland y dos partes de arena de grano fino, la
segunda capa intermedia tendra ocho (8) mm de espesor minimo y estara formada por una mezcla de
partes iguales de cemento Pdrtland y de arena silicea de grano mixto mediano y grueso.

La capa superficial o pastin, en los mosaicos comunes de cemento comprimido tendra 3 mm y en los
graniticos 5 mm, estara formada en los primeros por una mezcla de una parte de cemento portland y
dos partes de arena de grano fino, con los dxidos metdlicos o pigmentos que sean necesarios para
obtener las coloraciones que correspondan, y en los graniticos, por cemento Portland granulado de
marmol o piedra de la clase que para cada caso de mosaico se prescribe.

En los mosaicos comunes, el cemento de la pastina sera Pértland comun que debera contar con sello
de certificacion conforme a Norma IRAM 1503 y otras; y en los especiales, cemento Pdértland blanco
Norma IRAM 1592.

b) Ceramicos

Las piezas seran del tipo y medidas que se indiquen en las planillas de locales y/o planos de detalles. La
Inspeccidn podra exigir la realizacidon de ensayos de durezas y desgaste del material a colocar. En bafos
se colocara ceramico cuya superficie debera poseer propiedades antideslizantes.

Debera contar con sello de certificacion conforme a IRAM y con las especificaciones de la Norma
IRAM 11822,

c) Parquet

Las maderas a emplear seran de primera calidad y bien estacionadas. El tipo, tamafio y forma de
colocacién sera en un todo de acuerdo a lo especificado en planos y/o planilla de locales.

Las piezas deberan ser fabricadas a maquina, con sus cuatro cantos machihembrados. El tipo de
madera, espesor y calidad se estipulara en las Especificaciones Técnicas Particulares.

Ensayos para Articulo 20° y 219: La calidad y caracteristicas resistentes deberan ser verificadas
mediante ensayos normalizados, a cargo de la Contratista, realizados en laboratorios dependientes de la
Universidad Nacional de Cuyo (ITIEM) o de la Universidad Tecnoldgica Nacional. Seran de aplicacion las
Normas IRAM correspondientes.
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Articulo 22°: Marmoleria

Los marmoles seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afadidos. Con
excepcion de los de tipo travertino, no podran presentar pelos, rifiones, coqueras u otros defectos.
Tampoco se aceptaran con grietas, a excepcion del tipo Verde Alpes o similar.

La labra y el pulido de los marmoles se ejecutara con el mayor esmero hasta obtener superficies
perfectamente tersas y regulares, como asi también aristas y molduras bien definidas y prolijas, de
conformidad con los detalles e instrucciones que imparta la Inspeccion.

El brillo de terminacidn se exigira que sea esmerado y se debera hacer con plomo y 6xido de estaio,
no permitiéndose el uso de acido oxalico. Antes de proceder al lustrado de los marmoles en los casos
que la Inspeccion lo juzgue necesario, llenaran sus poros, cavidades y grietas con estuco apropiado.

Articulo 239°: Vidrios

Los vidrios seran del tipo y clase que en cada caso se especifique en planos y planillas; estaran bien
cortados, con aristas vivas y seran de espesor uniforme.

Inspeccion de obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda.

Seran de caras perfectamente paralelas e indice de refraccion constante en toda la superficie, no
admitiéndose ningun defecto, ni deformaciones en la imagen o desviacion de los rayos luminosos desde
cualquier angulo de vision.

Los vidrios y cristales estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas u otras
imperfecciones; se colocaran en la forma que se indica en los planos y con el mayor esmero.

Las medidas consignadas en planos y planillas de carpinteria, son aproximadas; la Contratista sera el
Unico responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por su cuenta practicar toda clase de
verificacion en obra.

El espesor de las hojas de vidrios o cristales sera el especificado en planos y planillas, dentro de los
valores "reales" estipulados por los fabricantes.

El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 milimetros menos que el
armazon que deba recibirlos; el espacio restante se llenara totalmente con silicona transparente o burlete
amortiguante y el vidrio se colocara asentandolo con relativa presion contra la silicona, sin que toque la
estructura que lo contiene, ni los contravidrios.

No se permitira la colocaciéon de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metdlicas como de
madera, hayan recibido una primera mano de pintura o se haya concluido todo trabajo de soldadura que
pudiese afectar los vidrios.

Todos los cristales templados deberan cumplir con las normas de resistencia maxima, no admitiéndose,
cualquiera sea su medida, caras desparejas o0 desviaciones en sus superficies.

Cuando se especifique algun otro tipo de material no enumerado en el presente capitulo, se tomaran
en cuenta las caracteristicas dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y
texturas.

En cuanto a dimensiones, defectos, fallas y métodos de ensayo, deberan cumplir con las Normas IRAM
91311 e IRAM-NM 293.

Articulo 24°: Medios de oscurecimiento y seguridad
a) Cortinas de enrollar

Las cortinas de enrollar de madera seran de construccion, funcionamiento y eficiencia perfectos, a
juicio de la Inspeccién, como condiciones fundamentales para su aceptacion.

La construccion de la cortina y sus elementos seran tales que, tanto su funcionamiento como el
manejo de sus diversos mecanismos se haga en forma suave, silenciosa y sin esfuerzos, ajustandose
en un todo al plano de detalles y a las especificaciones.

En el precio del item se hallan incluidos: las guias de hierro, ya sean fijas o de proyeccion a la
veneciana, los engranajes de reduccién en los casos que sean necesarios, como asi también todos los
accesorios necesarios, herrajes y pintura.

b) Persianas o postigones

Las persianas de chapa se ejecutaran con chapa plegada segun planos y especificaciones particulares.
Las chapas a utilizar seran de primera calidad, negras, doble decapadas y engrasadas previo a su
plegado.

Las persianas de madera se ejecutaran con maderas semiduras o duras aptas para intemperie segln
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Articulo 139 inciso b.1). Cuando se especifique algin otro tipo de material no descrito en el presente
pliego, se tomaran en cuenta lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares.

En el precio del item se hallan incluidos: las fallebas, pasadores y bisagras o pomelas en los casos que
sean necesarios, como asi también todos los accesorios especificados necesarios y pintura.

c) Rejas

Se ejecutaran con varilla de hierro liso de didametro no inferior a 10 mm, soldadas en todos sus
encuentros. En carpinteria metdlica se procurara que la reja quede entre la ventana y el espacio
previsto para la colocacién de algun medio de oscurecimiento y se encuentre soldada al marco
metdlico. En carpinteria de madera los hierros se soldaran a una planchuela perimetral que sera fijada
mediante tornillos al marco.

Articulo 259°: Herrajes

Las Especificaciones Técnicas particulares fijaran los niveles minimos de calidad. Ademas de estas en los
planos y planillas se estableceran las caracteristicas principales.

La aprobacion se hara, siempre sobre muestras, por parte de la Inspeccion de obra y a
presentarse las mismas en la oportunidad en que esta lo disponga.

Articulo 26°: Pinturas

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad existente, dentro de su
respectiva clase y de marca reconocida.

Los materiales a emplear contaran en todos los casos con sello de calidad de Normas IRAM 1020/3 o
cumpliran con Normas ISO.

Deberan llegar a obra en sus envases originales, con etiqueta que identifique la marca, el fabricante y
las caracteristicas del producto. Se encontraran cerrados y provistos del sello de garantia. Estos
envases no podran ser abiertos hasta tanto la Inspeccion los haya revisado.

La Inspeccién de Obra podra solicitar a la Contratista y a costa de ésta, todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Las pinturas formuladas para uso interior no podran utilizarse en interiores y de igual modo no se
admitiran aquellas formuladas para el doble uso.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales debidas a causa de fabricacion del material, el Unico responsable sera la Contratista, no
pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberan tomar la Contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responde en un todo a las clausulas
contractuales.

En todos los casos, cuando se utilicen pinturas especiales o preparadas se seguiran estrictamente las
instrucciones dadas por sus fabricantes.

Las pinturas se almacenaran en depositos o locales que deberan estar perfectamente limpios y
ventilados; y se tomaran las precauciones necesarias de seguridad para evitar que se dejen elementos
impregnados con liquidos inflamables.

Los productos a utilizar responderan a las caracteristicas siguientes:

e Pintura al latex: es una dispersion de pigmentos de color y pigmentos extendedores en
un vehiculo formulado con resinas emulsionadas en agua (acrilicas, vinilicas, estirénicas,
etc). Todas las materias primas son seleccionadas de acuerdo al uso final de la pintura
tanto en interiores o exteriores como para muros o cielorrasos. Secan por evaporacion del
agua. Se las utilizard en superficies de mamposteria. En uso interior debera tener
propiedades antihongos. Para superficies de hormigon a la vista sera transparente.

o Esmalte sintético. Es una dispersion de pigmentos en un vehiculo de resinas alquidicas.
Todas las materias primas que intervienen en su formulacidn son seleccionadas para
satisfacer las exigencias del uso en interiores y exteriores sobre superficies de
mamposteria, madera o metal.

e Barniz: Es una combinacion de distinto tipo de resinas (fendlicas, alquidicas,
poliuretanicas. etc) con aceites secantes. Seca produciendo una pelicula transparente,
flexible y resistente, especial para la proteccion de madera. Barniz marino o nautico:
elaborado en base a resinas poliéster modificadas y compuestos quimicos especiales que
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actan como filtros solares, protegiendo a la madera y a la pelicula de barniz de la accién
destructiva de la radiacion ultravioleta.

Impregnante preservador: La madera es un material susceptible de ser atacado por
agentes bioldgicos tales como hongos, que provocan que ésta se pudra o insectos que la
comen.

El método de preservacion mas eficaz que se conoce es la impregnacion.

El preservante reacciona con los azlcares de la madera para formar precipitados insolubles,
transformando asi la madera en una sustancia no alimenticia para hongos, bicho taladro,
termites y otros agentes destructores. El hecho de que se formen precipitados insolubles
hace que la duracién de la madera asi procesada sea indefinidamente larga.

La madera impregnada puede ser aserrada, agujereada, cepillada y clavada de la misma
forma que la madera sin tratar. Ademas se puede pintar, barnizar y encolar como cualquier
otra madera.

Cuando las especificaciones técnicas particulares asi lo indiquen se utilizaran impregnantes
preservadores de madera. De igual modo se indicara el tipo (oleoso, oleosoluble,
hidrosolubles, etc); compuesto quimico (CCA o similar con aprobacion de SENASA etc,) la
marca comercial y la forma de aplicacion ya sea por inmersion de las piezas o por
pincelado.

La impregnacion se hace siguiendo Normas IRAM 9600, con productos aprobados en el
SENASA.

Tintas lustre: Consisten en barniz transparente coloreado para uso interior, elaborado con
resinas sintéticas, aceites y colorantes, adecuados para tefiir y barnizar maderas en una
sola operacion, confiriéndole al mismo tiempo un recubrimiento protector. Se emplea en el
pintado de carpinteria en distintos tonos: natural, caoba, roble, cedro y nogal.

Tintas color: Aditivo formulado con anilinas para tefiir madera en interiores y exteriores.
Aptas para ser incorporadas a barnices, impregnantes, selladores y lacas poliuretanicas y
nitroceuldsicas.

Fondos: Son materiales destinados a acondicionar la superficie a pintar (mamposteria,
madera, metal, etc.) para lograr el mayor rendimiento y la mejor adherencia de las
posteriores manos de pintura.

Fondo sellador: es un material compuesto por distintas resinas, con bajo contenido de
sélidos, que por sus propiedades de penetracidn favorece el fijado a la superficie del poco
polvillo que no se haya podido pintar procedente de los materiales de terminacién como
revoques, cementos, enduidos, etc, y el sellado de superficies porosas. Apto para fijar
superficies entizadas, pulverulentas o de poca adherencia.

Fondo blanco sintético: Pintura elaborada a base de resinas sintéticas diluibles con
aguarras que asegura un sellado efectivo la maderas nuevas o con mucha absorcién. Como
pigmento contiene bidxido de titanio. Especialmente elaborado para ser aplicado como
base, en trabajos de pintura sobre madera limpia y seca.

Fondo antioxido: Es una dispersion de pigmentos anticorrosivos y pigmentos
entendedores en vehiculos de diversas resinas. Contiene pigmentos inhibidores de la
corrosién (cromato de zinc, cromato de estroncio, etc) y vehiculos de gran penetracion y
adherencia.

Fondo convertidor de oxido: Es una dispersion en base a una mezcla de resinas
sintéticas y pigmentos anticorrosivos para detener el proceso electrolitico al que es
sometido el hierro en contacto con la humedad ambiente, prolongando su vida util y
evitando la propagacidon del oxido hacia la pintura de terminacién. Salvo indicacion en
contrario, por parte de la Inspeccion de Obras el fondo convertidor de oxido se aplicara en
obra a pincel sobre cada pieza metdlica. En caso de utilizarse el producto de tres
componentes (esmalte, convertidor y antidxido), la Ultima mano debera aplicarse con
esmalte sintético apto para exterior o interior seglin corresponda.

Enduidos. Es un material en pasta formulado con resinas en dispersion acuosa, alto
contenido de inertes cuya finalidad es alisar las superficies. Se debera utilizar el material
apropiado ya sea para uso interior o exterior.
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o Diluyentes o disolventes: Son liquidos de composicidon quimica variada (agua, aguarras,
thinner, etc.) empleados para diluir pinturas. Favorece la aplicacion de la pintura, su
nivelacion y la correcta formacion de la pelicula. Todo disolvente que se utilice para diluir
una pintura determinada, se empleara también para la limpieza de los elementos de
trabajo. El agua se utilizara como diluyente de pinturas al latex e hidrosolubles y cumplira
las condiciones detalladas en el Articulo 2° del presente Pliego.

El aguarrds debera ser de origen mineral, de primera calidad. y se utilizard solo para
barnices y/o esmaltes aplicados a pincel. El thinner se utilizara para esos mismos productos,
cuando las aplicaciones se efecttien “a soplete”.

e Aceite de lino: sera del tipo “doble cocido” y no contendra ningin otro aceite, asi sea
vegetal, animal o mineral, como asi tampoco resinas, sustancias mucilaginosas u otros
productos adulterantes. Su uso estara restringido a carpinteria de tipo rural tal como
tranqueras, postes de madera, etc. No se utilizara en carpinterias (marcos, puertas y
ventanas). Deberan llegar a obra en sus envases originales con etiqueta que identifique la
marca, el fabricante y las caracteristicas del producto.

e Pintura imprimadora asfaltica. Debera ser elaborada a base de asfaltos oxidados y
solventes obtenidos de la destilacion del petréleo. Debera ser de secado rapido. Se la
utilizard como imprimacion de las cubiertas y accesorios a impermeabilizar, previo a la
colocacién de las membranas asfalticas.

Se utilizard también bajo piso de madera como proteccion, sobre cafios metalicos de
electricidad, sobre chapas de hierros y sobre aquellas superficies metalicas que deban ser
enterradas o sometidas a la intemperie.

o Emulsion asfaltica: Es un producto acuoso de aplicacidon en frio, elaborado en base a
asfaltos formulados con aditivos plastificantes y mejoradores de flujo. Se emplea para la
formacion de una membrana impermeabilizante in situ, otorgando ala superficie sobre la
que se aplica una proteccién hidréfuga. Se la utilizara como imprimacién de las cubiertas a
impermeabilizar, previo a la colocacion de las membranas asfalticas.

e Pintura aluminizada asfaltica: Deberd ser elaborada a base de asfaltos oxidados y
solventes obtenidos de la destilacion del petréleo. Contendra aditivos que la provean de
propiedades anticorrosivas y reflectivas, con acabado color aluminio brillante. Se la utilizara
para proteger de la accién de los rayos solares, el asfalto exudado de las fajas de soldadura
de las membranas asfalticas con laminas de aluminio, para incrementar la vida dtil de la
misma.

e Techado acrilico: Debera ser una pintura elastomérica de base acuosa con propiedades
elasticas e impermeabilizantes. Se la utilizara como terminacion superficial de las
membranas con geotextil expuesto para proteger este material de la accion de los rayos
solares. Se podra ademas utilizar en otro tipo de cubiertas, tales como hormigdn,
ceramicos, baldosas, etc, que estén sometidas al transito peatonal. Debera formar una
barrera al agua permeable al vapor de agua. Se recomienda su uso en color blanco para
contribuir a mayor aislacion térmica por la reflexion de los rayos solares.

e Esmalte epoxi: Es una pintura que forma pelicula de elevada dureza, con resistencia a la
abrasion, agentes fisicos y quimicos, aceites, grasas, alcalis y especialmente solventes. Es
un esmalte para superficies interiores. Se utilizara para revestimiento de tanques, cisternas,
caferias y accesorios de gas, etc. Ademas podra utilizarse en paredes de bafios o cocinas
cuando cuente con certificacion para este uso.

Articulo 279: Cierres perimetrales

Se utilizaran postes metalicos para hincar de acero (SAE 1055), seccion en “L”, de 25mm x 25mm o
superior, de 4 mm de espesor y una longitud de 1,80 m. El cierre consistira en el tendido de alambre
de alta resistencia 16/14 de seccidon ovalada. Los mismos deberan contar con tarjeta identificatoria de
su resistencia.

No se permitira la colocacién de alambres recocidos galvanizados.

Para consideraciones suplementarias o especiales se debera cumplir las instrucciones de la Inspeccion
de Obra.
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2.2.7. Alteraciones a las condiciones de contrato
2.2.8. Cumplimiento del plan de trabajos
2.2.9. Normas y Reglamentos
2.2.10. Representante Técnico de la Contratista
3. Materiales: equivalencias de marcas, elementos o equipos
3.1. Muestras de materiales y elementos de construccion
3.2. Ensayos de recepcion y control
4. Tolerancias
4.1. Obras de albahileria y de hormigdon armado
4.2. Construcciones metalicas y de madera
4.3. Instalaciones
5. Estructuras mal ejecutadas
6. Documentacion conforme a obra
7. Conocimiento del sitio
8. Estudios de suelos
II) ITEMS
Articulo 1°2: Demoliciones
a) Cumplimiento de disposiciones vigentes y previsiones
b) Retiro de materiales
Articulo 2°: Trabajos preliminares
a) Limpieza del terreno
b) Obrador y Carteles
c) Cierre de obra y vigilancia
d) Replanteo y nivelacion
Articulo 3°: Movimiento de tierra
a) Terraplenes y desmontes
b) Excavaciones para cimientos y bases
¢) Excavaciones para subsuelos
d) Excavaciones para submuraciones
€) Rellenos de recintos cerrados
f) Rellenos en zonas de jardines
Articulo 4°: Fundaciones
a) Sobrecimientos
b) Muros de contencion
Articulo 5°: Hormigén armado
a) Disposiciones Generales
b) Hormigones
b.1) Hormigdn elaborado
c) Encofrados y puntales
c.1) Encofrados de madera
c.2) Encofrados metalicos
d) Desmoldantes
e) Colocacion de armaduras y separadores
f) Colocacion de hormigon
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g) Proteccion del hormigén y curado

h) Desencofrados

i) Ensayos y pruebas

i.1) Ensayos

j) Cortes en el hormigén

k) Inspeccion
Articulo 69: Aislaciones hidrofugas

a) Incorporados a la masa

b) Aislaciones horizontales

b.1) Para muros y tabiques de mamposteria

b.2) Para contrapisos en contacto con la tierra

b.3) Con asfalto sobre contrapiso

c) Aislaciones Verticales

c.1) Con hidrofugo y asfalto

d) Aislaciones en subsuelos

d.1) Terrenos con humedad normal y napa freatica profunda

d.2) Terrenos humedos y napa freatica variable
Articulo 7°: Juntas de dilatacion

a) Juntas exteriores

a.1) Juntas verticales en estructuras de hormigon

a.2) Juntas horizontales en cubiertas accesibles con losas de hormigdn

a.3) Juntas horizontales en cubiertas no accesibles

b) Juntas interiores en entrepisos de hormigon

¢) Juntas de separacion entre estructuras de hormigdn y muros de mamposteria
Articulo 8°: Contrapisos

a) Sobre tierra

a.1) Para pisos de mosaicos calcareos

a.2) Para pisos ceramicos, de madera

a.3) Para pisos de cemento alisado

b) Sobre losas

¢) Bordes de pisos exteriores
Articulo 9°: Mamposteria y tabiques livianos

a) Paramentos de ladrillos y/o ladrillones

b) De ladrillos o ladrillones a la vista

c) Bloques de hormigon

d) Muros medianeros y divisorios

e) Tabique liviano de placa de roca de yeso
Articulo 10°: Estructura de techos

a) De losa

a.1) Maciza

a.2) Alivianada

b) De madera

c) Metdlica
Articulo 119: Aislaciones térmicas de techos

a) Ejecutada sobre losa

a.1) Con lana de vidrio

a.2) Con planchas de poliestireno expandido

b) Ejecutada sobre estructura de madera

b.1) Con lana mineral o lana de vidrio

b.2) Con planchas de poliestireno expandido

¢) Ejecutada sobre estructura metalica

c.1) Con lana mineral o lana de vidrio
Articulo 129°: Cubierta de techos

a) De membrana asfaltica

a.1) Ejecutada sobre losa plana

a.2) Ejecutada sobre losa inclinada

b) De chapa

c) De tejas
Articulo 13°: Revoques y enlucidos

a) Revoques interiores

b) Revoques exteriores
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c) Enlucidos interiores

c.1) Ala cal
c.2) De yeso
c.3) De cemento

d) Enlucidos exteriores

d.1) Ala cal
d.2) De cemento

Articulo 14°: Cielorrasos

a) Aplicados

a.1) A la cal bajo losa

a.2) De yeso
b) Suspendidos

b.1) Con estructura de sostén metalica
b.2) Con estructura de sostén de madera
b.3) De madera machihembrada

b.4) De placa de roca de yeso

Articulo 159°; Pisos
a) Calcareos
b) Graniticos
¢) Ceramicos

d) Baldosas ceramicas para azoteas

e) De madera
e.l) Parquet

e.2) Tablas entarugadas

f) De cemento

g) De piedras naturales, marmol o granito

h) De lajas
i) De Epoxi

j) Flotante de madera sobre tirantes
Articulo 16°; Umbrales y antepechos

a) Umbrales

a.1) De mosaicos calcéreos
a.2) Graniticos monoliticos
a.3) Gres ceramico de cantos biselados

b) Antepechos

b.1) De hormigdn premoldeado o ejecutado in situ

b.2) De mosaicos calcareos
b.3) Graniticos monoliticos
b.4) De ceramico esmaltado
b.5) De ladrillo o ladrillon
Articulo 17°: Revestimientos

a) Ceramicos

b) De marmol o granito

¢) De madera
Articulo 189: Z6calos

a) Calcareos, graniticos, ceramicos

b) De madera
c) De concreto

d) De piedras naturales
Articulo 19°; Carpinteria
a) Carpinteria metalica

a.1) Control y pintura fondo antiéxido en taller

a.2) Colocacion en obra

a.3) Pruebas
a.4) Herrajes

b) Carpinteria de aluminio
b.1) Materiales de perfiles extruidos
b.2) Elementos de fijacion

b.3) Juntas
b.4) Pruebas
b.5) Protecciones
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b.6) Controles en taller y en obra

b.7) Colocacién

c) Carpinteria de PVC

c.1) Materiales de perfiles extruidos

c.2) Uniones de perfiles

c.3) Montaje de la carpinteria

c.4) Herrajes

c.5) Acristalamiento

€.6) Sellado de obra

d) Carpinteria de madera

d.1) Marcos

d.2) Puertas tablero

d.3) Puertas placas

d.4) Ventanas

d.5) Muebles de madera

d.6) Cortinas de enrollar

d.7) Herrajes

d.8) Escuadria y medicién en obras

d.9) Colocacién en obra
Articulo 209; Vidrios y Cristales

a) Vidrios

b) Cristales

¢) Colocacion
Articulo 21°: Pinturas

a) Preparacion de la superficie y terminacion

b) Muestras

¢) Sobre paramentos interiores y cielorrasos

c.1) Pintura al latex

d) Sobre paramentos exteriores

Pintura al latex

e) Sobre hormigon

e.1) Al latex transparente

e.2) Con emulsidn acrilica siliconas 100% transparente

f) Sobre madera

f.1) Al esmalte sintético

f.2) Barnices

f.3) Laca transparente

g) Sobre estructura metélica

g.1) Preparacién de la superficie

g.2) Pintado de la superficie

g.3) Esmalte para altas temperaturas
Articulo 229°; Limpieza de obra
Articulo 23°: Ayuda de Gremios

a) Generalidades

b) Cielorrasos suspendidos o armados

c) Aislaciones y cubiertas

d) Yeseria

e) Carpinteria metalica y herreria

f) Carpinteria de madera

g) Instalaciones sanitarias

h) Instalaciones eléctricas

i) Instalacién de gas

j) Pisos en general

k) Pintura

1) Vidrios y cristales

m) Cortinas de enrollar

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
EJECUCION DE OBRAS
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I) DISPOSICIONES GENERALES

1. Alcances

Estos pliegos de especificaciones técnicas se refieren a disposiciones de caracter general para la ejecucion
de diferentes rubros involucrados en obras de arquitectura cualquiera sea su destino y especialmente
para viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda.

Se complementan con las Especificaciones Técnicas Generales sobre Materiales, Especificaciones Técnicas
Particulares emitidas para cada obra, con los elementos graficos de proyecto licitatorio y memorias
descriptivas que forman parte de la documentacion del los Pliegos.

En caso de duda o contradiccion, rige el orden de primacia de los documentos de contrato establecido en
los Pliegos de Bases y Condiciones Generales del I.P.V.

2. Proyecto licitatorio
La documentacion licitatoria incluye el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podra estar desarrollado,
total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades o niveles:
a) de PROYECTO EJECUTIVO: (Planos generales, de construccion, de estructuras, de
instalaciones y de detalles);
a) de ANTEPROYECTO (Croquis preliminares, planos generales, esquemas de
estructuras e instalaciones).

2.1. A nivel de PROYECTO EJECUTIVO

En este caso, la responsabilidad del proyecto es de la Administracion, siendo a cargo de la Contratista
aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.

Como complemento al proyecto preparado por la Administracion, la Contratista debera confeccionar,
cuando asi sea requerido por Pliegos o por Inspeccion: estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacidon de arquitectura (equipamiento, estructuras, instalaciones, mobiliario, etc.) en los que se
describiran, en plantas, cortes, vistas y perspectivas: ubicacion de elementos funcionales, estructuras,
recorridos reales de caferias, conductos, accesorios, tipos de tendido (plenos, bandejas, embutidos, etc.),
con la precision de los planos de replanteo. Tal documentacion podra requerirse en cualquier momento,
antes o durante la ejecucién de las tareas especificas.

2.2. A nivel de ANTEPROYECTO

La documentacion de licitacion incluye un anteproyecto de la obra al nivel de croquis preliminares y
planos generales.

En él se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos compatibles con
condiciones arquitectonicas, funcionales, estéticas y de servicios minimos requeridos por el proyecto y el
destino de la construccion.

En este caso, la Contratista desarrollara el proyecto completo conforme con las siguientes pautas y
condiciones:

2.2.1. PROYECTO EJECUTIVO de arquitectura, estructuras e instalaciones

Previo a la iniciacion de los trabajos, la Contratista procedera a la preparacion, confeccion y presentacion
de la documentacidon completa de planos generales, de construccion y de detalles del proyecto completo
de arquitectura, de estructuras e instalaciones de la obra, ante la Administracion, el Municipio y el
Organismo jurisdiccional correspondiente, hasta obtener la aprobacion respectiva.

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones, posiciones y calidades
fijados en el proyecto licitatorio, especificaciones generales y particulares, memorias e indicaciones que
oportunamente emitiere la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de los elementos principales y
accesorios o trasladandolos buscando en obra mejores distribuciones de recorrido, eficiencia y
rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto arquitecténico y los
fines perseguidos segiin memoria descriptiva y especificaciones.

Archivo: 002- Pliego ETG - EJECUCION DE LAS OBRAS.doc

Preparo : Revisoé : Aprobo : DOCUMENTO N° 08
ING. DIEGO BUSS ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO

ARQ. SOLEDAD SOLER PROVINCIAL DE LA

ING. JUAN C PALENCIA VIVIENDA Fecha: SEPTIEMBRE 2024




- . Instituto Provincial
. de la Vivienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

EJECUCION DE LAS OBRAS
para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obras
ETG: 7 de 64

Deberan confeccionarse, cuando asi sea requerido por Pliegos o por Inspeccién, planos de coordinacion
de equipamiento, estructuras e instalaciones que indicaran, en planta y cortes, todos los elementos
componentes de la obra y sus relaciones.

La Inspeccion de Obra podra exigir parte de esa documentacion en forma de perspectivas o planos de
detalles especificos, para mejor comprension y ejecucion.

Durante la marcha de la obra, la Inspeccidén podra en cualquier momento solicitar a la Contratista la
ejecucion de planos parciales de detalles, a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o de elementos a instalarse.

2.2.2. De la propiedad intelectual del proyecto

La propiedad intelectual del proyecto, en sus aspectos arquitectdnicos, estructurales o de instalaciones,
pertenecera a la Administracion.

Por ello podra utilizarlo cuantas veces lo estime necesario, en forma total o parcial.

Los Profesionales intervinientes podran utilizar la resefia del trabajo entre sus antecedentes profesionales.

2.2.3.Profesionales actuantes

La documentacion del proyecto ejecutivo sera confeccionada y refrendada por profesionales habilitados
por el Colegio o Consejo Profesional respectivo y que acrediten antecedentes en el area especifica.

Previo a ejecutar la documentacién, la Contratista presentara los antecedentes de los Profesionales a
consideracién y aprobacion de la Administracion. En caso de considerar insuficientes los antecedentes,
presentara nuevas propuestas hasta conseguir la satisfaccion de la Administracion.

A cualquier efecto, la Administracién considerara a los Profesionales como subcontratistas de obra.

El Profesional se pondra en relacién con la Administracion para lograr la mejor coordinacién entre
arquitectura, estructuras e instalaciones. Por ello concurrird a la Reparticion las veces que fuere
necesario.

El Profesional declarara bajo juramento conocer las exigencias y limitaciones impuestas por estas
Especificaciones y los Pliegos de Bases y Condiciones.

La Contratista acreditara ante la Inspeccion, previo a cada medicion de mensual de obra, el cumplimiento
de las obligaciones legales que rigen estas actividades profesionales. El incumplimiento sera considerado
falta grave y merecera las sanciones dispuestas en las Bases y Condiciones Generales del contrato.

2.2.4. Documentacion del PROYECTO EJECUTIVO
La documentacion constara de:

a) Memoria descriptiva arquitectdnica y técnica de la concepcion, organizacion y objetivos de
la obra, estructuras e instalaciones;

b) Planimetria general;

¢) Planos de urbanizacién: plano de ubicacion de siluetas de viviendas, detalles constructivos
de urbanizacién, calculo pluvioaluvional, obras de arte y desagties

d) Planos de infraestructura de servicios: plano de red de agua potable, de red cloacal, de
red eléctrica, y si corresponde, de red de gas, de obras especiales (red de riego,
estaciones de bombeo, planta de tratamiento de efluentes cloacales, etc.)

e) Planos generales de proyecto: planos de construccién de arquitectura, de replanteo, de
fundaciones, de estructuras, de instalaciones (agua, cloaca, electricidad, gas e
instalaciones especiales) en escala 1:50;

f) Planos de detalles (Escala 1:20), planillas, esquemas y croquis de construccion y montaje,
planos geometrales de cocina y baho;

g) Documentacion relativa a distintos componentes de la obra (por ejemplo: casillas,
tanques, etc.);

h) Planos de cortes, vistas y fachadas (Escala 1:50), como minimo dos (2) cortes
longitudinales, dos (2) transversales, todas las fachadas de cada sector de la construccion
y, ademas, todos los que fuesen necesarios a juicio de la Inspeccion de obra;

i) Para las estructuras y cada una de las instalaciones: memoria descriptiva y de los
procedimientos de calculo, planos generales de construcciéon y de detalles, planillas y
esquemas de elementos y piezas componentes de la construccion;

j) Plano de etapas constructivas;
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k) Estudios y ensayo de suelos, andlisis e informes de estudio y ensayo de materiales;

[) Documentacion técnica que permitan interpretar la materializacion de la construccion;

m) Las comunicaciones entre la Inspeccion de Obra y la Contratista efectuadas a la ejecucion
de los trabajos del proyecto que originaran modificaciones o alteraciones al mismo;

2.2.5 Presentacion de la documentacion técnica

a) La Contratista presentard a Inspeccion de obra, la documentacion técnica del proyecto
para revision o aprobacion de la Administracion

b) La Administracidon manifestara las observaciones que estime correspondan hacerse al
contenido o a la forma de la presentacion, debiendo la Contratista salvarlas en cualquier
caso.

¢) Sila Administracion no se expidiera en un término de tiempo de 5 (CINCO) DIAS corridos,
la Contratista la intimara para que se expida en las proximas 24 (VEINTICUATRO) HORAS.
Luego se aplicara el Articulo 48 de la Ley 4416 de Obras Publicas.

d) Una vez aprobada la documentacion se entregaran a la Inspeccion de Obra, tres juegos de
copias de planos, planillas y detalles, refrendados por Profesionales, Contratista y la
Administracidn, que serviran para la ejecucion, direccidn y contralor de los trabajos.

e) La documentacién pertinente a presentar en Municipalidad, otros Entes Gubernamentales
0 prestatarias de Servicios, debera tramitarse en forma contemporanea con los pasos
antedichos.

f) La documentacién aprobada por el Municipio u Organismo competente debera ser
presentada a la Inspeccién en un plazo maximo de 15 (QUINCE) DIAS corridos a contar de
la firma del Acta de inicio de obra.

2.2.6.Formas de presentacion de la documentacion técnica
La forma de presentacion de la documentacién de proyecto se ajustara a las siguientes caracteristicas:

a) Claridad, orden y prolijidad para satisfacer su cometido. Toda la documentacion se
presentara encarpetada y encuadernados con tapas, foliados y rotulados adecuadamente.
b) Los formatos de planos y dibujos técnicos se dispondran conforme con uno de los
siguientes formatos:
b1l) Formato Norma IRAM 4504
Los graficos se dispondran en tamarios A0, A1, A2, A3 o A4
b2) Formato caratula municipal
En este caso las laminas se ajustaran a las siguientes dimensiones:

Tipo  Espacio de dibujo Copia recortada Hoja sin recortar
CM4 180 x 300 240 x 320 280 x 360
CM3 540 x 300 580 x 320 620 x 360
CM2 540 x 450 580 x 470 620 x 510
CM1 900 x 600 940 x 620 980 x 660
CMO 1260 x 900 1300 x 920 1340 x 960
Margen o pestafia de borde: izquierdo 30 mm.
b3) Se adoptara un tamano de laminas de modo que todas las correspondientes a la

obra sean iguales.

¢) Los informes, estudios, memorias, planillas, croquis, etc. se presentaran en formatos IRAM
A3 0 A4, 0 CM3 6 CM4

d) Las copias de planos se realizaran mediante cualquier sistema que asegure la
inalterabilidad del contenido.

e) Todos los planos dispondran sobre el rétulo de espacio para indicar modificaciones y
numero de revision, calidad de materiales y notas.

f) Las presentaciones municipales, a cargo de la Contratista, se ajustaran a las normas
vigentes del municipio respectivo.

2.2.7.Alteraciones a las condiciones de contrato
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Las modificaciones arquitectdnicas, estructurales o de instalaciones que surjan entre el proyecto licitatorio
y el definitivo no seran motivo de cambios a las condiciones técnicas legales o econdmicas del contrato,
salvo las situaciones previstas en la Ley 4416, Capitulo VIII.

Se entienden incluidas en el proyecto las alteraciones sobrevinientes a la ejecucion de la obra o los
cambios debidos a deficiencias del proyecto, por lo que no se aceptaran reclamos de este sentido (Ley
4416 Art. 439).

2.2.8.Cumplimiento del plan de trabajos

No se iniciara ningin trabajo de obra que no cuente con la documentacion de proyecto ejecutivo
aprobado por la Administracion.

Las demoras que por ello se originen seran a cargo de la Contratista. Se presume absolutamente, que los
tiempos implicados en la presentacion, revision y aprobacion de la documentacion se han considerado en
el plan de trabajos.

2.2.9.Normas y Reglamentos

El proyecto y la construccién se regiran por las Normas y Reglamentos vigentes para cada rubro en el
ambito Nacional, Provincial o Municipal, los expresamente indicados en las Especificaciones Generales y
Particulares.

2.2.10. Representante Técnico de la Contratista

El Representante Técnico de la Contratista serd un profesional categoria "A", aceptados por la
Administracion, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, siendo obligacion
y responsabilidad de la Contratista efectuar todas las tramitaciones necesarias ante los Organismos
Jurisdiccionales correspondientes.

3. Materiales: equivalencias de marcas, elementos o equipos
Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendran sello de aprobacién de Norma
IRAM; esta condicion es necesaria, cuando no exista esta posibilidad, la aprobacion de los mismos estara
a cargo de la Inspeccion para su aprobacién y aplicacion definitiva.
Donde en la documentacion técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que se
trata de un tipo 0 modelo indicado como ejemplo de calidad minima requerida y exigida.
Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y terminacion,
caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabricacion,
comportamiento en servicio, apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccion, servicio posventa, provision de
repuestos, garantias, cualidades de uso y mantenimiento.
La Inspeccion de Obra decidira la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o
elementos indicados en la documentacion contractual y los que pudiera presentar la Contratista.
A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista
presentara simultaneamente los siguientes elementos:
a) Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.
b) Catdlogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los productos
propuestos, editados por los respectivos fabricantes.
c) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y en el control de calidad
efectuados por el productor.
d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccién de Obra, tales como certificados de
ensayos de laboratorios, ensayos no destructivos, etc.
e) Certificados de control de fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones de fabricacion
donde estas se encuentren a cargo de la Contratista.
De no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de elementos que deban incorporarse a la
obra, la Contratista presentara tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompanando a la
misma los documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentes, en cuanto corresponda.
La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda
al destino de la construccién, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y
conservacion de la construccion segun su criterio.
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En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los
correspondientes a una misma linea de produccién, fabricacion o diseno industrial, conforme a las
especificaciones particulares de cada caso.

3.1. Muestras de materiales y elementos de construccion

Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecucién de la obra y en particular de las
estructuras, seran nuevos y de calidad tal que cumplan las exigencias establecidas, no pudiendo
emplearse sin la previa aprobacion de la Inspeccion.

En todos los casos y a expresa solicitud de la Inspeccidn la Contratista informara a ésta lo referente a la
procedencia y condiciones de extraccidn, provision o elaboracién de los materiales y elementos a utilizar,
pudiéndose objetar la aceptacion de los mismos sin previos ensayos que provocaren demoras
innecesarias.

La Inspeccién podra tener libre acceso en el momento que estime oportuno, para ensayar o verificar la
calidad de los materiales en la etapa de su preparacion, almacenamiento o empleo, tanto en la obra como
en los obradores o talleres externos.

Todos aquellos materiales o elementos que no se adecuen a las exigencias requeridas, seran retirados
inmediatamente de la obra.

Por lo menos Quince (15) dias antes a la iniciacion de cada trabajo, conforme al Plan de Trabajos
Aprobado, la Contratista presentara a consideracion de la Inspeccién para su aprobacién, muestras de
materiales y elementos a emplearse en la obra: equipamiento, estructuras e instalaciones, los que seran
conservados por la Inspeccion de Obra como prueba de control, no pudiéndose utilizar en la ejecucion de
trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como
muestra aparte y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean conservados
como tales, podran ser instalados en ubicacién accesible, de forma tal que sea posible su inspeccion y
sirva como punto de referencia.

En los casos que no fuere posible incorporar las muestras y la Inspeccion lo requiera, se describiran en
memorias separadas acompafiadas de catalogos técnicos, folletos, prospectos, visita a fabrica o cualquier
otro medio o dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento. En caso de visita a fabrica, la
Contratista costeara los gastos emergentes de viaje y estadia del personal técnico de la Administracion
designado para realizar dichas verificaciones.

La presentacién de muestras y su aprobacion por parte de la Inspeccion, no eximen a la Contratista de su
responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos explicita e implicitamente en
las especificaciones y planos.

3.2. Ensayos de recepcion y control
Ademas de las inspecciones reglamentarias, la Inspeccidén requerird a la Contratista realizar todos los
ensayos necesarios para demostrar que los requerimientos, especificaciones del contrato, normas y
reglamentaciones de aplicacion se cumplen satisfactoriamente, para cualquier elemento, material, equipo
0 insumo de la obra.
La toma de muestras se realizara en todos los casos bajo la supervisién de Inspeccién de Obra, con la
presencia de la Contratista o su Representante Técnico o Profesional. Su ausencia no invalidara lo
actuado, quedando asentada en el documento que se emita del acto.
La Contratista costeara los gastos de los ensayos y de su personal afectado a cualquier actividad
relacionada con ellos.
Para los ensayos de control y recepcion, las muestras de los materiales o elementos se tomaran
directamente de los acopiados en obra.
La toma de muestras se hara en cada caso conforme a las instrucciones indicadas en las Normas IRAM
0, en su defecto, de la norma de aplicacion respectiva.
La oportunidad de los ensayos de verificacion sera:

a) Previo a iniciar los trabajos;

b) Durante la ejecucion de la obra, si cambia la naturaleza o fuente de provision;

c) Sila fuente de provision sufre alteraciones importantes;

d) Periédicamente, al recepcionar en obra nuevas partidas

e) Toda vez que la Inspeccién lo estime conveniente o necesario, a su juicio exclusivo.

Archivo: 002- Pliego ETG - EJECUCION DE LAS OBRAS.doc

Preparo : Revisoé : Aprobo : DOCUMENTO N° 08
ING. DIEGO BUSS ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO

ARQ. SOLEDAD SOLER PROVINCIAL DE LA

ING. JUAN C PALENCIA VIVIENDA Fecha: SEPTIEMBRE 2024




- . Instituto Provincial
. de la Vivienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

EJECUCION DE LAS OBRAS
para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obras
ETG: 11 de 64

Los ensayos de verificacion de calidad se efectuaran en laboratorios tecnoldgicos habilitados y aceptados
por la Inspeccién de obra. A falta de ellos se practicaran los ensayos en la Universidad Tecnoldgica
Nacional Facultad Regional Mendoza 6 en la Universidad Nacional de Cuyo Facultad de Ingenieria.
Cualquier elemento que resultara defectuoso o no cumpliera con los requerimientos y especificaciones,
sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar a exclusivo cargo de la Contratista hasta su aprobacién
por Inspeccion de Obra.

4. Tolerancias

La perfeccién y calidad en la terminacion de cada trabajo sera determinada por juicio exclusivo de la
Inspeccion de obra.

El cumplimiento de estas especificaciones se considerara superado si las mediciones de control quedan
acotadas en las tolerancias indicadas a continuacion.

4.1. Obras de albaiileria y de hormigdén armado
a) Alineaciones horizontales:
Las alineaciones paralelas, diagonales o escuadras que se verifiquen en forma horizontal
cumplen las condiciones exigidas en estas especificaciones si:
= Entre puntos separados hasta 6 metros, se verifica una distorsion o
desplazamiento relativo menor o igual a L/1000.
* En la longitud total (L) la distorsién es menor a L/1000 é 25 mm (la que resulte
menor).
b) Alineaciones verticales:
Las alineaciones, paralelas, diagonales, plomadas o escuadras verificadas en planos
verticales cumplen las condiciones especificadas si:
» Entre puntos separados hasta 3 m., la distorsién es menor o igual a I/500 6 6 mm.
» En altura, el desplazamiento relativo entre los puntos verificados es menor o igual
de 25 mm y H/500 (lo que resulte menor), siendo H la distancia vertical entre esos
puntos.
¢) Planitud de superficies y paramentos:
Las superficies planas verticales u horizontales se consideran que cumplimentan las
exigencias especificadas si al verificar el plano con una regla apoyada sobre él, en
cualquier direccion se observa:
» Superficies terminadas (enlucidos, cielorrasos, revestimientos, solados, pulidos,
etc.).
* La diferencia es de hasta 3 mm en 3 m.
* En la totalidad del lado el alabeo entre dos puntos no supera los 20 mm, ni
D/1000. D es la distancia entre esos puntos.
» Superficies de preparacion (revoques, estructura, cielorrasos, hormigdn visto,
carpeta alisada bajo ceramicos o parquet, solados, pisos de lajas, etc.)
* La diferencia es de hasta 6 mm en 3 m.
* El alabeo en el plano total no supera los 30 mm, ni D/500. D es la
distancia entre los puntos analizados.
= Superficies en bruto (muros a revocar, losas de entrepisos o cubierta, contrapisos,
etc.).
* La diferencia es de hasta 15 mm en 3 m.
* El alabeo en el plano total no supera los valores de tolerancia ("t") de la
tabla siguiente:

d) Sobre dimensiones parciales o totales:
Las dimensiones indicadas en planos y planillas admitiran una tolerancia en mas o menos,
obtenida de la siguiente expresion:
t =2.5x(d [mm])¥3
t < =30 [mm].
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Tolerancia
Dimension t[mm]
d [mm] Formula Redondeo
50 9.2 9
100 11.6 12
150 13.3 13
200 14.6 15
300 16.7 17
400 18.4 18
500 19.8 20
600 21.1 21
700 22.2 22
800 23.2 24
900 24.1 24
1000 25.0 25
1200 26.6 27
1500 28.6 29
1700 29.8 30
Mayor de 1700 30.0 30 (limite)

4.2. Construcciones metalicas y de madera
En los trabajos vinculados a construcciones de acero, hierro, aluminio, madera, sean de estructura,
carpinterias o herrerias se admitiran las tolerancias dimensionales indicadas en la siguiente tabla:

Dimensiones consideradas (mm) Tolerancia (mm)
mayor de hasta

1 3 0.2
3 6 0.3
6 20 0.7
20 50 1.0
50 120 1.2
120 400 2.0
400 1000 2.5
1000 2000 3.0
2000 4000 4.0
4000 8000 6.0
8000 12000 8.0

12000 | = D/1500

4.3. Instalaciones

a) Posicionamiento en obra:
Correspondera en cada caso aplicar las tolerancias fijadas en 01.4.1 y 01.4.2, segin
corresponda.

b) Equipos, conductos, conductores:
Las tolerancias admitidas seran las mismas que indican las normas IRAM respectivas a cada

Caso.

5. Estructuras mal ejecutadas

La Inspeccién ordenara la demolicion de cualquier estructura o elemento que en su construccién no
responda al grado de calidad y seguridad establecida en la documentacion técnica que conforman el
presente pliego y en los Reglamentos vigentes.
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6. Documentacion conforme a obra

Rige lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En el momento de la Recepcion Provisoria de la obra, o antes si fuere aceptable, la Contratista entregara
a la Administracién un juego completo de planos, planillas y detalles firmados por Profesionales,
Contratista e Inspeccién de Obra, en caracter de PLANOS CONFORME A OBRA.

La documentacion sera propiedad de la Administracién. Se entregaran originales en papel vegetal alta
calidad (90 g/m?) o film poliester orillados, dibujados con tinta. Ademas se debera entregar los archivos
de los dibujos de los trabajos realizados mediante la utilizacién de un programa de CAD en soporte
magnético de disco compacto (CD) en formato compatible con AutoCAD (formato de archivo DWG).

7. Conocimiento del sitio

El oferente examinara por su cuenta y tomara conocimiento del estado en que se encuentra el terreno y
las condiciones topograficas existentes y proyectadas. Asi mismo tomara conocimiento de las obras
existentes en €l sitio, si las hubiere.

Debera compenetrarse de las condiciones en que desarrollard sus actividades y de las condiciones
impuestas por las construcciones linderas, si las hubiere.

8. Estudios de suelos

La Contratista al momento de realizar su oferta, deberd presentar el estudio de suelos, dando
cumplimiento a lo establecido en el resolucion N° 458/ 2022 del IPV.

Los estudios a realizar contendran, como minimo, la siguiente informacion:

a) Antigliedad maxima de 1 (un) afo.

b) Ubicacion y cantidad de pozos segun Decreto 3614/87 del CCSR de la Provincia de Mendoza o
CIRSOC 401 - 2018, 2 (dos) como minimo; a determinarse segun superficie del terreno
afectado, y las caracteristicas o envergadura de la construccién a realizar.

c) Perfil estratigrafico y descripcion del mismo: la profundidad de estudio sera acorde a la obra a
construir (vivienda en una planta, duplex, edificio de departamentos).

d) Granulometria.

e) Determinacion de contenido de humedad, densidades, limites de Atterberg, cada cambio de
estrato.

f) Andlisis quimico de sales agresivas y/o solubles y sulfatos. Por lo menos 1 (un) ensayo cada 3
(tres) sondeos a distintas profundidades.

g) Clasificacion unificada de suelos.

h) Ensayo de corte directo o triaxial en suelos finos. Por lo menos 1 (un) ensayo cada 3 (tres)
sondeos a distintas profundidades.

i) Determinacion de cohesion y angulo de friccion interna.

j) Ensayo de penetracion estandar (S.P.T.). Cada cambio de estrato.

k) Coeficiente de balasto horizontal y vertical. Cada cambio de estrato.

[) Determinacién de tensiones Ultimas en los distintos estratos posibles para fundar,
proporcionando una formula para obtener estos valores en funcion de la profundidad y las
dimensiones de la fundacion.

m) Nivel de napa fredtica a fecha del sondeo y por antecedentes las posibles fluctuaciones o
variabilidad en los distintos periodos de tiempo. Determinar el potencial de licuefaccién que
posee el suelo.

n) Propuesta sobre el sistema de fundacidn mas conveniente para el tipo de suelo ensayado y la
obra a construir, trabajos a realizar para el mejoramiento de la capacidad portante (en caso de
ser necesario), y profundidad recomendada como plano de fundacion.

0) En los casos donde se prevé o resulta necesario la construccion de terraplenes, indicar
tratamiento previo del suelo natural, caracteristicas del material de aporte, espesores minimos,
técnica y modo de ejecucion.
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p) En los terrenos destinados a la construccion de viviendas en zonas donde no se dispone de
redes colectoras cloacales externas, se debera indicar también el Coeficiente de permeabilidad
del suelo a distintas profundidades.

Para obras de edificios mayores a 3 (tres) niveles, o bien que debido a las caracteristicas del terreno la
Administracion lo considere conveniente, sera necesario complementar el estudio de suelos segin lo
indicado precedentemente con un estudio de “Refraccion sismica”, con el fin de determinar las
velocidades de ondas longitudinales y de corte en los distintos estratos atravesados, determinar la
velocidad promedio de onda de corte en los primeros 30 m de profundidad denominada “Vs30”, y los
Mddulos de deformacion dindmicos longitudinales y de corte para cada estrato. Se deberan seguir las
recomendaciones sugeridas por la Norma CIRSOC 401 - 2018 — Reglamento Argentino de Estudios
Geotécnicos.

El Documento debera estar suscripto por el profesional responsable de la realizacién del estudio.

Todos los estudios correran por cuenta y cargo de la Contratista y se incluiran en la
documentacion de Obra.

IT) ITEMS

Articulo 1°: Demoliciones

a) Cumplimiento de disposiciones vigentes y previsiones

Si existiesen construcciones a demoler, la Contratista efectuara tal demolicion, cumplimentando al
efecto todas las disposiciones contenidas en el Codigo de Edificacion de la Ciudad de Mendoza, o
Municipio correspondiente, ya sean de orden administrativo o técnico.

Se demoleran todas las construcciones existentes, sobre y debajo de la superficie del terreno, con
excepcion de las que se indiquen en planos o especificaciones particulares.

A tal fin la Contratista procedera a tomar todos los recaudos necesarios para una correcta realizacion
de los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallados y defensas imprescindibles o
convenientes a juicio de Inspeccidn de la Obra, y seran de exclusiva responsabilidad de la Contratista
los accidentes y dafios que se ocasionen a inmuebles colindantes y/o personas.

La Contratista tomara las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de muros linderos y
estructuras vecinas, y todos los recaudos para evitar filtraciones o dafos en las propiedades vecinas.
La Contratista tendrd a su cargo la realizacion de todas averiguaciones previas y los tramites
necesarios ante las empresas prestatarias de servicios publicos de agua corriente, electricidad, gas,
teléfonos, etc., con objeto de proteger las instalaciones que puedan ser afectadas.

b) Retiro de materiales

Salvo indicacidn contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a
propiedad del IPV.

Inspeccion de Obra indicard a la Contratista los depdsitos o lugares donde deberd entregar los
materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista.

Los demas materiales, seran retirados de la obra por la Contratista y a su cargo.

Articulo 2°: Trabajos preliminares

a) Limpieza del terreno

Antes de iniciarse la construccion, se limpiara todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc.
gue hubiere. Los arboles, incluyendo sus raices seran retirados o conservados en buen estado, de
acuerdo a las indicaciones de la documentacion de obra o en su defecto de la inspeccién de la misma.
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La Contratista detectara los pozos absorbentes existentes dentro del perimetro del terreno afectados a
la obra, procediendo a su cegado, previo desagote y desinfecciéon con cal viva. El mismo se realizara
con material granular u hormigén pobre, de acuerdo a indicaciones especificas que impartira
Inspeccion de Obra.

En caso de encontrarse con zanjas o excavaciones se procedera, en cuanto a su relleno, de igual
manera que se ha indicado para los pozos. Posteriormente se nivelara el terreno, dejandolo en condi-
ciones adecuadas para el replanteo.

b) Obrador y Carteles

La Contratista construird, a su costa y cargo, el obrador con locales para sereno, para deposito de
materiales, para el personal obrero en un todo de acuerdo con el Cédigo de Edificacion vigente en
cuanto a iluminacion, ventilacién, confort, etc. Las comodidades para el personal obrero se detallan en
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

La Contratista proveera e instalard los carteles de obra, que deberan cumplir con los requisitos
municipales y construido con materiales, medidas, texto, diagramacion, color, tipo y tamafio de letras,
que indiquen el Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Deberan mantener el cartel en buen estado de conservacion durante todo el curso de la obra hasta el
acto de recepcion definitiva de la misma.

c) Cierre de obra y vigilancia

La Contratista se hara cargo de la construccion, el cuidado y mantenimiento del cierre perimetral del
terreno y de la iluminaciéon necesaria del mismo.

Establecera vigilancia continua para prevenir deterioros y robo de materiales. Con ese fin, deberan
permanecer en la obra una cantidad de serenos necesaria en horas y dias laborables y no laborables,
a cuenta y cargo de la Contratista.

Cuando la obra fuese contratada por etapas y existiesen viviendas completamente terminadas y/u
ofrecieran condiciones precarias de habitabilidad, las mismas tendran una vigilancia especial a fin de
evitar incursiones por parte de usurpadores. En el supuesto que las viviendas fuesen ocupadas en
forma ilegal, La Contratista sera responsable de la liberacién total de los inmuebles ocupados estando
a su cuenta y cargo las tares de desalojo en todos sus aspectos.

La Contratista tomara medidas especiales de precaucion y seguridad, y colocara luces de senalizacion
de peligro en lugares donde fuese necesario prevenir accidentes y de iluminacidon nocturna de obra
para garantizar la seguridad de la misma.

El plantel y equipos necesarios para realizar los trabajos, seran provistos por la Contratista; su
importancia estara de acuerdo con la de la obra y la Inspeccidon podra, si lo considera necesario,
ordenar su refuerzo o cambio.

d) Replanteo y nivelacion

El replanteo sera efectuado por la Contratista a su costo y verificado por la Inspeccién antes de dar
comienzo a los trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; Inspecciéon de Obra los ratificara o
rectificard, durante la construccion, mediante érdenes de servicio o nuevos planos parciales o de
detalles.

Sera obligaciéon de la Contratista solicitar directamente de la autoridad la linea y el nivel
correspondiente.

El replanteo constituira la operacion inaugural de los trabajos.

Al hacer el replanteo general de la obra se fijaran puntos de referencia para lineas y niveles, en forma
inalterable. Durante la construccion, estos puntos seran conservados por la Contratista.

Cualquier trabajo extraordinario, tareas de demolicion, movimientos de suelos, rellenos o excavaciones
que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, sera por cuenta
exclusiva de la Contratista, quién no podra alegar como excusa, la circunstancia de que Inspeccién de
Obra no haya estado presente mientras se efectuaban los trabajos.

Para el trabajo de replanteo, se construiran los caballetes o corrales adecuados con postes firmemente
hincados y maderas transversales niveladas, seglin lo expresan las Especificaciones Técnicas
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Particulares, los cuales permaneceran inamovibles hasta que se finalicen los trabajos de emplantillado
de muros.

Las dimensiones y la escuadra de los locales seran prolijamente verificados comprobando la igualdad
de las diagonales. La Contratista debera disponer en obra y permanentemente todos los elementos de
medicion y nivelacidn necesarios para verificaciones a realizarse por Inspeccion de Obra.

Articulo 3°: Movimiento de tierra

a) Terraplenes y desmontes

La Contratista debera efectuar los terraplenes y rellenos necesarios para obtener una nivelacion
correcta conforme a las cotas indicadas en el proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran ejecutados utilizando elementos
mecanicos apropiados para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplén.

Para estos trabajos, se podran utilizar tierras provenientes de excavaciones, siempre y cuando las
mismas sean limpias de escombros y residuos organicos; que sean suelos aptos para tal fin y que
cuenten con la aprobaciéon de Inspeccion de Obra. Estas tierras se mezclaran con ripio de barrancas y
se apisonaran - teniendo un grado éptimo de humedad - por capas sucesivas de un espesor maximo
de (20) veinte centimetros, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se debera obtener para cada capa un peso especifico
aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido con el ensayo normal Proctor.

La Contratista proveera la realizacion de los ensayos, a su costo.

Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de los elementos e
instrumental adecuado y podran realizarse en obra o en laboratorio.

En estos ensayos se debera tener en cuenta lo indicado en el punto 8 de las Disposiciones Generales.
Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo se lo trabajara con rastras u otros equipos para que
pierda la humedad excesiva. Cuando esté muy seco se procedera a agregar el agua necesaria de
manera que la misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a
compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacién requerida, seran reconstruidos a costa de la
Contratista.

Sera responsabilidad de la Contratista reparar y mejorar debidamente cualquier terraplén que sufra
alteraciones, como también los dafios producidos por las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el
final del plazo de la Garantia de Obra.

En el caso que ejecutado el terraplén o relleno, este se vea afectado por la realizacién de una
excavacion o zanjeos, luego de finalizados los trabajos correspondientes, se procedera a rellenar el
area intervenida siguiendo los condicionamientos expresados precedentemente utilizando los medios
mecanicos apropiados por su dimension para realizar esta tarea.

b) Excavaciones para cimientos y bases

Se ejecutaran las excavaciones necesarias para cimientos de muros y bases de columnas, respetando
las dimensiones fijadas en los planos correspondientes.

Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, etc., seran excavadas hasta el nivel de
fundaciones indicado en los planos o en el estudio de suelos presentado.

Si la Inspeccion de Obra considerara que algun sector del terreno posee condiciones distintas a las
indicadas en el estudio de suelos se debera variar la cota de fundacion en funciéon de las nuevas
caracteristicas que presente el mismo, hasta encontrar el tipo de suelo adecuado a las cargas que
graviten sobre él, aun cuando los planos no indicaran dicha profundidad. La Inspeccion de Obra
determinara el procedimiento a seguir en la cimentacion.

El ancho de los cimientos, cuando no hubiera planos de detalles o especificaciones en tal sentido, sera
en todos los casos superior a veinte centimetros (0,20 m) del espesor de los muros que sustenten.
Todos los fondos de las excavaciones seran nivelados y compactados, siendo sus paramentos laterales
perfectamente verticales; en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendran el talud natural del
mismo. El espacio entre el borde del cimiento y el paramento de la zanja se rellenard en capas
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sucesivas, de suelo granular, de espesor maximo de veinte centimetros (0,20 m), las cuales seran
apisonadas con equipo adecuado.

La Contratista debera tener especial cuidado de no exceder las cotas de fundacion que se adopten,
por cuanto no se aceptaran rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en ese caso y por su
exclusiva cuenta, hacerlo con el mismo hormigdn previsto para la cimentacién.

La Inspeccion podra exigir de la Contratista las disposiciones necesarias para que se efectlen las
pruebas de resistencia correspondientes a la base de fundacién, pruebas cuyos gastos seran por
cuenta exclusiva de la Contratista.

Todas las excavaciones se protegeran esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen
(pluviales, cloacales, por roturas de canerias, etc.). Cuando por descuido o cualquier otro motivo se
inundaran las zanjas la Inspeccion de Obra determinara el procedimiento a seguir.

No se procedera al llenado de ningln cimiento o base sin notificar a Inspeccién de Obra la terminacion
de las zanjas correspondientes para que ésta las verifique.

En los fondos de todos los cimientos se utilizard un hormigén de limpieza de 5 cm de espesor y
perfectamente nivelado.

c) Excavaciones para subsuelos

La Contratista presentara el plan de excavaciones y sistemas de apuntalamiento a Inspeccion de Obra
para su aprobacion.

Se convendra con Inspeccion los detalles para el mas adecuado emplazamiento de las excavadoras
mecanicas, la ubicacidn de las rampas de acceso a los fosos, etc..

Durante la ejecucién de las excavaciones se dejara constancia de las distintas capas de tierra que se
vayan encontrando. Se extraeran muestras de cada una de ellas, las que quedaran a disposicion de
Inspeccion.

La Contratista debera prever todos los apuntalamientos necesarios para evitar cualquier tipo de
desmoronamiento. La Inspeccion de Obra esta facultada para exigir a la Contratista la ejecucion de
apuntalamientos secundarios, no previstos, y que a su juicio sean necesarios, estando todos los gastos
a cargo de la Contratista.

Si por impericia o falta de precauciones de parte de la Contratista ocurrieran desmoronamientos, se
deberan realizar los trabajos de apuntalamiento necesarios para evitar posibles desmoronamientos.

En todos los casos la Contratista es responsable de todas las consecuencias de estos
desmoronamientos.

Seran por cuenta de la Contratista los desagotes de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones
que contuvieran las excavaciones en general y cualquier clase de contencidn necesaria, tablestacados,
etc.

En caso de presencia de napa fredtica, la Contratista ejecutara la excavaciéon previendo todos los
elementos necesarios para el desagote de la infiltracion de agua, hasta llegar al nivel de fundacion.

Si aparecieran pozos, la Contratista propondra a Inspeccion de Obra, la forma de relleno vy
consolidacion. Inspeccién autorizara el sistema a adoptar. Los gastos que demanden estos trabajos, le
seran reconocidos a la Contratista.

d) Excavaciones para submuraciones

Antes de iniciarse la excavacion para submurar, la Contratista debera presentar a Inspeccion de Obra
para su aprobacién, un plan de trabajos relativo a la misma, con el detalle de la forma en que se
encararan las tareas, precauciones a adoptar, sistema de apuntalamiento, proteccién de los muros
existentes y todo otro dato que fuera necesario para asegurar la correcta ejecucion del trabajo.

e) Rellenos de recintos cerrados
Se tomaran los mismos recaudos previstos en Terraplenes y desmontes. El suelo de relleno sera de
calidad controlada y previamente aprobado, sera distribuido en capas horizontales de igual espesor, de
aproximadamente veinte centimetros(20 cm), se debera obtener para cada capa un peso especifico
aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido con el ensayo normal Proctor, hasta obtener el total
de espesor compactado especificado.

El relleno sera ejecutado de manera tal que se alcance las cotas indicadas en los planos o las que en
su reemplazo ordene Inspeccion de Obra.
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f) Rellenos en zonas de jardines

Previa limpieza del terreno, se hara la nivelacidn correspondiente, procediendo a recubrir los espacios
destinados a jardines, con una capa de suelo vegetal de 0,20 m. (veinte centimetros) de espesor.

La Contratista suministrara con la debida anticipacién, muestras del suelo vegetal que piensa utilizar, a
los efectos de lograr una autorizacion para su empleo en la obra, por parte de Inspeccion.

Debera tenerse especial cuidado en la formacidon de los taludes y empalmes con pavimentos y
veredas, en los que el relleno debera quedar al ras de los mismos.

Articulo 4°: Fundaciones

Se cumplira con lo especificado en el plano de estructura, el cual forma parte de esta documentacion,
y ademas todos los estudios y verificaciones que deba realizar la Contratista de acuerdo con las
exigencias y normativas del Municipio.

Se utilizardn hormigones de resistencia caracteristica a la compresion especificada en los planos para cada
caso. Segun el tipo de fundacion a realizar, se utilizara la calidad de hormigones establecida en la Tabla
de Dosajes de Mezclas y Hormigones que forma parte, como anexo, de las Especificaciones Técnicas
Particulares. Se debera dejar previsto el pasaje de cualquier tipo de conducto indicado en los planos de
proyecto, antes de efectuar su llenado.

a) Sobrecimientos

Los sobrecimientos tendran las caracteristicas de las vigas de fundacion especificadas en Planos de
Estructura, y se hormigonaran con cemento puzolanico e hidréfugo incorporado al mismo segun la
Tabla de Dosajes de Mezclas y Hormigones que forma parte, como Anexo, de las Especificaciones
Técnicas Particulares.

Cuando resulte necesario que la terminacion superficial del sobrecimiento sea “a la vista”, se
emplearan encofrados realizados con placa de madera multilaminada (“fendlico”), a fin de lograr un
correcto acabado y una adecuada verticalidad con el muro.

b) Muros de contencidn

Cuando la diferencia de niveles entre lotes vecinos o entre lote y vereda sea mayor o igual a 0.60
m, se deberan ejecutar muros de contencién de hormigdn armado. La Contratista debera presentar
plano de estructura y detalles lo que seran aprobados por la Inspeccion de Obra. El costo de estos
trabajos debera estar incluido en el presupuesto general de la obra, no reconociéndose como adicional
de obra por su imprevision.

Para la terminacidn superficial de la “cara a la vista”, se debera emplear encofrados realizados con
placa de madera multilaminada (“fendlico”), a fin de lograr un correcto acabado.

Articulo 5°: Hormigon armado

a) Disposiciones Generales
El disefio, cdlculo y ejecucion de las estructuras de hormigdn armado respetaran en un todo las
indicaciones establecidas en:
Codigo de Construcciones Sismo Resistentes para la Provincia de Mendoza.
Reglamento CIRSOC.
Reglamento INPRES-CIRSOC.
Planos de estructura, planillas, memoria de calculo, verificacién sismica y detalles de
estructuras de la documentacién de pliego.

¢ Normas municipales vigentes.

e Tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones.
En la construccion de las estructuras, no podra introducirse ninguna variacion respecto a los planos y
memorias, ni siquiera de detalles, sin la autorizacion expresa de la Inspeccion de Obra.
Hormigon visto: toda la estructura de hormigdn que quede a la vista, tendra una superficie
perfectamente plana y uniforme, sin burbujas u otras imperfecciones que requieran reparaciones. Las

Archivo: 002- Pliego ETG - EJECUCION DE LAS OBRAS.doc

Preparo : Revisoé : Aprobo : DOCUMENTO N° 08
ING. DIEGO BUSS ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO

ARQ. SOLEDAD SOLER PROVINCIAL DE LA

ING. JUAN C PALENCIA VIVIENDA Fecha: SEPTIEMBRE 2024




- . Instituto Provincial
. de la Vivienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

EJECUCION DE LAS OBRAS
para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obras
ETG: 19 de 64

aristas y los angulos seran biselados.

b) Hormigones

Los hormigones a emplearse en las distintas estructuras y proporciones en las mezclas para distinto
tipo de hormigdn, seran los que con ese destino se establecen en la Tabla de Dosajes para Mezclas y
Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas Particulares. Cumpliran con las
disposiciones que al efecto indica el Reglamento CIRSOC 201.

Se empleara cemento puzolanico y de alta resistencia a los sulfatos (ARS), cuando lo especifique el
estudio de suelos, en: cimientos, plateas, bases, vigas de fundacién, muros de contencién y obras de
urbanizacion (tanto aquellas que se ejecuten con hormigdn simple como armado).

La dosificacion del agua se hara en volumen, los aridos y el cemento en peso se mezclaran
mecanicamente de forma que la mezcla sea intima y la masa uniforme, con un tiempo de amasado no
inferior a dos (2) minutos. La cantidad de agua que se agregue a cada pastdn, debera ser uniforme y
la menor posible, que a juicio de la Inspeccidn sea compatible con el tipo de estructura a hormigonar.
En general la relacién agua—cemento, en peso, debera estar comprendida entre 0,45 y 0,55. A efectos
de apreciar la consistencia y trabajabilidad de los hormigones y por ende el contenido de agua, la
Inspeccion exigira, en todas las oportunidades que lo crea conveniente, el ensayo de asentamiento
mediante el Cono de Abrams. Los asentamientos deberan cumplir con lo estipulado en Tabla 4, pagina
53, Tomo I CIRSOC-201 y Norma IRAM 1536. No se admitirdn bajo ningn concepto el empleo de
mangueras para verter el agua en la hormigonera.

b.1) Hormigon elaborado

Cuando el hormigén sea elaborado en planta y transportado a obra mediante moto hormigoneras o
equipos agitadores, se cumpliran las condiciones establecidas en la Norma IRAM 1666. La medicién
de los materiales, la produccion y el transporte del hormigén elaborado se realizaran de acuerdo con
lo establecido por la mencionada norma IRAM, y en todos los casos se exigira que el equipo necesario
para su produccién cumpla como minimo con lo siguiente:

Equipo de Medicion en la Planta Hormigonera: El equipo poseera elementos de medicion de operacion
manual, semiautomatica o automatica. Las balanzas seran de brazos multiples, preferentemente de
cuadrantes graduados, de fécil lectura, con dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel
la cantidad de cada uno de los materiales que integran cada paston de hormigdn. El cemento se
medird en peso y los agregados por lo menos en volimenes, debiendo determinar en forma
simultanea y frecuente, especialmente en el caso de la arena, la masa de la unidad de volumen del
agregado suelto y el contenido de humedad superficial del mismo.

Mezclado del hormigdn: El equipo tendra las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del
hormigdn a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las condiciones de moldeo de las
estructuras, y sera operado de acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones
estaran al alcance del operador. Las hormigoneras de una capacidad util mayor a 1 m? estaran
provistas de un contador de pastones y de un dispositivo de seguridad que impida realizar la descarga
del hormigdn si no ha transcurrido el tiempo de mezclado establecido. Cuando el mezclado se realice
en camiones mezcladores, el agua de mezclado se hara ingresar al tambor de la moto hormigonera
bajo estrictas condiciones de control.

El agregado del agua se realizara cuando el camion arribe a la obra y nunca cuando el
camion esté en transito.

Una vez incorporada la cantidad total de agua de mezclado y habiéndose completado el tiempo de
mezclado, no se permitira modificar bajo ninglin concepto las cantidades de materiales que integran el
hormigon fresco contenido en el tambor, salvo indicacidon expresa de la Inspeccién.

Transporte del hormigén a obra: durante el transporte del hormigéon a obra se adoptaran las
disposiciones y cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de
finalizado el mezclado, sin segregacién de sus materiales componentes, contaminacién con materias
extrafas, ni agregados de cantidades adicionales de agua. En general, se lo protegera contra cualquier
efecto climatico perjudicial. En el momento de su descarga en obra se verificara el asentamiento.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion, el hormigén de
asentamiento maximo de hasta 5 cm. podra ser transportado desde el lugar de su elaboracion hasta la
obra, sbélo mediante vehiculos con cajas metadlicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y
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vértices redondeados. Provistos de puertas que permitan controlar la descarga del hormigén, y de los
medios o cubiertas necesarias para protegerlos contra las acciones climaticas y contra toda posibilidad
de contaminacidon con sustancias extrafias. En ningln caso la distancia maxima de transporte,
realizada en estas condiciones, excedera de 2 km. Estos vehiculos deben ser completamente
descargados antes de que transcurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacion del
mezclado del hormigon.

c) Encofrados y puntales

Los encofrados se hallaran absolutamente limpios y libres de cuerpos extrainos. Seran moldes planos,
rigidos, indeformables y estancos, estaran arriostrados provisionalmente de modo que puedan resistir
el transito sobre ellos y la colocacién del hormigdn. Se armaran perfectamente a nivel y a plomo, bien
alineados, sin partes alabeadas, desuniones o rajaduras, para evitar perdidas de material durante las
operaciones de llenado. De producirse pequefias fugas de material sobre paramentos y otras
estructuras, se procedera al lavado de los excedentes, con agua y en forma inmediata. Se dispondran
los moldes de manera que puedan quitarse de las columnas, costados de vigas y losas, antes de los
que correspondan a los fondos de vigas.

En caso de ser necesario se dara a los moldes, una contraflecha para tener en cuenta el efecto del
asiento del apuntalamiento.

Se repartira la presion de los puntales por medio de tirantes que hagan las veces de base o de capitel.
Todo puntal de madera sera acunado en su base con un par de cufias encontradas. Los puntales seran
de una sola pieza, permitiéndose como maximo, sblo la tercera parte de ellos con un empalme y
estaran arriostrados en ambos sentidos para evitar el pandeo. El diametro minimo del puntal de
madera sera de 0.10 m.

Se dara preferencia a puntales metalicos telescdpicos.

Al construir el encofrado, se tendra en cuenta que, al desarmar el mismo, es necesario dejar algunos
puntales (soportes de seguridad) sin remover, lo que inmovilizara las tablas del encofrado que sobre
ellos se encuentren. Estos soportes de seguridad se corresponderan verticalmente en los entrepisos
sucesivos en construcciones en altura.

La Contratista debera verificar la cantidad de puntales de seguridad que se dejaran en funcion de las
cargas que soporte el encofrado. Nunca se retirara mas del 50% en una primera etapa y no antes de
15 dias de hormigonada la pieza estructural.

En las losas se colocaran puntales alineados equidistantes entre si no mas de 0.90 m.

Los apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondran de manera de poderlos quitar sin
ocasionar golpes ni vibraciones.

El encofrado de madera se mojara con abundancia y antes del hormigonado.

La Contratista debera utilizar los medios necesarios para lograr una correcta ejecucion de los
encofrados, por cuanto no se tolerara falta de plomo o niveles, falsas escuadras, ni imperfecciones en
el preparado o colocado de hormigdn. Se podran construir de madera maciza, de paneles de madera
multilaminada, de chapas metalicas, de plastico u otro material. Al ponerse en contacto con el
hormigén fresco, no ablandaran, no decoloraran, no mancharan ni perjudicaran en forma alguna la
superficie terminada del mismo.

c.1) Encofrados de madera

Los encofrados de madera, se construiran con tablas planas, cepilladas y de espesor uniforme. En
todos los casos las juntas se continuaran perfectamente alineadas. No se permitiran empalmes de
tablas; sblo se admitird la minima cantidad de juntas compatibles con los largos de madera para
encofrados que existan en plaza.

También podran emplearse chapas de madera compensada u otros materiales aprobados por
Inspeccion de Obra, que permitan obtener superficies planas indeformables, lisas, durables y libres de
defectos. Se cuidara especialmente el aspecto de las juntas entre tablas. Dichas juntas deberan ser
perfectamente horizontales o verticales.

Las maderas que ya hayan sido empleadas, se limpiaran cuidadosamente y se le extraeran los clavos,
sellandose los huecos, antes de volverlas a utilizar. Las tablas que no sean rectas y la que tengan
curvaturas, alabeos o abarquillado no deberan emplearse sin antes corregir dichos defectos.
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En todos los angulos y aristas de los encofrados se colocaran filetes de seccion triangular de madera
dura, cepillada (“chanfles”). Para los casos corrientes, los tridngulos seran rectangulos y sus catetos
mediran 2 (DOS) centimetros.

Cuando se compruebe antes o durante la colocacion del hormigén que los encofrados adolecen de
defectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpiran las operaciones de
colado del hormigdn. Las mismas no seran reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las
deficiencias observadas y sea autorizado por la Inspecciéon de Obra.

Los encofrados de madera no protegidos contra la accién de la intemperie, no deben quedar
expuestos al viento y al sol durante un tiempo prolongado.

Antes de proceder al llenado de las estructuras y con suficiente anticipacion, dichos encofrados seran
convenientemente humedecidos.

Para los encofrados de madera, el agua es el mejor producto de desmolde, a condicion de saturar
totalmente la madera. Se evita asi toda alteracion de la hidratacion de la pieza estructural y se ofrece
al hormigdn, en tanto que las tablas no se retiren, el mejor de los curados.

c.2) Encofrados metalicos

Cuando se utilicen encofrados metalicos, para evitar que el hormigdn se adhiera, ademas del uso de
desmoldantes, debera cuidarse especialmente la limpieza, ésta no deberd realizarse mediante el
empleo de elementos de desgaste (cepillos metalicos).

Las superficies rugosas (donde se produce adherencia del hormigdn), se pueden arreglar, frotando en
una o mas aplicaciones, con una solucion liquida de parafina en kerosén. (Dejar los encofrados limpios
y aceitados uno o dos dias al sol, ayuda a evitar adherencias).

d) Desmoldantes
Los productos desmoldantes, no deberan provocar manchas en el hormigdn, ni reducir su resistencia.
Generalmente, son a base de:
- &cido graso
- aceite mineral ligero
- pasta o grasa de siliconas
- cera
- parafina, vaselina
- emulsionante varios
La aplicacion de uno u otro material, debera contar con la aprobacion previa de la Inspeccién de Obra.

e) Colocacion de armaduras y separadores
Antes de colocar las barras de la armadura en los moldes, se limpiaran cuidadosamente sus superficies,
eliminando las adherencias de tierra, sustancias grasas, 6xidos de hierro, etc., luego se colocaran
amarrandolas convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas al llenado con
hormigon.

La forma de las barras y su ubicacion en los encofrados sera la indicada en los planos generales y de
detalles respectivos.

La distancia minima entre la superficie de las barras y la superficie exterior mas proxima de las
estructuras terminadas, no podra ser menor de 2 cm para columnas, vigas y losas.

Las armaduras de las estructuras que se hallan en contacto con el terreno, tendran un recubrimiento no
menor de 4 cm. No se considerara el hormigon de limpieza de las fundaciones como recubrimiento de la
armadura.

Las barras se doblaran en frio. Toda barra sometida a esfuerzos de traccién se terminara en sus
extremos en ganchos cumpliendo las especificaciones dadas por la norma CIRSOC 201.

Cuando resulte necesario podran ejecutarse empalmes o uniones de barras procurando no realizar
dichos empalmes en la misma seccidon. Si el empalme se hace por yuxtaposicion de las barras, la
longitud de superposiciéon debera ser de 40 veces el diametro de la misma, atandose con alambre y
terminando sus extremos en ganchos.

Las piezas utilizadas para realizar los pases en las estructuras de hormigén no podran modificar la
distribucion asignada a las armaduras, en su defecto la Contratista debera presentar detalle de refuerzo
de armaduras y memoria de calculo.
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Todas las armaduras deberan contar con separadores que eviten el contacto de las mismas con los
encofrados, respetando los recubrimientos minimos ya especificados. Podran utilizarse separadores
plasticos comercialmente destinados a ese efecto o separadores fabricados “in situ” aprobados por la
Inspeccién de Obra.

Luego de la colocacion de las armaduras, se colocaran separadores para mantener en posicién y forma
el encofrado. Su disposicion y cantidades seran los necesarios para que el elemento a hormigonar
siempre mantenga las dimensiones indicadas en los planos. Los separadores seran de material
resistente e imputrescible.

f) Colocacion de hormigon

La colocacion del hormigén se hara en forma tal que el hormigdn llegue sin disgregarse, hasta el fondo
de los moldes. Se procurara colocar el hormigdn inmediatamente después de la conclusion del batido,
quedando estrictamente prohibido, utilizar hormigdn que haya comenzado a fraguar, ain después de
volverlo a batir con agua. Se lo debe proteger contra el sol, viento y lluvia y se lo debe remover antes de
usarlo, respetando el tiempo de amasado en funcion de los aditivos que pueda llegar a poseer. Nunca
se debera sobrepasar un tiempo mayor de 30 minutos desde la incorporacion del agua de amasado.
Los moldes de las vigas y de las losas seran llenados en una sola operacion sin interrumpir, desde el
fondo hasta el nivel superior de la losa. El llenado de las columnas se hara de una sola vez.

La Contratista tomara todas las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, del viento y
del frio sobre las estructuras hormigonadas.

No debera procederse a la colocacion del hormigdn cuando la temperatura del ambiente sea inferior a
4° C.

Cuando haya que continuar una obra interrumpida, se tendran en cuenta las siguientes prescripciones.

. Si el hormigon estuviere aun fresco, se humedecera la superficie sobre la cual se
van a agregar nuevas capas.
. Si el hormigon hubiese empezado el fraguado, se limpiara la parte ya endurecida de

las partes sueltas y se la humedecera antes de continuar, con una lechada de cemento y
arena de una proporcion de 1:2 (una parte de cemento por dos partes de arena) en
volumen.
Se evitara que las piezas hormigonadas estén sometidas a choques o Vvibraciones. Quedara
estrictamente prohibido colocar cargas encima de los entrepisos hasta que la resistencia del hormigon lo
permita.
Las juntas de interrupcion del llenado se reduciran siempre al nimero indispensable, tratando de
mantener la continuidad de la estructura y procurando el hormigonado completo del elemento. En las
columnas y tabiques no se admitiran juntas de interrupcion.
En todos los colados de hormigdn se utilizara vibrador mecanico con las prestaciones adecuadas a las
secciones de las piezas a llenar. Estas deberan ser enérgicamente vibradas de modo de favorecer el
perfecto recubrimiento de las armaduras evitando vacios que dejen al descubierto las mismas, logrando
una adecuada compactacion del mismo.
Precauciones cuando se realice el hormigonado:
een tiempo frio: cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra, a la sombra y lejos de
toda fuente artificial de calor, sea menor de 4° C, no se permitira realizara el llenado de
ninguna estructura, excepto que se cumplan rigurosamente las condiciones establecidas en
el capitulo 11 de la Norma CIRSOC 201.
een tiempo caluroso: cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra y a la sombra, sea
mayor de 40° C, no se realizara el llenado de ninguna estructura, excepto que se cumplan
rigurosamente las condiciones establecidas en el capitulo 11 de la Norma CIRSOC 201.

g) Proteccion del hormigoén y curado

El hormigon colocado debera protegerse durante el inicio del proceso de fraguado contra las influencias
perjudiciales de los rayos solares, vientos, lluvia, influencias quimicas y trepidaciones. Asimismo debera
humedecerse permanentemente el hormigdn durante ocho dias.

Contra las heladas debera protegerse el hormigdn fresco, cubriéndolo con algun material o elemento
que evite la formacion de hielo en la superficie. La Inspeccién de Obra establecerd el método mas
adecuado de cobertura.
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El hormigdn se mantendra continuamente humedecido durante los ocho dias posteriores a su colado y
luego se lo mojara a diario durante siete dias mas.

h) Desencofrados

La remocidn de encofrados se realizara cuidadosamente y gradualmente, sin aplicacion de golpes ni de
vibraciones, es decir, mediante métodos y procedimientos que solamente se traduzcan en esfuerzos
estaticos. Durante la realizacion de los trabajos no se produciran roturas de aristas ni vértices de los
elementos estructurales, ni tampoco agrietamientos, cualquiera sea su naturaleza.

Se esperara para iniciar el desencofrado de los moldes, la autorizacién de la Inspeccion de Obra cuando
esta considere que el hormigdn ha adquirido la resistencia suficiente para resistir su propio peso y el de
la carga a que pueda estar sometido durante la construccion.

Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas, se descubriran los laterales de los
moldes de vigas y columnas. Se mantendran los puntales y demas elementos de sostén segun lo
indicado en el Articulo 5 inciso c).

Tiempos minimos para desencofrar:
El plazo minimo para iniciar el desarme, sera a contar desde la fecha en que se produjo el llenado. Esta
fecha debera ser asentada por la Contratista en un registro especial que visara la Inspeccién de Obra.
Los tiempos minimos seran los siguientes:
o Laterales de vigas y columnas: 4 (cuatro) dias
Retiro parcial de puntales de losa alivianada y vigas: 7 (siete) dias
Fondos de las losas macizas: 15 (quince) dias. Ver 5-3-.
Remocidn total de los puntales de losa alivianada y vigas: 21 (veintiun) dias
Los soportes de seguridad que debieran quedar, permaneceran el tiempo que la
Inspeccién de Obras considera necesario.
Se aumentara un dia por cada dia en que la temperatura ambiente haya sido menor a 0°.
Toda columna, viga o losa que deba recibir la aplicacion de un revoque, inmediatamente al
desencofrado, sera azotada con concreto para asegurar una mejor adherencia de la mezcla a aplicar.

i) Ensayos y pruebas

i.1) Ensayos
Se realizaran los ensayos sobre el hormigdn y sus materiales componentes seguin lo establecido en el
Capitulo 7, del Reglamento CIRSOC 201. Para los casos que sean necesarios se utilizaran los laboratorios
indicados en el Articulo 19, inciso c) de las Especificaciones Técnicas Generales, “Materiales de
construccion”. Los ensayos se realizaran bajo total responsabilidad de la Contratista.

Los resultados de todos los estudios y ensayos realizados seran anotados en forma clara y precisa en
registros especialmente destinados a este fin. Las tomas de muestras de los materiales y elementos se
realizaran de acuerdo a los métodos contenidos en las Normas IRAM.

La Contratista entregara a la Inspeccion los resultados de los ensayos en un tiempo maximo
de 7 (siete) dias posteriores de haberse efectuado los mismos.

Los materiales y elementos que al momento de la recepcion hubieran sido aprobados pero que
posteriormente han permanecido almacenados durante un tiempo prolongado o presentan signos de
alteracién o de degradacion, a juicio de la Inspeccion de Obra, deberan ser estudiados y ensayados con
el fin de verificar si durante el mencionado periodo de almacenamiento no se modificaron sus
caracteristicas y propiedades.

La Contratista efectuara ensayos de los materiales que lleguen a obra envasados, como el cemento y los
aditivos para verificar que las caracteristicas que figuran en el envase concuerdan con el tipo y
caracteristicas del material solicitado.

La Contratista efectuara en laboratorio, ensayos de resistencia a compresion para el hormigén segun lo
especificado en los Capitulos 7.3 y 7.4 del Reglamento CIRSOC 201, debiéndose tener en cuenta la
cantidad de probetas requeridas de acuerdo al volumen de hormigdn a ejecutar.

Para la elaboracion de las probetas se emplearan moldes normalizados, en los que se colocara el
hormigon de la misma manera que se hace en la obra y se realizara el mismo proceso de curado que a
la estructura ejecutada.
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Las estructuras cuyos hormigones no hayan alcanzado en los respectivos ensayos, las tensiones de
rotura minima especificadas quedaran sujetas a demolicion.

La Contratista efectuara en laboratorio ensayos de traccion y plegado para el acero segun lo
especificado en el Capitulo 7.8 del Reglamento CIRSOC 201, para demostrar que el material a
emplearse es el especificado en los planos y pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares.

La prueba del plegado, que se ejecutara en frio, se considerara satisfactoria, cuando no aparezcan
grietas o rajaduras en ninguna de sus partes dobladas de la probeta, bajo un angulo de 180° y
alrededor de un mandril de didametro doble del diametro de la barra.

i.2) Pruebas

Cuando la Inspeccion de Obra lo considere necesario para verificar obras terminadas, se realizaran
ensayos de carga directa sobre la estructura siguiendo los requisitos establecidos en el Capitulo 7.9 del
Reglamento CIRSOC 201. Estas pruebas se ejecutaran sobre cualquier parte de la estructura o
conjunto de la estructura, para comprobar que tanto la calidad como las caracteristicas del hormigén
utilizado eran las especificadas. Siempre se debera verificar como primera medida la composicion del
hormigdn, su resistencia mecanica y otras caracteristicas relevantes que permitan eliminar
rapidamente las dudas que hubieran surgido.

Las cargas a aplicar en ningln caso seran mayores que las correspondientes a los calculos.

La direccidn, ejecucion de la prueba de carga, la lectura del instrumental y la interpretacion de los
resultados que se obtengan, seran realizadas por un profesional especializado, a juicio de la
Inspeccion de Obra.

Cuando mediante estos ensayos se determine que no se garantizan las condiciones de seguridad de la
estructura, la Contratista procedera a realizar la demolicion y reconstruccion de las obras o estructuras
existentes o ejecutadas que la Inspeccion de Obra determine.

i.3) Control de calidad sobre los hormigones

Ademas de los ensayos indicados en los incisos i.1) e i.2), la Empresa Contratista tomara a su cargo el
costo de hasta 8 (ocho) auditorias sobre la calidad de los hormigones que, durante toda la ejecucion
de la obra, la Administraciéon podra encargar, a su criterio, a un Organismo oficial competente. En este
caso, el IPV deducird automaticamente de los certificados de obra correspondientes, el monto de estas
intervenciones, sin necesidad de aviso ni autorizacion alguna.

j) Cortes en el hormigoén

Quedara estrictamente vedado hacer cualquier corte o agujero en el hormigdn sin contar con la
correspondiente autorizacién escrita de la Inspeccién, ain cuando se trate de agujeros o cortes
pequenos.

k) Inspeccion
Todos los trabajos deberan tener la inspeccién y aprobacién correspondiente debiendo la Contratista
ajustarse a las ordenes dadas en todo lo referente a la ejecucion, registrando las autorizaciones de
llenado en un Libro habilitado a tal fin. En dicho registro figuraran:

e La fecha del hormigonado

e La pieza a hormigonar

e La identificacion de las probetas extraidas

e Firma del inspector de obra o sobrestante que autorizd
La Contratista debera solicitar las inspecciones de:

e Fundaciones, plateas, zapatas, bases y vigas de fundacion

e Para cada entrepiso: columnas , vigas y losas

e Cualquier estructura no mencionada anteriormente cuyo proyecto haya sido aprobado por

la Inspeccion de Obra

Cuando la Inspeccion lo estime necesario también se inspeccionara el desencofrado de la estructura de
hormigdn armado.
Para aquellas estructuras ejecutadas sin que la Contratista haya solicitado la inspeccién en su debida
oportunidad y siempre que la Inspeccion de Obra lo considere necesario, se procedera de inmediato al
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ensayo de esa estructura de acuerdo con lo establecido. Si los ensayos no demuestran a satisfaccion de
la Inspeccion de Obra, la adecuada resistencia de las estructuras ensayadas, la Contratista procedera a
la demolicidn y la nueva ejecucidn de aquella parte por su cuenta y cargo.

Articulo 6°: Aislaciones hidrofugas

Los materiales hidréfugos que se utilicen, en todos los casos, deberan ser de naturaleza inorganica, a
los efectos de que no sufran alteraciones ni se degraden en el transcurso del tiempo.

Ademas, no deberan disminuir la resistencia de los hormigones en que se use, no debe afectar el
tiempo de fragie, ni atacar a los aceros. El mortero preparado con este producto debe resultar
impermeable.

a) Incorporados a la masa

El hidréfugo se podra incorporar en vigas de fundacion y sobrecimientos, adicionandolo a los
hormigones utilizados, debiendo poseer la caracteristica de anular la posibilidad de ascenso de agua
por capilaridad y evitar formaciones musgosas y fungosas; impedir las eflorescencias salitrosas y no
modificar las condiciones del hormigdn. Su dosificacion se efectuara de acuerdo a la Tabla de Dosajes
de Mezclas y Hormigones o segun las indicaciones del fabricante.

b) Aislaciones horizontales

b.1) Para muros y tabiques de mamposteria

Para realizar la capa aisladora horizontal, deberd prepararse una mezcla dosificada como se indica en
la Tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas
Particulares.

Esta mezcla se colocara sobre las vigas de fundacién y se asentaran con ella, ademas, las 5 (cinco)
primeras hiladas de ladrillos. El espesor de la junta del mortero aislante serd como maximo de 1.5 cm.

b.2) Para contrapisos en contacto con la tierra

Previo a realizar el contrapiso se procedera a extender sobre el terreno natural un manto de granza
con un espesor minimo de 5 cm., a efectos de cortar la humedad ascendente por capilaridad. Ademas
de lo enunciado precedentemente, se procedera a incorporar a la masa de hormigdén, material
hidréfugo segun las proporciones establecidas en la Tabla de Dosajes de Mezclas y Hormigones o
segun las indicaciones del fabricante.

En receptaculo de ducha se ejecutara un contrapiso con hidréfugo inorganico incorporado.

b.3) Con asfalto sobre contrapiso

Previo a la colocacion de un piso de madera, se aplicara sobre el contrapiso impermeable una solucion
de pintura imprimadora (base solvente) a razon de 1 litro cada 5 m?. La superficie deberd estar seca,
limpia, libre de polvo, grasas o aceites y no deberan existir pares sueltas que puedan afectar la
adherencia del producto. Para lograr una correcta imprimacién se debera aplicar como minimo una
mano del producto sin diluir y a pincel.

c) Aislaciones Verticales

c.1) Con hidrofugo y asfalto

Cuando cualquier paramento esté en contacto con el suelo y exista desnivel entre pisos o entre
terreno y piso contiguo, se interpondra una aislacion hidréfuga aplicada al paramento.

Este serd revocado mediante un mortero con hidréfugo incorporado. El espesor minimo de este
revoque sera de tres 3 (tres) cm. Posteriormente, se aplicara una solucion de pintura imprimadora, a
base de asfalto, razén de 0,50 litro/m2. Luego se colocara, mediante soldadura, una membrana
asfaltica sin aluminio de 4 mm de espesor.

Esta aislacion debera estar unida a la capa de aislacion horizontal.
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Idéntica resolucién se dard al caso en que por desnivel del terreno resultare el piso de una
construccién mas bajo que el nivel del terreno vecino. En esa circunstancia, se ejecutara del lado del
muro en contacto con la tierra y en la parte exterior una capa aisladora vertical segun lo ya descrito.
d) Aislaciones en subsuelos

d.1) Terrenos con humedad normal y napa freatica profunda

Luego de efectuadas las excavaciones, se ejecutara un muro de ladrillén recocido de panderete y se
les aplicard un revoque de 3 cm de espesor minimo. Posteriormente, se aplicard una solucion de
pintura imprimadora, a razon de 0,50 litro/m?. Luego se colocara una membrana asfaltica sin aluminio
de 4 mm de espesor. Este tratamiento debera unirse al que se cologue sobre el contrapiso.

d.2) Terrenos humedos y napa freatica variable

Los trabajos que se detallan a continuacion consisten en las normas minimas a cumplir para ejecutar las
obras de impermeabilizacién de locales ubicados bajo nivel de terreno y deberan ser realizados por
empresas de experiencia reconocida en este tipo de tareas, debiendo contar con una garantia escrita
sobre la calidad del mismo, por un periodo minimo de cinco (5) afos.

Se deberan tomar los recaudos necesarios para deprimir la napa o realizar el drenaje. Luego efectuada
la excavacion se estara en condiciones de comenzar las tareas de impermeabilizacion.

Se ejecutara un contrapiso, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Particulares. Luego se ejecutara
un muro de ladrillén recocido de panderete y se les aplicara un revoque de 3 cm de espesor minimo.
Posteriormente, se aplicara una solucion de pintura imprimadora, a razén de 0,50 litro/m?. Luego se
colocard una membrana asfaltica sin aluminio de 4 mm de espesor. Este tratamiento debera unirse al
gue se coloque sobre el contrapiso.

La unidn entre los planos horizontales y verticales y los verticales entre si, como los angulos que se
originen por saltos de nivel de excavacion, deberan ser redondeados con un radio minimo de 15 cm.
para evitar fracturas en la aislacion.

Terminados los trabajos se controlaran todas las soldaduras y superficies en general de la membrana. Se
tendra especial cuidado de no daiar la aislacion.

Sobre la aislacién se construira el muro o tabique de hormigdn que se encuentre especificado en planos
de estructuras.

Articulo 7°: Juntas de dilatacion

Deberan preverse las juntas de dilatacion e impermeabilizacién que resulten necesarias en funcién de
las superficies y en los lugares indicados en los planos.

En las estructuras de hormigdn y mamposteria, se preveran juntas constructivas, por diferencia de
temperatura o por sismo, segun exigencias de Cddigos vigentes.

Las juntas se rellenaran con un material con elasticidad, gran resistencia a la abrasién e intemperie, a
la accidn degradante de los rayos solares y al ataque de acidos y alcalis diluidos, segin las
Especificaciones Técnicas Particulares o instrucciones de la Inspeccion de Obra.

En contrapisos y pisos al exterior, se preveran juntas en todo el espesor, de 2 cm. de ancho minimo y
en panos cuya dimension maxima sera de 5 x 5 m, tratando de mantener una continuidad en color
que mejore el aspecto general. Se deberan emplear materiales que eviten el arrastre por pisada en
verano y mejore la resistencia al frio en invierno.

Si los planos de detalles o las Especificaciones Particulares no llegaran a establecer con claridad la
forma de realizacién de éstas juntas, se entendera que deben construirse de acuerdo a lo que se
detalla a continuacion:

a) Juntas exteriores

a.1) Juntas verticales en estructuras de hormigon

Para su ejecucién debera prepararse la armadura de las columnas adyacentes a la junta. A
continuacién debera fijarse el encofrado y a los hierros de la armadura una cinta preformada de PVC,
en un todo de acuerdo a las normas recomendadas por los fabricantes, hormigonandose
conjuntamente con las columnas. La cinta preformada debera poseer las siguientes caracteristicas:
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. Dureza Shore A = 80-85
e Admitir un alargamiento mayor del 250 % antes de su rotura.
Esta cinta servirda de base para la colocacién del material sellador de la junta cuyas exigencias
principales son:
o Ser impermeable
. Poder comprimirse al 70 % de su espesor original y recuperarse un 90 % del
mismo.
Posteriormente se colocara una membrana selladora, a los fines de lograr un cierre adicional de
proteccidn. Esta tendra las siguientes caracteristicas:
. Espesor minimo de 1 mm
Elongaciéon minima 250%
Resistencia a la traccion minima 140 kg/cm?
Dureza Shore A = 80-85
Resistente a los rayos ultravioletas
Esta membrana debera sellarse en forma continua en todo su perimetro, mediante el uso de un
sellador de la mejor calidad de plaza y que posee las siguientes propiedades:
. No fluente
De un componente
Densidad minima 1.5 gr/cm?
Elasticidad permanente
Tiempo de secado al tacto: 18 - 24 hs
Polimerizado minimo 0.7 a 0.8 mm/24 hs
Dureza Shore A = 20-30
Deformacion tolerada maxima = 15%
Factor de junta: 2:1

a.2) Juntas horizontales en cubiertas accesibles con losas de hormigoén
Para su ejecucion deberan prepararse previamente los perfiles de la junta y la secuencia de armado
sera la siguiente:
. Antes de hormigonar la losa, se colocaran las armaduras suplementarias
especificadas, con el fin de lograr - en una segunda etapa - los dos frentes de la
junta, en hormigén armado.

o Con el hormigdn recién colado, se ubicaran en lugar definitivo los marcos
metdlicos que formaran los bordes superiores de la junta.

o Estos marcos seran en chapa negra doble decapada N° 16, con tratamiento de
galvanizado, posterior al plegado.

o Se colocaran en posicién, previo llenado con hormigén y posteriormente se
tomaran todas las previsiones necesarias para evitar oxidaciones en las zonas de
soldaduras.

o El fin principal de éstos marcos, es su utilizacion como puentes entre la

membrana aislante de un sector de la cubierta y el otro. Asimismo sirven de
proteccidon y enganche de dichas membranas.

o A continuacion, se colocaran los distintos elementos que forman la cubierta:
relleno con pendiente y aislacion térmica, hasta llegar a 2 cm de la membrana PVC.
Esta, se ubicara sobre el marco de chapa, rellenando el espacio con un sellador. A
continuacién se terminara colocando los demas elementos, inclusive baldosas.

o Posteriormente se procederda a colocar un material sellador de juntas, cuya
mision principal consiste en dar apoyo a la membrana PVC en el momento de su
colocacion y sellado. Esta membrana debera sellarse en ambos bordes y en forma
continua mediante el sellador ya especificado.

o Como terminacidon se ubicara una tapa en acero inoxidable, de 130 mm. de
ancho por 2,0 mm. de espesor; se atornillara en un solo borde (cada 40 cm.
minimo), mediante tornillos cadmiados, cabeza gota de cebo, en huecos fresados.
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a.3) Juntas horizontales en cubiertas no accesibles

En cubiertas no accesibles se seguira el procedimiento descrito en 7.a.2), no colocando las baldosas y
la tapa de acero inoxidable.

Las cintas preformadas y membranas que forman las juntas exteriores, deberan ser vulcanizadas entre
si a los fines de asegurar una maxima estanqueidad entre juntas horizontales y verticales.

La membrana de PVC podra ser reemplazada por membrana asfaltica de 4 mm de espesor, siguiendo
el procedimiento detallado precedentemente.

b) Juntas interiores en entrepisos de hormigon

Se procedera de igual forma que lo expresado en 7.a.2) con respecto a marcos metalicos con su
correspondiente llenado previo, relleno junta inferior, colocacidon de membrana P.V.C. con su sellado
adecuado, cierre perimetral de las baldosas y chapa de acero inoxidable como terminacion.

La modificacién se producira solamente en el relleno superior de la junta, que debera ser colocado a
presion y no permitira el acceso de la humedad.

c) Juntas de separacion entre estructuras de hormigon y muros de mamposteria

En los lugares indicados en los planos y/o especificaciones de estructuras, se procedera a construir los
muros de mamposteria con su estructura de encadenado, a los fines de asegurar su union con la
estructura principal. La separacion entre la estructura principal y el encadenado del muro de cierre
debera dejarse libre en todo su perimetro y espesor. Exteriormente, se procedera a cubrir el espacio
con una tapa junta fijado solamente en un de sus bordes.

Las terminaciones interiores de las juntas de dilatacién entre muros y cielorrasos, se realizara en un
todo de acuerdo a lo previsto en las Especificaciones Técnica Particulares y en los planos de detalle.

Articulo 8°: Contrapisos

a) Sobre tierra

Debajo de todos los pisos, se realizara un contrapiso de hormigén simple, del tipo y caracteristicas que
en cada caso particular se especifique.

Se ejecutaran una vez que se hayan terminado y aprobado por la Inspeccién de Obra, las tareas de
preparacion, relleno o compactacion del terreno.

Los contrapisos seran de un espesor uniforme, minimo 10 cm para interiores y de 12 cm para
exteriores.

Se dispondran de manera que su superficie sea regular y perfectamente horizontal. El hormigdn
debera ser preparado fuera del lugar de aplicacion cuidando el perfecto mezclado de sus materiales.
Los hormigones a emplearse en contrapisos, segun su distinto, seran los que se establecen en la Tabla
de Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas Particulares.

a.1) Para pisos de mosaicos calcareos
Se ejecutara un contrapiso de un espesor minimo de 10 cm.

a.2) Para pisos ceramicos, de madera
Para pisos ceramicos y de madera, se ejecutara simultdneamente con el contrapiso, en fresco, una
carpeta alisada con arena fina y cemento de 3 a 4 mm de espesor, perfectamente nivelada y lisa.

a.3) Para pisos de cemento alisado

Para pisos de cemento alisado, se ejecutara simultdneamente con el contrapiso, en fresco, una
carpeta alisada a la llana con cemento y pigmento adicionado, de 2 a 3 mm de espesor,
perfectamente nivelada y lisa.

b) Sobre losas

Los contrapisos se ejecutaran para cada tipo de piso con carpeta nivelada y alisada.
Los espesores seran variables, entre 6 y 8 cm, de acuerdo a las diferencias de niveles que resulten de
los planos o las medidas determinadas de obra.
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c) Bordes de pisos exteriores

Se ejecutara un contrapiso de un espesor minimo de 12cm. Cuando las Especificaciones Técnicas
Particulares asi lo indiquen se ejecutara cordon de confinamiento y se le incorporara armadura de
acero a fin de dar mayor resistencia mecanica al mismo.

Articulo 9°: Mamposteria y tabiques livianos

La calidad de los materiales componentes de los mampuestos, regira lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para los materiales, pudiendo la Inspeccidn de Obra exigir a la
Contratista la realizacion de los ensayos que considere necesarios.

En todos los casos la composicién de las mezclas respondera a lo establecido en la Tabla de Dosaje
para Mezclas y Hormigones que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

En los pafios de mamposteria con vanos de ventanas, sobre la Ultima hilada del vano, llevara
armadura longitudinal de 206 mm y armadura transversal @4.2 mm cada 15 cm, anclados a las
columnas extremas del muro.

a) Paramentos de ladrillos y/o ladrillones

Los ladrillos seran asentados con las mezclas que se indiquen para cada caso. Los ladrillos seran bien
mojados; se los hara resbalar a mano sobre la mezcla, apretandolos de manera que ésta rebase por
las juntas.

El espesor de la junta de mortero no excedera de 1,5 cm. Iran alternadas de modo que no se
correspondan verticalmente, en hiladas sucesivas.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la
trabazon vy, en absoluto, el uso de cascotes.

Las juntas verticales seran alternadas, en dos hiladas sucesivas hasta la mitad de su largo, para
conseguir una trabazén uniforme y perfecta en el muro. Deberan quedar alineadas verticalmente.

Las paredes que deban ser revocadas, se prepararan con sus juntas abiertas.

Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que éstas
resulten perfectamente horizontales, a plomo y alineados.

En los muros no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano vertical de albaiileria que sea
mayor de 1 cm (un centimetro), cuando el paramento deba revocarse; o de 0,3 cm. (tres milimetros)
si los ladrillos quedaran vistos.

Las mezclas se batirdan en maquinas hormigoneras, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados.

b) De ladrillos o ladrillones a la vista

La ejecucion de mamposteria con ladrillos o ladrillones a la vista se realizara considerando que las
juntas deberan contar con el mismo espesor, tanto en el sentido longitudinal como transversal. Las
verticales seran regularmente alternadas de acuerdo a la traba y perfectamente a plomo.

No se admitiran resaltos ni depresiones en la cara vista. Las juntas, tanto horizontales como verticales
para todo el muro tendran, de espesor 1 cm para ladrillo y 1,5 cm para ladrillén. Las juntas horizontales
deben ser rehundidas antes que las verticales utilizando una herramienta adecuada para este fin (hierro
liso de @8 mm o @10 mm adherido a una madera). En todos los casos se debera evitar que el material
sobrante de la colocacién de los mampuestos manche a los mismos.

Una vez tomadas las juntas, se lavaran los ladrillos con una solucién de acido muriatico diluida al 10
%, volviendo a lavar posteriormente la pared con abundante agua pura.

c) Bloques de hormigon

Se podran utilizar como mampuestos los bloques huecos de hormigén prefabricados.

El bloque debe ser trabajado en seco en la ejecucion de la mamposteria, por ello no debe ser mojado
antes de su colocacion.

La primera hilada del muro (emplantillado), se colocard sobre una capa de mortero de 4 cm de
espesor, sobre la viga de fundaciéon de ancho igual al espesor del muro.
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Las juntas, tanto horizontales como verticales para todo el muro tendran 1,0 cm de espesor. Las
juntas horizontales deben ser rehundidas antes que las verticales utilizando una herramienta adecuada
para este fin (hierro liso de @8 mm o @10 mm adherido a una madera)

Durante la ejecucién de todo el muro se deberd verificar en forma permanente, la altura de las
hiladas, la horizontalidad superior y la verticalidad del muro.

Si el muro se va ha dejar natural, es decir sin aplicacién de pintura, es conveniente una vez fraguado
lavar la superficie con acido muridtico diluido en 1:5 aplicado con una pinceleta, lavando
posteriormente con abundante agua. Posteriormente se podra aplicar una pintura acrilica o silicona
transparente mate o semi mate para protegerlo de las manchas.

En caso de emplear este tipo de mampuesto con estructura de hormigén armado incorporada se
deberan verificar los arriostramientos de acuerdo a las exigencias de las Normas o Cddigos
Sismorresistente vigente. De ser necesario, la Inspeccidon de Obra exigira la presentacion de los
detalles constructivos, analisis y verificaciones estructurales necesarias.

d) Muros medianeros y divisorios

Si alguna o todas las medianeras o muros divisorios se encuentran en mal estado de conservacion o
estabilidad, la Contratista debera antes de comenzar los trabajos, dejar asentado en un acta conjunta
con el o los Propietarios vecinos el estado de dichas paredes, acompafiando fotografias de las mismas.
Si las fallas fueran de importancia y el o los Propietarios linderos se negaran a firmar, debera
recurrirse a los oficios de un Escribano con la intervencién del Instituto Provincial de la Vivienda.

La Contratista tomara todas las precauciones para proteger y evitar deterioros en los inmuebles
vecinos, a satisfaccion de la Inspeccidon de Obra. Si a pesar de ello se produjera algun dafo, ya sea en
los muros divisorios o en él o los inmuebles, la Contratista debera repararlos a su costa y a entera
satisfaccion del damnificado y de la Inspeccidén de Obra, inmediatamente de producido el dafio.

La Contratista debera dejar en condiciones y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, los
conductos de ventilacion de los inmueble vecinos, prolongandolos si fuera necesario, hasta la altura
necesaria.

e) Tabique liviano de placa de roca de yeso

La tabiqueria interior se ejecutara con placas de yeso de roca sobre bastidores metalicos. Los tabiques
se construiran de acuerdo con el disefio en cuanto a forma, materiales y ubicacién que figuran en
planos. Los tabiques deberan ser fijados segun las especificaciones del proveedor.

El espesor de la placa, las dimensiones de los elementos estructurales y los materiales utilizados para
la terminacidn a utilizar se ajustaran a las Especificaciones Técnicas Particulares y a las
recomendaciones dadas por los fabricantes.

La altura de los tabiques sera variable segun los planos. Los paneles ciegos de los tabiques, seran de
placas de roca de yeso bihidratadas, revestidas en papel de celulosa especial, listos para pintar sobre
ambas superficies externas. Se debera prever una separacion entre la base de la placa y el futuro piso
a aplicar de 10 mm para evitar la penetracion de agua por capilaridad. La colocacidon del zbcalo
asegura una correcta terminacion.

En el resto del perimetro, en contacto con muros de mamposteria, columnas y vigas se adoptara
idéntica medida de previsién.

Si la pared aloja caierias de instalaciones, éstas deben preverse y colocarse antes del emplacado. En
el caso de tabiques con estructura metalica, las canerias corren a través de los orificios estampados en
el alma de los montantes. Luego se fijan las placas y con un sacabocado o serrucho de punta se
realizaran los orificios para las conexiones. Se debera cuidar que los orificios de los montantes queden
alineados a la misma altura. Los anclajes deben ser firmes, a fin de impedir el movimiento de las
canerias.

Deben preverse refuerzos y estructura de sostén para apoyar o colgar los distintos artefactos. Las
cajas de luz se sujetan a la estructura.

La carpinteria metalica debe colocarse antes del emplacado. En las jambas de un marco estandar se
sueldan tres grampas de cada lado, las que se atornillan a los montantes de la estructura de una
pared.

Una vez fijadas las placas, se procedera al sellado de todas las juntas de unién mediante la aplicacion
de cinta de papel y masillada con el producto provisto por el mismo fabricante de las placas. La

Archivo: 002- Pliego ETG - EJECUCION DE LAS OBRAS.doc

Preparo : Revisoé : Aprobo : DOCUMENTO N° 08
ING. DIEGO BUSS ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO

ARQ. SOLEDAD SOLER PROVINCIAL DE LA

ING. JUAN C PALENCIA VIVIENDA Fecha: SEPTIEMBRE 2024




- . Instituto Provincial
. de la Vivienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

EJECUCION DE LAS OBRAS
para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obras
ETG: 31 de 64

superficie debera quedar lista para pintar. Para ambientes sanitarios se debera utilizar la placa
apropiada de caracteristica hidrorepelente.

Cualquier modificacién que se introduzca en el disefio original de los tabiques que resulte necesaria
para su ejecucion, debera ser consultada y aprobada previamente por la Inspeccion de Obra.

Articulo 10°: Estructura de techos

a) De losa

La losa debera presentar una superficie uniforme libre de depresiones y oquedades, para lo cual se
fratasara adecuadamente al momento de su fragiie. Cualquier defecto que se observe posteriormente
debera ser corregido, asegurando la adherencia entre losa y material de arreglo. De existir fisuras
capilares en la superficie, éstas seran limpiadas y selladas con mastic de caracteristicas plasticas. Se
dejaran previstos todos lo orificios para pasaje de caferias, conductos de ventilacion e instalaciones
eléctricas asegurando cajas y caferias, previo al hormigonado. Los hormigones a emplearse en losas
se establecen en la Tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las
Especificaciones Técnicas Particulares.

a.1l) Maciza

Sobre el encofrado debidamente apuntalado, se procedera a distribuir la armadura resistente en las
secciones y la disposicién indicada en planos de estructura. Luego se colocaran los elementos
distanciadores entre armadura y encofrado para lograr en recubrimiento adecuado de la masa de
hormigon. Se procedera a mojar el encofrado, cuando este sea de madera, en toda la superficie. Para
la elaboracion, curado y desencofrado se procedera segun lo ya descrito en este Pliego.

a.2) Alivianada

Esta losa se encuentra integrada por viguetas, losetas ceramicas y armadura de reparticion. No se
permitira el uso de losetas de poliestireno expandido. Se procedera a montar las viguetas,
introduciéndolas en el interior de las vigas de techo hasta la mitad de su ancho y elevadas 3 cm
respecto a la armadura principal de las vigas de apoyo. Se dispondran sobre el apuntalamiento
descrito, en el apartado de encofrado y distanciadas de acuerdo a las dimensiones de los elementos
ceramicos. Posteriormente se colocara la armadura de reparticidon en las secciones y en la disposicion
indicada en planos de estructura. Luego se procedera a mojar abundantemente toda la superficie a
hormigonar. Para la elaboracion, curado y desencofrado se procedera seglin lo ya descrito en este
Pliego.

b) De madera

Sobre la tiranteria laminada o rollizos de eucaliptus se fijara un entablonado machihembrado o placas
de madera (MDF u OSB), con el material y espesor detallado en las Especificaciones Técnicas
Particulares. El espesor minimo sera de 3/4" y el ancho maximo de la tabla de 4" y las placas de
madera podra contar con 18 mm de espesor minimo. El machihembrado tendra una cara cepillada y la
misma pendiente de la cubierta. El entablonado se considerara como cielorraso. El mismo se fijara
mediante clavos punta paris o tornillos autoperforantes con tratamiento anticorrosivo, a cada uno de
elementos de soporte. Las tablas seran rectas, sin alabeos o abarquillado y libre de nudos sueltos.
Idéntico criterio se tomara para colocacion y aceptacion de las placas de madera.

Se procedera luego a clavar los listones (de yesero) de 12" x 2" en el sentido de la pendiente del
techo, es decir, perpendicular a los aleros. La distancia entre ellos debera coincidir con la distancia
entre tirantes o rollizos para permitir su correcta fijacion. La separacién entre tirantes o rollizos,
respondera a planos de estructura. Posteriormente se aplicara la barrera de vapor descrita en el
Articulo correspondiente, de este Pliego. El enlistonado principal para fijar la cubierta de techo, estara
conformado por listones de alamo o pino. Esta madera debera encontrarse seca al llegar a obra
(maximo 12% de humedad). Los listones tendran una dimensién minima de 2” x 2" y se los dispondra,
en sentido transversal a la pendiente del techo. Se fijaran con clavos espiralados de 62" como medida
minima, con tratamiento anticorrosivo. Se debera tener especial cuidado en lo referente a que coincida
la ubicacion del clavado del listdn con la posicion del tirante o rollizo. Seran retirados todos los clavos
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gue atraviesen el machimbre fuera de la linea de los tirantes. Las dimensiones de los listones y su
separacion se estableceran en las Especificaciones Técnicas Particulares.

Posteriormente se procedera a colocar el manto o la capa de aislacion térmica.

La estructura de techo de madera (tiranteria), ya sea esta de madera laminada o rollizos, debera estar
convenientemente apuntalada cuando se utilice como aislante térmico “carga alivianada” con copos de
poliestireno expandido o pomeca puzolanica. Los puntales permaneceran asegurando que no se
produzcan posibles flexiones por efecto del sobrepeso de la humedad contenida en aquellas masas.
Los puntales se retiraran cuando se haya concluido la colocacién de la cubierta de techo.

Luego se colocara la cubierta de techo de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego y a las
Especificaciones Técnicas Particulares.

No esta permitido el uso de paneles de madera aglomerada como entablonado.

c) Metalica

Sobre la estructura metalica, ya se esta correas de chapa plegada tipo “C” o tubos estructurarles de
acero, se fijara un entablonado machihembrado o placas de madera (MDF u OSB), con el material y
espesor detallado en las Especificaciones Técnicas Particulares. El espesor minimo sera de 3/4" y el
ancho maximo de la tabla de 4" y las placas de madera podra contar con 18mm de espesor minimo. El
machihembrado tendra una cara cepillada y la misma pendiente de la cubierta. El entablonado se
considerara como cielorraso y las correas quedaran “a la vista”. El mismo sera fijado mediante el uso
de tornillos autoperforantes, con tratamiento anticorrosivo, segun el tipo de estructura adoptado y en
cada una de las correas. Las tablas sera rectas, sin alabeos o abarquillado y libre de nudos sueltos.
Idéntico criterio se tomara para colocacion y aceptacion de las placas de madera.

Se procedera luego a clavar los listones (de yesero) de 12" x 2" en el sentido de la pendiente del
techo, es decir, perpendicular a los aleros. La distancia entre ellos debera coincidir con la distancia
entre las correas metdlicas para permitir su correcta fijacion. La separacidn entre correas, respondera
a planos de estructura. Posteriormente se aplicard la barrera de vapor descrita en el Articulo
correspondiente, de este Pliego.

El enlistonado principal para fijar la cubierta de techo, estara conformado por listones de alamo o pino.
Esta madera debera encontrarse seca al llegar a obra (maximo 12% de humedad). Los listones
tendran una dimensidon minima de 2” x 2" y se los dispondra, en sentido transversal a la pendiente del
techo. Se fijardn con tornillos autoperforantes de 6” como medida minima, con tratamiento
anticorrosivo. Se debera tener especial cuidado en lo referente a que coincida la ubicacion del
atornillado del liston con la posicion de la correa metdlica. Seran retirados todos los tornillos que
atraviesen el machimbre fuera de la linea de las correas. Las dimensiones de los listones y su
separacion se estableceran en las Especificaciones Técnicas Particulares.

Posteriormente se procedera a colocar el manto o la capa de aislacion térmica. Luego se colocarg, la
cubierta de techo de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego y a las Especificaciones Técnicas
Particulares.

No esta permitido el uso de paneles de madera aglomerada como entablonado.

Cuando se especifique que la estructura principal de techo, estara conformada por correas reticuladas
de hierro redondo, el entablonado se fijara por debajo de aquellas. El procedimiento sera el siguiente:
Bajo el corddn inferior de cada correa, se fijaran mediante ataduras de alambre galvanizado, listones de
madera para proceder al montaje del entablonado. Sobre el corddn inferior se ejecutara el tendido de
alambre galvanizado N° 16 formando una cuadricula de 25 cm x 25 cm. Luego se extendera una
manta de aislacion térmica de lana mineral, con papel kraft, que ocupe las fajas entre cada correa,
apoyada sobre la reticula ya ejecutada. Se deberan sellar las uniones entre cada manto de aislacién
mediante con cinta autoadhesiva de foil de aluminio reforzado con hilos de vidrio a fin de no
interrumpir la barrera de vapor.

Luego se procedera a la colocacion de la cubierta de techo, que para este caso debera ser de chapa
acanalada o trapezoidal. Esta se fijara mediante ganchos de hierro galvanizados que cuenten con
arandela de neoprene, arandela metalica que adopte la forma de la chapa y tuerca.

El cielorraso podra ser de machimbre o de placas de madera.

Las caracteristicas de los elementos integrantes de esta alternativa se estableceran en las
Especificaciones Técnicas Particulares.
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Articulo 119: Aislaciones térmicas de techos

a) Ejecutada sobre losa
La pendiente de techo a adoptar se establecera en planos.

a.1) Con lana de vidrio

Sblo se aplicara a cubiertas con pendiente, no pudiéndose emplear en cubiertas planas y el
procedimiento de ejecucién debera ser:

Sobre la losa limpia y terminado el proceso de curado de la misma, se procedera a colocar una mano
de emulsidn asfaltica, a razén de 1 Kg/m?2, aplicado segun las recomendaciones del fabricante.

Luego se fijaran, mediante tarugos plasticos y tornillos, listones de madera de 2”"x2” en el sentido de
la pendiente manteniendo una separacion libre de 60 cm entre ejes.

Luego se ubicaran los fieltros de lana de vidrio, en el sentido de la pendiente, con el papel kraft
plastificado hacia el lado de la superficie caliente (interior de la construccion). La colocaciéon se
efectuara en un todo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Los espesores y densidades
se fijaran en funcidn de las zonas climaticas y de las Especificaciones Técnicas Particulares, siendo los
valores minimos: 50 mm y 20 kg/m3 respectivamente.

A continuacion se procedera a la colocacion de las clavaderas de madera de 2”x2” que recibiran la
cubierta de techo. Sobre estas clavaderas se fijara la cubierta de tejas o de chapa segun las
caracteristicas descriptas en las Especificaciones Técnicas Particulares.

a.2) Con planchas de poliestireno expandido

El procedimiento de ejecucion debera ser:

Sobre la losa limpia y terminado el proceso de curado de la misma, se procedera a colocar una mano de
emulsion asfaltica, a razon de 1 Kg/m2, aplicado segun las recomendaciones del fabricante.

Paso seguido se colocard una membrana asfaltica con aluminio a modo de barrera de vapor, con un
peso minimo por rollo de 35kg.

Luego se colocaran planchas de poliestireno expandido. Los espesores y densidades se fijaran en funcién
de las zonas climaticas y de las Especificaciones Técnicas Particulares, siendo los minimos: 70mm y 20
kg/m3 respectivamente.

Sobre las planchas de poliestireno expandido, se ejecutara un mortero como carpeta de pendiente
(minima del 2,5 %) hacia las zonas de desagiies. El espesor minimo sera de 50mm. Esta mezcla para la
carpeta de mortero estara dosificada de acuerdo a la Tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones. La
superficie de terminacion debera ser terminada con fratas, para obtener una superficie libre de imperfec-
ciones.

Luego se ejecutara una lechada de cemento puro a modo de terminacion superficial. Sobre esta se
ejecutara la aplicacion de emulsion asfaltica, a razén de 1 Kg/m2, aplicado segun las recomendaciones
del fabricante, a los fines de soldar la membrana asfaltica. El mismo procedimiento se realizara para
revestir tanto las babetas como paramentos verticales sobre los que se aplique la cubierta de techo. Se
redondeara en cuarta cafia todos los encuentros entre planos horizontales y verticales.

En azoteas, tendran juntas de dilatacion de 2 cm de ancho en todo el perimetro y alrededor de los
elementos que sobresalgan sobre la superficie, subdividiendo ademas ésta en pafios de 3 m x 3 m
aproximadamente. Las juntas, luego de fraguada la mezcla, se rellenaran con arena fina.

b) Ejecutada sobre estructura de madera

b.1) Con lana mineral o lana de vidrio
Sélo se aplicara a cubiertas con pendiente, no pudiéndose emplear en cubiertas planas y el
procedimiento de ejecucidn debera ser:
e Sobre el entablonado se procedera a clavar, en el sentido de la pendiente de
techos, y en coincidencia con la tiranteria o rollizos de madera, los listones de
yesero de 2" x 2". Posteriormente se soldara en la totalidad de la superficie del
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techo una membrana asfaltica con aluminio de 35kg de peso minimo por rollo que
conformara la barrera de vapor.

e Sobre aquella se dispondran, de listones de alamo en sentido transversal a la
pendiente para recibir la cubierta de techo. Los listones se clavaran con clavos
espiralados. Se debera tener especial cuidado en lo referente a que coincida la
ubicacion del clavado del listdn con el tirante o rollizo.

e La aislacion térmica consistira en disponer el aislante térmico en tiras cuyo ancho
sera 1 cm mayor que la distancia libre entre alfajias. La colocacion se efectuar a en
un todo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

e Las escuadrias de madera, sus distancias, dimensiones de clavos y espesores de
aislacion se fijaran en funcién de las zonas climaticas y de las Especificaciones
Técnicas Particulares.

El espesor minimo de la aislacion sera de 50mm y su densidad minima de 20 kg/m3.

b.2) Con planchas de poliestireno expandido
El procedimiento de ejecucidn debera ser:

e Sobre el entablonado se procedera a clavar, en el sentido de la pendiente de
techos, y en coincidencia con la tiranteria o rollizos de madera, los listones de
yesero de 12" x 2". Posteriormente se soldara en la totalidad de la superficie del
techo una membrana asfaltica con aluminio de 35kg de peso minimo por rollo que
conformara la barrera de vapor.

e Sobre aquella se dispondran, de listones de alamo en sentido transversal a la
pendiente para recibir la cubierta de techo. Los listones se clavaran con clavos
espiralados. Se debera tener especial cuidado en lo referente a que coincida la
ubicacién del clavado del liston con el tirante o rollizo.

e La aislacion térmica consistira en disponer el aislante térmico en placas cuyo ancho
coincida exactamente en el espacio libre entre alfajias.

e Las escuadrias de madera, sus distancias, dimensiones de clavos y espesores de
aislacion se fijaran en funcion de las zonas climaticas y de las Especificaciones
Técnicas Particulares.

El espesor minimo de la aislacién sera de 50mm y su densidad minima de 20 kg/m?3.

c) Ejecutada sobre estructura metalica

c.1) Con lana mineral o lana de vidrio

Cuando se utilicen correas de chapa plegada tipo “C”, tubos estructurales o correas reticuladas
conformadas por hierro redondo, se adoptara este material como aislacién térmica, siguiendo el
procedimiento descrito en el Articulo 100 c).

La manta aislante estara compuesta de un fieltro semirigido de lana de vidrio, revestido en una de sus
caras con foil de aluminio reforzado con hilos de vidrio y adherido con papel Kraft. Dicho revestimiento
conformara en uno de sus bordes una solapa de 50 mm de ancho, que debera ser sellada, a efectos de
brindar continuidad a la barrera de vapor, con cinta autoadhesiva de foil de aluminio reforzado con hilos
de vidrio, de 75 mm de ancho. El espesor de la aislacién y su densidad se fijaran en funcién de las zonas
climaticas y de las Especificaciones Técnicas Particulares, siendo los valores minimos de 50mm y de 20
kg/m3, respectivamente.

Articulo 12°: Cubierta de techos

La cubierta incluird todos los elementos necesarios, para su completa terminacion, que estén detallados
en los planos o Especificaciones Técnicas Particulares.

Ante errores de ejecucion o de interpretacion por parte de la Contratista, que no fueran advertidos e
informados oportunamente a la Inspecciéon de Obra, aquella no podra alegar como excusa que el trabajo
se efectud de acuerdo a planos.

Todos los conductos, tubos de ventilacidén, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las
cubiertas y emerja del techo, iran provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que aseguren
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la perfecta estanqueidad de la cubierta.

Se observaran idénticas precauciones para todo el perimetro y encuentros de cubiertas con mojinetes,
muros, parapetos, vigas invertidas, etc.

Se tendra especial cuidado en la unién de las capas de aislacidon hidraulica con las bocas de desagiie,
haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y colocando luego sobre éstas el marco de hierro fundido
para recibir la rejilla correspondiente.

No se ejecutaran trabajos en condiciones climaticas adversas, o cuando en la obra se desarrollen
actividades que puedan afectar la calidad de los mismos.

El personal que se utilice para estos trabajos sera especialmente competente para su realizacion.

La cubierta sera probada hidraulicamente, una vez terminada su aislacién hidraulica. Para ello se
taponaran los desagiies y se inundara la cubierta con una altura minima de agua de ocho (8)
centimetros. La prueba durara no menos de ocho (8) horas, manteniendo una guardia permanente para
destapar los desagiies en caso de filtracion.

Cuando se ejecuten cubiertas inclinadas la prueba hidraulica consistird en someterla a un riego
abundante a presion mediante bomba y manguera de 1” de didmetro, desde camién regador. La
Inspeccion de obras supervisara esta tarea y la misma debera hacerse en su presencia.

La pendiente de techo a adoptar se establecera en planos.

a) De membrana asfaltica

Las cubiertas de membranas asfalticas se ejecutaran en un todo de acuerdo a lo establecido por la
norma IRAM 12627 “Impermeabilizaciéon de techos. Practica recomendada para la colocacion de
membranas asfalticas preelaboradas”.

a.1l) Ejecutada sobre losa plana
El procedimiento de ejecucién debera ser:

e Ejecutada la carga aislante alivianada, con el mismo mortero se construiran las
babetas, redondeando todos los encuentros entre el plano de la cubierta y los
elementos verticales (muros, mojinetes, conductos, parapetos, etc).

e Sobre esta superficie de terminacion de la losa, se procedera a colocar una mano de
emulsion asfaltica base acuosa aplicada segun las recomendaciones del fabricante.

e Luego se procedera a soldar la membrana asfaltica con lamina de aluminio, en toda
la superficie del techo, inicidndose esta operacién desde el punto mas bajo y
disponiéndose los rollos en el sentido perpendicular a la pendiente.

e En aquellos casos en los que se especifique que la cubierta de techo con membrana
asfaltica, sera pintada, se utilizara la que posea un manto superior compuesto por
geotextil expuesto.

e Posteriormente se soldara una faja de 20 cm de ancho que se aplicara sobre la
membrana colocada con un solape de 10 cm de ancho en el encuentro de la
cubierta con los elementos verticales para formar las babetas.

e Las juntas de union entre los rollos y fajas de membrana se protegeran con pintura
aluminizada asfaltica de acuerdo a las recomendaciones dadas por el fabricante.

e En todos las canerias y conductos de PVC, el sellado en su encuentro con la cubierta
de techos sera realizado con membrana asfaltica autoadhesiva.

e Los desagiies podran efectuarse por gargolas, caferias exteriores de chapa
galvanizada o por libre escurrimiento utilizandose goteros de chapa galvanizada
fijados mediante tornillos y tarugos plasticos. Para ello se respetara lo expresado en
planos y detalles constructivos.

e La pendiente minima de cubierta no podra ser inferior a un 2,5 %.

a.2) Ejecutada sobre losa inclinada
Una vez cumplidos los trabajos detallados en el Articulo 11° a), en cualquiera de sus alternativas, se
procedera teniéndose en cuenta las consideraciones siguientes:
e Cuando se utilicen tejas o chapas como terminacion final sobre losa, estas podran ir
clavadas o atornilladas, segun el caso, sobre un enlistonado previamente fijado a la
losa. En este caso la aislacion térmica a adoptar se detalla en Articulo 11° a.1).
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e Cuando se utilice membrana asfaltica como terminacion final sobre losa, esta ira
soldada sobre la carga aislante. En este caso a aislacion térmica a adoptar se detalla
en el Articulo 11° a2).

e En aquellos casos en los que se especifique que la cubierta de techo se ejecutara
con membrana asféltica, esta sera pintada. Se utilizard la que posea un manto
superior compuesto por geotextil expuesto (fibra de poliéster de 140 kg/m?) para
pintar o bien membrana asfaltica con aluminio color.

e La terminacidn sobre aleros se materializard mediante la colocacion sobre el filo de
la losa, de un gotero de chapa galvanizada, fijado mediante tornillos y tarugos
plasticos. Para ello se respetara lo expresado en planos y detalles constructivos.

b) De chapa

Esta cubierta podra ser de chapa acanalada o trapezoidal, de acero galvanizado, de zinc-aluminio o
prepintado.

Para su colocacion se respetaran las Especificaciones Técnicas Particulares y los planos de detalles.
Cuando se utilicen chapas de acero galvanizado se debera evitar en su colocaciéon el contacto del
material con productos de hierro negro (sin recubrir) tales como virutas de acero o tornillos a fin de
evitar puentes galvanicos.

Se fijardn mediante tornillos autoperforantes a razén de 8 por metro cuadrado como minimo. Los
tornillos deberan poseer proteccién anticorrosiva (galvanizados o cadmiados) y contaran con arandela
de material sintético no degradable por la accién de los rayos ultravioleta.

Las cenefas se ejecutaran en madera apta para la intemperie, semiduras y con la proteccidn superficial
adecuada a fin de evitar deterioro por humedad o por rayos solares.

La terminacidn sobre aleros se materializara permitiendo el vuelo de la chapa en 5 cm sobre el nivel
de la cenefa frontal del alero.

c) De tejas

Esta cubierta podra ser de tejas ceramicas del tipo “francesa”, “espafola” o “romana”.

En todos los caso se clavaran y/o ataran a los listones de madera dispuestos para su fijacion, a las
distancias correspondientes, segun las Especificaciones Técnicas Particulares y los planos de detalles.
Las cenefas se ejecutaran en madera apta para la intemperie, semiduras y con la proteccion
superficial adecuada a fin de evitar deterioro por humedad o por rayos solares.

La terminacion sobre aleros se materializara permitiendo el vuelo de la teja en 5 cm sobre el nivel de
la cenefa frontal del alero.

Articulo 13°: Revoques y enlucidos

Los distintos tipos de revoques y enlucidos se realizaran segln se especifique en planos, planillas de
locales y de acuerdo a Planilla de Dosajes de Mezclas y Hormigones. Salvo los casos en que se
especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor minimo de 2,5 cm y los
enlucidos tendran un espesor minimo entre 3 mm a 5 mm.

En los muros, se limpiaran esmeradamente las juntas, raspando la mezcla de la superficie, quitando
las partes no adheridas y humedeciendo el paramento con agua.

Los revoques y enlucidos no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u
otros defectos. Tendran las aristas rectas.

El enlucido no podra ejecutarse hasta que el revoque haya endurecido.

Previamente a la ejecucion del revoque, se aplicara sobre toda la estructura de hormigén armado vy la
mamposteria, un azotado de concreto, con un espesor no menor de 5 mm.

Para cualquier tipo de revoque y enlucido, la Contratista preparara las muestras que Inspeccion de
Obra requiera hasta lograr su aprobacion.

No se permitiran como guias de revoques la colocacién de cafios de electricidad. Solo se utilizaran
fajas verticales de concreto perfectamente aplomadas.

Se seguird en un todo las indicaciones de las planillas de locales, y especificaciones indicadas en
fachadas y cortes. Cuando en los planos se exija el empleo de materiales preparados (revoques de
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marca determinada), el mismo llegara a la obra envasado en bolsas cerradas y se deberan acopiar de
manera de que se asegure su conservacion.

a) Revoques interiores

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos
de puertas y ventanas, el paralelismo de las mochetas o aristas y los niveles del cielorraso.

También se cuidara especialmente la ejecucién del revoque a nivel de los zdcalos para que al ser
aplicados éstos se adosen perfectamente a la superficie revocada.

Se deberan ejecutar puntos y fajas aplomados, con una separacion maxima de 1,50 m, el mortero
sera aplicado con fuerza sobre la mamposteria, para que penetre en las juntas o intersticios de la
misma.

La terminacion del revoque se realizara con frataz, seran perfectamente rectas las aristas. Las curvas y
rehundidos seran correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, seran homogéneos en granos
y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.

Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ningun paramento hasta que hayan concluido los
trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos
que van adheridos a los muros.

b) Revoques exteriores

Rigen las condiciones establecidas para la ejecucién de revoques interiores, con la aclaraciéon de que
previamente a la ejecucion del revoque, se aplicara sobre el muro un azotado de concreto, con un
espesor no menor de 5 mm.

Antes de comenzar el revocado de un paramento exterior, la Contratista verificara el perfecto el
paralelismo de las mochetas o aristas y los niveles de dinteles y aleros.

Se cuidara especialmente la ejecucion del revoque exterior, desde nivel del veredin perimetral hasta
0,50 m de altura, realizado un revoque cuya mezcla contenga hidréfugo.

Para la ejecucion del revoque de muros con orientacion Sur, se debera utilizar en la totalidad de la
superficie una mezcla con hidréfugo incorporado.

Las curvas y rehundidos seran correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, seran
homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones,
fallas, etc.

Para los revoques “simil piedra” cuya superficie se terminaran en perfecta regla de arte, peinados,
planchados, pulidos o alisados en la forma establecida por el fabricante, la Contratista preparara todas
las muestras que considere necesario hasta la aprobacidon por la Inspeccion de Obra. Esta podra
dentro de la calidad, grano o color de la piedra que entre en la composicién de las mezclas
especificada, introducirles modificaciones o variaciones en proporcidon que juzgue necesario a fin de
obtener el tono y acabado final.

En estos revoques se exigira ademas de la uniformidad de tono y aspecto. No se permitiran la
realizacion de retoques o reparaciones que alteren la reparacion.

c) Enlucidos interiores
La terminacion se ejecutara con fratas de fieltro pasandose sobre el enlucido, ligeramente humedecido
en agua de cal, a fin de obtener superficies completamente lisas.

c.1) Ala cal
Luego de efectuar el fratasado sobre el revoque grueso, se aplicara la mezcla de enlucido trabajandola
con frataz con fieltro, ligeramente humedecido con agua de cal, a fin de obtener superficies
completamente lisas. Las superficies terminadas se mojaran permanentemente por el lapso de 8 dias
como minimo.

c.2) De yeso
Cuando se ejecute sobre jaharro a la cal, se hara con yeso blanco de la mejor calidad. Cuando se
indique yeso reforzado, se agregara un 30 % de cemento.
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Cuando se especifique sobre ladrillos huecos, se ejecutara previamente un azotado de concreto, se
aplicara una capa con yeso negro y se terminara con yeso blanco.

c.3) De cemento

Se ejecutara como enlucido impermeable, sobre el paramento himedo y se terminara efectuando el
alisado con llana. Se ejecutara en ambientes sanitarios o hiumedos en los que no se especifique la
colocacion de revestimientos en los paramentos.

d) Enlucidos exteriores

d.1) Alacal
Se ejecutara en las mismas condiciones detalladas en enlucidos interiores. Se debera ademas,
adicionar a la mezcla, hidréfugo inorganico segun la tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones.

d.2) De cemento

Se ejecutara, sobre el paramento hiumedo y se terminara efectuando el alisado con llana cuando se
considere que la aplicaciéon de una barrera hidréfuga no resulte suficiente. Se debera ademas,
adicionar al concreto, hidréfugo inorganico segun la tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones.

Articulo 149: Cielorrasos

Los cielorrasos deberan ser ejecutados ajustandose en un todo a las indicaciones de los planos
correspondientes y a las instrucciones que oportunamente imparta la Inspeccién de Obra. Para los
distintos tipos de cielorrasos a ejecutar se emplearan las mezclas que se establecen en la Tabla de
Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas Particulares.
Cuando queden vigas sobresalientes, deberan ser uniformes tanto en espesor como en altura y
terminarlas como en el cielorraso adyacente.

Se deberan proteger convenientemente todas las cajas de electricidad ubicadas en la losa, a fin de
evitar su obstruccion, por el ingreso del material utilizado en el cielorraso.

Todos los trabajos antes especificados, asi como las armazones para sostén de los mismos, el jaharro
de las paredes que quedare cubierto, los cortes de pintura necesarios y demas detalles se consideran
incluidos dentro del precio unitario establecido para el item cielorraso.

La superficie del enlucido en yeso sera perfectamente pareja, de color blanco uniforme, sin manchas
ni retoques aparentes

a) Aplicados

Para su ejecucion se tomaran todas las precauciones necesarias a fin de lograr superficies planas, sin
alabeos ni depresiones. Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté préximo al mismo.

Salvo indicacion contraria en los planos, los angulos seran vivos.

Los cielorrasos expuestos a la intemperie, llevaran goterones y los angulos seran vivos.

a.1l) A la cal bajo losa

Se procedera en primera instancia a mojar en forma abundante la superficie a trabajar. Luego se
ejecutara un azotado de concreto con arena entrefina, que produzca una cobertura uniforme de toda
la base. El espesor minimo sera de 4 mm.

Una vez mojada la superficie, se ejecutara un enlucido de 5mm de espesor minimo cuya superficie se
terminara al fieltro con agua de cal.

a.2) De yeso

Se procedera en primera instancia a mojar en forma abundante la superficie a trabajar. Luego se
ejecutara un azotado de concreto con arena entrefina, que produzca una cobertura uniforme de toda
la base. El espesor minimo sera de 4 mm.
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Una vez mojada la superficie, se aplicara un primer tendido de yeso negro de un espesor minimo de 5
mm, que se terminara perfectamente con llana de acero. Una vez seca ésta capa, se aplicara el enlu-
cido de yeso blanco de 2 mm. de espesor minimo.

b) Suspendidos

La Contratista es responsable de la coordinacion de los gremios que deban realizar instalaciones
dentro del cielorraso. En el precio de los cielorrasos esta incluido el costo de las aristas, nicho o vacios
que se dejaran para embutir artefactos eléctricos y otros que se indiquen en los planos respectivos.

Se debera tener en cuenta la estructura de soporte necesaria para sujetar los elementos a instalar
(conductos, caiierias, etc.)

Cuando los planos y planillas no especifiquen terminacién lateral, se debera ejecutar en todo el
perimetro del cielorraso una “corte de pintura” de 1 cm de profundidad, por 1 cm de ancho.

b.1) Con estructura de sostén metalica
Se ejecutaran siguiendo el procedimiento siguiente:

e A hierros de sostén de @4.2 mm, convenientemente sujetados a la losa, se ataran
barras de hierro de @8 mm. Estas ultimas estaran dispuestas en forma perfec-
tamente horizontal y formando una cuadricula de no mas de 60 cm de lado. Iran
unidos convenientemente con ataduras dobles de alambre en cada cruce de barras.

e Debajo de éstos se extendera el metal desplegado, el que se atara a la estructura
de sostén. Las hojas de metal desplegado se superpondran por lo menos 5 cm entre
Si.

e En sus encuentros con los paramentos, el metal desplegado deberd colocarse
conformando una canaleta perimetral de 2 cm de ancho y de 3 a 4 cm de
profundidad y se clavara al muro.

e Cuando el armazodn esté plano, nivelado y tenso, se procedera a aplicar un mortero
de concreto constituido por 1 parte de cemento Portland y 3 partes de arena
entrefina, de manera que penetre en todos los intersticios del metal desplegado. Se
cuidara de cubrir con el mismo toda la superficie

e Posteriormente se aplicara un primer tendido de yeso negro de un espesor minimo
de 5 mm, que se terminara perfectamente con llana de acero. Una vez seca ésta
capa, se aplicara el enlucido de yeso blanco que medira 2 mm. de espesor minimo.

b.2) Con estructura de sostén de madera
Se ejecutaran siguiendo el procedimiento siguiente:

e En la losa se dejaran previstos hierros de sostén de @4,2 mm. de diametro, cada
60 cm en ambas direcciones.

e A estos hierros se atara un entramado de madera, bien estacionada, formado por
alfajias de 172" x 3" ubicadas cada 60 cm en ambas direcciones. Las uniones entre
maderas, iran clavadas con dos clavos. El entramado se mantendra separado de la
losa mediante listones (velas) de 2” x 2" cada 1,20 m. En los bordes perimetrales,
se fijaran mediante tornillos a tacos plasticos de expansion empotrados en el muro
a una distancia maxima de un metro.

e Bajo el entramado de madera y mediante grampas de acero, se sujetara una malla
de metal desplegado.

e Cuando el armazon esté plano, nivelado y tenso, se procedera a aplicar un mortero
constituido por 1 parte de cemento Pértland y 3 partes de arena entrefina. Se
cuidara de cubrir con el mismo toda la superficie.

e Posteriormente se aplicara un primer tendido de yeso negro de un espesor minimo
de 5 mm, que se terminara perfectamente con llana de acero. Una vez seca ésta
capa, se aplicara el enlucido de yeso blanco que medira 2 mm. de espesor minimo
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b.3) De madera machihembrada
Estas normas son de caracter general, debiendo la Contratista ejecutar los trabajos en un todo de
acuerdo a Especificaciones Técnicas Particulares y planos.
e Salvo que en los planos se indique lo contrario, se utilizaran tablas cepilladas de
3/4" x 4”, machihembradas, barnizadas y con juntas a bisel.
e Se clavaran sobre un entramado de 0.60 m x 1.20m, de listones de madera esta-
cionada de 12" x 2", los que a su vez seran fijados o colgados de la estructura
principal.

b.4) De placa de roca de yeso
Se ejecutaran siguiendo el procedimiento siguiente:

e Se fijara sobre uno de los costados del local una solera metdlica guia, al nivel de
cielorraso establecido en planos. Esta operacion se repetira sobre el muro
enfrentado, cuidando mantener el mismo nivel. Las soleras se fijaran cada 0.40m,
mediante tornillos y tacos plasticos de expansion.

e Una vez completado el perimetro, se ubicaran dentro de las soleras, los montantes
cada 0.40 m. Estos elementos se atornillaran entre si por tornillos tipo mecha
autoperforantes de la medida propuesta por el fabricante del sistema.

e Por encima de los montantes se fijard una viga maestra perpendicular a aquellos
cada 1.20 m.

e Posteriormente se atornillardn a cada viga maestra y en sentido vertical, cada 1,10
m, los elementos (velas) que vincularan la esta estructura del cielorraso al techo
existente. Las velas se fijaran al techo mediante tornillos o tornillos mas tarugos
plasticos. Todas las uniones entre perfiles se realizaran con tornillos adecuados.

e Sobre la estructura del cielorraso se atornillaran las placas de roca de yeso cada
0.30 m y en coincidencia con el centro del perfil montante. Las placas se colocaran
en sentido transversal a la trama de montantes, trabandolas entre si. Las juntas se
toman con cinta y masilla segun las especificaciones del fabricante.

e Si las Especificaciones Técnicas Particulares lo requirieran, se colocara sobre la
placa, un manto de lana mineral como aislacion térmica.

e Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutaran con una mecha tipo “copa”.

Articulo 15°: Pisos

Los pisos presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes, alineaciones y niveles y
terminaciones que se indican en los planos, a lo indicado en las planillas de locales, planos de detalles
y/o Especificaciones Técnicas Particulares

La Contratista ejecutara muestras de los mismos y previo a la colocacion seran aprobados por la
Inspeccion de Obras.

El pulido, el lustrado a plomo y/o el encerado, asi como la mezcla u otro aditivo de asiento, se
consideraran incluidos en los precios.

Se deberan prever, en la colocacion de pisos, las juntas de dilatacion necesarias. Estas juntas deberan
penetrar la totalidad del espesor del piso, su relleno y sellado se realizara utilizando materiales que
tengan gran elasticidad y gran resistencia a la abrasion e intemperie.

Antes de iniciar la colocacion de los pisos, la Contratista debera cumplir los siguientes requisitos:

o Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran los pisos y
obtener la correspondiente aprobacion de la Inspeccion de Obras.

o Solicitar a la Inspeccion, por escrito, las instrucciones para la distribucion, a los
fines de proceder de acuerdo con ellas.

o En caso de ser necesario, entregara plano de despiece para la aprobacion de la

Inspeccion de Obra.
En los locales en que se deba ubicar tapas de inspeccion, éstas se construirdn expresamente de
tamafio indicado en los planos.
En los bafios, cocina y lavanderia, donde se deban colocar piletas de patio, desagiies, etc., con rejillas
o tapas, las piezas seran cortadas a maquina. Estas rejillas o tapas llevaran un marco de bronce o
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acero inoxidable colocado perfectamente a nivel de piso terminado. Se preveran las pendientes
adecuadas hacia los desages.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas que no sean cortadas con las herramientas
adecuadas para tal fin.

Cuando lo establezcan las Especificaciones Técnicas Particulares, en todos los placares, muebles,
armarios, etc., detallados en los planos, se colocaran pisos iguales a los que se indiquen para los
locales.

Las escaleras y pasarelas contaran con el mismo material de piso que posean los locales
de las viviendas.

En las uniones de los pisos de distintos materiales, se colocara una pieza de bronce, acero inoxidable u
otro metal, segun se indique en los planos o por indicacidn de la Inspeccién de Obras.

a) Calcareos

Las baldosas seran del tamafio indicado en los planos de detalles o en las planillas de locales; se
colocaran por hiladas paralelas y con las juntas alineadas a cordel.

Las juntas se rellenaran con lechada de cemento portland coloreado, a satisfaccion de la Inspeccion de
Obras.

No podran colocarse hasta tanto no tengan 40 (cuarenta) dias de estacionamiento.

Previo a la colocacién, la baldosa sera pintada con una lechada de cemento. El mortero de asiento
debera cubrir la totalidad de la superficie inferior de la baldosa.

b) Graniticos

Los trabajos de colocacion, pulido y lustrado deberan ser realizados por empresas de experiencia
reconocida en este tipo de tareas.

Las piezas seran del tamanio, color y granulometria que se indique en los planos y planillas de locales.
Se utilizard el mismo mortero de asiento que el utilizado para piso calcareo, y su colocacion sera
similar a éste.

Sobre el piso colocado se ejecutara una aplicacion con pastina del color correspondiente, cuidando que
ésta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado. Transcurrido un plazo minimo
de 15 (quince) dias, se procedera al pulido a maquina, empleando disco de pulido de grano grueso y
luego de empastinar nuevamente toda la superficie, con disco de pulido de grano fino. A continuacion
se hara un profundo lavado de los pisos con abundante agua. Como terminacién se ejecutara el
lustrado.

El pulido se ejecutara solo en aquellas piezas que no procedan de fabrica con esta tarea ejecutada.

c) Ceramicos

Las piezas seran del tipo y medidas que se indiquen en las planillas de locales y/o planos de detalles.
La Inspeccién podra exigir la realizacién de ensayos de durezas y desgaste del material a colocar. En
los locales sanitarios se colocaran piezas que tengan terminacion superficial antideslizante.

Para la colocacién se procedera de la siguiente manera:

e Si fuera necesario sobre el contrapiso se ejecutara una carpeta niveladora de mortero
de 3 cm de espesor minimo, nivelado y alisado a 1,5 cm 6 2 cm, por debajo del
espesor del ceramico.

e Se colocaran las piezas una vez que la superficie de apoyo se encuentre completamente
seca, con pegamento cementicio extendido en la superficie mediante llana dentada, en
el espesor adecuado, segun las dimensiones cada pieza y siguiendo las
indicaciones del fabricante. Se las separara mediante distanciadores de 1mm a
2mm entre si.

e Después de 24 horas, se sellaran las juntas con la pastina correspondiente (la
Inspeccion de Obras, indicara el color) y se concluird mediante un barrido con arena
fina y seca, para una perfecta limpieza.

d) Baldosas ceramicas para azoteas
Salvo especificaciones en contrario, se colocaran con juntas continuas.
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Las baldosas se mojaran abundantemente. La mezcla de asiento tendra un espesor entre 15y 20 mm.
Las piezas se ubicaran golpeandolas con el fratas y dejando una separacion entre si de 5 a 10 mm.
Después de 24 hs, se sellaran las juntas con una lechada de cemento, estirandola con escoba. Los
pafos entre juntas de dilatacion no podran sobrepasar de 25 m2.

e) De madera

Se ejecutaran de acuerdo a disposicion y material especificado en los planos y planilla de locales. La
madera sera seleccionada, de la mayor densidad en su tipo, sin manchas ni defectos, de tono uni-
forme y bien estacionada.

Terminados los pisos, seran lijados mecanicamente, encerados con una mano de cera y protegidos
con papel de embalar, mientras continta la obra. Se entregaran finalmente con otra mano de cera y
lustrados.

Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares, requieran la aplicaciéon de plastificante, se lijara el
piso, se aplicara una primera mano del producto y luego se pintaran cielorrasos y muros, protegiendo
el plastificado mediante una cobertura de proteccién adecuada. Concluidas estas tareas se procedera
a aplicar la segunda mano de plastificante.

En el precio unitario de estos trabajos se considera incluido el cepillado y lustrado.

e.1l) Parquet

Las maderas a emplear seran de primera calidad y bien estacionadas. El tipo, tamafio y forma de
colocacién, sera en un todo de acuerdo a lo especificado en planos y/o planilla de locales.

Las piezas deberan ser fabricadas en maquina, con sus cuatro cantos machihembrados. Para su
colocacion se cuidara que el contrapiso esté bien seco y perfectamente limpio; luego se dara una
mano de pintura imprimadora asfaltica de base solvente.

Al secar, se asentaran las piezas mediante asfalto en caliente o pegamento especial para pisos de
marca reconocida y que cuente con la aprobacion de la Inspeccion de Obras. Ademas para su
aplicacion se respetaran las indicaciones del fabricante.

En todo el perimetro del local se debera dejar una junta perimetral con el paramento, a los efectos de
permitir una libre dilatacién, quedando dicha junta, cubierta por el zécalo.

Todos los pisos se lijaran a maquina con lija de grano grueso y luego con lija de grano fino. Luego se
realizara la aplicacion de dos manos de cera y protegidos con papel de embalar, mientras continla la
obra. Se entregaran finalmente con otra mano de cera y lustrados.

Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares, requieran la aplicacion de plastificante, se lijara el
piso, se aplicara una primera mano del producto y luego se pintaran cielorrasos y muros, protegiendo
el plastificado mediante una cobertura de proteccion adecuada. Concluidas estas tareas se procedera
a aplicar la segunda mano de plastificante.

En el precio unitario de estos trabajos se considera incluido el cepillado y lustrado.

e.2) Tablas entarugadas

Las tablas seran del tipo de madera que esté expresamente indicada en los planos, planillas o en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

Las medidas minimas seran de 12" de espesor por 15 cm de ancho y 120 cm de largo y se colocaran
machihembradas.

Al hacer el contrapiso, se ubicaran en el mismo tirantes de madera dura de 2" x 3", los cuales
guedaran sobresaliendo 2 cm del nivel del contrapiso terminado; los tirantes se ubicaran cada 60 cm.
Sobre los tirantes se colocaran las tablas encoladas y finalmente se fijaran en cada junta, mediante
dos tornillos con la cabeza rehundida y entarugados.

En todo el perimetro del local se debera dejar una junta perimetral con el paramento, a los efectos de
permitir una libre dilatacién, quedando dicha junta, cubierta por el zdcalo.

Todos los pisos se lijardn a maquina con lija de grano grueso y luego con lija de grano fino. Luego se
realizara la aplicacion de dos manos de cera y protegidos con papel de embalar, mientras continua la
obra. Se entregaran finalmente con otra mano de cera y lustrados.

Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares, requieran la aplicacién de plastificante, se lijara el
piso, se aplicara una primera mano del producto y luego se pintaran cielorrasos y muros, protegiendo
el plastificado mediante una cobertura de proteccién adecuada. Concluidas estas tareas se procedera
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a aplicar la segunda mano de plastificante.
En el precio unitario de estos trabajos se considera incluido el cepillado y lustrado.

f) De cemento

Se realizara con un mortero de 30mm de espesor minimo.

La mezcla se amasara con una cantidad minima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso sera
ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a refluir por la superficie.

Cuando en la terminacion se especifique cemento coloreado, se haran previamente las muestras con
los colores que indique la Inspeccién de Obras, para obtener la correspondiente aprobacion escrita.

Se nivelara la superficie del piso y antes de terminar el fraguado, se cortard en pafios cuyas
dimensiones estaran indicadas en planos de detalles. La ubicacién de los cortes en cada piso sera
aprobada por la Inspeccion de Obra. Luego se espolvoreara cemento y arena fina, realizando la
terminacion superficial con llana o rodillo metalico. Antes de las 6 horas de ejecutado, se cubrira la
superficie con aserrin o arena.

La superficie terminada se debera mantener mojada durante el tiempo que indique la Inspeccion de
Obra.

g) De piedras naturales, marmol o granito

Los trabajos de colocacion deberan ser realizados por personal de experiencia reconocida en este tipo
de tareas. Seran de la mejor calidad en su respectiva clase. Toda pieza defectuosa sera rechazada por
la Inspeccidn de Obra.

La Contratista presentara antes de la adquisicion del material, muestras de cada tipo a emplear,
terminado en placas, de una medida no inferior a los 40 cm por lado y en los espesores que se
indiquen.

La Contratista protegera convenientemente todo su trabajo, a fin de evitar deterioros por tareas
posteriores, hasta el momento de la recepcién provisoria.

Las piezas defectuosas, rotas o dafadas deberan ser reemplazadas. No se admitira ninguna clase de
remiendos o rellenos.

La Contratista debera presentar planos de despiece o detalles, en escala 1:20, para su aprobacion por
Inspeccion de Obra. Estos planos deberan mostrar los tamafos exactos de cada pieza a ser usada,
que seran de las mayores dimensiones para conseguir el menor nimero posible de juntas, e indicaran
la combinacién de vetas de las distintas placas.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que Inspeccién de
Obra haya otorgado la aprobacion por escrito.

La arena a utilizar, se tamizara para eliminar las impurezas organicas. Se tendra especial cuidado en la
colocacién, para que los pisos queden perfectamente nivelados.

Las juntas para pisos interiores seran al tope y para pisos exteriores se les dara dimensiones tales que
no sea posible el contacto de las piezas a efectos de evitar problemas de dilatacion.

El marmol o granito sera examinado y clasificado cuidadosamente, a fin de que la obra resulte lo mas
perfecta posible. Se enumeraran las piezas cortadas del mismo bloque, para que al colocarlos, resulte
uniforme la disposicion del veteado.

Las juntas se llenaran con una lechada de cemento coloreada, de cuerdo al color del material del piso.
A tal efecto se someteran a la aprobacién de Inspeccidon de Obra, muestras del material a utilizar para
las juntas.

El material de estos pisos, tendra la terminacion indicada en planos, planilla de locales y/o
Especificaciones Técnicas Particulares.

Después de terminada la colocacién, se debera limpiar los pisos dejandolos libres de grasa, mezclas u
otras manchas.

Para aquellos materiales que se entreguen en obra ya pulidos y lustrados, una vez efectuada
terminados los trabajos de colocacidn se realizaran las tareas de pulido y lustrado final.

h) De lajas
La superficie de cada piedra, no presentara oquedades ni exfoliaciones que impidan la correcta
circulacion sobre ella. Las piezas seran de forma irregular, de espesor minimo de 3 cm y una
dimension de lados no inferior a 30 cm.
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La Contratista efectuara un metro cuadrado 1 m? de piso, para requerir la aprobacién de Inspeccion
de Obra. Se evitara la alineacién de dichas juntas, formando asi un trabado en toda direccion.

i) De Epoxi

La terminacion sera de un espesor minimo de 2 mm, autonivelante y de color a eleccidon de Inspeccion
de Obra. El material epoxi, se aplicara sobre un contrapiso alisado, debiendo esta base estar
perfectamente nivelada y absolutamente seca, antes de la aplicacion del material.

El material a utilizar debera tener las siguientes caracteristicas:

. Dosificacion: 5 kg de material Epoxi como minimo por m?
o Resistencia minima al impacto: 1.500 kg/cm?
. Resistencia a la abrasion minima: 800 ciclos ASIM, sin deterioro visual.

Se debera aplicar en pafios de no mas de 25 m?, siguiendo las indicaciones del fabricante y de acuerdo
las instrucciones de la Inspeccion de Obra. La junta entre pafios sera de acuerdo a lo indicado en la
Especificaciones Técnicas Particulares. En caso de no ser especificado la misma serd de aluminio
estruido, de 5 mm x 25 mm.

j) Flotante de madera sobre tirantes

Seran ejecutados en un todo de acuerdo a los planos de detalle y a las Especificaciones Técnicas
Particulares. Las maderas se elegiran con el mayor cuidado, las mismas estaran bien secas y
estacionadas, careceran de grietas, nudos sueltos, averias u otros defectos y tendran fibras rectas. Las
maderas se labraran con el mayor esmero, las ensambladuras de machihembre se realizaran con toda
prolijidad, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones.

Las superficies superiores de los pisos seran perfectamente niveladas; a tal efecto los tirantes de
apoyo deberan absorber cualquier desnivel que pudiera existir en las losas.

Una vez colocado el piso, la Contratista procedera a tapar las juntas del mismo con pegamento
sintético y aserrin de la misma madera. Los pisos se lijaran a maquina con lija de grano grueso y luego
con lija de grano fino. Luego se realizara la aplicacién de dos manos de cera o plastificante.

Articulo 16°: Umbrales y antepechos

a) Umbrales

En los lugares y con la disposicion indicada en planos y planillas de locales, se colocaran umbrales de
material, calidad, tipo, dimensiones y color especificados en las mismas.

La colocacién se efectuara de manera que la alineaciéon y escuadria queden coincidentes y paralelas
con los respectivos pisos.

Cuando la forma, dimensiones o disposicion de las piezas exijan el empleo de cortes, estos se
ejecutaran a maquina, con el fin de lograr un contacto perfecto con el piso correspondiente, muros o
marcos de aberturas.

La Contratista debera presentar las muestras para su aprobacién antes de proceder a colocarlos en
obra.

a.1) De mosaicos calcareos
Se colocaran segun las especificaciones indicadas en el Articulo 15 a) para pisos calcareos. Las piezas
a utilizar deberan tener el canto visto redondeado y su terminacion superficial sera antideslizante.

a.2) Graniticos monoliticos
Se colocaran segun las especificaciones indicadas en el Articulo 15 b) para pisos graniticos. Las piezas
tendran 4 cm de espesor minimo. El canto visto sera redondeado y pulido en taller. El largo maximo
para las piezas sera de 1,50 m. Para el caso que la longitud exceda esa dimension, se la repartira en
dos o0 mas piezas del mismo tamaiio.

La junta entre ellas, se tomara con pastina del mismo color, cuidando que ésta penetre lo
suficiente para lograr un perfecto sellado.
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a.3) Gres ceramico de cantos biselados
Se colocaran segun las especificaciones indicadas en el Articulo 15 c) para pisos ceramicos. Las piezas
seran del tipo y medidas que se indiquen en las planillas de locales y/o planos de detalles.

b) Antepechos

En los lugares y con la disposicién indicada en planos y planillas de locales, se colocarda como
revestimiento de antepechos el material del tipo, calidad, dimensiones, forma y color especificados en
los mismos. El canto anterior sobresaldra del plomo del muro como minimo 1,5 cm.

Cuando la forma, dimensién o disposicion de las piezas exijan el empleo de cortes, éstos se ejecutaran
a maquina con el fin de lograr un perfecto contacto con los muros o marcos de los vanos.

Las piezas se colocaran cuidando la alineacién frontal. La saliente respecto del muro terminado sera
como minimo de 1,5 cm. El canto posterior debera penetrar por debajo del marco un minimo de 2 cm.
Todas las juntas seran prolijamente selladas.

El desnivel hacia el exterior, serd como minimo de 1 cm. El largo maximo de las piezas monoliticas
sera de 1,50 m. Para el caso que la longitud exceda esa dimension, se la repartira en dos o mas piezas
del mismo tamanio.

b.1) De hormigdén premoldeado o ejecutado in situ

Se realizaran en un todo de acuerdo a planos de detalles y Especificaciones Técnicas Particulares. Se
podran ejecutar in situ mediante la utilizacién de moldes metalicos. Tendran un espesor minimo de 4
cm., con la armadura correspondiente y con hormigon vibrado.

De exigir terminacién con color, se debera entender que el mismo debera incorporarse a la masa de
hormigdn.

b.2) De mosaicos calcareos
Se colocaran segun las especificaciones indicadas en el Articulo 15 a) para pisos calcareos. Las piezas
a utilizar deberan tener el canto visto redondeado y su terminacion superficial sera lisa.

b.3) Graniticos monoliticos

Se colocaran segun las especificaciones indicadas en el Articulo 15 b) para pisos graniticos. Las piezas
tendran 4 cm de espesor minimo. El canto visto sera redondeado y pulido en taller. El largo maximo
para las piezas sera de 1,50 m. Para el caso que la longitud exceda esa dimension, se la repartira en
dos o0 mas piezas del mismo tamafio.

La junta entre ellas, se tomara con pastina del mismo color, cuidando que ésta penetre lo suficiente
para lograr un perfecto sellado.

b.4) De ceramico esmaltado
Las piezas seran del tipo y medidas que se indiquen en las planillas de locales y/o planos de detalles.
Para la colocacién se procedera de la siguiente manera:

o Se ejecutara una carga de concreto que sirva de base y que tenga un desnivel
hacia el exterior de 1 cm como minimo.

o Se colocaran las piezas una vez que la superficie de apoyo se encuentre
completamente seca.

o Se colocaran las piezas, con pegamento cementicio extendido en la superficie

mediante llana dentada, en el espesor adecuado, segun las dimensiones cada pieza
y siguiendo las indicaciones del fabricante.

o Después de 24 hs, se sellaran las juntas con la pastina correspondiente (la
Inspeccion de Obras, indicara el color) y se concluira mediante un barrido con arena
fina y seca, para una perfecta limpieza.

b.5) De ladrillo o ladrilléon

Se utilizaran ladrillones de primera calidad. Se colocaran en aparejo de “sardinel”, a junta abierta de 1
cm. El mortero de asiento sera un concreto con hidréfugo incorporado y las juntas rehundidas se
tomaran con pastina de cemento. Si en la terminacion del antepecho se utilizara revoque, este debera

Ill
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contener hidréfugo en su dosificacion. Siempre se ejecutara un desnivel hacia el exterior de 1 cm
como minimo.

Articulo 17°: Revestimientos

Los distintos revestimientos seran ejecutados con los materiales y en la forma que en cada caso se
especifica en la planilla de locales.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las
alineaciones de las juntas y esquinas; el corte sera ejecutado con toda limpieza y exactitud.

Para los revestimientos ceramicos, antes de efectuar su colocacion debera prepararse el respectivo
paramento con revoque grueso interior terminado con fratazado fino.

La Contratista debera respetar las especificaciones indicadas en planos de detalles de los locales que
tengan revestimiento.

Salvo que los planos de detalle indiquen lo contrario, se tendran en cuenta en todos los locales con
revestimiento, las siguientes normas:

e El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zocalo, estaran sobre una misma
linea vertical. En el encuentro entre el borde superior del revestimiento y el revoque
estaran separados por una bufia de 5 mm x 5 mm (Corte de pintura).

e En caso de no existir otro detalle, los angulos salientes se protegeran con guarda cantos
plasticos o de aluminio en toda la altura del revestimiento.

e Se debera procurar que coincida la junta del revestimiento en pared con la del piso en
ambas direcciones.

Antes de adquirir el material, la Contratista presentard a Inspeccién de Obra para su aprobacién,
muestras de todos los elementos especificados.
Los revestimientos adheridos se colocaran con los pegamentos o adhesivos que se especifican para
cada caso. Seran de primera calidad, marcas reconocidas y su aplicacion se realizara en un todo de
acuerdo con las especificaciones del fabricante.

a) Ceramicos

Seran del tipo, tamafo y color que se indique en planilla de locales y/o Especificaciones Técnicas
Particulares.

La Contratista, una vez obtenida la aprobacidon de las muestras, sera responsable de que todos los
elementos remitidos a la obra y colocados, sean iguales a las muestras aprobadas, quedando éstas a
disposicion de Inspeccion de Obra hasta la finalizacion de los trabajos. La Inspeccién de Obra
ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de
las caracteristicas de las muestras aprobadas.

En la planilla de locales se indicara las zonas de los locales que llevan revestimiento y la altura
respectiva en cada local. Cuando no hay indicacion de altura, el revestimiento llegard hasta el
cielorraso.

Las columnas o salientes de los muros y columnas aisladas, llevaran el mismo revestimiento del local,
si no hay indicacién en contrario.

Las piezas colocadas deberan estar bien adheridas.

A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutara una primera columna en toda la altura del
local, tomando como punto de partida los que sean indicados por Inspeccion de Obra.

El resto de las hiladas se trabajaran de abajo hacia arriba, tomando como referencia las juntas
horizontales de la columna, de modo que tanto a nivel de piso como en el remate superior (si no llega
a cielorraso), se coloquen piezas completas, salvo detalle en contrario.

Las juntas seran uniformes, observandose una perfecta alineacion y coincidencia entre ellas; estaran
limpias antes de ser selladas. Para este proceso se utilizara pastina del color que indique la Inspeccion
de Obra.

En aquellos lugares donde existan bocas de luz, tomas, canillas, etc. se cortara la ceramica en forma
prolija y de acuerdo a la forma que presenta el elemento.

b) De marmol o granito
Seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadidos.

Archivo: 002- Pliego ETG - EJECUCION DE LAS OBRAS.doc

Preparo : Revisoé : Aprobo : DOCUMENTO N° 08
ING. DIEGO BUSS ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO

ARQ. SOLEDAD SOLER PROVINCIAL DE LA

ING. JUAN C PALENCIA VIVIENDA Fecha: SEPTIEMBRE 2024




- . Instituto Provincial
. de la Vivienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

EJECUCION DE LAS OBRAS
para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obras
ETG: 47 de 64

La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero, hasta obtener superficies y aristas
perfectamente suaves y regulares, de conformidad con los detalles e instrucciones que Inspeccién de
Obra imparta.

El abrillantado serd esmerado y se hara a plomo y éxido de estafo no permitiéndose el uso de acido
oxalico.

La arena se tamizara para eliminar las impurezas organicas que puedan atacar el material. Las juntas
se llenaran con cemento coloreado de acuerdo al color del material y se someteran a aprobacion de
Inspeccion de Obra.

Las piezas tendran las dimensiones y el espesor que se especifique en planos, se colocaran en forma
tal que las juntas resulten de tales dimensiones que no sea posible el contacto de una pieza con otra
por efecto de la dilatacién. Estas deberan colocarse alineadas a cordel a fin de lograr la continuidad de
las juntas y evitar la rotura por dilatacion.

Si no se especifica el espesor, éste no podra ser inferior a 2 cm, para piezas de hasta un metro
cuadrado.

Todas las superficies cubiertas con marmol o granito, formaran planos perfectos con las paredes y
columnas.

La Contratista presentara antes de la adquisicion del material, muestras de cada tipo de material a
emplear, en placas, de una medida no inferior a los 40 cm por lado, pulido, lustrado y terminado para
la aprobacion de Inspeccion de Obra.

La Contratista deberd presentar planos de despiece, exactos y en escala 1:20 para la aprobacion de
Inspeccion de Obra.

Estos planos deberan mostrar los tamafios exactos de cada pieza a ser usada, que sera de las
mayores dimensiones, para conseguir el menor nimero de juntas. Ademas deberan indicar y detallar
la forma en que las placas seran sujetadas.

Los materiales seran entregados en obra ya pulidos y lustrados, pero el pulido y lustrado final seran
efectuados después de la terminacién de todo el trabajo de colocacién.

c) De madera

Los listones y tablas seran de estara estacionada, a los fines de evitar movimientos posteriores.
Se fijaran listones de madera de 3,5 cm x 5 cm, mediante taco plastico y tornillo, formando una
cuadricula de 50 cm de lado.
Las maderas a utilizar para revestimiento, seran cepilladas, sin alabeos o deformaciones, de un color
uniforme para cada local y en perfecto estado de conservacion.
Antes de comenzar los trabajos la Contratista debera presentar vistas en escala 1:20 de todos los
paramentos a revestir y detalles en escala 1:1 del revestimiento.
Debera ejecutar un prototipo en toda la altura del revestimiento, de 1,50 m de ancho, que debera
contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra, antes de comenzar la colocacion.

Articulo 189°: Zdcalos

Los distintos zocalos seran ejecutados con la clase de material y en la forma que en cada caso se
indica en los planos o planillas de locales. Se colocaran perfectamente alineados y su unién con el piso
debe ser uniforme, no admitiéndose diferencias de separacion entre el piso y el zécalo. En la planilla
de locales se indicaran los materiales a emplear y sus dimensiones.

a) Calcareos, graniticos, ceramicos

Se utilizaran sin excepcion piezas especiales para zdcalos. En planilla de locales se indicaran los
materiales a emplear y sus dimensiones.

Los graniticos se entregaran de fabrica, lustrados a plomo y repasados en obra una vez terminadas las
colocaciones de pisos y revestimientos.

Las juntas se tomaran con pastina del color indicado por la Inspeccién de Obra.

b) De madera
Seran de la madera y tipo de terminacién que expresamente se indique en las planilla de locales.
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Se adosaran a los muros por medio de tacos plasticos y tornillos, con una separaciéon minima de 50
cm.

Se rechazaran todas las piezas que denotaran manchas, nudos o estuviesen mal cepilladas. Las
terminaciones referidas a color y proteccion superficial deberan cumplir con las Especificaciones
Técnicas Particulares.

c) De concreto
Seran de concreto con hidréfugo incorporado y se emplearan las mezclas que se establecen en la Tabla
de Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas Particulares.
Tendran como funcidn crear una barrera para preservar el paramento de la accion de la humedad
provocada por lluvias.

Se ejecutaran en todo el perimetro de la vivienda desde el nivel de veredin hasta 0.40 m de
altura y tendran un espesor minimo de 4 cm. La superficie superior contara con una pendiente minima
de 1 cm a fin de evitar la acumulacion de agua.

d) De piedras naturales

En la colocacién se seguiran las mismas especificaciones que para los pisos indicados en el Articulo 15
9)-

Las terminaciones referidas a textura y proteccion superficial deberan cumplir con las Especificaciones
Técnicas Particulares.

Cuando se utilicen cantos rodados seleccionados, estos deberan contar con una cara plana, cuyas
dimensiones se encontraran entre los 10 cm y los 35cm, para conformar un zdcalo perimetral irregular
en toda la vivienda. Su altura minima sera de 30 cm y maxima de 90 cm. Se aplicaran con mortero de
concreto con hidréfugo incorporado y se emplearan las mezclas que se establecen en la Tabla de
Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas Particulares. Las
juntas no superaran 15 mm de ancho ni 15 mm de profundidad.

El zécalo de piedra se ejecutara con posterioridad a la realizacion de los revoques exteriores para
evitar manchar con mezclas estos materiales. De igual modo no se debera salpicar o ensuciar la piedra
durante el sellado de las juntas. De ser asi debera limpiarse esmeradamente.

Articulo 199°: Carpinteria

La totalidad de los elementos de carpinteria se ejecutara de acuerdo con los planos de conjunto y
especificaciones de detalles, planillas, las Especificaciones Técnicas Particulares y las dérdenes de
servicio que al respecto se impartan. Sin embargo la Contratista no quedara eximida de
responsabilidad por errores u omisiones existentes en la documentacién, dado que debera entregar la
carpinteria completa con una perfecta terminacién y proveera todos los elementos, refuerzos y
herrajes necesarios, especificados o no, a efectos de lograr la rigidez, indeformabilidad y perfecto
movimiento de todas las piezas.

La Contratista podra ofrecer variantes, siempre y cuando sean originadas por problemas técnicos de
imposibilidad en lograr lo proyectado. Se indicara ademas la rebaja que tal modificacién implicara
sobre el monto establecido en el contrato, a fin de estudiar su oferta y resolver su aprobacion o
rechazo.

Debera dar cumplimiento a lo establecido en norma IRAM 11591 (carpinteria de obra, ventanas
exteriores, método de ensayo de estanqueidad al agua).

a) Carpinteria metalica

Los laminados a emplearse, hierros o chapas, seran perfectos; las uniones se ejecutaran con toda
prolijidad; la superficies y uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las
partes moviles se colocaran de manera que giren y/o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el
juego minimo necesario. Las grampas seran las indicadas en planos, sin oxidaciones ni defectos. Los
travesafos y parantes seran de una sola pieza, no se aceptaran uniones.

Las chapas a emplear seran lisas, libres de oxidaciones, golpes o defectos de cualquier indole. Las
piezas que se indiquen en planos como desmontables, seran de desarme practico y manuables, a
entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.
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Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicién de un verdadero cierre a doble
contacto.

Los contravidrios seran de aluminio, hierro o madera, segun lo especificado. Se aseguraran con
tornillos tipo “parker”, de acero inoxidable o bronce seguin lo determinen las Especificaciones Técnicas
Particulares.

Todos los marcos de puertas se llevaran a obra con una chapa plegada de refuerzo en angulo de 20
mm x 20 mm x 3 mm asegurado en la parte inferior mediante puntos de soldadura, para conservar el
ancho y escuadra.

Cada marco se enviara a obra con caracteres impresos del tipo de abertura, nimero y piso.

En la colocacién de los marcos no se admitira en ningln caso, falsos plomos, falta de alineacion entre
jambas ni desniveles.

Todas las terminaciones, uniones, como asi también cualquier otro elemento que forme parte de las
estructuras especificadas, seran ejecutadas con los metales que en cada caso se indique en los planos
o planillas respectivas, entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio contractual.-

Queda asimismo incluido dentro del precio contractual todas las partes accesorias complementarias,
como ser: herrajes, marcos unificados, contramarcos, (ya sean simples o formando cajén para alojar
guias), contrapesos, tapas, zocalos, botaguas, fricciones de bronce, cables de acero, etc., salvo
expresa aclaracion en contrario.

La Contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que deban incluirse en las
estructuras y se hara responsable de todo trabajo de previsidon para recibir las carpinterias que deban
ejecutarse en la obra.

Cualquier variante, que Inspeccion de Obra crea conveniente o necesario introducir a los planos
generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sélo importe una adaptacion
de los planos de licitacion, no dara derecho a la Contratista para reclamar modificacién de los precios
contractuales.

La Contratista presentara un muestrario de materiales a emplearse en la obra, a fin de que sean
aprobados por Inspeccion, sin cuyo requisito no se podran comenzar los trabajos.

La Contratista debera verificar las medidas, cantidades y forma de abrir de cada unidad antes de
ejecutar los trabajos, para lo cual solicitara toda la informacién y planos complementarios de plantas,
cortes, etc.

a.1) Control y pintura fondo antioxido en taller

Previamente a su envio a la obra, la Contratista solicitara la inspeccion en taller de toda la carpinteria,
antes de la aplicacion del fondo antioxido.

Cuando la Inspeccidn de Obra lo estime conveniente, hard ademas controles en taller, sin previo aviso,
para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se estan ejecutando de
acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles, se haran realizar las pruebas o
ensayos necesarios, a cuenta y cargo de la Contratista.

Luego de la inspeccion mencionada anteriormente, se quitara todo vestigio de oxidacion y se
desengrasaran las estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.

Posteriormente se daran las manos de pintura fondo antidxido necesarias que se detallen en las
Especificaciones Técnicas Particulares, para formar capa protectora homogénea y de buen aspecto.

a.2) Colocacion en obra
La Contratista verificara en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida que
sea necesaria para la realizacion y buena terminacion de sus trabajos y su posterior colocacién,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para
subsanar los inconvenientes que se presentaran.

La colocacion se realizara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en
obra.

La operacion de colocacidn sera dirigida por un capataz y personal de comprobada competencia en esta
clase de trabajos. Sera obligacion también de la Contratista, solicitar cada vez que corresponda, la
verificacion por la Inspeccion de Obra, de la exacta colocacidn de las carpinterias y de la terminacion del
montaje.
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Sera por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizaren si no se tomasen las
precauciones necesarias.

El arreglo de las unidades desechadas, sdlo se permitira en el caso de que a juicio de Inspeccién no se
afecte la solidez y estética de las mismas.

La Contratista debera tomar por otra parte todas las precauciones del caso a los fines de prever los
movimientos de la carpinteria, por cambios de temperatura y movimiento natural de las estructuras, sin
descuidar por ello su estanqueidad.

Con posterioridad a la colocacion de la totalidad de la carpinteria metélica, y cuando las condiciones de
obra lo permitan de acuerdo al criterio de la Inspeccidon y segun el avance de los trabajos, se procedera
a la aplicacion de una segunda mano de pintura para proteccion antidxido. Esta consistira en aplicar
fondo convertidor de 6xido, a pincel, en el color que la Inspeccidon de obra determine.

a.3) Pruebas

La Inspeccion de Obra podra requerir a la Contratista que realice las pruebas en laboratorio o en taller
que consistiran en someter las unidades de carpinteria en una camara de prueba, a la accién de un
ventilador que impulse una corriente de aire a una velocidad de 140 km/h como minimo, con un
caudal de 10.000 m? por minuto y ejerciendo una presién no menor de 1,4 kg/cm?.

Se dispersara finamente agua en la corriente de aire de tal manera que reciban un caudal de agua no
menor de 95 litros por m? de carpinteria, en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas en
Normas IRAM. Estando el modelo sometido a este régimen de prueba, en forma frontal durante 15
minutos, no deberan existir filtraciones.

a.4) Herrajes

La Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los planos y/o
planillas correspondientes, para cada modelo de abertura, entendiéndose que el costo de estos he-
rrajes se halla incluido en el precio contractual.

En todos los casos la Contratista sometera a la aprobacion de Inspeccién de Obra, un tablero con
todas las muestras de los herrajes que debera colocar, perfectamente rotulado y con la indicacion de
las unidades en que se colocara cada uno. La aprobacion de este tablero por la Inspecciéon de Obra, es
previa a todo otro trabajo. Este tablero incluira todos los mandos y mecanismos necesarios, quedando
a disposicidn de Inspeccidon de Obra.

b) Carpinteria de aluminio

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de aluminio se ejecutara de acuerdo con los
planos y especificaciones, planillas de locales, las Especificaciones Técnicas Particulares y las 6rdenes
de servicio que al respecto se impartan.

Para la ejecucién de las aberturas se tendran en cuenta las siguientes normas generales:

» Para el calculo resistente se tomara la presion que ejercen los vientos maximos de la
zona donde se edifica y para esa altura de edificio; de todas maneras nunca sera menor
de 140 kg/m?.

= En ningun caso el perfil sometido al viento tendra una flecha superior 1/350 de la luz
libre entre apoyos.

= Para los movimientos propios, provocados por cambios de temperatura en cada
elemento de la fachada, se tomara como coeficiente de dilatacion lineal: 24 x 10 mm/
OC y una diferencia de temperatura de 50 °C.

» Uniones en angulo, mediante selladores especiales de reconocida calidad.

» La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra una muestra de los perfiles a
utilizar a efectos de verificar el peso por metro lineal indicado en las Especificaciones
Técnicas Particulares.

b.1) Materiales de perfiles extruidos

Los perfiles deberan ser producidos en aleacion de aluminio AA 6063 temple T6. La aleacién debera
cumplir con la Norma IRAM 681, las propiedades mecanicas con la Norma IRAM 687 para la
aleacion especificada. La resistencia a la traccion minima serd de 21 kg/cm?. Las tolerancias
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dimensionales seran las establecidas en la Norma IRAM 699, los tratamientos superficiales en la
perfileria deberan cumplir con las Norma IRAM 60115 para los perfiles pintados con esmalte termo
endurecibles y las Normas IRAM 60904, 60907, 60908 y 60909 para los perfiles anodizados
Ademas seran de aplicacién las Norma IRAM 1604 y Norma IRAM 1605.

Los pesos minimos admitidos para la perfilaria de ventanas corredizas seran los siguientes:

Marco: 0.921 Kg/m

Zocalo y cabezal: 0.521 Kg/m

Parante lateral: 0.577 Kg/m

Parante central: 0.518 Kg/m

b.2) Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacion como grampas para amurar, grampas regulables, tornillos, bulones,
tuercas, arandelas, brocas, etc. seran de aluminio o de acero inoxidable, en un todo de acuerdo con
las especificaciones ASTM, N° A 164-55 y A 165-55. Su seccidn sera compatible con la funcién para la
cual va a ser utilizado.

b.3) Juntas

En aquellos casos que resulten necesario por las dimensiones de las aberturas, se preveran juntas de
dilatacion.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su
posicion inicial y conserven su alineamiento.

El espacio dejado debe ser ocupado por una junta elastica para permitir el movimiento por dilatacion
gue pueda necesitar el cerramiento, por los movimientos provocados por la accién del viento (presion
o depresion) y por los movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por
trepidaciones. Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay dilatacion.

El sellado de las juntas se efectuara con mastic a base de siliconas de calidad y elasticidad
permanente, que no sea afectada por irradiacion de rayos ultravioleta.

b.4) Pruebas
La Inspeccion de Obra podra requerir a la Contratista que realice los ensayos correspondientes a
infiltracion de aire, estanquidad al agua, resistencia a las cargas por viento, al alabeo, a la
deformacion diagonal y al arrancamiento de los elementos de fijacidon por giro de acuerdo a las
Normas IRAM.

b.5) Protecciones

Las aberturas se protegeran adecuadamente no sélo para evitar su deterioro durante el transporte,
sino también para su puesta en obra, debiendo evitarse que sus superficies sean salpicadas con cal o
cemento. Para ello se procederda a envolver con un foil de polietileno, tanto los marcos como
bastidores hasta que se concluyan las tareas de revoque, revestimiento, pintura, etc.

b.6) Controles en taller y en obra

La Contratista controlara periddicamente la calidad de los trabajos en taller. Ademas, la Inspeccion de
Obra cuando lo estime conveniente, hara inspecciones en taller sin previo aviso, para constatar la
calidad de los materiales empleados y la mano de obra, verificando si los trabajos se ejecutan de
acuerdo a lo especificado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles, la Inspeccion solicitara a la
Contratista realizar las verificaciones, pruebas o ensayos que considere necesarios.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente la aprobacién de éstos,
en taller.

Ante cualquier deficiencia, ya se esta de ejecucidn incorrecta o transporte constatada en obra de un
elemento terminado, éste sera devuelto a taller para su correccidn, aunque hubiese sido inspeccionado
y aceptado antes de su colocacién.
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b.7) Colocacion

La Contratista debera realizar todas las aberturas mediante el empleo de moldes metalicos de acuerdo
a las dimensiones de la carpinteria, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Las operaciones de colocacidn en obra, seran dirigidas por un capataz de probada experiencia en esta
clase de trabajos. La Contratista debera solicitar cada vez que corresponda, la verificacién por
Inspeccion de Obra, de la colocacion exacta de la carpinteria y de la terminacion del montaje.

Salvo indicacién en contrario, ordenada por escrito por la Inspeccion de Obra, la carpinteria de
aluminio debera ser colocada en obra una vez aplicada la primera mano de pintura en los muros.

Los herrajes se proveeran en cantidad, calidad y tipos necesarios para cada abertura, entendiéndose
que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la
cual forma parte integrante. Seran de PVC, acero inoxidable, bronce platil o aluminio anodizado, segun
se especifique en planillas y/o planos de detalles. De no especificarse el material, se entendera que
deberan ser de bronce platil.

Si existiesen rodamientos, estos seran de teflon, con dimensiones adecuadas al tamafio y peso de la
hoja a mover.

Las ventanas corredizas contaran con una felpa de nylon como cierre hermético en el encuentro entre
bastidores, no permitiéndose la felpa plastica.

Los burletes se proveeran en neopreno, butilo o policloruro de vinilo. Se los fijaran en los canales de
los perfiles disefiados a tal efecto, debiendo conferir cierres herméticos y mullidos.

Las uniones y los angulos de los burletes, deberan ser selladas mediante mastic apropiado no
degradable y en el color de las piezas a unir.

La Contratista efectuara el ajuste final de la carpinteria al terminar la obra, entregando la totalidad de
las aberturas en perfecto estado de funcionamiento.

c) Carpinteria de PVC

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de PVC ingresara a la obra de acuerdo con los
planos y especificaciones, planillas, las Especificaciones Técnicas Particulares y las drdenes de servicio
que al respecto se impartan.

c.1) Materiales de perfiles extruidos

La fabricacién de los perfiles se hace en base a la Norma DIN 16.830 "Perfiles de ventanas altamente
resistentes al impacto”, y a la Norma UNE 53.360 "Perfiles de PVC no plastificados para la confeccion de
puertas y ventanas susceptibles de ser utilizados a la intemperie". Esto se obtiene mediante la utilizacion
de filtros solares antirayos ultravioletas, agregados al componente antes de la extrusién del perfil. Todos
los perfiles principales seran multicdmaras, con espesor en paredes exteriores no inferiores a 3 mm de
medida nominal y con una profundidad de 58 mm o superior. Marcos, hojas y travesafios estaran
fresados y taladrados, para drenar los perfiles de una forma controlada y segura, y ventilar los galces de
los perfiles a fin de lograr que no se forme humedad en los cantos de los vidrios.

Las dimensiones y disefio de los perfiles aseguraran la suficiente resistencia e indeformabilidad de la
carpinteria, de manera que se garantice la estanquidad y una atenuacion acustica en funcién de la zona
climatica correspondiente.

¢.2) Uniones de perfiles

Los perfiles de marco y hoja se soldaran en fabrica a inglete en las esquinas, teniendo que cumplir la
calidad de la soldadura los requisitos de la nhorma UNE 53.360. Esta se realiza sin aporte de material en
maquinas que calientan, funden y unen los extremos de los perfiles. Para uniones en “T”, ademas de la
soldadura, los perfiles estaran unidos mecanicamente a base de topes.

c.3) Montaje de la carpinteria

La Contratista debera realizar todas las aberturas mediante el empleo de moldes metalicos de acuerdo a
las dimensiones de la carpinteria, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos
que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Los elementos de carpinteria se montaran atornillando los marcos de PVC a la mamposteria con tacos
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expansores, y que puedan soportar sin riesgo los cambios de temperatura, los movimientos de la
estructura y las presiones de viento.

Los puntos de sujecion al vano se realizaran a 150 mm aproximadamente, de las esquinas o travesafos,
en perfiles de color blanco, y a 250 mm aproximadamente, en perfiles de color. La distancia maxima
entre dos puntos de sujecién no sera superior a 700 mm.

c.4) Herrajes

Solamente se ofertaran herrajes de primera calidad, de acero bicromatado/cincado o acero inoxidable,
cuyas piezas tales como cremona, cerraderos, transmisiones, etc., hayan sido disenadas para sistemas
de PVC con una camara de herraje de 16 mm (Eurocamara). Los herrajes se montaran con tornillos
especiales con rosca de PVC, traspasando los tornillos dos paredes de PVC o el refuerzo. Los bulones
tienen que permitir una regulacién de la presidn de cierre entre hoja y marco.

Se podra utilizar:

» Herraje oscilobatiente: El herraje oscilobatiente tiene que permitir una regulacién de
la hoja sin necesidad de desacristalar o desmontar la hoja. Por su construccion, el
herraje debe impedir que se pueda caer la hoja si se hace una falsa maniobra a la
manilla. (Seguro de cierre).

» Herraje practicable: El herraje practicable debera ser un herraje de cremona vy
bisagras o “falso compas”, con un nimero de puntos de cierre apropiado para las
dimensiones del elemento, seguin instrucciones del fabricante de herraje. Bisagras
de eje de acero y camisa de nylon, lacadas en color blanco o marrdn, colocadas a
100 mm de las esquinas. Distancia maxima entre bisagras, 700 mm.

» Herraje deslizante y otros tipos: Se debera hacer constar la marca y el tipo de cierre
del herraje correspondiente.

c.5) Acristalamiento

Se utilizara fundamentalmente, vidrio aislante de 20 o 24 mm de espesor en el acristalamiento de los
elementos. Para que los cantos de los vidrios queden perfectamente protegidos, la profundidad del
galce de los perfiles no debera ser inferior a 18 mm. Los elementos se acristalaran en fabrica,
utilizando para ello calzos de PVC y juntas de EPDM. Los junquillos deberan presionar al vidrio en todo
su perimetro, cortados a medida exacta, a inglete o testa, y aclipsados a los perfiles en toda su
longitud. En funcién del espesor del vidrio, las juntas de acristalar y los junquillos se seleccionaran
segun indican las tablas de acristalar, montando la junta de acristalamiento mas gruesa siempre al
exterior.

c.6) Sellado de obra

La holgura entre marco y muro (aproximadamente 5 mm en cada lado por metro de elemento) se
rellenard con espuma de poliuretano (PU) de alta densidad, teniendo en cuenta el modo de empleo de
la misma. Después de la expansion de la espuma, se recortara ésta, obteniendo asi un canal para el
sellado exterior con silicona neutra o masilla de poliuretano, apropiados para PVC/ladrillo y/o mortero
de cemento. Los perfiles de PVC no pueden estar nunca en contacto con materiales bituminosos

d) Carpinteria de madera
El total de los componentes que constituyen la carpinteria de madera, se ejecutara en un todo de
acuerdo con los planos, detalles y Especificaciones Técnicas Particulares.

Durante la ejecucion, las aberturas, podran ser revisadas en taller por la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera ejecutar los trabajos en forma que resulte completos y adecuados a su fin.

Una vez concluidas las estos trabajos y antes de su colocacion, la Inspeccion revisara cada una de las
unidades, desechando las que no cumplan las condiciones de las especificaciones, que presenten
defectos en la madera, que tengan torceduras, desuniones o roturas ya sea por ejecucién o
transporte.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles, la Inspeccion solicitara a la
Contratista realizar las verificaciones, pruebas o ensayos que considere necesarios.

No se permitira el arreglo de las piezas desechadas, salvo en el caso que estos inconvenientes, no
perjudiquen ni la solidez, duracidon o estética de las mismas. Se rechazaran sin excepcion todas las
Archivo: 002- Pliego ETG - EJECUCION DE LAS OBRAS.doc

Preparo : Revisoé : Aprobo : DOCUMENTO N° 08
ING. DIEGO BUSS ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO

ARQ. SOLEDAD SOLER PROVINCIAL DE LA

ING. JUAN C PALENCIA VIVIENDA Fecha: SEPTIEMBRE 2024




- . Instituto Provincial
. de la Vivienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

EJECUCION DE LAS OBRAS
para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obras
ETG: 54 de 64

obras en las cuales se hubiere empleado para corregirlas, clavos, masilla o piezas afadidas. Las partes
moviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego maximo de 2
mm.

Los herrajes se encastraran con limpieza en las partes correspondientes.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse, hincharse, resecarse,
apolillarse, etc., debera ser reparada o reemplazada por la Contratista por su cuenta y cargo.

d.1) Marcos
Los marcos seran de madera dura. Las ensambladuras se ejecutaran a caja y espiga encoladas y re-
forzadas con 2 clavijas.

d.2) Puertas tablero

La union de largueros con travesaiios se hara a caja y espiga. Se tendra especial cuidado en ubicar los
travesanos de tal manera que no coincidan con la cerradura. Se debera tomar la precaucién de dejar
un pequefo juego entre tablero y bastidor, a fin de permitir la libre expansion de la madera. El
espesor minimo de la madera de bastidor (largueros y travesainos) sera de 45 mm y el de los tableros
de 22 mm.

d.3) Puertas placas

Cuando no se especifique la utilizacion de un tipo de madera en particular, las chapas terciadas y los
guardacantos seran de pino. Toda puerta placa debera enchaparse en ambas caras con la misma clase
de chapa e igual espesor, los tapacantos seran de la misma madera del revestimiento.

No se permitira la utilizacion de las puertas placa como “puertas exteriores”.

Para espesores de hasta 25 mm, el armazon se llenara un 100 %. Podran ejecutarse con paneles de
madera aglomerada o paneles de MDF. Estos estaran enchapados en ambas caras con chapas de
madera terciada o chapas de MDF y tendran un espesor minimo de 4 mm para el enchapado y de 10
mm para los tapacantos. Los tapacantos deberan quedar “a la vista”.

Para espesores mayores a 25 mm, el bastidor y travesafios formaran un 80 % de espacio lleno. El
relleno podra ejecutarse con un enlistonado, de secciones constantes, dispuesto transversalmente y
clavado al bastidor o mediante celdillas “panal de abeja” que conformen una trama formada por
laminas de MDF de 4mm. No se permitird la ejecucién del relleno utilizando virutas, aserrin,
poliestireno expandido o “panal de abeja” conformado por madera aglomerada o hardboard.
Largueros y travesanos se uniran a caja y espiga.

Cuando se especifique que las puertas tendran un enchapado especial, ya sea este de madera o
melamina, primero se unird este a la chapa terciada y luego ambos se encolaran al bastidor. Las
puertas placas tendran un espesor minimo de 45 mm terminado.

d.4) Ventanas

Cuando no se especifique la utilizacién de un tipo de madera en particular, los marcos seran de madera
dura y las hojas de dlamo, formadas por un bastidor con una escuadria no menor de 45 x 60 mm. Las
ensambladuras seran a caja y espiga reforzada con dos clavijas encoladas. Todos los encuentros seran a
doble contacto. Las uniones entre contravidrios sera a “inglete”. El botaguas se unira al travesafio
inferior de las hojas, mediante cola y clavos sin cabeza. Los herrajes, en un todo de acuerdo a su forma
de abrir. Los marcos y hoja, llevaran listones clavados, para mantener los angulos rectos al llegar a obra
y hasta su colocacion definitiva.

d.5) Muebles de madera

La totalidad de los muebles de madera se ejecutaran de acuerdo con los planos de conjunto y de
detalles. Las estructuras seran atornilladas, encoladas y reforzadas mediante cufias o tarugos. La
Contratista debera presentar muestras de los herrajes y accesorios que deban emplearse, para su
aprobacién. Las maderas seran de la mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por
Inspeccion de Obra. El conjunto debera ser sdélido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes
moviles girar o desplazarse sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas. Los herrajes encastraran con
limpieza en las partes correspondientes de las estructuras. Seran desechados los muebles en los
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cuales se hubieran empleado o debieran emplearse para corregirlos, piezas afiadidas en cualquier
forma, ya sean clavos, tornillos, lengiietas, puntas, masilla, cola, etc. aun cuando el arreglo esté
perfectamente ejecutado. Todos los cajones llevaran tapa de madera, con rebaje, para regular la
entrada y el ensamble con las piezas laterales serd a mallete. Guias y correderas seran de madera
dura o bien hierro y madera dura.

d.6) Cortinas de enrollar

Las tablillas seran del tipo de madera, segun se indique en las Especificaciones Técnicas Particulares.
Las cortinas y sus elementos deberan asegurar un funcionamiento suave, silencioso y sin esfuerzo;
los cojinetes seran a municién. Cuando la cortina supere los 3 m? el accionamiento se realizara
mediante engranajes de reduccion. En todos los casos las cortinas llevaran taparrollos en un todo de
acuerdo a los planos de detalles, de modo que permitan sacar y ajustar el rollo. Los enrolladores seran
del tipo de freno automatico de doble rodillo, con resortes de acero.

Las cortinas de madera contaran con un espesor minimo de 15 mm; irdn armadas con alambre
galvanizado N° 13 con una separacion horizontal maxima de 50 cm. Las cortinas tendran zdcalos de
madera dura, donde iran atornillados los paragolpes. El eje, carretel y ambos apoyos seran metalicos.
Estaran montados sobre cojinetes con rodamiento a bolillas. La Contratista garantizara la calidad de
todos los materiales a emplear y su ejecucién, cuidando que las tablillas que forman la persiana
tengan una superficie limpia y pulida, sin el menor repelo y siendo a su cuenta los cambios de todas
las tablillas que tengan alabeos o que dificulten el buen ajuste de las mismas.

d.7) Herrajes

Se ajustaran en sus caracteristicas a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares. Seran
metalicos y de primera calidad. En ningin caso se aceptaran que sean de PVC o polipropileno. Todos
los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos o remaches, de acuerdo al material y
caracteristicas de la base de asiento.

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista presentara un tablero completo de herrajes, con indicacién
de su ubicacidon en las aberturas. No se podra iniciar ningln trabajo hasta no haber obtenido la
aprobacion de este tablero por parte de la Inspeccion de Obra. La Contratista esta obligada a sustituir
todos los herrajes que no funcionen con facilidad, en forma apropiada para un buen cierre y volver a
colocar el que se observe mal colocado, antes que se reciba definitivamente las obras de carpinteria.

d.8) Escuadria y medicion en obras

Las escuadrias y espesores que se indican en los planos son los minimos exigidos, pero si la
Contratista considera necesario aumentarlos, debera preverlo en el precio e incluirlos en los planos
correspondientes. La Contratista no se halla eximida de las obligaciones que fija este pliego, por el
solo hecho de cefiirse estrictamente a los detalles indicados en los planos. Cualquier variante que
Inspeccion de Obra crea conveniente o necesario introducir antes de iniciarse los trabajos respectivos
y que solo importe una adaptacion de los planos de licitacion, no dara derecho a la Contratista para
reclamar modificacion de los precios contractuales.

La Contratista deberd verificar en obra todas las dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier otra
medida de la misma que sea necesaria para la realizaciéon y buena terminacidon de sus trabajos y su
posterior colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

d.9) Colocacion en obra

Las operaciones seran dirigidas por un capataz de probada competencia en esta clase de trabajo. Sera
también obligacion de la Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacion de la colocacién
exacta de las carpinterias y de la terminacion del montaje a la Inspeccion de Obra. La Contratista sera
responsable también de las unidades que se inutilicen por no tomar las precauciones necesarias.

La Contratista tomara ademas todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la
carpinteria por cambios de temperatura, sin descuidar por ello su estanqueidad.

La Inspeccion de Obra, podra exigir un control de estanqueidad antes de su colocacion en obra.
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Articulo 20°: Vidrios y Cristales

a) Vidrios

Los vidrios seran del tipo y espesor que en cada caso se especifique en planos y planillas y en las
Especificaciones Técnicas Particulares. En cuanto a dimensiones, defectos, fallas y métodos de ensayo,
deberan cumplir con las Normas IRAM 10.001, 10.002, 12.540 y 12.541.

Los vidrios y cristales estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas u otras
imperfecciones. Estaran bien cortados, con aristas vivas y seran de espesor uniforme y caras paralelas.
Las medidas (espesor y dimensiones) consignadas en planos y planillas de carpinteria, son
aproximadas. La Contratista sera el Unico responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por su
cuenta, practicar la verificacién en obra de las dimensiones finales. En los casos que sea necesario,
deberd realizar las consultas correspondientes ante el proveedor o la fabrica para que estos
determinen los espesores adecuados, cuando las exigencias fisicas o climaticas lo requieran y segun
las dimensiones de los espacios que ocuparan aquellos.

El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 mm menos que el
armazon que deba recibirlos; el espacio restante se llenara totalmente con un mastic a base de
siliconas o burlete amortiguante segun corresponda.

El vidrio se colocara asentandolo con relativa presion contra la silicona, sin que toque ni la estructura
que lo contiene, ni los contravidrios.

Cuando se especifique vidrio multilaminado, este debera cumplir con las exigencias fisicas o climaticas
a la que estara sometido y segln las dimensiones de los espacios que ocuparan aquellos. No se
permitira la colocacion de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metalicas como de madera,
hayan recibido una primera mano de pintura.

Tampoco se admitira cualquier trabajo de soldadura de metales con posterioridad a la colocacion de
vidrios o cristales.

b) Cristales

Los cristales seran del espesor y tipo indicado en los planos y planillas y en las Especificaciones
Técnicas Particulares. Seran de caras perfectamente paralelas e indice de refraccion constante en toda
la superficie, no admitiéndose ningin defecto, ni deformaciones en la imagen o desviacién de los
rayos luminosos desde cualquier angulo de vision.

Cuando se especifique cristal templado, debera tenerse presente que previo al templado, se deberan
realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones, etc. Todos
los cristales templados deberan cumplir con las normas de resistencia maxima, no admitiéndose,
cualquiera sea su medida, caras desparejas o desviaciones en sus superficies.

Para el transporte, manipuleo y uso de este tipo de cristal se seguira las instrucciones generales del
fabricante.

Cuando se especifique algun otro tipo de material, se tomaran en cuenta las caracteristicas dadas por
el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y texturas y previo a su colocacion se debera
contar con la autorizacién expresa de la Inspeccion de Obra.

Los espejos seran fabricados con vitreas o cristal de la mejor calidad existente, segln se especifique en
planos y planillas. La vitrea como el cristal, no podran tener un espesor menor de 6 (seis) milimetros. El
fondo o "base", sera de la mejor calidad existente, cubierto mediante dos manos de pintura especial
para proteccién. Al colocarlos se tendra presente que corresponde aislarlos de la placa sobre la cual se
apoyara.

c) Colocacion

La colocacién debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocacion de
los contravidrios, asegurandose que la silicona o el burlete que se utilice ocupe todo el espacio dejado
en la carpinteria a efectos de asegurar un cierre hermético y una firme posicién del vidrio dentro de la
misma.

Los vidrios se colocaran con siliconas en ambas caras, en espesores iguales y evitando que el borde
vitreo esté en contacto con la carpinteria.
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Las siliconas deberas ser de la mejor calidad de plaza, de elasticidad permanente y no debera
degradarse por efectos climaticos, ni ser afectada por rayos ultravioletas.

En caso de burletes, éstos se colocaran en el perimetro completo de los vidrios, ajustandose a la
forma de la seccion transversal disefiada, debiendo presentar estrias para ajustes en las superficies
verticales de contacto con los vidrios y lisos en las demas caras.

Dichos burletes seran elastdmeros sintéticos, destinados a emplearse en intemperie, razén por la cual
la resistencia al sol, oxidacion y deformacién permanente bajo carga, son de primordial importancia.
En todos los casos, rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absoluta
garantia de cierre hermético. Las partes de los burletes, a la vista, no deberan variar mas de un
milimetro, en mas o en menos, con respecto a las medidas exigidas. Seran cortados a inglete y
vulcanizados.

Es obligatoria la presentacion de muestras de los elementos a proveer para la aprobacion por parte de
la Inspeccion de Obra. De ser necesario se extraeran probetas, las que seran ensayadas en
laboratorios oficiales, para verificar el cumplimiento de las prescripciones establecidas.

Articulo 21°: Pinturas

a) Preparacion de la superficie y terminacion

Todas las superficies que deban ser terminadas con la aplicacion de pinturas, deberan ser prolijamente
limpiadas y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura,
barnizado o acabado protector.

Los productos a emplear responderan los tipos de pinturas, color, calidad, etc. que para cada caso
particular determinen los planos y planillas correspondientes. Seran de la mejor calidad existente y
tipo, respondiendo a las exigencias de las Especificaciones Técnicas Particulares y ademas deberan
cumplir en todos sus aspectos con las exigencias expresadas en el Articulo 25 del presente Pliego
referido a Materiales.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a pintarla
y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.

Los poros, fisuras, grietas u otro defecto deberan taparse con productos adecuados compatibles con el
material de base, tales como enduidos, tapaporos, etc., de marca reconocida y aprobados por la
Inspeccion de Obra. No se permitird el uso de pinturas espesa para salvar estos problemas.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la
lluvia, al efecto en caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona con un manto de tela plastica
impermeable hasta la total terminacion de secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en
forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se desarrollen los trabajos. Por otra parte los locales
interiores deberan dejarse ventilar hasta que la pintura haya secado completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspeccién de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de enduido
plastico, pintura, barnizado, etc.

No se aplicara otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un periodo de 48 horas desde su aplicacion
para su secado, salvo en el caso de utilizacién de esmaltes o barnices sintéticos o fondos sintéticos,
para los cuales puede reducirse el periodo de 24 horas.

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La Ultima
mano, se dara después que todos los gremios que intervienen en la construccion hayan finalizado las
tareas., especialmente la conclusién de la limpieza gruesa de obra para evitar que movimiento de
magquinas o tierra en suspension afecte las superficies pintadas.

Sera condicién indispensable para la aceptaciéon de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, pelos, etc.

Se aplicara la cantidad de manos de pintura que resulten necesarias para lograr un
perfecto acabado de la superficie, siendo 2 (dos), el nlimero minimo de aplicaciones en
todos los casos.

Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplan las exigencias
de perfecta terminacién y acabado fijadas por las Especificaciones Técnicas Particulares, la Contratista
tomara las previsiones del caso, dando ademas de lo especificado, las manos necesarias para lograr
un acabado perfecto. Ello, no constituirad trabajo adicional.
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La Contratista tomara las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales
como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, etc. pues
en el caso que esto ocurra, ejecutara la limpieza o reposicion de los mismos, a su cargo y a
requerimiento de la Inspeccion de Obra.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la Contratista construird a su cargo los locales de
pintado provisorios, para efectuar en ellos los procesos completos de la estructura a pintar; donde
asegurara el tenor de humedad y calefaccién necesarios para obtener las condicione ambientales
especificadas. Al efecto, sera a su cargo la instalacién de extractores de aire, calefactores a gas,
depuradores de polvo, etc.

Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté comprendida entre 15 y 30
oC y la humedad relativa ambiente no supere el 70 %.

b) Muestras

La Contratista debera realizar previamente a la ejecuciéon de la primera mano de pintura, en todas y
cada una de las estructuras que se contraten, las muestras de color que Inspeccion de Obra le
requiera.

La Contratista deberd solicitar a la Inspeccion de Obra y por nota, las tonalidades de los colores a
utilizarse, de acuerdo a catalogo o segun aquellas muestras que le indique Inspeccién de obra.

De no responder la pintura utilizada a las muestras en poder de la Inspeccion, se haran repintar los
sectores afectados.

c) Sobre paramentos interiores y cielorrasos

c.1) Pintura al latex

A los paramentos y cielorrasos nuevos, que sean cubiertos con pintura al latex, se les realizara
previamente aplicaciones de enduido plastico al agua, en sucesivas capas delgadas, para lograr una
superficie de textura uniforme. Luego se procedera a lijarlos sobre toda la superficie y a quitar en seco el
polvo resultante del lijado.

Posteriormente se procedera a dar una mano de fondo sellador como fijador de la superficie. De resultar
necesario se procedera a hacer una nueva aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones que restaren, lijando y retirando el polvo nuevamente.

En los cielorrasos se utilizara exclusivamente latex formulado para uso en cielorrasos.

Se aplicaran las manos de pintura al latex que fuera necesario para lograr su correcto acabado. La
primera se aplicara diluida al 50 % con agua y las manos siguientes se rebajaran, segin absorcion de las
superficies.

Si las paredes fuesen con enlucido a la cal, se trabajara previamente con enduido plastico al agua y
luego de lijado el paramento se seguiran las operaciones ya indicadas.

d) Sobre paramentos exteriores

Pintura al latex

A los paramentos, aleros, y superficies nuevas expuestas a la intemperie, que deban ser cubiertos con
pintura al latex para exterior, se les realizara previamente aplicaciones de enduido plastico de uso
exterior, al agua, en sucesivas capas delgadas, para lograr una superficie de textura uniforme. Luego
se procedera a lijarlos sobre toda la superficie y a quitar en seco el polvo resultante del lijado.
Posteriormente se procedera a dar una mano de fondo sellador como fijador de la superficie. De
resultar necesario se procedera a hacer una nueva aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar
las imperfecciones que restaren, lijando y retirando el polvo nuevamente.

Se aplicaran las manos de pintura al latex para exterior que fuera necesario para lograr su correcto
acabado. La primera se aplicara diluida al 50 % con agua y las manos siguientes se rebajaran, segun
absorcion de las superficies, dejando secar aproximadamente 4 horas entre mano y mano.

Si las paredes fuesen con enlucido a la cal, se trabajara previamente con enduido plastico al agua vy
luego de lijado el paramento se seguiran las operaciones ya indicadas.
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e) Sobre hormigon

e.1) Al latex transparente

Se aplicara un recubrimiento que debe protegerlo de la lluvia y manchas, sin ocultar su textura ni
alterar su color. La pelicula debera resistir el pasaje de alquitran, pinturas al aceite, cal, etc. y facilitara
su limpieza sin perder sus cualidades.

La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollin; debiendo eliminarse
previamente los defectos.

Se aplicard una mano de pintura al latex transparente diluido al 50 % con agua, a pincel y en caso de
ser necesario y previa aprobacion.

Posteriormente se aplicara la segunda mano, habiendo transcurrido 6 (seis) horas como minimo
después de aplicada la primera.

e.2) Con emulsion acrilica siliconas 100% transparente

La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollin, debiendo eliminarse
previamente los defectos.

Se aplicara una mano, a modo de imprimacion, utilizando el mismo producto diluido al 20 % en agua,
manteniendo un intervalo minimo de 24 horas para las manos siguientes. Posteriormente se aplicaran
dos manos sin diluir aplicadas a intervalos de 2 horas.

En ladrillo a la vista, se aplicara a pincel la primera mano sin diluir, sobre las juntas, y posteriormente
se seguira el procedimiento descrito.

f) Sobre madera

f.1) Al esmalte sintético

Se procedera a limpiar la superficie con un cepillo de cerda dura y eliminar cualquier posible manchas
grasosa con aguarras. Se eliminara ademas cualquier posible vestigio de hongos, con hipoclorito de
sodio. La madera a pintar debera encontrase totalmente seca antes de recibir el esmalte.

Luego se ejecutara un lijado esmerado de toda la superficie, en el sentido de las vetas, evitando
ralladuras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie suave al tacto.

Se aplicara luego una mano de fondo blanco sintético. De resultar necesario, se aplicard enduido a
espatula en capas delgadas, dejando secar la aplicacion durante 8 horas. Sobre estas partes de la
superficie se aplicara una nueva mano de fondo blanco sintético.

Luego se aplicaran dos manos de esmalte sintético. La primera sera una mano diluida con aguarras al
20% vy la otra mano de esmalte sintético puro.

En las Especificaciones Técnicas Particulares se indicara si el tipo de acabado sera brillante, satinado o
mate, si éstas no lo contemplaran la Inspeccion de Obra dara las instrucciones correspondientes.

f.2) Barnices

Se procedera a limpiar la superficie con un cepillo de cerda dura y eliminar cualquier posible manchas
grasosas con aguarras. Se eliminard ademas cualquier posible vestigio de hongos, con hipoclorito de
sodio. La madera a barnizar debera encontrase totalmente seca antes de recibir el producto. Si fuese
necesario usar tinta color para madera, esta sera preferentemente no acuoso, para evitar que se
levante de la veta, la pelusa propia, en cuyo caso se lijard nuevamente.

Luego se ejecutara un lijado esmerado de toda la superficie y en el sentido de las vetas, evitando
ralladuras que resalten al barnizar, hasta obtener una superficie suave al tacto.

Luego se aplicaran tres (3) manos de barniz sintético. La primera mano sera aplicada diluida con
aguarras al 50% vy las dos (2) manos restantes con barniz puro.

No se permitira la utilizacién de barniz de uso interior en aplicaciones al exterior, sobre maderas
sometidas a la influencia de rayos solares, humedad ambiente o lluvia. Se utilizara exclusivamente el
barniz formulado para cada una de esas situaciones.

En las Especificaciones Técnicas Particulares se indicara si el tipo de acabado sera brillante, semimate
0 mate, si éstas no lo contemplaran la Inspeccién de Obra dara las instrucciones correspondientes.
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f.3) Laca transparente

Se procedera a preparar la superficie con lija fina y a eliminar el polvo. Si fuese necesario usar tinta
color para madera, esta sera preferentemente no acuoso, para evitar que se levante de la veta, la pe-
lusa propia, en cuyo caso se lijara nuevamente.

Luego se aplicar una mano con pincel en capa gruesa de tapa poros, dejandola secar durante 20
minutos. Luego se frotara, mediante un trapo humedecido con aguarras mineral, toda la superficie en
sentido contrario a la veta, para forzar la penetracion del tapaporos y quitar el excedente. Después de
4 horas se debera lijar con lija fina en el sentido de la veta para no rayar la madera.

Luego se podra aplicar a soplete 3 manos cruzadas de sellador diluido con thinner. Se lo dejara secar
4 horas como minimo y se lijara, luego, con papel de lija fina hasta obtener una superficie
completamente suave al tacto.

Posteriormente se aplicaran tres manos de laca transparente diluida con thinner a intervalos de media
hora entre mano y mano. Después de 4 dias se procedera a pulir y lustrar todas las superficies.

El procedimiento a seguir para realizar el plastificado de piso parquet consistira en la aplicacion de una
primera mano del producto diluido al 50% Y la segunda con la aplicacion del producto puro. En ambos
casos se aplicara a pincel siguiendo las recomendaciones dadas por el fabricante.

g) Sobre estructura metalica

g.1) Preparacion de la superficie
Por abrasidon mecanica, se nivelaran las imperfecciones salientes de la superficie metdlica. Se lijara las
salientes mas finas con tela esmeril para lograr la aptitud del material para pintado.

g.2) Pintado de la superficie

La superficie sera pintada en taller y a soplete, con dos manos de fondo antidxido, cuidando que la
pintura penetre en las irregularidades del metal. El espesor de pelicula seca que se obtenga, oscilara
entre 20 y 25 micrones. La misma sera lisa, uniforme y libre de desniveles, chorreaduras y
corrimientos y estara perfectamente adherida.

De resultar necesario, se efectuara el relleno de las oquedades o de uniones de marcos con masilla
plastica para resolver los defectos superficiales entrantes, mediante sucesivas capas. Una vez seca, se
lijardn las zonas tratadas, mediante lija al agua, hasta la nivelacion de la superficie pintada y se
retocaran a pincel con el fondo antioxido.

Posteriormente, en obra, se aplicara una mano de fondo convertidor de oxido, con un espesor de
pelicula seca de 15 a 20 micrones. El espesor total del fondo antiéxido mas el fondo convertidor de
oxido, no sera inferior a 45 micrones. Esta mano de convertidor de 6xido se aplicard dentro de los
siete dias de pintada la anterior, cuidando de eliminar previamente el polvo o arena que se haya
depositado sobre la superficie. La terminacién asi obtenida debera ser perfectamente lisa y uniforme.
Se aplicara luego dos (2) manos de esmalte sintético del color a eleccién de Inspeccion de Obra. Se
realizard a pincel o soplete, empleando el diluyente apropiado segun el método de aplicacion del
esmalte y las proporciones indicadas por el fabricante. El espesor de estas manos no sera inferior a 20
micrones. La superficie obtenida serd lisa, sin desniveles o corrimientos y no presentara diferencias
sensibles de color.

g.3) Esmalte para altas temperaturas

Todos aquellos elementos que se encuentren sometidos a la accién de altas temperaturas, seran
tratados superficialmente con la aplicacion, previo el tratamiento de base, de dos manos de esmalte
especial para altas temperaturas, en color aluminio o negro, segun se especifique en cada caso en
particular. Para su terminacion se tendra en cuenta una resistencia hasta 140°C para la pintura negra;
360°C para la de aluminio y de 530°C para la de aluminio con siliconas.

Articulo 22°: Limpieza de obra

La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales, excedentes y residuos.

La limpieza se realizard permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable.
Durante la construccién estara prohibido tirar escombros y residuos desde lo alto de los andamios y/o
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pisos de la construccion. Una vez finalizada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion
provisional de la misma, la Contratista estara obligada a ejecutar ademas de la limpieza periddica
explicitada anteriormente, otra de caracter general que incluye los trabajos que se detallan en las
especificaciones particulares.

Se incluye en este item todos los Utiles y materiales de limpieza, abrasivos, acidos, etc., a efectos de
dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpinteria, vidrios, etc..

Articulo 23°: Ayuda de Gremios

a) Generalidades

Se entiende por Ayuda de Gremios, de la Contratista a los Subcontratistas, lo que se indica a
continuacién para el caso en que la Contratista no posea en su contrato los items a que se refiere
cada ayuda:

Los trabajos o prestaciones no incluidas en la siguiente némina, son motivo de mencién especial en las
Especificaciones Técnicas de los Subcontratos respectivos, porque se entiende corresponden a
"Trabajos Complementarios", a cargo de la Contratista.

Para todos los items siguientes y al solo efecto de no reiterarlo en cada uno, tendremos en cuenta que
la Contratista proveera un local (o locales) de uso general, con iluminacion y ventilacién, para el
personal de los Subcontratistas, destinado a vestuario, sanitario y comedor; quedara a cargo de los
Subcontratistas, toda otra obligacién legal o convencional.

Por otra parte, la Contratista proveera locales cerrados y con iluminacién, para depdsito de materiales,
enseres y herramientas de los Subcontratistas.

b) Cielorrasos suspendidos o armados

Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:

» Descarga y traslado al deposito de la obra, de los materiales y carga de sobrantes.

» Proporcionar en el lugar de trabajo todos los materiales, agua y morteros.

* Provisién, armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de los
andamios livianos o de caballete, sera por cuenta del Subcontratista.

» Proporcionar a una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) del lugar de trabajo,
fuerza motriz y un toma corriente para iluminacion, si la hubiera disponible en obra.

» Trabajos de cortes de muros y fijacion de soportes.

= Retirar residuos y realizar limpieza de obra.

c) Aislaciones y cubiertas
Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:
» Facilitar los medios mecanicos que se disponga en obra, para el traslado de los
materiales.
» Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo un toma corriente,
si hubiera energia eléctrica disponible en obra.
* Todo trabajo de albaiileria en general.
» Limpieza de obra previa y posterior a la ejecucién de los trabajos. El retiro del material
sobrante y desechos, queda a cargo del Subcontratista.

d) Yeseria
Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:
* Facilitar los medios mecanicos que se disponga en obra para el traslado vertical de los
materiales, enseres, herramientas de trabajo y andamios.
= Colocar un toma corriente para iluminacién a una distancia no mayor de 20 m. del lugar
de trabajo, si hubiera energia eléctrica disponible en obra.
» En cada piso dar la provisién de agua correspondiente.
» En cada piso, ubicar la cantidad de materia prima necesaria para los trabajos.
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Revocar desplomes o desniveles mayores de 15 mm. o picar rebabas de hormigén o de
amurado de marcos.
Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza.

Como concepto aclaratorio se hace notar que queda a cargo del Subcontratista:

Descarga, movimiento y carga de materiales, andamios y enseres de trabajo.
Cables y prolongaciones a partir del toma corriente.

Andamios en general: tablas, tirantes, reglas, latas, bateas.

Acumulacién de desechos en cada local.

e) Carpinteria metalica y herreria
Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:

Provisiéon, armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de los
andamios livianos o de caballetes, queda a cargo del Subcontratista.

Descarga, traslado y carga de todos los elementos que envia o retira el Subcontratista
a, o de la obra.

Proporcionar una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) del lugar de trabajo,
fuerza motriz si la hubiera disponible en obra, para las herramientas y un toma
corriente para iluminacion.

El plantillado de barandas en general, replanteo de aberturas y rectificaciones de
medidas en obras, seran efectuadas por el Subcontratista, con la colaboraciéon de la
Contratista.

f) Carpinteria de madera
Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:

Proporcionar personal para descarga y traslado en obra de los elementos hasta el lugar
de depodsito o del piso correspondiente en el momento de recepcidon, bajo las
eventuales indicaciones del Subcontratista.

Provisién, armado y desarmado de andamios. El movimiento de los andamios livianos o
de los caballetes en un mismo piso queda a cargo del Subcontratista.

Proporcionar a una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) del lugar de trabajo
fuerza motriz si lo hubiera disponible en obra, y un toma corriente para iluminacion.
Todo trabajo de albanileria; amuramiento de marcos, tacos, grapas, etc.

Colaboracion para realizar plantillados y verificacién de medidas en obra, que seran
efectuadas por el Subcontratista.

Retirar residuos y realizar todo trabajo de limpieza en obra.

g) Instalaciones sanitarias
Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:

Facilitar los medios mecanicos de transporte que se dispone en la obra, para el trabajo
vertical de los materiales y herramientas.

Provisidn de escaleras moviles y provision, armado y desarmado de andamios. El
traslado en un mismo piso de andamios livianos o caballetes, queda a cargo del
Subcontratista.

Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo, fuerza motriz si la
hubiera disponible en obra y un toma corriente para iluminacion.

Morteros, hormigones, ladrillos y demas materiales de albaiileria y enseres de esta
rama, como carretillas, baldes, canastos, excluidos todo tipo de herramientas.

Cuando la Contratista provee al Subcontratista los artefactos, grapas para colocar
piletas en general y bronceria, los artefactos deberan entregarse: las baferas en el
lugar de instalacion y el resto de artefactos en el local en que estén depositados en la
obra.

Todos los elementos de sostén de las piletas de lavar y de cocina, asi como los tacos
amurados para los lavatorios los colocara la Contratista.
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Tapado de canaletas, pases de losas, paredes y demas boquetes abiertos por el
Subcontratista para pasos de cafierias y artefactos embutidos, tales como tanques de
inodoros y mingitorios.

Bases de las bombas, incluso su anclaje; proveer y colocar tapas herméticas de acceso
a los tanques de reserva. Bases impermeables para baferas.

Retiro de la tierra y escombros sobrantes y todo trabajo de limpieza.

h) Instalaciones eléctricas
Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:

Provisién armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de los
andamios livianos o de caballete, queda a cargo del Subcontratista.

Facilitar personal para descarga del material y acondicionamiento del mismo, solamente
cuando por razones de estado de obra, el Subcontratista no tuviese personal en la
misma.

Facilitar los medios mecanicos que se disponga en la obra para el transporte vertical de
los materiales.

Provision de morteros y hormigones para el armado de cajas y cafierias.

Tapado de las cafierias, pases de losas, paredes y demas boquetes abiertos por el
instalador para pasos de cafierias y cajas.

Colocacion de los gabinetes para medidores y tomas de la Compaiiia suministradora de
Energia Eléctrica, trabajos de albafiileria para la colocacion de tableros principales,
equipos y cajas mayores de 50 cm x 50 cm., bajo la supervision y responsabilidad del
instalador.

Excavacién de zanjas para colocacién de cables, relleno y retiro de tierra sobrante.
Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza.

i) Instalacion de gas
Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:

Realizar la descarga y traslado hasta el lugar de su colocacién y carga en obra de todos
los materiales y equipos no manuables del gremio.

Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m del lugar de trabajo, fuerza motriz si la
hubiera disponible en obra, para maquinas y herramientas y un toma-corriente para
iluminacién.

Provisidn, armado, traslado y desarme de andamios.

Realizacién de todos los trabajos de albafiileria con suministro de los morteros
necesarios para una correcta colocaciéon de los materiales.

En caso de ser pétreos, la colocacion sera ejecutada por personal de la Contratista bajo
la conduccién y asistencia del especialista provisto por el Subcontratista. El recorte,
ajuste y demas trabajos en las piezas, seran ejecutados por el personal del
Subcontratista.

Realizar todas las protecciones que requiere el cuidado y conservacion de los trabajos
realizados mientras estén afectados por el desarrollo de la obra.

Retirar los desechos y realizar los trabajos de limpieza que permitan la terminacion del
los correspondientes del gremio.

j) Pisos en general
Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:

Descarga, traslado al depdsito de la obra de los materiales y carga de sobrantes.
Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m del lugar de trabajo, fuerza motriz si la
hubiera disponible, y un toma corriente para iluminacion.

Realizar todas las protecciones que requiera el cuidado y conservacion de los trabajos
realizados mientras estén afectados por el desarrollo de la obra.

Retirar los desechos y realizar los trabajos de limpieza que permitan los de terminacion
del gremio.
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k) Pintura
Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:
» Facilitar los medios mecanicos que se disponga en obra para los traslados de los
materiales.
» Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m del lugar de trabajo, fuerza motriz si la
hubiera y un toma corriente para iluminacion.

1) Vidrios y cristales
Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:
» Facilitar los medios mecanicos que se disponga en la obra, para el traslado de los
materiales.
* Provisién, armado y desarmado de andamios. EI movimiento en un mismo piso de
andamios livianos o caballetes queda a cargo del Subcontratista.
» Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m del lugar de trabajo un toma corriente,
para iluminacidn, si hubiera energia eléctrica en obra.
» Retirar desechos y realizar todo trabajo de limpieza.

m) Cortinas de enrollar
Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:
* Provisién, armado y desarmado de andamios. EI movimiento en un mismo piso de los
andamios livianos o de caballetes sera por cuenta del Subcontratista.
» Realizar todo trabajo de albaiileria.
» La descarga y traslado al depdsito de la obra, de los materiales y carga de los
sobrantes.
» Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m del lugar de trabajo, fuerza motriz si la
hubiera disponible en obra, y un toma corriente para iluminacion.
= Retirar escombros y realizar todo trabajo de limpieza en obra.
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INSTALACION SANITARIA DOMICILIARIA

Articulo 1°: Consideraciones Generales

“Los trabajos que se tratan en el presente Pliego deberan responder en primer lugar a las
Especificaciones y/o Documentacién de Pliego (considerando el orden de prelacion que establece el
mismo Pliego) y la Normativa Sanitaria Municipal Vigente; que corresponda, segun la localizacion del
barrio.

Las caracteristicas geométricas expresadas en las presentes Especificaciones deberan considerarse como
dimensiones minimas.

Articulo 2°: Planos

Los planos provistos por la Administracién tienen el caracter de anteproyectos que la Contratista debera
redibujar a efecto de ajustarlos a las exigencias municipales correspondientes. Previa conformidad de la
Inspeccién, la Contratista tramitard y someterd a la aprobacidon municipal la documentacion
correspondiente antes de dar inicio a cualquier trabajo en obra.

La Contratista presentara para su aprobacion, con suficiente antelacion a la ejecucion de los trabajos.
Los planos que solicite la Inspeccion de Obra; como especiales, de “detalles de instalaciones”, planos
de replanteo de instalaciones y accesorios donde figuren los cruces de caferias y estructuras, su
ubicacién y sujecidn como asi también de materiales a utilizar. Ademas presentara los planos de
ubicacién para la colocacion de los artefactos, que indique las posiciones relativas de los artefactos,
bocas de acceso, piletas de patio, receptaculos y de los ejes de acometida de las caferias en escala
1:20.

Todos los errores que eventualmente se encontraran en la documentacion oficial (planos, pliegos,
planillas, etc.) seran informados fehacientemente en tiempo a la Inspeccién de Obra y corregidos por la
Contratista.

Una vez concluidos los trabajos en obra, la Contratista efectuara, por su cuenta y cargo, la tramitacion
y aprobacion de los “planos conforme a obra” en un todo de acuerdo a las instrucciones de la
Inspeccidon de Obra y previo a la Recepcion Provisoria de la misma.

Articulo 3°: Inspecciones y pruebas de instalaciones domiciliarias

En todas las obras en las que intervenga la municipalidad para aprobacion, deberan quedar asentadas
en un libro habilitado especificamente, las inspecciones municipales, de acuerdo a la reglamentacién
vigente.

Todas las caferias de cloacas y pluviales seran sometidas a prueba hidraulica para comprobar su
hermeticidad, prueba de pasaje de zonda para verificar la ausencia obstrucciones. y prueba de
funcionamiento para comprobar que cumple con la capacidad de desagiie proyectada.

Ademas de las Inspecciones y pruebas exigidas por los municipios, la Contratista debera practicar, a
requerimiento de la Inspeccidon de Obra, en cualquier momento esas mismas y pruebas u otras cuando
esta lo estime conveniente, aln en los casos que se hubieran realizados con anterioridad. Estas
pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

e Prueba hidraulica del desagiie cloacal y pluvial: se efectuara mediante su rellenado con
agua hasta 2 metros sobre el nivel de piso. (Luego de 12 hs no deben observarse pérdidas de

agua ni descenso de su nivel). Los conductos de ventilacion se probaran con agua.

e Prueba hidraulica de las caiierias de agua: las caferias de agua fria y caliente seran
sometidas a prueba de presién minima 10 Kg/cm? (1 Mpa) a la temperatura ambiente de trabajo y
durante 24 horas continuas. Para ello se las rellenara con agua, extrayendo todo el aire existente
en las caferias de agua fria y caliente (conectandolas entre si mediante un cano flexible para
provocar un “ by-pass” a nivel del calefén). No deben observarse pérdidas ni exudaciones durante
la prueba. Antes de taparlas deben permanecer con agua durante un plazo de 72 horas adicionales
a una presion de 1 Kg/cm2 sin evidenciar pérdidas. La Inspeccién de Obra con el acuerdo de la
Inspeccion Municipal, autorizara el tapado de las caferias una vez verificada su estanqueidad
(ausencia de pérdidas).
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La Contratista debera contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas y
control de las instalaciones y solicitar las Inspecciones obligatorias ante el Municipio.

La Inspeccidon de Obra realizara una prueba de funcionamiento de la alimentacion y de la descarga de
cada artefacto, previo a la recepcion provisoria de las obras

Articulo 4°: Colocacion de cainerias

La Contratista realizara la apertura de canaletas para la colocacion de las caferias exclusivamente
mediante aserrado previo con amoladora. Sera su responsabilidad los perjuicios que ocasionare a otras
instalaciones por trabajos defectuosos o por deficiencia de mano de obra. Debera reparar y
reemplazar el material deteriorado para que el trabajo quede correctamente ejecutado por su cuenta y
cargo.

Todas las caferias embutidas, deberan quedar firmemente aseguradas, conforme sus caracteristicas,
mediante grampas o alojadas en canaletas y aseguradas mediante morteros de concreto (libres de cal)
cuyo proceso constructivo debera ser sometido a la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Todos los conductos que deban quedar a la vista, deberan ser colocados prolijamente, con las pen-
dientes, accesos, sujeciones, etc., y ser aprobados por la Inspeccion de Obra. A tales efectos, la
Contratista presentara todos los planos de detalles a escala que a solicitud de la Inspeccién de Obra,
sean necesarios para su aprobacion y realizara las muestras de montaje que la Inspeccion solicite.

La Contratista debera entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto estado de
funcionamiento.

Articulo 5°: Desagiies cloacales
Se efectuaran a red colectora, pozo absorbente o lechos percoladores, conforme al plano de proyecto
aprobado y las Especificaciones Técnicas Particulares.
Los tendidos de caferias piezas especiales, camaras de inspeccion y las conexiones pertinentes, que
integran las instalaciones cloacales, se ajustaran a los tipos de material, didmetros, recorridos y cotas
sefaladas en la documentacion grafica y las Especificaciones Técnicas Particulares.
La instalacion debera estar provista de los dispositivos sifénicos que eviten el retorno de gases
cloacales a los ambientes.
Las columnas de cloacas llevaran un cafio-camara vertical con su tapa, en su arranque a 60 cm del
nivel de piso. En general toda vez que la caneria vertical u horizontal presente desvios, se intercalaran
curvas o canos camara con tapa de inspeccién y/o bocas de inspecciéon que deben ser absolutamente
herméticas.
Las caferias enterradas deberan apoyarse sobre lechos de arena compactada de un espesor minimo de
10 cm; luego de verificada la estanqueidad de la red y aprobadas las inspecciones municipales, se
podra autorizar su tapado, con arena o tierra zarandeada libre de piedras o escombros que puedan
deteriorar la caferia. En todos los casos se compactara el material de re-tapado por capas no mayores
a 20 cm usando pisones manuales de 10 Kg.
Las cafierias suspendidas se fijaran a la estructura del edificio con omegas, ménsulas de hierro T, o
anillos y planchuelas de metal galvanizado, separadas a una distancia minima de 50 cm, o la que
recomiende el fabricante segun el tipo de material y diametro de caferia utilizada.
Las pendientes de cafierias seran:

e Minima: 1:60 (1,66 cm/m.)

e Maxima: 1: 20 (5 cm./m.).
Las cafierias de ventilacién remataran a la altura reglamentaria. En cdmara de inspeccién domiciliaria,
el conducto de ventilacion sera de P.V.C. @110 mm (je) (ver ETP VIVIENDA) hasta una altura superior
a un metro sobre el nivel maximo de techos y a dos metros de cualquier abertura de una vivienda. Se
colocara un sombrerete en su extremo.
Todas las canerias de P.V.C. expuestas a la intemperie deberan pintarse con dos manos de pintura al
latex para evitar su deterioro por los efectos de los rayos solares.

a) Desagiies primarios
Todas las cafierias, piezas y accesorios podran ser de:
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= Policloruro de vinilo rigido (P.V.C.) con junta elastica (guarnicién elastomérica), en
los didmetros indicados en planos. Debera contar con sello de certificacion de
calidad conforme a las Normas IRAM (N° 11534-cafierias y n° 11331-1-2-
accesorios), y en su defecto con Certificacion de Calidad por Lote segln
Normas IRAM que seran puestos a consideracion de la Inspeccion de Obra para
su aprobacion. Con recomendaciones de instalacion segin Normas IRAM. (Ver
ETP VIVIENDA).

= Polipropileno con junta elastica (guarnicién elastomérica). Debera contar con sello
de Certificacion de Calidad conforme a Normas IRAM (N° 13476/1/2) y en su
defecto con Certificacion de Calidad por Lote segin Normas IRAM que seran
puestos a consideracion de la Inspeccion de Obra para su aprobacion (VER ETP
VIVIENDA).

La caieria se alojara en una zanja de 0,30 m de ancho con una tapada minima de 0,40 m. Cuando las
canerias se instalen en zonas de alto transito y estén expuestas a sobrecargas estaticas y dinamicas
importantes, la tapada minima sera de 1,00 m.

Las piletas de piso abiertas (PPA) ubicadas en bafios y lavanderias contaran con sifén y tendran
como minimo 4 entradas @ 50 mm., con una salida @ 63 mm.; su rejilla a nivel de piso sera de acero
inoxidable de 0.12 m x 0.12 m, con tornillos de fijacion del mismo material. En el caso de utilizar
piletas de piso con entradas @ 40 mm se debera utilizar cupla de reduccién @ 50 mm a @ 40 mm para
conectar las cafierias @ 50 mm de los desagiies de duchas y lavanderias.

Las bocas de acceso (BA) de inspeccidn seran de 20 cm x 20 cm de la profundidad indicada en planos y
tendran tapas segun proyecto, de 20 cm x 20 cm con doble cierre hermético (diafragma) y con tapa
metdlica atornillada.

Las camaras de inspeccidn se ejecutaran con marcos y 2 tapas de hormigon premoldeado 0.60 m x
0.60 m, con las ventilaciones ejecutadas de acuerdo reglamentacion vigente.

b) Desagiies secundarios
Todas las cafierias, piezas y accesorios podran ser de:

= Policloruro de vinilo rigido (P.V.C.) con junta elastica (guarnicién elastomérica), en
los didmetros indicados en planos. Debera contar con sello de certificacion de
calidad conforme a las Normas IRAM (N° 11534-cafierias y n° 11331-1-2-
accesorios), y en su defecto con Certificacion de Calidad por Lote segln
Normas IRAM que seran puestos a consideracion de la Inspeccion de Obra para
su aprobacion. Con recomendaciones de instalacion segin Normas IRAM. (Ver
ETP VIVIENDA).

= Polipropileno con junta elastica (guarnicién elastomérica). Debera contar con sello
de Certificacion de Calidad conforme a Normas IRAM (N° 13476/1/2) y en su
defecto con Certificacion de Calidad por Lote segin Normas IRAM que seran
puestos a consideracion de la Inspeccion de Obra para su aprobacion (VER ETP
VIVIENDA).

Los diametros minimos de las cafierias seran de: @ 40 mm (para desaglie de lavatorio y bidet) @ 50
mm (para desagiie de ducha y pileta de lavanderia): y seran instaladas a una profundidad de 0,10 m
del nivel de piso y se conectaran a piletas de piso abiertas (con sifon).

Las piletas de cocina tendran un desagiie con sopapa metdlica de @ 50 mm para sifon de PVC o
caucho sintético. Este a su vez se conectara por caferia del mismo didmetro a boca de acceso tapada
(BA) sin sifon.

Las piletas de lavanderia tendran caferia de @ 50 mm con desaglie a pileta de piso abierta (PPA) con
sifon.

El receptaculo de ducha o bafera, segin lo establezcan las especificaciones técnicas Particulares,
tendran desagiie a pileta de ducha @ 110 mm con rejilla de acero inoxidable de 12x12 cm. y cafio de
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salida @ 50 mm que se conectara mediante caferia de @ 50 mm con desagiie a pileta de piso abierta
(PPA) con sifén.

Articulo 6°: Desagiies pluviales

Los cafos de desaglie pluvial a emplearse seran los indicados en el plano de proyecto y deberan contar
con sello de Certificacion de Calidad conforme a Normas IRAM (idem materiales de uso
cloacales) y en su defecto con Certificacion de Calidad por Lote segin Normas IRAM que seran
puestos a consideracion de la Inspeccion de Obra para su aprobacion. (Ver ETP VIVIENDA).

En patios, los tramos horizontales tendran una pendiente minima 1:100 (1cm/m) que asegure una
rapida evacuacion del agua hacia las cunetas. La cafieria se alojara en una zanja de profundidad
0,40m de ancho con una tapada minima de 0,40 m. Las bocas de desagiies, en piso, se ejecutaran “in
situ” con fondo y paredes de hormigdn simple de un espesor minimo de 8 cm. Llevaran reja y marco de
0.20 m x 0.20 m, conformadas por varillas de acero @ 6 mm # cada 2.5 cm y marco de hierro "L” de
10mm x 10mm, respectivamente.

La capacidad de desagiie de los embudos, cafios y bocas se regulara de acuerdo a la reglamentacion
vigente de LA MUNICIPALIDAD, de igual modo en lo concerniente a pendientes.

Como valores referenciales se pueden considerar los siguientes:

Pileta de piso o patio
Superficies maximas de desagiie en funcion del diametro

Diametro (m) | Superficie maxima
(m2)
0.050 10
0.060 20
0.100 150
0.150 250
Embudos
Superficie maxima de desagiie en funcion de la seccion
Seccion Superficie maxima (m?2)
(cm x cm) | H° fundido (F.F.) Plastico (P.V.C. o
P.P.)
15x 15 30 40
20 x 20 80 920
25 x 25 130 150
30 x30 150 180

Condutales (tramos horizontales de conductos)

Superficie maximas de desagiies para condutales de 3100 mm
en funcion de su pendiente aproximada

Pendiente Superficie maxima
(m2)
1:100 (10 mm/m) 341
1:125 (8 mm/m) 305
1:200 (5 mm/m) 241
1:500 (2 mm/m) 152
1:1000 (1 mm/m) 107

Canaletas
Superficie maxima de desagiie en funcion de la seccion
Seccion (cm x cm) Superficie maxima (m2)
10 x 10 o seccion 300
equivalente
15 x 15 o seccion
equivalente
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Desagiies pluviales
Superficies maximas de desagiie en funcion del diametro del conducto y la pendiente
Tipo de techo Superficie maxima (m?2)
9100 mm

Techo plano con 300
pendiente < 5%

Techos inclinados 220

Debe tenerse muy en cuenta la importancia del embudo en el cambio de sentido de circulaciéon del
agua (de horizontal a vertical) ya que si se mantiene el mismo didmetro se genera una turbulencia que
impide el normal desagote.

Articulo7°: Reserva de agua y colector

La reserva de agua podra hacerse por medio de: tanque elevado individual, tanque elevado
comunitario, o con cisterna y equipo hidroneumatico, de acuerdo a las especificaciones en planos,
para cada obra.

A efectos del calculo de la capacidad de tanques o reservas comunitarias, se considerara un volumen
de 500 litros por unidad habitacional del conjunto de viviendas.

La capacidad minima del tanque de reserva de agua para una vivienda individual sera de 850 litros de
capacidad minima y el material de su construccion podra ser de:

= Polietileno rotomoldeados tipo tricapa con proteccion contra rayos UV.
(Ver ETP VIVIENDAS).

Los tanques deberan contar con certificacion de aptitud para depdsito de agua potable, con sello de
certificaciéon conforme a Norma de SENASA, I.N.A.L. e IRAM. En el caso de tanques de polietileno
estos deberan ser fabricados con aditivos que le confieran resistencia a los rayos ultravioletas de modo
que sean aptos para intemperie, segin Norma ASTM G26/96 para la resina plastica
(exposicion minima de 3000 horas).

Se apoyaran sobre superficies planas o emparrillados de cafios estructurales segin las
recomendaciones del fabricante y/o proyecto.

La caferia de alimentacidn, del tanque de reserva de agua individual, contara con llave de corte
esférica (metalica), conducto de ventilacion @25 mm de PVC (tipo periscopio), flotante de media
presion y valvula de limpieza esférica (metalica).

El colector del tanque de reserva (de diametro minimo de @ 32 mm). Dispondra, como minimo de dos
bajadas: una exclusiva para alimentar al calefén con un didmetro de @25 mm y su propia llave
esférica de corte. Mediante otra bajada se alimentara el resto de la distribuciéon de agua fria con un
diametro mayor o igual a @ 19 mm, que resulte del calculo de consumo correspondiente.

La instalacion prevista para calentadores de agua, ya sean termotanques o calefones instantaneos, la
base del tanque de reserva, debera estar 2.50 metros sobre el nivel de boca de salida de brazo de la
ducha.

En cada bajada o subida al T.R.A. dispondra de uniones dobles instaladas luego de las valvulas
esféricas (segun el sentido de circulacidon del agua) de modo que permitan el corte del suministro para
realizar los trabajos de mantenimiento en caso de averias.

La tapa del tanque sera a rosca sobre marco plastico fijado con tornillos galvanizados o con rosca
moldeada en el propio cuerpo del tanque.

Articulo 8°: Provision de agua

Comprende la ejecucion de los trabajos indicados en la documentacion grafica (planos y proyectos) y
las Especificaciones Técnicas Particulares. Contara con: conexion domiciliaria de agua potable, con llave
de paso, incluyendo la alimentacion de agua fria directa a tanque de reserva y pileta de cocina, y
canerias de distribucion de fria indirecta desde tanque de reserva (incluyendo agua caliente) a arte-
factos y griferia en general.
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En todos los casos, en la instalacion interna de la vivienda, se colocaran valvulas de tipo esféricas cuyo
vastago de mando y la esfera de corte seran metalicas (acero inoxidable 6 latén) y del mismo didametro
que las cafierias indicadas en planos.

No se admitird ninguna caferia de agua fria o caliente embutidas en losas, columnas, vigas o plateas.
Todos los materiales a colocar seran, de primera calidad, marca reconocida y con sello de
Certificacion de Calidad conforme a Normas IRAM y en su defecto con Certificacion de Calidad
por Lote segin Normas IRAM que seran puestos a consideracién de la Inspeccion de Obra para su
aprobacion; y cumpliendo ademas con las caracteristicas siguientes:

A nivel de la linea municipal, y en el interior del lote se ejecutara un “caballete” con piezas de
polipropileno @ 34", que tendra llave de paso y una te para canilla de servicio.

La alimentacién del tanque de reserva de agua se considerara en dos tramos. El primer tramo sera
horizontal a partir del caballete y consistira en el tendido de tuberia de polipropileno aprobado para
fusion y debera contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM  El segundo tramo
(vertical), se instalara embutido en el muro desde el nivel de piso (bajo el area de influencia del
tanque) hasta la base de tanque de agua. Contara con una llave esférica de corte y la tuberia sera de
polipropileno aprobado para fusion.

Todas las cafierias expuestas a la intemperie deberan protegerse mediante una envoltura para evitar
su deterioro por los efectos de los rayos solares (radiacion U.V.) y de los efectos de las heladas
mediante cobertor termo aislante autoadhesivo de espuma de poliuretano con aluminio o con lana de
vidrio protegida con foil incorporado de aluminio. En este Ultimo caso seran fijadas en forma prolija a la
cafneria con ataduras de precintos metdlicos cada 0.50 m o el medio que establezca en las
Especificaciones Técnicas Particulares e instrucciones de la Inspeccion de Obra.

a) Agua fria
Las caferias de alimentacion de tanque de reserva individual y de distribucion interna,
fabricados para una presién nominal de 1,0 Mpa. podran ser de:

= Polipropileno tricapa para fusionar por temperatura, y con accesorios para fusionar
con insertos metdlicos de rosca prolongada para terminales de canillas,
mezcladores o conexiones flexibles. Deberan contar con sello de certificacion
conforme a Norma IRAM 13473.

= Polipropileno copolimero Random (o Tipo 3) para fusionar por temperatura con la
pieza sanitaria de conexidon con insertos metalicos de rosca prolongada. Deberan
contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM 13470 y 13471 para
las tuberias y para las conexiones.

b) Agua caliente

Alimentara desde el calefén a todos los artefactos de bafo, cocina y lavanderia. Las caferias
de distribucion interna, deberan estar fabricadas para una presién nominal de trabajo de 1,0 Mpa y
que admitan una temperatura en servicio de 0° a 80°C.

= Polipropileno tricapa para fusionar por temperatura, y con accesorios para fusionar
con insertos metdlicos de rosca prolongada para terminales de canillas,
mezcladores o conexiones flexibles. Deberan contar con sello de certificacion
conforme a Norma IRAM 13473.

= Polipropileno copolimero Random (o Tipo 3) para fusionar por temperatura con la
pieza sanitaria de conexidon con insertos metalicos de rosca prolongada. Deberan
contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM 13470 y 13471 para
las tuberias y para las conexiones.

Las cafierias podran ser de: (VER ETP VIVIENDAS)
Las cafierias de agua caliente llevaran aislacién térmica e irdn revestidas, para permitir la libre

dilatacién, mediante cobertor termo aislante de espuma de poliuretano o envoltura de papel
alquitranado en forma de venda (doble envoltura) y seran fijadas a la caferia con precintos plasticos
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cada 0.50 m, que simultdneamente facilite las dilataciones o contracciones de la cafieria y segun lo
establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares e instrucciones de la Inspeccién de Obra.

La instalacion sanitaria se dejara prevista para calefén instantaneo o termotanque cuando asi lo
estipulen las Especificaciones Técnicas Particulares.

Articulo 9°: Artefactos y accesorios.

Responderan en sus caracteristicas, a las determinadas en Especificaciones Técnicas Particulares y
planos. Debera ser de marca comercialmente reconocida y contar con sello de Certificacion de
Calidad conforme a Normas IRAM y en su defecto con Certificacion de Calidad por Lote segln
Normas IRAM que seran puestos a consideracion de la Inspeccion de Obra para su aprobacion.

a) Artefactos (Ver ETP VIVIENDAS).

Deberan responder a las siguientes condiciones minimas:
Lavatorios: Seran de loza, de colgar sin pedestal y contar con sello de Certificacion de Calidad
conforme a Normas IRAM (N° 11634-11635). Contaran con dos o tres agujeros, segun la griferia
que se especifique. Se ajustaran a los muros por medio de grapas especiales de planchuela de hierro o
mediante los elementos de fijacion provistos por el fabricante.

Inodoro pedestal sifonico: de loza vitrificada con depdsito a mochila de 14 litros de capacidad con
sello de certificacion conforme a Norma IRAM (N° 11636-inodoro y N° 11639-depodsito). Se debera
colocar una llave esférica de corte sobre el chicote de alimentacion del artefacto y junto al paramento
respectivo. Contara con asiento de PVC inyectado.

Se asentaran sobre collar de acople de PVC y se ajustaran al piso mediante fijaciones provistas por el
fabricante o bien mediante tacos plasticos y tornillos de bronce con tuercas cromadas.

Bidet: Se instalara bidet solo en viviendas para discapacitados. Seran de loza de primera calidad
vitrificada con sello de Certificacion de Calidad conforme a Normas IRAM (N° 11637). Se ajustara al
piso con tornillos de bronce y tarugos plasticos tipo “Fischer”. Los flexibles seran cromados
(corrugados). Llevara griferia segun se especifique para cada obra en particular.

Barieras: NO CORRESPONDE.

Receptaculos: Seran ejecutados in situ segun las Especificaciones Técnicas Particulares. El ancho
minimo Util serd de 0.75 m desde el muro al cordon de confinamiento de piso. Estara conformado por
un corddn separador de 10 cm x 10 cm de altura que separara el piso del local y el sector himedo. En
el piso destinado al sector de ducha se utilizara con el mismo material que se utilice en el revestimiento
del bafio y tendra un desnivel minimo de 1,5 (uno coma cinco) centimetros en el sentido longitudinal y
hacia el desagtie.

Piletas de cocina: Las piletas de cocina seran de bacha simple, de acero inoxidable, calidad AISI
304-18/8. Espesor minimo 1,50 mm. Medidas minimas 0.53 m x 0.32 m x 0.18 m.

Piletas de lavar: Las de lavar seran de P.V.C. resistente a rayos UV. Medidas minimas 0.50 m x 0.40
m x 0.25 m. Capacidad minima 15 litros. Caracteristicas especiales se estableceran en Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

b) Accesorios
Se colocaran del tipo y calidad indicada en planillas respectivas y en los lugares fijados en planos de
detalles, con un minimo de:

= En bafio: 1 jabonera chica para lavatorio, 1 jabonera con agarradera para
ducha, 1 toallero, 2 perchas y 1 portarrollos. Un botiquin de un cuerpo con
espejo ( 0.40m x 0.50m)

» En cocina: 1 jabonera chica

= En lavadero: 1 jabonera chica
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Caracteristicas especiales se estableceran en Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Articulo 10°: Griferia (Ver ETP VIVIENDA).

Los elementos que componen la griferia responderan en sus caracteristicas, a la determinadas en
Especificaciones Técnicas Particulares y planos. Debera ser de marca y calidad comercialmente
reconocida, con sello de Certificacion de Calidad conforme a Normas IRAM (N° 2570) y en su
defecto con Certificacion de Calidad por Lote segin Normas IRAM que seran puestos a
consideracion de la Inspeccidon de Obra para su aprobacion.

Contaran como minimo con los siguientes elementos:

Lavatorio: Juego mezclador o dos canillas cromadas segln cuente el artefacto con uno, dos o tres
agujeros.

Bidet: Juego mezclador con transferencia. Cuando se especifique la inclusion del artefacto en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

Receptaculo de ducha: : Cuadro con dos llaves con o sin transferencia y flor estandar cromo.
Pileta de cocina: Con mezclador sobre mesada de dos llaves y pico moévil; dos canillas cromadas
estandar a valvula o dos canillas cromadas metdlicas tipo esféricas. La pileta ird incorporada en
mesada de granito reconstituido y tendrd las caracteristicas establecidas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

Pileta de lavar: con dos canillas estandar con pico para manguera cromo o bronce.

La pileta se fijara mediante anclajes atornillados o sera asentada sobre dos ménsulas de hierro “T”;
segun se especifique.

En la totalidad de los artefactos y piletas a instalar, las sopapas seran metalicas: de acero inoxidable o
bronce cromado en los diametros que correspondan y con sus correspondientes tapones de cierre.

Articulo 11°: Albaiiileria sanitaria

a) Camara de inspeccion

Se construird de 0.60 m x 0.60 m, hasta una profundidad maxima de 1,20 m; para mayores
profundidades sera de 1,00 m x 0,60 m. El cuerpo de soporte sera de 0,15 m. de espesor de hormigoén
simple o armado, segun se indique en las Especificaciones Técnicas Particulares.

Sobre el fondo de la cdmara se ejecutaran los cojinetes (canaleta de desaglie cloacal) de modo que las
entradas estén 50mm por encima de los de salida de la cafieria cloacal. Los cojinetes se terminaran con
enlucido impermeable o mediante elementos premoldeados de PVC. Sobre el cuerpo de soporte se
colocaran los marcos premoldeados de la camara de inspeccidn, provistas de tapa y contratapa. Todas
las cdmaras se construiran con cuerpos premoldeados de hormigén simple u hormigén armado. El
espesor minimo de las de las paredes de sera de 8 cm. El sellado de union de las piezas premoldeadas
se ejecutard con mortero de arena fina o pegamento cementicio impermeable para lograr una total
estanqueidad.

b) Camara séptica:

Se ejecutara de acuerdo a plano tipo del I.P.V. en hormigén simple. La capacidad dtil minima sera de
1500 litros o la que corresponda segun el proyecto y calculo. Sus dimensiones responderan a planos,
pero en general no seran inferiores a las siguientes: ancho util: 1.00m; largo util: 1.50m, profundidad
atil (altura de liquidos): 1.00m y espesor de hormigdn: 0.15m En su construccion se utilizara cemento
tipo ARS para conformar un hormigon resistente a los sulfatos tipo H 17. Interiormente estara revestida
mediante un enlucido impermeable de cemento que asegure la estanqueidad. La caferia de entrada
estara 5 cm por encima de la de salida, con “te” con tapa que permita su limpieza. La caneria de salida
tendra una te sin tapa y con un parante que se sumerja en el liquido.

Los liquidos de la cdmara séptica concurriran a pozo absorbente o lecho percolador segln se indique en
la Especificaciones Técnicas Particulares.

c) Pozo absorbente

Las dimensiones y profundidad responderan a Especificaciones Técnicas Particulares, a los planos de
detalle y a los resultados del estudio de suelos que la Contratista debera efectuar para determinar el
coeficiente de permeabilidad correspondiente, que permitan calcular sus dimensiones definitivas.
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Solo se podra ejecutar en terreno granular absorbente. Caso contrario, se incrementara la profundidad
hasta alcanzarlo, estando tal tarea incluida en el precio ofertado.

En centro donde se emplazara el pozo se realizard una excavacion de 2.20 m x 2.20 m por 1.00 m de
profundidad. Luego siempre en su eje de simetria se procedera a ejecutar una nueva excavacion, en
forma de cilindro de 1.50m de didmetro. En ella se ubicara un encofrado circular que defina un anillo de
1.00 m de profundidad y que permita obtener un didametro interior libre de 1.20 m. En su base se
realizara un ensanche de 0.30m en el pie del anillo. Posteriormente se colocara, una malla circular de 1
@ 8 ¢/25 cm y se procedera al hormigonado de las paredes del mismo, dejando prolongaciones de 0.7 m
de cada hierro vertical para anclarlo a la losa de hormigdén armado que se construira sobre dicho anillo.
Previo al colado de la losa sobre el anillo se excavara el pozo absorbente hasta una profundidad variable
entre 8.00m a 10.00m de modo de alcanzar un manto con la permeabilidad necesaria segun los
estudios de suelo oportunamente realizados.

La losa superior se construira con un espesor de 0.15 m, provista de una armadura conformada por una
malla cruzada de acero @ 8 mm cada 15 cm utilizando hormigén H17 de 320 kg/m3 con cemento ARS.
En el centro de la losa (previo al llenado se dejara colocado un tramo de 1,00 m de cafio de P.V.C. @
160 mm que sobresalga 20 cm por encima de la losa terminada sobre el cual se instalaran sendas
“Tees” @ 160x110 mm para recibir las cafierias de desagiies y de ventilacion.

Luego se construird una camara para la boca del pozo de 40 cm x 40 cm que llevara tapa del mismo
material de la cafieria y contratapa de cemento en la boca de la camara.

Para suelos arenosos o potencialmente licuables, la contratista debera considerar en su cotizacion la
necesidad de calzar el pozo con mamposteria de 0.2 m de ancho y en nido de abeja (6 palomar)
utilizando para ello ladrillones recocidos (vitrificados) con sus correspondientes vigas de fundacion y
refuerzos anulares minimo cada 3 metros de altura (seccion minima 0.25 m de ancho por 0.20 m altura
con armadura de 4 @ 8 mm y estribo @6 cada 15 cm).

d) Lechos percoladores o nitrificantes

Se ejecutara segun plano tipo del IPV. Cuando lo indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares,
los liquidos de la camara séptica arribaran a un lecho percolador consistente en el tendido de una
caneria de PVC @ 110m, perforada en su media cafia inferior con agujeros @ 12 mm distribuidos en
forma de tresbolillo con una separacién entre ellos de 0.15m. El lecho se encontrard separado de la
camara séptica a partir de 1.00 m. La longitud, ubicacion de caierias y dimensiones de la excavacion
seran resultado del cdlculo de la capacidad de absorcidon que arroje el estudio de suelo en cada caso
particular, disponiendo como minimo de dos ramas independientes y ventiladas. El lecho sera rellenado
con piedra bola de rechazo con un @ 3" minimo.

Articulo 12°: Prueba final

Terminadas las instalaciones sanitarias, se realizara prueba de normal funcionamiento de la totalidad
de los artefactos colocados, los que no deben presentar pérdidas, obstrucciones ni funcionamiento
deficiente por escasez de caudal.
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INSTALACION DE GAS DOMICILIARIA

Articulo 1°: Generalidades

Toda instalacion domiciliaria para el consumo de gas debera ser ejecutada por un instalador
matriculado y habilitado por la PRESTATARIA DISTRIBUIDORA EN LA ZONA, quien firmara ademas
toda la documentacién técnica correspondiente (planos y formularios) que LA PRESTATARIA requiera.
Las obras se ejecutaran de acuerdo a los planos de proyecto y conforme a las “Disposiciones y Normas
Minimas para la Ejecucién de Instalaciones Domiciliarias de Gas” en vigencia, norma NAG 200 vy las
que en su reemplazo o complemento dicten el ENARGAS o LA PRESTATARIA.

Articulo 2°: Documentacion técnica

Los planos se realizaran en escala 1:100 y su plegado respondera a la Norma IRAM 4504 (formato A4).
Tanto la caratula, contenido como el disefios de los mismos se ajustaran a las normativas vigentes de
LA PRESTATARIA.

La Contratista confeccionara los planos de obra, como asi también los “conforme a obra”

Para la formacion de las carpetas técnicas de cada vivienda y pedido de inspecciones se utilizaran los
formularios que LA PRESTATARIA indique, es decir:

e Presentacion del proyecto: Formulario PROYECT O DE INSTALACION, DE GAS (PIG)
e Solicitud Inspecciones: Formulario COMUNICACION DE TERMINACION DE TRABAJOS (CTT).

La Contratista gestionara a través de un instalador matriculado la presentacién y aprobacion de las
carpetas técnicas y se hard cargo de toda documentacién que se exigiera para tal fin. Asimismo
debera abonar los cargos que correspondan ante LA PRESTATARIA.

La Contratista debera entregar a la entidad copia de planos, formularios PIG, formularios CTT parciales
y finales (de corresponder), intervenidos y aprobados por LA PRESTATARIA.

Articulo 3°: Gabinetes

Estaran construidos de hormigén armado, cuyas medidas internas seran de 0.30m x 0.40m x 0.50 m.
y el conjunto puerta-marco aprobado segun Norma NAG N° 237 (Norma de aprobacién para
conjuntos puerta-marco de gabinetes o nichos que aloja al sistema de regulacién-medicion) y deberan
estar ubicados siempre en linea municipal.

En el caso de gas envasado no se construira el gabinete sobre linea municipal descripto en el parrafo
anterior; y en su lugar se construirda el gabinete previsto para gas envasado en el proyecto
respectivo (segun el Capitulo 2.1 de las Disposiciones y Normas Minimas de Instalaciones Domiciliarias
de Gas), dejando la instalacion con las correspondientes llaves, tapdn embutido y regulador de gas
envasado en el lugar que indique la Entidad o las Especificaciones Técnicas Particulares.

Articulo 4°: Caineria y accesorios

Las cafierias y accesorios, seran de hierro negro y con revestimiento epoxi integral de fabrica, seguin
Norma NAG N° 250 (Norma para cafos de acero para conduccion de gas en instalaciones internas),
Norma NAG N° 207 (accesorios roscados) y NAG N° 251 (Recubrimientos de cafos de acero para la
conduccion de gas en instalaciones internas. Condiciones generales)

Todos los materiales y accesorios deberan poseer matricula de aprobacion otorgada por los
Organismos de Certificacion autorizados por el ENARGAS.

Todos los materiales y accesorios deberan poseer la inscripcion estampada correspondiente a la
matricula de aprobacion segun lo indiquen las normas de aplicacion.

Se podra utilizar cafierias y accesorios, de acero-polietileno termofusionable, que deberan certificar
Norma NAG E 210 (Norma para tuberias compuestas de acero-polietileno, unidas por termofusion,
para la conduccion de gas natural y gases licuados de petréleo en instalaciones internas).

Previo a su instalacién en obra debera solicitar aprobacion de la fecha de fabricacién de la caneria por
parte de la Inspeccion del I1.P.V. que debera tener un vencimiento igual o mayor a 18 meses contados
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a partir de la fecha de aprobacion para su uso. Todas las cafierias se instalaran en obra con la fecha
visible para control de las inspecciones de la prestataria.

En los casos de tramos de caferia expuestas a la intemperie se debera proteger a las mismas con
cinta autoadhesiva aluminizada aprobada por normas NAG.

4.1) Ubicacion y recorrido

El proyecto de las cafierias respondera a las normativas vigentes de LA PRESTATARIA, debiendo tener
en cuenta:

Las cafierias se podran proyectar enterradas, embutidas o areas evitando el cruce por: dormitorios,
bafos, chimeneas, proximas a canillas, asimismo estaran alejadas de fuentes de calor y conductores
eléctricos.

En el caso de edificios de varias plantas los cafios que no pertenezcan a una vivienda deben recorrer
espacios de uso comun.

4.2) Diametros

Las instalaciones se proyectaran y se dimensionaran previendo la instalacion de un calentador de agua
por acumulacion del tipo termo-tanque. El dimensionamiento del didmetro de las cafierias se efectuara
teniendo en cuenta el caudal méximo a suministrar, la longitud de las mismas y los accesorios. Ademas
se debera prever en el célculo, la densidad del gas a utilizar, debiendo adjuntar la planilla de calculo
correspondiente a los planos de las instalaciones.

En el caso de instalaciones combinadas, es decir para ser utilizadas con gas natural o gas envasado,
deberan dimensionarse para gas natural.

4.3) Protecciones

Cuando la caferia sea instalada bajo tierra, la profundidad minima serd de 0.30 m. Luego de
retaparla, se la cubrird con proteccion mecanica y una malla de polietileno amarilla que advierta su
presencia.

En todos los casos, las roscas y mordientes que expongan el metal seran recubiertos nuevamente en
obra, con revestimientos aprobados de aplicacion manual y compatibles al revestimiento base.

4.4) Hermeticidad

La instalacion interna de gas debera soportar sin pérdidas como minimo una presion de 0,2 kg/cm2 o
la que indique la Inspeccion de LA PRESTATARIA, durante un periodo de tiempo minimo de 15
minutos usando un mandmetro de rango de 0 a 0,5 kg/cm2 y cuadrante de didmetro de 100 mm. Se
podra solicitar al contratista la reiteracién de dicha prueba sin perjuicio de las inspecciones que
efectlie LA PRESTATARIA.

4.5) Ubicacion de llaves de paso

En cada artefacto de consumo se instalara una llave de paso de igual didmetro de la caferia que lo
alimenta, instalada en el mismo local, en lugar accesible, a la vista y de facil manejo (evitando que el
cierre de la llave, requiera pasar la mano sobre las llamas del artefacto).

Articulo 5°: Artefactos

Todo artefacto que se instale debera contar con la correspondiente matricula de aprobacién otorgada
por los Organismo de Certificacion autorizados por el ENARGAS. Estos artefactos deberan poseer la
chapa de identificacion con los datos y caracteristicas de fabricacion.
Para la ubicacion de los artefactos se debera tener en cuenta lo especificado en el Capitulo VI y VII de
las Disposiciones y Normas Minimas para la ejecucidon de Instalaciones Domiciliarias de Gas, haciendo
hincapié en los siguientes requisitos:

e Que no ofrezcan peligro alguno a personas o a la propiedad.

e Que no estén expuestos a corrientes de aire.

¢ Que el ambiente posea las aberturas necesarias comunicadas con el exterior como se indica en

las normativas mencionadas.

Los artefactos de camara abierta son aquellos que utilizan para su combustién el aire del ambiente
donde estan ubicados y los gases de esta combustién pueden ser incorporados al mismo ambiente o
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evacuados al exterior si poseen conductos de ventilacion. Estos artefactos no podran ser ubicados en
pasos a dormitorios o bafios.

Los artefactos de camara estanca (tiro balanceado) son aquellos que utilizan para su combustion el
aire del exterior y los gases de esta combustidon son evacuados al exterior. Estos artefactos son aptos
para ser instalados en cualquier ambiente.

Articulo 6°: Ventilaciones

6.1) De artefactos

Los conductos de evacuacion de gases deberan ser rigidos, lisos y que no contengan rebabas que
perjudiquen la libre circulacién de los gases. Deben ser estancos y no permitir la fuga de gases
quemados.

Estos conductos se construiran de chapa galvanizada o cualquier otro material incombustible, aptos
para temperaturas minimas de 200 °C y resistentes a la oxidacion y corrosion. No se admitird la
colocacion de cafos de chapa corrugados del tipo flexibles.

Se dejara previsto conductos de chapa galvanizada de @ 125 mm. para futura campana de cocina y de
@ 100 mm para los calentadores de agua (calefén o termotanque).

Las uniones de los conductos (entre tramos y artefactos) se sellaran con productos compatibles aptos
para a altas temperaturas y considerando temperaturas superiores a 200°C.

El conducto de evacuacién de gases de los artefactos citados deberan poseer a la salida del mismo un
tramo vertical de 0,50 m. como minimo, previo a cualquier cambio de direccion.

La terminacién de todo conducto de evacuacion de gases de combustion, debe quedar expuestazo a
los cuatro vientos, sobrepasando el nivel de cumbreras en 0.50m. Como remate del conducto se
colocara un sombrerete, cuyo disefo respondera a las normativas vigentes de LA PRESTATARIA.

6.2) De ambientes

Para los ambientes que posean artefactos de cdmara de combustién abierta se les deberan practicar
las aberturas para la alimentacidon de aire y evacuacion de gases de combustion. Para posibilitar la
circulacion de aire y gases se colocaran rejillas de aporte de aire en el interior y exterior de los muros.
La seccién de area libre deberd responder a lo especificado en los Capitulos VI y VII de las
“Disposiciones y Normas Minimas para la Ejecucion de las Instalaciones Domiciliarias de Gas”.

Las rejas de aporte de aire se interconectaran a través del muro colocandolas a 30 cm. (tomados
desde su parte superior sobre nivel de pisos) y la de evacuacion de gases a nivel de techos, por
debajo de la viga de dintel.

Articulo 79°: Inspecciones

Una vez ejecutada la instalacion, el instalador matriculado solicitara a LA PRESTATARIA un “inspeccion
parcial de cafierias”, mediante el formulario Comunicacion de Terminacion de Trabajos (CTT).
Igualmente se solicitara una inspeccion de ventilaciones de futuros artefactos y de ambientes.

Las inspecciones parciales se podran solicitar por tramos o por tipo de ventilacidon, segun el avance de
la obra o segun lo indique la Inspeccion de Obra del IPV. La Contratista debera entregar a la
Administracion todos los formularios CTT correspondientes a las inspecciones aprobadas por ECOGAS.
La aprobacion de la instalacion y de las ventilaciones se concretara cuando se inspeccione la
instalacion completa y todas las ventilaciones.

Si la inspeccién destacada por LA PRESTATARIA realizara observaciones de indole técnico o
administrativo, el instalador matriculado se deberd notificar de las mismas y debera solicitar
nuevamente la inspeccidon cuestionada, previo al cumplimiento de lo indicado por el personal técnico
de LA PRESTATARIA.

Articulo 8°: Instalacion de medidor de gas
La instalacién del mismo se hara, cuando se encuentre habilitada la futura red de gas natural. Estara a
cargo de cada propietario y a través de un instalador matriculado, quien presentara la documentacion
técnica faltante y solicitara las inspecciones finales que correspondan de acuerdo a las normativas de
aplicacion de LA PRESTATARIA.

La inspeccién final se solicitara mediante formulario “CTT final” y deberan estar instalados los
artefactos a utilizar y las ventilaciones correspondientes.
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Los artefactos que deberan estar instalados en forma obligatoria son: cocina, calefactores tipo Tiro
Balanceado ubicados en pasos a dormitorios, en dormitorios o bafos y/o artefactos conectados a
conductos Unicos de ventilacion.
Los artefactos que no se instalen deberan poseer su toma con llave de paso, tapén y previstas sus
ventilaciones y las del ambiente.

Articulo 9°: Consideraciones especiales

Para aquellos predios donde no se cuente con la red de distribucién de gas natural, la instalacion
interna debera construirse combinada y disefiada para gas natural, para ello se confeccionara la
documentacion pertinente, como asi también se solicitaran las inspecciones correspondientes a LA
PRESTATARIA.

En todos los casos la confeccion del formulario de pedidos de inspecciones parciales (CTT), la prueba
de hermeticidad y aprobacién, son requisitos indispensables para la conexion en el futuro del servicio
domiciliario de gas y para posibilitar la continuidad de los tramites finales.

La instalacion interna debera dejarse en condiciones reglamentarias para su futura habilitacion con gas
natural o gas envasado, conforme a las disposiciones y normas minimas vigentes establecidas por LA
PRESTATARIA (Gabinete, llave, regulador, etc.)

No se proveera, ni colocara: cocina, estufa, calefén, ni tubo de gas envasado salvo que expresamente se
indique en las Especificaciones Técnicas Particulares.
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INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARIA

Articulo 1°: Generalidades

Las obras descriptas tienen caracter indicativo y de anteproyecto y su ejecucién se
subordinara a las Normas vigentes y Especificaciones Técnicas vigentes establecidas por la
Empresa Eléctrica prestadora del servicio en la zona y a las Normas Municipales vigentes en
aquellas zonas que lo demanden, para lo cual La Contratista debera ejecutar y aprobar toda la
documentacion técnica necesaria, designando para ello un profesional habilitado para tales
tareas profesionales, el cual sera el encargado de la realizacién del proyecto definitivo que
debera ser aprobado tanto por la empresa prestataria del servicio eléctrico como asi también
por la municipalidad correspondiente quien ademas sera el Director Técnico durante la
ejecucién de la obra, cuyos honorarios y demas aportes deberan ser costeados en su totalidad
por La Contratista. Se debera presentar certificado de habilitacién profesional, expedido por el
Consejo y/o Colegio correspondiente, por la labor desarrollada.

Articulo 2°: Planos

La Administracién confeccionara los planos de base reglamentarios con caracter de
“anteproyecto” los que la Contratista debera redibujar con los ajustes correspondientes. Toda
firma de planos ante quien se la requiera debera hacerlo el director técnico de la contratista.
Previa conformidad de la Inspeccién, la Contratista tramitard y sometera a la aprobacion
municipal la documentacion correspondiente antes de dar inicio a cualquier trabajo en obra.

Si fuese necesario a juicio de la Inspeccion, la Contratista presentara para su aprobacion, con
suficiente antelacion a la ejecucién de los trabajos, planos de “detalle de instalaciones” donde
figuren los cruces de cafierias y estructura, su ubicacion y sujecion, y materiales a utilizar.

Una vez concluidos los trabajos en obra, la Contratista efectuara, por su cuenta y cargo, la
tramitacion y aprobacién de los “planos conforme a obra” en un todo de acuerdo a las
instrucciones Municipales y de la Inspeccion de Obra, previo a la Recepcidon Provisoria de la
misma. Toda firma que demande esta aprobacién la debera efectuar el director técnico de la
empresa contratista.

Articulo 3°: Inspecciones y Pruebas

En todas las obras en las que intervenga la municipalidad para aprobacion, deberan quedar
asentadas las inspecciones municipales de acuerdo a la reglamentacion vigente registrandolas
en un libro habilitado para tal fin.

Ademas de las Inspecciones y pruebas, la Contratista debera practicar, a requerimiento de la
Inspeccidon de Obra, en cualquier momento las pruebas o ensayos que estime conveniente,
aun en los casos que se hubieran realizados con anterioridad. Estas pruebas no lo eximen de
las responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

La Contratista debera contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas
pruebas y control de las instalaciones y solicitar las Inspecciones obligatorias ante el
municipio. Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a
ensayar por la Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspeccidon de Obra lo apruebe.

La Inspeccidn de Obra efectuara las inspecciones generales y parciales que estime conveniente
en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecucién se ajusta a lo especificado,

Archivo: 005 - Pliego ETG — INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARIA.doc

Preparo : Revisoé : Aprobo : DOCUMENTO N° 06
ING. DANIEL PULIAFITO ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA Fecha: SEPTIEMBRE 2024




- . Instituto Provincial
. de la Vivienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARIA
para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obras
ETG: 4 de 10

procediendo a realizar las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su criterio
sean necesarias.

La prueba de funcionamiento de toda la instalacion eléctrica se efectuara previo a la recepcion
provisoria de las obras. En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con
anterioridad a la recepcion definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que sean subsanados
todos los defectos con la conformidad de la Inspeccion de Obra.

Articulo 4°: Calidad de Materiales

Los materiales a utilizar en la totalidad de las instalaciones eléctricas domiciliarias deberan
contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM.
El “grado de proteccion mecanica” (IP), sera el establecido por Norma IRAM 2444,

4.1) Tipos de caiierias y cajas a utilizar

Sélo se utilizardn caferias y accesorios (cuplas y curvas) de acero del tipo pesado y
deberan contar con certificacion y sello de calidad que cumpla la Norma IRAM — IAS U500-
2005. O caios rigidos construidos en material aislante PVC, autoextinguible clasificacion 4321
conforme N Iec 61386 y norma IRAM 62386. Todas las cafierias tendra un didmetro minimo
interior de 15,4 mm.
Las uniones de cafierias entre si deberan realizarse por medio de cuplas roscadas entre
tramos rectos y/o curvos en caso de usar cafos de acero tipo pesado o bien mediante
conectores de material termoplastico aislante fabricados segin la norma IEC 60670, debiendo
utilizarse exclusivamente el correspondiente al mismo material elegido para las canalizaciones
y de ser de la misma marca o compatibles para su uso. No esta permitido el empleo de
"cuplas rapidas” ni soldar las cafierias
No se permitird la colocacion de caferias o cajas de PVC que no se encuentren bajo las
normas citadas precedentemente ni de canos flexibles, enrollables, corrugados o lisos.
Las uniones de cafos con cajas de registro, rectangulares, octogonales o cuadradas, chicas,
sera a través de conectores sujetos con tornillos entre los conductos y las cajas, salvo donde
exista indicacion en contrario. En caso de usar cajas de PVC estos se fijaran mediante
conectores de material termoplastico aislante fabricados segun la norma IEC 60670, debiendo
utilizarse exclusivamente el correspondiente al mismo material elegido para las canalizaciones
y de ser de la misma marca o compatibles para su uso.
Para las cajas octogonales grandes se efectuaran mediante dos tuercas y boquillas de hierro
galvanizado.
Estos accesorios deberan contar con sello de certificacién conforme a Norma IRAM 2224 o
2005.
Las cajas seran da acero de tipo pesado y deberan contar con sello de certificacion conforme
a Norma IRAM2005.
En caso de utilizar cafieria de PVC la conexion se realizara mediante conectores de material
termoplastico aislante fabricados segun la norma IEC 60670, debiendo utilizarse
exclusivamente el correspondiente al mismo material elegido para las canalizaciones y de ser
de la misma marca o compatibles para su uso.
Las uniones de cafos en PVC ubicadas en forma horizontal deberan sellarse con pegamento
de la misma marca que los cafos a fin de evitar el ingreso de humedad
En los casos de canalizaciones subterraneas que se indiquen en los planos y en instalaciones
donde los conductores pasan bajo los cimientos, estos deben quedar a 4 cm de la pared
terminada y colocados dentro de cafios de PVC del tipo para agua. Se efectuaran en cafos
plasticos rigidos tipo reforzados con todas las piezas de conexion pegadas con el pegamento
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adecuado. Corresponde lo mismo cuando el conductor se encuentra bajo veredas
hormigonadas pudiendo utilizarse también cafieria metalica galvanizada.

Las cajas se colocaran para efectuar las conexiones a los artefactos de iluminacion, llaves y
toma corrientes o practicar derivaciones a las lineas de derivacion o circuitos. Se colocaran en
correspondencia con cada centro o brazo.

La caja octogonal chica sera de derivacion a llave o brazo segun lo previsto en plano, de 75
mm de didametro y 38 de profundidad de una sola pieza, construida con chapa de acero
estampada de un espesor minimo de 1,5 mm. esmaltada, totalmente.

La caja octogonal grande sera de 90 mm de didmetro y la caja cuadrada de 100 mm x 100
mm, ambas de 1,5 mm. de espesor. Las cajas tendran en sus costados y fondos, agujeros
simulados para la entrada de los canos. Para cafierias de diametro mayores de 18,6 mm. se
colocaran en los extremos de la canalizacidon cajas cuadradas de 150 mm de lado de 2 mm de
espesor y 70 mm de profundidad, similar a las demas. Las cajas que se utilicen para
derivaciones, seran cubiertas con sus tapas respectivas del mismo espesor de la chapa de la
caja, asegurandose con dos tornillos, debiéndose pintar del color de la superficie adyacente.

La ubicacion para centros sera la establecida en los planos salvo indicacion en contrario, las
cajas para los brazos se colocaran a la altura de 2.10 m del piso terminado, salvo indicacion en
contrario. Las cajas para las llaves seran colocadas a 1,20 m y los tomas a 0,40 m del piso
terminado.

En cada boca de centro se colocarda un gancho galvanizado tipo omega para sujecion de
artefacto de iluminacion o para suspension, fijado mediante tornillos a la caja. Como
alternativa se podra utilizar varilla de hierro de 4 mm de diametro que sera fijado a la
estructura de la obra y dejara una abertura 25 mm de largo total minimo sujeto a la
aprobacion de la Inspeccidn de obra.

Las caferias de los circuitos correspondientes a instalaciones de baja tensiéon tales como
campanillas, portero eléctrico, teléfono, luz de emergencia, sonido y cables para TV, deben
usar conductos independientes entre si y de las lineas de iluminacién y/o toma corrientes,.

4.2) Tipos de conductores para instalaciones embutidas

Los conductores eléctricos seran de tipo antiflama con aislacion de material
termoplastico a base de Policloruro de vinilo (PVC) y deberan contar con sello de certificacién
conforme a Norma IRAM 2268.
Los conductores de acometidas seran del tipo “coaxi
mm?, con aislacion de PVC antiflama.
La unidn entre el tablero principal y el secundario sera con un conductor tipo protodur de
seccién minima de 4 mm?, bifilar, con doble capa de aislacion.
El primer tramo de conductores para la alimentacion de los distintos circuitos seran de una
seccion minima de 2,5 mm?2, multifilar antiflama, con aislacion de PVC.
Para los toma corriente se deberd utilizar conductor de 1,5 mm?, de seccidén, multifilar,
antiflama, con aislacion de PVC.
Para los retornos de las llaves se utilizard un conductor de 1 mm?, de seccidén, multifilar,
antiflama, con aislaciéon de PVC.
Los conductores de puesta a tierra (conductores de proteccion), color verde—amarillo, seran
recubiertos, de seccién minima de 1,5 mm? de tipo antiflama con aislacion de material
termoplastico a base de Policloruro de vinilo (PVC) y deberan contar con sello de certificacién
conforme a Norma IRAM 2183 0 62267.
Los conductores de baja tensién (timbre), seran unifilares de una seccion de 1 mm?,
antiflama con aislacién de PVC y deberan contar con sello de certificacion conforme a Norma
IRAM 2268.

I"

antifraude, de secciébn minima de 4
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Los cableados seran de un solo tramo para cada tramo de caferia, no permitiéndose ningln
tipo de empalme que se encuentre en el interior de la caferia. El manipuleo y colocacién
seran efectuados en forma apropiada, pudiendo exigir la Inspeccion de Obra que se reponga
todo cable que presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, cafios
0 cajas defectuosas, o por haberse ejercido excesiva traccion al pasarlos dentro de la caferia.
Los conductores activos (fase o polo) en instalaciones monofasicas seran de color rojo. El
neutro de color azul y los conductores de retorno negros.

En caso de no utilizarse los colores indicados, deberan marcarse convenientemente los
conductores o bien utilizar un grupo de colores previamente autorizados por la Inspeccién de
Obra y seran uniformes para todo el barrio.

4.3) Conductores subterraneos

Se colocaran respetando el recorrido indicado en plano, debiéndose evitar todos los
cambios de direccién no justificados y haciendo el tramo lo mas recto posible.
El conductor sera de cobre electrolitico recocido con un tenor de pureza del 98 % especial para
usos eléctrico. La formacién de los conductores sera como minimo de de 4 mm2 de seccion.
Seran de gran resistencia a la traccion, al roce y a la compresion en altas temperaturas, de
envejecimiento minimo y deberan resistir la accion del aceite, ozono, soluciones acuosas,
acidos, bases, alcoholes, ésteres y éteres, con la excepcidon del tetracloruro de carbono puro.
La aislacion eléctrica estara constituida por una vaina de policloruro de vinilo (P.V.C.) que
permitira que el conductor trabaje con temperatura de 70°C para todas las tensiones de
servicio. El material de relleno estara constituido por una mezcla taponante "simil-goma",
perfectamente compatible con la naturaleza del aislante que conferird al cable la mayor
flexibilidad posible y una forma redonda perfecta.
No se admitira empalmes ni derivaciones a lo largo del recorrido, salvo en los lugares
expresamente indicados en planos, los que también se haran con empalmes del tipo
termocontraible.
Los cables subterraneos seran colocados en la zanja de una profundidad minima de 70 cm por
40 cm de ancho con un fondo perfectamente alisado y sin accidentes en todo su recorrido.
En el fondo de la zanja se colocara un lecho de arena lavada de 10 cm de espesor total, sobre
el cual se colocara el cable al que se recubrird con un minimo de 10 cm de arena. Sobre este
lecho se colocara una hilada de ladrillos comunes atravesados o media cafa de material vitreo
o de cemento prensado, colocados en forma que no se tenga separaciones entre los mismos,
luego se colocara una malla plastica de seguridad a 0.30 m de profundidad respecto al nivel
del terreno natural que permita localizar el tendido en caso de reapertura de la zanja y se
terminara rellenando esta zanja en capas sucesivas de un espesor no mayor de 20 cm, cada
una de las cuales sera asentada antes de colocar la siguiente, hasta llegar al nivel terreno.

4.4) Tipos de llaves y tomas

Las llaves y tomas seran de plastico de construccion solida y compacta del tipo
modular, con contactos de cobre electrolitico de doble interrupcidn deslizante y autolimpiante,
deberan contar con bornes de fijacion de conductores y deberan contar con sello de
certificacion conforme a Norma IRAM 2007, 2071 y 2073.
Los tomas corriente a instalar seran de tres contactos mixtos con aislacion de plastico entre
los contactos y bornes de sujecion.
Las partes internas de las mismas deben quedar bien sujetas a las cajas metalicas
preferentemente con un bastidor metalico o en su defecto con un bastidor plastico reforzado
Las llaves combinadas de punto y toma, deberan adecuarse a lo antes descrito.
Todas las llaves o tomas deben quedar alineadas con la plomada de pared.
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4.5) Tipos de protecciones

Estaran constituidas por una llave termomagnética contra sobre intensidad y corto
circuito en los tableros principal y secundario. En ambos casos la llave termomagnética debera
cortar simultaneamente todos los polos o fases, de manera que la instalaciéon quede
totalmente sin tension.
En todas las viviendas se debera colocar un disyuntor diferencial, precedido de los sistemas
mencionados.
Los elementos de proteccion eléctrica deberan contar con sello de certificacion conforme a
Norma IRAM y la marca de "S” de Seguridad establecida en las resoluciones N°
92/98 y 799/99 de la Secretaria de Industria, Comercio y Mineria de la Nacion
Estos dispositivos deben ser visados y aprobados por la apoyatura técnica del IPV antes de su
instalacion por parte de la empresa constructora, para lo cual deberan proporcionar una
muestra de los mismos. En caso de que se lo considere necesario, deberan adjuntar folletos,
catdlogos, dentro de las pautas que fija la presente reglamentacién, pudiendo el IPV o el
municipio interviniente exigir los certificados correspondientes que lo avalen.
En todos los casos debera respetarse la selectividad de las protecciones.
Partiendo de la llave de proteccion de c/u de los circuitos, la intensidad nominal de cada llave
termomagnética debera aumentarse en forma escalonada hasta la proteccién ubicada en el
tablero principal.

. Termomagnéticas:

En el tablero principal se colocara una llave termomagnética bipolar de potencia de
seccionamiento igual al calculo de la potencia a instalar.
En el tablero secundario se colocaran llave general bipolar, disyuntor diferencial y llaves
bipolares de potencia de seccionamiento igual al calculo de la potencia a instalar para cada
circuito.
Las llaves para proteccion de sobrecargas y cortocircuitos, actuaran como interruptores
automaticos y deberan contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM 2169 y la
marca de "S” de seguridad establecida en las Resoluciones N° 92/98 y 799/99 de
la SICy M.
Cada 15 bocas se debera colocar una llave termomagnética de potencia de seccionamiento
igual al cdlculo de la potencia a instalar. La capacidad de ruptura minima debera ser de 4.5
KA en todas las llaves térmicas a utilizarse en la instalacion.

. Diferenciales

Se utilizara un Disyuntor Diferencial (DD) instalado en el tablero secundario de la
vivienda, cuya carga nominal resultara del calculo de la instalacién domiciliaria.
El DD sera de marca reconocida y deberan contar con sello de certificacion conforme a
Norma IRAM 2301 y la marca "S” de seguridad establecida en las resoluciones N°
92/98y 799/99 de la SICy M.
No se admitiran disyuntores diferenciales con llave térmica incluida.
No se admitiran disyuntores diferenciales de origen Asiatico.
Deberan tener una sensibilidad de 30 mA.

4.6) Tableros

Se ubicaran en los lugares indicados en planos y a una altura sobre el piso terminado de
1,70 m hasta el eje medio horizontal.
Debera tener una capacidad para colocar como minimo un disyuntor diferencial y tres llaves
termomagnéticas bipolares.
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Debiendo tener una capacidad como minimo de 10 médulos a fin de dejar 2 mddulos de
reserva para futuras ampliaciones.

Seran colocados en cajas de chapa de hierro de un espesor minimo de 1,5 mm. reforzada, con
perfiles de hierros o de chapas. Las caras laterales y fondo se construiran con un solo trozo de
chapas doblado y soldado eléctricamente y por punto. La puerta se fijara mediante bisagras
colocadas de modo que no sea visible nada mas que su vastago y que permitan facil
desmontaje.

La puerta se construird con un panel de chapa del mismo espesor que la caja, nervios de
refuerzos tales que no permitan ninguna deformaciéon ni movimiento en esta.

La profundidad en la caja sera tal, que se tenga una distancia minima de 20 mm. entre
cualquiera de las partes mas salientes de los accesorios colocados en el panel y la puerta y de
50 mm. entre los bornes de llaves, interceptores, o partes bajo tension y el fondo o panel.
Entre los elementos del tablero se dispondra de un borne para puesta a tierra que sélo podra
desmontarse utilizando una herramienta, y otro para neutros con un terminal por cada
circuito, no admitiéndose se efectlen estas conexiones en bornes de llaves, interceptores,
automaticos u otros elementos.

Para la fijaciéon de elementos se empleara riel DIN fijado sobre la chapa del tablero con
tornillos rosca milimétrica. La caja se colocara embutida en forma tal que una vez terminado el
revogue sobresalga de él inicamente el marco de la puerta.

La caja previo a su colocaciéon sera perfectamente repasada, dandose luego dos manos de
pintura anticorrosiva. Exteriormente e interiormente se terminara con dos manos de pintura
sintética. En caso de utilizar cajas de PVC para el tablero estas deben ser fabricados segun la
norma IEC 60670, debiendo utilizarse exclusivamente el correspondiente al mismo material
elegido para las canalizaciones y de ser de la misma marca o compatibles para su uso y
deberan tener una capacidad para colocar como minimo un disyuntor diferencial y seis llaves
termomagnéticas unipolares.

4.7) Puesta a tierra

El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente y tener capacidad de carga
para conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto
a tierra de la parte protegida a un valor no peligroso, 65 V.
En las cajas para tablero el cable de tierra deberd conectarse a un tornillo fijado a la parte
metdlica de la caja mediante terminal a presion, (preferentemente de bronce)
La puesta a tierra se ejecutard en la parte posterior de la pilastra y a 0.30 m de esta se
ejecutara una excavacion de las siguientes dimensiones; 0.50 m de lado x 1.50 m de
profundidad. Dentro de la misma se colocara el dispersor de puesta a tierra consistente en
jabalina de hincar realizada mediante una barra de cobre con alma de acero maciza, tipo
“Coperwell” que posea certificacion y sello de calidad que cumpla la Norma IRAM 2309 y
2310. Sus dimensiones minimas seran: de 1,5 m de largo y con un didametro de 3/4", con un
tornillo o abrazadera de sujecion en su extremo, a la que se conectara con un terminal, el cable
de proteccién a tierra de seccidn no menor de 4 mm?
Esta ird recubierta de tierra mejorada preparada con elementos naturales y/o adecuados para
el mejoramiento de las condiciones de resistencia eléctrica del lecho donde se aloje el
dispersor. Compuesta por tierra, turba, carbonilla y sal industrial o gel especifico para esta
finalidad. Cada uno de estos componentes se mezclaran, hasta cubrir el dispersor, debiendo
resultar una resistencia eléctrica menor o igual a 10 Ohms en un todo de acuerdo a las
regulaciones Municipales.
Sobre el dispersor, a nivel de terreno natural, se ejecutarda una camara de registro de
concreto con marco y tapa tipo rejilla para inspecciéon y el humedecimiento de la puesta a
tierra.
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Dicha rejilla estara vinculada al marco para evitar su desplazamiento.

Articulo 5°: Ejecucion de los trabajos

5.1) Acometidas de medicion

Deberd ejecutarse pilastra de acometida Unica cada dos viviendas (viviendas
apareadas) con cajas de medidores superpuestas, segun CN 34 de EDEMSA vy pilastra Unica
por vivienda individual pudiendo ser prefabricadas siempre que lo apruebe la Empresa
prestadora del servicio eléctrico de la zona y las Normas Municipales.
La pilastra de acometida se podra ejecutar en mamposteria de ladrillo o en hormigén armado
premoldeado. En caso de ser de mamposterias seran de las siguientes dimensiones 0,60m x
0,60m x 2,60m. Cuando sean premoldeadas, “in situ”, seran de las siguientes dimensiones
0,40m x 0,40m x 2,60m. En ambos casos deberan contar con la aprobacion de la
Distribuidora de Energia que preste el servicio en el Departamento.
No se permitira la instalacion de pilastras para acometidas embutidas en paredes que formen
parte de la estructura de la vivienda.
El tendido de alimentacion de acometida seran realizadas mediante cable “coaxil” antifraude de
4mm? de seccidén desde la red de distribucion hasta el cafio de acometida en pilastra. El
conductor sera provisto por la Contratista.
La cafieria de bajada sera de cafo galvanizado electrolitico de una seccién de 2” interna,
provisto de pipeta de aluminio, morseto MN 708 y morseto de retencidon para sujecién de
conductor tipo “coaxil” antifraude.
La altura del cano de acometida estara relacionada con la ubicacion de la red de distribucion
de energia eléctrica.
La caja para medidor sera monofasica, rectangular y normalizada por la Empresa prestadora
del servicio eléctrico de la zona ubicandose su base una altura de 0,9 m, con respecto al nivel
de piso de vereda.
La caja para tablero principal deberd ser cuadrada con una capacidad para 4 (cuatro)
interruptores térmicos y estara a una distancia de 1,40 m del nivel de piso de vereda. Debera
contener un tornillo de bronce para la puesta a tierra.
La unidn entre la caja de tablero y la caja de medicién se realizara mediante interconexion por
caferia de una sola pieza, ejecutada por un tramo de cafio metalico en forma de “U”, doblado
en obra y de seccién 18.6mm.(7/8")
La unidén entre el tablero principal y secundario serd a través de un conductor como lo
descrito en las presentes especificaciones en el articulo 4.3) Conductores subterraneos. La
distancia entre tablero principal y secundario sera de 2m.

III

5.2) Tendido de canerias y colocacion de cajas en techos

e Sobre techos de entablonado de madera:

Una vez replanteada ubicacion de las bocas, segun lo establecido en planos

aprobados, se procedera a perforar el entablonado de techos mediante taladro con corona
sierra de broca central, cuyo didmetro serd coincidente con el de la caja a colocar. Se
utilizaran cajas octogonales grande con gancho tipo omega de sujecion de artefacto de
iluminacion fijado mediante tornillos a la caja.
Se procedera luego al tendido de las caferias. La unién entre las cajas y las caferias se
realizard a través de 2 tuercas (una a cada lado de la caja) y 1 boquilla con rosca. Sé
colocara hasta un maximo de 6 (seis) salidas por boca de techo. Una vez montada la cafieria
en la caja, la misma debera fijarse al entablonado y las bocas cubiertas mediante un “poncho”
de membrana asfaltica. Las uniones entre cafierias se ejecutaran con cuplas roscadas.
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e Sobre techos de losa de hormigén armado:

Una vez replanteada ubicacion de las bocas, segun lo establecido en planos
aprobados, las cajas de electricidad en losas deberan ubicarse niveladas sobre la cara inferior
de la losa.

Cuando la losa sea maciza, se las fijara al encofrado.

Cuando se ejecute losa alivianada, se la ubicara en un espacio destinado a tal fin entre los
elementos ceramicos y fijada a una tabla, ubicada en la parte inferior de la boca par impedir
su desplazamiento al hormigonar.

La cafieria se unird a la caja mediante tuerca y boquilla. Se fijara a la armadura de reparticion
de la losa, en sucesivos tramos. En las uniones de distintos tramos de caneria se utilizaran
cuplas roscadas. Esta union se reforzara con 2 trozos de varillas de acero de @ 6mm x 20cm,
yuxtapuestos y firmemente atados a la caferia, que cubran el area de empalme.

Se debera controlar durante el proceso de hormigonado, que no exista desplazamiento ni de
caferias ni de cajas., como asi también evitar que se desprendan de la unidén mecanica o el
ingreso de hormigdn al interior de cualquier caja o cafieria.

e En estructuras metalicas
El tendido de cafierias debera encontrarse aislado de elementos y de estructuras
metalicas mediante piezas de goma, PVC o madera, segun lo indique la Inspeccion de Obra.
No se permitiran perforaciones de la estructura metalica conformada por tubos estructurales,
para atravesar canerias.

5.3) Tendido de caiierias y colocacion de cajas en muros

Las cafierias se colocaran en tramos rectos y con uniones mediante cuplas.

La union con cajas de registro, rectangulares o cuadradas, cajas octogonales chicas, sera a
través de conectores, sujetos con el tornillo a la cafieria.

Una vez acanalado el muro, no se podran clavar las cajas a las paredes y se sujetaran las
caferias con fijacion tipo omega fabricadas con clavos.

No podra utilizarse cajas octogonales grandes en pared.

Las cajas de tomas se ubicaran a 0,40 m del nivel de piso terminado a la base de estas.

Las cajas de llaves se ubicaran a 1,20 m del nivel de piso terminado a la base de estas.

Las cajas de tablero secundario se ubicaran a 1,70 m tomado hasta el eje medio horizontal
desde el nivel de piso terminado.

La caja de tablero secundario no se podra colocar en los dormitorios

Dicha caja tendra la cantidad llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad
de circuitos que figuren en planos aprobados y su dimensién debera prever la incorporacion
de las futuras llaves a instalar por las ampliaciones de la vivienda.
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DEL LOTEO

ARTICULO 1°: GENERALIDADES

La presente licitacidn, tiene por objeto obtener por parte del Instituto Provincial de la Vivienda las propuestas
para la construcciéon de viviendas con provision de terrenos urbanizados, semi-urbanizados o libre de
mejoras por las mismas Empresas que actian, en caracter de oferentes, en la presente Licitacion Publica.
La construccién de las viviendas, urbanizacién e infraestructura y obras complementarias o nexos, de
corresponder estaran a cargo de la empresa adjudicataria del presente llamado.

De no incluirse en el llamado la provision del terreno, en la propuesta deberan cumplimentarse los
mismos requisitos.

Se debera indicar claramente en caratula previa si la documentacion referente a los terrenos se presenta
segun LOTE INDIVIDUAL, FRACCIONAMIENTO URBANO hasta 5 fracciones 6 LOTEOS.

ARTICULO 2°: DOCUMENTACION

La Contratista debera cumplir las exigencias de agrimensura segun el avance de obra, que se detallan a

continuacion:

2.1 Terreno propiedad de la Contratista

2.1.1 Lote Individual
a) Plano de mensura actualizado o vigente, visado por la Direccion Provincial de Catastro.
b) Compromiso, segun anexo de donacién con cargo a favor del LLP.V. y el ofrecimiento
correspondiente del propietario del inmueble.
c) Libre Deudas: debera adjuntarse certificacién de no poseer deudas del inmueble ofertado en todas
las reparticiones oficiales (D.G.R., Municipalidad, D.G. Irrigacién, etc.) y de los prestatarios publicos o
privados de servicios que correspondan, vigente a la fecha de apertura de la licitacién. En caso que al
momento de efectuar la donacién con cargo al I.P.V. del terreno, surgieran deudas sobre el mismo, la
empresa adjudicataria de la obra sera solidaria y mancomunadamente responsable de las mismas.
d) Copia certificada del titulo de propiedad.
e) Certificado de dominio libre de gravamenes y/o de cualquier otra medida que pueda afectar la libre
disponibilidad del inmueble ofrecido.
f) Certificado de NO inhibicion del o los titulares del inmueble.
g) Estudio de titulo veinteafial realizado por escribano publico.
h) Plano de localizacion del terreno con relacion al nucleo urbano mas cercano, indicacion del
equipamiento comunitario existente en un radio entre 500 y 1300 metros, vias de acceso y otro dato
relevante (Ferrocarril, Canales, Focos de contaminacion, etc).
i) Certificado de Aptitud Urbanistica expedido por el municipio respectivo.
j) En el caso de ser afectado bajo el Régimen de Propiedad Horizontal, debera presentar, plano de
proyecto de prehorizontalidad conforme a la Ley N° 19.724 y los certificados de factibilidades vigentes
de: agua potable, energia eléctrica, cloacas y de gas natural expedido por las Empresas prestatarias de
los servicios y estudio de suelos.
k) Si el o los Lotes Individuales no se afectaren al Régimen de Propiedad Horizontal, se deberan
presentar las Actas de Recepcion Provisoria o Definitiva de las redes de infraestructura ejecutadas, o en
su defecto, constancia de estar dentro del radio servido y autorizaciéon de conexién a las redes, y los
certificados de factibilidad o denegatoria del servicio de las redes no ejecutadas, segun lo exigido en el
articulo 1° del presente pliego.

2.1.2 Fraccionamiento urbano de hasta 5 fracciones.

- Plano de mensura actualizado o vigente, visado por la Direccion Provincial de Catastro.

- Compromiso, segun el anexo correspondiente, de donacién con cargo a favor del I.LP.V. y el
ofrecimiento correspondiente del propietario del inmueble.

- Libre Deudas: debera adjuntarse certificacion de no poseer deudas del inmueble ofertado en todas
las reparticiones oficiales (D.G.R., Municipalidad, D.G. Irrigacién, etc.) y de los prestatarios publicos o
privados de servicios que correspondan, vigente a la fecha de apertura de la licitacién. En caso que al
momento de efectuar la donacidn con cargo al I.P.V. del terreno, surgieran deudas sobre el mismo, la
empresa adjudicataria de la obra sera solidaria y mancomunadamente responsable de las mismas.

- Plano de Proyecto del fraccionamiento con certificado de servicios y afectaciones expedido por la
Municipalidad.

- Certificados de factibilidades vigentes de: agua potable, energia eléctrica, cloacas y de gas natural
expedido por las Empresas prestatarias de los servicios.

- Copia certificada del titulo de propiedad.
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Certificado de dominio libre de gravamenes y/o de cualquier otra medida que pueda afectar la libre
disponibilidad del inmueble ofrecido.

- Certificado de NO inhibicidn de o los titulares del inmueble.

- Estudio de titulo veinteafial realizado por escribano publico.

- Plano de localizacién del terreno con relacién al ndcleo urbano mas cercano, indicacion del
equipamiento comunitario existente en un radio entre 500 y 1300 metros, vias de acceso y otro dato
relevante (Ferrocarril, Canales, Focos de contaminacion, etc).

- En el caso de ser afectado bajo el Régimen de Propiedad Horizontal, cada una de las fracciones,
debera presentar, plano de proyecto de prehorizontalidad conforme a la Ley N° 19.724.

- Certificado de Aptitud Urbanistica expedido por el municipio respectivo

2.1.3 Loteos

Plano de mensura actualizado, visado por la Direccion Provincial de Catastro en caso de ofrecer la totalidad
del terreno, o plano de mensura con la demarcacién de la superficie ofrecida en caso de ser parte de mayor
extension, o plano de loteo con visacion definitiva total o parcial, segun el art. 7° de la Ley de Loteos 4341, o
plano con visacion previa, segun lo establecido en el articulo 4° de la Ley de Loteos N° 4341, con
demarcacién de la superficie ofrecida en el caso que no sea la totalidad del loteo. En caso de que el
ofrecimiento correspondiere a parte de un loteo en tramite, éste debera incluir el Espacio a Donar segun el
art. 26° de la ley de Loteos 4341. Los lotes deberan contar con una superficie entre 140m2 y 200m2, en
zona urbana y de 300m2 con 12m de frente en zona rural.

Si a la fecha de apertura de las ofertas no se contara con los certificados de factibilidades de servicios, el
oferente podra presentar las constancias de inicio de ftramite de pedidos de las factibilidades
correspondientes y que el inmueble ofrecido se encuentre dentro del radio servido por la prestataria.
A partir de la fecha de notificacion de la pre-adjudicacion, la empresa proponente debera presentar en un
plazo maximo de ciento veinte (120) dias corridos los certificados de factibilidades vigentes y previo a la
firma de la Contrata, los planos de ante proyecto de loteo con la correspondiente Resoluciéon de Consejo de
Loteos con las instrucciones impartidas. Plano de Urbanizaciéon con niveles de Proyecto visados por la
Municipalidad correspondiente. Planos aprobados por las prestatarias de los servicios, de los proyectos de
las redes de infraestructura. Todas las obras a ejecutar indicadas por las prestatarias de los servicios
estaran comprendidas en el precio de la oferta, no pudiendo reclamar valor adicional alguno. En caso de
incumplimiento la oferente perdera la garantia de oferta.
El proyecto de loteo lo ejecutara la misma y entregara al I.P.V. en este acto la siguiente documentacion:
I) Tres (3) copias de la resolucion del Consejo de Loteos con las instrucciones pertinentes.
m) Nota de presentacion del representante técnico en agrimensura y la expresa aceptacion de esa
designacion por parte del mismo.
n) Tres (3) copias de la factibilidad otorgada por el Departamento general de Irrigacion.
o) Tres (3) copias de la certificacion de lineas otorgada por Vialidad cuando el terreno a lotear limite
con alguna ruta provincial o nacional.
p) Tres (3) copias del Estudio de Impacto ambiental, segin Ley Provincial del Ambiente N° 5961,
Decreto Reglamentario N° 2109-94 y Ordenanza Ambiental Municipal correspondiente.

q)

2.2 Documentacién a presentar a la firma del Contrato de obra
La Contratista debera presentar:
a) Tres (3) copias del plano de mensura de la propiedad a lotear.
b) Tres (3) copias del plano de proyecto definitivo de loteo que cumpla con todas las exigencias de la
Direccion Provincial de Catastro y debidamente conformado por el municipio respectivo.
c¢) Numero de expediente:
Municipal de loteo
Municipal de urbanizacion
Resolucién N° 513/17 del Departamento General de Irrigacién
Técnico de catastro
Factibilidad del Departamento General de Irrigacion
Linea de Vialidad (cuando corresponda)
d) Tres (3) copias del plano de proyecto de niveles demarcando:
oCotas de ejes de calle (nivel £0,00)
oCotas de nivel de fondo de cuneta (de acuerdo a calculo pluvioaluvional), indicando pendiente
en porcentaje y sentido de escurrimiento.
oCotas de nivel de vereda (nivel +0,20)
oCotas de nivel de piso interior de vivienda (nivel +0,40)
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eCotas de nivel de fondo de lote (nivel +0,25)
eUbicacion general del desaglie general del barrio, detallando obras complementarias que sean
necesario realizar para asegurar el correcto escurrimiento de las aguas.
Toda esta documentaciéon debera encontrarse debidamente visada por el municipio respectivo, el
Departamento General de Irrigacion o Vialidad en caso que correspondiera.

e) Tres (3) copias del proyecto de urbanizacién con detalles constructivos de las obras a ejecutar y que
cuenten con visacion municipal.

f) Escritura de constitucion de servidumbre que grave el titulo de propiedad del colindante cuando el
proyecto de desaglie general del barrio presentado por la Contratista, prevea el escurrimiento de las
aguas de riego y desagle pluviales sobre una propiedad colindante. (Esta consideracién seréa valida
cuando la Contratista realice la provision del terreno).

2.3 Documentacion a presentar durante la ejecucion de la obra
El Representante Técnico de la Empresa debera presentar a la Inspeccion de Obra, previo a cualquier tarea
de hormigonado un Acta de Replanteo planialtimétrico del sector segun el formulario que oportunamente
proveera el I.P.V. no se certificara ningun trabajo de hormigonado que no cuente con el Acta de Replanteo
correspondiente, debiendo presentar la contratista una copia del plano de loteo de acuerdo a las
instrucciones municipales y plano de proyecto de urbanizacién indicando el n° por el cual se esta tramitando
con la correspondiente firma y sello municipal.
Previo a la presentacion del Primer Certificado, la Contratista debera presentar y obtener la aprobacién por
parte de la Inspeccion de Obras, del estaqueo manzanero del barrio y de la propiedad total, como asi
también las cotas de los puntos fijos demarcados en el plano de niveles. Esta sera condicion necesaria e
imprescindible para la continuidad de la obra. El estaqueo manzanero se efectivizara con un mojoén de
hormigdén que cuente con un hierro central de diametro 10 mm. El mojon estara pintado de color blanco. Este
estaqueo debera permanecer a lo largo de toda la obra y hasta la recepcién provisoria de la misma. La
Contratista estara obligada a reponer los puntos que por accidente sean removidos en un plazo menor de 48
hs aunque no sea exigido por la Inspeccién de Obra.
Previo al 15% de avance de obra, la Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, un (1) original en
papel film del proyecto definitivo de loteo con todas las exigencias de la Direccidon Provincial de Catastro
indicando el numero de expediente técnico de loteo presentado A.T.M,
Previo al 20% de avance de obra, la Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, tres (3) copias del
plano de loteo con la correspondiente visacion previa por parte de la Direccion Provincial de Catastro.
Previo al 30% de avance de obra, la Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, el Informe de la
inspeccién de cauce, en un todo de acuerdo a Res.723 y en caso que el loteo sea tramitado bajo la ley N°
8472, debera ir acompanando del certificado de encuadre por la Municipalidad correspondiente, y el informe
legal técnico por el I.P.V. , condicién suficiente, caso contrario se debera encuadrar tal como lo indica el
pliego.
Previo al 40% de avance de obra, la Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, el Expte de
Urbanizacion Aprobado por la municipalidad correspondiente.
Previo al 50% del avance de obra, la Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, la Aprobacion del
Proyecto de Loteo con su correspondiente Resolucién Aprobatoria de la Direccion General de Catastro
A.T.M. adjuntar lo siguiente:

a) Dos (2) copias de la Resolucion de A.T.M. (D.P.Catastro) aprobando el proyecto de loteo y/o

fraccionamiento de acuerdo a ley 8778
b) Dos (2) copias de Resolucion de Directorio del I1.P.V. donando las calles, ochavas y espacios para
equipamientos al Municipio respectivo y a Vialidad cuando correspondiere.

Previo al 80% del avance de obra, la Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra, el Conforme a
Obra de Urbanizacion.

Previo al 90% de avance de Obra, la Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra lo siguiente:

a) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico de final de obra de red eléctrica.

b) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico de final de obra de red agua potable.

c) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico de final de obra de red cloaca (cuando
corresponda)

d) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico de final de obra de red gas (cuando corresponda)

e) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico de final de obra de Irrigacion.

f) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico de final de obra de Vialidad (cuando corresponda)

g) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico del Acta de Inspeccién Final de Urbanizacion
labrada en forma conjunta entre el Municipio y el Consejo de Loteos, ley 4341 y 8778. En caso de
existir el incumplimiento de estas leyes, se debera indicar y demostrar los motivos justificados por tal
situacién particular, y asi podra encuadrarse bajo la ley N° 8472, acompafando certificado de
encuadre por la Municipalidad correspondiente, y el informe legal técnico por el I.P.V.
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h) Dos (2) copias legalizadas por escribano publico de aprobacion por la Inspeccién de Obra del
estaqueo completo de loteo. El estaqueo se efectivizara con un mojon de hormigén que cuente con
un hierro central de diametro 10 mm. El mojon estara pintado de color blanco.

Cuando la documentacion precedentemente detallada haya sido cumplimentada se procedera a la
Recepcion Provisoria de la obra

2.4 Documentacion a presentar con posterioridad a la Recepcion Provisoria de la obra.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, la constancia del Consejo de Loteos que
demuestre que el expediente ha sido elevado para su aprobacion mediante constancia expedida por A.T.M.

2.5 Documentacién necesaria para la Recepcién Definitiva de la Obra.

La Contratista debera presentar cuatro (4) copias del Plano de loteo visado y archivado con el detalle de
padrones territoriales y nomenclaturas catastrales de cada uno de los lotes,

ARTICULO 3°: FIRMAS DE LA DOCUMENTACION

Los planos de loteos y niveles deberan ser firmados por el Representante Técnico en Agrimensura y visado
por los Organismos del Estado mediante la firma del profesional habilitado en esa matricula.
En la caratula de los planos de loteo debera colocar en el casillero destinado a “lugar”, el nombre del Barrio.

ARTICULO 4°: INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS

En las calles publicas existentes o libradas al uso publico que sean colindantes al terreno correspondiente al
barrio a construir se deberan urbanizar en % partes de su ancho, hasta el total de su calzada, con las
mismas caracteristicas y terminaciones exigidas para el resto del barrio por el municipio respectivo, salvo
instruccion en contrario sobre el particular.

Las calles perimetrales correspondientes al proyecto a ejecutar que tengan su ancho completo dentro de los
terrenos del barrio deberan urbanizarse en sus dos costados con las mismas caracteristicas y terminaciones
exigidas para el resto del barrio por el municipio respectivo, salvo instruccion en contrario sobre el particular.

ARTICULO 5°: MULTAS

El incumplimiento de los requisitos exigidos previo a cada certificacion, implicara una Multa equivalente al
tres por ciento (3%) de la mencionada certificacion a efectuarse en el periodo correspondiente a la aplicacion
de la penalidad. En caso de verificarse que persiste el incumplimiento de la Empresa a la fecha de la
proxima medicion de obra posterior a la aplicacion de la multa, la Administracion procedera ipso iure a
suspender la emisién del certificado de obra (por causas imputables a la Contratista), previa intimacion
fehaciente.

Los gastos que demande la gestion y aprobacion del loteo y la urbanizacion del barrio correran por cuenta
de la Contratista.
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Articulo 1°: Generalidades
Las obras de urbanizacién se ejecutaran un todo de acuerdo a las instrucciones municipales de loteo.
La Contratista elaborara y gestionara la visacion ante el Municipio que corresponda, de toda la
documentaciéon técnica de obras de urbanizaciéon, cumpliendo las exigencias municipales (planimetria,
niveles, escurrimientos, forestacion, etc) conforme al anteproyecto del Instituto Provincial de la Vivienda que
forma parte del presente Pliego Licitatorio.
El Plano de Urbanizacion debera contar con el visado respectivo por parte del municipio, previo a la
ejecucion del Acta de replanteo. Esta debera confeccionarse, como maximo, a los 30 dias siguientes
de firmada el Acta de Inicio de Obra. Para ello la Contratista dispondra de todos los medios e
instrumental para su ejecucion y la de la presencia del representante Técnico en Agrimensura.
La Contratista debera verificar las dimensiones del terreno y niveles topograficos existentes considerando en
su cotizacion las obras necesarias y rellenos sobre cotas naturales, para conseguir un correcto escurrimiento
de las aguas pluviales y desagues domiciliarios de todo el barrio. Los desaglies se ejecutaran a través de
cunetas y alcantarillas, conectandolas reglamentariamente a las cunetas de las propiedades linderas, con las
secciones que correspondan segun instrucciones municipales y calculos respectivos.
Se consideraran los siguientes valores como niveles de referencia:

e Eje de calle como nivel +/ - 0,00, dado por la Municipalidad;

e Cordén=+0,15m;

e Vereda =+ 0,20 m (pendiente del 1 %)

e Contrapiso de vivienda = + 0,40 m. (nivel minimo terminado)
Deberan encontrarse terminadas el 95% de las obras de Urbanizacion e Infraestructura, cuando la obra en
general de vivienda se encuentre en un avance del 80%.

Articulo 2°: Descripcion de las obras
Las obras a ejecutar seran:
a) Excavaciones para cunetas y alcantarillas
b) Cunetas
¢) Banquinas, cordones y barbacanas
d) Alcantarillas
e) Veredas.
f) Puentes peatonales y lajas de conexién con vereda.
g) Losas de esquinas, ochavas y rampas para discapacitados.
h) Nichos contenedores de arboles.
i) Calzadas consolidadas
Jj) Provisién y plantacién de arboles
k) Espacios de uso comunitario
I) Limpieza final de obra

Articulo 3°: Excavaciones para cunetas, alcantarillas y desagiies

Se ejecutaran segun las dimensiones establecidas en detalles constructivos e instrucciones del Municipio
respectivo.

Los fondos de cunetas responderan a los niveles expresados en planos y deberan contar con las pendientes
que permitan el libre escurrimiento establecido en los perfiles longitudinales.

El material de la excavacion (libre de yuyos y malezas), debera ser paleado para formacion de terraplenes,
relleno de banquinas o taludes siempre que cumpla las especificaciones del item respectivo.

El material no apto se cargara, transportara y descargara fuera del barrio.

Articulo 4°: Cunetas

Las cunetas seran de seccion trapezoidal. Las dimensiones minimas interiores seran las siguientes: Base
(lado menor): 0,40m de ancho; Profundidad: 0,60m y Ancho (lado mayor) 0,60m.

Las paredes iran revestidas de hormigén con un espesor minimo de 0,10m al igual que su fondo.

El hormigén a utilizar sera de calidad H20.

Para su encofrado se utilizardn moldes metalicos rectos, en buen estado de conservaciéon y que permitan
lograr una terminacion superficial lisa y pulida. Para ello sera obligatorio ademas el uso de vibrador eléctrico.
A todos los moldes (limpios) se le aplicara liquido desmoldante en su superficie para facilitar su retiro.

Todos los trabajos deberan protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones.
El desagle general del Barrio proyectado debera evacuar en un desague publico.

Articulo 5°: Banquinas, cordones y barbacanas.
Se ejecutaran en hormigoén simple calidad H20. La seccidn respondera a lo establecido planos, detalles y
segun instrucciones municipales.
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Al momento de hormigonado de banquina se insertaran sobre la masa en fresco, los refuerzos de acero &
6mm, conformando un caballete de 0,12 x 0,12m, para vincularse mediante una barra de igual diametro en
sentido longitudinal. Se deberan dejar previstas las interrupciones de hormigonado para la ubicacion de
futuros puentes vehiculares dejando un resalto en la pared exterior de la cuneta colindante a banquina.

Las barbacanas resultaran de un corte a 60° en el hormigonado de cordones practicado a una distancia no
mayor de 10m y segun la ubicacién indicada por la Inspeccién de obra. En coincidencia con las barbacanas,
se practicara un corte en el hormigén de V4 de la altura de la banquina y por todo su ancho.

Todos los trabajos deberan protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones.

Articulo 6°: Alcantarillas

Se construiran en hormigén armado. Las dimensiones responderan a indicaciones de planos y detalles. La
calidad de hormigdn sera del tipo H20. La losa tendra un ancho minimo de 90cm y su espesor minimo sera
de 0,15 m. de espesor. La armadura principal estara conforma por acero @12 mm en sentido transversal
dispuesto cada 10 cm y armadura de reparticion de @8 mm dispuesta en sentido longitudinal a la losa, cada
15cm. El fondo y las paredes laterales tendran un espesor minimo de 10cm.

Todos los trabajos deberan protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones.
Los materiales a utilizar en las rejas al igual que las cantidades y dimensiones se encuentran indicados en el
detalle constructivo correspondiente.

Articulo 7°: Veredas.

Se ejecutaran en hormigoén simple calidad H20. Su ancho minimo sera de 1,50m salvo que las instrucciones
Municipales indiquen ancho mayor. Estaran conformadas por lajas de 1,50m de longitud y 0,10m de
espesor. Se debera realizar inicialmente una excavacion de 20cm de espesor por debajo del nivel de vereda
terminado, en su ancho y en todo su largo. Luego se debera rellenar y compactar con material estabilizado
los primeros 7cm de esa excavacion y el resto del espesor (aproximadamente 3cm) con ripio pelado
(compactado), sobre el que se construira previo humectado la laja de hormigén de 10cm de espesor.

Las juntas entre lajas se produciran mediante la introducciéon de un elemento metalico que ocupe hasta el
50% de su espesor y produzca una separacion 10mm. La terminacion superficial debera ser antideslizante y
los bordes perimetrales se trabajaran con “matacantos” (cartabon). Todas las juntas se deberan ejecutar a
escuadra con respecto a la linea municipal.

Cuando se ejecuten en etapas, todas las veredas deberan tener idénticas terminaciones.

Todos los trabajos deberan protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones.

Articulo 8°: Puentes peatonales y lajas de conexién con vereda

Los puentes peatonales se ejecutaran a razén de uno por vivienda. Tendran un ancho de 1,00m y una
longitud de 0,80m. La losa sera horizontal, de hormigén armado y apoyara sobe las paredes de hormigén de
las cunetas. El espesor minimo de hormigén sera de 0,15m y la armadura a utilizar sera: en sentido de los
apoyos @8 mm cada 0,10m y como armadura de reparticion de 196 mm cada 0,15m.

La terminacion superficial debera ser antideslizante y los bordes perimetrales se trabajaran con “matacantos”
(cartabodn). Todas las juntas se deberan ejecutar a escuadra con respecto a la linea municipal.

La unién entre el puente y la vereda se ejecutard mediante lajas de igual ancho al del puente y tendran
continuidad con la laja respectiva de vereda y el vinculo entre vereda y laja de acceso a vivienda.

Todos los trabajos deberan protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones

Articulo 9°: Losas de esquinas, ochavas y rampas para discapacitados

Las losas de esquina estaran comprendidas por el tramo curvo de encuentro entre cordones esquineros y
las rampas para discapacitados. La losa sera de hormigén armado y apoyara sobe las paredes de hormigon
de las cunetas y alcantarillas. El espesor minimo de hormigén sera de 0,15m y la armadura a utilizar sera: en
sentido de los apoyos @8 mm cada 0,10m y como armadura de reparticion de 136 mm cada 15.

Para conformar los cordones deberan utilizarse moldes curvos apropiados que coincidan dando continuidad
en tamafo y forma con los tramos rectos concurrentes a la esquina.

Las ochavas seran de hormigon simple y se ejecutaran en la cara interna de los encuentros de veredas y
lineas municipales. La dimension sera de 4,00m para encuentros de vereda a 90°. Para otros angulos la
dimension se determinara se determinara por calculo. Sobre la linea de visuales que provoca la ochava y
hacia la esquina, no podran ubicarse tensores de red eléctrica, nichos de gas, pilastras o forestales.

Las rampas para discapacitados seran de hormigéon 1,20m de ancho incluyendo un corddn lateral de 50mm.
El espesor minimo de hormigén sera de 0,15m y la armadura a utilizar sera: en sentido de los apoyos @8
mm cada 0,10m y como armadura de reparticion de 136 mm cada 0.15m. La terminacion superficial debera
ser antideslizante y los bordes perimetrales se trabajaran con “matacantos” (cartabon). Las rampas
arrancaran desde nivel de banquina y finalizaran en la laja de esquina de vereda del barrio.
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Todos los hormigones a utilizar para los trabajos descriptos seran de calidad H20 y deberan protegerse
mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones

Articulo 10°: Nichos contenedores de arboles

Sobre la pared de la cuneta en colindancia con la vereda se dispondra de un espacio de 0,80 m de ancho
libre y 0,80m de profundidad libre destinado a alojar el arbol. El nicho a construir sera de hormigén simple y
tendra todas sus paredes a escuadra. El fondo sera de tierra y tendra el mismo nivel del fondo de la cuneta.
Las paredes iran revestidas de hormigdén con un espesor minimo de 0,10m al igual que su fondo.

El hormigdn a utilizar sera de calidad H20.

Para su encofrado se utilizardn moldes metalicos rectos, en buen estado de conservaciéon y que permitan
lograr una terminacion superficial lisa y pulida. Para ello sera obligatorio ademas el uso de vibrador eléctrico.
A todos los moldes (limpios) se le aplicara liquido desmoldante en su superficie para facilitar su retiro.

Todas las aristas se trataran con “matacantos” (cartabon).

Estos espacios se dispondran a una distancia no mayor de 7.00 m, considerado de eje a eje de cada arbol
en la direccion de la cuneta y deberan ejecutarse 2 por cada vivienda. Esta distancia podra ser menor si asi
lo indicaran las instrucciones municipales de loteo. No deberan ubicarse estos nichos en la linea de visual de
la ochava.

Todos los trabajos deberan protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones

Articulo 11°: Calzada consolidada

11.1 Excavacion

Este trabajo consistira en toda excavacion no incluida en otro item del Contrato, necesaria para la
construccién de calles. Incluird desmontes, préstamos para la extraccion de suelos, necesarios para la
formacién de terraplenes, rellenos y banquinas utilizando los productos excavados, asi como otros trabajos
de excavacion o utilizacién de materiales excavados, no incluidos en otro item del Contrato, necesarios para
la terminacion de calles de acuerdo a los perfiles indicados en los planos, especificaciones respectivas y
ordenes de la Inspeccion.

Incluira asi mismo la conformacién, perfilado y conservacion, durante la construccion de taludes, banquinas
calzadas, subrasantes, cauces, préstamos y demas superficies formadas con los productos de la excavacion
o dejadas al descubierto por las mismas.

Sera parte de este item, todo desbanque, limpieza o preparacion del terreno en aquellos sitios en los cuales
Su pago no este previsto en item por separado.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones seran utilizados para la conformacién de
terraplenes, subrasantes, banquinas y/o rellenos de la obra, siempre que estas tareas estén incluidas en los
planos o hayan sido sefalados por la Inspeccion.

Todos los productos sobrantes de la excavacion que no sean utilizados en los sitios indicados seran
dispuestos en forma conveniente en lugares aprobados por la Inspeccion. Los depdsitos de materiales
deberan ser ordenados y perfilados, no debiendo ocasionar perjuicios a terceros.

Los trabajos de excavacién concluiran una vez obtenida una seccioén transversal terminada de acuerdo con
las indicaciones de los Planos o de la Inspeccién.

No debera salvo orden expresa de la misma, efectuarse excavacion alguna por debajo de la cota de la
subrasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagiie indicadas en los Planos.

La Inspeccioén podra exigir la reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando el Contratista
obligado a efectuar este trabajo por su propia cuenta en la forma que ella indique.

Las cunetas, zanjas y demas excavaciones para el desagie indicadas en los Planos U ordenadas por la
Inspeccion, deberan ejecutarse con anterioridad a los trabajos de movimiento de suelo 6 simultaneamente
con éstos, salvo 6rdenes estrictas de la Inspeccion.

Desde su inicio los trabajos de excavacién deberan conformarse de modo de asegurar un correcto desague.

Si a juicio de la Inspeccion, el material existente a la cota de la subrasante en los desmontes no fuera apto
para subrasante, la excavacion se profundizara en todo el ancho de la calzada hasta 0,30 m. como minimo,
por debajo de dicha cota y se rellenara con suelo apto segun se describe en el punto siguiente

Los trabajos de excavacidén seran ejecutados de tal modo que no causen dafio ni perjuicios a terceros,
aunque tales trabajos estén indicados en los planos respectivos, haciéndose el Contratista, Unico
responsable de los dafios emergentes de la falta de cumplimiento de esta disposicién, salvo orden escrita de
la Inspeccién.

11.2 Subrasante

Los trabajos consistiran en la preparacion de la subrasante de calzada, en el cual se han realizado con
anterioridad todos los trabajos de movimiento de suelo, para la construccién inmediata de un firme.

Se considerara como subrasante aquella porcidon de superficie que servira de asiento o fundacion para el
firme a construir con el ancho que corresponda segun la calzada.
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La subrasante sera conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos a ordenar por la
Inspeccion.

Este trabajo debera hacerse en forma de eliminar las irregularidades en sentido transversal como
longitudinal, con el fin de asegurar que el firme a construir sobre la subrasante preparada, una vez perfilada
a su seccion final, tenga el espesor que corresponda.

El terraplén consistira en realizar el aporte de material estabilizado en capas no mayores de 15cm de
espesor en todo su ancho de calzada, incluyendo toda la franja del ancho de la banquina y del cordén
segun corresponda al detalle, las que serdan compactadas (en forma independiente) logrando un valor
minimo del 98% del ensayo Proctor Modificado.

La preparacién de cada seccidén subrasante debera ser aprobada por la Inspeccion antes de que se
comiencen a depositar los materiales para la construccion del firme en dicha seccion.

Una vez terminada la preparacion de la subrasante en la secciéon de calzada, aquella debera conservarse
con su lisura y perfil correctos, hasta la terminacién de la construccion del firme.

Si antes de finalizar la construccion del firme se observaran ablandamientos o formacién de irregularidades
en la subrasante, deberan retirarse los materiales ya colocados y corregirse la subrasante en su forma y
compactacion, luego de lo cual sé recolocara material removido.

El perfil transversal de la subrasante se construira de acuerdo a las indicaciones de los planos o a las
especificaciones que en su reemplazo disponga la Inspeccion, admitiéndose algunas tolerancias minimas.

11.3 Materiales a utilizar en calzada

La calzada estara conformada por una mezcla intima de ripio y suelo cohesivo que se utilizara como
superficie de rodamiento. Se construira sobre la subrasante preparada en un todo de acuerdo con las
especificaciones ya detalladas y las indicaciones de los planos.

a) Ripio

Estara constituido por gravas o arenas gruesas aluvionales o provenientes de los lechos de los rios o
sus barrancas y debera tener una granulometria tal que por si o por mezcla con el suelo cohesivo en
proporciones adecuadas, suministre un producto final que cumpla con los requisitos especificados. Cuando
el ripio que se encuentra al estado natural, no permita obtener por mezcla con el suelo cohesivo el producto
especificado, el mismo debera ser corregido por zarandeo, mezclas u otros procedimientos aprobados.

b) Suelo cohesivo

Consistira en suelo natural con plasticidad y soltura tal que permita obtener por mezcla con el ripio, un
producto final de las caracteristicas especificadas. Una vez en condiciones de ser mezcladas con el ripio, no
contendra restos vegetales, raices, matas de pastos u otras sustancias putrecibles.

11.3.1. Composicién de la mezcla

La mezcla podra obtenerse utilizando los materiales descriptos o bien mediante la incorporacion de “material
estabilizado” premezclado. En este caso el dosaje de ripio y suelo cohesivo debera cumplir con la siguiente
condicién granulométrica (pasa por criba de abertura cuadrada):

TAMIZ PASA
2’ 100%
1% 80%-90%
1” 60%-80%
3/8” 40%-70%
N°4 15%-40%
N°200 0%-10%

La Contratista debera llevar muestras del material a laboratorio de la UTN o UN CUYO, para su respectivo
analisis.

Se ejecutaran mediante capas compactadas sucesivas teniendo un grado 6ptimo de humedad por capa a
compactar. Efectuadas las operaciones de compactacion, para cada capa se debera lograr por lo menos el
98 % del ensayo Proctor Modificado. La Contratista proveera la realizacién de los ensayos, en la cantidad
solicitada por la Inspeccion, a su costo.

11.3.2. Compactacion

Antes de iniciarse la compactacion de la calzada deberan formarse y compactarse las banquinas en todo su
ancho con un espesor no menor al de la capa de mezcla extendida, a fin de que las mismas sirvan de
contencion al material a compactar.
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Cada capa de mezcla extendida en la forma especificada serd compactada intensa y uniformemente con
rodillo del tipo neumético multiple. Durante la compactacién se proseguiran los riegos de agua si es
necesario y se mantendra la superficie lisa y con forma y bombé indicado.

11.3.3. Capa superficial
Concluidos los trabajos de compactacion se extendera sobre toda la superficie de la calzada un manto de
granza para obtener un espesor minimo de 0,05m.

Articulo 12°: Provision y plantacion de arboles
Se plantaran dos ejemplares por vivienda a una distancia maxima de 6,00m. Las especies a implantar, de
acuerdo a la época mas conveniente, ya sean “envasadas” o “a raiz desnuda”, deberan ser sanas, robustas
y de procedencia conocida. Los arboles deberan tener como minimo 2 afios en vivero y una altura minima
de 3,00 m. A cada ejemplar se le colocara una estaca de pino seco de 2” x 2” a modo de tutor, para
mantener la estabilidad y verticalidad de la especie. En todos los casos los ejemplares aportados deberan
responder a las variedades estipuladas en las instrucciones municipales de loteos.
Se procedera a la implantaciéon después de realizado todo movimiento de suelos, obras de hormigonado,
con areas totalmente acabadas y con disponibilidad de agua de riego.
Ejecutado el pozo, retirando el primer estrato de suelo y depositandolo a un costado, el resto de la
excavacion se separara para ser posteriormente retirada como suelo “no apto”. Una vez colocado el arbol y
atado a su correspondiente tutor, se realizara el rellenado del pozo con una mezcla integrada por:

e 55% de tierra de embanque

e 30% de turba no salina

e 15% de estiércol, previamente fermentado.
Inmediatamente se procedera al riego y posterior retapado de las grietas que aparezcan. El estrato superior
sera restituido con tierra de embanque. Las excavaciones tendran las dimensiones adecuadas a cada
especie y variedad, pero en general los hoyos tendran un diametro no inferior a 80 cm y de igual
profundidad.
La Contratista sera responsable del riego y del mantenimiento fitosanitario del arbolado publico implantado,
durante el periodo de garantia y hasta tanto se haga cargo de estas tareas el municipio correspondiente
encontrandose incorporado, esta tarea en el valor de la oferta. Debera proceder, de resultar necesario, a la
reposicion de los ejemplares secos o de deficiente poder de desarrollo en la temporada que resulte mas
conveniente y con las condiciones de plantacion enunciadas.

Articulo 13°: Espacios de uso comunitario

Cuando las Instrucciones municipales de loteo indiquen la necesidad de ejecutar un espacio de uso
comunitario también destinado para espacio verde y segun lo requiere la Ley de Loteos, el mismo debera
urbanizarse en parte o en la totalidad del perimetro, segun corresponda, realizadndose las obras siguientes:

e Cunetas segun requerimientos municipales minimos unidas a la red de riego;

e Cordon y banquina de hormigén;

o Puentes peatonales en esquinas con rampas para discapacitados;

o Puentes peatonales cada 50 metros;

e \Veredas de ancho 1,20m.

e Alumbrado publico distribuido en el interior del espacio que permita una correcta distribucion de la
iluminacion;

e Mobiliario urbano,

e Carteleria indicadora;

e Juegos de nifios ubicados en un sector apropiado para al fin.

e Arbolado perimetral segun normas municipales y especificaciones técnicas.

e Conexiones de agua: Se debera prever una conexion para canilla de servicio y otra conexion para

instalacion de bebedero.

13.1 Retiro de escombros y limpieza previa.

Debera realizarse en los terrenos que asi lo requieran, mediante los medios adecuados que se dispongan
para asegurar la posterior realizacién del replanteo. Todos los materiales y elementos retirados deberan
depositarse en los sitios que a tal efecto determine la Inspeccién. En ningin caso esos materiales podran
utilizarse como relleno de areas a parquizar.

13.2 Erradicacion de forestales y variedades de forestales que no se conservaran.

Se procedera a la identificacion, corte, trozado, carga y transporte de los ejemplares que no reunan las
condiciones paisajisticas, sanitarias o formales para su conservacion en el sitio. Todo ello de acuerdo a lo
indicado en planos y segun instrucciones de la Inspeccion.
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13.3 Replanteo y estaqueo.

El replanteo se realizaréa de acuerdo a los planos respectivos por personal idéneo para la tarea y en
presencia de un profesional. Los puntos definidos deberan ser materializados con estacas y los puntos fijos
se materializaran con estacas de hierro @ 12 mm fijados mediante mojones de hormigén de 35 cm (minimo)
de profundidad.

13.4 Aporte de tierra fértil.

La tierra fértil de aporte a utilizar debera contar con las condiciones 6ptimas de calidad que permita una
excelente germinacion de las especies, conservacion de la humedad del estrato y poder nutriente. El
espesor minimo del estrato fértil sera de 20 centimetros.

El contenido de la tierra fértil sera de un 55% (cincuenta y cinco por ciento) de tierra de embanque, 30%
(treinta por ciento) de turba no salina y 15% (quince por ciento) de estiércol previamente fermentado, cuya
salinidad debera estar dentro de los parametros admisibles, considerando un minimo de Ph admisible 5.5
(cinco punto cinco) y un maximo de Ph admisible de 8 (ocho). La salinidad de la tierra debera estar
comprendida entre 2000 y 2500 Moles.

El transporte de tierra se realizara en camiones cuya capacidad sera de no menos de 6 m?. La tierra a utilizar
sera de tipo franco arenoso (tierra de embanque) para lograr una rapida implantacion del césped.

La cantidad de tierra a transportar debe ser la suficiente para lograr una capa no inferior a 20 cm. de suelo.
Nivelacion: Una vez esparcido el embanque, se nivelara perfectamente con tractor y niveleta o manualmente
en los sectores que sean pequefos.

Eliminacién de piedras y rastrilado de superficie: Luego de la nivelacién se procedera a regar
abundantemente y luego se retocaran los niveles con rastrillo y se eliminaran las piedras y basuras o
impurezas.

Aplicacion de abonos y enmiendas: Se aplicara al boleo una pequefia cantidad de abono (sulfato de amonio
o similar) en dosis de 20 a 30 g/m?

Siembra: La siembra se efectuara en franjas al voleo. Las variedades de semilla se mezclaran previamente y
se tendra cuidado de que no se estratifiquen.

Tapado: El tapado de la semilla es una labor fundamental y debe de ser realizada con cuidado, se empleara
aserrin, ocupando una pequefia capa de 5 mm sobre toda la superficie sembrada.

Forestal: Arboles, arbustos, cortinas

Realizaciéon de hoyos: Los hoyos deben tener un volumen de aproximadamente 50 x 50 x 60 cm de
profundidad.

Abonado: La tierra extraida del hoyo se mezclara con una pequefia cantidad de turba, tierra de embanque y
fertilizante (18-46-00), este ultimo se dosificara a razén de 20 gr por hoyo.

Plantado y tapado: Se colocara el arbol, arbusto o ejemplar que corresponda plantar, y se tapara con la
mezcla anterior, la misma se colocara en el hoyo de forma tal que tape el cuello de la planta.

Riego: Debe de ser abundante para que no quede aire alrededor de las raices.

Retapado: Luego del riego, al secarse la tierra se producen grietas que deben ser tapadas, para lo cual se
usara tierra de embanque comun.

Las canalizaciones se realizaran a cielo abierto en el perimetro de los prados y con pendiente a desagues de
modo de colectar los excesos de agua de riego y pluviales a canalizaciones desague existentes, las
secciones minimas seran de 0.20 x 0.15. Bajo caminos de circulacion se entubaran con tubos de hormigén o
acero que tengan resistencia mecanica adecuada al transito y seccidn proporcional al area a desaguar.

Articulo 14°: Limpieza final de obra

Se procedera a la limpieza peridédica de la obra y segun la terminaciéon de cada uno de los items. La
certificacion de estos trabajos se realizara conforme al avance del plan de avance de obras. Los materiales
tales como: bolsas vacias, restos de mezclas y hormigones, hierros, alambres, maderas y chapas seran
retiradas de la obra y depositados en un sitio indicado por la Inspeccion de Obra.

No se permitira bajo ningun aspecto que los residuos o elementos producto de los trabajos, sean utilizados
como material de relleno o enterrados en ningun sector del barrio, ya sea areas verdes, o espacios
comunitarios a donar.
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REDES DISTRIBUIDORAS

Articulo 1°: Generalidades

1-1. El profesional designado Director Técnico por la Empresa Contratista, son solidariamente
responsables de la aplicacion de las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, las
que a sus efectos legales seran complementarias de los Condicionamientos impuestos por LA
PRESTATARIA DEL SERVICIO en la Factibilidad, Las Especificaciones Técnicas Particulares y
en la Disposicion aprobatoria del proyecto.

1-2. Denominaciones: segun su diametro y destino las tuberias se denominaran de la siguiente
manera:

1-2-1. Conductos de Aduccién: para agua cruda, relacionan a las instalaciones de toma con
los Establecimientos de Potabilizacidn.

1-2-2. Acueductos: para agua potable, la conducen desde el establecimiento de potabilizacion
a los depositos de reserva de la red.

1-2-3. Cafieria maestra: sus mallas constituyen la red secundaria, su menor diametro es de
300 mm. No acepta conexiones domiciliarias a partir de dichos diametros, salvo expresa
resolucién en contrario.

1-2-4. Distribuidora: sus mallas constituyen la red terciaria, entre sus diametros 75 a 250 mm,
admite conexiones domiciliarias, con didmetros minimos de 13 mm para viviendas de
una planta, de 19 mm en planta alta y didmetros mayores con calculos que asi lo
determinen.

Excepto que exista una autorizacion expresa, estas caiierias se instalaran
al norte y al este del eje de la calzada.

1-2-5. Conexiones domiciliarias: relacionan a la Distribuidora con la propiedad frentista a la
misma. Se ejecutan seguin lo determinado por LA PRESTATARIA del servicio.

1-2-6. Cafieria de nexo: vincula las cafierias del sistema con las de un determinado sector o
barrio a servir.

1-2-7. Caferia de impulsidon: Sometida a presion, para su tendido se utilizaran materiales
justificados mediante calculo hidraulico. No admiten conexiones domiciliarias.

Articulo 2°: Materiales

Los materiales a utilizar en estas obras de saneamiento deben contar con la expresa aprobacion de LA
PRESTATARIA, que se reserva el derecho de rechazarlos cuando considere que éstos no cumplen los
requisitos técnicos exigidos en este tipo de trabajos.

2-1. Los tubos destinados al transporte de agua potable deberan contar con sello de certificacion
conforme a Norma IRAM. Las juntas seran tipo elasticas para P.V.C. y/o P.R.F.V (Segun se indique
en el proyecto). El diametro y la clase de los tubos, responderan al calculo hidraulico correspondiente.

2-2. Las valvulas esclusas seran de H° Ductil, fundicién nodular, con cierre elastico y bridadas. La
elevacion para el sobremacho se hara con un tubo de P.V.C. @ 110 mm que pasa por el interior
de la caja brasero en forma deslizante sin estar fijo a la misma, terminando 15 cm debajo de la
tapa. La caja brasero con tapa redonda y se instalara en una losa de apoyo de 0,60 x 0,60 m y

Archivo: 007 - Pliego ETG - RED DE AGUA.doc

Preparo : Revisoé : Aprobo : DOCUMENTO N° 06
INSTITUTO PROVINCIAL ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO
DE LA VIVIENDA PROVINCIAL DE LA

VIVIENDA Fecha: SEPTIEMBRE 2024




- . Instituto Provincial
. de la Vivienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

RED DE AGUA
para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obras
ETG:4de 9

0,15 m de espesor, construida con hormigén armado clase IV (incidencia cemento 300 kg/cm?)
con malla 1 & 8 mm cada 20 cm.

2-3 Todos los accesorios de HO Ductil y/o de HOF° tendran juntas bridadas y seran presentados a la

2-4.

inspeccién para su aprobacidn, con el certificado original de garantia expedido por el fabricante.

En caso de plantearse dudas con un material respecto a su tipificacion tecnologia o uso, el
Director técnico podra presentar las recomendaciones del fabricante u otras publicaciones para
su consulta, quedando a criterio de 0.S.M.S.A. su utilizacion.

Articulo 3°: Documentacion de obra

3-1.

3-2.

Los planos de las redes de agua suministrados por la ADMINISTRACION, adjuntos al presente
pliego, tienen caracter de anteproyecto. La obra no podra ser iniciada sin la autorizacién
escrita de LA PRESTATARIA. Esta autorizacién se otorgara una vez que el Director Técnico
complete toda la documentacion técnica reglamentaria. El inicio se oficializara con la firma del
ACTA DE INICIO DE OBRA y habilitacion de los Libros de Pedidos de Inspecciones y de Ordenes
de Servicio. La documentacidn a presentar por el Director técnico esta detallada en el Formulario
de Inicio de Obra que se entrega al Costeante al notificarlo de la aprobacién del proyecto.

Los libros de obra seran el nexo obligatorio de la Inspeccion de LA PRESTATARIA con el
Director Técnico. En éstos se asentaran los Pedidos de inspeccion y las Ordenes de servicio de
cumplimiento obligatorio por la Empresa Constructora y el Director Técnico. Las notas, planos y
cualquier documento que el Director técnico desee entregar a la inspeccidn, debera hacer
referencia a una Nota de Pedido. De igual manera, la inspeccidon referira las notas o
documentos que entregue al Director técnico a una Orden de Servicio.

. El comienzo efectivo de los trabajos sera comunicado por el Director Técnico en el Libro de

Notas de Pedidos, solicitando en ese momento la inspeccién de los materiales a utilizar, que
deberan estar acopiados en el lugar de los trabajos, detallando cantidad y marca de los mismos.

Articulo 4°: Trabajos preliminares

4-1.

4-2.

4-3.

Al realizar el replanteo de la obra, el Director Técnico consultara las demarcaciones emitidas por
las distintas entidades. Efectuara todos los sondeos necesarios para evitar dafiar las instalaciones
y cuidara que se respeten las distancias reglamentarias de éstas a la red que se construye.
Verificara especialmente la ubicacion de las instalaciones y canerias de LA PRESTATARIA donde el
proyecto determina que empalmara la nueva red.

Ademas de la obra principal, los responsables de la obra deberan ejecutar los trabajos de
instalaciones complementarias y nexos que se hayan determinado en la Factibilidad y en la
Disposicidon aprobatoria del proyecto.

Se deberan cumplimentar todas las exigencias técnicas o legales que fijen las reparticiones
oficiales, instituciones publicas o privadas, relacionadas con la ejecucion de la obra.

Articulo 5°: Excavaciones

5-1. La excavacién de las zanjas para colocacion de las tuberias se realizara con el talud necesario

para evitar desmoronamientos o derrumbes. El fondo de zanja debera tener en todos los casos
el ancho minimo reglamentario para permitir la correcta instalacién de la tuberia, segun el
siguiente detalle:

CANERIA DE PVC O PAD.
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Diametros menores de 150 mm  : ............... 0,60 m de ancho de zanja.-
Diametro 150mm D e 065m™" oo
Diametro 200mm D 065m ™ " v
Diametro 250mm D e 0,70m ™ " W
Diametro 300mm D e 0,75m™ " oo
Diametro  350mm D 080 m™"™ " v

El profesional responsable de Higiene y Seguridad de la obra, tomara todas las medidas que
considere necesarias para evitar accidentes cuando al realizar la excavacion hubiera peligro
inmediato o mediato de derrumbe de la zanja o dafios a construcciones proximas. En todos los
casos la responsabilidad civil, dafios econémicos y de toda indole que pudieran ocurrir con
motivo de la ejecucion de los trabajos, es responsabilidad exclusiva del Contratista, el Director
Técnico y la Empresa Constructora.

La apertura de las zanjas no podra adelantarse mas de 300m a la colocacién de la tuberia, ni
mantenerse en esas condiciones por mas de 10 dias.

El fondo de la excavacion estara constituido por una mezcla humedecida de grava fina y arena
comun en proporcion 1:1, con granulometria dentro del siguiente rango: tamafio maximo 1/2",
contenido de finos en malla N°© 200 menor al 10 % y tendra un espesor minimo de 0,10 m.

La inspeccién podra exigir al Director Técnico la realizacion de ensayos para determinar que
esta base de apoyo, humedecida y compactada adecuadamente, tenga una densidad minima
del 95% de la maxima referida al Proctor Standard AASHO T99, admitiéndose para la humedad
una tolerancia de mas é menos el 3%.

En el caso de existencia de napa fredtica en la excavacion, se realizara la depresion de la
misma de manera que la zanja se mantenga libre de agua durante los trabajos de colocacion
de la tuberia.

lo 6°: Colocacion de tuberias

Previo a su colocacion, los tubos a utilizar se revisaran, limpiandose sus espigas, enchufes y
anillos de caucho, para evitar cierres imperfectos que produzcan pérdidas. Los tubos se
colocaran de manera que apoyen sobre la rasante en toda su longitud

Las piezas especiales, ramales, curvas, reducciones, transiciones, hidrantes, etc. y los cambios de
direccién seran anclados con dados de hormigon simple tipo IV.

Las piezas se colocaran siguiendo las mismas técnicas que la cafieria y de acuerdo a los planos
tipo de 0.S.M. S.A.

No se utilizaran piezas especiales de P.V.C. pegadas o soldadas.

Cuando se construyan conexiones domiciliarias, seran ejecutadas con la caneria distribuidora y
deberan quedar con sus Kits de medicion instalados.

La tapada minima de la distribuidora sera de 1,20 m en calzada, con un minimo en casos
expresamente autorizados de 1,10m. En vereda sera de 1,00 m y 0,80 m respectivamente.

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacion de tuberia, la extremidad de la misma

y de las piezas especiales deberan ser obturadas con un tapén de P.V.C. para evitar la entrada

Articu

de cuerpos extrafnos y/o animales.

lo 7°: Alimentacion de la vivienda

La provision de agua desde la red y hasta la vivienda sera de polietileno K10, fabricados
para una presion nominal de 1,0 Mpa con sello IRAM conforme a Norma o Certificacion IRAM.
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Articulo 8°: Relleno de zanjas

8-1.

Relleno de zanjas 1° Etapa: Estara constituido por una mezcla humedecida de grava fina y
arena comin en proporcion 1:1, con granulometria tamafio maximo 1/2" y contenido de
finos en malla N°© 200 menor al 10 %. Con este material se rellenara la zanja hasta 0,30 m
sobre el extrados del tubo, dejando al descubierto las juntas para la realizacion de la prueba
hidraulica a zanja abierta.

La inspeccién podra exigir al Director Técnico la realizacién de ensayos que comprueben que la
densidad minima del material descripto, humedecido y compactado es del 95% de la maxima
referida al Proctor Standard AASHO T99, admitiéndose para la humedad una tolerancia de mas
6 menos el 3%. -

. Relleno de zanjas 2da Etapa: Debera efectuarse respetando las normas e instrucciones de los

organismos que hubieran emitido los permisos de apertura de zanjas (Municipalidad, DNV, DPV,
etc.) Una vez terminado el relleno de las zanjas, el Director Técnico gestionara en la entidad
correspondiente, el certificado de aceptacion de los trabajos y lo presentara a la inspeccion
para la autorizacion del empalme.-

Cuando la obra se construya en propiedades privadas, el Director técnico solicitara las
inspecciones de relleno de zanjas en el libro de Pedido de Inspecciones, para el control por
parte de la inspeccion de LA PRESTATARIA.

Como regla general, para el relleno se utilizara el material extraido de la excavacion, siempre
gue haya sido acondicionado de manera que esté libre de escombros. Las piedras seran de un
tamafio tal que su didmetro no sea mayor que 2”. Si el material fuera inadecuado, quedara a
cargo de la empresa constructora retirarlo y reemplazarlo por otro que se adecue a las
condiciones requeridas. El relleno se colocard en capas de hasta 0,30 m de espesor,
compactandose hasta obtener una densidad minima del 95% de la maxima referida al
Proctor Standard AASHO T99. Se admitira para la humedad una tolerancia de mas 6 menos el
3%.

La inspeccion podra exigir al Director Técnico, la realizacidon de ensayos para verificar el
cumplimiento de las exigencias precedentemente descriptas.

A una profundidad de 0,50 m del perfil natural del terreno, se colocara una malla de P.V.C.
color azul, con doble hilo metalico de deteccién, para proteger la tuberia.

Articulo 9°: Pruebas hidraulicas

La prueba hidraulica a zanja abierta, se realizara sometiendo a la red y las conexiones a 1,5 veces la
presion nominal de trabajo del tubo durante 15 minutos. Una vez transcurridos los 15 minutos, se podra
realizar el relleno total de la zanja para volver a probar la tuberia a zanja tapada.-

Articulo 10°: Reparacion de calzada y veredas

La Contratista, (la empresa constructora) y el Director Técnico de la obra son los responsables de la
reparacion de las calzadas y veredas afectadas por los trabajos, por lo que deberan gestionar la
constancia de conformidad del organismo publico o privado que tenga jurisdiccion sobre ellas, para su
presentacion a la inspeccion antes del empalme. -

Articulo 11°: Inspecciones

11-1. La inspeccién de los trabajos estara a cargo de LA PRESTATARIA. El control de la obra sera

abierto y ambulante, estara condicionado a la marcha de los trabajos y a los pedidos de
inspeccién obligatorios que presentara el Director Técnico.
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En el Libro de Pedido de Inspecciones, quedaran registrados los resultados de las inspecciones
que se realicen, tanto las aprobaciones parciales como las eventuales observaciones que
realice la inspeccion.

11-2. El control de las instalaciones de planta, ya sean civiles, eléctricas, electromecanicas u

otras, destinadas al tratamiento, impulsion, etc., se practicara conforme al proyecto aprobado
por intermedio del Departamento que corresponda. En casos de construcciones civiles, las
inspecciones estaran a cargo de la Municipalidad respectiva debiendo el Director técnico
gestionar el certificado de aprobacion correspondiente, que entregara a la inspeccion con los
planos, documentacidon conforme a obra e instrucciones de funcionamiento, si correspondiera,
previo solicitar el empalme.

11-3. Las inspecciones seran solicitadas por el Director Técnico de la obra, con 24 hs de

Articu

12-1.

12-2.

12-3.

anticipacion, en el Libro de Pedido de Inspecciones, segun el siguiente detalle:

a) Replanteo, verificacion y demarcacion de instalaciones existentes e inspeccion de
materiales.-

b) Fondo de zanja para red y conexiones domiciliarias terminado.

c) Caferia colocada.-

d) Prueba hidraulica.-

e) Tapada primera etapa.-

f) Tapada segunda etapa en caso que las excavaciones se practiquen en terrenos privados.
Para excavaciones en la via publica o donde exista un permiso de apertura de zanjas, se
presentara el certificado expedido por la entidad que lo emitiera, con la conformidad de
los trabajos de compactacion y de reparacion de calzadas y veredas.-

g) Colocacion de malla protectora y de deteccién en la red y conexiones.-

h) Construccién de camaras de hidrantes, de valvulas esclusas y colocacion de kits de
medicion en las conexiones segun Resolucion N° 171-96.

En esta etapa el Director Técnico presenta la documentacion final de obra
reglamentaria.

i) Inspeccion final. Esta inspeccidn se solicitara en el impreso especifico correspondiente
Cuando el ritmo de los trabajos lo amerite y previa autorizacion de la inspeccion, el
Director Técnico de la obra podra solicitar inspecciones simultaneas.

lo 12°: Higiene y seguridad de obras

Previo habilitar el libro de obra, el profesional de Higiene y Seguridad designado por la
Administracion, deberd presentar, toda la documentacidn reglamentaria  para dar
cumplimiento a las Leyes y Normas Laborales y de Higiene y Seguridad vigentes. La
cumplimentacidon de este tramite es condicion indispensable para autorizar el inicio de los
trabajos.-

El profesional de Higiene y Seguridad, sera el responsable de controlar al Director Técnico y
a la Empresa Constructora para que adopten las medidas necesarias y cumplan el Plan de
higiene y seguridad presentado al inicio de la obra, y las Normas de Higiene y Seguridad
vigentes. Asimismo debera actuar para prevenir accidentes, dafios a la obra o a terceros y
controlar la proteccién del personal, equipos y el medio ambiente.-

Es obligatorio la colocacién de un cartel segun el siguiente modelo:
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' AV AV 4

Obra : Red Distribuidora de Agua Potable

Actuacion N°
Director Técnico:
Matricula N°
Domicilio:
Teléfono :

L] L]

Los carteles tendran las siguientes caracteristicas referidas a dimensiones minimas y colores:
Ancho: 1,50 m

Alto: 1,00 m

Color de fondo: naranja

Color del texto: blanco

Color del reflectivo: blanco de alta visibilidad.

El bastidor de los carteles sera de chapa metdlica o0 madera y la inscripcion se realizarad sobre el
mismo no admitiéndose papel o cartdn pintado adherido al bastidor.

12-4. El Director Técnico, la Empresa Constructora y el profesional designado para hacer cumplir

las Normas de Higiene y Seguridad, son solidariamente responsables de mantener la
seguridad en la zona de los trabajos, por lo que deberan implementar durante la realizacidn
de la obra las medidas que correspondan, entre las cuales estan la coIocaciér) de vallas,
balizas, carteles con las leyendas “"PELIGRO”, “"PELIGRO ZANJA ABIERTA”, "DESVIQO”, etc.
La cantidad de carteles estara de acuerdo con las caracteristicas de la zona donde se realiza
la obra, la magnitud de la misma y el Plan de Higiene y Seguridad presentado en OSMSA.
Asimismo, el lugar de los trabajos debera estar protegido por un cerco perimetral en un todo
de acuerdo con las ordenanzas municipales para este tipo de trabajos en la via publica e
instrucciones de la Inspeccion de obra.
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Articulo 13°: Régimen de sanciones

Los profesionales: Proyectistas, Directores Técnicos, Higiene y Seguridad y Representantes Técnicos
de las Empresas Constructoras, que intervienen en la construccién de redes distribuidoras por el
régimen de Obras por Cuenta de Terceros, estan obligados a cumplir lo establecido en las Normas y
Reglamentaciones que rigen la ejecucion de este tipo de obras.

La no observancia de estas normas, determinara la aplicacion de multas y sanciones por parte de LA
PRESTATARIA que incluye la comunicaciéon al Consejo Profesional y la inhibicién para actuar en
trabajos donde la prestataria tenga jurisdiccion.
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REDES COLECTORAS

Articulo 1°: Generalidades

1-1. El profesional designado Director Técnico por la Empresa Contratista, son solidariamente
responsables de la aplicacién de las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, las
que a sus efectos legales seran complementarias de los Condicionamientos impuestos por LA
PRESTATARIA DEL SERVICIO en la Factibilidad, Las Especificaciones Técnicas Particulares y
en la Disposicion aprobatoria del proyecto.

1-2.

1-2-1.

1-2-2.

1-2-3.

1-2-4,

1-2-5.

1-2-6

Segun su diametro y destino las tuberias se denominaran del siguiente modo:

Cloaca Maxima: Relaciona a la red colectora general o parcial de una ciudad con el
establecimiento de depuracion o campo de derrame. Generalmente posee el mayor
diametro en el sector y no admite, bajo ningln aspecto, conexiones domiciliarias.

Colector: Sus mallas constituyen la red secundaria, no se autoriza la incorporacion de
conexiones domiciliarias salvo expresa resolucion en contrario.

Colectora: Sus mallas constituyen la red terciaria, admite conexiones domiciliarias hasta
un didametro maximo de 250 mm, siempre que su profundidad no exceda los 2,50 m de
tapada. Cuando se supere esa profundidad se deberd construir una colectora
subsidiaria paralela que las incorpore. Excepto que exista una autorizacion expresa,
estas canerias se instalaran sobre el eje de la calzada.

Conexiones domiciliarias: Relacionan a la colectora con las propiedades frentistas a la
misma.

Tuberia de nexo: vincula las tuberias del sistema con las de un determinado sector o
barrio a servir.

Tuberia de impulsién: Conducto sometido a presidon. En su construccion se utilizaran
materiales justificados mediante calculo hidraulico. No admite conexiones domiciliarias
sin excepcion.

Articulo 2°: Materiales

Los materiales a utilizar en estas obras de saneamiento, deben contar con la expresa aprobacion de LA
PRESTATARIA, que se reserva el derecho de rechazarlos cuando considere que éstos no cumplen los
requisitos técnicos exigidos en este tipo de trabajos.

2-1 .Los tubos de P.V.C. seran de uso cloacal junta elastica de caucho, didmetro minimo 160 mm
deberan contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM o certificado de
aprobacién por lote del IRAM.

2-2 .Las tapas y marcos de Bocas de Registro seran de hierro ductil, segin especificaciones de la
norma UNE EN 124 Clase D — 400 en calzada y Clase B 125 en vereda, con cierre
antivandalico y bloqueo de seguridad. Las tapas de origen extranjero deben presentarse con
datos garantizados de fabrica donde se certifique las normas de fabricacion. Las tapas y
marcos fabricadas en el pais se presentaran con un certificado de garantia expedido por el
fabricante y copia de las especificaciones técnicas de las mismas. No se admitird el empleo
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del modelo clasico de hierro fundido de la ex OSN debido a las dificultades operativas que
genera.

2-3. Los ramales de P.V.C. que se utilicen en las conexiones domiciliarias seran inyectados y con
junta elastica, no se admitira el uso de accesorios soldados o pegados.

2-4.En caso de plantearse dudas con un material respecto a su tipificacion tecnologia o uso, el
Director técnico podra presentar las recomendaciones del fabricante u otras publicaciones
para su consulta, quedando a criterio de LA PRESTATARIA su utilizacion.

Articulo 3°: Documentacion de obra

3-1. Los planos de las redes de gas suministrados por la ADMINISTRACION, adjuntos al presente
pliego, tienen caracter de anteproyecto.la obra no podrd ser iniciada sin previa
autorizacion escrita de LA PRESTATARIA. Esta autorizacién se otorgara una vez que el
Director Técnico complete toda la documentacion técnica reglamentaria. El inicio se
oficializara con la firma del ACTA DE INICIO DE OBRA y habilitacion de los Libros de Pedidos
de Inspecciones y de Ordenes de Servicio. La documentacion a presentar por el Director
técnico estd detallada en el Formulario de Inicio de Obra que se entrega al Costeante al
notificarlo de la aprobacion del proyecto.

3-2. Los libros de obra seran el nexo obligatorio de la Inspeccion de LA PRESTATARIA con el
Director Técnico. En éstos se emitiran los Pedidos de inspeccion y las Ordenes de servicio de
cumplimiento obligatorio por la Empresa Constructora y el Director Técnico. Las notas, planos
y cualquier documento que el Director técnico desee entregar a la inspeccion, debera hacer
referencia a una Nota de Pedido. De igual manera, la inspeccidon referira las notas o
documentos que entregue al Director técnico a una Orden de Servicio .

3-3. El comienzo efectivo de los trabajos serd comunicado por el Director Técnico en el Libro de
Notas de Pedidos, solicitando en ese momento la inspeccién de los materiales a utilizar, que
deberan estar acopiados en el lugar de los trabajos, detallando cantidad, clase y marca de
los mismos.

Articulo 4°: Trabajos preliminares

4-1. Al realizar el replanteo de la obra, el Director Técnico consultara las demarcaciones emitidas
por las distintas entidades. Efectuara todos los sondeos necesarios para verificar la
ubicacion y cotas de nivel de las redes existentes, donde el proyecto determina que
empalmaran las nuevas instalaciones. Asimismo, tomara todos los recaudos necesarios
para evitar dafar las instalaciones existentes en el sector y cuidara que se respeten las
distancias reglamentarias entre éstas y la red que se construye.

4-2. Ademas de la obra principal, los responsables de la obra deberan ejecutar los trabajos de
instalaciones complementarias y nexos que se hayan determinado en la Factibilidad y en la
Disposicion aprobatoria del proyecto

4-3. Se deberan cumplimentar todas las exigencias técnicas o legales que fijen otras reparticiones
oficiales, instituciones publicas o privadas, relacionadas con la ejecucion de la obra.
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Articulo 5°: Excavaciones

5-1.

5-2.

5-4.

Articu

6-1.

6-2.

6-3

La excavacion de las zanjas para colocacion de las tuberias, se realizara con el talud
necesario para evitar desmoronamientos o derrumbes. El fondo de zanja debera tener en
todos los casos el ancho minimo reglamentario para permitir la correcta instalacion de la
tuberia segun el siguiente detalle

CANERIA DE PVC O PAD.

Diametros 160mm: 0,65 m de ancho de zanja.
Didmetro 200mm: 0,65 m de ancho de zanja.
Didmetro 250mm: 0,70 m de ancho de zanja.
Diametro 315mm: 0,75 m de ancho de zanja.
Didmetro 350mm: 0,80 m de ancho de zanja.

El profesional responsable de Higiene y Seguridad de la obra, tomara todas las medidas que
considere necesarias para evitar accidentes cuando al realizar la excavacion hubiera peligro
inmediato o mediato de derrumbe de la zanja o dafos a construcciones proximas. En todos
los casos la responsabilidad civil, dafios econémicos y de toda indole que pudieran ocurrir con
motivo de la ejecucidon de los trabajos, son responsabilidad exclusiva de la Contratista, el
Director Técnico y la Empresa Constructora.

La apertura de la zanjas no podra adelantarse mas de 300m a la colocacion de la tuberia, ni
mantenerse en esas condiciones por mas de 10 dias.

. El fondo de la excavacién tendra un espesor minimo de 0,10 m y estara constituido por una

mezcla humedecida de grava fina y arena comdn en proporcion 1:1, con granulometria dentro
del siguiente rango: tamafio maximo 1/2" y contenido de finos en malla N© 200 menor al 10
%.

La inspeccidon podra exigir al Director Técnico la realizacion de ensayos para determinar que
esta base de apoyo, humedecida y compactada adecuadamente, tenga una densidad minima
del 95% de la maxima referida al Proctor Standard AASHO T99, admitiéndose para la humedad
una tolerancia de mas é menos el 3%.

En el caso de existencia de napa fredtica en la excavacion, se realizara la depresion de la
misma de manera que la zanja se mantenga libre de agua durante los trabajos de colocacion
de la tuberia.

lo 6°: Colocacion de las tuberias

Previo a la colocacidn de la tuberia, se revisaran minuciosamente los tubos, se limpiaran las
espigas, los enchufes y los anillos de caucho, para evitar cierres imperfectos que produzcan
pérdidas. Los tubos se colocaran de manera que apoyen sobre la rasante en toda su longitud.

La colocacion de piezas especiales debera efectuarse siguiendo las mismas técnicas de

colocacién de las tuberias principales. Solamente se aceptard la utilizacion de piezas
especiales de PVC termoformadas no admitiéndose las pegadas o soldadas.

Las conexiones domiciliarias que se construyan, seran ejecutadas antes de la prueba
hidraulica, de manera que ésta se realice probando en forma conjunta tuberia y conexiones.
Las conexiones quedaran en vereda a una distancia de 0,60m de la linea municipal, con una

tapada minima de 1,00m en su extremo, con un tapon de PVC hermético asegurado con un

6-4.

dado de hormigdn de 0,10m de lado.

La tapada minima de la colectora serda de 1,40 m en calzada, con un minimo en casos

debidamente justificados y autorizados por OSMSA de 1,30 m. Cuando en forma excepcional
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se autorice la instalacién en vereda, la tapada sera de 1,00 m. La tuberia de ventilacién se
colocara en las bocas de registro un didmetro por arriba de las de arrastre. La longitud
maxima entre bocas de registro, sera de 120 m, y en casos debidamente justificados se
autorizara un maximo de 125 m. El enchufe de los tubos se colocara dirigido hacia el punto
alto del tramo. La tuberia entre tramos deberd tener pendiente uniforme. Por lo que se
continuara la rasante del fondo de zanja prescindiendo del nivel de la calzada, especialmente
donde la pendiente de ésta cambia de signo.

. Cuando por cualquier causa, se interrumpa la colocacién de tuberia, la extremidad de la

misma y de las piezas especiales deberan ser obturadas con un tapdn de P.V.C. para evitar la
entrada de cuerpos extranos y/o animales.

Articulo 7°: Rellenos

7-1.

Relleno de zanjas 1° Etapa: Estara constituido por una mezcla humedecida de grava fina y
arena comun en proporcion 1:1, con granulometria tamafo maximo 1/2" y contenido de
finos en malla N°© 200 menor al 10 %. Con este material se rellenara la zanja hasta 0,30 m
sobre el extradds del tubo, dejando al descubierto las juntas para la realizacion de la prueba
hidraulica a zanja abierta.

La inspeccion podra exigir al Director Técnico la realizacion de ensayos que comprueben que la
densidad minima del material descrito, humedecido y compactado es del 95% de la maxima
referida al Proctor Standard AASHO T99, admitiéndose para la humedad una tolerancia de mas
6 menos el 3%.

7-2 Relleno de zanjas 2da Etapa: Debera efectuarse respetando las normas e instrucciones de los

organismos que hubieran emitido los permisos de apertura de zanjas (Municipalidad, DNV, DPV,
etc.) Una vez terminado el relleno de las zanjas, el Director Técnico gestionara en la entidad
correspondiente, el certificado de aceptacion de los trabajos y lo presentara a la inspeccién
para la autorizacién del empalme.

Cuando la obra se construya en propiedades privadas, el Director técnico solicitara las

inspecciones de relleno de zanjas en el libro de Pedido de Inspecciones, para el control por
parte de la inspeccion de LA PRESTATARIA.
Como regla general, para el relleno se utilizara el material extraido de la excavacion siempre
gue haya sido acondicionado de manera que esté libre de escombros. Las piedras seran de un
tamafio tal que su didmetro no sea mayor que 2”. Si el material fuera inadecuado, quedara a
cargo de la empresa constructora retirarlo y reemplazarlo por otro que se adecue a las
condiciones requeridas. El relleno se colocard en capas de hasta 0,30 m de espesor,
compactandose hasta obtener una densidad minima del 95% de la maxima referida al
Proctor Standard AASHO T99. Se admitira para la humedad una tolerancia de mas 6 menos el
3%.

La inspeccidon podra exigir al Director Técnico, la realizacion de ensayos para verificar el
cumplimiento de las exigencias precedentemente descriptas.

A una profundidad de 0,50 m del perfil natural del terreno, se colocara una malla de P.V.C.
color naranja, con doble hilo metalico de deteccion, para proteger la tuberia.

Articulo 8°: Bocas de registro

8-1

Seran construidas de acuerdo con las normas y los planos tipo de LA PRESTATARIA. En las
redes colectoras construidas con tubos de PVC o PRFV, sera obligatorio la colocacion del
manguito de empotramiento en la acometida y salida de las bocas de registro.

El hormigon utilizado en la construccion de las bocas de registro debera elaborarse con
cemento puzolanico de alta resistencia a los sulfatos.

En todos los casos se observaran las reglas de arte del buen construir.
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Articulo 9°: Pruebas hidraulicas

9-1. La prueba hidraulica se realizara sometiendo la red con sus conexiones a una presion de 0,2
kg/cm? durante 15 minutos, medida en el punto mas alto entre las bocas de registro
extremas del tramo.

Una vez transcurridos los 15 minutos se rellena completamente la zanja y se vuelve a probar la
tuberia a zanja tapada.

Articulo 10°: Reparacion de calzadas y veredas

10-1. La Contratista, el Director Técnico y la empresa constructora de la obra, son los responsables
de la reparacion de las calzadas y veredas afectadas por los trabajos, por lo que deberan
gestionar la constancia de conformidad del organismo publico o privado que tenga jurisdiccion
sobre ellas para su presentacion a la inspeccion antes del empalme.

Articulo 11°: Inspecciones

11-1. La inspeccién de los trabajos estara a cargo de LA PRESTATARIA. El control de la obra sera
abierto y ambulante, estara condicionado a la marcha de los trabajos y a los pedidos de
inspeccidn obligatorios que presentara el Director Técnico.

En el Libro de Pedido de Inspecciones, quedaran registrados los resultados de las inspecciones
que se realicen, tanto las aprobaciones parciales como las eventuales observaciones que
realice la inspeccion.

11-2. El control de las instalaciones de planta, ya sean civiles, eléctricas, electromecanicas u
otras, destinadas al tratamiento, impulsion, etc., se practicara conforme al proyecto aprobado
por intermedio del Departamento que corresponda. En casos de construcciones civiles, las
inspecciones estaran a cargo de la Municipalidad respectiva debiendo el Director técnico
gestionar el certificado de aprobacion correspondiente, que entregara a la inspeccién con los
planos, documentacidon conforme a obra e instrucciones de funcionamiento, si correspondiera,
previo solicitar el empalme.

11-3. Las inspecciones seran solicitadas por el Director Técnico de la obra, con 24 hs de
anticipacion, en el Libro de Pedido de Inspecciones, segun el siguiente detalle:

a) Replanteo, verificacion y demarcacion de instalaciones existentes e Inspeccién de
materiales.

b) Fondo de zanja para red y conexiones domiciliarias, terminado.

c) Caieria colocada y nivel.

d) Prueba hidraulica.

e) Tapada primera etapa.

f)  Tapada segunda etapa, en caso que las excavaciones se practiquen en terrenos
privados. Para excavaciones en la via publica o donde exista un permiso de apertura de
zanjas, se debera presentar el certificado expedido por la entidad que lo emitiera, con la
conformidad a los trabajos de compactacion y de reparacion de calzadas y veredas.

g) Colocacién de malla protectora y de deteccidn en la red y conexiones.

h)  Fondo de Boca de Registro.

i) Cilindro de Boca de registro.

j) Losa y armadura de boca de registro.

k)  Colocacion de marco y tapa y construccién de cojinetes.

En esta etapa el Director Técnico presenta la documentacion final de obra
reglamentaria.

) Inspeccion final. Esta inspeccion se solicitara en el impreso especifico correspondiente.
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m) Inspeccion por circuito cerrado de T.V. y de funcionamiento.

Los pedidos de inspeccion podran ser solicitados por el Director Técnico de la obra en forma
separada o simultaneamente, de acuerdo con el ritmo de los trabajos y al solo criterio de la
Inspeccion.

Articulo 129°: Higiene y seguridad en las obras

12-1. Previo habilitar el libro de obra, el profesional de Higiene y Seguridad designado por la
Contratista, debera presentar toda la documentacidon reglamentaria para dar cumplimiento a
las Leyes y Normas Laborales y de Higiene y Seguridad vigentes. La cumplimentacidon de este
tramite es condicion indispensable para autorizar el inicio de los trabajos.

12-2. El profesional de Higiene y Seguridad, sera el responsable de controlar al Director Técnico
y a la Empresa Constructora, para que adopten las medidas necesarias y cumplan el Plan
de higiene y seguridad presentado al inicio de la obra y las Normas de Higiene y Seguridad
vigentes. Asimismo debera actuar para prevenir accidentes, dafios a la obra o a terceros,
de proteccion al personal, equipos y al medio ambiente.

12-3. Es obligatorio colocar en el lugar donde se realiza la obra un cartel que tendra las
siguientes dimensiones y colores:

Ancho: 1,50 m de

Alto: 1,00 m

Color de fondo: naranja

Color del texto: blanco

Color del reflectivo: blanco de alta visibilidad.

El bastidor de los carteles sera de chapa metalica o madera y la inscripcion se realizara
sobre el mismo no admitiéndose papel o cartén pintado adherido al bastidor
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7 AV AV /

Obra: Red Colectora de cloacas

Actuacion N°
Director Técnico:
Matricula N°
Domicilio:
Teléfono:

L] L]

La Inspeccidn podra solicitar una mayor cantidad de carteles en funcion de la envergadura de la

obra.-

12-4 El Director Técnico, la Empresa Constructora y el profesional designado para hacer cumplir
las Normas de Higiene y Seguridad, son solidariamente responsables de mantener la
seguridad en la zona de los trabajos, por lo que deberan implementar durante la realizacion
de la obra las medidas que correspondan, entre las cuales estan la coIocac[én de vallas,
balizas, carteles con las leyendas PELIGRO, PELIGRO ZANJA ABIERTA, DESVIO, etc.

La cantidad de carteles estara de acuerdo con las caracteristicas de la zona donde se realiza la
obra, la magnitud de la misma y el Plan de Higiene y Seguridad presentado en OSMSA.
Asimismo, el lugar de los trabajos debera estar protegido por un cerco perimetral en un
todo de acuerdo con las ordenanzas municipales para este tipo de trabajos en la via
publica.

Articulo 13°: Régimen de sanciones

Los profesionales: Proyectistas, Directores Técnicos, Higiene y Seguridad y Representantes Técnicos
de las Empresas constructoras, que participan en la construccion de redes distribuidoras por el
régimen de Obras por Cuenta de Terceros, estan obligados a cumplir lo establecido en las Normas y
Reglamentaciones que rigen la ejecucion de este tipo de obras.

La no observancia de estas normas, determinara la aplicacion de multas y sanciones por parte de LA
PRESTATARIA que incluye la comunicaciéon al Consejo Profesional y la inhibicién para actuar en
trabajos donde la prestataria tenga jurisdiccion.
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Articulo 1°: Descripcion de las obras

Las obras descriptas tienen caracter indicativo (anteproyecto) y su ejecucion se subordinara a
las Normas vigentes y Especificaciones Técnicas establecidas por la Empresa Eléctrica prestadora del
servicio en la zona y a las Normas Municipales en aquellas zonas que lo demanden, para lo cual La
Contratista debera ejecutar y aprobar toda la documentacion técnica necesaria, designando para ello
un profesional habilitado para tales tareas profesionales quien elaborara el proyecto definitivo, quien
ademas sera el Director Técnico durante la ejecucion de la obra, cuyos honorarios y demas aportes
deberan ser costeados por La Contratista. Se debera presentar certificado de habilitacién profesional,
expedido por el Consejo y/o Colegio correspondiente, por la labor desarrollada.

Las mismas consistiran en:

a) Memoria Descriptiva.

b) Planos de Proyecto y Conforme a Obra.

c) Replanteo, Excavaciones y Fundaciones.

d) Colocacidon de Soportes seguin anteproyecto.

e) Colocacidon de Luminarias segun anteproyecto.

f) Instalacion de Subestacion Transformadora si correspondiere.

g) Tendido de Red de Media Tensidn si correspondiere.

h) Tendido de Red Eléctrica de Baja Tensidn, completa o en tramos faltantes seguin corresponda.
i) Tendido de Red para Alumbrado Publico, completa o en tramos faltantes segun corresponda.

Articulo 2°: Memoria descriptiva y especificaciones técnicas

garantizadas
Deberan contener toda la informacion necesaria para cumplimentar la documentacion, de
acuerdo a lo consignado en el modelo que se establezca, indicando también:

a) En caso de tramites donde existe Expediente de obra civii o de urbanizacién, es
responsabilidad del profesional a cargo de la Direccién Técnica indicar el nimero y fecha de
aprobacién del mismo.

b) Si la presentacién se debe a exigencia municipal, el N° de dicha actuacion.

c) El detalle de todos los trabajos a ejecutar con el maximo de claridad, indicando toda
informacidn necesaria para la compresion del proyecto.

d) Las especificaciones técnicas garantizadas (marca, modelo, etc.) de todos los equipos Yy
materiales a proveer. Estos elementos deben ser visados y aprobados por la apoyatura técnica
antes de su instalacion por parte de la empresa constructora, para lo cual deberan
proporcionar una muestra de los mismos debiendo adjuntar folletos, catalogos o una eventual
certificacion de que se trata de materiales aprobados por IRAM.

Articulo 3°: Planos

Se entregaran al Contratista los planos y laminas que forman parte del Anteproyecto. Estos
muestran el recorrido de redes, ubicacion de estructuras, asi como los detalles de armados y riendas
que se emplearan en el proyecto, los mismos son de caracter indicativo. Una vez realizado el replanteo
y confeccionado los planos definitivos, deben ser aprobados y sellados por el organismo prestador del
servicio de la zona y presentados al IPV.

3.1. Escala
a) Se adoptara escala 1:500 o la que en cada caso particular se especifique.
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b) En todos los casos los planos deberan ser claros y legibles y de facil interpretacion, pudiéndose
solicitar detalles en escala ampliada de los sectores que no cumplan con estas condiciones.

3.2. Caratula
Tendrd el formato y modelo establecido por la Empresa que suministrara la energia y en ella
se consignaran los datos referentes a la obra y se ubicara en la parte inferior derecha de la lamina.
Debe agregarse como requisito para la presentacion de planos eléctricos que el Proyecto,
Direccidon Técnica y Ejecucion deben estar firmado por el Director o Representante Técnico el cual
debe ser un profesional debidamente matriculado y habitado por el Consejo y/o Colegio respectivo,
debiendo ser sus honorarios y demas aportes costeados por La Contratista.

3.3. Simbologia

En los planos se emplearan los simbolos graficos electrotécnicos adoptados por la norma IRAM
2010 y/o ET N° 3 de EDEMSA. Todo simbolo no contemplado en éstas debera aclararse en un cuadro
de referencias.

3.4. Plano conforme a obra, Documentacion en base magnética

Los Planos y documentaciones que se confeccionen por computadora deberan cumplimentar
los requisitos enumerados en los puntos anteriores en un CD. Los planos Conforme a Obra se
confeccionaran por el sistema de AUTOCAD, mas dos copias impresas para agregar al expediente de la
obra en el IPV.

Articulo 4°: Tramites de habilitaciones y permisos

4.1. Habilitaciones y Permisos

Seran a exclusivo cargo de LA CONTRATISTA realizar todos los sondeos y las gestiones
necesarias para obtener los permisos y habilitaciones necesarios ante las reparticiones y organismos
oficiales y/o privados relacionados con la contratacion, haciéndose cargo de todas las erogaciones
correspondientes y proveyendo los estudios y la documentacion técnica que dichos organismos
pudieran requerir.

4.2. Patentes

Seran por cuenta y cargo de La Contratista todas las gestiones y gastos a que diera lugar la
utilizacion de elementos, procedimientos o sistemas patentados, haciéndose responsable por los
reclamos o acciones judiciales a que el IPV pudiera verse sometido por tal motivo

Articulo 5°: Provision de materiales e insumos

La Contratista proveera todos los materiales e insumos necesarios para la normal ejecuciéon de
los trabajos objeto de la contratacion.

Articulo 6°: Equipamiento y mano de obra

La Contratista debera proveer la totalidad de mano de obra especializada y de equipos
necesarios para dar cumplimiento correctamente al objeto de la Obra.

Articulo 7°: Recepcion de los trabajos

7.1. Recepcion Provisoria
Una vez ejecutadas las tareas y estando en condiciones de ser utilizadas se efectuara la
recepcion provisoria de la Obra. Es condicidon indispensable para ello que se hayan efectuado a
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satisfaccion del IPV las comprobaciones de funcionamiento, pruebas de confiabilidad y ensayos de la
instalacion.

Mediante un Acta especifica se podra efectuar la recepcidon provisoria en aquellos casos en los
que faltare detalles menores de terminacion siempre que a criterio exclusivo del IPV no hagan al
funcionamiento de la instalacion o servicio, debiéndose dejar constancia en el acta de recepcién
provisoria y obligandose La Contratista a terminarlo en el plazo prefijado o el que en este acto se fije.

En los casos en que estuviera previsto en Pliegos Licitatorios Particulares se podran efectuar
recepciones provisorias parciales de las partes de obra o servicio que pudiera librarse al uso siempre
que cumpla la finalidad para la que fueron proyectadas.

7.2. Recepcion Definitiva

Una vez transcurrido el plazo de garantia de obra, el que se encuentra fijado en las Bases y
Condiciones Particulares y no habiendo objeciones que formular, por medio del acta respectiva se
producird la Recepcién Definitiva de las tareas ejecutadas, debiendo previamente comprobarse el
correcto funcionamiento de todos los equipos y/o elementos componentes de la instalacién que hayan
cumplido con los requisitos explicitados en 7.1.

Articulo 8°: Responsabilidad de La Contratista

8.1. Responsabilidad Civil

La Contratista sera ilimitadamente responsable por todos los dafios o perjuicios ocasionados al
IPV o a las personas o bienes de terceros cometidos por La Contratista, o por sus dependientes o
Subcontratistas, o por las personas de que se sirve, 0 que tiene bajo su cuidado.

8.2. Responsabilidad por accidentes de trabajo

La Contratista es responsable por todo accidente de trabajo, enfermedad accidente o
enfermedad profesional de su personal en relacién de dependencia (cualquiera sea la modalidad de
contratacién y la indole de las tareas desarrolladas por el trabajador), en los términos de las Leyes N°
9.688, N° 24.028, N° 24557, sus modificatorias y complementarias. LA CONTRATISTA sera igualmente
responsable por los accidentes “in itinere”, y por la asistencia médica y farmacéutica de su personal en
relacion de dependencia.

8.3. Responsabilidad durante la garantia de obra

Durante el periodo de garantia de la obra la Contratista sera responsable de subsanar todas las
averias, deficiencias, anomalias y/o vicios ocultos que se produzcan como consecuencia de las tareas
por ella realizadas. Estan comprendidos también dentro de este concepto los materiales o elementos
cuyo deterioro o desgaste sea prematuro respecto del esperado o establecido.

A la Contratista le corresponde durante el periodo de garantia de la obra la reparacion a nuevo
de cualquier elemento o parte de la obra o trabajo fallido o vicio oculto, que a juicio fundado del IPV,
conforme a las reglas del buen arte, corresponda efectuar.

Los gastos que demande la intervencidn de la Contratista frente a un reclamo amparado por la
garantia, son a su exclusivo cargo, comprendiendo el elemento en si, su transporte y seguro, gastos
de importacion si correspondiera, impuestos, mano de obra de montaje y todo otro gasto necesario
para normalizar el equipo o parte de la obra fallida o vicio oculto o servicio deficiente.

La reiteracién de una falla implica defecto de disefio de material o montaje, por lo tanto, en
caso de producirse, el IPV podra exigir, a su solo juicio, el cambio total del equipo o de la obra fallida,
o bien la nueva realizacién del servicio en condiciones satisfactorias.

El tiempo de inhabilitacion o demora del servicio por faltas imputables a LA CONTRATISTA,
prorrogara por igual término el correspondiente periodo de garantia establecido lo cual se dejara
constancia en la correspondiente Orden de Servicio. Las unidades funcionales o equipos o las partes
de la obra ejecutada que se hubiesen reparado o renovado deberan quedar garantizados, por un
nuevo periodo, en los mismos términos y condiciones de la obra o servicio original, el que se
computara a partir de la finalizacion de su reposicidn, reparacion o normalizacién, para lo cual se
labrard un acta especifica.
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8.4. Responsabilidad por los dependientes

La Contratista debera dar estrictco cumplimiento a la legislacién vigente en materia laboral
Nacional, Provincial y Municipal, como asi también a los Convenios Colectivos de Trabajo oficialmente
homologados que resulten de aplicacion a la presente contratacion y a las normas dictadas por los
organismos de Seguridad Social.

La Contratista debera estar inscripta ante los organismos que legalmente corresponda y
efectuar los aportes pertinentes.

En todos los casos la Contratista sera responsable del cumplimiento de las obligaciones
contraidas con sus trabajadores y con los organismos de Seguridad Social, cualquiera sea el acto o
estipulacion que al efecto haya concertado.

El IPV se reserva el derecho a exigir, en forma mensual o cuando lo estime necesario, la
presentacion de la documentacion que acredite la liquidacion de sueldos y jornales, recibos de pago,
seguros y certificados de libre deuda previsional y demas contribuciones laborales, emitidos por el
organismo de contralor correspondiente.

La Contratista deberd mantener actualizada la ndmina de personal afectado a los servicios o
trabajos, debiendo notificar al IPV, por medio fehaciente, cualquier cambio que se produzca.

En el supuesto de demandas laborales o de reclamos en sede administrativa contra el IPV por
parte de empleados de la Contratista, ésta debera resolver el reclamo en un plazo de sesenta (60) dias
de notificada la demanda, o presentar en un plazo de treinta (30) dias a partir de la notificacion
garantias a satisfaccion del IPV que cubran los montos reclamados por el trabajador, mas los intereses
y costas del juicio.

Articulo 9°: Subcontratacion

La Contratista podra subcontratar la ejecucién parcial de la Obra de cualquiera de las
obligaciones establecidas en el presente contrato o en los documentos adjuntos. En caso de
subcontratacion, La Contratista continuara siendo responsable de todas las obligaciones asumidas
originariamente entre las partes ya sean Técnicas, Econdmicas, Legales o de cualquier otra naturaleza,
en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones Generales del IPV.

Articulo 10°: Seguros a cargo de La Contratista

La Contratista tomara a su cargo los siguientes seguros:

Seguro de Riesgos del Trabajo (segun Ley 24.557).

Seguro de Vida Obligatorio (Dec. 1567/74) de todo el personal.

Seguro de Responsabilidad Civil Automotores para sus vehiculos y/o maquinarias con licencia
permanente o temporaria de transito por la via publica. Los vehiculos que transporten Hidrogruas o
Hidroelevadores deberan contar con Seguro de Responsabilidad Civil Automotores.

Seguro Técnico por operaciéon de vehiculos tales como Hidrogrias o Hidroelevadores.

Un Seguro contra todo riesgo (Construcciones y Montajes) que ampare las pérdidas y/o dafios
materiales en la ejecucidon de los trabajos a realizarse ante riesgos propios de LA CONTRATISTA,
riesgos externos y los riesgos de la naturaleza.

Seguro de Responsabilidad Civil por dafios y/o lesiones hacia terceros, ya sea cosas y/o
personas, que otorgue cobertura para la totalidad de las operaciones.

Articulo 11°: Control

EL IPV esta facultado para implementar todos los sistemas de control internos o externos, que
estime necesarios para la constataciéon del efectivo cumplimiento de las obligaciones por parte de LA
CONTRATISTA. Antes de su implementacion los mismos deberan ser comunicados a LA
CONTRATISTA.
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Articulo 12°: Fundaciones

Responderan a la ET N° 100 de EDEMSA. Se debera controlar previo al hormigonado de las
bases, la alineacion con respecto al eje de calle o ruta, quedando la alineacién de las mismas paralelas
al eje antes mencionado.

12.1. Fundaciones en Redes de Baja Tension - Postes metalicos

Las fundaciones de los soportes para baja tension tendran, como minimo 200 mm de pared
entre la columna y el costado de la pared y 100 mm entre el extremo inferior de la columna y el piso
de la excavacion. Si a criterio del proyectista o del Inspector de Obra se debiera efectuar fundaciones
mayores, se verificara cada caso mediante analisis del terreno y cdlculo de la fundacion.

El empotramiento de los apoyos en las fundaciones de hormigén serd como minimo del 1/10
de su longitud total.

No se admiten el uso de acelerantes de fragle.

12.2. Fundaciones en Redes de Baja Tension - Postes de madera
Las mismas responderan a las Especificaciones Técnicas de EDEMSA (ET 100).

12.3. Fundaciones en Redes de Media Tension

Las mismas responderan a las Especificaciones Técnicas de EDEMSA (ET 200) apartado 5.
Todos los soportes de HOAC y acero seran fundados. Las columnas de HOAC se empotraran como
minimo 1/10 de su longitud total. Las paredes de la fundacién tendran un minimo de 200 mm.

Articulo 13°: Replanteo topografico

13.1. Ejecucion del Replanteo

La Contratista sera responsable de efectuar todos los trabajos de campo necesarios para
replantear la ubicacién de:

. Los ejes de las redes secundarias.
. Los postes de las estructuras.
. Las riendas y anclajes.

El replanteo sera efectuado por personal experimentado empleando teodolitos y otros
instrumentos de medicién de probada calidad y precision.

En principio, los postes se alinearan en forma paralela a la linea de fachada de las viviendas. El
eje del poste estara ubicado a 0,30 m medido perpendicularmente al borde de vereda.

En el caso que las calzadas y veredas no estuvieran plenamente definidas, La Contratista
coordinara con las autoridades locales la solucién de estos inconvenientes. Ningin poste o rienda
debera ubicarse a menos de un metro de la esquina, no permitiéndose por ningin motivo, la
instalacion en la propia esquina.

Se evitara ubicar los postes frente a garajes, entradas a locales de espectaculos publicos,
iglesias, etc.

La Contratista sometera a la aprobacién de la Supervision el replanteo de las redes
secundarias.

La Supervision, luego de revisarlas, aprobara el replanteo u ordenara las modificaciones que
sean pertinentes.

13.2. Excavacion

La Contratista debera someter a la aprobacion de la Supervision, los métodos y plan de
excavacion que empleara en el desarrollo de la obra.

La Contratista ejecutara las excavaciones con el maximo cuidado y utilizando los métodos y
equipos mas adecuados para cada tipo de terreno, con el fin de no alterar su cohesion natural, y
reduciendo al minimo el volumen del terreno afectado por la excavacion, alrededor de la cimentacion.
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Cualquier excavacion en exceso realizado por La Contratista, sin orden de la Supervision, sera
rellenada y compactado por La Contratista a su costo.

La Contratista determinara, para cada tipo de terreno, los taludes de excavacidn minimos
necesarios para asegurar la estabilidad de las paredes de la excavacion.

El fondo de la excavacién deberd ser plano y firmemente compactado para permitir una
distribucion uniforme de la presion de las cargas verticales actuantes.

Las dimensiones de la excavacion seran las que se muestran en las laminas del proyecto, para
cada tipo de terreno.

Durante las excavaciones, La Contratista tomara todas las medidas necesarias para evitar la
inundacion de los hoyos, pudiendo emplear el método normal de drenaje, mediante bombeo y zanjas
de drenaje, u otros medios previamente aprobados por la Supervision.

13.3. Relleno

El material de relleno debera tener una granulometria razonable y estara libre de sustancias
organicas, basura y escombros.

Se utilizara el material proveniente de las excavaciones si es que reuniera las caracteristicas
adecuadas.

Si el material de la excavacién tuviera un alto porcentaje de piedras, se agregara material de
préstamo menudo para aumentar la cohesion después de la compactacion. Si por el contrario, el
material proveniente de la excavacion estuviera conformada por tierra blanda de escasa cohesién, se
agregara material de préstamo con grava y piedras hasta de 10 cm de didmetro equivalente.

El relleno se efectuara por capas sucesivas de 30 cm y compactadas por medios mecanicos.

A fin de asegurar la compactacion adecuada de cada capa se agregara una cierta cantidad de
agua.

Después de efectuado el relleno, la tierra sobrante sera esparcida en la vecindad de la
excavacion.

En el caso que se requiera del uso del concreto para la cimentacién de postes de concreto,
construccion de bases prefabricados o solados en el fondo de la excavacion; tanto el cemento los
agregados, el agua, la dosificacion y las pruebas, cumplirdn con las prescripciones del Reglamento
Nacional de Construcciones para la resistencia a la compresion especificada.

Articulo 149: Izaje de postes

La Contratista debera someter a la aprobacion de la Supervision el procedimiento que utilizara
para el izaje de los postes.

Previo al montaje de los postes metdlicos en la fundacidon, se deberd controlar el estado
superficial. EI mismo no debe presentar puntos o superficies con éxido y/o deterioro en los materiales
empleados. De ser asi se deben corregir todos los defectos y volver a pintar a nuevo. Luego del
tendido de conductores Controlar que la columna no presente rayones, la misma tiene que estar en
buenas condiciones de pintura, de lo contrario se debera darle una mano de pintura. Dichos trabajos
son responsabilidad de la Empresa Contratista.

En caso de postes de madera controlar el estado del mismo, por ejemplo rotura, tratamiento
superficial, tratamiento en la base a empotrar, etc., en caso de tener defectos a criterio de la
Inspeccion debera repararlos o cambiarlos.

Se debe controlar la verticalidad en al menos dos sentidos, 90° uno de otro y la
perpendicularidad del brazo soporte de la luminaria con respecto al eje de la calle o ruta.

Articulo 15°: Postes metalicos
Los postes metdlicos responderan a la MN 590 segun se indique en el Pliego de

Especificaciones Particulares del Barrio a tratar, o bien a lo solicitado y especificado por la distribuidora
de Energia Eléctrica de la zona.

Articulo 16°: Postes de madera
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Los postes de madera seran de calibre minimo de C 25 altura 8,5 m o de 11 m segun
requerimiento de la Distribuidora.

Cuando la red se ejecute con postes de maderas la calidad de impregnacidon debera ser de
CCA. Los mismos se deberan pintar desde la base de fundacion hasta 1,5 m con dos manos de pintura
asfaltica.

Cuando se realicen las excavaciones se debera observar las caracteristicas de la densidad de
las tierras extraidas. De resultar necesario se deberd proceder a incorporar cementos a las mismas
para crear una mezcla homogénea

Cuando se inicie el hincado de los postes se debera colocar piedras para su primera
verticalizacion y luego el pozo se debera ir rellenando con la tierra extraida o arena (preferentemente
himeda) y apisonandola en forma pareja hasta lograr una compactacion pareja sin perdida de
verticalidad del poste.

Las luminarias se colocaran sobre brazos MN28 o segun la disposicion de la distribuidora.

Los mismos se montaran y aseguran con bulones de longitud adecuada y tuercas de doble
fijacién y chapa MN43.

Articulo 17°: Montaje y conexionado de luminarias

17.1. Conexion Luminaria - Fuente de Alimentacion

La conexion entre luminaria y fuente de alimentacion se hara segun especificaciones de
la Empresa Eléctrica prestadora del servicio y como minimo por medio de un conductor de
cable de cobre aislado para 1 kv. en P.V.C. de 2 x 2,5 mm2 de seccion, envainado tipo bajo
plomo que se alojara por el interior de la columna, debiendo dejarse un metro del mismo
Ccomo reserva.

17.2. Especificaciones Tipo para Luminarias de Alumbrado Publico

El tipo de lampara a utilizar es vapor de sodio 150 W con su correspondiente
balasto, ignitor y capacitor correspondiente.

La ampolla debera ser de policarbonato inyectado, antivandalico con tratamiento anti UV. El grado de
proteccidon debera ser IP 54.

a) Las luminarias seran construidas preferentemente en fundicién de aleaciéon de aluminio del
tipo seleccionado para intemperie. En todos los casos iran enteramente protegidas con esmalte
horneado. Las mismas cumpliran las normas IRAM AADL J20/20 y J20/21. Bajo ningun concepto se
empleara chapa de hierro en las partes constitutivas de las luminarias.

b) La parte dptica estara separada de la camara porta-equipos y su acceso sera independiente.
La apertura y cierre, tanto de la dptica como de la camara porta-equipos sera facil, rapida y segura sin
necesidad del auxilio de herramienta alguna.

c) Los espejos seran de aluminio laminado de alta pureza, con tratamiento de pulido mecanico,
electro-brillantado, anodizado y sellado, no admitiéndose el empleo de metales simplemente pulidos,
niquelados y cromados.

d) El refractor sera de vidrio prensado al borosilicato, prismado. Resistente a los cambios
bruscos de temperatura y a los impactos.
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e) Por razones de seguridad, la porcelana de los portaldmparas cubrira totalmente la parte
metalica del culote de la ldmpara una vez roscada esta. Tendra contacto central de pistdn sobre
resorte de acero cadmiado o zincado y tendra un dispositivo de freno en las espiras para evitar el
alojamiento de lampara por trepidaciones, se preferira con conexiones posteriores 0 mordaza.

f) Los equipos de control de la ldmpara seran montados sobre placa, mediante el conexionado
con fichas polarizadas de modo que sea posible desmontarlos sin el empleo de herramientas. Se
preferiran cableados con conductores aislados en P.V.C. alta temperatura y doble capa de hilado de
vidrio impregnado en resina de goma siliconada.

g) Los balastos para lampara de vapor de sodio responderan a la norma IRAM 3312. Los
balastos e ignitores para lamparas de vapor de sodio responderan a las recomendaciones de los
fabricantes de las mismas.

Los capacitores satisfaran en todos los casos a la norma IRAM 2170.

h) El rendimiento de la luminaria en el hemisferio inferior, lado, camino, determinado por el
método zonal de integracién de las curvas polares no sera inferior al 37% del flujo emitido por la
ldmpara. Se adjuntara ensayo fotométrico realizado por laboratorio oficial y/o independiente.

i) Las luminarias se entregaran totalmente armadas e interconectadas, listas para funcionar.

j) Las lamparas y las luminarias seran la que indique el Pliego de Especificaciones Particulares
del Barrio Objeto en cuestidn. O bien a lo solicitado y especificado por el municipio correspondiente.

NOTA: Esta especificacion tipo permite la competencia de todas las luminarias de calidad
convenientes existentes en plaza. A ésta, sélo debe agregarse el tipo y potencia de la ldmpara que se
requiera.

17.3. Conexion de Linea

La conexidn de la linea se hara a través de morsetos bimetalicos tipo “T” de seccion adecuada.
La parte descubierta del conductor y del morseto debera protegerse mediante un capuchén protector
Unico de neoprene y grasa neutra.

Se debe instalar sobre la fase de alimentacion un fusible aéreo de porcelana para 10 A.

17.4. Puesta a Tierra en Columna - Acero

Responderan en un todo a la ET N° 103 de EDEMSA y comprende la provision de la totalidad
de los materiales y elementos que intervengan en el montaje y en la ejecucion de los trabajos
correspondientes. Como dispersor se utilizard un cable de acero galvanizado MN 100, de longitud
minima desarrollada de 8 m espiralado o por una jabalina maciza de hincar, de material ferroso con
una superficie exterior de cobre, de tipo “Coperwell” de 1,5 m de largo y de didametro no inferior a
12,5 cm, con un tornillo o abrazadera de sujecion en su extremo, a la que se conectara el cable de
proteccidn a tierra con terminal, de no menos de 16 mm2 de seccién cuyo extremo se conectara a la
columna mediante un dispositivo terminal, a tal efecto se debera utilizar un terminal de cobre
estafiado y buldn de bronce.

El electrodo de puesta a tierra se colocara en todas las columnas. En la parte superior de las
mismas se colocara un conductor de cobre desnudo de 25 mm?2 unido a la columna y en su otro
extremo al morseto que une neutro y AP.

El conductor de neutro debera conectarse a tierra en cada columna de acero

17.5. Puesta a Tierra en Postes - Madera

Responderan a la ET N° 100 de EDEMSA, se debera colocar una puesta a tierra cada 6 (seis)
postes. El conductor utilizado sera galvanizado de 6mm?2 segin IRAM N°© 722 y 777, el mismo debera
colocarse dentro de un cafo de PVC de dimensiones adecuadas al conductor a utilizar, debera quedar
sujeta al poste de madera con abrazaderas tipo omega, colocadas cada 300mm.
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17.6. Riendas Simples para Baja Tension

Comprende la provision de la totalidad de los materiales y elementos que intervienen en el
montaje y en la ejecucién de los trabajos correspondientes, segun especificaciones del Organismo
pertinente.

A la construccién normalizada se deberan introducir las siguientes modificaciones a tener en
cuenta en el armado de las mismas. Todos los remates del cable de acero que se efectlian, deberan
mantener una distancia minima de 150 mm, desde la rasante exterior de cada extremo al comienzo de
las ataduras y/o a la instalacién de grapas. La medida a la que se hace referencia se tomara en la
normal del cable de rienda instalado. Es obligatorio el remate de la rienda y la colocacién de la grampa
MN 200.

17.7. Riendas Fichas para Baja Tension

Comprende la provision de la totalidad de materiales que intervienen en la ejecucion de los
trabajos.

Su construccidn se ajustara en un todo a lo descrito en riendas simples modificando el anclaje
a tierra, que se efectuard mediante un tramo de tubo de acero, de 3,5 m de longitud como minimo,
calculado para las solicitaciones correspondientes e instalado en fundacion de hormigén, dimensiones
minimas 600 x 600 x 1300 mm, el diametro maximo de la ficha no debera superar los 152 mm.

El tubo de acero llevard en su extremo superior, para obturar el agujero, una tapa soldada
eléctricamente, confeccionada en chapa de acero, 4,7 mm de espesor.

Debera tratarse este tubo de acero (ficha), en lo que respecta a pintura en un todo de acuerdo
a lo determinado para columnas compradas.

El remate del cable de acero sobre la ficha se efectuara siguiendo el mismo principio que se
utiliza sobre la columna, debiendo colocarse en la cima de la ficha una abrazadera de diametro
correspondiente a la misma, confeccionada en chapa de hierro galvanizada de 44,45 x 4,7 mm,
provista de dos bulones MN 48.La inclinacién a dar a la ficha serd de 10°, en contra del sentido de
tiro.

Articulo 18°: Linea aérea secundaria

18.1. Linea Aérea Secundaria

Comprende la provisién e instalacién de cable de aleacién de aluminio, fabricado seguin normas
IRAM 2263, aislacion de 1,1 kv (polietileno reticulado) para A.P.

En todos los casos que el conductor tenga que ser descubierto para que sobre él se instalen
accesorios (morsetos, terminales, etc.) el tramo descubierto y accesorios deberan ser encintados con
cuatro capas de media solapa de cinta aisladora vinilica, autosoldable y terminada con una capa de
encintado de cinta aisladora vinilica a prueba de intemperie. Todo este conjunto es a efecto de no
permitir el ingreso de humedad al conductor. En estos casos se dara preferencia a los sistemas de
proteccion termocontraible, en segunda instancia se podra apelar al empleo de capuchones
protectores Unicos fabricados con neoprene y con grasa neutra.

18.2. Linea Aérea Secundaria tipo conjunto preensamblado

Comprende la provision e instalacion de conjunto de cable de Al Al preensamblado para lineas
aéreas de distribucion de energia de baja tension, aislacion 1,1 kV, fabricado segun Norma IRAM
2263.

Previo al tendido del conductor Preensamblado se deberan tomar los recaudos a fin de evitar
deterioros en los conductores que forman parte del conjunto.

A fin de poder determinar la secuencia de fase para el conexionado, los cables activos deberan
llevar una identificacién que podra ser un nimero o letra, separadas entre si 300 mm como maximo.

En todos los casos que el conductor tenga que ser descubierto para que en el se instalen
accesorios (morsetos, terminales, etc.), debera procederse de acuerdo a como se indica en el punto
6.1 Linea Aérea Secundaria.

18.3. Conjunto de Retencion y Suspension para Cables Preensamblados y
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Alumbrado Publico

Comprende la provision y montaje de la totalidad de los materiales de morseteria, herrajes y
aislacién necesarios, que intervengan para este fin, para cables preensamblados y alumbrado publico
segun ET 101 de EDEMSA.

. Abrazaderas: A los efectos de la retencion de los cables preensamblados en los soportes, se debera
instalar una (1) abrazadera con dos (2), tres (3) o cuatro (4) espigas segun sea el caso.

El diametro de la abrazadera estara en funcién del poste a utilizar.

La abrazadera con dos (2) espigas a 180°, se utilizara en los soportes esquineros y/o en ochavas, en
cuyo caso la orientacion de las espigas quedaran determinadas por el sentido del tiro de lineas. Se
tendrd en cuenta la siguiente modificacion sobre el particular, una de las espigas debera ser de
longitud igual a 40 mm.

En la construccion de las abrazaderas se utilizara planchuela de hierro de 32mm x 4.7mm galvanizada.

. Espigas: En todos los casos el largo de las espigas sera de 25mm, y su diametro de 12,7mm. Dichas
espigas se destinaran para la conexion del neutro a la columna.

Las espigas se proveeran con arandelas planas, elasticas partidas y con tuerca cuadrada, los bulones de
las abrazaderas seran de material tipo MN 48, todas las piezas metdlicas deberan ser galvanizadas.

. Grampas: A los efectos de la fijacion del portante de los cables se debera utilizar una grampa de
suspension, que basicamente estara constituida por un cuerpo con su correspondiente mordaza,
provista de dos bulones, arandelas planas elasticas partida y tuerca hexagonal, de acero galvanizado.
El proceso de fabricacién a seguir sera el indicado en los apartados precedentes.

La grampa de suspension se alojara sobre una ménsula que ird fijada sobre la abrazadera, en la
espiga mas larga. La ménsula se fabricara segun indicaciones del organismo pertinente.

La grampa de retencién estard construida en aleacién especial de aluminio fundido totalmente
plastificada en bano fluidizante de poliamida color negro, firmemente adherida por proceso térmico de
0,30 a 0,5 mm de espesor.

. Alumbrado Publico: El sistema de Alumbrado Publico respondera a la norma vigente de la Empresa
Prestadora del Servicio de la zona o a la Municipalidad que corresponda.

A los efectos de la fijacion del cable de alumbrado publico, sobre el soporte, se debera instalar

una abrazadera con dos (2) espigas a 180°. Se utilizara un rack MN 482 y aislador MN 17. Este rack
sera fijado en la espiga opuesta a la que corresponde el cable preensamblado. Caso contrario si el
conductor de Alumbrado Publico forma parte del conjunto preensamblado lo antes mencionado queda
sin efecto.
En los puntos terminales de la linea, la retencién del conductor de alumbrado publico se hara
mediante dos (2) morsetos de retencion de doble buldn, dispuestos entre si a 150 mm y a su vez a
igual distancia de la garganta del aislador. En este caso se dejaran 100 mm de conductor en forma
libre a partir del segundo morseto.

La ubicacion de ésta sera por encima de la que corresponde al cable preensamblado, separada
entre si 220 mm.

La fijacion del cable a los aisladores se realizara por medio de un collar de fijacion en forma
similar a lo especificado MN 17, adaptando el diametro de la curvatura del collar a la garganta del
aislador.

Si fuera necesario efectuar conexiones sobre un seccionador, se debera prever la distancia para
efectuar la misma. No se aceptaran puentes postizos.

Las conexiones en los cruces de conductores en boca de calle “pata de gallo”, se haran
mediante un trozo de conductor de la seccion y caracteristicas igual a la de la linea de mayor seccion.

Los extremos de este conductor seran doblados a 90°, dispuesto en el sentido de las lineas.

La fijacion de los puentes sobre la linea se realizara mediante el empleo de un morseto de
retencién de doble buldn por cada extremo del puente. En estos casos deberan guardar la longitud
necesaria.

El comando de Alumbrado Publico tanto en su colocacién como su construccién quedara
supeditado a la CN 57 y disposiciones municipales vigentes.
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La fotocelda a colocar en el comando de AP debera ser de policarbonato opalino anti UV apto
para ser colocado en zocalo y debera ser inmune a todo tipo de iluminaciones esporadicas.

Articulo 19°: Provision y montaje de seccionadores

Comprende la provision, montaje y conexionado de seccionadores de baja tension del tipo MN
230, MN 700 o MN 715.

Los seccionadores deberan responder a la E.T. 64 para este tipo de material.

Cada conjunto estara constituido por tres (3) o cuatro (4) unidades unipolares distribuidas de
la siguiente forma: tres (3) para la fase de preensamblado y la restante cuando se dispusiera para el
alumbrado publico.

La fijacion del brazo y la ménsula se hara por medio de abrazaderas con espiga cuyas
caracteristicas de fabricacion respondera a lo indicado en la parte correspondiente a este material en
apartados anteriores.

Cuando se trate de montaje para un conjunto las abrazaderas se preveran con una espiga.
Para tal caso de conjunto doble se preveran con dos (2) espigas a 180°, en consecuencia el montaje
del brazo y la ménsula quedaran opuestas a su similar con respecto al eje de la linea.

Para efectuar el conexionado en el extremo de cada fase se deberan instalar terminales
bimétalicos de tipo mordaza doble, de ojal cerrado, recto.

Articulo 20°: Conexionado del neutro a columna

Comprende la provisidn, colocacion e interconexion de la puesta a tierra del neutro del
preensamblado en la totalidad de los postes de alumbrado publico.

La conexién entre el neutro y la columna se hara mediante cable de cobre aislado de 16 mm?2
en el caso de soportes de suspension y soporte de retencidn sin seccionamiento, de aproximadamente
300 mm de longitud doblado en forma de “S” estirada. En el caso de postes terminales y postes de
retencién con seccionamiento el extremos del neutro se conectaran directamente al bloquete superior.
Otras alternativas consultar las Especificaciones Técnicas vigentes de la Empresa Prestadora del
Servicio de la zona.

Para la conexidn de la linea, se utilizara un morseto de retencién de aluminio de doble buldn.

Articulo 21°: Derivaciones

21.1. Derivacion a Usuarios

Todos los materiales y/o construcciones normales que intervienen en el presente apartado, se
entiende por obra ejecutada y puesta en servicio.

Sera una por usuario y no se permite la conexion trencito.

En ningun caso las derivaciones se retendran sobre la morseteria del cable preensamblado o de
Alumbrado Publico.

Sélo se permitira una derivacion por carga trifasica. No se permitira la conexion de carga
monofasica desde derivacion trifasica.

La Contratista efectuara cruce de calles, vereda y entre viviendas en linea abierta con
conductor tipo antifraude envainado en P.V.C, dejando solo a la prestataria la conexion de la vivienda.
Todo dafio o perjuicio que se ocasionara como consecuencia de una inadecuada conexion sera de
responsabilidad exclusiva de La Contratista.

El morseto de conexion sera fijado por arriba de la linea de distribucion.

21.2. Derivaciones Monofasicas con cruce de calles

Se entiende como derivacién monofasica con cruce de calle el tramo de tendido de cable entre
el soporte sostén de la linea de distribucién y la acometida mas cercana ubicada en la vereda opuesta
a la traza de la linea.

Para la retencion de éste se proveera e instalara un morseto MN 708. La fijacion del morseto se
realizara sobre la espiga sobrante de la derivacién sin cruce de calle. Para el caso que sobre el soporte
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de la linea de distribucion no se hubiera instalado la abrazadera con espigas, La Contratista se vera
obligado a proveer e instalar ésta en la presente construccion.

Los elementos de retencion y conexion del cable corresponderan a las caracteristicas
mencionadas en las derivaciones monofasicas sin cruce de calle.

21.3. Derivaciones Trifasicas con cruce de calle

Se entiende como derivacién trifasica con cruce de calle el tramo de tendido de cable entre el
soporte sostén de la linea de distribucion y la acometida mas cercana ubicada en la vereda paralela a
la traza de la linea.

Dentro de estas derivaciones trifasicas se distinguen los siguientes casos:

Derivacion trifasica con cruce de calle sin soporte sostén.

Derivacion trifasica con cruce de calle con soporte sostén.

Cuando la distancia entre la linea de distribucion y la acometida supere los 20m se optara por
la construccion mencionada en el segundo término. Si el tramo entre la linea de distribucion fuese
mayor a 20m, pero la derivacidn interfiriese con las trazas de otros servicio, La Contratista sé vera
obligada a optar por la construccién de soporte sostén.

Solo se permitira la construccion de derivacion trifasica sin soporte sostén cuando la carga del
usuario no sea superior a 15Kw.

Articulo 22°: Conexion del servicio

La Empresa Contratista debera efectivizar la conexion del suministro, dentro de los quince dias
habiles de producida la certificacion y aprobacién del final de obra, debiendo a su vez dar
cumplimiento a la presentacién de toda la documentacidn requerida por el Ente proveedor de Energia
de la zona.

Articulo 23°: Linea de media tension

La linea de M.T. y subestacion transformadora seran construida por La Contratista, segun lo
indique la Distribuidora prestataria del servicio de la zona, para dejar la obra en perfecto estado de
funcionamiento.

Las columnas de M.T. seran de H® A° con una altura minima de 12 m., todas fundadas en
hormigdn simple de 250 kg/cm2, correspondiendo el tamafo de la fundacién al método de calculo
Shulberger o Pool, y de acuerdo a la resistencia especifica del terreno.

Los accesorios seran de H°A° salvo en donde se deban utilizar, en linea existentes, crucetas
MN 111. Los seccionadores de entrada de la linea de M.T. seran MN 243 o los que autorice la
prestataria del servicio en la zona.

Los vanos de M.T. dentro de la obra de referencia no seran mayores de 70 m, y en caso de
necesidad de aumentar el vano debera adjuntar a la Inspeccidon una tabla de tendido donde figure
maxima temperatura con vientos de 100 Km por hora.

En caso de cercania de arboles se utilizard conductor protegido si asi lo solicitara la prestataria del
servicio.

Las lineas de media tensién a construir como las modificaciones a lineas existentes deberan
corresponderse con la ET 200 de EDEMSA.

Articulo 24°: Subestacion transformadora

Sera de H°A° en su totalidad debiendo llevar sus componentes sellos de aprobacién de la
Empresa Eléctrica prestadora del servicio.

En lo posible se colocara en la misma el comando de protecciéon de A.P. Las columnas de B.T.
responden a la ET de la Empresa Distribuidora de la zona.

Articulo 259°: Seguridad e higiene
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La Contratista debera observar todas las leyes, reglamentos, medidas y precauciones que sean
necesarias para evitar que se produzcan condiciones insalubres en la zona de los trabajos y en sus
alrededores.

En todo tiempo, La Contratista deberd tomar las medidas y precauciones necesarias para la
seguridad de los trabajadores, prevenir y evitar accidentes, y prestar asistencia a su Personal,
respetando los Reglamentos de Seguridad Vigentes.

Articulo 26°: Aspectos de montaje

26.1. Manipulacion de los cables

a) Criterios Generales

Los cables autoportantes seran manipulados con el maximo cuidado a fin de evitar dafos en el
conductor portante o en el aislamiento de los conductores de aluminio.

Durante el izaje de las bobinas se tendra cuidado de no presionar las caras laterales del carrete
con las cadenas o estrobos utilizados para tal fin. Se deberan utilizar soportes adecuados que permitan
mantener las cadenas o estrobos separados de las caras del carrete.

No se debera transportar el carrete de costado, es decir, apoyado sobre una de sus caras
laterales.

No deberan izarse las bobinas con estrobos o cadenas que abracen las espiras exteriores del
cable enrollado.

Para la descarga de las bobinas desde un camién o remolque, cuando no se emplee una grda,
se hara utilizando un plano inclinado y tomando las previsiones para un suave descenso.

Cuando se desplace la bobina rodandola por tierra, se harad en el sentido indicado con una
flecha. Si el terreno presentara una superficie irregular, la bobina se rodara sobre tablones. Las
bobinas no se almacenaran en suelo blando.

Antes de empezar el desarrollo y tendido del cable autoportante se determinara el punto mas
apropiado para la ubicacidon de la bobina. En terrenos con pendiente sera conveniente efectuar el
tendido desde el punto mas alto hacia el mas bajo.

Para el desenrollado y tendido, la bobina estara siempre elevada y sujeta por un eje y gatos de
potencia apropiados al peso de ésta.

Asimismo, estara provista de un dispositivo de frenado para detener el giro de la bobina
cuando sea necesario.

b) Grampas y Mordazas

Las grampas y mordazas que se empleen en el montaje de los cables no deberan producir
movimientos relativos de los alambres o capas de los conductores.

Las mordazas que se fijen en el conductor portante seran del tipo de mandibulas paralelas con
superficies de contacto alisadas y rectas. Su largo sera tal que permita el tendido del conductor sin
doblarlo ni dafiarlo.

Archivo: 009 - Pliego ETG - RED ELECTRICA.doc

Preparo : Revisoé : Aprobo : DOCUMENTO N° 07
ING. DANIEL PULIAFITO ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA Fecha: SEPTIEMBRE 2024




- . Instituto Provincial
. de la Vivienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

RED ELECTRICA
para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obras
ETG: 17 de 18

c) Poleas

Para las operaciones de desarrollo y tendido de los cables autoportantes se utilizaran poleas
que tendran un diametro, al fondo de la ranura, igual, por lo menos, a 25 veces el diametro total del
cable autoportante. El tamafio y la forma de la ranura, la naturaleza del metal y las condiciones de la
superficie seran tales que la friccion sea reducida al minimo.

26.2. Operacion de tendido

El cable debe ser tirado a partir del carrete mediante un cable guia de acero de las
dimensiones adecuadas, el cual a su vez, se tirara con un guinche (cabrestante) ubicado en el otro
extremo de la seccién de tendido. La fuerza en el cable guia debe ser permanentemente controlada
mediante un dinamdmetro y su magnitud, en ningln caso, debera superar el 15% de la carga de
rotura del conductor portante de aleacion de aluminio.

26.3. Puesta en flecha

Tomando como base los esfuerzos del conductor en la condicién EDS, definidos para el
conductor portante, La Contratista elaborara las tablas de tensado tomando en cuenta las probables
temperaturas que puedan presentarse durante la operacion de puesta en flecha.

Luego de tendido el cable autoportante, se dejara pasar, por lo menos, 24 horas para que el
conductor portante se estabilice en relacion a los asentamientos. Transcurrido este tiempo se
procedera a poner en flecha el cable autoportante, para cuyo fin se determinara el vano en el cual se
medira la flecha. Este vano estara ubicado en el punto medio de la seccidén de tendido y su longitud
sera, preferentemente, igual al vano promedio.

La medicion de la flecha se hara por el método visual utilizando regletas convenientemente
pintadas.

Una vez concluida la operacién de puesta en flecha, se procedera al engrapado de los
conductores y al retiro de las poleas.

Articulo 279°: Medicion y pago

Respondera a la resolucidon 1353/01, en la cual quedan perfectamente diferenciados Linea de
Baja tensidon y Alumbrado Publico, Subestacién Transformadora y Linea de Media Tension. Las
unidades de medida y pago para el tendido del cable autoportante seran por metro instalado,
incluyendo el conductor portante, los conductores de fase y el de control de alumbrado publico si
hubiese.

Articulo 28°: Inspeccion y pruebas

28.1. Inspeccion de Obra Terminada
Después de concluida la Obra, la Supervision efectuara una inspeccion general a fin de
comprobar la correcta ejecucion de los trabajos y autorizar las pruebas de puesta en servicio.

28.2. Pruebas de puesta en servicio

Las pruebas de puesta en servicio seran llevados a cabo por La Contratista de acuerdo con las
modalidades y el protocolo de pruebas aprobado.

El programa de las pruebas de puesta en servicio debera abarcar:

a) Medicion de aislamiento

Se efectuaran las mediciones de la resistencia de aislamiento de los conductores de fase entre
si, y de los conductores de fase respecto al conductor neutro. Para la ejecucion de estas pruebas
deben cumplirse las siguientes condiciones:

-Los conductores concéntricos de las acometidas domiciliarias estaran desconectados en la caja
de derivacion.

‘En los circuitos de alumbrado publico, la medicién de aislamiento se efectuara antes de
conectar los conductores de alimentacion a las luminarias.

-Los valores minimos de resistencia de aislamiento que deben obtenerse son los siguientes:
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- Entre fases 9 Megohms

- Entre fase y tierra 5 Megohms

-El conductor neutro estara puesto a tierra, por lo menos, en todos los puntos previstos en el
proyecto.

b) Prueba de Continuidad

Esta prueba consiste en cortocircuitar los conductores de fase al inicio del circuito en la
subestacion y comprobar la continuidad en el otro extremo.

Al medir el aislamiento entre una fase y cada una de las otras fases debe obtenerse una
resistencia de valor nulo.

¢) Prueba de tensién

Luego que se hayan realizado las mediciones de aislamiento y las pruebas de continuidad, y
habiéndose obtenido valores satisfactorios, se procedera a la aplicacion de tensidén en vacio por un
periodo de 24 horas.

Durante este tiempo se efectuaran las mediciones de tension en los puntos mas importantes de
cada circuito y se determinara la secuencia de fases.

d) Prueba de Alumbrado Publico

Consistira en energizar los circuitos de alumbrado publico tanto manualmente como mediante
el control automatico. Se verificara el correcto funcionamiento de todas las lamparas y se medira la
tension al comienzo y al final de cada circuito de alumbrado publico.
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RED DE GAS NATURAL

Articulo 1°: Generalidades

1.1 Los trabajos que se traten en el presente pliego deberan ajustarse a las Normas Municipales vy al
Reglamento de la Distribuidora Prestataria del Servicio, con sus "Disposiciones y Normas Minimas para la
ejecucion de redes distribuidoras de Gas", normas NAG en vigencia y sus resoluciones complementarias;
planos, Especificaciones Técnicas Generales, a estas especificaciones particulares y a las indicaciones
que imparta las Inspecciones de Obra de LA PRESTATARIA y del I.P.V.

1.2 En términos generales las caferias a colocar seran de polietileno de diametros @ 125, 90, 63 y 50
mm segin se indique en los planos de proyecto respectivos que se instalaran con los accesorios
previstos incluyendo la provision y colocacion de las valvula de bloqueo o derivacion de polietileno
indicadas en las especificaciones, planos de anteproyecto, y condicionantes técnicas requeridas por la
Distribuidora PRESTATARIA DEL SERVICIO. Las caracteristicas geométricas expresadas en las siguientes
especificaciones deberan considerarse como dimensiones minimas.

1.3 Se realizaran todos los ensayos de materiales y las pruebas de canerias requeridas por la Inspeccién
designada por la Administracion y por la empresa prestataria del servicio (Normas NAG 129-130-131-132
entre otras).

Articulo 2°: Materiales

2.1 Las caferias y accesorios, seran de polietileno (para termofusién o electrofusion segun Normas
NAG 129-130-131-132) que deberan contar con sello de certificacién de calidad acorde a lo exigido por
las norma NAG referidas, y aptos para una presion de trabajo de 1,5 kg/cm2. Las valvulas a instalar
certificaran norma NAG 133.

2.2 Los materiales a utilizar en estas obras, deben contar con la expresa aprobacion de LA
PRESTATARIA, que se reserva el derecho de rechazarlos cuando considere que éstos no cumplen los
requisitos técnicos exigidos en este tipo de trabajos.

2.3 En caso de plantearse dudas con un material respecto a su tipificacion tecnologia o uso, el Director
Técnico podra presentar las recomendaciones del fabricante u otras publicaciones para su consulta,
quedando a criterio de la empresa PRESTATARIA decidir su utilizacion.

Articulo 3°: Documentacion de obra

3.1 Los planos de las redes de gas suministrados por la ADMINISTRACION , adjuntos al presente pliego,
tienen caracter de anteproyecto. La obra definitiva para la construccion de la red debera ajustarse al
proyecto definitivo aprobado oportunamente por la empresa PRESTATARIA.

Si fuese necesario a juicio de Inspeccién, la Contratista presentara para su aprobacién, con suficiente
antelacion a la ejecucion de los trabajos, planos de “detalle de instalaciones especiales” donde figuren
los cruces de canerias con otras instalaciones (cdmaras de valvulas) u obras de urbanizacion necesarias
a la instalacion de la red de gas.

Una vez concluidos los trabajos en obra, la Contratista efectuara, por su cuenta y cargo, los planos,
tramitacion y aprobacién de los “planos conforme a obra” en un todo de acuerdo a las instrucciones
de la Inspeccion de Obra y previo a la Recepcion Provisoria de la misma.
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3.2 La Direccidn Técnica sera ejercida por profesional habilitado y matriculado en LA PRESTATARIA, a
cargo exclusivo de la Contratista.

3-3. La obra no podrad ser iniciada sin previa autorizacién expresa de LA PRESTATARIA y de la
Administracion. Esta autorizacion se otorgara una vez que el Director Técnico complete toda la
documentacion técnica reglamentaria. El inicio se oficializara con la firma del ACTA DE INICIO DE OBRA
y habilitacion de los Libros de Pedidos de Inspecciones y de Ordenes de Servicio.

3-4. Los libros de obra seran el nexo obligatorio entre la Inspeccion de LA PRESTATARIA con el Director
Técnico. En éstos se emitiran las Notas de Pedido de inspeccion y las Ordenes de Servicio de
cumplimiento obligatorio por la Empresa Constructora y el Director Técnico. Las notas, planos y
cualquier documento que el Director Técnico desee entregar a la inspeccidn, debera hacer referencia a
una Nota de Pedido. De igual manera, la inspeccién referira las notas o documentos que entregue al
Director Técnico a una Orden de Servicio, quedando una copia disponible para la Administracion.

3-5. El comienzo efectivo de los trabajos sera comunicado por el Director Técnico en el Libro de Notas
de Pedidos, solicitando en ese momento la inspeccion de los materiales a utilizar, que deberan estar
acopiados en el lugar de los trabajos, detallando cantidad, clase y marca de los mismos.

3-6.Todos los errores que eventualmente se encontraran en la documentacion oficial (planos, pliegos,
planillas, etc.) seran informados fehacientemente y corregidos por el Contratista.

3-7. La Contratista confeccionara los planos definitivos que requiera LA PRESTATARIA, gestionara su
aprobacion y abonara los derechos que correspondan, entregando al IPV toda la documentacion técnica
correspondiente debidamente aprobada.

Articulo 4°: Trabajos preliminares

4-1. Al realizar el replanteo de la obra, el Director Técnico consultara las demarcaciones emitidas por
las distintas entidades prestadoras de otros servicios publicos. Efectuara todos los sondeos necesarios
para verificar la ubicacién y cotas de las redes existentes, y donde el proyecto determina que
empalmaran las nuevas instalaciones. Asimismo, tomara todos los recaudos necesarios para evitar dafos
a las instalaciones existentes en el sector y cuidara que se respeten las distancias reglamentarias entre
éstas y la red que se construye.

4-2. Ademas de la obra principal, los responsables de la obra deberan ejecutar los trabajos de
instalaciones complementarias y nexos que se hayan exigido tanto en la factibilidad como en el proyecto
aprobado por LA PRESTATARIA.

4-3. La tramitacién de los permisos de rotura estaran a cargo del Contratista y dentro de las 72
hs. de firmada el Acta de Iniciacion, se debera disponer de los permisos necesarios para el desarrollo de
los trabajos, entendiéndose por tal los emitidos por Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales o
Entes Privados, que seran solicitados por el Director Técnico antes de comenzar los trabajos.

Se debera especificar los permisos de rotura de calzada y vereda y los certificados municipales de
compactacién. Se consideraran incluidas en el monto de la oferta, los pagos que pudieran corresponder
en concepto de derechos, regalias, etc.

4-4, Se deberan cumplimentar todas las exigencias técnicas o legales que fijen otras reparticiones
oficiales, instituciones publicas o privadas, relacionadas con la ejecucién de la obra.

Articulo 5°: Excavaciones

5-1. La Contratista realizara la apertura de zanjas para la colocacién de cafierias segun la traza del
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proyecto definitivo elaborado por LA PRESTATARIA a profundidad segun lo indicado en normas NAG
100, 136 manteniendo una distancia mayor o igual a 1.00 m de la linea de arboles y a 1.50m de la linea
municipal (LM) y/o las instrucciones que LA PRESTATARIA indique respecto de cada obra en particular.
El fondo de zanja deberad tener en todos los casos el ancho minimo reglamentario para permitir la
correcta instalacion de la tuberia.

5-2. El profesional responsable de Higiene y Seguridad de la obra, tomara todas las medidas que
considere necesarias para evitar accidentes cuando al realizar la excavacion hubiera peligro inmediato o
mediato de derrumbe de la zanja o dafos a construcciones proximas. En todos los casos la
responsabilidad civil, dafios econémicos y de toda indole que pudieran ocurrir con motivo de la ejecucion
de los trabajos, son responsabilidad exclusiva del Contratista, el Director Técnico y la Empresa
Constructora.

5-3. El fondo de la excavacién tendra un espesor minimo de 0,10 m de arena gruesa o de una mezcla
humedecida de grava fina y arena comin en proporcion 1:1, con granulometria dentro del siguiente
rango: tamano maximo 1/2"y contenido de finos en malla N°© 200 menor al 10 %.

La inspeccién podra exigir al Director Técnico la realizacion de ensayos para determinar que esta base
de apoyo, humedecida y compactada adecuadamente, tenga una densidad minima exigida por la norma
municipal, admitiéndose para la humedad una tolerancia de mas 6 menos el 3%.

5-4. En el caso de existencia de napa freatica en la excavacion, se realizara la depresion de la misma de
manera que la zanja se mantenga libre de agua durante los trabajos de colocacion de la tuberia.

Articulo 6°: Colocacion de las tuberias

6-1. Para la colocacion de la caferia serd necesario preparar en el fondo de las excavaciones un manto
de 0.10 cm de espesor de arena gruesa o una mezcla segun se especifica en el item 5-3, libre de piedras
0 escombros, manteniendo una rasante rectilinea y nivelada sobre la que se instalara la caferia
respetando la traza indicada en el plano aprobado por LA PRESTATARIA. En el caso de utilizar canerias
de polietileno fusionables la Contratista debera presentar a LA PRESTATARIA certificados de habilitacién
del personal especializado a cargo de los trabajos de fusionado o soldadura segin corresponda. Se
deberd cumplir ademas con las normas indicadas por el fabricante para el transporte, estibado y
devanado de las cafierias (norma NAG 129).

6.2 La contratista debera tener en cuenta en su cotizacion las exigencias de LA PRESTATARIA sobre el
material de relleno a utilizar en las excavaciones tanto sobre el que se asentara la caneria como con el
que se rellenara el resto de la excavacion. Asi mismo debera considerar los encamisados, protecciones
mecanicas y venteos de cafierias que LA PRESTATARIA pueda exigir.

6-3. Cuando por cualquier causa, se interrumpa la colocacion de tuberia, la extremidad de la misma
y de las piezas especiales deberan ser obturadas con un tapdn para evitar la entrada de cuerpos
extrafios y/o animales.

6-4. Para retapar la caneria, se compactara el suelo utilizado a tal efecto, verificando que esté libre de
piedras o escombros, y se la cubrird con una malla de polietileno amarilla normalizada que advierta su
presencia segun normas NAG 136 y se dispondra las protecciones mecanicas que LA PRESTATARIA exija
para cada obra.

6-5. Las conexiones domiciliarias que se construyan, seran ejecutadas antes de la prueba de presion, de
manera que ésta se realice probando en forma conjunta tuberia y conexiones. Las conexiones quedaran
terminadas en el nicho domiciliario con su correspondiente llave de paso gas tipo esférica de Y2 de
vuelta (NAG 212).

6-6. La contratista sera responsable de los perjuicios que ocasione a otras instalaciones u obras, o por
trabajos defectuosos y por deficiencia de mano de obra. Debera reparar y reemplazar el material
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deteriorado para que el trabajo quede correctamente ejecutado por su cuenta y cargo.

La Contratista debera entregar los trabajos totalmente terminados y la red de gas en perfecto estado
de funcionamiento debidamente habilitada por el operador.

Articulo 7°: Servicios domiciliarios

7.1 Conjuntamente con la red distribuidora de gas se cotizara la ejecucion del servicio integral
domiciliario con caferia de polietileno @ 25 mm. (o el que determine ECOGAS en cada obra especifica),
que empalmara mediante toma de servicio fusionado sobre la red de gas. La caferia sera protegida con
vaina anticorte y luego de retapada se advertira su posicién con malla de polietileno amarilla, dejando el
extremo del servicio mediante el accesorio de transicion de acero a polietileno, amurado al cuerpo del
gabinete con tornillos pasantes zincados, e instalado la valvula de servicio tipo esférica de 4 de vuelta
con tapon todo segin Normas N.A.G. 212.

7.2 El nicho para alojar al conjunto regulador-medidor, sera un gabinete de hormigén armado
premoldeado con medidas minimas de 0.30 m x 0.40 m x 0.50 m. Contara con puerta de PVC y visor
acrilico todo segin normas NAG 237 (o sera de chapa negra DD N° 18 protegida con pintura antidxido
segun disposiciones minimas para instalaciones de gas), que se instalara sobre linea municipal.

7.3 El regulador de gas a proveer por la contratista sera de una capacidad minima de 6m3/h apto para
trabajar a una presion de entrada maxima de 4 barios segin norma NAG 235/95, el cual sera entregado
a los adjudicatarios de las viviendas en el momento de la entrega de las viviendas.

7.4 Se aclara que por no instalarse los artefactos de gas, la habilitacion de las instalaciones de gas
domiciliarias quedara a cargo de los adjudicatarios de las viviendas, quienes deberan gestionar el pedido
del medidor ante el prestador del servicio, representados por un instalador matriculado a su cargo
exclusivo.

Articulo 8°: Inspecciones y pruebas de presion

8-1Todas las canerias y accesorios de la red distribuidora de gas seran sometidas a la prueba de presién
minima exigidas por LA PRESTATARIA, para comprobar la hermeticidad. Las pruebas de hermeticidad
neumaticas referidas a realizar sobre la red, seran efectuadas hasta la valvula de servicio, a una presion
minima de 4,5 Bar (kg/cm?2) durante 48 horas entregando a la Inspeccion de Obra, copia del Acta de
Prueba, conformada por LA PRESTATARIA. Solo entonces se dara como aprobada la red que retna este
requisito a los efectos de su certificacion.

8-2 Ademas de las Inspecciones y pruebas, la Contratista debera practicar, a requerimiento de la
Inspeccion de Obra designada por la Administracion, en cualquier momento esas mismas pruebas u
otras cuando esta lo estime conveniente, aln en los casos que se hubieran realizados con anteriori-
dad. Estas pruebas no lo eximen de las responsabilidades por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones. La Inspeccién de Obra solo autorizara el tapado de las cafierias una vez verificada su
estanqueidad (ausencia de pérdidas).

8-3 La prueba de funcionamiento se efectuara previo a la recepcion provisoria de las obras. La

Contratista debera contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas y control
de las instalaciones y solicitar las Inspecciones obligatorias.

Articulo 9°: Reparacion de calzadas y veredas

9-1. La Empresa Constructora, el Director Técnico y el Costeante de la obra, son los responsables de la
reparacion de las calzadas y veredas afectadas por los trabajos, por lo que deberan gestionar la
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constancia de conformidad del organismo publico o privado que tenga jurisdiccion sobre ellas para su
presentacion a la inspeccion antes del empalme.

Articulo 10°: Higiene y seguridad en las obras

10-1. La Contratista previo habilitar el libro de obra, debera designar el Profesional que tomara a su
cargo el Plan de Higiene y Seguridad que LA PRESTATARIA exija aportando toda la documentacién
reglamentaria para dar cumplimiento a las Leyes y Normas Laborales y de Higiene y Seguridad vigentes
(Norma NAG 123 - 165). El cumplimiento de estos requisitos es condicidn indispensable para autorizar
el inicio de los trabajos.

10-2. El profesional de Higiene y Seguridad, sera el responsable de controlar que el Director Técnico y
la Empresa Constructora, adopten las medidas necesarias y cumplan el Plan de higiene y seguridad
presentado al inicio de la obra y las Normas de Higiene y Seguridad vigentes Asimismo debera actuar
para prevenir accidentes, dafos a la obra o a terceros, de proteccion al personal, equipos y al medio
ambiente.

10-3. El Director Técnico, la Empresa Constructora y el profesional designado para hacer cumplir las
Normas de Higiene y Seguridad, son solidariamente responsables de mantener la seguridad en la zona
de los trabajos, por lo que deberan implementar durante la realizacién de la obra las medidas que
correspondan, entre las cuales estan la colocacion de vallas, balizas, carteles con las leyendas PELIGRO,
PELIGRO ZANJA ABIERTA, DESVIO, etc.

10-4. Es obligatorio colocar en el lugar donde se realiza la obra un cartel que tendra las dimensiones y
colores que exija LA PRESTATARIA. La Inspeccidn podra solicitar una mayor cantidad de carteles en
funcién de la envergadura de la obra. Asimismo, el lugar de los trabajos debera estar protegido por un
cerco perimetral en un todo de acuerdo con las ordenanzas municipales para este tipo de trabajos en la
via publica.

Archivo: 010 - Pliego ETG - RED DE GAS.doc

Preparo : Revisoé : Aprobo : DOCUMENTO N° 06
INSTITUTO PROVINCIAL ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO
DE LA VIVIENDA PROVINCIAL DE LA

VIVIENDA Fecha: SEPTIEMBRE 2024




. . Instituto Provincial
. de la Vivienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ESPECIALES
para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obras
ETG: 1 de 13

ESPECIFICACIONES
TECNICAS
GENERALES

11

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NO TRADICIONALES

Archivo: 011- Pliego ETG - SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ESPECIALES.doc

Preparo : Revisoé : Aprobo :

ING. DIEGO BUSS ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO

ARQ. SOLEDAD SOLER PROVINCIAL DE LA SEPTIEMBRE 2024
ING. JUAN C PALENCIA VIVIENDA




all"V/

Instituto Provincial
de la Vivienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ESPECIALES
para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obras
ETG: 2 de 13

INDICE

Articulo 1°: Flexibilidad y crecimiento

Articulo 2°: Requisitos de seguridad

2.1. Seguridad estructural
2.1.1. Acciones sobre las estructuras
2.1.2. Estructuras de hormigon

2.1.3. Estructuras de acero

2.1.4. Estructuras de madera

2.1.5. Fundaciones

2.2. Seguridad en el funcionamiento de las instalaciones
2.2.1. Se