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MENDOZA
GOBIERNO

Instituto Provincial de la Vivienda

PLAZO DE OBRA
para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra

ANEXO IX (si correspondiere)
PLAZO DE OBRA 240 DIAS CORRIDOS

PORCENTAJE AVANCE FiSICO
)
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NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERA EXPRESAR EN OR DENADAS LA
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VE R ARTICULO 16 DEL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES).

Contratacion Directa - Expte EX — 2022 — 03943220 — GDEMZA - IPV

Preparé: Reviso: Aprobo: GUAYMALLEN
PROGRAMA

“MEJORO MI CASA” GERENCIA DE HABITAT INSTITUTO PROVINCIAL DE LA SETIEMBRE 2022
VIVIENDA
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MENDOZA
GOBIERNO

Instituto Provincial de la Vivienda

PLAZO DE OBRA
para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra

ANEXO IX (si correspondiere)
PLAZO DE OBRA 300 DIAS CORRIDOS
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NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERA EXPRESAR EN OR DENADAS LA
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VE R ARTICULO 16 DEL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES).
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Preparé: Reviso: Aprobo: GUAYMALLEN
PROGRAMA

“MEJORO MI CASA” GERENCIA DE HABITAT INSTITUTO PROVINCIAL DE LA SETIEMBRE 2022
VIVIENDA
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Instituto Provincial de la Vivienda
PLAZO DE OBRA
para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra
ANEXO IX (si correspondiere)
PLAZO DE OBRA 365 DIAS CORRIDOS
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NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERA EXPRESAR EN OR DENADAS LA
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VE R ARTICULO 16 DEL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES).
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Preparé: Reviso: Aprobo: GUAYMALLEN
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“MEJORO MI CASA” GERENCIA DE HABITAT INSTITUTO PROVINCIAL DE LA SETIEMBRE 2022
VIVIENDA




