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ANEXO XXXIV

“PLAZOS CORRESPONDIENTES A HITOS PARCIALES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO”
CAPITULO XV - CLAUSULA1-P.B.C.L.G

NOTA: Este Anexo es de caracter “INFORMATIVO”. Se emite a los fines de que el Oferente lo considere a los efectos
pertinentes.

El Oferente debera considerar la siguiente informacién a efectos de dar cumplimiento con lo solicitado en los Pliegos de la Licitacion.

1 MARCOS CONTRACTUALES, HITOS CLAVES

El objetivo de los Hitos Contractuales es definir momentos o eventos relevantes del proceso constructivo objeto del Contrato que
correspondan con etapas criticas o relevantes para el desarrollo del Cronograma o Plan de la Obra a ser indicado por el Contratista en
Su propuesta.

Definicién de Hitos Claves: significa el evento 0 marco de inicio o conclusidn de una actividad critica, 0 que asi haya sido definido por
el Contrato. La actividad critica, a su vez, es aquella que no puede sufrir retraso en su inicio o conclusién, porque impacta
directamente en la duracion programada del Cronograma de Construccion de las Obras. También significa, los eventos puntuales
caracteristicos del cronograma de Construccion, utilizados como referencia para controlar su progreso, para liberacion de pagos y
para la aplicacién de penalidades al CONTRATADO.

Los mismos constituyen un marco referencial para que el Cronograma de la Obra que debe ser desarrollado y entregado por el
Oferente y validado para la firma del contrato (del que resulte adjudicatario) responda a un marco general que respete los plazos
establecidos para cada etapa de las obras, describa las condiciones que deben ser cumplidas, y establezcan limites en funcién de las
variantes hidrologicas para cada etapa.

También se establecen marcos programaticos en las obras complementarias para la correcta coordinacién de los objetivos
correspondientes en cada una de ellas.

Los mismos seran asociados a distintos niveles de relevancia y seran utilizado para aplicar las exigencias de cumplimiento contractual
asi como los distintos niveles de sanciones que correspondan.

Los mismos seran definidos conceptualmente en los pliegos licitatorios y se definira el plazo en meses en que deba ser cumplido.
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El solo hecho de que no haya sido cumplido algun hito, configura la mora automatica del Contratista sin necesidad de mediar
notificacion especifica ni justificar la misma por parte de La Inspeccion.

2 CONDICIONES GENERALES DE LOS HITOS CLAVES:
Tanto para las Obras Principales de Presa y Central como para las obras Complementarias se definen Hitos Claves Contractuales que
deberan estar cumplidos en las fechas a ser establecidas en los cronogramas.

La falta de cumplimiento de los mismos dara derecho a aplicar sanciones contractuales de distinto nivel pudiendo dar origen, incluso,
a aplicacién de penalidades irrecuperables.

El Contratista, en su cronograma de oferta debera definir de manera categérica e incuestionable la fecha que en que debe cumplirse
cada uno de los Hitos.

2.1 Hitos Tipo 1 (H1)

Los Hitos definidos como H1 caracterizan marcos relevantes para el cronograma contractual y su cumplimiento es obligatorio. El
incumplimiento de uno de los Hitos definidos como H1 caracteriza mora contractual automatica y la Administracion podra aplicar el
siguiente procedimiento:

1) Incumplimiento Contractual: En caso de incumplimiento contractual de uno de ellos (configurado el mismo a criterio exclusivo
de la Inspeccion), las sanciones seran:

2) Se otorga plazo de 30 dias para implementar el plan de recuperacion de plazos, el que debera ser sometido a aprobacion de
la Inspeccion.

3) Elreconocimiento de la variacion de precios queda congelado hasta tanto se haya recuperado el plazo. Los reajustes caidos
no se devuelven.

4) Caso no se haya implementado el plan de recuperacién a satisfaccién de La Inspeccion y vencido el plazo de 30 dias, se

retendran los certificados (pagos) de la seccion correspondiente. Los valores retenidos seran devueltos solo después de
recuperado el plazo sin ningun tipo de correcciéon monetarias.
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2.2 Hito Tipo 2 (H2)

Los Hitos definidos como H2 caracterizan marcos relevantes criticos para el cronograma contractual y su cumplimiento es obligatorio.
El incumplimiento de uno de los Hitos definidos como H2 caracteriza mora contractual automatica y la Administracion podré aplicar el
siguiente procedimiento:

En caso de incumplimiento de uno de ellos, las sanciones seran:

1)

4)

Incumplimiento Contractual: En caso de incumplimiento contractual de uno de ellos (configurado el mismo a criterio exclusivo
de la Inspeccion), las sanciones seran:

Se procede a la Retencion parcial o total de certificados de la seccion correspondiente hasta la fecha de efectivo
cumplimiento sin mediar aviso previo.

Para recibir los certificados retenidos debe obtenerse la constancia expresa de la Inspeccién de que el incumplimiento ha
sido subsanado y no existira reconocimiento por variacion de precio.

Los recursos extras que deban ser aplicados por El Contratista seran de su Unica y exclusiva responsabilidad.

2.3 Hito Tipo 3 (H3)

Los Hitos definidos como H3 caracterizan marcos relevantes criticos para el cronograma contractual y su cumplimiento es obligatorio.
El incumplimiento de uno de los Hitos definidos como H3 caracteriza mora contractual automatica y la Administracion podra aplicar
penalidades.

1)

Incumplimiento Contractual: En caso de incumplimiento de uno de ellos (configurado el mismo a criterio exclusivo de la
Inspeccion), las sanciones seran:

Aplicacién de penalidades (o multas) establecidas en Cap XVI, Clausula 1, 3, Letra j, Numeral 2. Las que no son
recuperables.
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3 LISTADO DE HITOS CLAVES
3.1 Presay Obras Anexas

1) Inicio de Proyecto Ejecutivo — H2

2) Aprobacion de Proyecto Ejecutivo. H3

3) Inicio de las Obras — H1

4) Instalaciones en condiciones de inicio de los Hormigones de la Presa. — H1
5) En condiciones para Desvio del Rio. — H3

6) Desvio del Rio concluido — H3

7) Conclusion de Construccion de Fundacion de la Presa con inyecciones — H1
8) Inicio Hormigon Cuerpo de la Presa — H2

9) Terminacién Hormigon de Presa hasta nivel del rio (Cota 1.497 msnm) — H2
10) Conclusién Descargador de Fondo con equipos HM. — H3

11) Conclusién Montaje. Compuertas Vertederos. - H3

12) Conclusién de trabajos Coronamiento de Presa — H2

13) En condiciones para inicio de llenado de embalse — H3

3.2 Central y obras de generacion

1) Inicio de Proyecto Ejecutivo — H2
2) Aprobacién de Proyecto Ejecutivo. H3
3) Inicio Excavacion en Roca en casa de Maquinas y SE — H1

4) Inicio de Hormigdn en Casa de Maquinas. — H1
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Hormigén estructura en Casa de Maquinas para Montaje Puente Grua sobre Area de Montaje y Unidad 1 - H2

Entrega de area de Unidad Generadora 1 para inicio de Montajes Electromecanicos — H2

Entrega de area de Unidad Generadora 2 para inicio de Montajes Electromecanicos — H2

Entrega de area de Unidad Generadora 3 para inicio de Montajes Electromecanicos — H2

Avance de obra segun el cuadro siguiente, caracterizada por el fin de la actividad para cada Unidad Generadora en las fechas

indicadas.:

Niveles | HITO UG1 UG2 UG3 OBS

H1 Prueba de Presion de
Camara  Espiral vy
Predistribuidor.

H2 Bajada del Rodete de
Turbina

H2 Bajada del Rotor de
Generador con Polos
Montados.

H3 En condiciones de Inicio
de Ensayos con carga

H3 Inicio de  Operacién
Comercial

H3 Fin de Ensayos a Cota
Maxima

H3 FIN DE ENSAYOS DE
OPERACION
CONJUNTA
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La multa correspondiente al Hito de Inicio de Operacién Comercial de cada una de las unidades generadoras sera la indicada Capitulo
XVI.Clausula 1.

3.3 Lineade Alta Tensién y estaciones TRANSFORMADORAS

1) Inicio de Proyecto Ejecutivo — H2
2) Aprobacién de Proyecto Ejecutivo. H3
3) Inicio de los trabajos — H2
4)  Fin construccion y montajes de estaciones transformadoras Malargte, El Sosneado, Nihuiles, Diamante. - H1
5) Habilitacion de Linea de Transmision y SSTT
a) Tramo PdV- Malarguie (Puesto Rojas) — H3
b) Tramo Malargie - El Sosneado — H3
c) Tramo El Sosneado - Nihuiles — H3
d) Tramo Nihuiles — Diamante — H3

6) En condiciones para Inicio de Ensayos de Generacién central - H3

3.4 Ruta Nacional 145

1) Inicio de Proyecto Ejecutivo — H2
2) Aprobacién de Proyecto Ejecutivo. H3
3) Inicio de los trabajos — H2

4)  Avances segun cuadro siguiente: todos niveles H1
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Hitos 50% 75% 100%

liberaciones ambientales
excavaciones Y terraplenes
obras de arte

rasante

pavimento

sefializacion vertical y horizontal

5) Habilitacion al Transito con Aprobacién DNV — H3

3.5 Ruta Provincial 226

1) Inicio de Proyecto Ejecutivo — H2
2) Aprobacion de Proyecto Ejecutivo. H3
3) Inicio de los trabajos — H2

4) Avances segun cuadro siguiente: todos niveles H1

Hitos 50% 75% 100%

LIBERACIONES AMBIENTALES

EXCAVACIONES Y TERRAPLENES

OBRAS DE ARTE

RASANTE

PAVIMENTACION, SENALIZACION
VERTICAL Y HORIZONTAL, Y
TERMINACIONES

5) Habilitacién al Transito con Aprobacion DPV — H3
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3.6 NuevaVillaLas Loicas

Inicio de Proyecto Ejecutivo — H2
Aprobacion de Proyecto Ejecutivo. H3
Inicio de los trabajos — H2

Acceso desde RN145 — H1

Urbanizacion Completa, con servicios. — H1
Viviendas Inspeccion (Hoteles) — H2

Conclusién de trabajos y viviendas para etapa 1 de relocalizacién de los primeros moradores-H3 (son aquellos afectados en la
fase temprana de construccion de Ataguia, Presas y Obras Anexas, Rutas, LAT, etc)

Conclusion de trabajos y viviendas para etapa 2de relocalizacion de los segundos moradores afectados por el llenado del vaso
-H3

Conclusién de construccion y puesta en operacién Centro Civico y Equipamiento Urbano. -H2

Habilitacion total de la Nueva Villa Las Loicas con la totalidad de terrenos cercados, la totalidad de las viviendas construidas,
servicios, redes y Equipamiento Urbano. — H3

4 PRORROGAS DE PLAZOS

Los plazos previstos para la ejecucion del Contrato, sdlo podran ser prorrogados en los siguientes casos:

1)

Retraso exclusivo de La Administracién en la liberacién de las éreas bajo su responsabilidad, para la Construccion de las
Obras que efectiva y comprobadamente perjudique el cumplimiento de los plazos previstos en dicho cronograma, asi como la
obtencion de licencias que no sean de responsabilidad del Contratista;

Fuerza mayor o caso fortuito conforme previsto en la legislacion aplicable, que efectiva y comprobadamente perjudique los
plazos previstos en dicho cronograma;

Alteracién del alcance, disefio 0 especificacion por parte de la Administracion o por el CLIENTE, que efectiva y
comprobadamente perjudique el cumplimiento de los plazos previstos en dicho cronograma, excepto en la hipotesis de
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alteracion de especificaciones como consecuencia de la ejecucion y consolidacion del Proyecto de responsabilidad del
Contratista;

4)  Suspension, de la ejecucion de las Obras, en todo o en parte, por exclusiva responsabilidad de La Administracion, que
efectiva y comprobadamente perjudique el cumplimiento de los plazos previstos en dicho cronograma.

No se prorrogaran los plazos previstos en el Contrato ni se admitird ningiin reembolso de Costos Adicional cuando se produzcan
suspensién parcial o total o se afecten cualquiera de los trabajos, por razones imputables a la responsabilidad del
CONTRATATISTA, o cuando la suspensién se produzca por lluvias o condiciones hidrometereoldgicas que resulten previsibles ala
luz de las series de datos hidrometereoldgicos suministrados en los antecedentes de la Licitacion, independiente que puedan
impactar de manera significativa y comprobada el progreso del EMPRENDIMIENTO.

Si La Administracion comprueba, en cualquier momento, que los plazos establecidos no estan siendo cumplidos por el Contratista,
podra exigir que éste modifique su programa de trabajo y movilice nuevos recursos, para ajustarse al Cronograma de Construccion.
Tal gestion por parte de la La Administracion no atenuaré ni eximira ninguna responsabilidad o obligacién del Contratista en los
términos del Contrato.

Las providencias a ser adoptadas por El Contratista para adecuacion y cumplimiento de los plazos no alteraran, en ningun caso, el
precio del Contrato, ni implicaran en cualquier otra carga para la Administracién.

El Contratista debera monitorear constantemente el progreso de las actividades de construccion de Las Obras, frente a los plazos
previstos en el Cronograma contractual, y debera someter a la Administracion, cada mes, un Informe de avance detallado.

El Informe de Avance debera ser elaborado en forma satisfactoria a la Administracién, y deberé indicar la etapa de progreso
alcanzado por el Contratista en la ejecucién del alcance Contratado, asi como cualquier actividad que esté retrasada, apuntando las
razones de los retrasos, las posibles consecuencias de éstos, y las medidas correctivas tomadas para sanarlas.

La presentacion y aprobacion de los diferentes planes e informes sobre el grado de cumplimiento de aquellos, precedentemente
indicados, no excusaran al Contratista de la observacion de los deberes y responsabilidades contractuales a su cargo.
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