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Memoria Descriptiva 
 
 
 
OBRA: Repavimentación RP N° 177 
Ubicación: Departamento de San Rafael. 
Provincia de Mendoza 

 
 
 
 
1-DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 

El presente proyecto consiste en la repavimentación de la Ruta Provincial N° 177 en el tramo 
desde la Intesección con RN N° 143 Distrito Rama Caida hasta la Interseección de RP N° 177 con 
la RN N° 143 Distrito Cañada Seca, la longitud del tramo es de 12,60 km, en el Departamento de 
San Rafael, Provincia de Mendoza. 

 
Se prevee colocar una carpeta de concreto asfáltico sobre el pavimento existente, con la limpieza 
de prestamos hasta 3 metros del borde de calzada, construcción de banquinas de 2m de ancho 
en toda la longitude de la obra, señalamiento vertical, horizontal y reemplazo de defensas 
metálicas.  
La obra es de fundamental importancia por tratarse de una Ruta Primaria donde el tránsito es 
muy importante, uniendo los Distritos de Rama Caída y Cañada Seca, siendo esta zona una de las 
más productivas del departamento donde el flujo de tránsito se ha incrementado en estos últimos 
años, además de ser una ruta de gran importancia estratégica para la actividad económica de la 
Zona.  

 
 
 
2-CROQUIS DE UBICACIÓN 
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3- SITUACIÓN ACTUAL 
 
De las condiciones existentes de la ruta, se puede destacar: 

 
    Calzada de hasta 6.30 metros de ancho. 
 Calzada de pavimento asfáltico, el cual se encuentra en un estado de deterioro 

generalizado. 
    Banquinas de material de suelo natural. 
    Préstamos sin manteniento con gran cantidad de malezas, cañas y basuras en  
      sectores del tramo. 
    Deficiencia en el sistema de señalización. 
    Forestales en mal estado. 

 
En las siguientes fotografías se muestra la condición existente: 

 
 

 
 

Foto Nº 1: Estado del Pavimento Actual.
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Foto Nº 2: Estado del Pavimento Actual y banquinas. 
 

 
 

Foto Nº 3: Curva de la Draga estado de barandas metálicas a reemplazar.
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Foto Nº 4: Renuevos de álamos, sobre banquina. 
 

4- PREMISAS DEL PROYECTO 
 

El proyecto de repavimentación de la Ruta Provincial Nº 177 contempla los siguientes lineamientos 
a seguir: 

- Se respeta el ancho y geometría de la actual traza del camino. 
- Se demuelen tramos de pavimentos muy deteriorados, reconstruyendo base estabilizada e 

imprimando los mismos. 
- Se prevé el bacheo previo a la repavimentación. 
- Se ejecuta carpeta tipo concreto asfáltico en caliente de 5cm de espesor 
- Se construyen banquinas con base estabilizada de 2 m de ancho. 
- Se realiza la impieza de préstamos laterales hasta 3 m del borde de calzada. 
- Se realiza el Señalamiento vertical y horizontal. 
- Se reemplazan defensas metálicas deterioradas. 

 
5- REGLAMENTACIONES 
 
Rigen para esta obra el Pliego General de Condiciones de la Licitación y Formación del Contrato 
aprobado por Resolución DPV Nº571/2001 y el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
aprobado por Resolución Nº503/05 de la DPV Mendoza. 
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6-PLAZO DE OBRA 
 
Dadas las características particulares de esta obra se establece un plazo total para su ejecución 

de CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CORRRIDOS. 

 
 

7-PRESUPUESTO 
 
El presupuesto oficial es de pesos DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 
TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO con 63/100 ($ 2.592.306.781,63). 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO 
DE CONDICIONES (PCC) 

 
 
 
 

OBRA: Repavimentación RP N° 177  
 

 

Ubicación: Departamento de San Rafael. 
Provincia de Mendoza 

 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 

TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO con 63/100 ($ 
2.592.306.781,63). 
 

 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 (CIENTO OCHENTA) DÍAS CORRIDOS.
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ARTÍCULO 1º) - DOCUMENTACION QUE RIGE PARA LA OBRA 
 
Rige para la presente obra: 
-El Pliego General de Condiciones de la Licitación y Formación del Contrato en tomo aparte, que fuera aprobado 
en la sesión de fecha 20/04/2001, Acta Nº 18, por el Consejo Ejecutivo mediante Resolución Nº 571, emitida el 
26 de abril de 2001. 
-El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) de la DPV que fuera aprobado en la sesión de fecha 
31/05/2005, por el Consejo Ejecutivo mediante Resolución Nº 503/05. 

 
Deberá certificarse mediante boleta de compra que toda la documentación que rige para la obra según 
este artículo ha sido adquirida (en virtud de la situación actual la adquisición de la documentación de la 
obra es mediante medios electrónicos) por la Empresa oferente, y su incumplimiento será causal de 
rechazo según se prevé en art. 1.3.1.10 del Pliego General de la Licitación y Formación de Contrato. 
Deberá tenerse en cuenta también lo estipulado en 1.4.1.1 último párrafo en lo que se refiere a que las 
boletas de compra deberán ser anteriores a la apertura de la Licitación. 

 
ARTÍCULO 2º) - PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El Adjudicatario se obliga a terminar totalmente los trabajos que se licitan, en el término de 180 (CIENTO 
OCHENTA) DÍAS CORRIDOS. 

 
ARTÍCULO 3º) - PLAZO DE GARANTÍA 

 
Transcurridos 12 (doce) meses desde la fecha de la Recepción Provisoria, se efectuará la Recepción Definitiva 
de acuerdo a lo establecido en el Art. 69º del Pliego General de Condiciones. 

 
ARTÍCULO 4º) - GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

 
Los gastos que demande al Contratista el cumplimiento de los Pliegos de Condiciones y Especificaciones y que 
no estén previstos en los rubros del presupuesto general de la obra, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

 
ARTÍCULO 5º) - REPLANTEO 

 
El plazo para la realización del replanteo parcial según lo establece el art. 20 del Pliego General de Condiciones 
de la Licitación y Formación del Contrato (art. Modificado por Resolución del Consejo Ejecutivo de la DPV Nº 
625 del 24/06/2010), si fuera necesario, será de treinta (30) días corridos. 

 
ARTÍCULO 6º) - MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO EN CALLES Y RUTAS 

 
Cuando por razones de ejecución de los trabajos fuera necesario desviar el tránsito por la calzada en 
construcción, no sería de aplicación lo establecido en el art. 68 del Pliego General de Condiciones de la 
Licitación y Formación del Contrato por tratarse de la habilitación de un desvío provisional. 

 
En caso que la Dirección Provincial de Vialidad resolviera realizar algún tipo de obra necesaria para dar 
cumplimiento a lo indicado por no ejecutarlas el Contratista, éste se hará cargo del importe de los gastos 
realizados por la Dirección Provincial de Vialidad con aquellos fines, más un recargo del cien por ciento (100 %). 
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ARTÍCULO 7º) - PLANOS CONFORME A OBRA 

 
Una vez concluida la obra, el Contratista deberá presentar con anterioridad a la Recepción Provisoria Total de 
la misma los planos conforme a obra georeferenciados de la obra ejecutada, que consistirá en lo siguiente: 

 
PLANIMETRÍA GENERAL Y PLANIMETRÍAS DE DETALLE: Tendrán las características de la planimetría 
general del proyecto y de sus planimetrías de detalle, debiendo contener como mínimo: progresivas, 
anchos de la zona de camino, distancia del eje a los alambrados, características de curvas horizontales 
(radios, transiciones, ángulos, peraltes, sobreanchos, tangentes, externas, etc.), desagües, cruces con 
otras vías de comunicación o instalaciones tales como gasoductos, oleoductos, líneas de alta tensión, etc., 
otras características como ser cámaras, sifones, canales, defensas, etc.. Todos estos elementos serán 
determinados por sus progresivas y distancias al eje. 
Los planos de planimetría de detalle se confeccionarán en escala 1:500 o según lo determine la Inspección. 

Los planos de detalle se confeccionarán en escala 1:250 o según lo determine la Inspección. 

Se incluyen planos de replanteo, de diagramas de juntas de pavimentos de hormigón, de calzadas 
acotadas, de instalaciones de servicios públicos y de prestadores privados, etc. 

 
ALTIMETRÍAS: Deberán figurar las progresivas, cotas de terreno natural, de rasante, pendientes, quiebres 
de pendientes, parámetros y progresivas de principio y fin de curvas verticales, ubicación, tipo, cotas 
pendientes, oblicuidad, fundaciones, dimensiones de obras de arte, cotas de cruces de otras instalaciones, 
desagües, etc. Escala: 1:100 o según lo determine la Inspección. 

 
PERFILES TRANSVERSALES TIPO DE OBRA (GEOMÉTRICOS Y ESTRUCTURALES): En estos 
perfiles se indicará el ancho de coronamiento de obra básica, ancho mínimo de solera de cunetas, las 
pendientes transversales de los taludes de terraplenes y desmonte, banquinas y calzadas, dimensiones 
características de las capas de suelo, sub-base, base y pavimentos, pendientes de los contrataludes, 
anchos de préstamos laterales, alambrados, etc.- 

 
Para cada diseño del firme se dibujará un perfil transversal tipo con indicación de las progresivas en que 
ha sido construido. 

 
OBRAS DE ARTE: Comprenderán planos de planta, cortes y detalles de su armadura (despiece) en escala 
1:50 y 1:20, según lo disponga la Inspección de todos los puentes de luces mayores de 6 m. y todas las 
alcantarillas cualquiera sea su luz. 

 

GEO-REFERENCIACIÓN: Los planos conforme a obra, deberán estar vinculados a la red geodésica oficial 
de primer orden de la Provincia de Mendoza, dándole coordenadas a los vértices en el marco de referencia 
POSGAR, proyectadas al plano según el sistema Gauss-Kruger. 
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Además, deberá colocarse en las inmediaciones del principio y del final de la misma, y cada 5 Km., puntos 
en lugares accesibles e inamovibles, los que se pueden materializar mediante un tetón de bronce de dos 
(2) cm. de diámetro y cabeza redonda, al que se le darán coordenadas en el sistema local de la obra y con 
las anteriormente citadas en sistema POSGAR 94, y se consignarán los pilares de azimut correspondientes. 
Las tolerancias planimétricas exigidas para dichos puntos, deberán ajustarse al Decreto acuerdo Nº 696/02, 
instrumentada por Resolución de la Dirección Provincial de Catastro Nº 507/02, ampliada por Resolución 
Nº 699/04. 

 
Los originales de los planos conforme a obra, deberán ser presentados en forma completa a la Inspección y una 
vez que ésta los haya aprobado se presentarán en forma definitiva tres copias color en papel. Se completa lo 
detallado precedentemente con lo siguiente: Todos los planos y planillas serán entregados a la DPV., en soporte 
magnético (pen-drive) con una leyenda indicando la obra y un archivo índice en donde se reseñe el nombre del 
archivo y una descripción de su contenido. En el rótulo de cada lámina deberá consignarse el nombre del archivo 
de dibujo respectivo. Se presentarán en formato “dwg” de Autocad (solicitar instrucciones a la Inspección 
respecto a la versión a utilizar). Para las planillas y textos se adoptará formato de Microsoft Word y Excel, 

 
 
Se presentará un juego de fotografías obtenidas antes de iniciar los trabajos, durante su transcurso y al finalizar 
los mismos, de acuerdo a las indicaciones que haga la Inspección acompañando los archivos magnéticos en un 
pen-drive. El conjunto de fotografías y archivos magnéticos se entregará adecuadamente acondicionado en un 
álbum con las indicaciones referente al detalle fotográfico. 

 
Todos los gastos correspondientes a la preparación de los planos originales, de los juegos de copias respectivas y 
juego de fotografías cuya confección estará a cargo del Contratista, de acuerdo a lo establecido en estas 
especificaciones, serán por cuenta del mismo, quien deberá incluirlos en los gastos generales de la obra. 

 
Previo a la Recepción Definitiva de la Obra, la Empresa Contratista deberá entregar a la Inspección de Obras 
los planos conforme a obra y el registro fotográfico según se detalla en el presente artículo. Se seguirá a modo 
de ejemplo la documentación de proyecto ajustando la misma según lo realizado en obra. 

 
ARTÍCULO 8º) – DECLARACIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 

 
La Empresa Contratista deberá instalar en obra un laboratorio que tenga todos los elementos, equipos, 
instrumental, accesorios y personal necesario para efectuar sus propios ensayos de suelos, hormigones, 
mezclas asfálticas, etc., para sus determinaciones de autocontrol. Dichos ensayos deberán ser presentados a la 
inspección conjuntamente con los pedidos de aprobación de cada trabajo y/o de materiales, debidamente 
firmado por el Representante Técnico de la Empresa Contratista. 
La Contratista queda obligada a declarar, en oportunidad de concluir cualquier etapa de trabajos mensurable, 
por escrito y en forma indubitable, que los mismos se ajustan a todos los requerimientos de calidad explícita o 
implícitamente requeridos en la documentación que integra el Contrato, interpretados según las reglas del arte 
y, en su caso, a las órdenes de servicio emanadas de la Inspección de Obra. 
La declaración deberá incluir los resultados de: replanteos, nivelaciones, ensayos, etc. pertinentes. 
La Inspección de Obras contará con un plazo de 48 horas (dos días hábiles) para proceder a la aprobación de 
cualquier declaración de calidad presentada por el Contratista. De no resultar aprobada la declaración de calidad 
presentada por el Contratista, éste deberá realizar los trabajos necesarios para ajustarse a los requerimientos 
de calidad que se citan más arriba y la Inspección de Obras quedará habilitada a contar con 72 horas (tres días 
hábiles) para aprobar cada una de la/s sucesiva/s declaración/es de calidad que sean necesarias presentar hasta 
tanto pueda considerarse aprobada la etapa respectiva. 
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La omisión de la presentación de la declaración de calidad de cualquier etapa de trabajo mensurable y terminado, 
inhabilitará al Contratista a realizar cualquier tarea sobre ella que imposibilite a posteriori su posible control. 
La declaración de calidad se  hace  bajo  la  responsabilidad exclusiva  y  solidaria  del  Contratista  y  del 
Representante Técnico. 
Además, la Empresa Contratista proveerá a la Inspección de Obra, el correspondiente laboratorio con todos los 
elementos solicitados en este pliego, para realizar todos los ensayos de control que efectúe la Inspección de 
Obras de esta DPV. 

 
ARTÍCULO 9º) - PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN 

 
Las ofertas susceptibles de ser adjudicadas, surgirán de la aplicación del siguiente procedimiento de DOBLE 
PROMEDIO. 

 
El PRIMER PROMEDIO (PROMEDIO 1) será el resultado de la media aritmética de todas las ofertas que no 
superen en cuarenta por ciento (40%) al Presupuesto Oficial. Las ofertas que superen en 40 % al Presupuesto 
Oficial serán desestimadas del procedimiento de adjudicación. 

 
El SEGUNDO PROMEDIO (PROMEDIO 2) será el resultado de la media aritmética de las ofertas admitidas que 
resulten MENORES AL PROMEDIO 1. 

 
Las ofertas cuyas cotizaciones sean inferiores al OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85 %) DEL PROMEDIO 2 
quedarán automáticamente desestimadas; las restantes quedarán seleccionadas para la adjudicación a la oferta 
más conveniente a los intereses de la Repartición, según lo establecido en el Artículo 6º del Pliego General de 
Condiciones. 
Sin perjuicio de lo antes expresado, serán admitidas aquellas ofertas que se encuentren en un entorno del Diez 
por ciento (10%) respecto al Presupuesto Oficial. 

 
ARTÍCULO 10º) - OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD EQUIVALENTE 
 
A los efectos de que las Propuestas presentadas por los Empresas sean admitidas, los Oferentes deberán contar 
experiencia en la Construcción de al menos, de una Obra de Naturaleza y Complejidad equivalente a la que se 
licita, según las definiciones que a continuación se detallan: 

 
Naturaleza Similar y Naturaleza y Complejidad Equivalente: Así se identificarán a las obras que, por sus 
características, resulten igualmente ubicadas en la siguiente clasificación: 

 
I –        De Naturaleza Esencialmente Caminera 

Cuando abarcando los rubros típicos de una obra vial nueva, Reconstrucción, Repavimentación 
o Tratamientos Superficiales, no incluya puentes, o éstos individualmente considerados, no 
superen los treinta metros de luz total. En el segundo caso, la incidencia presupuestaria global 
de los mismos so superará el 50% del presupuesto total de la obra. 

 

 
Se considerarán las siguientes complejidades: 
1-        Cuando se trate de obras camineras que no incluyan la ejecución de pavimentos 

asfálticos o de hormigón ni bases o sub bases cementadas 
a) Movimientos de suelos y bases no cementadas 

2-        Cuando se trate de obras camineras que incluyan la ejecución de pavimentos asfálticos 
con cualquier tipo de capa de rodamiento y bases o sub bases u obras básicas 
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a) Pavimentos Rígidos 
b) Pavimentos Flexibles 
c) Pavimentos intertrabados o de adoquines. 

3-        De Repavimentación, refuerzo o reacondicionamiento de la capa de rodamiento. 
En este caso las complejidades serán las siguientes: 
a) De mezclas asfálticas elaboradas en planta. 
b) De tratamientos superficiales triples, dobles o simples. 
c) De lechadas asfálticas. 
d) De microaglomerados asfálticos. 

 
II -       De Naturaleza Esencialmente de Estructuras Mayores 

Construcción, ampliación y/o reparaciones de Puentes de más de 30 metros de luz total 
(individualmente considerados=, con o sin accesos, y siempre que la incidencia presupuestaria 
global de los primeros supere el 50 % del presupuesto total de la obra. 
Se considerarán las siguientes complejidades: 
1-         Puentes de grandes luces (atirantados, suspendidos, colgantes, voladizos sucesivos, 

por dovelas, etc.) 
2-         Puentes convencionales 

a- De Hormigón            b- Metálicos 
c- Mixtos                      d- De Madera 

 
III -       De Naturaleza Esencialmente de Estructuras Menores 

Construcción, ampliación y/o reparaciones de alcantarillas y puentes de 30 metros o menos de 
luz total (individualmente considerados), con o sin accesos, y siempre que la incidencia 
presupuestaria global de los primeros supere el 50 % del presupuesto total de la obra. 

 
IV -      De Naturaleza Esencialmente Viales Integrales 

Cuando abarcando los rubros típicos de una obra vial nueva, Reconstrucción, Repavimentación 
o Tratamientos Superficiales, incluya uno o más puentes, y éstos (individualmente 
considerados) superen los 30 metros de luz total, y siempre que la incidencia presupuestaria 
global de los mismos no supere el 50 % del presupuesto total de la obra. 
Se considerarán las complejidades descriptas en los Rubros I y II complementariamente. 

 
V -       De Naturaleza Esencialmente de Rubros Accesorios del Camino 

1-   Demarcación Horizontal 
2-   Señalamiento Vertical 
3-   Iluminación y/o Semaforización 

 
Para cumplir con este requisito las obras deberán reunir las siguientes condiciones: 

-  Las fechas de comienzo deben estar comprendida dentro de los últimos diez (10) años y estar 
ejecutadas por el oferente como mínimo en un setenta (70) por ciento. 

-  Estar acompañadas por la respectiva información completa e indubitable que las respalde y de la 
que surjan claramente los tipos de obras y las características técnicas sobresalientes de las mismas, 
sus plazos y montos contractuales originales y los, en definitiva, realmente insumidos, así como 
también sus fechas de comienzo y de terminación. 

 
La obra objeto de la presente Licitación queda definida por: 
 

a- NATURALEZA: Obra de Naturaleza Esencialmente caminera 
b- COMPLEJIDAD: Pavimentos Flexibles y Rígidos. 
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ARTÍCULO 11º) - ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN 

 
La contratación comprende la provisión total de los materiales y la mano de obra necesaria para la ejecución de 
todos los trabajos licitados que incluyen el trasporte, equipos, combustibles, repuestos, reparaciones, seguros, 
etc. que hagan a la correcta ejecución de las tareas detalladas. 

 
Las especificaciones y cantidades reseñadas en el Pliego de Condiciones Técnicas deben interpretarse como 
guía, que indica la naturaleza de los elementos e instalaciones que se han de proveer y las obras que se han de 
ejecutar, sin liberarlo de la obligación de entregar los trabajos realizados en forma de satisfacer de manera 
confiable al objeto que se las destina. 

 
ARTÍCULO 12º) - REGIMEN PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE PRECIOS 

 
Para determinar las variaciones de precios será de aplicación la Resolución Nº 99/2021del Consejo Ejecutivo de 
la DPV. 
El cálculo de las variaciones de los precios a cargo de la Administración o a favor de ésta, se calculará 
mensualmente, actualizando la cotización de los precios unitarios de todos los ítems del contrato de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 

a)   Se adoptan como base de cálculo los análisis de precios de la oferta efectuada en la licitación. En caso 
de haberse creado ítems nuevos durante el curso del contrato, los análisis de precios serán calculados con 
valores correspondientes al mes base de la oferta licitatoria. 
b)   Se deberán adoptar en concepto de Índices de referencia para actualizar los siguientes: los Índices 

correspondiente al mes anterior a la fecha de licitación como Básico y el índice correspondiente al mes de 
ejecución de los trabajos, que hayan sido publicados por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones 
Económicas de Mendoza (DEIE) como Índices de Precios de Insumos de la Construcción. 
c)   A los fines de actualizar cada uno de los componentes del precio unitario, se determinará el coeficiente 

de actualización en base a los índices mencionados en b) de cada uno de los rubros que coincidan con los 
ítems publicados por de la DEIE. En caso de no existir un ítem coincidente entre los análisis de precios de la 
contratista y los publicados por la DEIE, se deberá realizar la comparación entre dos ítems similares y adoptar 
el de menor variación; si aun así persistiese esta imposibilidad por no hallar ningún ítem similar en la planilla 
de la DEIE, se aplicará el coeficiente de actualización en base al índice promedio que se muestra para el 
rubro en la planilla de la DEIE. 
d)   En el caso que al momento de hacer la redeterminación de precios la planilla de Índices emitida por la 

DEIE no coincida con el mes de ejecución, se podrá realizar una actualización Provisoria a solicitud de la 
contratista y posteriormente cuando se publique la del mes de ejecución de los trabajos se realizará la 
actualización Definitiva. 
e)   Los cálculos de Variaciones de Precios, con sus coeficientes y la información que la sustente, deberán 

ser presentados por la empresa contratista firmados en una copia en papel y otra idéntica en formato digital, 
aclarando si la misma es Provisoria o Definitiva de acuerdo a los índices del mes adoptado para el cálculo de 
las variaciones de precios. 
f)   El plazo de pago de los certificados de Variaciones de Precios Provisorios o Definitivos, será el 

establecido en los respectivos Pliegos para el Pago de los certificados ordinarios a contar desde la fecha de 
conformación de la documentación completa presentada por parte de la contratista. 
g)   La documentación del cálculo de variaciones de precios presentada por la contratista deberá ser 

verificada y aprobada por la Inspección de Obra en cuanto a su procedencia en los componentes del precio, 
posteriormente y en un plazo de 3 (tres) días hábiles se elevará a División Certificaciones quien deberá revisar 
los valores de Índices y efectuar los cálculos para la confección del correspondiente certificado dentro de lo 



18 

 

 

 
 

5 (cinco) días hábiles. De ser necesario y ante diferencias en los cálculos, procedimientos, documentación, 
etc. se deberá remitir la misma al Departamento Control de Gestión (Auditoría Interna) a los efectos de su 
revisión y dictamen. La contratista concurrirá a División Certificaciones para la firma del certificado en el último 
período mencionado y su demora prorrogará en idéntico período el vencimiento. 

 
ARTÍCULO 13°) – ADOPCIÓN DE LOS ÍNDICES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INVESTIGACIOES 
ECONÓMICAS DE MENDOZA (DEIE) 

 
Los Índices de la DEIE, que se adoptarán como básicos a los fines del reconocimiento de variaciones de 
precios, serán los Índices correspondientes al mes ANTERIOR al de la apertura de la Licitación. Si la fecha de 
apertura de la Licitación fuese pospuesta, se considerará como fecha de apertura la última fijada. 

 
ARTÍCULO 14º) - INSTRUMENTAL TOPOGRÁFICO Y ELEMENTOS DE DIBUJO A PROVEER POR EL 
CONTRATISTA 

 
1.     Una estación total con las siguientes características: 

 
    Precisión angular Sistema Sexagesimal 5” (Cinco Segundos) o superior 
    Dos (2) porta-prismas con prismas para alcance mínimo de 3000 metros 
    Precisión en la medición de distancias  (3 mm + 3 p.p.m.) o superior 
    Aumento 30 x ó superior y dos (2) bastones telescópicos de 2.5 m de altura 
    Imagen Derecha 
    Teclado alfanumérico 
    Pantalla preferiblemente en castellano 
    Memoria INTERNA PARA 5.000 puntos mínimo. 
 Tarjeta de memoria o teclado desmontable para carga y descarga de datos desde E.T. a P.C. y 

viceversa con lectora correspondiente y/o cable de comunicación. 
    Conjunto de programas de cálculo topográfico coordenadas x,y,z. 
    Replanteo de coordenadas 
 

2.   Un (1) nivel automático con círculo horizontal y lectura de la burbuja a prisma tipo WILD o similar, comple- 
to.- 

3.   Dos (2) miras telescópicas de 5 m de longitud. 
4.   Ocho (8) jalones de 2,5 m de longitud. 
5.   Una (1) cinta métrica de 50 m.- 
6.   Una (1) cinta métrica de 30 m.- 
7.   Dos (2) cintas métricas de 5 m.- 
8.   Un (1) juego de once (11) fichas de Agrimensor. 
9.   Estacas de hierro y madera en la cantidad que estime la Inspección. 
10. Tres (3) máquinas de calcular electrónica tipo científica. 
11. Una (1) escuadra de celuloide de 60º de 40 cm de hipotenusa. 
12. Una (1) escuadra de celuloide de 45º de 40 cm de hipotenusa. 
13. Un (1) escalímetro de 30 cm con 6 escalas. 
14. Un (1) transportador de celuloide de 20 cm de diámetro. 
15. Un (1) armario con cerradura y llave. 
16. Papel, planillas para certificación de obra ejecutada y útiles elementales de escritorio. 
17. 1 (un) Computador de escritorio para la Inspección de obra con las sig. características: 

  Procesador Tipo Intel-I7 (modelo 6700 o Superior) 
  Placa de Video 2Gb (mínimo. Modelo NVIDIA Ge-Force GTX1050 o superior) No Integrada al 
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Motherboard 
  Motherboard Asus o superior, Ocho Puertos USB (min.) Dos frontales. 
  Disco rígido HDD Sata3 1TB (min. Modelo Caviar black o superor) 
  Memoria RAM: DDR43200Mhz 8Gb (Dual Channel2x8Gb. Tipo Corsair o superior) 
  Fuente Alimentación: 220 V - 50 Hz. - 500W PFC Activo (Tipo coolmaster Thermalteke, Corsair o 

superior) 
  Lector Múltiple de Tarjetas de Memoria 
  Lectograbador DVD Múltiple Formato. 
  Teclado, Mouse Óptico 1800dpi (mín.) y Parlantes. 
  Monitor: 24' color LED (FullHD) HDMI Tipo Samsung o LG (Incluido cables HDMI). 
  Gabinete: conforme a Motherboard. 
  Impresora: MULTIFUNCIÓN COLOR , CON SISTEMA CONTINUO. BROTHER, CANON  o SUPERIOR     
  SOFTWARE: (últimas versiones editadas en el año del contrato de la obra) AUTOCAD, MICROSOFT 

OFFICE, ANTIVIRUS, ACROBAT READER, GEOMAP. 
  El computador deberá entregarse funcionando con todos los cables correspondientes y el software 

con sus respectivas Licencias. Además, el Contratista proveerá de todos los insumos para el 
funcionamiento de la Inspección y la asistencia técnica en caso que fuese necesario. 

18. Un Gato Hidráulico para bajar transmisiones capacidad minima 1 tonelada.  
19. Un (1) casco de protección de color blanco para uso de cada integrante del personal de Inspección y 

provisión de cascos verdes para personal de visita. Estos elementos serán de uso obligatorio para todo 
el personal de la Inspección durante la prestación de servicios en obra. 

20.  Una Motosoldadora de 180 Amp., motor diesel de 10 hp como mínimo. 
21.  Servicio de Internet de banda ancha. 
22.  Servicio telefónico móvil para comunicación del personal de la Inspección con mínimo dos (2) aparatos. 
23. 1 (un) Computador de escritorio para oficina técnica de la Zona Sur con las siguientes 

características: 
    Procesador Tipo Intel-I7 (modelo 9700 o Superior). 
    Motherboard Asus, Msi, Gigabyte o superior, Puerto PCI EXPRESS 3.0, Ocho Puertos USB 

(min.) Dos frontales. Salida de Audio. Entrada de microfono. 
 Placa de Video 8Gb GDDR5 PCI EXPRESS 3.0 (mínimo. Modelo NVIDIA Geforce GTX1070 o 

superior) No Integrada al Motherboard. 
    Dos Discos Rígidos (ambos incluidos): 
  -Disco Principal: Disco Sólido SSD 500GB Sata 3 (Tipo Kingston o Western Digital Black, 

o superior). 
               -Disco Secundario: Disco Rígido HDD 1TB Serial ATA III a 7.200 RPM (min. Modelo 

Western Digital Blue, Caviar black o superor). 
 Memoria RAM: DDR43200Mhz 16Gb (Dual Channel2x8Gb. Tipo Kingston, Corsair o superior) 

(En caso de utilizar más de un módulo de memoria RAM, los mismos deberán ser de igual 
marca, modelo y especificaciones técnicas.) 

 Fuente Alimentación: 220 V - 50 Hz. - 750W PFC Activo (Tipo coolmaster Thermalteke, Corsair 
o superior) 

    Mínimo tres (3) puertos USB y 1 (un) puerto HDMI 
    Teclado, Mouse Óptico 1800dpi (mín.) y Parlantes. 
    Monitor: 27' color LED (Ultra HD 4K) HDMI Tipo Samsung o LG (Incluido cables HDMI). 
    Gabinete: conforme a Motherboard. Los computadores deberán entregarse funcionando con 

todos los cables correspondientes y el software con sus respectivas Licencias. Además, el 
Contratista proveerá de todos los insumos para el funcionamiento de la Inspección y la 
asistencia técnica en caso que fuese necesario. 

    Sistema operativo Windows 11. 
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Las especificaciones de la estación total, computadora, impresora, cámara fotográfica, y equipos de radio 
deberán actualizarse según los últimos modelos equivalentes al especificado en el año del contrato de la obra. 
Todos los elementos deberán ser aprobados por la Inspección y provistos por el Contratista a la fecha de 
iniciación del replanteo. - 
El costo que demande la cumplimentación de las presentes especificaciones no recibirá pago directo alguno ya 
que su costo debe incluirse dentro de los precios unitarios de cada uno de los ítems de la presente obra. 
Todos los equipos y elementos detallados quedarán en poder de la Contratista a partir de la Recepción Provisoria 
de la obra, con excepción de los puntos 18, 20 y 23 que deben ingresar por Depósito de la DPV para ser 
entregados a Zona Sur de la DPV antes de la presentación del segundo  (2º) Certificado. 
 
ARTÍCULO 15º) - ELEMENTOS PARA ENSAYOS 

 
La Contratista deberá proveer los siguientes elementos y equipos para el Laboratorio de obra: 

 
1)   1 Balanza electrónica digital de 25 Kg de capacidad, sensibilidad al gramo. 
2)   1 Balanza electrónica digital con capacidad máxima de 8 Kg y sensibilidad al 0.1 gr 
3)   1 Balanza electrónica digital, capacidad de 200 gr. sensibilidad 0.1 mg. 
4)   1 Juego de cribas de abertura cuadrada de malla indeformable de 0,35 m. x 0,35 m. de lado. 
5)  1 Juego de tamices "IRAM" de abertura cuadrada de malla indeformable, en caja circular de metal con 

tapa y fondo. 
6)   Termómetro de máxima y mínima. 
7)   Pluviómetro. 
8)   Termómetros de vidrio, sensibilidad al grado centígrado, escala de 0º C a 2000C. 
9)   10 Bandejasde0,70 m. x 0,45 m. x 0,10 m. 
10) 10 Bandejas de 0,40 m. x 0,50 m. x 0,10 m. 
11) 10 Bandejas de 0,25 m. x 0,25 m. x 0,10 m. 
12) 10 Bandejas de 0,15 m. x 0,15 m. x 0,06 m. 
13) Pinceles de cerda N0 14. 
14) Cucharas de albañil. 
15) 2 Cucharines de albañil. 
16) 2 Cucharas de almacenero (grande). 
17) 2 Cucharas de almacenero (chica). 
18) 20 Bolsas de lona de 0,40 m. x 0,60 m. con cordón para cerrar. 
19) 100 Bolsas de polietileno de 200 micrones para 5 Kg. 
20) Lona de 2 m. x 2 m. para cuarteo. 
21) 1 Nivel de albañil. 
22) 1 Martillo (de 250 gr). 
23) 1 Cortafierro. 
24) 1 Pinza. 
25) 1 Juego de llaves fijas. 
26) Destornillador (20 cm). 
27) 1 Aparato para tamizar mecánico. 
28) Maza de Albañil (3 Kg). 
29) 1 Pico de punta y pala. 
30) Pico de punta y hacha. 
31) 1 Hachuela. 
32) Pala ancha y 1 pala corazón. 
33) Pares de guantes de amianto. 
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34) Pares de guantes de goma (industrial). 
35) 2 Cepillos de cerda y cobre para limpiar tamices. 
36) Máquina de calcular electrónica tipo científica. 
37) 1 Horno con termostato capacidad 2000C sensibilidad +- 30C con termómetro hasta 2000C al 10C. 
38) 50 Pesafiltros de aluminio con tapa de 5 cm. de diámetro x 4 cm. de altura. 
39) 10 Cápsulas semiesféricas enlozadas de 11cm. de diámetro. 
40) 2 Bandejas para lavar. 
41) Mortero de porcelana de 0,30 m de diámetro con pilón revestido de goma. 
42) 1 Horno eléctrico sensibilidad +- 10C con termostato hasta 150ºC al 10C. 
43) Probetas graduadas de 1000 cm3. 

44) Probetas graduadas de 500 cm3. 

45) Probetas graduadas de 100 cm3. 
46) Mecheros de gas tipo Bunsen con tubo de goma para su conexión. 
47) Trípodes de hierro. 
48) Pinzas para retirar pesafiltros de la estufa. 
49) Trípode para baño de arena. 
50) Mangueras para agua. 
51) 1 Cinta métrica de 5 m. 
52) 1 Cinta métrica de 25 m. 
53) 1 Equipo metálico para cuartear muestras. 
54) Un vidrio grueso (30 x 30 cm). 
55) 10 tarros cilíndricos con tapa hermética capacidad 10 litros. 
56) Una cocina industrial a gas con quemador de seis (6) hornallas. 
57) Mesa, sillas y estante según requerimiento de la Inspección. 
58) Dos (2) ventiladores de pie. 

 
Además de los elementos citados, según la obra contenga trabajos que incluyan la ejecución de capas de suelo, 
obras de Hormigón y/o riegos asfálticos ó mezclas bituminosas, el Laboratorio de obra deberá contar con los 
siguientes equipos y elementos: 

 
-OBRAS CON EJECUCIÓN DE CAPAS DE SUELOS 

 
1.   Un aparato tipo Casagrande para determinación de Límite Líquido. 
2.   Un aparato mecánico de compactación tipo Proctor. 
3.   Un aparato completo para medir densidades en terreno por el método del cono de arena. 
4.   Un equipo completo para medir equivalente de arena. 
5.   Un equipo completo (prensa y moldes) para medir penetración e hinchamiento para la determinación 

del Valor Soporte Relativo. 
6.   Un equipo completo para medir lajosidad y elongación de las partículas. 
7.   Elementos para efectuar ensayo de determinación de sales totales y sulfatos. 

 
-OBRAS DE HORMIGON 

 
1.   Una prensa hidráulica capacidad 100-120 t, con rótula en una de sus placas para la rotura de probetas 

de hormigón y sistema de medición de fuerza con precisión 500 kg mínimo. 
2.   Quince moldes cilíndricos con base para probetas de hormigón de 15 cm de diámetro por 30 cm de 

altura. 
3.   Dos conos tipo Abrams con base para medir asentamiento. 
4.   Un aparato para medir aire incorporado tipo Washington. 

 
-OBRAS CON RIEGOS ASFÁLTICOS Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS 
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1.   Un equipo completo para medir recuperación de asfalto por el método Abson. 
2.   Un equipo completo (prensa, flexímetros, equipo compactación, termómetro, pileta, etc.) para medir 

Estabilidad y Fluencia Marshall en mezclas bituminosas. 
3.   Un equipo completo para medir residuo asfáltico (método de destilación.) 
4.   Un equipo completo para medir penetración sobre residuo asfáltico. 
5.   Un equipo completo para medir ductilidad sobre residuo asfáltico. 
6.   Aparatos y elementos para medir solubilidad en tricloroetileno. 
7.   Elementos para medir Oliensis. 

 
ARTÍCULO 16º) - PERÍODO DE VEDA DE USO ASFÁLTICO 

 
Se tendrá en cuenta lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para cada Ítem en 
particular. 
En caso de no existir definición en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares del periodo de veda para 
uso asfáltico, deberán tomarse las siguientes indicaciones: 

 
-No se permitirá la ejecución de los trabajos correspondientes al riego de imprimación, o más general para 
cualquier tipo de riego asfáltico, cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 17º C para los 
cementos asfálticos, 10º C para los asfaltos diluidos de endurecimiento lento o medio y 15º C para los asfaltos 
de endurecimiento rápido y emulsiones. 

 

 

-La Inspección de obras en casos excepcionales podrá autorizar modificaciones a las temperaturas indicadas 
precedentemente hasta en 2º C por debajo, siempre y cuando las condiciones ambientales prevalecientes 
manifiesten clara tendencia en ascenso de la temperatura. 

 
-La elaboración y colocación de mezclas con cementos asfálticos, deberán suspenderse cuando la temperatura 
ambiente descienda de los 8º C. 

 
-Nunca se autorizará distribuir productos bituminosos o mezclas sobre superficies heladas. 

 
-En cualquier caso, previo al riego de imprimación, se deberá controlar antes de efectuar el mismo, que la 
superficie a imprimar mantenga las mismas condiciones de humedad y densidad alcanzada al momento de su 
aprobación. 

 
ARTÍCULO 17º) - SEÑALAMIENTO OBRA EN CONSTRUCCIÓN 

 
El señalamiento de Obra en Construcción será a cargo exclusivo de la Contratista en toda la longitud de la Obra, 
durante el plazo que duren los trabajos y deberá respetar en todo lo especificado en el Capítulo 18 “Señalamiento 
de Obra en Construcción” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV. 

 
ARTÍCULO 18º) - PROVISIÓN DE CARTELES DE OBRA 

 
La Empresa oferente deberá proveer al momento del inicio de la obra de un (1) cartel de obra con las dimensiones y 
especificaciones que se consignan en plano de detalle adjunto y que forma parte de la documentación licitatoria. 

 
ARTÍCULO 19º) - INSCRIPCIÓN Y HABILITACIÓN EN EL REGISTRO DE ANTECEDENTES DE 
CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS 
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La Empresa oferente deberá contar con el comprobante de inscripción y habilitación en el REGISTRO DE 
ANTECEDENTES DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS (RACOP). 

 
ARTÍCULO 20º) - MODIFICACIÓN DEL ART. 1.3.1.7) DEL PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES DE LA 
LICITACIÓN Y FORMACIÓN DEL CONTRATO 

 
El art. 1.31.7 queda anulado y redactado de la siguiente manera: 
1.3.1.7) La copia del pliego digital de la licitación, descargado de la página institucional de la DPV, en soporte 
magnético junto a la declaración jurada que indique que el mismo es copia fiel del PUBLICADO por la DPV y los 
comunicados aclaratorios enviados por la DPV a los oferentes. La declaración jurada y los comunicados 
aclaratorios estarán debidamente firmados en todas sus fojas por el proponente técnico. 

 
ARTÍCULO 21º) – PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE LOS OFERENTES 

 
Toda la documentación deberá ser presentada por los oferentes en papel y soporte magnético (PEN DRIVE), 
tanto antecedentes (sobre Nº1), propuesta económica (sobre Nº 2), copia de la documentación publicada por 
esta DPV y comunicados aclaratorios. La documentación deberá estar debidamente firmada en todas sus fojas 
por el proponente y su representante técnico. 

 

ARTÍCULO 22°) – MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 85º DEL PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES DE LA 
LICITACIÓN Y FORMACIÓN DEL CONTRATO 

 
De acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 904/02 modificase el Artículo 85º del Pliego General de Condiciones 
de la Licitación y Formación del Contrato, quedando redactado de la siguiente forma: No se trabajará en las 
horas comprendidas entre la puesta y salida del sol, ni en los días de descanso obligatorio, ni los sábados 
después de las TRECE (13) horas. Cuando mediaran causas de urgencia y justificadas a pedido del Contratista, 
la Inspección autorizará a trabajar en los días y horas cuya prohibición establece el párrafo anterior. 
En estos casos será por cuenta del Contratista, el pago de todos los suplementos que establecen las 
disposiciones vigentes para su personal. Los Importes que por este concepto resulten y que deba percibir el 
personal de Inspección, será a cargo de la DPV. 

 
ARTÍCULO 23°) - PRECAUCIONES EN ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 

 
El Contratista impedirá que los usuarios puedan transitar por los tramos de caminos no habilitados o que 
presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas inconclusas de obras en ejecución, que puedan 
ser motivos de accidentes, a cuyo efecto colocará carteles de advertencias, barrera u otro medio eficaz. Será 
responsable de la colocación de los carteles, señales y balizas indicadoras de los lugares peligrosos que 
existieren como consecuencia de la ejecución de las obras o tareas de cualquier índole en los tramos en obra y 
deberá adoptar las medidas conducentes a evitar accidentes en dichos lugares. 
QUEDA ESTABLECIDO QUE EL CONTRATISTA NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMO DE 
INDEMNIZACIONES O RESARCIMIENTO ALGUNO POR PARTE DEL COMITENTE, EN CONCEPTO DE 
DAÑOS Y PERJUICIOS PRODUCIDOS POR EL TRÁNSITO PÚBLICO EN LAS OBRAS, QUEDANDO EL 
COMITENTE EXIMIDO DE TODA RESPONSABILIDAD POR LOS ACCIDENTES QUE SE PRODUZCAN. 

 
ARTÍCULO 24°) - VISITA DE OBRA 

 
La presentación de la propuesta implica que el Oferente ha visitado y examinado el emplazamiento de las obras y 
sus alrededores, el estado y características de las mismas, que ha obtenido por sí mismo, bajo su propia 
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responsabilidad y bajo su propio riesgo, todos los datos necesarios sobre la configuración, naturaleza del terreno y 
estructura, para ejecutar las obras de acuerdo a las presentes especificaciones. 
Cabe aclarar que deberá presentar una declaración jurada de haber visitado el lugar de las obras. 
 

  ARTÍCULO 25°) - EQUIPOS MÍNIMOS PARA LA OBRA 
 
Para la ejecución de la presente obra el Contratista deberá presentar el Listado de Equipos y Maquinarias a 
utilizar en la presente obra, con sus características, antigüedad y detalles técnicos, de manera que resulten 
apropiados, eficientes, eficaces y suficientes para la realización de todos y cada uno de los trabajos de la 
presente obra en tiempo y forma. 
Todos los equipos deberán cumplir acabadamente con el objetivo de su función, pudiendo de contrario exigir la 
Inspección su reemplazo por otros más adecuados en cualquier etapa de la obra. El plazo de obra no deberá 
resentirse como consecuencia del recambio y/o reparación de cualquiera de los equipos que se utilicen en la 
misma. 
Estos equipos deberán estar disponibles, instalados y en perfecto estado de funcionamiento en obra con una 
antelación adecuada para la realización de las tareas de acuerdo a la Programación de Obra aprobada. 

 
ARTÍCULO 26°) – SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

La presente obra adopta a la “UNIDAD DE MEDIDAS” como modalidad de contratación tal como lo establece el 
inc. A) del art. 15 de la ley 4416/80 – Ley de Obras Públicas. 

 
ARTÍCULO 27°) – MOVILIDAD DE OBRA PARA LA INSPECCIÓN (TOPOGRAFÍA Y LABORATORIO) 
 
El Contratista deberá suministrar para la movilidad de la Inspección de Obras (Topografía y Laboratorio), durante 
el plazo de ejecución de la obra desde la fecha de replanteo y hasta la recepción provisional de los trabajos un 
automotor de idénticas características de las indicadas en la Especificación Técnica Particular correspondiente 
al Ítem Nº 14 “Movilidad para el Personal de Inspección” y bajo las mismas condiciones allí detalladas. 
El vehículo deberá encontrarse en el local para la Inspección de Obras, al iniciarse las tareas diarias y mientras 
duren las mismas. Será utilizado exclusivamente para las necesidades de la obra y dentro de los límites 
de la misma. La movilidad indicada será para uso exclusivo en obra para la Inspección de Obras (lo que incluye 
el traslado del personal, elementos de topografía y laboratorio, herramientas menores, etc.). En caso que la 
misma circunstancialmente no esté siendo ocupada por la Inspección de Obras, la Contratista podrá solicitar su 
uso, de ser necesario, para el traslado de muestras y probetas a laboratorio externo para su ensayo, previa 
conformidad de la Inspección de Obras. En cualquier caso, la prioridad de uso la tendrá el Personal de Inspección 
de Obras. 
La provisión de la unidad mencionada, como así los gastos de sueldos o jornales del personal encargado de su 
conducción, combustibles, lubricantes, neumáticos, reparaciones, repuestos, seguros, patentes y demás gastos 
necesarios para las mismas, no recibirán pago directo alguno y estarán a cargo exclusivo del Contratista. 
La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dará lugar a la aplicación de las 
multas que se establezcan en la especificación particular correspondiente al Ítem Nº 14 “Movilidad para el 

  Personal de Inspección”. 
 
ARTÍCULO 28°) – MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 1º DEL PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES DE LA 
LICITACIÓN Y FORMACIÓN DEL CONTRATO 
 
El art. 1.3.1.2 del Pliego General de Condiciones de la Licitación y Formación del Contrato queda anulado y 
redactado de la siguiente manera: 

1.3.1.2) La Documentación que acredite la Inscripción actualizada en el Instituto de Estadística y 
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Registro de la Industria de la Construcción (Decreto Nacional Nº 1309/96). 
El art. 1.3.1.14 del Pliego General de Condiciones de la Licitación y Formación del Contrato queda anulado. 
 
ARTÍCULO 29°) – PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS 
 
En función de lo establecido en el Pliego General de Condiciones de la Licitación y Formación del Contrato 
aprobado mediante Resolución Nº 571/01 (Art. 1º y 96º) los Análisis de Precios deberán presentarse según 
modelo adjunto como Anexo III en el citado pliego. La falta de cumplimiento de esta exigencia se considerará 
como causal de rechazo de Oferta durante el estudio de las mismas. - 
 
ARTÍCULO 30°) – PRESENTACIÓN DE METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
El Oferente deberá presentar junto a la oferta una descripción metodológica del trabajo a realizar, las etapas o 
frentes de obra a tener, si utilizará desvíos por sectores y si los mismos son en la zona de obra o no, los equipos 
a utilizar y toda otra información, croquis, planos, etc. que permita tener una idea cabal de la forma en el 
Oferente, de resultar adjudicatario, encarará la ejecución en obra del proyecto. – 
 
ARTÍCULO 31°) – COMPRE MENDOCINO 

 
Es de aplicación en esta obra lo establecido en la Ley Provincial Nº 7038 que da preferencia a la contratación 
de empresas mendocinas (Art. 19 - Decreto Ley Provincial Nº 4416 de Obras Públicas). El beneficio consiste en 
aceptar a los fines de la adjudicación para las empresas mendocinas (Art. 3 – Ley Provincial Nº 7038) una oferta 
de hasta el 2% por sobre cualquier otro monto de oferta de empresa no mendocina en condiciones de convertirse 
en oferta potencialmente adjudicable. –
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ITEM Nº 1: LIMPIEZA DE TERRENO 
 

Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capítulo 1: 
Movimiento de Suelos, Sección 1.1.: Desbosque, Destronque y Limpieza del Terreno.  

DESCRIPCIÓN 

El punto 1.1.1. DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 

 
 -Los trabajos especificados en punto 1.1.1 se amplían a todos los sectores de la zona de camino 

determinados por la Inspección de obra donde existan yuyos, vegetales, raíces, cañas, arbustos, 
etc, hasta una distancia de tres metros (3 m) del borde de calzada, en los que deberá emplearse 
obligatoriamente productos líquidos de eliminación de los mismos tipo “matayuyos”. 

 
  -Comprende también los trabajos de: 

 
A)  Extracción del material producto de la limpieza de canales ó hijuelas de riego, etc., existente 

dentro de la zona de camino, ubicados a lo largo de todo el tramo. 
 
B)  Trabajos necesarios de excavación para la conformación de las cunetas en “V” de suelo que 

debe ejecutarse en toda la longitud de la obra según se indique en el perfil tipo. 
 
C)  Trabajos necesarios de limpieza para alcanzar el correcto funcionamiento de los drenajes 

existentes (alcantarillas, cunetas, préstamos, etc.) 
 
D)  Trabajos de mantenimiento de la zona de camino (banquinas, taludes, préstamos, etc.) libre 

de yuyos, matas, restos de hormigón, madera o hierro, etc. en el período comprendido entre 
la Recepción Provisoria y la Recepción Definitiva de la obra.   

 
E)  Trabajos de perfilado para correcto desagüe de los sectores comprendidos entre el pie del 

talud del terraplén y la cuneta existente ó a construir 
 
F)    Retiro de las columnas de hormigón en desuso que se encuentran en la zona de camino, su 

carga y transporte a los lugares que indique la Inspección. En caso que hubiesen. 
 

 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

El presente Item ejecutado en la forma especificada será medido en Hectáreas y se pagará al precio 
fijado en el contrato para el presente Item. - 
Dicho precio será compensación total por el trabajo realizado en la forma especificada, en los 
lugares indicados en los planos, cómputos, especificaciones o instrucciones impartidas por la 
Inspección; y será compensación total por todos los trabajos requeridos, por la carga, transporte y 
descarga fuera de la obra de los productos de la limpieza del terreno incluyendo las demoliciones 
indicadas o no previstas, la demolición y transporte de pavimentos no contemplados en otro ítem y 
por la mano de obra, equipos, herramientas, combustibles, lubricantes y cualquier otra operación 
necesaria para la correcta ejecución del Item en la forma especificada.-. 
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ITEM Nº 2: ERRADICACIÓN DE FORESTALES 

 

Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capítulo 1: 
Movimiento de Suelos, Sección 1.2. Erradicación de árboles y tocones. 

DESCRIPCIÓN 

El punto 1.2.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 

-Este Ítem consiste en la demarcación, erradicación, destroce y retiro de la zona de camino de los 
árboles, extracción de tocones y productos sobrantes de dichas operaciones según consta en cómputo  

métrico, planos y planilla de extracción de forestales. 

 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Vale lo especificado en los Apartados 1.2.3 Medición y 1.2.4. Forma de Pago del PETG. 
 

 
ITEM Nº 3: FORESTACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

El presente ítem contempla la implantación de forestales en diferentes lugares de la obra o donde 
indique la Inspección a razón de 3 x 1 respecto a la cantidad de ejemplares erradicados. Los árboles se 
implantarán en los nichos que deberá ejecutar la contratista. Cada plantín se alojará en el receptáculo 
antes mencionado (nicho), que será rellenado con suelo fértil conformado por: tierra de embanque 
(70%), turba no salina (20%) y guano o orujo agotado (10%), hasta la altura de cuello de la planta.  
Cada planta será ajustada a un tutor de madera de 2,5 a 3 pulgadas cuadradas de sección mínima y 
2,20m de longitud que se hincará en el suelo en aproximadamente 0,50 m a 0,60 m, (el sector de tutor 
que permanecerá enterrado, deberá ser tratado con algún impermeabilizante que asegure mayor vida 
útil) y sostendrá a a planta con por lo menos 2 ataduras de totora natural o sintética que, no produzcan 
estrangulamientos ni deformaciones del tallo.  
Los ejemplares a implantar deberán tener como mínimo dos (dos) años de vivero y una altura 
aproximada de 1,80 m con todas sus yemas, en buen desarrollo radicular y de fuste. Los mismos 
deberán estar en pan de tierra. 
Desde la implantación y hasta el final del período de garantía de la Obra, el Contratista efectuará un 
riego cada 8 días a razón de 10 a 15 litros de agua a cada ejemplar implantado. El Contratista repondrá 
las plantas que se sequen, de modo que, al momento del Acta de Recepción Definitiva de la Obra, se 
cuente con un número de Plantas en buen estado vegetativo no menor que el que se especifica y 
computa. 
 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Los ejemplares implantados en la forma especificada y siguiendo las instrucciones que en particular 
imparta la Inspección de Obras, se medirán por unidad de árbol prendido, en buen estado vegetativo y 
se pagarán al precio unitario que se estipule en el Contrato para el presente ítem. 
Dicho precio será compensación total por la provisión, carga, transporte, descarga, implante de los 
ejemplares, ejecución de las tareas especificadas (ejecución de receptáculos y su relleno con suelo 
apto, por la ejecución de sus trazas y sus vinculaciones, por los tutores, ataduras, etc), por el riego 
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mantenimiento y cuidado de los ejemplares, por la reposición y replante de los que se sequen y por 
toda actividad, mano de obra, elementos, herramientas, material y/o tareas que se requieran para la 
concreción del ítem en la forma especificada. 
 

ITEM Nº 4: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 

DESCRIPCIÓN 

Estas tareas comprenden la demolición de la carpeta asfáltica existente, independientemente del 
espesor, en los lugares indicados en planimetrías y cómputos métricos y órdenes impartidas por la 
Inspección. 

Las demoliciones podrán efectuarse por cualquier método, siempre y cuando se tomen las previsiones 
del caso y no afecten a personas, bienes de terceros o de la DPV. Por tal motivo, la Contratista será la 
única responsable de los daños que puedan producirse. 

Los materiales provenientes de la demolición serán cargados, transportados y acomodados fuera de 
obra en lugares elegidos por el Contratista y aprobados por la Inspección, de manera que no afecten a 
terceros, a la estética del lugar y al normal escurrimiento de las aguas. 

El Contratista tendrá a su cargo gestionar los permisos correspondientes y abonar derechos de campo 
si los hubiere, no recibiendo por esto pago directo alguno. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los trabajos anteriormente descritos serán medidos en metros cuadrados [m2] de pavimento asfáltico 
demolido y serán pagados al precio de contrato establecido para el ítem Demoliciones de Pavimentos 
Asfálticos. 

Dicho precio será compensación total por los trabajos de demolición, remoción de terreno subyacente si 
fuese necesario, carga, transporte, descarga y acomodamiento de los materiales producto de las 
demoliciones, mano de obra, equipos, herramientas, combustibles, etc. y cualquier otra operación o 
material necesario para la correcta ejecución del subítem en la forma especificada. 

 

ITEM N° 5: EXCAVACIONES 

DESCRIPCIÓN 

Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV Capítulo 1 Secc. 1.3: 
Excavaciones. 
 
-Este Ítem consiste en la ejecución de las excavaciones necesarias para el reemplazo de suelo en la 
zona que se indican en el cómputo métrico. 
Deberá realizarse una compactación mecánica de la base de asiento de modo de formar una base 
estable de apoyo hasta alcanzar una densidad igual al 100% de la densidad máxima especificada para 
el suelo en cuestión en el Capítulo 1, Sección1.6 “COMPACTACIÓN ESPECIAL”. 

1. El material excavado que a juicio de la Inspección resulte apto, podrá ser utilizado como 
relleno junto a muros de cabezal, colocándolo en capas sucesivas de 0,20 m. de espesor 
suelto y compactándolo con el equipo y humedad adecuados hasta obtener una densidad 
igual a la máxima determinada por el Ensayo VN-E-5-67-  "Compactación de Suelos". Si para 
lograr la compactación necesaria se estima conveniente, el Contratista podrá efectuar los 
rellenos con suelos granulares, suelo-cemento u Hormigón pobre (100 Kg de cemento por 
m3 de producto elaborado). 
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2. El material proveniente de la excavación que no resulte apto para efectuar rellenos, será 
cargado, transportado, descargado y acomodado fuera de las obras, en lugares elegidos por el 
Contratista y aprobados por la Inspección, que no afecten a terceros, la estética del lugar o al 
normal escurrimiento de las aguas. 

 
Los trabajos especificados en 1 y 2, no recibirán pago directo alguno, por lo que su costo se considera 
incluido en el precio de Contrato del presente Sub-Ítem. 
 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
Para el presente Ítem "Excavación” vale lo especificado en los Apartados 1.3.6 "Medición" y 1.3.7 "Forma 
de Pago" del Capítulo 1.3 “Excavaciones” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
 

ITEM Nº 6: BASE DE AGREGADO PÉTREO Y SUELO  

  
Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 2 Capas de 
Base, Subbase y Rodamiento no bituminosas, Sección 2.1 Disposiciones Generales para la Ejecución y 
Reparación de Capas No Bituminosas y Sección 2.2 Base o Sub-Base de Agregados Pétreos y Suelos. 
 

DESCRIPCIÓN 

El punto 2.1.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 
 
- Estos trabajos consisten en la construcción de base estabilizada de material granular con las 

dimensiones y características que se indican incluyendo la provisión y el transporte de los 
materiales intervinientes.  

MATERIALES 

El punto 2.2.2.1 Agregado Pétreo del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 
 
-Base granular sobre pavimento existente, para banquinas y bajo pavimento de hormigón: 
La mezcla a utilizar en la base granular deberá cumplir las siguientes condiciones de granulometría, 
plasticidad, sales y valor soporte: 
 

CRIBAS Y TAMICES IRAM 
Porcentajes que Pasan (%) 

Base 

38 mm  (1 ½") 100 

25 mm  (1")  80 – 100 

19 mm  (3/4") 60 - 90  

9,5 mm (3/8") 45 - 75  

4,8 mm (N º4) 35 – 60 

2 mm (Nº 10) 25 – 50 

420 (Nº 40) 15 – 40 

74 (Nº 200) 3 – 10 

Límite líquido % Menor de 25 



32 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Índice Plástico %  <   4 

Valor Soporte % >  80 

Sales totales % Menor de 1,5 

 Sulfatos % Menor de 0,5 

 
 
El ensayo para la obtención de la curva se hará según la Norma de Ensayo VN.E-7-65.  
El ensayo del Valor Soporte se realizará según la Norma de Ensayo VN.E-6-84 y su Complementaria 
Método Dinámico Simplificado Nº 1.- 
 
Para la realización de estos ensayos, el Contratista deberá suministrar todos los elementos e 
instrumental necesarios que exigen las Normas citadas, cuando los solicite la Inspección, no recibiendo 
por ello pago directo alguno, debiendo incluir su costo en del presente Ítem. 

MEDIDA DE COMPACTACIÓN 

En cada una de las capas en que se construya la base, deberá obtenerse por compactación de la misma 
en la forma especificada, un peso específico aparente de mezcla seca no inferior al "máximo" 
determinado en el ensayo descrito en la Norma VN.E-5-93 y su Complementaria (Ensayo Nº V).- 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Medición 
 

a) Base estabilizada para calzada, esp. 0,22 m: 
 
Las bases ejecutadas conforme a lo especificado se medirán en metros cúbicos (m3), conforme al 
levantamiento de perfiles transversales y aplicando el método de la media de las áreas. A este fin, cada 
25 metros o a menos distancia si la Inspección lo considera necesario, se obtendrá un perfil transversal 
del terreno antes de comenzar la construcción de la base estabilizada. Terminada la construcción de la 
base estabilizada se levantarán nuevos perfiles transversales en los mismos lugares que se levantaron 
inicialmente. 
 

b) Base estabilizada para banquinas, esp. 0,10 m: 
 

Las bases ejecutadas conforme a lo especificado se medirán en metros cúbicos (m3), multiplicando el 
espesor por el ancho y longitud conforme al proyecto. 
 
Forma de pago 
El punto 2.1.1.10 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido por lo 
siguiente: 
 
El volumen de la base de agregado pétreo y suelo medido en la forma especificada, se pagará al precio 
unitario de contrato estipulado para el ítem. 
 
Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para el destape del o los 
yacimientos, desagües del o de los mismos, depresión de las napas freáticas si las hubiere, estudios, 
pagos de derecho de servidumbre o de paso, por la apertura y el acondicionamiento de los caminos de 
acceso a los Yacimientos, por la provisión, zarandeado, la homogeneización, la clasificación del material 
necesario, por su producción y laboreo, como así también la carga, el transporte desde el o los 
yacimientos a la obra, la descarga, el acopio y el manipuleo de los materiales; por la preparación de la 
subrasante en banquinas y aquellos que resulte necesario; por los derechos de extracción, provisión, 
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bombeo, transporte y distribución del agua; por las operaciones de mezclado de los materiales, la carga, 
transporte, distribución, humedecimiento y compactación de la mezcla;  corrección de los defectos 
constructivos, terminación de las distintas capas, y por todo otro trabajo, equipos y herramientas 
necesarias para la correcta ejecución y conservación de los trabajos especificados. 
El costo del trabajo de preparación de la subrasante en todos los casos no recibirá pago directo y deberá 
estar incluido en el precio del Item BASE DE AGREGADO PETREO Y SUELO. 
 

ITEM Nº 7: IMPRIMACIÓN CON MATERIAL ASFÁLTICO 

 
Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) de la DPV, Capitulo 3, 
Sección 3.1 y 3.2 

DESCRIPCIÓN 

Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) de la DPV, Capitulo 3, 
Sección 3.1 Disposiciones Generales para la Ejecución de Imprimación, Tratamientos Superficiales, 
Bases, Carpetas y Bacheos Bituminosos; Sección 3.2 Imprimación con material bituminoso. 

TIPOS Y CANTIDADES DE MATERIAL A EMPLEAR 

El punto 3.2.2.1 Imprimación simple del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 
 
-La cantidad especificada de residuo asfáltico podrá ser ajustada en obra según lo establezca la 
Inspección atento a las condiciones climáticas y el estado de la superficie a imprimar. 

 
-Se podrá utilizar emulsión catiónica para imprimación siempre que la emulsión contenga como mínimo 
un 55% de residuo asfáltico y se asegure una penetración mínima de 8mm de espesor. En tal caso, será 
obligatorio la ejecución de un tramo de prueba no mayor a 100m de longitud para evaluar la penetración 
lograda. Quedará a juicio de la Inspección de obra conforme a los resultados de penetración obtenidas 
en el tramo de prueba obligatorio permitir o no la utilización de emulsión para imprimación. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El Riego de Imprimación se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de superficie imprimada, 
colocada, terminada y aprobada. Dicho precio será compensación total por los gastos que representan 
la adquisición, estadía, carga, transporte, descarga, almacenaje, calentamiento y aplicación del 
material bituminoso imprimador, como así mismo los jornales, mejoras sociales, equipos, herramientas 
para la preparación, barrido, soplado de la base, acondicionamiento y señalización de los desvíos, 
conservaciónde los mismos y todas aquellas operaciones necesarias para la correcta ejecución de los 
trabajos en la forma especificada y no pagados en otro Ítem del Contrato. 

PERÍODO DE VEDA Y TEMPERATURA AMBIENTE 

El punto 3.1.1.2 Periodo de veda y temperatura ambiente del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales queda complementado con lo siguiente: 
No se permitirá ejecutar riegos ni mezclas asfálticas en el siguiente periodo: 
 

Periodo de veda: Desde el 15 de Mayo al 1º de Septiembre. 
 

Además, deberá verificarse la temperatura del día de trabajo, la que debe ser como mínimo para riegos 
de 15º C en ascenso y para mezclas asfálticas de 12º C en ascenso. 
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ITEM Nº 8: CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO ESPESOR 5 CM INCLUIDO RIEGO DE LIGA  

 
Rige para este Ítem la Sección 3.1 Disposiciones Generales para la Ejecución de Imprimación, 
Tratamientos Superficiales, Bases, Carpetas y Bacheos Asfálticos y Sección 3.8 Bases y Carpetas de 
mezclas preparadas en Caliente.  

DESCRIPCIÓN 

El punto 3.8.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 
 
-Este ítem contempla la construcción de una carpeta de concreto asfáltico en caliente de 5 cm. de 
espesor compactado para la carpeta de rodamiento.  

MATERIALES 

Agregados 

Los límites granulométricos y demás condiciones que deberán cumplir los agregados pétreos que 
componen la mezcla son:  

 
 

Abertura malla cuadrada Tamiz Nº % que pasa 

19 mm 3/4” 100 

12.7 mm ½” 70 – 90 

2.38 mm 8 32 – 55 

74 µ 200 1 - 10 

 
 
 
Para la carpeta de e=0.05m, la mezcla deberá incorporar material triturado cumpliendo 

simultáneamente las siguientes especificaciones: 
 
1- Material triturado en toda la mezcla: mín. 80% 
2- Material triturado en la fracción retenida por el tamiz 3/8”: mín. 20 % 
3- Material triturado en la fracción pasante por el tamiz 3/8”: mín. 25 % 
 
Además, todas las mezclas deberán contener la incorporación de mínimo 1% y hasta un 3 % máximo de 
filler comercial (cal aérea), porcentaje éste que será fijado en función de lograr la optimización de las 
características de la mezcla asfáltica. 
 
La resistencia al desgaste que deben cumplir los materiales áridos destinados para las distintas 
estructuras y capas de rodamiento mencionadas, será determinada por el Ensayo de Desgaste "Los 
Ángeles", estableciéndose al respecto los siguientes límites de acuerdo al tipo de árido: 
 
Pedregullo de roca ....................... menos del 30% 
Pedregullo de grava.......................             menos del 35% 
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Grava zarandeada ....................... menos del 35% 

Material bituminoso 

Mezcla: Para la mezcla se utilizará cemento asfáltico convencional del tipo C.A. 30  
 
Riego de liga: Este riego podrá efectuarse con emulsiones de rotura rápida. El riego de liga se efectuará 
de modo de obtener un residuo asfáltico de 0.2 a 0.4 litros por metro cuadrado.  

Mezcla Bituminosa 

- Probetas compactadas con 75 golpes por cara 
- Fluencia: entre 2.00 – 4.00 mm 
- Vacíos: 3% - 5% 
- Relación Betún – Vacíos: 70% - 80% 
- Estabilidad: mín. 850 kg 
- Relación Estabilidad – Fluencia: 2000 kg/cm – 4000 kg/cm 
 

PERÍODO DE VEDA Y TEMPERATURA AMBIENTE 

El punto 3.1.1.2 Periodo de veda y temperatura ambiente del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales queda complementado con lo siguiente: 
 
No se permitirá ejecutar riegos ni mezclas asfálticas en el siguiente periodo: 
 

Periodo de veda: Desde el 15 de Mayo al 1º de Septiembre. 
 
Además, deberá verificarse la temperatura del día de trabajo, la que debe ser como mínimo para riegos 
de 15ºC en ascenso y para mezclas asfálticas de 12ºC en ascenso. 
 

CONSTRUCCIÓN 

El punto 3.8.3 CONSTRUCCIÓN del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado 
y sustituido con lo siguiente: 
 
Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras 
Planta Asfáltica: La mezcla asfáltica se debe fabricar en plantas que se ajusten a los requisitos 
que se establecen en la tabla N° 8: 
 
 

Tabla N° 8 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFÁLTICAS 
Característica Requisitos 
Capacidad 
de 
producción 

Acorde al volumen y plazos de la obra a ejecutar 
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Alimentación 
de agregados 
pétreos 

Cantidad de silos de dosificación en frío al menos igual al número 
de fracciones de los áridos que componen la fórmula de obra 
adoptada. Contar con dispositivos que eviten el trasvasamiento 
entre tolvas. Durante la producción cada tolva en uso debe 
mantenerse con material entre el 50 y el 100 % de su capacidad. 
Debe contar con zaranda de rechazo de agregados que excedan el 
tamaño máximo. 

Almacenamiento y 
alimentación de 
ligante asfáltico 

Debe poder mantener la temperatura de empleo. Debe contar con 
recirculación constante. El sistema de calefacción debe evitar 
sobrecalentamientos. Debe contar con elementos precisos para 
calibrar la cantidad de ligante asfáltico que se incorpora a la mezcla. 

Alimentación de 
filler   de aporte 

Debe disponer de instalaciones para el almacenamiento y 
adición controlada a la mezcla. 

 
 
 
Calentamiento  y 
mezclado 

Debe posibilitar la obtención de una mezcla homogénea, con las 
proporciones ajustadas a la respectiva fórmula de trabajo y a la 
temperatura adecuada para el transporte y colocación. Debe 
evitar sobrecalentamientos que afecten los materiales. Debe 
posibilitar la difusión homogénea del ligante asfáltico. El proceso de 
calentamiento no debe contaminar con residuos de hidrocarburos 
no quemados a la mezcla. La temperatura máxima de la mezcla no 
debe exceder de 185 °C, en el caso de ligantes modificados, y 170 
°C en el caso de ligantes convencionales. 

 
Almacenamiento y 
descarga de la 
mezcla 

Tanto en el almacenamiento como en la descarga de la 
mezcla asfáltica debe evitarse la separación de materiales 
(segregación de materiales) y la pérdida de temperatura 
localizada en partes de la mezcla (segregación térmica). 

Emisiones Debe contar con elementos que eviten la emisión de polvo 
mineral a la atmósfera. 

 

Elementos de Transporte: 
Los elementos de transporte de mezclas asfálticas deben ajustarse a los requisitos que se indican 
en la tabla N° 9: 
 

Tabla N° 9 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE 
TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 
Característica Requisitos 
Capacidad de 
transporte 

El número y capacidad de los camiones deben ser acordes al volumen 
de producción de la planta asfáltica. 

 
 
Caja de 
transporte 

Debe rociarse con un producto que evite la adherencia de la mezcla 
asfáltica a la caja de los camiones. Por ejemplo, lechada de agua y cal, 
solución de agua jabonosa o emulsión siliconada antiadherente. No 
debe emplearse a este fin agentes que actúen como solventes del 
ligante asfáltico. La forma y altura debe ser tal que, durante la descarga 
en la terminadora, el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos 
provistos al efecto. 
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Cubierta de 
protección 

La caja de los camiones de transporte debe cubrirse con elementos 
(lona o cobertor adecuado) que impidan la circulación de aire sobre la 
mezcla. Dicha cubierta debe alcanzar un solape mínimo con la caja 
tanto lateral como frontalmente de 0,30 m. Deben mantenerse durante 
el transporte debidamente ajustados a la caja. Esta condición debe 
observarse con independencia de la temperatura ambiente. No se 
admite el empleo de coberturas que posibiliten la circulación del aire 
sobre la mezcla, (tipo media sombra). 

 
Equipos para Riego de Liga e imprimación: 
Los equipos de distribución de riego de liga e imprimación deben poder aplicar el material 
bituminoso a presión, con uniformidad y sin formación de estrías y que garantice la dotación definida 
en esta Especificación. En el caso de utilizar asfalto diluido de curado medio para imprimación y 
emulsión catiónica rápida para riego de liga, se debe evitar la mezcla de productos en el equipo 
regador. Por lo tanto, en caso de disponerse de un solo equipo para ambas tareas, se debe asegurar 
la limpieza correcta del mismo previo a la recarga de ambos materiales. 
 
Terminadoras: 
Los equipos de distribución de la mezcla asfáltica (terminadoras asfálticas), deben ajustarse a los 
requisitos que se indican en la tabla N° 10: 
 

Tabla N° 10 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN 
DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Característica Requisitos 
Sensores de 
uniformidad de 
distribución 

Debe   contar   con   equipamiento   que   permita   tomar  
referencias altimétricas destinadas a proveer regularidad en la 
superficie de la mezcla distribuida. 

Alimentación de 
la mezcla 

Debe poder abastecer de mezcla asfáltica a la caja de distribución 
en la forma más constante posible. 

 
 
Operación de 
distribución 
transversal de la 
mezcla 

Los tornillos helicoidales deben tener una extensión tal que lleguen 
a 0,10 - 0,20 metros de los extremos de la caja de distribución, 
exceptuando el empleo en ensanches o ramas de acceso / egreso 
de reducida longitud, para terminadoras con plancha telescópica. 
Debe procurarse que el tornillo sin fin gire en forma lenta y lo más 
permanentemente posible. La mezcla debe mantener una altura 
uniforme dentro de la caja de distribución, coincidente con la 
posición del eje de los tornillos helicoidales. 

 
Caja de 
distribución 

La porción de la caja de distribución que excede el chasis de la 
terminadora, debe contar con cierre frontal (contra escudo). En tanto que 
la parte inferior de tal dispositivo, debe contar con una cortina de 
goma que alcance la superficie de la calzada durante la operación 
de distribución. 

Tornillos 
helicoidales 

Se debe procurar que la altura del tornillo sin fin sea tal que su 
parte inferior se sitúe a no más de 2,5 veces el espesor de 
colocación de la capa. 

Plancha La posición altimétrica de la plancha debe poder ser regulada en 
forma automática mediante sensores referenciados a la capa de base 
u otro medio que permita distribuir la mezcla con la mayor 
homogeneidad del perfil longitudinal. El calentamiento de la plancha 
debe ser homogéneo, evitando sobrecalentamientos localizados de 
la misma. 
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Homogeneidad 
de la distribución 

El equipo debe poder operar sin que origine segregación ni arrastre 
de materiales. Debe poder regularse de modo que la superficie de la 
capa extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, 
y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y 
sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto. 

Operación El avance se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando 
la velocidad a la producción de la planta, de modo de reducir las 
detenciones al mínimo posible. En caso de detención, se 
comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin distribuir, 
en la tolva de la terminadora y en la caja de distribución, no descienda 
de la indicada para el inicio de la compactación. En caso contrario, 
se ejecutará una junta transversal y se debe desechar la mezcla 
defectuosa. 

 
Equipo de Compactación: 
Los equipos de compactación deben ajustarse a los requisitos indicados en la tabla N°11 
 

Tabla N° 11 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE 
COMPACTACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 
Característica Requisitos 
Número y tipo de 
equipo 

El número y las características de los equipos de compactación 
deben ser acordes a la superficie y espesor de mezcla que se debe 
compactar. 

Operación La operación debe ser en todo momento sistemática y homogénea, 
acompañando el avance de la terminadora. El peso estático de los 
equipos o la operación vibratoria, no debe producir la degradación 
granulométrica de los agregados pétreos. Deben poder invertir la 
marcha mediante una acción suave. Deben poder obtener una 
superficie homogénea, sin marcas o desprendimiento de la mezcla 
asfáltica. Debe evitarse la detención prolongada de los equipos sobre 
la mezcla caliente. 

Condiciones de   
operación 

Los rodillos metálicos deben mantener húmeda la superficie de los 
cilindros, sin excesos de agua. Los rodillos neumáticos deben contar con 
protecciones de lona u otro material de modo de generar recintos que 
limiten el enfriamiento de los neumáticos. Tales elementos deben 
extenderse en la parte frontal y lateral de cada conjunto de neumáticos 
y alcanzar la menor altura posible respecto de la superficie de la 
mezcla que se compacta. 

 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Presentación de la Fórmula de Obra 
La fabricación y colocación de la mezcla no se debe iniciar hasta que se haya aprobado la 
correspondiente fórmula de obra presentada por la empresa contratista, estudiada en el laboratorio 
y verificada en el tramo de prueba que se haya adoptado como definitivo. La fórmula debe cumplirse 
durante todo el proceso constructivo de la obra, siempre que se mantengan las características de 
los materiales que la componen. Toda vez que cambie alguno de los materiales que integran la 
mezcla o se excedan sus tolerancias de calidad, su composición debe ser reformulada. Por lo tanto, 
debe excluirse el concepto de "fórmula de obra única e inamovible". La fórmula incluir como mínimo 
las siguientes características según Tabla 12: 
 

Tabla N° 12 REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FÓRMULA DE OBRA 
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Parámetro Información que debe ser consignada 
 
 
Áridos y rellenos 
minerales 

Identificación, características y proporción de cada fracción del árido 
y rellenos minerales (filler) en la alimentación y, en su caso, después 
de su clasificación en caliente. Granulometría de los áridos 
combinados incluido el o los rellenos minerales. Se debe determinar 
la densidad relativa, densidad aparente y absorción de agua de 
acuerdo con las Normas IRAM 1520 e IRAM 1533. 

 
Ligante asfáltico 
y aditivos 

Identificación, características y proporción en la mezcla respecto de 
la masa total de los áridos incluido el o los rellenos minerales. 
Cuando se empleen aditivos, debe indicarse su denominación, 
características y proporción empleada, respecto de la masa de 
cemento asfáltico. 

 
 
Calentamiento y 
mezclado 

Tiempos requeridos para la mezcla de áridos en seco y para la 
mezcla de los áridos con el cemento asfáltico. Las temperaturas 
máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. (En 
ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura 
superior a la del asfalto en más de 15 °C. Las temperaturas máxima y 
mínima de la mezcla al salir del mezclador. 

Temperatura 
para la 
compactación 

Deben indicarse las temperaturas máxima y mínima de 
compactación 

 
Preparación de la Superficie de Apoyo 
La superficie de apoyo de la carpeta será entregada a la empresa lista para efectuar el riego de liga 
y posterior construcción de la carpeta. 
 
Compactación de la Mezcla 
La compactación de la mezcla debe realizarse según se indica en la tabla N° 15: 
 

Tabla N° 15 CONDICIONES PARA LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA 
Parámetro Condición 
 
Secuencia 

El empleo de los equipos de compactación debe mantener la secuencia 
de operaciones que se determinó previamente, en el respectivo tramo 
de prueba y ajuste del proceso de distribución y compactación. 

Temperatura 
de la mezcla 

Las operaciones de compactación deben llevarse a cabo con la mezcla 
en mayor temperatura posible, sin que se produzcan desplazamientos de 
la mezcla extendida. 

 
 
Operación 

Los rodillos deben llevar su rueda motriz del lado más cercano a la 
terminadora; a excepción de los sectores en rampa en ascenso, donde 
puede invertirse. Los cambios de dirección se deben realizar sobre 
mezcla ya compactada, y los cambios de sentido se deben efectuar con 
suavidad. Los rodillos metálicos de compactación deben mantenerse 
siempre limpios y húmedos. 

 
Juntas transversales y longitudinales 
La formación de juntas debe ajustarse a lo indicado en la tabla N° 16: 
 

Tabla N° 16 CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE JUNTAS 
Parámetro Condición 
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Separación 
de juntas 

Cuando con anterioridad a la extensión de la mezcla, se ejecuten otras 
capas asfálticas, se debe procurar que las juntas transversales de capas 
superpuestas guarden una separación mínima de 1,5 m, y de 0,15 m para 
las longitudinales. 
Las juntas transversales se deben compactar transversalmente, 
disponiendo los apoyos adecuados fuera de la capa para el 
desplazamiento del rodillo. Además, las juntas transversales de franjas 
de extensión adyacentes deben distanciar en más de 5 m. 

 
Corte de la 
capa en las 
juntas 

Tanto en las juntas longitudinales como transversales, se debe producir 
un corte aproximadamente vertical, que elimine el material que no ha 
sido densificado. Esta operación puede ser obviada en juntas 
longitudinales, para el caso de ejecución simultánea de fajas contiguas. 

 
 
Compactación 
de juntas 
transversales 

Las juntas transversales se deben compactar transversalmente con 
rodillo liso metálico, disponiendo los apoyos adecuados fuera de la capa 
para el desplazamiento del rodillo. 
Se debe iniciar la compactación apoyando aproximadamente el 90 % del 
ancho del rodillo en la capa fría. Debe trasladarse paulatinamente el 
rodillo de modo tal que en no menos de cuatro pasadas, el mismo 
termine apoyado completamente en la capa caliente. A continuación, se 
debe iniciar la compactación en sentido longitudinal. 

 

Limpieza 
El contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización de las 
obras, la calzada existente o recién construida. 
Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una 
limpieza exhaustiva de los neumáticos, de manera tal que no marque ni ensucie tanto la 
calzada como la demarcación. Pueden emplearse también, materiales absorbentes de 
hidrocarburos, que logren el mismo efecto. 
En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra, 
dentro del área de obra o fuera de ella, el contratista debe hacerse cargo de la limpieza para 
restituir el estado inicial de la carpeta. 
Tramo de Prueba 
Antes de iniciarse la puesta en obra de las mezclas asfálticas, se deben realizar los tramos 
de ajuste del proceso de distribución y compactación necesarios, hasta alcanzar la 
conformidad total acorde con las exigencias de la presente especificación. A tales efectos, la 
empresa contratista debe ajustar, la producción de la mezcla diseñada, los procesos de 
elaboración, transporte, uniformidad y dotación del riego de liga, extensión y compactación 
de la mezcla asfáltica, adoptando para ello las medidas de seguridad y señalización. 
Aprobado lo señalado precedentemente se puede dar comienzo la puesta en obra de las 
mezclas. 
Oportunamente se debe determinar si el tramo de prueba es aceptado como parte integrante de 
la obra. 
La prueba se debe realizar sobre un tramo a definir por la Inspección de Obra. 
 
CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES Y TOMA DE MUESTRAS 

Ligantes Asfálticos 

El proveedor del ligante debe suministrar al contratista la siguiente información cuya copia se 
debe entregar a la Inspección de Obra. 

Referencia del remito de la partida o remesa. 
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Denominación comercial del material asfáltico provisto y su certificado de calidad. 
Identificación del vehículo que lo transporta. 

Fecha y hora de recepción en obrador. 

Se deberá tomar de cada partida suministrada, un mínimo de dos muestras en presencia de la 
Inspección de Obra. Las mismas deben contener de al menos 1 litro cada una, en envases 
limpios y apropiados, de los cuales uno lo debe conservar la Empresa y el otro debe ser 
entregado a la Inspección de Obra. Estas muestras deben ser conservadas hasta el final del 
período de garantía de la obra, en lugar a determinar por la Inspección de Obra. 

Áridos 

El contratista es responsable de solicitar al proveedor, el suministro de áridos gruesos y/o 
finos que satisfagan las exigencias de la presente especificación y debe registrar durante su 
recepción la siguiente información que debe ser elevada a la Inspección de Obra: 
Denominación comercial del proveedor. 

Referencia del remito con el tipo de material provisto. Verificación ocular de la limpieza de los 
áridos. 

Identificación del vehículo que los transporta. Fecha y hora de recepción en obrador. 

Relleno Mineral de Aporte (Filler) 

El contratista debe verificar y elevar a la Inspección de Obra lo siguiente: Denominación comercial 
del proveedor y certificado de calidad del producto. Remito con la constancia del material 
suministrado. Fecha y hora de recepción 

PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA: 
Como mínimo se debe tomar diariamente, una muestra de la mezcla de áridos, y con ella se deben 
efectuar los siguientes ensayos: 
 
Análisis granulométrico del árido combinado 
Las tolerancias admisibles en más o en menos, respecto a la granulometría de la fórmula de trabajo 
vigente, deben ser las indicadas en la tabla 19. 
 
 
Tabla N° 19 TOLERANCIAS GRANULOMÉTRICAS DE LA MEZCLA DE ÁRIDOS 
 
Tamices 12.5mm 

9.5m
m 

6.35m
m 

4.8mm 2.36mm 
600µ

m 
300 µm 150 µm 75 µm 

(1/2”) (3/8”) (1/4”) Nº 4 Nº 8 Nº 30 (Nº 50) (Nº 100) (Nº 200) 

Tolerancia ± 4 % ± 3 % ± 2 % 

 
Se deben tomar muestras de mezcla asfáltica a la descarga del mezclador, y con ellas 
efectuar ensayos acordes con el plan de calidad adoptado. 
En cada elemento de transporte: verificación del aspecto de la mezcla, y medición de su 
temperatura. 
Moldeo de probetas Marshall y verificación de los parámetros volumétricos y mecánicos. 
Determinación del porcentaje de cemento asfáltico y granulometría de los áridos recuperados 
Índice de Resistencia Conservada por tracción Indirecta 
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CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

El punto 3.8.5 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido por lo 
siguiente: 

a) Lisura superficial 
 
Colocando una regla de tres metros paralela o normalmente al eje, en los lugares a determinar por la 
Inspección no se aceptarán luces mayores de cuatro milímetros, entre el pavimento y el borde inferior de 
la regla. 
 
Después de terminados los trabajos de compactación la Inspección controlará la lisura superficial 
debiendo ser corregidas por cuenta del Contratista las ondulaciones o depresiones que excedan las 
tolerancias establecidas o que retengan agua en la superficie. 

b) Porcentaje de Vacíos de la mezcla 
La densidad de la mezcla alcanzada en la obra debe ser tal que los vacíos de los testigos se encuentren 
comprendidos en los valores especificados. A los fines del cálculo de los vacíos se debe tomar como 
Densidad Máxima medida (Rice), la obtenida de la producción del día para el lote de mezcla colocada. 
En caso de no cumplirse con esta condición se procederá de la siguiente manera: 
-Si el % de vacíos es <3%: se rechaza el tramo 
-Si el % de vacíos es >5% y <7%: se efectuará un descuento del 30% sobre el valor final de certificación 
del tramo. 
-Si el % de vacíos es >7%: se rechaza el tramo 
 

c) Peso específico aparente y espesor 
Se extraerán dos (2) testigos por cada 1000 m2 de superficie en la capa de rodamiento y cada 300 m2 
en banquina para controlar Peso específico aparente y espesores. 
 
Peso específico aparente: El valor del Peso específico aparente de cada testigo deberá ser mayor al 
98% del valor del Peso específico aparente de laboratorio, el que será el promedio de los pesos 
específicos aparentes de 6 probetas moldeadas en laboratorio con la mezcla de planta en cada jornada 
de trabajo como mínimo. 

  PEAi  98% PEA lab medio 
 

En caso que no se cumpla esta condición corresponderá el rechazo del tramo. 
 

d) Espesores:  
Los espesores de cada testigo individual (eti) serán mayores o iguales que el 95% del espesor teórico 
de proyecto. 

   eti  0.95 ep 
 

En caso que no se cumpla esta condición corresponderá el rechazo del tramo. 

e) Regularidad superficial: 
De acuerdo a la longitud de cada tramo, se exige un número mínimo de valores medios kilométricos 
de rugosidad, medida en metros por kilómetros (m/Km). Los mismos se expresan como porcentaje 
del total de valores obtenidos para el carril analizado. Dichos valores deben resultar inferior, en el 
caso de recapados de mezcla asfáltica o capas de base granular y mezcla asfáltica encima de la 
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carpeta existente, de 3 metros por kilómetro unidades IRI determinados para L = 100m por cada 
kilómetro de análisis. 
De acuerdo con la longitud del tramo analizado rigen las siguientes tolerancias: 
 

Tabla N° 17 TOLERANCIA DE RUGOSIDAD SEGUN LONGITUD DEL 
TRAMO 
Longitud del tramo analizado 
en Km 

% mínimo de valores iguales o inferiores a 
3 m/km (I.R.I) para L = 100m 

Mayor o igual a 30 95 
Menor a 30 y mayor a 10 85 
Menor a 10 80 

 
En caso de no cumplirse con esta condición se procederá de la siguiente manera: 
-Si el IRI según tabla Nº 17 resulta >3m/km y <4.5 m/km: se efectuará un descuento del 30% sobre el 
valor final de certificación del tramo. 
-Si el IRI según tabla Nº 17 resulta >4.5 m/km: corresponderá el rechazo del tramo 

f) Contenido de Ligante: 
El porcentaje medio de cemento asfáltico de producción por lote, debe encuadrarse dentro de una 
tolerancia de ± 0,2 % respecto de la fórmula de obra aprobada y vigente. 
Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una tolerancia de ± 0,5 %, respecto del 
valor de fórmula de obra aprobada y vigente. 
En caso de no cumplirse con esta condición corresponderá el rechazo del tramo 

g) Resistencia a las deformaciones permanentes de la carpeta de rodamiento  
Deberá cumplirse: 
-Profundidad de huella según el Ensayo de Wheel Tracking test: RD < 2.8mm 
-Velocidad de deformación máxima WTS según ensayo de Wheel Tracking Vd < 5,2 
micrómetro/min 
En caso de no cumplirse se deberá reformular la cantidad de material triturado a incluir en la mezcla. 
Los ensayos deberán realizarse en laboratorio oficial previa autorización de la Inspección de obra. Los 
costos de estos ensayos no recibirán pago directo y estarán incluidos en el precio del presente Ítem. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El punto 3.1.7 y 3.1.8 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido por 
lo siguiente: 
 
La ejecución de carpeta con mezcla bituminosa e=0.05m que cumpla con lo especificado en las 
presentes se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie terminada a los precios pactados en el 
Contrato.  
 
El precio de los trabajos será por compensación total por el barrido y soplado de la superficie a recubrir, 
la ejecución del riego de liga correspondiente, la provisión del material bituminoso convencional ó 
modificado según el caso, la provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados pétreos, 
suelos, filler comercial, materiales bituminosos y mejorador de adherencia si fuese necesario, el 
calentamiento y mezclado de los materiales, carga, transporte, descarga, distribución y compactación de 
la mezcla, corrección de los defectos constructivos, señalización y conservación de los desvíos durante 
la ejecución de los trabajos, y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la 
correcta ejecución y conservación del Ítem según lo especificado. 
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ITEM Nº 9: REPARACIÓN DE DEPRESIONES Y BACHES CON MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
Rige para este ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) de la DPV, Capítulo 3, 
Secciones 3.9 Reparación de depresiones y baches con mezclas bituminosas y 3.10 Mezcla en frio para 
carpetas, bases y tareas de bacheo con emulsión bituminosa. 

DESCRIPCIÓN 

Este ítem Consiste en la preparación de los baches, barrido y soplado de la superficie a recubrir, riego 
de liga, elaboración, extendido y compactación de una mezcla de agregados, asfalto, elaborada y 
distribuida en caliente, en los lugares ordenados por la Inspección. 

MATERIALES:  

Mezcla para bacheos 
El material a emplear en la elaboración de la mezcla para el Bacheo es el mismo que se utilizará en la 
Carpeta. 

Rige para la mezcla todo lo especificado en ITEM Nº 8: CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO 
ESPESOR 5 CM INCLUIDO RIEGO DE LIGA. 

La superficie a recubrir será barrida y soplada convenientemente. 
La distribución de la mezcla en el bache se realizará por medios manuales. 
La compactación de la mezcla se ejecutará con equipos compactadores de operación manual 
(placa vibratoria). 
No se exigirán para este ítem las “Condiciones para la recepción” especificadas en el ítem Nº 8. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
El presente item se medira en forma global de modo que terminado y aprobado se pagará al precio  
de Contrato del mismo. 
 
Dicho precio sera compensación total por el barrido y soplado de la superficie a recubrir, la provisión, 
carga, transporte, descarga de todos los materiales necesarios para la ejecucion de las tareas antes 
descriptas y la mano de obra, equipos, herramientas, etc. y cualquier otra operacion que requiera el 
correcto desarrollo de los trabajos en la forma especificada. 

FORMA DE PAGO 
Rige lo especificado en el art. 3.1.8.2 del PETG para la ejecución de Bacheos. 

 

ITEM N° 10: BARANDA METÁLICA PARA DEFENSA 
 
Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 12 
Baranda metálica Cincada para defensa (s/Plano Defensa Metálica TL-3 - DPV). 

DESCRIPCIÓN 

El punto 12.1.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 

 
- Se incluye también las platinas, pernos, caños de hierro galvanizado, tratamiento de las alas 

terminales según plano tipo, separadores entre viga metálica y poste, material reflectivo, etc. 
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- Las defensas existentes que se encuentren en malas condiciones y las que deban sustituirse 

serán retiradas, cargadas, transportadas y depositadas en 8º Seccional – San Rafael – DPV – 
Zona Sur. 

 

MATERIALES 

BARANDAS METÁLICAS GALVANIZADAS 
 
El  punto  12.1.2.1  ACEROS  PARA  BARANDAS  del  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas 
Generales queda complementado con lo siguiente: 

 
 

- Para la presente obra la defensa será CLASE “B”, con espesor calibre 10-B-G (3,2 mm), alas 
terminales TIPO “B”. 

 
- Se le adosará en correspondencia con los postes de fijación cada 1,905 m en el agujero 

medio, una chapa de 3 mm de espesor doblado en ángulo a 90º de 4 cm x 4 cm cada ala, la 
que tendrá adherida cintas reflectivas (colores indicados en plano tipo) pegada en toda su 
longitud. No se aceptarán tramos de baranda soldados bajo ningún concepto. Los pernos una 
vez colocados recibirán una soldadura de seguridad. 

 
POSTES DE FIJACIÓN 

 
El punto 12.1.2.3 POSTES DE FIJACIÓN METÁLICOS del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales queda complementado con lo siguiente: 

 
 
-Los postes de fijación de las vigas metálicas serán del tipo pesado cada 1.905 m. En los casos 
de transición de baranda flexible a rígida, los postes tendrán el espaciamiento fijado en el plano 
tipo correspondiente. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

MEDICIÓN 

Rige  lo  dispuesto  en  punto  12.1.7  MEDICION  del  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas 
Generales. 

 
FORMA DE PAGO 
 
El punto 12.1.8 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido 
por lo siguiente: 

 
Las Barandas metálicas cincadas para defensa medidas en la forma especificada se pagarán 
al precio unitario de Contrato. 
Dicho precio será compensación total por los trabajos de provisión, carga, transporte, descarga 
y colocación de todos los materiales integrantes de las defensas, incluidos postes metálicos de 
fijación, separadores de postes metálicos y vigas, tratamiento de alas terminales, pernos, 
elementos de anclajes, caños galvanizados, cortes, soldaduras de chapas, acopios, 
excavaciones, rellenos de hormigón, rellenos de suelos, compactación, elementos reflectivos, 
remaches, soldadura de pernos, conservación, mano de obra, equipos, herramientas, retiro y 
transporte de defensas  existentes, etc.  y  cualquier  otro  material  o  tarea  necesaria  para  la 
correcta ejecución de los trabajos en la forma especificada. 
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ITEM Nº 11: SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 
Rige para este item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capítulo 17 
SEÑALIZACIÓN VIAL, Sección 17.3 Señalización Vertical. 

DESCRIPCIÓN 

El punto 17.3.1 DEFINICIÓN del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV queda 
complementado con lo siguiente: 
 

- Este ítem consiste en la provisión, transporte y colocación de diversas señales verticales en los 
distintos puntos del camino indicados en los cómputos métricos, planos o donde lo disponga la 
Inspección.- 

 
- La Contratista será responsable de la conservación de las señales hasta la Recepción Definitiva 

de la obra. 
 

- Las señales que por uno u otro motivo fueran destruidas antes de la recepción definitiva, deberán 
ser repuestas por el Contratista sin cargo para la DPV. 

 
- Las señales verticales existentes al momento de ejecución de la obra, serán retiradas y colocadas 

en donde lo disponga la Inspección de la Obra. La ejecución de las tareas de retiro, transporte, 
carga y descarga de las señales existentes, no recibirá pago directo alguno, debiéndose incluir 
su costo, en el precio del presente ítem. 

 

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES COMPONENTES 

El punto 17.3.3.1 CHAPAS queda complementado con lo siguiente: 
 

- Las placas serán de acero cincadas de 2 mm de espesor según exigencias de norma 
MERCOSUR NM 97:96 

 
- Como requisito previo a la recepción y certificación de los materiales comerciales que integran 

este ítem, el Contratista deberá justificar ante la Inspección la procedencia de los mismos 
mediante la presentación de las facturas de compra respectivas. 

 
El punto 17.3.3.2 LÁMINA queda complementado con lo siguiente: 
 

-Las láminas serán del tipo GRADO DE ALTA DENSIDAD. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Los trabajos ejecutados de la manera antes especificada, se medirán por m2 (metro cuadrado) de 
señales colocadas y serán pagados al precio de contrato establecido para el presente ítem. 
 
Este precio comprende la provisión de señales, postes, bulones, tuercas, pintura asfáltica, lámina 
reflectiva, materiales para hormigón simple, pintura, hierro, etc. carga, transporte y descarga de todos 
los materiales, excavación, elaboración, impermeabilización de los postes, pintado de hierro, rellenos y 
compactación de los pozos, fijación de carteles y soldaduras, pintado de las señales, mano de obra, 
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herramientas, equipos, conservación y todo otro trabajo o material necesario para la correcta ejecución 
de los trabajos en la forma especificada. 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
 

- Como requisito previo a la recepción y certificación de los materiales comerciales que integran 
este Item, el Contratista deberá justificar ante la Inspección la procedencia de los mismos 
mediante la presentación de las facturas de compra respectivas. 

- Las señales existentes en el tramo serán retiradas y depositadas en la 8va. Seccional de San 
Rafael de la DPV. 

 

ITEM Nº 12: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

 
Rige para este item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capítulo 17 
SEÑALIZACIÓN VIAL, Sección 17.4 Señalización Horizontal. 

DESCRIPCIÓN 

El apartado 17.4.1 Señalización Horizontal con material termoplástico reflectante del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales de la DPV queda complementado con lo siguiente: 
 
Este item consiste en: 
 
La señalización horizontal de pavimento se realizará con pintura termoplástica reflectante aplicada por 
pulverización y extrusión en caliente.  
 
Se ejecutará en los lugares indicados en los cómputos o donde lo ordene la Inspección, según el 
siguiente detalle: 

 
12.a – Demarcación horizontal por extrusión, e= 3 mm 

Sendas Peatonales (H.5.) 
Líneas de detención (H.4.) 
Flechas direccionales (H.9.) 
 

12.b - Demarcación horizontal por extrusión, e= 5 mm 
Líneas Reductoras de velocidad (H-7)  

 
12.c – Demarcación horizontal por pulverización, e=1,5mm 

Pintura termoplástica blanca  
Eje de ruta (discontinua, H-1) 
Borde de calzada (H-3) 

 
Pintura termoplástica amarilla  

Eje sobrepaso no permitido (H-1) 
Eje doble línea (H-1) 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Rige lo indicado en el PETG , art 17.4.1.3.1, punto I) “Medición y Forma de pago”. 
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ITEM Nº 13: MOVILIDAD PARA INSPECCIÓN 

a)- Cuota fija 
b)- Adicional 

DESCRIPCIÓN 

Para cumplimentar estos Sub-Ítem el Contratista deberá proveer con destino a la Inspección de 
Obra, una (1) camioneta cabina doble, tres (3) puertas mín de 120 HP (mín. 3 puertas) con capacidad 
mínima para 4 (cuatro) personas, modelo 2022 en adelante. La movilidad será provista en perfecto 
estado de funcionamiento, equipada con dos (2) ruedas de auxilio instaladas, radio receptor y caja de 
herramientas para reparaciones ligeras. 
En ambas puertas delanteras llevará una leyenda que la identifique con los siguientes términos: 
"Al Servicio de la Dirección Provincial de Vialidad - Mendoza" y la designación abreviada de la 
obra. 
Cada una de las letras estarán inscritas en un rectángulo de siete (7) centímetros por cinco (5) 
centímetros con un espesor de (1/2) medio centímetro. 
Los vehículos contarán con seguro total para sus ocupantes por el tiempo que presten servicio a 
la Inspección. Durante el tiempo que demoren las reparaciones de los vehículos, el Contratista 
deberá proveer a la Inspección otra movilidade de características similares a las especificadas. 
Los vehículos detallados anteriormente deberán ser provistos por el Contratista desde el momento de 
la toma de posesión del sitio de las obras y hasta un mes después del momento del Acta de recepción 
provisoria de la obra. La falta de provisión de la movilidad por parte del Contratista, facultará a la DPV 
para contratar vehículos similares. Los importes de estas contrataciones estarán a cargo del 
Contratista y sus importes le serán descontados del primer certificado que se emita con posterioridad al 
hecho. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los oferentes deberán cotizar como Ítem "Movilidad para el Personal de la Inspección de Obra" 
los siguientes Sub-Ítem: 
a)- Cuota Fija mensual:  
La unidad de medida será el mes (mes), en donde el precio cotizado será compensación total por 
amortización, intereses, seguros, patentes, y cualquier otro gasto fijo independiente del kilometraje 
recorrido por las movilidades. 
b)- Adicional por kilómetro:  
La unidad de medida es el kilómetro (km) y el precio cotizado será compensación total por las 
reparaciones, repuestos, consumos de combustibles y lubricantes, cámaras, cubiertas, etc. y cualquier 
otro gasto que sea función delkilometraje recorrido por las movilidades. 
 
El control del kilometraje se efectuará por medio del odómetro del vehículo, el que deberá funcionar y 
mantenerse ajustado en forma correcta para lo cual la Inspección deberá calibrarlo y afectar los 
kilómetros recorridos por los factores de corrección que resulten. 
Será condición obligatoria para proceder al cómputo y certificación del presente Ítem igualmente 
para los dos Sub-Ítem a) Cuota fija y b) Adicional, que el contratista presente constancias debidamente 
certificadas que ha cancelado el monto correspondiente al mes anterior del alquiler (en caso de ser un 
vehículo contratado); y para cualquier caso sea vehículo propio o contratado, también la cancelación 
de cuotas de patentes, seguros, etc., y todo otro gasto que haga al normal funcionamiento de la 
movilidad para el personal de Inspección. La falta de entrega de estas constancias será motivo para 
dejar pendiente de certificación el presente Ítem hasta que se cumpla con los requisitos indicados. 
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ITEM Nº14: MOVILIZACION DE OBRA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, repuestos, 
materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construcción, y adoptará todas las 
medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos Ítem de las obras durante los 
plazos previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus operaciones. 
Asimismo, el Contratista deberá proveer por este Ítem, todos los elementos que en los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, figuren como elementos a proveer por el 
Contratista o aquellos cuya existencia al pie de obra sean necesarios para el contralor de la 
misma. 

TERRENO PARA OBRADORES 

Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los 
terrenos necesarios para la instalación de los obradores. 

OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA 

El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesita para la ejecución 
de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero 
y deberá mantenerlo en condiciones higiénicas. 
El Contratista deberá presentar al Inspección para la aprobación, el detalle completo de los 
mismos con los planos correspondientes. 
La aceptación por parte de la Inspección de las instalaciones correspondientes al campamento 
citado precedentemente, no exime las necesidades reales de la obra durante su proceso de 
ejecución. 

EQUIPAMIENTO 

Con respecto al equipamiento que el Contratista destinará para la ejecución de las Obras, éste 
deberá notificar por escrito a la Inspección, la nómina, sitio de inspección y fechas de 
incorporación a la Obra (en concordancia con el Plan de Trabajo oportunamente presentado). La 
Inspección se reserva el derecho de rechazarlo si no lo encuentra satisfactorio. 
Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la Inspección de 
Obra, no cumpla los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los 
trabajos, será rechazado debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no 
permitiendo la Inspección la prosecución de los trabajos hasta que el Contratista haya dado 
cumplimiento con lo estipulado precedentemente. El Contratista no podrá retirar de la obra, 
ningún equipo sin autorización escrita de la Inspección. La aprobación del equipo por parte de la 
Inspección, no exime al Contratista de la responsabilidad de proveer y mantener el equipo, 
plantas y demás elementos en buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser 
finalizadas dentro del plazo estipulado. 
El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 
necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación a 
fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 
El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 
maquinaria, equipo, herramientas, enseres, etc. los que estarán en cualquier momento a 
disposición de la Inspección. 
El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de cualquiera de los elementos 
citados, en lo que se refiere a fechas propuestas por él, dará derecho a la Inspección a la no 
certificación del presente Ítem. 
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FORMA DE PAGO 

El presente Ítem se cotizará en forma global (Gl), y será compensación total por el Ítem 
"Movilización de Obra" que no excederá del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto de Obra, 
excluido el presente Ítem. Este Ítem incluirá la compensación total por la mano de obra, 
herramientas, equipos, materiales, transporte e imprevistos necesarios para efectuar la 
movilidad del equipo, y personal del Contratista, construir sus campamentos, provisión de 
oficinas y movilidades para el personal de Inspección, suministros de equipos de laboratorio y 
topografía y todos los trabajos e instalaciones necesarios para asegurar la correcta ejecución de obra 
de conformidad con el Contrato. 
 
a) Para cualquier tipo de obra: 
UN TERCIO: se abonará solamente cuando el Contratista haya completado los campamentos de 
la Empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la Inspección con suficiente 
personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciación de la misma y haya cumplido, además 
con los suministros de movilidad, oficinas, viviendas y equipos de laboratorio y topografía, para 
la Inspección y a satisfacción de esta y elementos a proveer por el Contratista. 
 
b) Para obras básicas, pavimentos y/o puentes: 
UN TERCIO: Se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a juicio 
de la Inspección resulta necesario para la ejecución del movimiento de suelo y obras de arte 
menores y/o infraestructura, en el caso de puentes. 
EL TERCIO RESTANTE: Se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que 
a juicio exclusivo de la Inspección resulta necesario para la ejecución de bases y calzada de 
rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes, y todo el equipo necesario requerido e 
indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos. 
 
c) Para obras de repavimentación: 
LOS DOS TERCIOS RESTANTES: Se abonarán cuando el Contratista disponga en obra de todo el 
equipo necesario a juicio exclusivo de la Inspección, para la ejecución según corresponda del 
movimiento de suelo, obras de arte menores, bases y calzadas de rodamiento. 
 

ITEM Nº 15: SEÑALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN 
 
Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capítulo 18: 
Señalamiento de Obra en Construcción y los “Esquemas de Señalamiento Transitorio de la DNV 
(https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esquemas_senalamiento07-05-19.pdf). 
 
La falta de provisión de parcial o total del señalamiento de obra en construcción hará pasible al 
Contratista de una penalidad diaria equivalente a (100) cien jornales peón (excluidas las cargas 
sociales) vigentes al momento de su aplicación y además facultará a la DPV a alquilar y/o proveer 
lo necesario para salvaguardar la situación de incumplimiento, hasta podrá suspender la realización 
de cualquier trabajo paralizando la obra. Todos los gastos que demande a la DPV la señalización 
de obra en construcción se descontarán del primer certificado que se emita con posterioridad a la 
fecha de los mismos, independientemente de la multa que tenga que aplicarse. 
 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La Sección 18.5 “Medición y Forma de Pago” del Capítulo 18: Señalamiento de Obra en 
Construcción del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV queda anulado y 
reemplazado por lo siguiente: 
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Este ítem se medirá en meses, correspondientes al tiempo transcurrido desde la iniciación de las 
obras y hasta la recepción provisoria total, y se pagará al precio unitario del Contrato establecido 
para el presente ítem. 
 
Este precio comprende el costo de todos los gastos que demanden la provisión temporaria del 
Señalamiento de Obra en Construcción tal como ha sido especificado, su instalación, conservación, 
traslado, etc. y todo otro costo que se requiera para dar cumplimiento a estas especificaciones 
particulares. 
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GOBIERNO DE MENDOZA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMPUTO  MÉTRICO 
Y PLANILLAS COMLEMENTARIAS 

 

 
 
 
 
 

OBRA: Repavimentación RPN° 177 
 

Tramo: PROG. 0,00 (INT. RN N° 143) 
A PROG. 12.600,00 (INT. RN N° 143) 

 

 
 

Ubicación: Dpto. San Rafael  
 
 
 
 

PROVINCIA DE MENDOZA 
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   Cantidad
ITEM DESIGNACIÓN P DIMENSIONES Unid. Parcial TOTAL

1 LIMPIEZA DE TERRENO  

En tramos que se detallan en planilla adjunta 1 s/Planilla adjunta ha 4,32 4,32

2 ERRADICACIÓN DE FORESTALES 1 s/planilla adjunta Un. 25,00 25,00

3 FORESTACIÓN 1 s/planilla adjunta Un. 79,00 79,00

4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

En tramos que se detallan en planilla adjunta 1 s/planilla adjunta m2 7.560,00 7.560,00

5 EXCAVACIONES

En tramos que se detallan en planilla adjunta 1 s/ planilla adjunta m3 1.587,60 1.587,60

6 BASE DE AGREGADO PÉTREO Y SUELO

a- Calzada espesor 0,22 m 1 s/planilla adjunta m3 1.746,36 1.746,36

b- Banquina espesor 0,10 m 1 s/planilla adjunta m3 5.292,00 5.292,00

7 IMPRIMACIÓN CON MATERIAL ASFÁLTICO

En tramos que se detallan en planilla adjunta 1 s/ planilla adjunta m2 7.938,00 7.938,00

8 CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO 
ESPESOR 5CM INCLUIDO RIEGO DE LIGA

En calzada 1 s/planilla adjunta m2 82.026,00 82.026,00

9 REPARACIÓN DE DEPRESIONES Y BACHES
 CON MEZCLAS BITUMINOSAS 1 s/planilla adjunta m2 3.906,00 3.906,00

10 BARANDA METÁLICA PARA DEFENSA 1 s/planilla adjunta ml 609,00 609,00

11 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
Restricción 1 s/planilla adjunta m2 17,61
Prevención 1 s/planilla adjunta m2 18,45
Informativas 1 s/planilla adjunta m2 4,50 40,56

12 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
a- Demarcación horizontal por Extrusión e=3mm 1 s/planilla adjunta m2 45,19 45,19
b- Demarcación horizontal por Extrusión e= 5mm 1 s/planilla adjunta m2 253,89 253,89
c- Demarcación horizontal por pulverización e= 1,5mm 1 s/planilla adjunta m2 3.130,31 3.130,31

CÓMPUTO MÉTRICO DE ÍTEMS 

OBRA: REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 177

TRAMO: PROG. 0,00 (INT. RN N° 143) A PROG.12.600,00 (INT. RN N° 143)
UBICACION: DEPARTAMENTO DE SAN RAFAEL  - PROVINCIA DE MENDOZA
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PLANILLAS COMPLEMENTARIAS 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cantidad

Parcial

1
Tramo prog. 0,00 a prog. 3700,00 c.d. y c.i (sect. a definir
con la inspección)

2000,00m x 3,00m + 1300,00m x 3,00m ha 0,99

Tramo prog. 3700,00 a  prog. 7000,00 c.d. y ci.  (sect. a definir con la 
inspección)

3000,00m x 3,00m + 2000,00m x 3,00m ha 1,50

Tramo prog. 7000,00 a  prog. 9600,00 c.d. y c.i.  (sect. a definir con la 
inspección)

1500,00m x 3,00m + 850,00m x 3,00m ha 0,71

Tramo prog. 9600,00 a  prog. 12600,00 c.d. y c.i.  (sect. a definir con la 
inspección)

1850,00m x 5,00m + 1200,00m x 5,00m ha 0,92

Imprevistos 5% ha 0,21 4,32

TOTAL 4,32

 

Cantidad

Parcial

2 Prog. 700,00 c.i. 1,00 Un. 1,00

Tramo Prog. 3600,00 a Prog. 4500,00 c.d. 10,00 Un. 10,00

Tramo Prog. 4500,00 a Prog. 6600,00 c.d. 9,00 Un. 9,00

Prog. 8000,00 c.i. 2,00 Un. 2,00

Prog. 9600,00 c.i. 1,00 Un. 1,00

Prog. 10500,00 c.d. 1,00 Un. 1,00 24,00

Imprevistos 5% Un. 1,00

TOTAL 25,00

 

Cantidad

Parcial

3 En sectores a defininir con la inspección 91,00 Un. 75,00 75,00

Imprevistos 5% Un. 4,00

TOTAL 79,00

 

Cantidad

Parcial

4 tramo Prog. 5000,00 a Prog. 5600,00 600,00m x 6,00m m2 3.600,00

tramo Prog. 5800,00 a Prog.  6300,00 500,00m x 6,00m m2 3.000,00

tramo Prog. 7950,00 a Prog. 8050,00 100,00m x 6,00m m2 600,00 7.200,00

Imprevistos 5% m2 360,00

TOTAL 7.560,00

ITEM N° 1: LIMPIEZA DEL TERRENO

ITEM DESCRIPCIÓN DIMENSIONES Unid. TOTAL

ITEM N° 2: ERRADICACIÓN DE FORESTALES

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD Unid. TOTAL

ITEM N° 3: FORESTACIÓN

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD Unid. TOTAL

ITEM N° 4: DEMOLICIÓN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

ITEM DESCRIPCIÓN DIMENSIONES Unid. TOTAL
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Cantidad

Parcial

5 tramo Prog. 5000,00 a Prog. 5600,00 600,00m x 6,30m x 0,20m m3 756,00

tramo Prog. 5800,00 a Prog.  6300,00 500,00m x 6,30m x 0,20m m3 630,00

tramo Prog. 7950,00 a Prog. 8050,00 100,00m x 6,30m x 0,20m m3 126,00 1.512,00

Imprevistos 5% m3 75,60

TOTAL 1.587,60

 

Cantidad

Parcial

6 a- Calzada espesor 0,22 m

tramo Prog. 5000,00 a Prog. 5600,00 600,00m x 6,30m x 0,22m m3 831,60

tramo Prog. 5800,00 a Prog.  6300,00 500,00m x 6,30m x 0,22m m3 693,00

tramo Prog. 7950,00 a Prog. 8050,00 100,00m x 6,30m x 0,22m m3 138,60 1.663,20

Imprevistos 5% m3 83,16

1.746,36

b- Banquina ancho 2,00 m - espesor 0,10 m

Prog. 0,00 a Prog. 12600,00 (ingreso Salto de las Rosas) 12600,00m x 2,00m x 0,10 m x 2 m3 5.040,00 5.040,00

Imprevistos 5% m3 252,00

5.292,00

 

Cantidad

Parcial

7 tramo Prog. 5000,00 a Prog. 5600,00 600,00m x 6,30m m2 3780,00

tramo Prog. 5800,00 a Prog.  6300,00 500,00m x 6,30m m2 3150,00

tramo Prog. 7950,00 a Prog. 8050,00 100,00m x 6,30m m2 630,00 7.560,00

Imprevistos 5% m2 378,00

TOTAL 7.938,00

 

Cantidad

Parcial

8 Prog. 0,00 a Prog. 12600,00 (ingreso Salto de las Rosas) 12600,00m x 6,20m m2 78.120,00 78.120,00

Imprevistos 5% m2 3.906,00

TOTAL 82.026,00

 

Cantidad

Parcial

9 Prog. 0,00 a Prog. 12600,00. En sectores a defininir con la inspección m2 3.906,00 3.906,00

TOTAL 3.906,00

 

Cantidad

Parcial

10 tramo Prog. 3600,00 a Prog. 3700,00 c.d. 100,00m ml 100,00

tramo Prog.6900,00 a Prog.  7050,00 150,00m c.d. - 150,00m c.i. ml 300,00

tramo Prog.7800,00 a Prog.  7900,00 100,00m ml 100,00

Prog. 9600 Int. RP Nº 177 con calle Corvalán (desagüe) 50,00m c.d. - 30,00m c.i. ml 80,00 580,00

Imprevistos 5% ml 29,00

TOTAL 609,00

ITEM N° 9: REPARACIÓN DE DEPRESIONES Y BACHES CON MEZCLAS BITUMINOSAS

ITEM DESCRIPCIÓN DIMENSIONES Unid. TOTAL

ITEM N° 5:  EXCAVACIONES

ITEM DESCRIPCIÓN DIMENSIONES Unid. TOTAL

ITEM N° 8: CARPETA DE CONCRETO  ASFÁLTICO ESPESOR 5cm INCLUIDO RIEGO DE LIGA

ITEM DESCRIPCIÓN DIMENSIONES Unid. TOTAL

ITEM N° 7: IMPRIMACIÓN CON MATERIAL ASFÁLTICO

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD Unid. TOTAL

ITEM N° 6:  BASE DE AGREGADO PETREO Y SUELO

ITEM DESCRIPCIÓN DIMENSIONES Unid. TOTAL

ITEM N° 10: BARANDA METÁLICA PARA DEFENSA

ITEM DESCRIPCIÓN DIMENSIONES Unid. TOTAL
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Cantidad

Parcial

12 a- Demarcación horizontal por Extrusión e=3mm

   H.5. Sendas peatonales

             Prog. 5600,00 (escuela) 3,00m x 0,50m x 7 m2 10,50

             Prog. 12500,00 3,00m x 0,50m x 7 m2 10,50

   H.4. Líneas de detención

             Prog. 5600,00 (escuela) 3,10m x 0,50m x 2 m2 3,10

             Prog. 12500,00 3,10m x 0,50m x 2 m2 3,10

     H.9. a - Flecha indicadora de curva 1,21m2 x 6 un. m2 7,26

             b - Flecha indicadora recta 1,438m2 x 6 un. m2 8,58 43,04

Imprevistos 5% m2 2,15

45,19

b- Demarcación horizontal por Extrusión e= 5mm

   H.7. Líneas aux. para reducción de velocidad (LRV)

             Ingreso RP Nº 177 (prog. 156,00) 6,20m x 0,30m x 13un m2 24,18

             Entre prog. 3500,00 y prog. 3850,00 6,20m x 0,30m x 13un x 2 m2 48,36

             Prog. 5600,00, Escuela 6,20m x 0,30m x 13un x 3 m3 48,36

             Entre prog. 6940,00 y prog. 7260,00 6,20m x 0,30m x 13un x 2 m2 48,36

             Entre prog. 7840,00 y prog. 8160,00 6,20m x 0,30m x 13un x 2 m2 48,36

             Fin RP Nº 177 (prog. 12400,00) 6,20m x 0,30m x 13un m2 24,18 241,80

Imprevistos 5% m2 12,09

253,89

c- Demarcación horizontal por pulverización e= 1,5mm

     Pintura blanca

     Borde de calzada s/planilla adjunta m2 2.260,00

     Eje de calzadad

          Línea discontinua (módulo 12m; 3,00/9,00) s/planilla adjunta m2 248,05 2.508,05

     Pintura amarilla

          Doble línea amarilla s/planilla adjunta m2 410,80

          Complemento s/planilla adjunta m2 62,40 473,20

Imprevistos 5% m2 149,06

3.130,31

ITEM N° 12: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

ITEM UBICACIÓN DIMENSIONES Unid. TOTAL
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ACCESOS LATERALES (cruces) Long. de acceso

Callejón público 20,00

Calle del Medio 40,00

Calle Artero 40,00

 Calle Prolongación Los Dos Álamos 40,00
Calle Corvalán 40,00
Callejón público 40,00
Calle La Dorada 40,00

TOTAL 260,00

Desde Hasta

2.044,00 2.356 312,00 0,10 3,90 15,60

4.594,00 4.906 312,00 0,10 3,90 15,60

5.644,00 5.956 312,00 0,10 3,90 15,60

11.694,00 12.006 312,00 0,10 3,90 15,60

TOTAL 15,60 62,40

156,00 2.044 1.888,00 0,10 47,20

2.356,00 3.544 1.188,00 0,10 29,70

3.856,00 4.594 738,00 0,10 18,45

4.906,00 5.644 738,00 0,10 18,45

5.956,00 6.844 888,00 0,10 22,20

7.156,00 7.744 588,00 0,10 14,70

8.056,00 8.944 888,00 0,10 22,20

9.750,00 11.694 1.944,00 0,10 48,60

12.006,00 12.444 438,00 0,10 10,95

TOTAL 232,45 0,00

0,00 156 156,00 0,10 31,20

3.544,00 3.856 312,00 0,10 62,40
6.844,00 7.156 312,00 0,10 62,40
7.744,00 8.056 312,00 0,10 62,40
8.944,00 9.750 806,00 0,10 161,20
12.444,00 12.600 156,00 0,10 31,20

TOTAL 0,00 410,80

Desde Hasta

Línea Continua 0,00 12.600 12.600,00 0,10 2.520,00
Accesos Laterales -260,00

TOTAL 2.260,00 0,00

EJE DE CALZADA

BORDE DE CALZADA

ITEM N° 12:  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Doble Línea Amarila 

PINTURA 
AMARILLA (M2)

TIPO
PROGRESIVA LONGITUD 

(m)
Ancho de 
Linea (m)

PINTURA 
BLANCA 

(M2)

Línea Discontinua (mod. 12m; 3,00/9,00) + 
complemento

LONGITUD 
(m)

Ancho de 
Linea (m)

PINTURA 
BLANCA 

(M2)

PINTURA 
AMARILLA (M2)

Línea Discontinua (mod. 12m; 3,00/9,00)

TIPO
PROGRESIVA
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GOBIERNO DE MENDOZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          CARTEL 
               DE 
            OBRA 

 

 
 
 
 
 

OBRA: Repavimentación RPN° 177 
 

Tramo: PROG. 0,00 (INT. RN N° 143) 
A PROG. 12.600,00 (INT. RN N° 143) 

 

 
 

Ubicación: Dpto. San Rafael  
 
 
 
 

PROVINCIA DE MENDOZA
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CROQUIS ILUSTRATIVO CARTELERÍA 
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GOBIERNO DE MENDOZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        PLANILLAS 
         DE 

        EQUIPOS 
 

 
 
 
 
 

OBRA: Repavimentación RPN° 177 
 

Tramo: PROG. 0,00 (INT. RN N° 143) 
A PROG. 12.600,00 (INT. RN N° 143) 

 

 
 

Ubicación: Dpto. San Rafael  
 
 
 
 

PROVINCIA DE MENDOZA
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - MENDOZA 

NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A UTILIZAR 

De propiedad de: .....…..…..................................... 

OBRA: ...….................................................................. 

A) EQUIPO MOTORIZADO 
 

 

Nº DE 
ORDEN 

 

 
DESIGNACION 

 

 
MARCA 

 

 
TIPO 

MODELO 
AÑO 

POTENCIA 
HP 

 

 
ESTADO 

 

 
SE ENCUENTRA EN 
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD-MENDOZA 

NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A UTILIZAR 

De propiedad de: ….…......…................….......... 

OBRA: .......……...........….................................. 

B) EQUIPO NO MOTORIZADO 
 

Nº DE 
ORDEN 

 
DESIGNACION 

 
MARCA 

TIPO 
CAPACIDAD 

 
SE ENCUENTRA EN 
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GOBIERNO DE MENDOZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANILLA 
DE 

PROPUESTA 
 

 
 
 
 
 

OBRA: Repavimentación RPN° 177 
 

Tramo: PROG. 0,00 (INT. RN N° 143) 
A PROG. 12.600,00 (INT. RN N° 143) 

 

 
 

Ubicación: Dpto. San Rafael  
 
 
 
 

PROVINCIA DE MENDOZA
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IMPORTE PARCIAL

NUMEROS LETRAS NUMEROS

01 LIMPIEZA DE TERRENO Ha 4,32            

02 ERRADICACIÓN DE FORESTALES un 25,00         

03 FORESTACIÓN un 79,00         

04 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS m² 7.560,00    

05 EXCAVACIONES m³ 1.587,60    

06 BASE DE AGREGADOS PÉTREOS Y SUELO

 a) Base Granular Bajo Calzada, esp.= 0.22 m m³ 1.746,36    

  b) Base Granular Bajo Banquina, esp.= 0.10 m m³ 5.292,00    

07 IMPRIMACIÓN CON MATERIAL ASFÁLTICO m² 7.938,00    

08 CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO ESPESOR 5cm INCLUIDO RIEGO DE LIGA m² 82.026,00 

09 REPARACIÓN DE DEPRESIONES Y BACHES CON MEZCLAS BITUMINOSAS m² 3.906,00    

10 BARANDA METÁLICA PARA DEFENSA m 609,00       

11 SEÑALIZACIÓN VERTICAL m² 40,56         

12 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

   a) Por Extrusión - Pintura Blanca esp=3.0 mm m² 45,19         

   b) Por Extrusión - Pintura Blanca esp=5.0 mm m² 253,89       

  c) Por Pulverización - Pintura Blanca y Amarillo esp.=1.5 mm m² 3.130,31    

13 MOVILIDAD PARA INSPECCION

   a) Cuota fija mensual mes 7,00            

   b) Adicional por kilómetro Km 23.100,00 
14 MOVILIZACION DE OBRA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS u 1,00            

15 SEÑALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN mes 6,00            

Importe total de la obra propuesta en números:

importe total de la obra propuesta en letras:

Plazo de ejecución de la Obra:

Firma de los Proponentes:

Aclaración sin abreviaturas:

Firma del Representante Técnico: Matrícula Consejo Profesional: 

Aclaración sin Abreviaturas: Título Profesional:

Domicilio Legal de los Proponentes: Categoría: 

Impuestos de los Ingresos Brutos - de Inscripción:

Registro Nacional de la Industria de la Construcción - Nº de Inscripción:

OBRA: REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 177

TRAMO: PROG. 0,00 (int. RN N° 143) A PROG.12.600,00 (int. RN N° 143)

UBICACION: DEPARTAMENTO DE SAN RAFAEL  - PROVINCIA DE MENDOZA

P L A N I L L A   D E    P R O P U E S T A

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO COTIZADO

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 
Mendoza, 

Referencia: Pliego Actualizado

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 67 pagina/s.


	Pagina_49: Página 49 de 67
	Numero_61: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_62: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Pagina_47: Página 47 de 67
	Pagina_48: Página 48 de 67
	Numero_60: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Pagina_45: Página 45 de 67
	Pagina_46: Página 46 de 67
	Pagina_43: Página 43 de 67
	Pagina_44: Página 44 de 67
	Pagina_41: Página 41 de 67
	Pagina_42: Página 42 de 67
	Pagina_40: Página 40 de 67
	Numero_58: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_59: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_56: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_57: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_54: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_55: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_52: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_53: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Pagina_38: Página 38 de 67
	Pagina_39: Página 39 de 67
	Pagina_36: Página 36 de 67
	Pagina_37: Página 37 de 67
	Pagina_34: Página 34 de 67
	Pagina_35: Página 35 de 67
	Pagina_32: Página 32 de 67
	Pagina_33: Página 33 de 67
	Pagina_30: Página 30 de 67
	Pagina_31: Página 31 de 67
	Numero_67: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_65: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_66: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Pagina_29: Página 29 de 67
	Numero_63: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_64: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Pagina_67: Página 67 de 67
	Pagina_65: Página 65 de 67
	Pagina_66: Página 66 de 67
	Pagina_63: Página 63 de 67
	Pagina_64: Página 64 de 67
	Pagina_61: Página 61 de 67
	Pagina_62: Página 62 de 67
	Pagina_60: Página 60 de 67
	reparticion_0: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial
		2024-09-12T13:27:46-0300
	GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA


	Pagina_58: Página 58 de 67
	Pagina_59: Página 59 de 67
	Pagina_56: Página 56 de 67
	Pagina_57: Página 57 de 67
	Pagina_54: Página 54 de 67
	Pagina_55: Página 55 de 67
	Numero_4: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Pagina_52: Página 52 de 67
	cargo_0: Ingeniero
	Numero_3: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Pagina_53: Página 53 de 67
	Numero_6: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Pagina_50: Página 50 de 67
	Numero_5: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Pagina_51: Página 51 de 67
	Numero_8: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_7: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_9: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_2: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_1: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Pagina_1: Página 1 de 67
	Pagina_2: Página 2 de 67
	Pagina_3: Página 3 de 67
	Pagina_4: Página 4 de 67
	Pagina_5: Página 5 de 67
	Pagina_6: Página 6 de 67
	Pagina_7: Página 7 de 67
	Pagina_8: Página 8 de 67
	numero_documento: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
		2024-09-12T13:27:44-0300
	GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA


	Numero_18: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_19: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_16: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_17: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_14: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_15: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_12: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_13: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_10: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_11: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	fecha: Jueves 12 de Septiembre de 2024
	Numero_29: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_27: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_28: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Pagina_9: Página 9 de 67
	Numero_25: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_26: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_23: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_24: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_21: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_22: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_20: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Pagina_27: Página 27 de 67
	Pagina_28: Página 28 de 67
	Numero_40: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Pagina_25: Página 25 de 67
	Pagina_26: Página 26 de 67
	Pagina_23: Página 23 de 67
	Pagina_24: Página 24 de 67
	Pagina_21: Página 21 de 67
	Pagina_22: Página 22 de 67
	Pagina_20: Página 20 de 67
	Numero_38: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_39: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_36: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_37: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_34: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_35: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_32: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_33: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Pagina_18: Página 18 de 67
	Numero_30: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Pagina_19: Página 19 de 67
	Numero_31: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Pagina_16: Página 16 de 67
	Numero_50: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Pagina_17: Página 17 de 67
	Numero_51: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Pagina_14: Página 14 de 67
	Pagina_15: Página 15 de 67
	Pagina_12: Página 12 de 67
	Pagina_13: Página 13 de 67
	Pagina_10: Página 10 de 67
	Pagina_11: Página 11 de 67
	Numero_49: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_47: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_48: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_45: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_46: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	usuario_0: EDUARDO RAUL CARRION
	Numero_43: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_44: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_41: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV
	Numero_42: IF-2024-06778720-GDEMZA-DPV


