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ANEXO SOCIAL
para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra

ANEXO SOCIAL

En el marco del Programa Provincial de Mejoramiento de Viviendas “MEJORO M| CASA”, en virtud de
las caracteristicas de los proyectos priorizados en los cuales la ejecucion de las obras se realiza en
terrenos con viviendas habitadas que requiere del acompafiamiento de un Equipo de Obra (técnicos/as,
trabajadores/as sociales y legales) con los otros actores del proyecto, la Contratista y las familias, con
quienes se deben establecer acuerdos, debido a que la ejecucién de los mejoramientos constituyen una
modificacion en la vida cotidiana de las mismas.

Por lo expuesto a continuacion detallamos: roles, reuniones, instrumentos y consideraciones generales
gque socialmente se estiman relevantes para la efectiva implementacién del proyecto.

Rol del Equipo de Obra del Proyecto:

El Equipo de Obra estara integrado por profesionales técnicos/as, trabajador/a social y legal del Instituto
Provincial de la Vivienda que acompafia todo el proceso de la obra licitada: pre-obra, ejecucion de obra 'y
etapa de garantia.

El rol de este Equipo de Obra es el de acompafiamiento de la comunidad. Canaliza en territorio
inquietudes, demandas y/o conflictos, los que son tratados a fin de promover instancias de consensos y
acuerdos. Los/as profesionales se desempefan como facilitadores de los procesos comunitarios. Por lo
que es necesaria la coordinacion de las actividades del representante de la Contratista con el Equipo en
todo el proceso de pre-obra, obra y etapa de garantia.

Participacion del representante de la contratista en todas las reuniones que sea convocado:

Es obligatoria su participacion en las reuniones convocadas por el Equipo de Obra que sean notificadas
en el libro de érdenes de servicio con firma de acuse de recibo:

- Antes del inicio de obra

- Mensuales para la evaluacion del desarrollo de la obra

- Modificacién y/o adecuacion de planes de trabajo

- Ampliaciones de plazo contractuales

Instrumentos:

1. Libro de Reclamos y Sugerencias Anexo X-G :
El Equipo de Obra registra los reclamos de los/as vecinos/as respecto a las obras, en un Libro que se
encuentra en el obrador y los remite a la Direccidn técnica y/o Inspeccion de la obra, quien informara a
la Contratista, para dar respuesta efectiva a los reclamos.

2. Acta Acuerdo de Inicio de obra.
Se firmard un acta a efectos de dejar constancia de los acuerdos arribados en referencia a la
construccion y ubicacion de las obras, los compromisos de los/as destinatarios/as y del municipio. Dicha
acta sera firmada por el/la destinatario/a, representante de la contratista, agente Municipal y Direccion
técnica y/o Inspeccion de obra.

Consideraciones Generales:

- Los materiales de descarte (escombros, restos de materiales no utilizados) deben permanecer el
menor tiempo posible en las viviendas y en el espacio publico, para no obstaculizar el normal
desenvolvimiento de las tareas del hogar, la movilizacion de los miembros de las familias y la circulacion
del transito peatonal y vehicular.

- Es conveniente que el trabajo sea realizado por sectores de modo tal de minimizar el tiempo de
trabajo en cada vivienda.
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- El representante de la contratista debe entregar copia del plan de trabajo al Equipo de Obra. En el
mismo se deben contemplar las actividades, los frentes de obra, y el cronograma propuesto con sus
particularidades (por sector, manzanas, por calles, individual, etc.) debiendo estar colocado a la vista en
el obrador.

- Tendran que respetarse los dias y horarios acordados para realizar los trabajos.

- Durante el desarrollo de la obra, si se produjeran modificaciones del plan de trabajo, deberan ser
informadas y acordadas con la Direccion técnica y/o Inspeccion de Obra y el Equipo de Obra. Se
organizara una reunion con los/as destinatarios/as a fin de informar y consensuar las modificaciones
previstas, las cuales deben ser aprobadas por la Administracién.

- La Contratista debera extremar al maximo las condiciones de seguridad para las familias y mascotas
gue estan habitando las viviendas, con especiales medidas de proteccion de nifios/as, personas con
capacidades diferentes y adultos mayores.

- La contratista debera comunicar e indicar por escrito al Equipo de Obra las medidas de seguridad que
considere necesario que deben cumplir los integrantes de los grupos familiares a fin de que éste informe
estas condiciones a modo de garantizar su integridad.

- Las familias deberan adoptar las medidas de cuidados adecuadas para prevencion de accidentes de
nifos/as, demas miembros del grupo familiar, mascotas como asi también de las obras y/o herramientas
que pudieran quedar en las viviendas.

- Las familias monomarentales y diversas deben recibir igual trato y respeto, conforme la normativa
vigente en nuestro pais.

- A través del Libro de reclamos se recepcionan sugerencias y reclamos en la ejecucion de los
mejoramientos en sus viviendas.

Firmay Sello: Firmay Sello del Proponente
Representante Técnico/a D.N.I.
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