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LUJAN DE CUYO

PLAN DE TRABAJOS PROYECTO PERDRIEL NORTE - PERDRIEL - LUJAN DE CUYO - MENDOZA

PROVINCIA: MENDOZA
DEPARTAMENTO: LUJAN DE CUYO
DISTRITO: PERDRIEL

OBRA: URBANIZACION, INFRAESTRUCTURA, RED VIAL, OBRAS DE DEFENSA ALUVIONAL, ESPACIOS PUBLICOS DE INTEGRACION Y RECREACION

PLAZO DE OBRA: 12 MESES

URBANIZACION, INFRAESTRUCTURA, RED VIAL,OBRAS DE DEFENSA ALUVIONAL,ESPACIOS PUBLICOS DE INTEGRACION Y RECREACION PROYECTO PERDRIEL NORTE

RUBROS

URBANIZACION - INFRAESTRUCTURA - RED VIAL - OBRAS DE DEFENSA ALUVIONAL - ESPACIOS PUBLICOS DE

INTEGRACION Y RECREACION

%

INCIDENCIA
DEL iTEM

MONTO TOTAL
iTEM

MONTO TOTAL
RUBRO

PLAZO EN MESES

6

7

10

11

12

Distribucion de agua potable

Excavacién de zanja en terreno de cualquie categoria.

30,00%

40,00%

30,00%

Tapado y compactacién de zanja

Provision y colocacion de: Caio PVC - DN 90 mm - K10 - JE.

20,00%

40,00%

40,00%

20,00%

40,00%

40,00%

Valvula esclusa HD DN 100 mm bridada PN10.

50,00%

50,00%

Hidrante completo 75 mm (incluye ejecucién de la cdmara).

100,00%

Conexion domiciliaria a red de agua

Conexion dom. de agua 1/2" (con kit) caballete con llave de paso 19 mm y canilla de servicio.

20,00%

40,00%

40,00%

Desagiies cloacales

Excavacidn de zanja en terreno de cualquie categoria.

30,00%

40,00%

30,00%

Tapado y compactacién de zanja

20,00%

40,00%

40,00%

Provision y colocaciéon de: Cafio PVC - DN 160 mm

20,00%

40,00%

40,00%

Ejecucion de boca de registro en calzada hasta 2,50 m (incluye excavacion)

Ejecucion de boca de limpieza en calzada (incluye excavacion)

30,00%

40,00%

30,00%

100,00%

Conexién domiciliaria a red de cloaca

Provision y colocacion de Cafio PVC - DN 110 mm de red a LM (incluye ejecucidn de zanja y relleno).

30,00%

40,00%

30,00%

Desagiies pluviales

Excavacién y perfilado de cuneta

40,00%

40,00%

20,00%

Cuneta de seccidn trapecial 0,60 m x 0,60 m (H2 260 kg. Esp. Min.=10 cm)

40,00%

40,00%

20,00%

Cuneta de seccidn rectangular 0,80 m x 0,80 m (H2 260 kg. Esp. Min.=10 cm)

Ejecucion Banquina H2 A2 (350 KG.)

40,00%

40,00%

20,00%

Ejecucion Cordén H2 A2 (350 kg)

40,00%

40,00%

20,00%

Excavacién de zanja en terreno para Alcantarillas

50,00%

50,00%

Construccién de alcantarillas de H2 A2

Reja para alcantarilla (0,60 x 1,20m)

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

Alumbrado publico

Provision y montaje de columna metalica recta h=12mts incluye brazo metalico

35,00%

35,00%

30,00%

Provisién y Tendido cable Preensamblado de Seccion Nominal 3x95+1x50+1x25mm2 de A1l/1Al.-

30,00%

70,00%

Tablero de Alumbrado Publico

100,00%

Artefacto de AP, lampara LED de 150w (17500 lumenes)

100,00%

Subestacion transformadora aérea (SETA CN250).

Provisidon y montaje de columnas para substacién

100,00%

Transformador trifasico - 200KVA

100,00%

Conexion domiciliaria a red de energia eléctrica

Prov. y coloc. de pilares de acometida completa

40,00%

60,00%

Cable aéreo de Acometida (4x6mm?2)

40,00%

60,00%

Red peatonal

Ejecucion de contrapiso de hormigdn fratasado (incluye retiro de material y compactacion)

50,00%

50,00%

Puentes peatonales para cuneta 1 metro ancho

50,00%

50,00%

Puentes vehiculares para cuneta 3 metros ancho

50,00%

50,00%

Losas ochavas ¢/ rampas para discapacitados

50,00%

50,00%

Red vial

Movimiento de suelo desmonte (retiro de material sobrante)

Preparacion de terreno. Compactacién de subrasante

Base estabilizada (e=15 cm). Incluye la excavacion de la cajay la imprimacion

Construccidn carpeta de concreto asfaltico en caliente. Incluye riego de liga (e=0,05 m)

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

25,00%

50,00%

25,00%

25,00%

50,00%

25,00%

Pavimento articulado de adoquines de H?, (8 cm espesor incluye base).
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50,00%

50,00%

OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO

Depésitos de residuos

Prov. y colocacion de contenedores domiciliarios de residuos

50,00%

50,00%

Papeleros de H2 con canasto metalicos para plaza

100,00%

Parquizacion, arbolado y coberturas verdes en la via publica

Provision y plantacidn arbol con tutor

50,00%

50,00%

Nicho para Arbol

50,00%

50,00%

Preparacion de Suelo e Implantacidon o sembrado de césped

50,00%

50,00%

Aporte de piedra bola

Aporte de granza de ladrillo

100,00%

100,00%

Senderos

Ejecucion de contrapiso de hormigén fratasado (incluye retiro de material y compactacion) 2,00 m ANCHO

100,00%

Ejecucion de Sendero con cordon de Borde de H? + piedra partida blanca (Ancho 1,50 m)
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100,00%

DIRECCION DE VIVIENDASECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
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Plataforma o terraplén compactado, para cancha multifuncional de 36 m x 21 m x 0,60 m

100,00%

Provisién y colocacion de: Asientos con respaldo (hormigdén y metal). S 100,00%

Provision y colocaciéon de: Asientos sin respaldo. S 50,00% 50,00%

Provisidn y colocacion de: Mesas con tablero para juegos S 100,00%

Provision y colocacion de: Pérgolas S 100,00%
Bebederos de H? cilindrico con bandeja de acero inox. S 100,00%

Contrapiso de H2A2 con terminacién con helicpotero y viga perimetral - H17 de 33 m x 18 m x 0,07 m

40,00%

60,00%

Cierre perimetral y puerta d eingreso ejecutados con malla electro-soldada

100,00%

Provision y colocacién de arcos de futbol con redes

100,00%

Provision y colocacién de jirafas, tablero, aros y redes para basquet

100,00%

Pintura Epoxi para superficies y demarcacién de canchas

Plataforma o terraplén para cancha de bochas de 33 m x 13 m x 0.60 m.

i n un uninln

40,00%

60,00%

100,00%

Contrapiso de H2 A2-H17 de 30 m x 10 m x 0.07 m.

100,00%

Provision e instalacidn de piso sintético con demarcacioén.

100,00%

Cierre perimetral y puerta de ingreso ejecutados con malla electro-soldada.

Ejecucion de plataforma para fijacion de juegos. (excavacion, compactacion y ejecucién de sub base)

v niun|lun

100,00%

100,00%

Construccién de carpeta de H2A2 con terminacidn de viga perimetral (e=0,12 cm)

100,00%

Varios

Juegos de plaza: Portico cuadruple integrador (3 columpios + 1 Discapacitado)

100,00%

Juegos de plaza: Pasamanos ondulado (H=2,30mts Long= 5,50mts)

100,00%

Juegos de plaza: Minitrepadora Combinada (Tunel de aros + Tobogan + Escalera semiarco + Malla de cadenas

“mn i nninmnin | n

100,00%

Ejecucion de plataforma para fijacién de aparatos. S 100,00%
Carpeta de cemento rodillado sobre contrapiso (e=0,12 cm) S 50,00% 50,00%
Provisidn y colocacion de aparatos para ejercicios aerdbicos. S 50,00% 50,00%

DIRECCION DE VIVIENDASECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Artefacto y lamparas LED de 150 w. S 100,00%

Provisién y montaje de columnas metadlicas brazo CUADRUPLE altura 9,00 m. S 100,00%

Tablero de Alumbrado Publico S 100,00%
Provision y colocacion de cables subterraneos S 100,00%

Arbol de paneles solares. S 50,00% 50,00%
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Sefialética Urbana S - 0,00%
Provision y colocacion de nomencladores de calles S - 100,00% 100,00%
Provicion y colocacion de nomencladores de lugares S - 100,00% 100,00%
Provision y colocacion de sefialética vial S - 100,00% 100,00%

— 0,00%

Provision y colocacion (intralote) de cafieria de alimentacidn del TRA (incluye colector).

Muro de Contencidn S - 0,00%
Excavacién de zanja en terreno de cualquier categoria. S - 50,00% 50,00% 100,00%
BASE Sin Encofrar (H2 Elaborado 350 Kg 1,20x1,50x0,40 arm canasto @6 c/10cm #) - S - 50,00% 25,00% 25,00% 100,00%
Muro de contencién de hormigdn Armado (350 kg. ARS) S - 50,00% 50,00% 100,00%
Muro de cierre de lotes (altura 2,2 * long. 290 metros) S - 0,00%
CIMIENTO HORMIGON CICLOPEO 190KG PIEDRA BOLA AL 30% (Incluye excavacion y retiro de material) $ - 50,00% 50,00% 100,00%
VIGA DE FUNDACION VF (20 X 20 4% 12 + ESTR. @ 6 C/15CM) H2 ELABORADO 350 KG S - 50,00% 50,00% 100,00%
COLUMNAS (CV) (C/ H2 ELABORADO 350 Kg) (18 x 18 cm) (4@8 Estr. 4,2 c/15cm) (Encofrado 2 caras) S - 50,00% 50,00% 100,00%
MAMPOSTERIA LADRILLON ( A=0,17m) (Ladrilléon 17 x 27 x 7) S - 50,00% 50,00% 100,00%
Retiro y construccion de cierre de lotes S 5.725.000,00 0,00%
retiro y/o corrimiento de cercos perimetrales S - 50,00% 50,00% 100,00%
CIERRE OLIMPICO (Tejido romboidal h=2mts+3 Hiladas de alambre puas+Postes de H2 P2 ¢/5mts maximo+Zocalo de Hormigdn) S - 100,00% 100,00%
DEMOLICION MAMPOSTERIA (INCL. Demol+carga+acarreo hasta 5km+ descarga en vertedero) S - 50,00% 50,00% 100,00%
Movimiento de suelo desmonte (retiro de material sobrante) S - 100,00% 100,00%
Saneamiento de pozos S - 0,00%
Provision y colocaciéon de barandas de proteccidn: canal y bicisenda. S - 50,00% 50,00% 100,00%
Traslado de Linea Aérea de Media Tension (LAMT). S - 0,00%
Traslado de red de energia eléctrica. S - 25,00% 100,00%

0,00%

0,00%

- £ ;] | [ /| | | o0 50,00% 100,00%

0,00%
Ejecucion (intralote) del empalme de caieria: de LM a Cl y de Cl a red interna (incluye Cl, 8 mts cafio pvc 110y Vent). 50,00% 50,00% 100,00%
0,00%
Constr. Desagles Pluviales Domiciliarios (B.A. 20x20, Incluye 4m cafieria de pvc 110) S - 100,00%
TOTAL
AVANCE FiSICO MENSUAL % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ACUMULADO % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AVANCE FINANCIERO MENSUAL $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
ACUMULADO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

DIRECCION DE VIVIENDASECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA



