
PROYECTO OBRAS TEMPRANAS: Obras de Integración Socio Urbana Fecha: agosto 2022

Ubicación: B° CARBOMETAL - MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE

Inc.
% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A TAREAS PRELIMINARES 1,04%
A.1 PRELIMINARES GENERALES
A.1.1 Tareas preliminares 1,04% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39%
B OBRAS ESPECIFICAS: SERVICIOS 88,69%

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
B.1 Obra de Nexo de Agua
B.1.1 Cañería de interconexión 5,98% 10% 20% 15% 15% 15% 15% 10%

B.2 Extensión de suministro
B. 2.1 Cañerías de distribución 8,09% 5% 5% 5% 5% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 5% 5%

B.2.2 Válvulas 1,29% 5% 5% 5% 5% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 5% 5%

B.2.3 Hidrantes 0,51% 5% 5% 5% 5% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 5% 5%

B.3 Conexiones domiciliarias de agua a red
B.3.1 Conexión de agua 0,98% 10% 10% 10% 20% 20% 20% 10%

B.4 Instalación intra-lote de agua
B.4.1 Instalación de agua 1,05% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

B.4.2 Instalación tanques 1,99% 5% 5% 10% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 5%

Sistema de Desagües Cloacales
B.8 Instalaciones intra-lote de cloaca 

B.8.2 Instalación cloacal interna (en caso de que no exista red de suministro) 
1,25% 5% 10% 10% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 5%

Sistema de Desagües Pluviales 
B.9 Obra de Nexo pluvial 
B.9.1 Cordon Banquina (Puesto Rojas) 0,91% 5% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 5%

B.9.3 Alcantarillas 0,31% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 5%

B.9.4  Colector de Desagüe Pluvial (Puesto Rojas) 14,08% 3% 3% 5% 5% 10% 10% 11% 15% 15% 12% 5% 3% 3%

| Extensión de red (Barrio)
B.10.1 Cordón Banquina 6,49% 3% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 7% 5% 5%

B.10.2 Badén 0,44% 5% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 5% 5%

B.10.3 Alcantarillas 0,76% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 10% 10% 5%

B.10.8  Colector de Desagüe Pluvial (Ejercito de los Andes) 5,10% 3% 3% 5% 5% 10% 10% 11% 15% 15% 12% 5% 3% 3%

Sistema de Energía Eléctrica
B.13 Red Primaria de Media Tensión
B.13.1 Estructura de sostén 0,13% 10% 25% 25% 15% 15% 10%

B.13.2 Conductores 0,11% 10% 25% 25% 15% 15% 10%

B.14 Subestación Transformadora CN 250
B.14.1 Estructura de sostén 0,10% 15% 25% 25% 25% 10%

B.14.2 Conductores 0,02% 15% 25% 25% 25% 10%

B.14.3 Transformador 0,90% 15% 25% 25% 25% 10%

B.15 Extensión de Red Eléctrica y Alumbrado Público
B.15.1 Estructura de sostén 2,06% 5% 10% 10% 15% 15% 15% 10% 10% 10%

B.15.2 Conductores 3,37% 5% 10% 10% 15% 15% 15% 10% 10% 10%

B.15.4 Luminarias 0,38% 5% 10% 10% 15% 15% 15% 10% 10% 10%

B.16 Conexión Domiciliaria de electricidad a red
B.16.1 Conexión eléctrica 1,04% 25% 25% 25% 25%

B.17 Instalación Intra-lote de electricidad 
Sistema de Gas Natural

B.19 Extensión de red
B.19.1 Cañerías de distribución 7,20% 5% 5% 5% 5% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 5% 5%

B.20 Conexiones domiciliarias de gas a red
B.20.1 Conexión de gas. 0,81% 5% 5% 10% 10% 10% 15% 10% 10% 10% 5% 5% 5%

Sistema de Red Vial
B.23 Extensión de Red Vial
B.23.1 Tareas previas 5,56% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

B.23.2 Calzadas 3,39% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Sistema de Red Peatonal
B.25 Red Peatonal
B.25.1 Tratamiento base 0,32% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 15% 15% 5%

B.25.2 Vereda 6,60% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 15% 15% 5%

B.25.3 Corrimiento de Cerco 6,90% 25% 25% 25% 25%

D OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 9,30%
D.1 Contenedores
D.1.1 Contenedores de residuos 0,42% 25% 25% 25% 25%

D.2 Señalética urbana
D.2.1 Nomencladores urbanos 0,32% 25% 25% 25% 25%

D.4 Refugios
D.4.1 Paradas de colectivos 0,36% 25% 50% 25%

D.5 Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública
D.5.1 Arbolado Público 0,14% 50% 50%

D.6 Plazas, Espacios Verdes y Parques
D.6.1 Arbolado 0,21% 100%

D.6.5 Bancos y Mesas 0,40% 100%

D.6.6 Alumbrado plaza 0,45% 20% 20% 15% 20% 5% 20%

D.6.7 Juegos para plaza 1,93% 50% 50%

D.6.11 Escenario 2,87% 5% 10% 10% 15% 15% 15% 10% 10% 5% 5%

G OBRAS ESPECIALES 0,30%
G.1 Puentes Peatonales
G.1.1 Puentes de  HºAº 0,06% 5% 10% 10% 15% 15% 15% 10% 10% 10%

G.2 Puentes Vehiculares
G.2.1 Estructura de HºAº 0,24% 5% 5% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 5%

 $      445.527.643,60 100%
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Certificacion Mensual(%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Certificacion Acumulada (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Certificado semanal ($)

Certificacion Mensual ($) $ 0,00 $ 0,00

0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$ 0,00 $ 0,00Certificacion Acumulada ($) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
0,00% 0,00%

TOTAL

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

 Importe total MES 1 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17

PLAN DE TRABAJO

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS POR BLOQUE

Nro Item Designación y Especificación MES 18MES 10 MES 11 MES 12 MES 13


