
PROYECTO AIRES DEL OESTE- SECTOR I- INTERVENCION INTEGRAL CUENCA SUR  sep 22

Ubicación: B° RAZQUIN- Bº BARRANCOS I - Municipio Godoy Cruz

ID Descripción Unidad Monto Incidencia 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A TAREAS PRELIMINARES 0,34%
A.01 PRELIMINARES GENERALES 0,34%
A.01.01 Tareas preliminares 0,34% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

B OBRAS ESPECIFICAS: SERVICIOS 49,01%
SISTEMA DE AGUA POTABLE

B.01
OBRA DE NEXO DE AGUA: IMPULSION  DE 
AGUA POTABLE

2,27%

B.01.01 Impulsiones 1,73% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

B.01.02 Rotura y reposición de pavimento 0,54% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

B.02 EXTENSION DE SUMINISTRO 3,63%
B.02.01 Cañerías de distribución 2,16% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80%

B.02.02 Válvulas 0,31% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80%

B.02.03 Rotura y reposición de pavimento 1,17% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80%

B.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS  DE AGUA A RED 0,70%

B.03.01
Conexión de agua (Se puede diferenciar en 
corta y larga)

0,70% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80%

B.04 INSTALACION INTRA - LOTE DE AGUA 2,72%

B.04.01
Instalación de agua (T1 - caballete + estructura 
+ tanque de reserva)

2,72% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80%

SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES

B.05 EXTENSION DE SUMINISTRO 3,51%
B.05.01 Cañerías 1,65% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75%

B.05.02 Bocas de Registro 1,05% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75%

B.05.03 Cámaras de limpieza 0,01% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75%

B.05.04 Rotura y reposición de pavimento 0,79% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75%

B.06
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA A 
RED

1,13%
B.06.01 Conexión cloacal 1,13% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,15% 4,15% 4,15% 4,15%

B.07 INSTALACIONES INTRA - LOTE DE CLOACA 2,31%
B.07.01 Instalación cloacal interna ( tipología 1) 1,89% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80%

B.07.02 Instalación cloacal interna (tipología 2 ) 0,41% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80%

B.07.03
Instalación cloacal interna (tipología 3 
construccion pozo septico)

0,01% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80%

SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES

B.08 EXTENSION DE RED 6,96%
B.08.01 Cordón banquina 3,04% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 1,85% 1,85% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,85% 1,85%

B.08.02 Badén 0,08% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

B.08.03 Alcantarillas 0,44% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

B.08.04 Desagüe pluvial por conducto 0,36% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

B.08.05 Acequia T1  0,40/0,60x0,60 0,20% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

B.08.06 Coladeras 0,06% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

B.08.07 Colector  T1 0,80x0,80 0,10% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

B.08.08 Boca de tormenta 0,04% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

B.08.09 Obras de contenciones pluviales 0,02% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

B.08.10 Colector Vistalba 2,63% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 1,85% 1,85% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,85% 1,85%

SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA

B.09 Red Primaria de Media Tensión 0,32%
B.09.01 Estructura de sostén 0,14% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

B.09.02 Conductores 0,18% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

B.10 Subestación Transformadora 0,75%
B.10.01 Estructura de sostén 0,29% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

B.10.02 Transformador 0,46% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

B.11
Extensión de Red Eléctrica y Alumbrado 
Público

6,72%
B.11.01 Estructura de sostén 3,17% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

B.11.02 Conductores 2,74% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

B.11.03 Tablero de Alumbrado Público 0,03% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

B.11.04 Luminarias 0,79% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

B.12 Conexión Domiciliaria de electricidad a red 2,03%
B.12.01 Conexión eléctrica 2,03% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

B.13 Instalación Intra-lote de electricidad 0,80%

B.13.01
Instalacion eléctrica intralote. Desde TP hasta 
TS.

0,80% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

SISTEMA DE  GAS NATURAL

B.14 Extensión de red de gas 1,43%
B.14.01 Cañerías de distribución 1,43% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

B.15 Conexiones domiciliarias de gas a red 0,39%
B.15.01 Conexión de gas. 0,39% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

SISTEMA DE RED VIAL

B.16 EXTENSION DE RED VIAL 10,32%
B.16.01 Tareas previas 0,68% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20%

B.16.02 Calzadas 9,64% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20%

SISTEMA DE RED PEATONAL

B.17 RED PEATONAL 3,03%
B.17.01 Vereda 3,03% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10%

C OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 2,49%
C.01 Obras edilicias 2,49%

C.01.01
Construcción S.U.M. y Sanitarios (Parque 
Razquin)

2,49% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75%

D OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 12,64%
D.01 Contenedores 0,57%
D.01.01 Contenedores de residuos 0,57% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

D.02 Señalética urbana 0,06%
D.02.01 Nomencladores urbanos 0,06% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

D.03 Refugios 0,03%
D.03.01 Paradas de colectivos 0,03% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

D.04
Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de 
Vía Pública

1,13%

D.04.01 Arbolado Público 0,16% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10%

D.04.02 Coberturas verdes 0,97% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

D.05
Plazas, Espacios Verdes y Parques (Parque 
Razquin)

9,86%

D.05.01 Arbolado 0,04% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

D.05.02 Coberturas verdes 1,03% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

D.05.03 Veredas, muros de contencion y escaleras 1,23% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

D.05.04 Senderos 3,20% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

D.05.05 Bancos y bolardas 0,50% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

D.05.06 Alumbrado plaza 3,13% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

D.05.07 Juegos para plaza 0,44% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

D.05.08 Aparatos ejercitadores 0,05% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

D.05.09 Cancha de futbol abierta 0,17% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

D.05.10 Bebedero 0,06% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

D.05.11 Carteles designacion de parque 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

D.05.12 Instalacion sanitaria 0,01% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

D.06 Playon polideportivo (Parque Razquin) 0,99%
D.06.01 Movimiento de Suelo 0,06% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

D.06.02 Estructura resistente 0,34% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

D.06.03 Iluminacion 0,05% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

D.06.04 Accesorios y cercos 0,54% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

E OBRAS COMPLEMENTARIAS 1,51%
E.01 Perforación o Toma y Tanque de Reserva 1,51%
E.01.01 Cisterna - Nueva Reserva Bº Los Barrancos 1,51% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

F OBRAS DE MITIGACION 11,25%
F.01 Muros de Contención 9,71%
F.01.01 Movimiento de suelos 2,01% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

F.01.02 Muros 4,57% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

F.01.03
Tabique de H°A° (muro contencion calle M. 
Coronado)

1,57% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

F.01.04
Pilotes de H°A°(muro contencion calle M. 
Coronado)

0,55% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

F.01.05 Calle M. Coronado superior 0,85% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

F.01.06
Escalinata vinculacion B° 4 de Julio y calle 
Martin Coronado superior

0,16% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

F.02
Cicatrizacion de espacios (Bº 4 de Julio y calle 
Martin Coronado)

0,95%

F.02.01 Arbolado 0,95% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

F.03 Demoliciones 0,59%
F.03.01 Demoliciones viviendas 0,59% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

G OBRA PRIVADA 22,39%
G.01 Obras edilicias 22,32%
G.01.01 Viviendas y Núcleos sanitarios 22,32% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 3,32% 3,32% 3,32% 3,32% 3,11% 3,11% 3,11% 3,11% 4,78% 4,78% 4,78% 4,78% 3,88% 3,88% 3,88% 3,88% 2,76% 2,76% 2,76% 2,76% 1,44% 1,44% 1,44% 1,44% 1,63% 1,63% 1,63% 1,63% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27%

G.02 Tareas en viviendas 0,08%
G.02.01 Viviendas 0,08% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

H REGULARIZACION DE DOMINIO 0,36%
H.01 Regulacion Dominial (loteo - mensura) 0,36%
H.01.01 Honorarios documentación 0,36% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

TOTAL $1.834.723.446,85 100,00%

Certificado semanal ($)
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Certificación Mensual ($)
Certificación Acumulada ($)

Certificación Mensual(%) 0

Certificación Acumulada (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0,00$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$0,00

$0,00 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Planilla de Cotización MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

MES 6 MES 7

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 24MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19

$0,00

MES 22 MES 23MES 20 MES 21



U12Celda:

Ocultar grupo columna (-) para imprimirComentario:


