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GOBIERNO



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y ENERGÍA
                                                                           DIRECCION GRAL DE ADMINISTRACIÓN

ACUERDO Nº 3949 – H.T.C. – Artículo 5 – Inc. C CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS
I. – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS
Respecto a los desvíos producidos, no se han verificados desvíos significativos respecto a la programación de los recursos.

II. – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LAS EROGACIONES
Los desvíos más importantes se han producido en los siguientes rubros:

Dirección de Hidráulica
El análisis se ha efectuado en base a los datos expuestos por Clasificación Económica, Unidad de Gestión de Crédito y Financiamiento.

. UGC C96067 FIN 0: Bienes Corrientes y Servicios: gasto ajustado a la ejecución de las disponibilidades económicas asignadas.

. UGC C31036 FIN 0: Obra Mantenimiento y Conservación de Cauces Aluvionales: Gastos generales correspondiente a Bienes Corrientes y Servicios del programa de actividades que se desarrollan por Administración, con personal y equipos propios, según cronograma de mantenimiento ajustado a las disponibilidades y al ritmo del gasto asignado.

. UGC C31225 FIN 103: Obra Defensas marginales en ríos y Control de Crecidas Aluvionales: Gastos generales del programa de actividades que se desarrollan por Administración, con personal y equipos propios, según cronograma de mantenimiento ajustado a las disponibilidades y al ritmo del gasto asignado.

. UGC C31225 FIN 103: Obra Defensas marginales en ríos y Control de Crecidas Aluvionales: “Obra Mitigación Arroyo Divisadero Negro – Capiz – Dpto. San Carlos – Mendoza”. Aprobado nuevo presupuesto según Resolución 35- SI, del 29/03/2019. Fracasado el llamado a Licitación Pública se difierió para ejercicio 2020.

. UGC C31228 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Aprovechamiento Integral Río Mendoza – Proyecto Potrerillos”. Obra en proyecto. Obra en ejecución, pendiente de finalización en el presente ejercicio.

. UGC C31273 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Entubamiento Canal Civit, Cuarto tramo, Departamento Godoy Cruz”. Obra finalizada. Pendiente de Recepción Definitiva.

. UGC C31284 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Canal Cubillos- Revestimiento y unificación hijuelas entre calles Quiroga y Arancibia – San Rafael - Mendoza”. Obra finalizada. Pendiente de Recepción Provisoria.

. UGC C31286 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Impermeabilización Hijuela La Española- Cuadro español – San Rafael -Mendoza”. Obra ejecutada. Pendiente de realizar Acta de Recepción Provisoria. IF-2020-00934066-GDEMZA-SDCONTA#MEIYE

. UGC C31292 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Construcción Reservorio Regulador Canal Dr.Bosch - General Alvear- Mendoza”. Aprobado nuevo presupuesto según Resolución 19 - SI, del 07/03/2019. Por Resolución 90 -SI del 22/05/2019 se declaró desierto el llamado a Licitación Pública, facultando a realizar un nuevo llamado para la contratación de la obra. Tercer llamado a Licitación tramitado en Expte.EX-2019-2659559-MESA#MEIYE s/Resolución 180 - SI-2019, a disposición Director Gral de Administración para conocimiento y consideración.

Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas
Erogaciones Corrientes

La variacion no es significativa 

Erogaciones Capital

La v

Subsecretaria de Infraestructura Social Básica
Erogaciones Corrientes

la variacion no es significativa

Erogaciones de Capital

la variacion no es significativa

Obra Pública

La Partida Obra Pública se ha ejecutado dentro de los parámetros proyectados 

Con respectos a los ajustes correctivos a implementar, los mismos se darán de acuerdo a las instrucciones emanadas del Ministerio de Hacienda, para el uso del crédito.

Dirección de Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Públicas
El monto programado para el 1º trimestre 2020
Erogaciones corrientes
Erogaciones de capital
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