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RN-IH24 — Obras En Ejecucion
TIPO: Instructivo CODIGO:  IT-IH-24
REPARTICION: RACOP / Direccién de Procesos y Sistemas de Informacién / MGIDT

Instrucciones para el llenado del RN-1H-24 — OBRAS EN EJECUCION:

(1) Obra N2:Se identificara cada obra con un nimero de orden cronoldgico segun fecha del
Acta de Inicio, correlativo a partir del N2 1.

(2) Nombre segun contrato:de la obra segiin como figura en el Contrato.

(3) %_de Subespecialidad: % Subespecialidad segun Nomenclador de la Tabla de
especialidades aprobada en Reglamento de Ejecucién. Indicar el % de 2 o mas
subespecialidad si es igual o mayor al 30% (ART 53 REGLAMENTO), sino colocar
100% de la subespecialidad a la obra que tenga mas del 70% (al ser 30% el minimo
porcentaje por subespecialidad, no pueden haber mas de 3 subespecialidades por
obra).

(4) Tipo de obra: publica, privada; subcontrato de obra publica reconocido; subcontrato de
obra privada, segun las siguientes abreviaturas:

- Obra publica: O. Pub
- Obra privada: O. Pri
- Subcontrato de obra publica reconocido: S. Pub

- Subcontrato de obra privada: S. Pri

NOTA: Los contratos de obras publicas en el extranjero seran considerados como obras
privadas.

(5) Ubicacidn: departamento y/o distrito y/o localidad; provincia.

(6) Comitente: (con indicacidon de domicilio, teléfono y correo electrénico cuando no se trate
de organismos de la Administracién de la Provincia de Mendoza).

(7) Monto del Contrato: monto contractual a precios basicos.

(8) Mes-Aio Basico: considerando mes basico al mes anterior en que se efectud la apertura de
la licitacién. Para el caso de licitaciones con apertura diferida, se tomard como mes bdasico
el mes en que se efectud la apertura del sobre N2 1.

(9) Adicionales a precios basicos.
(10) Supresiones: a precios basicos.

(11) Plazo contrato: (en meses y fraccion).

(12) Fecha de inicio: (mes/afio), seglin acta de inicio.
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(13) Ampliaciones de plazo autorizadas.

(14) Plazo contractual transcurrido: (en meses y en porcentaje del plazo total).

(15) Monto certificado: indicando a qué fecha y el porcentaje respecto al total.

(16) U.T. %:Si la obra se ejecuta en U.T. o asociacién, indicar el porcentaje de participaciény la o
las demas Empresas que la integran.
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