PROYECTO OBRAS TEMPRANAS:

Ubicacién:

B’ Olivares y Flores - Municipio Capital

Fecha:

a
\5/

MENDOZA GOBIERNO

Instituto Provincial de la Vivienda

Plan de trabajo

TIEMPO DE EJECUCION DE TRABAJOS POR BLOQUE

Designacion y Especificacion

TAREAS PRELIMINARES

PRELIMINARES GENERALES

Inc.

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

Importe total

2,75%

Tareas preliminares
OBRAS ESPECIFICAS: SERVICIOS

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

2,75%

97,25 %

2%

B.4 Instalacién intra-lote de agua
B.4.1 Instalacién de agua 9,18% 5%
B.4.2 Instalacién tanques 40,92 % 5%
B.8 Instalaciones intra-lote de cloaca
B.8.1 Instalacién cloacal interna (a red cloacal) tiopologia 1 cercana hasta 6m 25,89 %
B.8.1 Instalacién cloacal interna (a red cloacal) tiopologia 2 lejana hasta 15m 14,25 %
B.8.1 Instalacién cloacal interna (a red cloacal) tiopologia 3 al interior de la vivienda 7,02%
TOTAL| $42.861.015,00 100 %
Certificado semanal ($)| so.00 | $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 $0,00 $0,00 | $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 | $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 | $0,00 | $0,00
Certificacion Mensual ($)
Certificacion Acumulada ($)
Certificacion Mensual(%) 839% 16,12 % 19,69 % 20,79 % 19,97 % 15,04 %
Certificacion Acumulada (%) 839% 2451% 44,20 % 64,99 % 84,96 % 100,00 %




