
PROYECTO OBRAS TEMPRANAS: Fecha: ……………….

Ubicación: B° Olivares y Flores - Municipio Capital

Inc.
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A TAREAS PRELIMINARES 2,75 %

A.1 PRELIMINARES GENERALES

A.1.1 Tareas preliminares 2,75 % 38 % 2 % 2 % 2 % 8 % 2 % 2 % 2 % 8 % 2 % 2 % 2 % 4 % 2 % 2 % 2 % 4 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

B OBRAS ESPECIFICAS: SERVICIOS 97,25 %

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

B.4 Instalación intra-lote de agua

B.4.1 Instalación de agua 9,18 % 4 % 5 % 5 % 5 % 4 % 5 % 5 % 5 % 5 % 4 % 5 % 5 % 5 % 4 % 4 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

B.4.2 Instalación tanques 40,92 % 4 % 5 % 5 % 5 % 4 % 5 % 5 % 5 % 5 % 4 % 5 % 5 % 5 % 4 % 4 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

B.8 Instalaciones intra-lote de cloaca 

B.8.1 Instalación cloacal interna (a red cloacal) tiopología 1 cercana hasta 6m 25,89 % 7 % 7 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

B.8.1 Instalación cloacal interna (a red cloacal) tiopología 2 lejana hasta 15m 14,25 % 9 % 9 % 9 % 9 % 8 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 %

B.8.1 Instalación cloacal interna (a red cloacal) tiopología 3 al interior de la vivienda 7,02 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %

$ 42.861.015,00 100 %

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL

Certificado semanal ($)

Certificacion Mensual ($)

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS POR BLOQUE

Plan de trabajo

Nro 
Item

Designación y Especificación Importe total

84,96 % 100,00 %

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Certificacion Acumulada (%) 8,39 % 24,51 % 44,20 % 64,99 %

Certificacion Mensual(%) 8,39 % 16,12 % 19,69 % 20,79 % 19,97 % 15,04 %

Certificacion Acumulada ($)


