
Ítem Descripción Total % ítem s/Rubro Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

A OBRAS ESPECIFICAS -$                              % % % % % % % % % % % %

A.1 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable B° Santa Marta -$                              0,00% 30% 40% 30% 100,0000%

A.2 Conexiones domiciliarias de Agua a Red B° Santa Marta, B° 11 de Septiembre y Calle Congreso Costado Sur -$                              0,00% 30% 40% 30% 100,0000%

A.3 Sistema de Desagües Cloacales -$                              0,00% 15% 20% 30% 20% 15% 100,0000%

A.4. Conexiones domiciliarias de Cloaca a Red B° Santa Marta y Calle Congreso Costado SUR -$                              0,00% 15% 20% 30% 20% 15% 100,0000%

A.5 Sistema de Desagües Pluviales B° 11 de Septiembre, B° Santa Marta, Calle Bonfanti y Calle Congreso Costado SUR -$                              0,00% 3% 7% 10% 20% 30% 20% 10% 100,0000%

A.6 Red Vial Pavimento intertrabado pasajes B° Santa Marta -$                              0,00% 10% 15% 20% 30% 25% 100,0000%

A.9 Red Eléctrica y Alumbrado Público Calle Elpidio Gonzalez, Calle Bonfanti -$                              0,00% 10% 15% 20% 30% 20% 5% 100,0000%

A.11 Red de Gas Natural B° Santa Marta, Calle III del B° 11 de Septiembre y Calle Congreso costado SUR -$                              0,00% 20% 30% 40% 10% 100,0000%

A.12 Conexiones domiciliarias B° Santa Marta, Calle III del B° 11 de Septiembre y Calle Congreso costado SUR -$                              0,00% 25% 30% 25% 20% 100,0000%

A.13 Red Peatonal B° 11 de Septiembre y Calle Congreso costado SUR -$                              0,00% 3% 5% 10% 15% 25% 20% 15% 7% 100,0000%

C OBRAS DE EQUIPAMIENTO  URBANO -$                              

C.1 Contenedores -$                              0,00% 50% 50% 100,0000%

C.2 Señalética urbana -$                              0,00% 50% 50% 100,0000%

C.4 Refugios -$                              0,00% 25% 25% 25% 25% 100,0000%

C.5 Arbolado Público -$                              0,00% 50% 50% 100,0000%

E OBRAS DE MITIGACION -$                              

E.1 Saneamiento de Pozos -$                              0,00% 5% 10% 15% 30% 25% 15% 100,0000%

F OBRAS ESPECIALES -$                              

F.1 Puentes Peatonales sobre Canal Calle Elpidio Gonzalez intersección Calle Bonfanti y con Calle Barcelona -$                              0,00% 50% 50% 100,0000%

F.2 Puentes Viales sobre Canal Calle Bonfanti y Calle Barcelona, salida a Calle Elpidio Gonzalez -$                              0,00% 50% 50% 100,0000%

G OBRAS PRIVADAS -$                              

G.2 Conexiones Intralote a red de Cloaca existente -$                              0,00% 5% 20% 40% 25% 10% 100,0000%

G.5 Nucleos Humedos -$                              0,00% 2% 5% 15% 15% 20% 15% 10% 5% 5% 5% 3% 100,0000%

G.6 Desagües Pluviales Domiciliarios -$                              0,00% 5% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 3% 2% 100,0000%

SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION 107.952.646,63$     100,00%

%  estimado de avance de obra 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%  acumulado estimado de avance de obra 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Monto estimado de certificación mensual -$                      -$                      -$                         -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                         -$                         -$                         

Monto estimado acumulado de certificación mensual -$                      -$                      -$                         -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                         -$                         -$                         

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inv. Máxima 1,00% 12,00% 17,00% 22,00% 27,00% 6,65% 8,05% 8,05% 8,05% 8,05% 8,05% 8,05%

1.079.526,47        3.886.295,28        18.351.949,93          23.749.582,26      29.147.214,59      7.178.851,00        8.690.188,05        8.690.188,05        8.690.188,05        8.690.188,05            8.690.188,05            8.690.188,05            

Inv. Minima -1,00% -2,50% 7,00% 10,00% 14,00% 18,00% 22,06% -8,05% -8,05% -8,05% -8,05% -8,05%

-1.079.526,47       -2.698.816,17       7.556.685,26            10.795.264,66      15.113.370,53      19.431.476,39      23.814.353,85      -8.690.188,05       -8.690.188,05       -8.690.188,05          -8.690.188,05          -8.690.188,05          

1,00% 2,50% 3,50% 5,50% 7,50% 9,50% 11,50% 11,50% 11,50% 11,50% 11,50% 11,50%

Programa de Trabajo Estimado

Obra Congreso - Progreso II

FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

CURVA DE AVANCE PREVISTO


