
Ítem Descripción Total % ítem s/Rubro Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

A OBRAS ESPECIFICAS -$                            % % % % % % % % % % % %

A.2. Conexiones domiciliarias de Agua a Red B° Progreso -$                            0,00% 30% 40% 30% 100,0000%

A.4. Conexiones domiciliarias de Cloaca a Red B° Progreso -$                            0,00% 15% 20% 30% 20% 15% 100,0000%

A.5 Sistema de Desagües Pluviales B° Congreso, B° Progreso, B° Km 11 y Calle Pichincha costado ESTE -$                            0,00% 3% 7% 10% 20% 30% 20% 10% 100,0000%

A.6
Red Vial B° Congreso: Asfalto de Calle Acceso 3, Calle Acceso 5 y Calle Congreso desde Calle Acceso 5 hasta 

empalme asfalto existente
-$                            0,00% 10% 15% 20% 30% 25% 100,0000%

A.11 Red de Gas Natural B° Progreso -$                            0,00% 20% 30% 40% 10% 100,0000%

A.12 Conexiones domiciliarias B° Progreso -$                            0,00% 25% 30% 25% 20% 100,0000%

A.13 Red Peatonal B° Congreso, B° Progreso, B° Km 11, Frente Escuela hasta Bandera de los Andes -$                            0,00% 3% 5% 10% 15% 25% 20% 15% 7% 100,0000%

C OBRAS DE EQUIPAMIENTO  URBANO -$                            

C.1 Contenedores -$                            0,00% 50% 50% 100,0000%

C.2 Señalética urbana -$                            0,00% 50% 50% 100,0000%

C.4 Refugios -$                            0,00% 25% 25% 25% 25% 100,0000%

C.5 Arbolado Público -$                            0,00% 50% 50% 100,0000%

C.7 Playón Deportivo B° Congreso -$                            0,00% 10% 15% 25% 30% 15% 5% 100,0000%

E OBRAS DE MITIGACION -$                            

E.1 Cañería de Impulsión -$                            0,00% 20% 30% 25% 15% 10% 100,0000%

E.2 Soterramiento de Línea de Media Tension Calle Congreso y Calle Pichincha hasta Calle Bandera de Los Andes -$                            0,00% 5% 10% 15% 30% 25% 15% 100,0000%

G OBRAS PRIVADAS -$                            

G.2 Conexiones Intralote a Red de Cloaca existente -$                            0,00% 5% 20% 40% 25% 10% 100,0000%

G.5 Nucleos Humedos -$                            0,00% 2% 5% 15% 15% 20% 15% 10% 5% 5% 5% 3% 100,0000%

G.6 Desagües Pluviales Domiciliarios B° Congreso, B° Progreso y B° Km 11 -$                            0,00% 5% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 3% 2% 100,0000%

SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION 145.118.898,75$     100,00%

%  estimado de avance de obra 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%  acumulado estimado de avance de obra 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Monto estimado de certificación mensual -$                     -$                     -$                        -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                         -$                        -$                        -$                        

Monto estimado acumulado de certificación mensual -$                     -$                     -$                        -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                         -$                        -$                        -$                        

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inv. Máxima 1,00% 12,00% 17,00% 22,00% 27,00% 6,65% 8,05% 8,05% 8,05% 8,05% 8,05% 8,05%

1.451.188,99       5.224.280,36       24.670.212,79         31.926.157,73     39.182.102,66     9.650.406,77       11.682.071,35     11.682.071,35     11.682.071,35          11.682.071,35         11.682.071,35         11.682.071,35         

Inv. Minima -1,00% -2,50% 7,00% 10,00% 14,00% 18,00% 22,06% -8,05% -8,05% -8,05% -8,05% -8,05%

-1.451.188,99      -3.627.972,47      10.158.322,91         14.511.889,88     20.316.645,83     26.121.401,78     32.013.229,06     -11.682.071,35    -11.682.071,35         -11.682.071,35        -11.682.071,35        -11.682.071,35        

1,00% 2,50% 3,50% 5,50% 7,50% 9,50% 11,50% 11,50% 11,50% 11,50% 11,50% 11,50%

Programa de Trabajo Estimado

Obra Congreso - Progreso II

FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL
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