
Ítem Descripción Total % ítem s/Rubro Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Total

C OBRAS DE EQUIPAMIENTO  URBANO -$                             % % % % % % % %

C.6. Parque Lineal -$                             0,00% 5% 15% 20% 30% 20% 10% 100,0000%

C.7. Plaza CIC II -$                             0,00% 5% 10% 15% 20% 20% 15% 15% 100,0000%

C.8 Playon Deportivo - N.I.D.O. -$                             0,00% 2% 3% 10% 20% 35% 15% 10% 5% 100,0000%

SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION 32.047.903,00$      100,00%

%  estimado de avance de obra 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%  acumulado estimado de avance de obra 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Monto estimado de certificación mensual -$                      -$                      -$                         -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

Monto estimado acumulado de certificación mensual -$                      -$                      -$                         -$                      -$                      -$                      -$                      -0,04$                   

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8

Inv. Máxima 1,00% 12,00% 17,00% 22,00% 27,00% 6,65% 8,05% 8,05%

320.479,03           1.153.724,51        5.448.143,51            7.050.538,66        8.652.933,81        2.131.185,55        2.579.856,19        2.579.856,19        

Inv. Minima -1,00% -2,50% 7,00% 10,00% 14,00% 18,00% 22,06% -8,05%

-320.479,03          -801.197,57          2.243.353,21            3.204.790,30        4.486.706,42        5.768.622,54        7.069.767,40        -2.579.856,19       

1,00% 2,50% 3,50% 5,50% 7,50% 9,50% 11,50% 11,50%

Programa de Trabajo Estimado

Obra B. Flores Olivares II Lote 2

FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL
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