
Ítem Descripción Total % ítem s/Rubro Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

A OBRAS ESPECIFICAS -$                              % % % % % % % % % % % %

A.2. Sistema de Abastecimiento de Agua Potable -$                              0,00% 5% 10% 20% 25% 20% 10% 5% 5% 100,0000%

A.4. Conexiones domiciliarias de Agua a Red -$                              0,00% 5% 15% 20% 20% 15% 15% 5% 5% 100,0000%

A.3 Sistema de Desagües Cloacales -$                              0,00% 2% 3% 10% 20% 35% 15% 10% 5% 100,0000%

A.4 Conexiones domiciliarias de Cloaca a Red -$                              0,00% 5% 15% 20% 30% 15% 10% 5% 100,0000%

A.5 Sistema de Desagües Pluviales -$                              0,00% 5% 15% 35% 20% 15% 10% 100,0000%

A.6 Red Vial -$                              0,00% 25% 30% 25% 20% 100,0000%

A.9 Red Eléctrica y Alumbrado Pùblico -$                              0,00% 30% 40% 30% 100,0000%

A.10 Conexiones domiciliarias a Red Eléctrica -$                              0,00% 50% 50% 100,0000%

A.13 Red Peatonal -$                              0,00% 5% 10% 15% 25% 20% 15% 10% 100,0000%

C OBRAS DE EQUIPAMIENTO  URBANO -$                              

C.1 Contenedores -$                              0,00% 50% 50% 100,0000%

C.2 Señalética urbana -$                              0,00% 50% 50% 100,0000%

C.4 Refugios -$                              0,00% 25% 25% 25% 25% 100,0000%

C.5 Arbolado Público -$                              0,00% 50% 50% 100,0000%

E OBRAS DE MITIGACION -$                              

E.1 Saneamiento de Pozos -$                              0,00% 20% 30% 25% 15% 10% 100,0000%

F OBRAS ESPECIALES -$                              

F.4 Demolicion de Viviendas -$                              0,00% 5% 20% 40% 25% 10% 100,0000%

SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION 108.363.101,00$      100,00%

%  estimado de avance de obra 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%  acumulado estimado de avance de obra 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Monto estimado de certificación mensual -$                     -$                     -$                        -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                         -$                        -$                        -$                        

Monto estimado acumulado de certificación mensual -$                     -$                     -$                        -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                         -$                        -$                        0,54$                      

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inv. Máxima 1,00% 12,00% 17,00% 22,00% 27,00% 6,65% 8,05% 8,05% 8,05% 8,05% 8,05% 8,05%

1.083.631,01       3.901.071,64       18.421.727,17         23.839.882,22     29.258.037,27     7.206.146,22       8.723.229,63       8.723.229,63       8.723.229,63            8.723.229,63           8.723.229,63           8.723.229,63           

Inv. Minima -1,00% -2,50% 7,00% 10,00% 14,00% 18,00% 22,06% -8,05% -8,05% -8,05% -8,05% -8,05%

-1.083.631,01      -2.709.077,52      7.585.417,07           10.836.310,10     15.170.834,14     19.505.358,18     23.904.900,08     -8.723.229,63      -8.723.229,63           -8.723.229,63          -8.723.229,63          -8.723.229,63          

1,00% 2,50% 3,50% 5,50% 7,50% 9,50% 11,50% 11,50% 11,50% 11,50% 11,50% 11,50%

Programa de Trabajo Estimado

Obra B. Flores - Olivares II Lote 1

FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL
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