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MEMDOZA

GOBIERMNO

Instituto Provincial de la Vivienda

Programa de Trabajo Estimado

Obra B. Flores Olivares Il Lote 2

FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL

item Descripcion Total % ftem s/Rubro Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Total
C OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO S - % % % % % % % %
C.6. |Parque Lineal S - 0,00% 5% 15% 20% 30% 20% 10% 100,0000%
C.7. |Plaza CICIII S - 0,00% 5% 10% 15% 20% 20% 15% 15% 100,0000%
C.8 |Playon Deportivo - N.I.D.O. S - 0,00% 2% 3% 10% 20% 35% 15% 10% 5% 100,0000%
OTA RA R R A RBA ACIO 04 03.0C 00.00%
% estimado de avance de obra 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
% acumulado estimado de avance de obra 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Monto estimado de certificacion mensual $ - $ - $ - $ - $ - $ - - -
Monto estimado acumulado de certificacidon mensual $ - $ - $ - $ - $ - $ - - -0,04
CURVA DE AVANCE PREVISTO
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00% 0.00% 0;00% 0;00% 0;00% 0;00% 0;00% 0;00% 0,00%
Mes 1’ Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8




