
URBANIZACIÓN, INFRAESTRUCTURA, RED VIAL,OBRAS DE DEFENSA ALUVIONAL,ESPACIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN Y RECREACIÓNPROYECTO PERDRIEL NORTE

PROVINCIA: MENDOZA

DEPARTAMENTO: LUJÁN DE CUYO

DISTRITO: PERDRIEL

OBRA: URBANIZACIÓN, INFRAESTRUCTURA, RED VIAL, OBRAS DE DEFENSA ALUVIONAL, ESPACIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN Y RECREACIÓN

PLAZO DE OBRA: 12 MESES

RUBROS %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OBRAS ESPECIFICAS -$                                 

Distribución de agua potable -$                           

Excavación de zanja en terreno de cualquie categoria. -$                           30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

Tapado y compactación de zanja -$                           20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

Provisión y colocación de: Caño PVC - DN 90 mm - K10 - JE. -$                           20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

Válvula esclusa HD DN 100 mm bridada PN10. -$                           50,00% 50,00% 100,00%

Hidrante completo 75 mm (incluye ejecución de la cámara). -$                           100,00% 100,00%

Conexión domiciliaria a red de agua -$                           0,00%

Conexión dom. de agua 1/2" (con kit) caballete con llave de paso 19 mm y canilla de servicio. -$                           20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

Desagües cloacales -$                           0,00%

Excavación de zanja en terreno de cualquie categoria. -$                           30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

Tapado y compactación de zanja -$                           20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

Provisión y colocación de: Caño PVC - DN 160 mm -$                           20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

Ejecución de boca de registro en calzada hasta 2,50 m (incluye excavación) -$                           30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

Ejecución de boca de limpieza en calzada  (incluye excavación) -$                           100,00% 100,00%

Conexión domiciliaria a red de cloaca -$                           0,00%

Provisión y colocación de Caño PVC - DN 110 mm de red a LM (incluye ejecución de zanja y relleno). -$                           30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

Desagües pluviales -$                           0,00%

Excavación y perfilado de cuneta -$                           40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

Cuneta de sección trapecial 0,60 m x 0,60 m (Hº 260 kg. Esp. Mín.=10 cm) -$                           40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

Cuneta de sección rectangular 0,80 m x 0,80 m  (Hº 260 kg. Esp. Mín.=10 cm) -$                           0,00%

Ejecución Banquina Hº Aº (350 KG.) -$                           40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

Ejecución Cordón Hº Aº (350 kg) -$                           40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

Excavación de zanja en terreno para Alcantarillas -$                           50,00% 50,00% 100,00%

Construcción de alcantarillas de Hº Aº -$                           50,00% 50,00% 100,00%

Reja para alcantarilla (0,60 x 1,20m) -$                           50,00% 50,00% 100,00%

Alumbrado público -$                           0,00%

Provisión y montaje de columna metálica recta h=12mts incluye brazo metálico -$                           35,00% 35,00% 30,00% 100,00%

Provisión y Tendido cable Preensamblado de Sección Nominal 3x95+1x50+1x25mm2  de A1l/1Al.- -$                           30,00% 70,00% 100,00%

Tablero de Alumbrado Público -$                           100,00% 100,00%

Artefacto de AP, lámpara LED de 150w (17500 lumenes) -$                           100,00% 100,00%

Subestación transformadora aérea (SETA CN250). -$                           0,00%

Provisión y montaje de columnas  para substación -$                           100,00% 100,00%

Transformador trifásico - 200KVA -$                           100,00% 100,00%

Conexión domiciliaria a red de energía eléctrica -$                           0,00%

Prov. y coloc. de pilares de acometida completa -$                           40,00% 60,00% 100,00%

Cable aéreo de Acometida  (4x6mm2) -$                           40,00% 60,00% 100,00%

Red peatonal -$                           0,00%

Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado (incluye retiro de material y compactación) -$                           50,00% 50,00% 100,00%

Puentes peatonales para cuneta 1 metro ancho -$                           50,00% 50,00% 100,00%

Puentes vehiculares para cuneta 3 metros ancho -$                           50,00% 50,00% 100,00%

Losas ochavas c/ rampas para discapacitados -$                           50,00% 50,00% 100,00%

Red vial -$                           0,00%

Movimiento de suelo desmonte (retiro de material sobrante) -$                           50,00% 50,00% 100,00%

Preparación de terreno. Compactación de subrasante -$                           50,00% 50,00% 100,00%

Base estabilizada (e=15 cm). Incluye la excavación de la caja y la imprimación -$                           25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

Construcción carpeta de concreto asfáltico en caliente. Incluye riego de liga (e=0,05 m) -$                           25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

Pavimento articulado de adoquines de Hº, (8 cm espesor incluye base). -$                           50,00% 50,00% 100,00%

OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 0,00%

Depósitos de residuos -$                           0,00%

Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos -$                           50,00% 50,00% 100,00%

Papeleros de Hº con canasto metalicos para plaza -$                           100,00% 100,00%

Parquización, arbolado y coberturas verdes en la vía pública -$                           0,00%

Provisión y plantación árbol con tutor -$                           50,00% 50,00% 100,00%

Nicho para Arbol -$                           50,00% 50,00% 100,00%

Preparación de Suelo e Implantación o sembrado  de césped -$                           50,00% 50,00% 100,00%

Aporte de piedra bola -$                           100,00% 100,00%

Aporte de granza de ladrillo -$                           100,00% 100,00%

Senderos -$                           0,00%

Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado  (incluye retiro de material y compactación) 2,00 m ANCHO -$                           100,00% 100,00%

Ejecución de Sendero con cordon de Borde de Hº + piedra partida blanca (Ancho 1,50 m) -$                           100,00% 100,00%
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Mobiliario para plazas y espacios verdes -$                           0,00%

Provisión y colocación de: Asientos con respaldo (hormigón y metal). -$                           100,00% 100,00%

Provisión y colocación de: Asientos sin respaldo. -$                           50,00% 50,00% 100,00%

Provisión y colocación de: Mesas con tablero para juegos -$                           100,00% 100,00%

Provisión y colocación de: Pérgolas -$                           100,00% 100,00%

Bebederos de Hº cilindrico con bandeja de acero inox. -$                           100,00% 100,00%

Cancha multifuncional de hormigón (básquet, vóley y fútbol) 0,00%

Plataforma o terraplén compactado, para cancha multifuncional de 36 m x 21 m x 0,60 m -$                           100,00% 100,00%

Contrapiso de HºAº con terminación  con helicpotero y viga perimetral - H17 de 33 m x 18 m x 0,07 m -$                           40,00% 60,00% 100,00%

Cierre perimetral y puerta d eingreso ejecutados con malla electro-soldada -$                           100,00% 100,00%

Provisión y colocación de arcos de fútbol con redes -$                           100,00% 100,00%

Provisión y colocación de jirafas, tablero, aros y redes para básquet -$                           100,00% 100,00%

Pintura Epoxi para superficies y demarcación de canchas -$                           100,00% 100,00%

Cancha de bochas / Tejo -$                           0,00%

Plataforma o terraplén para cancha de bochas de 33 m x 13 m x 0.60 m. -$                           40,00% 60,00% 100,00%

Contrapiso de Hº Aº - H17 de 30 m x 10 m x 0.07 m. -$                           100,00% 100,00%

Provisión e instalación de piso sintético con demarcación. -$                           100,00% 100,00%

Cierre perimetral y puerta de ingreso ejecutados con malla electro-soldada. -$                           100,00% 100,00%

Plaza de infantes -$                           0,00%

Ejecución de plataforma para fijación de juegos. (excavación, compactación y ejecución de sub base) -$                           100,00% 100,00%

Construcción de carpeta de HºAº con terminación de viga perimetral (e=0,12 cm) -$                           100,00% 100,00%

Varios -$                           0,00%

Juegos de plaza: Portico cuadruple integrador (3 columpios + 1 Discapacitado) -$                           100,00% 100,00%

Juegos de plaza: Pasamanos ondulado (H=2,30mts Long= 5,50mts) -$                           100,00% 100,00%

Juegos de plaza: Minitrepadora Combinada (Tunel de aros + Tobogan + Escalera semiarco + Malla de cadenas -$                           100,00% 100,00%

Pista de salud -$                           0,00%

Ejecución de plataforma para fijación de aparatos. -$                           100,00% 100,00%

Carpeta de cemento rodillado sobre contrapiso (e=0,12 cm) -$                           50,00% 50,00% 100,00%

Provisión y colocación de aparatos para ejercicios aeróbicos. -$                           50,00% 50,00% 100,00%

Iluminación de espacios verdes, canchas, plaza de infantes y pista de salud -$                           0,00%

Artefacto y lámparas LED de 150 w. -$                           100,00% 100,00%

Provisión y montaje de columnas metálicas brazo CUADRUPLE altura 9,00 m. -$                           100,00% 100,00%

Tablero de Alumbrado Público -$                           100,00% 100,00%

Provisión y colocación de cables subterráneos -$                           100,00% 100,00%

Árbol de paneles solares. -$                           50,00% 50,00% 100,00%
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Señalética Urbana -$                           0,00%

Provisión y colocación de nomencladores de calles -$                           100,00% 100,00%

Provición y colocación de nomencladores de lugares -$                           100,00% 100,00%

Provisión y colocación de señalética vial -$                           100,00% 100,00%

OBRAS DE MITIGACIÓN 0,00%

Muro de Contención -$                           0,00%

Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría. -$                           50,00% 50,00% 100,00%

BASE Sin Encofrar (Hº Elaborado 350 Kg 1,20x1,50x0,40 arm canasto Ø6 c/10cm #) - -$                           50,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Muro de contención de hormigón Armado (350 kg. ARS) -$                           50,00% 50,00% 100,00%

Muro de cierre de lotes (altura 2,2 * long. 290 metros) -$                           0,00%

CIMIENTO HORMIGON CICLOPEO 190KG  PIEDRA BOLA AL 30% (Incluye excavación y retiro de material) -$                           50,00% 50,00% 100,00%

VIGA DE FUNDACION VF (20 X 20 4Ø 12 + ESTR. Ø  6 C/15CM)  Hº ELABORADO 350 KG -$                           50,00% 50,00% 100,00%

COLUMNAS  (CV)  (C/ Hº ELABORADO 350 Kg)  (18 x 18 cm)  (4Ø8 Estr. 4,2 c/15cm) (Encofrado 2 caras) -$                           50,00% 50,00% 100,00%

MAMPOSTERIA  LADRILLON ( A= 0,17m) (Ladrillón  17 x 27 x 7) -$                           50,00% 50,00% 100,00%

Retiro y construcción de cierre de lotes 5.725.000,00$         0,00%

retiro y/o corrimiento de cercos perimetrales -$                           50,00% 50,00% 100,00%

CIERRE OLIMPICO (Tejido romboidal h=2mts+3 Hiladas de alambre puas+Postes de Hº Pº c/5mts maximo+Zocalo de Hormigón) -$                           100,00% 100,00%

DEMOLICION MAMPOSTERIA (INCL. Demol+carga+acarreo hasta 5km+ descarga en vertedero) -$                           50,00% 50,00% 100,00%

Movimiento de suelo desmonte (retiro de material sobrante) -$                           100,00% 100,00%

Saneamiento de pozos -$                           0,00%

Provisión y colocación de barandas de protección: canal y bicisenda. -$                           50,00% 50,00% 100,00%

Traslado de Línea Aérea de Media Tensión (LAMT). -$                           0,00%

Traslado de red de energía eléctrica. -$                           25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRIVADA / CONEXIONES INTRALOTE 0,00%

Abastecimiento de Agua -$                           0,00%

Provisión y colocación (intralote) de cañería de alimentación del TRA (incluye colector). -$                           50,00% 50,00% 100,00%

Conexión cloacal -$                           0,00%

Ejecución (intralote) del empalme de cañería: de LM a CI y de CI a red interna (incluye CI, 8 mts caño pvc 110 y Vent). -$                           50,00% 50,00% 100,00%

Desagües pluviales -$                           0,00%

Constr. Desagües Pluviales Domiciliarios (B.A. 20x20, Incluye 4m cañeria de pvc 110) -$                           50,00% 50,00% 100,00%

TOTAL

MENSUAL % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ACUMULADO % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MENSUAL $ $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

ACUMULADO $ $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

AVANCE FÍSICO

AVANCE FINANCIERO
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