
                                                                                                                                                     

                                                                                                        
B° CARBOMETAL-MALARGÜE 

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”  
para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra  

 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – EX - 2022 - 07091087 – GDEMZA - IPV 

1 Preparó: 
GERENCIA DE HÁBITAT” 

Revisó: 
ARQ. MARIELA BONNE 

Aprobó: 
ARQ. LILIANA LANGA 

B° CARBOMETAL 

OCTUBRE 2022 

 
 
 

 

 
 

PLIEGO DE  
BASES Y CONDICIONES  

PARTICULARES 
 
 
 

Programa  
“ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACIÓN DE 

BARRIOS POPULARES” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                     

                                                                                                        
B° CARBOMETAL-MALARGÜE 

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”  
para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra  

 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – EX - 2022 - 07091087 – GDEMZA - IPV 

2 Preparó: 
GERENCIA DE HÁBITAT” 

Revisó: 
ARQ. MARIELA BONNE 

Aprobó: 
ARQ. LILIANA LANGA 

B° CARBOMETAL 

OCTUBRE 2022 

 
 
 

ÍNDICE 
Artículo 1º. Objeto y términos específicos ........................................................................................... 3 
Artículo 2°. Ubicación de las obras ..................................................................................................... 3 
Artículo 3°. Plazo de ejecución de obra .............................................................................................. 3 
Artículo 4°. Plazo de garantía de obra ................................................................................................ 4 
Artículo 5°. Sistema de Contratación y forma de presupuestar la oferta ............................................ 4 
Artículo 6°. Presupuesto Oficial ........................................................................................................... 4 
Artículo 7°. Precio del Pliego ............................................................................................................... 5 
Artículo 8°. Lugar de venta de Pliegos ................................................................................................ 5 
Artículo 9°. Lugar de apertura de los sobres ....................................................................................... 5 
Artículo 10°. Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas ......................................................... 5 
Artículo 11°. Garantía de la oferta ....................................................................................................... 5 
Artículo 12°. Mantenimiento de la oferta ............................................................................................. 5 
Artículo 13º. Notificación de la Adjudicataria ....................................................................................... 6 
Artículo 14°. Garantía del Contrato ..................................................................................................... 6 
Artículo 15°. Sellado del contrato ........................................................................................................ 6 
Artículo 16°. Devolución de las garantías ........................................................................................... 6 
Artículo 17°. Anticipo Financiero ......................................................................................................... 7 
Artículo 18°. Documentación para el inicio y ejecución de obra ......................................................... 7 
Artículo 19°. Inicio de la Obra .............................................................................................................. 7 
Artículo 20°. Domicilio del Oferente .................................................................................................... 7 
Artículo 21°. Representante Técnico/a ................................................................................................ 7 
Artículo 22°. Comodidades y Elementos para la Inspección .............................................................. 8 
Artículo 23°. Combustible para la Inspección de Obras .................................................................... 11 
Artículo 24°. Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda. .................................................. 12 
Artículo 25°. Detalles constructivos ................................................................................................... 12 
Artículo 26°. Marca y certificación de productos ............................................................................... 13 
Artículo 27°. Letrero de obra ............................................................................................................. 13 
Artículo 28°. Documentación final de obra ........................................................................................ 13 
Artículo 29º. Higiene y Seguridad. Medicina Laboral ........................................................................ 14 
Artículo 30º. Condiciones Sociales.................................................................................................... 14 
Artículo 31°: Redeterminación de Precios......................................................................................... 15 



                                                                                                                                                     

                                                                                                        
B° CARBOMETAL-MALARGÜE 

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”  
para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra  

 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – EX - 2022 - 07091087 – GDEMZA - IPV 

3 Preparó: 
GERENCIA DE HÁBITAT” 

Revisó: 
ARQ. MARIELA BONNE 

Aprobó: 
ARQ. LILIANA LANGA 

B° CARBOMETAL 

OCTUBRE 2022 

 
 
 

 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Artículo 1º. Objeto y términos específicos 

El Objeto de estas Cláusulas Particulares de carácter legal es complementar, adaptar y/o modificar 
lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. 

La Obra consiste en la ejecución de “Obras de Integración Socio Urbana: Nexo de agua y 
Pluvial, Red de agua, Red de electricidad, Red de gas, conexiones domiciliarias e 
intradomiciliarias, Pozos Absorbentes, Sistema de Desagües Pluviales, Red Peatonal, Red 
Vial, Equipamiento Urbano: arbolado, contenedores domiciliarios, señalética urbana, parada 
de colectivos, y plaza” ubicadas en el B° CARBOMETAL  de la Municipalidad de Malargüe, 
Mendoza, según los tipos de intervención provistas por la Administración, en el marco del Programa 
“Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares”. 

De las Obras: 
Las obras del presente llamado consisten en la intervención de 58 lotes ocupados y la 
conformación de 35 lotes nuevos, sumando en total la intervención de 93 lotes, pertenecientes 
al B° CARBOMETAL.  
La oferente adjudicataria, deberá adoptar todos los recaudos pertinentes en lo que respecta a los 
frentes de trabajos, cantidad de personal en obra, turnos y horarios de trabajo, implementos, 
enseres, materiales y todo otro tópico de ejecución, que garantice la finalización del total de unidades 
contratadas, en el plazo de obra estipulado en el presente pliego licitatorio. 

Artículo 2°. Ubicación de las obras  

La obra se ubicará en los B° CARBOMETAL, del Distrito Ciudad, del Municipio de Malargüe. 

En la oportunidad de la firma del Acta de Inicio de Obra se entregarán a la contratista fichas de 
relevamiento de las viviendas a intervenir. Este procedimiento pretende concretar una ejecución de 
obra ordenada en un plazo de tiempo acotado en cada intervención. 

Artículo 3°. Plazo de ejecución de obra 

El plazo de ejecución se considerará a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y será de 
dieciocho (18) meses (540 días corridos).  
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Artículo 4°. Plazo de garantía de obra 

El plazo de garantía de la obra queda establecido en doce (12) meses, contado a partir de la fecha 
de terminación de los trabajos y con todas las Actas de Conformidad de obra firmadas (Anexo XVI), 
una vez cumplido se procederá a la firma del Acta de Recepción Provisoria de Obra. 
 
La Contratista deberá durante este período, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos 
y efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, 
etc., salvo los que se produjeran por el uso indebido de ellos, periodo durante el cual debe 
extenderse la vigencia de las pólizas exigidas en el pliego licitatorio.  
 
Al vencimiento del Plazo de Garantía, siempre y cuando la Empresa haya dado cumplimiento a la 
totalidad de los reclamos presentados en este tiempo, cumplimentada toda la documentación, 
recepciones, conformidades de obra, se efectuará la Recepción Definitiva de la obra. 
 
El plazo de seis (06) meses se extenderá en forma automática en el caso previsto en el Artículo 87º 
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantías por cumplimiento 
de contrato y fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista. 
 

Artículo 5°. Sistema de Contratación y forma de presupuestar la oferta 

El oferente deberá cotizar los trabajos por el sistema de contratación denominado “Ajuste Alzado”, 
estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita. 

Los porcentajes para los distintos ítems que surgen del Presupuesto Oficial son los que servirán de 
base para la Certificación de los trabajos. 

El oferente deberá confeccionar el presupuesto de las obras destinadas a los tipos de intervención 
y el Presupuesto Resumen, detallados según formulario tipo de los Anexos V-A y V-B de la presente 
documentación licitatoria. Deberá respetarse en la confección del presupuesto, los porcentajes de 
incidencia de los ítems internos del presupuesto rubro Conexiones indicado en el presupuesto oficial.  

En el Presupuesto Resumen se deberá indicar los porcentajes de incidencia de acuerdo a su oferta. 

Artículo 6°. Presupuesto Oficial 

El oferente deberá cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas 
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.  
Además, se deberá realizar planilla resumen con cantidades y montos por tipo de intervención, 
subtotales por barrio y totales por grupo. Se adjunta planilla modelo Anexo V-B. 
 
El presupuesto oficial TOPE asciende a pesos CUATROSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES, 
con 60/100 ($445.527.643,60). 
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Montos base considerados al mes de: AGOSTO 2022 (Mes referencial). 
 
El oferente deberá respetar en su oferta los porcentajes de incidencias establecidos en el 
presupuesto oficial. 

Los proponentes deberán cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones 
Técnicas Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos. 

Artículo 7°. Precio del Pliego 

“NO CORRESPONDE”. 

Artículo 8°. Lugar de venta de Pliegos 

Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la página Web de la institución. 

Artículo 9°. Lugar de apertura de los sobres 

Será el día 16 de Diciembre de 2022 a las 10,00hs en el Área Compras y Licitaciones del Instituto 
Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92, de la Ciudad de Mendoza. 

Artículo 10°. Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas 

Cualquier consulta, error ó duda que advirtiera el oferente en los Pliegos deberá comunicarlo por 
mail a gmontefusque@ipvmendoza.gov.ar con una anticipación de cinco (5) días hábiles anteriores 
a la fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitación. Deberá indicar número de expediente 
y nombre de la licitación. 

Las aclaraciones y comunicados serán notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la 
página web de la institución. 

Con anterioridad a la presentación de las ofertas se realizará una Visita Obligatoria en la 
zona de intervención, la cual queda establecida el día 28 de Noviembre de 2022, a las 
11,00hs, fijando como lugar de encuentro el ingreso al B° CARBOMETAL, en Calle Ejército 
de los Andes, en SUM del barrio,  donde se firmará el ANEXO IV-C Constancia de Visita 
al Barrio.  

Artículo 11°. Garantía de la oferta 

Será del uno por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial y se formalizará mediante dinero en 
efectivo, títulos o valores (según valor nominal), fianza bancaria, seguro de caución, prenda, u otra 
alternativa que esté establecida en el Decreto 313/81 reglamentario de la Ley Nº 4416, artículo 9 de 
la Ley de Obras Públicas. 

Artículo 12°. Mantenimiento de la oferta 

Los oferentes estarán obligados a mantener la oferta ciento veinte (120) días corridos, en su 
defecto perderán el depósito de garantía.  
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Artículo 13º. Notificación de la Adjudicataria 

Resuelta la adjudicación por el Instituto Provincial de la Vivienda, la Administración notificará 
fehacientemente a la adjudicataria en su domicilio especial. Dentro de los diez (10) días corridos a 
partir de la fecha de notificación, la adjudicataria deberá concurrir al domicilio de la Administración 
para firmar el contrato, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 29° de la Ley Nº 4416. 

Artículo 14°. Garantía del Contrato 

Las Pólizas de Caución que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantías 
requeridas en la presente Licitación, deberán ser emitidas por entidades y/o compañías 
aseguradoras que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación para 
expedir Pólizas en el Ramo “Caución” que puedan operar con cobertura para Obra Pública.  
 
Los fondos de garantía se componen de: 
 
a) Garantía de Contrato: será del diez por ciento (10%) que deberá constituir la Contratista previo 
a la firma del contrato, mediante Póliza de Seguro de Caución. 
 
b) Fondo de reparo: deducción del diez por ciento (10%) de cada Certificado de Obra mediante 
Póliza de Seguro de Caución. 
 
c) Anticipos: en caso de solicitud de anticipo financiero la Contratista deberá presentar una Póliza 
de Caución del valor total del Anticipo Financiero a favor del IPV.  
 
El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentación de nuevas 
pólizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se 
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de 
pago o vulnerabilidad económica. 
 

Artículo 15°. Sellado del contrato 

La Contratista deberá abonar el Sellado del Contrato ante la Administración Tributaria Mendoza y 
se hará cargo además de todos los impuestos que gravan las actividades de la Empresa en relación 
con el citado Contrato. 

Artículo 16°. Devolución de las garantías 

Los valores se devolverán a la Contratista en los términos siguientes: 
La Garantía de Contrato dentro de los diez (10) días de la Recepción Provisoria de la obra. 
El Fondo de Reparo dentro de los diez (10) días de la Recepción Definitiva, una vez vencido el plazo 
de garantía de 365 días, contados a partir de la Recepción Provisoria de la obra. 
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Artículo 17°. Anticipo Financiero 

Se reconocerá un veinte por ciento (20%) del monto total de la oferta en concepto de Anticipo 
Financiero, según reglamentación del Programa “Argentina Unida por la Integración de los Barrios 
Populares” y demás condiciones estipuladas en la Resolución IPV Nº 1031/04 y N° 1545/04. La 
asignación del monto del Anticipo Financiero se deducirá, proporcionalmente al avance físico, en 
cada uno de los sucesivos certificados de obra hasta su finalización. 
La Contratista deberá presentar una Póliza de Caución del valor total del Anticipo Financiero a favor 
del IPV.  
Según Convenio SISU-UE no se contempla Acopio de Materiales y la certificación mensual 
será de acuerdo al avance de las tareas. 

Artículo 18°. Documentación para el inicio y ejecución de obra 

La Contratista es responsable de la tramitación y aprobación, según corresponda, de toda la 
documentación que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del Acta de Inicio y 
para la ejecución de la obra, debiendo tener en consideración que toda la documentación debe estar 
actualizada y vigente conforme a los requerimientos de los distintos organismos y de la 
municipalidad. 

Artículo 19°. Inicio de la Obra 

El plazo de Inicio de obra es a los 45 días desde el primer desembolso a la adjudicataria, 
según convenio (anticipo financiero del 20%), iniciando la ejecución según las fichas de 
relevamiento técnico suministradas por la Administración y habiendo cumplimentado con la entrega 
y aprobación de pólizas, seguros; cartel de obra colocado y plan de trabajo aprobado. 
Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables a la Contratista, se 
aplicarán las previsiones del artículo 90º Inciso b) de este Pliego y artículo 81° de la Ley Nº 4416. 
 

Artículo 20°. Domicilio del Oferente 

El Oferente deberá fijar domicilio especial en el área del Gran Mendoza y constituir domicilio 
electrónico. 

Artículo 21°. Representante Técnico/a 

A los efectos de la presente obra, la Contratista deberá designar un/a profesional universitario/a: 

Arquitecto/a, Ingeniero/a Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del artículo 
39º de la Ley 4416. 

La contratista deberá designar un encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras 
de la misma naturaleza que se licita. 

En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Art. 90° del Pliego 
de Bases y Condiciones Generales. 
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Artículo 22°. Comodidades y Elementos para la Inspección 

La Contratista deberá disponer para uso exclusivo de la Inspección, una oficina de carácter 
transitorio (tipo industrializada) rodante o estacionaria, durante el período que dure la obra, 
destinada en forma exclusiva a la Inspección de Obra incluyendo a los responsables de la 
Supervisión. Ésta se emplazará en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la 
Inspección. Tendrá como mínimo 20,00 m2 de superficie útil y contendrá una kitchenette y un baño 
incorporado a la misma.  

La casilla deberá contar con: puerta de acceso de dimensión normal con cerradura de seguridad y 
dos llaves; ventanas amplias para iluminación y ventilación con rejas y tejidos mosquiteros, 
instalación eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminación en techo, instalación sanitaria 
en kitchenette y baño de uso exclusivo de la Inspección. Deberá poseer condiciones de aislamiento 
térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de Higiene y seguridad. 

Deberá estar equipada de un escritorio nuevo de 1,20 m de ancho, con dos cajones, un armario 
metálico de 0,90 de ancho y dos sillas de oficina nuevas. Dispenser de Agua potable y calentador 
eléctrico.   

Junto a la casilla se acondicionará un espacio para estacionamiento con adecuada protección solar. 

El contratista proveerá al Inspector de servicio telefónico con su correspondiente teléfono móvil con 
4GB de RAM y una capacidad de memoria de 64 gb, y pago de servicio mensual de 10 gb de 
telefonía y acceso a internet. Así mismo se suministrará servicio de Internet, por ADSL, cable, fibra 
óptica, sistema satelital u otro, que no anule el servicio de telefonía por su uso simultáneo. 

Su habilitación deberá contar con la aprobación de la inspección dentro de los primeros Diez (10) 
días de iniciada la obra. En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas 
en el Art. 90 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

Una vez terminada la Obra el mobiliario quedara para el Instituto Provincial de la Vivienda.  

22.1. Documentación:  
Además de la documentación técnica aprobada (planos de arquitectura, estructura e instalaciones 
sanitarias y eléctricas de cada una de las tipologías según corresponda) por los organismos 
pertinentes, la Contratista deberá aportar una copia de la misma para uso de la Dirección y/o 
Inspección la cual se debe incorporar al expediente.  
 
22.2. Libros de obra: 
La Contratista proveerá con anticipación a la iniciación de la obra, siete (7) libros de 50 hojas cada 
uno, foliados por triplicado (dos hojas móviles y una fija) que se destinarán a registrar todas las 
comunicaciones por escrito entre la Dirección Técnica y/o Inspección de Obra, la Contratista, la 
Inspección Municipal, el/la Responsable de Higiene y Seguridad y los/as vecinos/as. 

Estos libros serán impresos según las características destacadas en formulario adjunto como Anexo 
X, en tamaño de papel A-4, con hojas troqueladas y perforadas. Las originales irán en color de papel 
blanco, duplicados en celeste y triplicados en amarillo. 

Se consignarán por su número de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario/a; toda 
enmienda o raspadura será debidamente aclarada y testada. 
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No tendrán validez las comunicaciones verbales. 

Los Libros de Obra son: 

1) Libro de Notas de Pedido, por el cual la Contratista dirigirá sus pedidos a la Dirección Técnica y/o 
Inspección de Obra. 

2) Libro de Órdenes de Servicio, por el cual la Dirección Técnica y/o Inspección de Obra se 
comunicará con la Contratista. 

3) Libro de Inspecciones por el cual se establecen comunicaciones entre la Dirección Técnica  y/o 
Inspección de Obra y la Inspección Municipal. 

4) Libro de Higiene y Seguridad por el cual el/la profesional especialista en la materia efectuará las 
observaciones que estime procedentes a la Contratista. 

5) Libro de Parte Diario: donde se consignarán todas las novedades en forma diaria y permanente. 

La Contratista deberá acreditar todas las inspecciones vinculadas a infraestructura de servicios 
efectuadas por los respectivos entes prestatarios de servicios públicos a los fines de constatar la 
ejecución de los trabajos, proceder a su medición, certificación y liquidación de los mismos. 

6) Libro de Reclamos y Sugerencias: tiene que estar disponible en el obrador para que los/las 
vecinos/as efectúen sus reclamos y sugerencias destinados al Equipo de Obra y a la Inspección, 
quienes solicitaran a la Contratista una respuesta efectiva.  

22.3.  Movilidad para la Inspección  
La provisión consistirá en la entrega de: 

Un (1) vehículo utilitario con capacidad para cinco (5) personas tipo Ranger, S10, Hilux, Oroch, o 
similar en calidad y funcionalidad,  con motor naftero/diesel, con una antigüedad no mayor a tres (3) 
años con un kilometraje máximo de 60.000, provisto con aire acondicionado, dirección hidráulica. radio 
am-fm, reproductor de audio por CD, matafuego, crique, llave de ruedas, rueda de auxilio, balizas, cuarta 
de remolque y botiquín de primeros auxilios. 

Para dicha movilidad se deberá alquilar una cochera para su guarda en un radio no mayor a 300 metros 
desde  el Instituto Provincial de la Vivienda.  

Durante todo el transcurso de la obra estará a cargo de la Contratista: todos los gastos de servicios de 
mantenimiento y en aquellos períodos en que se repare o mantenga la movilidad, la Contratista deberá 
proveer otra/s movilidad/es de mejores o similares características. De igual modo estará a su cargo: la 
renovación de cubiertas cada 50.000 Km.; el pago del impuesto de patentes al automotor, impuestos de 
emergencia (si los hubiere), seguros de cobertura total del vehículo, de responsabilidad civil y de terceros 
transportados y no transportados, los que tendrán una fecha de vencimiento posterior a la de la 
finalización de la obra total (recepción provisoria), entregando a la Inspección las pólizas respectivas en 
forma conjunta con la entrega del vehículo. 

22.4. Seguros  
Previo al Inicio de Obra la contratista deberá contratar con entidades aseguradoras autorizadas y 
contar con la previa aceptación del Comitente los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera 
la Obra. Asimismo, deberá presentar indefectiblemente el Seguro de Caución por cumplimiento 
de Contrato 
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- Seguros Obligatorios de renovación automática. 

Será obligatorio para la Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de los siguientes 
seguros: 

a – Responsabilidad Civil Extracontractual. 

b - Incendio. 

c – Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos de trabajo en los términos de la Ley N°24.557 
y sus modificatorias o Seguro que cubra el riesgo de Accidentes Personales, para  aquellas 
entidades no incluidas en la ley mencionada. 

d- Seguro de vida obligatorio, Seguro de Vida de la Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de 
Convenios Colectivos si los hubiere, de corresponder. 

e - Accidentes del personal del Comitente. 

f - Accidentes de los equipos técnicos asignados a la obra. 

g - Todo riesgo de la construcción hasta la recepción provisoria de la obra, y luego de la misma, con 
altas y bajas temporarias hasta la recepción definitiva de la obra.  

- Personal del Comitente. 

El personal permanente y/o eventual del Comitente en obra deberá ser asegurado por la Contratista, 
a su cargo, contra accidentes personales. Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán 
cubrir los riesgos de incapacidad total y/o parcial, transitoria, permanente y muerte. En todos los 
casos las pólizas deberán incluir una cláusula de subrogación a favor del IPV. Asimismo, los 
contratos de seguros deberán contener una cláusula expresa que disponga que el/la beneficiario/a 
de dicho seguro será el/la asegurado/a y/o sus derechohabientes. El mismo criterio será tenido en 
cuenta para el seguro de la Inspección de Obra y/o Dirección técnica. 

El Comitente comunicará a la Contratista, antes de la iniciación de la obra, la nómina del personal 
que debe ser asegurado con sus respectivos sueldos e informará cualquier cambio respecto al 
mismo. La Contratista deberá entregar las pólizas previo a que el personal inicie su tarea en obra, 
acompañada del correspondiente recibo de cancelación total de la misma. 

Las indemnizaciones se establecerán en la proporción que determine el régimen legal vigente. Esas 
indemnizaciones deberán ser entregadas en efectivo al asegurado/a y en caso de muerte a sus 
beneficiarios/as o herederos/as. 

Serán por cuenta de la Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos 
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables a la Administración que demande el 
seguro para el personal del Comitente. 

 
- Entrega de Pólizas 
Todas las pólizas de seguros o copias legalizadas serán entregadas al Comitente, el que dará su 
aprobación antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procederá al inicio de obra y será 
pasible de la multa correspondiente, como así tampoco se abonará a la Contratista ningún importe 
en concepto de certificación de obra, perdiendo el derecho a la percepción de intereses por la 
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demora, sin que esto exima a la Contratista de su responsabilidad civil por los daños y perjuicios 
emergentes de la falta de cobertura, así como del retraso que sufra el inicio de los trabajos. 

En caso de verificarse atraso en la contratación de cualquiera de los seguros especificados en el 
presente artículo, la Contratista será sancionada de conformidad a lo establecido en el Artículo 90º 
inc. j) de este Pliego. 

Además de lo indicado se deberá cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades para cada 
uno de los seguros requeridos: 

a) Daños a terceros: La Contratista deberá contratar una póliza de Responsabilidad Civil hacia 
terceros de Obra en Construcción, con cobertura de primer riesgo absoluto, por un mínimo por 
acontecimiento de pesos un millón ($1.000.000) y un máximo de pesos tres millones ($3.000.000). 

b) Incendio: la Contratista deberá contratar una póliza de Incendio de Obra en Construcción por un 
monto total del Contrato de obra. 

c) Accidentes del Personal de la Contratista (A.R.T.): previa iniciación de los trabajos, la Contratista 
deberá presentar copia del Contrato y Formulario de adhesión a una A.R.T., conforme a la Ley 
Nacional Nº 24.557, debidamente certificado. Asimismo, deberá presentar junto con la foja de 
medición mensual, las constancias de pago correspondientes al mes inmediato anterior al de la 
certificación, detallando el personal incluido en cada constancia de pago. 

d) Accidentes del personal del Comitente: La Contratista deberá contratar una póliza de Accidentes 
para el siguiente personal del equipo de acompañamiento de obra: Inspectores de Obra, 
Sobrestantes de Obra, Equipo de Acompañamiento de Obra. 

e) Todo riesgo de construcción y montaje, esta póliza debe cubrir al Comitente respecto de cualquier 
daño que sufra la obra por cualquier motivo o causa. El monto de esta póliza debe coincidir con el 
monto del Contrato que ejecuta la contratista. 

Las pólizas indicadas en incisos c) y d) deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria y 
permanente total y parcial hasta pesos un millón ($1.000.000) y muerte pesos tres millones 
($3.000.000). 
La vigencia de los seguros se extenderá desde la fecha de Inicio de Obra hasta su Recepción 
Provisoria Total, para los casos a), b) y c) y hasta la recepción definitiva para los seguros previstos 
en el caso d) y e), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4º segundo párrafo del presente 
pliego.  

Artículo 23°. Combustible para la Inspección de Obras 

La Empresa Contratista deberá proveer y poner a disposición para la movilidad de la Inspección de 
Obras del Instituto Provincial de la Vivienda, como mínimo la cantidad de ciento veinte (120) litros 
mensuales de combustible mediante vales en Nafta Premium o Diésel. Desde la percepción del 
Anticipo Financiero o de la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecución de la obra y hasta la 
firma del Acta de Recepción Provisoria Total excepto cuando quedan trabajos pendientes de 
ejecución y que deban ser controlados y aprobados por la Inspección de Obra, en cuyo caso la 
obligación de la empresa se extenderá hasta la finalización de dichos trabajos. 
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El mismo se suministrará al sólo requerimiento y en forma mensual, registrándose mediante Nota 
de Pedido, se entregarán en forma directa a la Inspección de Obra, mediante vales de combustible,  
para el normal desenvolvimiento de sus tareas asignadas; debiendo habilitar para ello la Contratista, 
una autorización de aprovisionamiento en una Estación de Servicio a no más de cinco (5) kilómetros 
del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que 
se encuentre los mejoramientos a construir. 

El costo que demande la provisión de todo lo especificado en este artículo, se considerará incluido 
en el Presupuesto Total de la obra, y no se abonarán reconocimientos especiales ni mayores precios 
por este concepto. 

En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

Artículo 24°. Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda.  

La Empresa deberá proveer a la Inspección de una notebook y una impresora con las siguientes 
características:  
 Procesador Intel Core i5 o i7, 11va generación 
 Disco mínimo 256 GB SSD  
 Memoria RAM de 16 GB. 
 Pantalla LED de 15.6", Resolución de 1920x1080, antirreflejo. 
 Placa de video Nvidia Gforce GTX, con al menos 2 GB de GPU dedicada o similar. 
 Conexión wifi y bluetooth. 
 Batería 8 horas mínimo 
 Cuenta con 4 puertos USB y puerto HDMI e incluir lector de tarjeta de memoria. 
 con pad numérico. 
 . Sistema Opertativo Windows 10 
Impresora Multifunción:  
 Laser Negro  
 Conectividad por puerto USB y Bluetooth- 

 Scanner A4 
 
Además deberá proveer de los insumos necesarios tales como cartuchos de tinta, papel, útiles de 
oficina, elementos de control de los trabajos, en cantidad necesaria que se requiera para el normal 
desarrollo de las actividades.  

Los equipos deberán ser nuevos, estar instalados en perfecto estado, se deberá garantizar su 
funcionamiento durante todo el período hasta la entrega definitiva y su reemplazo de manera 
inmediata ante roturas, robos o imprevistos.  

Artículo 25°. Detalles constructivos   

Los detalles constructivos conforman la documentación gráfica que integra el Pliego Licitatorio y 
complementan la información de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto 
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas. 
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En todos los casos las dimensiones, espesores, diámetros, calibres, entre otros se especificarán en 
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado gráficamente, será 
considerado como exigencia mínima. Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente 
necesario, deberá ser aprobado por Resolución del Honorable Directorio del Instituto Provincial de 
la Vivienda previo visto bueno de la Inspección de Obra. 

Artículo 26°. Marca y certificación de productos 

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, se hace mención a la marca comercial de 
un producto. En todos los casos la Contratista deberá ofertar un producto similar en calidad y precio 
equivalente, es decir que cumpla estos parámetros ofreciendo además las mismas condiciones y 
prestaciones de lo solicitado en pliegos. 

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, deberá considerarse inequívocamente que tal 
elemento o producto deberá contar con Sello IRAM “Conforme a Norma'' o “Certificación IRAM” de 
calidad. 

Artículo 27°. Letrero de obra 

Este responderá a la estructura, dimensiones, leyendas, colores y características, indicadas en el 
Anexo XIV que forma parte del presente pliego licitatorio.  

La Contratista proveerá y colocará un (1) cartel previo al Inicio de Obra, según lo indicado en el 
Anexo correspondiente. 

La Dirección Técnica indicará los lugares donde deberán ser emplazados y permanecerán 
instalados los letreros hasta la fecha de Recepción Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) 
días de labrada dicha Acta, la Contratista deberá retirar los letreros que quedarán de su propiedad. 

Artículo 28°. Documentación final de obra 

 
a) Certificados finales  

 La Contratista deberá presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de 
Recepción Provisoria de la Obra tres (3) juegos en original y/o copia certificada de la totalidad de 
los Certificados Finales de Obra de: 

● Final de obra de Instalación sanitaria emitido por la Municipalidad. 

Su incumplimiento dará lugar a no proceder a la Recepción Provisoria de la obra. 

b) Carpeta técnica final de obra  

 La Contratista deberá confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial 
de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepción Provisoria de la Obra un juego de la totalidad 
de la documentación “Conforme a Obra” acompañada del Acta de Conformidad de los 
destinatarios/as Anexo XVI. 

 Estará integrada por los planos aprobados: 
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● Plano Conforme a Obra Final red de Agua Potable. Aprobado por Aysam 

● Plano Conforme a Obra Final red Colectora Cloacal. Aprobado por Aysam. 

● Plano Conforme a Obra de Urbanización Aprobado por Municipalidad de Malargüe.  

c) Planos originales en papel y en soporte magnético  

 La Empresa Adjudicataria de la Licitación deberá tener en cuenta la obligatoriedad de 
confeccionar a su cargo los Planos “Conforme a Obra” originales en papel y en soporte magnético 
(disco compacto) de toda la documentación técnica. 

d) Documentación en carpetas individuales 

 La Contratista deberá entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas 
individuales aprobadas de los planos “Conforme a Obra” en papel, en tantas cantidades como 
intervenciones se ejecuten para que sea entregado a los beneficiarios. 

Artículo 29º. Higiene y Seguridad. Medicina Laboral 

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Subcontratistas cumplan con lo estipulado 
en la legislación vigente y lo indicado en el Anexo XI, deberán además cumplimentar: 

a) Designación de un Responsable en Higiene y Seguridad según P.B.C.G. 

b) Elaboración de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral. 

c) Contratación de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.). 

La Seguridad e Higiene Laboral es la encargada de detectar los riesgos inherentes a cualquier 
actividad, proponer las medidas preventivas y correctivas con el objeto de eliminarlos o por lo menos 
minimizarlos, monitoreando constantemente a través de mediciones e inspecciones, las diferentes 
variables que pudieran originar dichos riesgos o incrementarlos. 

La medicina del trabajo, complementa las actividades de prevención, proporcionando a la seguridad, 
los conocimientos médicos que pueden explicar el origen de posibles enfermedades originadas por 
el desarrollo de una actividad determinada. 

Artículo 30º. Condiciones Sociales 

Dadas las características particulares de los proyectos, de sus beneficiarios y a mérito de que las 
obras se ejecutarán en viviendas habitadas, es necesario implementar estrategias y acciones antes, 
durante y después de la ejecución de las obras, que faciliten dicho proceso y garanticen el normal 
desarrollo de las obras y de las vidas de quienes habitan en ellas. 

Las acciones deberán coordinarse entre el equipo de acompañamiento de obra de la Gerencia de 
Hábitat con la empresa contratista, a cuyo efecto se agrega a este pliego, como parte integrante del 
mismo, el ANEXO XVII ASPECTOS SOCIALES conteniendo los lineamientos generales a los que 
se obliga de acuerdo a lo estipulado por la Resolución N° 827/21. 
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Artículo 31°: Redeterminación de Precios 

En lo referente al reconocimiento por parte del Comitente de las variaciones de costos que pudieran 
producirse en las obras contratadas, se procederá según lo establecido en el REGIMEN DE 
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS DE OBRA DEL FONDO 
DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (IF-2021-23129490-APN-CEFISU#MDS), aprobado por el 
Comité Ejecutivo del Fondo de Integración Socio-urbana (FISU), de conformidad con el articulo Nº3  
de la metodología prevista en el Decreto 691/2016.  (Ver ANEXO XVIII).   

Para el cálculo de la redeterminación se tomará como Mes Base el mes indicado en el convenio 
suscripto entre la UE y el FIDEICOMISO (AGOSTO 2022). La obra objeto del presente contrato 
queda caracterizada como OBRA DE ARQUITECTURA. 

El proceso de redeterminación de precios consta de dos instancias: una PROVISORIA y una 
DEFINITIVA. A medida que se desarrolla la Obra la Unidad Ejecutora podrá solicitar la 
redeterminación de precios provisoria, con el fin de garantizar el cumplimiento de los plazos 
estipulados y la finalización de Obra.  La variación acumulada debe ser igual o mayor al 5%. En esta 
instancia solo se reconoce el 90% de la variación de referencia, por ser una instancia provisoria.  

La variación se calcula con el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada insumo, y 
a fin de poder operativizar la redeterminación de precios, las ofertas deben incluir los Análisis de 
Precios (o estructura de Costos) y la estructura de ponderación, con sus índices asociados. Estos 
serán solicitados a los Oferentes según la ponderación realizada por la Comisión Evaluadora de las 
Ofertas. 
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Estructura de Ponderación            

              

Rubro Fuente de Información % Incidencia 
Fuente de 

Información     

INDEC INDEC     

1 Hormigón elaborado 37510-11 Hormigon elaborado 
Cap. Indices elemntales 20,00% 37510-11     

2 Acero aletado conformado, en barra 41242-11 - Acero aletado 
conformado, en barra 10,00% 41242-11 

    

3 Gastos generales Cuadro 1.4 - ICC Decr.1295/02 
Art.15 Inc. p) 2,00% P     

4 Artefactos de iluminación y cableado Cuadro 1.5 - Ítem Instalación 
eléctrica 9,00% G 

    

5 
Caños de PVC para instalaciones 
varias 

Cuadro 1.9 - ICC Decr.1295/02 
Art.15 Inc. h) 10,00% H 

    

6 Equipo - Amortización de equipo Cuadro 3.2/29 Maquinas y 
Equipos Indices IPIB INDEC 16,00% J     

7 Mano de obra Cuadro 8.1.4 Mano de Obra ICC 30,00% A     

8 GASTO FINANCIERO 

Variación de la Tasa Nominal 
Anual Activa a 30 días del Banco 

de la Nación Argetina, 
considerando el valor del dia 1 

del mes de redeterminación o el 
día hábil posterior 

3,00% AMBITO - 
BNA 

    

  TOTAL   100,00%       
 


