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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de cardcter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistird en la construccion de 37 viviendas del BARRIO ALIAR del departamento de
Capital, segun tipologias provistas por la Administracién, en el Marco del Plan Provincial Mendoza
Construye, Linea de accion 1: vivienda social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucién de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion INDUSTRIALIZADA con todos los servicios
funcionando (“llave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo IPV Solar Norte (conex. a cloaca) 7
Prototipo IPV Solar Sur (conex. a cloaca) 12
Prototipo IPV discapacitado Solar Sur (conex. 2

a cloaca)

Prototipo IPV Solar Este Oeste (conex. a 12
cloaca)

Prototipo IPV discapacitado Solar Este Oeste 4
(conex. a cloaca)

b) Urbanizacion e Infraestructura

En_el caso de corresponder el Oferente debera contemplar la ejecucidn de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de infraestructura indicadas en los presupuestos correspondientes, se
debera contemplar tanto la obra civil, como la elaboracién de la documentacion técnica y su
aprobacién en los organismos correspondientes, a cargo de los oferentes.

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno

Las obras se realizaran en el Barrio La Favorita. 27 viviendas se ejecutaran en el terreno de la Ex
Fébrica Aliar y las 10 restantes en las cabeceras del Barrio Nueva Generacién, todo segun los planos
de fraccionamiento adjuntos.

La tipologia de vivienda a utilizar estara en funcion de la orientacion de cada lote, debiendo el oferente
respetar lo indicado. La disposicidn final de las viviendas, asi como la ubicacion de las viviendas para
discapacitados, debera ser aprobada por la Inspeccién de obra, antes de la firma del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecuciéon se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y serd de 10
meses (300) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra N
El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacién de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista deberd, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuara las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
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etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacién, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificaciéon de los trabajos.

La discriminacién de items, codigos y normativa de confeccién del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 responderd a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $ 254.227.380,19 (pesos doscientos cincuenta y
cuatro millones doscientos veintisiete mil trescientos ochenta con 19/100).

Montos base considerados al mes de: MARZO 2022 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE".

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacién de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacién. Debera indicar Numero de expediente,
nombre de la licitacién, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Seréa del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucién, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.
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Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracién no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los
Oferentes deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero
de hasta el 15%, en la cual debera necesariamente implicar una reduccién del precio
respecto de la oferta basica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado
el Contrato, la Administracién certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracién, mediante alguna de las formas previstas
para la garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidard por excepcién conforme la metodologia prevista para la
Determinacién de los Contratos de Obra Publica en UVI, segun Leyes Nacionales 27.271 y
27.397 y Ley Provincial 8.981. A tal fin se emitir4 el Certificado N® 0 de anticipo financiero a
valor basico de contrato y complementariamente se liquidara el Reajuste del Anticipo
mediante el incremento que arroje la implementacion de la UVI desde la fecha del mes basico
hasta la fecha de la emisién del Certificado N° 0 de anticipo financiero. Dicho reajuste de
anticipo financiero asi determinado se deducird de las sucesivas redeterminaciones de
precios de la obra conforme metodologia de la Resolucion N? 503/02, aplicada sobre el
(100% - porcentaje de anticipo financiero) del monto de la obra certificada mensualmente,
congelando la incidencia del anticipo otorgado (100% - porcentaje de anticipo financiero).
Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia
mediante pdéliza de caucion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o companias aseguradoras
que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pélizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccion del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Péliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.

d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”
El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacién de nuevas
pdlizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se

encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econémica.
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Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
que gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcidn Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcién Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccién de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Util y contendra un privado, un
local de depésito, una kitchenette y un bafo incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimensién normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacién y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacién
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bano.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafo incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provisién de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Su habilitacion debera contar con la aprobacion de la Inspeccién dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion
La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccidn, los siguientes elementos nuevos:
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Muebles: un escritorio de madera o metélico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metélico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbonicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccion se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afo, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afo mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termdmetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigoén, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina y utensilios de cocina: La oficina deberda contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacion: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccion
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicidén del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrdndose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 (ciento cincuenta) litros de
Combustible Infinia Diesel (o su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante
toda la ejecucion de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcién Provisoria Parcial, excepto cuando
queden trabajos pendientes de ejecucidén y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién
de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizacion de dichos
trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregaran en forma directa a la persona que la
administracién designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la
Administracion, debera entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta
mediante Nota de Pedido se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, serd administrado por la administracion y sera empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccién de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
debera habilitar una autorizacion de aprovisionamiento en una Estacién de Servicio a no mas de 2
(dos) kilémetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la
localidad en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.
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El costo que demande la provisién de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topograficos de control

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccién, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topografico tal como: estacién total, nivel dptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicién y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento 6ptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcion provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacién grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacién de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace menciéon a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigledad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.
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En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderdn a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.

La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcién Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccion de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacion para el inicio y ejecucion de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacién y aprobaciéon, segun corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcidn
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto
La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcidén Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:
1. Viviendas:

¢ Arquitectura de viviendas.
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Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacién de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.
Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacién debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
¢ Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
¢ [nstalaciones sanitarias. Viviendas
¢ |Instalaciones eléctricas. Viviendas
[ ]

Instalacién de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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RESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL
OBRA: BARRIO ALIAR - CAPITAL

CONEXION A CLOACA

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS (1)

PRECIO
RUBRO CANT UNITARIO PRECIO TOTAL

Monto Referencial : MARZO DE 2022

VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2 DORMITORIOS
|FRENTE ESTE - OESTE Sistema Industrializado 12 $6.538.041,72 $78.456.500,63
(Conexidn a Cloaca)

VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2 DORMITORIOS
FRENTE NORTE Sistema Industrializado (Conexién a 7 $6.280.320,18 $43.962.241,26
Cloaca)

VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2 DORMITORIOS
FRENTE SUR Sistema Industrializado (Conexion a 12 $6.379.401,87 $76.552.822,45
Cloaca)

VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR DISCAPACITADO 2
DORMITORIOS FRENTE ESTE - OESTE Sistema 4 $7.421.179,05 $29.684.716,21
|industrializado (Conexi6n a Cloaca)

VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR DISCAPACITADO 2
DORMITORIOS FRENTE SUR Sistema Industrializado 2 $7.259.910,76 $14.519.821,51

(Conexidn a Cloaca)

! PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)

RUBRO CANT PRECID PRECIO TOTAL
UNITARIO
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 1 $ 2.448.802,11 $ 2.448.802,11
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA 1 $ 3.141.103,91 $ 3.141.103,91
RED ELECTRICA Y MEDIA TENSION 1 $ 5.461.372,11 $ 5.461.372,11
PRECIO TOTAL (Obras Complementarias) $11.051.278,13
| ~ PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)
o0,
RUBRO PRECIO TOTAL ki
INCID.
VIVIENDA $243.176.102,06 95,65%
OBRAS COMPLEMETARIAS $11.051.278,13 4,35%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2)

PRECIO TOTAL OBRAS $254.227.380,19 100,00%

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 19/100.-

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUESTO OFICIAL (Ej Moy. Suelos) DEBERAN COT! SE EN EL RUBRO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y
CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUHENTACIM RESPALDATORIA (Ej. Plano d¢ curvas, perfiles longitudinales y transver les), segun
Anexo XVI. g

GERENCIA DE PROYECTOS
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, JUNIO 2022
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OBRA: BARRIO ALIAR - CAPITAL

[ FRENTE ESTE - OESTE |

VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2 DORMITORIOS SISTEMA INDUSTRIALIZADO
Superficie cubierta = 56,90 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,80 m2 = Sup. Total = 60,70 m2
Presupuesto :Mes Referencial MARZO 2022

NeiTEM | cop. ITEMS DE OBRA uo | cant | BREEE PRECIO TOTAL | % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.3 1000 |Preparacion y replanteo m2 H 42.936,21 0,66%
L 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ 4.442.26 0,07%
1.3 1413 |Preparacion de la subrrasante / relleno y compactacion m3 H 24.398,79 0,37%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavacion de platea | m3| | [$ 61.836,40 |  0,95%
3 HORMIGONES
31 1126 |Nylon de 200 micrones m3 H 12.679,27 0,19%
32 1021 |Hormigon de impieza m3 $ 77.847,66 1,19%
3.3 1060 |Platea de fundacion - incluye veredin perimetral m3 $ 690.871,25 10,57%
4 PANELES EXTERIORES - INTERIORES
41 S/C |Paneles exteriores m2 $ 1.671.386,02 25,56%
4.2 1948 |Tabique interior m2 $ 208.638,91 3,19%
5 CUBIERTA DE TECHO
51 S/C |Cubierta de techo inclinada / incluye cielorraso m2 $ 763.843,11 11,68%
5.2 S/C  |Estructura de techo plano / incluye cielorraso m2 $ 194.857,94 2,98%
6 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
6,1 1437 |Vereda de acceso m2 $ 11.973,16 0,18%
6,2 1285 |Piso ceramico en bafio m2 s 12.800,42 0,20%
6,3 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 167.502,70 2,66%
6.4 12905 |Revestimiento cerédmico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 74.357,84 1,14%
6,5 1300 |Zocalo ceramico mi $ 49.752,97 0,76%
7 CARPINTERIA
71 1237 |P1 - hoja de chapa - marco de chapa - acceso un $ 82.627,13 1,26%
7.2 1239 |P2 0,80x2,10 hoja de chapa / marco de chapa un H 60.934,06 0,93%
7.3 2005 |P30,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un s 80.858,21 1,24%
7.4 sSiC PV1 1,40x2,10 aluminio DVH un $ 342.886,25 5,24%
7.5 siCc V1 1,00 x 1,10 aluminio DVH un H 42.763,59 0,65%
7.6 S/C |v2 0,50x1,10 de aluminio DVH un $ 64.145,39 0,98%
8 INSTALACION SANITARIA
8.1 S/C |Base de cloacas ol $ 58.429,93 0,89%
82 S/C |Agua caliente y fria gl $ 65.935,79 1,01%
83 S/C |Colector de tanque de reserva gl H 16.715,25 0,26%
84 S/C |Tanque de reserva polietileno tricapa gl s 54.977,80 0,84%
8,5 S/C  |Artefactos, griferia y colocacion (incluye calefén modulante) gl s 285.072,36 4,36%
8,8 S/C |Camara de inspeccion gl $ 16.734,10 0,26%
87 S/IC  |Ventilacién gl $ 17.835,46 0,27%
8,8 S/C  |Enlace a conexidn de cloaca gl $ 17.678,70 0,27%
8,9 S/IC |Desagie pluvial gl $ 21.483,26 0,33%
8,10 S/C |Termotanque solar incluye soporte gl $ 383.882,34 5,87%
9 INSTALACION ELECTRICA
9,1 SIC |Caferia y cajas gl $ 57.922,563 0,89%
9.2 S/C |Cableado llaves y tomas gl s 95.794,95 1,47%
93 S/IC |Tablero e interruptores ol s 69.061,47 1,06%
94 S/IC  |Pilastra de medicion y puesta a tierra gl $ 62.276,84 0,95%
10 INSTALACION DE GAS
10,1 S/C |Cafieria y llaves de paso interna gl $ 53.398,73 0,82%
10,2 S/C |Caferia exterior, gabinete y regulador gl $ 69.234,10 1,06%
10,3 S/iC Rejillas de aporte de aire gl $ 5.379,44 0,08%
10,4 S/IC  |Ventilaciones cocina y calefén gl $ 13.265,72 0,20%
1 PINTURA
11.1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 20.849,23 0,32%
1.2 1309 |Pintura latex interior m2 $ 193.070,97 2,95%
113 1312 |Pintura latex en cielorraso m2 $ 12.115,81 0,19%
11,4 1226 |Revestimiento acrilico exterior con color m2 $ 176.264,41 2,70%
12 VARIOS
Limpieza de obra 26.523,00

PRECIO TOTAL VIVIENDA FRENTE ESTE - OESTE $ 6.538.041,72 100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, JUNIO 2022
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OBRA: BARRIO ALIAR - CAPITAL

VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2 DORMITORIOS SISTEMA INDUSTRIALIZADO
Superficie cubierta = 56,15 m2+ Sup. Alero al 50% = 5,50 m2 = Sup. Total = 61,65 m2
Presupuesto :Mes Referencial MARZO 2022
N°ITEM| COD. ITEMS DE OBRA UD | CANT PRECIO PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
S UNITARIO
1 e TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 44,367 ,41 0,71%
1.2 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ 4.442,26 0,07%
1.3 1413 |Preparacién de la subrrasante / relleno y compactacion m3 $ 24.398,79 0,39%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 [Excavacién de platea | m3 | | |'s 59.190,99 |  0,94%
3 HORMIGONES
31 1126 |Nylon de 200 micrones m3 $ 13.373,04 0,21%
32 1021 |Hormigon de impieza m3 $ 74.617,28 1,19%
33 1060 |Platea de fundacién - incluye veredin perimetral m3 $ 661.315,26 10,53%
4 PANELES DE MURO
41 S/IC  |Paneles exteriores m2 $ 1.591.711,66 25,34%
43 1948 |Tabique interior m2 $ 208.638,91 3,32%
5 CUBIERTA DE TECHO
51 S/C  |Cubierta de techo inclinada / incluye cielorraso m2 s 763.843,11 12,16%
5.2 S/C  |Estructura de techo plano / incluye cielorraso m2 $ 222.917,48 3,55%
6 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
6,1 1437 |Vereda de acceso m2 $ 11.973,16 0,19%
6,2 1285 |Piso ceramico en bafio m2 $ 12.800,42 0,20%
6.3 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 172.988,60 2,75%
6.4 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 70.883,18 1,13%
6,5 1300 |Zdcalo cerdmico mi $ 45.343,12 0,72%
7 CARPINTERIA
71 1237 |P10,90x2,10 hoja de chapa / marco de chapa un $ 82.527,13 1,31%
7.2 1239 |P20,80x2,10 hoja de chapa / marco de chapa un $ 60.934,06 0,97%
73 2005 |P30,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 80.858,21 1,29%
74 S/IC  |V3 1,40 x 1,10 aluminio DVH dormitorios un $ 119.738,05 1,91%
75 S/IC  |[V1 1,20 x 1,10 aluminio DVH - cocina un $ 51.316,31 0,82%
786 SiC V2 bafio 0,50x0,80 de aluminio DVH un $ 23.325,60 0,37%
7.7 SIC V4 1,20 x 2,10 aluminio DVH - acceso un $ 106.773,63 1,70%
8 INSTALACION SANITARIA
8.1 S/C |Base de cloacas gl $ 58.429,93 0,93%
82 SIC  |Agua caliente y fria ol $ 65.935,79 1,05%
8.3 S/C |Colector de tanque de reserva gl 16.715,25 0,27%
B4 SIC |Tanque de reserva polietileno tricapa gl $ 54.977,80 0,88%
8,5 S/IC  |Arefactos, griferia y colocacién (incluye calefén modulante) gl $ 285.072,36 4,54%
8.6 S/IC |Camara de inspeccion gl $ 16.734,10 0,27%
8,7 SIC  |Ventilacion gl $ 17.835,46 0,28%
B8 SIC |Enlace a conexién de cloaca gl $ 17.678,70 0,28%
8.9 SIC |Desagie pluvial gl $ 21.483,26 0,34%
8.10 SIC  |Termotanque solar incluye soporte gl $ 183.882,24 6,11%
] INSTALACION ELECTRICA
9.1 SIC |Caferia y cajas gl s 57.922,53 0,92%
9.3 S/IC  |Cableado llaves y tomas gl $ 95.794,95 1,53%
9.5 SIC  |Tablero e interruptores gl $ 69.061,47 1,10%
96 S/IC  |Pilastra de medicion y puesta a tierra gl $ 62.276,84 0,99%
10 INSTALACION DE GAS
10,1 S/C [Caferia y llaves de paso interna gl $ 53.398,73 0,85%
10,2 SIC  |Caferia exterior, gabinete y regulador gl $ 69.234,10 1,10%
10,3 SIC |Rejillas de aporte de aire gl $ 5.379,44 0,09%
10,4 S/IC  |Ventilaciones cocina y calefon gl $ 13.265,72 0,21%
1 PINTURA
111 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 20.849,23 0,33%
11,2 1309 |Pintura latex interior m2 $ 192.618,18 3,07%
1.3 1312 |Pintura latex en cielorraso m2 s 11.393,11 0,18%
114 1229 |Revestimiento acrilico exterior con color m2 $ 154.796,12 2,46%
12 VARIOS
12,2 1323 |Limpieza de obra m2 $ 27.407,09 0,44%

PRECIO TOTAL VIVIENDA FRENTE NORTE $ 6.280.320,18 100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, JUNIO 2022
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“2022 - Aiio de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”

OBRA: BARRIO ALIAR - CAPITAL

FRENTE SUR
VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2 DORMITORIOS SISTEMA INDUSTRIALIZADO
Superficie cubierta = 57,20 m2+ Sup. Alero al 50% = 5,20 m2 = Sup. Total = 62,40 m2
Presupuesto :Mes Referencial MARZO 2022
N iTEm | cop. ITEMS DE OBRA uo | cant oot PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
UNITARIO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 53.527,14 0,84%
1.2 1410 |[Desmonte | retiro de suelo vegetal m3 $ 4.442,26 0,07%
1.3 1413 |Preparacion de la subrrasante / relleno y compactacion m3 $ 24.398,79 0,38%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 [Excavacion de platea | m3 | | $ 57.289,61 | 0,90%
3 HORMIGONES
31 1126 |Nylon de 200 micrones m3 $ 11.772,04 0,18%
32 1021 |Hormigon de limpieza m3 $ 72.123,57 1,13%
3.3 1060 |Platea de fundacion - incluye veredin perimetral m3 $ 640.071,89 10,03%
4 PANELES EXTERIORES - INTERIORES
41 SIC |Paneles exteriores m2 $ 1.648.674,76 25,84%
42 1948 |Tabigue interior m2 $ 208.638,91 3,27%
5 CUBIERTA DE TECHO
51 siC Cubierta de techo inclinada / incluye cielorraso m2 $ 763.843,11 11,97%
52 S/C  |Estructura de lecho plano / incluye cielorraso m2 $ 193.299,07 3,03%
6 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
6,1 1437 |Vereda de acceso m2 $ 11.973,16 0,19%
6,2 1285 |Piso ceramico en bafio m2 $ 13.458,73 0,21%
63 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 172.622,87 2,711%
6.4 1285 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 H T74.357,84 1,17%
6,5 1300 |Zo6calo ceramico mi H 45.698,76 0,72%
T CARPINTERIA
1 1237 |P1 - hoja de chapa - marco de chapa - acceso un $ 82.527,13 1,29%
7.2 2005 |P3 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 80.858,21 1,2T%
7.3 S/IC  |PV1 1,40x2,10 aluminio DVH un $ 342.886,25 5,37%
74 S/C  |V1 1,25 x 1,10 aluminio DVH un H 53.454 49 0,84%
75 SIC V2 0,50x1,10 de aluminio DVH un H 21.381,80 0,34%
8 INSTALACION SANITARIA
8,1 S/C |Base de cloacas al $ 58.429,93 0,92%
8,2 S/C  |Agua caliente y fria gl $ 65.935,79 1,03%
8.3 SIC |Colector de tanque de reserva gl H 16.715,25 0,26%
B4 S/C  |Tanque de reserva polietieno tricapa gl $ 54,977,80 0,86%
85 SIC  |Arefactos, griferia y colocacion (incluye calefén modulante) gl $ 285.072,36 4 47%
86 S/IC |Camara de inspeccion gl $ 16.734,10 0,26%
8,7 SIC  |Ventilacion gl $ 17.835,46 0,28%
8,8 SI/IC Enlace a conaxién de cloaca gl $ 17.678,70 0,28%
8,9 SiIC Desagiie pluvial gl H 21.483,26 0,34%
8,10 S/IC  |Termotanque solar incluye soporte gl $ 383.882,34 6,02%
] INSTALACION ELECTRICA
9.1 SIC  |Cafieria y cajas al $ §7.922,53 0,91%
9,2 S/C  |Cableado llaves y tomas gl $ 95.794,95 1,50%
93 S/C |Tablero e interruptores gl $ 69.061,47 1,08%
94 SIC  |Pilastra de medicion y puesta a tierra gl $ 62.276,84 0,98%
10 INSTALACION DE GAS
10,1 S/C  |Caneria y llaves de paso interna gl $ 53.398,73 0,84%
10,2 S/IC  |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl $ 69.234,10 1,09%
103 S/IC  |Rejillas de aporte de aire gl $ 5.379,44 0,08%
10,4 SIC  |Ventilaciones cocina y calefon gl $ 13.265,72 0,21%
1 PINTURA
1.1 1306 |Esmailte sintético en carpinteria m2 1] 20.849,23 0,33%
1,2 1309 |Pintura latex interior m2 $ 193.750,16 3,04%
1.3 1312 |Pintura latex en cielorraso m2 $ 13.093,58 0,21%
11,4 1229 |Revestimiento acrilico exterior con color m2 $ 176.264,41 2,76%
12 VARIOS

Limpieza de ocbra

PRECIO TOTAL VIVIENDA FRENTE SUR
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33.065,33

6.379.401,87

100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, JUNIO 2022
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“2022 - Afio de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”

OBRA: BARRIO ALIAR - CAPITAL

| FRENTE ESTE - OESTE |

VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR ( DISCAPACITADO ) 2 DORMITORIOS SISTEMA INDUSTRIALIZADO
Superficie cubierta = 69,60 m2+ Sup. Alero al 50% = 4,35 m2 = Sup. Total = 73,95 m2
Presupuesto :Mes Referencial MARZO 2022

Neirem| cop. ITEMS DE OBRA uo | cant umffrlx?o PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replantec m2 $ 47.229,83 0,64%
1.2 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ 4.886,48 0,07%
1.3 1413 |Preparacion de la subrrasante / relleno y compactacion m3 s 24.392,65 0,33%
2 EXCAVACIONES
21 || 1010 [Excavacion de platea | m3 | | (s 68.020,04 | 0,92%
3 HORMIGONES
3.1 1126 |Nylon de 200 micrones m3 $ 13.837,20 0,19%
32 1021 |Hormigon de limpieza m3 $ 85.632,42 1,16%
33 10680 |Platea de fundacion - incluye veredin perimetral m3 $ 769.968,38 10,24%
4 PANELES EXTERIORES - INTERIORES
4.1 S/IC  |Paneles exteriores m2 S 1.838.605,99 24,78%
4.2 1948 |Tabique interior m2 $ 229.502,80 3,09%
5 CUBIERTA DE TECHO
51 S/C  |Cubierta de techo inclinada / incluye cielorraso m2 $ 840.227,42 11,32%
52 S/C  |Estructura de techo plano / incluye cielorraso m2 $ 214.343,73 2,89%
3 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
6.1 1437 |Vereda de acceso m2 $ 11.973,16 0,16%
6,2 1285 |Piso ceramico en bafio m2 $ 14.080,47 0,19%
6.3 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 184.252,97 2,48%
6.4 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 81.793,63 1,10%
6.5 1300 |Zobcalo ceramico mi $ 54.728,26 0,74%
7 CARPINTERIA
7.4 1237 |P1D - hoja de chapa - marco de chapa - acceso un $ 91.696,82 1,24%
7.2 1238 |P2 D 1,00x2,10 hoja de chapa / marco de chapa un $ 76.167,57 1,03%
7.3 2005 |P3D 0,90x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 60.643,65 0,82%
7.4 S/IC  |P4D 0,90x2,10 corrediza / marco de chapa un $ 30.321,83 0,41%
7.5 SiC PV1D 1,80x2,10 aluminio DVH un $ 440.853,75 5,94%
7.6 SiC V1 1,00 x 1,10 aluminio DVH un $ 42.763,59 0,58%
7.7 siIC V2 0,50x1,10 de aluminio DVH un S 42,763,569 0,58%
8 INSTALACION SANITARIA
8.1 sic Base de cloacas gl $ 58.429,93 0,79%
8,2 SiC Agua caliente y fria gl $ 65.935,79 0,89%
83 SIC Colector de tanque de reserva gl $ 16.715,25 0,23%
8.4 S/IC |Tanque de reserva polietileno tricapa gl $ 54.977,80 0,74%
8,5 S/C  |Artefactos, griferia y colocacion (incluye calefén modulante) gl $ 610.790,65 8,23%
8.6 S/C |Camara de inspeccion gl $ 16.734,10 0,23%
87 S/IC  [Ventilacién gl $ 17.835,46 0,24%
88 S/C  |Enlace a conexién de cloaca gl $ 17.678,70 0,24%
8,9 S/C |Desagie pluvial gl $ 21.483,26 0,29%
8,10 SiC Termotanque solar incluye soporte gl $ 383.882,34 5,17%
9 INSTALACION ELECTRICA
9,1 S/IC |Caferia y cajas gl $ 57.922,53 0,78%
9.2 S/C |Cableado lliaves y tomas gl H 95.794,95 1,29%
9.3 S/C |Tablero e interruptores gl $ 69.061,47 0,93%
9.4 S/C  |Pilastra de medicion y puesta a tierra gl $ 62.276,84 0,84%
10 INSTALACION DE GAS
10,1 S/C |Cafieria y laves de paso interna gl $ 53.398,73 0,72%
10,2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador ol $ 69.234,10 0,93%
10,3 SiC Rejillas de aporte de aire gl $ 5.379,44 0,07%
104 S/C  |Ventilaciones cocina y calefon gl $ 13.265,72 0,18%
1 PINTURA
11,1 13068 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 22.924,16 0,31%
11,2 1309 |Pintura latex interior m2 $ 212.378,07 2,86%
11,3 1312 |Pintura latex en cielorraso m2 H 13.327,39 0,18%
114 1229 |Revestimiento acrilico exterior con color m2 $ 193.890,85 2,61%
12 VARIOS
Limpieza de obra 29.175,29 0,39%

PRECIO TOTAL VIVIENDA FRENTE ESTE - OESTE $ 7.421.179,05 100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, JUNIO 2022




Instituto Provincial de la Vivienda

“2022 - Ao de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”

OBRA: BARRIO ALIAR - CAPITAL

l FRENTE SUR |
VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR (DISCAPACITADO) 2 DORMITORIOS SISTEMA INDUSTRIALIZADO
Superficie cubierta = 64,60 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,40 m2 = Sup. Total = 68,00 m2
Presupuesto :Mes Referencial MARZO 2022
N*ITEM| COD. ITEMS DE OBRA UD | CANT PRECIO PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
UNITARIO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 58.879,85 0,81%
1.2 1410 |Desmonte /retiro de suelo vegetal m3 $ 4,886,48 0,07%
1.3 1413 |Preparacién de la subrrasante / relleno y compactacion m3 $ 24.398,79 0,34%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 |Excavacion de platea | m3 $ 63.018,57 | 0,87%
3 HORMIGONES
3.1 1126 |Nylon de 200 micrones m3 $ 12.949,25 0,18%
3.2 1021 |Hormigon de limpieza m3 $ 79.335,92 1,09%
33 1060 |Platea de fundacion - incluye veredin perimetral m3 $ 704.079,08 9,70%
4 PANELES EXTERIORES - INTERIORES
4.1 SIC Paneles exteriores m2 $ 1.813.542,23 24,98%
4.2 1948 |Tabique interior m2 $ 229.502,80 3,16%
5 CUBIERTA DE TECHO
51 S/C  |Cubierta de techo inclinada / incluye cielorraso m2 $ 840.227 42 11,57%
52 SIC Estructura de techo plano / incluye cielorraso m2 $ 212.628,98 2,93%
[ PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
6.1 1437 |Vereda de acceso m2 $ 11.973,16 0,16%
6.2 1285 |Piso ceramico en bafio m2 S 14.804 61 0,20%
63 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 189.885,16 2,62%
6.4 1285 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 81.793,63 1,13%
6,5 1300 |Zo6calo ceramico mi $ 50.268,63 0,69%
7 CARPINTERIA
71 1237 |P1D - hoja de chapa - marco de chapa - acceso un $ 91.696,82 1,26%
7.2 2005 |P3D 0,90x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 60.643,65 0,84%
73 SIC P4D 0,90x2,10 corrediza / marco de chapa un $ 30.321,83 0,42%
T4 S/iC PV1 1,80x2,10 aluminio DVH un $ 440.853,75 6,07%
Vs SIC V1 1,20 x 1,10 aluminio DVH un s 51.316,31 0,71%
76 S/C V2 0,50x1,10 de aluminio DVH un $ 21.,381,80 0,29%
8 INSTALACION SANITARIA
8.1 S/C |Base de cloacas gl $ 58.429,93 0,80%
82 S/IC  |Agua caliente y fria al $ 65.935,79 0,91%
83 SIC |Colector de tanque de reserva al $ 16.715,25 0,23%
8.4 S/IC  |Tanque de reserva polietiieno tricapa gl $ 54.977,80 0,76%
8.5 SIC  |Artefactos, griferia y colocacion (incluye calefén modulante) gl $ 610.790,65 8,41%
86 S/IC |Camara de inspeccion gl $ 16.734,10 0,23%
87 SIC |Ventilacion gl $ 17.835,46 0,25%
88 SiIC Enlace a conexion de cloaca gl H 17.678,70 0,24%
8.9 SiIC Desagie pluvial gl $ 21.483,26 0,30%
8,10 S/C |Termotanque solar incluye soporte gl $ 383.882,34 5,29%
9 INSTALACION ELECTRICA
9.1 SiIC Cafieria y cajas gl $ 57.922,53 0,80%
9,2 S/C |Cableado llaves y tomas gl $ 95.794,95 1,32%
93 S/C  |Tablero e interruptores al $ 69.061,47 0,95%
94 S/C Pilastra de medicion y puesta a tierra gl $ 62.276,84 0,86%
10 INSTALACION DE GAS
10,1 SiC Cafieria y llaves de paso interna gl $ 53.398,73 0,74%
10,2 S/C  |Cadieria exterior, gabinete y reguiador gl $ 69.234,10 0,95%
10,3 SIC Rejillas de aporte de aire gl $ 5.379,44 0,07%
10,4 S/C |Ventilaciones cocina y calefon gl $ 13.265,72 0,18%
1 PINTURA
1.1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 s 22.934,15 0,32%
11,2 1300 |Pintura latex interior m2 H 213.125,18 2,94%
13 1312 |Pintura latex en cielorraso m2 $ 14.402,93 0,20%
1.4 1220 |Revestimiento acrilico exterior con color m2 $ 193.890,85 2,67T%
12 VARIOS
Limpieza de obra 36.371,87 0,50%

PRECIO TOTAL VIVIENDA FRENTE SUR
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7.259.910,76

100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, JUNIO 2022




Instituto Provincial de la Vivienda

“2022 - Afo de homenaje a los 40 aflos de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”

OBRA: RED DE AGUA - B° ALIAR - DPTO. CAPITAL -

PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial MARZO DE 2022

Cédigo

ITEMS UN Cant. Precio

Unitario

TOTAL %

S/IC

Conexiones domicilarias de agua polietileno K10 13 mm (incluye kit ce medicidn) un

PRECIO TOTAL RED DE AGUA

2.448.802,11 100,00%

2.448.802,11 100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS.-

EPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. JUNIO DE 2022
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“2022 - Ao de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos"”
| OBRA: RED DE CLOACA - B° ALIAR - CAPITAL
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial MARZO DE 2022
N° Cédigo ITEMS UN, | Cant. Precio TOTAL %
Unitario
1
1.1 S/C |Conexiones domicilarias de cloaca un, $ 3.141.103,91 100,00%

PRECIO TOTAL RED DE CLOACA 3.141.103,91 100,00%

TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO TRES CON 91/100:

IRYR/EN 4
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GERENCIA DE PROYECTOS.-
7 DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. JUNIO DE 2022
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“2022 - Afio de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”

BARRIO ALIAR CAPITAL

COMPUTO Y PRESUPUESTO RED ELECTRICA y ALUMBRADO PUBLICO

Descripcion Unidad |Cantidad| $ unitario $ Total % Incidencia
Replanteo m. $23.284,49 0,43
Adecuacion lineas aereas existentes de BT y AP u. $ 54.040,00 0,99
SUBTOTAL BT $ 77.324,49

MT
Replanteo m. $ 46.568,97 0,85
Excavacion m3. $ 232.844,85 4,26
Fundacion m3. $7761495 1,42
SET CN251 completa con trafo 160 KVA pza. $ 3.445.925,88 63,10
Conductor subt para MT 35 mm Cu mts $ 881.932,80 16,15
Columna 12/1200 ret y ochava c/herr.y morset. pza. $ 405.612,74 7,43
Terminales termocontraibles para cable subt MT pza. $ 98.105,30 1,80
Secc a cuchillas MT 15 KV 400 A pza. $77.221,70 1,41
Descargadores MT pza. $52.418,03 0,96
Arranque linea MT existente pza. $13.510,00 0,25
Cano H°G® 4" 3,2 mts largo pza. $ 16.626,00 0,30
Ladrillos pza. $ 16.212,00 0,30
Arena m3. $ 19.454,40 0,36
SUBTOTAL MT $ 5.384.047,63

100,00 |

| PRECIO | | $5.461.372,11|

mes base: Marzo 2022

Jng.. liafito
</ Ev_ajl_,l'agis'm e Proyecto
Instituto Provincial de la Vivienda
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“20212 - Afio de hemenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”™
BARRIO ALIAR

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Para ejecucion de Redes Eléctricas y Alumbrado Publico
ETPR.E:1de 5

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARTICULARES

RED DE ELECTRICA Y ALUMBRADO
PUBLICO

Archivo:
Preparo : Revisoé : Aprobo : DOCUMENTO N° 05
DANIEL PULIAFITO ALEJANDRO LUJAN LP.V

Fecha: MAYO 2022
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BARRIO ALIAR

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Para ejecucion de Redes Eléctricas y Alumbrado Publico
ETPR.E:2de 5

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARTICULARES DE RED ELECTRICA Y A.P.

Articulo 12 - DESCRIPCION DE LAS OBRAS

iNDICE

Articulo 2° - MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS GARANTIZADAS

Articulo 3% - FUNDACIONES

Articulo 3% - FUNDACIONES EN POSTES DE MADERA

Articulo 4° - MONTAJE DE POSTES
Articulo 5° - LINEA AEREA SECUNDARIA

5.1. Linea Aérea Secundaria tipo conjunto preensamblado
5.2. Conjunto de Suspensién y Retencidn para Cables Preensamblados y Alumbrado Publico

5.3. Abrazaderas, ménsulas, grampas y conjunto de retencion.

5.4. Alumbrado Publico

Articulo 6° - MONTAJE Y CONEXIONADO DE LUMINARIAS

6.1. Conexién Luminaria - Fuente de Alimentacion

6.2. Especificaciones Tipo para Luminarias de Alumbrado Publico

6.3. Conexidén a la Linea
6.4. Puesta a Tierra para Columna
6.5. Riendas Simples para Baja Tension

Articulo 7¢ - PROVISION Y MONTAJE DE SECCIONADORES
Articulo 8% - CONEXIONADO DEL NEUTRO A COLUMNA.

Articulo 92 - DERIVACIONES
9.1. Derivacion a Usuarios

9.2. Derivaciones Monofésicas con cruce de calles

Articulo 10° - LINEA DE MEDIA TENSION

Articulo 112 - SUBESTACION TRANSFORMADORA

Archivo:
Preparo : Revisoé : Aprobo : DOCUMENTO N° 05
DANIEL PULIAFITO ALEJANDRO LUJAN LP.V

Fecha: MAYO 2022
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wije a Los 40 anos de  la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”™
BARRIO ALIAR

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Para ejecucion de Redes Eléctricas y Alumbrado Publico
ETP R.E: 3de 5

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES DE RED ELECTRICA

Articulo 1° - DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La obra a ejecutar tiene como finalidad dotar de Energia Eléctrica domiciliaria y Alumbrado Publico al Barrio
objeto del presente Pliego.

Las obras descriptas tienen caracter de anteproyecto y su ejecucion se subordinard a las Normas vigentes y
Especificaciones Técnicas establecidas por la Empresa Eléctrica prestadora del servicio en la zona, para lo cual
el contratista debera ejecutar y aprobar toda la documentacion técnica necesaria, designando para ello un
Director Técnico de obras habilitado para tales tareas profesionales, cuyos honorarios y demas aportes deberan
ser costeados por la contratista. Se debera presentar certificado de habilitacion, expedido por el Consejo y/o
Colegio correspondiente, por la labor desarrollada.

La documentacidn a presentar y las obras a ejecutar consistirdn en:

Memoria Descriptiva.

Planos de Proyecto y Conforme a Obra.
Colocacion de Columnas segun proyecto.
Colocacion de Luminarias segun proyecto.
Tendido de Red Eléctrica de Baja Tension.
Tendido de Red para Alumbrado Publico.
Tendido de Red de Media Tension.
Instalacién de Subestacion Transformadora.

se=eaoge

= =

Articulo 2° - MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
GARANTIZADAS

Deberan contener toda la informacién necesaria para cumplimentar la documentacién, de acuerdo a lo
consignado en el modelo que se establezca, indicando también:

o) En caso de tramites donde existe Expediente de obra civil o de urbanizacién, es responsabilidad del
profesional a cargo de la Direccién Técnica indicar el niumero y fecha de aprobacién del mismo.

B) Sila presentacién se debe a exigencia municipal, el N® de dicha actuacion.

v) El detalle de todos los trabajos a ejecutar con el maximo de claridad, indicando toda informacién
necesaria para la compresion del proyecto.

d) Las especificaciones técnicas garantizadas (marca, modelo, etc.) de todos los equipos y materiales a
proveer. Estos elementos deben ser visados y aprobados por la apoyatura técnica antes de su
instalacién por parte de la empresa constructora, para lo cual deberan proporcionar una muestra de los
mismos debiendo adjuntar folletos, catalogos o una eventual certificacion de que se trata de materiales
aprobados por IRAM.

€) Las obras de baja tensién son prioritarias ya que de estas se enganchan las lineas de BT que proveen
energia al barrio San Francisco

Articulo 3° - FUNDACIONES

Las fundaciones de los soportes para baja tensiéon tendran, como minimo 200 mm de pared entre la columna y
el costado de la pared y 100 mm entre el extremo inferior de la columna y el piso de la excavacion. Si a criterio
del proyectista o del Inspector de Obra se debiera efectuar fundaciones mayores, se verificara cada caso
mediante analisis del terreno y calculo de la fundacion.

El empotramiento de los apoyos en las fundaciones de hormigén sera del 1/10 de su longitud total.

No se admiten el uso de acelerantes de fragle.

Los postes de madera seran empotrados segun se indica en las Especificaciones Técnica Generales.

Articulo 3° - FUNDACIONES EN POSTES DE MADERA

Los postes de madera seran empotrados segln se indica en las Especificaciones Técnica Generales.
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Articulo 4° - MONTAJE DE POSTES

Los postes de B.T. seran de eucaliptos impregnado de 11 mts de altura segin ET 106 conexiones a barrios
carenciados y brazo MN 27 de EDEMSA.
Previo al montaje de los postes de madera en la fundacién, se debera controlar el estado superficial, el mismo no
debe presentar roturas importantes y/o deterioro en los materiales empleados, quedando a criterio del inspector la
aprobacion o no de la columna. De ser asi se debe corregir todos los defectos y pintar a nuevo, dichos trabajos son
responsabilidad de la Empresa Contratista.

Articulo 5° - LINEA AEREA SECUNDARIA

5.1. Linea Aérea Secundaria tipo conjunto preensamblado

Comprende la provision e instalacién de conjunto preensamblado para lineas aéreas de distribucién de energia
de baja tension, aislacion 1,1 Kv, fabricado segun Norma IRAM 2263. Dicho conductor preensamblado debera
contener también al conductor de fase del AP.

Previo al tendido del conductor Preensamblado se deberan tomar los recaudos a fin de evitar deterioros en los
conductores que forman parte del conjunto.

A fin de poder determinar la secuencia de fase para el conexionado, los cables activos deberan llevar una
identificacidon que podra ser un nimero o letra, separadas entre si 300 mm como maximo.

En todos los casos que el conductor tenga que ser descubierto para que en el se instalen accesorios (morsetos,
terminales, etc.), se debera encintar con cuatro capas de media solapa de cinta aisladora vinilica, auto soldable
y terminada con una capa de encintado de cinta aisladora vinilica a prueba de intemperie

5.2. Conjunto de Suspension y Retencion para Cables Preensamblados y Alumbrado Publico
Comprende la provisién y montaje de la totalidad de los materiales de morseteria, herrajes, conectores y
aislacion necesaria, que intervengan para este fin, para cables preensamblados y alumbrado publico.

5.3. Abrazaderas, ménsulas, grampas y conjunto de retencion.
Las mismas responderan a las Especificaciones Técnicas 101.

5.4. Alumbrado Publico
El mismo se describe en las Especificaciones Técnicas Generales.

Articulo 6° - MONTAJE Y CONEXIONADO DE LUMINARIAS

6.1. Conexion Luminaria - Fuente de Alimentacion

La conexién entre luminaria y fuente de alimentacién se hara segun especificaciones de la Empresa Eléctrica
prestadora del servicio y como minimo por medio de un conductor de cable de cobre aislado para 1 KV en
P.V.C. de 4+4 mm2 de seccidn, envainado tipo antihurto que se alojara por el exterior del poste y sera atado con
precintos. No podran realizarse empalme o uniones de conductores en el interior de las canerias o conductos de
cualquier tipo incluyendo cables subterraneos si los hubiera.

6.2. Especificaciones Tipo para Luminarias de Alumbrado Publico
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

6.3. Conexion a la Linea

La conexién de la linea se hara a través de morsetos bimetalicos tipo “T” de seccidon adecuada. La parte
descubierta del conductor y del morseto debera protegerse mediante un capuchdn protector Unico de neoprene
y grasa neutra.

Se debe instalar sobre la fase de alimentacion un fusible aéreo de porcelana para 10 A.

6.4. Puesta a Tierra para Columna
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

6.5. Riendas Simples para Baja Tension
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.
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Articulo 7° - PROVISION Y MONTAJE DE SECCIONADORES

Comprende la provisién, montaje y conexionado de seccionadores de baja tension del tipo MN 700. EI mismo se
instalard en la Subestacion.

Los seccionadores deberén responder a la E.T. 64.

El montaje del mismo se ejecutard segln se describe en las Especificaciones Técnicas Generales.

Articulo 8° - CONEXIONADO DEL NEUTRO A COLUMNA.

Comprende la provision, colocacion e interconexion de la puesta a tierra del neutro del preensamblado en la
totalidad de las columnas de alumbrado publico.

La conexién entre el neutro y la columna se hara mediante un cable de cobre aislado de 16mm2, de
aproximadamente 300 mm de longitud doblado en forma de “S” estirada. La conexién se realizara con conector
segun ET 56. En Soportes de retencién el neutro se conectara directamente al bloquete superior.

Articulo 9° - DERIVACIONES

Realizar las acometidas con cable antihurto 4+4 una por usuario segun especificaciones de la empresa
prestataria del servicio.

9.1. Derivacion a Usuarios
Las mismas se describen en las Especificaciones Técnicas Generales.

9.2. Derivaciones Monofasicas con cruce de calles
Las mismas se describen en las Especificaciones Técnicas Generales.

Articulo 10° - LINEA DE MEDIA TENSION

El barrio en cuestidén se conectara a la linea existente en calle Acceso N® 2.

De la linea existente en calle Acceso N° 2 se colocard un poste de hormigdn armado bajo la linea existente se
hara la bajada en cable subterraneo del tipo seco 3x35 Cu con proteccién mecanica de ladrillos y con una cama
de arena de 0,1 mts por debajo y por encima del conductor.

En el arranque se debera colocar un juego de seccionadores y descargadores de sobrevoltaje con su
correspondiente puesta a tierra y se debera proteger los conductores con un cafo de acero galvanizado.

El zanjeo se efectuara a una profundidad minima de 1,5 mts

Con este tendido se alimenta a una subestacion tipo CN251 frente a la manzana B.

Todas estas obras deberan ser ejecutadas de acuerdo a las normas vigentes de la empresa prestataria del
servicio eléctrico en la zona como asi también de las normas municipales

Articulo 11° - SUBESTACION TRANSFORMADORA

Se construiran una subestacién SET tipo CN251 con trafo de 200 KVA ubicada en calle publica frente a la
manzana B.

Respecto del comando de AP se instalara uno de ellos en cada Subestacién, el comando de AP se ejecutard
segun se indica en las Especificaciones Técnicas Generales.

En caso de ser necesario aumento de potencia, sera responsabilidad de la contratista realizar las gestiones ante
la empresa prestataria para el mencionado aumento de potencia.

Estos trabajos deberan ajustarse a normas vigentes de la empresa prestataria en la zona.
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