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ANEXO IX
PLAZO DE OBRA 540 DiAS CORRIDOS

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FisICO
PLAZO DE OBRA: 18 MESES
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BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE INVERSIONES
PLAZO DE OBRA: 18 MESES
a4 5 97,5 98,8 99,6
100 4, ~ 100,0
90 84,2
8 80 775 {I
w 70 7p5 712
O 68,1 V56,0
E 60 5;,2/{ r 99; ——Curva de
& 50 48.0 // 536 inversiones
L A /‘ 47k minima
L 40 . Y :
3] 38,7 oo —a—Curva de
<Z: 30 oF 5 1o 2 inversiones
<>I 20 %ﬁ% 6,3 maxima
5 10 6,00 16,5 18
e 0
zZ
3 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
14
(o] MESES
o

NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERA EXPRESAR EN ORDENADAS LA
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTICULO 16 DEL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES).
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