
Proyecto ejecutivo general: Carbometal  feb 23

Ubicación: B° Carbometal  - Municipio Malargue

Ítem

Nivel ID Descripción Monto Incidencia PT 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
TOTAL $273.577.969,73 100,00%

RUBRO A TAREAS PRELIMINARES 4,60%
SUB RUBRO A.01 Tareas Generales 4,60%
Ítem A.01.01 Tareas generales 2,33% 100,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

Ítem A.01.02 Agrimensura 2,28% 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

RUBRO B RED DE AGUA 10,28%

SUB RUBRO B.01 Distribución (ampliación de red) 5,67%

Ítem B.01.01 Cañerías de distribución 4,68% 100,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Ítem B.01.02 Válvulas 0,37% 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Ítem B.01.03 Hidrantes 0,19% 100,00% 50,00% 50,00%

Ítem B.01.04 Empalmes 0,43% 100,00% 100,00%

SUB RUBRO B.02 Acometidas 4,61%

Ítem B.02.01 Conexión domiciliaria 4,61% 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

RUBRO C RED PLUVIAL 12,42%

SUB RUBRO C.01 Recolección (ampliación de red) 4,93%

Ítem C.01.01 Por cordón cuneta y badén 4,50% 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Ítem C.01.02 Por zanjas y cruces de calles 0,44% 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

SUB RUBRO C.02 Reservorio 4,12%

Ítem C.02.01 Reservorio 4,12% 100,00% 50,00% 50,00%

SUB RUBRO C.03 Transporte (nexo) 3,37%

Ítem C.03.01 Canales a cielo abierto 3,37% 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

RUBRO D RED ELÉCTRICA 25,74%

SUB RUBRO D.01 Transporte en Media Tensión 3,76%

Ítem D.01.01 Transformador 3,76% 100,00% 50,00% 50,00%

SUB RUBRO D.02 Distribución en Baja Tensión 11,40%

Ítem D.02.01 Estructura de sostén 4,84% 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Ítem D.02.02 Conductores 6,56% 100,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

SUB RUBRO D.03 Alumbrado Público 3,05%

Ítem D.03.01 Tablero de Alumbrado Público 0,12% 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Ítem D.03.02 Brazos pescantes 1,07% 100,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Ítem D.03.03 Luminarias 1,87% 100,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

SUB RUBRO D.04 Acometidas 7,52%

Ítem D.04.01 Conexión domiciliaria 7,52% 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

RUBRO E RED GAS 7,78%

SUB RUBRO E.01 Extensión de red 5,68%

Ítem E.01.01 Distribución de red 5,68% 100,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%

SUB RUBRO E.02 Conexiones domiciliarias de gas de red 2,09%

Ítem E.02.01 Conexión de gas 2,09% 100,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%

RUBRO F RED VIAL 5,06%

SUB RUBRO F.01 Circulación interna 5,06%

Ítem F.01.01 Tareas previas 5,06% 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

RUBRO G RED PEATONAL 5,47%

SUB RUBRO G.01 Circulación barrial 4,76%

Ítem G.01.01 Tareas previas 0,37% 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Ítem G.01.02 Vereda 3,86% 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Ítem G.01.03 Rampas peatonales 0,53% 100,00% 50,00% 50,00%

SUB RUBRO G.02 Arbolado 0,70%

Ítem G.02.01 Arbolado público 0,70% 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

RUBRO H EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 28,66%

SUB RUBRO H.01 Playón Deportivo 28,66%

Ítem H.01.01 Playón Deportivo 28,12% 100,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Ítem H.01.02 Red peatonal y arbolado 0,54% 100,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

TOTAL $273.577.969,73 100,00%
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Certificación Mensual ($)

Certificación Acumulada ($)

PLAN DE TRABAJOS

$244.224.859,39 $273.577.969,73$15.949.315,69 $30.921.824,39 $44.548.669,21 $83.825.994,55 $149.222.246,13 $203.885.073,36
$29.353.110,34

MES 6 MES 7 MES 8

$15.949.315,69 $14.972.508,71 $13.626.844,82 $39.277.325,34

MES 4 MES 5

$65.396.251,58 $54.662.827,22 $40.339.786,04

Planilla de Cotización MES 1 MES 2 MES 3



Certificación Mensual(%) 100,00%

Certificación Acumulada (%) 100,00%

14,36% 23,90% 19,98% 14,75% 10,73%
5,83% 11,30% 16,28% 30,64% 54,54% 74,53% 89,27% 100,00%
5,83% 5,47% 4,98%



Z11Celda:
======Comentario:
ID#AAAAqX75nv4
    (2023-03-01 19:17:45)
Seleccionar el nivel en el que se realizará el plan de trabajos

Z12Celda:
======Comentario:
ID#AAAAhJXn-Qc
    (2022-09-30 18:58:39)
Ocultar grupo columna (-) para imprimir

K57Celda:
======Comentario:
ID#AAAAsnQxqRo
Erika Rivero    (2023-03-09 17:24:44)
Nuevo item. lo usamos en moron castelar @cypsisu@gmail.com
_Asignado a CYP SISU_

K60Celda:
======Comentario:
ID#AAAAsnQxqR0
BARBARA ISABEL MONTIEL    (2023-03-09 18:24:09)
@giagante.bianca@gmail.com o Erika especificar
_Asignado a Bianca Giagante_
------
ID#AAAAsnQxqR8
Bianca Giagante    (2023-03-09 18:50:44)
es lo mismo que usamos en moron castelar!

K64Celda:
======Comentario:
ID#AAAAsYprg9c
Erika Rivero    (2023-03-03 15:20:49)
CONSIDERAR: 0.2 metros cuadrados de hormigón por cada metro lineal
------
ID#AAAAsYprg9g
Erika Rivero    (2023-03-03 15:21:08)
0.5 m2  de excavación hay por metro lineal

P64Celda:
======Comentario:
ID#AAAAq02rXx0
BARBARA ISABEL MONTIEL    (2023-03-07 16:23:43)
valor por m3
------
ID#AAAAsiY_7tw
Carlos Reynoso    (2023-03-08 20:00:02)
@montielbarbara.isa@gmail.com @cypsisu@gmail.com Viste el comentario en la celda K64? contempla Hº y excavación. Está contemplado?
------
ID#AAAAmasgD6M
BARBARA ISABEL MONTIEL    (2023-03-09 13:18:42)
listo, se computo por ml segun especificaciones, se tiene que agregar en la descripcion que contempla la excavacion, sino deberia colocar el precio segun preciario " Canal de H°A° de sección trapecial"
------
ID#AAAAmasgD6U
Carlos Reynoso    (2023-03-09 13:32:03)
@giagante.bianca@gmail.com Corregís el itemizado porfa??

K89Celda:
======Comentario:
ID#AAAAsnQxqRQ
Bianca Giagante    (2023-03-09 15:31:57)
@cypsisu@gmail.com sumamos, perdon la hora
_Asignado a CYP SISU_

K103Celda:
======Comentario:
ID#AAAAmasgD6Y
Erika Rivero    (2023-03-09 13:36:20)
@cypsisu@gmail.com NUEVO ITEM
_Asignado a CYP SISU_
------
ID#AAAAsnQxqQ4
BARBARA ISABEL MONTIEL    (2023-03-09 14:21:39)
El computo son por m2? porfa poner el espesor para cotizar. y aclararlo en la descripcion
------
ID#AAAAsnQxqRE
Erika Rivero    (2023-03-09 15:01:11)
si, considerar 20 cm para el precio. no lo pongo en la descripción

K105Celda:
======Comentario:
ID#AAAAmasgD6c
Erika Rivero    (2023-03-09 13:37:27)
nuevo item @cypsisu@gmail.com
_Asignado a CYP SISU_

P123Celda:
======Comentario:



ID#AAAAsnQxqRc
Bianca Giagante    (2023-03-09 15:34:58)
@cypsisu@gmail.com falta precio
_Asignado a CYP SISU_
------
ID#AAAAsnQxqS4
BARBARA ISABEL MONTIEL    (2023-03-09 19:37:51)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t14lujtARO_whRycj0zUBdktRuTrNVD4/edit?usp=sharing&ouid=108977640654717093185&rtpof=true&sd=true

S123Celda:
======Comentario:
ID#AAAAslCjhc0
Carlos Reynoso    (2023-03-08 20:12:53)
@cypsisu@gmail.com @montielbarbara.isa@gmail.com

P124Celda:
======Comentario:
ID#AAAAsnQxqR4
BARBARA ISABEL MONTIEL    (2023-03-09 18:48:01)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FqTaSm4Ya1JKw6gFdorFYdFiLotccOpc/edit?usp=sharing&ouid=108977640654717093185&rtpof=true&sd=true

S124Celda:
======Comentario:
ID#AAAAslCjhcw
Carlos Reynoso    (2023-03-08 20:11:48)
@cypsisu@gmail.com @montielbarbara.isa@gmail.com

P125Celda:
======Comentario:
ID#AAAAsnQxqSE
BARBARA ISABEL MONTIEL    (2023-03-09 18:54:36)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MBbECn4DuLevTz14gZf1yjKKkanv6MXz/edit?usp=sharing&ouid=108977640654717093185&rtpof=true&sd=true

S125Celda:
======Comentario:
ID#AAAAmasgD6Q
Bianca Giagante    (2023-03-09 13:18:46)
@cypsisu@gmail.com
_Asignado a CYP SISU_


