
PROYECTO AIRES DEL OESTE SECTOR I - INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE sep 22

Ubicación: B° Los Cerrillos- Bº La Quebrada - Municipio Godoy Cruz

ID Descripción Monto Incidencia 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
100,00%

CUENCA NORTE
Nor.A TAREAS PRELIMINARES 0,26%
Nor.A.01 PRELIMINARES GENERALES 0,26%
Nor.A.01.01 Tareas preliminares 0,26% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

Nor.B OBRAS ESPECIFICAS: SERVICIOS 42,58%

SISTEMA DE AGUA POTABLE
Nor.B.01 Obra de Nexo de Agua 2,57%
Nor.B.01.01 Impulsiones 1,93% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Nor.B.01.02 Rotura y reposicion de pavimento 0,64% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Nor.B.02 Extensión de suministro 4,63%
Nor.B.02.01 Cañerías de distribución 2,95% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Nor.B.02.02 Válvulas 0,35% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Nor.B.02.03 Rotura y reposicion de pavimento 1,32% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Nor.B.03 Conexiones domiciliarias de agua a red 0,53%
Nor.B.03.01 Conexión de agua 0,53% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Nor.B.04 Instalación intra-lote de agua 1,13%

Nor.B.04.01 Instalación de agua (T1 - caballete + estructura 
+ tanque de reserva)

1,13% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Sistema de Desagües Cloacales
Nor.B.05 Extensión de suministro 4,80%
Nor.B.05.01 Cañerías 2,37% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10%

Nor.B.05.02 Bocas de Registro 1,19% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10%

Nor.B.05.03 Cámaras de limpieza 0,01% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10%

Nor.B.05.04 Rotura y reposicion de pavimento 1,23% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10%

Nor.B.06 Conexiones domiciliarias de cloaca a red 0,86%
Nor.B.06.01 Conexión cloacal 0,86% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10%

Nor.B.07 Instalaciones intra-lote de cloaca 1,11%
Nor.B.07.01 Instalación cloacal interna (tipologia 1 ) 1,01% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10%

Nor.B.07.02 Instalación cloacal interna (tipología 2 ) 0,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10%

Sistema de Desagües Pluviales
Nor.B.08 Extensión de red 4,96%
Nor.B.08.01 Cordón banquina 1,85% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

Nor.B.08.02 Badén 0,06% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Nor.B.08.03 Alcantarillas 0,17% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Nor.B.08.04 Desagüe pluvial por conducto 0,23% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Nor.B.08.05 Acequia T1 0,40/0,60x0,60 0,08% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Nor.B.08.06 Coladeras 0,08% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Nor.B.08.07 Revestimiento y construcción de canales: 
Colector Vistalba

2,40% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Nor.B.08.08 Obras de contenciones pluvial 0,09% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Sistema de Energía Eléctrica
Nor.B.09 Red Primaria de Media Tensión 0,28%
Nor.B.09.01 Estructura de sostén 0,23% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

Nor.B.09.02 Conductores 0,05% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Nor.B.10 Subestación Transformadora 0,53%
Nor.B.10.01 Estructura de sostén 0,24% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Nor.B.10.02 Transformador 0,30% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Nor.B.11 Extensión de Red Eléctrica y Alumbrado 
Público

5,72%
Nor.B.11.01 Estructura de sostén 2,62% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

Nor.B.11.02 Conductores 2,63% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Nor.B.11.03 Tablero de Alumbrado Público 0,03% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Nor.B.11.04 Luminarias 0,43% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Nor.B.12 Conexión Domiciliaria de electricidad a red 1,54%
Nor.B.12.01 Conexión eléctrica 1,54% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Nor.B.13 Instalación Intra-lote de electricidad 0,49%

Nor.B.13.01 Instalacion eléctrica intralote. Desde TP hasta 
TS.

0,49% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Sistema de Gas Natural
Nor.B.14 Extensión de red de gas 1,46%
Nor.B.14.01 Cañerías de distribución 1,46% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Nor.B.15 Conexiones domiciliarias de gas a red 0,26%
Nor.B.15.01 Conexión de gas. 0,26% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Sistema de Red Vial
Nor.B.16 Extensión de Red Vial 9,29%
Nor.B.16.01 Tareas previas 0,72% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

Nor.B.16.02 Calzadas 8,57% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75%

Sistema de Red Peatonal
Nor.B.17 Red Peatonal 2,41%
Nor.B.17.01 Vereda 2,41% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Nor.C OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 1,13%
Nor.C.01 Obras edilicias 1,13%

Nor.C.01.01
Construcción Equipamiento Comunitario - 
Posta Sanitaria y punto de seguridad 
ciudadana

1,13% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

Nor.D OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 2,38%
Nor.D.01 Contenedores 0,41%
Nor.D.01.01 Contenedores de residuos 0,41% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Nor.D.02 Señalética urbana 0,03%
Nor.D.02.01 Nomencladores urbanos 0,03% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Nor.D.03 Refugios 0,22%
Nor.D.03.01 Paradas de colectivos 0,22% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Nor.D.04 Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de 
Vía Pública

0,19%

Nor.D.04.01 Arbolado Público 0,09% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10%

Nor.D.04.02 Coberturas verdes 0,10% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

Nor.D.05 Plazas, Espacios Verdes y Parques (Plaza La 
Quebrada)

0,78%

Nor.D.05.01 Arbolado 0,01% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Nor.D.05.02 Coberturas verdes 0,17% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Nor.D.05.03 Vereda 0,29% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

Nor.D.05.04 Senderos 0,07% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

Nor.D.05.05 Bancos 0,11% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Nor.D.05.06 Alumbrado plaza 0,07% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

Nor.D.05.07 Juegos para plaza 0,04% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Nor.D.05.08 Bebedero 0,01% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

Nor.D.05.09 Cartel designacion de parque 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Nor.D.05.10 Instalacion sanitaria 0,01% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Nor.D.06 Playon plideportivo (La Quebrada) 0,75%
Nor.D.06.01 Movimiento de Suelo 0,03% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

Nor.D.06.02 Estructura resistente 0,38% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

Nor.D.06.03 Demarcacion de cancha 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Nor.D.06.04 Iluminacion 0,20% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Nor.D.06.05 Accesorios y cercos 0,14% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Nor.E OBRAS COMPLEMENTARIAS 2,47%
Nor.E.01 ESTACION DE BOMBEO DE AGUA 2,47%
Nor.E.01.01 Construccion de Estación de Bombeo 2,47% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Nor.F OBRAS DE MITIGACION 6,05%
Nor.F.01 Muros de Contención 5,39%
Nor.F.01.01 Movimiento de suelos 2,15% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Nor.F.01.02 Muros 3,24% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Nor.F.02 Barrera Forestal - cicatrizacion de espacios 0,02%
Nor.F.02.01 Arbolado 0,02% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

Nor.F.03 Rellenos, Nivelaciones y Aterraplenados - 
cicatrizacion de espacios

0,40%

Nor.F.03.01 Terraplenes 0,40% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Nor.F.04 Demoliciones 0,23%
Nor.F.04.01 Demoliciones viviendas 0,23% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

Nor.G OBRA PRIVADA 44,83%
Nor.G.01 Obras edilicias 44,83%
Nor.G.01.01 Viviendas y Núcleos sanitarios 44,83% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 3,32% 3,32% 3,32% 3,32% 3,11% 3,11% 3,11% 3,11% 4,78% 4,78% 4,78% 4,78% 3,88% 3,88% 3,88% 3,88% 2,76% 2,76% 2,76% 2,76% 1,44% 1,44% 1,44% 1,44% 1,63% 1,63% 1,63% 1,63% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27%

Nor.H REGULARIZACION DE DOMINIO 0,29%
Nor.H.01 Regulacion Dominial (loteo - mensura) 0,29%
Nor.H.01.01 Honorarios documentacion 0,29% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 4,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

TOTAL $2.244.105.174,79 100,00%

Certificado semanal ($)
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Certificación Mensual ($)
Certificación Acumulada ($)

Certificación Mensual(%)
Certificación Acumulada (%)

MES 24MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19

$0,00

MES 22 MES 23

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 20 MES 21

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Planilla de Cotización MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

MES 6 MES 7

$0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $2.244.105.174,79

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00

$0,00 $0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0,00$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0,00 $0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%



U12Celda:

Ocultar grupo columna (-) para imprimirComentario:


