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CAPITULO 1: OBJETO DEL PLIEGO Y LICITACION

Articulo 1°: Pliego

El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los derechos y obligaciones legales y
técnicos que de acuerdo a la Ley N° 4416 de Obras Publicas y Decreto Reglamentario N° 313/81 y
demd&s normas reglamentarias vigentes, entre el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, en
adelante LA ADMINISTRACION vy la correspondiente persona fisica o juridica que resultare en
adelante LA CONTRATISTA, con motivo de la licitacién, adjudicacidén y contratacion para la ejecucion
completa de la presente obra, incluyendo la provision total de materiales, herramientas, maquinarias,
mano de obra, tramites y conduccion empresaria y técnica para la construccion de las obras.

Articulo 2°: Denominacion de personas y organismos
Las denominaciones de personas y organismos contenidas en el presente pliego y en la
documentacion de obra en general, se entenderan de la siguiente forma:

Administracion y comitente _: El Instituto Provincial de la Vivienda.

Proponente u Oferente : Toda persona fisica o juridica, que formule oferta ante un llamado a
licitacidn, efectuado por la Administracion, a los efectos previstos en la legislacion vigente;
Adjudicatario _: El proponente a quien se le acepta la oferta y se le notifica de ello fehacientemente;
Contratista_: La adjudicataria que haya suscrito el contrato respectivo.

Direccién Técnica de Obra e Inspeccion de Obra __: La Administracion ejercerd la direccion técnica
de la obra y su inspeccién segun lo establecido en el Articulo 39° de la Ley N° 4416 de Obras
Publicas. El profesional designado como Director e Inspector de Obra, por el Instituto Provincial de la
Vivienda tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento del contrato, y la verificacién y
medicion del avance de los trabajos de acuerdo a plan de obra;

Representante Técnico : El profesional representante de la Contratista, debidamente designado por
la misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la Administracion, que
puede actuar también como conductor de obra;

Conductor_de obra : El profesional representante de la contratista en la obra, que asume la
responsabilidad de llevar adelante la organizacion de la misma y el avance de los trabajos, de
acuerdo con las exigencias contractuales y reglamentarias;

Responsable de Higiene v Seguridad : El profesional representante de la Contratista que asume la
responsabilidad de confeccién y cumplimiento de los planes de Medicina y de Higiene y Seguridad del
Trabajo, en calidad de auditor interno.

Subcontratista : Toda persona fisica o juridica contratada por la contratista, bajo su exclusiva
responsabilidad, con expresa autorizacion de la Administracién.

Municipalidad : Corresponde al Municipio donde se realizara la obra. Define la demanda afectada al
Programa, asesora, colabora y acompafa a la misma. Tiene a su cargo como ente de control la
tematica social. Define las areas del llamado y todas las pautas de tipo urbanistico a cumplimentar por
los predios ofertados, ejerce ademas el rol de policia de obra.

Articulo 3°: Orden de primacia de los documentos de | contrato

En la interpretacion de la documentacién contractual, y a los efectos indicados en el Articulo 34° de la
Ley N° 4416/80 y en el Articulo 16° del Decreto N° 313/81, primara el siguiente orden:

1) La Ley de Obras Publicas N° 4416/80 y sus Decretos Reglamentarios.

2) El Contrato.

3) Las notas aclaratorias y comunicados previos a la apertura de sobres (si los hubiere).

4) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos.

5) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

6) El Pliego de Bases y Condiciones Generales.

7) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

8) Las Planillas de locales y de iluminacién y ventilacion.

9) Los Planos de detalles constructivos y carpinteria.

10) Los planos de: arquitectura; estructura, planillas de célculo e instalaciones domiciliarias.
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11) Los planos de planimetrias generales, urbanizacién, redes de infraestructura y obras
complementarias, entregados por la Administracion o elaborados por la Contratista y aprobados por
los organismos prestatarios de servicios.

12) Memoria/s descriptiva/s.

13) El Presupuesto

Articulo 4°: Sistema de contratacion

Las obras se realizaran mediante el sistema de AJUSTE ALZADO de acuerdo al Articulo 15° de la
Ley N° 4416/80 y Articulo 6° del Decreto N° 313/81. El Contrato se celebra de acuerdo a la propuesta
presentada, entendiéndose que el monto total de la obra o precio global es inalterable. El oferente
debera presentar en forma detallada y discriminada, el presupuesto de la obra donde se indiquen
cada uno de los items que la integran con sus respectivas cantidades, precios unitarios, valores y
porcentajes de incidencia, de acuerdo al presupuesto oficial y segun el modelo de presupuesto que se
incluye en el presente Pliego como Anexo VI.

En caso de error en los computos, la Contratista no tendra derecho a reclamo alguno, porque se
entiende que al formular su propuesta ésta ha hecho las verificaciones correspondientes.

Articulo 5°: Consulta y adquisicion de la documenta cion

La documentacion de la presente licitacion podrd consultarse y adquirirse a través de
www.ipvmendoza.gov.ar, o en el portal de la Direccion General de Contrataciones Publicas y Gestidn
de Bienes.

Articulo 6°: Requisitos exigidos a los proponentes

Para ser proponente en la presente licitacion deberan cumplirse los siguientes requisitos:

1) Haber adquirido la documentacion licitatoria de la obra (Anexo II).

2) Cumplimentar las presentaciones que exige el Articulo 13°.

3) Acreditar capacidad suficiente y antecedentes técnicos, econémicos y financieros para la licitacion
motivo del presente pliego.

Articulo 7°: Incompatibilidades de los proponentes

No podran ser Oferentes los comprendidos en los siguientes casos:

1) No podrén ser consideradas las propuestas de personas fisicas o juridicas, cuando algunos de sus
dependientes, apoderados, profesionales, socios o miembros de sus o6rganos directivos sean
funcionarios o técnicos que hayan intervenido en la preparacion de los pliegos o llamado a la licitacion
de que se trate o que tengan entre sus funciones la facultad de decidir en cualquier instancia las
cuestiones que puedan surgir desde la presentacion de las propuestas hasta la adjudicacion final.

2) Lo mismo ocurrira cuando parientes hasta en segundo grado de consanguinidad o afinidad de
dichos funcionarios o0 técnicos sean proponentes, miembros de los drganos directivos de éstos,
desempefien funciones ejecutivas para ellos o tengan participacion en los resultados de la obra
licitada. En los casos en que se trate de obras llamadas a licitacion durante la gestién de los
funcionarios o técnicos, la prohibicion se extendera hasta un (1) afio después que estos hayan cesado
en su funciones.

3) Los interesados que se hayan presentado en la licitacién, podran formular oposicién a las
propuestas por las causales previstas en este articulo y/o recusar a los funcionarios intervinientes,
dentro de los TRES (3) dias del acto de apertura de la licitacion. Dentro del mismo plazo, los
funcionarios y técnicos comprendidos en las prohibiciones precedentes, deberan denunciar los casos
de incompatibilidad de que tengan conocimiento, haciéndolo constar en el expediente.

4) Tampoco seran consideradas las propuestas de personas fisicas o juridicas cuando aquellos que
tengan algunas de las vinculaciones citadas en los parrafos que anteceden de este articulo sean
Legisladores, Gobernador, Ministros o Subsecretarios, respecto del &mbito del Gobierno Provincial, o
Concejales, Intendentes o Secretario.

5) Andélogas incompatibilidades regirdn entre la Contratista y el Representante Técnico por él
propuesto.

6) Los agentes de la Administracién Publica Nacional, Provincial o Municipal por si en forma personal
0 inscriptos como comerciantes, o las Empresas en las que los mismos actlien como directores o
administradores.

7) Las personas que estén inhabilitadas por condena judicial, mientras dure su inhabilitacion.
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8) Los contratistas del Estado Nacional, de cualquiera de las provincias 0 municipios que hayan
cesado como tales o de cualquier otro ente estatal por una causa que les sea imputable o que se
encontraren suspendidos o inhabilitados en algun registro oficial Nacional, Provincial o Municipal.

9) Las sociedades que fueran sucesoras de sociedades incluidas en el inciso anterior cuando
existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulacién con el fin de eludir
los efectos de las sanciones impuestas a sus antecesores.

10) Quienes se encuentren demandados por el Estado Provincial, por cualquiera de las provincias o
municipios en su caracter de contratistas de obra puablica, por incumplimiento grave de sus
obligaciones contractuales y/o de la prestacion de servicio, y las sociedades que fueran sucesoras de
éstas cuando existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulacion con el
fin de eludir la aplicacién del presente inciso.

11) Los que se encuentren en estado de quiebra hasta 5 afios después de su rehabilitacién o en
concurso preventivo abierto de acreedores sin acuerdo preventivo homologado judicialmente.

12) Las Empresas Contratistas que no se encuentren inscriptas en el Registro de Empresas
Constructoras del Instituto Provincial de la Vivienda de Mendoza (o del registro que lo reemplace) o
las que no se encuentren inscriptas 0 no hayan iniciado el trdmite de inscripcion al momento de la
presentacion de la Oferta en el Registro de Antecedentes de Obras Pudblicas de la Provincia de
Mendoza (RACOP), o que no hayan actualizado los datos requeridos por dicha reparticion al mes
anterior a la fecha de apertura de los sobres.

13) Las empresas que no hayan dado cumplimiento a reclamos realizados por organismos estatales
por vicios constructivos, 0 no hayan cumplido con la entrega de documentacioén final de obra aprobada
de obras ejecutadas con anterioridad, sea en obras por contratacion publica o con financiamiento de
personas juridicas publicas, dentro del plazo de garantia establecido en el art. 4° del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, y en concordancia con los Articulos 1272, 1275 y cc. del Codigo Civil y
Comercial de la Nacion.

14) Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las Empresas, Entidades,
Directores y Socios que se encuentren comprendidos en ellos, o los que hayan estado en algun
momento durante los Cinco (5) afios previos al acto de la apertura y a las personas que durante igual
lapso hubieran tenido algunos de esos desempefios en empresas 0 entidades comprendidas en
dichos supuestos.

15) Antecedentes financieros (créditos disponibles, plan financiero, cheques rechazados segun
informe B.C.R.A.): La Administracion evaluara la relacion entre los items mencionados y determinara
la situacion financiera de la empresa proponente, de resultar negativa desestimara su propuesta
(Resolucion 1.P.V. N° 1110/04 y modificatorias).

Articulo 8°: Estudios previos de la documentacion

La presentacion de la propuesta implica por parte del proponente que ha estudiado cuidadosamente
los pliegos, planos y planillas que integran la documentacion de la licitacion; que ha comprendido sin
dudas ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de todos sus términos; que ha evaluado
y apreciado las condiciones del terreno, estudio de suelos, factibilidades y demas situaciones en las
gue se ejecutaran los trabajos, como asimismo las dificultades que debera superar; que ha obtenido la
informacion necesaria y que ha tomado los recaudos sobre provisién de materiales, mano de obra y
demas datos y circunstancias que puedan influir en la determinacion del precio de la oferta y su
ejecucion.

Estaran obligados a concurrir previo al Acto de Apertura de sobres, a las reparticiones pertinentes
(Municipio, entes prestadores de servicios, Departamento General de Irrigacion, Direccion Provincial
de Vialidad, Direccion de Hidraulica, y demas organismos competentes) a fin de requerir
reglamentaciones, niveles, retiros, lineas, etc., interiorizarse de las reales condiciones fisico
mecanicas y portantes del terreno, a efectos de adecuar fundaciones, pozos absorbentes, rellenos y/o
desmontes sobre cotas naturales del terreno, escurrimiento de aguas pluviales y desagies
domiciliarios. Todas las obras y trabajos emergentes que resultaran de las exigencias de las
Repatrticiones y Organismos intervinientes asi como cualquier trabajo derivado de las condiciones
fisicas del terreno donde se ejecutarda la obra, deberan estar comprendidos en el precio de la oferta de
la Licitacion, no reconociéndose con posterioridad adicional alguno. Se deberd tener en cuenta lo
indicado en el Articulo 9° de este Pliego.

Articulo 9°: Aclaracién de oficio y evacuacién de ¢ onsultas
Cualquier error o duda que advirtiese un participante en la documentacién de esta licitacion, debera
comunicarlo por mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar , con una anticipacion minima de cinco (5)
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dias habiles de la fecha fijada para el acto licitatorio, solicitando taxativamente la aclaracion que
considere necesaria. La Administracion también podrd hacer aclaraciones de oficio y contestara las
consultas que hagan los interesados por escrito hasta dos dias habiles antes de la fecha de la
licitacion. La/s solicitud/des de aclaracion deberan formularse por escrito e indicando: el N° de
Expediente Licitatorio , acreditando inscripcion en el RACOP y firma y sello del Representante
Técnico de la Empresa.

La Administracién publicara la respuesta en la pagina oficial del Instituto.

Articulo 10°: Alcance de las circulares (Notas Acla  ratorias y/o Comunicados)

La totalidad de las notas aclaratorias y/o comunicados emitidos en virtud de lo establecido en el
articulo precedente, pasaran a formar parte integrante del pliego y de la oferta (segun articulo 3° del
presente). No se admitirdn, por otra via y en otro momento, reclamos o acciones de ningun tipo,
fundadas en falta o falla de informacién. Todas las “Notas Aclaratorias” y/o “Comunicados” que se
emitan serdn numeradas en forma correlativa y ordenadas cronolégicamente.

Articulo 11°: Recepcion de las propuestas Modalidad Apertura Simultanea

El acto de recepcion, apertura y lectura de las propuestas se llevara a cabo en la sede de la
Administracion, el dia y hora fijados en Pliegos y avisos de licitacién publicados, de acuerdo al Articulo
23 ° de la Ley N° 4416 de Obras Publicas. No se recibirdn propuestas con posterioridad a la hora de
apertura establecida para el acto licitatorio. Tampoco se admitirdn, durante o después del acto
licitatorio, propuestas complementarias o de mejora de precios.

Articulo 12°: Contenido de las propuestas

Las propuestas se presentaran en sobre cerrado de acuerdo a los Articulos 21° y 22° de la Ley N°
4416 y Articulos 9° y 10° del Decreto N° 313/81. Estaran redactadas en idioma castellano, escritas a
maquina o mediante impresos generados por computadora, sin enmiendas ni raspaduras, sin
entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el proponente exclusivo
responsable de los errores que contenga la misma.

Articulo 13°: Sobres (Apertura simultanea)

El proponente debera presentar la documentacion de la propuesta en sobre cerrado, de forma que no
pueda abrirse sin violarse y que s6lo ostentara la individualizacién de la licitacion. El mismo contendra
en su interior tres sobres. El Sobre N° 1 que contendré la Documentacién LEGAL, el Sobre N° 2: la
Propuesta TECNICA y el Sobre N° 3: la Propuesta ECONOMICA.

13.1. Sobre N° 1: Documentacion Legal
Se debera presentar en sobre cerrado:

a) Garantia de oferta, UNO POR CIENTO (1%) del Pres upuesto Oficial.

b) Constitucién de domicilio especial, segun lo exp resado en el Articulo 18° del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, area gran Mendoza Departamentos de Capital, Las
Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

c) Declaracién que para cualquier cuestibn administ rativa o judicial que se suscite se
aceptara la jurisdiccion contencioso administrativo de la Provincia de Mendoza,
haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y cualqu ier otro fuero que pudiera
corresponder. Ver Anexo V - A

d) Declaracion que el proponente conoce el lugar y las condiciones en las que se realizara
la obra, estudio de suelos y factibilidades y que h  a tomado conocimiento de la situacion
fisica, topogréfica y geotécnica y de calidad delt  erreno. Ver Anexo lll.

e) La firma del Proponente y su Representante Técni co, en cada foja de toda la
documentacién presentada. Esta deberd incluir las n otas aclaratorias y los
comunicados si los hubiere.

f) Presentacién de la Declaracion Jurada de conocim  iento del Pliego Oficial (Anexo Il y
Anexo XIlII).

g) Cuando se tratare de sociedades comerciales con domicilio social en otra jurisdiccion distinta
de la Provincia de Mendoza, éstas deberan acreditar, a los fines de formular su oferta, haber
iniciado el trdmite de inscripcion en el Registro Publico de Comercio de la Provincia. Luego, en
caso de resultar adjudicatarias, deberan completar el trdmite de inscripcion de la sociedad
antes de la suscripcion del contrato; caso contrario, sera anulada la adjudicaciéon, pudiendo la
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Administracién adjudicar la propuesta que siguiere en orden de conveniencia, con la
consecuente pérdida de la garantia de propuesta para el rechazado y en beneficio de la
Administracién (Articulo 30° Ley N° 4416).

h) En lo que se refiere a la constituciéon de U.T. (Uniones Transitorias), a los efectos de la
contratacion, éstas deben acompafar en el sobre N° 1 el Contrato de Constitucién de la U.T.,
otorgado por instrumento publico o privado, acompafiando ademés la constancia de
inscripcion correspondiente o acreditar haber iniciado el tramite de inscripcion del contrato al
momento de la licitacion en el Registro Publico de Comercio, segun art. 1466 del Cédigo Civil y
Comercial de la Nacién, en su defecto deberan completar el tramite de inscripcién de la U.T.
previo a la suscripcion del contrato. En caso de no cumplimentar el tramite dentro de ese
plazo, serd anulada la adjudicacion, pudiendo la Administracién adjudicar la propuesta que
siguiere en el orden de conveniencia, con la consecuente pérdida de la garantia de propuesta
para el rechazado y en beneficio de la Administracion (Articulo 30° Ley N° 4416).

i) El Contrato de U.T. debera prever la responsabilidad solidaria de las Empresas que la
constituyen, por los actos y operaciones que deban desarrollar o ejecutar como asi también
por las obligaciones contraidas frente al I.P.V.

i) El Contrato de Constitucion de la U.T., debera cumplir con los recaudos exigidos en los
Articulos 1464, 1465, y c.c. del Cdédigo Civil y Comercial de la Nacién. En caso de U.T. en
formacion, conjuntamente con la documentacién a incorporar en el Sobre N° 1, debera
acompafar lo exigido en el inciso d) del Articulo 1464 del Cdédigo Civil y Comercial de la
Nacion.

k) Constancia de Inscripcion en el Registro de Empresas Constructoras del I.P.V. con
documentacion actualizada. La misma no acredita por si sola, las capacidades necesarias
para la ejecucion de la obra, ni que cuenta con toda la documentacibn complementaria
actualizada.

[) Constancia, en original o copia debidamente certificada (segun Articulo 103° - Ley N° 8523),
de que la Empresa se encuentra al dia en el pago de todos sus impuestos provinciales,
Constancia de Inscripcibn en A.F.I.LP., A-T.M. y Sistema de Seguridad Social-Categoria
Empleador. Asimismo debera adjuntar formulario A.F.l.P. 522/A de libre de deuda Previsional.

m) Constancia de visita al sitio ver Anexo IV. (No corresponde)

n) Certificado de habilitacion para participar en contrataciones, con capacidad de contratacion
individual y anual, emitido por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obras
Publicas (RACOP).

0) Los proponentes que se encuentren en concurso preventivo abierto de acreedores con
acuerdo preventivo homologado judicialmente, deberéan presentar copia certificada del acuerdo
homologado judicialmente; copia certificada del cronograma de pagos con detalle de fechas de
pago, cuotas y montos; y acreditar fehacientemente que se encuentran al dia con el pago de
las cuotas de acuerdo preventivo homologado.

Debera ordenarse la documentacion con separadores i dentificados por las letras respectivas,
debidamente foliada.

13.2 Sobre N° 2: Propuesta Técnica
Se debera presentar en sobre cerrado:

a) Planilla descriptiva de maquinaria y equipo propuesto para la Obra, indicando sus
caracteristicas (modelo y antigiiedad), estado de uso y conservacion, y lugar donde se
encuentra, y si el mismo es de propiedad de la Empresa o no.

b) Nota de presentacion y designacién del Representante Técnico de la Empresa, que debera ser
un profesional universitario, con Certificado de Habilitacion Profesional emitido por la Entidad
Profesional correspondiente.

c) Estudio de suelo de acuerdo a los Articulos 69° y 102° del presente pliego.

d) Plano de curvas de nivel y plano de niveles de proyecto de acuerdo al Articulo 6° del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares de Vivienda. En caso de existir movimiento de suelo
deberd indicarse en el Presupuesto Resumen en el rubro Obras Complementarias del Anexo
VI B.

e) Memoria descriptiva. Indicando modalidad de construccion, proceso de ejecucion, atenuacion
de problemas.

f) Cronograma de Obra (secuencias de la construccion de la obra).
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g) Plan de manejos de residuos de obra, debiendo indicar el tratamiento de los residuos durante
y luego de finalizada la obra (disposicion final).

h) Plan de Higiene y Seguridad Industrial.

i) Antecedentes de ejecucion de obras:
La Administracion analizara los antecedentes de la empresa proponente valiéndose de datos
propios y/o ajenos referidos al desempefio de las mismas en otras obras.
En caso de constatarse que ha tenido incumplimiento contractual en alguna obra se precedera
a desestimar su propuesta.

j) Certificado de inscripcién y habilitaciéon de la Empresa y su Representante Técnico en el
Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Geodlogos de Mendoza.

13.3 Propuesta Economica Sobre N° 3
Se debera presentar en sobre cerrado:

a) La oferta en el Formulario Oficial cumplimentada en todos sus requisitos que forma parte
como Anexo I-A, I-B y I-C (segun corresponda) de la presente documentacion licitatoria. La
propuesta econdmica debera presentarse conforme al Articulo 26° de Decreto N° 313/81
Reglamentario de la Ley N° 4416, en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura
de los sobres.

b) Presupuesto de las obras de viviendas vy Presupuesto Resumen General , detallados
segun formulario tipo que forma parte como Anexo VI Ay VI B de la presente documentacion
licitatoria. Debera respetarse en la confeccion del presupuesto, los porcentajes de incidencia
de los items internos del presupuesto rubro Vivienda (1) indicados en el presupuesto oficial. En
el Presupuesto Resumen de Obras Complementarias (2) y en el Presupuesto Resumen Total
(1+2), se deberd indicar los porcentajes de incidencia de acuerdo a su oferta.

c) Plan de Trabajos. (ver Articulo 16° de este Pliego). VER ANEXO XI-D. El Plan de Trabajos de
las Obras Complementarias si correspondiere debera estar incluido en el Plan de Trabajo
General de la obra.

d) Curva de Inversiones (ver Articulo 16° de este Pliego).

e) Curva de Avance Fisico (ver Articulo 16° de este Pliego).

Toda la documentacion deberd encontrarse foliada vy firmada por el Oferente y su
Representante Técnico y debera ordenarse la documen  tacién con separadores identificados
por las letras respectivas, exceptuandose estos ult imos a presentarlos firmados.

13.4. Documentacion Complementaria (PRESENTADA EN R ACOP Y REGISTRO DE EMPRESAS
DE I.P.V.)

La documentacién que se detalla a continuacion podra ser solicitada por el Registro de Empresas
Constructoras del Instituto Provincial de la Vivienda de Mendoza. La misma debera contar con la firma
del titular de la empresa y de su Representante Técnico. En caso de no ser originales se debera
presentar fotocopias debidamente autenticadas.

a) Nomina de las Obras ejecutadas: por la Empresa (sean Publicas o Privadas) en los ultimos
siete afos anteriores a la fecha de presentacion de propuesta mayores a 100m2 con sumatoria
de superficie total. La informaciéon minima deber& presentarse de acuerdo a la planilla adjunta
de este Pliego Licitatorio, incluyendo: Comitente, designacion de la Obra, ubicacién, tipo,
superficie cubierta, monto del contrato, fecha de inicio, plazo de ejecucion contractual, plazo
real. De existir paralizacion total de la obra, indicar fecha de paralizacion y de reinicio. Se
consignara toda obra ejecutada segun los siguientes rubros: Viviendas con urbanizacion e
infraestructura; viviendas particulares, bodegas, edificios publicos, edificios escolares; hoteles,
centros de salud y/u hospitalario, edificios y construcciones deportivas. Obligatoriamente
debera adjuntar toda la documentacion probatoria que acredite la ejecuciéon y terminaciéon de
las Obras (actas de recepcién definitiva o provisoria, o certificaciones del comitente).

b) NUmeros de inscripcidon en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo, previsional y Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), acreditando en cada caso
encontrarse al dia con los pagos correspondientes, adjuntando las constancias respectivas, a
satisfaccion de la Administracion en cumplimiento de la Ley N° 8523.

¢) Constancia de inscripcion vigente en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccion (1.LE.R.I.C.).
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d) Constancia de adhesién de la Empresa al Convenio de Colaboracién Institucional, emitida por
la U.O.C.R.A.

e) En caso de ser el proponente una persona juridica, el representante de la misma debera
acreditar su condicién de tal, a través del instrumento publico o privado que lo legitime para
obligar a la sociedad. Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Reglamentos, Actas de
Directorio pertinentes y sus modificatorios debidamente inscriptos, constancias de inscripcion
registral conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente.

f) Balance General de los dos (2) ultimos ejercicios cerrados a la fecha de presentacion de la
propuesta, con firma autdégrafa en cada una de sus fojas por profesional en Ciencias
Econdmicas y los titulares de la Empresa, debidamente certificados por el Consejo Profesional
de Ciencias Econdémicas de Mendoza.

g) Ademas cuando los balances tengan fecha de cierre, con una antigiiedad superior a los tres
(3) meses de la fecha de presentacion de sobres, deberan adjuntar un estado de activo y
pasivo con una antigiedad no mayor de tres (3) Meses, dictaminado por contador y
debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas de Mendoza.

h) Memoria e Inventario de los dos (2) ultimos ejercicios cerrados a la fecha de presentacion de
la propuesta, con firma autégrafa en cada una de sus fojas por profesional en Ciencias
Econdmicas vy los titulares de la Empresa; la antigledad de los mismos no podra exceder los
plazos establecidos en los Estatutos o en la reglamentacién vigente.

i) Constancia de lineas de Créditos Bancarios certificadas por la gerencia del Banco y
autorizacion del proponente para solicitar referencias a los Bancos con que opere. Si ho
operase con Banco alguno, debera manifestarlo por escrito.

j) Declaracion Jurada del Oferente respecto a su situacion relativa a litigios en tramite, concursos
preventivos, quiebras, resoluciones de contratos de Obra Publica (Nacionales, Provinciales o
Municipales), en los ultimos tres afios.

k) Nomina de las Obras en ejecucion (sean Publicas o Privadas), mayores a 100m2 con
sumatoria de superficie total, indicando el estado de avance a la fecha de presentacion. Asi
también aquellas que les hayan sido adjudicadas y que no hubiesen sido iniciadas por la
Empresa.

Articulo 14°: Rechazo de propuestas

Si se hubiere omitido cualquiera de los siguientes requisitos del Sobre N° 1 (Documentacion Legal)
precedentemente indicados en el Art. 13.1 de este Pliego: a), b), ¢), d), e) y f), asi como los puntos a),
b) y c) del Sobre N°3, la propuesta no serda admitida y por lo tanto devueltos los otros sobres que
haya presentado el proponente. Los restantes recaudos a observar en las propuestas, podran ser
cumplimentados dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de la apertura de los sobres.
La documentacion faltante debera ingresar a través de Mesa de Entradas del I.P.V., mediante nota,
donde debera consignarse fecha y hora de ingreso ademéas de nimero de expediente, que dio origen
a la licitacion, a fin de incorporar la misma en la pieza administrativa.

Articulo 15°: Alternativa obligatoria y Oferta Vari  ante

La presentacion de la "Alternativa obligatoria" y de la “Oferta variante” (esta ultima NO
OBLIGATORIA) se consideraran completas siempre y cuando los proponentes hubieran presentado
en forma correcta la oferta basica.

Estas propuestas deberan presentarse en sobre cerrado por separado, en idénticas condiciones
formales que la propuesta basica. Indicando en el formulario de presupuesto oficial respectivo, con el
agregado identificatorio de “Alternativa Obligatoria” u “Oferta variante”.

Estas propuestas serdn analizadas solo si cumplen las siguientes condiciones establecidas en el
Articulo 13° de las Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 16°: Plan de trabajos y curva de inversion  es
La planificacion de la obra deberé realizarse del siguiente modo:

a) El Plan de Trabajo: la oferta se adecuard al item vivienda.

* Vivienda: deberd adecuarse a itemizado y porcentajes del presupuesto de vivienda provisto por la
Administracion.

e por rubro: El plan de trabajo debera indicarse en valores monetarios y en porcentajes
correspondiente a las distintas obras, items y rubros. Se debera sefalar la inversibn mensual y
acumulada ademas de los porcentajes de avance mensuales y acumulados derivados del mismo,

Archivo: 001-Bases y Condiciones Generales.doc

Preparé : Reviso : Aprob6 : o
ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE DOCUMENTO N° 20
ARQ. SOLEDAD SOLER ING. JORGE PECORARI LA VIVIENDA FEBRERO 2021
ING. DIEGO BUSS




-~

\'&/

MENDOZA Instituto Provincial de la Vivienda

BASES Y CONDICIONES GENERALES
para construccion de viviendas — Linea 1: Vivienda social

BCG: 13 de 39

conforme a modelo aprobado por Resolucién I.P.V. N° 921/2002.El Plan de Trabajo de las Obras
Complementarias (si correspondiere), debera estar incluido en el Plan de Trabajo General de la Obra.
b) La Curva de Inversiones en grafico de ejes coordenados cartesianos: dias en abscisas y la
inversion tanto en porcentaje como en valores monetarios expresados en pesos, en ordenadas. La
curva de inversiones debera respetar el plazo de obra.

IMPORTANTE: La curva de inversion para la Alternativa Obligator ia con anticipo
financiero (Articulo 13° de Bases y Condiciones Par ticulares), debera ser propuesta por

el Oferente.

c) La Curva de Avance Fisico debera expresarse en grafico de ejes coordenados
cartesianos. El avance se indicara en el eje de ordenadas en porcentajes y en el eje de abscisas el
tiempo en dias.

Debera respetar, en funcién del plazo de obra, las “Bandas Admisibles de avance fisico”, segun los
anexos del presente Pliego.

Se debera representar las bandas de maxima, minima y la propuesta para cada caso.

Articulo 17°: Forma de presentacion

La presentacién de la oferta serd en formato papel y en formato digital, de la siguiente manera:

La presentacion en formato papel, se realizard en un solo sobre que contendrd dentro, tres sobres
identificados como Sobre N° 1; conteniendo la documentacion legal, el Sobre N° 2; conteniendo la
documentacion técnica y el Sobre N° 3 OFERTA BASE, Sobre N° 3 ALTERNATIVA OBLIGATORIA
y Sobre N° 3 OFERTA VARIANTE , si correspondiese, con la presentacion de la oferta econémica.
Todos se presentaran cerrados y solo con las inscripciones en el exterior que identifiquen el nombre
de la licitacion (obra), el nimero de expediente licitatorio y el nUmero de sobre.

La totalidad de la documentaciébn complementaria a presentar en el Sobre N° 1 debera estar
individualizada por separadores segun el orden descrito en el articulo 13.1, la presentacion de la
documentacion del Sobre N° 2 debera estar individualizada por separadores segun el orden descrito
en el articulo 13.2 y la presentacion de la documentacion del Sobre N° 3 deberéa estar individualizada
por separadores segun el orden descrito en el articulo 13.3, toda la documentacion debidamente
abrochada y foliada en forma correlativa. Cualquier presentacién en condiciones distintas a las
descriptas eximira a la Administracion de toda responsabilidad por posibles extravios o falta de
documentos a presentar.

LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS QUE COMPONEN LA DOCUMENTA CION DEL SOBRE N° 1,
SOBRE N° 2, y SOBRE N° 3 ESTARAN RUBRICADAS POR EL PROPONENTE Y SU
REPRESENTANTE TECNICO.

Se consideraran, a los efectos de contar con la firma del proponente, las fojas Gtiles que incorporen
documentacion legal, técnica o econdémico-financiera, no considerandose requisito la firma de los
separadores de la documentacion.

Se admitird completar las firmas faltantes en la documentacion presentada en los sobres por parte del
proponente y su representante técnico (previa acreditacion de identidad), contando para ello con un
plazo adicional a otorgar por la Comision de Evaluacion de Ofertas, mediante Cédula de Notificacion
al domicilio especial declarado en su oferta.

La presentacién en formato digital, se debera realizar en un soporte magnético (Pen Drive) en formato
PDF, en un solo archivo por sobre presentado, debiendo identificar en el nombre del archivo el
namero de expediente electrénico licitatorio y el numero de sobre al que corresponde la
documentacion.

La omision de la presentacidén de la documentacién e  n formato digital ser4 causal de rechazo
de la oferta.

La documentacion presentada en forma digital debera corresponder en su totalidad con la
documentacion presentada en formato papel. (Todas las paginas escaneadas estaran rubricadas por
el proponente y su representante técnico). En caso de no corresponder la documentacion presentada
en formato papel con la documentacion en formato digital, la comision evaluadora podra desestimar la
oferta presentada.

La documentacion digital, se presentara en un sobre cerrado, identificado como DOCUMENTACION
DIGITAL, incluyendo una declaracién jurada, donde se indique el nombre de cada archivo adjunto,
con su correspondiente tamafio y fecha. La administracion incorporara esta documentacion al
expediente electronico de la correspondiente licitacion.
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LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS QUE COMPONEN LA DOCUMENTA CION DEL SOBRE N° 1,
SOBRE N° 2, y SOBRE N° 3 ESTARAN RUBRICADAS POR EL PROPONENTE Y SU
REPRESENTANTE TECNICO.

Se consideraran, a los efectos de contar con la firma del proponente, las fojas Utiles que incorporen
documentacion legal, técnica o econdémico-financiera, no considerandose requisito la firma de los
separadores de la documentacion.

Se admitird completar las firmas faltantes en la documentacion presentada en los sobres por parte del
proponente y su representante técnico (previa acreditacion de identidad) durante el acto de apertura
de sobres.

Articulo 18°: Acto de apertura de propuestas

La apertura de propuestas se hara en sede, fecha y hora estipuladas en pliegos y avisos de licitacion
publicados, a cargo de la Administracion, adoptandose el sistema de apertura simultdnea de
sobres .

18.1. Apertura de Sobres
Se procedera primero con la apertura del Sobre N° 1 de cada proponente, verificando que la
documentacion presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en este Pliego, declarando no
admisibles a aquellas que contravinieren u omitieren lo reglado por Articulo 14° de éste. Luego se
procederd a la apertura del Sobre N° 2 que contiene la documentacion técnica. Verificada dicha
documentaciéon se procederd a la apertura del Sobre N° 3. De todo lo que se actle se dejara
constancia en acta, la que sera firmada por el funcionario que presida el acto, autoridades que
asistan y personas que deseen hacerlo. Todos los presentes tendran derecho a asentar en acta las
observaciones que a su criterio fueren procedentes.

18.2. Modalidad del Acto

Dado el momento de pandemia que afecta la realizacion de actos publicos en recintos cerrados, se
comunica que en el acto de apertura de los sobres se admitira la presencia de una sola persona por
oferente, entidad o municipio que quiera participar del acto, quedando limitada la cantidad de
personas a la capacidad del espacio fisico disponible para realizar dicho evento.

18.3. Analisis de las Propuestas - Precalificacién

Completado este acto y luego de pasados los dos (2) dias habiles siguientes en que los proponentes
pueden consultar y completar la documentacion presentada en el Acto de Apertura, las actuaciones
seran consideradas "reservadas".

La comisién desighada para la evaluacién y precalificacion debera realizar el analisis de las ofertas
teniendo en cuenta la documentacion presentada en el acto de apertura, ademas de la
documentacion que puede ser agregada en el término legal de (2) dos dias habiles posteriores a
dicho acto y toda documentacién adicional que requiera la comisién. De considerarlo necesario, podra
otorgar un plazo perentorio, mediante notificacion fehaciente, a las empresas intervinientes para la
presentacion de documentacion adicional

La precalificacion economico-financiera de las empresas oferentes se realizara en funcién de la
evaluacién y calificacion que realiza el RACOP y que sera verificada por el Registro de Empresas del
IPV. La capacidad financiera de la Empresa oferente no podra ser inferior al 15% del Presupuesto
Oficial.

La precalificacion econdémica de las empresas oferentes se realizara en funcion del analisis de la
documentacion del sobre N° 3: Propuesta econémica.

18.4. Impugnaciones

Los proponentes podran impugnar la admision de propuestas y el acto licitatorio dentro del término de
dos (2) dias hébiles posteriores al acto de apertura.

Las impugnaciones deberan estar debidamente fundadas y acompafiadas de una garantia
equivalente al CERO COMA SETENTA Y CINCO POR MIL (0,75 o/oo) del presupuesto oficial, cuyo
monto perdera el recurrente si aquella fuera rechazada.

Articulo 19°: Desestimacion de propuestas
Seran causales de desestimacion durante el periodo de estudio, y no tenidas en cuenta para la
adjudicacion, cualquiera de las siguientes:
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19.1. Durante el estudio de precalificacion

La comprobacién de cualquiera de los casos determinados por el Articulo 26° de la Ley N° 4416; la
comprobacion de documentacion falsa, incorrecta, o incompleta requerida para integrar el Sobre N° 1
y N° 2, el incumplimiento en tiempo y forma, de la presentaciébn de documentacion complementaria
exigida de acuerdo a lo especificado en el Articulo 14° de este Pliego, implicaré la desestimacion de la
propuesta.

19.2. Durante el estudio de la Propuesta

La cotizacion total o parcial de la propuesta en moneda que no sea de curso legal; la inclusién de
modificaciones o condicionamientos a la propuesta oficial.

De las causales indicadas en los incisos anteriores del presente articulo, se dejara constancia expresa
en el acta de estudio de propuestas.

19.3. Informacion complementaria

Durante el estudio de las propuestas, la Administracion podra exigir al proponente todos aquellos
antecedentes y/o documentacion complementaria que estime necesaria para un mejor estudio de la
propuesta. La documentacién complementaria requerida sera entregada dentro del plazo que se
especifique al solicitarla. Cuando no se determine un plazo concreto se entenderd que la entrega
deberda efectuarse dentro de los (2) dos dias habiles de producida la notificacion respectiva.

Articulo 20°: Mantenimiento de propuesta

Los proponentes estardn obligados a mantener sus propuestas por el plazo fijado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares a partir de la fecha de apertura de la licitacion.

Al vencimiento de ese término las propuestas se considerardn automaticamente prorrogadas, hasta
tanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del Proponente, en un todo de acuerdo
a lo especificado por el Articulo 24° de la Ley N° 4416.

Articulo 21°: Garantia de Oferta

La Garantia de Oferta serd del 1% (uno por ciento) del monto del Presupuesto Oficial, debera
constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Articulo 9° del Decreto N° 313/81 y aquellos
gue lo sustituyan o modifiquen.

En caso de optarse por dinero en efectivo, titulos o valores, los mismos deberdn ser depositados
previamente al acto de apertura de propuestas, en la Tesoreria del Instituto Provincial de la Vivienda y
se adjuntard a la propuesta, el correspondiente recibo de ingreso, como constancia.

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a nombre del Instituto
Provincial de la Vivienda y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CO NTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POL IZA (o FIANZA) ESTA
COMPANIA DE SEGUROS (0o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES
INSTITUIDAS EN EL DECRETO N° 313/81, REGLAMENTARIO DE LA LEY N° 4416 DEL
GOBIERNO DE MENDOZA". Asimismo, la/s Compafias Aseguradoras y/o Bancos , deberan
constituir domicilio en la Ciudad de Mendoza.

La omision de estas condiciones en la pdliza o fianza bancaria, ser4 causal de rechazo de la
propuesta.

La garantia de oferta de licitacion sera devuelta a los proponentes (adjudicatario y no adjudicatarios),
una vez que la obra haya sido adjudicada, o bien cuando el proponente la solicite, una vez vencido el
plazo de mantenimiento de garantia especificado y haya manifestado expresamente su desistimiento.

Para ello deberéa solicitar la devolucién en forma escrita adjuntando el recibo oficial en original de
ingresos expedido por la Tesoreria del .P.V.

Articulo 22°: Discrecionalidad del Estado

Ni la publicacion de los Pliegos, ni la recepcion y apertura de las Ofertas, ni el informe de pre-
adjudicacion obligan al Instituto Provincial de la Vivienda a adjudicar, pudiendo el mismo rechazar
todas las Ofertas presentadas si, a su exclusivo juicio, aquéllas no satisfacen el interés publico, sin
gue esto genere derecho a reclamo alguno por parte del Unico oferente o de los Oferentes. La
circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta no impedira la Adjudicacion si se la
considera conveniente.
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CAPITULO 2 - ADJUDICACION Y CONTRATO

Articulo 23°: Estudio y resolucion de la adjudicaci on

Los oferentes podran consultar la documentacidn licitatoria hasta dos dias hébiles posteriores al Acto
de Apertura de los Sobres. A partir de esa fecha el Expediente adquirira el caracter de "reservado"
hasta la resolucion de adjudicacion.

Las propuestas recibidas, juntamente con copia del acta de apertura seran objeto de estudio y de un
informe preliminar por parte de las Comisiones de Evaluacién y Pre-Adjudicacion nombrada mediante
Resolucion del Honorable Directorio del 1.P.V.

La Administracion, previo a la Adjudicacion, podra solicitar al proponente toda documentacion técnica
0 contable que estimare necesaria, como asi también analizara los antecedentes valiéndose de datos
propios y/o ajenos, referidos al desempefio de la misma en la ejecucion de obras presentadas.

Por aplicacion de los Articulos 2°y 3° de la Ley N° 7038 de la Provincia de Mendoza (modificatoria de
la Ley N° 4416), la Administracion en la adjudicacién de la presente obra dara preferencia a favor de
las empresas mendocinas que hayan cotizado hasta un 5 % de aumento sobre el monto de la oferta
mas baja cuando ésta corresponda a empresa fordnea, a los efectos de aplicar el Art. 25° de la Ley N°
4416, a condicion de priorizar la contratacion de mano de obra local.

Considerase empresa mendocina a los efectos de la aplicacion de lo precedente, a aquellas que,
constituidas bajo la modalidad de sociedades, sus socios estén mayoritariamente domiciliados en la
Provincia de Mendoza, con residencia efectiva en la misma y con casa matriz en el territorio
provincial.

En el caso de empresas unipersonales, el titular de la empresa debera reunir los requisitos indicados
precedentemente. Las uniones transitorias y los contratos de colaboracion empresaria, para quedar
comprendidos en esta categorizacion, deberdn tener una participacion minima de empresas
encuadradas en las disposiciones anteriores, en un porcentaje no inferior al cincuenta y cinco por
ciento (55%) correspondiente a la Empresa mendocina.

La adjudicacion recaerd sobre la propuesta mas conveniente a juicio de la Administracién. El precio
sera solo uno de los factores a tener en cuenta para la adjudicacion.

La Administracion podra rechazar todas las propuestas, en caso de que estas no resultaran técnica o
econOmicamente convenientes, sin que ello signifique crear derecho a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de la Administracion.

Articulo 23.1: Revocacion de la adjudicacion

La Administracion tiene la facultad de proceder a la revocacién unilateral de la adjudicacion, por culpa
del adjudicatario, cuando se produzca algun cambio sustancial en la situacion juridica, econémica y/o
financiera de la empresa que haga suponer a la Administracion el incumplimiento por parte del
adjudicatario de las obligaciones emergentes del Contrato, sin que al adjudicatario le corresponda
indemnizacion alguna.

Articulo 23.2: Anulacién o revocacion de la adjudic ~ acién por fraude o negligencia

La Administracién podra anular la adjudicacion, por culpa del adjudicatario, si esta se basé en datos
inexactos o fraudulentos. Seran aplicables, en este caso, las acciones por dafios y perjuicios que
pudieran corresponder.

Articulo 24°: Notificacion del Adjudicatario

Resuelta la Adjudicacion por el Instituto Provincial de la Vivienda, la Administracion notificara
fehacientemente al adjudicatario en su domicilio especial. Dentro de los diez (10) dias corridos a partir
de la fecha de notificacién, el Adjudicatario debera concurrir al domicilio de la Administracion para
firmar el contrato, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 29° de la Ley N° 4416.

Articulo 25°: Garantia del contrato

Previo a la firma del Contrato, y en cada Certificacion por Redeterminacion de precio en cumplimiento
de lo establecido en el Articulo 29° de la Ley N° 4416, el Adjudicatario deber& constituir una garantia
de cumplimiento del contrato, del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto contractual y/o de los
certificados de Redeterminacion, de acuerdo a alguna de las formas previstas en el Decreto N° 313/81
(Articulos 9° y 14°) y aquellos que lo sustituyan o modifiquen.

La garantia contractual se retendra hasta la Recepcion Provisoria total de la obra.
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En caso que se efectuaran recepciones provisorias parciales, a criterio de la Administracion, la
Garantia Contractual podra ser devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra recibida y
siempre que los contratos de péliza asi lo permitan conforme al monto que efectivamente se
garanticen.

Articulo 26°: Formalizacion del contrato

Previo a la firma del Contrato el Adjudicatario debera firmar conjuntamente con su Representante
Técnico, en cada una de sus fojas, el Pliego Oficial de Bases y Condiciones Generales y Particulares
y el Pliego Oficial de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Anexos, Planos, Detalles,
Notas Aclaratorias y Comunicados.

El Contrato serd suscrito por el adjudicatario y su representante técnico y en representacion de la
Administracion el Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda; por el monto de la oferta
econdmica expresado en pesos y su equivalente en UVI con valor correspondiente al ultimo dia habil
del mes base de la oferta presentada.

El Contrato sera redactado en base a la propuesta adjudicada y quedard integrado con la
documentacién enunciada en el Articulo 34° de la Ley N° 4416 y Articulo 16° del Decreto N° 313/81.
Todos los documentos del contrato se formalizaran en dos (2) ejemplares. El gasto de sellado que
correspondiere al Contrato, sera por cuenta y cargo de la Contratista la que debera efectivizar por los
montos y los plazos que establezcan la legislacién impositiva vigente en la Provincia de Mendoza.

El domicilio de la Contratista, a efectos del cumplimiento de la contrata, serd en Zona del Gran
Mendoza (ver Articulo 13.1 inc. b) y aceptard la jurisdiccion ordinaria de la Provincia de Mendoza,
renunciando en forma expresa al fuero federal y a cualquier otro que pudiere corresponder.

También forman parte del contrato, la documentacion que durante el emprendimiento del mismo se
agregue con las firmas autorizadas que en cada caso correspondan y que hara fe en lo pertinente, a
saber:

a) Acta de Inicio de Obra;

b) Acta de replanteo;

c) Libro de Ordenes de Servicio de la Inspeccion de Obra;

d) Libro de Notas de pedido de la Contratista;

e) Planos complementarios que la Administracién entregue a la Contratista durante la ejecucién de la
obra y los preparados por la Contratista que fueran aprobados por la Administracion;

f) Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones aprobadas por el Directorio del I.P.V. y
ordenadas por la Inspeccién de Obras;

g) Los convenios complementarios que suscriben ambas partes contratantes. La Administracion
entregard sin cargo a la Contratista, un ejemplar simple y ordenado de la documentacién del contrato.
Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar la contrata en la forma y
tiempo establecido (Articulos 24° y 25° de este Pliego), se procedera segun lo especificado en el
Articulo 30° de la Ley N° 4416.

La Contratista debera comprometerse a indemnizar y a mantener indemne y libre de todo dafio y/o
perjuicio al I.P.V. respecto de toda pérdida, reclamo, multa, honorario, costo, gasto, impuesto, deudas
contraidas con terceros, perjuicio, responsabilidad y/o demas desembolso a los que el I.P.V. pueda
estar sujeto en la medida en que tales pérdidas, reclamos, sentencias, honorarios, dafios y/o
responsabilidades se originaren, tuvieren como causa, y/o se basaren en su rol de comitente de la
construccion.

Articulo 27°: Transferencia del contrato

Se podra autorizar la transferencia o cesién del contrato solo hasta el 49 % del monto del contrato,
siempre y cuando ésta se efectle de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 33° de la Ley N° 4416. El
cedente y cesionario seran responsables solidariamente, no solamente de la parte transferida, sino
también de la parte no cedida del contrato.

En ningun caso la transferencia del Contrato podra hacerse sin previa autorizacién del INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, que podra dejar sin efecto la adjudicacion o resolver el contrato, con
pérdida del depdsito de garantia en ambos casos, si comprobare cualquier transferencia realizada sin
su aprobacion previa.

No se autorizara la cesion del contrato, cuando la Empresa Cedente se encuentre en situacion de
incumplimiento contractual, por cualquier causa que fuere, ante la Administracion.

En cuanto a los denominados "subcontratos" se ajustaran al régimen detallado en el Articulo 64° de
este Pliego.
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CAPITULO 3 - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA

Articulo 28°: Proyecto y planos de construcciéon

La Administracién proveera el Anteproyecto de vivienda y la Contratista sera responsable de la elaboracién
y desarrollo del proyecto ejecutivo de la obra (ver articulos 48 y 102 del presente Pliego), en un todo de
acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales.

La Contratista elaborara a su cargo, los planos de arquitectura, de estructura y la memoria de célculo y
verificacién sismica, conforme a los reglamentos vigentes y deberd verificar las fundaciones segun los
resultados y recomendaciones del estudio de suelo, siendo las especificaciones indicadas en los planos
provistos por la Administracion de requisitos minimos en cuanto a dimensiones y calidad de los materiales.
Los planos y detalles provistos por la Administracion tendran caracter de exigencia minima a cumplimentar
por la Contratista.

La oferente adjudicataria confeccionar4d a su cargo la documentacidon necesaria, para la tramitacion,
aprobacién o visacién ante los organismos correspondientes, sobre la base de los planos ejecutados por la
Administracion, los planos de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, red de
agua, red de cloaca, red eléctrica y alumbrado publico. Si las hubiere, red de gas, red de riego, nexos u
otras obras complementarias.

Antes de solicitar aprobacidn de replanteo, la Inspeccion de Obra debera contar con un juego completo de
copias de la documentacion de obra, aportados por la Contratista, segun el detalle siguiente: planos
generales de construccién y replanteo, tanto de arquitectura como de ingenieria (plantas, cortes, fachadas,
ubicacién de instalaciones, planilla de locales, estructuras, instalaciones, planillas, planos de urbanizacion,
loteo, niveles, distribucion de forestales, de equipamiento, de infraestructura energia eléctrica, agua,
cloacas y gas, etc.) y las correspondientes factibilidades de los prestatarios de servicio e instrucciones
municipales de loteo. Quedan a su exclusivo cargo los gastos de cualquier naturaleza que demande esta
tarea.

La Contratista debera ademas confeccionar y hacer aprobar toda la documentacién de la obra (ver articulo
48 del presente Pliego) ante los Organismos respectivos previo a suscribirse el Acta de Inicio de Obra. Su
incumplimiento dara lugar a la aplicacion de la sancién dispuesta en el Articulo 90° inciso b) del Presente
Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 29°: Representacion de la Administracion — Direccién Técnica y/o Inspeccién de
obra y sus atribuciones

La Administracion estara representada en la obra por la Direccién Técnica y/o Inspeccidn de Obra ejercida
a través del personal profesional técnico que ésta designe de acuerdo a lo establecido en el Articulo 39° de
la Ley N° 4416. Solamente éste personal designado en el Acta de Iniciacidon de las Obras podra dar a la
Contratista las ordenes, observaciones y/o instrucciones que entendiere pertinentes para la correcta
ejecucion de los trabajos.

Seran funciones del “Director Técnico":

a) Verificar el seguimiento para la aprobacion de la documentacion técnica gestionada por la Contratista.

b) Interpretacion, cumplimiento y aplicacién de la documentacion contractual, siendo sus decisiones
definitivas aun en caso de discrepancia.

c¢) Controlar la fiel interpretacion de los planos de proyecto.

d) Supervisar la correcta ejecucion y calidad de trabajos y materiales.

e) Verificar el orden en que deben ejecutarse los trabajos cuando las circunstancias, a su juicio, hagan
imprescindible modificar lo sefialado en el plan de trabajos aprobado.

f) Verificar que el nimero de obreros, equipos y maquinas, plantel de herramientas y materiales
acopiados son suficientes para la terminacion de la obra en el plazo estipulado y ordenar por escrito a
la Contratista su aumento a fin de cumplir con el plan de trabajo.

g) Asentar las instrucciones y érdenes de servicio en el libro de obra; y mantener actualizado el Libro
de Parte Diario de obra.

h) Realizar la medicion de los certificados de obra para su posterior confeccion y suscribir los mismos.
i) Controlar que la Contratista gestione la aprobacién de los planos conforme a obra, y que los mismos
se encuentren conformados o elaborados en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas en los pliegos y/o modificaciones aprobadas por la Inspeccion, incluida la aprobacion del
loteo correspondiente.

j) Suscribir el Acta de Recepcion Provisoria, Total y/o Parcial de la obra

[) Constatar y reclamar a la Empresa contratista la ejecucion de trabajos pendientes, con el objeto de
satisfacer los reclamos por defectos constructivos realizados por parte de los adjudicatarios de las
viviendas.

k) Suscribir el Acta de Recepcion Definitiva total y/o parcial de la obra.
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El Inspector de Obra requerira a la empresa Contratista todos los informes necesarios, sobre la clase
y calidad de los materiales empleados o acopiados y sobre el progreso, desarrollo y formas de
ejecucion de los trabajos con la técnica constructiva a adoptar cuando la misma no se encuentre
estipulada. El Inspector de Obra efectuaré las observaciones e impartira las instrucciones sobre los
trabajos realizados que ésta encuentre defectuosos, asi como sobre el reemplazo de materiales en
desacuerdo con los Pliegos de Especificaciones Técnicas, Bases y Condiciones ya sean estas
Generales o Particulares y toda otra norma y reglamento de aplicacion.

La Inspeccion de Obra no podréa dar curso a reclamos de las empresas constructoras por trabajos
adicionales ejecutados en obra, luego de suscripta el Acta de Recepcion Provisoria total y/o parcial de
obra, salvo cuando la necesidad de ejecutar los mismos fuere posterior a la entrega de la obra, por
requerimiento de Municipios y/o prestadoras de servicios publicos.

En ningln caso la Contratista podra suspender los trabajos porque existieren divergencias en la
documentacion.

Articulo 30°: Representacion de la Contratistaeno  bra

La Contratista estara representada en obra por el Representante Técnico, el Encargado de Obra y el
Responsable de Higiene y Seguridad capaces de recibir y hacer cumplir todas las instrucciones y
observaciones emanadas de 6rdenes o comunicados de la Direccion Técnica y las obligaciones
surgidas de acuerdo a lo establecido por el Articulo 39° de la Ley N° 4416 de Obras Publicas y
legislacion vigente de Higiene y Seguridad.

El Representante Técnico

El Representante Técnico asumira las responsabilidades técnicas y legales correspondientes al
Constructor, conforme legislacion nacional, provincial y las ordenanzas municipales vigentes.

Son Obligaciones del Representante Técnico:

- Debera firmar todas las fojas de la propuesta, el contrato, los pliegos que dieron origen a la obra y
los planos conforme a obra.

- Preparar el plan de trabajo y Curvas de Inversiones.

- Tramitar ante los organismos pertinentes los correspondientes permisos de construccion e
instalaciones que podra delegar en otro profesional técnico a los efectos de su aprobacion.

- Verificar el cumplimiento de los reglamentos de edificacion.

- Conducir personalmente la obra, vigilando el proceso de la misma.

- Tomar conocimiento de las 6rdenes de la Inspeccion de Obra (Ordenes de servicio) y asegurar su
cumplimiento. Firmar las Notas de Pedido y las Actas que correspondiere.

- Conformar las mediciones y computos para las certificaciones de la obra

- Actuar en los casos en que requieran resoluciones de orden técnico entre la Contratista y la
Administracion.

- Asumir la responsabilidad sobre el control de la calidad y composicion de los materiales, como asi
también realizar la prueba de los mismos.

- Verificar y hacer cumplir las condiciones de seguridad e higiene del personal obrero y de leyes
laborales.

- Gestionar la realizacién de las inspecciones que correspondan a la obra a ejecutar, en todos y cada
uno de sus rubros, a solicitud del Director Técnico.

El Encargado de Obra

El Encargado de Obra debe ser un profesional técnico que como representante de la Contratista
permanecera en Obra.

Son Obligaciones del Encargado de Obra:

- Organizar la obra respetando las reglas del “arte del buen construir”.

- Estar presente en todos los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre la Contratista
y la Administracion.

- Asistir y efectuar el replanteo de obra.

- Notificarse de las Ordenes de la Direccion Técnica, resolver los problemas técnicos de la obra de
acuerdo con la Direccion Técnica.

- Participar en las mediciones de obra, controlar la marcha y ejecucion de los trabajos conforme las
condiciones contractuales.

- Intervenir en la contratacion, distribucion y destino del personal. Verificar el cumplimiento de todas
las leyes laborales y las normas de seguridad e higiene en el trabajo.
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- Intervenir en la provision, acopio y distribucion de materiales.

- Intervenir en la provision de enseres, maquinarias, herramientas, etc.

Las actuaciones del Encargado de Obra seran refrendadas con su firma.

Cuando, a juicio de la Inspeccion, el Encargado de Obra no reuniera aptitudes suficientes para
vigilarla o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, la Contratista designara otro
Encargado de Obra, a satisfaccion de la Inspecciéon de Obra.

El Encargado en Higiene y Seguridad

Dicho profesional sera el encargado que todo el personal de la obra cumpla con la normativa exigida
en los pliegos en la materia. Asimismo recibird y hara cumplir todas 6rdenes del inspector de obra y/o
Técnico en Higiene y Seguridad perteneciente al I.P.V., siendo responsable de dicho cumplimiento.

La Administracién, podra exigir que la Contratista acredite profesionales especialistas en
determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el Director
Técnico, avalaran con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad.

Todas las gestiones mencionadas son sélo enunciativas, pero no limitativas de sus responsabilidades.
El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o del Encargado de Obra,
haran pasible a la Contratista de multas conforme lo indicado en el Articulo 90° de este pliego en cada
oportunidad que esto suceda, y su falta de conducta serd tenida en cuenta como antecedente
desfavorable en la consideracion de la calificacion de la Contratista.

Articulo 31°: Libros de obra
La Contratista proveera con anticipacion a la iniciacion de la obra, cuatro (5) libros de 50 hojas cada
uno, foliados por triplicado (dos hojas moviles y una fija) que se destinaran a registrar todas las
comunicaciones por escrito entre la Direccion Técnica (Inspeccion de Obra), la Contratista, la
Inspeccién Municipal y el Responsable de Higiene y seguridad.
Estos libros seran impresos segun las caracteristicas destacadas en formulario adjunto como Anexo
Xl, en tamafio de papel A-4, con hojas troqueladas y perforadas. Las originales iran en color de papel
blanco, duplicados en celeste y triplicados en amarillo.
Se consignaran por su numero de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario; toda
enmienda o raspadura serd debidamente aclarada y testada.
No tendran validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente.
Los Libros de Obra son:
1) Libro de Notas de Pedido, por el cual la Contratista dirigira sus pedidos a la Direccion Técnica
(Inspeccion de Obra).
2) Libro de Ordenes de Servicio, por el cual la Direccién Técnica (Inspeccién de Obra) se
comunicara con la Contratista.
3) Libro de Higiene y Seguridad por el cual el profesional especialista en la materia efectuara las
observaciones que estime procedentes a la Contratista.
4) Libro de Inspecciones por el cual se establecen comunicaciones entre la Direccién Técnicay la
Inspeccién Municipal
5) Libro de Parte Diario: donde se consignaran todas las novedades en forma diaria vy
permanente.

La Contratista debera acreditar todas las inspecciones vinculadas a infraestructura de servicios
efectuadas por los respectivos Entes prestatarios a los fines de constatar la ejecucion de los trabajos,
proceder a su medicion, certificacion y liquidacion de los mismos.

Articulo 32°: Cumplimiento de 6rdenes

Salvo aclaracién explicita en contrario, se entendera que las érdenes y comunicaciones asentadas en
el libro respectivo estaran dadas dentro de las estipulaciones del contrato y tendran caracter
obligatorio comun a todos los documentos del mismo, y que no importardn modificacion de lo pactado
ni enmiendas a trabajos adicionales debidamente aprobados.

Las partes estan obligadas a acusar recibo de cada comunicacion y firmarlas cada vez que sea
requerido. En caso que la Contratista se negare a recibir Ordenes de la Inspeccién de Obra, se hara
pasible de la aplicacion de multas cuyo importe resultara de la aplicacion del Articulo 90° inciso h), de
este Pliego.

Si en la opinién de la Contratista, una Orden de Inspeccion de Obra excediere los términos del
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Contrato, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, expresara su disconformidad fundada y por
escrito en el Libro de Notas de Pedido.

Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden o el Comunicado quedara firme
y, por lo tanto, la Contratista no podra luego efectuar ulteriores reclamos por ese concepto.

La disconformidad que formule la Contratista a cualquier Orden o Comunicado, no la exime de
cumplirlo si fuera ratificado por la Inspeccion de Obra o por intervencion de la Administracion.

Si se negare a ello, la Administracion podrd mandar ejecutar en cualquier momento a costa de la
Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose el importe resultante, del préximo certificado que se
le extienda, del fondo cumplimiento de contrato o del fondo de reparo si fuere necesario, ademas de
aplicarse una multa cuyo monto se especifica en el Capitulo 10, Articulo 90°, inciso f) de este Pliego.

CAPITULO 4 - ORGANIZACION DEL OBRADOR

Articulo 33°: Comodidades para la Inspeccion de Obr  a
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 34°: Elementos para la Inspeccion de Obra
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 35°: Movilidad para la Inspeccion de Obra
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 36°: Elementos topograficos y equipamiento de comunicaciones
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 37°: Cartel de Obra

Dentro de los diez (10) dias corridos de labrada el Acta de Replanteo o Iniciacién de Obras, la
Contratista debera proveer y colocar los letreros de obra, de acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

El incumplimiento de la colocacion o retiro en los plazos fijados, dara lugar a la aplicacion de una
multa a la Contratista, cuyo monto se especifica en el Articulo 90 Inciso b) de este Pliego.

Articulo 38°: Cierre, Entrada, vigilancia y alumbra  do

Previo al Inicio de Obra la Contratista realizara el cierre del predio. El obrador u obradores deberan
estar cerrados con empalizadas de madera o material aprobado por la Inspecciéon de obra, que
impidan la salida de los materiales al exterior. La ubicacién de los accesos al obrador u obradores
deberan ser aprobados por la Inspeccion de obra y seran controlados de acuerdo con las medidas de
seguridad que se adopten para la obra.

La entrada a la Obra sera prohibida por la Contratista a toda persona ajena a la misma, o que no
exhibiere autorizacion a su nombre firmada por la Administracion.

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptara las medidas necesarias para
asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales,
estructuras u otros bienes propios o ajenos, como asi también intentos de ocupacion y usurpacion.
Para ello, debera gestionar, a su exclusivo cargo, la contratacion de servicios de seguridad privada, y
en el caso de ser necesario por la zona donde se emplaza la obra, la contratacién de los servicios
extraordinarios de la Policia de Mendoza, que pueda repeler las acciones mencionadas durante las
veinticuatro (24) horas del dia, debiendo permanecer también en obra en horarios no laborables. Para
la contratacion de los servicios mencionados, la Contratista deberd tomar como referencia la siguiente
escala: 1) de 1 a 15 viviendas, dos (2) custodios permanentes durante las 24 horas del dia; 2) de 16 a
30 viviendas, cuatro (4) custodios permanentes durante las 24 hs. del dia; 3) de 31 a 70 viviendas,
seis (6) custodios permanentes durante las 24 hs. del dia.

La adopcién de las medidas enunciadas en este articulo, no eximird a la Contratista de las
consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas.

La responsabilidad del Contratista serd de Locador de obra en los términos del Cdodigo Civil y
Comercial de la Nacién y la misma cubrird también de los hechos y actos de subcontratistas y
personal de los mismos.

La Contratista debera reforzar la vigilancia de la obra por su cuenta y cargo, a partir del techado de la
primera manzana de viviendas ejecutadas. La Administracion no asume ningdn tipo de
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responsabilidad por la contravencion de esta obligacion, ni podra fundarse en dicha causa reclamo
alguno de la Contratista.

La Contratista tomard medidas especiales de precaucion y colocard sefalizacion, luces, vallados y
avisos de peligro en todos aquellos lugares y/o tramos que durante el transcurso de la obra hicieren
temer accidentes por su naturaleza y situacion en un todo de acuerdo a lo que ordene en cada caso la
Inspeccién de Obra.

Todo lo indicado en este articulo se cumplira hasta la Recepcion Provisoria de la obra o mientras
existan tareas en ejecucion por parte del Contratista, aun después de dicha recepcion.

El Contratista debera instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las que se agregaran por la
noche luces de peligro y otros medios idoneos, en todo obstaculo en la zona de la obra donde exista
peligro y/o indique la Inspeccién de obra. Debera asegurar la continuidad del encendido de dichas
luces durante toda la noche. Ademas tomara las medidas de precaucion necesarias en todas aquellas
partes de la obra donde puedan producirse accidentes.

El Contratista sera el Unico responsable de los accidentes que se produzcan hasta la recepcion
provisora total de la obra y se compruebe hayan ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones
deficientes. Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente hasta la
recepcion provisional de la obra o mientras existan tareas en ejecucion por parte del Contratista, ain
después de dicha recepcion.

La responsabilidad de la Contratista sera la del locador de obra en los términos del Codigo Civil y
Comercial de la Nacién la misma cubrira también hechos y actos de Subcontratistas y personal de los
mismos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones descriptas en este articulo, la Administracién aplicara la
multa establecida en Art. 90 inc. k)

Articulo 39°: Instalaciones de agua y electricidad para el obrador

La Contratista gestionard y abonara a su cargo la provision del agua y energia eléctrica para la obra y
demas servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.

En caso de no contar en la zona de construccion de la obra, con los servicios de agua corriente y
energia eléctrica, la Contratista debera proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la provision
de agua potable para el personal obrero o de Inspeccion de Obra y Direccion Técnica, y agua para la
fabricacion y curado de hormigones, mezclas y lavados en general.

No estara permitido bajo ninglin concepto ni circuns tancia el uso de agua de acequias o
canales de riego para la fabricacion de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra.
Asimismo, correrda por su exclusiva cuenta la provision de cualquier tipo de fuentes de energia
eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la obra.

Articulo 40°: Servicios de obra

La Contratista construira a su cargo las comodidades adecuadas para el personal obrero que se
desempefiara en la obra, los locales cubiertos construidos a ese fin, deberan cumplir las exigencias
de la ley y Decreto reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con conservacion y limpieza a
exclusivo cargo de la Contratista.

Las comodidades minimas obligatorias seran: bafios con provision de agua potable y desagles
cloacales, la cantidad de artefactos estard en relacién de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada
cinco obreros; vestuarios con duchas: una (1) cada diez obreros y un local con botiquin para primeros
auxilios.

Si la obra, por su importancia requiriere de mayores comodidades para los obreros e Inspeccion de
Obra, seran especificadas por separado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 41°: Depésito y talleres

La Contratista construira a su cargo los depdsitos adecuados y seguros para guardar los materiales
acopiados, de acuerdo a como indique la Inspeccion de Obra. Los materiales se depositardn y
acomodaran en forma adecuada para su estabilidad y resistencia y no se someteran los entrepisos a
sobrecargas mayores a las que han sido calculadas. Estara prohibido depositar tierra y otros
materiales fuera de la valla del obrador, como asi también la limpieza y/o lavado de camiones con
mezcladores de hormigon en zonas no aprobadas por la Inspeccion de Obra.

Articulo 42°: Andamios y normas de seguridad
Los andamios seran sdlidos, comodos y seguros, se ejecutaran respetando los Reglamentos de
Higiene y Seguridad segun Resolucion 1069/91, permitirdn en lo posible la circulacion sin interrupcién
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por toda la estructura, tendrdn parapeto y tabla rodapié en toda su extension; y quedara prohibido
dejar tablones sueltos, se los atara o clavara para impedir que formen bascula y seran limpiados de
clavos y astillas que pudieran incomodar o lastimar. Los andamios no podran cargarse con exceso y
se evitara que haya en ellos cascotes 0 escombros.

Los andamios de madera seran de elementos de fibras largas cuyos nudos no tomen mas de la cuarta
parte de la seccion transversal ni ubicados en sitios vitales; tendran las escuadras necesarias y todos
los empalmes y uniones seran muy solidos. Los andamios metéalicos deberan estar en buen estado de
conservacion, sus elementos se unirdn entre si mediante grampas adecuadas al sistema y sus
montantes apoyaran en el solado sobre placas distribuidoras de cargas.

Las escaleras seran resistentes y se ataran y calzaran para evitar resbalamientos; habra la cantidad
suficiente de ellas para dar comodo acceso a los distintos puntos de la estructura; las escaleras
excederdn por lo menos un metro del sitio que alcancen, y sus escalones estaran solidamente
ajustados y distanciados no menos de 0,25m. ni m4s de 0,35m.

Las torres para gruas, guinches, montacargas, etc. seran soélidas, armadas rigidamente, arriostradas
correctamente sus uniones con pernos, con buena escalera en toda su altura y con plataformas
sélidas y seguras.

La Contratista debera adoptar de inmediato las medidas de seguridad que ordene la Inspeccién de
Obra.

Articulo 43°: Equipos y enseres

La Contratista usara métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de enseres de trabajo en cantidad y
calidad que, a juicio de la Inspeccion de Obra y la Direccidon Técnica, aseguren una ejecucion y un
acabado satisfactorio, y la terminacién de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.

Debera tener ademas en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el trabajo,
tales como: Cascos, guantes, calzados, protecciones segun correspondiere, etc.

El hecho de que la Inspeccion de Obra o la Direccién Técnica no hubieren formulado observaciones al
respecto, no eximira a la Contratista de su responsabilidad por accidentes producidos en obra al no
contar con este equipamiento tanto los obreros como los profesionales de obra.

Articulo 44°: Escombros y limpieza

El mantenimiento del orden del obrador, la limpieza de la obra y de todo el terreno, se haran en forma
permanente.

No se permitird que los escombros sean enterrados en el predio en donde se ejecutan las obras.
Estara prohibido arrojar escombros y residuos desde alturas superiores a tres (3) metros. Para ello se
utilizaran conductos de descarga. No se podran utilizar como rellenos los materiales provenientes de
escombros o residuos.

La Contratista ejecutard ademas una limpieza general completa y perfecta antes de la recepcion
provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de
residuos.

Cumplida la recepcidon provisoria, la Contratista procedera al inmediato retiro de todas las
instalaciones, postes y tendidos de caferias precarias ademas del retiro de las construcciones
destinadas al obrador.

La Contratista deberd cumplir adecuadamente con el Plan de manejos de residuos de obra,
cumpliendo el tratamiento propuesto para los mismos en el acto licitatorio para su disposicion final
(Art. 13.2 inc. g), bajo apercibimiento de aplicar la sancion dispuesta en el Art. 90 inc. n) de este

pliego.

Articulo 45°: Seguridad contra viento, incendio, si smos o inundaciones

Ademas de velar por el cumplimiento de normas de prevencion, la Contratista proveera, distribuira
convenientemente y mantendra en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de
equipos matafuegos en relacion con los diversos tipos de peligro a prevenir.

Asimismo los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador, seran
realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse adn en el caso de vientos fuertes o
sismos moderados.

Tomard asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en
las crecidas o en cualquier otro fenémeno previsible en la zona.

Los perjuicios que pudiere sufrir la Contratista por esta causa, no serdn motivo de reclamacion de
ningun orden, a la Administracion, por parte del mismo, ni causal justificativa de ampliacion de plazo.
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Articulo 46°: Seguros
El contratista deberd contratar con entidades aseguradoras autorizadas y contar con la previa
aceptacion de la Administracién, los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera la Obra.

- Seguros Obligatorios

Sera obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion de los siguientes
seguros:

a - Dafos a Terceros.

b - Incendio.

¢ - Accidentes del Personal de la Contratista (A.R.T.)

d - Accidentes del personal del Comitente.

e - Accidentes de los equipos asignados a la obra.

- Personal del Comitente.

El personal permanente y/o eventual del Comitente en obra debera ser asegurado por el Contratista, a
su cargo, contra accidentes Personales. Las pélizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir
los riesgos de incapacidad transitoria, permanente y muerte. En todos los casos las poélizas deberan
incluir una clausula de subrogacion a favor del 1.P.V. Asimismo, los contratos de seguros deberan
contener una clausula expresa que disponga que el b  eneficiario de dicho seguro sera el
asegurado y/ o sus derechohabientes. EI mismo crite rio sera tenido en cuenta para el seguro
del Inspector de Obra.

El Comitente comunicara al Contratista, antes de la iniciacion de la obra, la ndmina del personal que
debe ser asegurado con sus respectivos sueldos e informara cualquier cambio respecto al mismo. El
Contratista deber& entregar las pdlizas previo a que el personal inicie su tarea en obra, acompafiada
del correspondiente recibo de cancelacién total de la misma. Las indemnizaciones se estableceran en
proporcion que determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones deberan ser entregadas en
efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o herederos.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al estado que demande el seguro para
el personal del Comitente.

- Entrega de Pdlizas

Todas las pélizas de seguros o copias legalizadas seran entregadas al Comitente, el que dara su
aprobacién antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera al replanteo ni a la
iniciacion de obra, como asi tampoco se abonara al Contratista ningin importe en concepto de
certificado, perdiendo éste derecho a la percepcién de intereses por la demora, sin que esto exima al
Contratista de su responsabilidad civil por los dafios y perjuicios emergentes de la falta de cobertura
asi como del retraso que sufran la iniciacion de los trabajos. En caso de verificarse atraso en la
contratacion de cualquiera de los seguros especificados en el presente articulo, la Contratista sera
sancionada de conformidad a lo establecido en el Articulo 90° inc. j) de este Pliego.

Ademas de lo indicado se debera cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades para cada
uno de los seguros requeridos:

a) Dafios a terceros: El Contratista debera contratar una pdliza de Responsabilidad Civil hacia
terceros de Obra en Construccion, con cobertura de primer riesgo absoluto, por un minimo por
acontecimiento de $1.000.000 (pesos un milléon) y un maximo de $3.000.000 (pesos tres millones).

b) Incendio: El Contratista debera contratar una pdéliza de Incendio de Obra en Construccion por el
monto total del Contrato de obra.

c) Accidentes del Personal del Contratista (A.R.T.): previa iniciacion de los trabajos, el Contratista
deberd presentar copia del Contrato y Formulario de adhesion a una A.R.T., conforme a la Ley
Nacional N° 24.557, debidamente certificado. Asimismo debera presentar junto con la foja de medicion
mensual, las constancias de pago correspondientes al mes inmediato anterior al de la certificacion,
detallando el personal incluido en cada constancia de pago.

d) Accidentes del personal del Comitente: El Contratista deberd contratar una péliza de Accidentes
para el siguiente personal del equipo de campo: Inspectores de Obra, Sobrestantes de Obra, Equipo
de Acompafamiento Social.

Las poélizas indicadas en c) y d) deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria y permanente
total y parcial hasta $500.000 (pesos quinientos mil), y muerte hasta $1.500.000 (pesos un millon
guinientos mil).
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La vigencia de los seguros se extendera desde la fecha de Inicio de Obra hasta su Recepcién
Provisoria Total de la obra, para los casos a), b) y c) y hasta la recepcion definitiva para el seguro
previsto en el caso b) y d).

CAPITULO 5 - EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 47°: Plan de trabajo y curva de inversione s

Previo a la iniciacion de las obras, la Contratista presentard a la Inspeccién de Obra el Plan de
Trabajo y Curva de Inversiones, con las mismas caracteristicas que el presentado al acto licitatorio,
pero adaptandolo a la real fecha de iniciacion de las obras.

La Inspecciébn de Obra soOlo podra autorizar la modificacion del Plan de Trabajos, cuando
técnicamente pudiere perjudicar a la obra, interrumpir servicios publicos o alterar el desarrollo de los
trabajos y debera contar con aprobacion expresa de autoridad competente de la Administracién, para
adquirir legitimidad contractual.

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados seran tratados en forma analoga al
plazo de obra.- En caso de incumplimiento en el plazo de obra programado se tomara en
consideracion la parte de obra que debid ejecutarse y la multa serd aplicada de acuerdo al Articulo
90° Inciso g).

La Contratista deber& prever que al haberse ejecuta  do el 80% (ochenta por ciento) del avance
fisico del rubro vivienda, se encuentren concluidas todas las obras de urbanizacion, redes,
nexos, obras complementarias, obras especiales y se encuentre aprobado el loteo a la
Recepcion Provisoria de la Obra. De no cumplirse lo prescrito sera de aplicacion lo estipulado

en el Articulo 90° inciso g).

Articulo 48°: Verificacion del Proyecto Licitado a nivel de Proyecto Ejecutivo

Antes de comenzar con las tareas propias del Inicio de Obra de la presente licitacion, a partir de la
firma del Contrato de Obra, la Contratista deberd elaborar y presentar a la Inspeccion para su
aprobacién el Proyecto Ejecutivo objeto de esta licitacion, con sus correspondientes verificaciones
técnicas y estudios complementarios, de acuerdo a lo indicado en el presente pliego. Para ello la
Contratista debera:

a) Efectuar todos los estudios de campo necesarios para la correcta ejecucidn de las obras, entre
ellos relevamiento topogréafico, estudios geotécnicos e hidroldgicos, obtencion de permisos,
etc.

b) Elaborar y presentar la Documentacion Técnica del proyecto ejecutivo con sus
correspondientes verificaciones y calculos.

c) En dicho proyecto ejecutivo la Contratista deberd tener en cuenta todas las redes y obras
complementarias.

Dentro de los 3 (tres) dias corridos a partir de la firma del Contrato, la Contratista deber& concertar
con la Inspeccién un cronograma de trabajos de entregas parciales de la documentacion técnica
solicitada precedentemente, en un orden correlativo y légico, para que la Inspeccion vaya tomando
conocimiento y analizando la misma, a efectos de ir formulando las observaciones que crea
pertinentes a medida que se va generando la informacion.

En un plazo no superior a 30 (treinta) dias corridos a partir de la fecha de firma de Contrato, la
Contratista deberd entregar a la Inspeccién la totalidad de la documentacion solicitada y toda otra
documentacidn que sin estar expresamente indicada, a juicio de la Inspeccion, sean necesarias para
la correcta ejecucion de las obras.

La Inspeccion revisara la documentacion en un plazo no superior a 3 (tres) dias habiles, procediendo
luego a la devolucion de la documentacion a la Contratista con las observaciones realizadas.

La Contratista en un plazo no superior a 5 (cinco) dias habiles realizara las correcciones y agregados
gue correspondan y presentara copia impresa de la documentacion técnica y planos corregidos.

La Inspeccion revisara nuevamente la documentacion y de no mediar observaciones y correcciones,
en un plazo no mayor a 2 (dos) dias habiles devolvera la documentacion firmada por la Administracion
para su tramitacién de visacion o aprobacién en los organismos pertinentes. De lo contrario deberan
efectuarse las correcciones correspondientes.

Todos los gastos que demanden la ejecucion del Proyecto Ejecutivo, estaran a cargo de la
Contratista.

Detalle de la informacién requerida:
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a) Estudios de campo:
- Estudios topogréficos: la Contratista debera verificar en forma integra y
completa el relevamiento plani altimétrico del proyecto licitado.
- ldentificacion de interferencias: la Contratista debera realizar la identificacion
de interferencias de todas las redes y servicios.
- Estudio de suelos: La Contratista deberd ejecutar a su cargo el estudio de
suelos para la correcta verificacion de las fundaciones de la obras a ejecutar.
b) Documentacion técnica del Proyecto Ejecutivo:
Se debera presentar la siguiente documentacion: Memoria Descriptiva, Memoria
Técnica de Calculo Hidraulico si corresponde y de Célculo Estructural, Planos de
Instalaciones Eléctricas, Gas, Agua y Cloacas y otros que la Inspeccidén considere
necesarios para la correcta interpretacion de los trabajos a ejecutar.
c) Planos de Proyecto Ejecutivo:
Todos los planos a presentar por la Contratista deberan estar dibujados en Autocad y
deberan cumplir con las normas IRAM de dibujo. Todas las medidas indicadas en los
planos responderan al sistema Internacional (Sl), todas las leyendas deberan ser
claras.

Articulo 49°: Inicio de los Trabajos

En oportunidad que la Administracion y la Contratista lleven a cabo la firma del Contrato en el
Departamento de Compras y Licitaciones de este Instituto Provincial de la Vivienda, se determinard la
fecha de inicio de obra dentro de los 10 (diez) dias habiles posteriores a dicho acto, labrdndose el
Acta de Inicio de Obra y el Acta de Replanteo

La Administracién pondra en posesion de los terrenos destinados a las obras a la firma del Acta de
Inicio de Obra, dejando expresado en la misma las condiciones en que se realiza. Si la entrega del
terreno no pudiera efectuarse en conjunto, sino por partes y la contratista pudiera ir desarrollando su
labor en ellas, sin que tal situacion implique perjuicios y demoras, la Inspeccion lo pondra en posesion
de los terrenos, en cuanto esté acordado el derecho a ocuparlos.

Corren por cuenta de la Contratista, la obtencion y ocupacion de los terrenos destinados a
campamentos, depositos, obradores o cualquier otro uso vinculado a la obra.

Asimismo, estardn a cargo de esta, los gastos de colocacion, traslado y/o retiro de cierres de las
propiedades vecinas.

La Contratista solicitard a la Inspecciébn de Obras, la aprobacion de lineas, niveles, perimetro del
predio y ejes referenciales para proceder al replanteo de la obra, siendo de aplicacién el Articulo 38°
de la Ley N° 4416. Los gastos por las tareas en lo concerniente a obreros, Utiles y materiales que
ocasionen estas tareas como asi también la revision de lineas y niveles, son por cuenta de la
Contratista, quién queda obligada a la conservacion de los puntos fijos de referencia.

Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables a la Contratista, se
aplicara la sancion dispuesta en el Articulo 90° Inciso b) de este Pliego y Articulo 81° de la Ley N°
4416.

Articulo 50°: Trabajos de acuerdo a su fin

La Contratista ejecutara los trabajos para que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la
forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demés documentos del contrato. Aunque
en los planos no figuren o en las especificaciones no se mencionen todos los detalles necesarios al
efecto, y que sean obligatorios segun exigencias del Municipio u Organismos actuantes, o surjan de los
estudios previos y/o toma de conocimiento por parte de la Contratista y que condicionen la habitabilidad
y los finales de loteo, la Contratista no tendrd derecho a pago de adicional alguno, sin menoscabo de
su derecho de cobro que correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por la
Administracion.

Seran determinantes para el cumplimiento de lo prescripto en el presente articulo los estudios y
gestiones de diversa indole a efectuar por la oferente con antelacion a la formulacion de su oferta, que
le posibiliten el conocimiento y adecuacion del proyecto propuesto por la administracién para elevarlo
a rango ejecutivo, con todas las previsiones que cada caso particular amerite.

Articulo 51°: Abastecimiento de materiales
La Contratista tendré siempre en obra las cantidades de material que a juicio de la Inspeccion de Obra
se necesitaren para la adecuada marcha de los trabajos.
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Todos los materiales y productos de la industria serdn nuevos, de primera calidad en su género, de
marca acreditada y con las dimensiones dentro de las tolerancias admitidas. Tendran las
caracteristicas prescritas en los documentos del contrato y en un todo de acuerdo al Articulo 5° de la
Ley N° 4416 y Articulo 2° del Decreto N° 313/81.

Articulo 52°: Aceptacion o rechazo de materialesy  trabajos

La Contratista facilitara a la Inspeccién de Obra todos los medios a su alcance, para la verificacion y
control de los materiales empleados en la obra y de los trabajos que se ejecuten.

La Inspeccion de Obra podra rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad inferior a
los contratados, los que seran retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo que sefalare la
orden respectiva.

A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Inspeccion podra exigir pruebas y ensayos de los
materiales, mezclas, hormigones y demas productos a emplearse o ya empleados. Los gastos seran
por cuenta de la Contratista.

La inspeccion de obra podréa hacer demoler y reconstruir a costa de la Contratista cualquier trabajo o
estructura que a su juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado o no cumpliere con las
especificaciones.

Estaran incluidos en las disposiciones de esta clausula y sus concordantes, aquellos trabajos que
fueren ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor valor que el convenido, pero
gue a juicio de la Inspeccion, no fueren convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constituya
obstaculo para su rechazo.

Las demoras motivadas por rechazos de materiales o trabajos mal ejecutados, seran imputables solo
a la Contratista.

Para este articulo y el Articulo 55° de este Pliego seran de especial aplicacion los procedimientos
establecidos en el Articulo 32° del mismo.

Articulo 53°: Objetos de valor

La Contratista hara entrega inmediata a la Administracién de todo objeto de valor material, cientifico,
artistico o arqueoldgico que se halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto por el Cédigo
Civil y Comercial de la Nacién y la Ley N° 25.743 de proteccion del patrimonio arqueoldgico y
paleontoldgico.

Articulo 54°: Sustitucion de materiales

La Administracion podra sustituir materiales o elementos por otros para la obra contratada. La
sustitucién podra ser parcial o total y la Administraciébn debera indemnizar a la Contratista el dafio
emergente que probare haber tenido, como consecuencia de la sustitucion no prevista en el pliego
licitatorio, sin perjuicio de lo exigido en el Articulo 49° de la Ley N° 4416.

Articulo 55°: Trabajos y materiales que deben queda  r ocultos

Todo trabajo o material destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiere comprobar
una vez cubierto, sera revisado por la Inspeccion de Obra antes de ser ejecutado. Al efecto la
Contratista solicitara con anticipacion de dos (2) dias hébiles la Inspeccion de Obra correspondiente, y
esperara durante ese lapso para su aprobacién y autorizacion.

Si la Inspeccion de Obra concurriera tardiamente, la Contratista podra ejecutarlos bajo su exclusiva
responsabilidad. Quedara a criterio de la Inspeccion de Obra descubrir cualquier trabajo oculto, que
por sus caracteristicas, resulte necesario verificar para constatar la calidad de lo ejecutado.

Articulo 56°: Garantia de los materiales y trabajos

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y trabajos y respondera de los defectos,
degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie o cualquier otra
causa,; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la recepcion definitiva de la Obra, el
reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras,
instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de
uso indebido.

La Contratista serd responsable por ruinas totales o parciales, por vicios de construccion, de suelos o
de mala calidad de los materiales, de dafios a vecinos conforme a los Articulos 1273, 1274, 1275,
1277 y c.c. del Cadigo Civil y Comercial de la Nacion y por vicios ocultos segun lo establecido en
Articulos 1054, 1270, 1271, 1272y c.c. del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.
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En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias corridos, la Contratista no hiciere las
Reparaciones exigidas, la Inspeccién de Obra podr4 hacerlo por cuenta de la Contratista y
comprometer su importe, afectdndose a tal fin cualquier importe a cobrar que tenga la Contratista, la
garantia de contrato o el fondo de reparo. A tales efectos deberd tenerse presente la extension
automatica del plazo de garantia establecido en el Art. 87 de este Pliego.

Articulo 57°: Responsabilidad por el uso de patente sy pago de derechos municipales

a) Todos los derechos de empleo en la obra de articulos y dispositivos, patentados o no, se entienden
incluidos en el precio del Contrato. La Contratista pondra a la Administracion a cubierto de cualquier
reclamo o demanda que por uso indebido de patentes se pudiere originar. Por ello es la Contratista el
Unico responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la Administracion.

b) El pago de derechos municipales para obtener el permiso municipal de construccion serd efectuado
directamente por la contratista a la municipalidad que corresponda. Estas obligaciones
corresponderan sobre las tasas, derechos municipales, aforos, patentes y cualquier otro concepto que
tuviere que abonar por la ejecucién de la obra.

Articulo 58°: Planos conforme a obra y certificados finales

En oportunidad de concluir los trabajos correspondientes a cada rubro principal de la obra
(arquitectura, estructuras, instalaciones especiales, urbanizacion, loteo, redes, nexos y otras) la
Contratista debera confeccionar y presentar a la Inspeccién de Obra para su aprobacion los planos
"conforme a obra" correspondientes a aquellos rubros, conforme a lo estipulado en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares.

La Inspeccion de Obra comunicard a la Contratista las observaciones pertinentes dentro de los cinco
(5) dias corridos de presentados; de no expedirse, la Contratista la intimard para que lo haga en los
proximos dos (2) dias habiles.

Una vez aprobada esa documentacion la Contratista entregara a la Inspeccion de Obra un juego
original (planos orillados) y dos (2) juegos de copias, certificado final de obra y certificado de
habilitacion de servicios, segun especifica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Solo cumplidos éstos requisitos y lo especificado en los Articulos 59° y 60°, se estara en condiciones
de certificar el 100% del rubro correspondiente, por lo que en ningln momento previo se certificara
mas del 99% del total aludido, segun especifica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 59°: Fotografias de obra

La Contratista deberd proveer a su cargo y mensualmente hasta la Recepcion Provisoria total,
fotografias color, de tamafio 10cm x 15cm, en papel fotogréfico, en cantidad no menor a cuarenta y
ocho (48) tomas, que destaquen el ritmo y marcha de los trabajos efectuados hasta la fecha de las
tomas. Debera estamparse la fecha de las fotografias en cada copia. La Inspeccién determinara el
punto y el angulo de donde se tomardn las vistas. Las obras que queden ocultas deberan
documentarse fotograficamente.

Ademas debera registrase mediante cadmara fotografica digital, adecuada a juicio de la Inspeccion de
Obra, todo avance de los trabajos. La cdmara digital debera estar a disposicion de la Inspeccion de
Obra cuando ésta la requiera. Las caracteristicas de este equipo se estableceran en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

Articulo 60°: Manuales de uso y mantenimiento

La Contratista debera proveer a su cargo y al momento de efectuarse la Recepcién Provisoria de la
Obra, Manuales de Uso y Mantenimiento de las obras construidas.

Estos manuales comprenderan todos los rubros, entre ellos:

- Instalacion eléctrica (incluido artefactos en caso de corresponder)

- Instalacion sanitaria (incluido artefactos en caso de corresponder)

- Instalacién de gas (incluido artefactos en caso de corresponder)

La falta de cumplimiento de este requisito demorard automéaticamente la Recepcion Provisoria de la
Obra por responsabilidad de la Contratista, sin perjuicio de la aplicacion de las sanciones que
correspondan.

Articulo 61°: Adiestramiento del personal técnico d e servicios y mantenimiento

La Contratista debera organizar, supervisar y dictar por si misma 0 por sus representantes, cursos o
cursillos tedricos practicos de adiestramientos dirigidos al personal técnico, de servicios y
mantenimiento, designados por la Administracion.
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Los cursos estaran orientados al uso, conservacion, mantenimiento y reparaciones correctas de las
instalaciones especiales, y demas rubros del &rea a tratar.

CAPITULO 6 - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

Articulo 62°: Personal en obra

La Contratista solo empleara en obra a operarios competentes, con experiencia y habilidad para
ejecutar correctamente el trabajo asignado, y en numero suficiente para que la obra se desarrolle con
la actividad requerida para el cumplimiento del plan de trabajos.

Toda persona que a juicio de la Inspeccidén de Obra fuere incompetente o no trabajare en forma
satisfactoria, se condujere mal o faltare el respeto a la Direccion o a la Inspeccién de Obra, debera ser
inmediatamente retirada de la obra y no podra volver a trabajar en la misma.

Articulo 63°: Registro y pago del personal

Para el reclutamiento, registro y condiciones de trabajo del personal, sus remuneraciones directas y
cargas sociales, la Contratista exhibira la lista de jornales en lugar bien visible de la obra.

En todos los demas aspectos que interesaren o afectaren al personal de la Contratista, éste debera
cumplir en todo momento integral y puntualmente todas las disposiciones de la legislacion y
reglamentacion nacional y provincial y resoluciones de autoridad competente, en vigencia. En caso de
incumplimiento se aplicard la penalidad prevista en el Art.42° de la Ley N° 4416.

Esta clausula regira también para los casos de contratacion de trabajo a destajo. El incumplimiento de
lo establecido en este articulo sera comprobado y documentado en cada caso por la Inspeccion de
Obra al extender cada certificado de obra a cuyo fin la Contratista exhibira los libros que se le
requieran.

El incumplimiento de las hormas establecidas por el Articulo 42° de la Ley N° 4416 y articulo 32° de la
Ley N° 22250, dara lugar a que la Administracion suspenda el tramite de emision de los certificados
de Obra, hasta tanto la Contratista acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales,
previsionales y sociales de los empleados a su cargo o de los empleados de los subcontratistas
cuando haya mediado subcontratacion con autorizacion previa de la Administracion.

La demora en la emision y pago de certificados de obra, originada en el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el parrafo anterior, sera de exclusiva responsabilidad de la Contratista,
siendo improcedente el reclamo por intereses por retardo en el pago.

Los Contratistas o Subcontratistas deberan consignar el nimero del Cédigo Unico de Identificacion
Laboral (C.U.l.L.) de cada uno de los trabajadores que presten servicios y las constancias de pago de
las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad
social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgo de trabajo. El
Instituto Provincial de la Vivienda podra auditar cuando lo considere conveniente por intermedio de la
Inspeccién de Obra o por el funcionario que a estos efectos se designe, el cumplimiento de los citados
deberes y obligaciones.

La falta continuada por dos (2) veces, o por tres (3) en forma discontinua del cumplimiento de lo
dispuesto en este articulo podra hacer pasible a la Contratista de la resolucién del Contrato por
causas imputables s6lo a ella. Iguales obligaciones y formalidades deberdn cumplir los
subcontratistas, por quienes la Contratista estara también sujeta a las mismas penalidades que las
detalladas.

Articulo 64°: Subcontratistas

La Contratista ocupara Unicamente destajeros y subcontratistas presentados y previamente aceptados
por la Inspeccién de Obra.

Con anticipacion de quince (15) dias al inicio de los trabajos respectivos, la Contratista sometera a su
aceptacion la nomina completa de los probables subcontratistas, con los antecedentes técnicos y
financieros que fueren necesarios.

Contra el rechazo de aceptacion de subcontratistas, la Contratista solo podré solicitar reconsideracion
a la Administracion cuya decision sera definitiva.

El consentimiento de ocupacion de subcontratistas no eximirq a la Contratista de ninguna de sus
responsabilidades, ni origina para la Administracién obligacion alguna con el subcontratista.

Todas las obligaciones y derechos seran directos entre la Administracion y la Contratista.

La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por subcontratistas es exclusiva de la
Contratista, como si las hubiera efectuado en forma directa.
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La Contratista facilitard, coordinara y vigilara la marcha simultanea o sucesiva de todos los trabajos, y
someterd al juicio decisivo de la Inspeccion de Obra, todo hecho o conflicto de caracter técnico que se
produjere en obra.

Articulo 65°: Trabajos nocturnos o en dias festivos

Solo se consideraran dias festivos los expresamente indicados como tales y los declarados por el
Poder Ejecutivo Nacional o Provincial.

El horario de trabajo estara de acuerdo con las leyes laborales en vigencia.

Si la marcha de la obra exigiere trabajar en horario nocturno, en dias festivos o0 en horas que excedan
la jornada legal de trabajo, la Contratista avisara fehacientemente a la Administracion.

Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas trabajadas en
dias feriados, seran abonados por la Contratista al personal obrero, segun esta establecido en las
disposiciones laborales vigentes.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para seguridad del
personal y buena ejecucion del trabajo. En cualquier caso, se considerara que los gastos inherentes a
los trabajos efectuados durante las horas de la hoche estan incluidos en el precio de Contrato.

El trabajo se desarrollar4 previa autorizacion de la Inspeccién de Obra, con una intensidad en
correspondencia con las caracteristicas de la obra en ejecucion y los plazos establecidos para su
ejecucion.

Seran por cuenta de la Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la Direccion
Técnica de obra durante las horas extras trabajadas en las condiciones que se mencionan
anteriormente y de acuerdo a las normas legales vigentes.

Tal pago de haberes no sera directo de la Contratista al personal de Direccion Técnica, sino a través
de la Administracion, y su monto sera descontado de los certificados de obra correspondientes.

Articulo 66°: Personal especial

La Contratista debera tener en cuenta que al solo requerimiento de la Inspeccion de Obra, debera
contratar los servicios de otros profesionales para la ejecucion de tareas especificas tales como
Ingeniero Civil o en Construcciones, Arquitecto, Ingeniero Agrénomo, Ingeniero Hidraulico,
Agrimensor u otro profesional especializado que por necesidades de la obra sean requeridos. La
incorporacion de este personal, en ningln caso dara derecho a reconocimiento de mayores costos o
adicionales de obra, estando completamente a cargo de la Contratista la contratacion de ese personal
con todos los recaudos establecidos en el Articulo 67°.

Articulo 67°: Higiene y Seguridad en el Trabajo

La Contratista es la responsable del cumplimiento de la Ley N° 19.587 y Decreto Reglamentario N°
351/79, Ley Provincial N° 6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo para obreros de la construccion,
tanto para su personal propio como del personal de todos sus subcontratistas, y a todas aquellas
otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. La empresa Contratista debera dar
cumplimiento a lo estipulado en el Anexo XII del presente pliego.

Asimismo sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacién citada.

Previo al inicio de la obra la Contratista presentard a la Direccibn Técnica para su aprobacion, el
"Programa de Higiene y Seguridad para la Construcci  6n", del Servicio de Higiene y Seguridad en
el Trabajo.

El incumplimiento de estas normas, sera sancionado, conforme lo establece el Articulo 90 de este
Pliego, el Articulo 42° de la Ley N° 4416 de Obras Publicas y el Articulo 7° de la Ley Provincial N°
6281.

Desde la suscripcién del Acta de Inicio de Obra, y mensualmente, en ocasion de cada mediciéon de
obra, la Contratista presentard a la Inspeccion de Obra, informacion estadistica de accidentes y
enfermedades ocurridas al personal de obra durante ese periodo, y constancia de contratacion y pago
de servicios de A.R.T. (Aseguradora de Riesgo de Trabajo) que permita la cobertura de todo el
personal afectado a la obra.

CAPITULO 7 - ALTERACIONES DE OBRA
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Articulo 68°: Trabajos Adicionales y/o Supresiones

Todo cambio o alteracion de las condiciones del Contrato, se regir4 por lo establecido en el Capitulo
VIl de la Ley N° 4416 de Obras Publicas y el Decreto N° 313/81.

Una vez suscripta el Acta de Recepcion Provisoria Parcial y/o Total, no se aceptaran reclamos de las
empresas constructoras por trabajos adicionales ejecutados en la obra con fecha anterior a la
suscripcién del Acta mencionada.

Articulo 69°: Conocimiento del terreno

La presentacién de la propuesta crea la presuncién absoluta e ineludible de que sus firmantes
conocen el lugar de emplazamiento de la obra, que han tomado conocimiento de las caracteristicas
fisicas, geotécnicas y topograficas del terreno, que han verificado los niveles especificados en los
planos, habiéndose también verificado las necesidades de movimiento de suelo, la capacidad portante
del suelo, la cota de fundacion adecuada para las distintas fundaciones de cimientos y bases de
columnas, no pudiendo ser estas cotas menores a las indicadas en los planos.

Articulo 70°: Estudio de la documentacion

El precio de la obra incluye el valor de todos los items obrantes en presupuesto oficial, item a item,
por lo que no se aceptaran reclamos por aumento de trabajos debido a cualquier diferencia existente
entre lo especificado en los planos y el terreno, ni tampoco por cualquier otro trabajo previsible,
debido a desniveles, mala calidad del terreno o rellenos, etc. Ademas la presentacion de la propuesta
crea presuncion absoluta de que el proponente y su representante técnico han estudiado los planos y
demas documentos técnicos de la documentacion, que han efectuado sus propios computos y
calculos de costos de la obra y que se han basado en ellos para formular su oferta. Los datos
suministrados por la Administracion, solo tendrén caracter ilustrativo y en ningan caso daran derecho
a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

Articulo 71°: Responsabilidad del proyecto

La Contratista sera responsable de la interpretacion de la Documentacion Contractual y no podra
aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tendrd derecho a reclamar modificaciones de las
condiciones contractuales invocando error u omision de su parte. Asimismo serd responsable de
cualquier defecto de construccion originado en proyecto o planos con deficiencias que no hubieren
podido pasarle inadvertidas al elaborar el Proyecto Ejecutivo de Obra (ver art. 28° y 102° de este
Pliego) y de las consecuencias que pudieran derivar de la realizacién de trabajos basados en esos
proyectos defectuosos, que no hubieren sido denunciados por escrito al Inspector de obras, antes de
iniciarlos.

Articulo 72°: Trabajos completos

La Contratista no tendra derecho a reclamo de mayores costos y/o adicionales con motivo de
subsanar en obra, cualquier error u omisién en la que hubiere incurrido o que surgiere durante la
marcha de los trabajos, para que los mismos resulten completos y de acuerdo a su fin, teniéndose en
cuenta que la obra se entiende “llave en mano” y en un todo de acuerdo a lo expresado en el Articulo
4°, para cumplir con el objetivo del presente Pliego.

CAPITULO 8 - PAGO DE LA OBRA

Articulo 73°: Precio

Conforme a lo definido en el Articulo 4° de este Pliego, la obra se realizara por el sistema de ejecucion
de AJUSTE ALZADO .

El precio de la obra sera propuesto por la Contratista tomando como referencia el monto estipulado
por la Administracién, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y la Administracién lo
considerard y aceptard como cotizacién de contado, unico y total en el Contrato de la obra, conforme
a las normas de la Ley N° 4416. La Administracion realizara la equivalencia del precio de la Oferta
presentada por la Contratista a valores UVIS correspondiente al dltimo dia habil del mes base.

Articulo 74°: Medicion de los trabajos

La medicion se efectuara por periodos mensuales sobre los trabajos que a juicio de la Administracién
se encuentren ejecutados conforme a contrato y adheridos al suelo y a la obra con caracter definitivo.
Para la medicién de las obras se aplicaran las normas vigentes establecidas en las Resoluciones del
Honorable Directorio del I.P.V.
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La medicion debera efectuarse con la presencia de la Contratista 0 su Representante Técnico, y se
realizard el ultimo dia habil de cada mes, o el que posteriormente determine la Administracion. Si la
Contratista se negare a presenciar la medicion se la tendra por conforme con el resultado de la
operacién. Quedara constancia en la planilla de medicién de la conformidad o ausencia del Contratista
o de su Representante Técnico.

En caso de disconformidad con la medicion efectuada, debera manifestarlo, y en el plazo perentorio
de cinco (5) dias corridos, ratificara su disconformidad y las razones que le asistieren por escrito. Sin
este requisito, su observacion quedard sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior al
respecto.

Articulo 75°: Certificacion de los trabajos

El Inspector de Obra entregara el primer dia habil del mes posterior al de ejecucion de los trabajos, la
medicion mensual de las obras y dentro de los diez (10) dias posteriores la Administracion
confeccionara y emitira el certificado mensual de obra, conforme el resultado de la medicion.

La Contratista firmara de conformidad la medicion de cada certificado o formulard las reservas que
estime corresponder y que debera fundamentar dentro de los cinco (5) dias habiles de efectuadas,
caso contrario quedaran sin efecto dichas reservas.

Al momento del pago del certificado, la Contratista deberd adjuntar la factura correspondiente, la que
debera cumplir con la reglamentacién impositiva nacional y provincial vigente.

Una vez suscrito por la Contratista y cumplidos los trAdmites internos de practica, se le entregara una
copia en original del certificado aprobado por el I.P.V.

Articulo 76°: Redeterminacién de precios

La intangibilidad del precio ofertado por la Contratista, se considerara asegurada mediante la
aplicacion de la metodologia prevista en la Resolucion de Honorable Directorio del I.P.V. N° 503/02,
aprobada por Decreto Provincial N° 1065/02, complementada por la Resolucién del Honorable
Directorio del 1.P.V. N° 212/05, tomando la Administracion a su cargo o beneficio las variaciones de
precios que pudieran surgir de la aplicacion de dicha metodologia.

Los importes emergentes de su aplicacion se liquidaran por cada certificado de obra simultdneamente
con aquellos, con caracter provisorio o definitivo segun el listado de precios aprobado por la Provincia
al periodo de ejecucion certificado y con arreglo a las disposiciones que para aquellos regula la Ley N°
4416 — Capitulo X (por analogia).

Si las obras se ejecutaran con posterioridad a la época prevista en el Plan de Trabajos conforme
surgiere de la comprobacion de las modificaciones de obra ejecutadas, las redeterminaciones de
precios deberan calcularse en relacion a las épocas en que debieron ejecutarse conforme lo aprobado
por Resolucion I.P.V. N° 212/05 Inc. 8.

En caso de producirse adelantos en la obra con respecto a los planes aludidos y si los Pliegos lo
autorizaren, dichas redeterminaciones se calculardn en funcién de las cantidades reales de obra
ejecutada.

Los valores a reajustar surgiran de las comparaciones de los precios aprobados por la Provincia. Se
considerardn como valores basicos o de partida o como valores de actualizacion, los del mes anterior
a la apertura de sobres. Ademas la Contratista tomard como propios los analisis de precios aprobados
por la Resolucion I.P.V. N° 503/02 y sus modificatorias y/o ampliatorias presentes y futuras.

Cuando la liquidacién por redeterminacion de precios no pueda ser certificada y entregada a la
Contratista en el plazo previsto por la reglamentacion, por faltar los valores indices o precios
correspondientes, debera ser calculada provisoriamente con los determinados para el dltimo periodo
del que se posean datos, sin perjuicio de su inmediato reajuste una vez obtenidos los mismos. Para el
pago de las redeterminaciones de precios, se abonaran de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 77°
del presente Pliego.

Articulo 77°: Pago de los Certificados

Los pagos se efectuaran en PESOS. Los desembolsos de los certificados seran proporcionales segln
lo ofertado y contratado y se efectuaran de acuerdo a la forma y oportunidad de la integracién publica
ofertada por la Empresa y contratado.

Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme los Articulo 74°: Medicién de los trabajos y
Articulo 75°: Certificacion de los trabajos, de este Pliego, sera abonado el certificado, por el Instituto
Provincial de la Vivienda en su sede de calle Lavalle 92 de la Ciudad de Mendoza, a la Contratista,
dentro de los sesenta (60) dias corridos, contados desde el primer dia posterior al periodo de
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ejecucion de los trabajos, salvo que la Contratista hubiere opuesto reparos para su tramite normal, en
cuyo caso se agregara a dicho plazo la demora causada por tal motivo.

Articulo 78°: Intereses moratorios

La Administracion Unicamente reconocerd intereses moratorios, cuando la Contratista acredite en
forma fehaciente que se ha presentado a cobrar el dia del vencimiento del plazo en la sede de la
Administracién sin que esta lo haya pagado, de lo contrario se presumira que la Contratista no ha
concurrido oportunamente al domicilio de pago y por lo tanto no tendra derecho a reclamar intereses
moratorios. Tampoco tendra lugar el pago de intereses moratorios si el retraso fuera causado por la
Contratista debido a algunas de las causas enumeradas en el Articulo 62° de la Ley N° 4416.

Articulo 79°: Fondo de Reparo

A los efectos de la conformacién del fondo de reparo, del importe de cada certificado de obra y
adicionales aprobados por la Administracion, excepto los de anticipo financiero e intereses, se
deducird el CINCO POR CIENTO (5%), para constitucion del Fondo de Reparo hasta la Recepcién
Definitiva Total de la Obra. Asimismo en virtud de lo dispuesto por Articulo 76° de este Pliego, y
aplicacion por analogia del Articulo 72° de la Ley N° 4416, se tendra por valido lo dispuesto por el
Decreto N° 2094/04.

Este depdésito podra ser sustituido por los medios que prevé el Pliego de Condiciones Particulares.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto
debiera efectuar la Contratista, correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de diez
(10) dias habiles, bajo apercibimiento de resolver el contrato, en base a lo estipulado por el Articulo
91° de este Pliego.

Articulo 80°: Derecho de retencion

La Contratista renuncia expresamente a efectuar retencién de la obra por cualquier suma de dinero
gue se le adeudare por el contrato de obra, sea ejemplificativa y no taxativamente por la ejecuciéon de
la misma, provisibn de materiales, ampliaciones o modificaciones al proyecto original, segun lo
establecido en el Articulo 68° de la Ley N° 4416.

Articulo 81°: Transferencia de Certificados

La transferencia por parte de la Contratista del instrumento de crédito mencionado en el articulo 58°
de la Ley N° 4416 (certificado de obra), requerird la expresa autorizacion del Instituto Provincial de la
Vivienda. En este supuesto, la Contratista notificara fehacientemente a la Administracion, haciendo
entrega de la copia negociable del certificado. No se aceptaran cesiones de derecho referidas al cobro
de porciones de obra que a la fecha de celebracién de la cesién no se encuentren ejecutadas, es
decir, no seran aceptadas las cesiones de certificados futuros.

La Administracion cancelara los certificados cedidos en la medida que el monto disponible a favor de
la Contratista cubra los valores cedidos, de lo contrario se cumplir4 hasta la concurrencia del monto
efectivamente disponible.

La Administracion no asumira responsabilidad alguna sobre eventuales cesiones en las cuales no se
haya cumplido con el procedimiento previsto.

Articulo 82°: Certificado Final de Cierre de Cuenta s

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcion Definitiva de la obra se pondra
término a las cuestiones econdémicas de la Obra, siendo la firma del “Certificado final el cierre de
cuentas” en el que se asentaran los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho.
No seran admitidas reclamaciones econdmicas con posterioridad, cuando no hayan sido incluidas en
el mencionado certificado salvo las derivadas de la ruina total o parcial de la obra.

CAPITULO 9 - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA

Articulo 83°: Plazo de terminacién de los trabajos

Los plazos de ejecucion de obra quedan determinados en las Bases y Condiciones Particulares de
este pliego.

La Contratista entregaré la obra definitivamente terminada, a entera satisfaccion de la Administracion,
dentro del plazo total de ejecucion establecido.
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El plazo se contard a partir de la fecha de firma del Acta de Replanteo o de Iniciacion de los Trabajos
una vez efectivizado el pago del Anticipo Financiero (si correspondiere) y se extendera hasta la fecha
del Acta de Recepcién Provisoria Total, siendo de aplicacion al respecto las disposiciones atinentes
del Capitulo X1 de la Ley N° 4416 y de los Articulos 30° y 31° del Decreto N° 313/81.

Del plazo total de ejecucién no se deducird tiempo alguno por suspension de obra no ordenada o
autorizada por la Administracion. Cuando por abandono, negligencia y otras formas de falta de
atencion a la obra se llegare a una disminucion del ritmo de trabajo tal que hiciera peligrar el
cumplimiento del plazo de entrega, los dias de retraso no se descontaran del plazo de obra y la
Administracion podra adquirir materiales, estructura, etc, y mandar a ejecutar los trabajos incluidos en
el contrato por cuenta y cargo de la Contratista, no eximiéndolo de sus responsabilidades derivadas
de la falta de terminacién de la obra dentro del plazo estipulado y demas obligaciones concordantes.
Si la Contratista se excediere del plazo de ejecucion fijado se hara pasible de la multa fijada en el
Articulo. 90 Inciso d) del presente Pliego, sin perjuicio del derecho de la Administracion de declarar
resuelto el contrato de obra, de conformidad a lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 4.416.

Articulo 84°: Prorroga de plazos

Si se encomendaren a la Contratista trabajos adicionales o de maodificaciones, cuya ejecucion
requiera un plazo adicional al fijado contractualmente, la Contratista tendr4 derecho a requerir
prorroga del plazo de terminacién original.

Si durante la ejecucion de las obras, se produjere algunos de los casos de fuerza mayor
contemplados en el Articulo 46° de la Ley N° 4416, que impidieran o entorpecieran el desarrollo de los
trabajos, la Administracion podré otorgar la ampliacion del plazo para la terminacion de la obra. La
Contratista debera dentro de los cinco (5) dias corridos de producida la causa, solicitar la ampliacion,
caso contrario no sera considerada.

Articulo 85°: Finalizacion de los trabajos y Recepc  i6n Provisoria

Terminada la obra, la Inspeccién de Obra y la Administracién citaran a la Contratista, sefialando fecha
y hora en la que se procederd a la verificacion y recepcion provisional. Si la obra se hallare de
conformidad con lo contratado y se hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en
los Pliegos de Especificaciones Técnicas, se procedera a labrar el Acta de Recepcién Provisoria
Total, dejando constancia de: fecha de efectiva terminacion de los trabajos, el detalle de las
modificaciones, alteraciones de obra habidas (tanto adicionales como supresiones), demoras
producidas y, si correspondiere, las observaciones que deberan ser corregidas en un tiempo
perentorio. A partir de la fecha de firma del Acta correra el plazo de garantia.

En caso de que la Contratista se negara a presenciar el acto o no concurriera a la cita de la
Inspeccién de Obra, ésta efectuard por si la diligencia dejando constancia de la ausencia.

Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecucion de los trabajos, a la terminacion de los
mismos se labraran las correspondientes Actas de Recepcion Provisoria Parcial, en las mismas
condiciones indicadas precedentemente.

Articulo 86°: Mora automatica

Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prérrogas debidamente otorgadas, la
Contratista no hubiere dado término a la obra de conformidad a las condiciones de contrato, entrara
automéaticamente en mora sin necesidad de ningun requerimiento.

Ademas de las multas previstas en el Articulo 90° Inciso d) de este Pliego, la Contratista tomara a su
exclusivo cargo los gastos de Inspeccién de Obra que origine el atraso de la obra que seran
descontados de los certificados de obra respectivos.

Articulo 87°: Plazo de garantia

Una vez labrada el Acta de Recepcion Provisoria, comenzara a correr el plazo de garantia, segun
Articulo 5° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

A partir de la fecha de Recepcion Provisoria correspondiente, y durante el plazo de garantia, la
Contratista debera reparar los defectos, degradaciones, averias y desperfectos que se produjeren, y
debera ademés efectuar las composturas, reposiciones o0 sustituciones de materiales, estructuras,
instalaciones, etc., salvo los que se produjeren por el uso indebido de ellos.

Subsanadas las deficiencias a satisfaccion de la Administracion, ésta podra fijar un plazo adicional de
garantia para la parte objetada.

Vencido el plazo de garantia, si la Contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas por la
Inspeccion de Obra o por la Administracidn, el plazo de garantia se extendera en forma automaética,
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guedando afectadas las garantias otorgadas por la Contratista en concepto de sustitucién de fondo de
reparo y/o cumplimiento de contrato, segun el caso, y la Contratista no tendra derecho a reclamo
alguno por el periodo extra que tardare en resolverlas.

Articulo 88°: Verificacion y Recepcion Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia, tendran lugar la verificacion y Recepcion Definitiva, que se
efectuaran con las mismas formalidades que la provisoria, a cuyo efecto se realizardn previamente las
pruebas que la Inspeccion de Obra estimare necesarias para la completa comprobacion del buen
estado de las construcciones, parquizaciones, forestacion y del correcto funcionamiento de las
instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas establecidas para la
Recepcion Provisoria.

La documentacion que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y
Empresas Publicas, seran entregadas por la Contratista a la Inspeccion de Obra como previo requisito
indispensable a la verificacion de obra a los efectos de la Recepcion Definitiva.

Articulo 89°: Devolucién de garantias

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcién Provisoria total, y habiéndose
cumplimentado los requisitos exigidos en Pliegos, le sera devuelta a la Contratista la Garantia de
Contrato en los términos estipulados en los Articulo 29° de la Ley N° 4416.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcion Definitiva total o parcial, y
habiéndose cumplimentado los requisitos establecidos en Art. 77 de la Ley 4416, le ser4 devuelta a la
Contratista la Garantia de Fondo de Reparo en los términos estipulados en los Articulo 78° de la Ley
N° 4416.

CAPITULO 10 - REGIMEN DE SANCIONES

Articulo 90°: Multas

La Administracibn se encuentra facultada para aplicar multas de hasta el 2 % del monto
redeterminado del contrato a la fecha de aplicacion de la misma, cuando se verifique que la
Contratista ha realizado trabajos que difieren de los exigidos en los Pliegos 0 no se ajusten a las
normas del arte y del buen construir, sin perjuicio de la orden de demoler la obra mal ejecutada
impartida por la Inspeccion de Obra.

La Contratista se hara pasible ademés de las siguientes multas:

a) Por mora en la formalizacién del Contrato: UNO POR MIL (1 o/oo0) del monto total del Contrato por
dia de atraso;

b) Por mora en la entrega de la documentacion exigida en el art. 28 de este Pliego, o en la iniciacion
de la obra, y en la colocacion o retiro del cartel de obra: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del
Contrato por dia de atraso;

¢) Por mora en la presentacion de los planes contractuales de Trabajo y Curva de Inversiones:

UNO POR MIL (1 o/00) del monto total del Contrato, por dia de atraso en la presentacion;

d) Por mora en la terminacién de la obra: UNO POR MIL (1 o/00) del monto total del Contrato por dia
de atraso;

e) Por negativa a firmar el Libro de Ordenes de la Inspeccién de Obra o de Comunicaciones de
Direccion Técnica: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total de Contrato, por cada vez;

f) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspeccion de Obra: DOS POR MIL (2 o/oo) del
monto total del Contrato por cada vez;

g) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia
entre el porcentaje acumulado total tedrico y el real certificado sea igual o mayor al DIEZ POR
CIENTO (10 %) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos, se
aplicara una multa equivalente al 10% (diez por ciento) del monto resultante de la diferencia entre el
valor certificado y el previsto correspondiente al mes en que se produce el atraso igual o mayor al 10
%.

Esta multa podra ser eximida en el caso de que la ¢  ontratista cumpla con el porcentaje de
avance mensual previsto en el mes siguiente al que se produjo la mora. El contratista gozara
de tal excepcion solamente en una oportunidad.

El atraso se verificard de acuerdo a la siguiente formula:
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Atraso = % real acumulado - % previsto s/plan de trabajo
El célculo de la multa se verificara de acuerdo a la siguiente formula:
Multa= (Inversion prevista mensual s/plan de trabajo — Inversion real mensual) x 0.10

h) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: DOS POR MIL (2 o/oo) del monto
del Contrato por cada vez;

i) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo Capitulo VI, Articulo 67° de
este pliego: TRES POR MIL (3 o/00) del monto del contrato por cada vez;

j) Por atraso en la contratacion de cualquiera de los seguros obligatorios establecidos en el art. 46 de
este Pliego: el TRES POR MIL (3 o/oo) diario del monto contractual;

k) Por incumplimiento a las normas de cierre, entrada, vigilancia y alumbrado, Articulo 38° de este
pliego: UN DECIMO POR MIL (0.1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada dia de infraccion
que verifique la Inspeccion de Obra, sin perjuicio de disponer el Comitente de la realizacion de los
trabajos que correspondieran con cargo al Contratista;

[) La Contratista sera pasible de una multa de 1°/oo (uno por mil) del monto del contrato por dia de
atraso, en caso de incumplimiento por provision del vehiculo afectado a movilidad de inspeccion.

m) Por incumplimiento de los requisitos de documentacién de Loteo exigidos previo a cada
certificacion, implicard una Multa equivalente al cuatro por ciento (4%) de la mencionada certificacion
a efectuarse en el periodo correspondiente a la aplicaciéon de la penalidad. Esta se deducira
autométicamente de cada certificado que se presente hasta su cumplimentacion.

n) Por incumplimiento al Plan de manejos de residuos de obra, ya sea durante la ejecucion de la obra
0 luego de finalizada la misma: DOS POR MIL (2 0/00) del monto del contrato por cada vez.

Las multas a que hace referencia el presente articulo, se deducirdn de los certificados de obra,
conforme lo establece el Articulo 40° de la Ley N° 4416.

Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos enunciados alcanzare el 15% (quince por
ciento) del monto total del contrato, la Administracién tendra derecho a resolver el Contrato por culpa
de la Contratista (Articulo 81° - Inciso f ) de la Ley N° 4416).

La aplicacién de cada sancién no liberarda a la Contratista de su responsabilidad por los dafios y
perjuicios emergentes por esa causa.

CAPITULO 11 - RESOLUCION Y/O RESCISION DEL CONTRATO

Articulo 91°: Causas, notificacion y efectos

El Contrato podra resolverse, por derecho de la Administracion o de la Contratista, por cualquiera de
las causas y en orden a las disposiciones contenidas en los Articulos 81°, 82°y 84 de la Ley N° 4416,
o rescindirse conforme a las disposiciones contenidas en los Articulos 80° y 85° de la Ley N° 4416, sin
perjuicio de las demas causas dispuestas en este Pliego.

Las causas de resolucion que a criterio de una de las partes contratantes fueren imputables a la otra,
le deberan ser fehacientemente notificadas.

Producida la resolucion y/o rescision, en su caso, se procedera conforme a lo establecido en los
Articulos 86°, 87° y 88° de la Ley N° 4416 y Decreto N° 313/81.

En el caso de que la resolucién sea solicitada por la Contratista deberd guardar los recaudos del
Articulo 83° de la Ley N° 4416.

En cualquier caso, la Administracién podra continuar las obras utilizando la documentacion técnica
elaborada por la Contratista, sin que esto origine derecho alguno para ella.

CAPITULO 12 - RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS

Articulo 92°: Responsabilidad del Proyecto

Conforme al Articulo 43° de la Ley N° 4416, la responsabilidad del proyecto de la obra, y de los
estudios que les han servido de base, recaerd sobre la Administracion, con excepcion de las partes
gue hayan sido delegadas a la Contratista. Y sin menoscabo de lo expresado en el Articulo 71° del
presente Pliego. En este caso la Contratista es la responsable del proyecto ya que es quién realiza el
Proyecto Ejecutivo de Obra (art. 28° y art 71° de este Pliego).
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Articulo 93°: Normas de interpretacion

La Contratista sera responsable de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la
realizacién de la obra.

La documentacion del contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del
espiritu de las clausulas, intencién presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc.

En caso de que algunas clausulas o articulos claros aparecieren en contradiccién se aplicara la
primacia resultante del orden de prelacion de los documentos del Contrato que se indican en el
Capitulol Articulo 3° del presente Pliego. Si con ese orden de prelaciébn no se lograre armonizar
aguella contradiccion, seran de aplicacién los principios generales expresados en los Articulos 961,
968, 1061, 1063 y c.c. del Cadigo Civil y Comercial de la Nacion.

Todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las 6rdenes de Inspeccion de Obra de acuerdo a lo
establecido en la presente documentacion.

La Contratista no podra aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tendra derecho a reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omisiobn de su parte. Sera
responsable de cualquier defecto de construccion originado en proyecto o planos con deficiencias que
hubieren podido pasar inadvertidas y de las consecuencias que pudieran derivar de la realizacion de
trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que no hubieran sido denunciados por escrito ante
la Administracion antes de iniciarlos.

Articulo 94°: Cumplimiento de disposiciones adminis trativas

En todas las operaciones relacionadas con la ejecucién de la obra la Contratista cumplira
estrictamente las leyes y decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y
policiales, y demas disposiciones publicas vigentes, y sera responsable y estara a su cargo el pago de
multas y el resarcimiento de perjuicios, intereses y costos a que diere lugar cualquier infraccion a las
mismas.

Asimismo la Contratista serd responsable y estardn a su cargo las tramitaciones, permisos y
documentos relacionados con la obra, que presentara ante las Autoridades correspondientes previa
revision y conformidad de la Inspeccién de Obra y que tramitard a su exclusivo nombre, o con el de un
tercero representante especial de la Contratista cuando previamente asi lo autorizare la Inspeccion de
Obra.

Las copias de planos y planillas técnicas necesarias para estas tramitaciones seran confeccionadas a
su cargo por la Contratista.

La documentacién que certifique el cumplimiento de toda la tramitacién y aprobacion de inspecciones
finales de las distintas reparticiones seran entregadas por la Contratista a la Inspeccién de Obra como
requisito previo a la Recepcién Provisoria o Definitiva segun corresponda.

Articulo 95°: Dafios a personas y propiedades

La Contratista tomard oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar dafios a
personas, propiedades y a la obra misma, y sera responsable por los accidentes que ocurran a
obreros, empleados y otras personas, como asimismo a las propiedades o bienes propios, de la
Administracion o de terceros, ya sea por maniobras del obrador, por accion de elementos naturales y
por causas eventuales.

La reparacion de los dafios y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren correran por cuenta
exclusiva de la Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Provisoria de la obra y durante la ejecucion
de trabajos complementarios que se ejecutaren en el periodo de garantia.

La Administracion podra retener en su poder, de las sumas que adeudare a la Contratista, el importe
gue estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a formularse por
algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltos y hubieren sido satisfechas las
indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

Articulo 96°: Responsabilidad legal

La Contratista sera responsable de sus trabajos conforme a la Ley N° 4416, a los Articulos 275, 278,
1054, 1256, 1270, 1271, 1273, 1274, 1275, 1277, 1749, 1751, 1753, 1757 y demas concordantes del
Cddigo Civil y Comercial de la Nacién, y a las demas leyes vigentes, y sin exclusién de la aplicacién
de los principios comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo; por lo que con la Recepcion
Definitiva de la obra la Contratista no quedard libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos
gue no pudieren aparecer o no pudieren ser advertidos al tiempo de la recepcién, aun cuando de ellos
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no pudieren resultar la ruina de la obra; en estos casos la Administracion tendra (60) sesenta dias
corridos, a partir de su descubrimiento, o que pudo advertirlo, para denunciarlos a la Contratista, sin
menoscabo de lo establecido en el siguiente Articulo.

Articulo 97°: Prescripciones

En cumplimiento del Articulo 2554° del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién, por el que la accién que
aun no ha nacido no puede prescribir, y también porque las condiciones sismorresistentes de la obra
solo pueden comprobarse por su comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana
intensidad, el término de la prescripcion del Articulo 2564° del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion,
aplicado a las responsabilidades de la Contratista por las causas determinadas por el Articulo 1273 y
c.c. del mismo cuerpo legal, correrd desde las veinticuatro (24) horas en que se produjere la misma o
se advirtiere la amenaza de ruina total o parcial de la obra, sin menoscabo de las eventuales
descargas que la Contratista fundare.

Articulo 98°: Responsabilidad en Transporte de Pers  onal

Cuando la Contratista deba transportar personal a su cargo, desde o hacia la obra, ya sea en
vehiculos propios o contratados (automoviles, camionetas u émnibus), es obligatorio que éstos
cuenten con la inscripcién previa en la Direccién de Vias y Medios de Transporte de la Provincia bajo
la modalidad de "Servicio Contratado General" o0 "Contratado por Comitente Determinado”

Articulo 99°: Cumplimiento Ley N° 6281

En cumplimiento de la Ley N° 6281 de la Provincia de Mendoza, la Administracion, previo a resolver la
adjudicacion de una obra publica, requerird informe a la Subsecretaria de Trabajo y Seguridad Social
de la Provincia, acerca del cumplimiento por parte de la Empresa licitante, de las principales
obligaciones establecidas en el texto de dicha Ley.

Articulo 100°: Caso fortuito y/o Fuerza mayor

En el supuesto de encontrarse en ejecucion la Obra Publica o cualquier otra modalidad en ejecucién
del emprendimiento financiado por fondos nacionales y/o provinciales; y se verificase una “crisis
financiera global de los mercados de capitales”, o agravamiento de las consecuencias de los ya
existentes, que afecten los recursos Provinciales asignados al financiamiento del emprendimiento
comprendido, la Administracion podré:

Suspender el plan de trabajos por un plazo prudencial cuya extension estara vinculada al
mejoramiento de las consecuencias financieras negativas que hubieren padecido los recursos
asignados al financiamiento especifico. A tales efectos la Administracion efectuara la reprogramacion
pertinente.

Renegociar de comun acuerdo con la Contratista la forma de pago del avance de obra pendiente de
ejecucion. Dicha renegociacion podra comprender la transferencia de acciones y/o titulos a valores de
mercado.

En el supuesto que las alternativas previstas precedentemente no se llevaran a cabo en el plazo de
treinta (30) dias de notificadas las circunstancias que habiliten la suspension y/o renegociacion
cualquiera fuera el motivo, la administracion Comitente podra rescindir parcialmente las obligaciones
pendientes de ejecucion, sin que el ejercicio de tal facultad de derecho a indemnizacién alguna con
excepcién de los costos directos de la obra o emprendimiento.

En ningun supuesto las consecuencias de la suspensién de la ejecucion del emprendimiento o
rescision total o parcial de las obligaciones pendientes del mismo, podran afectar los derechos que
emerjan solo del rubro de trabajos efectivamente ejecutados con anterioridad a la notificacién referida.
Concordantemente la Contratista efectla expresa renuncia a reclamar gastos improductivos, mayores
costos, dafio emergente o lucro cesante alguno, o cualquier otro tipo de prevision convenida, derivada
exclusivamente de la situacién sobreviniente pendiente de ejecucion.

Articulo 101°: Costo de las Reparaciones

El Contratista deberéa reparar a su propio costo las pérdidas o dafios y perjuicios que sufran las Obras
o los elementos que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de Iniciacién de las Obras y el
vencimiento de los Plazos de Garantia, cuando dichas pérdidas, dafios y perjuicios sean debidos a
Sus propios actos u omisiones o al vicio o riesgo propio de los elementos utilizados.

En el caso que la Contratista no cumpla en los plazos establecidos por el Inspector, con las Ordenes
de Servicio que éste imparta en tal sentido, el Contratante efectuara las reparaciones por terceros con
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recursos provenientes del Fondo de Reparo, sin que ello altere las obligaciones contractuales de la
empresa Contratista.

Articulo 102°: Firma de la Documentacion Técnica

La documentacion técnica debera ser firmada por profesional designado por la Contratista, el que
deberd estar debidamente habilitado por los organismos pertinentes, en las tareas de Proyecto,
Calculo, Construccion e Instalaciones, se deja constancia que la autoria intelectual del Anteproyecto
pertenece a la Administracién quien la cede para el presente llamado, por lo tanto los profesionales
firmantes no podran adjudicarse la propiedad intelectual de los mismos.

La Contratista debera hacerse cargo de la totalidad de los honorarios profesionales, aportes
jubilatorios y gastos correspondientes a toda y cualquier documentacion técnica que se haya
elaborado o que sea necesario confeccionar a los fines del cumplimiento de todas las exigencias
necesarias para la ejecucion de la obra, concluyendo con la entrega de todos los planos conforme a
obra y certificados finales expedidos por las reparticiones correspondientes.
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ANEXO I-A

FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA (BASICA)

PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO

Mendoza, de de 20....

Al Sefor Presidente del
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

EN/10S QUE SUSCIIDE N ...ttt s e e e e e e e e e e e e e e eeeeneernnes

con domicilio especial BN de la localidad

compenetrado/s de toda la documentacion del Pliego de llamado a LICITACION de la
OBRA BARRIO .................. , ofrecen realizar los trabajos de CONSTRUCCION DE .....
VIVIENDAS, con las respectivas OBRAS DE URBANIZACION E INFRAES TRUCTURA,
con provision de materiales y mano de obra, y todos los trdmites que sean necesarios para
cumplir satisfactoriamente este compromiso, en un todo de acuerdo con la documentacion
gue integra el antes mencionado Pliego, por un Monto Total en pesos  $......cccccvvveveeneenn.
(PESOS.. ettt ) con el Impuesto al Valor Agregado incluido,
correspondiente al mes anterior a la apertura de sobres, en el plazo establecido en las Bases
y Condiciones Particulares, sin anticipo financiero, que representa un .............. %, de*
........................................ respecto el presupuesto estipulado en Pliego de Bases vy

Condiciones Particulares.

Como garantia de la oferta se adjunta ..................

Por valor de Pesos..........ccccvveeeeeeennee (B, )

Firma y Sello del Representante Técnico Firma y Sello del Propon ente
Matricula N° D.N.I.

D.N.I.

*(aumento o reduccién)
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ANEXO I-B

FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA
ALTERNATIVA OBLIGATORIA (si corresponde)

PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO

Mendoza, de de 20....

Al Sefior Presidente del
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

EN/10S QUE SUSCIIDE N ... ettt s e e e e e e e e e e e e e eeeeeaeennnes

con domicilio especial < o PR de la localidad

compenetrado/s de toda la documentacién del Pliego de llamado a LICITACION de la
OBRA BARRIO .................. , ofrecen realizar los trabajos de CONSTRUCCION DE .....
VIVIENDAS, con las respectivas OBRAS DE URBANIZACION E INFRAES TRUCTURA,
con provision de materiales y mano de obra, y todos los trdmites que sean necesarios para
cumplir satisfactoriamente este compromiso, en un todo de acuerdo con la documentacion
gue integra el antes mencionado Pliego, por un Monto Total en pesos  $......cccccvvvveveneenn.
(PESOS.. ettt ) con el Impuesto al Valor Agregado incluido,
correspondiente al mes anterior a la apertura de sobres, en el plazo establecido en las Bases
y Condiciones Particulares, considerando un anticipo financiero de ........ %, que representa
un ... % de disminucion respecto el presupuesto estipulado en Pliego de Bases y

Condiciones Particulares.

Como garantia de la oferta se adjunta ..................

Por valor de Pesos..........ccccvveeeeeeennnee (B, )

Firma y Sello del Representante Técnico Firma y Sello del Propon ente
Matricula N° D.N.I.

D.N.I.

*(aumento o reduccién)
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ANEXO I-C

FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA
OFERTA VARIANTE
(si corresponde)

PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO

Mendoza, de de 20....

Al Sefor Presidente del
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

EN/10S QUE SUSCIIDE N ...ttt e e e e e e e e e e e e e eeeeeeaeernnes

con domicilio especial < o P de la localidad
de..in

compenetrado/s de toda la documentacién del Pliego de llamado a LICITACION de la
OBRA BARRIO .................. , ofrecen realizar los trabajos de CONSTRUCCION DE .....

VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS , con las respectivas OBRAS DE URBANIZACION E

INFRAESTRUCTURA, con provision de materiales y mano de obra, y todos los tramites que
sean necesarios para cumplir satisfactoriamente este compromiso, en un todo de acuerdo
con la documentacion que integra el antes mencionado Pliego, por un Monto Total en pesos

P (PESOS.. it ) con el Impuesto al Valor
Agregado incluido, correspondiente al mes anterior a la apertura de sobres, en el plazo
de.......... meses, representando un ...... % menos que el plazo de obra establecido en las
bases y condiciones particulares, considerando ademas un anticipo financiero de ..... %. La
oferta representa un .............. %, de* . sobre el presupuesto

estipulado en Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Como garantia de la oferta se adjunta ..................

Por valor de Pesos..........ccccveeeeeeennee (B, )

Firma y Sello del Representante Técnico Firma y Sello del Propon ente
Matricula N° D.N.I.

D.N.I.

*(aumento o reduccién)
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS
para construccion de viviendas

ANEXOS: 4 de 12

ANEXO 11

CONOCIMIENTO DEL PLIEGO DE LLAMADO A
LICITACION

DECLARACION JURADA

Declaro/amos bajo juramento, conocer y aceptar como Unico
documento valido, en todo su contenido el Pliego Oficial de Llamado a Licitacion que se
encuentra en la sede del Instituto Provincial de la Vivienda, en el Departamento de Compras
y Licitaciones, sito en Lavalle 92 de Ciudad, incorporado a expediente N° ........... ,
correspondiente al BARRIO .............. del Distrito .................. , Departamento .................. :
Mendoza, para la construccion de las obras estipuladas, sometiéndome/nos a lo dispuesto
por el Pliego Oficial como parte integrante de la Documentacién Contractual.

Asimismo acepto que en caso de resultar adjudicado y previo a la firma del

Contrato, se firmara en todas sus fojas el Pliego Oficial existente en la sede del Instituto
Provincial de la Vivienda, el que se considerara parte integrante del Contrato. Dicho Pliego
consta de:

»= Pliego de Bases y Condiciones Generales,

= Pliego de Bases y Condiciones Particulares,

= Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Detalles I.P.V.

» Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares,

= Anexos, Notas Aclaratorias y Comunicados,

» Planos Generales y de Detalles, y

* Presupuesto por rubro y general.

Firma y Sello del Representante Técnico Firma y Sello del Propon ente
Matricula N° D.N.I.
D.N.I.
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS
para construccion de viviendas

ANEXOS: 5 de 12

ANEXO 1li

CONOCIMIENTO DEL SITIO

DECLARACION JURADA

Declaro/amos bajo juramento, haber visitado el terreno donde se construirda el BARRIO ...

...................................... del Distrito Departamento
.................................. , Mendoza, para las obras estipuladas en Pliegos de Especificaciones
de viviendas, urbanizacion e infraestructura, habiendo tomado conocimiento del sitio y las

condiciones en las que se realizara la obra, estudi o0 de suelos y factibilidades vy de la
situacion fisica, topografica y geotécnica del ter reno, por haberme/nos interiorizado de
todos y cada uno de los pormenores técnicos vinculados al mismo y que se hallan contenidos
en el Expediente que dio origen al presente llamado.

Asimismo declaramos que toda la informacion referenciada ha sido tomada en consideracion

para la elaboracién de nuestra propuesta técnica y comercial.

Firma y Sello del Representante Técnico Firma y Sello del Propon ente
Matricula N° D.N.I.
D.N.I.
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS
para construccion de viviendas

ANEXOS: 6 de 12
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ANEXO IV

CONSTANCIA DE VISITA AL SITiO

NO CORRESPONDE SU PRESENTACION. QUEDA BAJO RESPONSA BILIDAD DEL
OFERENTE LA VISITA AL TERRENO DONDE SE REALIZARAN L AS OBRAS.
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS
para construccion de viviendas

ANEXOS: 7 de 12

ANEXO V-A

RENUNCIA AL FUERO FEDERAL

DECLARACION JURADA

Declaro/amos que para cualquier cuestion administrativa o judicial que se
suscite entre las partes, se aceptara la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Mendoza, haciendo renuncia, mediante la presente, al Fuero Federal.

A los efectos de notificaciones declaro/mos que el domicilio legal y especial del

proponente se encuentra en:

Domicilio Legal:

Numero teléfono {110 ; Numero Teléfono

NUumero teléfono {110 TP ; NUumero Teléfono

Firma y Sello del Representante Técnico Firma y Sello del Propon ente
Matricula N° D.N.I.
D.N.I.
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ANEXOS
para construccion de viviendas

ANEXOS: 8 de 12

ANEXO V -B

DECLARACION JURADA DE CARGO DE
HONORARIOS PROFESIONALES

Alos ...l dias del mes de ...... del afio 20..., los que suscriben, oferente y
representante técnico, declaran bajo juramento que se hacen cargo de la totalidad de
los honorarios profesionales y gastos correspondientes a toda y cualquier
documentacién técnica que se haya elaborado o que sea necesario confeccionar a los
fines del cumplimiento de todas las exigencias necesarias para la ejecucion de la
obra, concluyendo con la entrega de todos los planos conforme a obra y certificados
finales expedidos por las reparticiones correspondientes, liberando de toda
responsabilidad y demanda al Instituto Provincial de la Vivienda.

Representante Técnico Oferente
Matricula DNI
DNI
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ANEXOS
para construccion de viviendas

ANEXOS: 9 de 12

ANEXO V-C

CONOCIMIENTO DEL PROTOTIPO

DECLARACION JURADA

Declaro/aramos bajo juramento, conocer Yy aceptar el/los
Prototipo/s de Vivienda/s gue integran las Documentacion Técnica y Pliegos de
Especificaciones Técnicas Particulares del presente Llamado a Licitacion, y de acuerdo al
itemizado del Presupuesto Oficial, correspondiente al BARRIO ................ccccevniil. del

Distrito ............ , Departamento ............... , Mendoza.

Asimismo, declaramos aceptar que no realizaremos pedidos de
adicionales de obra en concepto de alteraciones por requerimientos de aprobacion ante los

Organismos intervinientes.

Firma y Sello del Representante Técnico Firma y Sello del Oferente
Matricula N° D.N.I.
D.N.I.
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ANEXOS
para construccion de viviendas
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ANEXO VI A

PRESUPUESTO*

(Modelo de formulario para presentacion de la oferta por cada rubro)

Obra:

Empresa:
Importe en pesos.

Rubro:

N° |Cédigo™

Item

Unidad | Cant

Incidencia

Precio Total
% ()

TOTAL=

*Nota: se confeccionara un presupuesto por cada rubro con las incidencias de items respecto al total.

**5e debera presentar la codificacion de rubros e items estipulados en la Resolucion IPV 503/02, cuyo detalle se encuentra en el

"Presupuesto Oficial” de la obra.

***Se debera adoptar en forma obligatoria los porcentajes de incidencia surgidos del presupuesto oficial que forma parte del

presente Pliego en las Bases y Condiciones Particulares

Firma y Sello del Representante Técnico

Matricula N®

D.N.L

Firma y Sello del Proponente

D.N.1.
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ANEXOS
para construccion de viviendas

ANEXOS: 11 de 12

ANEXO VI B

PRESUPUESTO RESUMEN

(Modelo de formulario para presentacion de la ofert ~ a resumen)

Empresa:............ooeeennnn.
Barrio:...............
Mes Basico (Mes anterior a la fecha de apertura)
PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS (1)
RUBRO CANT PRECIO PRECIO TOTAL
UNITARIO
VIVIENDA
VIVIENDA

DISCAPACITADO

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder)  (2)

0
RUBRO CANT PRECIO PRECIO TOTAL %6 DE

UNITARIO INCID.

PRECIO TOTAL (Obras Complementarias)

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)

% DE

RUBRO PRECIO TOTAL
INCID.

VIVIENDA (1)

OBRAS COMPLEMETARIAS (2)

SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2)

PRECIO TOTAL OBRAS

SONPESOS: .....ooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis

ACLARACION:

- Si el Proponente en su oferta indica, en base a los estudios preliminares a realizar, que debera cotizar: a)
desmonte y retiro de suelo vegetal, b) relleno y compactacion bajo silueta de viviendas y c) relleno de fondos y
lateral de lotes, estos items deberan ser indicados, en forma separada, en el presupuesto resumen de obras
complementarias.

- El Oferente debe respetar los porcentajes de incidencia de los items internos del presupuesto rubro Vivienda.
En el Presupuesto Resumen de Obras Complementarias (2) y en el Presupuesto Resumen Total (1+2), debera
indicar los porcentajes de incidencia de acuerdo a su oferta.
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ANEXOS
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ANEXO vii

TABLA DE DOSAJES PARA MEZCLAS Y HORMIGONES

. Cantidad necesaria para 1,00 m3
Proporcion en volumen .
de paston
. 0O (@) > 02> T 0 I O (@) > 0> T ) I
Tipo Mezcla para @ L o |cad| T ® o @ o o |2od| T I} g
3 S |@e3| & o & 3 S |@e3| & =3 =
[} Q n o = (0] ) n 2 m =
=] Q (= > Q) c
5] I g | € 5] il g | €
B > 5 &
1 Mamposteria 1 6 190 11
en general
el || WEMEEEERE 1| 4 12 125 | 215 1.1
Sismorresistente Tipo 1
Mamposteria
22 Sismorresistente Tipo 2 L L 5 295 | 130 L1
Mamposteria
2 Sismorresistente Tipo 3 . & ety oL
Mamposteria Tabiques
3 Lad. Pand/Hueco L 4 400 L1
4 Mampo§ter|a bloques 1 3 510 11
Hormigon
5 | Mamposteria hidréfuga 1 3 0.05 | 500 11 25
5 primeras hiladas
6 Revoques interiores 1 10 150 11
Comunes
7 Revoques exteriores 1 5 295 11
Comunes
8.1 Enluud(_)s interiores 1 4 12 135 | 240 | 1.2
(finos a la cal)
8.2 EnIucnldos exteriores 5 3 10 310 | 210 | 1.1
(finos reforzados)
5 | FEvERUE Dzl 1 3 0.05 | 500 1.1 10
Grueso
9.2 | Revoque impermeable 1 2 0.05| 750 11 37
Fino al fieltro
10 Enlucido impermeable 1 0.05 215 110
(alallana) 0
11 Aislacion horizontal 1 3 0.05 500 11 o5
(paramentos del suelo)
i) || 2 | 3|12 270 | 180 | 1.1
Revestimientos
13 Colocacién de mosaicos y 1 2 8 190 | 160 | 11
baldosas
Contrapiso interior
14.1 E= 10 cm. 1 5 7 180 05| 0.7
Contrapiso exterior
14.2 E= 12 cm. 1 4 5 200 05| 07
Carpeta asiento
15 | Ceramico/parquet. . e g 280 oL
Solados hormigon
16.1 Capa base 1 3 4 250 05| 07
Solados hqrmlgpn 1 3 500 11
16.2 | capa terminacion
17 Hormigdn simple
Hormiaén cicléneo Dosificacion racional por peso: cemento, relacion agua/ cemento (A/C), tamafio
18 9 P méaximo de &ridos y asentamiento segun Especificaciones Técnicas Generales
L vigentes.
Hormigdn armado
19
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@ Instituto Provincial de la Vivienda

MENDOZA
GOBIERNO
PLANILLAS DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCION

ANEXOS Vill y IX: 1 de 2

ANEXO vill

PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS (mayores a 100 m?)

Empresa
Consorcio
Domicilio legal:
Ciudad.
Provincia.
. . L ., Sup. Monto de o I?Iazo_@e . -
N°| Comitente Designacion de la Obra Ubicacién - Fecha inicio | ejecucion Plazo real de ejecucion
Cubierta Contrato Contractual

2 °°~‘>\

S a
o \&
e \&
/%
£

Sumatoria Sup. Cubierta Ejecutada Obras similares TS
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@ Instituto Provincial de la Vivienda

MENDOZA
GOBIERNO

PLANILLAS DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCION
ANEXOS Vill y IX: 2 de 2

ANEXO IX

PLANILLA DE OBRAS EN EJECUCION (mayores a 100m?)

Empresa
Consorcio
Domicilio legal:
Ciudad.
Provincia.
Plazo de . L
Ne° Comitente Designacion de la Obra Ubicacién c qu' Monto de Fecha inicio | ejecucion Plazo real de ejecucion y
ubierta Contrato Contractual Estado % de avance a la fecha

Sumatoria Sup. Cubierta Obras en Ejecucion Similare s
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Instituto Provincial de la Vivienda

para construccion de viviendas — Linea 1: Vivienda social

ANEXOS

ANEXOS: 1 de 6

ANEXO X (si correspondiere)

PLAZO DE OBRA 240 DIiAS CORRIDOS

BANDAS ADMISIBLES
PLAZO DE OBRA: 8 MESES

100,

100
90

89,5

80

70
60

63,0$/ /

"

n
a
(@]

00,00

50
40
30

40,00

PORCENTAJE AVANCE FISICO

20
10 //‘40

—

1

MESES

—o— % Av. Fis. Min.
- % Av. Fis. Max.

NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERA EXPRESAR EN OR DENADAS LA
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VE R ARTICULO 16 DEL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES).
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS
para construccion de viviendas — Linea 1: Vivienda social

ANEXOS: 2 de 6

ANEXO X (si correspondiere)

PLAZO DE OBRA 300 DIAS CORRIDOS

BANDAS ADMISIBLES
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

100

90

92,0

80

70

60

50

40

PORCENTAJE

30 -
20

19,0

10 7,0

MESES

NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERA EXPRESAR EN OR DENADAS LA
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VE R ARTICULO 16 DEL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES).

Archivo: 005-Bandas Admisibles — Ordenes de servici o.doc

Prepar6 :

ING. JUAN PALENCIA
ARQ. SOLEDAD SOLER
ING. DIEGO BUSS

Revis6 :
ARQ. GRACIELA STORONI
ING. JORGE PECORARI

Aprob6 :

INSTITUTO PROVINCIAL
DE LA VIVIENDA JUNIO 2018

DOCUMENTO N° 4




N,

4

WS Tuz,

W TR
WG4,
Q) D>
)
)
-
=
z =)
\2 /S

W\

7
7

¥,
NSvoozk

Instituto Provincial de la Vivienda

para construccion de viviendas — Linea 1: Vivienda social

ANEXO

ANEXOS

S:3de 6

ANEXO X (si correspondiere)

PLAZO DE OBRA 365 DIAS CORRIDOS

BANDAS ADMISIBLES
PLAZO DE OBRA: 12 MESES

95 0 98,0

100
90

90,0

80

83,0

75,0/./

70

630

60

51,0

61,0

50

38,0

40
30

PORCENTAJE

0,0

40,0

31,0

20

15,0/!/

1,0

10 6,0

N
&
[}

12

NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERA EXPRESAR EN OR DENADAS LA
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VE R ARTICULO 16 DEL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES).
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS
para construccion de viviendas — Linea 1: Vivienda social

ANEXOS: 4 de 6

ANEXO XI-A
FORMULARIO DE ORDENES DE SERVICIO

IPV (£ MENDOZA

Instituto Provincial

de aViviends D) GOB | E RN O

BARRIO ..........ceeueiesees

ORDEN DE SERVICIO N°
Fecha I
Empresa:

Expediente I.P.V. N°

. Hora:
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS
para construccion de viviendas — Linea 1: Vivienda social

ANEXOS: 5 de 6

ANEXO XI- B
FORMULARIO DE NOTAS DE PEDIDO

IPV (&) MENDOZA

Instituto Provincial

delaViviends \G GO B | E RN O

BARRIO ...................

NOTA DE PEDIDO

NOTA DE PEDIDO N°
Fecha I . Hora:

Empresa:

Expediente I.P.V. N°
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Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXOS
para construccion de viviendas — Linea 1: Vivienda social

ANEXOS: 6 de 6

ANEXO XI-C
FORMULARIO DE INSPECCIONDEH Y S

IPV (£ MENDOZA

Instituto Provincial

wevvensa & GOBIERNO

BARRIO ........coceevemeennnnas

INSPECCIONDEHY S

INSPECCIONDEHY SN°
Fecha [ . Hora:

Empresa:

Expediente I.P.V. N°
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@ Instituto Provincial de la Vivienda
MENDOZA PLAN DE TRABAJO MODELO

ANEXO XI-D: 1 de 1

ANEXO XI-D PLAN DE TRABAJO MODELO

ITEM Precio % Inc. MESES Verificacién
W Jcon 4] LSTADO PRESUPLUESTO 0] 1 z 3 4 5 6 Suma %Mes
JRDEMRECID ITEMS [$1 %Mes [8] inv. %ACUM %Mes [51inv. HACUM %Mes [8] inv. %ACUM %Mes [51inv. %ACUM %Mes [8] inv. %ACUM %Mes [8] inv. %ACUM
1 8| Obrador, limpieza y prep. temreno, replanteo 3754,98 097% 50,00%| 187749 5000%| 50,00% 187749) 10000%| 0,00% 00] 100,00%| 0,00% ! 100,00%| 0,00% ] 100,00%| 0,00% ] 100,00%|  100,00%
"2 | 5|Excavacion plzapata corrida 1.925,00 0,50% 25,00% 48125/ 2500%| 2500% 48125 50,00%| 50,00% 962,50 100,00%| 0,00% 0,00| 100,00%| 0,00% 0,00/ 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"3 |_&4|Capa aisladora harizontal 2.978,31 0,77% 25,00% 744.58)  25,00%| 2500% 74458 50,00%| 50,00% 1.489,15/ 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"4 | 55|Mamposteria adobon espeser 0,20 m 3689134 9,56% 0,00% 0,00 0,00%| 50,00%| 1844567  5000%| 2500% 922284 7500%| 2500% 922284 100,00%| 0,00% 0,00/ 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"6 | 58|Mamposteria adobon espeser 0,10 m y 0,15 m 3.068.32 0,79% 0,00% 0,00 0,00%| 50,00% 153416)  50,00%| 2500% 767,08| 75,00%| 10,00% 206,83|  85,00%| 10,00% 306,83  9500%| 500% 153,42|  100,00%|  100,00%
"6 | 86|Tabique durlack 5.327.29 1,38% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 50,00% 266365  50,00%| 25,00% 1331,82)  75,00%| 2500% 1.331,82]  100,00%|  100,00%
"7 | 29|Hormigan armado zapatas y vigas de fundacian 25.079,81 6,49% 10,00%|  2507,98)  10,00%| 20,00%|  7.52394|  40,00%| 25,00% 6.269,05  65,00%| 35,00% 8.777,93| 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"8 | 24|Hormigon armado columnas 15.083.23 2,90% 1000%| 150832 1000%| 2000%| 301685  3000%| 30,00% 452497 60,00%| 40,00% 603329| 100,00%| 0,00% 0,00/ 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"9 |_40|Hormigon armado VD_VA y V1 18.900,15 4.89% 5,00% 945,01 500%| 1500%| 283502  20,00%| 40,00% 7560,06| 60,00%| 30,00% 567005  90,00%| 10,00% 1890,02| 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"10 | _63|Hormigan armado veredin perimetral 6.278.40 1,62% 0,00% 0,00 0,00%| 5,00% 213,92 5,00%| 10,00% 627,84|  15,00%)| 10,00% 627,84)  25,00%| 50,00% 3139,20|  75,00%| 25,00% 1.569,60) 100,00%|  100,00%
"11 | 444|Contrapisos 1923613 498% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 192351 10,00%| 20,00% 384703  30,00%| 3500% 673229) 6500%| 3500% 673229) 100,00%|  100,00%
712 | 71|Revoque grueso 10.806.40 2.80% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 15,00% 162096 15,00%| 15,00% 162096  30,00%| 30,00% 324192  60,00%| 4000% 432256 100,00%|  100,00%
"13 | _82|revoqus fino a Ia cal 5.060.25 1,31% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 506,03| 10,00%| 15,00% 759,04|  25,00%]| 30,00% 1518,08)  55,00%| 45,00% 2277,11| 100,00%|  100,00%
714 | 84|Bolssado exterior 6.016,82 1,56% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 20,00% 1.203,36)  20,00%| 25,00% 1504,21)  45,00%| 55,00% 230925 100,00%|  100,00%
"5 | 148|Piso ceramico en bafio 1636,38 0.40% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 000% 0,00 0,00%| 50,00% 768,19  50,00%| 5000% 76819 100,00%|  100,00%
716 | 150[Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavadero 9.089,71 2,35% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00] 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00] 0,00%| 40,00% 363588 40,00%| 60,00% 545382 100,00% 100,00%
747 | 262|TechoEstr_Mstalica vigas y correas_ 26.646,36 6,90% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 25,00% 6.661,59|  25,00%]| 25,00% 6.661,58|  50,00%| 25,00% 6.661,59|  75,00%| 2500% 6.661,59| 100,00%|  100,00%
"18 | 266|Techo Aislacién Térm Isalant 4.306.24 1,11% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 25,00% 1.076,56|  25,00%| 25,00% 1.076,56)  50,00%| 25,00% 1.076,56)  75,00%| 25,00% 1.076,56| 100,00%|  100,00%
749 | 108[Techo. Cubierta de chapa 3112855 8,06% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 25,00% 778214  2500%| 2500% 778214  50,00%| 25.00% 778214  75,00%| 2500% 778214 100,00%|  100,00%
"20 | 145|Cieloraso susp machimbre paraiso_ 12.036.43 3,12% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 60,00% 722186  60,00%| 4000% 481457 10000%|  100,00%
"21 | 147|cislorasa susp_Tablero MDF_ 2.197,06 0,57% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 50,00% 1.008,53)  50,00%| 50,00% 1.008,53) 100,00%|  100,00%
"22 | 129|Carpinteria puertas marco y hoja de madera 5.727.12 2.26% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 872,71|  10,00%| 20,00% 174542\ 30,00%| 30,00% 2618,14|  60,00%| 40,00% 349085 10000%|  100,00%
"23 | 136|Carpinteria pusrtas marco met. y hoja de madera 8.679,66 222% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 857,97| 10,00%| 20,00% 171593|  30,00%| 30,00% 257390  60,00%| 4000% 243186 10000%|  100,00%
"24 | 130|Carpinteria ventanas marco y hojas de madera 11.663,51 2,99% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 115535/ 10,00%]| 20,00% 231070  30,00%| 30,00% 3466,05|  60,00%| 40,00% 4621,40| 100,00%|  100,00%
"25 | 130|Carpinteria ventanas marco y hojas de madera 5.306,06 1,37% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 530,61 10,00%| 20,00% 1.061,21)  30,00%| 30,00% 1501,82  60,00%| 40,00% 212242 100,00%|  100,00%
"26 | 156|Pintura latex en mures 1149140 297% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 1500% 172371 15,00%| 2500% 287285  40,00%| 60,00% 689484 100,00%|  100,00%
27 | 161|Pintura bamiz y esmalte en 3120,33 081% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 15,00% 468,05| 15,00%| 20,00% 62407|  3500%| 30,00% 936,10/  65,00%| 3500% 1092,12| 100,00%|  100,00%
"28 | 158|Pintura esmalte sintetica an carpinteria 4.021,59 1,04% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 20,00% 804,32  20,00%]| 20,00% 804,32|  40,00%| 60,00% 241295 100,00%|  100,00%
"29 | 222|inst._electrica,_cafios y cajas. 7746.15 2,01% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 25,00% 193654  2500%| 2500% 193654  50,00%| 2500% 193654)  7500%| 2500% 1936,54| 100,00%|  100,00%
30 | 223[inst._electiica cableade 4.168,11 1,08% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 20,00% 83162  20,00%| 20,00% 83162  40,00%| &0,00% 249487 10000%|  100,00%
"31 | 226|inst_eléctrica tablerns e interuptores 6.157.84 1,59% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 40,00% 246313  40,00%| 60,00% 3694,70| 100,00%|  100,00%
32 | 224]inst_eléctrica llaves y tomas 256,91 0,65% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 40,00% 1.010,76)  40,00%| 60,00% 1.516,14| 100,00%|  100,00%
"33 | 219]Inst._electrica, pilastra acemetida completa 7.084.87 1,83% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 000% 0,00 0,00%| 40,00% 283395  40,00%| 60,00% 425092 10000%|  100,00%
"34 | 199|inst. sanitaria agua. cafierias alimentacion 10 661,41 276% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 15,00% 1599.21|  15,00%| 20,00% 213228  3500%| 3500% 373149  70,00%| 20,00% 219842 100,00%|  100,00%
"35 | 177|Inst_sanitaria cloaca: caferia desagus y ventilacion 3.396,81 0,88% 0,00% 0,00 0,00%| 20,00% 679,36|  20,00%| 0,00% 0,00 20,00%| 20,00% 679,36)  40,00%| 20,00% 679,36  60,00%| 40,00% 1.358,72| 100,00%|  100,00%
"3 i6n cloaca camara septica 3.086,51 0,79% 0,00% 0,00 0,00%| 20,00% 611,30  20,00%| 30,00% 916,95|  50,00%| 20,00% 611,30|  70,00%| 30,00% 916,95/ 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"37 | 192|Instalacién cloaca lecho percolador. 8.384,05 217% 0,00% 0,00 0,00%| 20,00% 167681|  20,00%| 30,00% 251522 50,00%| 20,00% 167681\  70,00%| 30,00% 251522 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"38 | 207|inst_santtaria artefactos, accesorios y griferia 15.963,69 4,13% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 1.596,37 10,00%| 20,00% 319274 30,00%| 70,00% 1117458 100,00% 100,00%
39 | 238|inst_gas 12.049,50 3,12% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 40,00% 481920  40,00%| 0,00% 0,00  40,00%| 40,00% 481980  80,00%| 20,00% 240990 100,00%|  100,00%
"40 | 164|Varios. mesada graniito reconstituide 3.837.57] 0,99% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 20,00% 76761|  20,00%| 80,00% 3070,05| 100,00%|  100,00%
"1 | 175|Limpieza obra 1.100,00 0,28% 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 110,00]  10,00%| 10,00% 110,00]  20,00%)| 10,00% 110,00]  30,00%| 10,00% 11000]  40,00%| 60,00% 660,00] 100,00%|  100,00%
SUMATORIA| 386.269.25]  100,00% 2,08% 806463 1032%  39.850,15 17,29%  66.777.58 1963%  75.812,75 2293%  88.581.37 27,75%  107.182.77 386.269,25
PLANILLAS IDEM DE URBA-NFRA
1 2 3 4 5 6
% | [Slinv. % | [$linv. % | [Slinv. % | [8linv. % | [$linv. % | [Slinv.
AVANCE FISICO [MENSUAL | [ 209% 806463 1022% 3985015 1729% 6677758 1963% 7581275 22.93% 8858137 27.75% 107 18277
|acumuLano | | 2,00% 806463 12,40%  47.914,78 29.69%  114.692.36 49,32%  190.505,11 72,26%  279.086,47 100,00%  386.269,25
GASTOS OPERATIVOS
MUNICIPIO 11.588,08 3,00% 2,00% 241,94 10,32% 1.195,50 17,20% 2.003,33 - [ 1963% 2.274,38 22,93% 265744 27,75% 3.215,48
ENTIDAD 11.588,08 3,00% 2,08% 241,94 10,32% 119550 17,29% 2.003,33 19,63% 227438 22 93% 2 657,44 27 75% 321548
NOTARIAL 5.400,00 1,40%|  5.400,00]
SUMATORIA 26 576,15 5 400,00 483 88 239101 4006 65 4564876 531483 643097
DESACOPIO MENSUAL [ -50.000,00] [ 2.09%  -1.043.91] [ 1032%  -5.158,34] [ 17.29% -8.643.92] [ 19.63% -9.813,46] [2293%  -11.466.27] [ 27.75%  -13.874.10]
ACOPIO acumuLapo | | 5000000 2,09%  -104391] | 1240% 620225 [ 2069%  -14846.17] [ 49329%  -2465963 [ 7225%  -36.12590] [100,00%  -50.000,00]
12,94%
1 2 3 4 5 6
% Acopio % | [Slinv. % | [$linv. % | [Slinv. % | [8linv. % | [Slinv. % | [Slinv.
[AVANCE FINANCIERO MENSUAL 13.35% 5640000] 181% 750459 894% 37082382 1498% 6214032 17.01% 7054805 1987% 8242998 24,04% 99 739 64
|AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 13.35% 55.400,00] 15,16% 6290459 2410%  99.987.42 29,08% 16212773 56,09% 23267579 75,96% 31510576 100,00%  414.845,40]
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ANEXO X1i
HIGIENE Y SEGURIDAD - MEDICINA LABORAL
NORMAS PARA CONTRATISTAS

Articulo 1°: Introduccion

Es propésito del instituto Provincial de la Vivienda asegurar que en todos aquellos Trabajos u
Obras contratadas por el IPV con Terceros se cumplimenten las Normas de Prevencion e
Higiene y Seguridad en el Trabajo, enmarcado en los requerimientos del Decreto
Reglamentario 911/96 de la Ley 19.587/72, de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Ley
24.557/95 de Riesgos de Trabajo.

La presente, tiene por Objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas del
IPV y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en
estos los subcontratistas y eventuales, con el fin de la prevenir todo dafio que pudiere
causarse a la vida y a la salud de los trabajadores por las condiciones de su trabajo y crear
las condiciones para que la Higiene y Seguridad sea una responsabilidad del conjunto de la
organizacion.

Las actividades preventivas en la produccion de obras deben ser implementadas,
administradas, coordinadas, controladas y evaluadas, considerando que el beneficio
generado abarca tanto a los trabajadores como a los empresarios y profesionales, por lo
tanto a todos los agentes del emprendimiento. Toda gestidon preventiva en la construccion
debe contemplar enfoques particulares respecto a la salud y seguridad, como factor
integrado al proceso productivo.

Los efectos del cumplimiento del articulo 5°, inciso a) de la Ley 19.587, las prestaciones en
materia Servicios de Medicina del Trabajo y de Higiene y Se guridad en el Trabajo ,
deberéan ser realizadas por graduados universitarios, de acuerdo al detalle que se fija en
esta reglamentacion.

IMPORTANTE: TANTO EL PROFESIONAL DESIGNADO POR EL INSTITUTO PRO VINCIAL
DE LA VIVIENDA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS D E HIGIENE Y
SEGURIDAD Y MEDICINA LABORAL COMO EL INSPECTOR DE O BRA, TENDRAN LA
FACULTAD DE PARALIZAR LOS TRABAJOS EN LA OBRA POR | NCUMPLIMIENTO DE
LO INDICADO EN EL PRESENTE ANEXO.

Articulo 2°: Marco legal
A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con
lo estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legislaciéon Vigente:
* Ley 24.557/95 Riesgos de Trabajo
» Ley 19587/72 Higiene y Seguridad en el trabajo. Dto. Reglamentario 351/79.
» Decreto Reglamentario 911/96 y complementarios
* Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo y Medio Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.
* Ley 22250/80 Régimen Laboral de la Industria de la Construccion
» Leyesy decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
* Ley de Transito Transporte.
* Normas Generales y Especificas de Seguridad e Higiene Laboral del IPV
* Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por
otras vias.
e Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.

Articulo 3°: Responsabilidad del Contratista
El Contratista es el principal y directo responsabl e del cumplimento de los requisitos
establecidos en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, por parte de todo el
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personal y subcontratista, contemplando realizar las acciones y la provision de recursos
materiales y humanos necesarios a ello,  procurando:

* Crear y mantener las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que asegure la
proteccion fisica, mental y el bienestar de los trabajadores.

* Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevencién de los riesgos derivados del
trabajo.

* Planificar las actividades integradas de proteccion de acuerdo a las tareas,
cumpliendo lo establecido por Ley 19 957.

* Adecuar las instalaciones de las obras en construccion, segun se establezca en un
plan estratégico previamente elaborado, en defensa de la vida, la salud y la integridad
fisica del trabajador.

» Capacitacion laboral dirigida a todos los trabajadores afectados a obras, con el objeto
de prevenir los riesgos propios y ajenos de cada uno, con acciones previas al inicio de
la tarea o durante, segun resultare de la circunstancia eventual.

» Afectacion de personal idéneo para el disefio integrado de las prevenciones previas y
mantenimiento de las mismas, en forma adecuada y compatible con la naturaleza de
las tareas. El personal afectado sera el legalmente autorizado para disefiar, controlar
y corregir las acciones previamente planificadas.

Articulo 4°: Servicio de seguridad e higiene en el trabajo

Todo Contratista tiene la obligatoriedad de contar para la ejecucion de sus obras o trabajos
un Servicio de Seguridad e Higiene , encargado de cumplir con los requerimientos del
decreto 911/96 reglamentario de la ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo, en forma permanente en la obra que se encargue del planeamiento, la coordinacion,
la supervision y el seguimiento integral de su patrimonio, las tareas diarias y del personal que
en ella labora. Para lo cual contratara una ART y un Responsable de Higiene y Seguridad en
calidad de auditor interno.

Las prestaciones de Higiene y Seguridad deberan estar dirigidas por Técnico en Higiene y
Seguridad Industrial (graduado universitario) segun Res. SRT N° 1830/05, modificatoria del
art. 16 del Dto. 911/96. El ejercicio del la Direccion de las prestaciones de Higiene y
Seguridad sera incompatible con el desempefio de cualquier otra actividad o funcién en la
misma obra en construccion.

Los profesionales antes mencionados deberan acreditar su inscripcion habilitacion en el
Registro de Profesionales del IPV (o el que lo reemplace).

Articulo 5°: Servicio de medicina laboral

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 911/96) debera
contar con un servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y
urgencias meédicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la ndmina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones
suficientemente cercana, de forma tal de brindar una rapida respuesta de emergencia. Para
ello se deberé presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al
lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacibon médico laboral
(preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea
propuesta segun lo determina la legislaciéon vigente.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia del I.P.V. el
parte médico de ingreso y el de egreso.
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Articulo 6°: Condiciones de higiene y seguridad ac  umplimentar
Las condiciones basicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir en una obra en
construccion desde el comienzo de la misma, seran las siguientes:
a) Instalacion de bafios y vestuarios adecuados (Servicios sanitarios. Inodoro
adherido al piso sin movimiento con receptaculo de descarga a inodoro y la descarga
de aguas servidas correspondientes. Bafios individuales separados por paredes
resistentes y puertas individuales. De 5 a 10 operarios debera existir 1 lavabo, 1
inodoro y una ducha con agua fria y caliente. De 11 a 20 operarios debera existir 1
inodoro, 2 lavabos, 1 orinal y 2 duchas con agua fria y caliente.
Por cada 20 operarios mas se agregara 1 inodoro y 1 lavabo. Por cada 10 operarios
mas se agregara 1 orinal. En el caso de haber personal de obra femenino, se debera
contemplar en bafio aparte, las consideraciones indicadas anteriormente.
b) Provision de agua potable.
c) Construccion de la infraestructura de campamento (en caso de ser necesario).
d) Disponer de vehiculos apropiados para el transporte de personal (en caso de ser
necesario).
e) Entrega de todos los elementos de proteccion personal para el momento de la
obra que se trate, de cuerdo a los riesgos existentes, con la excepcién de la ropa de
trabajo.
f) Implementacion del Servicio de Higiene y Seguridad y la confeccion del Legajo
Técnico.
g) Elaboracién de un programa de Capacitacion de Higiene y Seguridad y realizacion
de la instruccion basica inicial para el personal en la materia.
h) Ejecucion de las medidas preventivas de protecciéon de caidas de personas o de
derrumbes, como colocacion de barandas, vallas, sefalizacion, pantallas,
subamurado, segun corresponda.
i) Acometida provisoria trifasica para obra: deberda contar con Tablero Principal
metalico o de PVC apto para intemperie con grado de protecciéon IP65. Este tablero
contara como minimo con:
- Llave general de corte termo magnética tetrapolar (cuatro polos) de calibre
32A. (Nomenclatura: 4x32A).
- Aguas abajo se instalara un disyuntor diferencial tetrapolar tipo estandar
(corriente de fuga Im=30mA) de corriente nominal In=40A.
- SOlo en caso de existir mas de un circuito de salida, se colocaran
protecciones termo magnéticas en cada uno de ellos.
- Este tablero tendrd una descarga a tierra consistente, como minimo, en una
jabalina de cobre con alma de acero de 1.5m de longitud y 5/8” de diametro.
La obra también podra contar, aguas abajo del Tablero principal, si fuera necesario,
con un Tablero General, metalico o de PVC apto para intemperie con grado de
proteccion IP65. Este tablero contara como minimo con:
- Llave general de corte termo magnética tetrapolar (cuatro polos) de calibre
25A (Nomenclatura: 4x25A).
- SOlo en caso de existir mas de un circuito de salida, se colocaran
protecciones termo magnéticas en cada uno de ellos.
- Este tablero tendrd una descarga a tierra consistente, como minimo, en una
jabalina de cobre con alma de acero de 1.5m de longitud y 5/8” de diametro.
Los tableros seccionales, deberan ser metalicos o de PVC aptos para intemperie con
grado de proteccion IP65 y ademas contar todos con llave general de corte termo
magnética, disyuntor diferencial y jabalina. Cada toma corriente que hubiera en ellos,
debera estar protegido por llave termo magnética.
j) Instalacion de un extinguidor de polvo quimico triclase ABC, cuya capacidad sea
diez kilogramos (10 kg) y dos extintores triclase ABC de cinco kilogramos (5 kg), uno
en oficina administrativa/técnica de la Empresa y otro en oficina técnica de la
Inspeccion de Obra.
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k) Proteccién de los accionamientos y sistemas de transmision de las maquinas
instaladas. Toda maquina en uso debe tener los correspondientes protectores
mecanicos como eléctricos.
A patrtir del Acta de Inicio de Obra y a medida que se ejecuta la misma, se debera cumplir
con lo que establece el Decreto N° 911/96, y en especial se cumpliran los siguientes plazos:
A los siete (7) dias de Inicio de Obra:
a) Entrega de la ropa de trabajo al personal de obra.
b) Entrega de elementos de proteccion personal al personal de supervision del Instituto
Provincial de la Vivienda: Constara de un casco dieléctrico con arnés regulable color blanco,
un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos pantalones tipo cargo
por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el Area de
Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

A los quince (15) dias de Inicio de Obra:

a) Completar la capacitacion basica en Higiene y Seguridad al personal.

b) Instalar carteles de seguridad en obra.

c¢) Destinar un sitio adecuado para su utilizacibn como comedor del personal.

d) Completar la proteccion de incendio.

e) Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso, circulacion y
ascenso en caso de corresponder, seguros y libres de obstaculos.

Articulo 7°: Documentacion

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO TECNICO (Legajo de
Higiene y Seguridad), el que debera estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene
y Seguridad en el trabajo, Representante Técnico y por su ART y sera exhibido a la autoridad
competente, a su requerimiento.

El Legajo Técnico estara constituido por la documentacién generada por la Prestacion de
Higiene y Seguridad para el control efectivo de los riesgos emergentes en el desarrollo de la
obra. Contendrd informacion suficiente, de acuerdo a las caracteristicas, volumen vy
condiciones bajo las cuales se desarrollaran los trabajos, para determinar los riesgos mas
significativos en cada etapa de los mismos. Ademas, debera actualizarse incorporando las
modificaciones que se introduzcan en la programacion de las tareas que signifiquen
alteraciones en el nivel o caracteristicas de los riesgos para la seguridad del personal.
Independientemente de los requisitos establecidos en el articulo 20 del Decreto N° 911/96, el
Legajo Técnico de obra debera completarse con lo siguiente:

a) Memoria descriptiva de la obra.

b) Programa de prevencion de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los
riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completara con planos o esquemas si fuera
necesario).

c) Programa de capacitacion al personal en materia de Higiene y Seguridad.

d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, donde se
asentaran las visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.

f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.

Articulo 8°: Capacitacién

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al I.P.V. acerca del programa, su contenido y el cronograma de
cumplimiento, dejando constancia en el Legajo Técnico.

Dentro de los temas se incluiran:

» Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.

» Servicios de ART

» Prevencion de Accidentes.

» Prevencion de riesgos laborales.

* Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.
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* Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

Articulo 9°: De las partes intervinientes

9.1. Responsabilidad de la Contratista.

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su
personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus
consecuencias, como asi también de comunicacion, confeccion de la documentacion y
presentacion ante los entes de regulacién, sin que puedan trasladarse estas obligaciones
a la Organizacion. Ademas deberan hacerse cargo de la atencion médica de su personal,
internacion, rehabilitacién e indemnizacién, segun corresponda.

El contratista presentardA mensualmente a su ART, con copia al IPV, los valores
estadisticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta
presentacion se tendréd en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices de frecuencia y gravedad.

9.2. Responsabilidad del Personal

Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad e Higiene.

El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su .lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

9.3. Prohibiciones a todo el Personal

Ingreso a la obra sin los elementos minimos de seguridad (casco, ropa adecuada, calzado de
seguridad).

Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicidn, en lugares
donde se almacenen, manipulen productos inflamables y/o explosivos, como asi también
donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo
0 no autorizados.

No estd permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

Esta prohibido introducir y consumir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de
trabajo.

No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia
de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del
Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad y
de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacion
de armas.

Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios 0 elementos extintores de incendios
para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de
SHL de la dependencia.

Esta prohibida la tenencia de animales dentro del ambito de la Obra, salvo que el mismo
fuera solicitado en el contrato.

Articulo 10°: Personal del Contratista
Antes de iniciar los trabajos el Contratista presentara, la nédmina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada al IPV (oficina Apoyatura Financiera de
Seguimiento) y consignando:

- Nota inicio de obra A.R.T.

- Presentacion mensual de certificado 931 de AFIP.

- Cantidad del personal. Nombres y Apellidos. Domicilio.

- Funcion.
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- Edad.
- Numero de legajo Personal - Documento de Identidad.
- Certificado de aptitud médica (preocupacional).

Asi mismo el contratista tiene la obligacibn de comunicar, por escrito y por las vias
pertinentes, todo cambio en su planta de personal, antes de que él o los operarios comiencen
a prestar servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratist as.

Articulo 11°: Botiquin de primeros auxilio

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de
emergencia. El listado de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de
medicina laboral del contratista (Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitado.

Articulo 12°: Provisiéon de vianda para el personal
NO CORRESPONDE.

Articulo 13° Manejo de la emergencia

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista deberd operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del IPV.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

Articulo 14°: Responsabilidad en higiene y segurida  d

El responsable de Higiene y Seguridad, es el responsable del cumplimiento, por parte del
Contratista, no solo de las obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de
las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma. Cada
Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos
respectivos.

El responsable de Higiene y Seguridad, antes de iniciarse la efectivizacion de la relacion de
contractual, debe interiorizar al Contratista, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y
generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los
trabajos.

Articulo 15° Régimen de sanciones

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente
norma o de otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al
respecto.

La Administracion se reserva la facultad de aplicar multas por no cumplimiento de la
obligaciones de Higiene y Seguridad segun art. 90 d el Pliego de Bases y condiciones
Generales.
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Articulo 16°: Programa de seguridad para la constru  ccion

El Programa de Seguridad para la actividad de la construccion se incorporara el Legajo
Técnico y como minimo debera cumplir y contener lo siguiente:

a) Se confeccionard un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador
participe como contratista principal o bien como subcontratista, seguin lo establecido en el
articulo 6° del Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96.

b) Contendra la nomina del personal que trabajard en la obra y sera actualizado
inmediatamente, en casos de altas o bajas.

c¢) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

d) Fecha de confeccidn del Programa de Seguridad.

e) Descripcién de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

f) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

g) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para
controlar los riesgos previstos.

Ser4 firmado por el Empleador, el Representante Técnico, el Director de obra y el
Responsable de Higiene y Seguridad de la obra, y sera aprobado, por un profesional en
higiene y seguridad de la Aseguradora en Riesgos del Trabajo.

Articulo 17°: Aspectos particulares

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido
comun dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de
trabajo, el tipo y el analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista,
para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencion de accidentes,
enfermedades y dafos a la propiedad.

* Planificacion fisica: Previo al inicio de las obras la Contratista debera presentar a este
IPV (graficamente) plano de la organizacion fisica de las distintas areas de trabajo,
diferenciando los sectores donde se ejecutaran obras, de aquellas destinadas a la
transformacion de materia prima, depdsitos, servicios, obrador, oficina de Inspeccion etc.

» Circulaciones: se debera incluir la estructura circulatoria necesaria a los trabajos de
construccion, diferenciando y/o demarcando los correspondientes a circulacion vehicular
de la peatonal. Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales y
Provinciales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte y
deben poseer, para circular, el certificado de revisidbn técnica, emitido por un taller
habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion. Los conductores de maquinarias
pesadas, estaran debidamente habilitados por autoridad competente.

» Servicios para obra: El Director Técnico estimara el lugar para la instalacion del obrador,
y la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales,
herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos. Todas las instalaciones
destinadas a la distribucion de agua y particularmente de energia eléctrica debera
preverse de tal modo que se asegure la vida de las personas que trabajen. Las
instalaciones eléctricas, aéreas, deberan estar montadas sobre postes debidamente
asegurados y sefalizados, previendo que las derivaciones de uso terminen en cajas
tableros con la correspondiente proteccion (Llaves térmicas, disyuntor, enchufes
trifdsicos/monofasicos). La toma principal de energia eléctrica tendra igual proteccion que
las anteriores pero con capacidad suficiente para alimentar y proteger todo el servicio.
Igual tratamiento se dard a la iluminacion de obra. Se proveera la evacuacion y disposicion
de desechos cloacales y aguas servidas.

» Sefializacion: Todos los sectores de trabajo y/o transformacion de materia prima
debidamente confinada, deberan estar sefializados indicando zonas de prohibicion,
alertando el peligro por tareas en ejecucion. Los trabajos eventuales o temporales
(Zanjas, excavaciones etc.) estardn sefializados/balizados con los elementos necesarios
de proteccién, evitando en lo posible combinarlos con otras tareas. Para la sefalizacion
nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo. En horas nocturnas se utilizaran,
ademas, balizas de luz roja o amarilla. Las balizas de las denominadas de fuego abierto,
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seran minimizadas y utilizadas como ultimo recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio

o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o lluvia. El

contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las

24 Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberan

presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

Servicios sanitarios: Cada obra, conforme a la cantidad de operarios que trabajen

dispondra de vestidores, bafios y duchas, con proceso de eliminacion quimica o

conexionado a cloacas 0 pozos sépticos, los que con la finalizacibn de obra seran

debidamente segados. Se asegurara su alimentacién con agua potable.

Equipos, elementos y Medidas de Proteccion personal y grupal: EI Contratista

proveerd a su personal, de todos los elementos de proteccidbn necesarios, a fin de

desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene y tomara los recaudos
necesarios respecto a Medidas de Proteccion. El personal del contratista que no
cumpla con el uso de los elementos de proteccion pe rsonal provistos, sera
separado inmediatamente de la zona de trabajo. Se r  esponsabilizara directamente al
contratista, por las demoras e interrupciones que t ales hechos demanden. Asi
mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacion. Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién

Personal de cada operario deberan estar a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas

sean requeridas.

Orden y Limpieza: Sera obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en

toda obra como condicion indispensable para evitar accidentes., debiendo disponerse los

materiales, herramientas, desechos, etc., de modo que no obstruyan los lugares de trabajo

y de paso. Deben eliminarse o protegerse todos aquellos elementos punzo-cortantes como

hierros, clavos, etc., que signifiquen riesgo para la seguridad de los trabajadores. Las

calles y todo sector involucrado, deberan ser mantenidos limpios de todo material
proveniente de la obra.

* Prevencion y Proteccién contra Incendio: debera preverse el conjunto de condiciones
que se debe observar en los lugares de trabajo y todo otro lugar, vehiculo o maquinaria,
donde exista riesgo de fuego. El responsable de Higiene y Seguridad definird la tipologia y
cantidad minima de elementos de proteccion y de extincion de incendios y debera
inspeccionarlos con la periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento.

e Zanjeo: Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad
apreciable, se tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion,
la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones
correspondientes. Las zanjas serdn correspondientemente entibadas y contenidas sus
muros para evitar desplomes. Se debera consultar a los organismos por la zona para
verificar para determinar la presencia de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de
evitar dafios a los mismos, y accidentes personales. En todo momento se mantendra libre
el espacio para la circulacion del personal en caso de emergencia.

» Trabajos especiales: Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan
efectuarse siguiendo los procedimientos, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad. Los trabajos que por sus
caracteristicas, y/o naturaleza impliqguen o presenten riesgos, como ser: levantamiento y
movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la
salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las
instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u
organizacion debera ser notificada.

» Maquinas, Equipos y Herramientas: Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras,
andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas y demas elementos que se utilizan
deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacién. Toda maquina, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o
lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por
su Servicio de Seguridad. Estos certificados seran auditados por el I.P.V. Se deberan

Archivo: 007- Anexo XllI-Higiene y Seguridad Laboral  .doc

Preparo : B Reviso : Aprob6 : DOCUMENTO N° 04
LIC. HUGO LARRANAGA ING. JORGE PECORARI INSTITUTO PROVINCIAL

ING. DIEGO BUSS DE LA VIVIENDA JUNIO 2018




S
~a§’@ oozh
"

N Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXO HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL

para construccion de viviendas — Linea 1: Vivienda social
ANEXOS: 9 de 9

utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del servicio
aguéllas que no ofrezcan garantias a la seguridad. El responsable de Seguridad e Higiene
Laboral del Contratista, supervisara el cumplimiento de dicha normativa informando en el
Legajo Técnico.

» Aparatos sometidos a presion con o sin fuego: Deberan contar con la habilitacion e
inscripcion en la Subsecretaria de Trabajo. Fundamento Legal Res. 2136 /01 STSS.

* Andamios : como conjunto y cada uno de sus elementos componentes deberan estar
disefiados y construidos de manera que garanticen la seguridad de los trabajadores.
Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar
en forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad con su cabo o amarre de vida
correspondiente. Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad,
inmovilidad, especificidad y resistencia necesarias, anclados a un punto fijo, compatibles
con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de personas. Las plataformas de mas de dos metros
(2,00m) de altura respecto al plano horizontal mas proximo, contara en todo su perimetro
que de al vacio con una baranda superior ubicada a un metro (1mt.) de altura, una
baranda intermedia a cincuenta centimetro (0,50m) de altura y un zécalo en contacto con
la plataforma. Las barandas y los zo6calos seran fijados con las tuercas de ajuste
correspondientes quedando prohibido el reemplazo por atadura de alambre y asi
garantizar su rigidez. El ancho de la plataforma debera tener sesenta centimetros (0,60m)
como minimo con un ancho libre de treinta (0,30m) centimetros estando bien solidarizados
al andamio. No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para
andamios. los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de
grasas, aceites o cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.
Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en
perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.

e Escaleras: de mano: ofreceran siempre las necesarias garantias de solidez, estabilidad y
seguridad. Cuando sean de madera, los largueros seran de una sola pieza y los peldafios
estaran bien ensamblados y no solamente clavados. Se prohibe el empalme de dos
escaleras salvo que cuenten con un dispositivo de seguridad preparado para ello. Las
escaleras de mano de madera NO deben salvar mas de 5 metros, quedando prohibido su
uso para alturas superiores.

De dos hojas: con garantia de solidez y protegidas adecuadamente las que no se deben
pintar, salvo con pintura transparentes. Se deben apoyar en un plano firme y nivelado
impidiendo que se desplacen sus puntos de apoyo.

» Trabajos de perforacion: En los trabajos a la perforacién y terminacién de pozos, como
asi también cualquier operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el
contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de rigor, al
cumplimiento de las Normas de SHL Vigentes.

» Obligaciones vinculadas a la seguridad en las tarea s de Demolicién, Excavacién y
Submuracion : Se debera confeccionar programas de seguridad especificos, estudios y
procedimientos y la presencia de personal de seguridad e higiene de la obra emitiendo los
permisos de Trabajo Seguro siendo todo, responsabilidad del Contratista. Cumpliendo con
la Res. SRT N°550/11 siendo ampliada por mayores exigencias relacionadas a la
seguridad en obra en las tareas de movimiento de suelo y excavaciones, realizadas en
forma manual o mecanica a cielo abierto superando un metro veinte centimetros 1,20m) de
profundidad, para la ejecucion de zanjas y pozos — Res. SRT N° 503/2014

Archivo: 007- Anexo XllI-Higiene y Seguridad Laboral  .doc
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ANEXO Xill

DECLARACION JURADA

CONTENIDO DE DOCUMENTACION PUBLICADA

EN WEB

Declaro/amos bajo juramento conocer la documentacion publicada en la
pagina Web del Instituto Provincial de la Vivienda, correspondiente a la presente

Licitacion.

Firma y Sello:

Representante Técnico

Matricula N°
DNI:

Firma y Sello del Proponente

D.N.I.

Archivo: 008-ANEXO XllI-Declaracién jurada contenid

o web.doc
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ANEXO X1V

CARTEL DE OBRA

IMPORTANTE: LOS DATOS A CONSIGNAR EN EL CARTEL CON DETALLE DE
OBRA RESPETARAN LOS DATOS PARTICULARES DE LA MISMA ( PROGRAMA,
MONTO DEL CONTRATO DE OBRA, PLAZO DE OBRA, REPRESENTANTE
TECNICO, CONTRATISTA Y CONTRATO), INDICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO

LICITATORIO.

Archivo: 009-ANEXO XIV Cartel de obra.doc
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ANEXO XV

INDICADORES AMBIENTALES

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PRINCIPALES

IMPACTOS NEGATIVOS EN UNA OBRA EN EJECUCION

La Contratista debera elaborar un Plan de Seguimiento y Monitoreo de Obra conforme a

las pautas, condicionamientos y requisitos establecidos en el presente pliego. ElI Plan debera
contar con:

a) Definicion de los elementos del medio ambiente que seran objeto de control y medicion
(se debera definir el factor especifico que requiere de algun tipo de medicién).

b) ldentificacion de los sitios de control y medicion.

c) Frecuencia de control y medicion.

d) Plan de Contingencias.

1. Preparacion del sitio

- La limpieza del terreno debe reducirse al min  imo necesario para el desarrollo de la
actividad constructiva. El material extraido durant e la etapa de limpieza del sitio debera
ser dispuesto en sitios seleccionados de tal forma gue no cause trastornos en el
entorno, fundamentalmente no se deben alterar los s istemas de drenaje y riego
existentes, tanto naturales como construidos.

- En caso de existir desmonte, el material extraido nunca debera ser quemado en el sitio,
debe ser retirado y su disposicion final debera ser acordado con el Municipio.

- En caso de existir demoliciones se debe retirar t odo el material proveniente de la
demolicion y, al igual que los escombros de obra de beran ser retirados diariamente o
peribdicamente segun el volumen de la obra y su tra  nsporte y disposicion final debera
ser acordado con el Municipio.

- Controlar el manejo adecuado en el movimiento de los suelos, para evitar los procesos
erosivos, en el entorno de la obra.

2. Obrador

En caso de existir obradores transitorios y/o mévil es se tendran en cuenta las siguientes

medidas:

- Localizacion: ubicar, de ser posible, en un espac  io que ya haya sido utilizado. Se debera
evitar su localizacion en el espacio destinado a es  pacio verde, a recreacién o futura
vivienda.

- Debera, en lo posible, quedar alejado de las vivi endas, comercios e industrias a fin de
evitar molestias a los vecinos.

- Deberan contar con la infraestructura necesariap  ara dar cumplimiento a la Ley N° 19.587
de “Higiene y Seguridad en el Trabajo” y sus decret o0s reglamentarios. Se debera
proporcionar a los trabajadores informacion sobre n ormas de higiene.

- Debera contar con un cerco perimetral y portbn qu e no permita el acceso a personas
ajenas a la obra.

- Los desechos tendran el tratamiento y disposicion final de acuerdo a la normativa
vigente. De acuerdo a lo descripto en el punto 7.

- Los residuos especiales y peligrosos se colocaran e n tambores o contenedores bien
diferenciados y almacenados en lugares seguros - no deben quedar a la intemperie - para
ser retirados por empresas autorizadas como Operado ras y Transportistas de Residuos
Peligrosos, inscriptas en la Direccion de Saneamien  to y Control Ambiental. La gestion de
los mismos debera cumplir con lo establecido por la Ley N° 5917 y su Decreto
Reglamentario N° 2625/99.

Tema: Plan de Seguimiento y Monitoreo de los principales Impactos Negativos de una Obra en Ejecucién  Pagina 1 de 4
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Se debera verificar el correcto tratamiento de lo s liquidos cloacales generados por los

sanitarios para el personal (bafios quimicos o insta lados), a fin de minimizar el impacto
sobre los trabajadores y el entorno - suelo y agua subterranea -.

Verificar que el mantenimiento de las maquinas y equipos sean realizados en taller
adecuado a tal fin y no en obra.-

Una vez terminados los trabajos se deberd realiza r el retiro de la totalidad de las
instalaciones fijas y méviles, retiro y correcta di sposicion de todo sobrante de insumos

de tareas: chatarras, escombros, cercas. Solo podrd& n permanecer los elementos que
signifiguen una mejora para la zona con un uso dete  rminado. Tapar y compactar toda
zanja 0 pozo que se hubiera realizado en la etapa ¢ onstructiva, utilizando el material

removido. Restaurar los caminos utilizados para acc eder a la obra y el obrador.
Reconstruir toda la infraestructura privada afectad a por las obras (alambrados, postes,
etc.).

2.1.Acopio de materiales

No se acopiaran materiales fuera del area del obrad or, solo se llevaran los materiales
necesarios para la ejecucion de las tareas diarias. El sobrante sera devuelto al obrador
una vez finalizada las tareas diarias.

Las é&reas de acopio de materiales deberdn estar p erfectamente identificadas y
diferenciadas de sectores destinados a otros usos.

3. Movimiento de vehiculos
Durante todo el periodo de construccion, se adoptar  an las siguientes medidas para el
movimiento de vehiculos:

Todo vehiculo y equipo movil debera estar en buen estado mecanico y de carburacién, de
manera de evitar las emisiones de gases, humosyru  idos.

Se evitard al maximo los derrames de combustibles y/o lubricantes que puedan afectar al
ambiente, realizdndose el mantenimiento de los vehi  culos y maquinarias fuera de la obra.
Se adoptaran medidas especiales para el movimient 0 de vehiculos dentro del area de
trabajo con el objeto de minimizar la posibilidad d e accidentes de transito. Los circuitos
deberan estar convenientemente sefializados para evi tar dafios a otros vehiculos,
personas y a las propiedades particulares.

Los equipos deben operarse de tal manera que evit en producir ruidos y deterioros al
medio.

. Transporte de materiales

Las tareas de acondicionamiento y construccién de | as obras deberan realizarse en
horario diurno.

Todos los movimientos de materiales deberdn asegu rar una reducida emision de
contaminantes atmosféricos, manteniendo humedo el s uelo extraido y evitando en la
medida de lo posible la simultaneidad de tareas con  taminantes. Los estandares de
emision y los horarios de funcionamiento seran conv enidos con el Municipio.

Los monticulos de tierra permaneceran solo por un breve periodo de tiempo, para evitar
gue en jornadas ventosas la dispersion del polvo af  ecte al ambiente.

El suelo extraido y los escombros de obra seran r  etirados diariamente o periédicamente

segun el volumen de la obra y su transporte y dispo siciéon final debera ser acordado
previamente con el Municipio.

La tierra extraida, en caso se ser necesaria su r eutilizacion, se ubicara de forma tal que no

intercepte la infraestructura de desaguies pluviales 0 riego urbano.

El material transportado a granel utilizado en obra (arena, ripio, etc), debera cubrirse de tal
forma de no dispersar material particulado y la ca  rga no debera superar la capacidad
tedrica del vehiculo.

Se debera asegurar que ningun material caiga de |  os vehiculos durante el transporte de

los mismos evitando dafios a caminos, vehiculos o pe rsonas.

El traslado de los materiales de desecho deberd t ransportarse y almacenarse adoptando

medidas necesarias para evitar derrames, pérdidas y /o dafios por lluvias, anegamientos,

vientos, robos, incendios u otras causas, con dispo sitivos de seguridad adecuados para
hombres, vehiculos y bienes.

Tema: Plan de Seguimiento y Monitoreo de los principales Impactos Negativos de una Obra en Ejecucién  Pagina 2 de 4
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5. Movimiento de suelo y excavaciones

- Planificar los movimientos. Se debe avisar con an ticipacion sobre las calles y viviendas
cuyos accesos se interrumpe. Coordinar con los veci nos y el area de Servicios Publicos
municipal la recoleccién diaria de los residuos de las cuadras interrumpidas.

- Construir pasos peatonales frente a las viviendas afectadas.

- No se debe acumular tierra que interrumpa los dre  najes superficiales, que obstruyan el
paso, la entrada o salida de autos o personas.

- Corregir toda acumulacién de agua por mala dispos icién del material de excavaciones,
pozo, acumulacion de material y desvio.

6. Desvios y sefializaciones

Para minimizar los efectos ambientales durante la e tapa de construccion se sefalizaran

debidamente los sitios de peligro, con el objeto de evitar accidentes de cualquier naturaleza.

- Se utilizaréan dispositivos de carteles con sefiale s preventivas, vallas que indiquen
variaciones de transito; barreras; conos en caso de ser reducido el tiempo de la duracion
de las tareas y todo otro dispositivo o elemento de tecnologia superior para brindar las
mejores condiciones de seguridad y de acuerdo a la legislacién vigente.

- En caso de ser necesario, ante el estrechamiento de la calzada, se deberd prever las
condiciones de seguridad que requiera cada caso.

- En caso de ser necesario la realizacion de desvio s sobre una ruta se deberé presentar con
antelacién un plan de desvios de vehiculos a la Mun icipalidad, a la Direccion de Vias y
Medios de Transporte, a la Direcciébn Nacional o Pro vincial de Vialidad y, sefalizar
correctamente los desvios y los cambios producidos en el transito vehicular.

- Para asegurar la fluidez del transito se deberan extremar los controles en cuanto al
cumplimiento de lo establecido en la Ley 24.449 y e | Decreto 779/95, Sistema Uniforme de
Sefializacion Vial y la Guia de Sefializacion Vial Tr ansitoria de Obras y Desvios, del
Instituto de Seguridad y Educacion Vial.

- Durante el dia la sefalizacion se debe realizar ¢ on vallados de seguridad, y durante la
noche con balizas eléctricas en cantidad suficiente para dejar debidamente indicada la
zona de peligro, a fin de minimizar los accidentes de cualquier indole.

7. Manejo de residuos

- Todos los residuos (residuos organicos, desechos d e construccién, etc.) se removeran
diariamente y su disposicién final se realizara de acuerdo a las disposiciones del
municipio.

- La tierra y escombros se deben depositar en cajon  es 0 containers todo de acuerdo a lo
establecido en la Norma IRAM 10005 y reglamentacion  es municipales vigentes.

- Durante el desarrollo de los trabajos se debe man  tener el maximo orden y limpieza. Se
deben dejar los espacios y calzadas totalmente limp  ias.

Para la disposicion y evacuacion de los desechos de obra se respetaran las siguientes
etapas:

- Almacenamiento o disposicion temporaria: El almac enamiento se efectuard en
contenedores ubicados en lugares accesibles y despe  jados, de manera de no interferir el
normal desarrollo de las actividades residenciales, comerciales e industriales, y el flujo de
trnsito por la via secundaria.

- Transporte: El transporte se realizarda con vehicu los preparados para tal fin autorizados
por la municipalidad, evitando la caida de objetos y/o el derrame de liquidos durante el
recorrido hasta el lugar de su disposicion final.

- Se deberan respetar los horarios establecidos por la Municipalidad para el retiro de
residuos.

- Disposicion final: La disposicion final se llevar a a cabo en el o los sitios autorizados para
tal efecto por la municipalidad correspondiente.

Los residuos se clasificardn en las siguientes cate gorias, las que tendran la siguiente
gestion de disposicidn transitoria, transporte y di sposicion final:

Tema: Plan de Seguimiento y Monitoreo de los principales Impactos Negativos de una Obra en Ejecucién  Pagina 3 de 4
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Residuos de obra: Incluye escombros, restos de asfalto, restos de ho rmigon, metal de
soldadura, restos de arena, maderas, virutas, cable s, aisladores, plasticos, etc.

- La disposicion transitoria se realizard en conten  edores habilitados para tal efecto.

- Se debera gestionar contratacion y retiro conemp  resas de contenedores.

- Se deberéa gestionar permiso de vuelco con el muni  cipio correspondiente.

Residuos Especiales: Incluye restos de aceites, lubricantes, combustible s y tierras, barros y
trapos contaminados con los mismos. También se incl uyen dentro de esta categoria envases
de aceites, lubricantes y restos de pintura.

- La disposicion transitoria debera realizarse en ¢ ontenedores cerrados y rotulados,
provistos por empresa operadora de residuos peligro so0s, registrada en la Direccion de
Saneamiento y Control Ambiental de la Provincia.

- Se debera gestionar retiro, transporte y entrega con un contratista, transportista y
operador de residuos peligrosos. El transportista d eberd estar registrado en la Direccion
de Saneamiento y Control Ambiental de la Provincia.

- La disposicién final estard dada por la tecnologi  a que aporte el operador de residuos
peligrosos.

8. Ruidos

- Se debera respetar los niveles de ruido regulados p  or Ley.

- Ubicar las fuentes de ruidos fijas alejadas loma s posible de las viviendas.

- Minimizar el nivel de ruido en todas las tareas v erificando el 6ptimo estado de
maquinarias y equipos.

9. Plan de contingencias
La empresa elaborard el correspondiente plan de con  tingencias el que debera ser aprobado
por el responsable del Instituto del seguimiento de la obra.

En general para el caso de construccion de conjunto s habitacionales corresponderia un Plan
de Contingencias Grado I, el que deberd tener en ¢ uenta entre otros los siguientes
aspectos:

- Riesgo de vertidos liquidos y gaseosos.

- Riesgo de residuos peligrosos.

- Riesgos que puedan producirse por la interceptaci on con las redes de servicios.

- Riesgos por sobrecarga de las vias por donde circ  ulara el transporte de carga que genera
la propia obra.

- Riesgo Aluvional

- Riesgo eventos Climaticos: Viento Zonda, Granizo, etc.

- Riesgo Sismico

- Riesgo Tecnoldgico

10. Inspeccion ambiental

Con el fin de minimizar los impactos negativos se r ealizaran inspecciones ambientales
periddicas, durante todo el proceso de construccién , ho més de quince dias entre cada
inspeccion, a fin de verificar el cumplimiento de | as medidas de mitigacién propuestas. En
caso que se detecten situaciones imprevistas se deb  era en forma inmediata proponer la
medida correctora.

Tema: Plan de Seguimiento y Monitoreo de los principales Impactos Negativos de una Obra en Ejecucién  Pagina 4 de 4
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ANEXO Xvi

OBRAS COMPLEMENTARIAS

De existir obras no contempladas en el Presupuesto Oficial deberan cotizarse en el rubro

Obras Complementarias.

En el caso de presupuestar Movimiento de Suelos en la Oferta se deberan presentar planos de

curva de nivel, perfiles longitudinales y transversales y calculo de Movimiento de Suelo.

Cuando se considere que el Movimiento de Suelos no es necesario, se debera presentar la

documentacion respaldatoria indicada en el parrafo anterior que justifique este supuesto.

Firma y Sello del Representante Técnico

Matricula N°
D.N.I.

Firma y Sello del Propon ente

D.N.I.
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