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DOCUMENTO ESTANDAR

DE SOLICITUD DE OFERTAS
CON ENFOQUE NACIONAL PARA
LA CONTRATACION DE OBRAS

RESUMEN
PARTE 1. PROCEDIMIENTOS DE LICITACION

Seccion I. INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL)
Esta seccion contiene la informacién necesaria para que los Licitantes preparen sus Ofertas.
Asimismo, incluye informacion acerca de la presentacién, apertura y evaluacidn de Ofertas, asi
como de la adjudicacion de contratos.

Seccién Il. DATOS DE LA LICITACION (DDL)

Esta seccién comprende disposiciones especificas para cada contrataciéon y complementa la
informacion o requisitos incluidos en la Seccidn I. Instrucciones a los Licitantes.

Seccién I1I. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION

Esta seccion contiene los criterios para determinar la Oferta evaluada como la mas baja y las
calificaciones del Licitante para ejecutar el contrato.

Seccién IV. FORMULARIOS DE LICITACION
Esta seccidn consta de los formularios que debera completar y presentar el Licitante con su Oferta.
Seccién V. PAISES ELEGIBLES

Esta seccidn contiene informacion acerca de los paises elegibles.
PARTE 2. REQUISITOS DE LAS OBRAS

Seccién VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

Esta seccidn contiene la memoria, las especificaciones técnicas generales y particulares, el plan de
trabajo, los planos y la informacidn complementaria que describen las obras que se contrataran.
Esta seccién también contiene los requisitos ambientales, sociales y de seguridad y salud en el
trabajo que el Contratista debe cumplir al ejecutar las obras.



PARTE 3. CONDICIONES CONTRACTUALES Y FORMULARIOS DE CONTRATO

Seccidon VIl. CONDICIONES GENERALES (CG)
Esta seccidn contiene las cldusulas generales que deberan utilizarse en todos los contratos.
Seccion VIIl. CONDICIONES ESPECIALES (CE)
Esta seccion consta de la Parte A, Datos del Contrato, que contiene datos, y la Parte B, Condiciones
Especiales del Contrato, que contiene clausulas especificas para cada contrato. El contenido de esta
Seccién VIl modifica o complementa las Condiciones Generales y sera preparada por el Contratante.
Seccion IX. APENDICE A LAS CONDICIONES ESPECIALES - FORMULARIOS DE CONTRATO
Esta seccion contiene formularios que, una vez completados, formaran parte del contrato. Los
formularios correspondientes a la Garantia de Cumplimiento y la Garantia por Anticipo, cuando se

exijan, deberdn completarse Unicamente por el Licitante seleccionado, después de la adjudicacién
del contrato.

Seccion X. FRAUDE Y CORRUPCION

Esta Seccion contiene las disposiciones en materia de fraude y corrupcion que se aplican a este
proceso de Licitacidn.
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SECCION I. INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

A. GENERALIDADES

1. ALCANCE DE LA LICITACION

1.1

1.2

El Contratante indicado en los Datos de la Licitacidon (DDL), segun la definicidn que consta en las
Condiciones Generales del Contrato (CGC) e identificado en la Seccidon Il Datos de la Licitacion
(DDL) invita a presentar Ofertas para la Contratacidon de las Obras que se especifican en la
Seccion VI Requisitos de las Obras. El nombre y el nimero de identificacion de lotes (contratos)
de la Solicitud de Ofertas con enfoque nacional estan indicados en los DDL.

Para todos los efectos de estos Documentos de Licitacion:
(a) el término “por escrito” significa comunicado en forma escrita con prueba de recibido;

(b) salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las palabras en singular también
incluyen el plural y las palabras en plural también incluyen el singular; y

(c) La palabra “dia” significa dia calendario. “Dia habil” es cualquier dia considerado
oficialmente laborable en el pais del Prestatario. Se excluyen los feriados publicos oficiales
del Prestatario.

2. FUENTE DE LOS FONDOS

2.1

2.2

El prestatario indicado en los DDL ha recibido financiamiento (en adelante denominados
“fondos”) del Banco Internacional de Reconstrucciéon y Fomento (en adelante denominado “el
Banco”) para sufragar en parte el costo del proyecto especificado en los DDL. El Prestatario
destinard una porcién de dichos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato o
los contratos para el cual o los cuales se emiten los presentes Documentos de Licitacion.

El Banco efectuara pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco los haya
aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el
Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se
ajustaran en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Nadie mas que
el Prestatario podra tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendra ningun
derecho a los fondos del financiamiento.

3. FRAUDE Y CORRUPCION

3.1

3.2

El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra la Corrupcion y de sus politicas y
procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco
Mundial, sus politicas relativas a fraude y corrupcidn, conforme se describe en la Seccidn X.

En virtud de esta politica, los Licitantes deberan permitir al Banco —y requerir que lo permitan
sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de
servicios, proveedores y su personal— inspeccionar todas las cuentas, archivos y otros
documentos relativos a los procesos de seleccidn inicial, precalificacion, las presentaciones de
ofertas o propuestas y la ejecucion de los contratos (en el caso de adjudicacion), y permitir que
sean auditados por auditores designados por el Banco.

4. LICITANTES ELEGIBLES

4.1

Puede ser Licitante una empresa que es una entidad privada, una empresa o institucién de
propiedad estatal (con sujecion a la IAL 4.6) o cualquier combinacion de esas entidades en forma
de una Asociacidn en Participacién, Consorcio o Asociacion ("APCA") al amparo de un convenio

existente o con la intencidon de suscribir un convenio respaldado por una carta de intencion.
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4.2

4.3

4.4

Cuando se trate de una APCA todos los miembros responderan de manera conjunta y solidaria
por la ejecucién de todo el Contrato de conformidad con sus términos. La APCA debera nombrar
un Representante autorizado, quien realizard todas las operaciones por y en representacién de
todos y cada uno de los miembros de la APCA durante el proceso de Licitacidén vy, si el Contrato se
adjudicara a la APCA, durante la ejecucion del Contrato. Salvo especificacidon en contrario en los
DDL, no existe limite alguno al nimero de miembros de una APCA.

Los Licitantes no podran tener conflictos de interés. Si se determinara que un Licitante tiene un
conflicto de interés, ese Licitante serd descalificado. Se considerara que los Licitantes tienen
conflictos de interés a los efectos de este proceso de Licitacion, si el Licitante:

Directa o indirectamente controla, es controlado por o esta bajo control comun con otro
Licitante, o
(b) ibe o ha recibido algtin subsidio directo o indirecto de otro Licitante o

() tiene el mismo representante legal que otro Licitante, o

tiene una relacidon con otro Licitante, directa o a través de terceros en comun, que les
permite influir en la Oferta de otro Licitante o en las decisiones del Contratante respecto de
este proceso de Licitacion, o
cualquiera de sus afiliados participd en calidad de consultor en la elaboracion del disefio o
las especificaciones técnicas de las obras sujetas a la Licitacion, o
cualquiera de sus afiliados hubiera sido contratado por el Contratante o el Prestatario (o este
hubiera propuesto su contratacién) como Ingeniero para la ejecucion del Contrato, o
proporcionaria bienes, obras o servicios distintos de los de consultoria derivados o
directamente relacionados con los servicios de consultoria para la preparacidn o ejecucién
del proyecto que él proporciond o fueron proporcionados por cualquier afiliada que directa
o indirectamente controla, es controlada o estd bajo control comun con esa empresa, o
tiene una estrecha relacion comercial o familiar con profesionales que forman parte del
(h) personal del Prestatario (o del organismo de ejecucion del proyecto, o de un receptor de una
parte del préstamo) que: (i) intervienen directa o indirectamente en la elaboracién del
Documento de Licitacidn o las especificaciones del Contrato, y/o el proceso de evaluacion de
Ofertas de ese Contrato, o (ii) intervendrian en la ejecucion o supervision de ese Contrato a
menos que el conflicto derivado de esa relacion se hubiera resuelto de una manera
aceptable para el Banco en lo referente a todo el proceso de Licitacion y la ejecucion del
Contrato.
Una empresa que se presenta como Licitante (individualmente o como miembro de una APCA)
no podra participar en mas de una Oferta, salvo que se permitan Ofertas alternativas. Esto
incluye la participacion como subcontratista en otras Ofertas, pues esta dara por resultado la
descalificacion de todas las Ofertas en las que la empresa participe. Una firma que no es un
Licitante ni un miembro de una APCA puede participar como subcontratista en mas de una
Oferta.

(d)

(e)
(f)
(g)

Un Licitante puede tener la nacionalidad de cualquier pais, sujeto a las restricciones establecidas
en la IAL 4.8. Se considerara que un Licitante tiene la nacionalidad de un pais si esta constituido,
incorporado o registrado en ese pais y opera de acuerdo con las disposiciones de las leyes de ese
pais, conforme lo acredita su escritura de constitucion (o documento equivalente de constitucion
o asociacion) y sus documentos de inscripcidn, segln corresponda. Este criterio también se
aplicara para determinar la nacionalidad de los subcontratistas o subconsultores propuestos para
cualquier parte del Contrato que incluya Servicios conexos.
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Un Licitante que haya sido sancionado conforme a las Directrices Contra la Corrupcion del Banco
y a sus politicas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del
Grupo del Banco Mundial, tal como se describen en el parrafo 3.3 de la Seccidn | IAL, estara
inhabilitado para la precalificacion, seleccidn inicial, presentacion de Ofertas o de Propuestas o
adjudicacion de Contratos financiados por el Banco, o para recibir cualquier beneficio de un
Contrato financiado por el Banco, sea financiero o de otra indole, durante el periodo que el
Banco haya determinado. La lista de empresas inhabilitadas se encuentra disponible en la
direccion electrdnica que se indica en los DDL.

Los Licitantes que son instituciones o empresas de propiedad estatal del pais del Contratante
podran competir por uno o mas Contratos y resultar adjudicatarias Unicamente si demuestran,
de un modo aceptable para el Banco, que: (i) tienen autonomia legal y financiera, (ii) realizan
operaciones de acuerdo con el derecho comercial y (iii) no estan sometidas a la supervisiéon del
Contratante.

Los Licitantes no deberan estar suspendidos por el Contratante como resultado de la ejecucion
de una Declaracién de Mantenimiento de Oferta/Propuesta

Las empresas y las personas no serdn elegibles si asi se establece en la Seccién V y si (a) las leyes
o reglamentaciones oficiales del pais del Prestatario prohiben las relaciones comerciales con
aquel pais, siempre y cuando se demuestre a entera satisfaccion del Banco que esa exclusién no
impedira la competencia efectiva con respecto al suministro de los bienes o la contratacién de las
obras o los servicios requeridos, o (b) en cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VIl de la Carta de las Naciones Unidas, el
pais del Prestatario prohiba toda importacién de bienes o contratacién de obras o servicios de
ese pais, o todo pago a cualquier pais, persona o entidad en ese pais. Cuando las Obras se
ejecuten a través de limites jurisdiccionales (y mas de un pais sea Prestatario y participe en la
contratacion), la exclusién de una empresa o persona sobre la base de la IAL 4.8 (a) supra por
uno de los paises se podra aplicar a esa contratacion en los otros paises involucrados, si asi lo
acuerdan el Banco y los otros Prestatarios que participen en la contratacién.

Los Licitantes deberan presentar las pruebas documentales de elegibilidad que el Contratante
solicite razonablemente y considere satisfactorias.

Una firma a la cual el Prestatario haya impuesto una sancién de inhabilitacion que impida que
se le adjudique un contrato sera elegible para participar en esta adquisicién, salvo que el Banco
corrobore, a pedido del Prestatario, que la inhabilitacidon a) esta relacionada con un caso de
fraude o corrupcién, y b) se llevé a cabo en cumplimiento de un procedimiento judicial o
administrativo en el marco del cual la firma estuvo sujeta al debido proceso.

5. MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS ELEGIBLES

5.1

Todos los materiales, equipos y servicios que hayan de suministrarse de conformidad con el
Contrato y que sean financiados por el Banco deberan tener su origen en cualquier pais con
sujecion a las restricciones especificadas en la Seccion V, “Paises Elegibles”, y todos los gastos
que se efectien en el marco del Contrato no infringirdan esas restricciones. A pedido del
Contratante, los Licitantes deberan presentar pruebas del origen de los materiales, equipos y
servicios.
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B. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

6. SECCIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

6.1

6.2
6.3

6.4

Los Documentos de Licitacién constan de las Partes 1, 2 y 3, que incluyen todas las secciones que
se indican mas abajo, y deberan leerse en conjunto con cualquier enmienda emitida de
conformidad con la Clausula 8 de las IAL.

PARTE 1 - Procedimientos de Licitacion
- Seccidn I. Instrucciones a los Licitantes (IAL)
- Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)
- Seccidn lll. Criterios de Evaluacidn y Calificacién
- Seccidn IV. Formularios de la Oferta
- Seccidn V. Paises Elegibles
PARTE 2 - Requisitos de las Obras
- Seccién VI. Requisitos de las Obras
PARTE 3 - Condiciones y Formularios del Contrato
- Seccidén VII. Condiciones Generales del Contrato (CGC)
- Seccion VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
- Seccidn IX. Apéndice a las Condiciones Especiales - Formularios de Contrato
El llamado a Licitacién emitido por el Contratante no forma parte del Documento de Licitacion.
El Contratante no se responsabiliza por la integridad de los documentos de Licitacion y sus
enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente de la fuente sefalada por el Contratante en el
llamado a Licitacion.
Los Licitantes deberdn estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones vy
especificaciones contenidas en el Documento de Licitacidon. El incumplimiento por parte del
Licitante del suministro de toda la informacion o documentacion que se exige en los
Documentos de Licitacion podria traer como consecuencia el rechazo de su Oferta.

7. ACLARACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION, VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS Y REUNION
PREVIA A LA LICITACION

7.1

7.2

7.3

Todo Licitante potencial que requiera alguna aclaracidn de los Documentos de Licitacion, debera
comunicarse con el Contratante por escrito a la direccién correspondiente que se suministra en
los DDL o plantear sus inquietudes en la reunién previa a la Licitacion, si dicha reunidn se
especifica en la Clausula 7.4 de las IAL. El Contratante respondera por escrito a todas las
solicitudes de aclaracion, siempre que dichas solicitudes se reciban por lo menos 15 dias antes
de que se venza el plazo para la presentacidn de las Ofertas. El Contratante enviara copia de las
respuestas, incluyendo una descripcidn de las consultas realizadas, pero sin identificar su fuente,
a todos los que hayan obtenido los Documentos de Licitacion de conformidad con la Clausula 6.3
de las IAL. Si como resultado de las aclaraciones el Contratante considera necesario enmendar el
Documento de Licitacion, debera hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en las Clausulas 8
y 22.2 de las IAL.

Se recomienda que el Licitante visite y examine el lugar de las obras y sus alrededores y que
obtenga por si mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la informacién que pueda necesitar
para preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construccién de las obras. Los costos
relativos a la visita al lugar de las obras correran por cuenta del Licitante.

El Contratante autorizard el acceso del Licitante y cualquier miembro de su personal o
representante a sus propiedades y terrenos para los fines de la visita, sélo bajo la expresa
condicién de que el Licitante y cualquier miembro de su personal o representante eximan y
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7.4

7.5

7.6

7.7

mantengan indemnes al Contratante y a su personal y representantes de cualquier obligacion al
respecto, y se hagan responsables de cualquier muerte o lesidon personal, pérdida de propiedad
o dafios a la misma, asi como de toda otra pérdida, daiio, costos y gastos que se incurran como
resultado de la inspeccion.

Se invitara al representante designado por el Licitante a asistir a una reunién previa a la
Licitacion, si asi se establece en los DDL. Esta reunion tendra como finalidad aclarar dudas y
responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante esa etapa.

Se solicita que, en la medida de lo posible, los Licitantes hagan llegar sus preguntas por escrito al
Contratante a mas tardar una semana antes de la reunion.

El acta de la reunidn previa a la Licitacion, incluidas las preguntas planteadas, sin identificar su
procedencia, y las respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera otras respuestas
preparadas después de la reunion, se transmitirdan sin demora a todos los que hayan obtenido
los Documentos de Licitacién de conformidad con la Clausula 6.3 de las IAL. Toda modificaciéon
de los Documentos de Licitacion que pueda ser necesaria como resultado de la reunién previa a
la Licitacion debera efectuarla el Contratante exclusivamente mediante la emisién de una
enmienda, conforme a la Clausula 8 de las IAL y no a través del acta de la reunién previa a la
Licitacion.

No se descalificara a los Licitantes que no asistan a la reunién previa a la Licitacion.

8. MODIFICACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION

8.1

8.2

8.3

El Contratante podrd, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la
presentacion de las Ofertas, enmendar los Documentos de Licitacion mediante la emision de
enmiendas.

Toda enmienda emitida formara parte de los Documentos de Licitacion y debera ser comunicada
por escrito a todos los que hayan obtenido el Documento de Licitacién en conformidad con la
Clausula 6.3 de las IAL.

El Contratante podra a su discrecién, prorrogar el plazo de presentacion de las Ofertas a fin de
dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas
en la preparacidn de sus Ofertas, de conformidad con la Subclausula 22.2 de las IAL.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

9. COSTO DE PARTICIPACION EN LA LICITACION

9.1

El Licitante financiara todos los costos relacionados con la preparacién y presentacién de su
Oferta, y el Contratante no estara sujeto ni serd responsable en caso alguno por dichos costos,
independientemente del resultado del proceso de Licitacion.

10. IDIOMA DE LA OFERTA
10.1 La Oferta, asi como toda la correspondencia y los documentos relativos a dicha Oferta que

intercambien el Licitante y el Contratante deberdn ser escritos en el idioma espafiol. Los
documentos de soporte y el material impreso que formen parte de la Oferta podran estar en
otro idioma, con la condicién que las partes pertinentes estén acompafiadas de una traduccion
fidedigna al idioma espafol. Para los efectos de la interpretacién de la Oferta, dicha traduccién
prevalecera.
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11. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA

111

11.2

La Oferta comprendera lo siguiente:
(a) carta de la Oferta;

(b) los correspondientes formularios debidamente completados, incluida la Lista de Cantidades
y sus Precios, de acuerdo con lo establecido en las Clausulas 12 y 14 de las IAL;

(c) garantia de mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Clausula 19 de las IAL;

(d) Ofertas alternativas, si se permite, de conformidad con la Clausula 13 de las IAL;

(e) confirmacion escrita en la que se autorice al firmante de la Oferta a comprometer al
Licitante, de acuerdo con lo establecido en la Clausula 20.2 de las IAL;

(f) de conformidad con la Cldusula 17 de las IAL, documentos comprobantes que demuestren
que el Licitante estd calificado para ejecutar el contrato en caso de que su Oferta sea
aceptada;

(g) Propuesta Técnica de conformidad con la Clausula 16 de las IAL; y
(h) Cualquier otro documento requerido en los DDL.
Ademas de los requisitos sefalados en la Clausula 11.1 de las IAL, las Ofertas presentadas por
una Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA), vendran acompafnadas de una
copia del convenio de la APCA celebrado entre todos los socios. Alternativamente, los socios
firmardn y presentardn junto con la Oferta, una carta de intencidn para celebrar un convenio que
establezca una APCA en caso de que la Oferta sea aceptada, junto con una copia del acuerdo
propuesto.

12. CARTA DE LA OFERTA Y FORMULARIOS

12.1

La Carta de la Oferta y los formularios, incluida la Lista de Cantidades, se preparara con los
formularios pertinentes que se incluyen en la Secciéon IV Formularios de Licitacidon. Los
formularios deberdn completarse sin realizar ningln tipo de modificaciones al texto, y no se
aceptaran sustituciones. Todos los espacios en blanco deberan llenarse con la informacion
solicitada.

13. OFERTAS ALTERNATIVAS

13.1
13.2

13.3

13.4

No se consideraran Ofertas alternativas, a menos que se indique lo contrario en los DDL.

Cuando se soliciten explicitamente plazos alternativos para la terminacion de los trabajos, ellos
se especificaran en los DDL, al igual que la metodologia para evaluarlos.

Excepto en los casos contemplados en la Clausula 13.4 de las IAL, los Licitantes que deseen
ofrecer alternativas técnicas a los requisitos del Documento de Licitacion deberan cotizar
primero el disefo propuesto por el Contratante, descrito en el Documento de Licitacion, deberan
ademas presentar toda la informacidon necesaria para permitir que el Contratante efectie una
completa evaluacion de la alternativa, incluidos planos, calculos del diseifo, especificaciones
técnicas, desgloses de precios y la metodologia de construccidon propuesta, asi como cualquier
otro detalle pertinente. El Contratante sdlo considerara las alternativas técnicas, de haberlas, del
Licitante cuya Oferta se ajuste a los requisitos técnicos basicos y haya sido la evaluada mas baja.

Cuando asi se especifique en los DDL los Licitantes podran presentar soluciones técnicas
alternativas para componentes especificos de las obras; los cuales se identificaran en los DDL,
junto con la metodologia para su evaluacién, y se describirdn en la Seccidn VI Requisitos de las
Obras.
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14. PRECIOS Y DESCUENTOS DE LA OFERTA

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Los precios y descuentos que cotice el Licitante en la carta de la Oferta y la lista de cantidades se
ceiiran a los requisitos indicados mas abajo.

El Licitante indicara las tarifas y los precios unitarios correspondientes a todos los rubros de las
obras que se especifican en la Lista de Cantidades. Los rubros para los cuales el Licitante no haya
indicado tarifas ni precios unitarios no seran pagados por el Contratante cuando se ejecuten y se
consideraran incluidos en los precios de los otros rubros de la lista de Cantidades.

El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal a), de conformidad con la Clausula 12.1 de
las IAL, serd el precio total de la Oferta, excluido todo descuento ofrecido.

El Licitante cotizard separadamente cualquier descuento incondicional e indicard la metodologia
para su aplicacion en la Carta de la Oferta (literal a), de conformidad con la Clausula 12.1 de las
IAL.

Salvo disposicion en contrario en los DDL y el Contrato, los precios unitarios y los precios
cotizados por el Licitante estaran sujetos a ajustes durante la ejecucidon del contrato, de
conformidad con lo establecido en las Condiciones del Contrato. En dicho caso, el Licitante
debera sefialar los indices y los coeficientes de ponderaciéon de las formulas de ajuste de precios
en el Formulario de Datos de Ajuste, y el Contratante podra exigir al Licitante que justifique los
indices y coeficientes de ponderacién propuestos.

Si asi se dispone en la Clausula 1.1 de las IAL, las Ofertas se haran por lotes individuales
(contratos) o por combinacién de lotes (paquetes). Los Licitantes que quieran ofrecer un
descuento en caso de que se les adjudique mas de un contrato especificaran en su Oferta la
reduccidon de precio aplicable a cada paquete o, alternativamente, a cada contrato individual
dentro del paquete. La reduccion de precio o descuento se presentard de conformidad con lo
dispuesto en la Cldusula 14.4 de las IAL, siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes
(contratos) se presenten y abran al mismo tiempo.

Los derechos, impuestos y demds gravdmenes que deba pagar el contratista en virtud del
contrato, o por cualquier otro motivo, a partir de 28 dias antes de la fecha de presentacion de las
Ofertas, se incluirdn en los precios y los precios unitarios y en el precio total de la Oferta que
presente el Licitante.

15. MONEDAS DE LA OFERTA 'Y DE PAGO

15.1

El Contratante podra requerir que los Licitantes justifiguen sus necesidades de pagos en
monedas extranjeras y sustenten las cantidades incluidas en los precios y precios unitarios que
se indican en el Cuadro C “Resumen de las Monedas de Pago”, en cuyo caso los Licitantes
deberan presentar un desglose detallado de las necesidades en moneda extranjera.

16. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TECNICA

16.1

El Licitante entregard una Propuesta Técnica con una descripcion de los métodos de trabajo, los
equipos, el personal y el calendario de las obras, asi como cualquier otra informacion estipulada
en la Seccidén 1V, con detalles suficientes para demostrar que la propuesta del Licitante cumple
adecuadamente los requisitos de la obra y el plazo para completarla.

17. DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL LICITANTE

17.1

A fin de determinar sus calificaciones para ejecutar el contrato de conformidad con lo
estipulado en los DDL, el Licitante proporcionara la informacion solicitada en los
correspondientes formularios de informaciéon que aparecen en la Seccion IV Formularios de
Licitacion.
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18. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

18.1

18.2

18.3

Las Ofertas deberan mantenerse validas durante el periodo determinado en los DDL a partir de
la fecha limite para presentacion de Ofertas establecida por el Contratante. Toda Oferta con un
plazo menor sera rechazada por el Contratante por incumplimiento.

En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de validez de la Oferta, el Contratante
podrd solicitar a los Licitantes que extiendan el periodo de validez de sus Ofertas. Tanto la
solicitud como las respuestas se haran por escrito. Si se solicita una garantia de la Oferta de
conformidad con la Clausula 19 de las IAL, también se prorrogara por un plazo de veintiocho (28)
dias la fecha limite del periodo de validez prorrogado. Los Licitantes podran rechazar la solicitud
sin por ello perder la garantia de la Oferta. A los Licitantes que acepten la solicitud no se les
pedira ni se les permitird que modifiquen su Oferta, salvo en los casos contemplados en la
Clausula 18.3 de las IAL.

En el caso de contratos a precio fijo, si la adjudicacién se demora por mas de cincuenta y seis
(56) dias después de que venza la validez inicial de la Oferta, podra ajustarse el precio
contractual por un factor especificado en la solicitud de prérroga. La evaluacién de la Oferta se
basara en el precio de la Oferta sin tomar en cuenta la correcciéon mencionada.

19. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

Salvo que se estipule lo contrario en los DDL, el Licitante debera presentar como parte de su
Oferta el original de una Garantia de Mantenimiento de la Oferta por la cantidad y en la moneda
estipulada en los DDL.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser una garantia a la vista, y a opcidn del
Licitante, en cualquiera de las siguientes formas:

(a) garantia bancaria incondicional;
(b) cheque de gerencia o cheque certificado; o

(c) Pdliza de seguro de caucidén segun lo normado por la Superintendencia de Seguros de la
Nacion.
Si la garantia de mantenimiento de la Oferta que presente el Licitante es una fianza emitida por
una aseguradora o una compafiia afianzadora situada fuera del pais del Contratante, la
institucion que emite la garantia debera tener una institucion financiera corresponsal en el pais
del Contratante que permita hacer efectiva la garantia. La Garantia de Mantenimiento de Oferta,
debera estar sustancialmente de acuerdo con alguno de los formularios de la Garantia de
Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccion IV Formularios de Licitacion, u otro formulario
aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentacion de la Oferta.
En cualquier caso, el formulario de la Garantia de Mantenimiento de Oferta debera incluir el
nombre completo del Licitante. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta permanecera valida
por un periodo de 28 dias posteriores a la fecha limite de la validez de las Ofertas, o del periodo
prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Clausula 18.2 de las IAL.
Si la Subclausula 19.1 de las IAL exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, todas las
Ofertas que no estén acompanadas por una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, seran
rechazadas por el Contratante por incumplimiento.
Las Garantias de Mantenimiento de la Oferta de los Licitantes cuyas ofertas no fueron
seleccionadas seran devueltas tan pronto como sea posible, después que el Licitante al que se
haya adjudicado el Contrato suministre la Garantia de Cumplimiento, de conformidad con la
Clausula 41 de las IAL y suscriba el contrato.
La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Licitante al que se adjudica el contrato sera
devuelta, tan pronto como sea posible, una vez que dicho Licitante haya firmado el contrato y
suministrado la garantia de cumplimiento del contrato.
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19.6

19.7

19.8

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

(a) un Licitante retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado por el
Licitante en el Formulario de Presentacion de Oferta, salvo lo estipulado en la Subclausula
18.2 de las IAL; o

(b) si el Licitante seleccionado:

(i) no firma el contrato de conformidad con la Clausula 40 de las IAL; o
(ii)  No suministra la Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Clausula 41 de las
IAL.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de una APCA debera ser emitida en nombre de la

APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de

presentar la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd estar en nombre de todos

los futuros socios de la APCA tal como se denomina en la carta de intencién mencionada en las

IAL4.1.

Si en los DDL no se exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, el Contratante podr3, si

asi se contempla en los DDL, declarar no elegible al Licitante para la adjudicacién de un contrato

por el periodo de tiempo que figure en los DDL, si el Licitante:

(a) retira su Oferta durante el periodo de validez que se sefiala en el formulario de carta de
presentacion de Oferta, salvo en los casos contemplados en la Clausula 18.2 de las IAL; o

(b) al que se adjudica el contrato:

(i) no firma el contrato de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 40 de las IAL; o
(ii)  No suministra una Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Clausula 41 de las
IAL.

20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA

20.1

20.2

20.3

El Licitante preparara un juego original de los documentos que constituyen la Oferta, seglin se
sefiala en la Clausula 11 de las Instrucciones a los Licitantes, marcandolo claramente como
“ORIGINAL”. Las Ofertas alternativas, si se permiten de conformidad con la Clausula 13 de las
Instrucciones a los Licitantes, se marcaran claramente como “ALTERNATIVA”. Ademas, el
Licitante presentara el nimero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcara
claramente cada ejemplar como “COPIA”. En el caso de discrepancias el texto original
prevalecera sobre las copias.

El original y todas las copias de la Oferta seran escritos con tinta indeleble y deberdn estar
firmados por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante. Esta
autorizacion consistird en una confirmacion escrita, segin se especifica en los DDL, que debera
acompafiar a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorizacidon deberan
escribirse o imprimirse debajo de su firma.

Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas serdn validos solamente si llevan la
firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta

D. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

21. PROCEDIMIENTO PARA SELLAR Y MARCAR LAS OFERTAS

21.1

Los Licitantes deberan entregar Ofertas el original y cada copia de la Oferta, inclusive Ofertas
alternativas si fueran permitidas en virtud de la Clausula 13 de las IAL, en sobres separados,
cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y “COPIA”. Los
sobres que contienen el original y las copias seran incluidos a su vez en un solo sobre.
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21.2

213

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) llevar el nombrey la direccién del Licitante;

(b) estar dirigidos al Contratante y llevar la direccién que se indica en la Clausula 22.1 de las IAL;

(c) llevar la identificacion especifica de este proceso de Licitacion indicado en la Clausula 1.1 de
los DDL; y

(d) Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la Oferta.

Si los sobres no estan sellados e identificados como se requiere, el Contratante no se

responsabilizara en caso de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

22.1

22.2

El Contratante debera recibir las Ofertas en la direccién y, a mas tardar, a la hora y fecha que se
indican en los DDL. Los Licitantes tendran la opcién de presentar sus Ofertas electronicamente,
cuando asi se indique en los DDL. Los Licitantes que presenten sus Ofertas electronicamente
seguiran los procedimientos indicados en los DDL para la presentacion de dichas Ofertas.

El Contratante podra, a su arbitrio, prorrogar la fecha limite de presentacion de las Ofertas
mediante una enmienda del Documento de Licitacion, de acuerdo con la Clausula 8 de las
Instrucciones a los Licitantes, en cuyo caso todas las obligaciones y derechos del Contratante y
los Licitantes anteriormente sujetas a dicha fecha limite quedaran sujetas al nuevo plazo.

23. OFERTAS TARDIAS

23.1

El Contratante no considerara ninguna Oferta que llegue con posterioridad a la hora y fecha
limite para la presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Clausula 22 de las IAL. Toda
Oferta que reciba el Contratante después del plazo limite para la presentacion de las Ofertas
serd considerada tardia, y sera rechazada y devuelta al Licitante remitente sin abrir.

24. RETIRO, SUSTITUCION Y MODIFICACION DE LAS OFERTAS

24.1

24.2

24.3

El Licitante podra retirar, sustituir o modificar su Oferta después de presentada, debiendo enviar
para ello una comunicacion por escrito, de conformidad con la Clausula 21 de las IAL,
debidamente firmada por un representante autorizado, y debera incluird una copia de dicha
autorizacion, seglin lo estipulado en la Clausula 20.2 de las IAL (con excepcién de la
comunicacion de retiro, que no requiere copias). La sustitucion o modificaciéon correspondiente
de la Oferta debera acompanar a dicha comunicacién por escrito. Todas las comunicaciones
deberan ser:

(a) presentadas de conformidad con las Clausulas 20 y 21 de las IAL (con excepcidn de la
comunicacion de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres deberan estar
claramente marcados “RETIRO”, “SUSTITUCION” o “MODIFICACION”; y

(b) Recibidas por el Contratante antes de la fecha limite establecida para la presentacién de las
Ofertas, de conformidad con la Clausula 22 de las IAL.

Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Clausula 24.1 de las IAL serdn

devueltas sin abrir a los Licitantes remitentes.

Ninguna Oferta podra ser retirada, sustituida ni modificada durante el intervalo comprendido

entre la fecha limite para presentar Ofertas y la expiracién del periodo de validez de la Oferta

especificado por el Licitante en el Formulario de Oferta o en cualquier otra extension.

25. APERTURA DE LAS OFERTAS

25.1

El Contratante llevard a cabo el Acto de Apertura de las Ofertas, en publico en la direccidn, fecha

y hora que se seiialen en los DDL. El procedimiento para la apertura de Ofertas que se hayan

presentado electronicamente en caso de que se permita usar dicho sistema de conformidad con
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25.2

25.3

25.4

la Subclausula 22.1 estara indicado en los DDL.

Primero se abriran los sobres marcados como “RETIRO” y se leeran en voz alta y el sobre con la
Oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al Licitante remitente. No se permitira el
retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicacién de retiro pertinente contenga la
autorizacion valida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas. Seguidamente, se abriran los sobres marcados como “SUSTITUCION” se leeran en voz
alta y se intercambiard con la Oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la Oferta
sustituida no se abrird y se devolvera al Licitante remitente. No se permitird ninguna sustitucion
a menos que la comunicacién de sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida
para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Los
sobres marcados como “MODIFICACION” se abrirdn y leerdn en voz alta con la Oferta
correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a las Ofertas a menos que la
comunicacion de modificacién correspondiente contenga la autorizacién valida para solicitar la
modificacion y sea leida en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas. Solamente se
consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de
Apertura de las Ofertas.

Todos los demas sobres se abriran de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del Licitante y
si contiene modificaciones; los precios de la Oferta, incluyendo cualquier descuento u Ofertas
alternativas; la existencia de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta de requerirse; y
cualquier otro detalle que el Contratante considere pertinente. Solamente los descuentos y
Ofertas alternativas leidas en voz alta se consideraran en la evaluacién. Si el Contratante asi lo
dispone en los DDL, los representantes del Contratante que asistan a la apertura de Ofertas
deberan marcar sus iniciales en la carta de la Oferta y la Lista de Cantidades de la manera
indicada en los DDL. Ninguna Oferta sera rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las
Ofertas tardias, de conformidad con la Subcldusula 23.1 de las IAL.

El Contratante preparard un acta del Acto de Apertura de las Ofertas que incluird como minimo:
el nombre del Licitante y si hay retiro, sustitucion o modificacidon; el precio de la Oferta, por lote
si corresponde, incluyendo cualquier descuento y Ofertas alternativas si estaban permitidas; y la
existencia o no de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se requeria. Se les solicitara a
los representantes de los Licitantes presentes que firmen la hoja de asistencia. La omision de la
firma de un Licitante no invalidara el contenido y efecto del Acta. Una copia del Acta sera
distribuida a los Licitantes.

E. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

26. CONFIDENCIALIDAD

26.1

26.2

26.3

No se divulgard a los Licitantes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el
proceso de la Licitacidn, informacién relacionada con la evaluacién de las Ofertas, ni sobre la
recomendacién de adjudicacién del contrato hasta que se haya publicado la adjudicacion del
Contrato.

Cualquier intento por parte de un Licitante para influenciar al Contratante en cuanto a la
evaluacidn, comparacion de las Ofertas o la adjudicacion del contrato podra resultar en el
rechazo de su Oferta.

No obstante, lo dispuesto en la Subcldusula 26.2 de las IAL, si durante el plazo transcurrido entre
el Acto de Apertura y la fecha de adjudicacion del contrato, un Licitante desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la Licitacion, debera hacerlo
por escrito.
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27. ACLARACION DE LAS OFERTAS

27.1

27.2

Con el fin de facilitar el examen, evaluacién y la comparacidn de las Ofertas y la calificacion de
los Licitantes, el Contratante podrd, a su discrecidn, solicitar a cualquier Licitante aclaraciones a
su Oferta. No se considerardn aclaraciones a una Oferta presentada por un Licitante cuando
dichas aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del Contratante. La solicitud de aclaracidon
del Contratante y la respuesta, deberan ser hechas por escrito. No se solicitard, ofrecerd o
permitird cambios en los precios ni en la esencia de la Oferta, excepto para confirmar
correcciones de errores aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluacién de las
Ofertas, de conformidad con la Cldusula 31 de las IAL.

Si un Licitante no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la fecha y hora fijadas en la
solicitud de aclaracion del Contratante, su Oferta podra ser rechazada.

28. DESVIACIONES, RESERVAS Y OMISIONES

28.1

Durante la evaluacidn de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones:

(a) “desviacién” es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en el
Documento de Licitacion;

(b) “reserva” es establecer condiciones limitativas o abstenerse de aceptar plenamente los
requisitos especificados en el Documento de Licitacidn; y

(c) “omisiéon” es la falta de presentacidon de una parte o de la totalidad de la documentacion de
la documentacién requerida en el Documento de Licitacion.

29. EVALUACION DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SI CUMPLEN LAS CONDICIONES DE LA
LICITACION

29.1

29.2

29.3

29.4

Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion, el
Contratante se basara en el contenido de la propia Oferta, segin se define en la Clausula 11 de
las IAL.
Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones estipulados en dichos documentos sin
desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omision significativa
es aquella que:
(i) si es aceptada afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras especificadas en el Contrato; o
(ii) si es aceptada limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de
Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del Licitante en virtud del
Contrato; o
(iii)  si es rectificada afectaria injustamente la posicién competitiva de otros Licitantes que
presentan Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitacion.
El Contratante examinard los aspectos técnicos de la Oferta de conformidad con la Clausula 16
de las IAL, Propuesta Técnica, en particular, con el fin de confirmar que satisface los requisitos
estipulados en la Seccién VI Requisitos de las Obras, sin desviaciones ni reservas significativas.

Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacidon sera rechazada por el
Contratante y no podra convertirse posteriormente, mediante la correccion o el retiro de las
desviaciones, reservas u omisiones, en una Oferta que se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacion.
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30. INCONFORMIDADES NO SIGNIFICATIVAS

30.1

30.2

30.3

Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacién, el Contratante podra
dispensar inconformidades que no constituyan una desviacion, reserva u omision significativa.
Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitacion, el Contratante podra
solicitar al Licitante que presente, dentro de un plazo razonable, la informacién o
documentacidn necesaria para rectificar inconformidades no significativas en la Oferta,
relacionadas con requisitos referentes a la documentacidon. La solicitud de informacién o
documentacion relativa a dichas inconformidades no podrd estar relacionada de ninguna
manera con el precio de la Oferta. Si el Licitante no cumple la solicitud, podrd rechazarse su
Oferta.

Si la Oferta se ajusta sustancialmente al Documento de Licitacidn, el Contratante rectificara las
discrepancias no significativas cuantificables relacionadas con el Precio de la Oferta. Con ese fin,
se ajustara el Precio de la Oferta de la manera especificada en los DDL, Unicamente a los efectos
de la comparacioén, para reflejar el precio de una partida o un componente que falte o en el que
se observen discrepancias.

31. CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS

31.1

31.2

A condicidn de que la Oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de Licitacidn, el
Contratante corregira errores aritméticos como a continuacion se indica y esta correccion se
considerara obligatoria para el Licitante:

1. Para los contratos por Unidad de Medida:

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese
precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio
total sera corregido, a menos que, en opinion del Contratante, haya un error obvio en la
colocacién del punto decimal en el precio unitario, entonces el precio total cotizado
prevalecerd y se corregira el precio unitario;

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales
prevalecerdn y se corregira el total; y

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras,
a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo
caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b)
mencionados.

2. Para los contratos por Suma Alzada:

Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en numeros y en palabras,

prevalecerd el indicado en palabras. En caso de discrepancia entre el monto consignado en el

Formulario de la Oferta y el indicado en la Lista de Cantidades o surja de la sumatoria de sus

valores prevalecera el de la Oferta y el otro se corregira conforme lo establezca el Contratante.

Si el Licitante cuya Oferta fue evaluada como la mas baja no acepta la correccién de los errores,
su Oferta serd rechazada y podra perder la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

32. CONVERSION A UNA SOLA MONEDA

32.1

Para efectos de evaluacién y comparacion, el Contratante convertira todos los precios de las
Ofertas expresados en diferentes monedas a la moneda Unica indicada en los DDL, utilizando el
tipo de cambio vendedor establecido por la fuente y en la fecha especificada en los DDL.

33. MARGEN DE PREFERENCIA

33.1

No se aplicara margen de preferencia alguno.
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34. EVALUACION DE LAS OFERTAS

34.1

34.2

34.3

34.5

Para evaluar las Ofertas, el Contratante utilizara Unicamente los factores, metodologias y
criterios definidos en esta Clausula. No se permitird ningun otro criterio ni metodologia.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerard lo siguiente:

(a) El precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos provisionales y la reserva para
imprevistos, de existir tal reserva, que se indican en el resumen de la Lista de Cantidades.

(b) el ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos, de conformidad con la Clausula
31.1 de las IAL;

(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de conformidad con la Clausula 14.4 de las
IAL;

(d) la conversién a una sola moneda del monto resultante de la aplicacidn de los incisos (a), (b) y
(c) supra, si procede, de conformidad con la Clausula 32 de las IAL;

(e) el ajuste por faltas de conformidad, segun se establece en la Clausula 30.3 de las IAL;

En la evaluacion de la Oferta no se tomara en cuenta el efecto de las disposiciones de ajuste de
precios que se hayan especificado en las Condiciones del Contrato, aplicadas durante el periodo
de ejecucion del Contrato.

Si la Oferta, con el precio evaluado como el mas bajo, esta seriamente desequilibrada o implica
pagos iniciales abultados a juicio del Contratante, éste podra exigir al Licitante que entregue un
analisis detallado de los precios para todos o cualquiera de los rubros de la lista de cantidades, a
fin de demostrar la coherencia interna de dichos precios con los métodos de construccion y el
calendario previsto. Tras la evaluacién de los andlisis de precios y tomando en cuenta el
calendario de pagos contractuales previstos, el Contratante podra exigir que por cuenta del
Licitante se aumente el monto de la Garantia de Cumplimiento, para llevarlo a un nivel que
proteja al Contratante de pérdidas financieras en caso de incumplimiento bajo el contrato, por
parte del Licitante ganador.

35. COMPARACION DE LAS OFERTAS

35.1

El Contratante comparara todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de
Licitacion, para determinar la Oferta evaluada como la mas baja, de conformidad con la Clausula
34.2 de las IAL.

36. CALIFICACION DEL LICITANTE

36.1

36.2

36.3

El Contratante determinara a su entera satisfaccion si el Licitante seleccionado como el que ha
presentado la Oferta evaluada como la mas baja y que se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacidn.

El resultado se determinara después de analizar los documentos de calificaciéon presentados por
el Licitante para demostrar su capacidad, de conformidad con la Clausula 17.1 de las
Instrucciones a los Licitantes.

Una determinacion afirmativa serd requisito previo para la adjudicacidn del Contrato al Licitante.
Una determinacidén negativa resultara en el rechazo de la Oferta del Licitante, en cuyo caso el
Contratante procederd a determinar si el Licitante que presentd la siguiente Oferta evaluada
como la mas baja esta calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.
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37. DERECHO DEL CONTRATANTE DE ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y DE RECHAZAR ALGUNAS
OFERTAS O TODAS ELLAS

37.1

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso
de Licitacion y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacién del
Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Licitantes. En caso de anular
el proceso, el Contratante devolvera con prontitud a todos los Licitantes las Ofertas y las
Garantias de Oferta que hubiera recibido.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

38. CRITERIOS DE ADJUDICACION

38.1

El Contratante adjudicara el contrato al Licitante cuya Oferta haya sido evaluada como la mas
baja de conformidad con IAL 34.4 y cumpla sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacidn, siempre y cuando el Contratante determine que el Licitante esta
calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

39. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

39.1

39.2

39.3

Antes la expiracion del periodo de validez de las Ofertas, el Contratante notificara por escrito al
Licitante seleccionado, que su Oferta ha sido aceptada. En la carta de notificacion (denominada
en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los formularios del contrato “la carta de
aceptacion”) se especificard el monto que el Contratante pagara al contratista por la ejecucion y
la terminacion de las obras (denominado en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en
los formularios del contrato “el precio contractual”), asi como los requisitos para que el
contratista solucione cualquier defecto conforme se estipula en el contrato. Al mismo tiempo, el
Contratante también notificara los resultados de la Licitacién a todos los demas Licitantes y
publicard en los sitios de Internet indicados en los DDL, los datos de identificacion de la Oferta y
de los lotes, ademas de la siguiente informacion: (i) nombre de cada uno de los Licitantes que
presentod una Oferta; (ii) precios de las Ofertas conforme se leyeron en voz alta en la Apertura de
las Ofertas; (iii) nombre y precios evaluados de cada Oferta considerada; (iv) nombre de los
Licitantes cuyas Ofertas fueron rechazadas, y la razén para los rechazos; y (v) nombre del
Licitante ganador y el precio que ofrecid, asi como la duracién y el resumen del alcance del
contrato adjudicado.

Mientras se prepara y perfecciona un contrato formal, la notificacion de adjudicacion constituira
el contrato, supeditado a la presentacion por parte del adjudicatario de la Garantia de Ejecucion
y otros documentos que se haya convenido, de conformidad con lo estipulado en los DDL. El
Contrato se perfeccionara con la suscripcion del mismo.

El Contratante responderd con prontitud, por escrito, a todos los Licitantes cuyas Ofertas no
fueron seleccionadas para adjudicaciéon y que, con posterioridad a la notificacion de la
adjudicacion, de conformidad con la Clausula 39.1 de las IAL, soliciten por escrito las razones por
las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.

40. FIRMA DEL CONTRATO

40.1

Previo a la firma del contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente documentacion:

(a) constancias de cumplimiento de los requisitos respecto de inscripciones y gravamenes
locales se indican en los DDL.

(b) garantia de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo estipulado en el
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40.2

punto 41 Garantia de Ejecucion de la Seccion I. IAL.
Es condiciéon también necesaria para la suscripcidon del contrato, que el adjudicatario posea
habilidad para contratar en los términos de la R.G. AFIP 4164-E, segun verificacidn que
efectuard el Contratante.
El incumplimiento de los requisitos anteriores otorgara derecho al Contratante a optar por
revocar la adjudicacién y ejecutar la garantia de la oferta.

El Contrato sera suscripto por el Adjudicatario y por un representante autorizado del
Contratante, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos de la fecha de presentacidn,
por parte del Adjudicatario, de los requisitos indicados en los la subcldusula 40.1 que antecede.

Toda la documentacidn, que integre el contrato, debera ser firmada por las partes en el acto de
suscribirlo. Una vez firmado el contrato, el Contratante entregara al Contratista, sin cargo, un
ejemplar del Contrato y dos copias, autorizadas por el primero, de la totalidad de la
documentacion contractual. El Contratista procedera al pago del sellado de ley que corresponde
para el contrato en la jurisdiccidon del Contratante

Si dentro del plazo de treinta (30) dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de
notificacién de la Adjudicacion, el Adjudicatario no estuviere en condiciones de suscribir el
Contrato, no concurriere al Acto de su suscripcidon o no aceptara suscribirlo, el Contratante,
previa intimacién al Adjudicatario y vencido el plazo alli otorgado, podra revocar la Adjudicacién
, proceder a la inmediata ejecucidn de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta e iniciar el
proceso de evaluacion de la siguiente Oferta de Menor Precio en el orden de mérito.

Esta decisién del Contratante no otorgara derecho a la empresa Adjudicataria a realizar ningln
tipo de reclamo a la Administracion como producto de esa circunstancia.

41. GARANTIA DE EJECUCION

41.1

41.2

Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias después de haber recibido la notificaciéon de la
adjudicacion por parte del Contratante, el Licitante seleccionado deberd presentar la Garantia
de Cumplimiento de conformidad con las condiciones del contrato, sujeto a la Clausula 34.5 de
las IAL, utilizando para ello el formulario de Garantia de Cumplimiento incluida en la Seccidon IX
Apéndice a las Condiciones Especiales - Formularios de Contrato u otro formulario aceptable
para el Contratante. Si el Licitante seleccionado suministra una fianza o pdliza de caucién como
Garantia de Cumplimiento, dicha fianza o pdliza deberd haber sido emitida por una compafiia
afianzadora o una aseguradora que el Licitante ganador haya determinado que es aceptable
para el Contratante. Si la fianza la emite una entidad extranjera, ésta deberd tener una
institucion financiera corresponsal en el pais del Contratante.

El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado de sus obligaciones de presentar la
Garantia de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el contrato, constituira causa
suficiente para la anulacion de la adjudicacién y para hacer efectiva la Garantia de la Oferta. En
este caso, el Contratante podra adjudicar el contrato al Licitante cuya Oferta sea evaluada como
la siguiente mas baja que se ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitacidon y que el
Contratante considere calificado para ejecutar satisfactoriamente el contrato.
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SECCION I
DATOS DE LA LICITACION
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SECCION I1. DATOS DE LA LICITACION

A. INTRODUCCION

La presente licitacion se realiza por Lotes. Los Oferentes podrdn realizar propuestas sobre uno, varios o
todos los Lotes, cumpliendo los requisitos establecidos para cada uno.

1. ALCANCE DE LA LICITACION

1.1

1.2

El Contratante es la INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA de la Provincia de Mendoza

La Solicitud de Ofertas es Nacional. El nombre de la misma es:
SOLICITUD DE OFERTAS L.P.N. 1/2021 CONGRESO PROGRESO II

La Licitacion se realizara en dos lotes de la siguiente manera,

El Presupuesto Oficial LOTE 1 Barrios Congreso, Progreso y Km11 y Calle Pichincha

Presupuesto Oficial CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y OCHO CON 75/100 ($145.115.898,75) valores al mes de agosto de 2020

El Plazo de Obra es: Trecientos sesentay cinco (365) dias — 12 Meses

El Presupuesto Oficial LOTE 2 Barrios 11 de Septiembre, Santa Marta y Suefios Cumplidos y las
Calles Congreso costado Sur y Bonfanti

Presupuesto Oficial CIENTO SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 63/100 ($107.952.646,63) valores al mes de agosto de 2020

El Plazo de Obra es: Trecientos sesenta y cinco (365) dias — 12 Meses

El Sistema de contratacion es por: AJUSTE ALZADO
Los licitantes deberan confeccionar sus ofertas con valores al mes anterior a la apertura de oferta)

Alcances, Régimen Legal y Normas Supletorias

El presente Pliego es de aplicacién en todas las Solicitudes de Ofertas con enfoque nacional y
Contratos para la Ejecuciéon de Obras que las entidades publicas realicen en el marco del
Programa Integral del Habitat y Vivienda -PROINHAVI- y sean financiadas total o parcialmente
con fondos del Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento BIRF/Banco
Mundial/Banco-, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo BIRF
8712-AR. La Licitacién, Contratacién y Ejecucion de las Obras, asi como los derechos y
obligaciones de las partes, se ajustaran a la totalidad de los requerimientos establecidos en el
Acuerdo de Préstamo BIRF 8712-AR y regiran por las normas contenidas en el presente Pliego,
que anulan o reemplazan a otras reglamentaciones que se le opongan. La relaciéon con el resto de
los Documentos de Licitacién guardara el orden de prelacién establecido en el presente Pliego.
Cuando exista vacio normativo o deban resolverse cuestiones sobre aspectos no reglamentados
en este Pliego, seran de aplicacion las normas supletorias que de acuerdo a derecho
correspondan a la jurisdiccién del Contratante y a la personeria de éste, siempre que no se
opongan a lo establecido en el Contrato de Préstamo.

Asimismo, los Licitantes deberan aceptar la jurisdiccion judicial que corresponda al Contratante
y por ser éste una persona del derecho publico, también aceptar la jurisdiccion administrativa
que le corresponda.
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En todos los casos y cualquiera sea la personeria del Contratante, se entendera que el contrato
que se celebre con el Adjudicatario de la Licitacién, es un contrato de Locacidn de Obra.

2. FUENTE DE LOS FONDOS

2.1

El Prestatario es: LA NACION ARGENTINA.
El Nombre del Proyecto es PROYECTO INTEGRAL DEL HABITAT Y VIVIENDA CONGRESO Y
PROGRESO Il ETAPA

Financiado con fondos del Estado Nacional y el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento
BIRF 8712-AR.
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B. DOCUMENTOS DE LICITACION

6. SECCIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Los Documentos de Licitacion seran GRATUITOS y se obtendran en formato digital.

Para Consulta de los Documentos de Licitacion solamente, la direccion del Contratante es:
Atencion: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA DE MENDOZA

Calle y N°: Lavalle 92, Ciudad: Mendoza, Provincia: Mendoza

Cddigo Postal: 5500 Pais: ARGENTINA

Teléfono: (0261) 4499617/16

Dias y Horario de atencién: LUNES A VIERNES DE 9:00 hs. a 13:00 hs.

Los Documentos de Licitaciéon también podran obtenerse en el sitio web: www.ipvmendoza.gov.ar

7. ACLARACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION, VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS Y REUNION PREVIA
A LA LICITACION

7.1

7.2

7.4

7.5

Para Solicitud de Aclaracion solamente, la direccion del Contratante es:
Atencién: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA DE MENDOZA
Calle y N°: Lavalle 92,Ciudad: Mendoza, Provincia: Mendoza

Cédigo Postal: 5500.Pais: ARGENTINA

Teléfono: (0261) 4499617/16

También podran efectuarse mediante correo electrénico dirigido a:
habitatipvmendoza@gmail.com

Las respuestas seran también publicadas en el sitio www.ipvmendoza.gov.ar

La presentacion de ofertas en el presente proceso implica la aceptacidn voluntaria por parte del
licitante de la obligacién de mantenerse informado en relacién al mismo mediante su consulta en:
www.ipvmendoza.gov.ar

Con anterioridad a formular su Oferta, el Licitante podra, a su exclusivo cargo, inspeccionar y
estudiar el sitio donde se implantara la Obra, incluyendo si fuera necesario, suelo, subsuelo, a fin
de tomar conocimiento de las informaciones necesarias para la correcta Ejecucidon de la Obra
relacionadas con las condiciones climaticas locales, lluvias, vientos, régimen de cauces naturales y
artificiales y todos los datos que puedan influir en la ejecucidn de los trabajos, los costos, el ritmo
de ejecucion y/o duracién de la Obra.

No se admitird, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en la falta de
conocimiento total o parcial de las caracteristicas propias de la zona de emplazamiento de las
obras.

Se realizard una visita conjunta entre los oferentes, personal de la Municipalidad de Guaymallén y
del Instituto Provincial de la Vivienda.

La visita previa y reunién informativa, se realizara el dia 22 de Abril de 2021

El lugar de reunién sera: SALON DE USOS MULTIPLES del B° Congreso, sito en calles Acceso 4 y
Acceso 5

La hora de reunion sera: 9.30 hs.

Se publicaran en la web www.ipvmendoza.gov.ar, los documentos resultantes de esta reunion
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8. MODIFICACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION
Se complementa con:
Las Aclaraciones de Oficio y las Enmiendas que pudiere emitir el Contratante se publicaran
también en www.ipvmendoza.gov.ar
La presentacion de ofertas en el presente proceso implica la aceptacidn voluntaria por parte del
licitante de la obligacién de mantenerse informado en relacién al mismo mediante su consulta en:
wWww.ipvmendoza.gov.ar

11. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA

El Licitante debera presentar con su Oferta conforme los Formularios de Oferta incluidos en la
Seccién IV y sin alterar su formato, desglosados en cada una de las Carpetas que se detallan a
continuacion:

CARPETA N21
Presentacion de la Oferta, Datos y Antecedentes de los Licitantes |
(a) Carta de la Oferta seguin (Formulario 1) por cada lote ofertado;
(b) Acreditacion legal de los firmantes de la oferta
(c) Lista de Cantidades y precios

- Planilla de Cotizacidn (segun F.2.1) por cada lote ofertado;
(d) Mantenimiento de la Oferta

- Garantia de Mantenimiento de la Oferta por cada lote ofertado segun alguno de los
siguientes formularios (F.3.1 o F.3.2) de conformidad con la Clausula 19 de las IAL;

(e) Informacion sobre las Calificaciones del Licitante (F.4) compuesto de:
Datos del Licitante (F.4.1)

- Historial de Incumplimiento de Contratos, incluyendo Declaracién de Desempefio
Ambiental, Social y de Seguridad y Salud (ASSS) en el Trabajo de los contratos de
obra civil que hayan sido suspendidos o terminados y / o garantia de
cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el
incumplimiento de cualquier requisito en términos ASSS en los ultimos cinco afos
(F.4.2)

Situacidn Financiera - Balance de 3 ultimos ejercicios (F.4.3)
Listado de Obras Ejecutadas (F.4.4)

Facturacién Anual Media en Construccion (F.4.5)
Experiencia especifica en Construccion (F.4.6)

Desempefio en los ultimos 10 afios (F.4.7)

Obras en ejecucién Adjudicadas (F.4.8)

21| 4 falta de presentacion de la documentacion sefialada en a) F.1, d) F.3 (3.1 0 3.2) y f) F.4.1 daréa lugar al rechazo de la oferta.
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CARPETA N22

(i) Propuesta Técnica por cada lote ofertado conteniendo:
Metodologia de Ejecucion de la Obra y Organizacion del Licitante (F. 5), compuesto de:

Organizacion del Sitio de la Obra (F.5.1);

Organigrama de Conduccidn de la Obra (F.5.2)

Personal Clave (F.5.3.a);

Curriculum Vitae del Personal Clave (F.5.3.b);

Datos Garantizados (F.5.4), si correspondiera;

Licencia para el Uso de Sistemas Patentados, si correspondiera (F.5.5);

Plan de Trabajo de las Obras por cada lote ofertado (F.6), compuesto de:

Plan de Trabajos y Cronograma de Actividades (F.6.1), detallando secuencia y desarrollo
en el tiempo de todas las actividades y trabajos necesarios para la total Ejecucion de la
Obra, respetando las Condiciones para la Confeccién del Plan de Trabajos indicadas en la
Seccién VI, punto 4;

Plan de Incorporacion del Personal (F.6.2);

Plan de Incorporaciéon de los Equipos Mecanicos (F.6.3), con afectacion a la Obra,
indicando si son de su propiedad, alquilados o con derecho de uso;

Plan de Incorporaciéon de los Subcontratos (F.6.4), si correspondiera, némina y
antecedentes, acreditando su intervencién en trabajos similares con las Certificaciones de
los Contratantes

Plan de Gestion Ambiental y Social de la Construccion (PGASc) (F.6.5);

Declaracién de Origen de los Bienes (F.7);

(k) Ademas de los formularios indicados en la carpeta 2 se incluiran los siguientes formularios:

Curva de Inversiones - Planificacidn Financiera por cada lote ofertado (F.8), compuesto
de:

- Curva de Inversiones de la Obra (F.8.1);

- Flujo de Caja Contractual Pro Forma (F.8.2);

- Recursos Financieros para Ejecucién Contrato-Capital Operativo (F.8.3).

14. PRECIOS Y DESCUENTOS DE LA OFERTA

14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal a) (Formulario 1, Seccién V), de
conformidad con la Clausula 12.1 de las IAL, sera el precio total de la Oferta, excluido todo
descuento ofrecido.

14.4 El Licitante cotizard separadamente cualquier descuento incondicional e indicara la metodologia
para su aplicacion en la Carta de la Oferta (literal a) (Formulario 1, Seccion 1V), de conformidad
con la Cldusula 12.1 de las IAL.

14.5 Los indices y coeficientes de ponderacion de las férmulas de ajuste o redeterminacion de precios
serdan los establecidos por el Contratante en las condiciones contractuales.

14.7 Todas las tasas, derechos, impuestos, aportes, contribuciones y gravamenes a considerar por el
licitante en su oferta y precios unitarios, seran los que correspondan abonar por la ejecucion de
la obra tanto del ambito nacional, provincial o municipal.
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15. MONEDAS DE LA OFERTA Y DE PAGO
15.1 No aplica; no se admiten cotizaciones en moneda extranjera.

17. DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL LICITANTE

17.1 A fin de que pueda adjudicarsele el Contrato, todo Licitante debera cumplir con los siguientes
requisitos minimos de calificacion:

(a) Tener un volumen anual disponible minimo (V.A.D.) de trabajos de construccién el
equivalente a: (Para cada lote)

LOTE 1 PESOS CIENTO DIECISEIS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE
($116.092.719,00)

LOTE 2 PESOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO
DIECISIETE CON 30/100 ($86.362.117,30)

Si el oferente cotizara varios lotes, el volumen anual disponible minimo (V.A.D.) de trabajos
de construccion debera ser igual o superior a la sumatoria de los montos requeridos de los
lotes a adjudicarse

El V.A.D. de cada Licitante se determinara de la siguiente manera:
V.A.D.= C.E.A. - C.0., donde
V.A.D.= Volumen anual disponible
C.E.A.= Capacidad de Ejecucion Anualizada
C.0.= Compromiso de Obra

La C.E.A. se determinara de la siguiente forma:
C.E.A. =P.B. x 1,50, donde

La Produccion Basica (P.B.) es la mejor facturacion o certificacion de obras (excluida la
certificacidon por anticipos o acopios), que el Licitante informe haber concretado a los fines de
esta calificacion, como Contratista principal o Subcontratista en obras de construccion, en
doce (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los ultimos diez (10) afios contados
desde el mes anterior inclusive de la fecha de apertura de la licitacion. El valor a considerar
se extraera del Formulario 4.7 de la Seccién IV; el Licitante aportara la documentacion
probatoria cuando le sea requerido.

El Compromiso de Obra (C.0.) se determinara como el compromiso contractual remanente
en los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura de la licitacién, por
obras en ejecucidn, o contratadas, conforme al detalle de datos de obras en ejecucion del
Formulario 4.8 de la Seccion IV; para las obras contratadas en asociacién de empresas se
tomara el valor remanente del contrato ponderado por el porcentaje de participacién del
miembro en la asociacién. Luego, para cada obra contratada se realizara el siguiente calculo:
Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomara el monto anualizado de la fraccidn
correspondiente a ese periodo. Si el plazo pendiente fuera inferior a un afio, el monto
pendiente se anualizard con esta férmula:

C.0. =M + M(12-P)/12, donde
M = Monto pendiente
P = Plazo pendiente en meses
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Para las obras donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado mas del 50%, se tomara
directamente el valor M, o sea que en estos casos C.0.= M.

Si  existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicacion deba estudiarse
contemporaneamente, y un licitante resultare posible adjudicatario en mas de uno, el
Contratante establecera el orden de evaluacion de esas licitaciones que resulte mas
beneficioso a sus intereses, para luego incrementar sucesivamente el Compromiso de Obra
con los valores que resulten de las licitaciones anteriores.

(b) Tener experiencia como contratista principal en la construccion de por lo menos dos obras de

(c)

monto mayor o igual a

LOTE 1 PESOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA
(587.069.540)

LOTE 2 PESOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y OCHO ($64.771.588)

Si el oferente cotizara varios lotes, debera tener experiencia como contratista principal en la
construccion de por lo menos dos obras similares para cada Lote.

Dichas obras seran de naturaleza, caracteristicas y complejidad técnica similares a la Obra
gue se licita. A fin de cumplir este requisito, las obras que se mencionen deberan estar
terminadas dentro de los ultimos diez afios.

Las obras de naturaleza y complejidad similares a la obra que se licita, son:

Lote 1: Obras de infraestructura privada y/o publica consistente en redes sanitarias,
pluviales, viales, eléctricas, gas, etc., obras de Equipamiento Urbano, arbolado, forestacidn, y
espacios deportivos

Lote 2: Obras de infraestructura privada y/o publica consistente en redes sanitarias,
pluviales, viales, eléctricas, gas, etc., red vial y peatonal, obras de Equipamiento Urbano,
arbolado, forestacion

En caso que el Licitante sea una Asociacion de Empresas, si las obras que denuncia como
antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma integracion podra acreditar la
informacidn como perteneciente a ella para esta licitacion; para los antecedentes aportados
por los miembros de la Asociacién que hubieran sido ejecutados por otra asociacién en la
que él fue miembro, se computard el valor del contrato ponderado por el porcentaje de
participaciéon del miembro en la asociacion constructora de la obra.

Acreditar certificados de buen desempefio en las obras en que haya participado en los
ultimos diez afios. El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al
cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Licitante.

El Contratante podra rechazar la oferta en caso de observar que el Licitante tuviese litigios
pendientes con un posible impacto mayor al 50% de sus activos totales.

(d) Contar con un Representante Técnico con cinco afos de experiencia personal en obras de

naturaleza y magnitud similares, durante por lo menos dos de los cuales la experiencia sera
como Representante Técnico y, ademds, con el siguiente personal clave:

Representante Técnico: Experiencia General (5 afios), Especifica (2 afos)
Jefe de Obra: Experiencia General (2 afios), Especifica (1 afnos)
Capataz General: Experiencia General (5 afios), Especifica (2 afios)

Responsable Ambiental y Social (RAS): Experiencia General (3 afios), Especifica (2 afios)
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(e) Tener activos liquidos y/o acceso a créditos demostrables (p.e.: avales bancarios), libres de
otros compromisos contractuales y excluyendo los anticipos a pagar bajo el Contrato, por un
valor no menor a

LOTE 1 PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y CUATRO CON 69/100 ($36.278.974,69)

LOTE 2 PESOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO
SESENTA Y UNO CON 66/100 ($26.988.161,66)

Si el oferente cotizara varios lotes, el monto minimo de activos liquidos y/o de acceso a
créditos demostrables, libres de otros compromisos contractuales, debera ser igual o
superior de los montos requeridos de los lotes a adjudicarse

(f) El Licitante o cualquiera de los integrantes de una asociacion o grupo, deberd no estar
inhabilitado por razones civiles o comerciales; no encontrarse comprendido en algunas de las
causales de incompatibilidad para contratar con el Estado en general o con el Contratante en
particular, conforme las normas vigentes. Estas inhabilidades también se aplicaran a aquellas
empresas cuyos directores, sindicos o representantes legales, se encuentren comprendidos
en dichas causales o se hubieran desempefiado como directores, sindicos, socios
mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en
dichos supuestos.

17.2 Si el licitante fuera una Asociacion de Empresas, los requisitos de calificacién estipulados en el
Apartado 19 del presente Anexo serdn considerados en la siguiente forma:

- Para determinar el V.A.D. de la Asociacién (17.1.a), se procedera a la suma de los V.A.D.
de las empresas que integran la asociacion debiendo cumplir con el 100% del
requerimiento y ademas, se establece que para que pueda adjudicarse el Contrato al
grupo o asociacion, cada uno de los integrantes debe cumplir por lo menos con el 25%
de los requisitos minimos de V.A.D. para licitantes individuales, en tanto que uno de los
integrantes debe cumplir como minimo con el 40% de ellos.

- Para computar las experiencias en obras de naturaleza similar, como Contratista
Principal (17.1.b), se exigira que entre las experiencias presentadas por el conjunto de
los integrantes de la Asociacion se cumpla el requisito en no menos de dos (2) contratos
con la exigencia estipulada en el 17.1.b. Complementariamente, cada uno de los
integrantes deben aportar antecedentes en las proporciones estipuladas en el apartado
anterior.

- El requisito de buen desempefio en las obras ejecutadas en los ultimos 10 afos (17.1.c)
sera exigido para cada una de las empresas que integran la asociacién, ya sea que se
trate de obras ejecutadas individualmente y/o en asociacién con otras empresas.

- Para determinar el monto de los activos liquidos y/o acceso a Créditos de la Asociacion
(17.1.e), se sumaran los valores individuales de las empresas que integran la Asociacion.

- Los requisitos establecidos en 17.1.c y 17.1.f, deberdn ser cumplidos por cada uno de los
integrantes de la Asociacion en forma individual.

- En el caso que el licitante sea una UT o agrupacidon de colaboracion empresaria, se
calculara el puntaje individual de cada integrante de la UT, en funcién de los estados
Contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el porcentaje de
participacién de la empresa dentro de la UT y la suma de los valores asi obtenidos sera el
puntaje de la UT en el rubro

De no satisfacerse estas exigencias, se procedera al rechazo de la oferta presentada por la
Asociacion.
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17.3 A fin de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de calificacién por parte del
Licitante, no se tomaran en cuenta la experiencia ni los recursos de los sub-contratistas.

18. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

18.1 Garantia de Mantenimiento de la Oferta requerida - Periodo de Validez de Ofertas: CIENTO
VEINTE (120) DIAS.

19. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

19.1 Monto Minimo Garantia de mantenimiento de oferta equivalente al 1% del Presupuesto Oficial
Beneficiario INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA CUIT. 30999078040

LOTE 1 PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y
NUEVE ($1.451.159)

LOTE 2 PESOS UN MILLON SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE ($1.079.527)

Si el oferente cotizara varios lotes, deberd constituir garantias independientes para cada uno de
los lotes.

19.2 No se admitirdn cheques diferidos. Si se presentasen cheques con certificacién por un lapso
inferior al exigido para la vigencia de la garantia, el cheque sera cobrado por el Contratante,
debiendo el licitante reponer los gastos bancarios que ello ocasione, dentro de los catorce (14)
dias de serle requerido.

20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA

20.1 La oferta se presentard en ORIGINAL y DOS COPIAS debidamente identificadas.

20.2 Se debera adjuntar documentacion que acredite (Carta Poder o Acta de Directorio o Asamblea)
la representacion legal y técnica de los firmantes de la propuesta. Todas las hojas de la oferta
deberan estar debidamente foliadas y firmadas por el representante del licitante.

D. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

22. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

22.1 Para Propoésitos de Presentacion de Ofertas Unicamente, la direccion del Contratante es:
Atencion: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA DE MENDOZA
Calle y N°: Lavalle 92, Ciudad: Mendoza, Provincia: Mendoza
Cddigo Postal: 5500 Pais: ARGENTINA
Fecha limite para la presentacidn de Ofertas
Fecha: 10 de Mayo de 2021
Hora limite para la presentacion de Ofertas
Hora: 9.00hrs
No se encuentra prevista la recepcion electrénica de ofertas.
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25. APERTURA DE LAS OFERTAS

25.1 El Acto de Apertura se realizara en la siguiente direccion: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA DE MENDOZA
Calle y N°: Lavalle 92, Ciudad: Mendoza, Provincia: Mendoza
Cddigo Postal: 5500 Pais: ARGENTINA
Fecha: 10 de Mayo de 2021
Hora: 9.30hrs

25.4 No se dara vista de las ofertas a los licitantes.

E. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

32. CONVERSION A UNA SOLA MONEDA
No aplica

34. EVALUACION DE OFERTAS

34.4 Los licitantes podran cotizar uno o mas lotes, pero a los efectos dela evaluaciéon dela
adjudicacion, no se aceptaran descuentos por la adjudicacidon de mas de un lote

35. COMPARACION DE LAS OFERTAS

35.1 La comparacion indicada se efectuara solo a nivel de precios, para determinar la oferta mas baja
a la que se le aplicaran los Criterios establecidos en la Clausula 34.2 de las IAL

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

39. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION
Las adjudicaciones serdan notificadas mediante la publicacién en la pagina web
39.1 www.ipvmendoza.gov.ar Asimismo se procedera a la notificacion fehaciente del instrumento de
adjudicacion.

40. FIRMA DEL CONTRATO

40.1 Se agrega
Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la Firma del Contrato
Dentro de los veintiocho (28) dias administrativos de notificado de la adjudicacion y previo a la
firma del contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente documentacion:

- Constancias de cumplimiento de los requisitos estipulados en las IAO respecto de
inscripciones y gravamenes locales; Cuando se tratare de sociedades con domicilio social
en otra jurisdicciéon distinta de la Provincia de Mendoza, éstas deberan acreditar, a los
fines de formular su oferta, haber iniciado el tramite de inscripcion en el Registro Publico
de Comercio de la Provincia. En caso de ser adjudicada, éstas deberan completar el
tramite de inscripcidn de la sociedad a la fecha de suscripcion del contrato

- En lo que se refiere a la constitucion de U.T.E., a los efectos de la contratacién, éstas
deben acompaiiar al sobre N° 1 el Contrato de Constitucion de la U.T.E., otorgado por
instrumento publico o privado, acompafiando ademds la constancia judicial de la
Inspeccidn de Obra General de Justicia de la Nacién , de la inscripcion del tramite
correspondiente o acreditar haber iniciado el trdmite de inscripcién de su contrato al
tiempo de la licitacion
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- El Contrato de Constitucion de la U.T.E., debera cumplir con los recaudos exigidos en los
Articulos 377 y 378 de la ley 19550, modificada por la Ley 22903. Conjuntamente con la
documentacion a incorporar en el Sobre N° 1, el oferente que se presente en U.T.E., en
formacion, debera acompanar lo exigido en el inciso N° 4 del Articulo 378 de la Ley
19550 modificada por la Ley 22903.

- Constancia o certificado de pago al dia o plan de pago vigente de impuestos provinciales,
tasas y servicios municipales de la jurisdiccion donde tiene domicilio el oferente y de
todo gravamen provincial o municipal que correspondiere en original o copia
debidamente certificada (Articulo 32 - Ley N2 7257).

- Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por la Administracion Tributaria Mendoza
Numeros de inscripcidn en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo, previsional y Aseguradora de riesgo de trabajo (ART), acreditando en cada
caso encontrarse al dia con los pagos correspondientes, adjuntando las constancias
respectivas, a satisfaccion de la Administracion en cumplimiento de la Ley 7257.

- Garantia de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo estipulado en el
punto 41 Garantia de Ejecucidn de la Seccidn | - IAO.

- Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones aprobado

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgara derecho al
Contratante a optar por revocar la adjudicacion y ejecutar la garantia de la oferta.

41. GARANTIA DE EJECUCION

41.1 Debera actualizarse la Garantia de Ejecucién de acuerdo a lo establecido en el Anexo Il
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE AJUSTES DE PRECIOS PROVISORIOS Y DEFINITIVOS
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SECCION 1l
CRITERIOS DE EVALUACION
Y CALIFICACION
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SECCION 111
CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION

La Comisiéon de Evaluacion de las Ofertas no podrd utilizar ninglin otro factor, método o Criterio de
Evaluacién que no esté establecido en estos Documentos, ni tomar en cuenta las disposiciones
relativas a los procedimientos de ajuste o actualizacién de Precios, aplicables durante el periodo de
cumplimiento del Contrato.

La Comisidn no dara a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las
Ofertas, hasta que el Contratante haya anunciado la adjudicacion del contrato.

La Comision procederd a evaluar y comparar las Ofertas, para determinar la Oferta evaluada como la
mas baja que se ajusta substancialmente a la totalidad de los requisitos establecidos en los
Documentos de Licitacion

Se procederda a la Evaluacion de todas las Ofertas Econémicas y se seleccionard la oferta
correspondiente al menor precio. El orden de mérito de las Ofertas de Menor Precio a utilizar en el
proceso de evaluacion de las Ofertas, se determinara excluyendo los Imprevistos.

Si se verifica que las ofertas contienen errores aritméticos, se corrigen de acuerdo a lo estipulado en
la Clausula 31 de las IAL.

El Dictamen de la Comisién de Evaluacion de las Ofertas debera fundamentar técnicamente su
apreciacion del resultado de la evaluaciéon de las Propuestas Técnica y de Precios de la Oferta
evaluada como la mas baja e indicar si es procedente continuar el proceso con la evaluacién de las
Calificaciones de ese Licitante, porque se verificd el cumplimiento substancial de la totalidad de los
requisitos técnicos, econémicos y financieros establecidos, la compatibilidad del Precio con el costo
estimado oficial y la razonabilidad del Precio Total, los Precios Unitarios y la estructura técnica que
conforma esos Precios.

41



SECCION IV
FORMULARIOS DE LICITACION
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LOTE 1 barrios Congreso, Progreso y Km11 y Calle Pichincha

FORMULARIO 1
CARTA DE LA OFERTA

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privada y de
mitigacion Barrios Congreso y Progreso Il

Guaymallén, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de Mendoza, Republica Argentina, ....... (o [T de 20.....

A:.

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

(a)

(b)

(h)

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitacidn, incluidas las
enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes (IAL 8)................ ;
Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Licitacion:

El precio total de nuestra Oferta, con valores a mes anterior al de la apertura de oferta, excluido
cualquier descuento ofrecido €S ....cccccocieeeiciiieeeecciieeee, ; los descuentos ofrecidos y la
metodologia para aplicarlos son [0S SIGUIENTES ...c.cccoieuiieiiiieieee ettt e e
Nuestra Oferta serd valida por un periodo de .........ccceeeveciveeeennnns dias a partir de la fecha limite de
presentacion de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitacidn; la Oferta sera de caracter
vinculante para nosotros y podra ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que
venza dicho plazo;

Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantia de
Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitacion;

Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato,
tenemos o tendremos la nacionalidad de paises elegibles, de conformidad con la Clausula 4.1 de las
Instrucciones a los Licitantes;

Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato,
no tenemos ningun conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 4.2 de las
Instrucciones a los Licitantes;

No estamos participando, como Licitantes ni como subcontratistas, en mds de una Oferta en este
proceso de Licitacion, de conformidad con la Clausula 4.2 (e) de las Instrucciones a los Licitantes,
salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas de conformidad con lo dispuesto en la
Clausula 13 de las Instrucciones a los Licitantes;

Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier
componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en virtud de las
leyes o la reglamentacion oficial del pais del Contratante ni en cumplimiento de una decision del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

No somos una entidad de propiedad del Estado/somos una entidad de propiedad del Estado pero
reunimos los requisitos establecidos en la Clausula 4.4 de las Instrucciones a los Licitantes®;

3|:| El Licitante debera indicar lo que corresponda.
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Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relacion con el
proceso de Licitacion o la firma del contrato:

Nombre del

Direccion Motivo Monto
receptor

[*]

[*] En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”.

(i) entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacidon de ustedes por escrito incluida en su
notificacién de la adjudicaciéon, constituira un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el
contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y

(j) entendemos que ustedes no estan en la obligacidon de aceptar la Oferta evaluada como la mds
baja ni cualquier otra Oferta que reciban.

(k) mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para
asegurar que ninguna persona que actle por nosotros o en nuestro nombre participamos en
sobornos.

(I) Manifestamos que (SI / NO) haremos uso de la opcién de Anticipo establecida en la Seccion VIII.
14.2 (El licitante deberd indicar una de las opciones. En caso de optar por el Sl, contemplarlo en el
Formulario 8.2 Curva de inversiones, Planificacion financiera, Flujo de Caja contractual).

(m) conocemos el sitio de las obras conforme lo estipulado en los Documentos de Licitacién en
general y particularmente en la Subclausulas 7.2 de los DDL y 4.10 de las CGC.

[ T o 0 T oo To [T {o ] o T o [T
Firmado
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FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACION

Obras de infraestructura publica, urbanizacion, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privada y de
mitigacion Barrios Congreso y Progreso Il

Guaymallén, Provincia de Mendoza

LOTE 1 Barrios Congreso, Progreso y Km11 y Calle Pichincha
Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato Excel.

TODOS LOS COMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRAN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR
EL LICITANTE.

Planilla de Cofizacién

Obra Congreso - Progreso |l - Lote |

Lofes a intervenir 324 Precios AGOSTO 2020
FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL

Item I Descripcién | Und. | Totales I $ Unitario I $ Subitem | Total I item s/Rubro $ Rubro |

OBRAS ESPECIFICAS $ -

A.2. Conexiones domiciliarias de Agua a Red 8° Progreso S -

A21 _ Conexién de agua

a21 10 [Flecucion de conexién dom e agua 172 [con kif de Medicién). Incl. caballete conLLp @19 | . s
mmy canilla de serv
A4 Conexiones domiciliarias de Cloaca a Red B° Progreso S -
A41 _ Conexion cloacal
A4.1.10_|Elecucion de conexién domiciiaria cloacal de Red a Linea Municipal T o] 9.00 1 [s |
A5 Sistema de Desagies Pluviales B° Congreso, B° Progreso, B> Km 11 y Callle Pichincha costado ESTE S -

A5.1__Cordén Banquina
A5.1.10_[Elecucion banquina (H° 350 Kg) [ m | 5.653,00 | [s -] [ [
A5.1.12_|Ejecucion cordén H° A° (H° 350 Kg) [m | 476500 | B - [ [
A52 Cuneta

A.52.10 |Excavacién, perfiado de cunetas [ ] 2.668,40 | [s - ] [ [
A.52.60_|Cunefa 80x70 (F° 250Kg esp=0,10) Seccion T. Tova m | 476500 | B - [ [
A53
A5:3.10_|Excavacién de zanja en ferreno de cualquier categoria [ | 62,08 [ | [ | [
A5.330_|Construccién de dlcantarilas de H° A° m | 97,00 | Is -] | |
A.5.3.40_|Reja para alcantarilla (0,60 x 1,20m) | v | 5,00 | | | | |
A.6.  Red Vial B° Congreso: Asfalto de Calle Acceso 3, Calle Acceso 5y Calle Congreso desde Calle Acceso § hasta empalme asfalfo existente $ -
A1 Tareas previas
A6.1.10_[Excavacion y perfilado de calle m 385000 s
A6.1.11_|Retiro de material sobrante m* 5.390,00 $
A6.1.20 |Preparacién de terreno. Compactacion de subrasante d 4.950,00 $
A6.121_|Base estabilzada (6=0.15cm) " 4.950,00 s
Ab2 _Calzadas
A6.2.102 [Carpeta asfltica 0,05 m (incluye base e imprimacion) [ | 4.950,00 | [s |
A.11  Red de Gas Natural g° Progreso $ -
Al1.1_Caerias de distibucién
A.11.1.10 [Excavacién de zanja en terreno de cualquier categoria (Manual) y refiro de material sobrante | m’ 584,40 s
A.11.1.11 [Tapado y compactacién de zanja m* 584,40 S
A11.2.12 |Provisién y colocacién canerias poliet. 50mm m 270,00 s
A.11213 [Provision y colocacion canerias poliet. 90 mm m 1.461,00 s
A.12 Conexiones domiciliarias 8° Progreso S -
AJ12.1 _Conexidn de gas
'A.12.1.10 [Conexion domiciliaria de gas. Incluye gabinete con medidor y accesorios [ o] 90.00 1 [s - ]
A.13 Red Peatonal B° Congreso, B° Progreso, B° Km 11, Frente Escuela hasta Bandera de los Andes S -
Al132 Veredas
A.132.10 [Ejec. de Contrapiso de hormigén fratasado e=10cm ancho 1,50m segdn plano [ | 6.436,50 | [s - [ [
A13.2.11 |Ejec. de Contrapiso de hormigén fratasado e=10cm ancho 2,00 reforzada segin plano | m | 16587 | |s = | [
A133 _Puenfes
A133.11 [Puentes pedtondles Tl 298,00 1 [s B [ [
A13:3.12 |Puentes vehiculares (3,00 1,20] [ v | 52,00 1 [s | [ [
A134_Corrieminto de Cercos
A.13.4.10 [Corrieminto de Cercos (Incluye remocién cercos existentes) [ m | 250,00 1 [s [ [ [
A135 __Esquinas
A13.5.11 [Losas ochavos ¢/ rampas para discapacitados y 4,00 s

C  OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO

C.1 Contenedores S -
C11_Ceslos de residuos
C.1.1.10 [Prov. y colocacion de cestos domiciliarios de residuos [ v ] 150,00 1 [s - | [ [
C.2 Ssefaléfica urbana $ =
ca1 urbanos
C.2.1.10 [Prov. y coloc. de indicadores de calles [ v ] 2500 | [s = [ [
C.4 Refugios S -
C41 _Paradas de colecfivos
C.4.1.10_|Eecucion de refugios para paradas de colecfivos (2,60x1,70) [ v ] 6,00 [ [s - [ [
C.5 Arbolado Piblico S 5
€51 Abolado 47
C.5.1.10 |Provisién y plantacién érbol con futor u 24600 5
C5.1.20 [Emadicacion y forestacién de arbolado poblico u 100,00 s
€530 |Nicho para érbol o 34600 5




C.7 Playén Deportivo 8° Congreso S -
C.71__Tareas Preliminares
C.7.1.10_|Limpieza de Terreno m? 550,00 $ B
C.7.120 [Relleno '’ 550,00 s -
C.7.1.30_|Preparacion, nivelacién y Replanteo m 550,00 s -
y manto hidréfugo
€.7.2.10 [iratamiento con herbicida (Cloruro de Potasio o Glifosato) [ o | 69.30 | [s - [ |
C.7.220 |Manfo Hidréfugo poliefienc [ | 550,00 | [s | [ [
C.7.3 _ Ejecucién de base
C.7.3.10 [Base estabilizada (e=0,12cm) [ m | 69.30 | [s - [ [
C.7.3.20 |Subbase compactada [ o | 550,00 | [s - [ [
C74 _ Paquete estructural
€740 [Carpeta de hormigén armado (€=0,12cm) y viga perimetral m 69,30 s -
C.7.420 [Pasadores en juntas 0,60cm c/ 50cm (barras lisas @ 12) u 240,00 s -
C.7.430 |Pasadores cabeceras 0,50cm c/ 30cm (barras lisas @ 16) U 330,00 $ -
C.7.4.40 [Burlete goma y sellador, m 370,00 S -
c7s ie de 6
C.7.5.10 [Construccién de carpeta de H° A° con ferminacion [ | 550,00 | [s - [ |
de canchas
[pemarcacion de canchas para bésquet y voley [ o] 1,00 | [s - [ |
Estructura de sostén (Bases de hormigén) m 200 S -
[Columna metdlica con soporte para luminaria h=8m con puesta a tierra U 400 S -
Instalacion eléctrica gl 1,00 s -
Tablero u 1,00 $ B
Provision e instalacion de luminarias LED equivalentes a 150 W de SAP (120 W en ILED) Iuz fria u 8,00 $ -
Accesorlosy cerco
Provision de 2 Jirafa Basquet c/aro y fablero g s -
Provision de 2 columnas extraibles de vley con su respectivared ol s .
Provision de 2 Arco transparente y plegable de handbol+red gl s a
Refaccion Cierre perimetral Acmaford existente m $ g
Puerta de acceso 1,20m en Acmaford u $ °
[Malla de seguridad h=ém con estructura metalica S -
OBRAS DE MITIGACION $
E.1 Saneamiento de Pozos B° Congreso y B° Progreso S -
E2.1.20 [Cegado de Pozo Sépfico (diezmetros de profundidad) [ v ] 78,00 1 [s - [ [
E2 Soterramiento de Linea de Media Tension Calle Congreso y Calle Pichincha hasta Calle Bandera de Los Andes S -
E2.1.10 [Soterramiento de Linea de Media Tension gl 1,00 S -
OBRAS PR ADA 0,009
G.2 Conexiones Intralote a Red de Cloaca existente S -
G2.10_|Conexion a Red infralofe completa [ v | 53,00 )| [s - [ [
G.5 Nucleos Humedos S -
G.5.14_|Nucleo Humedo complefo con conexién ared [ o | 20,00 | [s -] [ [
G.5.15_|Nucleo Humedo completo con conexién a red para Discapacitados [ o] 6,00 | [s - | |
G.6 D Ues Pluviales Domiciliarios B° Congreso, B° Progreso y B> Km 11 S -
G.6.10 [Const. de B.A. 20x20, reja bronce, incluye 4m caieria de PYC 110 u 276,00 $ -

SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION 0,00% 0,00%
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FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.1
GARANTIA DE MANTENIMIENTO
DE OFERTA - BANCARIA

Obras de infraestructura publica, urbanizacién, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privada y de
mitigacion Barrios Congreso y Progreso Il

Guaymallén, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

Por cuanto,................. [Nombre del Licitante] (En adelante denominado "el Licitante") ha presentado
oferta €l....cccoveunnnnns [Fecha] para la construccion de.......ccccccceeeeeenunnnnne [Nombre del Contrato] (En
adelante denominada "la Oferta").

Por este instrumento, dejamos cONStANCIA QUE.....ccccceciiiiieeeiiiiiieeeeiieeeeeeiee e e e [Nombre del
Banco].....cccceeevvvvveennn. [Nombre del pais] con domicilio legal en.......cccccceeeeeviiiicinreeenennnnn. , (en adelante
denominado "el Banco") hemos contraido una obligacion con la........cccceecveeivieeeecieeccee e, [Nombre

del Contratante], (en adelante denominado "el Contratante"), por la suma de........ccccccomrrurnnenn.
............................. [Indicar monto en numeros y letras], a cuyo pago en legal forma a la mencionada el
Contratante el propio Banco, sus sucesores y cesionarios se obligan por el presente documento.

Otorgada y firmada por el Garante el.................. del mes de................... de 20.......

Esta obligacion esta sujeta a las siguientes condiciones:
(1) Si, con posterioridad a la apertura de las ofertas, el Licitante incurre en algunas de las causales
estipuladas en los documentos de licitacidn, en particular si retira su oferta durante el periodo
de validez de la misma; o
(2) Si, el Licitante después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma:
(a) no firma o rehusa firmar el Contrato a solicitud del Contratante conforme a lo previsto en
las Instrucciones a los Licitantes; o
(b) no presenta o rehlsa presentar la Garantia de Cumplimiento, de acuerdo con lo
establecido en las Instrucciones a los Licitantes; o
(c) no acepta las correcciones del Precio de la Oferta, de acuerdo a la clausula 27 de las
Instrucciones a los Licitantes.

Nos comprometemos a pagar al Contratante el monto antes mencionado al momento de recibir su
primer requerimiento por escrito, sin necesidad de justificacién, siempre que en el mismo la
Contratante deje constancia de que el monto reclamado se le adeuda por haberse producido
condiciones mencionadas, e indique especificamente cual o cuales de ellas han ocurrido.

La presente Garantia tendrd vigencia inclusive, hasta 90 dias posteriores al vencimiento del plazo para la
presentacion de las ofertas que se haya estipulado en las Instrucciones a los Licitantes, o el que resulte
de prérrogas concedidas por el Contratante a tales efectos.
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Por el presente documento, se invalida la necesidad de toda notificacién al Banco con respecto de
dichas proérrogas. Todo requerimiento relativo a esta Garantia debera ser recibido por el Banco a mas
tardar en la fecha mencionada.

Fecha: ....ccccoovvevennnnne. Firmado por €l BanCO.......cccccuueeiiiiiiiieeicciieee e cciiee e eeiee e e siaee e e e

El/10S SUSCIITO//S: 1uveieetiieieiee et e ettt e eeteeee et e e etteeeuteeeebaeeesaeeaaseseessaeeassaseesseeeansaeeensaeesnsaeeansneesnsenan
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ........ccccccevveeeunnnee. [el Banco]

DT =T olol o T o I =Y | P

Ciudad de....cooeeeeveeeeeeeennnnn. , Provincia de................... , Argenting, ..., de 20......
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FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.2

GARANTIA DE MANTENIMIENTO

DE OFERTA — SEGURO DE CAUCION'

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privada y de
mitigacion Barrios Congreso y Progreso Il

Guaymallén, Provincia Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

POLIZA DE SEGURO DE CAUCION
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Condiciones Particulares

Péliza N2

.................................................................................. [Nombre de la Compaiiia aseguradora], con
(o [o] a1 1ol1 [ = o PO , en su caracter de Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios de
excusion y division y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta Pdliza y a las
particulares que se detallan asegura a.........cccccceeeenneenn. [Nombre del Contratante], con domicilio
< PO , €l pago de hasta la suma de..........c.cccunneee. [Monto asegurado en nimeros y
en letras], que resulte adeudarle........cccccerieininnnnnnns [Nombre del Contratista], con domicilio
L] TP , por afectacion de la Garantia, que de acuerdo a las bases de la

Licitacion y el Contrato, estd obligado a constituir segin el objeto que se indica en las Condiciones
Generales integrantes de esta Pdliza.

Objeto de 1a lICITACION: .......ccoiieiiiiieceeeeeeeiiiieeeeeeeeeeeennnaeneaeeeeeeennnnsssssssseeeesnnnnsssssnssanasenssansnnnnnnnnen

El presente Seguro regira desde la cero hora del dia.....cccccccoeeunnnennnnis hasta la extincion de las
obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.1
DATOS DEL LICITANTE 4

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de Mendoza, Republica Argentina,....... (o (TR de 20....

NOMDBre [egal del LiCItante: ... ..uiiiiiiiiiie ettt e ee e e e et e e e e e ebe e e e e s sabeeeeesabeeeesannbeaeeeesseees

En el caso de ser una APCA, nombre legal de cada miembro: ........cocccieiiiiiiiiiiiiiiicie e

Pais de constitucidn actual o prevista del LICItante: .......cccueeeiiiiiiiiiiiiiiec e e e saaeee e eas

Aio de constitucion efectivo o previsto del LiCitante: .........eeiieciiiiiiiiiiiieiceee e e

Domicilio Legal del Licitante, en el pais de constitucion: .........c.ccouiieiiiiiiiieiiciieee e

Domicilio Especial, constituido en: ........ccccccvvveveeeeeeeeeennnnn. [completar lo que corresponda]

B I oToJo [T Yo ol [T F= Yo U

Antigliedad de la sociedad con su denominacidn actual: .........c.eeeeeiiieiieiiiiiiiiiiieeeeeee e e e e e e e e e e eeaanns

[Si corresponde, indicar si es continuadora de otra sociedad]

Inscripcidn en el Registro PUblico de Comercio de Bhi...........oviiiviiiiceceeceeeeeee e
[la UEP/UEM completara el Registro que corresponda]

Inscripcién en el Registro Nacional de Industrias de la Construccion de 2l ..........ccooveiiveieiceceiceecece,

[la UEP/UEM completara el Registro que corresponda]
Caracterizacion del mandato otorgado a favor de los firmantes de la Propuesta y demads
Representantes Legal y Técnico del Licitante:
Informacion sobre el Representante Legal del Licitante
1 Lo 001 o] <P PSPPSR
B =T/l [0 o PP P PP
NUMEros de teIEFON0 Y FaX: ..uiiiiiiiiiii it ee e e et e e e e et e e eeaaeeeeeasaaeeeeeaasssaeesaansaaeeaans
[B]Td<Yolol o) g e [l olo) g g Yo =] [=To1 1 o) ] [olc HNu USSP

Informacion sobre el Representante Técnico del Licitante

Nombre:

o] (<15 [o T LA TP PPPPPP
Y Yol = I o) {1 [o] s F=1 PP
D Y olol T Y o PSP
NUMEros de teIEFON0 Y FaX: ..uiiiiiiiiiii it ere e e et e e et ae e e s eabaaeeeaasneeeeeansssaeeaaansaaeaan
[B]Tg<Yolol o g e (=W olo) g g =Yo =] [=To1d (o) ] [olc HN U RPN

4 ” . . .
[1 Informacién sobre el Licitante y para cada Miembro de una APCA, conforme a la Clausula 11 de las IAL.

[1 Las firmas de otras provincias y/o extranjeras deberan inscribirse en el Registro de Licitadores de la provincia/municipalidad que corresponda (la UEP/UEM en
cada caso completara lo que corresponda) sélo en el caso de resultar adjudicatarias, para lo cual dispondran de un plazo de hasta 30 (treinta) dias corridos, contados a
partir de la fecha de recepcion de la Notificacion de Adjudicacion. Su incumplimiento las inhabilitara para la firma del Contrato.
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Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos:
1.En caso de tratarse de una entidad Unica, Convenio Constitutivo o Documentos de Constitucion
de la persona juridica arriba mencionada, conforme a lo previsto en la Seccidon 4 Formulario 4.1.
2.Carta de autorizacidon para representar a la persona juridica o APCA arriba indicadas, de
conformidad con la Clausula 11.1(e) Seccidn | de las IAL.
3.Para las APCA, Carta de Intencion de crear una entidad de ese género, o Convenio Constitutivo de
la misma, de conformidad con la Clausula 11.2 de la Seccién | de las IAL.

Firma del Representante Legal de la empresa Licitante

Ao Y Kol A o 1o AT
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: .......cccceeeeeeeeeieeeiieecevee e,
Ciudad de......ceeeeeeeeeeeennnnnns , Provincia de................... , Argentina, ........... (o [T de 20
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.2
HISTORIAL DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS !

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de Mendoza, Republica Argentina,......de.................... de 20......

Contratos no cumplidos de conformidad con la Seccion lll. Criterios de Evaluacion

No se produjo ningln incumplimiento contractual durante el periodo estipulado, de conformidad
con el Sub Factor de la Seccion I, Criterios de Evaluacion.

Litigios pendientes de conformidad con la Seccidn lll. Criterios de Evaluacion
No existe ningun Litigio pendiente, de conformidad con el Subfactor de la Seccidn Ill, Criterios de
Evaluacion.

Litigios Pendientes, de conformidad con el Subfactor de la Secciéon Ill, Criterios de Evaluacion,
como se indica a continuacion:

Resultado como Monto Total del
Aflo = porcentaje de los Identificacion del Contrato Contrato (valor actual,
activos totales equivalente USS)

Identificacion del Contrato:

Asunto en disputa: ....ccooeeeeiiiiiiiieeeee e,
Identificacion del Contrato:

Asunto en diSpUta: ....cceeeveeeiiivrreeeeeeeee e
Identificacion del Contrato:

Asunto en disputa: ......ccoeeeiiiiiiiieeeee e
[Marque los casilleros que corresponda y complete la informacidon requerida]

6|:| Informacion a ser completada por el Licitante y cada Miembro de la APCA.
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Declaracion de Desempeiio Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo

[El siguiente cuadro deberd ser llenado por el Licitante, cada miembro de una APCA
(Joint Venture) y cada Subcontratista Especializado]

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar dia, mes, afio]

Nombre del Subcontratista Asociado o Especializado: [indicar el nombre completo]
SDO No. y titulo: [insertar numero y descripcion]]

Pagina [insertar numero de pdgina] de [insertar numero total] pdginas

Declaracion de Desempeiio Ambiental, Social y de Seguridad
y Salud en el Trabajo

No suspension o rescision del contrato: Ningin Contratante nos ha suspendido ni rescindido un
contrato ni ha cobrado la garantia de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas
con el desempefio ASSS en el trabajo

Declaracion de suspension o rescision del contrato: El / los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido
suspendido (s) o rescindido(s) y / o el Contratante ha cobrado la garantia de cumplimiento por
razones relacionadas con el desempefio ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo
(ASSS). Los detalles se describen a continuacion:

Ano Suspension o Identificacion del Contrato
. .. Monto total del
Rescision
. contrato (valor
parcial del
actual, moneda,
contrato

tipo de cambio y
equivalente en
ddlares)

[indicar | [indicar monto | |dentificacion del Contrato: [indicar el nombre |[indicar monto]
afo] o porcentaje] complete del contrato/ numero y cualquier otra
identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre
completo]

Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad
y pais]

Razones de suspension o terminacion: [indicar las
razones principales]

[indicar | [indicar monto | |dentificacion del Contrato: [indicar el nombre |[indicar monto]
afo] o porcentaje] complete del contrato/ numero y cualquier otra
identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre
completo]

Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad
y pais]

Razones de suspensién o terminacion: [indicar las
razones principales]

[indicar todos los contratos concernientes]
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Garantias de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el desempeiio
en materia ASSS

Ao Identificacion del Contrato Monto Total del
Contrato (Valor
actualizado,
moneda, tipo de
cambio y
equivalente en
usD)
[indicar | |dentificacién del Contrato: [indicar el nombre complete del contrato/ | [indicar monto]
ano] numero y cualquier otra identificacion pertinente]
Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]
Direccién del Contratante: [insertar estado, ciudad y pais]]
Razones para el cobro de la Garantia: [indicar las razones principales]
[indicar todos los contratos concernientes]
Firma del Representante Legal de la empresa Licitante
Ao Y ol £ o 1o AT
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ........cccoeeeeeeeeeieeeiiveeccneeenn,
Ciudad de....ccoeeeeeeeeeeeeennnnn. , Provincia de................... , Argenting,....... d€...ovvvveceeveceie e de 20.......
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.3
SITUACION FINANCIERA 7]

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de Mendoza Republica Argentina,......d€.......cceceeuevenenee de 20....

Informacidn histdrica correspondiente a los tres (3) afios
Informacién financiera anteriores a la fecha de apertura

Afol Afo2 Afo3 Afon Promedio Coeficiente Medio
Informacion del Balance
Total del Pasivo (TP)
Total del Activo (TA)
Patrimonio Neto (PN) PN
Activo Corriente (AC)
Pasivo a Corto Plazo (PC)

Coeficiente TA/TP

Coeficiente AC/PC

Informacién tomada del Estado de Resultados

Total Ingresos (Tl) Coeficiente UAI/TI
oeficiente

Utilidades antes de Impuestos (UAI)

Rotacion de Activos Coeficiente Total
Ingresos / AT

Se adjuntan copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con
éstos y estados de resultados), correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales cumplen
con las siguientes condiciones:

O

a) Deben reflejar la situacion financiera del Licitante o del miembro integrante de una APCA 'y
no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo.

b) Los estados financieros histéricos deben estar auditados por un contador certificado.

c) Los estados financieros histdricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los
estados financieros.

d) Los estados financieros histdéricos deben corresponder a periodos contables vya
completados y auditados [no se solicitaran ni aceptardn estados financieros de periodos
parciales].

Firma del Representante Legal de la empresa Licitante
El/10S SUSCIIPEO//S: o uveeeiteieietee et e ettt e eetee ettt e ettt e eveeeetaeeeseeeanbeeeessaeeesseseesseeeeaseesenseessnseeeessneesnseees

7|:| Informacion a ser completada por el Licitante y cada Miembro de la APCA.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.4
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS'

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina........ (o [T de 20......

Ubicaci inacié | ¢ Monto Fecha il ob )
icacion Denominacié = Contratant Contractual Terminacion | Personeria servacione

(@) n(b) eld Original = Final Original = Final (d) °

Para completar el cuadro se debera:

1. Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacioén real haya operado en los ultimos diez (10)
afios, entendiéndose como terminacién real a aquella en que se haya suscripto el acta de
recepcion provisoria.

2. Clasificar las obras que se incluyen en:

(i) Similaresy de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita.
(ii) Otras obras.
3. Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
(a) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.
(b) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y demas
recursos utilizados.
(c) Direccién y teléfono del Contratante.
(d) Personeria legal del Contratista, mediante indicacion de:
(i) El contratista como empresa individual
(ii) El contratista como empresa asociada a una UT, adjuntando el instrumento legal de
asociacion en el que conste el porcentaje de participacion del licitante en la misma.
De cada obra el licitante debera presentar los certificados que obren en su poder, extendidos por el
Contratante, que califiquen su actuacion en la obra.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/10S SUSCIIPEO//S: o uveeeitiieieeeeeitee e ettt e eetee ettt e ette e e e taeeeeaaeeesseeeenseeeasseeeasseeeasseeeasseseassesennseeensseesseeenn
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.5
FACTURACION ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCION?

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina,.......de......cccoeeveennennnns

Datos de facturaciones anuales sélo en construccion de los Ultimos 10 afios

Facturacién Anual
Media en
Construccion [*]
[*] Facturacion Anual Media de Ingresos en Construccidn, calculado como el total de los pagos
certificados recibidos por Obras en progreso o completadas, dividido por el nimero de afios detallado

en

esta planilla.

Monto y Moneda

Firma del Representante Legal de la empresa Licitante

El/10S SUSCIIPEO//S: o uveieetiieieeee et e ettt e eetee ettt e eetteeeteeeetaeeebeeeanbeeeesseeeesseeeesseeeenseesenseeesnseeeessneennseean
........................................................................................................................................................ Debidam
ente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ........cccoeeeveeeecreeeeceeeeeenenns
........................................................................................................................................................ Ciudad
de.ovriiieiieieeeeeenn, , Provincia de................... , Argentina, ............... (o [T de 20
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.6
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION

Obras de infraestructura publica, urbanizacion, equipamiento urbano y
comunitario, obras de infraestructura privada y de mitigacion Barrios

Congreso y Progreso Il
Guaymallén, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina, [dia y mes] de 20....

NuUmero de contrato similar: .
. Informacién
...... de ....... requeridos

Identificacion del Contrato
Fecha de Adjudicacion
Fecha de Terminacion

Funcion en el Contrato Contratista Subcontratista
Monto total del Contratol®! LS S e
Si es miembro de una APCA 0 % .ccvivviiiieieiieieeeeneenns LSS

subcontratista, especificar la participacion
en el monto total del contrato.

Nombre del Contratante:
Direccidn:

Numeros de teléfono/fax:
Correo electrénico:

Factor de Actualizacion

aplicara el siguiente Factor de Actualizacion (FA):

[2] Monto actualizado: En el caso de obras realizadas en la Argentina y contratadas en moneda nacional se

Afo 2021. FA: 1 Ao 2015. FA: 6,49

Ao 2020. FA: 1,38 Afo 2014. FA: 8,62

Ao 2019. FA: 2,08 Ao 2013. FA: 10,44

Ao 2018. FA: 3,02 Afo 2012. FA: 13,10

Ao 2017. FA: 3,81 Afo 2011. FA: 15,38

Ao 2016. FA: 5,09 Ao 2010. FA: 18,67
Firma/s del Representante Legal Representante Técnico de la empresa Licitante
E1/10S SUSCIIPTO//S: 1.uveeiuteeeuteiitieeeiteesiteeeiteesteeeseestaeessaeessaaesaseesasaaeseessaeensesensaesnseesnseannss neesnsaeensneenns

[1 Monto actualizado al mesa anterior a la fecha de apertura de la licitacion, expresada en moneda constante, utilizando indices del INDEC Nivel General.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.7
DESEMPENO EN LOS ULTIMOS DIEZ ANOS

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina,.......d€.....ccccevveviereciirinnene 20......
1 2 3 4 5
Nombre del Tipo de trabajos

Monto Certificado

Nombre del Contratante ejecutados y fechas
ombre ce , y ject . y Monto del Contrato en el lapso de 12
Proyecto y Pais Persona de de inicioy *
. ., meses [*]
referencia terminacion
TOTAL

[*IMontos excluidos los Anticipos Financieros y Acopios.
Periodo de tiempo (12 meses) indicado en Columna 5: ...... de .......... de 20...., hasta ....... de ........ de
20....
Firma/s del Representante Legal Representante Técnico de la empresa Licitante
/108 SUSCIIPEO/S: veeiveeiteeiieeiteeieeeireeiteeeiteesteesseeesseesseeseesssesaseesssessseenseessseessaassessnseenssessasesseesssesnsens
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ........cccoeeeeveieeieeecveeeccneenn,
Ciudad de.......cevevveeeeeennnnnns , Provincia de................... , Argentinag,.....d€....ccceveeviiiici e de 20......
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.8
OBRAS EN EJECUCION Y ADJUDICADAS

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina, [dia y mes] de 20....
1 2 3 q 6
Datos del Tipo de Plazo pendiente Monto
i Monto de . .
Contratante y trabajosy Monto del e s al cierre mes pendiente
: L Certificacién ) .
persona a quien fechas de inicio Contrato endiente [*] anterior a fecha anualizado
contactar y terminacién P de Apertura [**]
TOTAL

[*]Sin acopios ni anticipos.
[**] Si el plazo pendiente fuera inferior a un afio, el monto pendiente sera anualizado.

Firma/s del Representante Legal Representante Técnico de la empresa Licitante
El/10S SUSCIIPEO//S: 1uveieitieietee ettt eeteeeeeteeee ettt eeeteeeeutaeeebbeeeabeeeanbeeeasssseasseseasseseassaeessseeeenseesseeeensseesns
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucion de la Obray
Organizacion del Licitante

FORMULARIO 5.1
ORGANIZACION DEL SITIO DE OBRA

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privada y de
mitigacion Barrios Congreso y Progreso Il

Guaymallén, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina,........ (o [T de 20....
Rubro/item/Actividad Descripcion
Ne Titulo Resumen Capitulo/Parrafo

1 Obrador

1.1

1.2

1.3

1.n
Firma/s del Representante Legal Representante Técnico de la empresa Licitante
El/10S SUSCIITO//S: ouveieetiieieiee ettt e ettt e eetee ettt e ettte e e e tteeeeaaeeeaseeeenbeeeasseeesseseassaeeasseseasseseasseeensseesnseeenn
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: .........ccoeevveeeveecreenrvecneennen.
Ciudad de.......ccooeeeeevevnnneen.. , Provincia de................... , Argentina,.....d€.....ccoooeeeiriree de 20.......
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucidn de la Obra
y Organizacion del Licitante

FORMULARIO 5.2.1
ORGANIGRAMA DE CONDUCCION DE LA OBRA

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privada y de
mitigacion Barrios Congreso y Progreso

Guaymallén, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina,......de......cccoeeveennens de 20.....

Estructura Organizacional
Nominacion e Interrelacion de Puestos Clave
[esquemal]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/10S SUSCIIPTO//S: ouveieitiieieeee ettt e ettt e eetee ettt e etteeeteeeetaeeeseeeanseeeesseeeesseeeesseeeenseesenseessnnseeeessneennneeas
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucidn de la Obra
y Organizacion del Licitante

FORMULARIO 5.3.a.1
PERSONAL CLAVE

Obras de infraestructura publica, urbanizacion, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privada y de
mitigacion Barrios Congreso Progreso |l

Guaymallén, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina,......de......cccoerveennnns de 20....
C
1 argo
Nombre
C
5 argo
Nombre
Cargo
3 8
Nombre
C
4 argo
Nombre

[Los Licitantes deben suministrar los cargos y nombres de las personas calificadas propuestas. La
informacién sobre la experiencia de cada candidato deberd suministrarse utilizando el Formulario
5.3.b.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
/108 SUSCIIPEO/S: 1eiiueeirieiteeiieiiteeeteesreesteeeseesseeeseeeseessseesasenseesssesnsesasesenseesasesseeseesnseenseesaeenseenns
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucidn de la Obra
y Organizacion del Licitante

FORMULARIO 5.3.b.1
CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion Congreso Progreso Il

Guaymallen, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina,......de......cccoeeveeennnns de 20....
Cargo:

ferEEhEn Nombre: Fecha de nacimiento:

Personal Calificaciones profesionales:

Nombre del Empleador:
Domicilio del Empleador:

Empleo Teléfono: Contacto (gerente/encargado de personal):
Actual . S "
Fax: Direccién de Correo electronico:
Cargo: Afos de antigliedad con el empleador actual:
Desde Hasta Empresa / Proyecto / Cargo / Experiencia técnica y de direccidn relevante

[Indicar la experiencia técnica y de direccidn especifica que resulte relevante para el Proyecto.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
/108 SUSCIIPEO/S: 1eiiueeiieiiteeieeiieeeeteesreesteeeeeeseeeseeesseessseeseeseseaseenssessseeassessseeaseesaseensaesessesnseenseeenns
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucidn de la Obra
y Organizacion del Licitante

FORMULARIO 5.4

DATOS GARANTIZADOS ©!

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion Congreso Progreso Il

Guaymallen, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina......de........cccoeeunene. de 20....

N° Designacion Observaciones

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

EL/10S SUSCIIPTO//S: 1 uveeietiieieteeeitee e ettt e eetee ettt e eette e eteeeetbeeeseeeanbeeeessaeeassesesasessaansesesseeessesenssaeensseeen
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ......c.cccoeevveevreecreeniveeveennen.
Ciudad de.......cccuvvveeennnnenn. , Provincia de................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....

9 . . . . X
[]1 Este documento no constituye exactamente un Formulario. Los Datos Garantizados se presentaran en notas de los proveedores rotuladas, o folletos firmados y
en formatos variables, debido a que la variacién de materiales, equipos, elementos de construccion, etc., no permitiria su sistematizacion.
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucion de la Obray
Organizacion del Licitante

FORMULARIO 5.5

LICENCIAS PARA EL USO
DE SISTEMAS PATENTADOS

Obras de infraestructura publica, urbanizacion, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion Congreso Progreso Il

Guaymallen, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de......... , Republica Argentina,....... (o [T de 20....

[Este documento no constituye exactamente un Formulario. Se presentara, si corresponde, la Nota del
titular del Sistema Patentado.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/10S SUSCIITO//S: 1. uveeeettieieteeeitee e ettt e eetee ettt e ettte e eteeeetaeeeseeeanbeeeassaeeesseseessesesasaesesseeesnnseeeassneesnsenan
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ........ccccevveevveecreeniveeveennen.

Ciudad (o [T , Provincia (o [T , Argentina,.........
o [T de 20
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.1

PLAN DE TRABAJOS
Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion Congreso Progreso Il

Guaymallen, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de.......... , Republica Argentina, ......... (o [T de 20....
RUBRO PLAZO DE OBRAM
Ne Descripcié % ¢ PERIODOS
n Inc Mesl Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes 6 Mes 7 Mes n
% S % S
1 Rubrol % ¢  3JRubro 3Rubro .. —- —- —- - —--
1 1

% S % S % S

2 Rubro2 o ¢  JRubro 3Rubro JRubro . —- —- — —
2 2 2

% S % S % S % S % S
3 Rubro3 o ¢  3SRubro 3Rubro 3IRubro 3Rubro 3Rubro

3 3 3 3 3
% S % S % S
4 Rubrod o ¢ —--  2Rubro 3Rubro 3Rubro . —-- —-- —--
4 4 4
% S % S % $ % S
5 Rubro5 o ¢ — — YRubro 3Rubro 3JRubro 3Rubro  ___ —
5 5 5 5
% S % S % S
6 Rubrob6 o ¢ ——- — — SRubro JRubro JRubro ... —
6 6 6
% S % S % S % S % S
n Rubron o ¢ — — --- JRubro JRubro JRubro JRubro IRubro
n n n n n

10 . . . L . o .
[1 Si la UEM/UEP tuviera una fecha clave para la ejecucion parcial o total de un rubro debera indicarlo expresamente en este Formulario.
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% S % S % S % $ % S % S % S % S
2% Rubros 100 SRubro 3Rubro 3Rubro 3IRubro 3Rubro 3IRubros 3Rubros 3Rubros

Parcial/mes % 5 S S s S S /Mes6 [/Mes7 [Mesn
/Mesl /Mes2 [/Mes3 /Mes4 [Mes5

% S % S % S % S % S % S % S % S

$% Rubros JRubro 3Rubro 3Rubro 3YRubro 3JRubro 3Rubros JRubros 3YRubros

Acumulados/ 100s S s s S S Anterior Anterior Anterior

e % /Mes1 Anterio Anterio Anterio Anterio +Mes6 +Mes7 + Mesn
r r r r

+Mes2 +Mes3 +Mes4 + Mesb5

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

Ao Y Kol A o 1o AT
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ........ccccoeeeeeeecieeeiiveeccnenenn,
Ciudad de........cccevevveeennnnnn. , Provincia de................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.2

PLAN DE INCORPORACION
DEL PERSONAL (1]

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion Congreso Progreso Il

Guaymallen, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de .......... , Republica Argentina,......de.......ccccoeeueunennne de 20......
PERSONAL PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS
N°  Descripcién Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
1 Cuadrilla 1 - 1 S — S — — S
2 Cuadrilla 2 2
3 Cuadrilla3 3
4 cuadrilla4 4
5> Cuadrillas 5

——— —— n ——— —— —— _——— ———

N Cuadrillan

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
/108 SUSCIIPEO/S: 1eiiueeirieiteeieeiiteeeteesreesteeereeseeeseeeaseessbeeseeseseaseenssesssesassessseeseesaseensaesnssesaseensesenns

[1 El Licitante debera presentar el Plan de Incorporacion del Personal de su Propuesta, conforme la descripcion realizada en su Metodologia de Ejecucién de

Obra y Plan de Trabajo.
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.3

PLAN DE INCORPORACION
DE LOS EQUIPOS [*2]

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion Congreso Progreso Il Etapa, Guaymallen, Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de.......... , Republica Argentina, .......... (o [T de 20....
EQUIPOS PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS
N°  Descripcién Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
1 Equipo 1 1
2 Equipo 2 2
3 Equipo 3 T T 3 - T o o o
4 Equipo 4 T T o 4 T o o o
> Equipo 5 >
n Equipo n =

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
/108 SUSCIIPEO/S: 1eiiueeireiiteeieeiieeeeteesveesteeeteeseesseeesseessbeeseeseseaseenssesssesassessseeseesaseensaesnssesnseesesenns

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: .......ccccoeeeeveeieeieecciveecneeen,
Ciudad (o [T , Provincia (o [T , Argentina,
......... (0 =TSSR o [ 71

[1 El Licitante debera presentar el Plan de Incorporacion de Equipos Mecanicos de su Propuesta, conforme la descripcién realizada en su Metodologia de
Ejecucién de Obra y Plan de Trabajo.
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.4

PLAN DE INCORPORACION
DE LOS SUBCONTRATOS *3!

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion Congreso Progreso Il

Guaymallen, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de.......... , Republica Argentina,........... (o [T de 20....
SUBCONTRATO PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS

N° Descripcion Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes7 @ Mesn
1 Subcontrato 1 1 — e S — S — —
2 Subcontrato 2 2
3 Subcontrato 3 - -—-- 3 -—-- e — — S
4 Subcontrato 4 - - === 4 -—- == —- —
> Subcontrato 5 - === === 5 SSes — — S
n Subcontrato n n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
/108 SUSCIIPEO/S: 1eiiteeiriiiteeieeiieeeeteeeiteesteeeeteestaeebeesasesabeesssesssseseesssesnsessssesnsaessaesnseenssesnseensasasnennses

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ........cccoeeeeeeeeeieeciveeeeeneeenn,
Ciudad de......ccooeeeeevevnnnnee.. , Provincia de................... , Argentina,..........d€...coce e, de 20
13

[1 El Licitante debera presentar el Plan de Incorporaciéon de los Subcontratos, si correspondiera, conforme la descripciéon realizada en su
Metodologia de Ejecucién de Obra y Plan de Trabajo.
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FORMULARIO 6.5
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.5
PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE CONSTRUCCION (PGASc)

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion Congreso Progreso Il

Guaymallén, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de.......... , Republica Argentina,......... (o [T de 20....

[En este espacio el Licitante debera presentar el Plan de Gestién Ambiental y Social de construccion con
los alcances indicados a continuacion.]

Conceptualmente, un Plan de Gestion Ambiental y Social de Construccion (PGASc) es un instrumento
operativo que contiene el conjunto de medidas ambientales, sociales y de seguridad y salud en el
trabajo a aplicar durante la ejecucidon de un Proyecto en funcidn de los resultados del diagnéstico y la
identificacion de impactos y riesgos ambientales y sociales, que se realiza durante la formulacién del
Proyecto Ejecutivo Integral.

OBJETIVO

Los objetivos generales de este plan son:

- Evitar, minimizar, mitigar, y/o compensar los impactos negativos identificados y maximizar los
impactos positivos.

- Prevenir potenciales impactos no identificados.

- Permitir una integracidon armodnica de las obras con el sistema ambiental preexistente en la fase
constructiva.

CONTENIDO

El PGASc debera ser desarrollado segun las ETAS incluidas en la Seccidn VI 2 Especificaciones Técnicas y
debera indicar los programas que se implementaran y los tiempos en funcidn de las etapas de las obras
y toda aquella medida que se decidiera incorporar y no estuviera especificada en este pliego de
licitacion.

La debida ejecucion del PGASc en las respectivas etapas de la obra formara una parte integral de la
ejecucion de la misma El incumplimiento del PGASc recibira igual tratamiento que el incumplimiento en
la ejecucidn de obra.
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AJUSTE DEL PGASc: El Contratista debera presentar dentro de los 5 dias habiles administrativos
contados a partir de la fecha de contrato, el Plan de Gestidn Ambiental y Social de la construccién con
las modificaciones y/o adecuaciones que hubiere solicitado el Contratante.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/10S SUSCIIPTO//S: 1uveieitieeieiee ettt e ettt e eeteeee ettt e eeteeeeteeeebaeeeseeeanbeeeessaeeassaseesseeesensesessasesseeenssaeennsaean
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FORMULARIO 7
DECLARACION DE ORIGEN DE LOS BIENES

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso 1l N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de......... , Republica Argentina,....... (o [T de 20....

[\ ToTYo) 4 o TN HaToY 001 o] {=Ne [=Y I N T =1 o} (=Y RO ,
declaramos que:

a) El origen de la totalidad de los materiales, bienes, equipos, elementos de construccién y
servicios a utilizar para la ejecucion de la Obra y el Contrato, conforme lo estipulado en la
Clausula 5 de la Seccidn | Instrucciones a los Licitantes, son elegibles:

Detalle: ....ooeevevieeeeieeeeeciee e, [Nombre y/o descripcidn de los materiales, bienes, equipos
Y Servicios]es/son de OFiZEN: ......ccceeecueeeecreeeeiueeeeieeeeerreeeereeesveeenns [Nombre del/de los paises/es
de origen].

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/10S SUSCIITO//S: ouveiiettieietee et e ettt e eeteeee ettt e ettteeeteeeetaeeeaeeeanbeeeessaeeessaseesseseaaseeeesseeesnseeeassneesnsenan
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FORMULARIO 8
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 8.1
CURVA DE INVERSIONES DE LA OBRA '

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion Congreso Progreso Il

Guaymallen, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de......... , Republica Argentina,....... (o [T de 20....

PLAZO DE OBRA

MONTOS $
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n
Monto total
Contrato
S
S
s Acumulado
A lad Acumulado Mes 7
cumulado
5 Acumulado | pras 5 Mes 6
Acumulado
S Mes 4
Acumulado Mes 3
Acumulado
S Mes 2
Mes 1
SO
Monto Monto S Monto S Monto S Monto S Monto S Monto S Monto S
mensual Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n
Monto $ Monto $ Monto S Monto $ Monto $ Monto $
Monto $ Monto S Mes Mes Mes Mes Mes Mes
acumulado Mes 1 Anterior + Anterior+ Anterior+ Anterior+ Anterior+ Anterior +
Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/10S SUSCIIPEO//S: o uveieitiieietee et e ettt e eetee ettt e eette e et e e etaeeeseeeanseeeessaeeesseseesseeeeaseesenseessanneeeessneesnseean

14 L . . . . . :
[1 El Licitante debera representar en este Formulario la Curva de Inversiones resultante, consistente con las inversiones que resulten del Plan de
Trabajo y Actividades de su Propuesta Técnica y si correspondiera, con los Regimenes de Anticipo Financiero .
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FORMULARIO 8
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 8.2
FLUJO DE CAJA CONTRACTUAL PRO-FORMA

Obras de infraestructura publica, urbanizacion, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion Congreso Progreso Il

Guaymallen, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de.......... , Republica Argentina,......de......cccceevvveierreinnne de 20....

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes n
1. Efectivo recibido
1.1 Del Contratante [**]
1.2 De fuentes adicionales [*€]
1.2.1  Nuevos préstamos a corto plazo

Nuevas obligaciones de largo
plazo

1.2.2
1.2.3  Venta de activos corrientes

1.2.4  Otros

13 SUBTOTAL EFECTIVO RECIBIDO

2. Gastos

2.1 De Operaciones - Contrato Especifico [*]
2.1.1  De Obrador y Movilizacién

2.1.1.1 Materiales

2.1.1.2 Mano de Obra

2.1.1.3 Equipos

2.1.1.4 Subcontratos

2.1.1.5 Proveedores

Servicios (energia, agua,

Zell- AL teléfonos, movilidad, etc.)

15 . ’ )

[1 Acorde con la Curva de Inversiones y la Forma de Pago, establecida en este Pliego.
16, ’ . o L

[1 Explicar mediante Notas las fuentes y principales caracteristicas.

17 . : : . s .
[1 Acorde con el Plan de Trabajo, la Planilla de Precios Cotizados y los Andlisis de Precios.
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2.1.1.7 Otros

SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS
22 (Contrato Especifico)
2.3 Efectivo adicional gastado
2.3.1 De préstamos a corto plazo
2.3.2  De obligaciones a largo plazo
2.3.3  Otros [*¥]

2.4 SUBTOTAL EFECTIVO GASTADO

3. FLUJO DE CAJA NETO

4. SALDO DE CAJA

Firma del Representante Legal de la empresa Licitante

Ao R ol A o 1o AT
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ........cccceeeeeieeeeeeciveeccneeenns
Ciudad de......ceveeeeeeeeeennnnns , Provincia de................... , Argentina,......d€.....ccecveeevrrrriernnnn, de 20

18[| Explicar mediante Notas.



FORMULARIO 8
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 8.3

RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCION
DEL CONTRATO CAPITAL OPERATIVO [*4]

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion Congreso Progreso Il

Guaymallen, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina, [dia y mes] de 20....
Fuente de Financiamiento Monto

1.

2.

3.

4,

Firma/s del Representante Legal de la empresa Licitante

El/10S SUSCIIPTO//S: ouveieetiieieieeeitee e ettt e eeteeee ettt e ettte e eveeeetbeeeseeeaabeseessaeeessaseesseeesasseeeeseseasaeenssaeenssennn
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ......c.cccoeevveevveevrienivecneennen.
Ciudad de.......ccooeeeeeeeennneee.. , Provincia de................... , Argentina.....de......cccovvreinnnnnn. ,, de 20

[1 El Licitante debera especificar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, lineas de crédito u otros medios financieros

libres de otros compromisos contractuales, que se encuentren disponibles para cumplir con las exigencias de flujo de caja total para la construccion
de la Obra objeto del Contrato.
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LOTE 2 Barrios 11 de Septiembre, Santa Marta y Suefios Cumplidos y
las Calles Congreso costado Sur y Bonfanti

FORMULARIO 1
CARTA DE LA OFERTA

Obras de infraestructura publica, urbanizacién, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privada y de
mitigacion Barrios Congreso y Progreso Il

Guaymallén, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de Mendoza, Republica Argentina, ....... (o [T de 20.....

A:.

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

(p)
(a)

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitacidn, incluidas las
enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes (IAL 8)................ ;
Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Licitacidn:

El precio total de nuestra Oferta, con valores a mes anterior al de la apertura de oferta, excluido
cualquier descuento ofrecido €S ...cccccvcieiiiiiiieeeeeciieeee, ; los descuentos ofrecidos y la
metodologia para aplicarlos son [0S SIGUIEBNTES ....ococeeieiiiiieee et e
Nuestra Oferta serd valida por un periodo de ........cccceeeeeeiieeeennns dias a partir de la fecha limite de
presentacion de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitacidn; la Oferta sera de caracter
vinculante para nosotros y podra ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que
venza dicho plazo;

Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantia de
Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitacion;

Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato,
tenemos o tendremos la nacionalidad de paises elegibles, de conformidad con la Clausula 4.1 de las
Instrucciones a los Licitantes;

Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato,
no tenemos ningun conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 4.2 de las
Instrucciones a los Licitantes;

No estamos participando, como Licitantes ni como subcontratistas, en mds de una Oferta en este
proceso de Licitacion, de conformidad con la Clausula 4.2 (e) de las Instrucciones a los Licitantes,
salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas de conformidad con lo dispuesto en la
Clausula 13 de las Instrucciones a los Licitantes;

Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier
componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en virtud de las
leyes o la reglamentacion oficial del pais del Contratante ni en cumplimiento de una decision del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
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(u) No somos una entidad de propiedad del Estado/somos una entidad de propiedad del Estado pero
reunimos los requisitos establecidos en la Cldusula 4.4 de las Instrucciones a los Licitantes?%;
Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relacién con el
proceso de Licitaciéon o la firma del contrato:

Nombre del
receptor

Direccion Motivo Monto

[*]

[*] En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”.

(v) entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacién de ustedes por escrito incluida en su
notificacién de la adjudicacidon, constituirda un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el
contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y

(w) entendemos que ustedes no estan en la obligacion de aceptar la Oferta evaluada como la mas
baja ni cualquier otra Oferta que reciban.

(x) mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para
asegurar que ninguna persona que actle por nosotros o en nuestro nombre participamos en
sobornos.

(y) Manifestamos que (SI / NO) haremos uso de la opcion de Anticipo establecida en la Seccion VIII.
14.2 (El licitante deberd indicar una de las opciones. En caso de optar por el Sl, contemplarlo en el
Formulario 8.2 Curva de inversiones, Planificacion financiera, Flujo de Caja contractual).

(z) conocemos el sitio de las obras conforme lo estipulado en los Documentos de Licitacién en
general y particularmente en la Subcldusulas 7.2 de los DDL y 4.10 de las CGC.

10T 0] o) TSP
Domicilio
= o T o o I oo o To [ ol oY o N o L= TSROt
[ 3= 1o o TSP

20|:| El Licitante debera indicar lo que corresponda.
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FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACION

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privada y de
mitigacion Barrios Congreso y Progreso Il, Guaymallén Mendoza

LOTE 2 Barrios 11 de Septiembre, Santa Marta y Sueifios Cumplidos y
las Calles Congreso costado Sur y Bonfanti

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato Excel.

TODOS LOS COMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRAN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR

EL LICITANTE.

Planilla de Cotizacion

Obra Congreso - Progreso Il - Lote |

Lotes a intervenir 324 Precios AGOSTO 2020
FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL

Und.

ttem | Descripcion Totales | $ Unitario | $ Subitem | Total | % item s/Rubro $ Rubro

OBRAS ESPECIFICAS $ - 0,00%

A.2. Conexiones domiciliarias de Agua a Red &° Progreso S -

A2 Conexién de agua

A2.1.10 |AECUCIEN de conexién dom. de agua 1/2” (con kit de Medicién). Incl. cabaliete con Lp @19 | 68 s
" |mmy canila de serv
A4 Conexiones domiciliarias de Cloaca a Red B° Progreso S -
A4 Conexién cloacal
A.4.1.10 [Ejecucion de conexion domiciliaria cloacal de Red a Linea Municipal T v | 9,00 1 [s -
A5 Si de D Ues Pluvi B° Congreso, B° Progreso, B° Km 11 y Calle Pichincha costado ESTE S -
A5.1__Cordén Banquina
A5.1.10_[Ejecucién banguina (H° 350 Kg) [ m | 5.653,00 | [s - [ [
A5.1.12_|Ejecucion cordon H° A° (H 350 Kg) [ m | 4.76500 | [s - | |
A52 _Cunefa
A5.210 [Excavacion, perfilado de cunetas [ e | 2.668,40 | [s - [ [
A5.2.60 |Cuneta 80x70 (H° 250 Kg esp=0,10] Seccion T. Tolva [ m | 476500 | B - | [
A53 i
A.5.3.10 [Excavacién de zanja en ferreno de cualquier categoria m 62,08 s
A5330 |Construccion de alcantarillas de H® A° m 97.00 S
A.5.3.40_|Reja para alcantarilla (0,60 1,20m) U 500 s
A.6.  Red Vial B° Congreso: Asfalto de Calle Acceso 3, Calle Acceso 5y Calle Congreso desde Calle Acceso 5 hasta empalme asfalto existente $ -
A4 Tareas previas
A6.1.10_|Excavacion y perfilado de calle m 3.850,00 s
A.1.11_|Refiro de material sobrante m 539000 s
A6.120_|Preparacién de terreno. Compactacion de subrasante n’ 495000 s
A.6.121 [Base estabilizada (e=0,15cm) n’ 4.950,00 S
A2 Calzadas
A.6.2.102 [Carpeta asfélfica 0,05 m (incluye base e imprimacion [ o | 4950,00 [s -
A.11 Red de Gas Natural B° Progreso S -
A11.1_Caiierias de distril
A.11.1.10 [Excavacién de zanja en terreno de cualquier categoria (Manudl) y refiro de material sobrante | m® 584,40 s
A11.1.11 |Tapado y compactacién de zanja. m® 584,40 S
A11.2.12 [Provision y colocacion cafierias poliet. 50mm m 270,00 S
A11.2.13 [Provision y colocacion carerias poliet. 90 mm m 1.461,00 s
A.12 Conexiones domiciliarias 8° Progreso S -
A.12.1 Conexién de gas
A.12.1.10 [Conexién domiciliaria de gas. Incluye gabinete con medidor y accesorios [ v ] 90,00 1 [s -
A.13 Red Peatonal B° Congreso, B° Progreso, B° Km 11, frente Escuela hasta Bandera de los Andes $ -
A132 Veredas
A132.10 [Ejec. de Contrapiso de hormigén fratasado e=10cm ancho 1,50m segun plano [ | 6.436,50 | s - | [ I
A13211 [Ejec. de Contrapiso de hormigén fratasado e=10cm ancho 2,00 reforzada segdn plano | | 165,87 | B | | |
A133_ Puentes
A133.11 [Puentes peatonales T o] 298,00 1 [s [ [ [
A.133.12 [Puentes vehiculares (3,00 1.20) [ v 52,00 1 B [ | [
A.134 _Corrieminto de Cercos
A.13.4.10 [Corrieminto de Cercos (Incluye remocion cercos existentes) [ m] 250,00 )| [s I | [
A135 _ Esquinas
A13.5.11 [Losas ochavas ¢/ rampas para discapacitados [ v ] 4,00 1 [s [ [ [
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OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO $

C.1 Contenedores S -
C1.1__ Ceslos de residuos
C.1.110_[Prov. y colocacién de cestos domiciliarios de residuos, [ v ] 150,00 ) [s - | [ [
C.2 Sefalética urbana S -
cai urbanos
C.2.1.10 [Prov. y coloc. de indicadores de calles [ v ] 25,00 [ [s - [ [
C.4 Refugios S 5
C.41 _ Paradas de colectivos
C.4.1.10_[Elecucion de refugios para paradas de colectivos (2,60x1,70) [ o] 6,00 | [s | [ [
C.5 Arbolado Piblico $ -
C51_ Abolado
C.5.1.10_[Provision y plantacién érbol con futor u 246,00 s -
C.5.1.20 |Emadicacion y forestacion de arbolado publico U 100,00 s -
C.5.1.30_|Nicho para arbol u 346,00 s 5
C.7  Playén Deportivo B° Congreso S -
C.7.1__Tareas Preliminares
C7.1.10 [Limpieza de Terreno 550,00 s -
C.7.1.20 |Relleno 550,00 $ -
C.7.1.30_|Preparacién, nivelacién y Replanteo n’ 550,00 s -
Y manto hidrf
€.72.10 [fratamiento con herbicida (Cloruro de Potasio o Glifosato) [ | 69,30 | [s - [ [
C.7.220 |Manto Hidréfugo polietileno | | 550,00 | [s - | |
C7.3 _Ejecucién de base
C7.310 [Base estabilzada (e=0,12cm) [ 9.30 | [ - I |
C.7.3.20 [subbase compactada [ 550,00 | | - [ |
C.7.4__ Paquete estructural
C.7.4.10 [Carpeta de hormigdn armado (e=0,12cm) y viga perimetral " 69,30 s -
C.7.420 |Pasadores en juntas 0,60cm ¢/ 50cm (barras lisas @ 12) v 240,00 s -
C.7.430_|Pasadores cabeceras 0,50cm ¢/ 30cm (barras lisos @ 16) u 33000 s -
C.7.4.40 [Burlete goma y sellador m 370,00 $ -
[ ie de terminacié
C.7.5.10_[Construccion de carpeta de H° A° con ferminacion [t | 550,00 | [s - [ [
C7.6 _Demarcacién de canchas
C.7.6.10_[Demarcacién de canchas para basquet y voley [ o | 1,00 | [s - | |
c77 5
€.7.7.10_[Estructura de sostén (Bases de hormigén) m 2,00 s -
C.7.7.20 |Columna metdlica con soporte para luminaria h=8m con puesta a fierra v 400 s -
C.7.7.30 |Instalacién eléctrica o 1,00 s -
C.7.7.40_[tablero u 1,00 s -
C.7.7.50_|Provision e instalacion de luminarias LED equivalentes a 150 W de SAP (120 W en ILED) [uz fria u 800 s B
C7.8  Accesoriosy cerco
C.7.8.10 [Provision de 2 Jirafa Basquet c/aro y fablero o 1,00 s -
C.7.820 |Provision de 2 columnas extraibles de voley con su respectivared o 1,00 s -
C.7.8.40_|Provision de 2 Arco transparente y plegable de handbol+red o 1,00 s -
C.7.8.50_|Refaccion Cierre perimetral Acmaford existente m 97,95 s B
C.7.840 |Puerta de acceso 1,20m en Acmaford v 1,00 $ B
C.7.8.70 [Malla de seguridad h=6m con estructura metalica m 20,00 S
OBRAS DE MITIGACION $
E1 Saneamiento de Pozos B° Congreso y B° Progreso S -
£2.1.20 [Cegado de Pozo Sépfico (diez mefros de profundidad) [ o] 78,00 1 [s - [ [
E2 Soterramiento de Linea de Media Tension Calle Congreso y Calle Pichincha hasta Calle Bandera de Los Andes S -
£2.1.10_[Soterramiento de Linea de Media Tension al 1,00 $ B
OBRA PR ADA 0,00%
G.2 Conexiones Intralote a Red de Cloaca existente S -
G.2.10_|Conexién a Red infralofe completa [ v ] 53,00 1 [s | I [
G.5 Nucleos Humedos S o
G.5.14_|Nucleo Humedo complefo con conexion ared o] 20,00 | [s -] [ [
G.5.15_|Nucleo Humedo completo con conexion a red para Discapacitados [ v ] 600 | [s - | | |
G.6 D Ues Pluviales Domiciliarios 8° Congreso, B° Progreso y B> Km 11 S -
G.610 [Const. de B.A. 20x20, reja bronce, incluye 4m cafieria de PVC 110 u 276,00 $ -

SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION 0,00% 0,00%
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FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.1
GARANTIA DE MANTENIMIENTO
DE OFERTA - BANCARIA

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privada y de
mitigacion Barrios Congreso y Progreso Il

Guaymallén, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso 1l N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

Por cuanto,................. [Nombre del Licitante] (En adelante denominado "el Licitante") ha presentado
oferta el.......ccceeuunnne. [Fecha] para la construccidon de.........cccccccuvveeennines [Nombre del Contrato] (En
adelante denominada "la Oferta").

Por este instrumento, dejamos cONStANCIA QUE....cccciiiiiiieiiiiiiieeeiiee e e [Nombre del
Banco].....cccoeeveeeeennnenn. [Nombre del pais] con domicilio legal en.........c.ccceeeeviieeiiiciiieennnnns , (en adelante
denominado "el Banco") hemos contraido una obligacion con la.........cccceeeieiiiieiiiciiiee e [Nombre

del Contratante], (en adelante denominado "el Contratante"), por la suma de......ccccceovrnnnnnns
............................. [Indicar monto en nimeros y letras], a cuyo pago en legal forma a la mencionada el
Contratante el propio Banco, sus sucesores y cesionarios se obligan por el presente documento.

Otorgada y firmada por el Garante el.................. del mes de................... de 20.......

Esta obligacidn estd sujeta a las siguientes condiciones:
(3) Si, con posterioridad a la apertura de las ofertas, el Licitante incurre en algunas de las causales
estipuladas en los documentos de licitacidn, en particular si retira su oferta durante el periodo
de validez de la misma; o
(4) Si, el Licitante después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma:
(a) no firma o rehusa firmar el Contrato a solicitud del Contratante conforme a lo previsto en
las Instrucciones a los Licitantes; o
(b) no presenta o rehusa presentar la Garantia de Cumplimiento, de acuerdo con lo
establecido en las Instrucciones a los Licitantes; o
(c) no acepta las correcciones del Precio de la Oferta, de acuerdo a la cldusula 27 de las
Instrucciones a los Licitantes.

Nos comprometemos a pagar al Contratante el monto antes mencionado al momento de recibir su
primer requerimiento por escrito, sin necesidad de justificacion, siempre que en el mismo la
Contratante deje constancia de que el monto reclamado se le adeuda por haberse producido
condiciones mencionadas, e indique especificamente cual o cuales de ellas han ocurrido.

La presente Garantia tendrd vigencia inclusive, hasta la fecha que sea [indicar plazo no menor de 30
o [F- 1] PSR dia posterior al vencimiento del plazo para la presentacion de las ofertas que se
haya estipulado en las Instrucciones a los Licitantes, o el que resulte de prdrrogas concedidas por el
Contratante a tales efectos.

85



Por el presente documento, se invalida la necesidad de toda notificaciéon al Banco con respecto de
dichas prérrogas. Todo requerimiento relativo a esta Garantia debera ser recibido por el Banco a mas
tardar en la fecha mencionada.

Fecha: ....ccccoevveveennnnen. Firmado por €l BanCO.......c.cccuveeeiiiiiiei et e cciiee e siee e e siaee e e

Ao I ol o 1o AT
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........ccccevveuvennnns [el Banco]

BT g =Yolol o T o I == | PR

Ciudad de....cooeeeereeeeeeeennnnn. , Provincia de................... , Argentina,.............de de 20......
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FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.2

GARANTIA DE MANTENIMIENTO

DE OFERTA — SEGURO DE CAUCION'

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privada y de
mitigacion Barrios Congreso y Progreso Il

Guaymallén, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

POLIZA DE SEGURO DE CAUCION
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Condiciones Particulares

Poliza N2

.................................................................................. [Nombre de la Compafila aseguradora], con
(o [o] ] {o]1 [0 =] o PO , €n su caracter de Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios de
excusion y division y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta Pdliza y a las
particulares que se detallan asegura a........cccccceceeeeeeeeenn. [Nombre del Contratante], con domicilio
(< PSRt , €l pago de hasta la suma de............cceeeuunnnnne [Monto asegurado en nimeros y
en letras], que resulte adeudarle.....ccccccceeiiirrrrrrnnenn.. [Nombre del Contratista], con domicilio
L] TP , por afectacion de la Garantia, que de acuerdo a las bases de la

Licitacion y el Contrato, estd obligado a constituir segin el objeto que se indica en las Condiciones
Generales integrantes de esta Pdliza.

Objeto de 1a lICITACION: .......ccoiiiiiiiiiiccceiieeiissesee e eecenneeeseeeeseeennnnsssssseesssesennnsssssnsssssssnnnsnssssnnnnsen

El presente Seguro regira desde la cero hora del dia.....cccccecuunrrnnnnnnn. hasta la extincion de las
obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre.

87



FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.1
DATOS DEL LICITANTE 12

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de Mendoza, Republica Argentina,....... (o (TR de 20....

N FoTn] o gl (=Yoo 1 Mo L= ol = ) PR
En el caso de ser una APCA, nombre legal de cada miembro: ........ccccoviiiiiiiiiie e
Pais de constitucion actual o prevista del LICItanTe: .......cc.eeeiieiiiiiiieiieiee e et eeenaeeeaea
Afio de constitucion efectivo o previsto del LICITante: .........oeeieciieieiciiiiee ettt ee e
Domicilio Legal del Licitante, en el pais de constitucion: .........coccouiieiiiiiiiiei e
Domicilio Especial, constituido en: .........cccccovveeeeeeeeeeeennnnn. [completar lo que corresponda]

B T o Yo TN [T Yo ol [T =T SR
Antigliedad de la sociedad con su denominacion actual: ..........ccccuviiiieiiiie e
[Si corresponde, indicar si es continuadora de otra sociedad]
Inscripcion en el Registro Publico de Comercio de
[la UEP/UEM completara el Registro que corresponda]
Inscripcidn en el Registro Nacional de Industrias de la Construccion de 2l ..........cooveiiiiviciciceieeee
[la UEP/UEM completara el Registro que corresponda]
Caracterizacion del mandato otorgado a favor de los firmantes de la Propuesta y demas
Representantes Legal y Técnico del Licitante:
Informacion sobre el Representante Legal del Licitante
1o a1 o] o S
=l o S
NUMEI0S A TRIEFON0 Y FAX: ..eiiiiiiiiiei ittt e e e et e e e e et e e e e eetaeeeeeeasaeaeeeassaaaaeeasssaaaesannsaeaaeanns
B =Yool o g Ie [l ol o ¢ <To =] [=T o e o | olc PSP

21 i . . .
[1 Informacién sobre el Licitante y para cada Miembro de una APCA, conforme a la Clausula 11 de las IAL.

[1 Las firmas de otras provincias y/o extranjeras deberan inscribirse en el Registro de Licitadores de la provincia/municipalidad que corresponda (la UEP/UEM en
cada caso completara lo que corresponda) sélo en el caso de resultar adjudicatarias, para lo cual dispondran de un plazo de hasta 30 (treinta) dias corridos, contados a
partir de la fecha de recepcién de la Notificacion de Adjudicacion. Su incumplimiento las inhabilitara para la firma del Contrato.
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Informacion sobre el Representante Técnico del Licitante

Nombre:

o0 Y] o o APPSRt
Y Y 1ol = I o) (= {o] o F= 1 PP
B Y olol o Y o PSP
NUMEroS de tEIEFON0 Y FaX: .uviiiiiiiiiii ittt e ettt e e et e e e s eabaaeeessaaeeesesssaeeeansnaeesenn
(D] [ <ToloiTo] s We (=N olo] g {=To T =] (Yot fo] oY ol AU EURURRN

Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos:
4.En caso de tratarse de una entidad Unica, Convenio Constitutivo o Documentos de Constitucién
de la persona juridica arriba mencionada, conforme a lo previsto en la Seccién 4 Formulario 4.1.
5.Carta de autorizacion para representar a la persona juridica o APCA arriba indicadas, de
conformidad con la Clausula 11.1(e) Seccion | de las IAL.
6.Para las APCA, Carta de Intencion de crear una entidad de ese género, o Convenio Constitutivo de
la misma, de conformidad con la Clausula 11.2 de la Seccién | de las IAL.

Firma del Representante Legal de la empresa Licitante

El/10S SUSCIITO//S: 1uveieetiieieieeeitee e ettt e eetee ettt e etteeeteeeetaeeeseeeanseeseanseeeasseseessaeeassesesnsesesnseesssaeensseenn
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ........cccceeevveeievveeeieeecerneeenne
Ciudad de......cccooeeeeeeeennnnee.. , Provincia de................... , Argentina, ........... (o [T de 20

89



FORMULARIO 4

DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.2

HISTORIAL DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 3!

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de Mendoza, Republica Argentina,

Contratos no cumplidos de conformidad con la Seccion lll. Criterios de Evaluacion

No se produjo ningun incumplimiento contractual durante el periodo estipulado, de conformidad

con el Sub Factor de la Seccidn lll, Criterios de Evaluacion.

Litigios pendientes de conformidad con la Seccidn lll. Criterios de Evaluacion

No existe ningun Litigio pendiente, de conformidad con el Subfactor de la Seccidn lll, Criterios de

Evaluacion.

Litigios Pendientes, de conformidad con el Subfactor de la Seccién lll, Criterios de Evaluacion,
como se indica a continuacion:

Resultado como
Aifo  porcentaje de los

activos totales

Identificacion del Contrato

Identificacion del Contrato:

Asunto en disputa: ......coeeeeiiiieeeeeeeeenn.
Identificacion del Contrato:

Asunto en disputa: ......coeeceiiiieeeeeeenenn.
Identificacion del Contrato:

Asunto en disputa: ......cccceeeeeeiieeeeeninnn.
[Marque los casilleros que corresponda y complete la informacidn requerida]

23|:| Informacion a ser completada por el Licitante y cada Miembro de la APCA.

Monto Total del
Contrato (valor actual,
equivalente USS)

90



Declaracion de Desempeiio Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo

[El siguiente cuadro deberd ser llenado por el Licitante, cada miembro de una APCA
(Joint Venture) y cada Subcontratista Especializado]

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar dia, mes, afio]

Nombre del Subcontratista Asociado o Especializado: [indicar el nombre completo]
SDO No. y titulo: [insertar numero y descripcion]]

Pagina [insertar numero de pdgina] de [insertar numero total] pdginas

Declaracion de Desempeiio Ambiental, Social y de Seguridad
y Salud en el Trabajo

No suspension o rescision del contrato: Ningin Contratante nos ha suspendido ni rescindido un
contrato ni ha cobrado la garantia de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas
con el desempeiio ASSS en el trabajo

Declaracion de suspension o rescisién del contrato: El / los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido
suspendido (s) o rescindido(s) y / o el Contratante ha cobrado la garantia de cumplimiento por
razones relacionadas con el desempefio ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo
(ASSS). Los detalles se describen a continuacion:

Aio Suspension o Identificacion del Contrato
... Monto total del
Rescision
c contrato (valor
parcial del
actual, moneda,
contrato

tipo de cambio y
equivalente en
ddlares)

[indicar | [indicar monto | |dentificacion del Contrato: [indicar el nombre | [indicar monto]
afio] o porcentaje] complete del contrato/ numero y cualquier otra
identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre
completo]

Direccidon del Contratante: [insertar estado, ciudad
y pais]

Razones de suspension o terminacion: [indicar las
razones principales]

[indicar | [indicar monto | |dentificacion del Contrato: [indicar el nombre |[indicar monto]
afio] o porcentaje] complete del contrato/ numero y cualquier otra
identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre
completo]

Direccidon del Contratante: [insertar estado, ciudad
y pais]

Razones de suspension o terminacion: [indicar las
razones principales]

[indicar todos los contratos concernientes]
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Garantias de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el desempeiio
en materia ASSS

Ao Identificacion del Contrato Monto Total del
Contrato (Valor
actualizado,
moneda, tipo de
cambio y
equivalente en
usD)
[indicar | |dentificacién del Contrato: [indicar el nombre complete del contrato/ | [indicar monto]
afio] numero y cualquier otra identificacion pertinente]
Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]
Direccién del Contratante: [insertar estado, ciudad y pais]]
Razones para el cobro de la Garantia: [indicar las razones principales]
[indicar todos los contratos concernientes]
Firma del Representante Legal de la empresa Licitante
Ao YU ol £ o 1o AT
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: .........ccceevveevveeireccveecveennen.
Ciudad de......cccooeeeeeeevnnnnee. , Provincia de................... , Argentina,....... de de 20..
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.3
SITUACION FINANCIERA 124!

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso 11 N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de Mendoza Republica Argentina,......de..........c.cc......... de 20....

Informacién histdrica correspondiente a los tres (3) afios
Informacidn financiera anteriores a la fecha de apertura

Ahol AfRo2 Ano3 Afion Promedio Coeficiente Medio
Informacién del Balance
Total del Pasivo (TP)
Total del Activo (TA)
Patrimonio Neto (PN) PN
Activo Corriente (AC)
Pasivo a Corto Plazo (PC)

Coeficiente TA/TP

Coeficiente AC/PC

Informacion tomada del Estado de Resultados

Total Ingresos (Tl) Coeficiente UAI/TI
oeficiente

Utilidades antes de Impuestos (UAI)

Rotacion de Activos Coeficiente Total
Ingresos / AT
o Se adjuntan copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con

éstos y estados de resultados), correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales cumplen
con las siguientes condiciones:
e) Deben reflejar la situacidon financiera del Licitante o del miembro integrante de una APCA 'y
no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo.
f) Los estados financieros historicos deben estar auditados por un contador certificado.
g) Los estados financieros histéricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los
estados financieros.
h) Los estados financieros histéricos deben corresponder a periodos contables vya
completados y auditados [no se solicitaran ni aceptardn estados financieros de periodos
parciales].

Firma del Representante Legal de la empresa Licitante
EL/10S SUSCIIPEO//S: 1 uveeeirieietee ettt eetee e ettt ee ettt eeute e eataeeebaeeeabeeeanbeeeesseeeasseeeesseseasseeeenseesensessseeseasseeans

24|:| Informacion a ser completada por el Licitante y cada Miembro de la APCA.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.4
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS '

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina........ (o [T de 20......

Ubicacion  Denominacién Contratante Monto Fecha Personeria

(a) (b) (c) Contractual Terminacién (d) Observaciones

Original = Final = Original = Final

Para completar el cuadro se debera:

1. Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los ultimos diez (10)
anos, entendiéndose como terminacién real a aquella en que se haya suscripto el acta de
recepcidn provisoria.

2. Clasificar las obras que se incluyen en:

(i) Similaresy de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita.
(ii) Otras obras.
3. Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
(a) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.
(b) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y demas
recursos utilizados.
(c) Direccion y teléfono del Contratante.
(d) Personeria legal del Contratista, mediante indicacion de:
(iii) El contratista como empresa individual
(iv) El contratista como empresa asociada a una UT, adjuntando el instrumento legal de
asociacion en el que conste el porcentaje de participacion del licitante en la misma.
De cada obra el licitante debera presentar los certificados que obren en su poder, extendidos por el
Contratante, que califiquen su actuacion en la obra.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/10S SUSCIIPEO//S: o uveeeitiieietee et e ettt e eetee ettt e ettt e eteeeetaeeeseeeanseeeesseeeesseseesseeeeaseesenseessnseeeassneesnneeen
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.5
FACTURACION ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCION?

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina,.......de......cccceveeurnenns

Datos de facturaciones anuales sélo en construccion de los Ultimos 10 afios

Facturacién Anual
Media en
Construccion [*]
[*] Facturacion Anual Media de Ingresos en Construccion, calculado como el total de los pagos
certificados recibidos por Obras en progreso o completadas, dividido por el nimero de afios detallado

en

esta planilla.

Monto y Moneda

Firma del Representante Legal de la empresa Licitante

/108 SUSCIIPEO/S: 1eiiueeiiieiteeieeiiteeeteesveesteeeeeeseeeseeesseeasseeseeseseaseenssesssesassessseeaseesaseensaesnssesaseenseeenns
........................................................................................................................................................ Debidam
ente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ........ccccoeeveevveeeieeenreecveenen.
........................................................................................................................................................ Ciudad
de.ovrviiiieiieieeeeee, , Provincia de................... , Argentina, ............... (o [T de 20.....
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.6
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION

Obras de infraestructura publica, urbanizacién, equipamiento urbano y
comunitario, obras de infraestructura privada y de mitigacion Congreso y
Progreso Il

Guaymallén, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina, [dia y mes] de 20....

Numero de contrato similar:

...... de ....... requeridos Informacion

Identificacién del Contrato

Fecha de Adjudicacion

Fecha de Terminacion

Funcién en el Contrato Contratista Subcontratista

Monto total del Contratol25] LI S e
Si es miembro de una APCA 0 % .ccoiviiiiiiiiiiieeieeeeennnnn LSS

subcontratista, especificar la participacion
en el monto total del contrato.

Nombre del Contratante:
Direccion:

Numeros de teléfono/fax:
Correo electrdnico:

Factor de Actualizacion

[2] Monto actualizado: En el caso de obras realizadas en la Argentina y contratadas en moneda nacional se
aplicara el siguiente Factor de Actualizacidn (FA):

Ao 2021. FA: 1 Afo 2015. FA: 6,49
Afo 2020. FA: 1,38 Afo 2014. FA: 8,62
Afo 2019. FA: 2,08 Afo 2013. FA: 10,44
Ao 2018. FA: 3,02 Afio 2012. FA: 13,10
Ao 2017. FA: 3,81 Afio 2011. FA: 15,38
Ao 2016. FA: 5,09 Afio 2010. FA: 18,67
Firma/s del Representante Legal Representante Técnico de la empresa Licitante

EI/10S SUSCIIPTO/S: c.vviiiiieeeeeeeiiiiecireescteeereesreesaeesiveennneeans

25 . . s - P_— .
[1 Monto actualizado al mesa anterior a la fecha de apertura de la licitacion, expresada en moneda constante, utilizando indices del INDEC Nivel General.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.7
DESEMPENO EN LOS ULTIMOS DIEZ ANOS

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina,....... (o [T 20......
1 2 3 4 5
Nombre del Tipo de trabajos

Monto Certificado

Nombre del Contratant jecutad fech
ombre de , ontratantey | ejecuta .o.s.y €N35 " Monto del Contrato en el lapso de 12
Proyecto y Pais Persona de de inicioy N
. ., meses [*]
referencia terminacion
TOTAL

[*IMontos excluidos los Anticipos Financieros y Acopios.
Periodo de tiempo (12 meses) indicado en Columna 5: ...... de .......... de 20...., hasta ....... de ......... de
20....
Firma/s del Representante Legal Representante Técnico de la empresa Licitante
EL/10S SUSCIIPTO//S: ouveiieieieeetee et e eeee e e ettt e e ettt e eetteeeeteeeeetaeeeetaeeanseeeeasseesnseeeenseseasaesensesssansseeennseeensneenn
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ........ccceecveeeveeeireeniveeveennen.
Ciudad de......ccooeeveeeevnnnne.. , Provincia de................... , Argentina,......de de 20
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.8
OBRAS EN EJECUCION Y ADJUDICADAS

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina, [dia y mes] de 20....
1 2 3 4 6
Datos del Tipo de Plazo pendiente Monto
: Monto de . .
Contratante y trabajos y Monto del e s al cierre mes pendiente
. - Certificacidn ) .
persona a quien fechas de inicio Contrato . " anterior a fecha anualizado
I pendiente [*] o
contactar y terminacién de Apertura [**]
TOTAL

[*]Sin acopios ni anticipos.
[**] Si el plazo pendiente fuera inferior a un afio, el monto pendiente sera anualizado.

Firma/s del Representante Legal Representante Técnico de la empresa Licitante
/108 SUSCIIPEO/S: 1eeiteeiureiiteeieeiieeeeteesveesteeeteeseeeseeeaseessseeseeseseaseenssesssesassessseeseesaseensaesnssesnseeseesnns
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucion de la Obray
Organizacion del Licitante

FORMULARIO 5.1
ORGANIZACION DEL SITIO DE OBRA

Obras de infraestructura publica, urbanizacién, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privada y de

mitigacion Congreso y Progreso Il
Guaymallén, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina,........ (o [ de 20....
Rubro/item/Actividad Descripcidn
Ne Titulo Resumen Capitulo/Parrafo

1 Obrador

1.1

1.2

1.3

1.n
Firma/s del Representante Legal Representante Técnico de la empresa Licitante
/108 SUSCIIPEO/S: 1eiiteeieiiiteeieeiieeeeteesveesteeeteeseesseeesseessbeeseeseseaseenssesssesassessseeseesaseensaesnssessseesesenns
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ........cccoeeveeeecieeceeeeeneeenne
Ciudad de.......ccooeeveeeevnnnee.. , Provincia de................... , Argentina,.....d€......ccoceeeiieieiee de 20.......
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacidn del Licitante

FORMULARIO 5.2.1
ORGANIGRAMA DE CONDUCCION DE LA OBRA

Obras de infraestructura publica, urbanizacién, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privada y de
mitigacion Congreso y Progreso Il

Guaymallén, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina,......de.......cccceeueunennnn de 20.....

Estructura Organizacional
Nominacion e Interrelacion de Puestos Clave
[esquemal]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
/108 SUSCIIPEO/S: 1eiiueeireeiteeieeiiteeeteeeiteesteeeeseessaeesseessseenbeeeseessssenseensseensessssesaseesssesnseessseenseensasssnesnses
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucidn de la Obra
y Organizacion del Licitante

FORMULARIO 5.3.a.1
PERSONAL CLAVE

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privada y de
mitigacion Congreso Progreso Il

Guaymallén, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina,......de.......cccccveueunennnnne de 20....
Cargo
1 g
Nombre
Cargo
) g
Nombre
Cargo
3 g
Nombre
Cargo
4 g
Nombre

[Los Licitantes deben suministrar los cargos y nombres de las personas calificadas propuestas. La
informacién sobre la experiencia de cada candidato deberd suministrarse utilizando el Formulario
5.3.b.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/10S SUSCIIPEO//S: o uveeeitiieietee et e ettt e eetee ettt e ettt e eteeeetaeeeseeeanseeeesseeeesseseesseeeeaseesenseessnseeeassneesnneeen
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacidn del Licitante

FORMULARIO 5.3.b.1
CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE

Obras de infraestructura publica, urbanizacién, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion Congreso Progreso Il

Guaymallen, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina,......de.......cccccoeueunnens de 20....
Cargo:

T Nombre: Fecha de nacimiento:

Personal Calificaciones profesionales:

Nombre del Empleador:
Domicilio del Empleador:

Empleo Teléfono: Contacto (gerente/encargado de personal):
Actual . S L
Fax: Direccién de Correo electrdnico:
Cargo: Aios de antigliedad con el empleador actual:
Desde Hasta Empresa / Proyecto / Cargo / Experiencia técnica y de direccidn relevante

[Indicar la experiencia técnica y de direccidn especifica que resulte relevante para el Proyecto.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/10S SUSCIIPEO//S: o uveeeitiieietee et e ettt e eetee ettt e ettt e eteeeetaeeeseeeanseeeesseeeesseseesseeeeaseesenseessnseeeassneesnneeen
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucidn de la Obra
y Organizacidn del Licitante

FORMULARIO 5.4
DATOS GARANTIZADOS [2¢!

Obras de infraestructura publica, urbanizacién, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion Congreso Progreso Il

Guaymallen, Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de......... , Republica Argentina......de......cccoveviveeienennns de 20....

N° Designacion Observaciones

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
/108 SUSCIIPEO/S: 1eiiueeiurieiteeieeiiteeeteeeiteesteeeereessaeebeesasesabeeaseesssseseesssesnsessasesasaessaesnseessesnseensasssnennses

26 . . . . .
[1 Este documento no constituye exactamente un Formulario. Los Datos Garantizados se presentaran en notas de los proveedores rotuladas, o folletos firmados y

en formatos variables, debido a que la variacién de materiales, equipos, elementos de construccion, etc., no permitiria su sistematizacion.
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucion de la Obray
Organizacion del Licitante

FORMULARIO 5.5

LICENCIAS PARA EL USO
DE SISTEMAS PATENTADOS

Obras de infraestructura publica, urbanizacién, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion Congreso Progreso Il

Guaymallen, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de......... , Republica Argentina,.......d€......cccevvvrceeeennnne. de 20....

[Este documento no constituye exactamente un Formulario. Se presentard, si corresponde, la Nota del
titular del Sistema Patentado.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

/108 SUSCIIPEO/S: 1eiiueeiurieiteeiee ittt eeteesreesteeeteeseeeseeeaseeasbesseeseseaseenssesssesanseensseenseesssesnseenssessseesessnns
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ........cccceeeveeeeiieenveeeeneeens

Ciudad (o [T , Provincia (o [T , Argentina,.........
(o [T de 20
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.1

PLAN DE TRABAJOS
Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Obras de infraestructura publica, urbanizacién, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion Congreso Progreso Il

Guaymallen, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de........ , Republica Argentina,.........d€....cccccerrevrrrnene. de 20....
RUBRO PLAZO DE OBRA!
. Descripcié % ¢ PERIODOS
n Inc Mesl Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes 6 Mes 7 Mes n
% S % S
1 Rubrol % ¢  3Rubro 3JRubro . —- —- —- - —-
1 1

% $ % $ % S
2 Rubro2 ¢ ¢  3JRubro 3JRubro 3Rubro ..
2 2 2

% S % S % S % S % S
3 Rubro3 % S SRubro 3Rubro 3Rubro 3Rubro 3Rubro - S

3 3 3 3 3
% S % S % S
4 Rubrod o ¢ —- SRubro JRubro JRubro  ___. — — —
4 4 4
% S % S % S % S
5 Rubro5 o ¢ SRubro JRubro 3Rubro 3Rubro .
5 5 5 5
% S % S % S
6 Rubrob6 o ¢ - - - SRubro JRubro 3JRubro .- -
6 6 6
% S % S % S % S % S
n Rubron 9 g - - === 2Rubro 3Rubro 3Rubro 3Rubro 3Rubro
n n n n n

3% Rubros 100 ¢ % S % S % S % S % S % S % S % S

27 . . . . . . P .
[1 Si la UEM/UEP tuviera una fecha clave para la ejecucion parcial o total de un rubro deberd indicarlo expresamente en este Formulario.
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Parcial/mes %

3% Rubros
Acumulados

mes %

100
/ 0,

SRubro YRubro 3Rubro 3Rubro 3Rubro
s s s s s

/Mesl /Mes2 [/Mes3 /Mes4 [Mes5
% S % S % S % S % S
SRubro YRubro 3YRubro 3YRubro 3Rubro

S S S S S
/Mes1 Anterio Anterio Anterio Anterio
r r r r

+Mes2 +Mes3 +Mes4 +Mesb5

YRubros 3YRubros
/Mes6 [Mes7

% S % S

SRubros 3YRubros
Anterior Anterior
+Mes6 + Mes7

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/10S SUSCIIPTO//S: 1uveeeetiieietee et e ettt e eeteeeeete e e eteeeetaeeetaeeesee e sseeeessaeeessaseesseseaaseeeenseeesnseeeassneennsenan

YRubros
/ Mes n

% S

YRubros
Anterior
+ Mes n
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.2

PLAN DE INCORPORACION
DEL PERSONAL [28

Obras de infraestructura publica, urbanizacién, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion Congreso Progreso Il

Guaymallen, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de.......... , Republica Argentina,......d€......ccccccvervnrennnne. de 20......
PERSONAL PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS
N° Descripcién Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
1 Cuadrilla 1 1
2 Cuadrilla 2 - 2 -— e = e S —_—
3 Cuadrilla 3 3
4 cuadrilla4 a
5 Cuadrilla 5 5

——— ——— n ——— ——— ——— ——— ———

n Cuadrilla n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/10S SUSCIIPTO//S: ouveeeetiieietee et e ettt e eetee ettt e ettte e eveeeetbeeeseeeaabeeeessaeeesseseesseseeasaesesseee s nseeeassneeensenan
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ........ccccovveeveevieeneeciveenenns
Ciudad de.......ceeevveeveeennnnns , Provincia de................... , Argentina,....... (o [T de 20

[1 EI Licitante debera presentar el Plan de Incorporacion del Personal de su Propuesta, conforme la descripcion realizada en su Metodologia de Ejecucion de

Obra y Plan de Trabajo.
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.3

PLAN DE INCORPORACION
DE LOS EQUIPOS [2°]

Obras de infraestructura publica, urbanizacién, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion Congreso Progreso Il

Guaymallen, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de.......... , Republica Argentina, .......... (o [T de 20....
EQUIPOS PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS
N° Descripcién Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
1 Equipo 1 1
2 Equipo 2 2
3 Equipo 3 3
4 Equipo 4 4
5 Equipo 5 >
n Equipo n n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/10S SUSCIITO//S: ouveeietiieieieeeitee e ettt e eetee ettt e eette e eteeeetaeeeseeeaabeeeessaeeessesessseseeasaesesseeesnseeeasseeennseean
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ........ccceecveecvvenieneveeveenen.

Ciudad (o [T , Provincia (o [ , Argentina,
......... ettt ceeeennen, 0 20

9|] El Licitante debera presentar el Plan de Incorporacién de Equipos Mecanicos de su Propuesta, conforme la descripcion realizada en su Metodologia de
Ejecucién de Obra y Plan de Trabajo.
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.4

PLAN DE INCORPORACION
DE LOS SUBCONTRATOS B0

Obras de infraestructura publica, urbanizacién, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion Congreso Progreso Il

Guaymallen, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina,........... (o [T de
20....
SUBCONTRATO PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS

N° Descripcion Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes7 @ Mesn
1 Subcontrato 1 1
2 Subcontrato 2 2
3 Subcontrato 3 3
4 Subcontrato 4 4
> Subcontrato 5 5
i Subcontrato n n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/10S SUSCIITO//S: 1uveeietiieieiee ettt e ettt e eetee ettt e ee bt e eetaeeeeabaeeesseeeenseeeasseaesseeeasseeeaseeseassesensseesnsseesnseeenn
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ........cccoeeveevvieveeneeccreennenns
Ciudad de.......ceeevveeeeeennnnns , Provincia de................... , Argentina,........... (o 1T de 20
30

[1 El Licitante debera presentar el Plan de Incorporaciéon de los Subcontratos, si correspondiera, conforme la descripcién realizada en su
Metodologia de Ejecucién de Obra y Plan de Trabajo.
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FORMULARIO 6.5
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.5
PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE CONSTRUCCION (PGASc)

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion Congreso Progreso Il

Guaymallén, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso 1l N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de.......... , Republica Argentina,............ (o [T de 20....

[En este espacio el Licitante debera presentar el Plan de Gestion Ambiental y Social de construccion con
los alcances indicados a continuacion.]

Conceptualmente, un Plan de Gestion Ambiental y Social de Construccion (PGASc) es un instrumento
operativo que contiene el conjunto de medidas ambientales, sociales y de seguridad y salud en el
trabajo a aplicar durante la ejecucion de un Proyecto en funcién de los resultados del diagndstico y la
identificacion de impactos y riesgos ambientales y sociales, que se realiza durante la formulacién del
Proyecto Ejecutivo Integral.

OBJETIVO

Los objetivos generales de este plan son:

- Evitar, minimizar, mitigar, y/o compensar los impactos negativos identificados y maximizar los
impactos positivos.

- Prevenir potenciales impactos no identificados.

- Permitir una integracion armodnica de las obras con el sistema ambiental preexistente en la fase
constructiva.

CONTENIDO

El PGASc deberd ser desarrollado segun las ETAS incluidas en la Seccidn VI 2 Especificaciones Técnicas y
debera indicar los programas que se implementaran y los tiempos en funcidn de las etapas de las obras
y toda aquella medida que se decidiera incorporar y no estuviera especificada en este pliego de
licitacion.

La debida ejecucion del PGASc en las respectivas etapas de la obra formara una parte integral de la
ejecucion de la misma El incumplimiento del PGASc recibira igual tratamiento que el incumplimiento en
la ejecucidn de obra.
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AJUSTE DEL PGASc: El Contratista debera presentar dentro de los 5 dias habiles administrativos
contados a partir de la fecha de contrato, el Plan de Gestién Ambiental y Social de la construccién con
las modificaciones y/o adecuaciones que hubiere solicitado el Contratante.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
Ao I ol o 1o AT
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FORMULARIO 7
DECLARACION DE ORIGEN DE LOS BIENES

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de......... , Republica Argentina,....... (o [T de 20....

Nosotros, [NOMbre del LICITANTE] ......eeiiiiiiiiiiiiiieie ettt e e e e e e e e ese et e araeeeseeeeeeseasnnsessaeeeaaaeeesnnns ,
declaramos que:

b) El origen de la totalidad de los materiales, bienes, equipos, elementos de construccidn y
servicios a utilizar para la ejecucién de la Obra y el Contrato, conforme lo estipulado en la
Clausula 5 de la Seccidn | Instrucciones a los Licitantes, son elegibles:

Detalle: ..ccvveeeeeeeeeeciiieeeeeeee e, [Nombre y/o descripcidn de los materiales, bienes, equipos
Y Servicios]es/son de OFiZEN: .....ccceeeeeeeeireeeeieeeeeeeeereeeeeeeeeeaeeenns [Nombre del/de los paises/es
de origen].

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
/108 SUSCIIPEO/S: 1eiiteeieiiiteeieeiieeeeteesveesteeeteeseesseeesseessbeeseeseseaseenssesssesassessseeseesaseensaesnssessseesesenns
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FORMULARIO 8
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 8.1

CURVA DE INVERSIONES DE LA OBRAY

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion Congreso Progreso Il

Guaymallen, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de.......... , Republica Argentina,......de............................de 20....

PLAZO DE OBRA

MONTOS S
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n
Monto total
Contrato
S
S
S Acumulado
Acumulado Mes 7
g Acumulado M
Acumulado Mes 5 es6
Acumulado
S Mes 4
Acumulado
Acumulado Mes 3
S Mes 2
Mes 1
SO
Monto Monto $ Monto $ Monto $ Monto S Monto $ Monto $ Monto $
mensual Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n
Monto S Monto S Monto S Monto S Monto $ Monto S
Monto S Monto S Mes Mes Mes Mes Mes Mes
acumulado Mes 1 Anterior + Anterior+ Anterior+ Anterior+ Anterior+ Anterior +
Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
/108 SUSCIIPEO/S: 1eiiueiiieeiteeieeiieeeeteestveesteeeaeeseeeseeesseessseeseeaseseaseenssesssesassessseeaseesaseensaesnssessseesesenns

31 L . . . . . .
[1 El Licitante debera representar en este Formulario la Curva de Inversiones resultante, consistente con las inversiones que resulten del Plan de
Trabajo y Actividades de su Propuesta Técnica y si correspondiera, con los Regimenes de Anticipo Financiero .
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FORMULARIO 8
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 8.2
FLUJO DE CAJA CONTRACTUAL PRO-FORMA

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de

mitigacion Congreso Progreso Il
Guaymallen, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina,......de

1.1
1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3
1.2.4
1.3

2.1
2.1.1
2111
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.14
2.1.1.5

2.1.1.6

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes n

Efectivo recibido

Del Contratante [*?]

De fuentes adicionales [*3]
Nuevos préstamos a corto plazo

Nuevas obligaciones de largo
plazo

Venta de activos corrientes
Otros

SUBTOTAL EFECTIVO RECIBIDO
Gastos

De Operaciones - Contrato Especifico [34]
De Obrador y Movilizacion
Materiales

Mano de Obra

Equipos

Subcontratos

Proveedores

Servicios (energia, agua,
teléfonos, movilidad, etc.)

32[] Acorde con la Curva de Inversiones y la Forma de Pago, establecida en este Pliego.

33 ’ . o L
[1 Explicar mediante Notas las fuentes y principales caracteristicas.

‘ [1 Acorde con el Plan de Trabajo, la Planilla de Precios Cotizados y los Andlisis de Precios.
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2.1.1.7 Otros

SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS
22 (Contrato Especifico)
2.3 Efectivo adicional gastado
2.3.1  De préstamos a corto plazo
2.3.2  De obligaciones a largo plazo

2.3.3  Otros [**]
2.4 SUBTOTAL EFECTIVO GASTADO

3. FLUJO DE CAJA NETO

4. SALDO DE CAJA

Firma del Representante Legal de la empresa Licitante

El/10S SUSCIIPTO//S: 1 uveeeetiieieiee et e ettt e eeteeee ettt e eteeeebeeesbaeeeseeeanseeeessaeeessaseesseseaasaeeenseeesnseeeassneennsenan
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ........ccceeeveeieeieeeiieeeineenn,
Ciudad de....ccooeeeeeeeeeeeennnnn. , Provincia de................... , Argentina,.......d€....c.ccoevrrciierienn, de 20

35|:| Explicar mediante Notas.
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FORMULARIO 8
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 8.3

RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCION
DEL CONTRATO CAPITAL OPERATIVO (3¢

Obras de infraestructura publica, urbanizacién, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion Congreso Progreso Il

Guaymallen, Provincia de Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Congreso Progreso Il N2 1/2021
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-142823-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina, [dia y mes] de 20....
Fuente de Financiamiento Monto

1.

2.

3.

4,

Firma/s del Representante Legal de la empresa Licitante

/108 SUSCIIPEO/S: 1eiiteeireiiteeieeiiteeeteesveesteeereeseeeseeeaseessbeenseeseseaseenssesssesassessseeseesaseensaesnssessseeseeenns
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ........ccceeeeveeeecveeecieeeceneeeenne.
Ciudad de.......ceveeveeeeeennnnns , Provincia de................... , Argentina......d€......cooevrecieinnnns ,, de 20

[1 El Licitante debera especificar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, lineas de crédito u otros medios financieros

libres de otros compromisos contractuales, que se encuentren disponibles para cumplir con las exigencias de flujo de caja total para la construcciéon
de la Obra objeto del Contrato.
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Seccion V. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, obras y servicios distintos
de los de consultoria en las adquisiciones financiadas por el Banco

En referencia a las IAL 4.8 y 5.1, para informacién de los Licitantes, se indica que en la actualidad quedan
excluidos de este proceso de Licitacion las empresas, los bienes y
los servicios provenientes de los siguientes paises:

En virtud de las IAL 4.8 (a) y 5.1: “ninguno”
En virtud de las IAL 4.8 (b) y 5.1: “ninguno”
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PARTE 2
REQUISITOS DE LAS OBRAS
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SECCION VI
REQUISITOS DE LAS OBRAS
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1. MEMORIA DE LAS OBRAS

El “Proyecto de Obras de infraestructura publica, urbanizacion, equipamiento urbano y comunitario,
obras de infraestructura privada y de mitigacion" es elaborado para ser presentado ante la Secretaria
de Infraestructura Urbana Nacional en el marco del convenio de financiamiento con el Banco
Interamericano Internacional de Reconstruccién y Fomento (BIRF). El mismo es un instrumento
generado en forma conjunta entre la Direccidn de Vivienda de la Municipalidad de Guaymallén vy el
Instituto Provincial de la Vivienda de la Provincia de Mendoza (IPV) como Unidad Ejecutora Provincial
(UEP), el cual sera el organismo responsable de su ejecucion, con el objeto de dar continuidad al proceso
de mejora e integracion socio urbana iniciado con la implementacion de Programa de Mejoramiento
Barrial 11l (PROMEBA Ill) PROMEBA Il en el afio 2014, en los Barrios Congreso y Progreso, ubicados en
el Distrito Rodeo de La Cruz del Departamento de Guaymallén. Se consideré oportuno ampliar el area de
intervencion incluyendo barrios y sectores aledafios que comparten la problematica urbano —
ambiental, dividiendo en dos Lotes de intervencion que comprenden:

LOTE 1 Barrios Congreso, Progreso, Km 11 (Sol y Esperanza) y Calle Pichincha

LOTE 2 Barrios 11 de Setiembre (Pascual Lauriente), Santa Marta y Suefios Cumplidos, frentistas a calle
Congreso costado Sur y Calle Bonfanti

Se desarrolla sobre la base de una problematica urbano-socio ambiental especifica, que es abordada a
partir de estudios preliminares y factibilidades urbanas, ambientales, sociales y legales.

INTRODUCCION

El proyecto “Barrios CONGRESO Y PROGRESO II”, ubicados en el Distrito Rodeo de La Cruz del
Departamento de Guaymallén. Limita con Calle Pichincha, Calle Barcelona, Calle Elpidio Gonzales y Calle
Sarate.

A través de la financiacion de PROMEBA IlI, en el afio 2014 fue factible la intervencion parcial de la
problematica socio urbano-ambiental de los Asentamientos Congreso y Progreso. Es necesario aclarar
que la limitacién para el abordaje fue financiera, por lo que en ese momento se priorizé el abordaje de
las problematicas relacionadas con el saneamiento del sector y algunas obras de urbanizacidon que
permitieran la integracidon y acceso urbano, y se dejé para una segunda etapa las obras restantes de
urbanizacioén, infraestructura y equipamiento urbano.

Inicialmente los barrios mencionados presentaban las caracteristicas y carencias propias de los
asentamientos precarios, fruto del acceso al suelo urbano mediante la informalidad inmobiliaria y
urbanistica, y de la situacion socio-econdmica de las familias habitantes.

Con la intervencion PROMEBA se resolvieron importantes problemas urbano-ambientales pero no se
logrd el abordaje de la totalidad de las problematicas detectadas, por lo tanto el alcance de los objetivos
fue limitado y se constituyé en una deuda pendiente con la poblacién.

La posibilidad de acceso al presente financiamiento habilitd la formulacion de este proyecto y concluir la
intervencion iniciada.

También se considerd necesario ampliar el area de intervencion dado que algunos barrios aledafios
presentan situaciones similares y requieren de la intervencidn del Estado para garantizar el derecho
colectivo a la ciudad.

La antigliedad de estos barrios es mayor a la que presentan Congreso y Progreso. Si bien la mayoria de
ellos cuentan con servicios basicos de agua, cloaca y luz domiciliaria, el déficit de obras de urbanizacion,
infraestructura y equipamiento urbano, condiciona la calidad de vida, la conectividad entre ellos y otros
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barrios, la transitabilidad, el acceso a otros servicios y afecta fuertemente la autopercepcion vy el
reconocimiento externo como ciudadanos, materializando la inequidad urbana y social existente.

Son barrios populares, la mayoria de las viviendas se realizaron por auto construccién con fondos
propios de cada familia y en muchos casos con asistencia de materiales por parte del Estado. La
excepcion la constituye el Barrio Kildmetro 11 que fue construido a través de la financiacién del IPV,
mediante una operatoria para relocalizacion de familias que vivian en un asentamiento precario en el
ano 2005.

La red de gas es parcial y se considera de gran importancia su provisiéon para los barrios que no cuentan
con el servicio. Si bien la experiencia indica las dificultades que tienen las familias para concretar la
conexién intradomiciliaria; el Municipio, IPV y organizaciones vecinales se encuentran trabajando con los
vecinos para establecer acuerdos y estrategias que posibiliten alcanzar este objetivo.

De acuerdo a la informacidn existente, obtenida a través de fuentes primarias y secundarias, existen
viviendas precarias que poseen letrinas o bafios inadecuados, por lo que se prevé la construccion de
nucleos humedos. Se establecid como prioridad la intervencidon en aquellas viviendas donde residen
personas con discapacidad, hogares en situacion de vulnerabilidad critica que por sus propios medios no
podran resolverlos a corto y mediano plazo, hogares en situacion de hacinamiento y/o con
problematicas de salud.

Respecto a la conectividad y accesibilidad del drea de intervencién, es deficiente e insuficiente. La
vinculacién hacia los centros comerciales donde las familias se abastecen, se realiza por calles que no
cuentan con sendas peatonales adecuadas, poseen alumbrado publico escaso o inexistente y anchos de
calles que dificultan el transito peatonal y vehicular, incrementando las situaciones de inseguridad y
riesgo vial.

A ello es importante agregar la existencia de microbasurales en algunos sectores y espacios baldios
cubiertos con cafaverales y/o vegetacidon que facilitan la propagacidon de vectores, malos olores y se
convierten en lugares inseguros, sobre todo en horarios nocturnos. Se ha proyectado la limpieza de los
espacios, acciones de capacitacion y promocién de habitos de mantenimiento de los mismos y campanas
de concientizacion.

El proyecto contempla, ademds, la construccién de un playén deportivo anexo al SUM existente
(intervencion PROMEBA), que permitira ampliar la cantidad de actividades deportivas y culturales que el
Municipio y otras instituciones ejecutan en el lugar. La comunidad reclama esta obra dado que lo
considera como un espacio que posibilitara la contencion y trabajo con nifios y jévenes
fundamentalmente.

Existe una Linea de Media Tensién en barrio Congreso, donde se ubican algunas viviendas que no han
respetado el area de servidumbre generando riesgo tecnoldgico para esas familias, por lo que se prevé
su corrimiento.

Finalmente se propone un plan viable para la regularizacién dominial de los barrios que a la fecha no
cuentan con escrituras.

PROYECTO DE INTERVENCION INTEGRAL

A partir del diagndstico ambiental, social y urbano de los barrios que conforman el proyecto Congreso y
Progreso Il, se desarrollé un proyecto de intervencién integral para mejorar la calidad habitacional y
sanitaria del poligono propuesto

Dividiendo en dos Lotes de intervencidon que comprenden:

LOTE 1 Barrios Congreso, Progreso, Km 11 (Sol y Esperanza) y Calle Pichincha

LOTE 2 Barrios 11 de Setiembre (Pascual Lauriente), Santa Marta y Suefios Cumplidos, frentistas a calle
Congreso costado Sur y Calle Bonfanti
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Que beneficiara a un total de 324 lotes en el LOTE 1 y 157 lotes en el LOTE 2 y de forma directa a 582
familias

El proyecto completo que conforma el presente llamado a licitacion se organiza de la siguiente manera:

PROYECTO BARRIOS CONGRESO Y PROGRESO Il

$253.068.545,38

Obras de infraestructura publica, urbanizacién, equipamiento urbano y comunitario, obras de
infraestructura privadas y de mitigacion

LOTE 1
Monto: $ 145.115.898,75
Plazo de obra: 18 meses

e Obras Especificas

e Obras de Equipamiento Urbano

e Obras de infraestructura privadas
e Obras de Mitigacion

LOTE 2
Monto: $ 107.952.646,63
Plazo de obra: 18 meses

e Obras Especificas

e Obras Equipamiento Urbano

e Obras de Mitigacion

e Obras Especiales

e Obras de infraestructura privada

Obras Especificas

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Barrio Santa Marta

LOTE 2 Comprende la instalacion de canerias de distribucion de agua potable, Valvulas E Hidrantes en el
y se reemplazara cafieria, en los casos que sea necesario. Las conexiones se realizaran hasta 1m dentro
del lote.

Conexiones Domiciliarias a Red de Agua

LOTE 1 — LOTE 2 Se realizan las conexiones domiciliarias a la Red existente, seglin croquis o definicion de
la Inspeccién Técnica, de las cuales algunas seran para reemplazar conexiones obsoletas, las que deben
tener su correspondiente llave maestra, llave de paso, elementos de medicién y accesorios necesarios
para que quede funcionando.

Se realizaran UNA por lote con una Unica vivienda, hasta la linea Municipal, en los lotes baldios, NO se
dejara conexion, salvo el caso, en calles a pavimentar, se dejara todas las conexiones, para evitar roturas
futuras.

Sistema de Red de Cloaca y conexiones
LOTE 1 Se Realizara la conexion a la Red Cloacal, ejecutada con el programa de Mejoramiento Barrial

Pro.Me.Ba lll, en los Barrios Congreso y Progreso

LOTE 2 Se realizara la red de desagilies cloacales y conexiones en los barrios Santa Marta, 11 de
septiembre y vecinos del costado Sur de Calle Congreso, entre las Calles Pichincha y Barcelona
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Las conexiones domiciliarias, se realizaran UNA por lote con una Unica vivienda, hasta la linea Municipal,
en los lotes baldios, NO se dejara conexion.

Se realizaran todos los trabajos necesarios para que la Red Colectora y sus conexiones queden
totalmente terminadas, en perfecto funcionamiento y con la inspeccion de los trabajos realizados por
parte del Municipio de Guaymallén y de Operadora AYSAM S.A.

Sistema de Desagiies Pluviales y conexiones

LOTE 1 Se ejecutaran, cunetas revestidas en ambos lados, en las calles de los Barrios Congreso Progreso,
km 11

LOTE 2 se ejecutaran cunetas media cafia y en los Barrios 11 de septiembre; en Calle Congreso costado
sur, entre calle Barcelona y Calle Pichincha; en Calle Bonfanti, entre Calle Elpidio Gonzélez y Calle
Congreso y en el Callejon Comunero de Agevip, en el Barrio Santa Marta

Se aclara, que en los Barrios Congreso y Progreso, bajo el Programa de Mejoramiento Barrial Pro.Me.Ba
I, se ha realizado la construccién de cunetas revestidas en la totalidad de los puentes vehiculares, por
lo que en el presente Programa se completara el revestimiento de las mismas, que fueron solamente
perfiladas por el programa mencionado.

Se ejecutara el revestimiento de cunetas de seccidn transversal tipo tolva de 40x70cm segun planos de
proyecto; alcantarilla de H2A2 con su respectiva reja segun planos.

El sistema de drenaje pluvial descargara en el Nexo Pluvial por alcantarilla sobredimensionada, que se
ejecutd por Pro.Me.Ba lll, este servird ademas para el riego del arbolado publico, tanto existente como
proyectado, realizando nichos forestales.

Red Vial

LOTE 1 La intervencién en red vial es el mejoramiento de gran parte de la red vial existente, dentro de la
cual se debera realizar, el asfaltado de las Calles Acceso 3 y Calle Acceso 5 y Calle Congreso desde Calle
Acceso 5 hasta empalme asfalto existente

LOTE 2 Se realizara pavimento Inter trabado en los pasajes del Barrio Santa Marta

Red Eléctrica y Alumbrado Piblico y conexiones
LOTE 2 La obra a ejecutar tiene como finalidad dotar de Alumbrado Publico las calles Elpidio Gonzalez,
Bonfanti y Congreso costado sur

Red de Gas natural y conexiones domiciliarias

LOTE 1 Se ejecutara red de gas nueva y conexiones en los Barrios Progreso

LOTE 2 Se ejecutard red de gas nueva y conexiones en los Barrios Santa Marta y 11 de septiembre y en
las calles Congreso costado sur y acceso 3

Red Peatonal

LOTE 1 La red peatonal, que se ejecutd con el Programa de Mejoramiento Barrial Pro.Me.Ba Ill, donde se
realizaron puentes vehiculares y esquinas y rampas para discapacitados en cada interseccién en los
Barrios Congreso y Progreso, se completara a través de la realizacidon de veredas y puentes peatonales,
en los barrios mencionados.

LOTE 2 En el Barrio Santa Marta se ejecutaran esquinas y rampas para discapacitados, en cada

interseccion peatonal y veredas en la totalidad del mismo
En Calle Congreso, en el costado sur desde Calle Canada hasta Calle Pichincha se ejecutaran veredas
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Se ejecutaran Losas de esquina y rampas para discapacitados en:
e Intersecciones de Calle Congreso con callejon comunero AGEVIP, con Pasajes Comuneros del B2
Santa Marta y con Calle Bonfanti.
e En Calle Pichincha interseccidn Calle Solari se ejecutard losas de esquinas y rampas para
discapacitados.

Para el B2 KM 11 se ejecutaran puentes peatonales y vehiculares y para el Barrioll de Septiembre y
Calle Bonfanti se ejecutaran veredas, puentes peatonales y vehiculares.

Obras Equipamiento Urbano

Contenedores de residuos

La instalacion de cestos domiciliarios garantizard una adecuada contencién de los residuos domiciliarios,
minimizando la dispersién de basura en el medio, asi como los efectos del accionar de animales
domeésticos.

LOTE 1 Se colocardn contenedores domiciliarios de residuos frente a cada lote de los Barrios
Congreso, Progreso, Km 11

LOTE 2 Se colocaran contenedores domiciliarios de residuos frente a cada lote de los Barrios 11 De
Setiembre, los lotes frentistas de Calle Congreso costado Sur

Los cestos seran metalicos de acuerdo con las dimensiones y el disefio propuesto en los planos
correspondientes.

Se colocara UNO por lote con una Unica vivienda, sobre la linea de arbolado publico, segun planos y
especificaciones. En los lotes baldios, NO se colocara

Senalética Urbana
LOTE 1 — LOTE 2 Se colocaran indicadores de calle e indicadores de paradas de colectivos en lugares
definidos de acuerdo a la colocacién de los refugios correspondientes.

Refugios
LOTE 1 — LOTE 2 Se construiran refugios de colectivos las esquinas de los barrios, de acuerdo a planos de
ubicacién y plano de detalle de arquitectura y estructura

Valorizacion ambiental

Puesta en valor de espacios verdes, buscando agregar espacios de recreacion y servicios ambientales.
LOTE 1 Se prevé la construccidon de un Playdn Deportivo con piso de hormigdn, constituido por diversas
canchas con sus respectivos accesorios, el mismo contara con iluminaciéon, y con cierre perimetral. Se
emplazard en el espacio de equipamiento reservado en el Barrio Congreso, en el predio que esta
ubicado el Salén de Usos Mdltiples, ejecutado por el Programa de Mejoramiento Barrial Pro.Me.Ba Il

Parquizacion, Arbolado y Coberturas Verdes de Via Publica

LOTE 1 — LOTE 2 En el espacio destinado a zonas verdes, se introduciran especies que formen un habitat
agradable, que por sus virtudes se podra disfrutar de diferentes paisajes en las estaciones del afio,
brindando juegos de luces y sombras en el dia. Ademas la implementaciéon de plantas xerdfilas,
ayudaran a mantener el paisaje mendocino con vegetacion autéctona y de bajo recurso hidrico.
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2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

A. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (P.E.T.G)
VER CARPETA S_VI-2 A - ETG

B. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (P.E.T.P)

VER CARPETAS_VI-2 B - ETP

C. ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES Y SOCIALES (E.T.A.S.)

INTRODUCCION

La ejecucion de los trabajos del Programa Integral del Habitat y la Vivienda, que incluye la provisién de
infraestructura a través de multiples obras, presenta una gama de potenciales impactos negativos
durante la construccién de las mismas, afectando a la poblacién residente, sus viviendas y sus
desplazamientos cotidianos.

El Contratista tendrd en cuenta las medidas puntuales de prevencién, correccién y compensacion
necesarias para eliminar, minimizar, mitigar o compensar los potenciales impactos negativos que puede
generar la construccion de obras en el proyecto.

Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales y sociales de los barrios, en
accidentes o imprevistos. Las caracteristicas particulares de los proyectos hacen materialmente
imposible que la documentacion técnica contemple todos y cada uno de los problemas ambientales y
sociales que se presentaran durante la ejecucién de obras, sin embargo, es posible identificar los casos
mas frecuentes. En vista de ello, el Programa ha elaborado una lista de referencia donde se consignan
los principales impactos y un conjunto de medidas a aplicar para mitigarlos.

A fin de proponer las medidas ambientales pertinentes, la empresa deberd considerar como minimo, los
siguientes impactos negativos:
Alteracidn del sistema de drenaje existente, tanto natural como artificial.
Incremento temporal de la erosion y sedimentacion por movimientos de
tierra (excavaciones, zanjas, rellenos, etc.).
Inestabilidad de taludes.
Peligro de accidentes en la zona por zanjas o pozos no cubiertos
y movimiento de suelos.
Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial.
Contaminacién de suelo, agua y aire en obradores.
Alteracidn provocada por explotacién de dridos y extraccion de suelos
para la obra.
Afectacion a la accesibilidad de vehiculos y peatones por el corte de vias
de circulacién y ejecucién de desvios.
Contaminacién acustica generada por maquinaria vial.

Afectacion de napas fredticas.
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- Retiro de cobertura vegetal y afectacidn del arbolado urbano.
«  Afectaciones a las viviendas debido al trabajo de las maquinarias.
- Generacidn de residuos.

= Afluencia de mano de obra.

Previo al inicio de obras, antes de firmar el Acta de Inicio de Obra, el Contratista debera presentar el
Plan de Gestion Ambiental y Social de construccion (PGASc — Ver Formulario 6.5 en Seccién V)
aprobado. El PGASc es un instrumento operativo que incluye las medidas necesarias de mitigacion y
buenas practicas ambientales, sociales y de seguridad y salud (ASSS) a tomar en el transcurso de la
ejecucion de obras para cumplir con las presentes Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales
(ETAS) incluidas en el presente Pliego de Licitacion, asi como con la legislacién vigente y las politicas de
salvaguarda del banco®. El PGASc deberd ser elaborado en funcidn de los resultados del diagnéstico y la
identificacion de impactos y riesgos ambientales y sociales realizados durante la formulaciéon del
Proyecto Ejecutivo Integral (PEl), utilizando como referencia el listado de aspectos y programas aqui
consignados, mas todas aquellas medidas que se consideren necesarias en funcion de la informacién
registrada en la documentacién ambiental y social correspondiente. El contratista, en caso de ser
necesario, debera ampliar y profundizar el PGASc, con la intervencién de expertos a su costa.

Se entiende que, durante la preparacion de la oferta, el Contratista tomd conocimiento del Proyecto
Ejecutivo Integral (PEI) que incluye la documentacién ambiental y social*® correspondiente al barrio
cuyas obras ejecuta, a fin de tener cabal informacidn sobre las caracteristicas ambientales y sociales del
sitio de intervencidn y las ETAS propuestas para el proyecto.

El PGASc debe contener la integracion de las medidas de prevencién, mitigacion, control o
compensacion para las actividades en la etapa de construccién incluyendo las lineas de accién que se
consideren adecuadas, segun la naturaleza de la obra, con el fin de prevenir, mitigar, controlar y/o
compensar los potenciales impactos ambientales negativos, promover los impactos positivos, prevenir
potenciales impactos no identificados y permitir una integracion armodnica de las obras con el sistema
ambiental preexistente en la fase constructiva.

El Contratista debera designar un Representante Ambiental y Social (RAS) con antecedentes estipulados
en el presente pliego, encargado de la preparacion, implementacion y cumplimiento del PGASc. Segun
las necesidades de cada proyecto se podra solicitar la inclusiéon de otro especialista cuyos requisitos
estaran estipulados en el Pliego. El RAS sera el interlocutor para todo lo que corresponda a la gestién
ambiental y social de la obra entre el Contratista, las Autoridades Competentes, la Unidad Ejecutora
Provincial (UEP/UEM), y el Equipo de Campo de la misma.

El Equipo de Campo de la UEP/EM esta formado por un equipo profesional interdisciplinario que provee
el acompafiamiento y supervision social, ambiental, urbana, legal y la inspeccion de obra al proyecto por
un periodo que incluye la pre-obra, la etapa de ejecucién y la post-obra. A sus integrantes se los
denomina Promotores e Inspector de Obra y son supervisados por sus responsables equivalentes de la
UEP/UEM.

& Las salvaguardas referidas se presentan en detalle en el Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) del Programa Integral

de Habitat y Subsidio a la Vivienda, disponible en: http://www.mininterior.gov.ar/viviendayhabitat/programa-integral.php

& La misma consta de Diagnostico Integral, Plano de Riesgos, Ficha Ambiental, Identificacién de Impactos, Manejo Ambiental y

Social, ETAS y demas estudios de base necesarios para la formulacion del PEI.
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El PGASc debera ser aprobado por el Responsable Ambiental y el Responsable Social de la UEP/UEM,
supervisado por el equipo socio-ambiental de la Secretaria de Habitat y de la DGPFI antes de que
comiencen las obras. El PGASc aprobado sera firmado por el RAS designado por la empresa Contratista y
su Representante Técnico. Una copia del mismo sera entregada al Equipo de Campo, y publicada por la
UEP/UEM vy la Secretaria de Habitat en sus paginas oficiales, y disponible en papel para consultas en las
oficinas del proyecto. La verificacion del cumplimiento del PGASc estard a cargo de los Promotores
Ambiental y Social, refrendados por los responsables de la UEP/UEM. En base a estos requisitos el
Contratista debera elaborar el PGASc que consta de:

i) Medidas de prevencién, mitigacion o compensacién y buenas practicas para la etapa de
construccion mds los procedimientos y metodologias constructivas y de control, que
garantizaran la ejecucidn de los trabajos con el minimo impacto negativo ambiental y/o social.
Las medidas deberan estar organizadas por Programas e incluir:
® Impactos a prevenir o corregir.

e |dentificacidon y tipo de la medida (prevencién, mitigacién, control, compensacidn).

Descripcidn técnica (especificaciones y caracteristicas) a nivel de proyecto, incluyendo requisitos de
informacidn, recursos, capacitacion y personal.
® Aspectos sociales a considerar durante la ejecucién de la obra Normas de Conducta
Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS), incluyendo la presentacion del
esquema de como se implementardn estas Normas de Conducta, qué capacitacion se
proporcionard, cdmo serd monitoreado y coémo el Contratista hard frente a las infracciones
ii)  Planificacion para eventos de emergencia/contingencia.
iii) Operatoria ante accidentes de terceros.
iv) Seguimientoy Monitoreo Ambiental y Social de las Medidas de Mitigacion.

v) Permisos o autorizaciones que el Contratista debera obtener de las Autoridades Ambientales
competentes que se requieran para la ejecucion del proyecto.

vi) Cronograma y costos estimados de implementacion.

vii) Responsabilidades y esquema institucional de implementacion.

Programas a Incluir en el PGASc
El PGASc debera incluir, como minimo, los siguientes programas:

* Programa de Manejo de Flora y Fauna, Incluyendo Manejo Integral de Plagas

® Programa de Gestion de Obradores

e Programa de Control del Uso del Agua y Manejo de Efluentes Liquidos

e Programa de Manejo de Materiales, Aridos y Suelo

e Programa de Control de Trafico, Vehiculos, Equipos y Maquinaria Pesada

e Programa de Control de Emisiones Gaseosas, Ruidos y Vibraciones

e Programa de Control de Erosién y Sedimentacion

e Programa de Control de Drenajes, Desaglies y Anegamientos en Zona de Obra

* Programa de Manejo de Residuos Comunes, Peligrosos y de Obra

e Programa de Atenuacion de las Afectaciones a los Servicios Publicos e Infraestructura Social
durante la Obra

* Programa de Comunicacién, Capacitacion y Educacion Ambiental interna, incluyendo Manejo de
Recursos Culturales Fisicos

e Programa de Gestion de Afluencia de Mano de Obra/Trabajadores, incluyendo las Normas de
Conducta Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS)
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e Programa de Seguridad, Salud e Higiene Laboral

¢ Programa de Emergencias y Contingencias

* Programa de Seguimiento de las medidas de mitigacién

Programa de Monitoreo Ambiental
Programa de Desocupacidn y Rehabilitacion del Sitio — Final de Obra

MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y SOCIALES A
IMPLEMENTAR

Se deberdn considerar como minimo los siguientes aspectos:

ASPECTOS RELATIVOS A LA FLORA'YY FAUNA Y MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS

Prohibir las actividades de caza en las areas aledafas a la zona de construccién, asi como la
compra o trueque a lugarefios de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles y otros
subproductos).

Limitar la presencia de animales domésticos, principalmente en areas silvestres y prohibirla en
Areas Naturales Protegidas o cercanas a ellas.

Cuidar que la pesca por parte de los trabajadores en los cuerpos de agua sélo se realice con
anzuelos y para autoconsumo, siempre y cuando no viole las disposiciones legales vigentes.

Prohibir las quemas.

Evitar que el personal de obra se desplace fuera del area de trabajo en areas silvestres, sean
éstas de dominio publico o privado.

Restringir el uso de herbicidas a fin de evitar la afectacidon de los cultivos existentes y las
especies vegetales presentes en la zona aledafia a la obra. Los productos quimicos a utilizar
seran aquellos incluidos en el listado mencionado en la Legislacion de Agroquimicos a nivel
nacional y provincial y cuando no sean clasificados como de Clase la, Ib y Clase Il de la Lista de
Agroquimicos Toxicos de la Organizacion Mundial de Salud. Igualmente, restringir el uso de
pesticidas a fin de evitar la afectacidon en salud humana o animal por uso de manejo integral
de plagas y roedores en cumplimiento con la Politica Operacional 4.09 de Manejo de Plagas
del BIRF.

GESTION DE OBRADORES

En la planificacion, antes del inicio de obras, el Contratista debera seleccionar el lugar mas
apropiado para la instalacion del obrador en funcion de evitar los impactos antes
mencionados y otros potenciales.

Previo a la instalacion, el RAS del Contratista presentara a la Supervision de Obra y al
Responsable Ambiental de la UEP las alternativas de localizacidon analizadas y la localizacion
priorizada, para su aprobacion.

Se sugiere que la localizacidn del obrador se realice en algln espacio ya utilizado y que cuente
con infraestructuras basicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos de acceso) y no
en un area de uso particular o forestada.

Previo al inicio de las obras, y a la ocupacidn de los diferentes sitios, EL CONTRATISTA debera
realizar un relevamiento fotografico y un monitoreo con los componentes ambientales que
correspondan (calidad de suelos, aire, agua, etc.). a fin de usarlo de Linea de Base al momento
de la remediacidn de los mismos. Los puntos de muestreo de suelos deberdn coincidir con los
sitios de ubicacidn de plantas méviles de hormigdn, tanques aéreos de combustible, taller de
magquinarias, sector de acopio de residuos peligrosos, y en todos los sectores donde pudieran

producirse derrames de material contaminante.
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No se talaran arboles para su instalacion. Se seleccionaran, en la medida de lo posible, areas
de escasa vegetacidén, no inundables ni erosionadas y suficientemente alejadas de las
viviendas permanentes.

No se deberan realizar quemas de ningun tipo de materiales.

Se evitara el derroche de agua en todas las tareas y en ningln caso se dejara correr el agua sin
darle un uso especifico.

La limpieza de los obradores sera mantenida permanentemente en todas las instalaciones
existentes. Incluye, entre otros, el correcto manejo de los residuos, la higiene en la totalidad
de los ambientes de las edificaciones permanentes y temporarias, la disposicién apropiada de
los efluentes, etc.

Se tratara de hacer la limpieza completa de los vehiculos y maquinarias en estaciones de
servicio o lavaderos habilitados. En el caso de que sea necesario realizarlo dentro del obrador,
se garantizard que los efluentes con hidrocarburos que se originen sean depositados segun las
normas vigentes.

La gestién de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad del
Contratista. No se deben acopiar materiales de ningln tipo en las cercanias del barrio, fuera
del obrador. Sélo se llevaran los materiales necesarios para la ejecucién de las tareas diarias.

El sobrante se llevara al obrador al finalizar la jornada. No se dejaran en los espacios publicos
maquinas, equipos, materiales de un dia para el otro, a excepcién de casos de fuerza mayor.
Debera contar con nucleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas claras
para el manejo y disposicidn transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos. Asimismo,
debera contar con un sitio adecuado para comer o merendar.

Los ruidos producidos por el obrador no deberan exceder los estandares admisibles por la
normativa.

Finalizada la obra, y previo a la emisidon del acta de recepcidn definitiva de obra, el Contratista
debera cumplimentar lo siguiente:

- Proceder al desmantelamiento total de las instalaciones, incluyendo la eliminacidn de
las losas de hormigdn que eventualmente hubieran sido construidas como soporte de
infraestructura o como sitio de actividades, y retiro y disposicion final en los sitios
autorizados por los municipios capitalinos de los materiales sobrantes.

- Recuperar las areas o sitios ocupados provisoriamente por las instalaciones,
adecuando el paisaje lo mas posible a la situaciéon anterior a la obra, debiendo
remediar cualquier dafio ambiental producido (contaminacién por volcamiento de
combustibles o lubricantes, areas de acopio de materiales, etc.) y restaurar la cubierta
vegetal y la vegetacidn extraida o afectada.

- Trasladar maquinarias y equipamientos utilizados en la construccion, restaurar los
accesos transitorios, los sitios afectados por socavacién, perforaciones, etc.

- Realizar un programa de monitoreo de suelos en busca de contaminantes, coincidente
con los sitios relevados en la Linea de Base y con la ubicacién de las estructuras fijas y
moviles.

- Solo podran permanecer los elementos que signifiguen una mejora, o tuvieren un uso
posterior claro, determinado y beneficioso para la comunidad, debiendo contarse con
la autorizacion expresa del Propietario del terreno en el que se instalaron dichas
mejoras, y la de la Inspeccion

- La recepcién definitiva del predio sera aprobada por la Inspeccion de Obra en
conjunto con el Responsable Ambiental de la UEP/UEM (Programa de desocupacién y
rehabilitacion del sitio).
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USO DEL AGUA'Y MANEJO DE EFLUENTES

Para el riego de plantas y/o arboles, o la irrigacién del suelo desnudo de los obradores, o

playas de materiales para evitar el levantamiento de polvo, se hara optimizando el método

elegido, utilizando la menor cantidad de agua, cumpliendo con los requisitos minimos de la

tarea a efectuar.

Se controlara que, bajo ninguna circunstancia, se contaminen las aguas subterraneas. Para

cumplir con este objetivo se seguiran los siguientes lineamientos:

- Estard prohibida la inyeccién o volcado de cualquier tipo de efluente a las aguas
subterraneas

- Estard prohibida la acumulacién de residuos en fosas, ya que favorecen la contaminacion
del agua subterranea.

Se controlara que, bajo ninguna circunstancia el consumo de agua por parte de la obra o del

personal de la empresa afecte negativamente el acceso al agua de la comunidad local.

LIMPIEZA DE TERRENOS Y VEGETACION

Se debera minimizar la extraccion de arboles y de cobertura verde, por lo cual el replanteo de
obra debera considerar los arboles existentes. En los casos en que sea estrictamente necesario
hacerlo, antes de proceder a su extraccion se debera acordar con el Promotor Ambiental de Ia
UEP/UEM vy el Inspector de Obra. En el caso de los renovales (plantas jovenes) se los sefializard y
protegera para que puedan ser trasplantados.

Para la extraccion de arboles de los predios destinados a construccion por el proyecto, se
seguira el siguiente criterio: sélo se extraeran aquellos ejemplares que estén ocupando el
espacio de estructuras necesarias para la obra. Se llevard un registro detallado de las especies
extraidas para su posterior reposicion. Por cada arbol extraido se plantaran en los espacios
verdes diagramados un numero de ejemplares que compense la extraccion realizada. Lo
anterior se realizara en el marco de un Plan de Forestacion Compensatoria, que debera ser
elaborado por la Contratista y aprobado por el equipo de campo, Secretaria de Habitat y DGPFI

Queda prohibido el uso de herbicidas y la quema como métodos de extraccion y/o control de
vegetacion, tanto arbdrea como herbacea.

MANEJO DE MATERIALES, ARIDOS, SUELO

Debera controlarse la disposicion del material extraido durante el zanjeo a fin de no bloquear o
alterar la accesibilidad a viviendas y veredas, asi como facilitar el escurrimiento de las aguas de
lluvia u otras.

Debera cubrirse o humedecerse el material removido, arenas, etc. de manera de evitar voladura
de polvos aquellos dias de fuertes vientos.

En los casos que sea necesario retirar cobertura vegetal, se tendra especial cuidado, tratando de
no mezclar los sustratos removidos, de manera tal de restituir luego en forma ordenada el suelo
para una pronta recuperacion, debiendo preverse eventualmente la siembra de césped.

Si, por las caracteristicas del lugar, y para permitir que la excavacién de la zanja y la instalacion
de tuberias se desarrollen con facilidad y en forma segura, fuera necesario deprimir la napa
freatica, se verificaran las propiedades del suelo, a los efectos de prevenir desmoronamientos.
En los casos en que la inestabilidad de las paredes de la zanja sea evidente, se colocara un
sistema de tablestacado.

Deberdn recomponerse las dreas que hayan sufrido degradacion por la realizacién de las obras,
o por la intervencidn de maquinaria pesada, o por la instalacién del obrador, por ej. emparejado
de tierras removidas, restitucion de cubierta vegetal en aquellas veredas donde los vecinos
tuvieran una cobertura constituida.
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e Los dridos para ejecutar los diferentes items del proyecto, seran extraidos de las canteras
habilitadas por la autoridad de aplicacion. El Contratista debera solicitar la ndmina de Canteras
de aridos registrados.

e Se debera realizar la apertura de zanjas por tramos, de manera de minimizar la exposicién de la
poblacién a riesgos de caidas. Las zanjas deberdn estar debidamente cercadas y sefializadas. Se
tratara de que las zanjas no permanezcan abiertas mas de 48 horas.

TRANSPORTE

e Durante el transporte de materiales se deberd asegurar que ninglin material caiga de los
vehiculos, asi como la minimizacidn de la emisién de particulas (humedecer y tapar). Se
implementard riego permanente en las principales arterias durante el movimiento de obra.

e Deberd realizarse el mantenimiento de las vias garantizando buenas condiciones de circulaciény
sefializacion instalando la informacion correspondiente de los desvios y caminos alternativos, asi
como la restitucion a su condicién original o mejorada al finalizar su uso como camino
alternativo.

e Eltransporte de cargas pesadas debera respetar los limites de altura maxima y debera tener una
correcta fijacion que impida cualquier tipo de desplazamiento.

MAQUINARIAS

e Se controlara la circulacién de maquinarias y vehiculos en la zona de obra con el objeto de
disminuir la produccion de ruido molesto, la contaminacion del aire, y el riesgo de accidentes, ya
gue tanto las maquinas como los camiones usados en la obra son vehiculos dotados de poca
maniobrabilidad. Todas las disposiciones referentes a vehiculos y maquinarias también son
aplicables dentro de los obradores.

e Se restringiran las operaciones a maquinas de menor tamafio y/o mano de obra intensiva para
los sectores de dificultosa accesibilidad, por ejemplo, ante la presencia de suelo rocoso o
pendientes abruptas lo que genera riesgo de vuelcos, desprendimientos de roca,
deslizamientos.

o Sise utilizan maquinarias eléctricas en las viviendas a intervenir, debe controlarse la estabilidad
de las lineas eléctricas existentes.

e La maquinaria, como retroexcavadoras y equivalentes, deberan tener las alarmas de retroceso y
luminaria correspondiente.

e Quedan prohibidas las tareas de abastecimiento de lubricantes, la limpieza y lavado de
magquinaria en el area de obra, la que debera realizarse en sitio habilitado fuera de la misma o
en el Obrador previsto a los efectos. En relacidon con la provisiéon de combustible, si bien se
podra contar con el almacenamiento en el lugar, el mismo deberd mantenerse bajo estrictas
condiciones de seguridad cumpliendo con todas las normativas previstas por el Programa de
Higiene y Seguridad de la Obra.

OPERACION DE MAQUINARIA

El trafico de vehiculos y la utilizacion de equipos de elevaciéon en el traslado de maquinaria y
materiales en los emplazamientos en los que se estan llevando a cabo actividades de construccidn
pueden implicar peligros, tales como contacto fisico, vertidos, emisiones de polvo y ruidos. Los
operadores de maquinaria pesada tienen un campo de vision muy limitado en la zona proxima a su
equipo y es posible que no accedan a ver a las personas que van a pie en las zonas préximas a su
vehiculo. Los vehiculos articulados por el centro crean una zona de peligros significativos de impacto
o aplastamiento en la parte lateral exterior del giro cuando estan en movimiento. Las empresas
contratistas deberan utilizar las siguientes técnicas para prevenir y controlar estos impactos:
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Planificar y separar las zonas destinadas al transito de vehiculos y las zonas destinadas a
operaciones con maquinaria de las zonas destinadas a caminar, y controlar el transito de
vehiculos mediante la utilizacién de rutas de un solo sentido, fijacién de limites de velocidad y
con la asistencia de personal in situ, debidamente formado y con chalecos de alta visibilidad o
ropas especialmente disefiadas para dirigir el trafico.

Asegurarse de que se puede ver claramente al personal que esta trabajando en el
emplazamiento mediante el uso por parte de éstos de chalecos de alta visibilidad cuando estan
trabajando o caminando por zonas en las que se trabaja con maquinaria pesada, y educar a los
trabajadores para que verifiquen el contacto visual con los operadores de los equipos antes de
aproximarse al vehiculo en cuestidn.

Asegurarse de que la maquinaria mévil cuenta con alarmas de seguridad audibles.

Utilizar equipos de elevacidn a los que se les haya realizado las inspecciones necesarias, que
estén en perfecto estado de mantenimiento y que resulten apropiados para la carga en
cuestion, como es el caso de las gruas, y asegurar la carga antes de subirla a emplazamientos de
trabajo situados en zonas mas elevadas.

Dado que la maquinaria vial en operacidon genera emisiones sonoras importantes, como medida
preventiva, los vehiculos y equipos motorizados (como por ejemplo grupos electrégenos)
tendran silenciadores incorporados en su salida de escape.

Con relacién a aquellas maquinarias y equipos que deban ingresar a rutas, caminos o calles
pavimentadas luego de haber trabajado con abundante barro durante jornadas lluviosas, se
tomaran todas las precauciones necesarias para que no trasladen el barro a esas vias de
circulacidn, a fin de minimizar riesgos viales en arterias de acceso al barrio o sus alrededores.
Complementariamente, durante la construccidn, se evaluara si los caminos son adecuados con
respecto al tipo y peso de los equipos pesados.

Los vehiculos, equipos o maquinarias que expelan notoriamente humo por su escape, o
mantengan emisiones sonoras importantes deberan ser retirados de circulacién o uso, hasta
gue se hayan adoptado las acciones correctivas correspondientes.

TRANSITO: SEGURIDAD DEL TRAFICO

Las actividades relacionadas con la construccion también pueden derivar en un incremento del
movimiento de maquinaria pesada para el transporte de los materiales de construccion, lo que
hace que aumente el riesgo de accidentes y lesiones asociadas al trafico para los trabajadores y las
comunidades locales. Las empresas contratistas deberan reducir la incidencia de accidentes de
trafico durante la construccién de las obras del Programa mediante una combinacidon entre
formacidn y concienciacidn y la adopcién de los siguientes procedimientos:

Se adoptaran las mejores practicas en cuanto a seguridad en el transporte en todas las areas de
operaciones del Programa, con el fin de prevenir los accidentes de trafico y reducir las lesiones
sufridas por personal del mismo y publico. Como ejemplo:

Se llamara la atencién de los conductores sobre los aspectos de la seguridad.

Se mejorara la capacidad de conduccion y requerird licencia profesional a los conductores.

Se utilizaran dispositivos de control de velocidad (tacdmetros) en camiones.

Se realizarda mantenimiento periédico de vehiculos y utilizacion de piezas aprobadas por el

fabricante, para reducir el riesgo de accidente debido a mal funcionamiento de vehiculos o

fallo prematuro.

La ejecucidon de las obras en la via publica debera dar cumplimiento a toda la normativa

existente en relacion a aquellas medidas tendientes a garantizar la circulacion y la

accesibilidad con seguridad para peatones, conductores y pasajeros de vehiculos.

Se garantizard que la afectacidon de las vias de circulacidon sea la minima posible y que sea

conocida con antelacién. A tal fin se dispondrd de un cronograma compatible con el
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cronograma de ejecucidon de los trabajos de obra, salvaguardando que los tiempos de
afectacidon de los elementos anteriormente mencionados sean minimos. También se debera
cuidar que, finalizadas las obras, la restitucién de las condiciones de uso normal de vias y otros
elementos de transporte se realice lo mas inmediato posible.
La empresa debera presentar las medidas que seran implementadas para canalizar el flujo de
vehiculos y peatones por otras vias en caso de afectacion total o para permitir el transito por
la misma via con seguridad en caso de afectacidn parcial. Estas medidas deberan acordarse
con la Municipalidad y comprenderan:
- Realizacidn de desvios de transito vehicular y/o peatonal.
- Construccion de infraestructura provisoria para el transito vehicular y peatones, por
ejemplo: veredas provisorias, canalizaciones de transito, etc.
- Implementacién sefializacion informativa y de canalizacion.
- Cambio de localizacién en forma provisoria de refugios del transporte publico.
- Instalaciéon o cambios provisorios de sendas peatonales.
- Colocacion de iluminacion.
La elaboracién de estas medidas debera tener como foco que las distorsiones generadas por
las obras sean las menores posibles, tanto para peatones como para vehiculos, asi como que
existan amplias condiciones de seguridad para la circulacion. Respecto de los desvios de
transito aqui se mencionan algunos aspectos a considerar:
- Menor longitud de recorridos en desvios y evitar desvios por zonas congestionadas.
- Evitar desvios por frente a centros de servicios y equipamientos: edificios educativos,
hospitales o centros de salud, guarderias, etc.
- Es importante que la programacion de los desvios afecte lo menos posible a los
recorridos del transporte publico y a la localizacién de las paradas.
Se coordinara con los servicios de respuesta para emergencias para garantizar que se prestan
los primeros auxilios adecuados en caso de accidente.
Se utilizaran materiales de proveedores locales, siempre que sea posible, para reducir las
distancias de transporte.
Se localizardn instalaciones asociadas, como campamentos de empleados, que estén proximas
al lugar de la obra y organizar servicio de transporte colectivo en autobus para reducir el
trafico externo.
Se empleardan medidas de control de seguridad del trafico, incluidas senales de carretera y
personal con banderines para advertir de condiciones peligrosas.

USO DE SENALIZACIONES (DIURNA Y NOCTURNA)
Seran obligatorias:

Las sefalizaciones de los sitios donde se coloquen pasarelas y puentes para el pasaje de
peatones y vehiculos.
Las sefializaciones de los sitios de reparacion de instalaciones existentes.
La sefializacién y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, monticulos de material de
relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de manera de advertir y proteger a la
poblacion.
La seiializacidn de desvios en aquellos momentos de aperturas de zanjas que atraviesen calles,
ejecucion de red vial, o en cualquier otro momento que se requiera: por ejemplo, la operacién
de una maquina de gran porte que ocupe la calzada.
Los sectores de intervencion deberan sefalizarse durante el dia y la noche si persisten las
alteraciones al transito peatonal y/o vehicular; con iluminacion conveniente y balizas
luminosas, en particular, en zonas criticas de obra.
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El robo o extraccidon de elementos de sefializacion deberan ser repuestos dentro de las 24
horas de detectado el hurto.

CURSOS DE AGUA

Las obras de zanjeo se detendrdn por lo menos a 10 m antes de alcanzar las riberas de un
curso, dejandose un tapén de suelo que impedira la introduccion de barro a la corriente. El
tapon se quitard una vez que se haya hecho la trinchera en el cauce y la tuberia se haya
colocado en posicion.

Los tiempos de trabajo se minimizardn, para que las alteraciones a los cursos de agua
provoquen un impacto bajo a nulo.

Los materiales excavados se dispondran alejados de las margenes, en un punto no alcanzable
por crecientes ordinarias, a fin de prevenir cualquier arrastre de material, aumento de la
turbiedad de las aguas y sedimentacidn aguas abajo.

Los restos de vegetacidn, tanto herbacea, arbustiva como arbdrea no podran quedar dentro
de los cursos de agua.

Las riberas se restaurardn lo maximo posible a su forma original.

Se prohibird expresamente arrojar material excavado o basura a los cursos de agua.

Si fuera indispensable el uso de combustibles en las proximidades de un curso de agua, los
recipientes contenedores se ubicaran a una distancia minima de 100 m de las margenes.

El Contratista presentara, para la aprobacién de la Inspeccion de Obra y el Responsable/
Promotor Ambiental de la UEP/UEM, el procedimiento de cruce previsto, identificando sitios
de estructuras temporarias de desaglies para evitar anegamientos o inundaciones por
desborde. El trabajo debera minimizar la resuspension de sedimentos producida por el
proceso de construccion y deberd mantener un caudal basico que asegure la vida acuatica
aguas abajo del cruce, el cual dependerd de las caracteristicas de cada curso.

GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

La gestidon de residuos en obra debera adoptar precauciones y equipamientos adecuados para la
recoleccidn, almacenamiento y disposicion rutinaria de los residuos sdlidos, liquidos y semisélidos.
Se consideraran, entre otros:

La disposicion de los materiales generados durante el desmonte y limpieza de terreno.

La ubicacién en lugares apropiados de contenedores identificados para almacenar material de
desecho.

La recoleccion y disposicion adecuada de residuos peligrosos.

La implementaciéon de exigencias y conductas que eviten los derrames, pérdidas y la
generacidn innecesaria de residuos.

La disposicidn final de escombros y materiales excedentes en general se realizard en sitios
habilitados para tal fin, autorizados por el Municipio.

Si por razones de fuerza mayor debe establecerse un depdsito transitorio de residuos y/o su
acumulacidn, debera realizarse de modo tal que no modifique el drenaje natural ni el paisaje, y
no debera permanecer en area de obra por un periodo mayor a 48 horas, previa autorizacion
de Inspeccion de Obra.

Los restos de comida se colocaran en bolsas de polietileno dentro de contenedores cerrados
con tapa (en todo momento) para evitar el acceso de roedores y otros animales. Estos
recipientes seran llevados por la empresa encargada de la limpieza de los obradores, por
camiones municipales de recoleccion o por personal autorizado de la empresa contratista
hasta el sitio de disposicion final de residuos de la localidad.

Estard absolutamente prohibido el enterramiento de residuos.
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Los elementos dentro del obrador que puedan ser arrastrados por el viento (bolsas papeles,
etc.) seran recogidos en forma diaria.

MATERIALES CONTAMINADOS

Los elementos contaminados usados, tales como filtros de aceites y los materiales
contaminados con hidrocarburos, tales como guantes, trapos, estopas, almohadas
absorbentes, todos impregnados con hidrocarburos y otros elementos de similar naturaleza
seran acumulados en un sector destinado a tal fin.

El contenedor que los reciba sera hermético tanto en sus laterales como en la parte inferior
para evitar contaminacion del medio circundante.

Serdn almacenados transitoriamente en conjunto con los hidrocarburos.

En el caso que los contenedores de hidrocarburos y pinturas no pudieran limpiarse y
conserven residuos en su interior se almacenaran en el depdsito de hidrocarburos.

SUELOS CONTAMINADOS

Los suelos contaminados con hidrocarburos provenientes de derrames accidentales se colocaran en
bolsas de polietileno de espesor suficiente para que no se rompan y se almacenaran en el mismo
sector de los materiales contaminados y seran depositados finalmente cumpliendo con la normativa
aplicable.

CHATARRA Y OTROS ELEMENTOS METALICOS

Para la chatarra (elementos metdlicos descartables) existira un lugar apropiado en los obradores,
talleres o depdsitos para almacenamiento temporario. A continuacion, se fomentard su reuso,
reciclaje o disposicién final adecuada, en dicho orden de preferencia.

NEUMATICOS, CAMARAS Y CORREAS

Referente a los neumaticos, cdmaras y correas de transmision usados, los mismos se ubicaran
en un sitio techado.

Si por algun motivo de fuerza mayor, las cubiertas usadas debieran permanecer en un
obrador, taller, depdsito o en algun sitio de la obra, las mismas no podran acumularse a la
intemperie, ya que luego de una precipitacion podrian contener agua y convertirse asi en un
sitio ideal para el desarrollo de agentes infecciosos.

BANOS QUIMICOS

Todos los ambitos de trabajo: frentes de obra, talleres, oficinas, campamentos y otras
instalaciones, deberan disponer de servicios sanitarios adecuados e independientes para cada
sexo, en cantidad suficiente y proporcionales al nimero de personas que trabajen en ellos
El producto quimico se cargara en los bafios mediante camiones cisternas con equipo especial
de bombeo.
Los residuos generados en los bafios quimicos seran evacuados mediante transportes
especiales cuando su capacidad haya sido colmada.
El contratista archivara los recibos de recepcion de los liquidos residuales emitidos por el
proveedor. Este serd responsable de su correcta disposicion final.
Cuando se lleve adelante el transporte de los bafios quimicos desde una ubicacidn a otra, se
comprobara que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no
provocar ningun derrame accidental durante el recorrido.
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e Todos los habitaculos sanitarios, cualquiera sea su tipo, seran higienizados todos los dias, a fin
de prevenir la generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.

SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD

o Sise afectara la totalidad o gran parte de las sendas peatonales o veredas, se preparara una
senda para los peatones, considerando todas las medidas de seguridad necesarias para
proteger a los mismos. Las protecciones incluirdn redes plasticas o equivalentes para separar
la senda de la zanja. La senda peatonal tendrd, en lo posible, como minimo 1,00 m de ancho.

e En aquellos lugares en que las conducciones crucen por el frente de propiedades, se cuidara
de dejar despejadas las entradas a las casas, garajes, comercios, escuelas, centros de salud,
equipamientos comunitarios, etc. Se tratara de avanzar por tramos cortos, completando todas
las tareas en el menor tiempo posible. Para permitir el ingreso de las personas a sus
propiedades se colocardn tablas de espesor y ancho suficiente sobre la zanja como para
prevenir caidas accidentales.

e En caso de que el acceso de los vecinos a sus viviendas deba ser interrumpido
momentaneamente por la obra, la empresa informara acerca de tiempos de duracion de la
interrupciéon y alternativas de acceso, que deberan ser notificadas al equipo de campo, a
través de la inspeccion, en tiempo y forma. En caso de ser necesario la Contratista debera
proveer puentes moéviles auto portantes Durante la ejecucién de las obras debera garantizarse
la circulacion y acceso del barrio y sus vinculaciones con el entorno y zonas de servicios
(escuelas, centros de salud, equipamientos comunitarios, etc.).

e En el caso de los comercios, se debera evaluar si hay algin impacto econémico negativo, en
cuyo caso deberd ofrecerse la compensacion que corresponda (p.ej. en caso de desvio del
trénsito).

e Frente a cualquier incidente que implique la averia de un servicio, la empresa contratista
deberd comunicarlo inmediatamente a la empresa prestadora; su reparacién se realizara
segun la modalidad acordada previamente. Este arreglo se hara en el menor tiempo posible.

e Cualquier otro elemento que fuera removido, se repondra indefectiblemente, a menos que las
autoridades de aplicacién sugieran o soliciten lo contrario por escrito.

SUSPENSION DE OBRAS

En caso de producirse una suspension de obras, el contratista acondicionara el lugar de las obras en
condiciones tales que se garanticen la seguridad de las personas y la proteccion del ambiente.

CAPACITACION Y COMUNICACION

El CONTRATISTA debe proporcionar capacitacion y entrenamiento al personal en obra a su cargo
sobre procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PGASc del
Proyecto.

Los aspectos de comunicacién, capacitacion y concientizacién de los vecinos seran realizados por el
Equipo de Campo de la UEP/UEM. Por lo tanto, toda comunicacién del Contratista a la comunidad
y viceversa se realizara a través del Equipo de Campo.

El Contratista debera mantener informado al Equipo de Campo sobre: fecha de inicio de las obras,
plazo de las mismas, consideraciones ambientales a realizar, vias alternativas, desviaciones, peligros
en la via, velocidad reducida, cronograma de actividades, modificaciones de accesos y de circulacion,
alternativas de paso, recomendaciones a peatones y automovilistas, etc. El Plan de trabajo debera

137



ser aportado al equipo de campo con un minimo de 48hs. A fin de preveer las medidas que
correspondan con los vecinos.

El RAS debera estar al tanto del Mecanismo de Atencidon de Reclamos y Resolucidon de Conflictos
(MARRC) implementado por el Equipo de Campo. Deberd dar respuesta a las quejas y reclamos
canalizados por el Equipo de Campo y debera llevar un registro interno de las mismas.

El personal del Contratista (Representante Técnico, Capataz, RAS, etc.) deberd participar en las
reuniones del equipo de campo a las que sea convocado con el objeto de compartir la comprension
integral del proyecto y las situaciones particulares de cada componente vinculadas a la obra en
ejecucion,

El personal del Contratista (Representante Técnico, Capataz, RAS, etc.) deberd concurrir a los
talleres y reuniones con vecinos cuyo desarrollo esté relacionado al proyecto

RECURSOS CULTURALES FISICOS; OBJETOS, SITIOS Y MONUMENTOS DE PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL

e Sidurante la construccion de la obra se encontrare material arqueoldgico y/o paleontolégico,
como fdsiles, monedas, articulos de antigliedad y estructuras y otros restos o elementos de
interés geoldgico o arqueoldgico que se encuentren en el Lugar de las Obras como hallazgos
fortuitos, quedaran bajo el cuidado y la autoridad del Contratante. Toda accién respectiva del
Contratista debe tener el objetivo de evitar o mitigar los posibles efectos adversos producidos
a cualquier recurso cultural fisico®® por el proyecto. Si durante la ejecucién de un proyecto se
hiciera un descubrimiento/hallazgo fortuito de patrimonio cultural, se debe detener la
ejecucion de las obras e informarle inmediatamente tanto al Responsable Ambiental e
Ingeniero/Contratante, asi como a la autoridad de aplicacidn para recibir instrucciones sobre
como proceder para asegurar un debido trato del hallazgo. Se debera disponer personal de
vigilancia en el drea para evitar cualquier saqueo, destruccion o dafio hasta que se haya
determinado la importancia del mismo. De acuerdo con la que disponga la autoridad, se
implementardn las tareas de rescate necesarias y la disposicion adecuada del material en las
reparticiones publicas correspondientes. No sera permitido continuar con las obras hasta
contar con la evaluacidn y dictamen técnico de los resultados por la autoridad de aplicacidn.

RESOLUCION DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS

e Lagestion de reclamos y sugerencias es llevada a cabo por el Equipo de Campo de la UEP/UEM.
La empresa debera notificarse de las quejas informadas por el Equipo de Campo y dar el
seguimiento de su resolucion.

e La falta de respuesta y resolucién por parte de la empresa sera asentada en los informes de
seguimiento mensual.
e El procedimiento de reclamos operard seguln la siguiente secuencia:

El Promotor Ambiental o Social notificard a la Inspeccién de Obra quien a su vez notificara
al Responsable Ambiental y Social (RAS) del Contratista sobre los desvios o incumplimientos que se
verifiquen.

En caso de no ejecutarse la correccidn necesaria, el Promotor Ambiental solicitara a la

Inspeccidon de Obra la emision de una Orden de Servicio al Contratista. En dicha notificacion debera

estipularse el tiempo maximo que se asigna a la resolucion del problema.

39 . . o . .
Los bienes muebles e inmuebles, lugares, estructuras, grupos de estructuras, y caracteristicas y paisajes naturales que tienen

significado arqueoldgico, paleontoldgico, histérico, arquitectdnico, religioso, estético o, en términos generales, cultural. Los
recursos culturales fisicos pueden estar ubicados en zonas urbanas o rurales y encontrarse en la superficie o debajo de la tierra

o del agua. Su interés cultural puede ser de alcance local, provincial o nacional, o para la comunidad internacional.
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En caso de que la Nota de Servicio no sea elevada al Contratista y/o no se obtenga
respuesta por parte del mismo dentro del plazo estipulado, el Promotor Ambiental elevara una
notificacién al Responsable Ambiental de la UEP/UEM quien decidira el curso que se dara al reclamo
en conjunto con la supervisién de obra de la UEP/UEM.

GESTION DE AFLUENCIA DE MANO DE OBRA

e La afluencia de trabajadores temporarios contratados por el Contratista puede dar lugar a
afectaciones sobre la poblaciéon que habita en el area de influencia del proyecto. Entre las
principales afectaciones, existe el riesgo de que se generen conflictos entre trabajadores del
Contratista y la poblacion local, e incluso afectaciones directas sobre la poblacion local como
producto de conductas del personal del Contratista. Para minimizarlos, el Contratista debera:
(i) promover la reduccion del influjo de trabajadores a través de la contratacion de mano de
obra local, en todo momento que esto sea posible?’; (ii) garantizar que se cumpla un régimen
laboral que permita a los trabajadores regresar a sus lugares de origen con la frecuencia
establecida en los convenios de trabajo para minimizar los riesgos derivados de estancias
prolongadas; (iii) evaluar el nivel de riesgo vinculado al influjo de trabajadores®; e (iv)
incorporar la utilizacion de cédigos de conducta y otras medidas que identifique como
necesarias para la mitigacion de los riesgos ambientales y sociales identificados.

e Para prevenir afectaciones adversas se deberdn contemplar medidas orientadas a asegurar
vinculos respetuosos y armoénicos entre poblacion local y trabajadores contratados por el
Contratista. Asimismo, el Contratista debera contar con un conjunto de cédigos de conducta
que incluyan: (i) cédigo de conducta de la compaiiia; (ii) codigo de conducta de la gerencia;
(iii) codigo de conducta individual para cada uno de los miembros de los propios equipos de
trabajo. Dichos cédigos de conducta deberan incluir compromisos a los tres niveles para
asegurar la creacion y mantencion de un ambiente de trabajo positivo y libre, de: (i)
discriminaciéon por caracteristicas étnicas, raciales, de género, identidad de género,
orientacién sexual, o religion; (ii) violencia, en particular de violencia contra mujeres, nifas y
adolescentes; (iii) trabajo infantil. En todos los casos, se debera establecer procedimientos de
reporte, protocolo de respuestas a conductas inaceptables y medidas de rendicién de cuentas.

En la etapa de ejecucion de obra el Equipo de Campo articulard con los organismos competentes a nivel
municipal, provincial y nacional para a brindar asistencia técnica y capacitacién en los temas
previamente nombrados, poniendo especial énfasis en el cumplimiento de la legislacion vigente*? . El
Contratista deberd garantizar la asistencia del personal de la empresa a dichas instancias de
capacitacion.

SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

“En las presentes ETAS se mencionan cuestiones de seguridad e higiene minimas a considerar y aquellas
gue aportan a la Gestion Ambiental y Social de la obra. Sin perjuicio de esto, el area de Higiene y

40 Se sugiere la inclusion de mano de obra del barrio y entorno y la misma sera monitoreada e informada en los informes
mensuales sobre avances de la obra.

41 La evaluacion de riesgo deberd considerar: (i) que nivel de afluencia de mano de obra serad requerido y si éste serd
significativo para la comunidad local; y (ii) si teniendo en cuenta las caracteristicas sociales, econémicas, culturales, religiosas
y/o demograficas de la comunidad local y de os trabajadores; hay posibilidades de que la interaccion entre los dos grupos
genere impactos negativos.

42| a argentina tiene leyes especificas, tratados internacionales muchos de los cuales tienen rango constitucional para los temas
abordados y organismos nacionales (con sus correspondientes procedimientos) que capacitan y dan cumplimiento a las
mismas. Algunos ejemplos: Ley 26.390: Prohibicion del trabajo infantil y proteccidon del trabajo adolescente. .Ley 26.061
Proteccion integral de los derechos de las nifias, niflos y adolescentes. Ley 26.485. Prevencidn, sancidn y erradicacion de la
violencia contra las mujeres. Ley 26.743 de Identidad de Género. 24.515.Ley nacional contra la discriminacion
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Seguridad del contratista desarrollara un Programa especifico en base a la “Ley de Higiene y Seguridad
en el Trabajo N2 19.587”, sus decretos reglamentarios, el “Decreto Reglamentario N2 911/96”, la Ley
“Riesgo del Trabajo N2 24,557”, toda otra normativa vigente a la fecha de licitacion y todas aquellas
otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. El programa debera incluir el protocolo
de prevencidon del COVID-19 durante la obra y debe ser realizado por profesional competente y
aprobado por organismo correspondiente. Dicho programa sera presentado junto al PGASc y deberan
incluirse indicadores de desempefio adecuados”

Sobreesfuerzo

El sobreesfuerzo y las lesiones y enfermedades ergondmicas, tales como los movimientos repetitivos, el
sobreesfuerzo y la funcién manual, se encuentran entre las principales causas de lesiones en los
emplazamientos en construccion y desmantelamiento. Para su prevencidn y control, las siguientes
acciones serdn requeridas por parte de la empresa Contratista:

e Formar a los trabajadores en técnicas para el levantamiento y manipulacion de materiales en
proyectos de construccion y desmantelamiento, incluido el establecimiento de limites de peso por
encima de los cuales sera necesario realizar dicho levantamiento con asistencia mecdnica o con la
ayuda de otra persona.

e Planificar el disefio del emplazamiento de trabajo para reducir la necesidad de mover manualmente
mucho peso

® Seleccionar herramientas y disefiar estaciones de trabajo que reduzcan los requerimientos de
fuerza y el nUmero de veces en que se deberan levantar materiales con el fin de fomentar una
mejora en cuanto a las posturas, incluido, cuando proceda, estaciones de trabajo ajustables a las
necesidades del trabajador.

e Implementar controles administrativos en los procesos de trabajo, tales como la rotacion de tareas
o descansos para hacer estiramientos

Resbalones y caidas

Los resbalones y caidas en la misma altura asociados con una mala labor de mantenimiento, como es el
caso de la presencia excesiva de escombros, materiales de construccion sueltos, vertidos liquidos y el
uso no controlado de cuerdas y cordones eléctricos en el suelo, se encuentran también entre las causas
mas frecuentes de accidentes con la consecuente pérdida de tiempo para la empresa en
emplazamientos en construccién y desmantelamiento. Para prevenir resbalones y caidas desde la misma
altura, la aplicacién de los siguientes métodos sera requerida por la empresa Contratista:

e Implementar buenas practicas de mantenimiento, tales como clasificar y colocar los materiales
de construccidon o demoler los escombros en zonas especificas lejos de las aceras.

e Limpiar el exceso de residuos, escombros y vertidos liquidos con regularidad.
Situar las cuerdas y cordones eléctricos en zonas comunes destinadas a tal fin.

e Utilizar calzado antideslizante.

Trabajo en altura

® Llas caidas desde sitios elevados asociadas a los trabajos realizados con escaleras, andamios vy
estructuras parcialmente construidas o demolidas se encuentran entre las principales causas de
lesiones que derivan en fallecimiento o incapacidad permanente en los emplazamientos en
construccion o desmantelamiento. Si existe riesgo de caida, la empresa Contratista deberd aplicar un
plan de proteccidn frente a las caidas, el cual incluird uno o mas de los aspectos siguientes,
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dependiendo de la naturaleza del riesgo de caida. Formacién vy utilizacion de dispositivos
provisionales de prevencion de caidas, tales como barandas u otras barreras capaces de soportar un
peso de 200 libras, cuando se trabaje en alturas iguales o superiores a dos metros o a cualquier
altura si el riesgo incluye caidas en maquinaria, en agua u otros liquidos, o en otras sustancias
peligrosas, a través de una hendidura de la superficie de trabajo.

® Formacion y uso de sistemas de detencidn personal de caidas, tales como arneses de cuerpo entero y

absorbedores de energia con elemento de agarre integrado capaces de soportar 5.000 libras de peso,
asi como procedimientos para el rescate de caidas para tratar a los trabajadores cuya caida se ha
podido detener de manera satisfactoria. El amarre del sistema de detencién de caidas debe tener
capacidad de soportar un peso de 5.000 libras.

e Utilizacidn de sistemas de seguimiento de seguridad y zonas de control que avisen a los trabajadores
de su proximidad a zonas con peligro de caidas, ademas de asegurar, marcar y etiquetar
debidamente las hendiduras de los suelos, tejados o superficies para caminar.

Golpes con objetos

Las actividades de construccion y demolicién son objeto de peligros significativos asociados a las
posibles caidas de materiales o herramientas, asi como a expulsiones de particulas sélidas procedentes
de maquinaria abrasiva o de otro tipo y que pueden tener como consecuencia lesiones en la cabeza,
ojos y extremidades. La empresa Contratista deberd aplicar las siguientes técnicas para prevenir y
controlar estos riesgos:

e Utilizar zonas de descarga o especialmente designadas y restringidas para deshacerse de los residuos
y una rampa para el movimiento seguro de los residuos desde los niveles superiores hasta los
inferiores. Llevar a cabo las operaciones de serrado, corte, triturado, lijado, astillado o burilado con
las medidas de proteccién y con los anclajes apropiados.

® Mantener vias de transito debidamente delimitadas para evitar que la maquinaria pesada pase por
zonas donde haya desperdicios sueltos.

e Utilizar medidas provisionales de protecciéon frente a caidas en andamios y en los extremos de las
superficies de trabajo en altura, tales como pasamanos y tablas de pie para evitar que los materiales
se desplacen.

e Evacuar las zonas de trabajo durante las operaciones de voladuras y utilizar esteras para voladuras u
otros sistemas de refracciéon para reducir al minimo la expulsidon de piedras o escombros procedentes
de la demolicidn, si dicha operacidn se realiza en zonas préximas a personas o estructuras.

® Llevar los equipos de proteccidn personal (EPP) apropiados, tales como gafas de seguridad con
pantallas laterales de proteccién, protectores faciales, cascos y calzado de seguridad.

TRABAJO INTRALOTE

e Cualquier trabajo que el Contratista realice dentro del lote requiere de una autorizacion de la
familia involucrada. Las autorizaciones serdn brindadas por el Equipo de Campo.

e Las instrucciones dadas al Contratista vy los acuerdos establecidos seran en exclusiva con el
equipo de campo, en ningln caso sera mediante las comisiones vecinales o vecinos
particulares.

e Cuando se trabaja en los lotes particulares, los materiales de descarte (escombros, restos de
materiales no utilizados) deben ser retirados al momento de finalizar la obra o en el plazo que
indique la Inspeccion.
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e El Contratista tomara las precauciones pertinentes para mantener las conexiones a los
servicios existentes hasta tanto las nuevas conexiones estén habilitadas.

REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO

En caso de que se prevean posibles tomas de tierra que requieran desplazamiento fisico y/o econémico
(relocalizaciones), la UEP/UEM preparara un Plan de Reasentamiento o un Plan de Reasentamiento
Abreviado, en base a lo establecido en el Marco de Politica de Reasentamiento (MPR) aprobado para el
Programa Integral del Habitat y Vivienda. En estos casos, las obras no podran comenzar hasta que: (i) el
Plan de Reasentamiento deberd estar aprobado por el Banco y publicado en la pagina web del
Contratante y la Pagina web publica del Banco Mundial; y (ii) las diferentes alternativas de
compensacion seleccionadas por los afectados se hayan ejecutado.

En estos casos, el equipo de Campo informara al Contratista las caracteristicas del Plan de
Reasentamiento o Plan de Reasentamiento Abreviado® y los acuerdos alcanzados con las familias a fin
de asegurar la correcta coordinacion de las tareas que asi lo requieran. El contratista debera adecuarse a
la planificacion establecida y coordinada por el Equipo de Campo.

1. PROGRAMA DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

El Programa de Emergencias y Contingencias relne las medidas que debera implementar la empresa en
caso de producirse una emergencia ambiental durante la etapa de obra. Las hipdtesis de emergencia
que debera contemplar serdn aquellas pertinentes a la zona de intervencién, mencionandose, entre
otras:

e Terremotos.
e Inundaciones en el area de intervencion.
¢ Incendio en el obrador.

El Programa incluira:

e Descripcidn de las medidas a ejecutarse durante la emergencia/contingencia. Para cada tipo de
evento se deberan definir las acciones de respuesta de acuerdo con los impactos estimados,
considerando procedimientos de evaluacion, control de emergencias (combate a incendios,
aislamiento, evacuacion, control de derrames, etc.) y acciones de recuperacion.

e Definicion de los responsables por las acciones.

e Garantizar el adecuado conocimiento de los planes desarrollando sistemas de divulgacién
apropiados a los diversos actores involucrados.

e Definir cronogramas y procedimientos para prdacticas de simulacros para los casos que se
estimen criticos.

M. OPERATORIA A SEGUIR ANTE ACCIDENTES DE TERCEROS

(Poblacion por fuera del personal de obra)

La empresa incluird un breve procedimiento a seguir en caso de accidente de un tercero, en particular
vecino o personas pasantes. En el mismo incluird nombre y teléfono a quien comunicar la situacion,

43 Elaborado por la UEP/UEM durante la formulacién del PEI en base a lo establecido en el Marco de Politica de Reasentamiento
(MPR) aprobado para el Programa Integral del Habitat y Vivienda. El Plan de Reasentamiento deberd estar aprobado por la
Secretaria de Habitat, DGPFI y el Banco y publicado en la pagina web del Contratante y la Pagina web publica del Banco
Mundial antes de comenzar la obra.
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documentacion requerida (denuncia policial, fotocopia de documentos personales), institucion médica a
la que se debe recurrir, etc.

IV. SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION

Con la finalidad de identificar la eficacia de las Medidas de Mitigacién propuestas y el cumplimiento de
las mismas por el Contratista, éste debera elaborar un Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental
y Social de la Obra detallado y ajustado. El Contratista debera ejecutarlo, siendo su responsabilidad
mantenerlo en funcionamiento hasta el retiro total de la Obra al finalizar la construccién de la mismay
ser recibida en conformidad. El programa de Monitoreo Ambiental sera instrumentado por RAS del
Contratista.

Previo al inicio de las obras, el Contratista debera realizar una linea de base del estado inicial ambiental
y social que comprenda aquellos aspectos que sea pertinente monitorear en base a la escala y
caracteristicas de las obras. Deberd incluir un cronograma de monitoreo y las acciones correctivas a
aplicar de encontrarse resultados fuera de los pardmetros establecidos en la legislacidon vigente. El
Contratista debera llevar registro de los siguientes Indicadores del Desempeiio Ambiental y Social y de
Seguridad y Salud en el Trabajo, ademds de aquellos requeridos por ley.

Indicadores para los informes periddicos:

&y

Incidentes ambientales, incluyendo contaminacién o dafios al suministro de agua o de tierras

b. Incidentes de seguridad y salud en el trabajo, accidentes, lesiones que requieran tratamiento y
muertes;

c. Interacciones con los reguladores: identificar la agencia, las fechas, los sujetos, los resultados

d. Estado de todos los permisos, acuerdos y consentimientos:

l. Permisos de trabajo: nimero requerido, nimero recibido, medidas adoptadas para las
personas que no recibieron permiso;

Il. Lista de areas / instalaciones con permisos requeridos (canteras, asfalto e instalaciones
asociadas), fechas de aplicacidn, fechas de expedicion (acciones de seguimiento si no se
han emitido), fechas presentadas al ingeniero residente (o equivalente), situacidn de los
sitios (en espera de permisos, trabajando, abandonado sin recuperacion, plan de
desmantelamiento implementado, etc.);

Il Enumerar las dreas que tienen con acuerdos con propietarios (zonas de préstamo y de
desecho, campamentos), fechas de los acuerdos, fechas presentadas al ingeniero residente
(o equivalente);

V. Identificar las principales actividades emprendidas en cada area cada mes y los aspectos
mas destacados de la proteccion ambiental y social (limpieza de terrenos, demarcacién de
limites, recuperacién del suelo vegetal, gestion del trafico, planificacion del
desmantelamiento, implementacién del desmantelamiento); y

V. Para canteras: estado de reubicacion y compensacion (completado, o detalles de
actividades mensuales y estado actual);
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e. Supervision de salud y seguridad:

Responsable de Higiene y Seguridad: nimero de dias trabajados, nimero de inspecciones
completadas e inspecciones parciales, informes para la construccion / gestion de
proyectos; y

. Niumero de trabajadores, horas de trabajo, indicadores de uso de EPP — Equipos de

Proteccién Personal (porcentaje de trabajadores con equipo completo de proteccion
personal, parcial, etc.), incumplimiento de los trabajadores observadas (por tipo de
incumplimiento, EPP o de otro tipo), advertencias dadas, advertencias reincidentes y las
medidas de seguimiento adoptadas (si las hubiere);

f. Capacitacion:

Numero de nuevos trabajadores, nimero de personas que reciben formacion de induccion,
fechas de formacion de induccion;

Numero y fechas de las conversaciones sobre los materiales de educaciéon, nimero de
trabajadores que reciben la salud y seguridad ocupacional (OHS), capacitacién ambiental y
social y asisten a capacitaciones dadas por organismos externos articuladas a través del
Equipo de Campo.

g. Supervision Ambiental y Social:

Numero de notificaciones recibidas con relacién a aspectos ambientales y sociales. Nimero
de notificaciones respondidas y Numero de notificaciones pendientes.

Numero de informes de seguimiento Ambiental y Social emitidos por el RAS y frecuencia de
emision (mensual, bimestral, etc.).

Inspecciones programadas en el mes. NUumero de inspecciones realizadas sobre el total de
inspecciones programadas.

h. Reclamos:
Si hubiera un reclamo no resuelto se debera incluir en el informe de seguimiento. La empresa debera
notificarse realizar un registro de las quejas informadas por el Equipo de Campo y dar el seguimiento de
su resolucidn. La UEm/UEP sera la responsable de llevar el registro de los agravios ocurridos por fecha
de recepcidn, denunciante, como se recibid, a quien se refirid para accion, resolucién y fecha (si se
completd), fecha de la resolucidn reportada al reclamante, cualquier accidon de seguimiento requerido
(referencia cruzada a otras secciones seglin sea necesario):

i.
ii. Quejas de la comunidad;

Quejas laborales;

i. Traficoy vehiculos / equipo:

Accidentes de transito que involucren vehiculos y equipos de proyecto: proporcionar fecha,
ubicacién, dafio, causa, seguimiento;

Accidentes que involucren vehiculos o bienes ajenos al proyecto (también reportados bajo
indicadores inmediatos): proporcionar fecha, ubicacién, dafio, causa, seguimiento; y

Estado general de los vehiculos / equipo (juicio subjetivo por parte del ambiental);
reparaciones y mantenimiento no rutinarios necesarios para mejorar la seguridad y / o el
desempeiio ambiental;

j.  Mitigacion y problemas ambientales (incluir seguimiento de los programas principales del
PGASc), incluir como minimo:

Polvo: nimero de quejas, advertencias dadas, acciones tomadas para resolver; aspectos

destacados del control de polvo de cantera (cubiertas, pulverizadores, estado operativo);
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Vi.

Vii.

viii.

% de camiones de transporte de roca / roca desintegrada / desechos con cobertores,
acciones tomadas para vehiculos descubiertos;

Control de la erosidn: controles implementados por ubicacion, estado de cruces de agua,
inspecciones ambientales y sus resultados, acciones tomadas para resolver problemas,
reparaciones de emergencia necesarias para controlar la erosiéon / sedimentacion;

Areas de préstamo, areas de desecho, plantas de asfalto, plantas de concreto: identificar
las principales actividades emprendidas este mes en cada uno, y los aspectos mas
destacados de la proteccion ambiental y social: desbroce, demarcacion de limites,
recuperacion del suelo vegetal, gestion del trafico, planificacion del desmantelamiento;
Voladura: nimero de explosiones (y ubicaciones), estado de implementacién del plan de
voladura (incluyendo avisos, evacuaciones, etc.), incidentes de dafios o quejas fuera del
sitio (referencia cruzada a otras secciones segln sea necesario);

Derrames, si hubiera: derrame de material, ubicacién, cantidad, acciones tomadas,
eliminacion de materiales (informe todos los derrames que resulten en contaminacién del
agua o del suelo;

Manejo de residuos: tipos y cantidades generados y gestionados, incluida la cantidad
extraida del sitio (y por quién) o reutilizada / reciclada / dispuesta en el lugar;

Detalles sobre plantaciones de arboles y otras mitigaciones requeridas emprendidas este
mes; y

Detalles de las medidas de mitigacion para las protecciones del agua y de pantanos
requeridas emprendidas este mes;

k. Cumplimiento:

3. PLANOS

Estado de cumplimiento de las condiciones de todos los consentimientos / permisos
pertinentes a las obras, incluidas las canteras, etc.: declaracion de cumplimiento o lista de
cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para alcanzar el cumplimiento;
Cumplimiento de los requisitos del PGASc: declaracion de cumplimiento o enumeracion
de las cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para alcanzar el cumplimiento; y
Otras cuestiones no resueltas de meses anteriores relacionadas con aspectos ambientales
y sociales

Ver carpeta S_VI-3. PLANOS

4. CONDICIONES PARA LA CONFECCION DEL PLAN DE TRABAJOS
Ver carpeta S_VI-4.PLAN DE TRABAJOS

5. INFORMACION COMPLEMENTARIA
Ver carpeta S_VI-5. INFORMACION COMPLEMENTARIA
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PARTE 3
CONDICIONES CONTRACTUALES Y
FORMULARIOS DE CONTRATO
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SECCION VII. CONDICIONES GENERALES

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1 DEFINICIONES

En las Condiciones del Contrato (“estas Condiciones”), que comprenden las Condiciones
Especiales, las partes A y B y estas Condiciones Generales, los siguientes términos y expresiones
tendran el significado que se sefala en el documento.

Los términos que se refieran a personas o partes incluirdn empresas y otras entidades juridicas,
salvo en los casos en que el contexto requiera algo diferente.

1.1.1 EL CONTRATO

1.1.1.1 “Contrato” es el Convenio, la Carta de Aceptacion, la Carta de la Oferta, estas
Condiciones, las Especificaciones, los Planos, los Cronogramas y los demas
documentos que se enumeran en el Convenio o en la Carta de Aceptacion.

1.11.2 “Convenio” es el Convenio al que se hace referencia en la Subcldusula 1.6 (Convenio).

1.1.1.3 “Carta de Aceptacion” es la carta de aceptacion formal, firmada por el Contratante, de
la Carta de la Oferta, que incluye los memorandos que se adjunten sobre acuerdos
celebrados y firmados por las Partes. De no existir una carta de aceptacion en los
términos senalados, la expresion “Carta de Aceptacion” significara el Convenio, y la
fecha de emisidn o recibo de la Carta de Aceptacion significara la fecha de suscripcion
del Contrato.

1.114 “Carta de la Oferta” significa el documento titulado carta de oferta o carta de
licitacién, que elabora el Contratista, y que incluye la oferta firmada dirigida al
Contratante para las Obras.

1.1.1.5 “Especificaciones” significa el documento de ese mismo titulo, conforme se incluye en
el Contrato, y cualquier adiciéon o modificacién al mismo de conformidad con lo
estipulado en el Contrato. En ese documento se especifican las Obras.

1.1.1.6 “Planos” son los planos de las Obras, conforme se incluyen en el Contrato, y cualquier
plano adicional o modificado emitido por el Contratante (o en su nombre) de
conformidad con el Contrato.

1.1.1.7 “Formularios” son los documentos que llevan ese mismo titulo, que elabora el
Contratista y presenta con la Carta de la Oferta, conforme se incluyen en el Contrato.
Dichos documentos pueden incluir la Lista de Cantidades, datos, listas y formularios de
tarifas y/o precios.

1.1.1.8 “Oferta” es la Carta de la Oferta y todos los demds documentos que presenta el
Contratista con la misma, conforme se incluye en el Contrato.

1.1.1.9 “Lista de Cantidades” es el documento asi titulado en la Seccién de Formularios

1.1.1.10 “Datos del Contrato” son las planillas elaboradas por el Contratante que llevan ese
mismo titulo y constituyen la Parte A de las Condiciones Especiales.

1.1.2 PARTES Y PERSONAS
1.1.2.1 “Parte” es el Contratante o el Contratista, segun lo requiera el contexto.

1.1.2.2 “Contratante” es la persona referida como tal en los Datos del Contrato, y todos sus
sucesores legales.
1.1.23 “Contratista” es la persona o personas referida(s) como tal(es) en la Carta de la Oferta,
aceptada por el Contratante, y todos sus sucesores legales.
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1.1.2.4

1.1.25

1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.2.8

1.1.2.9

1.1.2.10

1.1.2.11

1.1.2.12

“Ingeniero o Gerente de Obra” es la persona designada por el Contratante como tal
para los fines del Contrato y que se sefiala en los Datos del Contrato, o cualquier otra
persona designada periddicamente por el Contratante con notificacidon al Contratista
de conformidad con la Subclausula 3.4 [Reemplazo del Ingeniero].

“Representante del Contratista” es la persona designada por el Contratista en el
Contrato o periédicamente con arreglo a la Subclausula 4.3 [Representante del
Contratista], para que actie en nombre del Contratista.

“Personal del Contratante” significa el Ingeniero, los asistentes mencionados en la
Subcldusula 3.2 [Delegacion por el Ingeniero] y el resto del personal, mano de obray
otros empleados del Ingeniero y del Contratante; asi como cualquier otro personal
sobre el cual se notifique al Contratista por el Contratante o el Ingeniero, como
Personal del Contratante.

“Personal del Contratista” significa el Representante del Contratista y todo el personal
que utilice el Contratista en el Lugar de las Obras, que puede incluir el personal, la
mano de obra y otros empleados del Contratista y de cada Subcontratista; asi como
cualquier otro personal que asista al Contratista en la ejecucién de las Obras.

“Subcontratista” es cualquier persona definida como tal en el Contrato, o cualquier
persona designada como subcontratista para una parte de las Obras, y todos los
sucesores legales de cada uno de ellos.

“Comision para la Resolucion de Controversias” significa la persona o las tres personas
designadas con arreglo a la Subcldusula 20.2 [Nombramiento de la Comisién para la
Resolucién de Controversias] o la Subcldusula 20.3 [Desacuerdo sobre la composicidon
de la Comisidn para la Resolucién de Controversias].

“FIDIC” significa la Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, es decir, la
Federacion Internacional de Ingenieros Consultores.

“Banco” significa la institucion financiera (si la hubiere) que se sefala en los Datos del
Contrato.

“Prestatario” es la persona (si la hubiere) designada como tal en los Datos del
Contrato.

1.1.3 FECHAS, PRUEBAS, PLAZOS Y TERMINACION

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

1.1.3.4

1.1.3.5

1.1.3.6

“Fecha Base” es la fecha que corresponde a 28 dias previos a la fecha limite de
presentacion de las Ofertas.

“Fecha de Inicio” es la fecha notificada como tal con arreglo a la Subclausula 8.1 [Inicio
de las Obras].

“Plazo de Terminacién” significa el plazo para terminar las Obras o una Seccién de las
mismas (segun corresponda) con arreglo a la Subclausula 8.2 [Plazo de Terminacidn],
segln consta en los Datos del Contrato (incluida cualquier prérroga en virtud de la
Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion]), calculado a partir de la Fecha de
Inicio.

“Pruebas a la Terminacidn” son las pruebas que se especifican en el Contrato, o que se
acuerdan entre ambas Partes o que se ordenan como Variacién y que se llevan a cabo
en virtud de la Clausula 9 [Pruebas a la Terminacién] antes de que el Contratante
reciba las Obras o una Seccién de las mismas (segun corresponda).

“Certificado de Recepcion de Obra” es el certificado que se emite en virtud de la
Clausula 10 [Recepcidn por Parte del Contratante].

“Pruebas Posteriores a la Terminacion” son las pruebas (si las hubiere) especificadas
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1.1.3.7

1.1.3.8

1.1.3.9

en el Contrato y que se llevan a cabo de conformidad con las Especificaciones una vez
que el Contratante recibe las Obras o una Seccién de las mismas (segln corresponda).

“Periodo para la Notificacion de Defectos” significa el plazo para notificar cualquier
defecto de las Obras o una Seccién de las mismas (conforme proceda) con arreglo a la
Subcldusula 11.1 [Terminacidon de Trabajos Tendientes y Reparaciéon de Defectos], el
cual se extiende por doce meses, salvo que se establezca algo diferente en los Datos
del Contrato (incluida cualquier prérroga en virtud de la Subclausula 11.3 [Prérroga del
Plazo para la Notificacion de Defectos]), calculado a partir de la fecha en que se
terminen las Obras o la Seccién conforme se certifique de acuerdo con la Subcldusula
10.1 [Recepcidn de las Obras y Secciones].

“Certificado de Cumplimiento” es el certificado que se emite en virtud de la
Subcldusula 11.9 [Certificado de Cumplimiento].

“Dia” significa un dia calendario y “ano”, 365 dias.

1.1.4 MONEDA Y PAGOS

1.14.1

1.1.4.2

1.14.3

1.1.4.4

1.1.4.5

1.1.4.6

1.1.4.7

1.1.4.8
1.1.4.9

1.1.4.10

1.1.4.11

1.1.4.12

“Monto Contractual Aceptado” es la suma aceptada en la Carta de Aceptacion para la
ejecucién y terminacién de las Obras y la reparacién de cualquier defecto.

“Precio del Contrato” es el precio que se define en la Subclausula 14.1 [Precio del
Contrato], e incluye ajustes de conformidad con el Contrato.

“Costo” significa todos los gastos en que haya incurrido (o incurra) razonablemente el
Contratista, ya sea en el Lugar de las Obras o fuera de éste, incluyendo costos fijos y
cargos, similares pero no las utilidades.

“Certificado de Pago Final” significa el certificado de pago emitido en virtud de la
Subcldusula 14.13 [Emisién del Certificado de Pago Final].

“Declaracion Final” es la declaracidon que se define en la Subclausula 14.11 [Solicitud
de Certificado de Pago Final].

“Moneda Extranjera” es la moneda en que sea pagadera una parte (o la totalidad) del
Precio del Contrato, sin incluir la Moneda Local.
III

“Certificado de Pago Provisional” significa un certificado de pago emitido con arreglo a
la Clausula 14 [Precio del Contrato y Pago], que no sea el Certificado de Pago Final.
“Moneda Local” es la moneda del Pais.

“Certificado de Pago” es un certificado de pago emitido en virtud de la Clausula 14
[Precio Contractual y Pago].

“Monto Provisional” significa una suma (si procede) especificada como tal en el
Contrato para la ejecucidn de cualquier parte de las Obras, el suministro de Equipos o
Materiales o la prestacion de servicios en virtud de la Subcldusula 13.5 [Montos
Provisionales].

“Monto Retenido” significa los montos acumulados que retenga el Contratante con
arreglo a la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] y pague
en virtud de la Subclausula 14.9 [Pago del Monto Retenido ].

“Declaracién” es una declaracion que presenta el Contratista como parte de una
solicitud de un certificado de pago, en virtud de la Clausula 14 [Precio del Contrato y
Pago].
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1.1.5 OBRAS Y BIENES

1.1.5.1

1.1.5.2

1.1.5.3

1.1.5.4

1.1.5.5

1.1.5.6

1.1.5.7

1.1.5.8

“Equipos del Contratista” son todos los aparatos, maquinarias, vehiculos y demas
elementos necesarios para la ejecucidn y la terminacién de las Obras y la reparacion
de cualquier defecto. Sin embargo, los Equipos del Contratista excluyen Obras
Temporales, Equipos del Contratante (si los hubiere), Equipos, Materiales y cualquier
otro elemento que forme parte o esté destinado a formar parte de las Obras
Permanentes.

“Bienes” son los Equipos del Contratista, los Materiales, los Equipos y las Obras
Temporales, o cualquiera de éstos segun corresponda.

“Materiales” son elementos de todo tipo (aparte de los Equipos) que forman parte o
estdn destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluidos los materiales de
suministro Unico (si los hubiere) a ser provistos por el Contratista en virtud del
Contrato.

“Obras Permanentes” significa las Obras Permanentes a ser ejecutadas por el
Contratista en virtud del Contrato.

“Equipos” son los aparatos, maquinarias y otro equipo que formen parte o estén
destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluyendo vehiculos adquiridos
por el Contratante y relacionados con la construccion u operacion de las Obras.
“Seccion” es una parte de las Obras definida como tal en los Datos del Contrato (si la
hubiere).

“Obras Temporales” son las obras temporales de todo tipo (diferentes de los Equipos
del Contratista) que se necesitan en el Lugar de las Obras para la ejecucion vy
terminacion de las Obras Permanentes y la reparacién de cualquier defecto.

“Obras” son las Obras Permanentes y las Obras Temporales, o cualquiera de ellas
segln corresponda.

1.1.6 OTRAS DEFINICIONES

1.1.6.1

1.1.6.2

1.1.6.3

1.1.6.4
1.1.6.5

1.1.6.6

1.1.6.7

1.1.6.8

“Documentos del Contratista” son los cdlculos, programas de computacién y otros
programas informaticos, planos, manuales, modelos y otros documentos de naturaleza
técnica (si los hubiere) proporcionados por el Contratista en virtud del Contrato.

“Pais” significa el pais donde se encuentra el Lugar de las Obras (o la mayor parte de
ellas), y donde se ejecutaran las Obras Permanentes.

“Equipos del Contratante” son los aparatos, maquinaria y vehiculos (si los hubiere) que
el Contratante pone a disposicién del Contratista para la ejecucion de las Obras,
conforme se sefiala en las Especificaciones; pero no incluyen los Equipos que no haya
recibido el Contratante.

“Fuerza Mayor” se define en la Clausula 19 [Fuerza Mayor].

“Leyes” significa toda legislacion nacional (o estatal), estatutos, ordenanzas y otras
leyes , asi como las regulaciones y estatutos de cualquier autoridad publica legalmente
constituida.

“Garantia de Cumplimiento” es la garantia (o garantias, si procede) en virtud de la
Subcldusula 4.2 [Garantia de Cumplimiento].

“Lugar de las Obras” significa los sitios donde se ejecutaran las Obras Permanentes,
incluyendo almacenes y dreas de trabajo, y donde deben ser enviados los equipos y
materiales, asi como cualquier otro sitio que se defina en el Contrato como parte del
Lugar de las Obras.

“Imprevisible” significa que no se puede prever razonablemente por un Contratista
con experiencia a la Fecha Base.
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1.1.6.9 “Variacidn” significa cualquier cambio a las Obras que es requerido o aprobado como
una variacion en virtud de la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes].

1.2 INTERPRETACION
En el Contrato, salvo que el contexto requiera algo diferente,
(a) las palabras en masculino también incluyen el femenino y viceversa;
(b) las palabras en singular también incluyen el plural y viceversa;

n u

(c) las disposiciones que incluyen la palabra “acordar,
acuerdo se haga constar por escrito;

acordado” o “acuerdo” exigen que el

(d) “escrito” o “por escrito” significa escrito a mano, mecanografiado, impreso o elaborado de
manera electrdnica, que produce un registro permanente; y

(e) la palabra “propuesta” es sinénimo de “oferta”; “proponente” es sindnimo de “licitante” y
“documentos de la oferta” es sindnimo de “documentos de licitacion”.

Las palabras al margen y otros encabezamientos no se tomaran en cuenta en la interpretacion de

estas Condiciones.

En estas Condiciones, las disposiciones que incluyan la expresion “costo mas utilidades” requieren

que las utilidades sean de 1/20 (5%) del costo, salvo indicacion diferente en los Datos del Contrato.

1.3 COMUNICACIONES
En los casos en que en estas Condiciones se contemple la entrega o emisidon de aprobaciones,
certificados, consentimientos, Decisiones, notificaciones, solicitudes y finiquitos, estas
comunicaciones deberan ser:
(a) por escrito y entregadas personalmente (con acuse de recibo); enviadas por correo o con
servicio de encomienda especial (courier), o remitidas mediante cualquiera de los sistemas
de transmision electrénica acordados conforme figura en los Datos del Contrato; y
(b) Entregadas, enviadas o transmitidas a la direccién del receptor para fines de comunicaciones
que figure en los Datos del Contrato. Sin embargo,
(i)  cuando el receptor haga una notificacion de cambio de direccion, de ahi en adelante
las comunicaciones se enviardn a la direccion correspondiente; y
(ii) si el receptor no indicare algo diferente en las solicitudes de aprobacién o
consentimiento, las comunicaciones podrdn enviarse a la direccién desde la cual se
haya efectuado la solicitud.
Las aprobaciones, certificados, consentimientos y Decisiones no deberan retenerse ni demorarse
sin razones validas. Cuando se emita un certificado a una Parte, el emisor enviara una copia a la
otra Parte. Cuando una Parte o el Ingeniero emitan una notificacion a la otra Parte, se debera
enviar una copia al Ingeniero o a la otra Parte, segln corresponda.

1.4 LEY E IDIOMA

El Contrato se regird por la legislacidon del Pais u otra jurisdiccion que se estipule en los Datos del
Contrato.

El idioma que haya de regir el Contrato sera el que se sefiale en los Datos del Contrato.

El idioma para las comunicaciones sera el que se indique en los Datos del Contrato. De no
especificarse, se utilizara el idioma que rija el Contrato.

1.5 ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS DOCUMENTOS
Los documentos que conformen el Contrato deberan considerarse mutuamente explicativos. Para

fines de interpretacion, el orden de prioridad de los documentos se cefiira a la siguiente secuencia:
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a) Contrato,

b) la Carta de Aceptacion,

c) la Carta de la Oferta,

d) las Condiciones Especiales: Parte A y Parte B (si las hubiera, en ese orden),
e) estas Condiciones Generales,

f) las Especificaciones,

g) los Planos, y

h)  los Apéndices y cualquier otro documento que forme parte del Contrato

En caso de divergencia sobre la interpretacién de los aspectos administrativos y legales, el orden
de prelacion sera el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado
precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretacidon de aspectos técnico-constructivos, planos de detalle
sobre los generales, dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, notas y
observaciones escritas en planos y planillas sobre lo representado o escrito en las mismas, lo
escrito en pliegos sobre lo escrito en cémputos y ambos sobre lo representado en planos.

Si se encuentra alguna ambigiliedad o discrepancia en los documentos, el Ingeniero emitird las
aclaraciones o instrucciones necesarias.

1.6 CONVENIO

El Contrato serd suscripto por el Adjudicatario y un representante autorizado del Contratante,
dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos de la fecha de la presentaciéon, por parte del
Adjudicatario, de las garantias y seguros requeridos.

Toda la Documentacién del Contrato debera ser firmada por las partes en el Acto de suscripcion y
el Contratante entregara a la empresa Contratista, sin cargo, un ejemplar firmado del Contrato y
dos (2) copias de la totalidad de la documentacidn que integra el Contrato.

El Contratista procedera al pago del sellado de ley que pudiera corresponder al Contrato en la
jurisdiccion del Contratante, debiendo presentar a este ultimo la constancia de tal pago, para la
prosecucién del tramite administrativo.

1.7 CESION

Ninguna de las Partes podra ceder total o parcialmente el Contrato, como asi tampoco ningun otro

beneficio o interés en el Contrato o con arreglo al Contrato. Sin embargo, cualquiera de las Partes:

(a) podra ceder parte del Contrato con el consentimiento previo de la otra Parte, a la sola
discrecion de dicha Parte, y

(b) podra, como garantia a favor de un banco o entidad financiera, ceder su derecho a recibir
cualquier pago vencido o adeudado en virtud del Contrato.

En ninglin caso se aceptaran cesiones o transferencias de contratos en los que el cedente haya

ejecutado menos del 30% del monto del contrato, ajustado a la fecha de la solicitud.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo, otorgara derecho al Contratante para rescindir

unilateralmente el contrato y ejecutar la garantia correspondiente
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1.8 CUIDADO Y SUMINISTRO DE LOS DOCUMENTOS

El Contratante sera responsable del cuidado y la custodia de las Especificaciones y los Planos. Salvo
indicacion diferente en el Contrato, se suministraran dos copias del Contrato y de cada Plano
subsiguiente al Contratista, quien podra hacer o solicitar copias adicionales, por su propia cuenta.
El Contratista sera responsable del cuidado y la custodia de todos los documentos contractuales,
salvo que se hayan entregado al Contratante o hasta dicha entrega. Salvo indicacidon en sentido
diferente en el Contrato, el Contratista proporcionara al Ingeniero seis copias de cada uno de los
Documentos del Contratista.

El Contratista guardard, en el Lugar de las Obras, una copia del Contrato, las publicaciones que se
sefialan en las Especificaciones, los Documentos del Contratista (si los hubiere), los Planos y las
Variaciones, asi como cualesquier otras comunicaciones que se realicen en virtud del Contrato. El
personal del Contratante tendra el derecho de acceder a todos los documentos mencionados en
cualquier horario razonable.

Si una de las Partes detecta algun error o defecto en un documento elaborado para la ejecucién de
las Obras, dicha Parte notificard inmediatamente a la otra al respecto.

1.9 DEMORAS DE LOS PLANOS O INSTRUCCIONES

El Contratista debera notificar al Ingeniero sobre cualquier posible demora o interrupcion de las
Obras en caso de que no se emitan a dicho Contratista los planos o las instrucciones necesarias en
un determinado plazo, que deberd ser razonable. La notificacidn incluird informaciéon detallada
sobre los planos o instrucciones que se necesiten, la razén por la que deban emitirse y el plazo
para hacerlo, asi como la naturaleza y el costo del posible retraso o interrupcidon que se podria
sufrir por la demora en la emisién de tales documentos.

Si el Contratista sufre demoras o incurre en algin Costo debido a que el Ingeniero no ha emitido el

plano o la instruccidn sefialados en un plazo razonable y que se especifique en la notificacidon con

informacidn complementaria, el Contratista enviara otra notificaciéon al Ingeniero y, sujeto a lo

dispuesto en la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

(@)  una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si la terminacién de las obras se ha
retrasado o se anticipa que se retrasara, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo
de Terminacién], y

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esta segunda notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula

3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decision al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a algun error o demora del Contratista,

incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del Contratista, el

Contratista no tendra derecho a la prérroga del plazo ni al Costo o utilidades mencionados.

1.10 USO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL CONTRATANTE

En lo que se refiere a las Partes, el Contratista retendra los derechos de autor y otros derechos de
propiedad intelectual respecto de los Documentos del Contratista y otros documentos de disefio
elaborados por el Contratista (o en su nombre).

Se considerara que (con la firma del Contrato) el Contratista otorga al Contratante una licencia sin
plazo determinado, transferible, no exclusiva y libre de regalias para copiar, usar y transmitir los
Documentos del Contratista, asi como para realizar y usar modificaciones de los mismos. Dicha
licencia:

(a) serd vaélida a lo largo de la vida util real o prevista (lo que sea mas largo) de las partes

pertinentes de las Obras,

(b) permitira que cualquier persona que esté en debida posesion de la parte pertinente de las
Obras copie, use y transmita los Documentos del Contratista con el fin de terminar, operar,
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mantener, alterar, ajustar, reparar y demoler las Obras, y

(c) en caso de que los Documentos del Contratista estén en forma de programas de
computacidn y otros programas informaticos, permitira el uso de los mismos en cualquier
computadora en el Lugar de las Obras y otros sitios, conforme figure en el Contrato,
incluidos los reemplazos de las computadoras que proporcione el Contratista.

Ni el Contratante, ni ninguna otra persona en su nombre, podrd, sin el consentimiento previo del

Contratista, usar, copiar ni transmitir a terceros los Documentos del Contratista ni otros

documentos de disefo elaborados por o en nombre del Contratista para otros fines que no sean

los que se sefialan en esta Subcldusula.

1.11 USO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATANTE POR PARTE DEL CONTRATISTA

En lo que se refiere a las Partes, el Contratante retendra todos los derechos de autor y otros
derechos de propiedad intelectual respecto de las Especificaciones, los Planos y otros documentos
elaborados por el Contratante (o en su nombre). El Contratista podra, a sus expensas, copiar, usar
y obtener transmisiones de esos documentos para fines del Contrato. El Contratista no podr3, sin
el consentimiento previo del Contratante, copiar, usar ni transmitir dichos documentos a terceros,
salvo en la medida necesaria para los fines del Contrato.

1.12 DETALLES CONFIDENCIALES

El Contratista y el personal del Contratante divulgaran toda la informacién confidencial y de otra
indole que se solicite razonablemente para verificar el cumplimiento del Contrato y permitir su
debida ejecucion.

Cada uno de ellos, debera tratar la informacion del Contrato con caracter privado y confidencial,
salvo en la medida necesaria para cumplir las obligaciones contraidas por cada uno de ellos en
virtud del Contrato o para cumplir las leyes pertinentes. Ninguno de ellos publicara ni divulgara
informacidn acerca de las Obras preparada por la otra Parte sin el consentimiento previo de dicha
Parte. Sin embargo, el Contratista podrd divulgar cualquier informacion de dominio publico o
informacidn que se requiera para demostrar sus calificaciones para competir en otros proyectos.

1.13 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION

En el cumplimiento del Contrato, el Contratista cumplira las leyes pertinentes. Salvo indicacidn en

otro sentido en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratante debera haber obtenido (o debera obtener) los permisos de planificacion,
zonificacién, edificacion o de indole similar para las Obras Permanentes, asi como cualquier
otro permiso que, segun se establezca en las Especificaciones, deba haberse obtenido (o
deba obtenerse) por el Contratante. El Contratante indemnizara y amparard al Contratista de
las consecuencias que se deriven de cualquier incumplimiento al respecto; y

(b) el Contratista debera hacer todas las notificaciones, pagar todos los impuestos, derechos y
tasas, y obtener todos los permisos, licencias y aprobaciones que exija la ley para la
ejecucion y terminacion de las Obras y para la reparacion de cualquier defecto. El Contratista
indemnizard y amparara al Contratante de las consecuencias que se deriven de cualquier
incumplimiento al respecto, salvo que el Contratista esté impedido para realizar estas
acciones y muestre evidencia de su diligencia.
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1.14 RESPONSABILIDAD CONJUNTA Y SOLIDARIA

Si el Contratista establece (al amparo de leyes aplicables) una asociacion en participacion,
consorcio u otra asociacion de hecho, de dos o mas personas:

(a) dichas personas seran consideradas responsables en forma conjunta y solidaria ante el
Contratante por el cumplimiento del Contrato;

(b) dichas personas notificardn al Contratante el nombre de su representante, quien tendra la
autoridad para obligar en forma vinculante al Contratista y a cada una de esas personas; y

(c) el Contratista no modificard su composiciéon ni su situacion juridica sin el consentimiento
previo del Contratante.

1.15 INSPECCIONES Y AUDITORIAS POR PARTE DEL BANCO

De conformidad con el parrafo 2.2 e. del Anexo B de las Condiciones Generales, el Contratista
permitird que el Banco y las personas designadas por éste inspeccionen el Lugar de las Obras y/o
las cuentas y registros del Contratista relacionados con el cumplimiento del Contrato, y dispongan
gue dichas cuentas y registros sean fiscalizados por auditores designados por el Banco, si este asi
lo exige. El Contratista, sus Subcontratistas y Subconsultores deben tener en cuenta la cldusula
15.6 (Fraude y Corrupcion) donde se dispone, entre otras cosas, que los actos destinados a impedir
materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspeccién y auditoria constituyen una practica
prohibida que puede acarrear la rescision del Contrato (y la determinacion de inelegibilidad
conforme a los procedimientos sancionatorios vigentes del Banco).

2. EL CONTRATANTE

2.1 DERECHO DE ACCESO AL LUGAR DE LAS OBRAS

El Contratante concedera al Contratista derecho de acceso a, y posesion de, todas las partes del
Lugar de las Obras durante el plazo (o plazos) sefalados en los Datos del Contrato. El derecho de
acceso y la posesion pueden no ser exclusivos del Contratista. Si, en virtud del Contrato, se exige
que el Contratante conceda (al Contratista) la posesion de cualquier cimiento, estructura,
instalacion o medio de acceso, el Contratante lo hard en el plazo y de la manera que se indiquen
en las Especificaciones. Sin embargo, el Contratante podra retener ese derecho o posesién hasta
que reciba la Garantia de Cumplimiento.

De no especificarse ese plazo en los Datos del Contrato, el Contratante concedera al Contratista el

derecho de acceso al, y la posesidn del, Lugar de las Obras en los periodos que sean necesarios

para permitir al Contratista proceder sin interrupcién de conformidad con el programa presentado
con arreglo a la Subclausula 8.3 [Programal.

Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algtin Costo debido a que el Contratante no le ha

concedido dicho derecho o posesién en el plazo establecido, el Contratista notificard de ello al

Ingeniero vy, sujeto a lo dispuesto en la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra

derecho a lo siguiente:

(a) una prérroga del plazo por cualquier demora de esa indole, si se ha retrasado o se retrasara
la terminacion de las obras, en virtud de la Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, monto que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir dicha notificacidn, el Ingeniero procedera de conformidad con lo que se establece en la

Subcldusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decisién al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Contratante se debe a alglin error o demora del Contratista,

incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del Contratista, el

Contratista no tendra derecho a dicha prérroga ni al Costo o utilidades mencionados.

164



2.2 PERMISOS, LICENCIAS Y APROBACIONES

El Contratante prestara asistencia razonable al Contratista, cuando éste asi lo solicite, para
obtener:

(a) copias de las Leyes del Pais que sean pertinentes para el Contrato pero que no se
encuentren facilmente disponibles, y

(b) cualesquier permiso, licencia y aprobaciones que exijan las Leyes del Pais:

(i)  que el Contratista esté obligado a obtener de conformidad con la Subcldusula 1.13
[Cumplimiento de la Legislacién],

(ii)  para la entrega de Bienes, incluido su despacho de aduana, y

(iii) para la exportacion de los Equipos del Contratista, cuando se retiren del Lugar de las
Obras.

2.3 PERSONAL DEL CONTRATANTE

El Contratante tendrd la responsabilidad de asegurarse que el Personal del Contratante y los
demads Contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras:

(a) cooperen con el Contratista de conformidad con la Subclausula 4.6 [Cooperacidn], y

(b) tomen medidas andlogas a las que debe tomar el Contratista con arreglo a los incisos (a), (b)
y (c) de las Subclausula 4.8 [Procedimientos de Seguridad] y 4.18 [Proteccion del Medio
Ambiente].

2.4 ARREGLOS FINANCIEROS DEL CONTRATANTE

El Contratante debera presentar, antes de la Fecha de Inicio y, de ahi en adelante, dentro de e un
plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba una solicitud del Contratista, evidencia
razonable de que se han hecho y se mantienen los arreglos financieros que han de permitir que el
Contratante pague puntualmente el Precio del Contrato (segun se calcule en ese momento) de
conformidad con la Clausula 14 [Precio Contractual y Pago]. Antes de hacer cualquier cambio
sustancial a sus arreglos financieros, el Contratante debera notificar al Contratista y proporcionar
informacidn detallada al respecto.

Si el Banco notifica al Prestatario que ha suspendido los desembolsos al amparo de su préstamo, el
cual financia total o parcialmente la ejecucion de las Obras, el Contratante notificard dicha
suspension al Contratista, con los detalles correspondientes, incluida la fecha de la notificacion,
con copia al Ingeniero, en un plazo de 7 dias contados a partir de la fecha en que el Prestatario
reciba del Banco la notificacion de suspension. En caso de que el Contratante tenga acceso a
fondos alternativos en las monedas adecuadas para seguir pagando al Contratista mas alla del
décimo sexto (162) dia contado desde la fecha de notificacion de suspension por parte del Banco,
el Contratante deberd presentar en dicha notificaciéon evidencia razonable de la medida en que
dichos recursos estaran disponibles.

2.5 RECLAMACIONES DEL CONTRATANTE

Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un pago en virtud de cualquier clausula de
estas Condiciones o de otra manera relacionada con el Contrato y/o a una prorroga del Periodo
para la Notificacion de Defectos, el Contratante o el Ingeniero notificardn detalladamente al
Contratista. Sin embargo, no serd necesario hacer notificaciones de pagos adeudados con arreglo a
la Subclausula 4.19 [Electricidad, Agua y Gas], la Subcldusula 4.20 [Equipos del Contratante y
Materiales de Libre Disposicidn], o de otros servicios que solicite el Contratista.

La notificacion debera hacerse tan pronto como sea posible y no mas de 28 dias después que el
Contratante se haya enterado, o debiera haberse enterado, de la situacidn o circunstancias que
originaron la reclamacidn. Se enviara una notificacion sobre cualquier prérroga del Periodo para la
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Notificacion de Defectos antes de que venza dicho plazo .

La informacidn detallada incluird la cldusula u otra base de la reclamacién, asi como pruebas del
monto y/o la prérroga que el Contratante considere que le correspondan en relacion con el
Contrato. El Ingeniero procederd de conformidad con la Subclausula 3.5 [Determinaciones] a fin de
llegar a un acuerdo o decision respecto de (i) el monto (si procede) que le corresponda pagar al
Contratista a favor del Contratante, y/o (ii) la prorroga (si procede) del Plazo para la Notificacion
de Defectos de conformidad con la Subcldusula 11.3 [Prérroga del Plazo para la Notificacion de
Defectos].

Este monto podra incluirse como una deduccién en el Precio del Contrato y los Certificados de
Pago. El Contratante sdlo tendra derecho a compensar o deducir una suma de un monto
certificado al amparo de un Certificado de Pago, o a presentar otra reclamacion en contra del
Contratista, de conformidad con esta Subclausula.

3. EL INGENIERO O GERENTE DE OBRA

3.1 OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL INGENIERO

El Contratante designara al Ingeniero quien cumplird las obligaciones que se le asignen en el
Contrato. El personal del Ingeniero incluirda ingenieros debidamente calificados y otros
profesionales competentes para cumplir esas obligaciones.

El Ingeniero no tendra la potestad de modificar el Contrato.

El Ingeniero podra ejercer las facultades que se le confieran explicitamente en el Contrato o se
deriven implicitamente del mismo. Si el Ingeniero debe obtener la aprobacién del Contratante
antes de ejercer una facultad en particular, los requisitos serdn los que se indican en las
Condiciones Especiales. El Contratante informara sin demora al Contratista sobre cualquier cambio
en las facultades conferidas al Ingeniero.

Sin embargo, cuando el Ingeniero ejerza una facultad especifica que requiera la autorizacion del
Contratante, entonces (para los fines del Contrato) se considerara que este Ultimo ha concedido su
aprobacion.

Salvo indicacion diferente en estas Condiciones:

(a) cuando el Ingeniero cumpla sus obligaciones o ejerza sus facultades, ya sea que éstas se
especifiquen en el Contrato o que se deriven en forma implicita del mismo, se considerara
gue actua en nombre del Contratante;

(b) el Ingeniero no tendra autoridad para eximir a ninguna de las Partes de cualesquiera
deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato;

(c) ninguna aprobacidn, verificacidn, certificado, consentimiento, examen, inspeccién, orden,
notificacién, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa indole del Ingeniero (incluida la no
desaprobacion) eximira al Contratista de cualquier responsabilidad que tenga en virtud del
Contrato, incluida la responsabilidad en cuanto a errores, omisiones, discrepancias e
incumplimientos; y

(d) Salvo que se indique algo diferente en forma expresa, cualquier acto realizado por el
Ingeniero en respuesta a una solicitud del Contratista deberd ser notificado por escrito al
Contratista dentro del plazo de 28 dias de recibida la solicitud.

Se aplicaran las siguientes disposiciones:

El Ingeniero obtendra la aprobacion especifica del Contratante antes de actuar de conformidad
con las siguientes Subclausulas de estas Condiciones:

(a)  Subclausula 4.12: Acuerdo o establecimiento de una prérroga y/o costo adicional.

(b)  Subcldusula 13.1: Orden de Variacidn, a excepcion de:
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(i)  situaciones de emergencia conforme lo determine el Ingeniero, o

(ii) el caso en que una Variacion aumente el Monto Contractual Aceptado, en un
porcentaje inferior al especificado en los Datos Contractuales.

(c)  Subclausula 13.3: Aprobacién de una propuesta de Variacion por parte del Contratista de
conformidad con la Subclausula 13.1 o0 13.2.

(d)  Subcldusula 13.4: Especificacidon del monto pagadero en cada una de las monedas aplicables.
Sin perjuicio de la obligacion de obtener aprobacidn, como se indica supra, si a juicio del Ingeniero
ocurre una emergencia que afecte la seguridad personal, la seguridad fisica de las Obras o de la(s)
propiedad(es) colindante(s), éste podra, sin eximir al Contratista de sus deberes vy
responsabilidades en virtud del Contrato, ordenar al Contratista que lleve a cabo las obras o
actividades que sean necesarias, segun el Ingeniero, para mitigar o reducir el riesgo. El Contratista
cumplird inmediatamente cualquier instruccién de esa indole que le dé el Ingeniero, aun a falta de
la aprobacion de dicha instruccion por parte del Contratante. El Ingeniero determinard un
aumento del Precio del Contrato por concepto de dicha orden, de conformidad con lo dispuesto en
la Clausula 13, y notificara debidamente al Contratista, con copia al Contratante.

3.2 DELEGACION POR EL INGENIERO

El Ingeniero podra ocasionalmente asignar deberes y delegar autoridad a los asistentes, y también
podra revocarlas. Entre los asistentes puede incluirse un ingeniero residente y/o inspectores
independientes designados para examinar y/o probar elementos de los Equipos y/o los Materiales.
La asignacion, delegacion o revocacién deberan hacerse por escrito y no entrardn en vigor hasta
gue ambas Partes hayan recibido copia de la notificacién. Sin embargo, salvo que ambas Partes
acuerden otra cosa, el Ingeniero no podrd delegar la autoridad para resolver cualquier asunto de
conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones].

Los asistentes seran personas debidamente calificadas, con capacidad para llevar a cabo esos
deberes y ejercer dicha autoridad y tendrdn pleno dominio del idioma para comunicaciones que se
define en la Subcldusula 1.4 [Ley e Idioma].

Cada asistente a quien se le hayan asignado deberes o en quien se haya delegado autoridad, estara

autorizado Unicamente a impartir instrucciones al Contratista en la medida definida en la

delegacion. Cualquier aprobacion, verificacién, certificado, consentimiento, examen, inspeccion,
orden, notificacidn, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa indole por parte de un asistente,
efectuado de conformidad con la delegacidn, tendra el mismo efecto que si proviniera del

Ingeniero. Sin embargo:

(a) el hecho de no haber desaprobado un trabajo, Equipos o Materiales no constituird la
aprobacion de los mismos, por lo que no afectara el derecho del Ingeniero a rechazar dichos
trabajos, Equipos o Materiales;

(b) si el Contratista cuestiona una decisidon u orden de un asistente, el Contratista podra remitir
el asunto al Ingeniero, quien con la debida prontitud confirmara, revertird o modificara la
decisiéon u orden.

3.3 INSTRUCCIONES DEL INGENIERO

El Ingeniero podra impartir instrucciones al Contratista en cualquier momento, y proporcionarle
los Planos adicionales o modificados que se necesiten para la ejecucién de las Obras y la
reparacion de cualquier defecto, de conformidad con el Contrato. El Contratista sélo respondera a
las instrucciones del Ingeniero, o del asistente en el que se haya delegado la autoridad pertinente
en virtud de esta Cldusula. En el caso de que una orden constituya una Variacion, se aplicara la
Clausula 13 [Variaciones y Ajustes].

El Contratista cumplira las instrucciones que imparta el Ingeniero o el asistente en quien se haya
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delegado dicha autoridad, en relacion con cualquier asunto del Contrato. Siempre que sea posible,
las instrucciones se impartiran por escrito. Si el Ingeniero o un asistente autorizado:

(a) dauna orden verbal,

(b) recibe del Contratista (o en su nombre) una confirmacion escrita de la orden en un plazo de
dos dias laborales a partir de la fecha en que se dio la instruccidn, y

(c) no responde con una negativa u orden escrita dentro de dos dias después de recibir la
confirmacion,

entonces la confirmacién pasard a constituir la orden escrita del Ingeniero o el asistente en quien
se ha delegado dicha autoridad (segun corresponda).

3.4 REEMPLAZO DEL INGENIERO

Si el Contratante prevé reemplazar al Ingeniero, el Contratante debera notificar al Contratista, por
lo menos 21 dias antes de la fecha prevista del reemplazo, el nombre, la direccidn y la experiencia
pertinente del potencial Ingeniero sustituto. Si el Contratista considera que el potencial Ingeniero
sustituto no es adecuado, tendra el derecho a presentar objeciones al nombramiento, mediante
notificacion al Contratante, con informaciéon que fundamente su posicion, y el Contratante dara
plenay justa consideracién a dicha objecidn.

3.5 DECISIONES

En los casos en que estas Condiciones contemplen que el Ingeniero proceda de conformidad con
esta Subcldusula 3.5 para acordar o resolver algin asunto, el Ingeniero consultara con cada una de
las Partes con el animo de alcanzar un acuerdo. De no lograrse un acuerdo, el Ingeniero tomara
una decision justa de conformidad con el Contrato, tomando en cuenta todas las circunstancias
pertinentes.

Salvo que se especifique algo diferente, el Ingeniero notificara a ambas Partes sobre cada uno de
los acuerdos o decisiones, con los detalles del caso dentro del plazo de 28 dias de haber recibido Ia
correspondiente queja o solicitud. Cada una de las Partes dara cumplimiento a los acuerdos o
decisiones, salvo (y en ese caso, hasta) que se sometan a reconsideracion con arreglo a la Clausula
20 [Quejas, Controversias y Arbitraje].

4. EL CONTRATISTA

4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

En la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista disefiara, ejecutard y terminara
las Obras de conformidad con el Contrato y con las instrucciones del Ingeniero y reparara cualquier
defecto de las Obras.

El Contratista suministrara los Equipos y los Documentos del Contratista que se especifiquen en el
Contrato, asi como todo el Personal del Contratista, los Bienes, los bienes consumibles y otros
bienes y servicios, permanentes o temporales, necesarios para, y en relacién con, el disefio, la
ejecucion y terminacidn de las Obras y la reparacidn de sus defectos.

Todos los equipos, materiales y servicios que incorporen en, o se requieran para, las Obras
deberan provenir de cualquier pais elegible de conformidad con la definicion que establece el
Banco.

El Contratista velard por el cardcter adecuado, la estabilidad y la seguridad de todas las
operaciones y los métodos de construccion en el Lugar de las Obras. Salvo en la medida en que se
especifique en el Contrato, el Contratista (i) serd responsable de todos los Documentos del
Contratista, las Obras Temporales y el disefio que pueda ser necesario en relacién con cada
elemento de los Equipos y los Materiales para que dicho(s) elemento(s) se cifia(n) al Contrato; y (ii)
no sera responsable del disefio o las especificaciones de las Obras Permanentes.
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El Contratista suministrara al Contratante, a solicitud del Ingeniero, la informacién sobre los
arreglos y los métodos que propone adoptar para la ejecucion de las Obras. Dichos arreglos y
métodos no podran modificarse de manera significativa sin que antes se haya notificado de ello al
Ingeniero.

En caso de que en el Contrato se especifique que el Contratista disefiara cualquier parte de las

Obras Permanentes, entonces, salvo indicacion diferente en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratista suministrara al Ingeniero los Documentos del Contratista correspondientes a
dicha parte de conformidad con los procedimientos que se especifican en el Contrato;

(b) esos Documentos del Contratista se cefiiran a las Especificaciones y los Planos; estaran
escritos en el idioma para comunicaciones definido en la Subclausula 1.4 [Ley e Idioma] e
incluiran la informacién adicional solicitada por el Ingeniero para agregar a los Planos a fin de
coordinar los disefios de cada una de las Partes;

(c) el Contratista sera responsable de esta parte, la cual, una vez terminadas las Obras, servira
para el propésito para la que fue concebida de conformidad como se seiala en el Contrato; y

(d) antes de que inicien las Pruebas a la Terminacidn, el Contratista proporcionara al Ingeniero
la documentacion “conforme a obra” y segun corresponda, los manuales de operacion y
mantenimiento, de conformidad con las Especificaciones y en suficiente detalle como para
que el Contratante pueda operar, mantener, desmontar, reensamblar, ajustar o reparar esta
parte de las Obras. Dicha parte no se considerara terminada para los fines de la recepcién
con arreglo a la Subcldusula 10.1 [Recepcidn de las Obras y Secciones] hasta que se hayan
proporcionado al Ingeniero la documentacion y los manuales mencionados.

4.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El Contratista obtendra (a su costo) una Garantia de Cumplimiento por el monto y monedas
estipulados en los Datos del Contrato. Esta Subclausula no se aplicard en los casos en que no se
especifigue un monto en los Datos del Contrato.

El Contratista suministrara la Garantia de Cumplimiento dentro de un plazo que no exceda de 28
dias después de haber recibido la Carta de Aceptacidn, y enviara una copia al Ingeniero. La
Garantia de Cumplimiento debera haber sido emitida por una entidad y provenir de un pais (u otra
jurisdiccion) aprobados por el Contratante, y tendrd la forma que se adjunte a las Condiciones
Especiales u otra forma que apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurara de que la Garantia de Cumplimiento sea valida y exigible hasta que el
Contratista ejecute y termine las Obras y repare cualquier defecto. Si en los términos de la
Garantia de Cumplimiento se estipula una fecha de vencimiento y 28 dias antes de ésta el
Contratista todavia no esta en condiciones de recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista
debera prorrogar el periodo de validez de la Garantia de Cumplimiento hasta que se terminen las
Obras y se reparen los defectos.

El Contratante no podra hacer reclamaciones en virtud de la Garantia de Cumplimiento, salvo por
los montos que le correspondan al amparo del Contrato.

El Contratante indemnizard y amparard al Contratista contra y de todos los dafios, perjuicios y
gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se generen a raiz de una
reclamacion al amparo de la Garantia de Cumplimiento en la medida en que el Contratante no
hubiera tenido derecho a hacer la reclamacidn.

El Contratante devolvera la Garantia de Cumplimiento al Contratista dentro del plazo de 21 dias de
haber recibido una copia del Certificado de Cumplimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta Subcldausula, en los casos en que el Ingeniero
decida aumentar o reducir el Precio del Contrato a raiz de un cambio en el costo y/o la legislacidn
o como resultado de una Variacién que supere el 25% de la porcidn del Precio del Contrato
pagadera en una moneda especifica, el Contratista, a solicitud del Ingeniero, procedera sin demora
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a aumentar o reducir, segln corresponda, el valor de la Garantia de Cumplimiento en esa moneda,
en el mismo porcentaje.

4.3 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista nombrard al Representante del Contratista y le conferira todas las facultades
necesarias para que actie en nombre del Contratista para los fines del Contrato.

Salvo que el nombre del Representante del Contratista aparezca en el Contrato, el Contratista
suministrara al Ingeniero para su aprobacion, antes de la fecha de inicio, el nombre y la
informacidn de la persona que propone como Representante del Contratista. Si se niega la
aprobacién o se revoca segun la Subclausula 6.9 [Personal del Contratista], o si la persona
designada no ejerce sus funciones como Representante del Contratista, el Contratista seguira el
mismo procedimiento para presentar el nombre y la informacidn de otra persona adecuada para el
cargo en cuestion.

El Contratista no podra revocar el nombramiento del Representante del Contratista, ni nombrar a
un sustituto, sin el consentimiento previo del Ingeniero.

El Representante del Contratista dedicard todo su tiempo a dirigir el cumplimiento del Contrato
por parte del Contratista. Si el Representante del Contratista debe ausentarse temporalmente del
Lugar de las Obras durante la ejecucion de éstas, se nombrard a un sustituto adecuado, con el
previo consentimiento del Ingeniero, a quien debera darse la debida notificacion.

El Representante del Contratista recibira instrucciones en nombre del Contratista, de conformidad
con la Subclausula 3.3 [Instrucciones del Ingeniero].

El Representante del Contratista podrd delegar facultades, funciones y poderes en cualquier
persona competente, y podra revocar dicha delegacidn en cualquier momento. Las delegaciones o
revocaciones no entraran en vigor sino una vez que el Ingeniero haya recibido una notificacion
previa firmada por el Representante del Contratista en la que se sefiale el nombre de la persona y
se especifiquen las facultades, las funciones y los poderes delegados o revocados.

El Representante del Contratista hablara con fluidez el idioma para comunicaciones definido en la
Subclausula 1.4 [Ley e Idioma]. Si los delegados del Representante del Contratista no hablan con
fluidez el idioma mencionado, el Contratista se asegurara de que haya intérpretes competentes
durante todas las horas de trabajo, en un nimero que el Ingeniero considere suficiente.

4.4 SUBCONTRATISTAS

El Contratista no subcontratara la totalidad de las obras.

El Contratista serd responsable de las acciones u omisiones de cualquier Subcontratista, sus
agentes o empleados, como si fueran las suyas propias. Salvo indicacién en contrario en las
Condiciones Especiales:

(a) el Contratista no estara obligado a obtener aprobacion cuando se trate de proveedores de
Materiales Unicamente, o para la contratacidn de un Subcontratista que esté designado en el
Contrato;

(b) se obtendra el consentimiento previo del Ingeniero cuando se trate de la contratacion de
otros Subcontratistas que propongan;

(c) el Contratista notificara al Ingeniero, con al menos 28 dias de anticipacién, sobre la fecha
prevista de inicio del trabajo de cada Subcontratista, y del comienzo de dicho trabajo en el
Lugar de las Obras; y

(d) cada subcontrato incluira disposiciones que den al Contratante el derecho de exigir que se le
ceda el subcontrato con arreglo a la Subclausula 4.5 [Cesion de Beneficio de Subcontrato]
(conforme proceda) o en el caso de terminacién en virtud de la Subcldusula 15.2
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[Terminacién por parte del Contratante].

El Contratista se asegurara de que los requisitos que se le imponen en la Subclausula 1.12
[Confidencialidad] se apliquen igualmente a todos los Subcontratistas .

En la medida de lo posible, el Contratista dard justas y razonables oportunidades a contratistas del
Pais, para ser nombrados Subcontratistas.

4.5 CESION DE BENEFICIO DE SUBCONTRATO
Si las obligaciones de un Subcontratista siguen vigentes después de la fecha de vencimiento del
Plazo para la Notificacion de Defectos pertinente, el Contratista debera ceder al Contratante el
beneficio de dichas obligaciones, si el Ingeniero asi se lo exige antes de esa fecha. Salvo indicacidon
diferente en la cesidn, el Contratista no sera responsable ante el Contratante por los trabajos que
realice el Subcontratista después de la entrada en vigor de la cesion.

4.6 COOPERACION

El Contratista ofrecera, conforme se estipule en el Contrato o indique el Ingeniero, suficientes
oportunidades de trabajo a :

(a) el Personal del Contratante,

(b) otros contratistas contratados por el Contratante, y

(c) el personal de cualquier entidad publica legalmente constituida,

quienes podran estar empleadas en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones para la ejecuciéon
de trabajos no incluidos en el Contrato.

Cualquiera de esas instrucciones constituirda una Variaciéon en la medida en que obligue al
Contratista a sufrir retrasos y a incurrir en un Costo Imprevisto. Los servicios para ese personal y
otros Contratistas pueden incluir el uso de Equipos del Contratista, Obras Temporales o arreglos en
materia de acceso que son responsabilidad del Contratista.

Si en virtud del Contrato se exige al Contratante que conceda al Contratista posesion de cualquier
cimiento, estructura, instalacion o medio de acceso de conformidad con los Documentos del
Contratista, el Contratista suministrard dichos documentos al Ingeniero en el plazo y la forma
indicados en las Especificaciones.

4.7 TRAZADO

El Contratista trazard las Obras en funcién de los puntos originales, lineas y niveles de referencia

especificados en el Contrato o notificados al Ingeniero. El Contratista sera responsable del correcto

posicionamiento de todas las partes de las Obras, y rectificard cualquier error en las posiciones,
niveles, dimensiones o alineamiento de las mismas.

El Contratante sera responsable de cualquier error en los parametros de referencia sefalados o

notificados, pero el Contratista tratard razonablemente de verificar la precision de dichos datos

antes de que se utilicen.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en Costos por realizar trabajos requeridos a raiz de un

error en los pardmetros de referencia, que un contratista con experiencia no hubiera podido

detectar razonablemente dicho error y evitar esa demora o ese Costo, el Contratista notificara de
ello al Ingeniero y, con arreglo a la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra
derecho a lo siguiente:

(a) una prdorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara la
Terminacion de las Obras, en virtud de la Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, monto que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacidn, el Ingeniero procederd de conformidad con la Subcldusula 3.5

171



[Decisiones] con el fin de acordar o decidir (i) si y (si procede) en qué medida no se hubiera podido
detectar el error de manera razonable, y (ii) si los asuntos que se sefialan en los incisos (a) y (b)
supra se relacionan con dicha medida.

4.8 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD

El Contratista debera:

(a)  cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables ,

(b) velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el Lugar de las Obras,

(c) hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las propias Obras libres de
obstrucciones innecesarias a fin de evitar situaciones peligrosas para dichas personas,

(d) proporcionar cercas, alumbrado, proteccién y vigilancia para las Obras hasta que éstas se
terminen y entreguen con arreglo a la Clausula 10 [Recepcidn por parte del Contratante], y

(e) proporcionar cualquiera Obra Temporal (incluidos caminos, senderos, guardias y cercas) que
puedan ser necesarias a raiz de la ejecucion de las Obras, para el uso y la proteccion del
publico y los propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes.

4.9 CONTROL DE CALIDAD

El Contratista establecerd un sistema de control de calidad para demostrar el cumplimiento de los
requisitos del Contrato. El sistema se cefiira a la informacion que figura en el Contrato. El Ingeniero
podrd auditar cualquier aspecto del sistema.

Deberan presentarse al Ingeniero, para su informacién, detalles de todos los procedimientos y
documentos de cumplimiento antes del inicio de cada etapa de disefio y ejecucion. Todos los
documentos de naturaleza técnica que se emitan para el Ingeniero deberan ostentar comprobante
de la aprobacidn previa del propio Contratista.

El cumplimiento del sistema de control de calidad no eximird al Contratista de ninguno de sus
deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato.

4.10 DATOS DEL LUGAR DE LAS OBRAS

Antes de la Fecha Base, el Contratante debera haber proporcionado al Contratista, para su

informacidn, todos los datos pertinentes de los que disponga sobre las condiciones subterraneas e

hidroldgicas del Lugar de las Obras, incluidos aspectos ambientales. A su vez, el Contratante

pondra a disposicion del Contratista todos los datos de esa indole que obtenga después de la

Fecha Base. El Contratista serd responsable de interpretar todos esos datos.

En la medida en que fuera posible (tomando en cuenta el costo y el tiempo), se considerara que el

Contratista ha obtenido toda la informacidn necesaria acerca de los riesgos, imprevistos y otras

circunstancias que puedan tener influencia o incidencia en la Oferta o las Obras. En la misma

medida, se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el Lugar de las Obras, sus

alrededores, los datos mencionados anteriormente y otra informacion disponible, y que antes de

presentar la Oferta estaba satisfecho con respecto a todos los asuntos pertinentes, incluidos (mas

no de manera exclusiva):

(a) laformay la naturaleza del Lugar de las Obras, incluidas las condiciones subterraneas,

(b) las condiciones hidroldgicas y climaticas,

(c) la medida y la naturaleza de los trabajos y Bienes necesarios para la ejecucién y terminacion
de las Obras y la reparacion de cualesquiera defectos,

(d) lalegislacidn, los procedimientos y las practicas laborales del Pais, y

(e) los requisitos del Contratista en cuanto a acceso, alojamiento, dependencias, personal,
electricidad, transporte, agua y otros servicios.
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4.11 SUFICIENCIA DEL MONTO CONTRACTUAL ACEPTADO
Se considerard que el Contratista:
(a) esta satisfecho con el Monto Contractual Aceptado en términos de su idoneidad vy
suficiencia, y
(b) basd el Monto Contractual Aceptado en los datos, las interpretaciones, la informacion
necesaria, las inspecciones, los examenes y el cumplimiento de todos los asuntos
pertinentes que se especifican en la Subclausula 4.10 [Datos del Lugar de las Obras].

Salvo indicacidn en otro sentido en el Contrato, el Monto Contractual Aceptado cubre todas las
obligaciones del Contratista en virtud del Contrato (incluidas las que se establezcan bajo Montos
Provisionales, si los hubiere) y todos los aspectos necesarios para ejecutar y terminar
adecuadamente las Obras y reparar cualesquiera defectos.

4.12 CONDICIONES FiSICAS IMPREVISIBLES

En esta Subcldusula, “condiciones fisicas” se refiere a condiciones fisicas naturales y artificiales, asi
como otras obstrucciones y contaminantes fisicos que el Contratista encuentre en el Lugar de las
Obras durante la ejecucion de las mismas, incluidas condiciones subterraneas e hidroldgicas pero
no climaticas.

Si el Contratista se enfrenta con condiciones fisicas adversas que considere Imprevisibles,

notificara de ello al Ingeniero tan pronto como sea posible.

En esa notificaciéon se describirdn las condiciones fisicas, de manera que el Ingeniero pueda

inspeccionarlas, y se expondrdn las razones por las que el Contratista las considera condiciones

Imprevisibles. El Contratista seguird con la ejecucidn de las Obras adoptando las medidas que sean

adecuadas y razonables para las condiciones fisicas, y cumplira las instrucciones que pueda darle el

Ingeniero. Si alguna orden constituye una Variacién, se aplicard la Clausula 13 [Variaciones y

Ajustes].

Si, habiendo encontrado condiciones fisicas que sean Imprevisibles, el Contratista hace la

notificacién al respecto y sufre demoras o incurre en Costos a raiz de las condiciones mencionadas,

el Contratista tendrd derecho a la notificacidn indicada en la Subcldausula 20.1 [Reclamaciones del

Contratista], a:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara la
terminacion de las Obras, de conformidad con la Subcldusula 8.4 [Prorroga del Plazo de
Terminacion],

(b) el pago de dichos Costos, que se incluiran en el Precio del Contrato.

Tras recibir la notificacion y examinar o investigar las condiciones fisicas, el Ingeniero procedera de
conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o resolver (i) si y (si procede)
en qué medida esas condiciones fisicas eran Imprevisibles, y (ii) si los asuntos que se describen en
los incisos (a) y (b) supra guardan relacion con esa medida.

Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo definitivo o decisidn respecto del Costo adicional con
arreglo al inciso (ii), el Ingeniero también podra analizar si otras condiciones fisicas en partes
similares de las Obras (si las hubiere) eran mas favorables de lo que podria haberse previsto
cuando el Contratista presenté la Oferta. Si, y en la medida en que fueren encontradas esas
condiciones mas favorables, el Ingeniero podra proceder de conformidad con la Subcldusula 3.5
[Decisiones] con el fin de llegar a un acuerdo o decisidon respecto de las reducciones de Costo
originadas por dichas condiciones, que podran incluirse (como deducciones) en el Precio del
Contrato y los Certificados de Pago. Sin embargo, el efecto neto de todos los ajustes en virtud del
inciso (b) y todas las reducciones mencionadas, por todas las condiciones fisicas que se encuentren
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en partes similares de las obras, no daran lugar a una reduccidn neta del Precio del Contrato.

El Ingeniero debera tomar en cuenta cualquier evidencia de las condiciones fisicas previstas por el
Contratista cuando presentd la Oferta, evidencias que el Contratista debera facilitar; sin embargo,
la interpretacién de esas evidencias por parte del Contratista no tendra caracter obligatorio para el
Ingeniero.

4.13 SERVIDUMBRE DE PASO Y DEPENDENCIAS

Salvo indicacion diferente en el Contrato, el Contratista debera proveer acceso al, y posesion del,
Lugar de las Obras, incluyendo las servidumbres de paso especiales y/o temporales que puedan ser
necesarias para las Obras. El Contratista también obtendrd, a su riesgo y expensas, cualquier
servidumbre de paso o instalaciones adicionales fuera del Lugar de las Obras que pueda necesitar
para fines de las Obras.

4.14 NO INTERFERENCIA
El Contratista no interferira en forma innecesaria ni inadecuada con:
(a) la comodidad del publico, ni
(b) el acceso ay uso y ocupacion de todos los caminos y senderos, independientemente de que
sean publicos o estén en posesion del Contratante o de otros.

El Contratista debera indemnizar y amparar al Contratante de todos los dafios, perjuicios y gastos
(incluidos honorarios y gastos de abogados) que se generen a raiz de una interferencia innecesaria
o inadecuada de esa indole.

4.15 RUTA DE ACCESO

Se considerard que el Contratista estd satisfecho con la conveniencia y disponibilidad de las rutas
de acceso al Lugar de las Obras el dia de la Fecha Base. El Contratista hara lo razonablemente
posible por evitar los dafios que pueda sufrir cualquier camino o puente como resultado del trafico
del Contratista o su personal. Ello incluye el uso adecuado de vehiculos y rutas apropiados.

Salvo indicacidn diferente en estas Condiciones:

(a) el Contratista sera (al igual que entre las Partes) responsable de cualquier mantenimiento
que sea necesario por el uso que haga de las rutas de acceso;

(b) el Contratista proporcionara todas las sefializaciones o instrucciones necesarias a lo largo de
las rutas de acceso, y obtendra los permisos necesarios de las autoridades pertinentes para
usar dichas rutas, sefializaciones e instrucciones;

(c) el Contratante no serd responsable de las reclamaciones que surjan del uso de cualquier ruta
de acceso, ni por otro motivo en relaciéon con la misma;

(d) el Contratante no garantiza la idoneidad ni la o disponibilidad de ninguna ruta de acceso en
particular; y

(e) los costos que se generen por la falta de idoneidad o disponibilidad de las rutas de acceso
para el uso requerido por el Contratista, correran por cuenta de éste.

4.16 TRANSPORTE DE BIENES
Salvo disposicién en sentido diferente en las Condiciones Especiales:
(a) el Contratista notificara al Ingeniero con al menos 21 dias de anticipacidn sobre la fecha de
entrega de cualquier Equipo u otra parte importante de otros Bienes en el Lugar de las
Obras;
(b) el Contratista sera responsable de empacar, cargar, transportar, recibir, descargar,
almacenar y proteger todos los Bienes y demds elementos necesarios para las Obras; y
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(c) el Contratista indemnizard y amparard al Contratante de todos los dafos, perjuicios y gastos
(incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se generen del transporte
de Bienes, y negociara y pagara todas las reclamaciones que surjan a raiz del transporte de
los mismos.

4.17 EQUIPOS DEL CONTRATISTA

El Contratista sera responsable de todos sus Equipos. Una vez que se lleven al Lugar de las Obras,
se considerard que los Equipos del Contratista se usaran exclusivamente para la ejecucion de las
Obras. El Contratista no retirara del Lugar de las Obras ningln elemento importante de sus
Equipos sin el consentimiento previo del Ingeniero. Sin embargo, dicho consentimiento no sera
necesario para vehiculos que transporten Bienes o Personal del Contratista fuera del Lugar de las
Obras.

4.18 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacidn, el ruido y otros resultados
de sus operaciones.

El Contratista velara por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se
produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en las
Especificaciones Técnicas o dispuestas por las leyes aplicables.

4.19 ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS

Salvo en los casos que se sefialan mas abajo, el Contratista sera responsable de suministrar la
electricidad, el agua y los demas servicios que necesite para las actividades de construcciény, en la
medida establecida en las Especificaciones, para las pruebas.

El Contratista tendra derecho a usar para los fines de las Obras los suministros de electricidad,
agua, gas y otros servicios que se encuentren disponibles en el Lugar de las Obras y cuyos detalles
y precios figuren en las Especificaciones. El Contratista suministrara, a su riesgo y expensas, los
aparatos necesarios para hacer uso de esos servicios y medir las cantidades consumidas.

El Ingeniero dard su aprobacion, o determinara, las cantidades consumidas y los montos pagaderos
(a esos precios) por concepto de dichos servicios, de conformidad con las Subclausulas 2.5
[Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagara dichos montos al
Contratante.

4.20 EQUIPOS DEL CONTRATANTE Y MATERIALES DE LIBRE DISPOSICION

El Contratante pondra sus Equipos (si los hubiere) a disposicion del Contratista para la ejecucion de
las Obras, de conformidad con los detalles, arreglos y precios sefialados en las Especificaciones.
Salvo indicacion en sentido diferente en las Especificaciones:

(a) el Contratante sera responsable de sus Equipos ; no obstante,

(b) el Contratista sera responsable de cada elemento de los Equipos del Contratante cuando
cualquiera de los miembros del Personal del Contratista los opere, conduzca, dirija o esté en
posesion o control de los mismos.

El Ingeniero acordara o determinara las cantidades adecuadas y los montos pagaderos (a los

precios establecidos) por el uso de los Equipos del Contratante de conformidad con las

Subclausulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagara dichos

montos al Contratante.

El Contratante proporcionara, sin costo alguno, los “materiales de libre disposicién” (si los hubiere)

de conformidad con la informacién que se sefiale en las Especificaciones. El Contratante
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proporcionara, a su riesgo y expensas, dichos materiales en la fecha y lugar sefialados en el
Contrato. El Contratista los inspeccionara visualmente y notificara con prontitud al Ingeniero sobre
cualquier falta, defecto u omisién al respecto. A no ser que las Partes acuerden otra cosa, el
Contratante rectificara de inmediato la falta, defecto u omisidon que se le haya notificado.

Tras esa inspeccién visual, los materiales de libre disposicion pasardn a estar bajo el cuidado,
custodia y control del Contratista. Las obligaciones del Contratista en materia de inspeccion,
cuidado, custodia y control no eximiran al Contratante de su responsabilidad por cualquier falta,
defecto u omisidon no advertida en una inspeccion visual.

4.21 INFORMES DE AVANCE

Salvo que se exprese otra cosa en las Condiciones Especiales, el Contratista elaborard informes
mensuales de avance, que presentard al Ingeniero en 6 copias. El primer informe cubrira el periodo
desde la Fecha de Inicio hasta el final del primer mes calendario. De ahi en adelante se presentaran
informes mensuales, cada uno dentro del plazo de 7 dias contados a partir del ultimo dia del
periodo en cuestion.

Se presentaran informes hasta que el Contratista haya terminado todo el trabajo que se sepa que
estd pendiente a la fecha de terminacion que se indique en el Certificado de Recepcidn de Obra.

Los informes incluiran:

(a)

graficos y descripciones detalladas del avance alcanzado, incluida cada etapa de disefio (si la
hubiere), los Documentos del Contratista, las adquisiciones, las fabricaciones, las entregas en
el Lugar de las Obras, la construccidn, el montaje y las pruebas; y también incluye estas
mismas etapas de trabajo correspondientes a cada uno de los Subcontratistas designados
(conforme se define en la Clausula 5 [Subcontratistas Designados]);

fotografias que reflejen el correspondiente estado de fabricacidn y el avance alcanzado en el
Lugar de las Obras;

en cuanto a la fabricacion de cada elemento importante de los rubros de Equipos vy
Materiales, el nombre del fabricante, la ubicacién de la fabrica, el porcentaje de avance y las
fechas reales o previstas para

(i) el inicio de la fabricacidn,

(ii)  las inspecciones del Contratista,

(iii)  las pruebas, y

(iv) elenvioy lallegada al Lugar de las Obras;

la informacién que se detalla en la Subclausula 6.10 [Registros del Personal y Equipos del
Contratista];

las copias de los documentos de control de calidad, resultados de las pruebas y certificados
de Materiales;

la lista de las notificaciones realizadas en virtud de las Subclausulas 2.5 [Reclamaciones del
Contratante] y 20.1 [Reclamaciones del Contratistal;

Los resultados de todos los indicadores incluidos para la gestion ambiental y social de las
obras en las Especificaciéon Técnicas Ambientales y Sociales del presente pliego, incluyendo
p.ej. estadisticas de seguridad, como los detalles sobre incidentes laborales y peligrosos;
resultados de la operacion de los mecanismos para la atencién y seguimiento de reclamos,
qguejas y consultas; y las principales actividades y medidas realizadas para la gestion
ambiental y social de las obras, y

comparaciones entre el avance realmente alcanzado y el previsto, con detalles sobre
cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la terminacion de las Obras de
conformidad con el Contrato, y las medidas que se estén tomando (o que se tomaran) para
superar las demoras.
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4.22 SEGURIDAD DEL LUGAR DE LAS OBRAS
Salvo disposicién en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratista serd responsable de mantener fuera del Lugar de las Obras a personas no
autorizadas, y

(b) las personas autorizadas se limitardn al Personal del Contratista y del Contratante, y a
cualquier otro empleado que el Contratante o el Ingeniero notifiquen al Contratista, como
personal autorizado de los otros contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras.

4.23 OPERACIONES DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LAS OBRAS

El Contratista limitara sus actividades al Lugar de las Obras y a cualquier otro sitio adicional que
obtenga como zona adicional de trabajo con el acuerdo del Ingeniero. El Contratista tomara todas
las precauciones necesarias para mantener sus Equipos y su Personal dentro del Lugar de las Obras
y dichas zonas adicionales y mantenerlos fuera de los terrenos adyacentes.

Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista mantendrd el Lugar de las Obras libre de
obstrucciones innecesarias y almacenara, o dispondra de los Equipos del Contratista o los
materiales excedentes. El Contratista despejara el Lugar de las Obras y eliminara los escombros, la
basura y las Obras Temporales que ya no se necesiten, respetando los requerimientos de manejo
aplicables, estipulados por la normativa aplicable al proyecto

Al emitirse un Certificado de Recepcion de Obra, el Contratista despejara y retirara de la parte del
Lugar de las Obras y las Obras a que se refiere dicho Certificado todos sus Equipos, materiales
excedentes, desperdicios, basura y Obras Temporales. El Contratista dejara esa parte del Lugar de
las Obras y las Obras referidas limpias y seguras. Sin embargo, el Contratista podra retener en
dicho Lugar, durante el plazo para la Notificacién de Defectos, los Bienes que necesite para cumplir
sus obligaciones en virtud del Contrato.

4.24 FOSILES Y OTRO MATERIAL ARQUEOLOGICO/HISTORICO/RECURSOS CULTURALES FiSICOS

Los fésiles, monedas, articulos de valor o antigliedad y estructuras y otros restos o elementos de
interés geoldgico o arqueoldgico que se encuentren en el Lugar de las Obras como hallazgos
fortuitos quedaran bajo el cuidado y la autoridad del Contratante. Toda accidn respectiva del
Contratista debe tener el objetivo de evitar o mitigar los posibles efectos adversos producidos a
cualquier recurso cultural fisico* por el proyecto. En el caso en que durante la ejecucién de un
proyecto se haga un descubrimiento/hallazgo fortuito de patrimonio cultural, se debe detener la
ejecucion de las obras e informarle inmediatamente tanto al Responsable Ambiental e
Ingeniero/Contratante, asi como a la autoridad de aplicacion para recibir instrucciones sobre cémo
proceder para asegurar un debido trato del hallazgo. Se debera disponer personal de vigilancia en
el area para evitar cualquier saqueo, destruccion o dafio hasta que se haya determinado la
importancia del mismo. De acuerdo con la que disponga la autoridad, se implementaran las tareas
de rescate necesarias y la disposicion adecuada del material en las reparticiones publicas
correspondientes. No sera permitido continuar con las obras hasta contar con la evaluacién vy
dictamen técnico de los resultados por la autoridad de aplicacion.

Si el Contratista sufre alguna demora y/o incurre en algin Costo por cumplir las instrucciones del
caso, hara una notificacion al Ingeniero vy, sujeto a la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendra derecho a:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se anticipa que se

44 Los bienes muebles e inmuebles, lugares, estructuras, grupos de estructuras, y caracteristicas y paisajes naturales que tienen
significado arqueoldgico, paleontoldgico, histérico, arquitectdnico, religioso, estético o, en términos generales, cultural. Los
recursos culturales fisicos pueden estar ubicados en zonas urbanas o rurales y encontrarse en la superficie o debajo de la tierra

o del agua. Su interés cultural puede ser de alcance local, provincial o nacional, o para la comunidad internacional.
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retrasara la terminacién de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prdrroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) el pago de dicho Costo, el que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa nueva notificacién, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subcldusula 3.5
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o determinacion al respecto.

5. SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS

5.1 DEFINICION DE “SUBCONTRATISTA DESIGNADO”
En el Contrato se entiende por “Subcontratista designado” un subcontratista:
(a) que figure en el Contrato como tal, o

(b) que el Contratista deba emplear como tal por orden del Ingeniero, con arreglo a la Clausula
13 [Variaciones y Ajustes] y la Subcldusula 5.2 [Objeciones a las Designaciones].

5.2 OBJECIONES A LAS DESIGNACIONES

El Contratista no tendra ninguna obligacion de contratar a un Subcontratista designado contra el

gue presente objeciones razonables mediante notificacion al Ingeniero, tan pronto como sea

posible, junto con los detalles al respecto. Salvo que el Contratante acuerde por escrito eximir al

Contratista de las respectivas consecuencias, las objeciones se considerardn razonables si se

derivan (entre otros) de cualquiera de los siguientes aspectos:

(a) existen razones para creer que el Subcontratista no posee la competencia, los recursos o la
solidez financiera suficientes;

(b) el Subcontratista designado no acepta indemnizar al Contratista contra y de cualquier
negligencia o mal uso de los Bienes por parte del Subcontratista designado, sus
representantes y empleados; o

(c) el subcontratista designado no acepta el contrato de subcontratista, el cual estipula que para
el trabajo subcontratado (incluido el disefio, si procede), el Subcontratista designado debera:

(i) comprometerse frente al Contratista a asumir las obligaciones y responsabilidades que
le permitan a éste cumplir sus obligaciones y responsabilidades en virtud del Contrato,
y

(ii)  indemnizar al Contratista de todas las obligaciones y responsabilidades que se deriven
del Contrato o se vinculen con él, asi como de las consecuencias de cualquier
incumplimiento del Subcontratista en relacion con dichas obligaciones o
responsabilidades.

(iii) ser pagado sdlo cuando el Contratista haya recibido del Contratante los pagos de
cantidades adeudadas en virtud del subcontrato referido, de conformidad con lo
indicado en la Subclausula 5.3 [Pagos Para los Subcontratistas Designados].

5.3 PAGOS A SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS

El Contratista pagara al Subcontratista designado los montos de los recibos del Subcontratista
designado aprobados por el Contratista y que el Ingeniero certifigue como pagaderos de
conformidad con el subcontrato. Esos montos y demas cargos se incluiran en el Precio del Contrato
de acuerdo con el inciso (b) de la Subclausula 13.5 [Montos Provisionales], salvo lo dispuesto en la
Subcldusula 5.4 [Comprobantes de Pago].
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5.4 COMPROBANTES DE PAGO

Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un monto pagadero a un Subcontratista
designado, el Ingeniero podra solicitar al Contratista que demuestre razonablemente que el
Subcontratista designado ha recibido todos los montos adeudados de conformidad con
Certificados de Pago anteriores, menos las deducciones aplicables por retencién u otros
conceptos. A menos que el Contratista:

(a) presente dichas pruebas razonables al Ingeniero, o

(b) (i) demuestre al Ingeniero por escrito que el Contratista tiene razonablemente el derecho
de retener dichos montos o denegar el pago de los mismos, y

(ii) presente al Ingeniero pruebas razonables que el Subcontratista designado ha sido
notificado sobre el derecho del Contratista,

el Contratante podra (a su sola discrecidon) pagar, directamente al Subcontratista designado,
parcial o totalmente, los montos certificados con anterioridad (menos las deducciones
correspondientes) que sean pagaderos al Subcontratista designado y para los cuales el Contratista
no haya presentado las pruebas que se sefialan en los incisos (a) o (b) supra. En ese caso, el
Contratista devolvera al Contratante el monto que éste haya pagado directamente al
Subcontratista.

6. PERSONAL Y MANO DE OBRA
6.1 CONTRATACION DE PERSONAL Y MANO DE OBRA

Salvo disposicion en sentido diferente en las Especificaciones, el Contratista deberd encargarse de
contratar a todo el personal y la mano de obra, de origen nacional o de otra procedencia, asi como
de su remuneracion, alimentacion, transporte, y cuando corresponda, alojamiento.

Se alentara al Contratista a que, en la medida de lo posible y razonable, contrate dentro del Pais
personal y mano de obra que cuenten con las calificaciones y la experiencia adecuadas.

6.2 NIVEL SALARIAL Y CONDICIONES DE TRABAJO

El Contratista debera pagar niveles salariales y adoptar condiciones de trabajo que no sean
inferiores a los establecidos para la profesion o la industria donde se lleve a cabo el trabajo. De no
haber niveles salariales ni condiciones laborales aplicables, el Contratista pagara niveles salariales y
se cefiira a condiciones que no resulten inferiores al nivel general de remuneraciones vy
condiciones observados localmente por contratantes cuyo negocio o industria sean similares a los
del Contratista.

El Contratista informara a su Personal acerca de su obligacidon de pagar impuestos sobre la renta
en el Pais respecto de sus sueldos, salarios, subsidios y cualesquiera otros beneficios gravables en
virtud de las leyes del Pais vigentes en ese momento, y el Contratista cumplira las obligaciones que
por ley le correspondan en relacién con las respectivas deducciones.

6.3 PERSONAS AL SERVICIO DEL CONTRATANTE

El Contratista no contratard, ni tratara de contratar, personal ni mano de obra que forme parte del
Personal del Contratante.

6.4 LEYES LABORALES

El Contratista cumplird todas las Leyes laborales pertinentes aplicables al Personal del Contratista,
incluidas las Leyes en materia de empleo, salud, seguridad, bienestar social, inmigracion vy
emigracion, y permitird que gocen de todos sus derechos legales.

El Contratista exigird a sus empleados que obedezcan las leyes aplicables, incluidas aquellas
relacionadas con la seguridad en el lugar de trabajo.
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6.5 HORAS DE TRABAJO

En el Lugar de las Obras no se trabajara en dias localmente reconocidos como de descanso ni fuera
de las horas regulares de trabajo que se establezcan en los Datos del Contrato, a menos que:

(a) en el Contrato se estipule otra cosa,

(b) el Ingeniero asi lo apruebe, o

(c) el trabajo sea inevitable o necesario para la proteccion de la vida o la propiedad o para la
seguridad de las Obras, en cuyo caso el Contratista informara de ello inmediatamente al
Ingeniero.

6.6 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL Y LA MANO DE OBRA

Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones, el Contratista proporcionara y mantendra
todas las instalaciones para alojamiento y bienestar social que sean necesarios para su personal. El
Contratista también proporcionara instalaciones para el Personal del Contratante conforme se
sefiala en las Especificaciones.

El Contratista no permitira que ningun integrante de su Personal resida temporal o
permanentemente dentro de las estructuras que conforman las Obras Permanentes.

6.7 SALUD Y SEGURIDAD

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la
salud y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracién con las autoridades sanitarias
locales, el Contratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de
alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos
de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y
de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e
higiene, asi como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrard a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccién contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas
de protecciéon para evitar accidentes. Durante la ejecuciéon de las Obras, el Contratista
proporcionara todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviard al Ingeniero y el Ingeniero al Contratante, a la mayor brevedad posible,
informacidn detallada sobre cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro
y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los
dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

6.8 SUPERVISION DEL CONTRATISTA

Durante la ejecucion de las Obras y posteriormente por el tiempo que sea necesario para cumplir
las obligaciones del Contratista, éste proporcionara toda la supervision necesaria para planificar,
organizar, dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba el trabajo.

La labor de supervision estara a cargo de un numero suficiente de personas que posean
conocimientos adecuados del idioma para comunicaciones (definido en la Subclausula 1.4 [Ley e
Idioma]) y de las operaciones que se llevaran a cabo (incluidos los métodos y técnicas requeridos,
los posibles peligros y los métodos de prevencién de accidentes), para la ejecucidn satisfactoria y
segura de las Obras.
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6.9 PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Personal del Contratista contara con las calificaciones, aptitudes y experiencia adecuadas en sus

respectivos campos de actividad u ocupaciones. El Ingeniero podra exigir al Contratista que

despida (o que haga que se despida) a cualquier persona empleada en el Lugar de las Obras o en
las Obras, incluido el Representante del Contratista si procede, quien :

(a) cometa repetidos actos de mal comportamiento o falta de cuidado,

(b) realice sus labores en forma incompetente o negligente,

(c)  nocumpla alguna(s) de las disposiciones establecidas en el Contrato,

(d) persista en un comportamiento que no cumpla alguna(s) de las disposiciones establecidas en
las Normas de Conducta de ASSS; que sea perjudicial para la seguridad, la salud o la
proteccion del medio ambiente, o

(e) segun lo determinado a partir de elementos probatorios razonables, haya participado en
actos de fraude y corrupcion durante la ejecucion de las Obras.

Si procede, el Contratista nombrara (o hard que se nombre) en su reemplazo a otra persona

adecuada.

6.10 REGISTRO DEL PERSONAL Y LOS EQUIPOS DEL CONTRATISTA

El Contratista presentard al Ingeniero detalles sobre el nimero de cada una de las clases de
miembros de su Personal, incluyendo especialmente la cantidad de Personal contratado de Ia
misma area del proyecto, y de cada tipo de Equipos que tiene en el Lugar de las Obras. Esos
detalles se presentaran cada mes calendario, en la forma que apruebe el Ingeniero, hasta que el
Contratista termine todos los trabajos que queden pendientes en la fecha de terminacidn que se
sefiala en el Certificado de Recepciéon de Obra.

6.11 ALTERACION DEL ORDEN

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones que sean necesarias para evitar
cualquier conducta ilegal, o que altere o perturbe el orden por parte del Personal del Contratista o
entre los miembros de dicho Personal, y para preservar la paz y la proteccion de las personas y los
bienes que se encuentren en el Lugar de las Obras y los alrededores.

6.12 PERSONAL EXTRANJERO

En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista podra traer al Pais al personal
extranjero que sea necesario para la ejecucién de las Obras. El Contratista se asegurara que esas
personas obtengan los visados de residencia y los permisos de trabajo necesarios. Si el Contratista
asi lo solicita, el Contratante hara todo lo posible para ayudarlo rdpida y oportunamente a obtener
los permisos locales, estatales, nacionales o gubernamentales que sean necesarios para traer al
Pais dicho personal.

El Contratista sera responsable de que esos miembros del personal regresen a su lugar de
contratacion o a su domicilio. En el caso de que alguno de esos empleados o alguno de sus
familiares fallezca en el Pais, el Contratista sera igualmente responsable de hacer los arreglos
necesarios para su regreso o entierro.

6.13 SUMINISTRO DE ALIMENTOS

El Contratista se encargard de que se suministre al Personal del Contratista una cantidad suficiente
de alimentos adecuados a precios razonables, conforme se sefale en las Especificaciones, para los
fines del Contrato o en relacion con éste.
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6.14 ABASTECIMIENTO DE AGUA

Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrara en el Lugar de las Obras
una cantidad adecuada de agua potable y de otra clase para el consumo del Personal del
Contratista.

6.15 MEDIDAS CONTRA PLAGAS E INSECTOS

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones necesarias para proteger a su
Personal en el Lugar de las Obras contra plagas e insectos, y para disminuir los consiguientes
peligros para la salud. El Contratista cumplira todas las normativas de las autoridades sanitarias
locales, e incluidos en las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales del presente pliego,
incluido el uso de insecticidas adecuados y el manejo y la disposicidn final responsable de los
envases respectivos

6.16 BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DROGAS

E Contratista no importard, venderd, regalard, hard objeto de trueque ni dard otro destino a
bebidas alcohdlicas o drogas, ni tampoco permitird que su personal las consuma, importe, venda,
regale, haga objeto de trueque o deseche.

6.17 ARMAS Y MUNICIONES

El Contratista no portara, regalard, hara objeto de trueque, ni dard otro destino a armas o
municiones de ningun tipo, ni tampoco permitira que su Personal lo haga.

6.18 DIAS FESTIVOS Y COSTUMBRES RELIGIOSAS

El Contratista respetara los dias festivos, los dias de descanso y las costumbres religiosas y de otra
indole que se reconozcan en el Pais.

6.19 PREPARATIVOS DE SEPELIO

El Contratista serd responsable, en la medida en que lo exija la legislacion local, de hacer los
preparativos de sepelio para cualquiera de sus empleados locales que fallezca mientras trabaja en
las Obras.

6.20 PROHIBICION DE TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO

El Contratista no empleara ninguna forma de “trabajo forzoso u obligatorio”. Por “trabajo forzoso
u obligatorio” se entiende todo trabajo o servicio, realizado de manera involuntaria, que se
obtenga de una persona bajo amenaza de fuerza o sancion.

6.21 PROHIBICION DE TRABAJO INFANTIL
El contratista deberd cumplir con las leyes vigentes en la Argentina que prohiben el trabajo infantil:
- Ley 26.061
Ley de proteccion integral de los derechos de las nifas, nifios y adolescentes.
- Ley 26.390
Prohibicién del trabajo infantil y proteccién del trabajo adolescente

6.22 REGISTRO DE HISTORIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES

El Contratista mantendrd un registro completo y preciso sobre el empleo de trabajadores en el
Lugar de las Obras. El registro incluira los nombres, edades, sexos, horas trabajadas y salarios de
todos los trabajadores. El registro se resumira una vez al mes y se enviara al Ingeniero, poniéndose
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a disposicion de los Auditores para su inspeccion durante horas regulares de trabajo. El registro se
incluird en los informes detallados que debe presentar el Contratista en virtud de la Subclausula
6.10 [Registro del Personal y Equipos del Contratista].

7. EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA

7.1 MODO DE EJECUCION
El Contratista se encargara de la fabricacion de los Equipos, la produccién y fabricacién de los
Materiales y toda otra tarea de ejecucién de las Obras:
(a) delaforma (si la hubiere) que se sefiale en el Contrato,
(b) de manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las mejores practicas reconocidas, y
(c) con dependencias debidamente equipadas y materiales no peligrosos, salvo especificacion
diferente en el Contrato.

7.2 MUESTRAS

El Contratista presentara al Ingeniero, para su aprobacidn, las siguientes muestras de Materiales, e

informacidn pertinente, antes de usar los Materiales en o para las Obras:

(a) muestras estandar de fabrica de Materiales y las muestras que se especifiquen en el
Contrato, todas por cuenta y cargo del Contratista, y

(b)  muestras adicionales encargadas por el Ingeniero como Variacion.

Cada muestra se etiquetara segun su origen y uso previsto en las Obras.

7.3 INSPECCION
En toda oportunidad que se considere razonable, el Personal del Contratante:

(a) tendra pleno acceso a todas las partes del Lugar de las Obras y a todos los lugares de donde
se estan siendo extraidos Materiales naturales, y

(b) durante la produccidn, fabricacion y construccidon (en el Lugar de las Obras y en otros
lugares), tendra derecho a examinar, inspeccionar, medir y poner a prueba los materiales y
la calidad del trabajo de manufactura, asi como a verificar el progreso de la fabricaciéon de
los Equipos y de la produccién y fabricacidn de los Materiales.

El Contratista dard al personal de la Contratante plena oportunidad de llevar a cabo dichas

actividades, incluyendo el acceso, las facilidades, los permisos y el equipo de seguridad. Ninguna

de estas actividades eximira al Contratista de ninguna obligacidn o responsabilidad.

El Contratista notificara al Ingeniero cuando se haya terminado cualquier trabajo y antes de

cubrirlo, guardarlo o empaquetarlo para fines de almacenamiento o transporte. El Ingeniero

llevara a cabo el examen, inspeccidon, medicidon o prueba sin demoras injustificadas, o notificara

rapidamente al Contratista que no es necesario hacerlo. Si el Contratista no hiciera la notificacidn,

deberd, a solicitud del Ingeniero, y corriendo con los correspondientes gastos, descubrir los

trabajos y posteriormente reponerlos a su estado anterior.

7.4 PRUEBAS

Esta Subclausula se aplicara a todas las pruebas que se sefialen en el Contrato, diferentes de las
Pruebas Posteriores a la Terminacion (si las hubiere).
Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el Contratista proporcionara todos los
aparatos, asistencia, documentos e informacion adicional, electricidad, equipos, combustible,
bienes consumibles, instrumentos, mano de obra, materiales y personal con las debidas
calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar eficientemente las pruebas
especificadas. El Contratista acordard con el Ingeniero la hora y el lugar para realizar las pruebas
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especificadas de cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes de las Obras.

El Ingeniero podra, con arreglo a la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes], variar el sitio o los detalles
de pruebas especificas, o instruir al Contratista que lleve a cabo pruebas adicionales. Si esas
pruebas modificadas o adicionales reflejan que los Equipos, los Materiales o la mano de obra
sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de realizacidon de dicha Variacién correra
por cuenta del Contratista, sin perjuicio de las demas disposiciones del Contrato.

El Ingeniero notificara al Contratista con al menos 24 horas de anticipacién sobre su intencion de

presenciar las pruebas. Si el Ingeniero no se presenta en el lugar y a la hora acordada, el

Contratista podra proceder a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero indique otra cosa, y para

los efectos se considerara que las pruebas se han realizado en presencia del Ingeniero.

Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algin Costo por el cumplimiento de esas

instrucciones o como resultado de una demora ocasionada por el Contratante, el Contratista

notificara al Ingeniero y sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendra

derecho a:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara la
terminacion de las Obras, en virtud de la Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) el pago de dicho costo mas utilidades, que se incluird en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacidn, el Ingeniero procederd de conformidad con la Subcldusula 3.5

[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o decidir al respecto.

El Contratista enviard sin demora al Ingeniero informes debidamente certificados sobre las
pruebas. Cuando se hayan aprobado las pruebas especificadas, el Ingeniero refrendara el
certificado de pruebas del Contratista o le emitira un certificado para tal efecto. Si el Ingeniero no
presencia las pruebas, se considerard que éste ha aceptado los valores registrados como precisos.

7.5 RECHAZO

Si, como resultado de un examen, inspeccion, medicion o prueba, cualquiera de los Equipos,
Materiales o elementos de mano de obra se consideran defectuosos o de otra forma no ceiiido al
Contrato, el Ingeniero podra rechazarlos mediante notificacion al Contratista con la justificacidn
correspondiente. En ese caso, el Contratista subsanara rapidamente el defecto y se asegurara que
el elemento rechazado se ajuste al Contrato.

Si el Ingeniero exige que se vuelvan a poner a prueba dichos Equipos, Materiales o elementos de
mano de obra, las pruebas se repetiran bajo los mismos términos y condiciones. Si el rechazo y las
pruebas adicionales obligan al Contratante a incurrir en costos adicionales, el Contratista, sujeto a
la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], reembolsara dichos costos al Contratante.

7.6 MEDIDAS CORRECTIVAS
Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o certificaciones previas, el Ingeniero podrd instruir al
Contratista que:

(a) retire del Lugar de las Obras y reemplace cualquier Equipo o Material que no se ajuste al
Contrato,

(b) retirey realice nuevamente cualquier trabajo que no se ajuste al Contrato, y

(c) lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con urgencia para la seguridad de las Obras,
bien sea a causa de un accidente, una situacion imprevisible u otra causa.

El Contratista acatara las instrucciones bien sea en un plazo razonable, que correspondera (si lo

hubiere) al que se especifique en la orden, o de manera inmediata si se sefiala el caracter urgente

de conformidad con el inciso (c) anterior.

Si el Contratista no cumple las instrucciones, el Contratante tendra derecho a contratar y
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remunerar a otras personas para que hagan el trabajo. Salvo en la medida en que el Contratista
hubiera tenido derecho a remuneracién por el trabajo, el Contratista, sujeto a la Subclausula 2.5
[Reclamaciones del Contratante], pagara al Contratante todos los costos que se generen a raiz de
esta deficiencia.

7.7 PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y LOS MATERIALES

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, y en la medida en que sea consistente con
las Leyes del Pais, todos los Equipos y Materiales pasaran a ser propiedad del Contratante, libre de
todo gravamen, en el que ocurra primero de los siguientes eventos:

(a) cuando dichos Equipos y Materiales sean incorporados en las Obras;

(b) cuando el Contratista sea pagado por el valor de los Equipos y Materiales en virtud de la
Subcldusula 8.10 [Pago de Equipos y Materiales en Caso de Suspension].

7.8 REGALIAS

Salvo disposicion en contrario en las Especificaciones, el Contratista pagara todas las regalias,

rentas y demas pagos devengados por concepto de:

(a) Materiales naturales obtenidos fuera del Lugar de las Obras, y

(b) la eliminacion de materiales provenientes de demoliciones y excavaciones y otro material
excedente (ya sea natural o artificial), excepto en la medida en que en el Contrato se
contemplen zonas de eliminacion de desechos en el Lugar de las Obras.

8. INICIO, DEMORAS Y SUSPENSION

8.1 INICIO DE LAS OBRAS

A menos que se indique otra cosa en las Condiciones especiales, la Fecha de Inicio serd la fecha en

que se hayan cumplido las condiciones previas que se mencionan a continuacion y el Contratista

haya recibido la instruccién del Ingeniero en donde da constancia sobre el acuerdo de las Partes en

que se han cumplido dichas condiciones y para que se inicien las obras:

(a) firma del Contrato por ambas partes, y si es requerido, la aprobacién del Contrato por parte
de las autoridades correspondientes del pais,

(b) entrega al Contratista de evidencia razonable sobre los arreglos financieros previstos (de
conformidad con la Subclausula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratista]),

(c) salvo en los casos especificados en los Datos del Contrato, la posesion del Sitio de la Obra
debe ser entregada al Contratista junto con los permisos, de acuerdo con el inciso (a) de la
Subcldusula 1.13 [Cumplimiento de Legislacion], tal como se requiere para el Inicio de las
Obras;

(d) recibo del Adelanto de Pago por parte del Contratista de acuerdo con la Subclausula 14.2
[Adelanto de Pago], siempre que la garantia bancaria haya sido entregada al Contratista;

(e) PGASc aprobado por la UEP/UEM vy supervisado por la Secretaria de Habitat y DGPFI segln
normado en el Manual Operativo del PROINHAVI; y

(f)  sila mencionada instruccion del Ingeniero no es recibida por el Contratista dentro de los 180
dias contados desde la fecha de recibo de la Carta de Aceptacion, el Contratista estara
facultado para terminar el Contrato de conformidad con la Subcldusula 16.2 [Terminacidn
por el Contratistal].

El Contratista comenzara la ejecucion de las Obras tan pronto como sea razonablemente posible

después de la Fecha de Inicio, y procedera con las Obras con la diligencia debida y sin demoras.
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8.2 PLAZO DE TERMINACION

El Contratista terminard todas las Obras, y cada Seccidn (si la hubiere), dentro del Plazo de
Terminacion de las Obras o la Seccidn (segun sea el caso), incluidas:

(a) la aprobacidn de las Pruebas a la Terminacién, y

(b) la terminacidn de todos los trabajos exigidos en el Contrato para considerar finalizadas las
Obras o la Seccion, a los efectos de la recepcién de obra con arreglo a la Subclausula 10.1
[Recepcidn de las Obras y Secciones].

En los casos de ejecucion de Obras Privadas (Mejoramientos) estas no deberan superar los
90 dias de obra (3 meses)

8.3 PROGRAMA

El Contratista presentara al Ingeniero un programa cronolégico detallado dentro de un plazo de 28
dias contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion con arreglo a la Subcldusula 8.1
[Inicio de las Obras]. El Contratista presentara asimismo un programa revisado en los casos en que
el programa previo no sea consistente con el progreso real alcanzado o con las obligaciones del
Contratista. Cada uno de los programas incluira:

(a) el orden en que el Contratista tiene previsto llevar a cabo las Obras, incluido el calendario
previsto de cada etapa de disefio (si procede), Documentos del Contratista, adquisiciones,
fabricacion del Equipo, entregas en el Lugar de las Obras, construccidn, montajes y pruebas,

(b) cada una de estas etapas de trabajo por cada Subcontratista designado (conforme se define
en la Clausula 5 [Subcontratistas Designados]),

(c) lasecuenciay el calendario de las inspecciones y pruebas que se especifiquen en el Contrato,
y
(d) uninforme de apoyo que incluya:
(i)  una descripcion general de los métodos que prevé adoptar el Contratista y de las
etapas principales en la ejecucion de las Obras, y

(ii) detalles que reflejen el cdlculo estimativo razonable del Contratista en cuanto al
numero de cada clase de Personal del Contratista y de cada tipo de Equipos del
Contratista que se requeriran en el Lugar de las Obras para cada etapa principal.

Salvo que el Ingeniero notifique al Contratista, dentro de un plazo de 21 dias contados a partir de
la fecha en que reciba un programa, sobre la medida en que dicho programa no se ajusta al
Contrato, el Contratista procedera de conformidad con lo establecido en el programa, sujeto a sus
demas obligaciones en virtud del Contrato. El Personal del Contratante tendra derecho a planificar
sus actividades en funcidn del programa.

El Contratista notificara sin demoras al Ingeniero acerca de cualquier posible acontecimiento o
circunstancia futura que pueda afectar el trabajo de manera adversa, aumentar el Precio del
Contrato o demorar la ejecucién de las Obras. El Ingeniero podra exigir al Contratista que presente
un calculo estimativo del efecto previsto de los posibles acontecimientos o circunstancias futuras,
0 una propuesta con arreglo a la Subclausula 13.3 [Procedimiento de Variacidn].

Si, en cualquier momento, el Ingeniero notifica al Contratista que un programa no cumple (en la
medida sefalada) con el Contrato o no coincide con el progreso real alcanzado ni con las
intenciones manifestadas por el Contratista, éste presentara al Ingeniero un programa revisado de
conformidad con esta Subcldusula.

8.4 PRORROGA DEL PLAZO DE TERMINACION

De conformidad con la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], el Contratista tendra
derecho a una prérroga del Plazo de Terminacion en el caso y en la medida en que la terminacién
para los efectos de la Subcldusula 10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones] se haya demorado o
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vaya a demorarse por cualquiera de las siguientes razones:

(a) una Variacion (salvo que se llegue a un acuerdo para ajustar el Plazo de Terminacidn con
arreglo a la Subclausula 13.3 [Procedimiento de Variacidn]) o cualquier otro cambio
sustancial en la cantidad de un rubro de trabajo incluido en el Contrato,

(b)  una causa de demora que dé derecho a una prdorroga del plazo en virtud de una Subclausula
de estas Condiciones,

(c) condiciones climaticas excepcionalmente adversas,

(d) escasez imprevista de personal o Bienes a raiz de epidemias o medidas gubernamentales, o

(e) cualquier demora, impedimento o prevencion que obedezca o se atribuya al Contratante, el
Personal del Contratante u otros contratistas del Contratante.

Si el Contratista considera que tiene derecho a una prdrroga del Plazo de Terminacién, notificara

de ello al Ingeniero de conformidad con la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista]. Al

decidir cada prdrroga en virtud de la Subcldusula 20.1, el Ingeniero revisara las decisiones previas y

podrd aumentar, mas no reducir, el tiempo total de prérroga.

8.5 DEMORAS OCASIONADAS POR LAS AUTORIDADES
En los casos en que se apliquen las condiciones que se enumeran a continuacion, a saber:

(a) el Contratista se ha ceiiido diligentemente a los procedimientos pertinentes establecidos por
las autoridades publicas legalmente constituidas en el Pais,

(b) dichas autoridades demoran o interrumpen el trabajo del Contratista, y
(c) lademora o interrupcion era Imprevisible,

dicha demora o interrupcion se considerara causa de demora de conformidad con el inciso (b) de
la Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion].

8.6 AVANCE
Si en cualquier momento:
(a) el avance real es muy lento para concluir dentro del Plazo de Terminacion, y/o

(b) el avance se ha rezagado (o se rezagard) con respecto al programa actual objeto de la
Subclausula 8.3 [Programal, por cualquier razéon que no sean las que se enumeran en la
Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion], entonces el Ingeniero podra exigir al
Contratista que presente, con arreglo a la Subcldusula 8.3 [Programa], un programa
modificado y un informe complementario en el que se describan los métodos modificados
que el Contratista tiene previsto adoptar para acelerar el progreso y terminar las Obras
dentro del Plazo de Terminacion.

Salvo que el Ingeniero notifique otra cosa, el Contratista adoptara esos métodos modificados, que
podran requerir aumentos en las horas de trabajo y en el niUmero de miembros del Personal del
Contratista y de Bienes, bajo el riesgo y expensas del Contratista. Si esos métodos modificados
obligan al Contratante a incurrir en costos adicionales, el Contratista, sujeto a la notificacién
establecida en la Subcldusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], pagard dichos costos al
Contratante, ademas de una indemnizacién por demora (si corresponde) en virtud de la
Subclausula 8.7 infra.

Los costos adicionales de los métodos revisados incluyendo medidas para acelerar el progreso,
exigidas por el Ingeniero para reducir los atrasos resultantes de las razones enumeradas en la
Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion] deberan ser pagadas por el Contratante sin
generar, sin embargo, ningin beneficio de pago adicional al Contratista.
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8.7 INDEMNIZACION POR DEMORA

Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la Subclausula 8.2 [Plazo de Terminacion], el
Contratista debera indemnizar al Contratante por dicho incumplimiento, con arreglo a la
Subcldusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]. La indemnizaciéon por demora correspondera al
monto que se sefiale en los Datos Contractuales, que se pagara por cada dia que transcurra entre
la fecha de vencimiento del Plazo de Terminacidn pertinente y la fecha que se sefiale en el
Certificado de Recepcion de Obra. Sin embargo, el importe total adeudado con arreglo a esta
Subcldusula no superara el monto maximo estipulado en los Datos Contractuales para
indemnizacién por demora (si lo hubiere ).

Esta indemnizacién por demora sera la Unica indemnizacién que debera pagar el Contratista por
dicho incumplimiento, salvo en el caso de terminacion del Contrato en virtud de la Subcldusula
15.2 [Terminaciéon por parte del Contratante], antes de la terminacién de las Obras. Las
indemnizaciones mencionadas no eximiran al Contratista de su obligacién de terminar las Obras ni
de otros deberes, obligaciones o responsabilidades que tenga en virtud del Contrato.

8.8 SUSPENSION DE LAS OBRAS

El Ingeniero podra en cualquier momento exigir al Contratista que suspenda total o parcialmente
las Obras. Durante dicha suspensién, el Contratista protegera, guardara y resguardara la Obra o Ia
correspondiente parte de la misma contra deterioros, pérdidas o dafios.

El Ingeniero también podrd notificar la causa de la suspensidn. Siempre y cuando se notifique la
causa y ésta sea responsabilidad del Contratista, no se aplicaran las siguientes Subclausulas 8.9,
8.10y 8.11.

8.9 CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSION

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algin Costo por cumplir las instrucciones del
Ingeniero en virtud de la Subcldusula 8.8 [Suspensién de las Obras] o por reanudar los trabajos,
notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista],
tendra derecho a:

(a) una prdrroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara la
Terminacion de las Obras, en virtud de la Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) el pago de cualquier Costo de esa indole, que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacidn, el Ingeniero procederd de conformidad con la Subcldusula 3.5

[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision al respecto.

El Contratista no tendrd derecho a una prérroga del plazo, ni al pago del Costo, en que incurra para

corregir las consecuencias derivadas de disefios, mano de obra o materiales defectuosos

atribuibles al Contratista o al incumplimiento del Contratista en cuanto a proteger, guardar o

resguardar las Obras de conformidad con la Subclausula 8.8 [Suspension de las Obras].

8.10 PAGO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES EN CASO DE SUSPENSION

El Contratista tendra derecho a recibir un pago por el valor (a la fecha de la suspension) de los
Equipos y los Materiales que no se hayan entregado en el Lugar de las Obras, si:

(a) se ha suspendido el trabajo en los Equipos o la entrega de los Equipos y los Materiales por
mas de 28 dias, y

(b) el Contratista ha marcado los Equipos y los Materiales como propiedad del Contratante de
conformidad con las instrucciones del Ingeniero.
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8.11 SUSPENSION PROLONGADA

Si la suspensidn prevista en la Subclausula 8.8 [Suspension de las Obras] contintdia por mas de 84
dias, el Contratista podrd pedir permiso al Ingeniero para proceder con los trabajos. Si el Ingeniero
no concede dicho permiso dentro de un plazo de 28 dias a partir de la solicitud, el Contratista,
mediante notificacidn al Ingeniero, podra considerar la suspensién como una omisidn de la parte
afectada de las Obras en virtud de la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes]. Si la suspension afecta la
totalidad de las Obras, el Contratista podrd hacer una notificacién de terminacién con arreglo a la
Subclausula 16.2 [Terminacién por parte del Contratista).

8.12 REANUDACION DE LAS OBRAS

Después de que se conceda el permiso o instruccién para proceder con los trabajos, el Contratista
y el Ingeniero examinaran conjuntamente las Obras, los Equipos y los Materiales afectados por la
suspension. El Contratista subsanard cualquier deterioro, defecto o pérdida ocasionado en las
Obras, los Equipos o los Materiales durante la suspensién luego de recibir del Ingeniero la
respectiva orden segun la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes].

9. PRUEBAS A LA TERMINACION

9.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista llevard a cabo las Pruebas a la Terminacion de acuerdo con lo dispuesto en esta
Clausula y en la Subclausula 7.4 [Pruebas], tras suministrar los documentos de conformidad con el
inciso (d) de la Subclausula 4.1 [Obligaciones Generales del Contratista].

El Contratista notificara al Ingeniero con al menos 21 dias de anticipacion sobre la fecha a partir de
la cual el Contratista podra realizar cada una de las Pruebas a la Terminacidn. Salvo que se
convenga en otra cosa, las Pruebas a la Terminacidn se llevardn a cabo dentro de los 14 dias
posteriores a dicha fecha, o en el o los dias que indique el Ingeniero.

Al considerar los resultados de las Pruebas a la Terminacién, el Ingeniero hara lugar a un margen
para tener en cuenta el efecto que pueda tener en el desempefio y otras caracteristicas de las
Obras cualquier uso de las mismas por parte del Contratante. Tan pronto como las Obras o una
Seccion de las mismas hayan aprobado cualesquiera Pruebas a la Terminacion, el Contratista
presentara al Ingeniero un informe certificado de los resultados de dichas pruebas.

9.2 DEMORA EN LAS PRUEBAS

Si el Contratante demora indebidamente las Pruebas a la Terminacién, se aplicaran la Subclausula
7.4 [Pruebas] (inciso quinto) y/o la Subclausula 10.3 [Interferencia con las Pruebas a la
Terminacion].

Si el Contratista demora indebidamente las Pruebas a la Terminacidn, el Ingeniero podra exigirle,
mediante notificacion, que lleve a cabo las pruebas dentro de 21 dias después de recibida dicha
notificacién. El Contratista realizard las pruebas en el dia o los dias que determine dentro de ese
plazo y notificara de ello al Ingeniero.

Si el Contratista no lleva a cabo las Pruebas a la Terminacién dentro del plazo de 21 dias, el
Personal del Contratante podrd proceder con las pruebas, a riesgo y expensas del Contratista. En
ese caso se considerara que las Pruebas a la Terminacion se han realizado en presencia del
Contratista, y los respectivos resultados se aceptaran como precisos.

9.3 REPETICION DE LAS PRUEBAS

Si las Obras, o una Seccion, no pasan las Pruebas a la Terminacion, se aplicarad la Subcldusula 7.5

[Rechazo], y el Ingeniero o el Contratista podran exigir que se repitan las pruebas fallidas y las

Pruebas a la Terminacion sobre cualquier trabajo conexo bajo los mismos términos y condiciones.
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9.4 FRACASO DE LAS PRUEBAS A LA TERMINACION

Si las Obras, o una Seccién, no aprueban las Pruebas a la Terminacién que se hayan repetido en
virtud de la Subcldusula 9.3 [Repeticidn de las Pruebas], el Ingeniero tendra derecho a:

(a) ordenar nuevas Pruebas a la Terminacidn con arreglo a la Subclausula 9.3;

(b) si el fracaso no permite al Contratante obtener sustancialmente el beneficio total de las
Obras o de la correspondiente Seccidn, rechazar las Obras o la Seccion (conforme proceda),
en cuyo caso el Contratante tendra los mismos recursos que se contemplan en el inciso (c)
de la Subclausula 11.4 [Incumplimiento en Cuanto a la Reparacidn de los Defectos]; o

(c)  emitir un Certificado de Recepcidon de Obra, si el Contratante asi lo solicita.

En caso del inciso (c) anterior, el Contratista procedera de conformidad con todas las demas
obligaciones contraidas en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato se reducird en la
proporcién que sea adecuada para cubrir el valor reducido para el Contratante como consecuencia
de esta falla. A menos que en el Contrato se sefiale la reduccidn pertinente por la falla (o se defina
su método de cdlculo), el Contratante podra exigir que la reduccion sea: (i) convenida entre ambas
Partes (solamente para subsanar en forma integral dicha falla) y que se pague antes de que se
emita el correspondiente Certificado de Recepcion de Obra, o (ii) decidida y pagada con arreglo a
las Subclausulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones].

10. RECEPCION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATANTE

10.1 RECEPCION DE LAS OBRAS Y SECCIONES

Salvo en los casos que se contemplan en la Subcldusula 9.4 [Fracaso de las Pruebas a la
Terminacion], el Contratante recibira las Obras (i) cuando se hayan terminado de conformidad con
el Contrato, incluidos los asuntos que se sefialan en la Subcldusula 8.2 [Plazo de Terminacién], a
excepcion de los casos permitidos que figuran en el inciso (a) infra; y (ii) cuando se haya emitido
un Certificado de Recepcion de Obra, o se lo considere emitido de conformidad con esta
Subcldusula.

El Contratista podra solicitar un Certificado de Recepcién de Obra mediante notificacion al
Ingeniero como minimo 14 dias antes de que a juicio del Contratista las Obras sean terminadas y
listas para la recepcion. Si las Obras estan divididas en Secciones, el Contratista podra igualmente
solicitar un Certificado de Recepcion de Obra por cada Seccidn.

Dentro un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud del Contratista,
el Ingeniero debera:

(a) emitir al Contratista el Certificado de Recepcién de Obra, en el que se indicard la fecha de
terminacion de las Obras o la Seccién de conformidad con el Contrato, a excepcion de
cualesquiera defectos y trabajos menores pendientes que no afecten sustancialmente el uso
de las Obras o la Seccidn para el fin previsto (bien sea hasta que, o durante, se terminen
dichos trabajos y se reparen dichos defectos); o

(b) rechazar la solicitud, aduciendo las razones y sefialando los trabajos que debe hacer el
Contratista para que se pueda emitir el Certificado de Recepcién de Obra. El Contratista
procederd a terminar estos trabajos antes de emitir otra notificacion con arreglo a esta
Subcldusula.

Si el Ingeniero no emite el Certificado de Recepcion de Obra o no rechaza la solicitud del

Contratista dentro del plazo de 28 dias, y si las Obras o la Seccion (conforme proceda) se ajustan

sustancialmente al Contrato, el Certificado de Recepcidn de Obra se considerara emitido el ultimo

dia de ese plazo.
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10.2 RECEPCION DE PARTES DE LAS OBRAS

El Ingeniero podra, a la sola discrecion del Contratante, emitir un Certificado de Recepcion de Obra
para cualquier parte de las Obras Permanentes.

El Contratante no podra usar ninguna parte de las Obras (excepto como medida temporal definida
en el Contrato o acordada por ambas Partes) salvo y hasta que el Ingeniero haya emitido un
Certificado de Recepcidn de Obra para esa parte. Sin embargo, si el Contratante usa alguna parte
de las Obras antes de que se emita el Certificado de Recepcidn de Obra:

(a) la parte que se use se considerara recibida a partir de la fecha de su uso,

(b) el Contratista dejara de ser responsable del cuidado de dicha parte a partir de esa fecha, en
la que dicha responsabilidad se traspasara al Contratante, y

(c) el Ingeniero emitira un Certificado de Recepcidén de Obra correspondiente a esa parte, si asi
lo solicita el Contratista

Después de que el Ingeniero emita un Certificado de Recepcidn de Obra para una parte de las

Obras, se dara al Contratista la mds pronta oportunidad para tomar las medidas necesarias a fin de

llevar a cabo las Pruebas a la Terminacién que queden pendientes. El Contratista realizara dichas

pruebas tan pronto como sea posible antes de la fecha de vencimiento del Plazo para la

Notificacion de Defectos correspondiente.

Si el Contratista incurre en alglin Costo como resultado de la recepcién y/o el uso de una parte de
las Obras por parte del Contratante, aparte de los usos que se especifiquen en el Contrato o que
acuerde el Contratista, éste (i) notificara al Ingeniero; y (ii) con sujecién a la Subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista] tendra derecho al pago de dicho Costo mas utilidades, monto que
se incluird en el Precio del Contrato. Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procedera de
conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer el costo y las
utilidades.

Si se emite un Certificado de Recepciéon de Obra para una parte de las Obras (que no sea una
Seccion), se debera reducir la indemnizacién por demora correspondiente a la terminacion del
resto de las Obras. Asimismo, se debera reducir la indemnizacién por demora correspondiente al
resto de la Seccion (si procede) en la que se incluya esta parte. Para cualquier periodo de demora
que transcurra después de la fecha sefialada en el Certificado de Recepcion de Obra, la reduccién
proporcional de estas indemnizaciones por demora se calculara como la proporcién entre el valor
certificado de la parte y el valor total de las Obras o la Seccidon (conforme proceda). El Ingeniero
procederd de conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer esas
proporciones. Las disposiciones contenidas en este inciso se aplicaran Unicamente a la tarifa diaria
de indemnizaciones por demora con arreglo a la Subclausula 8.7 [Indemnizacién por Demora] y no
afectaran el monto maximo de dichas indemnizaciones.

10.3 INTERFERENCIA CON LAS PRUEBAS A LA TERMINACION

Si el Contratista se ve impedido de realizar, por mds de 14 dias, las Pruebas a la Terminacion por
causa del Contratante, se considerara que el Contratante ha recibido las Obras o la Seccion (segun
proceda) en la fecha en que de otra forma se habrian concluido las Pruebas a la Terminacion.

En ese caso, el Ingeniero emitird el Certificado de Recepcién de Obra correspondiente, y el
Contratista realizara las Pruebas a la Terminacidn tan pronto como sea posible, antes de la fecha
de vencimiento del Plazo para la Notificacidn de Defectos. El Ingeniero exigird la realizacidn de las
Pruebas a la Terminacién, notificando para ello con una antelaciéon de 14 dias y de conformidad
con las disposiciones pertinentes del Contrato.

Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en algin Costo como resultado de la demora en la
realizacion de las Pruebas a la Terminacion, notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subclausula
20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

(a) una proérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara la
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terminacion de las Obras, de conformidad con la Subcldusula 8.4 [Prorroga del Plazo de
Terminacion], y
(b) un pago por dicho Costo mas utilidades, monto que se incluird en el Precio del Contrato.

Tras recibir la notificacidon, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subcldusula 3.5
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisidn al respecto.

10.4 SUPERFICIES QUE REQUIEREN REACONDICIONAMIENTO

Salvo indicacion en contrario en el Certificado de Recepcién de Obra, un certificado
correspondiente a una Seccion o parte de las Obras no sera considerado que certifica la
terminacion de alguin suelo u otras superficies que requieran reacondicionamiento.

11. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

11.1 TERMINACION DE TRABAJOS PENDIENTES Y REPARACION DE DEFECTOS

A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista, asi como cada una de las Secciones,

puedan estar en las condiciones exigidas en el Contrato (a excepcion del uso y desgaste justo), a la

fecha de vencimiento del Plazo para la Notificaciéon de Defectos pertinente o tan pronto como sea

posible después de esa fecha, el Contratista debera:

(a) terminar los trabajos que queden pendientes en la fecha sefialada en el Certificado de
Recepcidn de Obra, dentro del plazo razonable que indique el Ingeniero, y

(b) realizar todos los trabajos exigidos para reparar los defectos o dafios, conforme notifique el
Contratante (o en su nombre) el, o antes del, dia de vencimiento del plazo para la
Notificacion de Defectos correspondiente a las Obras o a la Seccidn (segun proceda).

Si se detecta algun defecto u ocurre alglin dafio, el Contratante (o alguien en su nombre) notificara

debidamente al Contratista.

11.2 COSTO DE REPARACION DE LOS DEFECTOS
Los trabajos que se mencionan en el inciso (b) de la Subclausula 11.1 [Terminacién de Trabajos
Pendientes y Reparacion de Defectos] se llevaran a cabo a riesgo y expensas del Contratista, si, y
en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a:
(@)  cualquier disefio que sea responsabilidad del Contratista,
(b)  Equipos, Materiales o mano de obra que no se cifian al Contrato, o
(c) incumplimiento de cualquier otra obligacidn por parte del Contratista.
Si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a cualquier otra causa, el Contratante (o
alguien en su nombre) notificard sin demora al Contratista y se aplicard la Subcldusula 13.3
[Procedimiento de Variacion].

11.3 PRORROGA DEL PLAZO PARA LA NOTIFICACION DE DEFECTOS

Con sujecion a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], el Contratante tendra derecho
a una proérroga del Plazo para la Notificacion de Defectos correspondiente a las Obras o a una
Seccion si, y en la medida en que, las Obras, la Seccién o un elemento importante de los Equipos
(seglin corresponda y después de la recepcion) no puedan utilizarse para los fines que fueron
concebidos debido a algun dafio o defecto atribuible al Contratista. Sin embargo, el Plazo para la
Notificacion de Defectos no podra prorrogarse por mas de dos afios.

Si se suspendiera la entrega o el montaje de los Equipos y Materiales de conformidad con las
Subclausulas 8.8 [Suspension de los Trabajos] o 16.1 [Derecho del Contratista de Suspender los
Trabajos], las obligaciones del Contratista en virtud de esta clausula no se aplicaran a ninguno de
los dafos o defectos que ocurran mas de dos afios después del momento en el que, de lo
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contrario, habria vencido el respectivo Plazo para la Notificacion de Defectos de las Instalaciones y
Materiales.

11.4 INCUMPLIMIENTO EN CUANTO A LA REPARACION DE DEFECTOS

Si el Contratista no subsana cualesquiera dafos o defectos en un plazo razonable, el Contratante
(o alguien en su nombre) podra fijar una fecha limite para ello. Dicha fecha debera ser notificada al
Contratista con una antelacion razonable.

Si el Contratista no repara el daifio o defecto para la fecha que se sefiala en la notificacidn, y los
trabajos de reparacién debieron realizarse por cuenta del Contratista de conformidad con la
Subcldusula 11.2 [Costo de Reparacidn de los Defectos], el Contratante podra (a su opcidn):

(a) realizar los trabajos por si mismo o encargarselos a un tercero, de manera razonable y
cargando los gastos al Contratista, pero este Ultimo no tendrd responsabilidad alguna en
cuanto a dichos trabajos, y, sujeto a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], el
Contratista pagara al Contratante los costos en que haya incurrido razonablemente para
reparar el defecto o dafio;

(b) exigir al Ingeniero acordar o establecer una reduccién razonable del Precio del Contrato de
conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones]; o

(c) siel dafo o defecto priva sustancialmente al Contratante de la totalidad del beneficio de las
Obras o de una parte importante de ellas, terminar el Contrato en su totalidad o la Seccidn
correspondiente a la parte importante que no pueda usarse para el fin previsto. Sin perjuicio
de cualesquiera otros derechos, en virtud del Contrato o de otra forma, el Contratante
tendra derecho a recuperar todos los montos pagados por las Obras o dicha parte (segun
corresponda), mas los costos financieros y el costo de desmontarlas, despejar el Lugar de las
Obras y devolver los Equipos y Materiales al Contratista.

11.5 RETIRO DE TRABAJOS DEFECTUOSOS

Si el defecto o dafio no pueden repararse rapidamente en el Lugar de las Obras y el Contratante asi
lo aprueba, el Contratista podrd retirar del Lugar de las Obras los elementos defectuosos o
dafiados de los Equipos con el fin de repararlos. El consentimiento del Contratante puede obligar
al Contratista a aumentar el monto de la Garantia de Cumplimiento en una suma igual al costo
total de reposicion de esos elementos o a proporcionar otra garantia adecuada.

11.6 PRUEBAS ADICIONALES

Si los trabajos de reparacion de cualquier dafio o defecto afectan el funcionamiento de las Obras,
el Ingeniero podrd exigir que se repita cualquiera de las pruebas contempladas en el Contrato.
Para ello, debera hacerse una notificaciéon en un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha de
reparacion del dafio o defecto.

Estas pruebas se llevaran a cabo bajo las mismas condiciones que las anteriores, excepto que
dichas pruebas se llevardn a cabo a riesgo y expensas de la Parte responsable, con arreglo a la
Subcldusula 11.2 [Costo de Reparacidn de los Defectos], para el costo del trabajo de reparacion.

11.7 DERECHO DE ACCESO

Hasta tanto se emita el Certificado de Cumplimiento, el Contratista tendra derecho de acceso a las
Obras, segln sea razonablemente necesario para cumplir con lo dispuesto en esta Cldusula, salvo
en la medida en que sea inconsistente con restricciones razonables de seguridad del Contratante.

11.8 BUSQUEDA POR PARTE DEL CONTRATISTA

El Contratista buscara, a solicitud del Ingeniero, la causa de cualquier defecto, bajo la direccién de
éste. A no ser que los costos de reparacién corran por cuenta del Contratista con arreglo a la
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Subclausula 11.2 [Costo de Reparacion de los Defectos], el Costo de la busqueda mas utilidades
seran acordados o determinados por el Ingeniero de conformidad con la Subclausula 3.5
[Decisiones] y se incluirdn en el Precio del Contrato.

11.9 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Se considerara que el Contratista ha cumplido todas sus obligaciones cuando el Ingeniero emita el
Certificado de Cumplimiento, en el que se indicard la fecha en que el Contratista cumplié sus
obligaciones en virtud del Contrato.

El Ingeniero emitira el Certificado de Cumplimiento dentro de 28 dias después de la ultima fecha
de vencimiento de los Plazos para la Notificacién de Defectos, o tan pronto cuando, después de
dicha fecha, el Contratista haya suministrado todos los Documentos del Contratista y haya
terminado y puesto a prueba todas las Obras, incluida la reparacién de cualesquiera defectos. Se
emitird una copia del Certificado de Cumplimiento al Contratante.

Se considerara que unicamente el Certificado de Cumplimiento constituye la aceptacion de las
Obras.

11.10 OBLIGACIONES NO CUMPLIDAS

Después de emitido el Certificado de Cumplimiento, cada una de las Partes seguira responsable del
cumplimiento de cualquier obligacidon que quede pendiente en ese momento. A los efectos de la
determinacion de la naturaleza y la medida de las obligaciones incumplidas, se considerara que el
Contrato sigue vigente.

11.11 DESPEJE DEL LUGAR DE LAS OBRAS

Tras recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista removera del Lugar de las Obras
cualquier Equipo del Contratista remanente, asi como los materiales excedentes, escombros,
desechos y Obras Temporales.

Si todos estos elementos siguen en el Lugar de las Obras 28 dias después de que el Contratista
haya recibido el Certificado de Cumplimiento, el Contratante podra venderlos o deshacerse de los
mismos. El Contratante tendra derecho a recibir un pago por concepto de los costos incurridos en
relacidn con, o atribuibles a, dicha venta o eliminacién y con el reacondicionamiento del Lugar de
las Obras.

Se pagard al Contratista cualquier saldo remanente del monto de la venta. Si dicho monto es
inferior a los costos del Contratante, el Contratista reembolsara al Contratante la diferencia.

12. MEDICION Y EVALUACION

12.1 TRABAJOS QUE SE MEDIRAN

Las Obras se mediran y evaluardn para su pago, de conformidad con lo dispuesto en esta Clausula.

El Contratista deberd mostrar en cada certificado segun las Subclausulas 14.3 [Solicitud de

Certificados de Pago Provisionales], 14.10 [Declaracién de Terminacion], y 14.11 [Solicitud de

Certificado de Pago Final] las cantidades y otros detalles relacionando los montos que considere

que le corresponden segun el Contrato.

Cuando el Ingeniero requiera que sea medida cualquier parte de las Obras, se notificara de ello con

antelacién razonable al Representante del Contratista, quien debera:

(a) rapidamente atender al Ingeniero o enviar a otro representante calificado para que asista al
Ingeniero a hacer la medicidn, y

(b)  suministrar cualquier detalle que solicite el Ingeniero.

Si el Contratista no asiste al Ingeniero o no envia a un representante, la medicién que haga el
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Ingeniero (o que se haga en su nombre) se aceptara y dard por exacta.

Salvo estipulacion diferente en el Contrato, cuando se deban medir cualquiera de las Obras
Permanentes a partir de registros, éstos seran preparados por el Ingeniero. Cuando y como le sea
solicitado, el Contratista acudird a revisar y acordar los registros con el Ingeniero, para
posteriormente firmarlos una vez acordados. Si el Contratista no se presenta, los registros seran
aceptados como exactos.

Si el Contratista examina los registros y no esta de acuerdo con ellos, o no los firma segun lo
acordado, notificard al Ingeniero sobre los aspectos que considere inexactos. Tras recibir esa
notificacién, el Ingeniero revisara los registros y los confirmara o modificard, y certificara el pago
de las partes que no se encuentran en discusion. Si el Contratista no notifica al respecto al
Ingeniero dentro de un plazo de 14 dias contados a partir de la solicitud de examinar los registros,
éstos sera aceptados, como exactos.

12.2 METODO DE MEDICION
Salvo indicacidn en sentido diferente en el Contrato y sin perjuicio de las practicas locales:

(a) las mediciones se haran en funcién de la cantidad real neta de cada elemento de las Obras
Permanentes, y

(b) el método de medicidn se cefiira a la Lista de Cantidades u otros Formularios pertinentes.

12.3 EVALUACION

Salvo disposicién en otro sentido, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subcldusula 3.5
[Decisiones] a fin de acordar o determinar el Precio del Contrato mediante la evaluacién de cada
rubro de trabajo, aplicando para ello la medicién acordada o determinada de acuerdo con las
Subcldusulas 12.1y 12.2 supra y la tarifa pertinente o el precio para el rubro.
Para cada rubro de trabajo, la tarifa apropiada o el precio seran las que se especifiquen en el
Contrato para el rubro en cuestion o, en su defecto, las que se especifiquen para trabajos
similares.
Cualquier rubro de trabajo que se incluya en la Lista de Cantidades sin precio ni tarifa especificados
se considerard incluido en las demas tarifas o precios de la Lista de Cantidades y no serd pagado
por separado.
Sin embargo, serd apropiado especificar una nueva tarifa o precio para un rubro de trabajo si:
(@) (i) la cantidad medida del rubro cambia en mas del 25% respecto de la cantidad de este
rubro que figura en la Lista de Cantidades u otro Formulario,
(a) (ii) este cambio en cantidad multiplicado por la tarifa especificada para ese rubro excede
0,25% del Monto Contractual Aceptado,
(iii) este cambio en cantidad modifica directamente el Costo por cantidad unitaria de este
rubro en mas del 1%, y

(iv) este rubro no se especifica en el Contrato como un “rubro de tarifa fija”; o
(b) (i) eltrabajo fue ordenado con arreglo a la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes],
(ii)  en el Contrato no se especifica tarifa ni precio para ese rubro, y

(iii) ningun precio o tarifa especificado es adecuado porque el rubro de trabajo no es de
caracteristicas similares, o no se ejecuta bajo condiciones similares a las de otros
rubros sefialados en el Contrato.

Todas las tarifas o precios nuevos se derivaran de cualquier tarifa o precio pertinente del Contrato,
haciendo los ajustes razonables para tomar en cuenta los aspectos que figuran en los incisos (a) o
(b), segun proceda. De no haber tarifas ni precios relevantes para derivar unos nuevos, éstos se
derivaran en funcion del Costo razonable de ejecutar los trabajos, mas utilidades, tomando en
cuenta cualquier otro aspecto pertinente.
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Hasta tanto se acuerde o se determine la tarifa o el precio adecuado, el Ingeniero establecera una
tarifa o precio provisional para los fines de los Certificados de Pago Provisionales, tan pronto como
se inicien los trabajos pertinentes.

12.4 OMISIONES

Siempre que la omisién de cualquier trabajo forme parte de una Variacién (o constituya una

Variacidn total), cuyo valor no se haya acordado, si:

(a) el Contratista incurrird (o ha incurrido) en costos que, de no haberse omitido el trabajo, se
habrian considerado como incluidos en el Monto Contractual Aceptado;

(b) la omisiéon del trabajo ocasionard (o ha ocasionado) que la suma no se incluya en el Precio
del Contrato; y

(c) este costo no se considera incluido en la evaluacion de cualquier trabajo que se haya
remplazado;

entonces el Contratista notificara debidamente al Ingeniero, con informacién de apoyo. Una vez

que reciba esa notificacion, el Ingeniero procederd de conformidad con la Subcldusula 3.5

[Decisiones] a fin de acordar o establecer este costo, monto que se incluira en el Precio del

Contrato.

13. VARIACIONES Y AJUSTES

13.1 DERECHO A VARIAR

El Ingeniero podra iniciar Variaciones en cualquier momento antes de que se emita el Certificado

de Recepcién de Obra para las Obras, bien sea mediante una orden o una solicitud dirigida al

Contratista para que presente una propuesta.

El Contratista ejecutara cada una de las Variaciones, con cardcter obligatorio, a no ser que envie

sin demora al Ingeniero una notificacidn en la que indique (con documentos de apoyo) que: (i) no

puede obtener inmediatamente los Bienes requeridos para la Variacion, o (ii) dicha Variacién
ocasiona un cambio sustancial en la secuencia o progreso de las Obras. Una vez recibida esa
notificacion, el Ingeniero anulard, confirmara o variara la orden.

Las Variaciones pueden incluir:

(a) cambios a las cantidades de cualquier rubro de trabajo incluido en el Contrato (no obstante,
dichos cambios no necesariamente constituyen una Variacion),

(b) cambios a la calidad y otras caracteristicas de cualquier rubro de trabajo,

(c) cambios a los niveles, posiciones y/o dimensiones de cualquier parte de las Obras,

(d) omisiones de cualquier trabajo a no ser que deba ser realizado por otros,

(e) cualesquiera trabajos, Equipos, Materiales o servicios adicionales necesarios para las Obras
Permanentes, incluidas cualesquiera Pruebas a la Terminacion, perforaciones y otras
pruebas y actividades de exploracion asociadas, o

(f)  cambios a la secuencia o al calendario de ejecucién de las Obras.

El Contratista no alterara ni modificara las Obras Permanentes, a menos y hasta cuando el

Ingeniero ordene o apruebe una Variacion.

13.2 INGENIERIA DE VALOR

El Contratista podra, en cualquier momento, presentar al Ingeniero una propuesta escrita que (a
su juicio), si se adopta, (i) acelerara la terminacion de las Obras, (ii) reducira el costo que supone
para el Contratante la ejecucidn, el mantenimiento y el funcionamiento de las Obras, (iii) mejorara
la eficiencia o el valor que representan para el Contratante las Obras terminadas, o (iv) de otra
forma sera de beneficio para el Contratante.
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La propuesta se elaborard corriendo por cuenta del Contratista los costos correspondientes, e
incluira los rubros que se enumeran en la Subcldusula 13.3 [Procedimiento de Variacidn].

Si el Ingeniero aprueba una propuesta que incluye un cambio en el disefio de parte de las Obras
Permanentes, entonces salvo que ambas Partes acuerden algo diferente:

(a) el Contratista disefiara esta parte,

(b) se aplicardan los incisos (a) a (d) de la Subcldusula 4.1 [Obligaciones Generales del
Contratista], y

(c) si este cambio genera una reduccién en el valor contractual de esa parte, el Ingeniero
procedera de conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer
un pago, que se incluird en el Precio del Contrato. Este pago sera la mitad (50%) de la
diferencia entre los siguientes montos:

(i) la reduccidn en el valor contractual, que se derive del cambio, excluidos los ajustes en
virtud de las Subcldusulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislacién] y 13.8 [Ajustes
por Cambios en el Costo], y
(ii)  la reduccion (si la hubiere) en el valor que representan para el Contratante los trabajos
modificados, tomando en cuenta cualquier reduccién de la calidad, la duracidn
prevista o las eficiencias operativas.
No obstante, si el monto (i) es inferior al monto (ii) no se incluird ningun pago.

13.3 PROCEDIMIENTO DE VARIACION

Si el Ingeniero solicita una propuesta, antes de ordenar una Variacidn, el Contratista responderd

por escrito tan pronto como sea posible, sefialando las razones por las que no puede cumplir (si

ese es el caso), o bien presentando:

(a) una descripcion de los trabajos propuestos a realizarse y un programa de ejecuciéon al
respecto,

(b) la propuesta del Contratista para realizar cualquier modificacion necesaria al programa de
conformidad con la Subclausula 8.3 [Programa] y al Plazo de Terminacion, y

(c) la propuesta del Contratista para evaluar la Variacion.

Tras recibir dicha propuesta (en virtud de la Subclausula 13.2 [Ingenieria de Valor] o de otra
forma), el Ingeniero respondera, tan pronto como sea posible, dando aprobacién, desaprobando la
propuesta o dando comentarios. El Contratista no demorara ningln trabajo mientras espera una
respuesta.

Las instrucciones para ejecutar una Variacidn, junto con cualesquiera de los requisitos para el
registro del Costo, seran impartidas por el Ingeniero al Contratista, quien debera acusar recibo.
Cada Variacidn se evaluara de conformidad con la Clausula 12 [Medicién y Evaluacién], salvo que el
Ingeniero solicite o apruebe otra cosa de conformidad con esta Clausula.

13.4 PAGO EN MONEDAS APLICABLES

Si el Contrato contempla el pago del Precio del Contrato en mas de una moneda, entonces en el
momento en que se acuerde, apruebe o determine un ajuste, de conformidad con lo que se sefiala
supra, se especificara el monto pagadero en cada una de las monedas aplicables. Para tales
efectos, se hara referencia tanto a las proporciones reales o previstas de las monedas en el Costo
del trabajo modificado, como a las proporciones de las diferentes monedas estipuladas para el
pago del Precio del Contrato.

13.5 MONTOS PROVISIONALES

Cada Monto Provisional se usard, total o parcialmente, solamente de conformidad con las
instrucciones del Ingeniero, y el Precio del Contrato se ajustara en forma acorde. La suma total
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pagada al Contratista incluira Unicamente los montos correspondientes a trabajos, insumos o
servicios a que se refiera el Monto Provisional que indique el Ingeniero. Para cada Monto
Provisional, el Ingeniero podrd dar indicaciones en cuanto a:

(a) trabajos (incluido el suministro de Equipos, Materiales o servicios) que deba realizar el
Contratista y que hayan de evaluarse con arreglo a la Subcldusula 13.3 [Procedimiento de
Variacion]; o

(b) Equipos, Materiales o servicios que el Contratista haya de adquirir de un Subcontratista
designado (segln se define en la Clausula 5 [Subcontratistas Designados]) o de otra forma; y
respecto de los cuales habra de incluirse lo siguiente en el Precio del Contrato:

(i) los montos reales pagados (o pagaderos) por el Contratista, y
(ii)  un monto por costos fijos y utilidades, calculado como un porcentaje de esos montos
reales aplicando la tasa porcentual pertinente (si procede) que se indique en el
Formulario correspondiente. De no existir esa tasa, se aplicara la que figure en los
Datos del Contrato.
A solicitud del Ingeniero, el Contratista presentara cotizaciones, facturas, comprobantes y cuentas
o recibos para fines de verificacion.

13.6 TRABAJOS POR DIiA

Para trabajos menores o de cardcter incidental, el Ingeniero podra ordenar que se ejecute una
Variacion como Trabajos por Dia. El trabajo se evaluara de conformidad con el Listado de Trabajos
por Dia que se incluye en el Contrato y se cefiira al procedimiento que se indica a continuacion. De
no incluirse en el Contrato ningun Listado de Trabajos por Dia, esta Subclausula no se aplicara.
Antes de ordenar Bienes para los trabajos, el Contratista presentara cotizaciones al Ingeniero. Al
solicitar un pago, el Contratista presentara facturas, comprobantes y cuentas o recibos de los
Bienes.

A excepcion de los rubros para los que en el Listado de Trabajos por Dia especifique que no
corresponde pago, el Contratista entregara diariamente al Ingeniero declaraciones precisas en
duplicado, que incluiran los siguientes detalles sobre los recursos utilizados en la ejecucién de los
trabajos del dia anterior, a saber:

(a) nombres, ocupaciones y horas de trabajo del Personal del Contratista,

(b) identificacion, tipo y tiempo de uso de Equipos del Contratista y de Obras Temporales, y

(c) cantidadesy tipos de Equipos y Materiales utilizados.

El Ingeniero firmara y devolvera al Contratista una copia de cada declaracidon que sea correcta o
sea convenida. Posteriormente, el Contratista presentara al Ingeniero declaraciones con los
precios de estos recursos, antes de incluirlos en la proxima Declaracién de conformidad con la
Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales].

13.7 AJUSTES POR CAMBIOS EN LA LEGISLACION

El Precio del Contrato se ajustara a fin de reflejar cualquier aumento o reduccidn en el Costo que
se produzca a raiz de un cambio en las Leyes del Pais (incluidas la introduccion de nuevas Leyes y la
derogacion o modificacion de Leyes vigentes) o un cambio en la interpretacidon judicial o
gubernamental oficial de dichas Leyes, después de la Fecha Base, que afecte el cumplimiento de
las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del Contrato.

Si el Contratista sufre (o sufrird) una demora o incurre (o incurrird) en Costos adicionales como
consecuencia de esos cambios en las Leyes o en dichas interpretaciones, que se realicen después
de la Fecha Base, el Contratista notificarda de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a:
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(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o retrasara la
terminacion de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) el pago de cualquier Costo de esa indole, monto que se incluird en el Precio del Contrato.
Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procederda de conformidad con la Subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisidn al respecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendra derecho a la prdérroga mencionada si la
demora correspondiente ya ha sido tomada en cuenta para establecer una ampliacién de plazo
anterior, ni el Costo se pagara por separado si dicho monto ya se ha tomado en cuenta en Ia
indexacion de cualesquiera datos en el cuadro de datos de ajuste de conformidad con las
disposiciones de la Subclausula 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo].

13.8 AJUSTES POR CAMBIOS EN EL COSTO

En esta Subclausula, “cuadro de datos de ajuste” significa el cuadro completo de los datos de
ajuste correspondientes a monedas local y extranjera que se incluyen en los Formularios. De no
existir dicho cuadro de datos de ajuste, esta Subcldusula no se aplicara.

Si se aplica esta Subclausula, los montos pagaderos al Contratista se ajustaran por alzas o bajas en
el costo de la mano de obra, los Bienes y otros insumos de las Obras, mediante la suma o resta de
los montos establecidos en las férmulas que se establecen en esta Subclausula. En la medida en
que las disposiciones de esta u otras cldusulas no contemplen la compensacion total por alzas o
bajas de los Costos, se considerara que el Monto Contractual Aceptado incluye las sumas para
cubrir las contingencias de otros aumentos o reducciones en los costos.

El ajuste que se aplicard al monto de otra forma pagadero al Contratista, conforme se valore de
acuerdo con el Formulario adecuado y se certifique en los Certificados de Pago, se calculara a
partir de las férmulas para cada una de las monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato.
No se aplicaran ajustes a los trabajos valorados en funcién del Costo o precios vigentes. Las
férmulas seran del siguiente tipo general:

Pn=a + b Ln/Lo + c En/Eo + d Mn/Mo + ...... donde:

“Pn” es el factor multiplicador de ajuste que se aplicard al valor contractual estimativo en la
moneda pertinente del trabajo realizado en el periodo “n”, siendo este periodo de un mes, salvo
otra indicacion en los Datos Contractuales;

“un

a” es un coeficiente fijo, que se indica en el cuadro de datos de ajuste pertinente y representa la
porcién no ajustable de los pagos contractuales;

“b”, “c”, “d”,... son coeficientes que representan la proporcién estimada de cada elemento de
costo relacionado con la ejecucidn de las Obras, tal como se indica en el cuadro de datos de ajuste
correspondiente; dichos elementos de costo tabulados pueden ser indicativos de recursos tales
como mano de obra, equipos y materiales;

“Ln”, “En”, “Mn”,... representan los indices de costos vigentes o los precios de referencia para el
periodo “n”, expresados en la moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es
aplicable al elemento de costo tabulado en la fecha correspondiente a 49 dias antes del ultimo dia
del periodo (al cual se refiera el respectivo Certificado de Pago); y

“Lo”, “E0”, “M0”,... representan los indices de costo base o los precios de referencia, expresados
en la moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al elemento relevante
de costo tabulado en la Fecha Base.

Se usaran los indices de costos o precios de referencia que figuran en el cuadro de datos de ajuste.
Si su fuente estuviese en duda, el Ingeniero determinara lo que corresponda. Para tal fin, se hara
referencia al valor de los indices en fechas determinadas a efectos de clarificar la fuente; si bien es
posible que esas fechas (y por ende esos valores) puedan no corresponder a los indices de costo
base.
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En los casos en que la “moneda del indice” no sea la moneda de pago pertinente, cada indice sera
convertido a la moneda de pago pertinente al tipo de venta, establecida por el banco central del
Pais, correspondiente a esta moneda en la fecha anterior para la cual se requiera que el indice sea
aplicable.

Hasta el momento en que se disponga de cada uno de los indices de costos vigentes, el Ingeniero
establecera un indice provisional para emitir los Certificados de Pago Provisionales. Cuando se
cuente con un indice de costo vigente, el ajuste se recalculara seglin corresponda.

Si el Contratista no termina las Obras dentro del Plazo de Terminacion, los ajustes de precios
posteriores se haran utilizando (i) cada indice o precio aplicable 49 dias antes del vencimiento del
Plazo de Terminacién de las Obras, o (ii) el indice o precio vigentes; de ambos, el que resulte mas
favorable para el Contratante.

Las ponderaciones (coeficientes) de cada factor de costo indicado en el cuadro o cuadros de datos
de ajuste se ajustaran Unicamente si se vuelven irrazonables, desequilibrados o inaplicables a raiz
de Variaciones.

14. PRECIO DEL CONTRATO Y PAGO

14.1 PRECIO DEL CONTRATO
Salvo que se indique otra cosa en las Condiciones Especiales:

(a) el Precio del Contrato serd acordado o establecido con arreglo a la Subclausula 12.3
[Evaluacidn] y estara sujeto a ajustes de conformidad con el Contrato;

(b) el Contratista pagara todos los impuestos, derechos y cargos exigibles a éste en virtud del
Contrato, y el Precio del Contrato no serd ajustado por ninguno de dichos costos salvo en los
casos contemplados en la Subclausula 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislacion];

(c) cualesquiera de las cantidades que se indiquen en la Lista de Cantidades u otro Formulario
son estimativas y no deben considerarse como las cantidades reales y correctas:
(i)  delas Obras que el Contratista debera ejecutar, ni
(ii)  para los fines de la Clausula 12 [Medicidn y Evaluacién]; y

(d) el Contratista presentara al Ingeniero, dentro del plazo de 28 dias contado a partir de la
Fecha de Inicio, el desglose propuesto de todos los precios de cada suma global que se
indiquen en los Formularios. El Ingeniero podra tomar en cuenta dicho desglose al elaborar
los Certificados de Pago, pero no estara obligado por el mismo.

(e)  Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), anterior, los Equipos del Contratista, incluidos
los respectivos repuestos esenciales, importados por el Contratista con el Unico fin de
ejecutar el Contrato estaran exentos del pago de impuestos y derechos de importacion.

14.2 PAGO ANTICIPADO

El Contratante hard un pago anticipado, en forma de préstamo sin intereses para fines de
movilizaciéon y apoyo de flujo de caja, cuando el Contratista suministre una garantia de
conformidad con esta Subcldusula. El total del pago anticipado, el nimero y la frecuencia de las
cuotas (en caso de que sea mas de una) y las monedas y proporciones aplicables se indicardn en
los Datos Contractuales.

Salvo y hasta que el Contratante reciba esta garantia, o si en los Datos Contractuales no se indica el
total del pago anticipado, esta Subclausula no se aplicara.

El Ingeniero entregara al Contratista y al Contratante un Certificado de Pago Provisional
correspondiente al pago anticipado o a su primera cuota después de que reciba una Declaracién
(en virtud de la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pagos Provisionales]) y después de
que el Contratante reciba (i) la Garantia de Cumplimiento de acuerdo con la Subclausula 4.2

[Garantia de Cumplimiento] y (ii) una garantia por montos y monedas equivalentes al pago
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anticipado. Esta garantia sera emitida por una entidad y de un pais (u otra jurisdiccidon) aprobados
por el Contratante, y adoptara el formato que se adjunta a las Condiciones Especiales u otro
formato que apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurard que la garantia sea valida y exigible hasta que se reembolse el pago
anticipado, pero su monto sera reducido en forma gradual en una suma igual a la de los
reembolsos abonados por el Contratista conforme se indique en los Certificados de Pago. Si en los
términos de la garantia se especifica su fecha de vencimiento, y el pago anticipado no se ha
reembolsado a mads tardar 28 dias antes de esa fecha, el Contratista prorrogara la validez de dicha
garantia hasta que el pago anticipado haya sido reembolsado.

Salvo indicacién diferente en los Datos del Contrato, el pago anticipado serd reembolsado
mediante deducciones porcentuales de los pagos provisionales establecidos por el Ingeniero de
conformidad con la Subcldusula 14.6 [Emision de Certificados de Pago Provisionales], de la
siguiente manera:

(a) las deducciones se empezaran a realizar en el Certificado de Pago Provisional
inmediatamente posterior al certificado cuyo total de pagos provisionales certificados
(excluidos el pago anticipado y las deducciones y reembolsos de montos retenidos) supere el
30 por ciento (30%) del Monto Contractual Aceptado menos Montos Provisionales; y

(b) las deducciones se haran a la tasa de amortizacién que figure en los Datos Contractuales del
monto de cada Certificado de Pago Provisional (excluidos el pago anticipado y las
deducciones por reembolsos, asi como reembolsos de montos retenidos) en las monedas y
proporciones del pago anticipado hasta que éste se haya reembolsado; siempre que el pago
anticipado sea reembolsado en su totalidad antes de que se certifique para su pago el 90 por
ciento (90%) del Monto Contractual Aceptado menos Montos Provisionales.

Si el pago anticipado no se ha reembolsado antes de la emisién del Certificado de Recepcién de

Obra o antes de la terminacion del Contrato con arreglo a la Clausula 15 [Terminacidn por parte

del Contratante], la Clausula 16 [Suspensidn y Terminacién por parte del Contratista] o la Clausula

19 [Fuerza Mayor] (conforme proceda), la totalidad del saldo pendiente serd inmediatamente

debido y, en caso de terminacién segun lo dispuesto en la Clausula 15 [Terminaciéon por el

Contratante] y Subclausula 19.6 [Terminacidon Opcional, Pago y Finiquito], pagadero por el

Contratista al Contratante.

14.3 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES

El Contratista presentara al Ingeniero a finales de cada mes una Declaracidn en seis copias, en la
forma que apruebe el Ingeniero, en la que figuren de manera detallada los montos a los que
considere tener derecho, junto con la documentacién de apoyo que incluird el informe de avance
mensual de conformidad con la Subclausula 4.21 [Informes de Avance].

La Declaracién incluird los siguientes elementos, segin corresponda, que se expresaran en las
diferentes monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato y en la secuencia indicada a
continuacion:

(a) el valor contractual estimativo de las Obras realizadas y los Documentos del Contratista que
se hayan producido hasta finales de ese mes (incluidas las Variaciones, pero excluidos los
elementos que se sefialan en los incisos (b) a (g) infra);

(b) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por cambios en la legislacion y
en los costos, segun lo dispuesto en las Subclausulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la
Legislacion] y 13.8 [Ajustes por Cambios en los Costos];

(c) cualquier monto que deba deducirse para fines de retencién, calculado aplicando el
porcentaje de retencion sefialado en los Datos Contractuales al total de los montos
mencionados supra, hasta que el monto asi retenido por el Contratante alcance el limite de
los Montos Retenidos (si los hubiere) establecidos en los Datos Contractuales;

(d) cualesquiera de los montos que deban agregarse para el pago anticipado y (si existe mas de
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una cuota de pago) que deban ser deducidas para sus reembolsos de conformidad con la
Subclausula 14.2 [Pago Anticipado];

(e) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por concepto de Equipos o
Materiales de conformidad con la Subclausula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras];

(f)  cualesquiera otras adiciones o deducciones que sean pagaderas en virtud del Contrato o de
otra forma, incluidas las mencionadas en la Clausula 20 [Reclamaciones, Controversias y
Arbitraje]; y

(g) ladeducciéon de montos certificados en todos los Certificados de Pago anteriores.

14.4 CALENDARIO DE PAGOS

Si el Contrato incluye un calendario de pagos en el que se especifiquen las cuotas en que se pagara

el Precio del Contrato, entonces, salvo indicacién en otro sentido en dicho calendario,

(a) las cuotas indicadas en dicho calendario de pagos seran los valores contractuales estimados
para los fines del inciso (a) de la Subcldusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago
Provisionales];

(b) no se aplicara la Subclausula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras]; y

(c) siestas cuotas no estan definidas por referencia al avance real alcanzado en la ejecucién de
las Obras, y si el avance real resulta ser inferior o superior al que se usara de base para
programar el calendario de pagos, el Ingeniero podrd proceder de conformidad con la
Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer nuevas cuotas, que habrdn de
tomar en cuenta el grado en el que el avance resulta inferior o superior al que sirvié de base
anteriormente para las cuotas.

Si el Contrato no incluye un calendario de pagos, el Contratista presentara cifras estimativas no

obligatorias de los pagos que prevé seran pagaderos cada trimestre. La primera cifra estimativa se

presentara dentro de un plazo de 42 dias contados a partir de la Fecha de Inicio. Cada trimestre se
presentaran cifras estimativas revisadas, hasta que se emita el Certificado de Recepciéon de Obra
para las Obras.

14.5 EQUIPOS Y MATERIALES PARA LAS OBRAS

En el caso de que se aplique esta Subcldusula, los Certificados de Pago Provisionales incluiran, con
arreglo al inciso (e) de la Subclausula 14.3, (i) un monto por concepto de los Equipos y Materiales
que se hayan enviado al Lugar de las Obras para incorporarlos en las Obras Permanentes, y (ii) una
reduccion en los casos en que el valor contractual de dichos Equipos y Materiales esté incluido
como parte de las Obras Permanentes con arreglo al inciso (a) de la Subclausula 14.3 [Solicitud de
Certificados de Pago Provisionales].

Esta Subcldusula no se aplicara si las listas mencionadas en los incisos (b)(i) o (c)(i) infra no se
incluyen en los Formularios.

El Ingeniero determinara y certificara cada adicidn si se cumplen las siguientes condiciones:
(a) el Contratista ha:

(i)  mantenido un registro adecuado (que incluya las érdenes, recibos, Costos y el uso de
los Equipos y Materiales), el cual esta disponible para inspeccién, y

(i) presentado una declaracién del Costo de adquisicion y entrega de los Equipos vy
Materiales en el Lugar de las Obras, con comprobantes satisfactorios;

y, 0 bien:
(b) los Equipos y Materiales pertinentes:
(i)  sonaquellos que se enumeran en los Formularios para pago contra envio,

(ii)  se han enviado al Pais, y estan en ruta al Lugar de las Obras, de conformidad con el
Contrato; y
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(iii) se describen en un conocimiento de embarque sin salvedades u otro comprobante de
envio, que se ha presentado al Ingeniero junto con un comprobante de pago del flete y
seguro, y cualesquiera otros documentos razonablemente requeridos y una garantia
bancaria emitida en una forma y por una entidad aceptables para el Contratante en
montos y monedas equivalentes al monto adeudado en virtud de esta Subclausula:
esta garantia podra adoptar una forma similar al formato referido en la Subclausula
14.2 [Pago Anticipado] y sera vdlida hasta que los Equipos y Materiales hayan sido
almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras y se hayan protegido contra
pérdidas, dafios o deterioro; o

(c) los Equipos y Materiales pertinentes:

(i)  son aquellos enumerados en los Formularios para pago contra entrega en el Lugar de
las Obras, y

(ii)  bhan sido entregados y almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras, estan
protegidos contra pérdidas, dafios o deterioro y parecen cefiirse a lo dispuesto en el
Contrato.

El monto adicional que se ha de certificar sera el equivalente del 80% del costo que establezca el
Ingeniero para los Equipos y Materiales (incluida la entrega en el Lugar de las Obras), tomando en
cuenta los documentos que se mencionan en esta Subclausula y el valor contractual de dichos
Equipos y Materiales.

Las monedas de este monto adicional seran las mismas que las correspondientes al monto que se
volverd pagadero cuando se incluya el valor contractual con arreglo al inciso (a) de la Subclausula
14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]. En ese momento, el Certificado de Pago
incluird la reduccién aplicable que sera equivalente a este monto adicional para los Equipos y
Materiales pertinentes y se expresara en las mismas monedas y proporciones que dicho monto.

14.6 EMISION DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES

No se certificard ni pagara ningin monto hasta que el Contratante haya recibido y aprobado la
Garantia de Cumplimiento. Posteriormente, el Ingeniero entregara al Contratante y al Contratista,
dentro de un plazo de 28 dias después de recibir una Declaracién y documentos justificativos, un
Certificado de Pago Provisional en el que se indicara el monto que el Ingeniero determine con
criterio justo que es pagadero, junto con informacién complementaria de cualquier deduccién o
retencion realizadas por el Ingeniero en la Declaracién, si los hubiere.

Sin embargo, antes de emitir el Certificado de Recepcién de las Obras, el Ingeniero no estard
obligado a emitir un Certificado de Pago Provisional por un monto que (después de retenciones y
otras deducciones) sea inferior al monto minimo establecido en los Datos Contractuales para los
Certificados de Pago Provisionales (si los hubiere). En ese caso, el Ingeniero notificara
apropiadamente al Contratista.

No se retendran Certificados de Pago Provisionales por ninguna otra razén, aunque:

(a) si el Contratista suministra un elemento o realiza un trabajo que no se cifie al Contrato,

podra retenerse el costo que supone la rectificacion o reposicidon hasta que se lleve a cabo
esta labor de rectificaciéon o reposicion; o

(b) si el Contratista no ha cumplido o no cumple cualquiera de los trabajos u obligaciones de
conformidad con el Contrato, y el Ingeniero le ha dado las notificaciones del caso, el valor
correspondiente a dicho trabajo u obligacion podra retenerse hasta que éstos se cumplan.

El Ingeniero podra, en cualquier Certificado de Pago, hacer cualquier correccion o modificacion

que hubiera debido hacerse en un Certificado de Pago anterior. Los Certificados de Pago

Provisionales no se consideraran como indicativos de la aceptacion, aprobacidn, consentimiento o

satisfaccion del Ingeniero
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14.7 PAGOS
El Contratante pagara al Contratista:

(a) la primera cuota del pago anticipado, dentro de un plazo de 42 dias contados a partir de la
fecha de emisidn de la Carta de Aceptacidon o dentro de un plazo de 21 dias después de
recibir los documentos de conformidad con las Subcldusulas 4.2 [Garantia de Cumplimiento]
y 14.2 [Pago Anticipado], lo que ocurra mas tarde;

(b) el monto certificado en cada Certificado de Pago Provisional, dentro de los 56 dias
posteriores al momento en que el Ingeniero haya recibido la Declaracién y los documentos
justificativos o, cuando el préstamo o crédito del Banco (de donde proviene parte de los
pagos al Contratista) sea suspendido, el monto que figure en cualquier declaracion
presentada por el Contratista, dentro de 14 dias después de la presentacidn de dicha
declaraciéon. Cualquier discrepancia sera rectificada en el préximo pago al Contratista; y

(c) el monto certificado en el Certificado de Pago Final, dentro de los 56 dias posteriores al
momento en que el Contratante haya recibido dicho certificado, o si se suspendiera el
préstamo o crédito del Banco (de donde proviene parte de los pagos al Contratista), el
monto no disputado que figure en la Declaracidn Final, dentro de los 56 dias posteriores a la
fecha de notificacidn de la suspension de conformidad con la Subclausula 16.2 [Terminacién
por el Contratista].

El pago del monto adeudado en cada moneda se hard en la cuenta bancaria que designe el
Contratista en el pais de pago (para esta moneda) que se especifique en el Contrato.

14.8 RETRASO EN LOS PAGOS

Si el Contratista no recibe un pago de conformidad con la Subcldusula 14.7 [Pagos], el Contratista
tendra derecho a recibir durante el periodo de mora un cargo financiero compuesto mensual
sobre el monto insoluto. Se considerara dicho periodo como comenzando a correr a partir de la
fecha de pago que se especifica en la Subclausula 14.7 [Pagos], sin consideracion (en caso de su
inciso (b)) de la fecha en que se emita cualquier Certificado de Pago Provisional.

Salvo disposicidn diferente en las Condiciones Especiales, estos cargos financieros se calculardn a
la tasa anual de tres puntos porcentuales sobre la tasa de descuento del banco central del pais de
la moneda de pago o, si ésta no se encuentra disponible, la tasa interbancaria ofrecida, y se
pagaran en dicha moneda.

El Contratista tendra derecho a recibir este pago sin notificacion formal o certificacion, y sin
perjuicio de cualquier otro derecho o recurso.

14.9 PAGO DEL MONTO RETENIDO

Cuando haya sido emitido el Certificado de Recepcion de Obra para las Obras, el Ingeniero
certificara para pago la primera parte del Monto Retenido a favor del Contratista. Si se emite un
Certificado de Recepcion de Obra para una Secciéon o parte de las Obras, se certificarad y pagara una
proporcién del Monto Retenido. Esta proporcion serd igual a la mitad (50%) de la proporcion
calculada dividiendo el valor contractual estimado de la Seccién o parte entre el Precio final
estimado del Contrato. Lo mas pronto posible después de la ultima fecha de vencimiento de los
Plazos para la Notificacion de Defectos, el Ingeniero certificara el saldo remanente del Monto
Retenido para su pago al Contratista. De haberse emitido un Certificado de Recepcidon de Obra
para una Seccion, se certificarda una proporcidon de la segunda mitad del Monto Retenido y se
pagara sin demora después de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacién de Defectos
correspondiente a dicha Seccidn. Esta proporcion serd igual a dos quintos (40%) de la proporcidon
calculada dividiendo el valor contractual estimado de la Seccidn entre el Precio final estimado del
Contrato.

Sin embargo, si alguno de los trabajos quedara por ejecutar de conformidad con la Clausula 11
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[Responsabilidad por Defectos], el Ingeniero podra retener la certificaciéon del costo estimado de
este trabajo hasta que éste haya sido ejecutado.

Al calcularse estas proporciones, no se tomard en cuenta ninguno de los ajustes con arreglo a las
Subclausulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislacion] y 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo].
Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, cuando el Certificado de Recepcién de
Obra para las Obras haya sido emitido y la primera mitad del Monto Retenido haya sido certificada
para pago por el Ingeniero, el Contratista tendra derecho a reemplazar la garantia para la segunda
mitad del Monto Retenido por otra otorgada por una entidad que apruebe el Contratante, en el
formato que se adjunta a las Condiciones Especiales o en otro formato aprobado por el
Contratante. El Contratista debera asegurarse de que la garantia se emita por los montos y en las
monedas de la segunda mitad del Monto Retenido y que sea vdlida y exigible hasta que el
Contratista haya ejecutado y terminado las Obras y reparado cualesquiera defectos, segun se
especifica en la Subclausula 4.2 en relaciéon con la Garantia de Cumplimiento. Una vez que el
Contratante reciba la garantia requerida, el Ingeniero certificara y el Contratante pagard la
segunda mitad del Monto Retenido. La liberacidn de dicha mitad contra presentacion de una
garantia se hard en lugar de la liberacién con arreglo al segundo pdrrafo de esta Subcldusula. El
Contratante devolvera la garantia al Contratista dentro del plazo de 21 dias después de recibir una
copia del Certificado de Cumplimiento.

Si la Garantia de Cumplimiento requerida en virtud de la Subclausula 4.2 es una garantia a la vista,
y el monto garantizado al amparo de ésta al momento de emisién del Certificado de Recepcidn de
Obra es mas de la mitad del Monto Retenido, entonces no se exigira la garantia correspondiente al
Monto Retenido. Si el monto garantizado al amparo de la Garantia de Cumplimiento al momento
de emisién del Certificado de Recepciéon de Obra es menos de la mitad del Monto Retenido, Ia
garantia correspondiente al Monto Retenido sdlo se requerira por la diferencia entre la mitad del
Monto Retenido y el monto garantizado al amparo de la Garantia de Cumplimiento.

14.10 DECLARACION DE TERMINACION

Dentro del plazo de 84 dias contados a partir de la fecha en que reciba el Certificado de Recepcion

de Obra correspondiente a las Obras, el Contratista presentara al Ingeniero una declaracién de

terminacion en seis copias con documentos complementarios, de conformidad con la Subclausula

14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], en la que se muestre:

(a) el valor de todos los trabajos realizados de acuerdo con el Contrato hasta la fecha sefialada
en el Certificado de Recepcidn de Obra correspondiente a las Obras,

(b)  cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero, y

(c)  un calculo estimativo de cualesquiera otros montos que el Contratista considere que seran
pagaderos a su favor en virtud del Contrato. Los montos estimados se incluiran por separado
en esta Declaracién de terminacion.

El Ingeniero procedera después a certificar de conformidad con la Subclausula 14.6 [Emisién de

Certificados de Pago Provisionales].

14.11 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE PAGO FINAL

Dentro del plazo de 56 dias después de recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista
presentard al Ingeniero un borrador de declaracion final en seis copias, en un formato aprobado
por el Ingeniero y con documentos complementarios, en el cual se muestre detalladamente:

(a) el valor de todos los trabajos realizados de conformidad con el Contrato, y

(b)  cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero a su favor en virtud del
Contrato o de otra manera.

Si el Ingeniero no esta de acuerdo con una parte del borrador de declaracién final o no puede
verificarla, el Contratista presentara dentro del plazo de 28 dias después de recibido dicho
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borrador, la informacion adicional que solicite razonablemente el Ingeniero y hara los cambios en
el borrador que ambos determinen de comun acuerdo. Luego, el Contratista preparard vy
presentara al Ingeniero la declaracion final de la manera acordada. Esta declaraciéon consensuada
se denomina “Declaracién Final” en estas Condiciones.

Sin embargo, si, después de deliberaciones entre el Ingeniero y el Contratista y de cualquier de los
cambios acordados al borrador de declaracién final, resultare evidente que existe una
controversia, el Ingeniero entregara al Contratante (con copia al Contratista) un Certificado de
Pago Provisional correspondiente a las partes acordadas del borrador de declaracion final.
Posteriormente, si se resolviera la controversia en forma definitiva con arreglo a las Subclausulas
20.4 [Decision de la Comisién para la Resolucién de Controversias] o 20.5 [Transaccién Amigable],
el Contratista entonces preparara y entregard al Contratante una Declaracién Final (con copia al
Ingeniero).

14.12 FINIQUITO

Al presentar la Declaracién Final, el Contratista presentara un finiquito confirmando que el total de
la Declaracién Final constituye el pago total y definitivo de todos los montos adeudados al
Contratista en virtud del Contrato o en relacién con éste. Este finiquito podra indicar que el mismo
entrard en vigencia cuando el Contratista reciba la Garantia de Cumplimiento y el saldo pendiente
de ese total, en cuyo caso el finiquito entrara en vigor en esa fecha.

14.13 EMISION DE CERTIFICADO DE PAGO FINAL

Dentro del plazo de 28 dias posteriores al momento en que haya recibido la Declaracidon Final y el

finiquito de conformidad con las Subcldausulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] y 14.12

[Finiquito], el Ingeniero entregara, al Contratante y al Contratista, el Certificado de Pago Final, en

el que se indicara:

(a) el monto que equitativamente el Ingeniero haya determinado, como pagadero con caracter
definitivo, y

(b) después de reconocer al Contratante todos los montos anteriormente pagados por el
mismo, asi como todas las sumas a que éste tenga derecho, el saldo (si lo hubiere) adeudado
por el Contratante al Contratista o viceversa, conforme corresponda.

Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago Final de conformidad con las Subclausulas

14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] y 14.12 [Finiquito], el Ingeniero le solicitara que lo

haga. Si el Contratista no presenta una solicitud dentro del plazo de 28 dias, el Ingeniero emitira el

Certificado de Pago Final por el monto que equitativamente determine como pagadero.

14.14 FIN DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE

El Contratante no serd responsable ante el Contratista por ninguna de las materias o rubros

contemplados o relacionados con el Contrato o la ejecucion de las Obras, salvo en la medida en

que el Contratista haya incluido un monto expresamente para ello:

(a) enla Declaracion Final y, también,

(b) en la Declaracién de terminacion que se describe en la Subclausula 14.10 [Declaracién de
Terminacion], (excepto por asuntos o cosas que se susciten después de la emisidon del
Certificado de Recepcion de Obra correspondiente a las Obras)

Sin embargo, esta Subcldusula no limitara las responsabilidades del Contratante en el marco de sus

obligaciones de indemnizacién ni sus responsabilidades en casos de fraude, incumplimiento

deliberado o mala conducta evidente de su parte.
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14.15 MONEDAS DE PAGO

El Precio del Contrato se pagara en la moneda o monedas sefialadas en el Formulario de Monedas
de Pago. Si se senala mas de una moneda, los pagos se haran de la siguiente manera:

(a)

(b)

(e)

si el Monto Contractual Aceptado sélo se expresa en Moneda Local:

(i) las proporciones o los montos de las Monedas Local y Extranjeras y los tipos de cambio
fijo que se usardn para calcular los pagos seran los que se indican en el Formulario de
Monedas de Pago, salvo que ambas Partes acuerden de otra manera;

(ii)  los pagos vy las deducciones en virtud de las Subclausulas 13.5 [Montos Provisionales] y
13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislacidn] se haran en las monedas y proporciones
correspondientes; y

(iii) otros pagos y deducciones en virtud de los incisos (a) a (d) de la Subclausula 14.3
[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] se hardn en las monedas vy
proporciones que se especifican en el inciso (a)(i) supra;

el pago de las indemnizaciones que se especifican en los Datos Contractuales se hard en las

monedas y proporciones que se seialan en el Formulario de Monedas de Pago;

otros pagos al Contratante por parte del Contratista se hardn en la moneda en la cual el

Contratante haya efectuado el gasto correspondiente, o en la moneda acordada entre las

Partes;

si cualquier monto pagadero por el Contratista al Contratante en una moneda especifica

supera el monto pagadero por el Contratante al Contratista en esa moneda, el Contratante

podra recuperar el saldo de ese monto de los demads importes adeudados al Contratista en

otras monedas; y

si no se sefalan tipos de cambio en el Formulario de Monedas de Pago, se usaran los que

prevalezcan en la Fecha Base y que sean determinados por el banco central del Pais.

15. TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATANTE

15.1 NOTIFICACION PARA HACER CORRECCIONES

Si el Contratista no cumple con cualquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, el Ingeniero
podra exigirle, mediante notificacion, que corrija la falla y la subsane dentro de un plazo
determinado razonable.

15.2 TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATANTE
El Contratante tendrd derecho a dar por terminado el Contrato si el Contratista:

(a)

(b)

(c)

no cumple con lo dispuesto en la Subcldusula 4.2 [Garantia de Cumplimiento] o con una
notificacion dada de conformidad con la Subcldusula 15.1 [Notificacion para hacer
Correcciones],

abandona las Obras o demuestra claramente de otra manera que no tiene intenciones de
continuar cumpliendo sus obligaciones bajo el Contrato,

sin una excusa razonable:

(i) no procede con las Obras de conformidad con la Clausula 8 [Inicio, Demoras y
Suspension], o

(ii) no cumple con una notificacién emitida de conformidad con las Subclausulas 7.5
[Rechazo] o 7.6 [Medidas Correctivas] dentro del plazo de 28 dias después de recibirla,

subcontrata la totalidad de las Obras o cede el Contrato sin el acuerdo requerido,

quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidacion; se dicta en su contra una orden de
administracién judicial; entra en concurso de acreedores; prosigue sus actividades bajo la
autoridad de un administrador judicial, un fiduciario o un administrador en beneficio de sus
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acreedores, o si se realiza cualquier acto o se produce cualquier hecho que (bajo las Leyes
pertinentes) tenga un efecto andlogo a cualquiera de los actos o hechos senalados supra, o

(f)  da u ofrece dar (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquier soborno, regalo,
gratificacion, comision u otra cosa de valor como incentivo o recompensa:

(i) por hacer o no hacer cualquier accion relacionada con el Contrato, o
(ii)  por mostrar o no mostrar favor o posicion a alguna persona en relacién con el
Contrato,

o si cualquier miembro del Personal del Contratista, representante o Subcontratista del
Contratista da u ofrece (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquiera de esos
incentivos o recompensas que se describen en el inciso (f) supra o (g). Sin embargo, los
incentivos y recompensas de caracter licito para el Personal del Contratista no daran lugar a
la terminacion del Contrato.

(g) segun lo determinado a partir de elementos probatorios razonables, ha participado en actos
de fraude y corrupcion, tal como se definen en el parrafo 2.2 del Anexo B de estas
Condiciones Generales, al competir por la adjudicacidon del Contrato o durante la ejecucién
de este Ultimo.

En cualquiera de dichas situaciones o circunstancias, el Contratante podra, previa notificacion al

Contratista con una antelacidon de 14 dias, terminar el Contrato y expulsar al Contratista del Lugar

de las Obras. Sin embargo, en el caso de los incisos (e) o (f), el Contratante podra, mediante

notificacion, terminar inmediatamente el Contrato.

La decision de terminar el Contrato por parte del Contratante no perjudicara ninguno de sus

demas derechos con arreglo al Contrato o a otra fuente.

En ese caso, el Contratista abandonara el Lugar de las Obras y entregard al Ingeniero cualesquiera

Bienes requeridos, todos los Documentos del Contratista y otros documentos de disefio

elaborados por o para el Contratista. Sin embargo, el Contratista realizara sus mejores esfuerzos

para cumplir inmediatamente cualquier orden razonable que se incluya en la notificacion para: (i)

la cesion de cualquier subcontrato, v (ii) la proteccién de la vida o la propiedad, o la seguridad de

las Obras.

Con posterioridad a la terminacion, el Contratante podra terminar las Obras y/o encargarselas a

otras entidades, en cuyo caso el Contratante y dichas entidades podran usar cualesquiera Bienes,

Documentos del Contratista y otros documentos de disefio elaborados por el Contratista o en su

nombre.

El Contratante notificard al Contratista que se le entregardn los Equipos del Contratista y las Obras

Temporales en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones. El Contratista inmediatamente hara

los arreglos necesarios para el retiro de los mismos por su cuenta y riesgo. Sin embargo, si para

entonces el Contratista no ha pagado un monto adeudado al Contratante, este ultimo podra
vender dichos elementos a fin de recuperar ese monto y luego abonar al Contratista cualquier
saldo remanente.

15.3 VALORACION EN LA FECHA DE TERMINACION

Tan pronto como sea posible después de que entre en vigor una notificacion de terminacion en
virtud de la Subcldusula 15.2 [Terminacion por parte del Contratante], el Ingeniero procedera de
conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer el valor de las Obras,
los Bienes, los Documentos del Contratista y cualesquiera otros montos adeudados al Contratista
por trabajos ejecutados de conformidad con el Contrato.
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15.4 PAGOS DESPUES DE LA TERMINACION

Después de que entre en vigor una notificacion de terminacion en virtud de la Subclausula 15.2

[Terminacién por parte del Contratante], el Contratante podra:

(a) proceder de conformidad con la Subcldusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante],

(b) retener pagos adicionales al Contratista hasta que se hayan determinado los costos de
ejecucién, terminacién y reparacion de cualesquiera defectos, indemnizaciones por demora
en la terminacion (si las hubiere) y todos los demas costos en que incurra el Contratante, o

(c) recuperar del Contratista el monto de cualesquiera pérdidas e indemnizaciones incurridos
por el Contratante y cualquier costo adicional para terminar las Obras, después de
considerar cualquier suma adeudada al Contratista en virtud de la Subcldusula 15.3
[Valoraciéon en la Fecha de Terminacion]. Después de recuperar los montos correspondientes
a esas pérdidas, indemnizaciones y costos adicionales, el Contratante pagara cualquier saldo
remanente al Contratista.

15.5 DERECHO DEL CONTRATANTE DE TERMINAR EL CONTRATO POR CONVENIENCIA

El Contratante tendrd derecho a terminar el Contrato, en cualquier momento y por su propia
conveniencia, previa notificacién de tal terminacidn al Contratista. La terminacién entrara en vigor
28 dias después de la fecha en que el Contratista haya recibido esta notificacion o en que el
Contratante haya devuelto la Garantia de Cumplimiento, lo que ocurra mas tarde. El Contratante
no terminara el Contrato con arreglo a esta Subclausula con el propédsito de ejecutar las Obras él
mismo o encargarselas a otro contratista ni para

evitar una terminacion del Contrato por parte del Contratista en virtud de la Subclausula 16.2
[Terminacidn por Parte del Contratistal.

Con posterioridad a esta terminacion, el Contratista procedera de conformidad con la Subclausula
16.3 [Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista] y sera pagado segln se estipula en
la Subcldusula 16.4 [Pago a la Terminacion].

15.6 FRAUDE Y CORRUPCION

15.6.1 El Banco requiere el cumplimiento de sus Normas de lucha contra el fraude y Ia
corrupcion y de sus politicas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el
Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, sus politicas relativas a fraude y
corrupcion, conforme se describe en la seccién X.

16. SUSPENSION Y TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATISTA

16.1 DERECHO DEL CONTRATISTA A SUSPENDER LOS TRABAJOS

Si el Ingeniero no realiza la certificaciéon de conformidad con la Subcldusula 14.6 [Emisidn de
Certificados de Pago Provisionales] o el Contratante no cumple con lo dispuesto en las
Subcldusulas 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante] o 14.7 [Pagos], el Contratista podra, previa
notificacién al Contratante con una antelacién minima de 21 dias, suspender los trabajos (o reducir
el ritmo de trabajo) salvo y hasta que el Contratista haya recibido el Certificado de Pago, pruebas
razonables o pago, conforme proceda y segln se indique en la notificacion.
Sin perjuicio de lo anterior, si el Banco ha suspendido los desembolsos al amparo de su préstamo o
crédito, con cuyos recursos se han realizado los pagos al Contratista, total o parcialmente para la
ejecucion de las Obras, y no hay recursos alternativos disponibles conforme se contempla en la
Subcldusula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante], el Contratista podrd, previa notificacion,
suspender los trabajos o reducir su ritmo en cualquier momento, pero con un plazo minimo de 7
dias contados a partir de la fecha en que el Prestatario haya recibido del Banco la notificacién de
suspension.
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La accién del Contratista no perjudicara su derecho a los cargos financieros en virtud de la
Subclausula 14.8 [Retraso en los Pagos] y a terminar el Contrato con arreglo a la Subclausula 16.2
[Terminacidn por parte del Contratistal.
Si el Contratista recibe posteriormente dicho Certificado de Pago, prueba o pago (conforme se
describa en la Subclausula pertinente y en la notificacion mencionada supra) antes de hacer una
notificacién de terminacién, el Contratista reanudard su trabajo normal tan pronto como sea
razonablemente posible.
Si el Contratista sufre una demora o incurre en algin Costo a raiz de la suspensién de los trabajos
(o reduccidn del ritmo de trabajo) de conformidad con esta Subcldusula, el Contratista notificara al
Ingeniero vy, sujeto a la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo
siguiente:
(a) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara la
terminacion de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, el cual serd incluido en el Precio del Contrato.

Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procederd de conformidad con la Subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o a una decision al respecto.

16.2 TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATISTA
El Contratista tendra derecho a terminar el Contrato si:

(a) no recibe evidencia razonable dentro del plazo de 42 dias después de haber dado una
notificacién con arreglo a la Subclausula 16.1 [Derecho del Contratista a Suspender los
Trabajos] en relacién con un incumplimiento de la Subclausula 2.4 [Arreglos Financieros del
Contratante],

(b) el Ingeniero no emite el Certificado de Pago correspondiente, dentro del plazo de 56 dias
después de haber recibido una Declaracién y documentos complementarios,

(c) el Contratista no recibe el monto adeudado al amparo de un Certificado de Pago Provisional
dentro del plazo de 42 dias contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo
establecido en la Subcldusula 14.7 [Pagos] para realizar los pagos (salvo en cuanto a
deducciones de conformidad con la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]),

(d) el Contratante no cumple sustancialmente sus obligaciones en virtud del Contrato a tal
forma de afectar sustancial y adversamente el balance econémico del Contrato o la
capacidad del Contratista para cumplir el Contrato,

(e) el Contratante no cumple con lo dispuesto en la Subclausula 1.6 [Contrato] o la Subclausula
1.7 [Cesidn],

(f)  una suspensiéon prolongada afecta la totalidad de las Obras conforme se describe en la
Subcldusula 8.11 [Suspensidn Prolongadal, o

(g) el Contratante quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidacién; se dicta en su contra una
orden judicial o de administracion; entra en concurso de acreedores; continta sus
actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, un fideicomisario o un
administrador en beneficio de sus acreedores, o si se realiza cualquier acto o se produce
cualquier hecho que (bajo las Leyes aplicables) tenga un efecto analogo a cualquiera de los
actos o hechos senalados supra,

(h) si el Banco suspende el préstamo o crédito de donde proviene parte o la totalidad de los
pagos al Contratista, y éste no ha recibido los montos que se le adeudan, una vez vencido el
plazo de 14 dias que se estipula en la Subclausula 14.7 [Pagos] para pagos en virtud de
Certificados de Pago Provisionales, el Contratista podrd, sin perjuicio de sus derechos a
cargos financieros con arreglo a la Subcldusula 14.8 [Retraso en los Pagos], tomar una de las
siguientes medidas: (i) suspender los trabajos o reducir su ritmo, o (ii) terminar sus servicios
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en virtud del Contrato mediante notificacion al Contratante, con copia al Ingeniero. Dicha
terminacion entrara en vigor 14 dias después de efectuada la notificacion correspondiente.
(i)  si el Contratista no recibe instrucciones de parte del Ingeniero registrando el acuerdo
de ambas partes con el cumplimiento de las condiciones para el Inicio de las Obras de
conformidad con la Subcldusula 8.1 [Inicio de las Obras].
En cualquiera de estas situaciones o circunstancias, el Contratista podrad terminar el Contrato,
previa notificacion al Contratante con una antelacion minima de 14 dias. Sin embargo, en el caso
de los incisos (f) o (g), el Contratista podrd terminar inmediatamente el Contrato mediante
notificacion.
La eleccién del Contratante de terminar el Contrato sera sin perjuicio de cualesquiera de los
derechos del Contratista en virtud del Contrato o de otra fuente.

16.3 CESE DE LAS OBRAS Y RETIRO DE LOS EQUIPOS DEL CONTRATISTA

Después de que entre en vigencia una notificacion de Terminacién con arreglo a las Subclausulas

15.5 [Derecho del Contratante de Terminar el Contrato por Conveniencia], 16.2 [Terminacidén por

Parte del Contratista] o 19.6 [Terminacion Opcional, Pago y Finiquito], el Contratista deber3, sin

demora:

(a) suspender todo trabajo adicional, con excepcién del que pueda haber ordenado el Ingeniero
para la proteccion de la vida o |la propiedad, o para la seguridad de las Obras,

(b) entregar los Documentos del Contratista, los Equipos, los Materiales y los demas trabajos
por los que haya recibido pago, y

(c) retirar todos los demas Bienes del Lugar de las Obras, salvo los que sea necesario dejar por
razones de seguridad, y abandonar el Lugar de las Obras.

16.4 PAGO A LA TERMINACION

Después de que entre en vigencia una notificacion de Terminacidn con arreglo a la Subcldusula

16.2 [Terminacion por parte del Contratista], el Contratante debera, sin demora:

(a)  devolver al Contratista la Garantia de Cumplimiento,

(b) pagar al Contratista de conformidad con la Subclausula 19.6 [Terminacién Opcional, Pago y
Finiquito], y

(c) pagar al Contratista el monto correspondiente a cualquier pérdida o dafio sufrido por el
Contratista como consecuencia de la terminacion.

17. RIESGOS Y RESPONSABILIDADES

17.1 INDEMNIZACIONES

El Contratista indemnizard y amparara al Contratante, al Personal del Contratante y sus respectivos
representantes de toda reclamacion, dafo, pérdida y gasto (incluidos honorarios y gastos de
abogados) relacionado con:

(a) lesiones corporales, enfermedades o muerte, de cualesquiera personas, que se produzcan a
raiz o en el curso del disefio del Contratista (si lo hubiere), la ejecucién y la terminacion de
las Obras y la reparaciéon de cualesquiera defectos, salvo que sean atribuibles a cualquier
negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el
Personal del Contratante o cualquiera de sus respectivos representantes, y

(b) dafios a o pérdida de cualesquiera propiedades, ya sean bienes raices o personales (aparte
de las Obras), en la medida en que dicho dafio o pérdida se produzca como resultado o en el
curso del disefio del Contratista (si lo hubiere), la ejecucién y terminacion de las Obras y la
reparacion de cualesquiera defectos, salvo y en la medida en que dicho dafio o pérdida sea
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atribuible a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato por parte
del Contratante, el Personal del Contratante, sus respectivos representantes o cualquier
persona directa o indirectamente empleada por cualquiera de ellos.

El Contratante indemnizara y amparara al Contratista, al Personal del Contratista y sus respectivos
representantes frente a y de cualquiera de las reclamaciones, dafos, pérdidas y gastos (incluidos
honorarios y gastos de abogados) relacionados con (1) lesiones corporales, enfermedades o
muerte atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato por
parte del Contratante, el Personal del Contratante o cualquiera de sus respectivos representantes,
y (2) los asuntos en los que la responsabilidad al respecto pueda estar excluida de la cobertura de
seguros, conforme se describe en los incisos (d) (i), (ii) y (iii) de la Subclausula 18.3 [Seguro contra
lesiones personales y dafios a la Propiedad].

17.2 CUIDADO DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATISTA

El Contratista asumira plena responsabilidad por el cuidado de las Obras y Bienes a partir de la
Fecha de Inicio hasta la emisién del Certificado de Recepcidn de Obra (o éste se considere emitido
de conformidad con la Subclausula 10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones]) para las Obras,
momento en que dicha responsabilidad se transferira al Contratante. Si se emite un Certificado de
Recepcion de Obra (o se considera emitido) para cualquier Seccion o parte de las Obras, la
responsabilidad del cuidado de dicha Seccién o parte pasara al Contratante.

Una vez se transfiera debidamente la responsabilidad al Contratante, el Contratista asumira la
responsabilidad del cuidado de los trabajos que queden pendientes en la fecha que se sefiale en el
Certificado de Recepcidon de Obra, hasta que los mismos hayan sido concluidos.

Si las Obras, Bienes o Documentos del Contratista sufren alguna pérdida o dafio durante el periodo
en que estén bajo el cuidado del Contratista, por cualquier causa que no figure en la Subclausula
17.3 [Riesgos del Contratante], el Contratista rectificara la pérdida o el dafo, por su cuenta riesgo,
a fin de que dichas Obras, Bienes o Documentos del Contratista se cifian a las disposiciones del
Contrato.

El Contratista serd responsable de cualquier pérdida o dafio causado por cualquier accion del
Contratista después de la emisidn de un Certificado de Recepcidn de Obra. El Contratista también
sera responsable de cualquier pérdida o dafio que ocurra después de que se haya emitido un
Certificado de Recepcion de Obra y los mismos se hubieren producido a raiz de algin hecho previo
que fuere responsabilidad del Contratista.

17.3 RIESGOS DEL CONTRATANTE

Los riesgos a que se hace referencia en la Subclausula 17.4 [Consecuencias de los Riesgos del

Contratantelinfra, en la medida en que afecten directamente la ejecucion de los trabajos en el

Pais, son:

(a) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasion, acto de enemigos
extranjeros,

(b) rebelidn, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al Personal del Contratista, revolucidn,
insurreccidn, usurpacion del poder o asunciéon militar de éste, o guerra civil en el Pais,

(c) disturbios, conmociéon o desérdenes dentro del Pais provocados por personas ajenas al
Personal del Contratista,

(d) municiones de guerra, material explosivo, radiacién ionizante o contaminacién por
radioactividad en el Pais, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso de dichas
municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el Contratista,

(e) ondas de presidn causadas por aeronaves u otros aparatos aéreos que viajen a velocidades
sonicas o supersodnicas,
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(f)  uso u ocupacion de cualquier parte de las Obras Permanentes por parte del Contratante,
salvo en los casos que se puedan especificar en el Contrato,

(g) diseno de cualquier parte de las Obras por el Personal del Contratante u otras personas por
quienes es responsable el Contratante, y

(h)  cualquier fuerza de la naturaleza que sea Imprevisible o contra la cual no se habria podido
esperar razonablemente que un Contratista con experiencia tomara medidas preventivas
adecuadas.

17.4 CONSECUENCIAS DE LOS RIESGOS DEL CONTRATANTE

Siy en la medida en que cualquiera de los riesgos que se enumeran en la Subclausula 17.3 supra
ocasione pérdidas o dafios a las Obras, Bienes o Documentos del Contratista, el Contratista
notificara sin demora al Ingeniero y rectificard dicha pérdida o dafio en la medida requerida por el
Ingeniero.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algin Costo por subsanar esa pérdida o dano, el

Contratista dard una notificacion adicional al Ingeniero y, sujeto a la Subclausula 20.1

[Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se demorara la
terminacion de las Obras, en virtud de la Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) un pago por dicho Costo, monto que se incluira en el Precio del Contrato. En el caso de los
incisos (f) y (g) de la Subclausula 17.3 [Riesgos del Contratante], se pagard el Costo mas
utilidades.

Tras recibir esa notificacion adicional, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula
3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisién al respecto.

17.5 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

En esta Subcldusula, “violacién” significa una violacion (o pretendida violacion) de cualquier
patente, disefio registrado, derecho de autor, marca registrada, marca comercial, secreto
comercial o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial relacionado con las Obras;
y “reclamacion” significa una reclamacion (o proceso judicial de reclamacion) en la que se alegue
una violacién.

Cuando una de las Partes no notifique a la otra sobre cualquier reclamacién dentro del plazo de 28
dias después de recibirla, se considerara que dicha Parte ha renunciado a su derecho de
indemnizacién en virtud de esta Subcldusula.

El Contratante indemnizara y amparara al Contratista contra y de cualquier reclamacidn en la que
se alegue una violacidn que se produce o se produjo:

(a) como resultado inevitable del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, o

(b) como resultado del uso de cualquiera de las Obras por parte del Contratante:

(i) para fines distintos a los sefialados en el Contrato o los que razonablemente se
deduzcan de él, o

(ii)  en conjunto con cualquier otra cosa que no haya suministrado el Contratista, salvo que
el uso fuera divulgado al Contratista antes de la Fecha Base o se haya sefialado en el
Contrato.

El Contratista indemnizara y amparara al Contratante contra y de cualquier otra reclamacion que
surja de o en relacion con (i) la fabricacidn, uso, venta o importacion de cualquier Bien, o (ii)
cualquier disefio que sea responsabilidad del Contratista.

Si una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada en virtud de esta Subclausula, la Parte a la
cual corresponda indemnizar podra (a su costo) realizar negociaciones para la transaccion de la

reclamacion y de cualquier litigio o arbitraje que pudiera surgir de aquella. La otra Parte ayudar3, a
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solicitud y expensas de la Parte que indemniza, a impugnar la reclamacién. Esta otra Parte (y su
Personal) no hara ninguna admision que pueda perjudicar a la Parte que indemniza, a no ser que
ésta no se haya puesto al frente de una negociacion, litigio o arbitraje a pesar de habérselo
solicitado la otra Parte.

17.6 LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

Ninguna de las Partes sera responsable ante la otra por la privacién de uso de las Obras, pérdida
de ganancia, pérdida de contratos ni pérdidas o dafios indirectos o emergentes que pueda sufrir la
otra Parte en relacidn con el Contrato, a menos que asi sea dispuesto especificamente con arreglo
a la Subclausula 8.7 [Dafios por Demora]; Subcldusula 11.2 [Costo de Reparacién de los Defectos];
Subcldusula 15.4 [Pagos después de la Terminacidn]; Subcldusula 16.4 [Pago a la Terminacion];
Subcldusula 17.1 [Indemnizaciones]; Subclausula 17.4(b) [Consecuencias de los Riesgos del
Contratante]; y Subcldusula 17.5 [Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial].

La responsabilidad total del Contratista ante el Contratante, en virtud del Contrato o en relacidn
con éste, salvo por lo dispuesto en las Subcldusulas 4.19 [Electricidad, Agua y Gas], 4.20 [Equipos
del Contratante y Materiales de Libre Disposicidn], 17.1 [Indemnizaciones] y 17.5 [Derechos de
Propiedad Intelectual e Industrial], no excedera el monto que resulte de la multiplicaciéon de un
factor (menor o mayor que uno) por el Monto Contractual Aceptado, conforme figura en los Datos
Contractuales, o (de no especificarse ese factor u otra suma) el Monto Contractual Aceptado.

Esta Subcldusula no limitara la responsabilidad en caso de fraude, incumplimiento deliberado o
mala conducta grave de la Parte que incumple.

17.7 USO DEL ALOJAMIENTO Y LAS INSTALACIONES DEL CONTRATANTE

El Contratista asumira toda la responsabilidad por el cuidado del alojamiento y las instalaciones
suministradas por el Contratante, si los hubiere, conforme se detallen en las Especificaciones,
desde las respectivas fechas de entrega al Contratista hasta el cese de ocupacion (pudiendo ocurrir
la entrega o el cese de ocupacion después de las fechas sefialadas en el Certificado de Recepcion
de las Obras).

Si el alojamiento o las instalaciones mencionadas anteriormente sufren alguna pérdida o dafo
mientras estén bajo la responsabilidad y cuidado del Contratista por cualquier motivo aparte de
los que sean responsabilidad del Contratante, el Contratista rectificard, a su costo, la pérdida o el
dafio a satisfaccion del Ingeniero.

18. SEGURO

18.1 REQUISITOS GENERALES EN MATERIA DE SEGUROS

En esta Clausula, “Parte aseguradora” significa, para cada tipo de seguro, la Parte responsable de
contratar y mantener el seguro que se indica en la Subclausula pertinente.

Cuando el Contratista sea la Parte aseguradora, cada seguro se contratard con aseguradoras bajo
los términos aprobados por el Contratante. Esos términos deberan ser consistentes con los
términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptacion. Este acuerdo de
términos tendra precedencia sobre las disposiciones de esta Clausula.

Cuando el Contratante sea la Parte aseguradora, los seguros se contratardn con aseguradoras y
bajo términos aceptables por el Contratista. Estos términos deberan ser consistentes con los
términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptacién. Este acuerdo de
términos tendra precedencia sobre las disposiciones de esta Clausula.

Si se requiere una podliza de seguro colectivo, la cobertura se aplicara por separado a cada
asegurado como si se hubiera emitido una pdliza individual para cada uno de ellos. Si una pdliza
cubre a otras partes adicionales, es decir, ademds de los asegurados que se sefialan en esta
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Clausula, (i) el Contratista actuara al amparo de la pdliza en nombre de los asegurados colectivos
adicionales, salvo que el Contratante actuara en nombre del Personal del Contratante, (ii) los
asegurados colectivos adicionales no podran recibir pagos directamente del asegurador ni tener
cualquier otro trato directo con el asegurador, y (iii) la Parte aseguradora exigird a todos los
asegurados colectivos adicionales que cumplan las condiciones establecidas en la pdliza.

Toda pdliza contra dafios y perjuicios dispondrd que los pagos sean hechos en las monedas
requeridas para fines de reparacion de la pérdida o el dano pertinente. Los pagos que se reciban
de los aseguradores se usardn para reparar dicha pérdida o dafio.

La Parte aseguradora pertinente presentara a la otra Parte, dentro de los plazos respectivos que
figuren en los Datos Contractuales (calculados a partir de la Fecha de Inicio):

(a) evidencia de que se han contratado los seguros descritos en esta Clausula, y

(b) copias de las pdlizas de los seguros que se sefialan en las Subclausulas 18.2 [Seguro de las
Obras y los Equipos del Contratista] y 18.3 [Seguro contra a Lesiones Personales y Dafos a la
Propiedad].

Cuando se pague cada una de las primas, la Parte aseguradora suministrara a la otra los

comprobantes de pago. Cada vez que se presenten comprobantes o pdlizas, la Parte aseguradora

notificara también al Ingeniero.

Cada una de las Partes cumplira sin demoras las condiciones estipuladas en cada una de las pélizas

de seguro. La Parte aseguradora mantendra a las aseguradoras informadas acerca de cualquier

cambio relevante para la ejecucion de las Obras y se asegurara que el seguro se mantenga de
conformidad con lo dispuesto en esta Clausula.

Ninguna de las Partes hard modificaciones sustanciales a los términos de los seguros sin la previa
aprobacion de la otra Parte. Si una aseguradora hace (o trata de hacer) cualquier modificacidn, la
Parte que primero sea notificada por el asegurador notificara sin demora a la otra.

Si la Parte aseguradora no contrata ni mantiene vigentes los seguros que deba contratar y
mantener en virtud del Contrato, o no presenta comprobantes satisfactorios ni copias de las
podlizas de conformidad con esta Subclausula, la otra Parte podra (a su discrecion y sin perjuicio de
cualquier otro derecho o recurso) contratar seguros con la cobertura pertinente y pagar las primas
correspondientes. La Parte aseguradora pagara a la otra el monto de esas primas, y el Precio del
Contrato se ajustara de conformidad.

Nada de lo dispuesto en esta Clausula limita las obligaciones, responsabilidades o compromisos del
Contratista o el Contratante en virtud de los términos del Contrato o de otra fuente. Cualquiera de
los montos no asegurados o no recuperados de las aseguradoras serd asumidos por el Contratista
o el Contratante de conformidad con dichas obligaciones, responsabilidades o compromisos. Sin
embargo, si la Parte aseguradora deja de contratar y mantener en vigencia un seguro que se
encuentre disponible y que dicha Parte deba contratar y mantener en virtud del Contrato, y la otra
Parte no aprueba la omisién ni contrata el seguro por la cobertura pertinente a este
incumplimiento, la Parte aseguradora pagarda cualesquiera de los montos que habrian sido
recuperables al amparo del seguro.

Los pagos que haga una Parte a la otra estaran sujetos a la Subcldusula 2.5 [Reclamaciones del
Contratante] o a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], segln corresponda.

El Contratista podra contratar todos los seguros relacionados con el Contrato (incluido, pero no de
manera exclusiva, el seguro mencionado en la Clausula 18) con aseguradoras provenientes de
cualquier pais elegible.

18.2 SEGURO DE LAS OBRAS Y LOS EQUIPOS DEL CONTRATISTA

La Parte aseguradora asegurara las Obras, los Equipos, los Materiales y los Documentos del
Contratista por un valor igual o mayor al costo total de reposiciéon, incluidos los costos de
demolicion, retiro de escombros y honorarios profesionales y utilidades. El seguro sera valido

desde la fecha en que se presenten las pruebas con arreglo al inciso (a) de la Subclausula 18.1
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[Requisitos Generales en Materia de Seguros] hasta la fecha de emision del Certificado de
Recepcion de las Obras.

La Parte aseguradora mantendra este seguro a fin de proporcionar cobertura hasta la fecha de
emision del Certificado de Cumplimiento, por pérdidas o daifos imputables al Contratista a raiz de
una causa que ocurra antes de la emisién del Certificado de Recepcidn de Obra, y por las pérdidas
o dafos causados por el Contratista durante cualquier otra operacion (incluidas las contempladas
en la Clausula 11 [Responsabilidad por Defectos]).

La Parte aseguradora asegurard los Equipos del Contratista por un valor igual o mayor al costo
total de reposicion, incluida la entrega en el Lugar de las Obras. En relacidn con cada uno de los
elementos de los Equipos del Contratista, el seguro estara vigente durante el transporte del mismo
al Lugar de las Obras y hasta que se deje de necesitar como Equipo del Contratista.

Salvo disposicidon diferente en las Condiciones Especiales, los seguros contemplados en esta
Subcldusula:

(a) deberan ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte aseguradora,

(b) deberdan estar a nombre conjunto de las Partes, quienes tendrdn derecho a recibir
conjuntamente pagos de las aseguradoras y pagos retenidos o asignados a la Parte que
asuma efectivamente los costos de rectificacion por pérdidas o dafios,

(c) deberdn cubrir todas las pérdidas y dafos que se deban a causas no especificadas en la
Subclausula 17.3 [Riesgos del Contratante],

(d) deberan cubrir asimismo, hasta donde sea especificamente requerido en los Documentos
del Contrato, pérdidas o dafios a una parte de las Obras atribuibles al uso o la ocupacién de
otra parte de las Obras por parte del Contratante, y pérdidas o dafios ocasionados por los
riesgos enumerados en los incisos (c), (g) y (h) de la Subcldusula 17.3 [Riesgos del
Contratante], excluidos (en cada caso) riesgos que no sean asegurables bajo términos
comercialmente razonables, con deducibles por incidente no mayores al monto sefialado en
los Datos del Contrato (de no indicarse monto, este inciso (d) no sera aplicable), y

(e) podra, sin embargo, excluir la pérdida, los dafos y el reacondicionamiento de:

(i) una parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido a un vicio de
disefo, materiales o mano de obra (pero la cobertura incluira cualesquiera otras
partes que se pierdan o dafien como resultado directo de esta condicion defectuosa y
no segun se describe en el inciso (ii) infra),

(ii)  una parte de las Obras que se pierda o dafie por el reacondicionamiento de cualquier
otra parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido a un defecto de
disefio, materiales o mano de obra,

(iii) una parte de las Obras que haya sido recibida por el Contratante, salvo en la medida
en que el Contratista sea responsable por la pérdida o dafio, y

(iv) Bienes mientras no estén en el Pais, sujeto a la Subclausula 14.5 [Equipos y Materiales
para las Obras].

Si, después de haber transcurrido mas de un afio a partir de la Fecha Base, la cobertura descrita en
el inciso (d) supra deja de estar disponible bajo términos comercialmente razonables, el
Contratista (como Parte aseguradora) notificara al Contratante, con informacién complementaria.
El Contratante entonces: (i) con sujecion a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]
tendra derecho a recibir el pago de un monto equivalente a los términos comercialmente
razonables que el Contratista deberia haber previsto pagar por dicha cobertura, y (ii) salvo que
obtenga la cobertura bajo términos comercialmente razonables, se considerard que ha aprobado
la omision de conformidad con la Subclausula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros].
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18.3 SEGURO CONTRA LESIONES PERSONALES Y DANOS A LA PROPIEDAD

La Parte aseguradora asegurara contra la responsabilidad de cada una de las Partes por cualquier
pérdida, dafio, muerte o lesidn corporal que pueda ocurrir a cualquier propiedad fisica (salvo los
elementos asegurados con arreglo a la Subcldusula 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos del
Contratista]) o a cualquier persona (a excepcidon de personas aseguradas con arreglo a la
Subcldusula 18.4 [Seguro del Personal del Contratista]), que surjan a raiz del cumplimiento del
Contrato por parte del Contratista y antes de la emisién del Certificado de Cumplimiento.

El seguro sera por un monto limite, por incidente, no menor al que se sefiale en los Datos
Contractuales, sin limitar el nimero de incidentes que puedan ocurrir. Si en los Datos del Contrato
no se sefiala ninglin monto, esta Subcldusula no serd aplicable.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, los seguros especificados en esta

Subclausula:

(a) deberdn ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte aseguradora,

(b) deberan estar a nombre de ambas Partes,

(c) deberan cubrir la responsabilidad por todas las pérdidas y danos que sufra la propiedad del
Contratante (salvo los elementos asegurados con arreglo a la Subcldusula 18.2) como
consecuencia del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, y

(d) podra, sin embargo, excluir responsabilidades en la medida en que surjan de:

(i) el derecho del Contratante a hacer que las Obras Permanentes se ejecuten en, sobre,
debajo o a través de cualquier terreno, y de ocupar ese terreno para las Obras
Permanentes,

(ii) los dafios que se produzcan como resultado inevitable de las obligaciones del
Contratista en cuanto a la ejecucion de las Obras y la reparacion de cualesquiera
defectos, y

(iii) una causa sefialada en la Subcldusula 17.3 [Riesgos del Contratante], salvo en la
medida en que exista una cobertura bajo términos comercialmente razonables.

18.4 SEGURO PARA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista contratard y mantendra un seguro de responsabilidad civil contra reclamaciones,
dafios, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) como resultado de lesiones,
enfermedades o muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o cualquier otro
miembro del Personal del Contratista.

El seguro debera cubrir al Contratante y al Ingeniero contra responsabilidad por reclamos, dafios,
pérdidas y gastos (incluyendo honorarios y gastos de abogados) que surjan de lesiones,
enfermedad o muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o cualquier otro miembro
del personal del Contratista, excepto que este seguro podrd excluir pérdidas y reclamaciones en la
medida en que sean producto de cualquier acto o negligencia del Contratante o del Personal del
Contratante.

El seguro debera ser mantenido en plena vigencia y efecto durante todo el tiempo en que el
personal mencionado trabaje en la ejecucion de las Obras. En el caso de los empleados de un
Subcontratista, este Ultimo podra contratar el seguro, pero el Contratista serd responsable de velar
por el cumplimiento de esta Clausula.
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19. FUERZA MAYOR

19.1 DEFINICION DE FUERZA MAYOR
En esta cldusula, “Fuerza Mayor” significa un evento excepcional o circunstancia:
(a) que esta fuera del control de una Parte,

(b) contra la que dicha Parte no pudo razonablemente haber tomado provisiones para
protegerse antes de celebrar el Contrato,

(c) que, unavez producida, dicha Parte no pudo razonablemente haber evitado o superado, y

(d) que no pueda atribuirse sustancialmente a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no de manera exclusiva, acontecimientos excepcionales o

circunstancias como las que enumeran a continuacién, siempre y cuando se cumplan las

condiciones de los incisos (a) a (d) supra:

(i) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasién, acto de
enemigos extranjeros,

(ii)  rebelion, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del Contratista,
revolucion, insurreccion, usurpacion del poder o asuncidn del poder por los militares, o
guerra civil,

(iii)  disturbio, conmocidn, huelga o cierre patronal por personas distintas al Personal del
Contratista,

(iv) municiones de guerra, material explosivo, radiacidon ionizante o contaminacién por
radioactividad, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso de dichas
municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el Contratista, y

(v)  desastres naturales como terremotos, huracanes, tifones o actividad volcéanica.

19.2 NOTIFICACION DE CASOS DE FUERZA MAYOR

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se vera impedida de cumplir sus obligaciones
sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificara a la otra sobre la situacién o circunstancia
constitutiva de la Fuerza Mayor y especificara las obligaciones que no se puedan o no se podrdn
cumplir. La notificacion se hara dentro del plazo de 14 dias a partir de la fecha en que la Parte
tomd, o debid haber tomado conocimiento, de la situacion o circunstancia constitutiva de la
Fuerza Mayor.

Una vez que se haga la notificacion, la Parte estara eximida del cumplimiento de sus obligaciones
por el tiempo que dicha Fuerza Mayor le impida cumplirlas.

Sin perjuicio de cualquier otra disposicion de esta Clausula, la Fuerza Mayor no sera aplicable a las
obligaciones de pago de cualquiera de las Partes de hacer los pagos a la otra Parte en virtud del
Contrato.

19.3 OBLIGACION DE REDUCIR LAS DEMORAS
Cada una de las Partes hara en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir al minimo
cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una situacién o
circunstancia de Fuerza Mayor.
Una Parte notificara a la otra cuando deje de verse afectada por la situacidn o circunstancia de
Fuerza Mayor.

19.4 CONSECUENCIAS DE LA FUERZA MAYOR
Si el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del Contrato por
motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado con arreglo a la Subcldusula 19.2 [Notificacidon de
Fuerza Mayor] y sufre demoras o incurre en Costos por dicho motivo, el Contratista, sujeto a la
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Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

(a) una prdérroga del plazo por el tiempo de dicha demora, si se ha retrasado o se retrasara la
terminacion de las Obras, en virtud la Subcldusula 8.4 [Prdrroga del Plazo de Terminacion], y

(b) si la situacion o circunstancia es del tipo que se describe en los incisos (i) a (iv) de la
Subclausula 19.1 [Definiciéon de Fuerza Mayor] y, en el caso de los incisos (ii) a (iv), ocurre en
el Pais, el pago de dichos Costos , incluyendo los costos de rectificacion o reemplazo de las
Obras o los Bienes dafiados o destruidos por Fuerza Mayor, hasta donde estos dafios o
pérdidas no son indemnizables por medio de la péliza de seguro referida en la Subclausula
18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos de Contratista].

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procederda de conformidad con la Subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisidn al respecto.

19.5 FUERZA MAYOR QUE AFECTE A UN SUBCONTRATISTA

Si un Subcontratista tiene derecho, en virtud de cualquier contrato o acuerdo relacionado con las
Obras, a ser exonerado de su responsabilidad por Fuerza Mayor, bajo términos adicionales o mas
amplios que los que se especifican en esta Clausula, dicha situacidn o circunstancia adicional o mas
amplia de fuerza mayor no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones ni le
daran derecho a ser exonerado de responsabilidad con arreglo a esta Clausula.

19.6 TERMINACION OPCIONAL, PAGO Y FINIQUITO

Si la ejecucion sustancial de todas las Obras en curso es impedida por un periodo continuo de 84
dias por algin motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado de conformidad con la Subclausula
19.2 [Notificacién de Fuerza Mayor], o por varios periodos que sumen un total de mas de 140 dias
debido al mismo motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado, cualquiera de las Partes podra
notificar a la otra la terminacidn del Contrato. En ese caso, la terminacidn entrara en vigencia 7
dias después de la notificacidn, y el Contratista procedera de conformidad con la Subclausula 16.3
[Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista].

Tras dicha terminacidn, el Ingeniero determinard el valor de los trabajos realizados y emitira un
Certificado de Pago que debera incluir:

(a) los montos adeudados por cualquier trabajo realizado cuyo precio se estipula en el Contrato;

(b) el Costo de los Equipos y Materiales ordenados para las Obras que se hayan entregado al
Contratista, o cuya entrega deba aceptar el Contratista. Estos Equipos y Materiales pasaran a
ser propiedad (y estar bajo el riesgo) del Contratante al momento en que los pague, y el
Contratista pondra los mismos a disposicion del Contratante;

(c) otros Costos o responsabilidades en que dentro de las circunstancias haya incurrido
razonable y necesariamente el Contratista en las circunstancias con la expectativa de
terminar las Obras;

(d) el Costo de retirar las Obras Temporales y los Equipos del Contratista del Lugar de las Obras
y el de devolverlos a los trabajos del Contratista en su pais (o cualquier otro destino que no
suponga un costo mayor); y

(e) el Costo de repatriar, en la fecha de terminacidn, al personal y la mano de obra empleados
totalmente por el Contratista en relacion con las Obras.

19.7 LIBERACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Sin perjuicio de cualquier otra disposicidon de esta Clausula, si surge una situacién o circunstancia
que esté fuera del control de las Partes (incluida, pero no de manera exclusiva, la Fuerza Mayor) y
que vuelva imposible o ilicito para cualquiera o ambas Partes cumplir sus obligaciones

contractuales o que, en virtud de la ley que rige el Contrato, otorgue a las Partes el derecho de ser
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liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, entonces, mediante notificacion de una de las Partes a
la otra sobre dicha situacién o circunstancia:

(a) las Partes quedaran liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, sin perjuicio de los derechos
de cada Parte respecto de cualquier incumplimiento previo del Contrato, y

(b) el monto pagadero al Contratista por el Contratante sera el mismo que habria sido pagadero
de conformidad con la Subcldusula 19.6 [Terminacién Opcional, Pago y Finiquito] si el
Contrato hubiera sido terminado con arreglo a la Subclausula 19.6.

20. RECLAMACIONES, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

20.1 RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA

Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier prérroga del Plazo de Terminacién o
cualquier pago adicional en virtud de cualquier Clausula de estas Condiciones o de otra forma
vinculada con el Contrato, el Contratista enviara una notificacion al Ingeniero en la que describira
el evento o circunstancia que origina el reclamo. La notificacién se hara tan pronto como sea
posible, a mas tardar 28 dias después de que el Contratista se dé cuenta, o hubiera debido darse
cuenta, de dicho evento o circunstancia.

Si el Contratista no notifica un reclamo dentro de dicho plazo de 28 dias, no se prorrogara el Plazo
de Terminacidn, el Contratista no tendrd derecho a recibir pagos adicionales y el Contratante
guedara liberado de cualquier responsabilidad vinculada con el reclamo. De otra forma, se
aplicaran las siguientes disposiciones de esta Subclausula.

El Contratista también enviard cualquier otra notificacién requerida en el Contrato, asi como
informacidn complementaria sobre la reclamaciéon, que sea pertinente a dicho evento o
circunstancia.

El Contratista mantendra los registros actualizados que sean necesarios para fundamentar el
reclamo, ya sea en el Lugar de las Obras o en otro sitio aceptable para el Ingeniero. Sin admitir la
responsabilidad del Contratante, el Ingeniero podr3, tras recibir cualquier notificacion con arreglo
a esta Subclausula, seguir de cerca la contabilidad y ordenar al Contratista que mantenga registros
actualizados adicionales. El Contratista permitira al Ingeniero verificar todos esos registros, y (de
requerirsele) presentara copias al Ingeniero.

Dentro del plazo de 42 dias contado a partir del momento en que el Contratista se dé cuenta (o
hubiera debido darse cuenta) del evento o circunstancia que originé el reclamo, o dentro de
cualquier otro plazo que proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero, el Contratista enviara al
Ingeniero un reclamo completo y pormenorizado que incluya toda la informacién complementaria
del fundamento del reclamo y de la prérroga del plazo o pago adicional exigidos. Si el evento o
circunstancia que origina el reclamo tiene un efecto continuo:

(a) este reclamo completo y pormenorizado se considerara como temporal;

(b) el Contratista enviard mensualmente reclamos temporales adicionales, en las que
especificard la demora acumulada o el monto exigido, ademas de toda la informacién
adicional que pueda requerir razonablemente el Ingeniero; y

(c) el Contratista enviara un reclamo definitivo dentro de 28 dias después de que el evento o
circunstancia deje de producir efectos, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el
Contratista y apruebe el Ingeniero.

Dentro del plazo de 42 dias contados a partir de la fecha en que reciba un reclamo o cualquier
informacidn adicional que respalde un reclamo anterior, o dentro de cualquier otro plazo que
proponga el Ingeniero y apruebe el Contratista, el Ingeniero respondera dando su aprobacién, o
bien negando su aprobacion y dando comentarios detallados. El Ingeniero también podra solicitar
cualquier informacion adicional que sea necesaria, pero debera dar su respuesta sobre los
principios del reclamo en el plazo indicado anteriormente.
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Dentro del plazo de 42 dias definido anteriormente, el Ingeniero debera, de conformidad con la
Subclausula 3.5 [Decisiones], acordar o decidir sobre: (i) las prorrogas (si las hubiere) del Plazo de
Terminacion (antes o después de su vencimiento) segun la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], o (ii) los pagos adicionales (si los hubiere) a que el Contratista tuviere derecho segin
el Contrato.

Cada Certificado de Pago debera incluir los pagos adicionales de los reclamos que razonablemente
se hayan determinado como pagaderos en virtud de la respectiva disposicion del Contrato. Salvo y
hasta que la informacién suministrada sea suficiente para fundamentar todo el reclamo, el
Contratista soélo tendra derecho a recibir pagos por la parte del reclamo que haya podido
demostrar.

Si el Ingeniero no responde dentro del plazo definido en esta Clausula, cualquiera de las partes
puede considerar que el reclamo ha sido rechazado por el Ingeniero y cualquiera de ellas puede
referirlo a la Comision para la Resolucién de Controversias segln la Subclausula 20.4 [Obtencidn
de Decision de la Comision para la Resolucidon de Controversias].

Los requisitos de esta Subclausula son adicionales a los que se establecen en cualquier otra
Subcldusula que se aplique a un reclamo. Si el Contratista no cumple con esta u otra Subcldusula
en relacion con cualquier reclamo, prérroga del plazo o pago adicional, dara cuenta de la medida
(si la hubiere) en que el incumplimiento haya impedido o perjudicado la investigacion adecuada
del reclamo, salvo que el reclamo sea excluido con arreglo al segundo inciso de esta Subclausula.

20.2 NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias serdn referidas a una Comisidon para la Resolucién de Controversias para su
decision de conformidad con la Subclausula 20.4 [Obtencién de una Decisién de la Comision para
la Resoluciéon de Controversias]. Las Partes nombrardan una Comisiéon para la Resolucién de
Controversias, para la fecha que se sefiale en los Datos Contractuales.

La Comision para la Resolucidon de Controversias estara formada, segin se disponga en los Datos
del Contrato, por una o tres personas debidamente calificadas (“los miembros”), cada una de las
cuales hablara con fluidez el idioma para comunicaciones que se defina en el Contrato y sera un
profesional con experiencia en el tipo de construccién que concierne a las Obras y en la
interpretacion de documentos contractuales. Si no se indica el nimero de miembros y las Partes
no resuelven otra cosa, la Comisidon para la Resoluciéon de Controversias estara formada por tres
personas.

Si las Partes no han designado conjuntamente la Comisién para la Resolucion de Controversias 21
dias antes de la fecha sefialada en los Datos Contractuales, y dicha Comision debe estar formada
por tres personas, cada Parte propondra un miembro para la aprobacidn de la otra Parte. Los dos
primeros miembros propondran al tercer miembro y las Partes deberan acordar sobre éste, quien
actuara como presidente.

Sin embargo, si las Partes han acordado una lista de miembros potenciales y ésta es parte del
Contrato, los miembros seran seleccionados entre los que aparecen en la lista, que no sea
cualquiera de ellos que no pueda o no quiera aceptar el nombramiento.

El acuerdo entre las Partes y bien el miembro uUnico o bien cada uno de los tres miembros,
incorporara por referencia las Condiciones Generales del Convenio de la Comisidon para la
Resolucién de Controversias que se incluyen en el Anexo A de estas Condiciones Generales, con las
enmiendas que acuerden entre ellos.

Los términos de la remuneracion, bien sea del miembro Unico o bien de los tres miembros, incluida
la remuneracion de cualquier experto a quien consulte la Comision para la Resolucion de
Controversias, se estableceran de comun acuerdo entre las Partes al momento en que se acuerden
los términos de nombramiento. Cada Parte sera responsable de pagar la mitad de la
remuneracion.

Si las Partes asi lo acuerdan en cualquier momento, podran referir cualquier asunto a la Comision
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para la Resolucion de Controversias para que ésta de su opinidon. Ninguna de las Partes consultara
con la Comisién sobre cualquier materia sin el consentimiento de la otra Parte.

Si un miembro rehdsa o no puede actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminacion del
nombramiento, se nombrara a un sustituto de acuerdo con el mismo procedimiento que se utilizé
para designar o acordar sobre la persona que esta siendo sustituida, conforme se describe en esta
Subclausula.

El nombramiento de cualquier miembro podra terminarse por mutuo acuerdo de ambas Partes,
pero no por el Contratante o el Contratista actuando por si mismos. Salvo que las Partes dispongan
otra cosa, el nombramiento de la Comisiéon para la Resolucidn de Controversias (incluido cada
miembro) expirara cuando entre en vigencia el finiquito mencionado en la Subcldusula 14.12
[Finiquito].

20.3 DESACUERDO SOBRE LA COMPOSICION DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION DE
CONTROVERSIAS

Si se aplica cualquiera de las siguientes condiciones:

(a) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento del miembro Unico de la
Comision para la Resolucién de Controversias, para la fecha sefialada en el primer inciso de
la Subcldusula 20.2 [Nombramiento de la Comision para la Resolucidon de Controversias],

(b) para dicha fecha una de las Partes no nombra un miembro (para aprobacion de la otra Parte)
0 no aprueba un miembro designado por la otra Parte, para una Comisién para la Resolucién
de Controversias compuesta por tres miembros,

(c) parala misma fecha las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento del tercer
miembro (para actuar como presidente) de la Comision para la Resolucién de Controversias,
o

(d) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento de un sustituto dentro de 42
dias después de la fecha en que el miembro Unico o uno de los tres miembros rehise o no
pueda actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminacién del nombramiento,

entonces la entidad o funcionario encargado del nombramiento que se designe en los Datos del
Contrato nombrard, a solicitud de una o ambas Partes y después de consultar con ellas, dicho
miembro de la Comisién para la Resolucion de Controversias. Este nombramiento sera definitivo y
concluyente. Cada Parte serd responsable de pagar la mitad de la remuneracién de la entidad o
funcionario encargado del nombramiento.

20.4 OBTENCION DE DECISION DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Si surge una controversia (de cualquier tipo) entre las Partes en relacion con, o a raiz de, el
Contrato o la ejecucidn de las Obras, incluida cualquier controversia relativa a cualquier
certificado, decisién, orden, opinién o valoracidon del Ingeniero, cualquiera de las Partes podra
remitir la controversia por escrito a la Comisidon para la Resolucién de Controversias para su
decisién, con copias a la otra Parte y al Ingeniero. Dicha remisidon debera indicar que el caso se
remite con arreglo a esta Subclausula.

En el caso de una Comisidn para la Resolucién de Controversias que esté compuesta por tres
personas, se considerard que la Comisién ha recibido el caso en la fecha en que lo reciba el
presidente de la misma.

Ambas Partes pondran a disposicion de la Comisién para la Resolucién de Controversias, tan
pronto como sea posible, toda la informacién adicional requerida y le proporcionardn el acceso
necesario al Lugar de las Obras e instalaciones pertinentes que la Comisién pueda requerir para
llegar a una decision sobre dicha controversia. Se considerard que la Comisién no actua en calidad
de arbitro(s).

Dentro del plazo de 84 dias contado a partir de la fecha en que reciba el caso en cuestion, o en el
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plazo que proponga la Comisién para la Resolucidn de Controversias y aprueben ambas Partes, la
Comisidon emitird su decision, la cual debera ser fundamentada y expresar que se basa en esta
Subcldusula. La decisién sera obligatoria para ambas Partes, quienes la cumplirdn sin demora,
salvo y hasta que sea modificada en una transaccidn amigable o en un laudo arbitral conforme se
sefala adelante. A menos que el Contrato haya sido abandonado, rechazado o terminado, el
Contratista seguira ejecutando las Obras de conformidad con el Contrato.

Si alguna de las Partes estd inconforme con la decisién de la Comisidon para la Resolucién de
Controversias, dicha Parte podra, dentro del plazo de 28 dias después de recibir la decision,
notificar a la otra Parte acerca de su inconformidad y su intencién de entablar un proceso de
arbitraje. Si la Comisién para la Resolucidon de Controversias no comunica su decisién dentro del
plazo de 84 dias (o en el plazo que se apruebe de otra forma) después de recibir el caso, entonces
cualquiera de las Partes podrd, dentro de los 28 dias siguientes al vencimiento de ese plazo,
notificar a la otra Parte acerca de su inconformidad y su intencién de entablar un proceso de
arbitraje.

En cualquiera de esos casos, la notificacion de inconformidad indicard que la misma se efectua de
conformidad con esta Subcldusula, expondra el asunto objeto de la controversia y la razén o
razones de la inconformidad. A excepcion de lo que se sefiala en las Subclausulas 20.7
[Incumplimiento de una Decisién de la Comisiéon para la Resolucion de Controversias] y 20.8
[Vencimiento del Nombramiento de la Comisién para la Resolucidn de Controversias], ninguna de
las Partes tendra derecho a iniciar un proceso de arbitraje de una controversia si no se ha hecho
una notificacion de inconformidad con arreglo a esta Subcldusula.

Si la Comisién para la Resolucion de Controversias ha comunicado a ambas Partes su decision
respecto de un asunto objeto de controversia, y ninguna de ellas ha hecho una notificacién de
inconformidad dentro del plazo de 28 dias después de haber recibido la decision de la Comisidn, la
decisidn pasara a ser definitiva y obligatoria para ambas Partes.

20.5 TRANSACCION AMIGABLE

Cuando se haya hecho una notificacién de inconformidad con arreglo a la Subclausula 20.4 supra,
ambas Partes tratardn de llegar a una transacciéon amigable antes de iniciar el proceso de arbitraje.
Sin embargo, a no ser que ambas Partes acuerden otra cosa, podra iniciarse un arbitraje en o
después del quincuagésimo sexto (562) dia transcurrido desde la fecha de la notificacion de
inconformidad y de la intenciéon de iniciar un proceso de arbitraje, aun cuando no se hubiere
intentado llegar a un acuerdo amigable.

20.6 ARBITRAJE

Salvo que se indique de otra forma en las Condiciones Especiales, cualquier disputa no resuelta
amigablemente y respecto de la cual la decision de la Comisidn para la Resolucion de Controversias
(de haberse emitido) no haya adquirido caracter definitivo y obligatorio se resolvera en forma
definitiva mediante arbitraje internacional. Salvo que ambas Partes acuerden otra cosa:

(a) para contratos con contratistas extranjeros, el arbitraje sera internacional, administrado por
la institucion nominada en los Datos del Contrato y, a eleccién de dicha institucion, de
acuerdo con las reglas de arbitraje de la misma (si las hubiere) o las de UNCITRAL,

(b) la sede del arbitraje sera la ciudad donde esté localizada la sede de la institucién designada,

(c) el arbitraje se llevara a cabo en el idioma para comunicaciones que se define en la
Subclausula 1.4 [Ley e Idioma], y

(d) para contratos con contratistas nacionales, el arbitraje serd conducido de acuerdo con
procedimientos realizados de acuerdo con las Leyes del Pais del Contratante.

Los arbitros tendran plena facultad para abrir, verificar y modificar cualquier certificado, decision,

orden, opinién o tasacidn del Ingeniero, asi como cualquier decision de la Comisién para la

Resolucién de Controversias, que sean pertinentes a la controversia. Nada descalificara a los
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representantes de las Partes y al Ingeniero para servir de testigo y presentar evidencia ante el
arbitro o drbitros en relacidn con cualquier asunto pertinente a la controversia.

Ninguna de las Partes estara limitada en los procedimientos ante el arbitro o arbitros a las pruebas
0 argumentos presentados previamente ante la Comisidn para la Resolucidon de Controversias para
obtener su decisidon, ni a las razones de inconformidad senaladas en su respectiva notificacion.
Cualquier decisién de la Comisién para la Resolucién de Controversias sera admisible como prueba
en el arbitraje.

El arbitraje podra iniciarse antes o después de la terminacién de las Obras. Las obligaciones de las
Partes, el Ingeniero y la Comision para la Resolucién de Controversias no serdn alteradas a raiz de
cualquier proceso de arbitraje que se esté llevando a cabo durante la ejecucién de las Obras.

20.7 INCUMPLIMIENTO DE UNA DECISION DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION DE
CONTROVERSIAS

En el caso en que una de las Partes incumpla una decision definitiva y obligatoria de la Comisidn
para la Resolucion de Controversias, la otra Parte podra, sin perjuicio de los demdas derechos que
pueda tener, someter dicho incumplimiento a arbitraje con arreglo a la Subcldusula 20.6
[Arbitraje]. Las Subclausulas 20.4 [Obtencidn de una Decisidn de la Comisidn para la Resolucién de
Controversias] y 20.5 [Transaccion Amigable] no serdn aplicables en este caso.

20.8 VENCIMIENTO DEL NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION DE
CONTROVERSIAS

Si surge una controversia entre las Partes en relacidn con, o a raiz de, el Contrato o la ejecucion de
las Obras, y no existiere una Comisidon para la Resolucion de Controversias, ya sea por el
vencimiento del nombramiento de la misma o por otra razoén:

(a) las Subclausulas 20.4 [Obtencién de una Decisién de la Comision para la Resolucién de
Controversias] y 20.5 [Transaccidn Amigable] no se aplicaran, y

(b) la controversia podra ser sometida directamente a arbitraje con arreglo a la Subclausula 20.6
[Arbitraje].

ANEXO A

CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION
DE CONTROVERSIAS

1. DEFINICIONES
Cada “Convenio de la Comisién para la Resolucion de Controversias” es un acuerdo tripartito
celebrado pory entre:
(a) el “Contratante”;
(b) el “Contratista”; y
(c) el “Miembro” que se define en el Convenio de la Comision para la Resolucion de
Controversias como:
(i) el miembro Unico de “la Comisién para la Resolucidon de Controversias” y, cuando sea
este el caso, todas las referencias a los “Demas Miembros” no seran aplicables, o
(i) una de las tres personas que en conjunto se denominan “la Comisién para la
Resolucién de Controversias” y, cuando este sea el caso, las otras dos personas se
llamaran los “Otros Miembros”.
El Contratante y el Contratista han celebrado (o tienen previsto celebrar) un contrato, denominado
“el Contrato” y definido en el Convenio de la Comisiéon para la Resolucién de Controversias, que
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incluye este anexo. En el Convenio de la Comisién para la Resolucion de Controversias, los
términos y las expresiones que no se definan de otra manera tendran el significado que se les
atribuya en el Contrato.

2. DISPOSICIONES GENERALES

Salvo indicacién en otro sentido en el Convenio de la Comisidn para la Resolucién de

Controversias, dicho Convenio entrara en vigencia en la Ultima de las siguientes fechas:

(a) la Fecha de Inicio definida en el Contrato,

(b) la fecha en que el Contratante, el Contratista y el Miembro hayan firmado el Convenio de la
Comisidn para la Resolucion de Controversias, o

(c) la fecha en que el Contratante, el Contratista y cada uno de los Demas Miembros (si los
hubiere) hayan firmado respectivamente un convenio de la Comisién para la Resolucion de
Controversias.

El empleo del Miembro es un nombramiento personal. En cualquier momento el Miembro podra,

previa notificacion con una antelacion minima de 70 dias, presentar su renuncia ante el

Contratante y el Contratista, y el Convenio de la Comision para la Resoluciéon de Controversias

expirara al vencimiento de dicho plazo.

3. GARANTIAS
El Miembro garantiza y acuerda que es y serd imparcial e independiente con respecto al
Contratante, el Contratista y el Ingeniero. EIl Miembro divulgara sin demora a cada uno de ellosy a
los Demds Miembros (si los hubiere) cualquier hecho o circunstancia que pareciera inconsistente
con su garantia y acuerdo de imparcialidad e independencia.
El nombramiento del Miembro por parte del Contratante y el Contratista, se basa en la declaracion
del Miembro en el sentido de que:
(a) tiene experiencia en el trabajo que realizara el Contratista en virtud del Contrato,
(b) tiene experiencia en la interpretacion de documentos contractuales, y
(c) habla con fluidez el idioma para comunicaciones que se define en el Contrato.

4. OBLIGACIONES GENERALES DEL MIEMBRO

El Miembro debera:

(a) no tener interés financiero ni de otra indole en el Contratante, el Contratista o el Ingeniero,
ni ningun interés financiero en el Contrato, salvo por el pago de conformidad con el
Convenio de la Comisién para la Resolucion de Controversias;

(b) no haber sido contratado previamente como consultor ni de otra forma por el Contratante,
el Contratista o el Ingeniero, salvo en los casos en que se hubiere informado por escrito al
Contratante y Contratista, antes de que firmaran el Convenio de la Comisidon para la
Resolucién de Controversias;

(c) haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y los Demas Miembros (si los
hubiere), antes de firmar el Convenio de la Comisidn para la Resolucion de Controversias y, a
su leal saber y entender, y hasta donde se recuerde, sobre cualquier relacion profesional o
personal con cualquier director, funcionario o empleado del Contratante, el Contratista o el
Ingeniero, asi como cualquier participacién previa en el proyecto general del que forme
parte el Contrato;

(d) no ser contratado, durante la vigencia del Convenio de la Comisién para la Resolucién de
Controversias, como consultor o de otra forma por el Contratante, el Contratista o el
Ingeniero, salvo en lo que puedan haber acordado por escrito el Contratante, el Contratista y
los Demas Miembros (si los hubiere);
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(e) cumplir las normas de procedimiento que se anexan y con lo dispuesto en la Subclausula
20.4 de las condiciones contractuales;

(f)  no asesorar al Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante ni al Personal del
Contratista sobre la ejecucion del Contrato, salvo conforme se contempla en las normas de
procedimiento que se anexan;

(g) mientras sea Miembro, no discutir ni llegar a acuerdos con el Contratante, el Contratista o el
Ingeniero en relacidn con su contratacidon por parte de cualquiera de ellos, ya sea como
consultor o de otra forma, después de que cese su cargo en virtud del Convenio de la
Comisidn para la Resolucion de Controversias;

(h) asegurar su disponibilidad para todas las visitas al lugar de las obras y todas las audiencias
gue sean necesarias;

(i)  familiarizarse con el Contrato y el avance de las Obras (y de cualquier otra parte del proyecto
del que forme parte el Contrato) estudiando toda la documentacién recibida, que debera
mantenerse en un archivo de trabajo vigente;

(j)  tratar como confidenciales y privados los detalles del Contrato y todas las actividades y
audiencias de la Comision para la Resolucidn de Controversias, no dandoles publicidad ni
divulgacion sin el consentimiento previo por escrito del Contratante, el Contratista y los
Demas Miembros (si los hubiere); y

(k)  estar disponible para asesorar y opinar, sobre cualquier tema pertinente del Contrato,
cuando se lo soliciten tanto el Contratante como el Contratista, sujeto al acuerdo de los
Demas Miembros (si los hubiere).

5. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA

El Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante y el Personal de Contratista no
solicitaran asesoria ni consultaran con el Miembro sobre el Contrato, salvo en el curso normal de
las actividades de la Comisién para la Resolucion de Controversias en virtud del Contrato y del
Convenio de la Comisidon para la Resolucion de Controversias. El Contratante y el Contratista
velaran por el cumplimiento de esta disposicion por parte del Personal del Contratante y el
Personal del Contratista, respectivamente.

El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y frente al Miembro a que, salvo en

casos en que el Contratante, el Contratista y el Miembro y los Demas Miembros (si los hubiere)

acuerden otra cosa por escrito, el Miembro:

(a) no serd nombrado arbitro en ningln proceso de arbitraje que se realice en virtud del
Contrato;

(b) no sera llamado como testigo en relacidon con cualquier controversia sometida a uno o mas
arbitros designados para cualquier proceso de arbitraje que se realice en virtud del Contrato;

(c) no sera responsable por ninguna reclamacién que se haga sobre cualquier accidon u omisién
en el ejercicio o supuesto ejercicio de las funciones como Miembro, a menos que se
demuestre que dicho acto u omisidn se realizé de mala fe.

El Contratante y el Contratista por medio del presente, en forma conjunta y solidaria, indemnizan y

liberan al Miembro de cualquier reclamacidon de cuya responsabilidad se le libere con arreglo al

parrafo anterior.

Cuando el Contratante o el Contratista refieran una controversia a la Comision para la Resolucién

de Controversias en virtud de la Subclausula 20.4 de las Condiciones del Contrato, frente a lo cual

el Miembro se vea obligado a hacer una visita al lugar de las obras y asistir a una audiencia, el

Contratante o el Contratista suministraran la garantia adecuada por el monto equivalente a los

gastos razonables en que pueda incurrir el Miembro. No se considerara ningln otro pago

adeudado o pagado al Miembro.
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6. PAGO

El Miembro sera remunerado en la moneda que se designe en la Comisidon para la Resolucion de
Controversias, de la siguiente manera:

(a)

(b)

(c)

(d)

un honorario anticipado por mes calendario, el cual se considerard como pago total por:

(i)  estar disponible, previa notificacién de 28 dias, para todas las visitas al lugar de las
obras y las audiencias;

(ii)  familiarizarse y estar al dia con todos los hechos atinentes al proyecto y mantener
archivos pertinentes;

(iii) todos los gastos de oficina y generales, que incluyen servicios secretariales, fotocopias
y suministros de oficina relacionados con sus funciones; y

(iv) todos los servicios prestados en virtud del presente Convenio, excepto por los que se
mencionan en los incisos (b) y (c) de esta Clausula.

El honorario anticipado se pagara con vigencia a partir del dltimo dia del mes calendario en

qgue entre en vigencia el Convenio de la Comisidon para la Resolucidn de Controversias y hasta

el ultimo dia del mes calendario en que se emita el Certificado de Recepcién de Obra

correspondiente por la totalidad de las Obras.

A partir del primer dia del mes calendario posterior al mes en el que se emita el Certificado

de Recepcion de Obra correspondiente a la totalidad de las Obras, el honorario anticipado

antedicho se reducira en un tercio. Este honorario reducido se pagara hasta el primer dia del

mes calendario en que renuncie el Miembro o se dé por terminado de otra manera el

Convenio de la Comisién para la Resolucidon de Controversias;

una tasa diaria que se considerara el pago completo por concepto de:

(i) cada dia completo o parte de un dia, hasta un maximo de dos dias de viaje en cada
direccion, por el viaje entre el domicilio del Miembro y el lugar de las obras, u otro
lugar de reunion con los Demas Miembros (si los hubiere);

(ii) cada dia de trabajo dedicado a visitas al Lugar de las Obras, audiencias o la
preparacion de decisiones; y

(iii) cada dia dedicado a la lectura de documentaciéon presentada en preparacién para una
audiencia;

todos los gastos razonables, incluidos gastos de viaje necesarios (boleto aéreo en clase

inferior a primera, hotel y viaticos, asi como otros gastos directos de viaje) en que incurra en

relacién con el ejercicio de sus funciones como Miembro, asi como el costo de llamadas

telefénicas, servicios de mensajero especial (courier), fax y télex. Serd necesario presentar

un recibo para todos los rubros que excedan el 5% de la tasa diaria a que se hace referencia

en el inciso (b) de esta Clausula;

cualesquiera de los impuestos establecidos en el Pais sobre los pagos que se hagan al

Miembro (salvo que se trate de un ciudadano o de un residente permanente del Pais) en

virtud de esta Clausula 6.

Los honorarios anticipados y la tasa diaria serdn los que se especifiquen en el Convenio de la
Comisidn para la Resolucion de Controversias. Salvo que se especifique otra cosa, esos honorarios
y esa tasa seran fijos durante los primeros 24 meses calendario y serdn ajustados con
posterioridad a ese periodo por acuerdo entre el Contratante, el Contratista y el Miembro, en cada
aniversario de la fecha en que haya entrado en vigor el Convenio de la Comisién para la Resolucién
de Controversias.

Si las partes no llegan a un acuerdo respecto del honorario anticipado o la tasa diaria del Miembro,
la entidad designada o el funcionario encargado del nombramiento que se senalen en los Datos del
Contrato determinaran el monto de los honorarios y la tasa que se usaran.

El Miembro presentara facturas para el pago de los honorarios anticipados mensuales y boletos
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aéreos, por trimestres adelantados. Las facturas de los demas gastos y las tasas diarias se
presentaran después de efectuada una visita al lugar de las obras o una audiencia. Todas las
facturas serdn acompanadas de una breve descripcion de las actividades realizadas durante el
periodo en cuestion e irdn dirigidas al Contratista.

El Contratista pagara cada factura del Miembro en su totalidad dentro del plazo de 56 dias
calendario después de recibir cada factura, y solicitard al Contratante (en las Declaraciones con
arreglo al Contrato) el reembolso de la mitad del importe de dichas facturas. El Contratante pagara
al Contratista de conformidad con el Contrato.

Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le corresponda en virtud del Convenio de la
Comisidon para la Resoluciéon de Controversias, el Contratante pagard al Miembro la suma
adeudada y cualquier otro monto que sea necesario para mantener en funcionamiento la
Comision para la Resolucion de Controversias, sin perjuicio de los derechos o recursos del
Contratante. Ademads de todos los demds derechos que se deriven de este incumplimiento, el
Contratante tendra derecho al reembolso de todos los montos pagados en exceso de la mitad de
dichos pagos, mas todos los costos que suponga la recuperacién de dichos montos y los
correspondientes cargos financieros calculados a la tasa especificada en la Subcldusula 14.8 de las
Condiciones del Contrato.

Si dentro de los 70 dias posteriores a la entrega de una factura valida el Miembro no recibe el pago
del monto adeudado, éste podra: (i) suspender sus servicios (sin notificacion) hasta que reciba el
pago, o (ii) renunciar a su nombramiento mediante notificacidn con arreglo a la Cldusula 7.

7.TERMINACION

En cualquier momento: (i) el Contratante y el Contratista podran terminar conjuntamente el
Convenio de la Comision para la Resolucion de Controversias, previa notificacion al Miembro con
una antelacion minima de 42 dias; o (ii) el Miembro podra renunciar de conformidad con lo
dispuesto en la Cldusula 2.

Si el Miembro no cumple el Convenio de la Comisién para la Resolucion de Controversias, el
Contratante y el Contratista podran, sin perjuicio de sus demads derechos, terminar dicho Convenio
mediante notificacion al Miembro. La notificacidon entrara en vigencia cuando sea recibida por el
Miembro.

Si el Contratante y el Contratista no cumplen el Convenio de la Comision para la Resolucion de
Controversias, el Miembro podra, sin perjuicio de sus demas derechos, terminar dicho Convenio
mediante notificacion al Contratante y al Contratista. La notificacién entrard en vigencia cuando
estos dos ultimos la reciban.

Cualquiera de esas notificaciones, renuncias o terminaciones seran definitivas y obligatorias para el
Contratante, el Contratista y el Miembro. Sin embargo, una notificacién emitida por el Contratante
o el Contratista, pero no por ambos, carecera de validez.

8. INCUMPLIMIENTO DEL MIEMBRO

Si el Miembro no cumple cualquiera de sus obligaciones de conformidad con la Clausula 4 (a)-(d)
supra, no tendra derecho a ninglin pago ni gastos en virtud del presente vy, sin perjuicio de sus
demas derechos, reembolsara tanto al Contratante como al Contratista cualquier pago o gastos
recibidos por el Miembro o los Demas Miembros (si los hubiere), en concepto de procedimientos o
decisiones (de haberlas) de la Comisién para la Resoluciéon de Controversias que se declaren nulas
y sin efecto a raiz de dicho incumplimiento.

Si el Miembro no cumple cualquiera de las obligaciones establecidas en la Clausula 4 (e)-(k) supra,
no tendra derecho a recibir ninglin pago ni gastos estipulados en el presente a partir de la fecha y
en la medida del incumplimiento y, sin perjuicio de sus demas derechos, reembolsara tanto al
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Contratante como al Contratista los pagos y gastos que ya hubiere percibido el Miembro por
concepto de procedimientos o decisiones (de haberlas) de la Comisién para la Resolucién de
Controversias que se declaren nulas y sin efecto a raiz de dicho incumplimiento.

9. CONTROVERSIAS

Cualquier controversia o reclamo que surjan de, o con relacidn a, este Convenio de la Comisién
para la Resolucidn de Controversias, o el incumplimiento, la terminacién o la invalidez de dicho
convenio, debera ser sometido a arbitraje institucional para su resolucién definitiva. Si no se llega
a un acuerdo respecto del instituto de arbitraje, el arbitraje se regira por el Reglamento de
Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional y sera conducido por un arbitro designado de
conformidad con dicho Reglamento.
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa, la Comisién para la Resolucidn de
Controversias realizara visitas al lugar de las obras en intervalos no mayores de 140 dias, incluidas
las épocas de construcciones criticas, a solicitud del Contratante o el Contratista. Salvo que el
Contratante, el Contratista y la Comisidn para la Resolucion de Controversias acuerden otra cosa,
el periodo entre visitas consecutivas no sera inferior a 70 dias, excepto en la medida requerida
para convocar una audiencia conforme se sefiala mas abajo.

La oportunidad y el programa de cada visita al lugar de las obras serdn acordados en forma
conjunta por la Comisidn para la Resolucion de Controversias, el Contratante y el Contratista o, en
ausencia de un acuerdo, serdn decididos por la Comisidon para la Resolucion de Controversias. El
objeto de las visitas al lugar de las obras es permitir que dicha Comision se familiarice y se
mantenga al dia con el avance de las Obras y cualquier problema o reclamacion real o potencial, v,
en la medida de lo posible, haga todo lo que esté a su alcance para evitar que los problemas o
reclamaciones potenciales se conviertan en controversias.

El Contratante, el Contratista y el Ingeniero asistirdn a las visitas al lugar de las obras, cuya
coordinacion estara a cargo del Contratante en cooperacion con el Contratista. El Contratante se
encargara de que se cuente con instalaciones de conferencia y servicios secretariales y de
fotocopia adecuados. Al concluir cada visita y antes de abandonar el lugar de las obras, la Comisién
para la Resolucion de Controversias elaborara un informe de las actividades realizadas durante la
visita y enviara copias del mismo al Contratante y el Contratista.

El Contratante y el Contratista entregaran a la Comision para la Resolucidon de Controversias una
copia de todos los documentos que solicite, incluidos documentos contractuales, informes de
avance, instrucciones de variaciones, certificados y otros documentos relacionados con el
cumplimiento del Contrato. Todas las comunicaciones entre la Comisién para la Resolucidn de
Controversias y el Contratante o el Contratista se realizaran con copia a la otra Parte. Si la
Comision para la Resolucién de Controversias estd formada por tres personas, el Contratante y el
Contratista enviardn copias de los documentos solicitados y las comunicaciones a cada una de esas
personas.

Si se remite una controversia a la Comisidon para la Resolucién de Controversias de conformidad
con la Subcldusula 20.4 de las Condiciones del Contrato, dicha Comisidn procedera segun se
establece en la Subcldusula 20.4 y estas normas. Con sujecidn al plazo para notificar sobre una
decision y otros factores pertinentes, la Comisién para la Resolucion de Controversias debera:

(a) actuar justa e imparcialmente entre el Contratante y el Contratista, dandole a cada uno de
ellos oportunidad razonable para presentar su caso y de responder al caso del otro, y

(b) adoptar procedimientos adecuados para la controversia, sin incurrir en demoras ni gastos
innecesarios.

La Comision para la Resolucion de Controversias podra realizar una audiencia sobre Ila
controversia, en cuyo caso decidird respecto de la fecha y el lugar en que se llevara a cabo, y podra
solicitar que antes de la audiencia o durante la misma se le presenten documentacion vy
argumentos escritos del Contratante y el Contratista.

Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa por escrito, la Comision para la
Resolucién de Controversias tendra la facultad de adoptar un procedimiento inquisitorio, negar a
cualquier persona, excepto los representantes del Contratante, el Contratista y el Ingeniero,
admision a las audiencias y el derecho a ser oido en las mismas, y proceder en ausencia de
cualquier parte que segln la Comision para la Resolucion de Controversias haya recibido
notificacion de la audiencia; pero tendra discrecién para decidir si, y en qué medida, ejercera dicha
facultad.
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El Contratante y el Contratista facultan a la Comisiéon para la Resolucidon de Controversias, entre
otros aspectos, a:

(a)
(b)

(c)

(d)

(e)
(f)
(g)

(h)

establecer el procedimiento que se aplicara para resolver una controversia;

decidir sobre la jurisdiccion de la Comisién para la Resolucion de Controversias y sobre el
alcance de cualquier controversia que se le presente;

realizar las audiencias que considere necesarias, sin someterse a otras normas o
procedimientos que no sean los que se contemplan en el Contrato y en estos
procedimientos;

tomar la iniciativa para establecer los hechos y los asuntos necesarios para la toma de una
decision;
hacer uso de sus conocimientos especializados, si los tuviere;

decidir sobre el pago de cargos financieros de conformidad con el Contrato;

decidir sobre cualquier recurso de reparacién provisional, tales como medidas temporales o
de conservacion; y

abrir, examinar y modificar cualquier certificado, decisidn, orden, opiniéon o tasacion del
Ingeniero, que sea pertinente para la controversia.

La Comisidon para la Resolucion de Controversias no expresara ninguna opinién durante las
audiencias en relacion con los argumentos presentados por las Partes. Posteriormente, la
Comisidn para la Resolucidon de Controversias tomara y anunciard su decision de conformidad con
la Subclausula 20.4, o en la forma en que acuerden el Contratante y el Contratista por escrito. Si la
Comisidn para la Resolucion de Controversias esta formada por tres personas:

(a)
(b)

(c)

se reunird en privado después de las audiencias, a fin de deliberar y preparar su decision;

tratard de llegar a una decisién undnime. Si ello resultara imposible, la decision se tomara
por mayoria de los Miembros, quienes podrian solicitar al Miembro minoritario que prepare
un informe escrito para el Contratante y el Contratista; y

si un Miembro no asiste a una reunién o audiencia o no cumple cualesquiera funciones
necesarias, los otros dos Miembros podran proceder de todas maneras a tomar a una
decision, a menos que:

(i) el Contratante o el Contratista no estén de acuerdo en que lo hagan, o

(ii) el Miembro ausente sea el presidente de la Comision para la Resolucién de
Controversias e instruya a los Miembros que no tomen ninguna decision.
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ANEXO B

FRAUDE Y CORRUPCION

(El texto de este anexo no podra modificarse)

1. Proposito

1.1 Las Directrices Contra la Corrupcién del Banco y este anexo se aplican a las adquisiciones realizadas
en el marco de las operaciones de financiamiento para proyectos de inversién de dicho organismo.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco);
licitantes (postulantes/proponentes), consultores, contratistas y proveedores; subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios o proveedores, y agentes (declarados o no), asi como los
miembros de su personal, observen los mas altos niveles éticos durante el proceso de adquisicion,
seleccion y ejecucion de los contratos que financie, y se abstengan de cometer actos de fraude y
corrupcion.

2.2 Atalfin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicidn, las expresiones que se indican a
continuacion:

por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion o solicitud directa
o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de
otra parte;

por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisidn, incluida la tergiversacion
de informacién, con el que se engafie o se intente engafiar en forma deliberada o
imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o
para evadir una obligacion;

por “practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mas partes realizado con la
intencion de alcanzar un propésito ilicito, como el de influir de forma indebida en el
accionar de otra parte;

por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de causar perjuicio o
dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de
forma indebida en su accionar;

por “practica obstructiva” se entiende:

a) la destruccién, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberado de pruebas
materiales referidas a una investigacion o el acto de dar falsos testimonios a los
investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de
practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza,
persecucion o intimidacion de otra parte para evitar que revele lo que conoce
sobre asuntos relacionados con una investigacion o lleve a cabo la investigacién, o

b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de
inspeccidn y auditoria establecidos en el parrafo 2.2 e., que figura a continuacion.

232



b. Rechazard toda propuesta de adjudicacion si determina que la empresa o persona
recomendada para la adjudicacién, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores,
subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o
indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas
para competir por el contrato en cuestion.

c. Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podra
adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas, declarar que las adquisiciones estan viciadas, si
determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de
una parte de los fondos del préstamo participaron en practicas corruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisicién, o la seleccidn o
ejecucién del contrato en cuestién, y que el prestatario no tomé medidas oportunas y
adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prdcticas cuando estas ocurrieron,
como informar en tiempo y forma a este Ultimo al tomar conocimiento de los hechos.

d. Sancionard, conforme a lo establecido en sus Directrices Contra la Corrupcion y a sus politicas
y procedimientos de sanciones vigentes, en forma indefinida o por un periodo determinado, a
cualquier empresa o persona, declarandola inelegible para (i) recibir la adjudicaciéon de un
contrato financiado por el Banco u obtener beneficios financieros o de otro tipo a través de
dicho contrato®; (ii) ser designada® subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o
prestador de servicios nominado de una empresa habilitada para ser adjudicataria de un
contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un contrato otorgado por el Banco
0 seguir participando en la preparacién o ejecucidn de un proyecto financiado por este.

e. Exigird que en los documentos de SDO/SDP y en los contratos financiados con préstamos del
Banco se incluya una clausula en la que se exija que los licitantes (postulantes/proponentes),
consultores, contratistas y proveedores, asi como sus subcontratistas, subconsultores,
agentes, empleados, consultores, prestadores de servicios o proveedores, permitan al Banco
inspeccionar*’todas las cuentas, registros y otros documentos referidos al proceso de
adquisicion y la seleccion o la ejecucion del contrato, y someterlos a la auditoria de
profesionales nombrados por este.
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Para disipar cualquier duda, la inelegibilidad de una parte para recibir la adjudicaciéon de un contrato incluird, entre otras
cosas, (i) solicitar la precalificacion, expresar interés en la prestacion de servicios de consultoria y presentar
ofertas/propuestas, en forma directa o en calidad de subcontratista, fabricante o proveedor, o prestador de servicios
nominado, en relacién con dicho contrato, y (ii) suscribir una enmienda o modificacidon en la que introduzcan cambios
sustanciales a un contrato existente.

Un subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado (el nombre dependera del
documento de licitacion de que se trate) es aquel que (i) figura en la solicitud de precalificacion u oferta/propuesta del
Licitante/Proponente debido a que aporta la experiencia y los conocimientos especializados esenciales que le permiten
cumplir los requisitos de calificacion para una oferta en particular, o (ii) ha sido designado por el Prestador.

Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de caracter investigativo (es decir, forense). Consisten en
actividades de constatacién realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos especificos
relativos a las investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupcion a través de
los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la informacién y los registros financieros
de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos,
datos o informacion (ya sea en formato impreso o electrénico) que se considere pertinente para la investigacion/auditoria,
examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones fisicas y

visitas al emplazamiento, y someter la informacidn a la verificacién de terceros.
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SECCION VI
CONDICIONES ESPECIALES
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SECCION VIil. CONDICIONES ESPECIALES

PARTE A.
FORMULARIO DE CONTRATO

Este CONTRATO (en adelante denominado el “Contrato”) estd celebrado en la ciudad
(o [T el dia......... del mes de ....cccceeeeeee. NI oottt e e e e e e e , por
una parte, (en adelante denominado el “Contratante”) Y, por la otra,
............................................................................................... (en adelante denominado la “Contratista” o
“La UT” formada por las siguientes empresas, cada una de las cuales seran mancomunada y
solidariamente responsables ante el Contratante por todas las obligaciones de la Contratista bajo este
contrato, a saber, ................. [insertar nombre] y ........ccccuuuu.... [insertar nombre] (En adelante
denominadas la “Contratista”).

PRIMERO: Objeto. El Contratante ha solicitado al Contratista la ejecucidn de las obras detalladas en
este Contrato definidas COMO ......iiiiiiiiiii i e e e e e e e abeee s

SEGUNDO: Precio. El precio de la presente contrataciéon queda fijado en la suma de Pesos
........................... [IVA incluido] [en letras y numeros] a valores del mes de................. La
moneda de pago es EL PESO de curso legal en la Republica Argentina.

TERCERO: Sistema. La obra se ejecutara por el/los sistema/s ......ccccccoreeerennns conforme a lo
indicado en las Condiciones Especiales del presente.

CUARTO: Plazo de Ejecuciodn. El plazo de ejecucidn establecido para la totalidad de la obra objeto
de este contrato es de ................... dias a contarse a partir de la fecha del acta de
iniciacion de los trabajos.

QUINTO: Obligaciones de la Contratista. El Contratista, habiendo declarado al Contratante que
posee las aptitudes profesionales requeridas y que cuenta con el personal y los recursos
técnicos necesarios, ha convenido en ejecutar las obras en los términos y condiciones
estipulados en este Contrato; asimismo se obliga a tomar todas las medidas necesarias a
efectos de que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat el Programa Integral del
Habitat y Vivienda y/o el Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento puedan
inspeccionar las obras durante su ejecucion. La Contratista tendra una Unica relacién
contractual con la Contratante, renunciando en forma expresa a cualquier pretension de
imputar responsabilidad contractual al Banco Internacional de Reconstruccién vy
Fomento, a la “Organismo Ejecutor” del Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat del
Programa Integral del Habitat y Vivienda o al Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat.

SEXTO: Garantia. La Contratista ha afianzado el cumplimiento de las obligaciones emergentes
del presente contrato mediante ..........cccccciiiiiiieieeeiiieeiines por la suma de Pesos ........
[IVA incluido] [en letras y numeros]de Pesos .......... equivalente el 5 por ciento del monto

del contrato. [Si se tratase de Pdliza, indicar compaiiia y numero]
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SEPTIMO:

OCTAVO:

NOVENO:

DECIMO:

Representantes Técnicos.
El nombre del Gerente de Obras €5.......cuuiiiiiuuiiiiiiiiiieeeeiiee st ee e e e e sbee e s e e sbeeeesenbeeeas
El nombre del representante técnico del Contratista €S.....cccceecuveeeiiriieeeeiiiiiieeeesiiiiee e

Constitucion de Domicilios. Para todos los efectos legales, las partes constituyen los
siguientes domicilios especiales y correos electrénicos, en los que tendran validez todas
las comunicaciones, notificaciones y/o intimaciones que deban practicarse;

Domicilios Contractuales

Domicilio Contratante

Calle y N9: Lavalle N292

Ciudad: Capital

Provincia: Mendoza

Correo electrénico: contacto@ipvmendoza.gov.ar
Teléfono / Fax: (0261) 4499617/16

Domicilio Contratista

01V [ (o = I
(000] § =0 =1 [=Yo1d 0] 4 1o/ NPT
TEIETONO / FAX weveeiieeeiieeeeeee et e e et eeeeeeseeeeaessaeaaeeeeeeeseseaannnneeeeeees

Documentacion. Los siguientes documentos adjuntos se consideraran parte integral del
Contrato:

- Contrata

- Aclaraciones con y sin consulta a la Licitacion;

- Condiciones Especiales del Contrato;

- Condiciones Generales del Contrato;

- Requisitos de las Obras (Seccidn VI);

- Oferta.

EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres respectivos en
la fecha antes consignada.

Pory en representacion de .........cccceeevveeeecinieeeennns [nombre del contratante]

Pory en representacion de .........ccoceeeeeeeeeveeeeeieenns [Contratista] 18!

[Representante autorizado]

48[] Si el Contratista consiste en mas de una firma, todas las entidades deberan figurar como signatarias.
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SECCION VIil. CONDICIONES ESPECIALES
PARTE B.

CONDICIONES ESPECIALES
DEL CONTRATO
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1. DISPOSICIONES

1.1 DEFINICIONES

1.1.1
1111

1.1.2
1.1.2.6

1.1.2.11
1.1.2.12

1.1.2.14

1.1.3

1.1.33

1.1.3.9

El Contrato

El Contrato es: la Contrata, Aclaraciones con y sin consulta de la Licitacion, las
Condiciones Especiales del Contrato, las Condiciones Generales del Contrato,
Formularios, la Oferta, los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la Licitacion, demas
documentos de la Licitacion.

Partes y Personas

Supervisor de Obras: es el profesional designado por el Gerente de Obra que tendra a su
cargo la supervisiéon y control de la calidad de los trabajos, seguimiento y evaluacién de
la programacién y certificacion de obra, el cumplimiento de las normas de higiene y
seguridad del trabajo; control y aprobacién de la documentacidn técnica que presente la
empresa contratista y la verificacion del cumplimiento de las obligaciones de la
contratista; resolver dentro del ambito de su competencia los problemas técnicos y
administrativos que se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepcion
Definitiva de la Obra.

Inspector de Obras: es el profesional que controla y verifica la correcta ejecucién de los
trabajos, la provision de materiales y equipos y la prestaciéon de servicios contratados
con la empresa Contratista que son necesarios para la ejecucion de la obra y ante quien
debe dirigirse la contratista para cualquier tramitacidn relacionada con la obra.

Ambas personas son en quienes el Gerente de Obra podrad delegar funciones, con
autorizacion del Contratante, de acuerdo a lo estipulado en 3.2, Delegacion por el
Gerente de Obra.

El Banco es el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento.

UFl es la Unidad de Financiamiento Internacional de la Provincia de Mendoza,
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia

UEP es la Unidad Ejecutora Provincial designada para la ejecucidn de los proyectos a que
se refiere el contrato.

UEM es la Unidad Ejecutora Municipal designada para la ejecucién de los proyectos a
que se refiere el contrato.

OE es el Organismo Ejecutor del Programa de Integral de Habitat y Vivienda,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat — Ministerio de Desarrollo
Territorial y Habitat

“Comision Evaluadora” es la comision designada por el Contratante a efectos de Evaluar
y Calificar las ofertas y los antecedentes presentados por los licitantes

Fechas, Pruebas, Plazos y Terminaciones

El plazo de ejecucion de las Obras:

= LOTE 1 Total de las Obras: 12 meses, 365 dias
= LOTE 2 Total de las Obras: 12 meses, 365dias

“Dia” significa un dia calendario o sea un “dia corrido”, salvo que se indique “dias
habiles” lo que significara laborables para la administracion publica y “afio”, 365 dias.
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1.3 COMUNICACIONES

A. Registros y Libros de uso obligatorio en Obra
Los registros y libros de uso obligatorio en obra son:
= Actas
»  Ordenes de Servicio
* Notas de Pedidos
=  Mediciones
= Libro Diario

A tales efectos, el Contratista proveera registros encuadernados en forma de bloc, con hojas
foliadas, impreso segin modelo que le entregara el Gerente de Obra.

Los libros que debera proveer el Contratista seran de tapa dura y foliados, de hojas rayadas. La
cantidad de hojas y de libros sera indicada por el Gerente de Obra. La primera hoja de cada libro
estard sellada e intervenida con las firmas del Gerente de Obra, o a quien éste delegue vy el
Representante del Contratista, o a quien éste delegue, con constancia de la cantidad de folios que
contiene.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Contratante deberan ser aclaradas
perfectamente mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisién o cualquier causa, deberan ser
anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto, con la palabra "ANULADO" tanto
en el original como en todas las copias y archivados en el registro correspondiente. Todos los
registros deberdn contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados,
ordenados por su nimero.

B. Registro de Actas

Este registro se destinard al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las obras, en
relacion al cumplimiento por parte del Contratista de las exigencias del Contrato, desarrollo de las
obras y a toda otra constancia que la inspeccion de obra juzgue necesario consignar.

Este registro debera permanecer en obra, en la oficina destinada a la inspeccién de obra y solo
sera usado por ésta o por el personal del Contratante debidamente habilitado para ello.

C. Registro de Ordenes de Servicio

En este registro se asentaran las 6rdenes y comunicaciones que la inspecciéon de obra imparta al
Contratista.

Sélo sera usado por la inspeccidn de obra o por el personal de la Supervision de la UEP/UEM/OE u
otro organismo designado para esta funcién, siempre que esté debidamente habilitado para ello.
Deberd permanecer en obra, en la oficina de la inspeccién de obra.

Extendida la orden de servicio por la inspeccién de obra, se le entregard el duplicado al
representante del Contratista, quien debera notificarse inspeccién de la misma firmando a tales
efectos el original y todas las copias, dentro de los tres (3) dias del requerimiento de la inspeccion
de obra.

No se reconoceran otras érdenes o comunicaciones de la inspeccion de obra al Contratista que las
efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de drdenes de servicio
habilitado a tal efecto.

En toda Orden de Servicio se consignara el término dentro del cual debera cumplirse la misma.

Se aplicara al Contratista una multa del uno por mil (1 0/00) del monto contractual actualizado por
cada ocasiéon en que se negara a notificarse de una orden de servicio o no procediera a su
cumplimiento.
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D. Registro de Notas de Pedido

Este registro sera llevado por el Contratista y en él se extenderdn los pedidos, reclamos y cualquier
otra comunicacion que desee formalizar ante la Inspeccién de obra. Esta firmara conjuntamente
con el Contratista, o su representante, las Notas de Pedido que se extiendan en concepto de
notificacion.

No se reconoceran otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la Inspeccién de
obra que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del Registro de Notas
de Pedido habilitado a tal efecto.

E. Registro de Mediciones

Este registro sera llevado por la Inspeccidn de obra y se detallardn en él todas las mediciones que
se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista como los que deban quedar
ocultos, a medida que se vayan ejecutando.

Los coOmputos se acompafaran con los croquis que se estimen necesarios para su perfecta
interpretacion. Cada folio sera firmado por la Inspeccién de obra y por el Representante técnico
del Contratista.

Para proceder a la liquidacién de los trabajos se considerardan exclusivamente los valores
asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por la Inspeccién de obra, el
duplicado se entregara al Contratista, el triplicado acompanfiard a los certificados de obra y a las
restantes copias se les dard el destino que indique la Inspeccion de obra. Este registro
permanecera en obra en la oficina de la Inspeccién de obra.

F. Libro Diario
Este libro sera llevado por la Inspeccion de obra y permanecerd en obra, en las oficinas de la
misma. Se habilitara el libro mediante las firmas del Inspector de obra y el Representante técnico
del Contratista en el primer folio, donde debera constar la identificacion de la obra, nimero de
libro diario y cantidad de folios que contiene. En este libro el Inspector de obra hard constar
diariamente los siguientes datos y que refrendara con su firma:

= dia, mesy afio;

= estado del tiempo, indicando si impide o entorpece los trabajos cuando asi corresponda,

milimetros de lluvia caida si se cuenta con pluvidmetro, etc.;

=  movimiento de equipos;

= frentes de trabajo y ubicacion;

= cantidad de operarios presentes por categoria;

= trabajos que se ejecutan en ese dia;

= cualquier incidente o accidente laboral o que afecte a una tercera persona;

= ordenes de servicio, actas y pedidos tramitados;

= nombres de personas que visiten o supervisen la obra;

= cualquier reclamo, queja o consulta recibido;

= ingresoy egreso de materiales, equipos, maquinas, etc.;

= ensayos o pruebas realizadas;

= presencia o ausencia del Representante Técnico;

= cualquier otro dato que se considere de interés.
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G. Significacién y Alcance de las Ordenes de Servicio

(a)

(b)

(c)

(d)

Se considerara que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones
del Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos
adicionales, salvo cuando en ella se hiciera manifestacion explicita de lo contrario.

Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los términos
del Contrato, igualmente deberd notificarse de la misma, contando con un plazo de quince
(15) dias, a partir de esa fecha, para presentar ante la Inspeccién de obra, por Nota de
Pedido, su reclamacién fundada. La Inspeccidon de obra debera dar respuesta a la objecidon
dentro de los treinta (30) dias. En caso de silencio se considerara ratificada la Orden de
Servicio, debiendo proceder a su inmediato cumplimiento bajo apercibimiento de aplicacién
de la multa diaria que se establece en el apartado (f) de este mismo articulo. En igual forma
debera proceder si la Inspeccidn de obra reitera la Orden de Servicio antes del vencimiento
del plazo. Si el Contratista dejara transcurrir el plazo de quince (15) dias sin realizar su
presentacion, caducara su derecho al reclamo aun cuando hubiera asentado Ila
correspondiente reserva al pie de la orden, debiendo cumplir lo ordenado en ella de
inmediato, sin derecho a posteriores reclamos en cualquier concepto. Si no lo hiciere, se
hard pasible de la multa diaria que se establece en el apartado (f) de este mismo articulo.

La observacion del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio no lo eximira de la
obligacion de cumplirla de inmediato si ella le es reiterada o ratificada. En caso de
incumplimiento se hara pasible de la misma multa diaria que se establece en el apartado (f).
Esta obligacion no coarta el derecho del Contratista de efectuar las reclamaciones
pertinentes ni de percibir las compensaciones del caso, si probare que las exigencias
impuestas en la orden exceden las obligaciones del Contrato.

Cualquier discrepancia que surja respecto de una orden de servicio, sera resuelta, en
primera instancia, por el Gerente de Obra. Si este reiterara o ratificara la orden, la misma
debera ser cumplida en los términos del apartado (c) aplicdndose la multa prevista en caso
de incumplimiento.

El Contratista no podrd, por si, suspender total o parcialmente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccion de obra. Si asi lo hiciera se
hara pasible de la aplicacién de una multa de cinco décimos por mil (0,5 0/00) del monto
contractual actualizado, por cada dia de paralizacién de los trabajos. No se aplicara la multa
por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la aplicacion de multa por
paralizacion de obras. Las paralizaciones de obras producidas en estas circunstancias seran
computadas como parte del plazo de interrupciéon de trabajos, considerado entre las
causales de rescision del contrato por causa del contratista

Se establece una multa de un décimo por mil (0,1 0/00) del monto contractual actualizado
por cada dia de atraso en el cumplimiento de una Orden de Servicio, a contar desde la fecha
de su notificacidn. Los atrasos se computardn en dias corridos.

H. Documentos que el Contratista debe guardar en la obra

El Contratista conservard en la obra una copia ordenada y completa de los documentos del
contrato, a efectos de facilitar el debido contralor o Inspeccién de obra de los trabajos que se
ejecuten.
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1.4 LEY E IDIOMA

El presente Contrato se regira por la legislacion que resulta de aplicacion en la jurisdiccion del
Contratante. Cuando deban resolverse aspectos no contemplados en el mismo, serdn de aplicaciéon
las normas supletorias del derecho local del Contratante, siempre que no se opongan a lo
establecido en el Contrato de Préstamo.

Asimismo, los licitantes deberdn aceptar la jurisdiccion judicial que corresponda al Contratante y
por ser éste persona de derecho publico también aceptar la jurisdiccion administrativa que le
corresponda.

[Ordenanza N2 244/57 y su Decreto Reglamentario N21665/D/57].

El idioma es el espafiol

1.7 CESION
Se agrega:
El nuevo contratista debe reunir, al menos, similares capacidades y condiciones que las exigidas al
contratista originario. Si el Contratista fuese una Asociacidn, toda modificacidon en la composicién
de ésta o en la participacidon relativa de sus miembros, se considerara cesiéon del contrato
aplicandose lo aqui normado:

1.9 DEMORAS DE LOS PLANOS O INSTRUCCIONES
El parrafo (b) indicado en la Secciéon VII No aplica.

1.13 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION

A. Legislacion Argentina

Durante la vigencia del contrato, el Contratista y su personal, permanente o no, argentinos o
extranjeros, deberan someterse a las leyes, decretos y normas legales de cualquier tipo, de
jurisdiccion nacional, provincial o municipal, seglin corresponda, existentes en la Republica
Argentina.

Este acatamiento se extenderda a la Ley de Obras Publicas Nacional y/o Provinciales, las
reglamentaciones y ordenanzas de cualquier actividad legalmente constituida en la Argentina, que
de alguna manera tuvieran que ver con el objeto del contrato.

B. Cumplimiento de la legislacion laboral y previsional

El Contratista estard obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacion vigente en la
Republica Argentina en materia laboral y previsional asi como las que establezcan las convenciones
de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione estdn incluidas en su
oferta. Debera exhibir, cuando el Inspector de obra lo requiera, todos los documentos necesarios a
fin de acreditar su cumplimiento.

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los convenios
laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la jornada legal de
trabajo.

Se suspendera la tramitacion y pago de los certificados de obra si el Contratista no hubiere
ingresado los aportes jubilatorios a la entidad previsional que corresponda, por el mes anterior al
del certificado, o si no mantuviere al dia el pago del personal afectado a la obra, perdiendo
derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese periodo.

A tal efecto el Inspector de obra hara constar en la tramitacion interna del certificado el monto de
las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas del cierre de quincena el Contratista presentara copia fiel (por duplicado) de las planillas
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que figuran en el Libro de Jornales rubricado segun la legislacion laboral en vigencia y que fueron
utilizados para asentar las constancias de pago al personal.

La orden de pago relativa al certificado se hara efectiva contra entrega de una fotocopia de las
boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hard constar de que el mismo
corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la obra y por el mes de que se
trata. El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales seran puestos en
conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Contratante.

C. Seguridad e higiene y accidentes de trabajo

El Contratista estd obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones emergentes a Accidentes
de Trabajo y de Seguridad e Higiene vigentes a la fecha de licitacidon y a todas aquellas otras
disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. También debera cumplir las Politicas
Operacionales de salvaguardas ambientales y sociales del Banco Internacional de Reconstruccién y
Fomento (BIRF/Banco Mundial) aplicables al proyecto* asi como las Guias Generales sobre Medio
Ambiente, Salud y Seguridad del Grupo del Banco Mundial®®. Asimismo, serd responsable de
cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven,
de acuerdo a lo que establece la legislacidn citada.

D. Leyes de Compre Provincial

Para la presente licitacion quedaran excluidas la aplicacion de leyes de preferencia y/o compre
provincial aplicables tanto a productos, proveedores y/o empresas toda vez que las obras estan
financiadas parcialmente por el Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento y en
consecuencia se regiran por las condiciones del Contrato de Préstamo BIRF 8712-AR

E. Derechos y obligaciones del Contratista con respecto a las empresas prestadoras de los
servicios publicos.

En las obras a construir en la via publica, el Contratista debera efectuar, con la adecuada
antelacion, las gestiones pertinentes ante las empresas de gas, transporte, electricidad, teléfonos,
etc., para que estas modifiquen o remuevan las instalaciones que obstaculicen la realizacién de las
obras, quedando a su cargo los tramites respectivos.

En caso de que debieran abonarse a dichas empresas los trabajos de modificacion o remocion a
efectuar, su importe sera abonado por el Contratista, pero le sera reconocido por el Contratante
en el primer certificado que se emita, a partir de los treinta (30) dias de presentada la constancia
pertinente, siempre que dichos trabajos estuvieran previstos en los Documentos de Licitacién o, en
su defecto, fueren considerados por la Inspeccidn de obra como indispensables para la ejecucion
de las obras.

En igual forma y con el mismo criterio se procedera cuando las instalaciones que se juzgare
necesario remover fuesen de pertenencia del Contratante.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieren producirse por la demora del Contratista en
solicitar la iniciacion de las gestiones mencionadas o la posterior demora del trdmite que le sea
imputable, no seran tenidos en cuenta como causal para el otorgamiento de prérroga de plazo.

Las instalaciones y obras subterraneas que quedaren al descubierto al practicar las excavaciones
deberan ser conservadas con todo esmero por el Contratista, quien sera el Unico responsable de
los deterioros que por cualquier causa en ellos se produjeran, corriendo por su cuenta el pago de

49 Las salvaguardas referidas se presentan en detalle en el Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) del Programa Integral
de Habitat y Subsidio a la Vivienda, disponible en:

http://pihv.minhabitat.gob.ar/archivos/documentos/MGAS BIRF 8712 AR Enero 2021.zip

50Las Guias pueden encontrarse en el siguiente link:
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b44dae8048855a5585ccd76a6515bb18/General%2BEHS%2B-%2BSpanish%2B-
%2BFinal%2Brev%2Bcc.pdf?MOD=AJPERES
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las reparaciones que por este motivo debieran ejecutarse.

Igual temperamento debera adoptarse para cualquier otra instalacién o estructura que pudiese ser
afectada por el desarrollo de los trabajos.

F. Obras a realizar en jurisdiccidn de reparticiones publicas

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdiccién de reparticiones publicas
nacionales, provinciales o municipales, tales como: cruces de vias férreas, rutas camineras,
canales, ocupacion de calzada, etc., el Contratista debera efectuar las gestiones del permiso para
llevar a cabo las obras ante las empresas respectivas, abonando los derechos que correspondan.
Los entorpecimientos o atrasos de obra que se produzcan por la demora del Contratista en
solicitar la iniciacidn de las gestiones mencionadas no seran tenidos en cuenta como causal para el
otorgamiento de prdrroga de plazo.

En caso de tratarse de yacimientos arqueoldgicos o lugares que sean motivo de preservacion, el
Contratista debera ajustar sus trabajos a las disposiciones vigentes y aceptar el control de las
Autoridades de Aplicacion.

G. Leyes Ambientales

El contratista se obliga a cumplimentar todas las disposiciones contractuales y las normas legales
Nacionales, Provinciales y Municipales relativas a la proteccion ambiental durante toda la
ejecucion de la Obra, asi como las Politicas Operacionales de salvaguardas ambientales y sociales
del Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento (BIRF/Banco Mundial) aplicables al proyecto
y las Guias Generales sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad del Grupo del Banco Mundial

2. EL CONTRATANTE

2.1 DERECHO DE ACCESO AL LUGAR DE LAS OBRAS
Parrafo (b) No aplica lo indicado en la Seccién VII.

2.5 RECLAMACIONES DEL CONTRATANTE

El Contratante podra realizar la notificacion a que se refiere esta Clausula cualquier momento
durante la vigencia del Contrato incluido el periodo de Garantia.

3. EL GERENTE DE OBRA

3.1 OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL GERENTE DE OBRA
Quien represente legalmente al Contratante podra asumir las funciones del Gerente de Obra, en
cuyo caso mantendra las facultades de suscribir y/o modificar el Contrato, establecer Prérrogas y
Costos Adicionales,
El personal del Gerente de Obra incluird a los profesionales indicados como Personal Clave y
ademas del perfil necesario, segun el tipo de obras contratadas.
Cualquier decision que tome el Gerente de Obra que implique aumento o prérroga de plazo del
Contrato, aumento o disminucidn del monto, cambio o modificaciones y ajustes al Plan de Trabajo,
debera contar con la aprobacidn del Contratante.
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3.2 DELEGACION POR EL GERENTE DE OBRA

Para resolver respecto de cualquier asunto de conformidad con la subcldausula 3.5, Decisiones, el
Gerente de Obra debera contar con la previa aprobacién del Contratante, no pudiendo delegar
estas facultades.

3.2.1

El Gerente de Obra podra delegar la verificacién de la correcta provision de materiales y
equipos, la ejecucion de trabajos, su gestion ambiental y social y prestacién de los servicios
contratados con el Contratista en la Supervision de Obra de la UEP y/o Inspeccién de obra.
El Inspector de obra designado serd el representante del Gerente de Obra en las obras.
Ante él debera reclamar el Contratista por las indicaciones de la Inspeccién de obra, asi
como presentar pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra.

El Inspector de obra tendra, en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depésitos
y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y
en ejecucién, su gestion ambiental y social, materiales, maquinarias y demdas elementos
afectados al desarrollo de la obra.

El Contratista suministrara los informes que le requiera la Inspeccién de obra sobre clase y
calidad de materiales empleados o acopiados, progreso, desarrollo y ejecucion de trabajos
realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como asi también respecto de
materiales que no respondan a lo especificado en la documentacién contractual.

El Contratista y su personal cumplirdn las instrucciones y ordenes impartidas por la
Inspeccién de Obra. La inobservancia de esta obligacion o actos de cualquier indole que
perturben la marcha de las obras, hardn pasible al responsable de su inmediata expulsién
del area de la misma.

La Inspeccién de obra posee facultades para rechazar o aprobar trabajos, materiales y para
ordenar la demolicién y reconstruccion de lo rechazado y demas aspectos como una
debida gestion ambiental y social de las obras.

El Gerente de Obra, los funcionarios de la UEP/UEM, la debidamente autorizados, tendran
las mismas atribuciones que la Inspeccion de Obra de la UEP/UEM, para acceder a la Obra,
los depésitos y oficinas y efectuar pedido de informes.

Los funcionarios de la Secretaria de Habitat y DGPFI y el BIRF debidamente autorizados,
podran acceder a la Obra, los depdsitos y oficinas

3.4 REEMPLAZO DEL GERENTE DE OBRA
No aplica lo indicado en la Seccién VII.

3.4

El Contratante debera notificar al Contratista, en caso de reemplazar al Gerente de Obra
y/o cualquiera de sus asistentes.

3.5 DECISIONES

En caso de que la complejidad del tema lo amerite, el Gerente de Obra podra ampliar el plazo
indicado para acordar o resolver el asunto planteado.

4. EL CONTRATISTA

4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO

El anteproyecto de Licitacion ha sido elaborado por la Municipalidad de Guaymallen, en
base a datos propios a verificar por el Proponente, que luego como Contratista debera
proveer la Ingenieria de Proyecto Ejecutivo, Constructivo y de Detalle, haciéndose
responsable por los errores y omisiones que no denuncie por escrito a la UEP previamente
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al acto de apertura de las Ofertas, seglin lo establecido en la clausula 7 de las IAL
(instrucciones a los licitantes).

El Proponente debera verificar el anteproyecto de Licitacion y contemplar dentro de su
Oferta las posibles modificaciones que surjan en el disefio, como consecuencia del tipo de
suelo o las interferencias de servicios publicos, y/o que fueren necesarias por otras causas,
instalaciones ocultas y trabajos imprevistos, como ser el pago de los trabajos de remocién
de aquellas instalaciones que imposibiliten y obstaculicen el avance de la obra, como los
cortes de servicios publicos en general AGUAS MENDOCINAS S.A., EDEMSA,
DISTRIBUIDORA DE GAS DE CUYO S.A. - ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo de la
Contratista que ademads correra con todos los tramites ante las Reparticiones que
corresponda, como asi también todos los gastos que se originen en tal concepto. Para
evitar las demoras que se originen por este concepto La Contratista debera tomar los
recaudos que en tiempo y forma sean necesarios.

El proyecto Ejecutivo, Constructivo y la Ingenieria de detalle debera ser ejecutado por la
Contratista en un plazo maximo de 30 (treinta) dias calendarios que se contabilizaran a
partir de la firma del Contrato, a partir de la cual la UEP dispondra de un plazo maximo de
30 (treinta) dias calendario para su aprobacién o rechazo y realizar las observaciones que
correspondiese a través de un informe técnico emitido por las dreas intervinientes y
suscripto por los responsables de la UEP , debiendo la Contratista efectuar una
presentacion dentro de los 15 (quince) dias subsiguientes, salvando las mismas. La demora
en la aprobacion del proyecto por razones no imputables a la Contratista, por gestiones
ante organismos oficiales, permitira, que a criterio de la UEP, se apruebe parcialmente el
proyecto a los fines de dar inicio a los trabajos.

Una vez que la Contratista cuenta con el Proyecto Ejecutivo aprobado por la UEP, Ila
Contratista debera respetar fielmente el mismo, en todos sus detalles y no podra
introducir modificaciones de no mediar autorizacién por escrito de la UEP.

Los calculos, planos, planillas, especificaciones y detalles de la construccién que integran la
presente documentacion de licitacion constituyen en todos sus términos un Ante Proyecto
Ejecutivo.

A tal efecto la Contratista conjuntamente con el Proyecto de Detalle debera presentar los
calculos en planillas Excel con sus correspondientes planos y detalles de materiales
accesorios, artefactos y equipos a emplear con sus respectivas planillas de datos
caracteristicos garantizados, como asi también catdlogos y folleteria que provean los
fabricantes de los mismos. Ya comenzados los trabajos se presentaran a la Inspeccion de
Obra muestras de materiales caracteristicos de la instalacién, para su aprobacion y
comparacion.

La confeccion de las memorias técnicas, memorias de cdlculo, planos generales y de
detalles necesarios para la correcta interpretacion del Proyecto, se realizard como minimo
sobre la base de las especificaciones, arquitectura y dimensiones indicadas en Planos
adjuntos y Especificaciones Técnicas Particulares segln corresponda .

Se podra utilizar el anteproyecto de base para elaborar los planos finales, pudiendo variar
el posicionamiento relativo de las unidades, cuando fuera posible, siempre que se
mantenga u optimice el anteproyecto base.

El Proyecto Ejecutivo debera ser efectuado por ingenieros o consultores con experiencia
en la ejecucion de obras de naturaleza y complejidades similares.

Toda la documentacién necesaria para el proyecto, sera presentada por quintuplicado en
carpetas, con tapa y contratapa plastificadas, donde la primera hoja tendra una caratula
qgue debe contener el nombre de la obra en cuestidon, con el logotipo de la empresa. La
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documentacion deberd ser entregada en hojas de tamafio IRAM A4, y de ser necesario, se
agregaran hojas IRAM A3. Para los planos debera utilizarse el tamafio IRAM A1, y salvo en
algunas excepciones consensuadas con la Inspeccién, en tamano IRAM AO.A su vez, todo el
contenido del Proyecto Ejecutivo serd presentado en soporte digital CD o DVD por
quintuplicado.

La contratista debera verificar estructuralmente e hidraulicamente todas las conducciones
y las dimensiones de todas las estructuras presentadas del anteproyecto, siendo
responsable de su correcto funcionamiento. Cualquier variacidon en los niveles finales de
intradds de los conductos, cambios de tuberias, estructuras hidraulicas etc., que mejoren
las caracteristicas hidraulicas, deberan ser presentadas para su evaluacion

El contratista debera incluir en el Proyecto ejecutivo, constructivo y la ingenieria de detalle
la siguiente documentacion solicitada (de minima) y aquella otra que sea solicitada por la
UEP para la correcta ejecucion de la obra:

- Memoria descriptiva de las obras

- Previo a dar comienzo de la obra, debera realizarse un relevamiento topografico,
validado por un escribano publico, a fin de deslindar responsabilidades sobre
vicios preexistentes de los servicios publicos y fincas danadas preexistentes.
Documentacién técnica del replanteo y relevamiento topografico de los terrenos
donde se ejecutaran las obras indicando las instalaciones existentes aéreas vy
subterraneas existentes que sean afectadas por la ejecucién de las obras. Se
debera incluir la informacidn de los servicios existentes en la traza de la cafieria
determinando su ubicacion planimétrica y altimétrica, dimensiones vy
caracteristicas de instalacion que inciden en los distintos componentes de la obra.
Relevamiento planialtimétrico en todos los sectores donde se realice la obra. Esta
informacion sera la definitiva que se emplea para la determinacidn dltima de las
cotas que permiten desarrollar al proyecto en general, debiendo vincularse al
proyecto del IGM, para lo cual debe incluir la ubicacién de los mojones fijos,
acotado correspondientemente.

- Verificacion del disefio hidraulico de todos los componentes del sistema, tales
como cafierias, perfiles hidraulicos, etc. Memoria técnica del calculo hidraulico y
calculo estructural.

- Estudio de suelos para el reconocimiento de los tipos y caracteristicas de los
suelos, niveles freaticos, grados de agresividad etc. correspondiente al area de la
obra. En este deberd indicarse el nimero de golpes, indices de consistencia,
porcentaje de humedad, peso especifico aparente seco y humedo, friccién vy
cohesidn etc. de los diferentes estratos atravesados. También debera realizarse
analisis quimicos de los suelos a diferentes profundidades a fin de determinar la
agresividad de estos al hormigdn. ademas, debera calcularse por cada metro de
profundidad la maxima tensidon admisible y el asentamiento probable maximo.
Este estudio incluird analisis de comportamiento en condiciones de saturacion,
ensayos triaxiales con determinacidon de los valores de dngulo de rozamiento,
cohesidn y ensayo de consolidacidn, limites de consistencia, nivel fredtico y todo
otro parametro relevante y necesario para la verificacion estructural del proyecto.
Los estudios de suelo requeridos son necesarios para los calculos estructurales. La
Contratista no podra formular reclamo adicional alguno por cambios en los
disefios y formas de fundaciones a causa de las caracteristicas de los suelos, siendo
el Unico responsable de los disefios estructurales resultantes. Debiendo adjuntar

250



todos los estudios realizados al proyecto ejecutivo.

- Calculos estructurales de las unidades nuevas y modificadas, indicando las cargas
solicitantes de las diversas estructuras, hormigén utilizado, armaduras etc.

- Verificacion de la rigidez de las tuberias, de acuerdo al tipo de suelo, la
profundidad de las excavaciones, material de relleno y cargas externas.

- Planimetria de la obra, planos de las distintas componentes de la obra, planos de
detalles necesarios para completar la documentacién incluida en el pliego como
por ejemplo detalle de empalmes de las nuevas cafierias al colector existente;
detalle de las conexiones domiciliarias. También se deberan adjuntar los planos
estructurales y de encofrados.

- Planillas de datos técnicos garantizados de todos los materiales a utilizar en la
obra.

- COomputo de materiales de la obra a realizar.

- Informe de procedimientos y obras accesorias a realizar para asegurar el acceso a
los predios privados durante la construccion.

- Descripcidn y criterios para la prevencion de accidentes de durante la realizacidn
de los trabajos.

- Plan de Gestion Ambiental y Social de la Contratista (PGAySc)

El proyecto ejecutivo debera estar firmado y sellado por el ingeniero especialista
responsable de la obra y por el apoderado de la empresa.

Todos los elementos metdlicos de la instalacion serdn puestos a tierra, mediante jabalina
individual, segun Especificaciones Técnicas Generales y planos constructivos.

Aquellos materiales existentes en el sector de la obra, de uso exclusivo del alumbrado
publico y que con motivo de la presente dejen de cumplir su funcidn, deberdn ser
retirados por el Contratista y entregados en el lugar que Inspeccion lo determine

La mora en la entrega de la documentacién exigida en el apartado 4.1, dara lugar a la
aplicacién de una multa del uno por mil (1%) del monto total del contrato actualizado por
dia de atraso.

4.3 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista debera designar un Representante Técnico quien serd el responsable de la
conduccién técnica de la Obra. Tendra obligacidon de permanecer en la Obra durante las horas
de trabajo, la que podra ser cubierta con la presencia permanente de un Jefe de Obra que
debera ser un profesional con las incumbencias acordes con los trabajos a realizar y tener
vigente su habilitacion del Consejo Profesional competente.

El Contratista no podrd discutir la eficacia o validez de los actos ejecutados por su
Representante Técnico ante la Inspeccion de Obra, sin perjuicio de las acciones que contra
este ultimo pudiera ejecutar. La actuacién del Representante Técnico también obliga al
Contratista en lo atinente a las consecuencias econdmicas y contractuales derivadas de la
vinculacion juridica con el Contratante.

A los efectos contractuales se entenderd que, por su sola designacion, el Representante
Técnico esta autorizado para suscribir fojas de medicién. Las Modificaciones de Obra, Andlisis
de Precios y en general toda presentacién de caracter técnico, debera ser firmada por dicho
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Representante.

La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, podra hacer
pasible al primero de la aplicacion de una multa de hasta un décimo por mil (0,1 0/00) del
monto contractual actualizado por cada dia de ausencia.

El Contratante podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico
invocando, a su exclusivo juicio, causas justificadas de incompetencia o falta de conducta
profesional acorde con sus responsabilidades técnicas. El reemplazante debera cumplir las
condiciones impuestas originalmente para el cargo y contar con la aceptacion expresa del
Contratante. Debera asumir sus funciones en el término de cinco (5) dias contados desde la
emision de la orden de reemplazo.

Asimismo, en caso de reemplazo o sustitucidon del Representante por parte del Contratista el
consentimiento previo del Gerente de Obra rige exclusivamente para la figura del
Representante Técnico.

4.5 CESION DE BENEFICIO DE SUBCONTRATO
No aplica lo indicado en la Seccién VII.

4.6 COOPERACION
Subclausula (a): No aplica lo indicado en la Seccién VII.

4.7 TRAZADO
El Contratista debe verificar la precision de los datos de todos los documentos de Licitacion previo
a la ejecucion de las obras, e informar al Gerente de Obra cualquier modificacién que importe un
cambio sustancial a las mismas.

4.8 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD
Cumplimentar ademas de lo indicado en clausula 4.8 de la Seccidn VII:

f) Con las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) que se indican en la Seccién
Vi

4.18 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL
Ademads de lo indicado precedentemente cumplimentar con las ETAS y el Plan de Manejo
Ambiental y Social. Para su implementacion, la empresa Contratista preparara un Plan de Gestion
Ambiental y Social de construccién (PGASc) y designara un Responsable Ambiental y Social que
sera personal capacitado encargado del cumplimiento del PGASc.

4.21 INFORMES DE AVANCE
El Contratista elaborara informes mensuales de avance, que presentard a la UEM en 3 copias de
acuerdo a lo establecido en la secciéon VIl art. 4.21

4.23 OPERACIONES DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LAS OBRAS

Ademas de lo indicado se agrega lo siguiente:

4.23.1 Responsabilidad por infracciones
El Contratista y su personal deberdn cumplir estrictamente disposiciones, ordenanzas,
reglamentos provinciales, municipales o de otro tipo, vigentes en el lugar de ejecucion de
las obras. Sera por cuenta del Contratista el pago de multas y resarcimiento de perjuicios e
intereses, si cometiera cualquier infraccion a dichas disposiciones, ordenanzas o
reglamentos.
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4.23.2 Legislacion Argentina
Durante la vigencia del contrato, el Contratista y su personal, permanente o no, argentinos
o extranjeros, deberan someterse a las leyes, decretos y normas legales de cualquier tipo,
de jurisdiccion nacional, provincial o municipal, segin corresponda, existentes en la
Republica Argentina, asi como las Politicas Operacionales de salvaguardas ambientales y
sociales del Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF/Banco Mundial)
aplicables al proyecto.
Este acatamiento se extendera a la Ley de Obras Publicas Nacional y/o Provinciales, las
reglamentaciones y ordenanzas de cualquier actividad legalmente constituida en la
Argentina, que de alguna manera tuvieran que ver con el objeto del contrato.

5.SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS

5.3 PAGOS A SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS
No aplica lo indicado en la Seccién VII.

5.4 COMPROBANTES DE PAGO
No aplica lo indicado en la Seccién VII.

6. PERSONAL Y MANO DE OBRA

6.7 SALUD Y SEGURIDAD
La obligacidn de provisién de personal médico, servicios de enfermeria y primeros auxilios, podra
ser cubierta por el Contratista mediante la contratacidn de un servicio externo radicado en el lugar
de las obras, previa comunicacién al Gerente de Obra.

Es obligacion del Contratista la asistencia de su personal a las capacitaciones que articuladas por
el Equipo de Campo brinden los organismos competentes a nivel municipal, provincial y nacional
respecto a la prevencion de todo tipo de enfermedades transmisibles.

6.13 SUMINISTRO DE ALIMENTOS
No aplica lo indicado en la Seccién VII.

7. EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA

7.4 PRUEBAS
El Contratista debera afrontar a su costo, todas las pruebas necesarias para demostrar que las
obras que ejecutod en arreglo al contrato, se realizaron en forma correcta en un todo de acuerdo a
las especificaciones técnicas y las reglas del arte.
Estard a cargo del Gerente de Obra, la definicion del lugar y el momento de realizacién de las
pruebas a efectuarse.
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8. INICIO, DEMORAS Y SUSPENSION

8.1 INICIO DE LAS OBRAS

(d)
8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

No aplica lo indicado en la Seccién VII.
Ejecucion de la Obra por el Contratista

El Contratista ejecutard los trabajos de tal forma que respondan fielmente a la
documentacion contractual, aunque en dicha documentacién no se mencionen todos los
detalles necesarios al efecto y sin que por ello tenga derecho al cobro de adicional alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provision, transporte y colocaciéon en obra de todos los
materiales, como asi también de la mano de obra y todo el personal necesario para la
realizacion correcta y completa de la obra contratada, empleo a su costo de todos los
implementos, planteles y equipos para la ejecucion de los trabajos y mantenimiento de los
servicios necesarios para la ejecucién de obras, disposicidn del material sobrante de las
remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provisidn, trabajo o servicio detallados
en la documentacion contractual o que sin estar expresamente indicado en la misma, sea
necesario para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin
y a las reglas del arte de construir.

Los Documentos de la Licitacion podran indicar la obligatoriedad de montaje de materiales
0 equipos provistos por terceros.

Inicio de Obra

El Contratista no podra iniciar los trabajos sin expresa autorizacion u orden escrita
emanada del Contratante.

El Contratante impartird la orden de iniciacidon de los trabajos dentro del plazo de treinta
(30) dias a partir de la fecha de la firma del contrato, para cada lote licitado y de igual
forma, si el oferente cotizara los dos lotes,

La no emisién de esta orden en el plazo estipulado, sin que mediara causa debidamente
justificada, otorgara derecho al Contratista a rescindir el contrato.

El plazo para iniciar la obra no serd superior a 7 dias contados desde la notificacion de la
orden de iniciacion.

Se dejard constancia de la iniciacion de los trabajos labrandose el acta respectiva. Cuando
la tarea de replanteo represente la iniciaciéon formal de la obra y asi figure en el Plan de
Trabajos aprobado, el acta de replanteo podra cumplir la funcién de iniciacion de los
trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este caracter.

Cartel de Obra

El Contratista debera colocar DOS (2) carteles de obra, cuyo texto y tamafio se indicaran en
el Anexo 3.

Replanteo de la Obra

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de la Obra sobre la base a los planos
del proyecto y establecera puntos fijos de amojonamiento y nivel.

Para dicho trabajo debera tener en cuenta la presencia de instalaciones subterraneas que
pudieran ser afectadas por la ejecucidon de las obras, o entorpecer la ejecucion de las
mismas, para lo cual recabard del o los organismos que correspondan la documentacion
técnica que sea necesaria para determinar la correcta ubicacién de las mencionadas
instalaciones.

La fecha y hora de iniciaciéon de las operaciones de replanteo seran notificadas por la
Inspeccién de obra al Contratista. El suministro de los elementos necesarios y los gastos
que se originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de
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aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del Contratista. El Contratista
estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la
alineacion y niveles correspondientes.

El replanteo podrd ser total o parcial. En aquellos casos en que el replanteo haya sido
establecido en el Plan de Trabajos aprobado como iniciacién de la obra, la fecha del acta
inicial del mismo sera la Unica valida a efectos de computar el plazo contractual.

De cada operacion de replanteo se labrara un acta, que sera firmada por la Inspeccién de
obra, la Supervisién de la UEM, el Gerente de Obra y el Contratista y se confeccionara el
correspondiente plano de acuerdo con las instrucciones que para su ejecucion y
aprobacion establezca la primera.

La negativa injustificada del Contratista a realizar el replanteo total o parcial o su no

concurrencia para iniciarlo en la fecha y hora fijados por la Inspeccién de obra dard lugar a:

(a) enaquellas obras en que el replanteo sea la tarea que determine la iniciaciéon formal
de la obra, vencido el plazo estipulado por 8.1.2 del presente Pliego, sin que quede
acreditada causa inevitable que justifique la demora, el Contratante podrd optar por
el derecho a rescision que le acuerda el 15.2 del presente Pliego. De no optarse por
la rescision se aplicara Unicamente la multa diaria por mora en la iniciacion de los
trabajos de cinco décimos por mil (0.5 o/oo) del monto contractual actualizado por
cada dia de demora, y se procederd de inmediato al replanteo de oficio, segun se
establece en el inciso (d) del presente articulo;

(b) enaquellas obras en la que el replanteo total o parcial no sea la tarea que determine

la iniciacién formal de la obra y esta cuente ya con Acta de Iniciacidn, la no ejecucion
del replanteo representara la interrupcion de la totalidad de los trabajos previstos
en el plan respectivo. Los plazos para que el Contratante pueda optar por la rescision
del contrato por causa del Contratista, comenzaran a computarse a partir de la fecha
notificada al Contratista para iniciar el replanteo.
Vencidos dichos plazos, de no optarse por la rescision, se aplicara la multa diaria que
establece el inciso (c) del presente articulo, computada a partir de la fecha fijada por
la Inspeccidon de obra o en su defecto, por el Plan de Trabajos, para la iniciacion del
replanteo y se procedera de inmediato al replanteo de oficio estipulado en el inciso
(d);

(c) la negativa del Contratista a realizar cualquier replanteo total o parcial (salvo el
estipulado en el punto (a) de este articulo) o su no concurrencia para iniciarlo en la
fecha y hora fijados por el Contratante dard lugar a la aplicacidon de una multa por
cada dia de atraso equivalente a un décimo por mil (0,1 o/o0) del monto contractual
actualizado, salvo que medie causa inevitable debidamente justificada. De persistir
la demora por mas de treinta (30) dias, el Contratante podra optar por suspender la
aplicacion de la multa y realizar de oficio el replanteo correspondiente;

(d) el replanteo de oficio mencionado en los puntos (a), (b) y (c) de este articulo, serd
realizado por el Contratante o contratado por este con terceros, debitando al
Contratista los costos emergentes, a cuyos efectos, asi como a los de la percepcion
de las multas, podra afectarse la garantia de contrato. El monto afectado deber ser
repuesto por el Contratista dentro del plazo que estipule el Contratante. Los
resultados del replanteo, en este caso, le seran notificados formalmente al
Contratista, teniéndose por prestada su conformidad con el trabajo realizado por el
Contratante, no admitiéndose sobre el particular reclamo de ninguna naturaleza que
pudiera interponerse posteriormente
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8.1.5

8.1.6

8.1.7

Medidas de Mitigacion

Las condiciones de mitigacion durante la construccion respetaran lo indicado en las e
Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) y Parte Il, Seccién VI y que serdn
detalladas en el PGAS de construccidon (PGASc) presentado por el Contratista y aprobado
por la UEP/ UEM, bajo la supervision del equipo socio ambiental de la Secretaria de
Hébitat y DGPFI

Oficinas

El Contratista del Lote 1, suministrara por su cuenta el local con su mobiliario, para instalar
las oficinas de la Inspeccion de Obra y en caso tal, que el oferente cotizara los dos lotes,
suministrara de igual forma, una sola oficina. Se deja constancia que la presente oficina no
constituye el obrador de la obra.

Las oficinas estardan dotadas de alumbrado eléctrico, agua y cloacas, cuando ello sea
posible, y el Contratista las mantendrd en perfecto estado de higiene.

Dentro de los diez (10) dias de la firma del Acta de Inicio, el Contratista proveera sin cargo
una oficina dentro del barrio destinada al uso exclusivo de la Inspeccién de Obra, a los
promotores urbanos, legal, social y ambiental.

La misma tendrd una superficie minima de 40m? y garantizard condiciones de confort
tanto en verano como invierno y estara dotada de todos los servicios necesarios (agua, luz,
bafio, etc.) y del mobiliario y equipamiento técnico para el normal desarrollo de las tareas
propias de la Inspeccion, Equipo de Campo y Supervision de la Obra durante su asistencia a
la obra. Podra estar conformada por una o mas casillas transportables, de construccion
robusta e integral, con piso incluido, que permita su rapido transporte o relocalizacidn sin
trabajo de armado.

El Contratista adoptara todas las disposiciones necesarias para que se puedan supervisar
las obras sin riesgo o peligros y pondra a disposicion de la Inspeccion de obra, en perfecto
estado, los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones,
relevamientos y verificaciones que motive la ejecucion de las obras, todas las veces que
esta lo solicite.

El Contratista proveera -para uso del Equipo de Campo- (3) tres servicios telefénicos con su
correspondiente teléfono (telefonia movil). El Contratista proveera el servicio de DDN con
acceso como minimo a la UEP/UEM y el OE. En caso de optarse por telefonia movil se
proveera un minimo de dos (2) equipos garantizando un abono suficiente para el consumo
requerido por el Equipo de Campo. Asimismo, se suministrara servicio de internet (WiFi),
por ADSL, cable, fibra dptica, sistema satelital u otro, que no anule o cancele el servicio de
telefonia por su uso simultaneo.

Mobiliario

e Dos armarios metalicos altos con puerta doble y cerradura

e Tres escritorios de 1,40m x 0,70m con cajoneras y cerradura

e Una mesa para monitor con estante para impresora

e Cinco sillas giratorias, con estructura y soporte metalico con ruedas

e Vajilla compuesta por: doce (12) tasas y platos, doce (12) cucharitas, una (1)
azucarera y doce (12) vasos.

e Aire acondicionado tipo splits, frio calor, 3000 kcal/h, Unidad exterior en acero de
zinc electrolitico y antioxidantes. Control remoto por infrarrojos con pantalla LCD.
Compresor clase A bajo consumo, funcidn sleep, deshumificador saludable, Test
de funcionamiento, reinicio automatico, sistema de distribucion de flujo de aire
mejorado.

o Undispenser de agua fria y caliente de 20 Its. De capacidad minima.
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Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, bibliégrafos, resmas de papel
A4, A3 y oficio, papeles carbdnicos plasticos un escalimetro, una abrochadora, una
perforadora, biromes, fibras de colores, resaltadores de texto, adhesivo en barra, pizarra
de laminado plastico blanco de dimensiones minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de
colores para esa pizarra blanca, fotocopias de planimetria del barrio para indicar avances
de obra

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccién y del Equipo de Acompafamiento
Territorial se proveera casco, calzado de seguridad y pantaldn tipo cargo por cada 12
meses de obra.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 50 metros; nivel de mano de 60cm;
escuadra metadlica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes
metadlicos de probetas para hormigdn, un cono de Abrams y un termémetro de maxima y
minimas y todos aquellos elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y
guimicos de materiales, estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigén, la Contratista debera ejecutar una pileta de
mamposteria adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de
profundidad, con una cobertura adecuada rigida para proteger las muestras de las
inclemencias climaticas.

El Contratista proveera ademas

3 (Tres) equipamientos informaticos destinados a la oficina de la Inspeccion y para
desenvolvimiento de la misma, hasta la recepciéon definitiva de los trabajos y con la
siguiente caracteristica o calidad superior:

Tipo de procesador Intel® Core i7 septima generacidon o mayor
PC Gabinete Tower (3 Bahias)

Memoria RAM16GB

Disco Rigido 512GB SSD

Sistema operativo MSWindows®10 PRO Professional

Puertos USB USB 4 traseros y 2 frontales

Puertos SATA 4

Periféricos Mouse Optico inaldmbrico

Teclado Multimedia inaldambrico
Parlantes USB 2.0

Aplicativos MS Office 2020

Monitor Monitor24” LED Wide
Placa de Video XFXHD6670-16B-DDRS
Expansidn 1 PCI-E x16 1 PCI-E x1 1 PCI
Comunicacion 10/100/1000MB
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8.1.8

La Contratista deberd proveer el siguiente software correspondiente al sistema operativo
Windows para cada Computadora Personal a instalarse en las oficinas de Inspecciéon de
Obra:

e Licencia AutoCAD de Autodesk 2019 o posterior.

e Licencia de Civil 3D de Autodesk con el médulo para calculo y
simulacion de Redes de Desaglies Cloacales y Alcantarillado
(Storm & Sanitary Analysis)

También deberd suministrar una impresora multifuncién, formato ancho (min. A3), con
tecnologia PrecisionCore™, impresiones en BN y color, compatible con el sistema
operativo Windows 10 o menor, con puertos USB 3.0 e impresion inaldmbrica

Insumos: cartuchos de tinta y papel, en cantidad necesaria para la confeccién e impresion
de informes del Equipo de Campo y documentacion original que se requiera para el
desarrollo de las actividades con los beneficiarios.

Los equipos deberdn ser nuevos, estar instalados y en perfecto estado, Se debera
garantizar su funcionamiento durante todo el periodo hasta la entrega definitiva, y su
reemplazo de manera inmediata ante roturas, robos u otros imprevistos.

El Contratista proveerd de una cdmara fotografica digital cuyas especificaciones se
acordaran con el Equipo de Campo y una impresora multifuncion con capacidad de
impresion en hoja tamafio A3.

A la Recepcién Definitiva de las obras, la camara fotografica quedara en posesion del
Comitente a fin de su entrega a la Organizacidn Barrial que se determine.

Las instalaciones y el equipamiento descrito serdan sometidas a la aprobacion del Gerente
de Obra.

La/s oficina/s se ubicara/n de acuerdo a la planificaciéon del obrador aprobada por el
Gerente de Obra, debiendo prever el Contratista los posibles traslados durante el periodo
de duracién de la Obra de ser esto necesario.

A la Recepcion Definitiva de la Obra, el Contratante reintegrara al Contratista la/s oficina/s,
su mobiliario y equipamiento técnico. No asi el equipo de computacién, que pasard a
integrar el equipamiento comunitario. Si existiera mas de una computadora, impresora o
camara digital, el destino de las mismas sera destinado a la oficina de atencidn y consultas

El incumplimiento en la entrega de las comodidades para la Inspeccién de Obra en el plazo
indicado hara pasible al Contratista de la aplicacidon de las multas, asi como también los
gastos que demande al Contratante el alquiler con cargo al Contratista de los elementos
equivalentes no provistos, hasta su efectiva entrega.

Movilidad

El Contratista del Lote 2 debera poner a disposicion de la Inspeccién, el Equipo de Campo y
Supervisiéon de Obras, dentro de los 10 (diez) dias de notificada la orden de iniciacion de
las Obras, dos (2) camionetas, con una antigliedad menor a dos afios, en perfecto estado
de funcionamiento, doble cabina, cuatro puertas, los mismos deberan tener en un lugar
visible el logotipo que identifica el Programa, y en caso tal, que el oferente cotizara los dos
lotes, debera poner a disposicién, de igual forma dos camionetas, con las caracteristicas
descriptas anteriormente
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Junto a la provisiéon de los vehiculos se comprometen a:

1. Realizar las tareas de mantenimiento, incluido el lavado de las mismas, las veces que
demande los vehiculos.

Alquiler de playa de estacionamiento para ambos vehiculos en las cercanias del I.P.V.
Cobertor de caja para ambos vehiculos

Sistema de rastreo Satelital para ambos vehiculos

Renovar las cubiertas cada 40.000 km.

Mantener los vehiculos asegurados contra todo riesgo.

Proveer el combustible necesario para el normal funcionamiento.

O N -

Los vehiculos estaran en poder del Contratante hasta la Recepciéon Definitiva de la
Obra, en cuya oportunidad serd devuelto al Contratista en el estado en que se
encuentre.

9. El incumplimiento en la entrega de los vehiculos en el plazo indicado hard pasible al
Contratista de la aplicacién de las multas previstas, asi como también el cargo de los
gastos que demande al Contratante el alquiler de la movilidad equivalente a la
solicitada hasta su efectiva entrega

8.7 INDEMNIZACION POR DEMORA
No aplica lo indicado en la Seccién VII. Se reemplaza por:
En caso de que el Contratista incurriera en las faltas que se mencionan a continuacidn, sera pasible
de las siguientes multas:

(a)

(b)

Incumplimiento del plan de trabajos:

El atraso entre la ejecucion acumulada mensual minima prevista en el plan de trabajos
aprobado, sea igual o superior al diez por ciento (10%) del porcentaje correspondiente a la
ejecucion real acumulada a igual periodo, hara pasible al Contratista de una multa igual al
tres por ciento (3%) del valor de la obra atrasada.

El Gerente de Obra calculard el importe pertinente y lo descontara del certificado
correspondiente al mes en que se produjo el atraso.

Mora en terminacion de los trabajos:

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a la obra, incluyendo su debida
gestion ambiental y social dentro del plazo fijado en el contrato se le aplicara una multa
equivalente al uno por mil (1 0/00) del monto original del contrato por cada dia de atraso
en la terminacién de la misma.

Mora en el cumplimiento de fechas clave:

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a las tareas establecidas en el plan de
trabajos en las fechas establecidas, se hara pasible de una multa igual al uno por ciento
(1%) del monto contractual actualizado.

Estas multas se aplicardn cuando el Gerente de Obra determine el incumplimiento.

Cuando las multas acumuladas alcancen el diez por ciento (10%) del monto del contrato, el
Contratante podra rescindir el mismo de pleno derecho.

Los importes de las multas de cualquier tipo, seran descontados de los certificados pendientes de
emision o los aun no emitidos, o de las sumas acreditadas al Contratista por cualquier concepto, o
de las garantias constituidas en concepto de fondo de reparo o de fiel cumplimiento del contrato y
la aplicacidn de una de ellas no exime de la aplicacidon simultanea de las otras.
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8.10 PAGO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES EN CASO DE SUSPENSION
No aplica lo indicado en la Seccién VII.

9. PRUEBAS A LA TERMINACION

9.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Estard a cargo del Gerente de Obra, la definicion del lugar y el momento de realizacidn de las
pruebas a efectuarse.

10. RECEPCION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATANTE

10.1 RECEPCION DE LAS OBRAS Y SECCIONES
La recepcién parcial de obra quedara sujeta a consideracidn y aceptacion de la UEP

10.2 RECEPCION DE LAS PARTES DE LAS OBRAS
Se agrega

El Contratista es responsable del mantenimiento de las obras; una vez producida la recepcion
provisoria, hasta la transferencia a las autoridades competentes y/o entes prestatarios
responsables de su operacidon. El Contratista estard obligado a efectuar todas las tareas de
mantenimiento que requieran las obras ejecutadas, objeto de la presente licitacion, debiendo
acatar toda indicacion al respecto que formulare la Inspeccidn.

10.3 INTERFERENCIA CON LAS PRUEBAS A LA TERMINACION

El plazo podra ser ampliado hasta 60 dias por parte del Contratante de acuerdo a la complejidad
del proyecto.

11. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

Con posterioridad a la emision del Certificado de Responsabilidad por Defectos, seran de
aplicacion los articulos 1273, 1274, 1275 y concordantes del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.

11.1 TERMINACION DE TRABAJOS PENDIENTES Y REPARACION DE DEFECTOS

Plazo para la Notificacion de Defectos es el Plazo de Garantia de las Obras. El plazo para la
Notificacion de Defectos es de 12 meses.

11.3 PRORROGA DEL PLAZO PARA LA NOTIFICACION DE DEFECTOS
El plazo maximo de la prérroga para la Notificacion de Defectos sera de un (1) afio.

12. MEDICION Y EVALUACION

12.2 METODO DE MEDICION

Ademas de lo indicado en la Seccion VII 12.2, se tendrd en cuenta lo siguiente:
12.2.1 Unidad de Medida

En la contratacion por Unidad de Medida el licitante cotizara los precios unitarios de cada
item o partida de la Planilla de Cotizacion, los cuales, aplicados a los cOmputos métricos de
esa misma planilla y sumados los importes parciales, determinardn el precio total de la
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12.2.2

parte de la propuesta cotizada por este sistema.

Los precios unitarios cotizados constituyen la oferta del licitante en este sistema y durante
la realizacion de los trabajos, seran aplicados a la cantidad de obra realmente ejecutada
dentro de cada ftem o partida, a los efectos del pago.

Se entiende que la contratacién por Unidad de Medida no significa la contratacion de
tantas obras independientes como items se coticen por este sistema, sino que lo que el
Contratante contrata es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para
el que fue proyectada y cuyo pago total resultard de aplicar el método explicado
precedentemente.

Ajuste Alzado

En la contratacidon por Ajuste Alzado el licitante cotizara un precio Unico y global para la
ejecucion de la obra o parte de la obra contratada por este sistema.

Por lo tanto, al cotizar por Ajuste Alzado, el licitante se compromete a ejecutar la obra
completa por la suma Unica y global que haya establecido en su propuesta y acepta que el
monto del contrato no variard cualquiera sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos
realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para que ésta
funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.

La division del Presupuesto Oficial o Planilla de Cotizacién en rubro, item o subitem
globales con sus precios parciales, se efectuara con el exclusivo objeto de ordenar la
certificacidon y pago de los trabajos a medida que se vayan realizando, asi como también
para la actualizacion de costos, pero de ninguna manera se entendera que el precio parcial
asignado representa el precio de ese item o partida, ya que lo cotizado por el sistema de
Ajuste Alzado sélo se considerard un precio global y Unico por toda la obra.

Asimismo, también se entendera que el monto de contrato cotizado por Ajuste Alzado
incluye cualquier trabajo, material o servicio que, sin tener item o partida expresa en el
Presupuesto Oficial o en la Planilla de Cotizacidn, sea necesario e imprescindible ejecutar
para que la obra quede totalmente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con los
rendimientos garantizados por el licitante.

12.3 EVALUACION
No aplica lo Indicado en la Seccién VII. Se reemplaza por:

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato podran realizarse por disposicion
unilateral del Contratante o por acuerdo de partes.

Los cambios del contrato dispuestos unilateralmente por el Contratante, seran de cumplimiento
obligatorio para el Contratista siempre que se ajusten a las siguientes condiciones:

(a)

en conjunto y en forma acumulativa, las modificaciones no deben superar el veinte por
ciento (20%) en mas o en menos, del monto total del contrato, actualizado a la fecha de
cada modificacion (esta ultima condicidon sdlo sera aplicable si rigiera un sistema de
reconocimiento de variaciones de costos o de redeterminacidn de precios para la
actualizacion del precio contractual);

no deben obligar al Contratista a utilizar equipos o sistemas que no hubiesen sido
ofrecidos en su propuesta.

Cuando las modificaciones incrementen el precio contractual, el Contratante abonara al
Contratista los importes que correspondan en la misma forma pactada en el contrato.
Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibira indemnizacién alguna
por los beneficios que hubiera dejado de percibir.
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En los casos en que los cambios dispuestos por el Contratante cumplan con lo establecido en los
puntos (a) y (b) de este articulo pero uno o mas items sufran variaciones, en mas o en menos, que
superen el veinte por ciento (20%) de su precio contractual, las partes podran convenir para ellos
en caso de disminucién, nuevo precio, y en caso de incremento, nuevo precio para la parte que
supere al veinte por ciento (20%) de la cantidad basica.

Las alteraciones que pretenda el Contratante, que no se ajusten a lo establecido en los puntos (a) y
(b) del presente articulo, no seran obligatorias para el Contratista y su ejecuciéon por el mismo
estara sujeta al previo acuerdo de partes, con expresa renuncia al derecho a rescisiéon del contrato.
En los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o secuencia de los trabajos, debera
modificarse el Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones.

En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual deberdn reajustarse las
garantias del contrato.

13. VARIACIONES Y AJUSTES

13.2 INGENIERIA DE VALOR
No aplica lo indicado en la Seccién VII.

13.4 PAGO EN MONEDAS APLICABLES
No aplica lo indicado en la Seccién VII.

13.7 AJUSTES POR CAMBIOS EN LA LEGISLACION LOCAL

Se excluyen los items cuya redeterminacién se encuentre prevista en el régimen de
redeterminacion de precios contractual.

13.8 AJUSTES POR CAMBIOS DE COSTO
Aplica el procedimiento descripto en el Anexo 2, Seccidn VIII.

14. PRECIO DEL CONTRATO Y PAGO

14.1 PRECIO DEL CONTRATO

Se tendra en cuenta lo indicado en el punto 12.2 Método de Medicidn de esta seccidn.
No aplica 14.1 (e) de la Seccidn VI

14.2 PAGO ANTICIPADO

Se agrega:

14.2.1 Anticipo
El pago por anticipo sera del diez (10%) por ciento del precio inicial del contrato, dentro de
los treinta (30) dias siguientes a la firma del contrato, a solicitud del Contratista y previa
constitucién de una Garantia emitida en la misma modalidad que la aceptada para la
Garantia de Cumplimiento del Contrato y por un monto que cubra el cien (100%) por
ciento del anticipo a percibir, con una antelacién minima de veinte (20) dias.
El anticipo serd descontado de los sucesivos Certificados de Obra en la misma proporcion
hasta su recuperacién total. En contratos por unidad de medida en el caso que la obra
terminada no alcance al monto previsto del Contrato se debe asegurar el descuento del
total anticipado en el certificado final de obra. Los créditos correspondientes a Anticipos
no podran ser cedidos y sdlo deberan ser cobrados por el Contratista.

262



El Anticipo financiero, debera ser solicitado el en el momento de presentar la oferta, pasada esta
instancia, no podra solicitar Anticipo.

14.3 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES

El Contratista aceptara y utilizara los modelos de Certificados de Pago Provisionales que le
suministrara el Gerente de Obra

14.6 EMISION DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES
Lo indicado se reemplaza por:

Medicidn, Certificacion y Pago de la Obra

14.6.1

14.6.2

Normas de Medicion de la Obra

Para la medicidn de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regirdn las normas establecidas
en la documentacién contractual. En los casos no previstos en dichas normas, el
Contratante resolvera lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construccién.

Medicion de la Obra

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serdan medidos por periodos mensuales,
que cerrardn el dltimo dia habil de cada mes. La medicién se realizara el primer dia habil
administrativo siguiente al del vencimiento del periodo mensual.

La medicion sera efectuada conjuntamente por la Inspeccién de obra, Supervisiéon de Obra
y Representante técnico del Contratista, el que deberd ser citado, a esos efectos, por
Orden de Servicio. Su ausencia determinard la no procedencia de reclamos sobre el
resultado de la medicion.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Registro de Mediciones que llevara la
Inspeccién de obra, los mismos deberdn estar acompanados de una Memoria Descriptiva
que permita identificar e individualizar el lugar donde se efectuaron los trabajos del
periodo, el computo métrico correspondiente, croquis indicativos del avance de las obras y
seran comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los dos (2) dias habiles
de cerrada la medicidn.

Si, en caso de estar presente, el Representante técnico expresare disconformidad con la
medicion, se labrard un acta, con los fundamentos de la misma, la que se resolvera junto
con la medicidn final.

Sin perjuicio de ello, el Contratista podra presentarse ante el Contratante dentro de los
cinco (5) dias habiles administrativos de labrada el acta, formulando los reclamos a los que
se crea con derecho y solicitando se revea la medicién impugnada. El Contratante debera
resolver si hace lugar o no al reclamo dentro de los diez (10) dias habiles de notificado el
mismo.

Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderd que el reclamo ha sido
denegado.

Las mediciones parciales mensuales tienen cardcter provisorio y estan supeditadas al
resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones provisionales,
parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita una nueva
medicidn.
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14.6.3 Medicion de trabajos que quedaran ocultos

El Contratista deberd recabar en tiempo oportuno la aprobacion de materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes
de la obra que quedardn ocultos. Si no mediare tal pedido, tendrd que atenerse a lo que
resuelva la Inspeccidon de obra.

La medicién, en estos casos podra efectuarse antes de finalizar cada uno de los periodos
mensuales establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucién de los trabajos. La
medicidn asi realizada se incorporara al primer certificado que se emita.

Todo computo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos debera
registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios para su perfecta
interpretacion.

Para proceder a la liquidacion de esos trabajos seran considerados exclusivamente los
valores consignados en el Registro de Mediciones.

14.6.4 Extension de Certificados parciales

A los efectos de este Pliego, se denomina certificado a todo crédito documentado que
expida el Contratante con motivo del contrato celebrado con el Contratista.

Se entendera que el certificado extendido por el Contratante no reviste cardcter de orden
de pago, sino de instrumento por el cual se acredita que el Contratista ha realizado
trabajos medidos por el Contratante; el mismo no tendrd validez de no estar visado por el
Inspector de obra y aprobado por el Gerente de Obra, en representacion del Contratante.

Los certificados se extenderan a la orden y seran transmisibles por endoso, debiendo el
Contratista notificar fehacientemente de ello al Contratante, para que tal acto tenga
validez.

Los certificados parciales se extenderan al Contratista mensualmente, en base a la medicién de los
trabajos ejecutados en ese lapso y dentro del plazo y en la forma que establezca en 14.7 Pagos.

Si el Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la expedicién de
certificados, dentro de los primeros cinco (5) dias del mes inmediato al mes a certificar, estos
seran expedidos de oficio, sin perjuicio de las reservas que formulare al tomar conocimiento de
ellos. En este supuesto, el Contratista no tendra derecho a la percepcion de los intereses previstos
en 14.8 Retraso en los Pagos del presente Pliego.

Cada certificado mensual estara integrado por la liquidacidn de la obra autorizada resultante de la
medicion, a los precios de la oferta y reconocimiento de las variaciones de costos o
redeterminacidn de precios, ademas de lo que disponga en los Documentos del Contrato al
respecto.

Los certificados mensuales constituiran documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones que se hardn, si correspondieran, cuando se realice la liquidacion final
de la obra.

De presentarse la situacion de disconformidad del Contratista o de su representante con la
medicion mensual que se trata en 14.6.2 de este Pliego o en la confeccién de cualquiera de las
partes del certificado, se extenderd de todas maneras el certificado con los valores obtenidos por
la Inspeccion de obra.

Sin perjuicio de ello, siempre que la disconformidad no se refiera a la medicidn, cuyo tramite, en
ese caso, debe seguir lo normado por 14.6.2 de este Pliego, el Contratista podra presentar su
reclamo ante el Contratante en trdmite idéntico en plazos y formas que los establecidos en dicho
articulo, contandose el plazo para la presentacién a partir de la fecha de extension del certificado.

De resolverse favorablemente el reclamo interpuesto por el Contratista, la diferencia se liquidara
por separado mediante certificado de ajuste.
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En todos los casos, el ajuste de un certificado, en mas o en menos, por errores en la medicion o en
la confeccién del mismo, se efectuara en otro certificado por separado (certificado de ajuste) que
determinara el saldo respectivo y que se extendera junto con el primer certificado mensual que se
emita luego de aprobado el ajuste, con especificacion detallada de los conceptos o cantidades que
se corrigen. El Contratante podra deducir en los certificados las sumas que, por cualquier motivo,
le adeude el Contratista en relacidn con la obra.

Las observaciones que el Contratista efectle a las mediciones o a los certificados, no eximiran al
Contratante de la obligacidon de pago de los mismos, hasta la suma certificada, dentro del plazo
establecido en el contrato para ello.

Sélo sera valido para el cobro, el ejemplar de certificado que se extienda en el formulario
aprobado por el Contratante y destinado a ese efecto. Todas las copias de un mismo certificado
tendran igual numeracién y estaran suscritas por los representantes de las partes autorizadas a tal
fin.

14.7 PAGOS

El Pago de los certificados parciales, emitidos por mes ejecutado de obra, se hard dentro de los
sesenta (60) dias siguientes a la APROBACION de dicho certificado.

14.8 RETRASO EN LOS PAGOS

Los cargos financieros se calcularan aplicando solo la tasa anual de Descuento de Certificados del
Banco Nacién Argentina.

14.9 PAGO DEL MONTO RETENIDO
No aplica lo indicado en la Seccién VII. Se reemplaza por:

14.9 Fondo de Reparo
Del importe de los certificados por obras autorizadas y el ajuste de precios, si los hubiere,
se deducira el cinco por ciento (5%) que se retendrd hasta la recepcidn definitiva como
garantia de ejecucidn de obra o fondo de reparo.
En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier
concepto debiera efectuar el Contratista, correspondera al mismo reponer la suma
afectada en el plazo de diez (10) dias habiles, bajo apercibimiento de rescision del
contrato.
La deduccion del Fondo de Reparo podra ser sustituida por péliza en garantia.

15. TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATANTE

15.2 TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATANTE

(e) Ademads de lo indicado en la Seccidon VIl para el caso de quiebra del Contratista, se
complementara con lo siguiente:
En caso de quiebra, concurso civil, liquidacién sin quiebra, incapacidad sobreviniente,
muerte o ausencia con presuncion de muerte del Contratista, quedara rescindido el
contrato, a no ser que, dentro del término de treinta (30) dias habiles administrativos de
producirse alguno de los supuestos, los representantes legales o herederos en su caso,
ofrezcan continuar la obra, por si o por intermedio de terceros, hasta su terminacién en las
mismas condiciones estipuladas en el contrato.
En todos los casos, el nuevo licitante debera reunir iguales o mejores condiciones que las
que presentaba el Contratista al momento de la contratacién original.
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Transcurrido el plazo sefialado sin que se formulare ofrecimiento, el contrato quedara
rescindido de pleno derecho.

Formulado el ofrecimiento en término, el Contratante podra admitirlo o rechazarlo, sin
gue en este Ultimo caso contraiga responsabilidad indemnizatoria alguna.

El Contratante debera resolver la aceptacion o rechazo de la propuesta dentro de los
treinta (30) dias habiles administrativos de su formalicen y comunicarlo al nuevo licitante.
El ofrecimiento para la continuacion de la obra debera formularse por escrito,
acreditandose debidamente la respectiva personeria. Estas exigencias se extienden a los
terceros que puedan ser propuestos para la continuacién, quienes deberan suscribir
también la presentacion, la que debera incluir la constitucidon de la nueva garantia en un
todo de acuerdo a lo dispuesto en este Pliego, para sustituir a la anterior.

Si la propuesta es aceptada por el Contratante, se acordard una ampliaciéon de plazo para

la ejecucién de la obra, equivalente al término transcurrido desde la fecha del hecho

generador hasta el de la suscripcién del nuevo contrato o la aceptacion de la propuesta, si
no fuera necesario nuevo contrato.

Si no se aceptara lo propuesto se procedera a la rescision del contrato. Los efectos de esta

rescision seran los siguientes:

(a) ocupacion y recepcién provisional de la obra en el estado en que se encuentre y
posterior recepcién definitiva, pasado el plazo de garantia;

(b) devolucion del fondo de reparos cuando se termine la obra proseguida y transcurra
el plazo de garantia o cuando hayan transcurrido cinco (5) afios desde la
formalizacién de la rescisidn, lo que suceda primero y siempre que no surgieran
vicios ocultos en la parte de obra ejecutada por el Contratista Original. En ese caso
los montos que insuma su reparacion se deducirdn del fondo de reparo;

(c) certificacion final de los trabajos contratados y aprobados;

(d) certificacion, a su valor contractual actualizado, de los materiales , existentes en la
obra y destinados al cumplimiento del Contrato, que el Contratante decidiera
adquirir, previa conformidad de los sucesores o representantes;

(e) arriendo o adquisicion de los equipos, herramientas, uUtiles y demas elementos
necesarios para continuar la obra, que sean propiedad del Contratista Original y que
el Contratante considere conveniente para sus fines, previa conformidad de los
sucesores o representantes;

(f) el Contratante podra optar por sustituir al Contratista Original en sus derechos y
obligaciones respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucién de la
obra, siempre que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos;

(8) no serd exigible al Contratante el pago de gastos improductivos, ni lucro cesante ni
dafio emergente como consecuencia de la rescision.

18. SEGURO
No aplica lo indicado en la Seccidn VII. Regiran las siguientes condiciones:

El Contratista debera contratar con entidades aseguradoras autorizadas, que deben cumplir con
las estipulaciones sobre nacionalidad establecidos en la Seccién V y contar con la previa aceptacion
del Contratante, los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera la Obra.
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(a)

(b)

Seguros obligatorios

Serd obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion de los
siguientes seguros:

(i)  dafos a terceros (responsabilidad civil);

(ii)  Incendios;

(iii)  ART o accidente de su personal;

(iv) accidentes del personal del Contratante

(v)  responsabilidad civil para automoviles y equipos asignados a la obra;
(vi) Todo riesgo de la construccion hasta el plazo de vencimiento de la garantia.

El seguro contra accidentes cubrira al personal de todo tipo y categoria que utilice el
Contratista en la ejecucion de los trabajos, asi como en oficinas u otras dependencias
integradas a la obra.

Personal del Contratante

El personal permanente y/o eventual del Contratante en obra debera ser asegurado por el
Contratista del Lote 1, a su cargo, contra accidentes (accidentes personales). Las pdlizas
seran individuales y transferibles y deberdn cubrir los riesgos de incapacidad transitoria,
incapacidad permanente y muerte.

Esas indemnizaciones deberan ser entregadas en efectivo al asegurado y en caso de
muerte a sus beneficiarios o herederos. El Contratante comunicara al Contratista del Lote
1, antes de la iniciacion de la obra, la némina del personal que debe ser asegurado.

El Contratante establecerd la cantidad de personas y el monto de los capitales
correspondientes al personal del Contratante y forma de actualizacion del mismo si
correspondiera.

Serdn por cuenta del Contratista del Lote 1 los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al
Estado, que demande el seguro para el personal del Contratante.

Cuando el Contratante introduzca cambios en su personal, el Contratista del Lote 1 debera
entregar a la brevedad posible las podlizas correspondientes a los nuevos agentes
incorporados.

El atraso en la entrega de las pdlizas correspondientes a los nuevos agentes dard lugar a la
aplicacion de una multa diaria equivalente a un décimo por mil (0,1 o/oo) del monto
contractual actualizado.

Entrega de Pdlizas

Todas las pdlizas de seguros o copias autenticadas, seran entregadas al Contratante, el que
dard su aprobacidn, antes de iniciarse las obras.

Sin este requisito no se procedera ni al replanteo ni a la iniciaciéon de obra (haciéndose
pasible de la aplicacion de la multa indicada precedentemente), como asi tampoco se
abonara al Contratista ningln importe en concepto de certificados, perdiendo este el
derecho a la percepcion de intereses por la demora, sin que esto exima al Contratista de su
responsabilidad civil por los dafios y perjuicios emergentes de la falta de cobertura, asi
como del retraso que sufra la iniciacion de los trabajos.

En los casos en que se produzcan vencimientos de las pdlizas, el Contratante podrd
renovarlas a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.
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Ademas de lo indicado se debera cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades para
cada uno de los seguros requeridos:

(a) Dafos a terceros: El Contratista debera contratar una pdliza de Responsabilidad Civil hacia
Terceros de Obra en Construccidn, con cobertura de primer riesgo absoluto, de $2.000.000
(franquicia max. 10%)

(b) Incendio: El Contratista debera contratar una poliza de Incendio de Obra en Construccion
por un monto del 10% del Presupuesto Oficial.

(c) Accidentes del personal del Contratista/ART: previo a la iniciacion de los trabajos, el
Contratista debera presentar copia del Contrato y Formulario de adhesién a una ART,
conforme a la Ley Nacional N224.557, debidamente certificado. Asimismo deberd
presentar junto con la foja de medicion mensual, las constancias de pago correspondientes
al mes inmediato anterior al de la certificacion, acompanando para ello copia del
Formulario 817 de la AFIP, detallando el personal incluido en cada constancia de pago.

(d) Accidentes del personal del Contratante: la cantidad de personas y sus sueldos mensuales
son los siguientes:

2 Inspectores y sobrestantes de obra
5 Equipo de acompanamiento social, legal, urbano, ambiental
Las Pélizas de Accidentes Personales indicadas en (c) deberan cubrir los riesgos de muerte
y de incapacidad transitoria y permanente total de seiscientos cincuenta mil pesos
(5650.000).

(e) Todo riesgo de Construccién y montaje, esta pdéliza debe cubrir al Contratante respecto de
cualquier dafio que sufra la obra por cualquier motivo o causa. El monto de ésta pdliza
debe coincidir con el monto del contrato que ejecuta la Contratista.

La vigencia de los Seguros se extendera desde la fecha de Inicio de la Obra hasta su
Recepcion Provisoria, para el caso (b) y hasta la Recepcion Definitiva para los seguros
previstos en los casos (a) y (c).

Las polizas de Responsabilidad Civil y Accidentes personales deberan tener como co
asegurado al Contratante.

19. FUERZA MAYOR

19.2 NOTIFICACION DE CASOS DE FUERZA MAYOR
No aplica. Queda modificado por el 19.4.

19.4 CONSECUENCIAS DE LA FUERZA MAYOR
No aplica. Queda modificado por:
Fuerza Mayor
Si por Fuerza Mayor el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones en virtud del
Contrato, éste notificara al Contratante sobre la situacién o circunstancia constitutiva de la Fuerza
Mayor y especificara las obligaciones que no pueda cumplir. La notificacidn se realizara dentro de
los 14 dias a partir de la fecha en que el Contratista tomd conocimiento o debié haber tomado
conocimiento de tal situacion. El Contratante determinard si el incumplimiento se encuentra
motivado en una circunstancia de Fuerza Mayor y en su caso autorizard una prérroga en el plazo
de terminacion o la eximicidon del cumplimiento de sus obligaciones.
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19.6 TERMINACION OPCIONAL, PAGO Y FINIQUITO

Complementariamente a lo expuesto, la terminacion de contrato por esta causa entrara en
vigencia una vez que quede firme el acto administrativo, emanado del contratante, que asi lo
establezca.

ftem (b) No aplica.

19.7 LIBERACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

De manera complementaria a lo expresado, la terminacidon de contrato por esta causa entrara en
vigencia una vez que quede firme el acto administrativo, emanado del contratante, que asi lo
establezca.

20. RECLAMACIONES, CONTROVERSIA Y ARBITRAJE

20.1 RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA

Complementariamente a lo expuesto, si la complejidad del reclamo u otras circunstancias asi lo
amerita, el Contratante podra disponer una prérroga al plazo de 42 dias establecido para
responder a un reclamo del Contratista.

20.2 NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Complementariamente a lo expuesto, cualquier tipo de divergencia que se produzca en la
interpretacion de la documentacién contractual serd resuelta, en primera instancia, por el Gerente
de Obra. Una vez agotada esta instancia, si persistiera el reclamo, se podra solicitar la integracion
de la Comisidn de Resolucion de controversias.

Dicha Comisidn se conformard en un plazo no mayor a 20 dias habiles. La Comision estara formada
por uno o tres integrantes de acuerdo a lo establecido en la Seccidn Il Datos de la Licitacion. En el
caso de que la Comisién deba integrarse con tres miembros, cada parte designara a uno de ellos y
ambos designaran al tercero, quien actuara como presidente del panel.

20.3 DESACUERDO SOBRE LA COMPOSICION DE LA COMISION PARA RESOLUCION DE

CONTROVERSIAS
Modifica: si las partes no llegaran a un acuerdo para la designacion del Unico integrante de la
Comisién o de un sustituto o si cumplidos los quince (15) dias habiles contados a partir de la fecha
en que se completara el nombramiento realizado por las partes, no existiera acuerdo sobre la
designacion del tercer integrante, éste sera designado por la Secretaria de Vivienda y Habitat. Si
por cualquier causa no fuera posible completar la designacién del panel en tiempo y forma, si no
fueran acatadas por las partes las decisiones del mismo o si no existiera dictamen luego de los
SESENTA (60) dias de completado el panel, se considerara agotada esta instancia y cada una de las
partes podra acudir a la justicia, previo agotamiento de la via administrativa.

20.4 OBTENCION DE DECISION DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Sélo sera de aplicacion para divergencias en la interpretacion de la documentacion contractual en
aspectos técnicos.

20.6. ARBITRAIJE
No aplica lo indicado en la Seccién VII. Se reemplaza por:

Las controversias con empresas contratistas argentinas se resolveran en la sede administrativa del
Contratante. De continuarse en sede judicial lo serda ante los Tribunales Contencioso
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Administrativos de la ciudad donde haya fijado su domicilio legal el Contratante. En caso de
controversias con empresas contratistas extranjeras se recurrird a lo establecido en las Normas de
Conciliacion y Arbitraje de la Cdmara Internacional de Comercio.

En ningln caso el Contratista, basado en la situacidn de divergencia o alegando que existen otras
divergencias no resueltas, podra suspender por si los trabajos. Si asi lo hiciere se hard pasible de
una multa de cinco décimos por mil (0,5 o/oo) del monto contractual actualizado por cada dia en
gue se comprobare tal suspension. Para la interpretacién de la documentacién contractual se
tendra en cuenta el orden de prelacion establecido en el presente Pliego.

20.8 VENCIMIENTO DEL NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION
DE CONTROVERSIAS

No aplica lo indicado en el parrafo (b) de la Seccién VII.

6. PAGO
No aplica.

(a) El monto y la forma de pago se acordaran en cada caso al momento de integrarse la
Comision.

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

La Comision de Resolucién de Controversias podra integrarse exclusivamente en el momento en
que alguna de las partes lo solicite, con motivo de no ver satisfecho algun reclamo sometido a
decisién del Gerente de Obra (Subclausula 3.5 - Decisiones) y de acuerdo a lo establecido en la
Clausula 20.

Una vez designada, su integracidn sera reiterada en toda otra oportunidad en que deba intervenir
segun lo establecido en los documentos de la licitacién.
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ANEXO 2

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION
DE AJUSTES DE PRECIOS PROVISORIOS Y DEFINITIVOS

Anexo |l - Ajuste del Precio del Contrato

Para realizar el ajuste de los costos del contrato se utilizara el sistema que se detalla a continuacidn.
Los precios seran ajustados, previa deduccion de los anticipos, ponderando los siguientes factores segun
su incidencia en el precio total del Contrato: Materiales (M), Mano de Obra (MO), Equipos y Maquinas
(EM), Transporte (T), y Costo Financiero (CF)

Luego de la sancion de la Ley 25.561 de Emergencia Publica y Reforma del Régimen Cambiario, se
establecié un mecanismo de redeterminacién de los precios de los contratos de Obra publica a través
del Decreto 691/16 y demas normas complementarias. Los Programas que cuentan con financiacion de
organismos multilaterales, de los cuales la Nacién Argentina forma parte, se regiran por las condiciones
acordadas en los respectivos contratos de préstamos y supletoriamente por dicho decreto.

Categorias para redeterminacion:

Lote 1: Arquitectura
Lote 2: Arquitectura

a) Expresiones matematicas aplicables para el Ajuste de precios del Contrato:

Fo = |:aM X Fyi +8gy X Fay +ayo X(

AE

MO, T, CL, CF, -CF,
— |+a; x| = [+ag x| =— | x| 1+ kx| ——
MO, Ty CL, CF,

MO
Fo = |:aM X Fyi +8gy X Fay +ayo X[MO

M1 M2, M3, Mn,
FMi:leX(M—lOJ'FbMZX[M—ZOJJFbMSX(M—SOj-F ....... +anX£MnOJ

I:EMi =Cpae X — + Crr X 0,7 x AE' + 0,3 x MO'
AE AE, MO,

Donde:

ou:n

Fri = Factor de reajuste en el ajuste correspondiente al mes “i

Fami = Factor que mide la variacién de precios del componente
Materiales. Mediante la expresion matematica que se desarrolla
en el apartado |, pondera las variaciones de los precios de los
principales materiales de cada obra.

Femi = Factor que mide la variacién de precios del componente Equipos y

Maquinas. Mediante la expresion matematica que se desarrolla en
el apartado Il pondera la variacién de los precios correspondientes
a utilizacidn de equipo de construccion (amortizacion, repuestos y
reparaciones).
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MO]/M Oo=

Factor que mide de variacion de precios del componente Mano de
Obra. Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al
Mes del Ajuste (MO)) y el indicador de precio basico (MQo);

MO, = indice “Mano de Obra” del /indice de Costo de la
Construccion (ICC) Cuadro 1.4 “Capitulo Mano de Obra” de la
Informacion para la actualizacion de los precios de contratos de
obra publica emitido por el INDEC correspondiente al mes Base.

Ti/To

Factor que mide la variacion de precios del componente
Transporte. Es la relacion entre el indicador del precio
correspondiente al mes del Ajuste (Ti) y el indicador de precio
basico (To),

To = indice de la Subapertura Transporte del /ndice de Precios al
Consumidor, Cuadro 4. Apertura 6. “Transporte y Comunicaciones”
de la Informacidn para la actualizacion de los precios de contratos
de obra publica emitido por el INDEC correspondiente al mes Base.

CL/CLo

Factor que mide la variacion de precios del componente
Combustible y Lubricantes. Es la relacidon entre el indicador de
precio correspondiente al Mes del Ajuste (CL) y el indicador de
precio basico (CLo);

CLo = indice de la apertura Productos Refinados de Petrdleo del IPIB
Cuadro 3.2. por principales aperturas y variaciones porcentuales
para distintos periodos. Nivel General Productos Nacionales
Posicion 23 de la Informacidn para la actualizacion de los precios
de contratos de obra publica emitido por el INDEC correspondiente
al mes Base.

Aur Ay - pn -7 . p

L

Coeficientes de ponderacién. Representan la incidencia del costo
de los componentes en el costo directo total de la obra.

Para la ajuste del precio de la Obra seran:

av = Materiales = __

Aem = Equipos = __

admo = Mano de Obra=0,
ar=Transporte = __

ac = Combustibles y Lubricantes =

Debe verificarse que la suma sea igual a 1

CF, —CF,
CF,

Factor de variaciéon del componente Costo Financiero.

CFi:

@+i, /12)30 —1

CFo:

(L+i, /12)30 —1

Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa Nominal
Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacién Argentina, expresada
en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes inmediato
anterior al de la ejecucién de los trabajos, o en su defecto el dia
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habil posterior.

Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa Nominal
Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacién Argentina, expresada
en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del Mes Base del
Contrato, o en su defecto el dia habil posterior.

io:

n= Los dias que fija cada Contrato como plazo de pago de cada
certificado.
n =30

k = Coeficiente “k” de Ponderacion del Costo Financiero.

k =

El ajuste de precios se calculara y se aplicara sobre cada certificado mensual de los trabajos ejecutados
en el mes adoptando como valores de cada mes de ajuste los correspondientes al mes de ejecucién de

los trabajos.

Los componentes de la expresion matematica serdn calculados con cuatro decimales con redondeo
simétrico. El valor de Fri resultante sera aplicado con cuatro decimales

| - Variacion de precios del componente Materiales.

El factor que mide la variaciéon de los precios del componente Materiales (FMi), se determinara
aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los “n” subcomponentes y/o elementos
mas representativos de la obra:

M1, M2, M3, Mn,
FMi :lex(Mloj—'—szx[M20j+bM3X[M30]+anX(MHOJ

Donde: M1, M2;, M3,,..., Mn; = precios o indicadores de precios del Mes de Ajuste

wsn
|

de los n

materiales mas representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2,..., Material n: Mn).
M1,, M2,, M3, ,..., Mng = precios o indicadores de precios del Mes Base de los n materiales mas
representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2, ..., Material n: Mn).

B -Baps By by =

Coeficientes de ponderacién de los Materiales. Representan la incidencia de
oaw_n

los “n” materiales mds representativos en el costo-costo total del
componente Materiales de la obra.

Mni/Mno

IM ”

Factor de variacidn de precios del material “n”. Es la relaciéon entre el
indicador de precio correspondiente al Mes del Ajuste (Mn;) y el indicador
de precio del Mes Base (Mny).
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Fuente referencial
Razén Expresa |Incidencia publicacién INDEC Caédigo Denominacion
Informa - Anexo
M1,/M1o= Material 1: bai= ..
M2i/M20= Materlal b|v|2=
M ial 3:
M3/M3e= | Matera b= ...
Mdi/Mdo= Material e

Il - Variacion de precios del componente Equipos y Maquinas.

El factor que mide la variacion de los precios del componente Equipos y Maquinas (Femi), se determinara
aplicando la siguiente expresién que pondera la variacion de los subcomponentes Amortizaciéon de
Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra:

FEMi =Che

Donde:

A

x E, +Cpg x| 0,7 x
AE, AE,

AE, MO,

Joo(a )

AE/AE=

Factor que mide la variacion de los precios del componente Equipo -
Amortizacidon de Equipos. Es la relacién entre el indice correspondiente al
Mes del Ajuste (AE;) y el indice al Mes Base (AEo).

AEq= variacion de la apertura Mdaquinas y Equipos del IPIB Cuadro 3.2. por
principales aperturas y variaciones porcentuales para distintos periodos.
Nivel General Productos Importados Posicién 29 de la Informacién para la
actualizacion de los precios de contratos de obra publica emitido por el
INDEC correspondiente al mes Base.

MOi/M 00:

Factor que mide de variacion de precios del componente Mano de Obra. Es la
relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes del Ajuste (MO:)
y el indicador de precio basico (MQOy);

MO, = indice “Mano de Obra” del indice de Costo de la Construccién (ICC)
Cuadro 1.4 “Capitulo Mano de Obra” de la Informacidn para la actualizacion
de los precios de contratos de obra publica emitido por el INDEC
correspondiente al mes Base.

Coeficientes de ponderaciéon de los subcomponentes Amortizacion de
Equipos “cac” y Reparaciones y Repuestos “crr”.

Para el ajuste del precio de la Obra seran
CAE = 0.55
CRR = 0.45
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Por lo tanto:

A 11 0,45x] 0.7x| 25 |1 0,3x[ MO
Eo AE, MO,

FEMi = 0,55 X

Mes base del contrato:

Se establece como mes base del contrato, a los efectos del ajuste de precios, al mes anterior al de la
apertura de las ofertas.

Formulas aplicables para la Ajuste de precios del Contrato:

i i CL,
Fo = | ay x Fyi +agy xFgyi +ayo % —oo tar X i +tag X C_LO x| 1+kx C—FO

Fui = by, % ML +b,,, x M2, + by 5 % M3 Forreen +b,,, x Mn,
M1, M2, M3, Mn,
AE. AE. MO,

[Fayn = Cua= X[—AE;]_'_CRR ><|:O,7><[AE(')]+O,3><[MO; j:|

Los componentes de la expresion matematica seran calculados con cuatro decimales con redondeo
simétrico. El valor de FR; resultante sera aplicado con cuatro decimales con redondeo simétrico.

b) Forma de aplicacién:
El procedimiento para el Ajuste de los Precios del Contrato se aplicara de la siguiente manera:

d.1) Los ajustes se practicaran en ocasién de cada certificacion de obra sobre el monto basico del
certificado, sdlo sobre la porcién del contrato en la que se requirié6 pago en pesos y neto de
anticipo financiero, es decir, luego de deducido el anticipo financiero.

Para el ajuste de certificados se utilizara la siguiente expresion matematica:
Pi = Pi.o [(Af/lOO *Fra) + (1 - Af/lOO) X FRi)]

Donde:

Pi: Precio ajustado (i: nuevo ajuste)

Pi-o: Precio expresado en valores basicos de contrato, es decir, segun precios de la oferta.

Af: %!

Fri: Factor de ajuste del ajuste identificado como “i”, mes de certificacion de los trabajos. (i:
nuevo ajuste)

FRa: Factor de reajuste en la redeterminacidon vigente al momento de la certificacién del
anticipo. Si el anticipo no se hubiera certificado al momento del ajuste de precios, FRa serd
reemplazado por FRi

51 Porcentaje con dos decimales de anticipo financiero
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d.2) Durante la ejecucién de la obra, el Contratista presentara al Contratante dentro de los treinta
(30) dias de emitido el Certificado de Obra el Fg;, calculado con los indicadores de precios
correspondientes al mes de ejecucién de los trabajos, publicados por los organismos
consignados como fuente de informacidon (se utilizaran los primeros indices provisorios
publicados), cuya copia debera acompanar.

El Contratante revisard el cédlculo del Fg dentro de los cinco (5) dias de recibido. Una vez
aceptado, lo aplicara al ajuste del certificado correspondiente al periodo liquidando las
diferencias en mds o en menos segun corresponda. Si los indices empleados fueran provisorios,
podra realizarse un posterior ajuste una vez se disponga del indice definitivo correspondiente al
mes de ejecucion de los trabajos certificados. Sélo podra realizarse un ajuste provisorio para
cada certificacién. Se emitird el certificado definitivo correspondiente al periodo sujeto a un
nuevo ajuste y ya certificado con los valores de los indices provisorios, liquidando las diferencias
en mas o0 en menos segun corresponda

Cuando en la ejecucion de las obras se produzcan atrasos imputables al Contratista, las obras
que se construyan después de los plazos de ejecucidon establecidos en el Contrato, o sus
enmiendas, se pagaran (i) sobre la base de los precios correspondientes al mes en que debieron
haberse ejecutado, o (ii) sobre la base de los precios vigentes al mes de ejecucién, de ambos, el
que resulte mas favorable para el Contratante.

No se practicaran ajustes provisorios de precios con posterioridad al vencimiento de los plazos
contractuales.

El Contratista debera ampliar la garantia de cumplimiento para mantener la proporcién del
precio del contrato.

FACTOR DE AJUSTE

CATEGORIA OBRAS DE ARQUITECTURA

v lasm iacam sa d W00, < L8 ) L o S ER-ER))

2 Car Asa Ty *izu -‘4:";:,‘10.'1 AT “ \J.C'i; | |X X 2 ,l,'

Fae = banx| ML|+ ban x|M2| + brox M| +............ v bag x [ Mo,
Mlo A ’20 M3, ! ’Nu

Donde

oz

Fri = factor de reajuste en la redeterminacion correspondiente al mes “i

Coeficientes de ponderacion tentativos se ajustardn de acuerdo a las caracteristicas de la obra o
proyecto
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oy = 0,54

ary= 0,16
amvo= 0,30
1,00

Materiales
Maquinas y equipos
Mano de obra

Total

Fui = factor de variacién del componente Materiales

bmi/ bz /bums [/ bun = coeficiente de ponderacion de Materiales

Representa la incidencia de los “n” materiales mas representativos en el precio total del componente.
Cada buise calculara como la relacién del monto total del Material miy la suma de los montos
correspondientes a todos los materiales considerados.

Mhn; : precios o indicadores del mes de redeterminacion
mas representativos de la obra.

“en
1

publicados por el INDEC de los materiales

Mn, : precios o indicadores de precios del mes de base publicados por el INDEC de los “n” materiales

mas representativos de la obra.

M1 =

M3 =

M5 =

Total

bvi= 0,24
bmz= 0,43
buws= 0,10
bma= 0,14
bms = 0,09
1,00

Asfaltos, combustibles y lubricantes

Cuadro 7.3.3. pos. 23 Productos refinados del Petrdleo. IPP.
Hormigdén

37510-11 Hormigén elaborado. indices elementales.

Acero

41242-11 Acero aletado conformado en barra. Cap. Materiales indices
elementales.

Cemento
37440-1 Cemento Portland. indice IPIB Mdd/INDEC.
Electrobombas

43220-32Electrobomba trifasica 7,5 HP
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Factor EM = factor de variacién del componente Equipos y maquinas

EM=0,16

EM = factor que mide la variacion de los precios del subcomponente Amortizacion de Equipos

Se trata de la relacién entre el indice correspondiente al mes de la redeterminacion (EMy) y el indice
basico (EMo)

Cuadro 3.2/29 Maquinas y Equipos indice IPIB INDEC

Factor MO = MO; / MO, = factor de variacion de precios del componente Mano de Obra.

Se trata de la relacidn entre el indicador de precios correspondiente al mes de redeterminacion (MO;)
y el indicador de precios del mes basico (MOy).

Cuadro 8.1.4 Mano de Obra ICC

MO =0,30
CF =1l;/lp  =factor de variacidn de precios del componente Costo Financiero.
Ii = es la Tasa Nominal Activa a 30 dias del Banco de la Nacidn Argentina, considerando el valor

del dia 15 del mes de redeterminacion o, en su defecto, el dia habil posterior.

= es la Tasa Nominal Activa a 30 dias del Banco de la Nacién Argentina, considerando el valor
del dia 15 del mes base o, en su defecto, el dia habil posterior.

EXPRESION MATEMATICA DEL FACTOR DE AJUSTE
Aplicacidon para la presente contratacion

Fag = 024X M1, v @43 X M2, | +0,10X M3, + @, 14X M4 +@,89 X | M5,
‘\,l |..\'20 J x\,lo] L\,-lg] .\’Su

El Contratista debera ampliar trimestralmente la Garantia de Ejecucion de Contrato conforme a la
variacion reflejada en los ajustes de los precios certificados.
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PROCEDIMIENTO

¢ A partir de la firma del contrato, se procedera a efectuar los ajustes en ocasién de cada certificacion
de obra sobre el monto basico del certificado, sélo sobre la porcién del contrato en la que se requirié
pago en pesos, es decir, luego de deducido el anticipo financiero.

¢ Los Certificados de ajuste de precios se pondran a consideracion de la UEP y por su intermedio al
Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat, la correcta aplicacién de los indices de los insumos
utilizados.

¢ Junto con la solicitud de ajuste de los precios de los Contratos, las empresas deberan acompanar el
correspondiente soporte magnético. La UEP remitira copia al Ministerio de Desarrollo Territorial y
Habitat solicitando la No Objecion.

e Una vez otorgada la No Objecidn por parte del Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat al
ajuste de precios, la UEP seguira los pasos del proceso de aprobacién en la Provincia.

¢ El mes base para los cambios de costo es el indicado en la Oferta.

Se seguiran los siguientes lineamientos para:

Anticipo: Se anticipan y descuentan a valores de su efectivo cobro.

Acopio: En los casos en que se utilice ese régimen, su desacopio se realizara a valores ajustados.

Fondo de Reparos: Se devuelve a valores nominales. Se permite la Pdliza de Caucién.

Los insumos susceptibles a ajustar corresponden a:
MANO DE OBRA

Se afiadira la Planilla de Costo de la Mano de Obra.

La redeterminacion de los Indices de este Rubro se obtendran del Capitulo Mano de Obra del citado
Boletin mensual del INDEC:

51560-11: Oficial Especializado
51560-12: Oficial

51560-13: Medio Oficial
51560-14: Ayudante

La redeterminacién se harda mediante la siguiente planilla:

’ Categoria indice |indice | indice PU
Orden & Basico Base Actual | Variaciéon |Actual

PU REDETERMINADO = PU ACTUAL
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MATERIALES Y OTROS SUMINISTROS

Para la redeterminacién definitiva de estos insumos se confeccionara una planilla de estas
caracteristicas:

List PU | . 2
N° “;Is: Unid Basi Indice Indice Variac | Cédi | Descripcion PU
Orden riaa:e ad c:s Bdsico | Variacion |idn go |del Codigo Actual
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PU REDETERMINADO = PU ACTUAL
EQUIPOS

Se actualizar3a el costo horario total segun se trate de:
Segun se trate de:
Equipos autopropulsados

Se utilizara el Codigo: 44427-1: Mdquinas viales autopropulsados o los especificamente incluidos en
la Tabla: indice de Precios Internos Bdsicos al Por Mayor (IPIB): Mayor desagregacion disponible.

Equipos sin propulsion

Se utilizara el Cddigo: 44430-1: Mdquinas Viales no autopropulsadas o los especificamente incluidos
en la Tabla: indice de precios Internos Bdsicos al Por Mayor (IPIB): Mayor desagregacion disponible.

Las Planillas Tipo a utilizar, que corresponden al conjunto de documentos de la certificacion, es
conveniente se interrelacionen a fin de facilitar el trabajo de control tanto en la UEP correspondiente
como al Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat

1. ACTA DE MEDICION

El proceso de certificacion mensual de la obra se origina al final de cada periodo, con el Acta de Medicion
que se ejecuta entre los representantes de la UEP y del Contratista.

En base a las cantidades de obra ejecutada acordada entre las partes se elabora la correspondiente Acta
de Medicidn, para la que adjuntamos un modelo: PLANILLA A.

2. CERTIFICACION MENSUAL

El Certificado es el Instrumento en el que se determina, en base a las cantidades convenidas en el Acta
de Medicién y los distintos Precios Unitarios de los distintos {tems del Contrato, el Monto de Avance de
éste, que a su vez establecerd el avance en relacidn al Programa de Trabajos convenido entre las partes,
con el registro de los eventuales atrasos o adelantos, e incluye también las Memorias de Trabajos
ejecutados y sus constancias fotograficas, etc.

En los casos en que haya contraparte provincial, se desglosara el Importe del Contrato segln se indica en
la planilla tipo adjunta: PLANILLA B.
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3. PLANILLA RESUMEN DE CERTIFICACION

Contiene los distintos importes, deducciones y retenciones que componen al Certificado mensual a fin de
determinar el Importe Neto del Certificado a abonar, de acuerdo a los términos del Contrato, registrando
el importe de las deducciones y retenciones parciales y acumuladas (por descuento de anticipos,
eventuales multas, Fondo de Reparos, etc.)

PLANILLA C (con variantes C1 y C2 segun corresponda a Ajustes Provisorios, utilizando el factor
provisorio, o a Ajustes Definitivos).
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PLANILLA A / ACTA DE MEDICION

ACTA DE MEDICION N° ......... / Corresponde a CERTIFICADO N°

MES:

ANO:

OBRA:

LUGAR:
CONTRATISTA:

PLAZO DE EJECUCION:

MONTO CONTRATO ORIGINALAL / /20...

iTEM DESIGNACION UNIDADES

FECHA INICIO:
SISTEMA CONTRATO:
REPRESENTANTE TECNICO:
INSPECCION:

PERIODO PRESENTE CERTIFICADO:

CANTIDADES EJECUTADAS
CANTIDADES

ANTERIOR MES
TOTALES S/ ., ACUMULADAS
CONTRATO S/CERTIFICADO PRESENTE %

ANTERIOR CERTIFICADO A LA FECHA
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PLANILLA B / CERTIFICACION MENSUAL
CERTIFICADO N°

MES:

ANO:

OBRA:

LUGAR:

CONTRATISTA:

PLAZO DE EJECUCION:

MONTO CONTRATO ORIGINAL:
MONTO CONTRATO AL / /20...

DESCRIPCION IMPORTE DEL CONTRATO

UNID CANTIDAD

TOTALES POR RUERO

TOTAL GENERAL

CANTIDADES EJECUTADAS

PRECIO PRECIO S/CERTIFICADO

FECHA INICIO:

SISTEMA CONTRATO:
REPRESENTANTE TECNICO:
INSPECCION:

PERIODO DEL PRESENTE CERTIFICADO:

IMPORTES EN PESOS

TOTAL

PRESENTE S/CERTIFICADO  PRESENTE

CERTIFICADO  AYA ANTERIOR  CERTIFICADO
FECHA

% EJECUTADO

S/CERTIFICADO
ANTERIOR

PRESENTE
CERTIFICADO
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PLANILLA C/ PLANILLA RESUMEN DE CERTIFICACION

CERTIFICADO N° / Corresponde a ACTA DE MEDICION N°

MES:

ANO:

OBRA:

LUGAR:

CONTRATISTA:

PLAZO DE EJECUCION:

MONTO CONTRATO ORIGINAL:
MONTO CONTRATO AL / /20...

% PREVISTO:

% REAL: al mes de ........

C1. MONTO BRUTO CERTIFICADO

A. Monto total certificado a la fecha

B. Monto certificado anterior s/certificado de redeterminacién provisoria
C. Importe presente certificado

D. Factor de adecuacion provisoria

E. Devolucién de referencias

F.

G. Anticipo s/orden de pago

TOTAL C+D+E+F

MONTO BRUTO CERTIFICADO:

TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES:
SUBTOTAL:

SUSTITUCION FONDO DE REPARO POLIZA N°:
IMPORTE NETO PRESENTE CERTIFICADO:

IMPORTE NETO PRESENTE CERTIFICADO: Son pesos S ................
FECHA PRESENTE CERTIFICADO: / /20...

FECHA INICIO:

SISTEMA CONTRATO:

REPRESENTANTE TECNICO:
INSPECCION:
PERIODO PRESENTE CERTIFICADO:

C2. DEDUCCIONES Y RETENCIONES
G. Por certificado de obra acumulado anterior
H. Por descuento de anticipos
I. Por multas
SUBTOTAL DEDUCCIONES (G+H-+)
J. Por atraso especial sin orden de servicio
K. Fondo de reparo
SUBTOTAL RETENCIONES (J+K)
TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES

Con el presente certificado N° ....... se deja constancia del cumplimiento de:

a) Las obligaciones emergentes de la legislacion laboral (aportes previsionales ART, etc.) del mes anterior a la presentacion.

b) Las obligaciones emergentes del decreto N°911/96 relativo a la seguridad e higiene en la ejecucién de los trabajos de mes de .......... correspondientes al certificado (plazo total de la obra).
c) Emision de la Péliza de seguro contra incendio de las obras ejecutadas en el mes de ....... (plazo total de la obra).

d) Emision de la Péliza de responsabilidad de terceros.

e) Los porcentajes de avance real de obra (referidos al monto contractual basico)

f) el Plan de Gestion Ambiental de Construccién (PGASc)
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PLANILLA D / PLANILLA DE REDETERMINACION
CERTIFICADO N°

MES:

ANO:

OBRA:

LUGAR:

CONTRATISTA:

PLAZO DE EJECUCION:

MONTO CONTRATO ORIGINAL:
MONTO CONTRATO AL / /20...

FECHA INICIO:
SISTEMA CONTRATO:
REPRESENTANTE TECNICO:
INSPECCION:

PERIODO PRESENTE CERTIFICADO:

MONTO TOTAL

IMPORTE A VALORES DE SALDO A VALORES DE ..... ECJNETTIEAD A MONTO
~DES REDETERMINACION REDETERMINACION CONTRATO REDET PRECIO  CERTIF.
Iz | (i1 A VALORES DE ... UNITAR ' REDET.

N CANTIDAD  yNITAR ¢ fTEM CANTIDAD  yNITAR  fTeMm i CERT.NS..A REDET. (16 x
R P SN REDET. 1D e 17
: " ReDET. (12x13)  (10+..+14)

A c2 c3 ca cs 6 7 c12 c13 c14 15 c16 c17 c18

TOTALES POR RUBRO

TOTAL GENERAL

MONTO
CERTIF.
ANTERIOR

CERT.

Ne.... A

Ne.....

MONTO
DIFERENCI
A A
PAGAR

(18-19)

C20
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ANEXO 3
CARTEL DE OBRA

Se presentara de manera adjunta a este pliego el MODELO DE CARTEL
DE OBRA vy su correspondiente Manual de Uso, el cual debera incluir
los datos de contacto para cualquier reclamo y consulta sobre la obra

La ubicacion definitiva de cada cartel serd indicada por el Gerente de
Obra con la supervision de la UEP/UEM.

El Contratista debera presentar una memoria de cdlculo de la
estructura de sostén, la cual debera estar aprobada por la Inspeccién
antes de la colocacion.
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ANEXO 4
PLACA INSTITUCIONAL

El contratista deberd proveer y colocar una PLACA INSTITUCIONAL en
acrilico en las OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO segun las
especificaciones que se presentaran de manera adjunta a este pliego.
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SECCION IX
APENDICE A LAS CONDICIONES ESPECIALES FORMULARIOS DE
CONTRATO
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iNDICE SECCION IX

CARTA DE ACEPTACION

1.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Opcidén 1. Garantia a la vista

Opcidn 2. Garantia de Cumplimiento

FIANZA POR PAGO ANTICIPADO

1.6 GARANTIA MEDIANTE RETENCION DE PAGOS
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NOTIFICACION DE ADJUDICACION
CARTA DE ACEPTACION

[papel con membrete del Contratante]

[fecha]
Al s [nombre y direccion del Contratista]
Le notificamos por la presente que su Oferta de fecha ............ [fecha] para la ejecucién de .............
[nombre y nimero de identificacién del Contrato, conforme aparece en los Datos del Contrato] por el
Monto Contractual Aceptado de valor equivalente a .................. [monto en cifras y en palabras]

................. [nombre de la moneda], con las rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de
conformidad con las Instrucciones a los Licitantes, ha sido aceptada por nuestro representante.

Sirvase suministrar la Garantia de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 dias de conformidad con las
Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los Formularios de Garantia de Cumplimiento que
se incluyen en la Seccion IX del Documento de Licitacion, Anexo a las Condiciones Especiales -
Formularios del Contrato.

Firma autorizada: .......cooeoieiiiiiiiiiee e
Nombre y cargo del firmante: ........cccceeeciieeiiiiiiiiee e

Nombre del representante: ......ccccceeeecieeeeieiiieee e
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GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
OPCION 1: GARANTIA A LA VISTA

........... [Nombre del Banco y direcciéon de la sucursal u oficina emisora]
Beneficiario: ........... [Nombre y direccién del Contratante]
Fecha: ........... [fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO N°: ...........

"

Hemos sido informados que ........... [nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo “el
Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato N° ........... [nimero de referencia del contrato], de
fecha ........... [fecha], para la ejecucidn de ........... [nombre del contrato y breve descripcién de las Obras]
(denominado en lo sucesivo “el Contrato”).

Ademas, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantia
de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros, ........... [nombre del Banco], por medio de la presente nos
comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no exceda en
total la cantidad de ........... [monto en cifras](........... [monto en palabras]®?), pagadera(s) en las
monedas y proporciones en que sea pagadero el Precio del Contrato, una vez que recibamos de ustedes
la primera reclamacion por escrito acompanada de una declaraciéon escrita en la que se especifique que
el Contratista no ha cumplido una o mas de las obligaciones que ha contraido en virtud del Contrato, sin
necesidad de que ustedes tengan que probar o aducir las causas o razones de su reclamacion o de la
suma alli especificada.

La presente garantia expirard a mas tardar el dia .... de ........... de 20... 53y cualquier reclamacion de
pago en virtud de esta garantia debera recibirse en nuestra oficina en o antes de esa fecha.

Esta garantia estd sujeta a las Reglas Uniformes de la CCl Relativas a las Garantias a la Vista, publicacion
N°458 de la Cdamara de Comercio Internacional, con exclusion del inciso (ii) del sub- articulo 20(a).

52 Lo . . . .
[1] El garante indicard un monto que represente el porcentaje del precio contractual estipulado en el Contrato, denominado en la(s) Moneda(s) del Contrato o en

una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

53 . . ’ . - ’ . .
[2] Indique la fecha correspondiente a 28 dias después de la fecha de terminacion prevista. El Contratante debera tener en cuenta que en caso de prérroga del plazo

de terminacion del contrato, tendra que solicitar al garante una prérroga de esta garantia. Dicha solicitud debera cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento
estipulada en la garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante podria considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del pentltimo parrafo: “El
garante acuerda conceder una prérroga Unica de esta garantia por un plazo maximo de [seis meses] [un afio], ante la solicitud de dicha prérroga cursada por escrito por
el Contratante, solicitud que debera presentarse al garante antes del vencimiento de la garantia™.
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GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
OPCION 2: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Por medio de esta fianza, ........... [nombre del Contratista] como Obligado Principal (denominado en lo
sucesivo “el Contratista”) y ........... [nombre del Banco] como Fiador (denominado en lo sucesivo “el
Fiador”) se obligan firme, conjunta y solidariamente a si mismos, asi como a sus herederos, ejecutores,
administradores, sucesores y cesionarios, ante ........... [nombre del Contratante] como obligante
(denominado en lo sucesivo “el Contratante”) por el monto de........... [monto en cifras y palabras] cuyo
pago deberd hacerse correcta y efectivamente en los tipos y proporciones de monedas en que sea
pagadero el Precio del Contrato.

POR CUANTO el Contratista ha celebrado un Contrato escrito con el Contratante el dia ....... de ...... de
20..., por ........... [detalle de las obras a ejecutar], de conformidad con los documentos, planos,
especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, en la medida aqui contemplada, forman parte de la
presente fianza a modo de referencia y se denominan en lo sucesivo el Contrato.

POR CONSIGUIENTE, la condicidn de esta obligacion es tal que, si el Contratista cumple oportuna y
debidamente el Contrato mencionado (incluidas cualesquiera enmiendas al mismo), esta obligacién
carecera de validez y efecto; de lo contrario, se mantendra con plena validez y vigencia. Si el Contratista
incumple alguna disposicion del Contrato, y el Contratante asi lo declara y cumple sus propias
obligaciones en virtud del Contrato, el Fiador podra remediar el incumplimiento sin demora o
alternativamente proceder sin demora a:

(1) finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos; o

(2) obtener una o mas Ofertas de licitantes calificados, para presentarlas al Contratante con
vistas a la terminacién del Contrato de conformidad con los términos y condiciones del
mismo, y una vez que el Contratante y el Fiador decidan respecto del Licitante con la oferta
evaluada como la mas baja que se ajuste a las condiciones, hacer un Contrato entre dicho
Licitante y el Contratante y facilitar, conforme avance el trabajo (aun cuando exista una
situacion de incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o
Contratos de terminacién concertados con arreglo a este pdrrafo), fondos suficientes para
sufragar el costo de terminacién menos el saldo del Precio del Contrato; pero sin exceder,
incluidos otros gastos e indemnizaciones que puedan ser responsabilidad del Fiador en
virtud de esta Fianza, el monto que se sefala en el primer parrafo de la presente Fianza. El
término “Saldo del Precio del Contrato,” conforme se usa en este parrafo, significara el
importe total que debera pagar el Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos
el monto que haya pagado debidamente el Contratante al Contratista; o

(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para finalizar el Contrato de conformidad
con los términos y condiciones establecidos en el mismo, por un total maximo que no
supere el de esta Fianza.

El Fiador no sera responsable por un monto mayor que el de la penalizacidn especificada en esta Fianza.

Cualquier demanda al amparo de esta Fianza debera entablarse antes de transcurrido un afio desde la
fecha de emisién del Certificado de Recepcion de Obra.

Esta Fianza no crea ningln derecho de accidon o de uso para otras personas o firmas que no sean el
Contratante definido en el presente documento o sus herederos, ejecutores, administradores, sucesores
y cesionarios.
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En testimonio de lo cual, el Contratista ha firmado y sellado la presente Fianza y el Fiador ha estampado
en ella su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, en el dia de la fecha,

........... de...........de 20

[Firma(s)]

FIRMADO EL ..ccovvvvvvvieiviiiiiiiiieeeeeeeenes €N NOMDBIE AE coiiiiiiiiiiiiiiiiiieiee e e e e e e e e eeeeeas
o Y [ It [ = [0 (=] e [ P
O o] =TT g Yol F= T [ U
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FIANZA POR PAGO ANTICIPADO
GARANTIA A LA VISTA

Beneficiario............ [Nombre y direccién del Contratante]
Fecha: ........... [fecha]
FIANZA POR PAGO ANTICIPADO N°: ...........

Hemos sido informados que ........... [nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo “el
Contratista”) ha celebrado con ustedes el Contrato N°........... [numero de referencia del contrato], de
fecha ........... [fechal], para la ejecucidn de ........... [nombre del contrato y breve descripcidén de las Obras]
(denominado en lo sucesivo “el Contrato”).

Ademas, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, es preciso hacer un pago
anticipado por un monto de ........... [monto en cifras] (........... [monto en palabras]) contra una fianza por
pago anticipado.

A solicitud del Contratista, nosotros, ........... [nombre del Banco], por medio de la presente nos
comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no exceda de
........... [monto en cifras] (...........[monto en palabras] %) una vez que recibamos de ustedes el primer
reclamo por escrito acompafiado de una declaracién escrita en la que se especifique que el Contratista
no ha cumplido su obligacién en virtud del Contrato por haber usado el pago anticipado para otros fines
gue no son los contemplados para los costos de movilizacién en relacion con las Obras.

Para realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantia, se requiere como condicién que el
pago anticipado que se menciona anteriormente deba haber sido depositado en la cuenta bancaria del
Contratista N°........... en .......... [nombre y direccidn del Banco].

El monto mdaximo de esta garantia se reducird gradualmente en la misma cantidad de los pagos
anticipados que realice el contratista conforme se indica en las copias de los estados o certificados de
pago provisionales que se nos deberan presentar. Esta garantia expirara, a mas tardar, en el momento
en que recibamos una copia del certificado provisional de pago en el que se indique que se ha
certificado para pago el ochenta por ciento (80%) del Precio del Contrato, o bien el dia ....... de ........... ,
20... %51, cualquiera que ocurra primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud de esta
garantia debera recibirse en nuestra oficina en o antes de la fecha sefialada.

Esta garantia estd sujeta a las Reglas Uniformes de la CCl Relativas a las Garantias a la Vista, publicacion
N° 458 de la Cdmara de Comercio Internacional.

54 Lo . . .
[1]EI garante indicara una suma que represente el monto del pago anticipado que se estipula en el contrato, denominado en la(s) moneda(s) del contrato, o0 en una
moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

55|:| Indique la fecha de culminacion prevista del plazo de terminacion. EI Contratante debera tener en cuenta que en caso de prérroga del plazo de terminacion del
contrato, el Contratante tendra que solicitar al garante una prorroga de esta garantia. Dicha solicitud debera cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento
estipulada en la garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante podria considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del pentltimo parrafo: “El
garante acuerda conceder una prérroga Unica de esta garantia por un plazo maximo de [seis meses] [un afio], ante la solicitud de dicha prérroga cursada por escrito por
el Contratante, que debera presentarse al garante antes del vencimiento de la garantia”.
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SECCION X
FRAUDE Y CORRUPCION
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2.1

2.2

Seccion X. Fraude y Corrupcion

Propdsito

Las Directrices Contra la Corrupcion del Banco y este anexo se aplican a las adquisiciones realizadas
en el marco de las operaciones de financiamiento para proyectos de inversion de dicho organismo.

Requisitos

El Banco exige que los prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento que otorga);
licitantes/postulantes/proponentes, consultores, contratistas y proveedores; subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios o proveedores, y agentes (declarados o no), asi como los
miembros de su personal, observen los mas altos niveles éticos durante el proceso de adquisicién,
seleccidn y ejecucion de los contratos que financie, y se abstengan de cometer actos de fraude y
corrupcion.

A tal fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicidn, las expresiones que se indican a
continuacion:

i. por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion o solicitud directa
o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de
otra parte;

ii. por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisidn, incluida la tergiversacion
de informacién, con el que se engane o se intente engafar en forma deliberada o
imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o
para evadir una obligacién;

iii. por “practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mas partes realizado con la
intencion de alcanzar un propdsito ilicito, como el de influir de forma indebida en el
accionar de otra parte;

iv. por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de causar perjuicio o
dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de
forma indebida en su accionar;

v. por “practica obstructiva” se entiende:

a) la destruccion, falsificacion, alteraciéon u ocultamiento deliberado de pruebas
materiales referidas a una investigacion o el acto de dar falsos testimonios a los
investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de
practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza,
persecucion o intimidacion de otra parte para evitar que revele lo que conoce
sobre asuntos relacionados con una investigacion o lleve a cabo la investigacion, o

b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus
derechos de inspeccion y auditoria establecidos en el parrafo2.2 e. que
figura a continuacion.

b. Rechazard toda propuesta de adjudicacidon si determina que la empresa o persona recomendada
para la adjudicacién, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas,
prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente,
en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el

contrato en cuestion.
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c. Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podra
adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas, declarar que las adquisiciones estan viciadas, si
determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de
una parte de los fondos del préstamo participaron en practicas corruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisiciéon, o la selecciéon o
ejecucion del contrato en cuestion, y que el prestatario no tomd medidas oportunas vy
adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas practicas cuando estas ocurrieron,
como informar en tiempo y forma a este ultimo al tomar conocimiento de los hechos.

d. Sancionard, conforme a lo establecido en sus Directrices Contra la Corrupcion y a sus politicas y
procedimientos de sanciones vigentes, en forma indefinida o por un periodo determinado, a
cualquier empresa o persona, declarandola inelegible para (i) recibir la adjudicacion de un
contrato financiado por el Banco u obtener beneficios financieros o de otro tipo a través de
dicho contrato®®; (ii) ser designada® subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o
prestador de servicios de una empresa habilitada para ser adjudicataria de un contrato
financiado por el Banco, v (iii) recibir los fondos de un contrato otorgado por el Banco o seguir
participando en la preparacion o ejecucién de un proyecto financiado por este.

e. Exigira que en los documentos de SDO/SDP y en los contratos financiados con préstamos del
Banco se incluya wuna cldusula en la que se exija que los licitantes /
postulantes/proponentes, consultores, contratistas y proveedores, asi como sus subcontratistas,
subconsultores, agentes, empleados, consultores, prestadores de servicios o proveedores,
permitan al Banco inspeccionar® todas las cuentas, registros y otros documentos referidos al
proceso de adquisicidn y la seleccion o la ejecucion del contrato, y someterlos a la auditoria de
profesionales nombrados por este.
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Para disipar cualquier duda, la inelegibilidad de una parte para recibir la adjudicacién de un contrato incluir,
entre otras cosas, (i)aplicar para un proceso de precalificacion, expresar interés en la prestacion de servicios de
consultoria y presentar ofertas/propuestas, en forma directa o en calidad de subcontratista, fabricante o
proveedor, o prestador de servicios nominado, en relaciéon con dicho contrato, y (ii) suscribir una enmienda o
modificacion en la que introduzcan cambios sustanciales a un contrato existente.

Un subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado (el nombre dependerd
del documento de licitacién de que se trate) es aquel que (i) figura en la solicitud de precalificacion u
oferta/propuesta del Licitante/Proponente debido a que aporta la experiencia y los conocimientos especializados
esenciales que le permiten cumplir los requisitos de calificacion para una oferta en particular, o (ii) ha sido
designado por el Prestatario.

Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de caracter investigativo (es decir, forense).
Consisten en actividades de constatacion realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar
asuntos especificos relativos a las investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una denuncia de
fraude y corrupcion a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a
la informacion y los registros financieros de una empresa 0 persona, examinarlos y hacer las copias que
corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o informacion (ya sea en formato impreso o
electronico) que se considere pertinente para la investigacion/auditoria, examinarlos y hacer las copias que
corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones fisicas y visitas al emplazamiento, y
someter la informacion a la verificacion de terceros.
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