a

@

MENDOZA Instituto Provincial de la Vivienda

GOBIERNO

PROYECTO PERDRIEL NORTE I

Obras De Infraestructura Publica, Equipamiento Urbano y de Mitigacion
Dpto. Lujan de Cuyo- Mendoza

DOCUMENTOS ESTANDAR
SOLICITUD DE OFERTAS CON ENFOQUE
NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

PROGRAMA INTEGRAL
DEL HABITAT Y VIVIENDA
Contrato de Préstamo BIRF 8712-AR

Pliego Especificaciones Técnicas Particulares 1] 259



iNDICE GENERAL

PARTE 1. PROCEDIMIENTOS DE LICITACION
SECCION 1. INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES
SECCION II. DATOS DE LA LICITACION
SECCION lil. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION
SECCION IV. FORMULARIOS DE LICITACION
SECCION V. PAISES ELEGIBLES

PARTE 2. REQUISITOS DE LAS OBRAS
SECCION VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

PARTE 3. CONDICIONES CONTRACTUALES Y FORMULARIOS DE CONTRATO
SECCION VII. CONDICIONES GENERALES
SECCION VIII. CONDICIONES ESPECIALES

SECCION IX. APENDICE A LAS CONDICIONES ESPECIALES
FORMULARIOS DE CONTRATO

SECCION X. FRAUDE Y CORRUPCION



DOCUMENTO ESTANDAR

DE SOLICITUD DE OFERTAS
CON ENFOQUE NACIONAL
PARA LA CONTRATACION DE
OBRAS

RESUMEN

PARTE 1. PROCEDIMIENTOS DE LICITACION

Seccion I. INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL)
Esta seccion contiene la informacién necesaria para que los Licitantes preparen sus Ofertas.
Asimismo, incluye informacion acerca de la presentacidon, apertura y evaluacion de Ofertas, asi
como de la adjudicacion de contratos.

Seccién Il. DATOS DE LA LICITACION (DDL)

Esta seccién comprende disposiciones especificas para cada contratacién y complementa la
informacion o requisitos incluidos en la Seccidn . Instrucciones a los Licitantes.

Seccién I1I. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION

Esta seccion contiene los criterios para determinar la Oferta evaluada como la mas baja y las
calificaciones del Licitante para ejecutar el contrato.

Seccion IV. FORMULARIOS DE LICITACION
Esta seccidn consta de los formularios que debera completar y presentar el Licitante con su Oferta.
Secci6n V. PAISES ELEGIBLES
Esta seccidn contiene informacion acerca de los paises elegibles.
PARTE 2. REQUISITOS DE LAS OBRAS
Seccidén VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS
Esta seccidn contiene la memoria, las especificaciones técnicas generales y particulares, el plan de
trabajo, los planos y la informacidn complementaria que describen las obras que se contrataran.

Esta seccién también contiene los requisitos ambientales, sociales y de seguridad y salud en el
trabajo que el Contratista debe cumplir al ejecutar las obras.



PARTE 3. CONDICIONES CONTRACTUALES Y FORMULARIOS DE CONTRATO

Seccidon VIl. CONDICIONES GENERALES (CG)
Esta seccidn contiene las cldusulas generales que deberan utilizarse en todos los contratos.
Seccion VIIl. CONDICIONES ESPECIALES (CE)
Esta seccion consta de la Parte A, Datos del Contrato, que contiene datos, y la Parte B, Condiciones
Especiales del Contrato, que contiene clausulas especificas para cada contrato. El contenido de esta
Seccién VIl modifica o complementa las Condiciones Generales y sera preparada por el Contratante.
Seccion IX. APENDICE A LAS CONDICIONES ESPECIALES - FORMULARIOS DE CONTRATO
Esta seccion contiene formularios que, una vez completados, formaran parte del contrato. Los
formularios correspondientes a la Garantia de Cumplimiento y la Garantia por Anticipo, cuando se

exijan, deberdn completarse Unicamente por el Licitante seleccionado, después de la adjudicacién
del contrato.

Seccion X. FRAUDE Y CORRUPCION

Esta Seccion contiene las disposiciones en materia de fraude y corrupcion que se aplican a este
proceso de Licitacidn.
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SECCION I. INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

A. GENERALIDADES

1. ALCANCE DE LA LICITACION

1.1

1.2

El Contratante indicado en los Datos de la Licitacidon (DDL), segun la definicidn que consta en las
Condiciones Generales del Contrato (CGC) e identificado en la Seccion Il Datos de la Licitacion
(DDL) invita a presentar Ofertas para la Contratacidon de las Obras que se especifican en la
Seccion VI Requisitos de las Obras. El nombre y el nimero de identificacion de lotes (contratos)
de la Solicitud de Ofertas con enfoque nacional estan indicados en los DDL.

Para todos los efectos de estos Documentos de Licitacion:

(a) el término “por escrito” significa comunicado en forma escrita con prueba de recibido;

(b) salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las palabras en singular también
incluyen el plural y las palabras en plural también incluyen el singular; y

(c) La palabra “dia” significa dia calendario. “Dia habil” es cualquier dia considerado
oficialmente laborable en el pais del Prestatario. Se excluyen los feriados publicos oficiales
del Prestatario.

2. FUENTE DE LOS FONDOS

2.1

2.2

El prestatario indicado en los DDL ha recibido financiamiento (en adelante denominados
“fondos”) del Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento (en adelante denominado “el
Banco”) para sufragar en parte el costo del proyecto especificado en los DDL. El Prestatario
destinard una porcion de dichos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato o
los contratos para el cual o los cuales se emiten los presentes Documentos de Licitacion.

El Banco efectuara pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco los haya
aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el
Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se
ajustaran en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Nadie mas que
el Prestatario podra tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendra ningin
derecho a los fondos del financiamiento.

3. FRAUDE Y CORRUPCION

3.1

3.2

El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra la Corrupcion y de sus politicas y
procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco
Mundial, sus politicas relativas a fraude y corrupcién, conforme se describe en la Seccién X.

En virtud de esta politica, los Licitantes deberan permitir al Banco —y requerir que lo permitan
sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de
servicios, proveedores y su personal— inspeccionar todas las cuentas, archivos y otros
documentos relativos a los procesos de seleccidn inicial, precalificacion, las presentaciones de
ofertas o propuestas y la ejecucion de los contratos (en el caso de adjudicacidn), y permitir que
sean auditados por auditores designados por el Banco.

4. LICITANTES ELEGIBLES

4.1

Puede ser Licitante una empresa que es una entidad privada, una empresa o institucidon de
propiedad estatal (con sujecion a la IAL 4.6) o cualquier combinacion de esas entidades en forma
de una Asociacion en Participacién, Consorcio o Asociacion ("APCA") al amparo de un convenio
existente o con la intencidon de suscribir un convenio respaldado por una carta de intencion.
Cuando se trate de una APCA todos los miembros responderan de manera conjunta y solidaria
por la ejecucién de todo el Contrato de conformidad con sus términos. La APCA debera nombrar
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4.2

4.3

4.4

un Representante autorizado, quien realizara todas las operaciones por y en representacion de
todos y cada uno de los miembros de la APCA durante el proceso de Licitacion y, si el Contrato se
adjudicara a la APCA, durante la ejecucion del Contrato. Salvo especificacion en contrario en los
DDL, no existe limite alguno al nimero de miembros de una APCA.

Los Licitantes no podran tener conflictos de interés. Si se determinara que un Licitante tiene un
conflicto de interés, ese Licitante sera descalificado. Se considerara que los Licitantes tienen
conflictos de interés a los efectos de este proceso de Licitacion, si el Licitante:

(a) Directa o indirectamente controla, es controlado por o esta bajo control comun con otro
Licitante, o

(b) recibe o ha recibido algin subsidio directo o indirecto de otro Licitante o
(c) tiene el mismo representante legal que otro Licitante, o

(d) tiene una relacién con otro Licitante, directa o a través de terceros en comun, que les
permite influir en la Oferta de otro Licitante o en las decisiones del Contratante respecto de
este proceso de Licitacion, o

(e) cualquiera de sus afiliados participd en calidad de consultor en la elaboracién del disefio o
las especificaciones técnicas de las obras sujetas a la Licitacion, o

(f) cualquiera de sus afiliados hubiera sido contratado por el Contratante o el Prestatario (o este
hubiera propuesto su contratacién) como Ingeniero para la ejecucion del Contrato, o

(g) proporcionaria bienes, obras o servicios distintos de los de consultoria derivados o
directamente relacionados con los servicios de consultoria para la preparacién o ejecucion
del proyecto que él proporcioné o fueron proporcionados por cualquier afiliada que directa
o indirectamente controla, es controlada o esta bajo control comuin con esa empresa, o

(h) tiene una estrecha relacion comercial o familiar con profesionales que forman parte del
personal del Prestatario (o del organismo de ejecucion del proyecto, o de un receptor de una
parte del préstamo) que: (i) intervienen directa o indirectamente en la elaboracién del
Documento de Licitacion o las especificaciones del Contrato, y/o el proceso de evaluacion de
Ofertas de ese Contrato, o (ii) intervendrian en la ejecucidn o supervisién de ese Contrato a
menos que el conflicto derivado de esa relacion se hubiera resuelto de una manera
aceptable para el Banco en lo referente a todo el proceso de Licitacidn y la ejecucion del
Contrato.

Una empresa que se presenta como Licitante (individualmente o como miembro de una APCA)
no podrd participar en mas de una Oferta, salvo que se permitan Ofertas alternativas. Esto
incluye la participacion como subcontratista en otras Ofertas, pues esta dara por resultado la
descalificacion de todas las Ofertas en las que la empresa participe. Una firma que no es un
Licitante ni un miembro de una APCA puede participar como subcontratista en mas de una
Oferta.

Un Licitante puede tener la nacionalidad de cualquier pais, sujeto a las restricciones establecidas
en la IAL 4.8. Se considerara que un Licitante tiene la nacionalidad de un pais si estd constituido,
incorporado o registrado en ese pais y opera de acuerdo con las disposiciones de las leyes de ese
pais, conforme lo acredita su escritura de constitucion (o documento equivalente de constitucion
0 asociacion) y sus documentos de inscripcidn, segln corresponda. Este criterio también se
aplicara para determinar la nacionalidad de los subcontratistas o subconsultores propuestos para
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

cualquier parte del Contrato que incluya Servicios conexos.

Un Licitante que haya sido sancionado conforme a las Directrices Contra la Corrupcion del Banco
y a sus politicas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del
Grupo del Banco Mundial, tal como se describen en el parrafo 3.3 de la Seccidén | IAL, estara
inhabilitado para la precalificacion, seleccidn inicial, presentacion de Ofertas o de Propuestas o
adjudicacion de Contratos financiados por el Banco, o para recibir cualquier beneficio de un
Contrato financiado por el Banco, sea financiero o de otra indole, durante el periodo que el
Banco haya determinado. La lista de empresas inhabilitadas se encuentra disponible en la
direccion electrdnica que se indica en los DDL.

Los Licitantes que son instituciones o empresas de propiedad estatal del pais del Contratante
podran competir por uno o mas Contratos y resultar adjudicatarias Unicamente si demuestran,
de un modo aceptable para el Banco, que: (i) tienen autonomia legal y financiera, (ii) realizan
operaciones de acuerdo con el derecho comercial y (iii) no estan sometidas a la supervisién del
Contratante.

Los Licitantes no deberdn estar suspendidos por el Contratante como resultado de la ejecucién
de una Declaracién de Mantenimiento de Oferta/Propuesta

Las empresas y las personas no seran elegibles si asi se establece en la Seccién V y si (a) las leyes
o reglamentaciones oficiales del pais del Prestatario prohiben las relaciones comerciales con
aquel pais, siempre y cuando se demuestre a entera satisfaccion del Banco que esa exclusidon no
impedira la competencia efectiva con respecto al suministro de los bienes o la contratacion de las
obras o los servicios requeridos, o (b) en cumplimiento de una decisidon del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el
pais del Prestatario prohiba toda importacién de bienes o contrataciéon de obras o servicios de
ese pais, o todo pago a cualquier pais, persona o entidad en ese pais. Cuando las Obras se
ejecuten a través de limites jurisdiccionales (y mas de un pais sea Prestatario y participe en la
contratacion), la exclusidon de una empresa o persona sobre la base de la IAL 4.8 (a) supra por
uno de los paises se podra aplicar a esa contratacion en los otros paises involucrados, si asi lo
acuerdan el Banco y los otros Prestatarios que participen en la contratacion.

Los Licitantes deberan presentar las pruebas documentales de elegibilidad que el Contratante
solicite razonablemente y considere satisfactorias.

Una firma a la cual el Prestatario haya impuesto una sancién de inhabilitacion que impida que
se le adjudique un contrato sera elegible para participar en esta adquisicion, salvo que el Banco
corrobore, a pedido del Prestatario, que la inhabilitacion a) esta relacionada con un caso de
fraude o corrupcién, y b) se llevd a cabo en cumplimiento de un procedimiento judicial o
administrativo en el marco del cual la firma estuvo sujeta al debido proceso.

5. MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS ELEGIBLES

5.1

Todos los materiales, equipos y servicios que hayan de suministrarse de conformidad con el
Contrato y que sean financiados por el Banco deberan tener su origen en cualquier pais con
sujecion a las restricciones especificadas en la Seccion V, “Paises Elegibles”, y todos los gastos
que se efectien en el marco del Contrato no infringirdn esas restricciones. A pedido del
Contratante, los Licitantes deberan presentar pruebas del origen de los materiales, equipos y
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servicios.

B. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

6. SECCIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

6.1

6.2
6.3

6.4

Los Documentos de Licitacién constan de las Partes 1, 2 y 3, que incluyen todas las secciones que
se indican mas abajo, y deberan leerse en conjunto con cualquier enmienda emitida de
conformidad con la Clausula 8 de las IAL.
PARTE 1 - Procedimientos de Licitacion
- Seccion |. Instrucciones a los Licitantes (IAL)
- Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)
- Seccidn lll. Criterios de Evaluacidn y Calificacién
- Seccidn IV. Formularios de la Oferta
- Seccidn V. Paises Elegibles
PARTE 2 - Requisitos de las Obras
- Seccidén VI. Requisitos de las Obras
PARTE 3 - Condiciones y Formularios del Contrato
- Seccién VII. Condiciones Generales del Contrato (CGC)
- Seccién VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
- Seccidn IX. Apéndice a las Condiciones Especiales - Formularios de Contrato
El lamado a Licitacién emitido por el Contratante no forma parte del Documento de Licitacién.

El Contratante no se responsabiliza por la integridad de los documentos de Licitacién y sus
enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente de la fuente sefialada por el Contratante en el
llamado a Licitacion.

Los Licitantes deberan estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones vy
especificaciones contenidas en el Documento de Licitacidn. El incumplimiento por parte del
Licitante del suministro de toda la informacion o documentacion que se exige en los
Documentos de Licitacién podria traer como consecuencia el rechazo de su Oferta.

7. ACLARACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION, VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS Y REUNION
PREVIA A LA LICITACION

7.1

7.2

7.3

Todo Licitante potencial que requiera alguna aclaracién de los Documentos de Licitacidn, deberd
comunicarse con el Contratante por escrito a la direccién correspondiente que se suministra en
los DDL o plantear sus inquietudes en la reunidn previa a la Licitacion, si dicha reunidon se
especifica en la Clausula 7.4 de las IAL. El Contratante respondera por escrito a todas las
solicitudes de aclaracion, siempre que dichas solicitudes se reciban por lo menos 15 dias antes
de que se venza el plazo para la presentacion de las Ofertas. El Contratante enviard copia de las
respuestas, incluyendo una descripcidn de las consultas realizadas, pero sin identificar su fuente,
a todos los que hayan obtenido los Documentos de Licitacion de conformidad con la Clausula 6.3
de las IAL. Si como resultado de las aclaraciones el Contratante considera necesario enmendar el
Documento de Licitacion, deberd hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en las Clausulas 8
y 22.2 de las IAL.

Se recomienda que el Licitante visite y examine el lugar de las obras y sus alrededores y que
obtenga por si mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la informacién que pueda necesitar
para preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construccién de las obras. Los costos
relativos a la visita al lugar de las obras correran por cuenta del Licitante.

El Contratante autorizara el acceso del Licitante y cualquier miembro de su personal o
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7.4

7.5

7.6

7.7

representante a sus propiedades y terrenos para los fines de la visita, sélo bajo la expresa
condicién de que el Licitante y cualquier miembro de su personal o representante eximan y
mantengan indemnes al Contratante y a su personal y representantes de cualquier obligacion al
respecto, y se hagan responsables de cualquier muerte o lesidn personal, pérdida de propiedad
o danos a la misma, asi como de toda otra pérdida, dafio, costos y gastos que se incurran como
resultado de la inspeccion.

Se invitara al representante designado por el Licitante a asistir a una reunién previa a la
Licitacion, si asi se establece en los DDL. Esta reunion tendra como finalidad aclarar dudas y
responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante esa etapa.

Se solicita que, en la medida de lo posible, los Licitantes hagan llegar sus preguntas por escrito al
Contratante a mas tardar una semana antes de la reunion.

El acta de la reunion previa a la Licitacion, incluidas las preguntas planteadas, sin identificar su
procedencia, y las respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera otras respuestas
preparadas después de la reunion, se transmitirdan sin demora a todos los que hayan obtenido
los Documentos de Licitacién de conformidad con la Clausula 6.3 de las IAL. Toda modificaciéon
de los Documentos de Licitacion que pueda ser necesaria como resultado de la reunién previa a
la Licitacion debera efectuarla el Contratante exclusivamente mediante la emision de una
enmienda, conforme a la Clausula 8 de las IAL y no a través del acta de la reunién previa a la
Licitacion.

No se descalificara a los Licitantes que no asistan a la reunién previa a la Licitacion.

8. MODIFICACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION

8.1

8.2

8.3

El Contratante podrd, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la
presentacion de las Ofertas, enmendar los Documentos de Licitacidn mediante la emisidon de
enmiendas.

Toda enmienda emitida formara parte de los Documentos de Licitacion y debera ser comunicada
por escrito a todos los que hayan obtenido el Documento de Licitacién en conformidad con la
Clausula 6.3 de las IAL.

El Contratante podrd a su discrecion, prorrogar el plazo de presentacion de las Ofertas a fin de
dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas
en la preparacién de sus Ofertas, de conformidad con la Subclausula 22.2 de las IAL.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

9. COSTO DE PARTICIPACION EN LA LICITACION

9.1

El Licitante financiara todos los costos relacionados con la preparacidon y presentacidon de su
Oferta, y el Contratante no estara sujeto ni serd responsable en caso alguno por dichos costos,
independientemente del resultado del proceso de Licitacion.

10. IDIOMA DE LA OFERTA
10.1 La Oferta, asi como toda la correspondencia y los documentos relativos a dicha Oferta que

intercambien el Licitante y el Contratante deberdn ser escritos en el idioma espafiol. Los
documentos de soporte y el material impreso que formen parte de la Oferta podran estar en
otro idioma, con la condicién que las partes pertinentes estén acompafiadas de una traduccion
fidedigna al idioma espafol. Para los efectos de la interpretacién de la Oferta, dicha traduccién
prevalecera.

11. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA
11.1 La Oferta comprendera lo siguiente:

(a) carta de la Oferta;
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11.2

(b) los correspondientes formularios debidamente completados, incluida la Lista de Cantidades
y sus Precios, de acuerdo con lo establecido en las Clausulas 12 y 14 de las IAL;

(c) garantia de mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Clausula 19 de las IAL;

(d) Ofertas alternativas, si se permite, de conformidad con la Clausula 13 de las IAL;

(e) confirmacion escrita en la que se autorice al firmante de la Oferta a comprometer al
Licitante, de acuerdo con lo establecido en la Clausula 20.2 de las IAL;

(f) de conformidad con la Clausula 17 de las IAL, documentos comprobantes que demuestren
que el Licitante esta calificado para ejecutar el contrato en caso de que su Oferta sea
aceptada;

(g) Propuesta Técnica de conformidad con la Clausula 16 de las IAL; y
(h) Cualquier otro documento requerido en los DDL.
Ademas de los requisitos sefalados en la Clausula 11.1 de las IAL, las Ofertas presentadas por
una Asociacion en Participacién, Consorcio o Asociacidon (APCA), vendran acompainadas de una
copia del convenio de la APCA celebrado entre todos los socios. Alternativamente, los socios
firmardn y presentardn junto con la Oferta, una carta de intencién para celebrar un convenio que
establezca una APCA en caso de que la Oferta sea aceptada, junto con una copia del acuerdo
propuesto.

12. CARTA DE LA OFERTA Y FORMULARIOS

12.1

La Carta de la Oferta y los formularios, incluida la Lista de Cantidades, se prepararan con los
formularios pertinentes que se incluyen en la Secciéon IV Formularios de Licitacidon. Los
formularios deberdn completarse sin realizar ningln tipo de modificaciones al texto, y no se
aceptaran sustituciones. Todos los espacios en blanco deberan llenarse con la informacion
solicitada.

13. OFERTAS ALTERNATIVAS

13.1
13.2

13.3

13.4

No se consideraran Ofertas alternativas, a menos que se indique lo contrario en los DDL.

Cuando se soliciten explicitamente plazos alternativos para la terminacion de los trabajos, ellos
se especificaran en los DDL, al igual que la metodologia para evaluarlos.

Excepto en los casos contemplados en la Clausula 13.4 de las IAL, los Licitantes que deseen
ofrecer alternativas técnicas a los requisitos del Documento de Licitacion deberan cotizar
primero el disefo propuesto por el Contratante, descrito en el Documento de Licitacion, deberan
ademas presentar toda la informacidon necesaria para permitir que el Contratante efectle una
completa evaluacion de la alternativa, incluidos planos, calculos del disefo, especificaciones
técnicas, desgloses de precios y la metodologia de construccion propuesta, asi como cualquier
otro detalle pertinente. El Contratante sdlo considerara las alternativas técnicas, de haberlas, del
Licitante cuya Oferta se ajuste a los requisitos técnicos basicos y haya sido la evaluada mas baja.

Cuando asi se especifique en los DDL los Licitantes podrdn presentar soluciones técnicas
alternativas para componentes especificos de las obras; los cuales se identificaran en los DDL,
junto con la metodologia para su evaluacion, y se describirdn en la Seccidn VI Requisitos de las
Obras.

14. PRECIOS Y DESCUENTOS DE LA OFERTA

14.1

14.2

Los precios y descuentos que cotice el Licitante en la carta de la Oferta y la lista de cantidades se
cefirdn a los requisitos indicados mas abajo.

El Licitante indicara las tarifas y los precios unitarios correspondientes a todos los rubros de las
obras que se especifican en la Lista de Cantidades. Los rubros para los cuales el Licitante no haya
indicado tarifas ni precios unitarios no serdn pagados por el Contratante cuando se ejecuten y se
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consideraran incluidos en los precios de los otros rubros de la lista de Cantidades.

14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal a), de conformidad con la Clausula 12.1 de
las IAL, sera el precio total de la Oferta, excluido todo descuento ofrecido.

14.4 El Licitante cotizara separadamente cualquier descuento incondicional e indicara la metodologia
para su aplicacién en la Carta de la Oferta (literal a), de conformidad con la Clausula 12.1 de las
IAL.

14.5 Salvo disposicion en contrario en los DDL y el Contrato, los precios unitarios y los precios
cotizados por el Licitante estaran sujetos a ajustes durante la ejecucion del contrato, de
conformidad con lo establecido en las Condiciones del Contrato. En dicho caso, el Licitante
debera sefialar los indices y los coeficientes de ponderacion de las férmulas de ajuste de precios
en el Formulario de Datos de Ajuste, y el Contratante podra exigir al Licitante que justifique los
indices y coeficientes de ponderacién propuestos.

14.6 Si asi se dispone en la Cldusula 1.1 de las IAL, las Ofertas se haran por lotes individuales
(contratos) o por combinacién de lotes (paquetes). Los Licitantes que quieran ofrecer un
descuento en caso de que se les adjudique mas de un contrato especificaran en su Oferta la
reduccidon de precio aplicable a cada paquete o, alternativamente, a cada contrato individual
dentro del paquete. La reducciéon de precio o descuento se presentard de conformidad con lo
dispuesto en la Clausula 14.4 de las IAL, siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes
(contratos) se presenten y abran al mismo tiempo.

14.7 Los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el contratista en virtud del
contrato, o por cualquier otro motivo, a partir de 28 dias antes de la fecha de presentacién de las
Ofertas, se incluirdn en los precios y los precios unitarios y en el precio total de la Oferta que
presente el Licitante.

15. MONEDAS DE LA OFERTA Y DE PAGO

15.1 El Contratante podra requerir que los Licitantes justifiguen sus necesidades de pagos en
monedas extranjeras y sustenten las cantidades incluidas en los precios y precios unitarios que
se indican en el Cuadro C “Resumen de las Monedas de Pago”, en cuyo caso los Licitantes
deberan presentar un desglose detallado de las necesidades en moneda extranjera.

16. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TECNICA

16.1 El Licitante entregard una Propuesta Técnica con una descripcion de los métodos de trabajo, los
equipos, el personal y el calendario de las obras, asi como cualquier otra informacion estipulada
en la Seccién 1V, con detalles suficientes para demostrar que la propuesta del Licitante cumple
adecuadamente los requisitos de la obra y el plazo para completarla.

17. DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL LICITANTE

17.1 A fin de determinar sus calificaciones para ejecutar el contrato de conformidad con lo
estipulado en los DDL, el Licitante proporcionara la informacion solicitada en los
correspondientes formularios de informaciéon que aparecen en la Seccion IV Formularios de
Licitacion.

18. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

18.1 Las Ofertas deberan mantenerse validas durante el periodo determinado en los DDL a partir de
la fecha limite para presentacion de Ofertas establecida por el Contratante. Toda Oferta con un
plazo menor sera rechazada por el Contratante por incumplimiento.

18.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de validez de la Oferta, el Contratante
podra solicitar a los Licitantes que extiendan el periodo de validez de sus Ofertas. Tanto la
solicitud como las respuestas se hardn por escrito. Si se solicita una garantia de la Oferta de
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18.3

conformidad con la Clausula 19 de las IAL, también se prorrogara por un plazo de veintiocho (28)
dias la fecha limite del periodo de validez prorrogado. Los Licitantes podran rechazar la solicitud
sin por ello perder la garantia de la Oferta. A los Licitantes que acepten la solicitud no se les
pedira ni se les permitird que modifiquen su Oferta, salvo en los casos contemplados en la
Clausula 18.3 de las IAL.

En el caso de contratos a precio fijo, si la adjudicacién se demora por mds de cincuenta y seis
(56) dias después de que venza la validez inicial de la Oferta, podra ajustarse el precio
contractual por un factor especificado en la solicitud de prérroga. La evaluacién de la Oferta se
basara en el precio de la Oferta sin tomar en cuenta la correccién mencionada.

19. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

Salvo que se estipule lo contrario en los DDL, el Licitante debera presentar como parte de su
Oferta el original de una Garantia de Mantenimiento de la Oferta por la cantidad y en la moneda
estipulada en los DDL.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser una garantia a la vista, y a opcién del
Licitante, en cualquiera de las siguientes formas:

(a) garantia bancaria incondicional;
(b) cheque de gerencia o cheque certificado; o

(c) Pdliza de seguro de caucién segun lo normado por la Superintendencia de Seguros de la
Nacion.
Si la garantia de mantenimiento de la Oferta que presente el Licitante es una fianza emitida por
una aseguradora o una compafia afianzadora situada fuera del pais del Contratante, la
institucion que emite la garantia debera tener una institucion financiera corresponsal en el pais
del Contratante que permita hacer efectiva la garantia. La Garantia de Mantenimiento de Oferta,
deberd estar sustancialmente de acuerdo con alguno de los formularios de la Garantia de
Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccién IV Formularios de Licitacion, u otro formulario
aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentacion de la Oferta.
En cualquier caso, el formulario de la Garantia de Mantenimiento de Oferta debera incluir el
nombre completo del Licitante. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta permanecera valida
por un periodo de 28 dias posteriores a la fecha limite de la validez de las Ofertas, o del periodo
prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Clausula 18.2 de las IAL.
Si la Subclausula 19.1 de las IAL exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, todas las
Ofertas que no estén acompanadas por una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, seran
rechazadas por el Contratante por incumplimiento.
Las Garantias de Mantenimiento de la Oferta de los Licitantes cuyas ofertas no fueron
seleccionadas seran devueltas tan pronto como sea posible, después que el Licitante al que se
haya adjudicado el Contrato suministre la Garantia de Cumplimiento, de conformidad con la
Clausula 41 de las IAL y suscriba el contrato.
La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Licitante al que se adjudica el contrato sera
devuelta, tan pronto como sea posible, una vez que dicho Licitante haya firmado el contrato y
suministrado la garantia de cumplimiento del contrato.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

(a) un Licitante retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado por el
Licitante en el Formulario de Presentacion de Oferta, salvo lo estipulado en la Subcldusula
18.2 de las IAL; o

(b) si el Licitante seleccionado:

(i) no firma el contrato de conformidad con la Clausula 40 de las IAL; o
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19.7

19.8

(ii)  No suministra la Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Clausula 41 de las
IAL.
La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de una APCA debera ser emitida en nombre de la
APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de
presentar la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera estar en nombre de todos
los futuros socios de la APCA tal como se denomina en la carta de intencién mencionada en las
IAL4.1.
Si en los DDL no se exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, el Contratante podr3, si
asi se contempla en los DDL, declarar no elegible al Licitante para la adjudicacién de un contrato
por el periodo de tiempo que figure en los DDL, si el Licitante:
(a) retira su Oferta durante el periodo de validez que se sefiala en el formulario de carta de
presentacion de Oferta, salvo en los casos contemplados en la Cldusula 18.2 de las IAL; o
(b) al que se adjudica el contrato:
(i) no firma el contrato de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 40 de las IAL; o

(ii)  No suministra una Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Clausula 41 de las
IAL.

20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA

20.1

20.2

20.3

El Licitante preparara un juego original de los documentos que constituyen la Oferta, segln se
sefiala en la Clausula 11 de las Instrucciones a los Licitantes, marcandolo claramente como
“ORIGINAL”. Las Ofertas alternativas, si se permiten de conformidad con la Clausula 13 de las
Instrucciones a los Licitantes, se marcaran claramente como “ALTERNATIVA”. Ademas, el
Licitante presentara el nimero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcara
claramente cada ejemplar como “COPIA”. En el caso de discrepancias el texto original
prevalecerd sobre las copias.

El original y todas las copias de la Oferta seran escritos con tinta indeleble y deberan estar
firmados por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante. Esta
autorizacion consistird en una confirmacion escrita, segin se especifica en los DDL, que debera
acompafiar a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorizacion deberan
escribirse o imprimirse debajo de su firma.

Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la
firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta

D. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

21. PROCEDIMIENTO PARA SELLAR Y MARCAR LAS OFERTAS

21.1

21.2

Los Licitantes deberan entregar Ofertas el original y cada copia de la Oferta, inclusive Ofertas
alternativas si fueran permitidas en virtud de la Cldusula 13 de las IAL, en sobres separados,
cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y “COPIA”. Los
sobres que contienen el original y las copias seran incluidos a su vez en un solo sobre.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
(a) llevar el nombre y la direccién del Licitante;
(b) estar dirigidos al Contratante y llevar la direccidn que se indica en la Clausula 22.1 de las IAL;

(c) llevar la identificacion especifica de este proceso de Licitacidn indicado en la Clausula 1.1 de
los DDL; y

(d) Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la Oferta.
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21.3 Si los sobres no estan sellados e identificados como se requiere, el Contratante no se
responsabilizard en caso de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

22.1 El Contratante debera recibir las Ofertas en la direccién y, a mas tardar, a la hora y fecha que se
indican en los DDL. Los Licitantes tendran la opcién de presentar sus Ofertas electrénicamente,
cuando asi se indique en los DDL. Los Licitantes que presenten sus Ofertas electronicamente
seguiran los procedimientos indicados en los DDL para la presentacion de dichas Ofertas.

22.2 El Contratante podrd, a su arbitrio, prorrogar la fecha limite de presentacién de las Ofertas
mediante una enmienda del Documento de Licitacién, de acuerdo con la Clausula 8 de las
Instrucciones a los Licitantes, en cuyo caso todas las obligaciones y derechos del Contratante y
los Licitantes anteriormente sujetas a dicha fecha limite quedaran sujetas al nuevo plazo.

23. OFERTAS TARDIAS

23.1 El Contratante no considerara ninguna Oferta que llegue con posterioridad a la hora y fecha
limite para la presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Clausula 22 de las IAL. Toda
Oferta que reciba el Contratante después del plazo limite para la presentacion de las Ofertas
sera considerada tardia, y sera rechazada y devuelta al Licitante remitente sin abrir.

24. RETIRO, SUSTITUCION Y MODIFICACION DE LAS OFERTAS

24.1 El Licitante podra retirar, sustituir o modificar su Oferta después de presentada, debiendo enviar
para ello una comunicaciéon por escrito, de conformidad con la Cldusula 21 de las IAL,
debidamente firmada por un representante autorizado, y debera incluird una copia de dicha
autorizacion, segun lo estipulado en la Clausula 20.2 de las IAL (con excepcién de la
comunicacion de retiro, que no requiere copias). La sustitucion o modificacién correspondiente
de la Oferta debera acompanar a dicha comunicaciéon por escrito. Todas las comunicaciones
deberan ser:

(a) presentadas de conformidad con las Clausulas 20 y 21 de las IAL (con excepcion de la
comunicacién de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres deberan estar
claramente marcados “RETIRO”, “SUSTITUCION” o “MODIFICACION”; y

(b) Recibidas por el Contratante antes de la fecha limite establecida para la presentacion de las
Ofertas, de conformidad con la Clausula 22 de las IAL.

24.2 Llas Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Cldusula 24.1 de las IAL seran
devueltas sin abrir a los Licitantes remitentes.

24.3 Ninguna Oferta podra ser retirada, sustituida ni modificada durante el intervalo comprendido
entre la fecha limite para presentar Ofertas y la expiracion del periodo de validez de la Oferta
especificado por el Licitante en el Formulario de Oferta o en cualquier otra extension.

25. APERTURA DE LAS OFERTAS

25.1 El Contratante llevara a cabo el Acto de Apertura de las Ofertas, en publico en la direccién, fecha
y hora que se seiialen en los DDL. El procedimiento para la apertura de Ofertas que se hayan
presentado electronicamente en caso de que se permita usar dicho sistema de conformidad con
la Subcldusula 22.1 estara indicado en los DDL.

25.2 Primero se abrirdn los sobres marcados como “RETIRO” y se leeran en voz alta y el sobre con la
Oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al Licitante remitente. No se permitira el
retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicacién de retiro pertinente contenga la
autorizacion valida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas. Seguidamente, se abriran los sobres marcados como “SUSTITUCION” se leerdn en voz
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25.3

25.4

alta y se intercambiard con la Oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la Oferta
sustituida no se abrird y se devolvera al Licitante remitente. No se permitird ninguna sustitucion
a menos que la comunicacién de sustitucién correspondiente contenga una autorizacién valida
para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Los
sobres marcados como “MODIFICACION” se abrirdn y leerdn en voz alta con la Oferta
correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a las Ofertas a menos que la
comunicacion de modificacién correspondiente contenga la autorizacién valida para solicitar la
modificacion y sea leida en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas. Solamente se
consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de
Apertura de las Ofertas.

Todos los demds sobres se abrirdn de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del Licitante y
si contiene modificaciones; los precios de la Oferta, incluyendo cualquier descuento u Ofertas
alternativas; la existencia de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta de requerirse; y
cualquier otro detalle que el Contratante considere pertinente. Solamente los descuentos y
Ofertas alternativas leidas en voz alta se consideraran en la evaluacién. Si el Contratante asi lo
dispone en los DDL, los representantes del Contratante que asistan a la apertura de Ofertas
deberan marcar sus iniciales en la carta de la Oferta y la Lista de Cantidades de la manera
indicada en los DDL. Ninguna Oferta sera rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las
Ofertas tardias, de conformidad con la Subcldusula 23.1 de las IAL.

El Contratante preparard un acta del Acto de Apertura de las Ofertas que incluird como minimo:
el nombre del Licitante y si hay retiro, sustitucion o modificacion; el precio de la Oferta, por lote
si corresponde, incluyendo cualquier descuento y Ofertas alternativas si estaban permitidas; y la
existencia o no de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se requeria. Se les solicitara a
los representantes de los Licitantes presentes que firmen la hoja de asistencia. La omision de la
firma de un Licitante no invalidara el contenido y efecto del Acta. Una copia del Acta serd
distribuida a los Licitantes.

E. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

26. CONFIDENCIALIDAD

26.1

26.2

26.3

No se divulgara a los Licitantes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el
proceso de la Licitacion, informacién relacionada con la evaluacién de las Ofertas, ni sobre la
recomendacién de adjudicacion del contrato hasta que se haya publicado la adjudicacién del
Contrato.

Cualquier intento por parte de un Licitante para influenciar al Contratante en cuanto a la
evaluacidn, comparacion de las Ofertas o la adjudicacién del contrato podra resultar en el
rechazo de su Oferta.

No obstante, lo dispuesto en la Subcldusula 26.2 de las IAL, si durante el plazo transcurrido entre
el Acto de Apertura y la fecha de adjudicacion del contrato, un Licitante desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la Licitacién, deberd hacerlo
por escrito.

27. ACLARACION DE LAS OFERTAS

27.1

Con el fin de facilitar el examen, evaluacidn y la comparacién de las Ofertas y la calificacion de
los Licitantes, el Contratante podrd, a su discrecidn, solicitar a cualquier Licitante aclaraciones a
su Oferta. No se consideraran aclaraciones a una Oferta presentada por un Licitante cuando
dichas aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del Contratante. La solicitud de aclaraciéon
del Contratante y la respuesta, deberdn ser hechas por escrito. No se solicitara, ofrecera o
permitird cambios en los precios ni en la esencia de la Oferta, excepto para confirmar
correcciones de errores aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluacion de las
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27.2

Ofertas, de conformidad con la Clausula 31 de las IAL.

Si un Licitante no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la fecha y hora fijadas en Ia
solicitud de aclaracién del Contratante, su Oferta podra ser rechazada.

28. DESVIACIONES, RESERVAS Y OMISIONES

28.1

Durante la evaluacidn de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones:

(a) “desviacién” es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en el
Documento de Licitacién;

(b) “reserva” es establecer condiciones limitativas o abstenerse de aceptar plenamente los
requisitos especificados en el Documento de Licitacion; y

(c) “omisién” es la falta de presentacidon de una parte o de la totalidad de la documentacidn de
la documentacién requerida en el Documento de Licitacion.

29. EVALUACION DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SI CUMPLEN LAS CONDICIONES DE LA
LICITACION

29.1

29.2

29.3

29.4

Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion, el
Contratante se basara en el contenido de la propia Oferta, segin se define en la Clausula 11 de
las IAL.
Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacidon es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones estipulados en dichos documentos sin
desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omision significativa
es aquella que:
(i) si es aceptada afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras especificadas en el Contrato; o
(ii) si es aceptada limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de
Licitacién, los derechos del Contratante o las obligaciones del Licitante en virtud del
Contrato; o

(iii)  si es rectificada afectaria injustamente la posicién competitiva de otros Licitantes que
presentan Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitacion.

El Contratante examinara los aspectos técnicos de la Oferta de conformidad con la Clausula 16
de las IAL, Propuesta Técnica, en particular, con el fin de confirmar que satisface los requisitos
estipulados en la Seccién VI Requisitos de las Obras, sin desviaciones ni reservas significativas.

Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion serd rechazada por el
Contratante y no podra convertirse posteriormente, mediante la correccién o el retiro de las
desviaciones, reservas u omisiones, en una Oferta que se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacidn.

30. INCONFORMIDADES NO SIGNIFICATIVAS

30.1

30.2

Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion, el Contratante podra
dispensar inconformidades que no constituyan una desviacion, reserva u omision significativa.

Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitacion, el Contratante podra
solicitar al Licitante que presente, dentro de un plazo razonable, la informacién o
documentacion necesaria para rectificar inconformidades no significativas en la Oferta,
relacionadas con requisitos referentes a la documentacidn. La solicitud de informacién o
documentacion relativa a dichas inconformidades no podra estar relacionada de ninguna
manera con el precio de la Oferta. Si el Licitante no cumple la solicitud, podrd rechazarse su
Oferta.
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30.3

Si la Oferta se ajusta sustancialmente al Documento de Licitacion, el Contratante rectificara las
discrepancias no significativas cuantificables relacionadas con el Precio de la Oferta. Con ese fin,
se ajustara el Precio de la Oferta de la manera especificada en los DDL, Unicamente a los efectos
de la comparacion, para reflejar el precio de una partida o un componente que falte o en el que
se observen discrepancias.

31. CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS

31.1

31.2

A condicidn de que la Oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de Licitacién, el
Contratante corregira errores aritméticos como a continuacion se indica y esta correccion se
considerard obligatoria para el Licitante:

1. Para los contratos por Unidad de Medida:

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese
precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio
total serd corregido, a menos que, en opinién del Contratante, haya un error obvio en la
colocacién del punto decimal en el precio unitario, entonces el precio total cotizado
prevalecerd y se corregira el precio unitario;

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales
prevalecerdn y se corregira el total; y

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras,
a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo
caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b)
mencionados.

2. Para los contratos por Suma Alzada:

Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en numeros y en palabras,

prevalecerd el indicado en palabras. En caso de discrepancia entre el monto consignado en el

Formulario de la Oferta y el indicado en la Lista de Cantidades o surja de la sumatoria de sus

valores prevalecera el de la Oferta y el otro se corregird conforme lo establezca el Contratante.

Si el Licitante cuya Oferta fue evaluada como la mas baja no acepta la correccién de los errores,
su Oferta serd rechazada y podra perder la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

32. CONVERSION A UNA SOLA MONEDA

32.1

Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertira todos los precios de las
Ofertas expresados en diferentes monedas a la moneda Unica indicada en los DDL, utilizando el
tipo de cambio vendedor establecido por la fuente y en la fecha especificada en los DDL.

33. MARGEN DE PREFERENCIA

33.1

No se aplicara margen de preferencia alguno.

34. EVALUACION DE LAS OFERTAS

34.1

34.2

Para evaluar las Ofertas, el Contratante utilizara Unicamente los factores, metodologias y
criterios definidos en esta Clausula. No se permitird ningun otro criterio ni metodologia.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerara lo siguiente:

(a) El precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos provisionales y la reserva para
imprevistos, de existir tal reserva, que se indican en el resumen de la Lista de Cantidades.

(b) el ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos, de conformidad con la Clausula
31.1 de las IAL;

(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de conformidad con la Cldusula 14.4 de las
IAL;
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34.3

34.5

(d) la conversién a una sola moneda del monto resultante de la aplicacidn de los incisos (a), (b) y
(c) supra, si procede, de conformidad con la Clausula 32 de las IAL;

(e) el ajuste por faltas de conformidad, segun se establece en la Clausula 30.3 de las IAL;

En la evaluacion de la Oferta no se tomara en cuenta el efecto de las disposiciones de ajuste de
precios que se hayan especificado en las Condiciones del Contrato, aplicadas durante el periodo
de ejecucion del Contrato.

Si la Oferta, con el precio evaluado como el mas bajo, esta seriamente desequilibrada o implica
pagos iniciales abultados a juicio del Contratante, éste podra exigir al Licitante que entregue un
analisis detallado de los precios para todos o cualquiera de los rubros de la lista de cantidades, a
fin de demostrar la coherencia interna de dichos precios con los métodos de construccién y el
calendario previsto. Tras la evaluacién de los andlisis de precios y tomando en cuenta el
calendario de pagos contractuales previstos, el Contratante podrd exigir que por cuenta del
Licitante se aumente el monto de la Garantia de Cumplimiento, para llevarlo a un nivel que
proteja al Contratante de pérdidas financieras en caso de incumplimiento bajo el contrato, por
parte del Licitante ganador.

35. COMPARACION DE LAS OFERTAS

35.1

El Contratante comparara todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de
Licitacidn, para determinar la Oferta evaluada como la mas baja, de conformidad con la Clausula
34.2 de las IAL.

36. CALIFICACION DEL LICITANTE

36.1

36.2

36.3

El Contratante determinara a su entera satisfaccidn si el Licitante seleccionado como el que ha
presentado la Oferta evaluada como la mds baja y que se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacion.

El resultado se determinara después de analizar los documentos de calificacién presentados por
el Licitante para demostrar su capacidad, de conformidad con la Cldusula 17.1 de las
Instrucciones a los Licitantes.

Una determinacion afirmativa serd requisito previo para la adjudicacién del Contrato al Licitante.
Una determinacion negativa resultard en el rechazo de la Oferta del Licitante, en cuyo caso el
Contratante procederd a determinar si el Licitante que presentd la siguiente Oferta evaluada
como la mas baja esta calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

37. DERECHO DEL CONTRATANTE DE ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y DE RECHAZAR ALGUNAS
OFERTAS O TODAS ELLAS

37.1

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso
de Licitacion y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacién del
Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Licitantes. En caso de anular
el proceso, el Contratante devolvera con prontitud a todos los Licitantes las Ofertas y las
Garantias de Oferta que hubiera recibido.
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F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

38. CRITERIOS DE ADJUDICACION

38.1

El Contratante adjudicara el contrato al Licitante cuya Oferta haya sido evaluada como la mas
baja de conformidad con IAL 34.4 y cumpla sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacidn, siempre y cuando el Contratante determine que el Licitante estd
calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

39. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

39.1

39.2

39.3

Antes la expiracion del periodo de validez de las Ofertas, el Contratante notificara por escrito al
Licitante seleccionado, que su Oferta ha sido aceptada. En la carta de notificacion (denominada
en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los formularios del contrato “la carta de
aceptacion”) se especificard el monto que el Contratante pagara al contratista por la ejecucion y
la terminacion de las obras (denominado en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en
los formularios del contrato “el precio contractual”), asi como los requisitos para que el
contratista solucione cualquier defecto conforme se estipula en el contrato. Al mismo tiempo, el
Contratante también notificara los resultados de la Licitacién a todos los demds Licitantes y
publicara en los sitios de Internet indicados en los DDL, los datos de identificacion de la Oferta y
de los lotes, ademas de la siguiente informacion: (i) nombre de cada uno de los Licitantes que
presentd una Oferta; (ii) precios de las Ofertas conforme se leyeron en voz alta en la Apertura de
las Ofertas; (iii) nombre y precios evaluados de cada Oferta considerada; (iv) nombre de los
Licitantes cuyas Ofertas fueron rechazadas, y la razén para los rechazos; y (v) nombre del
Licitante ganador y el precio que ofrecid, asi como la duracién y el resumen del alcance del
contrato adjudicado.

Mientras se prepara y perfecciona un contrato formal, la notificacién de adjudicacion constituira
el contrato, supeditado a la presentacion por parte del adjudicatario de la Garantia de Ejecucion
y otros documentos que se haya convenido, de conformidad con lo estipulado en los DDL. El
Contrato se perfeccionara con la suscripcidon del mismo.

El Contratante responderd con prontitud, por escrito, a todos los Licitantes cuyas Ofertas no
fueron seleccionadas para adjudicaciéon y que, con posterioridad a la notificacion de la
adjudicacion, de conformidad con la Clausula 39.1 de las IAL, soliciten por escrito las razones por
las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.

40. FIRMA DEL CONTRATO

40.1

40.2

Previo a la firma del contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente documentacion:

(a) constancias de cumplimiento de los requisitos respecto de inscripciones y gravamenes
locales se indican en los DDL.

(b) garantia de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo estipulado en el
punto 41 Garantia de Ejecucion de la Seccion I. IAL.

Es condiciéon también necesaria para la suscripcidon del contrato, que el adjudicatario posea

habilidad para contratar en los términos de la R.G. AFIP 4164-E, segun verificacion que

efectuara el Contratante.

El incumplimiento de los requisitos anteriores otorgara derecho al Contratante a optar por

revocar la adjudicacion y ejecutar la garantia de la oferta.

El Contrato sera suscripto por el Adjudicatario y por un representante autorizado del
Contratante, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos de la fecha de presentacion,
por parte del Adjudicatario, de los requisitos indicados en los la subclausula 40.1 que antecede.
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Toda la documentacidn, que integre el contrato, debera ser firmada por las partes en el acto de
suscribirlo. Una vez firmado el contrato, el Contratante entregara al Contratista, sin cargo, un
ejemplar del Contrato y dos copias, autorizadas por el primero, de la totalidad de Ia
documentacion contractual. El Contratista procedera al pago del sellado de ley que corresponde
para el contrato en la jurisdiccidon del Contratante

Si dentro del plazo de treinta (30) dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de
notificaciéon de la Adjudicacion, el Adjudicatario no estuviere en condiciones de suscribir el
Contrato, no concurriere al Acto de su suscripcién o no aceptara suscribirlo, el Contratante,
previa intimacion al Adjudicatario y vencido el plazo alli otorgado, podra revocar la Adjudicacidon
, proceder a la inmediata ejecucion de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta e iniciar el
proceso de evaluacion de la siguiente Oferta de Menor Precio en el orden de mérito.

Esta decision del Contratante no otorgara derecho a la empresa Adjudicataria a realizar ningln
tipo de reclamo a la Administracién como producto de esa circunstancia.

41. GARANTIA DE EJECUCION

41.1

41.2

Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias después de haber recibido la notificacion de la
adjudicacion por parte del Contratante, el Licitante seleccionado debera presentar la Garantia
de Cumplimiento de conformidad con las condiciones del contrato, sujeto a la Clausula 34.5 de
las IAL, utilizando para ello el formulario de Garantia de Cumplimiento incluida en la Seccidn IX
Apéndice a las Condiciones Especiales - Formularios de Contrato u otro formulario aceptable
para el Contratante. Si el Licitante seleccionado suministra una fianza o pdliza de caucién como
Garantia de Cumplimiento, dicha fianza o pdliza debera haber sido emitida por una compafiia
afianzadora o una aseguradora que el Licitante ganador haya determinado que es aceptable
para el Contratante. Si la fianza la emite una entidad extranjera, ésta deberda tener una
institucion financiera corresponsal en el pais del Contratante.

El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado de sus obligaciones de presentar la
Garantia de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el contrato, constituird causa
suficiente para la anulacion de la adjudicacién y para hacer efectiva la Garantia de la Oferta. En
este caso, el Contratante podra adjudicar el contrato al Licitante cuya Oferta sea evaluada como
la siguiente mas baja que se ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitacion y que el
Contratante considere calificado para ejecutar satisfactoriamente el contrato.
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SECCION 11
DATOS DE LA LICITACION
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SECCION Il. DATOS DE LA LICITACION
A. INTRODUCCION

1. ALCANCE DE LA LICITACION
1.1 El Contratante es el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA de la Provincia de Mendoza

1.1 La Solicitud de Ofertas es Nacional. El nombre de la misma es:
SOLICITUD DE OFERTAS L.P.N. 3/2021 CONGRESO PROGRESO II

La Licitacion se realizara en 1 Lote

El Presupuesto Oficial PERDRIEL NORTE ETAPA 1

Presupuesto Oficial DOSCIENTOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL, SESENTA Y NUEVE, CON
60/100 (S 200.507.069,60) valores al mes de noviembre de 2020

El Plazo de Obra es: trescientos sesenta (365) dias — 12 Meses

El Sistema de contratacidn es por: AJUSTE ALZADO
Los licitantes deberan confeccionar sus ofertas con valores al mes anterior a la apertura de oferta

1.2 Alcances, Régimen Legal y Normas Supletorias

El presente Pliego es de aplicacién en todas las Solicitudes de Ofertas con enfoque nacional y
Contratos para la Ejecucién de Obras que las entidades publicas realicen en el marco del
Programa Integral del Habitat y Vivienda -PROINHAVI- y sean financiadas total o parcialmente
con fondos del Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento —BIRF/Banco Mundial/Banco-,
en un todo de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo BIRF 8712-AR. La Licitacion,
Contratacién y Ejecucion de las Obras, asi como los derechos y obligaciones de las partes, se
ajustaran a la totalidad de los requerimientos establecidos en el Acuerdo de Préstamo BIRF 8712-
AR y regirdn por las normas contenidas en el presente Pliego, que anulan o reemplazan a otras
reglamentaciones que se le opongan. La relacién con el resto de los Documentos de Licitacion
guardara el orden de prelacion establecido en el presente Pliego.

Cuando exista vacio normativo o deban resolverse cuestiones sobre aspectos no reglamentados
en este Pliego, seran de aplicacion las normas supletorias que de acuerdo a derecho
correspondan a la jurisdiccion del Contratante y a la personeria de éste, siempre que no se
opongan a lo establecido en el Contrato de Préstamo.

Asimismo, los Licitantes deberan aceptar la jurisdiccién judicial que corresponda al Contratante
y por ser éste una persona del derecho publico, también aceptar la jurisdiccion administrativa
que le corresponda.

En todos los casos y cualquiera sea la personeria del Contratante, se entendera que el contrato
que se celebre con el Adjudicatario de la Licitacion, es un contrato de Locacidn de Obra.

2. FUENTE DE LOS FONDOS

2.1 El Prestatario es: LA NACION ARGENTINA.
El Nombre del Proyecto es PROYECTO INTEGRAL DEL HABITAT Y VIVIENDA PERDRIEL NORTE |
ETAPA

Financiado con fondos del Estado Nacional y el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento
BIRF 8712-AR.
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B. DOCUMENTOS DE LICITACION

6. SECCIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Los Documentos de Licitacion seran GRATUITOS y se obtendran en formato digital.

Para Consulta de los Documentos de Licitacion solamente, la direccion del Contratante es:
Atencion: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA DE MENDOZA

Calle y N°: Lavalle 92, Ciudad: Mendoza, Provincia :Mendoza

Cddigo Postal: 5500 Pais: ARGENTINA

Teléfono: (0261) 4499617/16

Dias y Horario de atencién: LUNES A VIERNES DE 9:00 hs. a 13:00 hs.

Los Documentos de Licitaciéon también podran obtenerse en el sitio web:
www.ipvmendoza.gov.ar

7. ACLARACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION, VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS Y REUNION
PREVIA A LA LICITACION

7.1

7.2

74

7.5

Para Solicitud de Aclaracion solamente, la direccion del Contratante es:
Atencion: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA DE MENDOZA
Calle y N°: Lavalle 92,Ciudad: Mendoza, Provincia: Mendoza

Cédigo Postal: 5500.Pais: ARGENTINA

Teléfono: (0261) 4499617/16

También podran efectuarse mediante correo electrénico dirigido a:
habitatipvmendoza@gmail.com

Las respuestas seran también publicadas en el sitio www.ipvmendoza.gov.ar

La presentacion de ofertas en el presente proceso implica la aceptacién voluntaria por parte del
licitante de la obligacion de mantenerse informado en relacidon al mismo mediante su consulta
en: www.ipvmendoza.gov.ar

Con anterioridad a formular su Oferta, el Licitante podra, a su exclusivo cargo, inspeccionar y
estudiar el sitio donde se implantara la Obra, incluyendo si fuera necesario, suelo, subsuelo, a fin
de tomar conocimiento de las informaciones necesarias para la correcta Ejecucién de la Obra
relacionadas con las condiciones climaticas locales, lluvias, vientos, régimen de cauces naturales
y artificiales y todos los datos que puedan influir en la ejecucién de los trabajos, los costos, el
ritmo de ejecucion y/o duracidn de la Obra.

No se admitird, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en la falta de
conocimiento total o parcial de las caracteristicas propias de la zona de emplazamiento de las
obras.

Se realizard una visita conjunta entre los oferentes, personal de la Municipalidad de Lujan de
Cuyo y del Instituto Provincial de la Vivienda.

La visita previa y reunion informativa, se realizara el dia 20 de Abril de 2021

El lugar de reunion sera: UMA Usina Municipal de Arte, sito en Calle San Martin 250, del Distrito
de Perdriel, Lujan de Cuyo.

La hora de reunidn sera: 9.30 hs.

Se publicaran en la web www.ipvmendoza.gov.ar, los documentos resultantes de esta reunion

31


http://www.ipvmendoza.gov.ar/
http://www.cordoba.gob.ar/villalibertador/
http://www.cordoba.gob.ar/villalibertador/
http://www.cordoba.gob.ar/villalibertador/

8. MODIFICACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION
Se complementa con:
Las Aclaraciones de Oficio y las Enmiendas que pudiere emitir el Contratante se publicaran
también en www.ipvmendoza.gov.ar

La presentacién de ofertas en el presente proceso implica la aceptacidn voluntaria por parte del
licitante de la obligaciéon de mantenerse informado en relaciéon al mismo mediante su consulta
en: www.ipvmendoza.gov.ar

11. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA

El Licitante debera presentar con su Oferta conforme los Formularios de Oferta incluidos en la
Seccién IV y sin alterar su formato, desglosados en cada una de las Carpetas que se detallan a
continuacion:

CARPETA N21
Presentacion de la Oferta, Datos y Antecedentes de los Licitantes 1
(a) Carta de la Oferta seguin (Formulario 1) por cada renglén ofertado;
(b) Acreditacion legal de los firmantes de la oferta
(c) Lista de Cantidades y precios

- Planilla de Cotizacion (segun F.2.1) por cada renglén ofertado;
(d) Mantenimiento de la Oferta

- Garantia de Mantenimiento de la Oferta por cada rengldén ofertado segun alguno de los
siguientes formularios (F.3.1 o F.3.2) de conformidad con la Clausula 19 de las IAL;

(e) Informacion sobre las Calificaciones del Licitante (F.4) compuesto de:
Datos del Licitante (F.4.1)

- Historial de Incumplimiento de Contratos, incluyendo Declaracion de Desempefio
Ambiental, Social y de Seguridad y Salud (ASSS) en el Trabajo de los contratos de
obra civil que hayan sido suspendidos o terminados y / o garantia de
cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el
incumplimiento de cualquier requisito en términos ASSS en los Ultimos cinco afios
(F.4.2)

Situacidn Financiera - Balance de 3 ultimos ejercicios (F.4.3)
Listado de Obras Ejecutadas (F.4.4)
Facturacién Anual Media en Construccion (F.4.5)

Experiencia especifica en Construccion (F.4.6)
Desempefio en los ultimos 10 afios (F.4.7)
Obras en ejecucién Adjudicadas (F.4.8)

21| 4 falta de presentacion de la documentacion sefialada en a) F.1, d) F.3 (3.1 0 3.2) y f) F.4.1 daréa lugar al rechazo de la oferta.
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CARPETA N22

(i) Propuesta Técnica por cada renglon ofertado conteniendo:
Metodologia de Ejecucion de la Obra y Organizacion del Licitante (F. 5), compuesto de:

Organizacion del Sitio de la Obra (F.5.1);

Organigrama de Conduccidn de la Obra (F.5.2)

Personal Clave (F.5.3.a);

Curriculum Vitae del Personal Clave (F.5.3.b);

Datos Garantizados (F.5.4), si correspondiera;

Licencia para el Uso de Sistemas Patentados, si correspondiera (F.5.5);

Plan de Trabajo de las Obras por cada renglén ofertado(F.6), compuesto de:

Plan de Trabajos y Cronograma de Actividades (F.6.1), detallando secuencia y desarrollo
en el tiempo de todas las actividades y trabajos necesarios para la total Ejecucion de la
Obra, respetando las Condiciones para la Confeccién del Plan de Trabajos indicadas en la
Seccién VI, punto 4;

Plan de Incorporacion del Personal (F.6.2);

Plan de Incorporaciéon de los Equipos Mecanicos (F.6.3), con afectacion a la Obra,
indicando si son de su propiedad, alquilados o con derecho de uso;

Plan de Incorporacién de los Subcontratos (F.6.4), si correspondiera, némina y
antecedentes, acreditando su intervencién en trabajos similares con las Certificaciones de
los Contratantes

Plan de Gestion Ambiental y Social de la Construccion (PGASc) (F.6.5);

Declaraciéon de Origen de los Bienes (F.7);

(k) Ademas de los formularios indicados en la carpeta 2 se incluiran los siguientes formularios:

Curva de Inversiones - Planificacion Financiera por cada renglon ofertado (F.8),
compuesto de:

- Curva de Inversiones de la Obra (F.8.1);
- Flujo de Caja Contractual Pro Forma (F.8.2);
- Recursos Financieros para Ejecucion Contrato-Capital Operativo (F.8.3).

14. PRECIOS Y DESCUENTOS DE LA OFERTA

14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal a) (Formulario 1, Seccién V), de
conformidad con la Clausula 12.1 de las IAL, sera el precio total de la Oferta, excluido todo
descuento ofrecido.

14.4 El Licitante cotizard separadamente cualquier descuento incondicional e indicara la metodologia
para su aplicacion en la Carta de la Oferta (literal a) (Formulario 1, Seccion 1V), de conformidad
con la Cldusula 12.1 de las IAL.

14.5 Los indices y coeficientes de ponderaciéon de las férmulas de ajuste o redeterminacion de precios
serdan los establecidos por el Contratante en las condiciones contractuales.

14.7 Todas las tasas, derechos, impuestos, aportes, contribuciones y gravamenes a considerar por el
licitante en su oferta y precios unitarios, seran los que correspondan abonar por la ejecucion de
la obra tanto del ambito nacional, provincial o municipal.

15. MONEDAS DE LA OFERTA Y DE PAGO
15.1 No aplica; no se admiten cotizaciones en moneda extranjera.

33



17. DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL LICITANTE

17.1 A fin de que pueda adjudicarsele el Contrato, todo Licitante deberda cumplir con los siguientes
requisitos minimos de calificacidn:

(a) Tener un volumen anual disponible minimo (V.A.D.) de trabajos de construccion el equivalente
a: (Para cada renglén)

PESOS CIENTO SESENTA MILLONES, CUATROCIENTOS CINCO MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO, CON 68/100 ($160.405.655,68)

El V.A.D. de cada Licitante se determinara de la siguiente manera:
V.A.D.= C.E.A. - C.0., donde
V.A.D.= Volumen anual disponible
C.E.A.= Capacidad de Ejecucién Anualizada
C.0.= Compromiso de Obra

La C.E.A. se determinara de la siguiente forma:
C.E.A. =P.B. x 1,50, donde

La Produccion Basica (P.B.) es la mejor facturaciéon o certificacion de obras (excluida la
certificacidon por anticipos o acopios), que el Licitante informe haber concretado a los fines de
esta calificacién, como Contratista principal o Subcontratista en obras de construccién, en
doce (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los uUltimos diez (10) afios contados
desde el mes anterior inclusive de la fecha de apertura de la licitacién. El valor a considerar se
extraera del Formulario 4.7 de la Seccién 1V; el Licitante aportara la documentacién probatoria
cuando le sea requerido.

El Compromiso de Obra (C.0.) se determinara como el compromiso contractual remanente en
los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura de la licitacion, por
obras en ejecucién, o contratadas, conforme al detalle de datos de obras en ejecucién del
Formulario 4.8 de la Seccion IV; para las obras contratadas en asociacion de empresas se
tomara el valor remanente del contrato ponderado por el porcentaje de participacion del
miembro en la asociacion. Luego, para cada obra contratada se realizara el siguiente calculo:

Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomara el monto anualizado de la fraccion
correspondiente a ese periodo. Si el plazo pendiente fuera inferior a un afo, el monto
pendiente se anualizard con esta férmula:

C.0.=M + M(12-P)/12, donde
M = Monto pendiente
P = Plazo pendiente en meses

Para las obras donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado mas del 50%, se tomara
directamente el valor M, o sea que en estos casos C.0.= M.

Si  existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicacion deba estudiarse
contemporaneamente, y un licitante resultare posible adjudicatario en mds de uno, el
Contratante establecerda el orden de evaluacién de esas licitaciones que resulte mas
beneficioso a sus intereses, para luego incrementar sucesivamente el Compromiso de Obra
con los valores que resulten de las licitaciones anteriores.
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(b) Tener experiencia como contratista principal en la construccién de por lo menos dos obras de
monto mayor o igual a

PESOS CIENTO VEINTE MILLONES, TRESCIENTOS CUATRO MIL, DOSCIENTOS CUARENTA Y
UNO, CON 76/100 ($ 120.304.241,76)

En caso que el Licitante sea una Asociacion de Empresas, si las obras que denuncia como
antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma integraciéon podra acreditar la
informacién como perteneciente a ella para esta licitacion; para los antecedentes aportados
por los miembros de la Asociacidon que hubieran sido ejecutados por otra asociacion en la que
él fue miembro, se computard el valor del contrato ponderado por el porcentaje de
participacion del miembro en la asociacion constructora de la obra.

(c) Acreditar certificados de buen desempefio en las obras en que haya participado en los ultimos
diez anos. El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al
cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Licitante.

El Contratante podra rechazar la oferta en caso de observar que el Licitante tuviese litigios
pendientes con un posible impacto mayor al 50% de sus activos totales.

(d) Contar con un Representante Técnico con cinco afios de experiencia personal en obras de
naturaleza y magnitud similares, durante por lo menos dos de los cuales la experiencia serd
como Representante Técnico y, ademas, con el siguiente personal clave:

Representante Técnico: Experiencia General (5 afios), Especifica (2 afos)

Jefe de Obra: Experiencia General (2 afios), Especifica (1 afios)

Capataz General: Experiencia General (5 afios), Especifica (2 afios)

Responsable Ambiental y Social (RAS): Experiencia General (3 afios), Especifica (2 afios)
Responsable de Higiene y Seguridad: Experiencia General (5 afios), Especifica (2 afios)

(e) Tener activos liquidos y/o acceso a créditos demostrables (p.e.: avales bancarios), libres de
otros compromisos contractuales y excluyendo los anticipos a pagar bajo el Contrato, por un
valor no menor a

PESOS CINCUENTA MILLONES, CIENTO VEINTISEIS MIL, SETECIENTOS SESENTA Y SIETE Y
SIETE, CON 40/100 ($ 50.126.767,40)

(f) El Licitante o cualquiera de los integrantes de una asociacion o grupo, debera no estar
inhabilitado por razones civiles o comerciales; no encontrarse comprendido en algunas de las
causales de incompatibilidad para contratar con el Estado en general o con el Contratante en
particular, conforme las normas vigentes. Estas inhabilidades también se aplicaran a aquellas
empresas cuyos directores, sindicos o representantes legales, se encuentren comprendidos en
dichas causales o se hubieran desempenado como directores, sindicos, socios mayoritarios o
representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos.

17.2 Si el licitante fuera una Asociacién de Empresas, los requisitos de calificacidon estipulados en el
Apartado 12 del presente Anexo seran considerados en la siguiente forma:
- Para determinar el V.A.D. de la Asociacién (17.1.a), se procedera a la suma de los V.A.D. de
las empresas que integran la asociacion debiendo cumplir con el 100% del requerimiento y
ademas, se establece que para que pueda adjudicarse el Contrato al grupo o asociacién, cada
uno de los integrantes debe cumplir por lo menos con el 25% de los requisitos minimos de
V.A.D. para licitantes individuales, en tanto que uno de los integrantes debe cumplir como
minimo con el 40% de ellos.
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- Para computar las experiencias en obras de naturaleza similar, como Contratista Principal
(17.1.b), se exigira que entre las experiencias presentadas por el conjunto de los integrantes
de la Asociacién se cumpla el requisito en no menos de dos (2) contratos con la exigencia
estipulada en el 17.1.b. Complementariamente, cada uno de los integrantes deben aportar
antecedentes en las proporciones estipuladas en el apartado anterior.

- El requisito de buen desempefio en las obras ejecutadas en los ultimos 10 afos (17.1.c) sera
exigido para cada una de las empresas que integran la asociacién, ya sea que se trate de
obras ejecutadas individualmente y/o en asociacidn con otras empresas.

- Para determinar el monto de los activos liquidos y/o acceso a Créditos de la Asociacién
(17.1.e), se sumaran los valores individuales de las empresas que integran la Asociacion.

- Los requisitos establecidos en 17.1.c y 17.1.f, deberdn ser cumplidos por cada uno de los
integrantes de la Asociacion en forma individual.

- En el caso que el licitante sea una UT o agrupacion de colaboracién empresaria, se calculara
el puntaje individual de cada integrante de la UT, en funciéon de los estados Contables
requeridos. Posteriormente se afectard dicho puntaje con el porcentaje de participacion de
la empresa dentro de la UT y la suma de los valores asi obtenidos sera el puntaje de la UT en
el rubro.

De no satisfacerse estas exigencias, se procederd al rechazo de la oferta presentada por la
Asociacion.

17.3 A fin de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de calificacion por parte del
Licitante, no se tomaran en cuenta la experiencia ni los recursos de los sub-contratistas.

18. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS
18.1 Garantia de Mantenimiento de la Oferta requerida - Periodo de Validez de Ofertas: CIENTO
VEINTE (120) DIAS.

19. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

19.1 Monto Minimo Garantia de mantenimiento de oferta equivalente al 1% del Presupuesto Oficial
Beneficiario INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA CUIT. 30999078040

PESOS DOS MILLONES CINCO MIL, SETENTA, CON 70/100 ($ 2.005.070,70)

19.2 No se admitirdn cheques diferidos. Si se presentasen cheques con certificacion por un lapso
inferior al exigido para la vigencia de la garantia, el cheque sera cobrado por el Contratante,
debiendo el licitante reponer los gastos bancarios que ello ocasione, dentro de los catorce (14)
dias de serle requerido.

20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA
20.1 La oferta se presentara en ORIGINAL y DOS COPIAS debidamente identificadas.

20.2 Se deberd adjuntar documentacion que acredite (Carta Poder o Acta de Directorio o Asamblea) la
representacion legal y técnica de los firmantes de la propuesta. Todas las hojas de la oferta
deberan estar debidamente foliadas y firmadas por el representante del licitante.
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D. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS
22. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

22.1 Para Propdsitos de Presentacion de Ofertas Unicamente, la direccion del Contratante es:
Atencion: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Calle y N°: Lavalle N292, Departamento de Compras y Licitaciones, Ciudad/Provincia: Mendoza,
Cdédigo Postal: 5500, Pais: ARGENTINA
Fecha limite para la presentacion de Ofertas
Fecha: 10 de Mayo de 2021
Hora limite para la presentacion de Ofertas
Hora:12.00hrs
No se encuentra prevista la recepcidn electrénica de ofertas.

25. APERTURA DE LAS OFERTAS

25.1 El Acto de Apertura se realizara en la siguiente direccidon: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

Calle y N°: Lavalle N292, Departamento de Compras y Licitaciones, Ciudad y Provincia: Mendoza
Cddigo Postal: 5500

Pais: ARGENTINA

Fecha: 10 de Mayo de 2021

Hora: 12.30hrs

25.4 No se dara vista de las ofertas a los licitantes.

E. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

32. CONVERSION A UNA SOLA MONEDA
No aplica

34. EVALUACION DE OFERTAS
34.4 No aplica

35. COMPARACION DE LAS OFERTAS

35.1 La comparacion indicada se efectuara solo a nivel de precios, para determinar la oferta mas baja
a la que se le aplicaran los Criterios establecidos en la Clausula 34.2 de las IAL

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

39. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

Las adjudicaciones seran notificadas mediante la publicacion en la pagina
39.1 webwww.ipvmendoza.gov.ar Asimismo se procedera a la notificacion fehaciente del
instrumento de adjudicacion.

40. FIRMA DEL CONTRATO

40.1 Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la Firma del Contrato

Dentro de los veintiocho (28) dias de notificado de la adjudicacidon y previo a la firma del
contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente documentacion:
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- Constancias de cumplimiento de los requisitos estipulados en las IAO respecto de
inscripciones y gravamenes locales; Cuando se tratare de sociedades con domicilio social
en otra jurisdiccién distinta de la Provincia de Mendoza, éstas deberan acreditar, a los
fines de formular su oferta, haber iniciado el tramite de inscripcidén en el Registro Publico
de Comercio de la Provincia. En caso de ser adjudicada, éstas deberan completar el
trdmite de inscripcidn de la sociedad a la fecha de suscripcion del contrato.

- En lo que se refiere a la constitucion de U.T.E., a los efectos de la contratacion, éstas
deben acompaniar al sobre N° 1 el Contrato de Constitucidn de la U.T.E., otorgado por
instrumento publico o privado, acompafnando ademas la constancia judicial de la
Inspeccion de Obra General de Justicia de la Nacidn, de la inscripcion del tramite
correspondiente o acreditar haber iniciado el tramite de inscripcién de su contrato al
tiempo de la licitacion.

- El Contrato de Constitucién de la U.T.E., debera cumplir con los recaudos exigidos en los
Articulos 377 y 378 de la ley 19550, modificada por la Ley 22903. Conjuntamente con la
documentacion a incorporar en el Sobre N° 1, el oferente que se presente en U.T.E., en
formacion, deberd acompariar lo exigido en el inciso N° 4 del Articulo 378 de la Ley
19550 modificada por la Ley 22903.

- Constancia o certificado de pago al dia o plan de pago vigente de impuestos provinciales,
tasas y servicios municipales de la jurisdiccion donde tiene domicilio el oferente y de
todo gravamen provincial o municipal que correspondiere en original o copia
debidamente certificada (Articulo 32 - Ley N2 7257).

- Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por la Administracion Tributaria Mendoza
Numeros de inscripcion en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo, previsional y Aseguradora de riesgo de trabajo (ART), acreditando en cada
caso encontrarse al dia con los pagos correspondientes, adjuntando las constancias
respectivas, a satisfaccion de la Administracion en cumplimiento de la Ley 7257.

- Garantia de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo estipulado en el

punto 41 Garantia de Ejecucidn de la Seccidn | - IAO.

- Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones aprobado.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgara derecho al
Contratante a optar por revocar la adjudicacidn y ejecutar la garantia de la oferta.

41. GARANTIA DE EJECUCION

41.1 Debera actualizarse la Garantia de Ejecucién de acuerdo a lo establecido en el Anexo Il
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE AJUSTES DE PRECIOS PROVISORIOS Y DEFINITIVOS
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SECCION 1lI
CRITERIOS DE EVALUACION
Y CALIFICACION
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SECCION 11l
CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION

La Comisién de Evaluacién de las Ofertas no podra utilizar ningun otro factor, método o Criterio de
Evaluacién que no esté establecido en estos Documentos, ni tomar en cuenta las disposiciones relativas
a los procedimientos de ajuste o actualizacién de Precios, aplicables durante el periodo de cumplimiento
del Contrato.

La Comisidn no dard a conocer informacién alguna acerca del andlisis, aclaraciéon y evaluacion de las
Ofertas, hasta que el Contratante haya anunciado la adjudicacion del contrato.

La Comision procederd a evaluar y comparar las Ofertas, para determinar la Oferta evaluada como la
mas baja que se ajusta substancialmente a la totalidad de los requisitos establecidos en los Documentos
de Licitacién,

Se procedera a la Evaluacién de todas las Ofertas Econdmicas y se seleccionara la oferta
correspondiente al menor precio. El orden de mérito de las Ofertas de Menor Precio a utilizar en el
proceso de evaluacion de las Ofertas, se determinard excluyendo los Imprevistos.

Si se verifica que las ofertas contienen errores aritméticos, se corrigen de acuerdo a lo estipulado en la
Clausula 31 de las IAL.

El Dictamen de la Comision de Evaluacidn de las Ofertas deberd fundamentar técnicamente su
apreciacion del resultado de la evaluacidn de las Propuestas Técnica y de Precios de la Oferta evaluada
como la mas baja e indicar si es procedente continuar el proceso con la evaluacion de las Calificaciones
de ese Licitante, porque se verificd el cumplimiento substancial de la totalidad de los requisitos técnicos,
econdémicos y financieros establecidos, la compatibilidad del Precio con el costo estimado oficial y la
razonabilidad del Precio Total, los Precios Unitarios y la estructura técnica que conforma esos Precios.
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SECCION IV
FORMULARIOS DE LICITACION
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PERDRIEL NORTE | B2 Virgen de Lourdes, Lujan de Cuyo
FORMULARIO 1
CARTA DE LA OFERTA

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privada y de
mitigacion PERDRIEL NORTE | ETAPA, Lujan de Cuyo, Provincia de
Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N2 3/202
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-225693-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de Mendoza, Republica Argentina, ....... (o [T de 20.....

A:.

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(8)

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitacidn, incluidas las
enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes (IAL 8)................ ;

Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Licitacion:

El precio total de nuestra Oferta, con valores a mes anterior al de la apertura de oferta, excluido
cualquier descuento ofrecido €S ...cccccvceeiieiiiieieecciieeeee, ; los descuentos ofrecidos y la
metodologia para aplicarlos son [0S SIGUIENTES .....ccceouiiiiieiieieiee et eeeaa e e e saaee e
Nuestra Oferta serd valida por un periodo de ........cccccceecvveeennnen. dias a partir de la fecha limite de
presentacion de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitacidn; la Oferta sera de caracter
vinculante para nosotros y podra ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que
venza dicho plazo;

Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantia de
Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitacidn;

Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato,
tenemos o tendremos la nacionalidad de paises elegibles, de conformidad con la Clausula 4.1 de las
Instrucciones a los Licitantes;

Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato,
no tenemos ningun conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en la Cldusula 4.2 de las
Instrucciones a los Licitantes;

No estamos participando, como Licitantes ni como subcontratistas, en mds de una Oferta en este
proceso de Licitacién, de conformidad con la Cldusula 4.2(e) de las Instrucciones a los Licitantes,
salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas de conformidad con lo dispuesto en la
Clausula 13 de las Instrucciones a los Licitantes;

Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier
componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en virtud de las
leyes o la reglamentacion oficial del pais del Contratante ni en cumplimiento de una decision del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
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(h) No somos una entidad de propiedad del Estado/somos una entidad de propiedad del Estado pero
reunimos los requisitos establecidos en la Clausula 4.4 de las Instrucciones a los Licitantes®;
Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relaciéon con el
proceso de Licitaciéon o la firma del contrato:

Nombre del
receptor

Direccion Motivo Monto

[*]

[*] En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”.

(i) entendemos que esta Oferta, junto con la aceptaciéon de ustedes por escrito incluida en su
notificacién de la adjudicacidon, constituird un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el
contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y

(j) entendemos que ustedes no estan en la obligacion de aceptar la Oferta evaluada como la mas
baja ni cualquier otra Oferta que reciban.

(k) mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para
asegurar que ninguna persona que actlie por nosotros o en nuestro nombre participamos en
sobornos.

(I) Manifestamos que (SI / NO) haremos uso de la opcién de Anticipo establecida en la Seccién VIl.
14.2 (El licitante deberd indicar una de las opciones. En caso de optar por el Sl, contemplarlo en el
Formulario 8.2 Curva de inversiones, Planificacion financiera, Flujo de Caja contractual).

(m)conocemos el sitio de las obras conforme lo estipulado en los Documentos de Licitacion en
general y particularmente en la Subcldusulas 7.2 de los DDL y 4.10 de las CGC.

10T '] o f PP
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3|:| El Licitante debera indicar lo que corresponda.
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FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACION

Obras de infraestructura publica, urbanizacion, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privada y de
mitigacion PERDRIEL NORTE | ETAPA, Lujan de Cuyo, Provincia de

Mendoza

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato Excel.

TODOS LOS COMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRAN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR

EL LICITANTE.

\&/

o]
PRESUPUESTO DE OBRA PROYECTO PERDRIEL NORTE - PERDRIEL - LUJAN DE CUYO - MENDOZA - NOVIEMBRE 2020
Descripcién u. Cantidad $ Unitario $ Subitem $Sitem % item s/Rubro $ Rubro

A1 Distribucién de agua potable
ALl Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria m3 739,77 50,00
A12 Tapado y compactacién de zanja m3 739,77 $0,00
A13 Provisién y colocacién de: Cafio PVC - DN 90 mm - K10 - JE m 948,42 $0,00 $0,00
AL4 Valvula esclusa HD DN 100 mm bridada PN10 u 10,00 $0,00
ALS Hidrante completo 75 mm (incluye ejecucién de la camara) u 2,00 50,00
A2 Conexién domicilaria a red de agua
A21 Conexién de 1/2" (con kit de medicién), caballete con llave de paso 19 mmy canilla de servicio u 150,00 50,00 $0,00
A3 Desagiles cloacales
A31 Excavacion de zanja en terreno de cualquie categoria m3 1085,30 50,00
A32 Tapado y compactacién de zanja m3 1085,30 50,00
A33 Provisién y colocacién de: Cafio PVC - DN 160 mm m 904,42 50,00 $0,00
A34 Ejecucién de boca de registro en calzada hasta 2,50 m (incluye excavacion) u 12,00 $0,00
A35 Ejecucién de boca de limpieza en calzada (incluye excavacién) u 1,00 $0,00
A4 Conexion domiciiaria a red de cloaca
Ad1 Provisién y colocacién de Cafio PVC - DN 110 mm de red a LM (incluye ejecucién de zanja y relleno) u 148,00 $0,00 $0,00
AS Desagiles pluviales
A51 Excavacion y perfilado de cuneta m3 978,60 $0,00
AS2 Cuneta de seccion trapecial 0,60 mx 0,60 m (H? 260 kg - esp. mi m 1535,06 50,00
AS3 Cuneta de secci6n rectangular 0,80 mx 0,80 m (H? 260 kg - esp. mi m 0,00 50,00
AS4 Ejecucion Banquina He AC (350 k) m 2031,95 50,00
ASS Ejecucion Cordon H2 A® (350 ke) m 1911,95 $0,00 $000
A5G Excavacién de zanja en terreno para Alcantarillas m3 98,98 $0,00
AS7 Construcci6n de alcantarillas de He A? m 176,75 $0,00
AS8 Reja para alcantarilla (0,60 x 1,20m) u 18,00 50,00
A6 Distribucion de energia eléctrica
A61 Linea aérea de Media tensién (INCLUIDA COMO ITEM E.6) $0,00
A62 Alumbrado piblico $0,00
A621  Provisiény montaje de columna metalica recta h=12mts incluye brazo metdlico u 38,00 $0,00
A622  Provisiény Tendido 6n Nominal de ALI/1AI- m 995,00 $0,00
A623  Tablero de Alumbrado Piblico u 1,00 $0,00 $0,00
A624 __ Artefacto de AP, lampara LED de 150w (17500 lumenes) u 40,00 50,00
A63 Subestacién transformadora aérea (SETA CN250). $0,00
A631  Provisiony montaje de columnas para substacion Fl 1,00 50,00
A632 __Transformador trifésico - 200KVA u 1,00 $0,00
A7 Conexién domicilaria a red de energia eléctrica
A7l Prov.y coloc. de pilares de acometida completa u 150,00 $0,00 -
A72 Cable aéreo de Acometida_(4x6mm2) m 3000,00 $0,00
A8 Red peatonal
A81 Ejecucion de contrapiso de hormigén fratasado (incluye retiro de material y compactacion) 2,00 m ANCHO m 2017,81 $0,00
A82 Puentes peatonales para cuneta 1 metro ancho u 150,00 $0,00
A83 Puentes vehiculares para cuneta 3 metros ancho u 150,00 50,00 S22
AB4 Losas de Esquinas ochavas ¢/ rampas para discapacitados u 19,00 50,00
A9 Red vial
A9.1 Movimiento de suelo desmonte (refiro de material sobrante) m3 4800,00 50,00
A92 paracion de terreno. C 6 m2 24000,00 50,00
A93 Base estabilizada (e=15 cm). Incluye |a excavacion de |a caja y la imprimacion m2 24000,00 $0,00 $0,00
A94 Construcci6n carpeta de concreto asfaltico en caliente. Incluye riego de liga (e=0,05 m) m2 23200,00 $0,00
A95 Pavimento articulad quines de H, (8 cm espesor m2 800,00 50,00
c OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO $0,00
c1 Depdsitos de residuos.
c11 Prov.y colocacin de contenedores domiciliarios de residuos u 148 $0,00 - |
c12 Papeleros de He con canasto metalicos para plaza u 5 50,00 ’ |
c2 y P
c21 Provisién y plantacion rbol con tutor u 254 $0,00
c22 Nicho para Arbol m2 227 50,00
c23 Preparacion de Suelo e Implantacién o sembrado de césped m2 3950 50,00 $0,00
c2a Aporte de piedra bola m3 200 $0,00
ca2s Aporte de granza de ladrillo m3 30 $0,00
ca Senderos
ca1 Ejecucién de contrapiso de hormigén fratasado (incluye retiro de material y compactacion) 2,00 m ANCHO m 360 $0,00 - |
ca2 Ejecucién de Sendero con cordon de Borde de 2 + piedra partida blanca (Ancho 1,50 m) m 360 50,00 i |
cs Mobiliario para plazas y espacios verdes
cs1 Provisién y colocacién de: Asientos con respaldo (hormigon y metal) u 16 $0,00
cs2 Provisién y colocacin de: Asientos sin respaldo u 10 50,00
css Provisién y colocacin de: Mesas con tablero para juegos u 1 50,00 $0,00
cs6 Provisién y colocacién de: Pérgolas u 3 $0,00
cs7 Bebederos de He cilindrico con bandeja de acero inox. u 4 $0,00
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c7 Cancha multifuncional de hormigén (bésquet, véley y fiitbol)

c71 Plataforma o terraplén compactado, para cancha multifuncional de 36 mx 21 mx 0,60 m m3 455 $0,00
c72 Contrapiso de HeA2 con terminacién con helicpotero y viga perimetral - H17 de 33 mx 18 mx 0,07 m m2 750 $0,00
c73 Cierrep y puerta d dos con malla el Idad: m2 102 $0,00
cr4 Provision y colocacién de arcos de futbol con redes u 2 $0,00 22
= Provision y colocacin dejirafas, tablero, aros y redes para basquet u 2 $0,00
c76 Pintura Epoxi para superficies y demarcacion de canchas m2 500 $0,00
c8 Cancha de bochas / Tejo
c81 Plataforma o terraplén compactado, para cancha de bochas de 33 mx 13 mx 0,60 m m3 260 $0,00
cs82 Contrapiso de HPA? con terminacién - H17 de 30 m x 10 mx 0,07 m m2 300 $0,00
cs83 Provisién e instalacién de piso sintético con demarcacion m2 189 $0,00 22
cs84 Provisién y colocacién de cerco perimetral y puertas acceso sistema Acmaford m 80 $0,00
co Plaza de infantes
c91 Ejecucion de plataforma para fijaci6n de juegos. (excavacin, compactacién y ejecucion de sub base) m3 180 $0,00
c92 Construcci6n de carpeta de H2A? con terminacin de viga perimetral (e=0,12 cm) m2 900 $0,00
c93 Varios m2 900 $0,00
c94 Juegos de plaza: Portico cuadruple integrador (3 columpios +1 Discapacitado) u 2 $0,00 S22
c95 Juegos de plaza: Pasamanos ondulado (H=2,30mts Long=5,50mts) u 1 $0,00
c96 Juegos de plaza: Minitrepadora Combinada (Tunel de aros +Tobogan + Escalera semiarco + Malla de cadenas u 2 $0,00
€10 Pista de salud
Ejecucién de plataforma para fijacién de aparatos. m3 30 $0,00
Carpeta de cemento rodillado sobre contrapiso (e=0,12 cm) m2 300 $0,00 $0,00
Provisién y colocacién de aparatos para ejercicios aerdbicos. u 12 $0,00
inchas, plaza de i y pista de salud
Artefacto y lamparas LED de 150 w. u 60 $0,00
Provisién y montaje de columnas metalicas brazo CUADRUPLE altura 9,00 m. u 20 $0,00
Tablero de Alumbrado Publico u 4 $0,00 $0,00
Provision y colocacion de cables subterraneos m 800 $0,00
Arbol de paneles solares. u 6 $0,00
Sefialética Urbana
Provisién y colocacién de nomencladores de calles u 19 $0,00
Provicién y colocacién de nomencladores de lugares u 4 $0,00 $0,00
Provision y colocacion de sefialética vial u 2 $0,00
E1 Muro de Contencién
E11 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categorfa. m3 936 $0,00
E12 BASE Sin Encofrar (H Elaborado 350 Kg 1,20x1,50x0,40 arm canasto @6 c/10cm ) - m3 5525 $0,00 $0,00
E13 Muro de contencién de hormigdn Armado (350 kg. ARS) m3 4875 $0,00
E2 Muro de dierre de lotes (altura 2,2 * long. 290 metros)
E21 CIMIENTO HORMIGON CICLOPEO 190KG PIEDRA BOLA AL 30% (Incluye excavacion y retiro de material) m3 783 $0,00
E22 VIGA DE FUNDACION VF (20 X 20 4% 12 + ESTR. § 6 C/15CM) H2 ELABORADO 350 KG m3 232 $0,00 e
E23 CCOLUMNAS (CV) (C/ He ELABORADO 350 Kg) (18 x 18 cm) (4@38 Estr. 4,2 ¢/15¢m) (Encofrado 2 caras) m3 576 50,00
E24 MAMPOSTERIA LADRILLON ( A=0,17m) (Ladrillén 17 x 27 x7) m2 580 $0,00
E3 Retiro y construccion de dierre de lotes
E31 retiro y/o corrimiento de cercos perimetrales m 1000,00 $0,00
£32 CIERRE OLIMPICO (Tejido romboidal h=2mts+3 Hiladas de alambre puas+Postes de H P2 c/Smts maximo+Zocalode Hor  m 1000,00 $0,00
£33 DEMOLICION MAMP! (INcL hasta ga en vertedero) m3 120,00 $0,00 K22
E34 Movimiento de suelo desmonte (retiro de material sobrante) m3 1680,00 $0,00
E5 Saneamiento de pozos
E51 Cegado de Pozo Séptico (diez metros de profundidad) u 152,00 $0,00 $0,00
E6 Traslado de Linea Aérea de Media Tensién (LAMT).
E6.1 Traslado de red de energia eléctrica. (presupuestado por edemsa) gl 1,00 $0,00 $0,00

61 Abastecimiento de Agua

G11 Provisién y colocacién (intralote) de cafieria de alimentacion del TRA (incluye colector). u 150,00 $0,00 $0,00 |
62 Conexién cloacal

622 Ejecucion (intralote) del empal me de cafieria: de LM a Cl y de Cl a red interna (incluye CI, 8 mts cafio pve 110 y Vent). u 148,00 $0,00 $0,00 |
63 Desagiies pluviales

631 Constr. Desagiles Pluviales Domiciliarios (B.A. 20x20, Incluye 4m cafieria de pvc 110) u 150,00 $0,00 $0,00 |

TOTALES $0,00




FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.1
GARANTIA DE MANTENIMIENTO
DE OFERTA - BANCARIA

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privada y de
mitigacion PERDRIEL NORTE | ETAPA, Lujan de Cuyo, Provincia de
Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N2 3/202
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-225693-CW-RFB

Por cuanto,................. [Nombre del Licitante] (En adelante denominado "el Licitante") ha presentado
oferta el.....cccoeeunnnnes [Fecha] para la construccidon de........ccccceveeeeeennnnnns [Nombre del Contrato] (En
adelante denominada "la Oferta").

Por este instrumento, dejamos CONStANCIA QUE.....ccceeeiiiieeeiiiiieeeeiieeeeeeieee e e e [Nombre del
Banco]....cccccoeeevvvvnnenn. [Nombre del pais] con domicilio legal en.......cccccceeeeeiiicciinnveennennnnn. , (en adelante
denominado "el Banco") hemos contraido una obligacion con la..........ccceeeecieeiiiee e e [Nombre

del Contratante], (en adelante denominado "el Contratante"), por la suma de........ccccoorreenn...
............................. [Indicar monto en numeros y letras], a cuyo pago en legal forma a la mencionada el
Contratante el propio Banco, sus sucesores y cesionarios se obligan por el presente documento.

Otorgada y firmada por el Garante el.................. del mes de................... de 20.......

Esta obligacidn estd sujeta a las siguientes condiciones:
(1) Si, con posterioridad a la apertura de las ofertas, el Licitante incurre en algunas de las causales
estipuladas en los documentos de licitacion, en particular si retira su oferta durante el periodo
de validez de la misma; o
(2) Si, el Licitante después de haber sido notificado de la aceptacién de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma:
(a) no firma o rehusa firmar el Contrato a solicitud del Contratante conforme a lo previsto en
las Instrucciones a los Licitantes; o
(b) no presenta o rehlsa presentar la Garantia de Cumplimiento, de acuerdo con lo
establecido en las Instrucciones a los Licitantes; o
(c) no acepta las correcciones del Precio de la Oferta, de acuerdo a la clausula 27 de las
Instrucciones a los Licitantes.

Nos comprometemos a pagar al Contratante el monto antes mencionado al momento de recibir su
primer requerimiento por escrito, sin necesidad de justificacién, siempre que en el mismo la
Contratante deje constancia de que el monto reclamado se le adeuda por haberse producido
condiciones mencionadas, e indique especificamente cual o cuales de ellas han ocurrido.
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La presente Garantia tendrd vigencia inclusive, hasta 90 dias posteriores al vencimiento del plazo para la
presentacion de las ofertas que se haya estipulado en las Instrucciones a los Licitantes, o el que resulte
de prérrogas concedidas por el Contratante a tales efectos.

Por el presente documento, se invalida la necesidad de toda notificacion al Banco con respecto de
dichas prérrogas. Todo requerimiento relativo a esta Garantia debera ser recibido por el Banco a mas
tardar en la fecha mencionada.

Fecha: ....cccccovveeeennnnne. Firmado por €l BanCO.......c.cccuueeiiieiiiieeiiiiieieeeeciieee e ssiieeeesesiieeeseenes

Ao IR U Kol o 1o AT
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........cccccvevuveennenne. [el Banco]

BT g =Yolol o o L= TPt

Ciudad de....ccoeeeeeeeeeeeennnn.n. , Provincia de................... , Argentina,.............de de 20......
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FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.2
GARANTIA DE MANTENIMIENTO
DE OFERTA — SEGURO DE CAUCION'

Obras de infraestructura publica, urbanizacién, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privada y de
mitigacion PERDRIEL NORTE | ETAPA, Lujan de Cuyo, Provincia de
Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N2 3/202
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-225693-CW-RFB

POLIZA DE SEGURO DE CAUCION
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Condiciones Particulares

Poliza N2

.................................................................................. [Nombre de la Compafila aseguradora], con
(6 [0 o]1 [0 =] ¢ PO , en su caracter de Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios de
excusion y division y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta Pdliza y a las
particulares que se detallan asegura a........cccccceeeeeeeeeennn. [Nombre del Contratante], con domicilio
(< PRt , €l pago de hasta la suma de............cceeuunnnnne [Monto asegurado en nimeros y
en letras], que resulte adeudarle.....ccccccceeriirrrrrrnnenn.. [Nombre del Contratista], con domicilio
L] PP , por afectacion de la Garantia, que de acuerdo a las bases de la

Licitacion y el Contrato, estd obligado a constituir seglin el objeto que se indica en las Condiciones
Generales integrantes de esta Pdliza.

Objeto de 1a lICITACION: .......ccoiiiiiiiiiceceiietiisssseeceeeee e sseeeeseeennnnsssssssesseasennnssssssssssssensssssseennansen

El presente Seguro regira desde la cero hora del dia.....cccccecuunrrennnnnnn. hasta la extincion de las
obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.1
DATOS DEL LICITANTE !

Obras de infraestructura publica, urbanizacién, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privada y de
mitigacion PERDRIEL NORTE | ETAPA, Lujan de Cuyo, Provincia de
Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N2 3/202
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-225693-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de Mendoza, Republica Argentina,....... (o (TR de 20....

NOMDBre [€gal del LICITANTE: .......eiiiiiiiiie ettt e e e e et e e e e eebae e e e eaasaaeeeeaasaaeaesnsaeasaennsaesaeannsees

En el caso de ser una APCA, nombre legal de cada miembro: .........ccccvviiiiiiiiii i

Pais de constitucion actual o prevista del LICItante: .......ccueeiiiiiiiiii et e et e e eevaae e e e

Aio de constitucion efectivo o previsto del LiCitante: .........eeiieciiiiiiiiiiiieccee e e

Domicilio Legal del Licitante, en el pais de constitucion: ........ccoocuuiieiiiiiiiei e

Domicilio Especial, constituido en: ........ccccccvvveeeeeeeeeenennnn. [completar lo que corresponda]

QLI e To I [T Yo ol [T =T Rt

Antigliedad de la sociedad con su denominacion actual: ...........cccuiiiiiiiiiie e e e

[Si corresponde, indicar si es continuadora de otra sociedad]

Inscripcidn en el Registro PUblico de Comercio de Bhi...... ..ot
[la UEP/UEM completara el Registro que corresponda]

Inscripcidn en el Registro Nacional de Industrias de la Construccion de 2 ...........ccovviviviviiciceeeeee

[la UEP/UEM completara el Registro que corresponda]
Caracterizacion del mandato otorgado a favor de los firmantes de la Propuesta y demads
Representantes Legal y Técnico del Licitante:

Informacion sobre el Representante Legal del Licitante

1 [o] 001 o] <P PP PP P TSR PPPTPPTP
BT =T olol o T o USRI
NUMEroS de TEIEFON0 Y FAX: ..eeiiiiiiiii ittt e e ettt e e e ettt e e eeataeeeeeaaaaeeeeeesaaeasseeanssaeeeaannsaeaaaan
[B]Tg=Yolol o a W (=W olo) g g Yo =] [=To1d (o) ] [olc HNuuu RSP S

4 ” . . .
[1 Informacién sobre el Licitante y para cada Miembro de una APCA, conforme a la Clausula 11 de las IAL.

[1 Las firmas de otras provincias y/o extranjeras deberan inscribirse en el Registro de Licitadores de la provincia/municipalidad que corresponda (la UEP/UEM en
cada caso completara lo que corresponda) sélo en el caso de resultar adjudicatarias, para lo cual dispondran de un plazo de hasta 30 (treinta) dias corridos, contados a
partir de la fecha de recepcién de la Notificacion de Adjudicacion. Su incumplimiento las inhabilitara para la firma del Contrato.
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Informacion sobre el Representante Técnico del Licitante

Nombre:

o o) Y] o o APPSR
Y Y 1ol = I o) (= {o] o F= 1 PSR
B Y olol o Y o PP
NUMEroS de tEIEFON0 Y FaX: .uviiiiiiiiiii it e e e ettt e e et e e e e s aaeeeeesnbaeeeaeeanssbeeeennnnneeeean
(D] [ <ToloiTo] s We (=N olo] g {=To TN =] (Yot fo] oY ol AR

Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos:
1.En caso de tratarse de una entidad Unica, Convenio Constitutivo o Documentos de Constitucion
de la persona juridica arriba mencionada, conforme a lo previsto en la Secciéon 4 Formulario 4.1.
2. Carta de autorizacion para representar a la persona juridica o APCA arriba indicadas, de
conformidad con la Clausula 11.1(e) Seccion | de las IAL.

3. Para las APCA, Carta de Intencidn de crear una entidad de ese género, o Convenio Constitutivo
de la misma, de conformidad con la Clausula 11.2 de la Seccién | de las IAL.

Firma del Representante Legal de la empresa Licitante

El/10S SUSCIIPTO//S: 1uveeeitieietee ettt e eetteeeeteeee ettt eeueeeeraeestaeeebeeeanseeeessaeenssaseesseseassaeesnseeeanseesseeseasseesns
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......cccoeeeeeeeeeececeeeccveeenee.
Ciudad de......cccooeeeeeeevnnnnee. , Provincia de................... , Argentina, ........... (o [T de 20
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.2
HISTORIAL DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS !

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N2 3/202
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-225693-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de Mendoza, Republica Argentina,......de....................de 20......

Contratos no cumplidos de conformidad con la Seccion Ill. Criterios de Evaluaciéon

No se produjo ningun incumplimiento contractual durante el periodo estipulado, de conformidad
con el Sub Factor de la Seccién I, Criterios de Evaluacion.

Litigios pendientes de conformidad con la Seccidn lll. Criterios de Evaluacion

No existe ningun Litigio pendiente, de conformidad con el Subfactor de la Seccidn lll, Criterios de
Evaluacion.

Litigios Pendientes, de conformidad con el Subfactor de la Seccién lll, Criterios de Evaluacion,
como se indica a continuacion:

Ano

Resultado como
porcentaje de los
activos totales

Monto Total del
Identificacion del Contrato Contrato (valor actual,

equivalente USS)

Identificacion del Contrato: ........ccccccoveeeeeeiineeennes

Nombre del Contratante: .........ccccccuveeeeecieeeeennen.

Direccién del Contratante: ........cccccceeeeeecveeeecnnee.

Asunto en disputa: .....cccceeeiiiiiiiiiiie e

Identificacion del Contrato: .......cccceecveeeiiciieeennnnns

Nombre del Contratante: ..........ccccceeeeeecieeeeennnnen.

Direccion del Contratante: .........ccccceeeeeccvveeeeennnee.

Asunto en disputa: ....cocoeeeeiiiiiiiieeeee e

Identificacion del Contrato: .......cccceecveeeiiiciieeennnnns

Nombre del Contratante: .......cccccecvveeeeeeiieeeeennnen.

Direccién del Contratante: ........ccccceeeeecciieeeeennee.

Asunto en disputa: ....cccoeeeeiiiiiiiieeeee e,

[Marque los casilleros que corresponda y complete la informacidn requerida]

Declaracion de Desempeiio Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo

[El siguiente cuadro deberd ser llenado por el Licitante, cada miembro de una APCA
(Joint Venture) y cada Subcontratista Especializado]

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo]
Fecha: [insertar dia, mes, afio]
Nombre del Subcontratista Asociado o Especializado: [indicar el nombre completo]

6|:| Informacion a ser completada por el Licitante y cada Miembro de la APCA.
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SDO No. y titulo: [insertar numero y descripcion]]
Pagina [insertar numero de pdgina] de [insertar numero total] pdginas

Declaracion de Desempeiio Ambiental, Social y de Seguridad

y Salud en el Trabajo

No suspension o rescisidn del contrato: Ningin Contratante nos ha suspendido ni rescindido un
contrato ni ha cobrado la garantia de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas
con el desempefio ASSS en el trabajo

Declaracion de suspension o rescisién del contrato: El / los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido
suspendido (s) o rescindido(s) y / o el Contratante ha cobrado la garantia de cumplimiento por
razones relacionadas con el desempefio ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo
(ASSS). Los detalles se describen a continuacion:

Aio Suspension o Identificacion del Contrato
. .. Monto total del
Rescision
. contrato (valor
parcial del
actual, moneda,
contrato ) .
tipo de cambio y
equivalente en
ddlares)
[indicar | [indicar monto | |dentificacion del Contrato: [indicar el nombre |[indicar monto]
afio] o porcentaje] complete del contrato/ numero y cualquier otra
identificacion pertinente]
Nombre el Contratante: [insertar el nombre
completo]
Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad
y pais]
Razones de suspension o terminacidn: [indicar las
razones principales]
[indicar | [indicar monto | |dentificacion del Contrato: [indicar el nombre |[indicar monto]
afo] o porcentaje] complete del contrato/ numero y cualquier otra

identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: nombre

completo]

[insertar el

Direccidon del Contratante: [insertar estado, ciudad
y pais]

Razones de suspensidn o terminacion: [indicar las
razones principales]

[indicar todos los contratos concernientes]

Garantias de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el desempeiio
en materia ASSS

Ano

Identificacion del Contrato

Monto Total del
Contrato (Valor
actualizado,
moneda, tipo de
cambio y
equivalente en
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usD)

[indicar | |dentificacién del Contrato: [indicar el nombre complete del contrato/ | [indicar monto]
afno] numero y cualquier otra identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]

Direccién del Contratante: [insertar estado, ciudad y pais]]

Razones para el cobro de la Garantia: [indicar las razones principales]

[indicar todos los contratos concernientes]
Firma del Representante Legal de la empresa Licitante
El/10S SUSCIIPTO//S: 1uveeieieeieitee ettt e eete e e ettt e e et e eetteeetaeeeetbeeeseeeeseeesasseeansaseenseseansaesssesesaseseasseeessneeanns
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......ccccoeeeveeeeiveeeceeeceneeenne
Ciudad de......cevveeeeeeeeennnnns , Provincia de................... , Argentina,....... (o [T de 20..
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FORMULARIO 4

DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE
FORMULARIO 4.3

SITUACION FINANCIERA 1!

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N2 3/202
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-225693-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de Mendoza Republica Argentina,......d€......cccccceuevruennnee de 20....

Informacién histdrica correspondiente a los tres (3) afios
Informacién financiera anteriores a la fecha de apertura

Ahol AfRo2 Ano3 Afon Promedio Coeficiente Medio
Informacion del Balance

Total del Pasivo (TP)

Total del Activo (TA)

Patrimonio Neto (PN) PN

Activo Corriente (AC)

Coeficiente TA/TP

: Coeficiente AC/PC
Pasivo a Corto Plazo (PC)

Informacién tomada del Estado de Resultados

Total Ingresos (TI)
Coeficiente UAI/TI
Utilidades antes de Impuestos (UAI)

Rotacién de Activos Coeficiente Total
Ingresos / AT

Se adjuntan copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con
éstos y estados de resultados), correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales cumplen
con las siguientes condiciones:

a) Deben reflejar la situacion financiera del Licitante o del miembro integrante de una APCA 'y
no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo.
b) Los estados financieros histéricos deben estar auditados por un contador certificado.

c) Los estados financieros histéricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los
estados financieros.

d) Los estados financieros histdricos deben corresponder a periodos contables ya
completados y auditados [no se solicitardn ni aceptaran estados financieros de periodos
parciales].

Firma del Representante Legal de la empresa Licitante
El/10S SUSCIIPTO//S: o uveeeitrieieeeeectee e ettt e eetee ettt e ettt e eteeeetaeeeseeeasseeeesseeeesseeeesseseeaseesenseessnnseeeessneesnneeen

7|:| Informacion a ser completada por el Licitante y cada Miembro de la APCA.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.4
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS'

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N2 3/202
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-225693-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina........ (o [T de 20......

Ubicacién | D naci6 | Monto Fecha b ol ob )
icacion Denominaci6  Contratant .o o) Terminacién ersoneria servacione

(@) n(b) eld Original = Final Original = Final (d) °

Para completar el cuadro se debera:

1) Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los ultimos diez (10)
anos, entendiéndose como terminacién real a aquella en que se haya suscripto el acta de
recepcidn provisoria.

2) Clasificar las obras que se incluyen en:

(i) Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita.
(ii) Otras obras.
3) Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
(a) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.
(b) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y demas
recursos utilizados.
(c) Direccion y teléfono del Contratante.
(d) Personeria legal del Contratista, mediante indicacion de:
(i) El contratista como empresa individual
(ii) El contratista como empresa asociada a una UT, adjuntando el instrumento legal de
asociacion en el que conste el porcentaje de participacion del licitante en la misma.
De cada obra el licitante debera presentar los certificados que obren en su poder, extendidos por el
Contratante, que califiquen su actuacion en la obra.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
/108 SUSCIIPEO/S: 1eieteeiueeiireeieeeiteeeteeereesteeeeseesseeesseeaseessseeseessesenseeseessseaaseessseenseessssenseensesesseeseennses
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.5
FACTURACION ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCION?

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N2 3/202
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-225693-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina,....... (o [T

Datos de facturaciones anuales sélo en construccion de los ultimos 10 afios

Facturacion Anual
Media en
Construccion [*]
[*] Facturacion Anual Media de Ingresos en Construccion, calculado como el total de los pagos
certificados recibidos por Obras en progreso o completadas, dividido por el nimero de anos detallado

en

esta planilla.

Monto y Moneda

Firma del Representante Legal de la empresa Licitante

El/10S SUSCIIPTO//S: 1 uveieitiieieteeeectee e et e eetee ettt e etteeeteeeetaaeeeaseeeesseseenseeesseeeasseeeasseseessesessseesnsseesnseeenn
........................................................................................................................................................ Debidam
ente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: .........cccevveveeieieeeccreeeenennn.
........................................................................................................................................................ Ciudad
de.ovrvciireiieieeeeeenn, , Provincia de................... , Argentina, ............... (o [T de 20.....
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.6
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privada y de
mitigacion PERDRIEL NORTE | ETAPA, Lujan de Cuyo, Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N2 3/202
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-225693-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina, [dia y mes] de 20....

Numero de contrato similar:

...... de ....... requeridos Informacion

Identificacion del Contrato

Fecha de Adjudicacion

Fecha de Terminacidn

Funcidn en el Contrato Contratista Subcontratista

Monto total del Contratol®! S e S
Si es miembro de una APCA O % .ccoovveeeevviieeeeieiieeeeeeiieenns S e e

subcontratista, especificar la
participacién en el monto total del
contrato.

Nombre del Contratante:
Direccion:
Nimeros de teléfono/fax:

Correo electronico:

Firma/s del Representante Legal Representante Técnico de la empresa Licitante

/108 SUSCIIPEO/S: 1eiiueeirieiteeieeiiteeeteesveesteeeseeseeeseeesseessseeseeseseaseenssesssesassessseenseesaseensaesnssesnseenseeenns
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: .......ccccoeeveeeeceeeceeeceneeenne.
Ciudad de.......ceeevveeeeeennnnnns , Provincia de................... , Argentina,...... (o [T de 20.....

[1 Monto actualizado al mesa anterior a la fecha de apertura de la licitacion, expresada en moneda constante, utilizando indices del INDEC Nivel General.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.7
DESEMPENO EN LOS ULTIMOS DIEZ ANOS

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N2 3/202
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-225693-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina,....... (o [T 20......
1 2 3 4 5
Nombre del 'T|po de trabajos Monto Certificado
Nombre del Contratantey  ejecutados y fechas
, L Monto del Contrato en el lapso de 12
Proyecto y Pais Persona de de inicioy
. . meses [*]
referencia terminacion
TOTAL
[*IMontos excluidos los Anticipos Financieros y Acopios.
Periodo de tiempo (12 meses) indicado en Columna 5: ...... de .......... de 20...., hasta ....... de ......... de
20....
Firma/s del Representante Legal Representante Técnico de la empresa Licitante
/108 SUSCIIPEO/S: 1eiiueeireiiteeieeeiteeeteeereeeeeesseestseesseesaseensaessseesseeassesnseesessssesnsaessseesaessseenseesasensensens
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: .......cccceeevveeeevveeeceeeeeneeenne
Ciudad de.......ceveeveeeeeennnnns , Provincia de................... , Argentina,.....de....ccceeeeveieciee de 20
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.8
OBRAS EN EJECUCION Y ADJUDICADAS

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N2 3/202
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-225693-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina, [dia y mes] de 20....
1 2 3 q 6
Datos del Tipo de Plazo pendiente Monto
i Monto de . .
Contratante y trabajosy Monto del P al cierre mes pendiente
) L Certificacidn . .
persona a quien fechas de inicio Contrato endiente [*] anterior a fecha anualizado
contactar y terminacién P de Apertura [**]
TOTAL

[*]Sin acopios ni anticipos.
[**] Si el plazo pendiente fuera inferior a un afio, el monto pendiente sera anualizado.

Firma/s del Representante Legal Representante Técnico de la empresa Licitante
El/10S SUSCIIPTO//S: 1uveeeetiieietee et e ettt e eetee ettt e eette e ereeeetaeeeseeeaabeeeassseeesseseesseeeeaseeeenseee s nseeeassneesnsenan
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ........ccccevveeveeveeenreeciveennenns
Ciudad de........occeeeeveeennnnnn. , Provincia de................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucion de la Obray
Organizacion del Licitante

FORMULARIO 5.1
ORGANIZACION DEL SITIO DE OBRA

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privada y de
mitigacion, PERDRIEL NORTE | ETAPA, Lujan de Cuyo, Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N2 3/202
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-225693-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina,........ (o [T de 20....
Rubro/item/Actividad Descripcion
Ne Titulo Resumen Capitulo/Parrafo

1 Obrador

1.1

1.2

1.3

1.n
Firma/s del Representante Legal Representante Técnico de la empresa Licitante
/108 SUSCIIPEO/S: 1eiiueeiieeeteeieeiiteeeteesveesteeeseeseeeseeesseeasseeseeseseaseenssesssesassessseenseesaseensaesnssesnseenseeenns
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: .......ccccoeevveeeecieeiieeeeneeenne
Ciudad de.......ceveeveeeeeennnnnns , Provincia de................... , Argenting,.....d€....ccccocvieeiiicieeeee e de 20.......
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucidn de la Obra
y Organizacion del Licitante

FORMULARIO 5.2.1
ORGANIGRAMA DE CONDUCCION DE LA OBRA

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privada y de
mitigacion PERDRIEL NORTE | ETAPA, Lujan de Cuyo, Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N2 3/202
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-225693-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina,......de.......cccceeveeennnne de 20.....

Estructura Organizacional
Nominacion e Interrelacion de Puestos Clave
[esquemal]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

/108 SUSCIIPEO/S: 1eiiueeireeiteeieeiiteeeteesreesteeeseeseeeseeesseessseeseeseseaseenssesssesassessseeseesaseensaesassesnseenseeenns
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: .......cccceeevveeeevieeieeeeeneeenne.
Ciudad de.......cccuvveeeennnnen. , Provincia de................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacidn del Licitante

FORMULARIO 5.3.a.1
PERSONAL CLAVE

Obras de infraestructura publica, urbanizacién, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privada y de
mitigacion PERDRIEL NORTE | ETAPA, Lujan de Cuyo, Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N2 3/202
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-225693-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina,......de.......ccccccoeueuneunnnne de 20....
1 Cargo
Nombre
5 Cargo
Nombre
Cargo
3 g
Nombre
Cargo
4 g
Nombre

[Los Licitantes deben suministrar los cargos y nombres de las personas calificadas propuestas. La
informacién sobre la experiencia de cada candidato deberd suministrarse utilizando el Formulario
5.3.b.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
/108 SUSCIIPEO/S: 1eeeueeiureiireeiteeiiteeeteeeteesteeeeseeeseeeseeaseessseeseessesenseensaessseeasaessseesseesassenseessasssseeseennss
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacidn del Licitante

FORMULARIO 5.3.b.1
CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE

Obras de infraestructura publica, urbanizacién, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion PERDRIEL NORTE | ETAPA, Lujan de Cuyo, Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N2 3/202
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-225693-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina,......de.......ccccoeeueunennne de 20....
Cargo:

T Nombre: Fecha de nacimiento:

Personal Calificaciones profesionales:

Nombre del Empleador:
Domicilio del Empleador:

Empleo Teléfono: Contacto (gerente/encargado de personal):
Actual . . -
Fax: Direccién de Correo electrdnico:
Cargo: Afos de antigliedad con el empleador actual:
Desde Hasta Empresa / Proyecto / Cargo / Experiencia técnica y de direccion relevante

[Indicar la experiencia técnica y de direccidn especifica que resulte relevante para el Proyecto.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/10S SUSCIIPEO//S: o uveeeittieietee et e ettt e eetee e ettt e et e e et e e etaeeeseeeanseeeessaeeesseeeesseeeenseesenseeesnneeeassneennseean
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucidn de la Obra
y Organizacion del Licitante

FORMULARIO 5.4
DATOS GARANTIZADOS !

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion, PERDRIEL NORTE | ETAPA, Lujan de Cuyo, Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N2 3/202
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-225693-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina......d€......cccceevieeieeeieeeerere
de 20....
N° Designacion Observaciones

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

/108 SUSCIIPEO/S: 1eiiteeireiiteeieeiiteeeteesveesteeeteeseeeseeeaseessbeenseesessaseenssesssesassessseeseesaseensaesnssesnseesesenss
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ........cccoeeveeeecvieeceeeeeeeenne
Ciudad de........occeeeeveeennnnnn. , Provincia de................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....

9 . . . . "
[1 Este documento no constituye exactamente un Formulario. Los Datos Garantizados se presentaran en notas de los proveedores rotuladas, o folletos firmados y
en formatos variables, debido a que la variacién de materiales, equipos, elementos de construccion, etc., no permitiria su sistematizacion.

66



FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA

Metodologia de Ejecucion de la Obray
Organizacion del Licitante

FORMULARIO 5.5

LICENCIAS PARA EL USO
DE SISTEMAS PATENTADOS

Obras de infraestructura publica, urbanizacién, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion, PERDRIEL NORTE I, Lujan de Cuyo, Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N2 3/202
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-225693-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de......... , Republica Argentina,....... (o [T de
20....

[Este documento no constituye exactamente un Formulario. Se presentard, si corresponde, la Nota del
titular del Sistema Patentado.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/10S SUSCIITO//S: ouveeeetiieieiee ettt e ettt e eetee ettt e eete e eveeeetbeeeseeeanbeeeessaeeessaeeesseseeasaeeesseeesnseeeassneennsenan
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ........ccccecvevvveneenvecnnneennen.

Ciudad (o [T , Provincia (o [T , Argentina,.........
A€ttt erens de 20
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.1

PLAN DE TRABAJOS
Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Obras de infraestructura publica, urbanizacién, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion PERDRIEL NORTE I, Lujan de Cuyo, Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N2 3/202
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-225693-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina,
............... de.cvreesieieiecienenne..de 20
RUBRO PLAZO DE OBRA[®
Ne Descripcié % ¢ PERIODOS
n Inc Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes4  Mes5 Mes 6 Mes 7 Mes n
% S % S
1 Rubrol % ¢  3JRubro 3Rubro - — — — — -
1 1

% $ % $ % S
2 Rubro2 o ¢  JRubro 3Rubro JRubro . — — - -
2 2 2

% S % S % S % S % S

3 Rubro3 % S SRubro 3Rubro 3Rubro 3Rubro 3Rubro - S
3 3 3 3 3

% S % S % S
— YRubro 3Rubro 3Rubro  ___- — — —

4 Rubro 4 % $

4 4 4
% S % S % S % S
5 Rubro5 o ¢ SRubro JRubro 3Rubro 3Rubro .
5 5 5 5
% S % S % S
6 Rubrob6 o ¢ - - - SRubro JRubro 3JRubro ... -
6 6 6
% S % S % S % S % S
n | Rubren log g - - === 2Rubro 3Rubro 3Rubro 3Rubro 3Rubro
n n n n n

3% Rubros 100 ¢ % S % S % S % S % S % S % S % S

10 . . . i . - .
[1 Si la UEM/UEP tuviera una fecha clave para la ejecucion parcial o total de un rubro deberd indicarlo expresamente en este Formulario.
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Parcial/mes %

3% Rubros
Acumulados

mes %

100
/ 0,

SRubro YRubro 3Rubro 3Rubro 3Rubro
s s s s s

/Mesl /Mes2 [/Mes3 /Mes4 [Mes5
% S % S % S % S % S

SRubro YRubro 3YRubro 3YRubro 3Rubro
s s s s s
/Mes1 Anterio Anterio Anterio Anterio
r r r r

+Mes2 +Mes3 +Mes4 +Mesb5

SRubros 3Rubros 3YRubros
/Mes6 [/Mes7 [Mesn

% S % S % S

SRubros >Rubros 3YRubros
Anterior Anterior Anterior
+Mes6 +Mes7 +Mesn

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/10S SUSCIIPTO//S: 1uveeeetiieietee et e ettt e eeteeeeete e e eteeeetaeeetaeeesee e sseeeessaeeessaseesseseaaseeeenseeesnseeeassneennsenan
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ........ccceeeeeeeecvieecieeeceneeennne.
Ciudad de........occeveeveeennnnnn. , Provincia de................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.2

PLAN DE INCORPORACION
DEL PERSONAL [11

Obras de infraestructura publica, urbanizacién, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion PERDRIEL NORTE I, Lujan de Cuyo, Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N2 3/202
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-225693-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina,.....de....cccccecevvierrienrennns de
20......

PERSONAL PLAZO DE OBRA

RUBRO PERIODOS

N° Descripcién Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
1 Cuadrilla 1 1
2 Cuadrilla 2 2
3 Cuadrilla 3 3
4 Cuadrilla 4 4
> Cuadrilla 5 >

——— ——— n ——— ——— ——— ——— ———

n Cuadrilla n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/10S SUSCIIPTO//S: 1uveeiitiieieiee et e ettt e eetee e ettt e eette e eareeeetaeeeseeeaabeeeessaeeesseeeeaseseeasaesenseeesnseeeassneesnsenan
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ........ccccevveeveevieeneecveecnenns
Ciudad de.......ceeevveeeeeennnnnns , Provincia de................... , Argentina,....... (o [T de 20

[1 El Licitante debera presentar el Plan de Incorporacion del Personal de su Propuesta, conforme la descripcion realizada en su Metodologia de Ejecucién de
Obra y Plan de Trabajo.
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.3

PLAN DE INCORPORACION
DE LOS EQUIPOS 121

Obras de infraestructura publica, urbanizacién, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion PERDRIEL NORTE I, Lujan de Cuyo, Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N2 3/202
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-225693-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina, ........d€...ccccceevevevivirvecieinns de
20....

EQUIPOS PLAZO DE OBRA

RUBRO PERIODOS

N° Descripcién Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
1 Equipo 1 1
2 Equipo 2 2
3 Equipo 3 3
4 Equipo 4 4
5 Equipo 5 >
n Equipo n = = L - - - — "

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/10S SUSCIIPTO//S: 1uveeiitiieieiee et e ettt e eetee e ettt e eette e eareeeetaeeeseeeaabeeeessaeeesseeeeaseseeasaesenseeesnseeeassneesnsenan
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ........ccccevveeveevieeneecveecnenns

Ciudad (o [T , Provincia (o [ , Argentina,
......... et eneennens 0€ 20

[1 El Licitante debera presentar el Plan de Incorporacion de Equipos Mecanicos de su Propuesta, conforme la descripcién realizada en su Metodologia de
Ejecucién de Obra y Plan de Trabajo.
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.4

PLAN DE INCORPORACION
DE LOS SUBCONTRATOS (3]

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion PERDRIEL NORTE I, Lujan de Cuyo, Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N2 3/202
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-225693-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina,........... (o [T de
20....
SUBCONTRATO PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS

N° Descripcion Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes7 @ Mesn
1 Subcontrato 1 1
2 Subcontrato 2 -— 2 —_— — — — — -
3 Subcontrato 3 - - 3 - e — — S
4 Subcontrato 4 - - === 4 SSes — — S
> Subcontrato 5 - - === 5 SSes — — S
i Subcontrato n - - n - e — — —

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
/108 SUSCIIPEO/S: 1eiiteeireiiteeieeiiteeeteesveesteeereeseeeseeeaseessbeenseeseseaseenssesssesassessseeseesaseensaesnssessseeseeenns

13 L . L . . L .
[1 El Licitante debera presentar el Plan de Incorporaciéon de los Subcontratos, si correspondiera, conforme la descripciéon realizada en su
Metodologia de Ejecucién de Obra y Plan de Trabajo.
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FORMULARIO 6.5
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.5
PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE CONSTRUCCION (PGASc)

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion PERDRIEL NORTE I, Lujan de Cuyo, Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N2 3/202
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-225693-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica
Argentina,............ (o =TT de 20....

[En este espacio el Licitante debera presentar el Plan de Gestion Ambiental y Social de construccidn con
los alcances indicados a continuacion.]

Conceptualmente, un Plan de Gestion Ambiental y Social de Construcciéon (PGASc) es un instrumento
operativo que contiene el conjunto de medidas ambientales, sociales y de seguridad y salud en el
trabajo a aplicar durante la ejecucion de un Proyecto en funcién de los resultados del diagndstico y la
identificacion de impactos y riesgos ambientales y sociales, que se realiza durante la formulacién del
Proyecto Ejecutivo Integral.

OBIJETIVO
Los objetivos generales de este plan son:

- Evitar, minimizar, mitigar, y/o compensar los impactos negativos identificados y maximizar los
impactos positivos.

- Prevenir potenciales impactos no identificados.

- Permitir una integracion armonica de las obras con el sistema ambiental preexistente en la fase
constructiva.

CONTENIDO

El PGASc deberd ser desarrollado segun las ETAS incluidas en la Seccidn VI 2 Especificaciones Técnicas y
debera indicar los programas que se implementardn y los tiempos en funcion de las etapas de las obras
y toda aquella medida que se decidiera incorporar y no estuviera especificada en este pliego de
licitacion.

La debida ejecucion del PGASc en las respectivas etapas de la obra formara una parte integral de la
ejecucion de la misma El incumplimiento del PGASc recibira igual tratamiento que el incumplimiento en
la ejecucidn de obra.

AJUSTE DEL PGASc: El Contratista debera presentar dentro de los 5 dias habiles administrativos
contados a partir de la fecha de contrato, el Plan de Gestién Ambiental y Social de la construcciéon con
las modificaciones y/o adecuaciones que hubiere solicitado el Contratante.
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Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
Ao IR ol o 1o AT
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FORMULARIO 7
DECLARACION DE ORIGEN DE LOS BIENES

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N2 3/202
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-225693-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica
Argentina,............. (o 1T de 20....
Nosotros, [NOMbre del LICITANTE] .....ueeiiiiiiiiiiiiiieie et eee e e e e e e e es et e e aeeeeeeeeeeeassssasseesesaeeeaasanananns ,

declaramos que:

a) El origen de la totalidad de los materiales, bienes, equipos, elementos de construccion y
servicios a utilizar para la ejecucion de la Obra y el Contrato, conforme lo estipulado en la
Clausula 5 de la Seccidn | Instrucciones a los Licitantes, son elegibles:

Detalle: ....ooeeveiieeeecieeeeeiee e, [Nombre y/o descripcidn de los materiales, bienes, equipos
Y Servicios]es/son de OFiZeN: .....ccceeevveeeeiueeeereeeiteeeeeteeeeereeeerreeeennes [Nombre del/de los paises/es
de origen].

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/10S SUSCIIPEO//S: o uvieeitiieieeee et e ettt ettt e e eeteeeeteeeetaeeeetbaeeesseeeesseessseaesseesseeeeasaeseaseeseasseeenseeesnseeenn
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ........cccoceveeeveeevieenreeceeennens
Ciudad de.......cccvvveeeennnnenn. , Provincia de................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....
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FORMULARIO 8
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 8.1
CURVA DE INVERSIONES DE LA OBRA 4!

Obras de infraestructura publica, urbanizacién, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion PERDRIEL NORTE I, Lujan de Cuyo, Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N2 3/202
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-225693-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica
Argentina,............ (o [T de 20....

PLAZO DE OBRA

MONTOS S
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n
Monto total
Contrato
S
S
: Acumulado
A lad Acumulado Mes 7
cumulado
5 Acumulado | e s Mes 6
Acumulado
S Mes 4
Acumulado Mes 3
$ Acumulado Mes 2
Mes 1
SO
Monto Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $
mensual Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n
Monto S Monto S Monto S Monto S Monto $ Monto S
Monto S Monto S Mes Mes Mes Mes Mes Mes
acumulado Mes 1 Anterior + Anterior+ Anterior+ Anterior+ Anterior+ Anterior +
Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/10S SUSCIIPEO//S: o uveieitiieiete e et e ettt e eetee ettt eetee e et e e etaeeeaeeeanbeeeesseeeesseeeesseseenseseeesesesnseeeassneennneeen

14 L . . . . . .
[1 El Licitante debera representar en este Formulario la Curva de Inversiones resultante, consistente con las inversiones que resulten del Plan de
Trabajo y Actividades de su Propuesta Técnica y si correspondiera, con los Regimenes de Anticipo Financiero .
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FORMULARIO 8
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 8.2
FLUJO DE CAJA CONTRACTUAL PRO-FORMA

Obras de infraestructura publica, urbanizacion, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de

mitigacion PERDRIEL NORTE I, Lujan de Cuyo, Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N2 3/202
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-225693-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina, ...... (o [T de
20....

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes n

1. Efectivo recibido
1.1 Del Contratante [*]
1.2 De fuentes adicionales [*€]

1.2.1  Nuevos préstamos a corto plazo

Nuevas obligaciones de largo
plazo

1.2.2
1.2.3  Venta de activos corrientes

1.2.4  Otros

13 SUBTOTAL EFECTIVO RECIBIDO

2. Gastos

2.1 De Operaciones - Contrato Especifico [']
2.1.1  De Obrador y Movilizacidn

2.1.1.1 Materiales

2.1.1.2 Mano de Obra

2.1.1.3 Equipos

2.1.1.4 Subcontratos

2.1.1.5 Proveedores

2.1.1.6 Servicios (energia, agua,

15[] Acorde con la Curva de Inversiones y la Forma de Pago, establecida en este Pliego.
1 . . o o
6[] Explicar mediante Notas las fuentes y principales caracteristicas.
17 . : . . o .
[1 Acorde con el Plan de Trabajo, la Planilla de Precios Cotizados y los Andlisis de Precios.
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teléfonos, movilidad, etc.)
2.1.1.7 Otros

SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS
2.2
(Contrato Especifico)

2.3 Efectivo adicional gastado
2.3.1  De préstamos a corto plazo
2.3.2  De obligaciones a largo plazo
2.3.3  Otros [*¥]

2.4 SUBTOTAL EFECTIVO GASTADO

3. FLUJO DE CAJA NETO

4. SALDO DE CAJA

Firma del Representante Legal de la empresa Licitante

Ao YU Kol A o 1o AT
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ........ccceeevevieeieeecieeeineen.
Ciudad de......cccooeeeeeeeennnnee. , Provincia de................... , Argentina,......d€......ccocvrerevirnienn. de 20

18[| Explicar mediante Notas.



FORMULARIO 8
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 8.3

RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCION
DEL CONTRATO CAPITAL OPERATIVO [29]

Obras de infraestructura publica, urbanizaciéon, equipamiento
urbano y comunitario, obras de infraestructura privadas y de
mitigacion PERDRIEL NORTE I, Lujan de Cuyo, Mendoza

Referencia: Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N2 3/202
Proceso STEP: AR-MININTERIOR-225693-CW-RFB

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de............ , Republica Argentina, [dia y mes] de 20....
Fuente de Financiamiento Monto

1.

2.

3.

4,

Firma/s del Representante Legal de la empresa Licitante

El/10S SUSCIIPTO//S: 1uveeiitiieieiee et e ettt e eetee e ettt e eette e eareeeetaeeeseeeaabeeeessaeeesseeeeaseseeasaesenseeesnseeeassneesnsenan
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta pory en nombre de: ........ccccevvevveevieenreecveeinenns
Ciudad de.......ccooeeveeeevnnnee.. , Provincia de................... , Argentina.....de.......ccccovveennnnnn. ,, de 20

19

[1 El Licitante debera especificar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, lineas de crédito u otros medios financieros
libres de otros compromisos contractuales, que se encuentren disponibles para cumplir con las exigencias de flujo de caja total para la construccion
de la Obra objeto del Contrato.
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Seccion V. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, obras y servicios distintos
de los de consultoria en las adquisiciones financiadas por el Banco

En referencia a las IAL 4.8 y 5.1, para informacidn de los Licitantes, se indica que en la actualidad quedan
excluidos de este proceso de Licitacién las empresas, los bienes y
los servicios provenientes de los siguientes paises:

En virtud de las IAL 4.8 (a) y 5.1: “ninguno”
En virtud de las IAL 4.8 (b) y 5.1: “ninguno”
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PARTE 2
REQUISITOS DE LAS OBRAS
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SECCION VI
REQUISITOS DE LAS OBRAS
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iNDICE SECCION VI

1. MEMORIA DE LAS OBRAS

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

A. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (P.E.T.G)

B. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (P.E.T.P)
C. ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES Y SOCIALES (ETAS)

3. PLANOS

4. CONDICIONES PARA LA CONFECCION DEL PLAN DE TRABAJOS

5. INFORMACION COMPLEMENTARIA
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1. MEMORIA DE LAS OBRAS

El “Proyecto PERDRIEL NORTE ETAPA |, de Obras de infraestructura publica, urbanizacion,
equipamiento urbano y comunitario, obras de infraestructura privada y de mitigacion " es elaborado
para ser presentado ante el Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat de la Nacién, en el marco del
convenio de financiamiento con el Banco Interamericano Internacional de Reconstruccion y Fomento
(BIRF). ElI mismo es un instrumento generado en forma conjunta entre la Direccién de Vivienda de la
Municipalidad de Lujan de Cuyo y el Instituto Provincial de la Vivienda de la Provincia de Mendoza (IPV)
como Unidad Ejecutora Provincial (UEP), el cual sera el organismo responsable de su ejecucion, con el
objeto de dar una solucidn integral al Habitat del area de estudio denominada PERDRIEL NORTE, el que
se ha establecido efectuarse por Etapas, incluyendo los Barrios:

1- Virgen de Lourdes

2- Zahir

3- Cooperativa Lujan

4- Portal Cordillerano

5- Nueva Esperanza

6- Terrazas del Rio |

7- Terrazas del Rio Il

8- Fraccionamiento privado (sobre calle Bombero Cruceiio)
9- Jesus de Nazareth (Asentamiento Goretti)

Se considerd oportuno ampliar el drea de intervencidn incluyendo barrios y sectores aledanos que
comparten la problematica urbano — ambiental, dividiendo en Etapas la Intervencion:

ETAPA I: Barrio Virgen de Lourdes y sus limites con el Rio Mendoza, el Barrio Portal Cordillerano,
Cooperativa Lujan y el Barrio Zahir. (REFERIDA A LA PRESENTE LICITACION)

ETAPA ll: Barrio Terrazas del Rio | y I, B2 Nueva Esperanza, Rotonda de acceso a los barrios sito en calle
Quintana y Ruta N215. (FUTURA LICITACION)

ETAPA lll: Regularizacion, mejoramiento y solucidon habitacional de familias de Asentamiento Goretti y
fraccionamiento privado sobre calle Bombero Crucefio (FUTURA LICITACION)

Se desarrolla sobre la base de una problematica urbano-socio ambiental especifica, que es abordada a
partir de estudios preliminares y factibilidades urbanas, ambientales, sociales y legales.

INTRODUCCION

El area se encuentra confinada por el margen sur del Rio Mendoza, barrios establecidos y en
construccion, que son parte de un Proyecto denominado “Ribera Lujan”. Este sector, a través de los
afos, se ha consolidado como parte de la expansion del area urbana.

Conforme fue creciendo el B° Virgen de Lourdes y consolidandose el resto de los barrios, se construyo
una defensa aluvional para dar proteccién a quienes encontraron en esta zona un lugar para vivir. Esta
defensa constituyd, en caso del B° Virgen de Lourdes, una barrera de proteccién hacia el rio, pero al
mismo tiempo un limite que condiciond el normal escurrimiento de la zona en época de tormentas,
provocando de esta manera consecuencias dafiinas para la poblacion y que se agravan por no disponer
de un sistema de desagues pluviales. La red de desagiies cloacales es inexistente y por este motivo
cada uno de los domicilios posee pozo séptico para el tratamiento de aquellos y las aguas grises se
vierten en la via publica. No se dispone tampoco de una red de agua potable adecuada.
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Ademas, en este barrio, el servicio de energia eléctrica se distribuye por linea aérea de baja tension; el
transformador dispuesto no tiene capacidad suficiente para soportar un incremento del consumo en la
zona; el alumbrado publico es escaso y resulta obsoleto comparado con las luminarias de uso
generalizado actualmente con tecnologia LED.

En el &rea, a lo largo del rio, se desarrolla una Linea de Media Tension que alimenta al barrio Virgen de
Lourdes y que actualmente sobrepasa sobre varias construcciones del barrio, haciéndolo perjudicial para
la salud de esa poblacién.

En el caso de Virgen de Lourdes, Nueva Esperanza y el Loteo Privado sobre calle Bombero Crucefio, las
calles no estan pavimentadas por ende luego de cada lluvia se dificulta la accesibilidad a las viviendas.

En algunos sectores, debido al rapido crecimiento urbano, quedaron algunos puntos sin intervenir:
completamiento de urbanizacion, recuperacion de forestales, veredas, cunetas, iluminaciéon. En Virgen
de Lourdes y B° Coop. Lujan las veredas son de tierra y en muchos casos se encuentran al mismo nivel
que la calle.

Cada uno de los barrios, antes mencionados, dispone de espacios destinados a equipamiento
comunitario o espacios verdes sin intervenir y con escaso Yy deteriorado equipamiento urbano e
iluminacion. Ademas, entre barrio y barrio, existen espacios sin destino, debido a que los loteos no han
coincidido en sus limites, que poseen las mismas condiciones que los espacios de uso comunitario.

“Fﬂ-rll"m,“:' 2
Perdriel Norte (Area de Intervencion)

DEF’ARTAMENTO LUJAN DE CUYD
Proyecto en Formulacion - BID

R ke T I SN e - E-N 25 DY IR LT3 TR AT

1 Leyenda

@ Area de Intervencion - Lujan

;L“J[lll{.lr T2 nryTJJl T

El promedio de la antlguedad seria de 15 anos en total el B° Virgen de Lourdes es el mas
antiguo con 39 afos y el B2 Zahir entregado recientemente.

Superficie de los Barrios: 14 Ha 7613.70 m2

Numero de lotes totales: 589

Numero de hogares: 655

Numero de viviendas: 597

Numero de lotes institucionales: 4 (Futura Sede CONIN, 2 iglesias, Sede Vecinal: actual
merendero)
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PROYECTO PERDRIEL NORTE

A partir del diagndstico ambiental, social y urbano de los barrios que conforman el proyecto
PERDRIEL NORTE, se desarrollé un proyecto de intervencién integral para mejorar la calidad habitacional
y sanitaria del poligono, efectuando una propuesta por etapas, donde se priorizo en esta primera al B2
Virgen de Lourdes, por ser el asentamiento mas histérico del area de intervencién, dejando para una
segunda etapa la mejora de conexiones viales, peatonales y de bicisendas del Area en General
propuesta, y para una tercera Etapa el mejoramiento del Asentamiento denominado Jesus de Nazareth,
gue comprende construcciones habitacionales y relocalizaciéon de familias, como también regularizacién
dominial de las tierras.

12 ETAPA

El proyecto de esta etapa que contempla el presente llamado a licitaciéon se organiza de la siguiente
manera:
Obras de infraestructura publica, urbanizacién, equipamiento urbano y comunitario, obras de
infraestructura privadas y de mitigacion

Monto: $ $ 200.507.069,60 Plazo de obra: 12 meses
[ ]
e Obras Especificas
e Obras de Equipamiento Urbano
e Obras de infraestructura privadas
e Obras de Mitigacion

Barrio Virgen de Lourdes:

Obras de urbanizacion: Construccion de cuneta, corddn, banquina y alcantarillas segun perfiles
proyectados de calle, ademds se efectuaran los correspondientes puentes vehiculares y peatonales de
cada vivienda; Red Peatonal comprende la construccién de veredas y esquinas con rampas en todos los
cruces de calle proyectados.

Se realizaran nichos para la implantacion de cada arbol nuevo a colocar, cumpliendo la normativa
vigente, asi mismo se procedera a la plantacidn de arboles en el borde de las cunetas nueva que se
tracen o donde existan fallas de anteriores plantaciones.

La Red Vial incluye el asfaltado de calles del Barrio a saber: calles N2 1, 2, 3, 4, 7 y 13 esta ultima ubicada
frente a Zahir. Asi mismo se prevé la colocacién de pavimento intertrabado en entorno de Plaza a
Construir, sobre calles N2 5y 6.

Obras de Infraestructura: Construccidon de Red de cloaca y conexién domiciliaria prevista para todas las
viviendas del barrio. También se prevé la construccion de conexiones internas domiciliarias: de cloaca
desde los sanitarios a cdmara de inspeccién y hasta la red. Recambio de red de agua Potable,
incluyendo la nueva conexion domiciliaria a cafieria domiciliaria existente. Recambio de red eléctrica de
Alumbrado Publico, incluyendo lamparas LED y reemplazo y colocacion de nuevas pilastras para todas
las viviendas. Se realizaran las conexiones domiciliarias de estos servicios, removiendo las conexiones
precarias existentes.

Equipamiento urbano:

Plaza y Paseo Peatonal: se construira una plaza, que contara con cancha de césped sintético con cierre
de malla electrosoldada, cancha de bochas, juegos infantiles, mobiliario urbano incluyendo bancos de
plaza, bebederos, contendor separador de residuos y pérgolas metdlicas. También se incluira arbolado,
parquizacion, y drboles de paneles solares. En el espacio frente a la plaza sobre la vereda de la Manzana
D, se construira un paseo para uso de expansién de la capilla existente, que ademas se prevé que actue
como un mercado de artesanos y emprendedores brindando la posibilidad de colocar exhibidores. El
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mismo incluye tratamiento de adoquinado, construccién de canteros y colocacién de mobiliario publico.
Estos espacios publicos incluyen la incorporacion de luminaria Led.

Mobiliario Urbano: Colocacion de sefalética urbana, contenedores de residuos domiciliarios.
Colocacion de mobiliario urbano incluyendo ademas Estos espacios publicos incluyen la incorporacion
de luminaria Led. En el espacio de equipamiento comunitario, se ejecutaran obras para actividades
deportivas, recreativas, de inclusion y de desarrollo humano en general.

Obras de Mitigacion:

Traslado de linea de Media Tensidn: Se desmantelard la Linea de Media Tensidn existente que alimenta
al Barrio Virgen de Lourdes y sera reemplazada modificando su traza y la ubicaciéon de la Subestacién
Transformadora, que actualmente se ubica sobre una de las viviendas.

Retiro de Terraplén y construccion de cierres de Lotes: Se efectuara en el limite entre el B2 Virgen de
Lourdes y Portal Cordillerano: Se retirara la antigua defensa (70m aprox.) de tierra, de 5m de base y
2,5m de alto que genera una barrera entre los barrios y se rectificaran los limites posteriores (sur) de los
lotes del B2 Virgen de Lourdes con la construccién de una medianera de conformaciéon mixta (muro de
mamposteria y en la parte superior cierre olimpico). En todo el perimetro del muro en colindancia con la
calzada del Barrio Portal Cordillerano se ejecutaran las veredas, cunetas, corddn, espacio verde y
puentes peatonales.

Muro de Contencion: Se realizard entre el limite entre B2 Virgen de Lourdes y Defensa Aluvional. Se
rectificaran las lineas de cierre de lotes y se construird un muro de contencién en el perimetro del
piedraplen que evite el desmoronamiento de la defensa hacia los lotes y las viviendas, dando proteccion
a la propia defensa.

Saneamiento de Pozos Ciegos: Luego de la conexion a red nueva de cloaca de las viviendas del Barrio se
efectuard el correspondiente cegamiento de los pozos ciegos existentes.

B2 Zahir:

Obras de urbanizacion: Se completara la urbanizacidn con el pavimento asféltico de todas las calles del
barrio.

Espacio Verde: Se construird un espacio verde lineal sobre el limite Sur, colindante al B2 Coop. Lujan,
conformado por un cordén de confinamiento, una vereda peatonal y un cantero de 1m de altura en
mamposteria con jardin xerofilo (especies con bajo requerimiento hidrico, autéctonas). En este sector,
se erradicardn 4 arboles en mal estado y se los reemplazar por arboles nuevos y también se rectificara la
linea de cierre de un lote colindante al sur.- Ademas se Parquizara y se colocaran unos juegos infantiles
en el lote de la Manzana A previsto para Espacio Verde.

B2 Portal Cordilleno:

Plaza de Infantes: Frente a la calle Mardoqueo Gallardo se generara un espacio verde lineal y una plaza
con juegos infantiles, gimnasio al aire libre, mobiliario urbano, contendor separador de residuos,
parquizacion e iluminacion Led. El proyecto incluye construcciéon de senderos peatonales y colocacion de
arboles y arbustos, que incluye sistema de riego.

B2 Coop. Lujan:

Obras de urbanizacion: Se ejecutaran las veredas de 1,2m de ancho de las dos manzanas intervenidas.
Sobre el limite Este del barrio, se construira una vereda armada con rejas para limpieza sobre la cuneta,
para ampliar y lograr accesibilidad peatonal. En cada cuadra se construiran puentes vehiculares. Sobre
esta calle, en el limite Este, se recuperara un boulevard existente con la construccién de un cordén de
confinamiento, a modo de cantero, que se rellenarad con piedra bola o canto rodado para unificar el
tratamiento y colocaran dos torres de iluminacion.
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2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

A. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (P.E.T.G)

VER CARPETAS_VI-2 A-ETG

B. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (P.E.T.P)
VER CARPETAS_VI-2 B - ETP

C. ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES Y SOCIALES (E.T.A.S.)

INTRODUCCION
La ejecucién de los trabajos del Programa Integral del Habitat y la Vivienda, que incluye la
provision de infraestructura a través de multiples obras, presenta una gama de potenciales
impactos negativos durante la construccion de las mismas, afectando a la poblacion residente,
sus viviendas y sus desplazamientos cotidianos.
El Contratista tendrd en cuenta las medidas puntuales de prevencién, correccidon y
compensacion necesarias para eliminar, minimizar, mitigar o compensar los potenciales
impactos negativos que puede generar la construccién de obras en el proyecto.
Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales y sociales de los
barrios, en accidentes o imprevistos. Las caracteristicas particulares de los proyectos hacen
materialmente imposible que la documentacién técnica contemple todos y cada uno de los
problemas ambientales y sociales que se presentaran durante la ejecucidn de obras, sin
embargo, es posible identificar los casos mds frecuentes. En vista de ello, el Programa ha
elaborado una lista de referencia donde se consignan los principales impactos y un conjunto de
medidas a aplicar para mitigarlos.
A fin de proponer las medidas ambientales pertinentes, la empresa deberd considerar como
minimo, los siguientes impactos negativos:
= Alteracién del sistema de drenaje existente, tanto natural como artificial.
= Incremento temporal de la erosion y sedimentaciéon por movimientos
de tierra (excavaciones, zanjas, rellenos, etc.).
« Inestabilidad de taludes.
= Peligro de accidentes en la zona por zanjas o pozos no cubiertos
y movimiento de suelos.
= Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial.
= Contaminacién de suelo, agua vy aire en obradores.
= Alteracién provocada por explotacion de aridos y extraccion de suelos
para la obra.
= Afectacién a la accesibilidad de vehiculos y peatones por el corte de vias
de circulacion y ejecucidn de desvios.
= Contaminacién acustica generada por maquinaria vial.
= Afectacién de napas fredticas.
= Retiro de cobertura vegetal y afectacion del arbolado urbano.
= Afectaciones a las viviendas debido al trabajo de las maquinarias.
= Generacion de residuos.
= Afluencia de mano de obra.
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Previo al inicio de obras, antes de firmar el Acta de Inicio de Obra, el Contratista debera
presentar el Plan de Gestion Ambiental y Social de construccidon (PGASc — Ver Formulario 6.5 en
Seccién V) aprobado. El PGASc es un instrumento operativo que incluye las medidas necesarias
de mitigacion y buenas prdcticas ambientales, sociales y de seguridad y salud (ASSS) a tomar en
el transcurso de la ejecucién de obras para cumplir con las presentes Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales (ETAS) incluidas en el presente Pliego de Licitacién asi como con la
legislacidn vigente y las politicas de salvaguarda del banco?®. El PGASc deberd ser elaborado en
funcién de los resultados del diagndstico vy la identificacion de impactos y riesgos ambientales y
sociales realizados durante la formulacion del Proyecto Ejecutivo Integral (PEI), utilizando como
referencia el listado de aspectos y programas aqui consignados, mds todas aquellas medidas
gue se consideren necesarias en funcién de la informacion registrada en la documentacidn
ambiental y social correspondiente. El contratista, en caso de ser necesario, debera ampliar y
profundizar el PGASc, con la intervencidon de expertos a su costa.

Se entiende que, durante la preparacion de la oferta, el Contratista tomd conocimiento del
Proyecto Ejecutivo Integral (PEl) que incluye la documentacién ambiental y social®!
correspondiente al barrio cuyas obras ejecuta, a fin de tener cabal informacién sobre las
caracteristicas ambientales y sociales del sitio de intervencidn y las ETAS propuestas para el
proyecto.

El PGASc debe contener la integracidon de las medidas de prevencion, mitigacién, control o
compensacion para las actividades en la etapa de construccion incluyendo las lineas de accion
gue se consideren adecuadas, segun la naturaleza de la obra, con el fin de prevenir, mitigar,
controlar y/o compensar los potenciales impactos ambientales negativos, promover los
impactos positivos, prevenir potenciales impactos no identificados y permitir una integracién
armonica de las obras con el sistema ambiental preexistente en la fase constructiva.

El Contratista deberd designar un Representante Ambiental y Social (RAS) con antecedentes
estipulados en el presente pliego, encargado de la preparacién, implementacion vy
cumplimiento del PGASc. Segun las necesidades de cada proyecto se podra solicitar la inclusidn
de otro especialista cuyos requisitos estaran estipulados en el Pliego. El RAS sera el interlocutor
para todo lo que corresponda a la gestion ambiental y social de la obra entre el Contratista, las
Autoridades Competentes, la Unidad Ejecutora Provincial/Municipal (UEP/UEM), y el Equipo de
Campo de la misma.

El Equipo de Campo de la UEP/EM estd formado por un equipo profesional interdisciplinario
gue provee el acompafiamiento y supervision social, ambiental, urbana, legal y la inspeccién de
obra al proyecto por un periodo que incluye la pre-obra, la etapa de ejecucién y la post-obra. A
sus integrantes se los denomina Promotores e Inspector de Obra y son supervisados por sus
responsables equivalentes de la UEP/UEM.

El PGASc debera ser aprobado por el Responsable Ambiental y el Responsable Social de la
UEP/UEM, supervisado por el equipo socio-ambiental de la Secretaria de Habitat del MDTYH y

20 | as salvaguardas referidas se presentan en detalle en el Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) del Programa Integral
de Habitat y Vivienda, disponible en:
https://pihv.minhabitat.gob.ar/archivos/documentos/MGAS_BIRF_8712_AR_Enero_2021.zip

21 | a misma consta de Diagndstico Integral, Plano de Riesgos, Ficha Ambiental, Identificacion de Impactos, Manejo Ambiental y
Social, ETAS y demas estudios de base necesarios para la formulacién del PEI.
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de la DGPFI antes de que comiencen las obras. El PGASc aprobado sera firmado por el RAS
designado por la empresa Contratista y su Representante Técnico. Una copia del mismo sera
entregada al Equipo de Campo, y publicada por la UEP/UEM vy la Secretaria de Habitat en sus
paginas oficiales, y disponible en papel para consultas en las oficinas del proyecto. La
verificacidon del cumplimiento del PGASc estara a cargo de los Promotores Ambiental y Social,
refrendados por los responsables de la UEP/UEM. En base a estos requisitos el Contratista
deberd elaborar el PGASc que consta de:

i) Medidas de prevencién, mitigacion o compensacién y buenas practicas para la etapa de
construccion mds los procedimientos y metodologias constructivas y de control, que
garantizaran la ejecucidon de los trabajos con el minimo impacto negativo ambiental y/o social.
Las medidas deberdn estar organizadas por Programas e incluir:

e Impactos a prevenir o corregir.

e Identificacion y tipo de la medida (prevencion, mitigacion, control, compensacion).
Descripcion técnica (especificaciones y caracteristicas) a nivel de proyecto, incluyendo
requisitos de informacion, recursos, capacitaciéon y personal.

e Aspectos sociales a considerar durante la ejecucion de la obra Normas de Conducta
Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS), incluyendo la presentacion del
esquema de como se implementardn estas Normas de Conducta, qué capacitacion se
proporcionard, cdmo serd monitoreado y cémo el Contratista hard frente a las infracciones

ii)  Planificacion para eventos de emergencia/contingencia.

iii) Operatoria ante accidentes de terceros.

iv) Seguimientoy Monitoreo Ambiental y Social de las Medidas de Mitigacion.

v) Permisos o autorizaciones que el Contratista debera obtener de las Autoridades Ambientales

competentes que se requieran para la ejecucion del proyecto.

vi) Cronograma y costos estimados de implementacion.

vii) Responsabilidades y esquema institucional de implementacion.

Programas a Incluir en el PGASc

El PGASc debera incluir, como minimo, los siguientes programas:

Programa de Manejo de Flora y Fauna, Incluyendo Manejo Integral de Plagas

Programa de Gestidn de Obradores

Programa de Control del Uso del Agua y Manejo de Efluentes Liquidos

Programa de Manejo de Materiales, Aridos y Suelo

Programa de Control de Trafico, Vehiculos, Equipos y Maquinaria Pesada

Programa de Control de Emisiones Gaseosas, Ruidos y Vibraciones

Programa de Control de Erosidn y Sedimentacion

Programa de Control de Drenajes, Desaglies y Anegamientos en Zona de Obra

Programa de Manejo de Residuos Comunes, Peligrosos y de Obra

Programa de Atenuacién de las Afectaciones a los Servicios Publicos e Infraestructura
Social durante la Obra

Programa de Comunicacién, Capacitacion y Educacion Ambiental interna, incluyendo
Manejo de Recursos Culturales Fisicos

Programa de Gestion de Afluencia de Mano de Obra/Trabajadores, incluyendo las Normas

de Conducta Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS)

Programa de Seguridad, Salud e Higiene Laboral
Programa de Emergencias y Contingencias
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Programa de Seguimiento de las medidas de mitigacion
Programa de Monitoreo Ambiental
Programa de Desocupacion y Rehabilitacion del Sitio — Final de Obra

MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y
SOCIALES A IMPLEMENTAR

Se deberdn considerar como minimo los siguientes aspectos:

ASPECTOS RELATIVOS A LA FLORA'Y FAUNA Y MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS

Prohibir las actividades de caza en las areas aledafias a la zona de construccién, asi
como la compra o trueque a lugarenos de animales silvestres (vivos, embalsamados,
pieles y otros subproductos).

Limitar la presencia de animales domésticos, principalmente en dareas silvestres y
prohibirla en Areas Naturales Protegidas o cercanas a ellas.

Cuidar que la pesca por parte de los trabajadores en los cuerpos de agua sélo se
realice con anzuelos y para autoconsumo, siempre y cuando no viole las disposiciones
legales vigentes.

Prohibir las quemas.

Evitar que el personal de obra se desplace fuera del drea de trabajo en areas
silvestres, sean éstas de dominio publico o privado.

Restringir el uso de herbicidas a fin de evitar la afectacion de los cultivos existentes y
las especies vegetales presentes en la zona aledafia a la obra. Los productos quimicos
a utilizar serdn aquellos incluidos en el listado mencionado en la Legislacién de
Agroquimicos a nivel nacional y provincial y cuando no sean clasificados como de Clase
la, Ib y Clase Il de la Lista de Agroquimicos Toxicos de la Organizacién Mundial de
Salud. Igualmente, restringir el uso de pesticidas a fin de evitar la afectacién en salud
humana o animal por uso de manejo integral de plagas y roedores en cumplimiento
con la Politica Operacional 4.09 de Manejo de Plagas del BIRF.

GESTION DE OBRADORES

En la planificacidn, antes del inicio de obras, el Contratista deberd seleccionar el lugar
mas apropiado para la instalacion del obrador en funcién de evitar los impactos antes
mencionados y otros potenciales.

Previo a la instalacidn, el RAS del Contratista presentara a la Supervisién de Obra vy al
Responsable Ambiental de la UEP las alternativas de localizacién analizadas y la
localizacion priorizada, para su aprobacion.

Se sugiere que la localizacion del obrador se realice en alguin espacio ya utilizado y que
cuente con infraestructuras basicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos
de acceso) y no en un area de uso particular o forestada.

Previo al inicio de las obras, y a la ocupacion de los diferentes sitios, EL CONTRATISTA
debera realizar un relevamiento fotografico y un monitoreo con los componentes
ambientales que correspondan (calidad de suelos, aire, agua, etc). a fin de usarlo de
Linea de Base al momento de la remediacion de los mismos. Los puntos de muestreo
de suelos deberan coincidir con los sitios de ubicacion de plantas mdviles de
hormigdn, tanques aéreos de combustible, taller de maquinarias, sector de acopio de
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residuos peligrosos, y en todos los sectores donde pudieran producirse derrames de
material contaminante.

No se talaran arboles para su instalacion. Se seleccionaran, en la medida de lo posible,
areas de escasa vegetacion, no inundables ni erosionadas y suficientemente alejadas
de las viviendas permanentes.

No se deberan realizar quemas de ningun tipo de materiales.

Se evitara el derroche de agua en todas las tareas y en ningln caso se dejara correr el
agua sin darle un uso especifico.

La limpieza de los obradores sera mantenida permanentemente en todas las
instalaciones existentes. Incluye, entre otros, el correcto manejo de los residuos, la
higiene en la totalidad de los ambientes de las edificaciones permanentes y
temporarias, la disposicién apropiada de los efluentes, etc.

Se tratara de hacer la limpieza completa de los vehiculos y maquinarias en estaciones
de servicio o lavaderos habilitados. En el caso de que sea necesario realizarlo dentro
del obrador, se garantizard que los efluentes con hidrocarburos que se originen sean
depositados seguin las normas vigentes.

La gestion de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad
del Contratista. No se deben acopiar materiales de ningun tipo en las cercanias del
barrio, fuera del obrador. Sélo se llevaran los materiales necesarios para la ejecucion
de las tareas diarias.

El sobrante se llevara al obrador al finalizar la jornada. No se dejaran en los espacios
publicos maquinas, equipos, materiales de un dia para el otro, a excepcion de casos de
fuerza mayor.

Debera contar con nucleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas
claras para el manejo y disposicidn transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos.
Asimismo, debera contar con un sitio adecuado para comer o merendar.

Los ruidos producidos por el obrador no deberan exceder los estandares admisibles
por la normativa.

Finalizada la obra, y previo a la emisidn del acta de recepcién definitiva de obra, el
Contratista debera cumplimentar lo siguiente:

— Proceder al desmantelamiento total de las instalaciones, incluyendo Ia
eliminacion de las losas de hormigdn que eventualmente hubieran sido
construidas como soporte de infraestructura o como sitio de actividades, y
retiro y disposicidn final en los sitios autorizados por los municipios capitalinos
de los materiales sobrantes.

— Recuperar las areas o sitios ocupados provisoriamente por las instalaciones,
adecuando el paisaje lo mas posible a la situacidon anterior a la obra, debiendo
remediar cualquier dafio ambiental producido (contaminacién por volcamiento
de combustibles o lubricantes, areas de acopio de materiales, etc.) y restaurar
la cubierta vegetal y la vegetacion extraida o afectada.

—Trasladar maquinarias y equipamientos utilizados en la construccién, restaurar
los accesos transitorios, los sitios afectados por socavacion, perforaciones, etc.

—Realizar un programa de monitoreo de suelos en busca de contaminantes,
coincidente con los sitios relevados en la Linea de Base y con la ubicacion de
las estructuras fijas y moviles.

—Solo podran permanecer los elementos que signifiguen una mejora, o tuvieren
un uso posterior claro, determinado y beneficioso para la comunidad,

92



debiendo contarse con la autorizacion expresa del Propietario del terreno en el
gue se instalaron dichas mejoras, y la de la Inspeccién

— La recepcion definitiva del predio serd aprobada por la Inspecciéon de Obra en
conjunto con el Responsable Ambiental de la UEP/UEM (Programa de
desocupacién y rehabilitacion del sitio).

USO DEL AGUAY MANEJO DE EFLUENTES

Para el riego de plantas y/o arboles, o la irrigacién del suelo desnudo de los obradores,

o playas de materiales para evitar el levantamiento de polvo, se hara optimizando el

método elegido, utilizando la menor cantidad de agua, cumpliendo con los requisitos

minimos de la tarea a efectuar.

Se controlara que, bajo ninguna circunstancia, se contaminen las aguas subterraneas.

Para cumplir con este objetivo se seguiran los siguientes lineamientos:

- Estara prohibida la inyeccidon o volcado de cualquier tipo de efluente a las aguas
subterrdneas

- Estara prohibida la acumulacién de residuos en fosas, ya que favorecen la
contaminacién del agua subterranea.

Se controlara que, bajo ninguna circunstancia el consumo de agua por parte de la obra

o del personal de la empresa afecte negativamente el acceso al agua de la comunidad

local.

LIMPIEZA DE TERRENOS Y VEGETACION

Se deberd minimizar la extraccidon de arboles y de cobertura verde, por lo cual el
replanteo de obra deberd considerar los arboles existentes. En los casos en que sea
estrictamente necesario hacerlo, antes de proceder a su extraccidon se debera acordar
con el Promotor Ambiental de la UEP/UEM vy el Inspector de Obra. En el caso de los
renovales (plantas jévenes) se los sefalizarda y protegerd para que puedan ser
trasplantados.

Para la extraccion de arboles de los predios destinados a construccién por el proyecto,
se seguira el siguiente criterio: sélo se extraeran aquellos ejemplares que estén
ocupando el espacio de estructuras necesarias para la obra. Se llevara un registro
detallado de las especies extraidas para su posterior reposicion. Por cada arbol extraido
se plantaran en los espacios verdes diagramados un numero de ejemplares que
compense la extraccion realizada. Lo anterior se realizara en el marco de un Plan de
Forestacién Compensatoria, que debera ser elaborado por la Contratista y aprobado por
el equipo de campo, la Secretaria de Habitat del MDTYH y la DGPFI

Queda prohibido el uso de herbicidas y la quema como métodos de extraccion y/o
control de vegetacion, tanto arbdrea como herbacea.

MANEJO DE MATERIALES, ARIDOS, SUELO

Debera controlarse la disposicion del material extraido durante los zanjeos a fin de no
bloguear o alterar la accesibilidad a viviendas y veredas, asi como facilitar el
escurrimiento de las aguas de lluvia u otras.

Debera cubrirse o humedecerse el material removido, arenas, etc. de manera de evitar
voladura de polvos aquellos dias de fuertes vientos.

En los casos que sea necesario retirar cobertura vegetal, se tendra especial cuidado,
tratando de no mezclar los sustratos removidos, de manera tal de restituir luego en
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forma ordenada el suelo para una pronta recuperacion, debiendo preverse
eventualmente la siembra de césped.

Si, por las caracteristicas del lugar, y para permitir que la excavacion de la zanja y la
instalaciéon de tuberias se desarrollen con facilidad y en forma segura, fuera necesario
deprimir la napa fredtica, se verificardn las propiedades del suelo, a los efectos de
prevenir desmoronamientos. En los casos en que la inestabilidad de las paredes de la
zanja sea evidente, se colocara un sistema de tablestacado.

Deberan recomponerse las dreas que hayan sufrido degradacion por la realizacidn de las
obras, o por la intervencidon de maquinaria pesada, o por la instalacion del obrador, por
ej. emparejado de tierras removidas, restitucion de cubierta vegetal en aquellas veredas
donde los vecinos tuvieran una cobertura constituida.

Los dridos para ejecutar los diferentes items del proyecto, serdn extraidos de las
canteras habilitadas por la autoridad de aplicacion. El Contratista debera solicitar la
ndémina de Canteras de aridos registrados.

Se debera realizar la apertura de zanjas por tramos, de manera de minimizar la
exposicion de la poblacién a riesgos de caidas. Las zanjas deberdn estar debidamente
cercadas y sefializadas. Se tratara de que las zanjas no permanezcan abiertas mas de 48
horas.

TRANSPORTE

Durante el transporte de materiales se deberd asegurar que ninglin material caiga de los
vehiculos, asi como la minimizacion de la emisidn de particulas (humedecer y tapar). Se
implementara riego permanente en las principales arterias durante el movimiento de
obra.

Debera realizarse el mantenimiento de las vias garantizando buenas condiciones de
circulacidon y sefalizacion instalando la informacion correspondiente de los desvios y
caminos alternativos, asi como la restitucion a su condicidon original o mejorada al
finalizar su uso como camino alternativo.

El transporte de cargas pesadas debera respetar los limites de altura maxima y deberd
tener una correcta fijaciéon que impida cualquier tipo de desplazamiento.

MAQUINARIAS

Se controlara la circulacion de maquinarias y vehiculos en la zona de obra con el objeto
de disminuir la produccion de ruido molesto, la contaminacion del aire, y el riesgo de
accidentes, ya que tanto las maquinas como los camiones usados en la obra son
vehiculos dotados de poca maniobrabilidad. Todas las disposiciones referentes a
vehiculos y maquinarias también son aplicables dentro de los obradores.

Se restringiran las operaciones a maquinas de menor tamafio y/o mano de obra
intensiva para los sectores de dificultosa accesibilidad, por ejemplo, ante la presencia de
suelo rocoso o pendientes abruptas lo que genera riesgo de vuelcos, desprendimientos
de roca, deslizamientos.

Si se utilizan maquinarias eléctricas en las viviendas a intervenir, debe controlarse la
estabilidad de las lineas eléctricas existentes.

La maquinaria, como retroexcavadoras y equivalentes, deberan tener las alarmas de
retroceso y luminaria correspondiente.

Quedan prohibidas las tareas de abastecimiento de lubricantes, la limpieza y lavado de
maquinaria en el drea de obra, la que debera realizarse en sitio habilitado fuera de la
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misma o en el Obrador previsto a los efectos. En relaciéon con la provision de
combustible, si bien se podra contar con el almacenamiento en el lugar, el mismo
debera mantenerse bajo estrictas condiciones de seguridad cumpliendo con todas las
normativas previstas por el Programa de Higiene y Seguridad de la Obra.

OPERACION DE MAQUINARIA

El trafico de vehiculos y la utilizacidon de equipos de elevacion en el traslado de maquinaria 'y
materiales en los emplazamientos en los que se estan llevando a cabo actividades de
construccion pueden implicar peligros, tales como contacto fisico, vertidos, emisiones de
polvo y ruidos. Los operadores de maquinaria pesada tienen un campo de vision muy
limitado en la zona préxima a su equipo y es posible que no accedan a ver a las personas
gue van a pie en las zonas préximas a su vehiculo. Los vehiculos articulados por el centro
crean una zona de peligros significativos de impacto o aplastamiento en la parte lateral
exterior del giro cuando estan en movimiento. Las empresas contratistas deberan utilizar las
siguientes técnicas para prevenir y controlar estos impactos:

Planificar y separar las zonas destinadas al transito de vehiculos y las zonas destinadas a
operaciones con maquinaria de las zonas destinadas a caminar, y controlar el transito de
vehiculos mediante la utilizacién de rutas de un solo sentido, fijacién de limites de
velocidad y con la asistencia de personal in situ, debidamente formado y con chalecos
de alta visibilidad o ropas especialmente disefiadas para dirigir el trafico.

Asegurarse de que se puede ver claramente al personal que estd trabajando en el
emplazamiento mediante el uso por parte de éstos de chalecos de alta visibilidad
cuando estan trabajando o caminando por zonas en las que se trabaja con maquinaria
pesada, y educar a los trabajadores para que verifiquen el contacto visual con los
operadores de los equipos antes de aproximarse al vehiculo en cuestién.

Asegurarse de que la maquinaria mévil cuenta con alarmas de seguridad audibles.
Utilizar equipos de elevacion a los que se les haya realizado las inspecciones necesarias,
gue estén en perfecto estado de mantenimiento y que resulten apropiados para la carga
en cuestion, como es el caso de las gruas, y asegurar la carga antes de subirla a
emplazamientos de trabajo situados en zonas mas elevadas.

Dado que la maquinaria vial en operacién genera emisiones sonoras importantes, como
medida preventiva, los vehiculos y equipos motorizados (como por ejemplo grupos
electrégenos) tendran silenciadores incorporados en su salida de escape.

Con relacion a aquellas maquinarias y equipos que deban ingresar a rutas, caminos o
calles pavimentadas luego de haber trabajado con abundante barro durante jornadas
lluviosas, se tomaran todas las precauciones necesarias para que no trasladen el barro a
esas vias de circulacién, a fin de minimizar riesgos viales en arterias de acceso al barrio o
sus alrededores.

Complementariamente, durante la construccion, se evaluara si los caminos son
adecuados con respecto al tipo y peso de los equipos pesados.

Los vehiculos, equipos o maquinarias que expelan notoriamente humo por su escape, o
mantengan emisiones sonoras importantes deberdn ser retirados de circulacion o uso,
hasta que se hayan adoptado las acciones correctivas correspondientes.
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TRANSITO: SEGURIDAD DEL TRAFICO

Las actividades relacionadas con la construccién también pueden derivar en un incremento
del movimiento de maquinaria pesada para el transporte de los materiales de
construccion, lo que hace que aumente el riesgo de accidentes y lesiones asociadas al
trafico para los trabajadores y las comunidades locales. Las empresas contratistas deberan
reducir la incidencia de accidentes de trafico durante la construccion de las obras del
Programa mediante una combinacion entre formacién y concienciacidn y la adopciéon de
los siguientes procedimientos:

Se adoptaran las mejores practicas en cuanto a seguridad en el transporte en todas las
areas de operaciones del Programa, con el fin de prevenir los accidentes de trafico y
reducir las lesiones sufridas por personal del mismo y publico. Como ejemplo:

« Sellamara la atencién de los conductores sobre los aspectos de la seguridad.

« Se mejorara la capacidad de conduccién y requerird licencia profesional a los
conductores.

« Se utilizaran dispositivos de control de velocidad (tacdmetros) en camiones.

« Se realizard mantenimiento periddico de vehiculos y utilizaciéon de piezas aprobadas
por el fabricante, para reducir el riesgo de accidente debido a mal funcionamiento de
vehiculos o fallo prematuro.

o La ejecucidon de las obras en la via publica deberda dar cumplimiento a toda la
normativa existente en relacién a aquellas medidas tendientes a garantizar Ia
circulacidn y la accesibilidad con seguridad para peatones, conductores y pasajeros de
vehiculos.

« Se garantizard que la afectacion de las vias de circulacidon sea la minima posible y que
sea conocida con antelacién. A tal fin se dispondra de un cronograma compatible con
el cronograma de ejecucién de los trabajos de obra, salvaguardando que los tiempos
de afectacion de los elementos anteriormente mencionados sean minimos. También
se debera cuidar que, finalizadas las obras, la restitucion de las condiciones de uso
normal de vias y otros elementos de transporte se realice lo mas inmediato posible.

« La empresa debera presentar las medidas que serdn implementadas para canalizar el
flujo de vehiculos y peatones por otras vias en caso de afectacion total o para permitir
el transito por la misma via con seguridad en caso de afectacion parcial. Estas medidas
deberan acordarse con la Municipalidad y comprenderan:

-Realizacion de desvios de transito vehicular y/o peatonal.

-Construccion de infraestructura provisoria para el transito vehicular y peatones,
por ejemplo: veredas provisorias, canalizaciones de transito, etc.

-Implementacién senalizacidon informativa y de canalizacién.

-Cambio de localizacién en forma provisoria de refugios del transporte publico.

-Instalacidn o cambios provisorios de sendas peatonales.

-Colocacién de iluminacion.

o La elaboracién de estas medidas debera tener como foco que las distorsiones
generadas por las obras sean las menores posibles, tanto para peatones como para
vehiculos, asi como que existan amplias condiciones de seguridad para la circulacion.
Respecto de los desvios de transito aqui se mencionan algunos aspectos a considerar:

- Menor longitud de recorridos en desvios y evitar desvios por zonas
congestionadas.
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- Evitar desvios por frente a centros de servicios y equipamientos: edificios
educativos, hospitales o centros de salud, guarderias, etc.
- Es importante que la programacién de los desvios afecte lo menos posible a los
recorridos del transporte publico y a la localizacion de las paradas.
Se coordinara con los servicios de respuesta para emergencias para garantizar que se
prestan los primeros auxilios adecuados en caso de accidente.
Se utilizardn materiales de proveedores locales, siempre que sea posible, para reducir
las distancias de transporte.
Se localizaran instalaciones asociadas, como campamentos de empleados, que estén
proximas al lugar de la obra y organizar servicio de transporte colectivo en autobus
para reducir el trafico externo.
Se emplearan medidas de control de seguridad del trafico, incluidas sefales de
carretera y personal con banderines para advertir de condiciones peligrosas.

USO DE SENALIZACIONES (DIURNA Y NOCTURNA)
Seran obligatorias:

Las senalizaciones de los sitios donde se coloquen pasarelas y puentes para el pasaje
de peatones y vehiculos.

Las sefializaciones de los sitios de reparacion de instalaciones existentes.

La senalizacidon y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, monticulos de
material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de manera de advertir y
proteger a la poblacidn.

La sefalizacion de desvios en aquellos momentos de aperturas de zanjas que
atraviesen calles, ejecucién de red vial, o en cualquier otro momento que se requiera:
por ejemplo, la operaciéon de una maquina de gran porte que ocupe la calzada.

Los sectores de intervencion deberdn sefalizarse durante el dia y la noche si persisten
las alteraciones al transito peatonal y/o vehicular; con iluminacidon conveniente y
balizas luminosas, en particular, en zonas criticas de obra.

El robo o extraccién de elementos de senalizacion deberdn ser repuestos dentro de las
24 horas de detectado el hurto.

CURSOS DE AGUA

Las obras de zanjeo se detendran por lo menos a 10 m antes de alcanzar las riberas de
un curso, dejandose un tapon de suelo que impedira la introduccidon de barro a la
corriente. El tapdn se quitard una vez que se haya hecho la trinchera en el cauce y la
tuberia se haya colocado en posicidn.

Los tiempos de trabajo se minimizaran, para que las alteraciones a los cursos de agua
provoguen un impacto bajo a nulo.

Los materiales excavados se dispondran alejados de las margenes, en un punto no
alcanzable por crecientes ordinarias, a fin de prevenir cualquier arrastre de material,
aumento de la turbiedad de las aguas y sedimentacion aguas abajo.

Los restos de vegetacion, tanto herbacea, arbustiva como arbdrea no podrdn quedar
dentro de los cursos de agua.

Las riberas se restauraran lo maximo posible a su forma original.

Se prohibira expresamente arrojar material excavado o basura a los cursos de agua.
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Si fuera indispensable el uso de combustibles en las proximidades de un curso de
agua, los recipientes contenedores se ubicaran a una distancia minima de 100 m de las
margenes.

El Contratista presentara, para la aprobacion de la Inspeccion de Obra y el
Responsable/ Promotor Ambiental de la UEP/UEM, el procedimiento de cruce
previsto, identificando sitios de estructuras temporarias de desaglies para evitar
anegamientos o inundaciones por desborde. El trabajo deberd minimizar Ia
resuspension de sedimentos producida por el proceso de construccion y deberd
mantener un caudal basico que asegure la vida acuatica aguas abajo del cruce, el cual
dependera de las caracteristicas de cada curso.

GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

La gestion de residuos en obra debera adoptar precauciones y equipamientos adecuados
para la recoleccién, almacenamiento y disposicidn rutinaria de los residuos sélidos, liquidos
y semisolidos. Se considerardn, entre otros:

La disposicion de los materiales generados durante el desmonte y limpieza de terreno.
La ubicacion en lugares apropiados de contenedores identificados para almacenar
material de desecho.

La recoleccidn y disposicién adecuada de residuos peligrosos.

La implementacién de exigencias y conductas que eviten los derrames, pérdidas y la
generacioén innecesaria de residuos.

La disposicion final de escombros y materiales excedentes en general se realizard en
sitios habilitados para tal fin, autorizados por el Municipio.

Si por razones de fuerza mayor debe establecerse un depdsito transitorio de residuos
y/o su acumulacion, debera realizarse de modo tal que no modifique el drenaje natural
ni el paisaje, y no debera permanecer en area de obra por un periodo mayor a 48
horas, previa autorizacion de Inspeccion de Obra.

Los restos de comida se colocaran en bolsas de polietileno dentro de contenedores
cerrados con tapa (en todo momento) para evitar el acceso de roedores y otros
animales. Estos recipientes serdn llevados por la empresa encargada de la limpieza de
los obradores, por camiones municipales de recoleccion o por personal autorizado de
la empresa contratista hasta el sitio de disposicidon final de residuos de la localidad.
Estara absolutamente prohibido el enterramiento de residuos.

Los elementos dentro del obrador que puedan ser arrastrados por el viento (bolsas
papeles, etc.) serdn recogidos en forma diaria.

MATERIALES CONTAMINADOS

Los elementos contaminados usados, tales como filtros de aceites y los materiales
contaminados con hidrocarburos, tales como guantes, trapos, estopas, almohadas
absorbentes, todos impregnados con hidrocarburos y otros elementos de similar
naturaleza serdn acumulados en un sector destinado a tal fin.

El contenedor que los reciba serd hermético tanto en sus laterales como en la parte
inferior para evitar contaminacion del medio circundante.

Seran almacenados transitoriamente en conjunto con los hidrocarburos.

En el caso que los contenedores de hidrocarburos y pinturas no pudieran limpiarse y
conserven residuos en su interior se almacenaran en el depésito de hidrocarburos.
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SUELOS CONTAMINADOS

Los suelos contaminados con hidrocarburos provenientes de derrames accidentales se
colocaran en bolsas de polietileno de espesor suficiente para que no se rompan y se
almacenardn en el mismo sector de los materiales contaminados y seran depositados
finalmente cumpliendo con la normativa aplicable.

CHATARRA Y OTROS ELEMENTOS METALICOS

Para la chatarra (elementos metalicos descartables) existird un lugar apropiado en los
obradores, talleres o depdsitos para almacenamiento temporario. A continuaciéon, se
fomentara su reuso, reciclaje o disposicion final adecuada, en dicho orden de preferencia.

NEUMATICOS, CAMARAS Y CORREAS

Referente a los neumaticos, cdmaras y correas de transmisidon usados, los mismos se
ubicardn en un sitio techado.

Si por algin motivo de fuerza mayor, las cubiertas usadas debieran permanecer en un
obrador, taller, depdsito o en algun sitio de la obra, las mismas no podran acumularse
a la intemperie, ya que luego de una precipitacion podrian contener agua vy
convertirse asi en un sitio ideal para el desarrollo de agentes infecciosos.

BANOS QUIMICOS

Todos los dmbitos de trabajo: frentes de obra, talleres, oficinas, campamentos y otras

instalaciones, deberan disponer de servicios sanitarios adecuados e independientes para cada

sexo, en cantidad suficiente y proporcionales al nimero de personas que trabajen en ellos

.El producto quimico se cargara en los bafnos mediante camiones cisternas con equipo
especial de bombeo.

Los residuos generados en los bafios quimicos seran evacuados mediante transportes
especiales cuando su capacidad haya sido colmada.

El contratista archivara los recibos de recepcion de los liquidos residuales emitidos por
el proveedor. Este serd responsable de su correcta disposicién final.

Cuando se lleve adelante el transporte de los bafios quimicos desde una ubicacion a
otra, se comprobara que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados,
a fin de no provocar ningun derrame accidental durante el recorrido.

Todos los habitaculos sanitarios, cualquiera sea su tipo, seran higienizados todos los
dias, a fin de prevenir la generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.

SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD

Si se afectara la totalidad o gran parte de las sendas peatonales o veredas, se
preparara una senda para los peatones, considerando todas las medidas de seguridad
necesarias para proteger a los mismos. Las protecciones incluiran redes pldsticas o
equivalentes para separar la senda de la zanja. La senda peatonal tendrd, en lo
posible, como minimo 1,00 m de ancho.

En aquellos lugares en que las conducciones crucen por el frente de propiedades, se
cuidara de dejar despejadas las entradas a las casas, garajes, comercios, escuelas,
centros de salud, equipamientos comunitarios, etc. Se tratara de avanzar por tramos
cortos, completando todas las tareas en el menor tiempo posible. Para permitir el
ingreso de las personas a sus propiedades se colocardn tablas de espesor y ancho
suficiente sobre la zanja como para prevenir caidas accidentales.
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« En caso de que el acceso de los vecinos a sus viviendas deba ser interrumpido
momentaneamente por la obra, la empresa informard acerca de tiempos de duracion
de la interrupcidn y alternativas de acceso, que deberan ser notificadas al equipo de
campo, a través de la inspeccion, en tiempo y forma. Durante la ejecucién de las obras
debera garantizarse la circulacién y acceso del barrio y sus vinculaciones con el
entorno y zonas de servicios (escuelas, centros de salud, equipamientos comunitarios,
etc.).

« En el caso de los comercios, se deberd evaluar si hay algun impacto econdmico
negativo, en cuyo caso deberd ofrecerse la compensacion que corresponda (p.ej. en
caso de desvio del transito).

« Frente a cualquier incidente que implique la averia de un servicio, la empresa
contratista deberd comunicarlo inmediatamente a la empresa prestadora; su
reparacion se realizard seglin la modalidad acordada previamente. Este arreglo se
hara en el menor tiempo posible.

o Cualquier otro elemento que fuera removido, se repondrd indefectiblemente, a
menos que las autoridades de aplicacién sugieran o soliciten lo contrario por escrito.

SUSPENSION DE OBRAS

En caso de producirse una suspension de obras, el contratista acondicionara el lugar de las
obras en condiciones tales que se garantice la seguridad de las personas y la proteccion del
ambiente.

CAPACITACION Y COMUNICACION

El CONTRATISTA debe proporcionar capacitacion y entrenamiento al personal en obra a su
cargo sobre procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento
del PGASc del Proyecto.

Los aspectos de comunicacidn, capacitacion y concientizacion de los vecinos seran
realizadas por el Equipo de Campo de la UEP/UEM. Por lo tanto, toda comunicacién del
Contratista a la comunidad y viceversa se realizara a través del Equipo de Campo.

El Contratista deberda mantener informado al Equipo de Campo sobre: fecha de inicio de las
obras, plazo de las mismas, consideraciones ambientales a realizar, vias alternativas,
desviaciones, peligros en la via, velocidad reducida, cronograma de actividades,
modificaciones de accesos y de circulacion, alternativas de paso, recomendaciones a
peatones y automovilistas, etc.

El RAS debera estar al tanto del Mecanismo de Atencidn de Reclamos y Resolucion de
Conflictos (MARRC) implementado por el Equipo de Campo. Debera dar respuesta a las
guejas y reclamos canalizados por el Equipo de Campo y debera llevar un registro interno
de las mismas.

El personal del Contratista (Representante Técnico, Capataz, RAS, etc.) deberd participar en
las reuniones del equipo de campo a las que sea convocado con el objeto de compartir la
comprension integral del proyecto y las situaciones particulares de cada componente
vinculadas a la obra en ejecucidn,

El personal del Contratista (Representante Técnico, Capataz, RAS, etc.) debera concurrir a
los talleres y reuniones con vecinos cuyo desarrollo esté relacionado al proyecto
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RECURSOS CULTURALES FISICOS; OBIJETOS, SITIOS Y MONUMENTOS DE PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL

Si durante la construccion de la obra se encontrare material arqueoldgico y/o
paleontolégico, como fésiles, monedas, articulos de antigliedad y estructuras y otros
restos o elementos de interés geoldgico o arqueolégico que se encuentren en el Lugar
de las Obras como hallazgos fortuitos, quedaran bajo el cuidado y la autoridad del
Contratante. Toda accidn respectiva del Contratista debe tener el objetivo de evitar o
mitigar los posibles efectos adversos producidos a cualquier recurso cultural fisico??
por el proyecto. Si durante la ejecucion de un proyecto se hiciera un
descubrimiento/hallazgo fortuito de patrimonio cultural, se debe detener la ejecucion
de las obras e informarle inmediatamente tanto al Responsable Ambiental e
Ingeniero/Contratante, asi como a la autoridad de aplicacidn para recibir instrucciones
sobre como proceder para asegurar un debido trato del hallazgo. Se deberda disponer
personal de vigilancia en el drea para evitar cualquier saqueo, destruccién o dafio
hasta que se haya determinado la importancia del mismo. De acuerdo con la que
disponga la autoridad, se implementardn las tareas de rescate necesarias y la
disposicidon adecuada del material en las reparticiones publicas correspondientes. No
serd permitido continuar con las obras hasta contar con la evaluacién y dictamen
técnico de los resultados por la autoridad de aplicacién.

RESOLUCION DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS

La gestidon de reclamos y sugerencias es llevada a cabo por el Equipo de Campo de la
UEP/UEM. La empresa debera notificarse de las quejas informadas por el Equipo de

Campo y dar el seguimiento de su resolucion.

La falta de respuesta y resolucidn por parte de la empresa sera asentada en los informes
de seguimiento mensual.
El procedimiento de reclamos operara segun la siguiente secuencia:

El Promotor Ambiental o Social notificara a la Inspeccion de Obra quien a

su vez notificard al Responsable Ambiental y Social (RAS) del Contratista sobre los desvios o
incumplimientos que se verifiquen.

En caso de no ejecutarse la correccién necesaria, el Promotor Ambiental

solicitara a la Inspeccidn de Obra la emision de una Orden de Servicio al Contratista. En dicha
notificacion deberd estipularse el tiempo maximo que se asigna a la resolucién del problema.

En caso de que la Nota de Servicio no sea elevada al Contratista y/o no se

obtenga respuesta por parte del mismo dentro del plazo estipulado, el Promotor Ambiental
elevara una notificacion al Responsable Ambiental de la UEP/UEM quien decidird el curso
que se dara al reclamo en conjunto con la supervisién de obra de la UEP/UEM.

22 Los bienes muebles e inmuebles, lugares, estructuras, grupos de estructuras, y caracteristicas y paisajes
naturales que tienen significado arqueoldgico, paleontoldgico, histérico, arquitectonico, religioso, estético o, en
términos generales, cultural. Los recursos culturales fisicos pueden estar ubicados en zonas urbanas o rurales y
encontrarse en la superficie o debajo de la tierra o del agua. Su interés cultural puede ser de alcance local, provincial
o nacional, o para la comunidad internacional.
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GESTION DE AFLUENCIA DE MANO DE OBRA

« La afluencia de trabajadores temporarios contratados por el Contratista puede dar
lugar a afectaciones sobre la poblacion que habita en el drea de influencia del
proyecto. Entre las principales afectaciones, existe el riesgo de que se generen
conflictos entre trabajadores del Contratista y la poblacion local, e incluso
afectaciones directas sobre la poblacién local como producto de conductas del
personal del Contratista. Para minimizarlos, el Contratista debera: (i) promover la
reduccion del influjo de trabajadores a través de la contratacion de mano de obra
local, en todo momento que esto sea posible?; (ii) garantizar que se cumpla un
régimen laboral que permita a los trabajadores regresar a sus lugares de origen con la
frecuencia establecida en los convenios de trabajo para minimizar los riesgos
derivados de estancias prolongadas; (iii) evaluar el nivel de riesgo vinculado al influjo
de trabajadores®; e (iv) incorporar la utilizacién de cdédigos de conducta y otras
medidas que identifique como necesarias para la mitigacién de los riesgos
ambientales y sociales identificados.

« Para prevenir afectaciones adversas se deberan contemplar medidas orientadas a
asegurar vinculos respetuosos y armonicos entre poblacién local y trabajadores
contratados por el Contratista. Asimismo, el Contratista debera contar con un
conjunto de cddigos de conducta que incluyan: (i) cédigo de conducta de la compaiiia;
(ii) cédigo de conducta de la gerencia; (iii) cddigo de conducta individual para cada
uno de los miembros de los propios equipos de trabajo.. Dichos cddigos de conducta
deberan incluir compromisos a los tres niveles para asegurar la creacion y mantencion
de un ambiente de trabajo positivo y libre, de: (i) discriminacién por caracteristicas
étnicas, raciales, de género, identidad de género, orientacién sexual, o religion; (ii)
violencia, en particular de violencia contra mujeres, ninas y adolescentes; (iii) trabajo
infantil. En todos los casos, se deberd establecer procedimientos de reporte, protocolo
de respuestas a conductas inaceptables y medidas de rendicién de cuentas.

En la etapa de ejecucion de obra el Equipo de Campo articulard con los organismos
competentes a nivel municipal, provincial y nacional para a brindar asistencia técnica y
capacitacion en los temas previamente nombrados, poniendo especial énfasis en el cumplimiento
de la legislacién vigente?® . El Contratista deberd garantizar la asistencia del personal de la
empresa a dichas instancias de capacitacion.

23 Se sugiere la inclusion de mano de obra del barrio y entorno y la misma sera monitoreada e informada en los informes
mensuales sobre avances de la obra.

24 |La evaluacién de riesgo deberd considerar: (i) que nivel de afluencia de mano de obra sera requerido y si éste sera
significativo para la comunidad local; y (ii) si teniendo en cuenta las caracteristicas sociales, econdémicas, culturales, religiosas
y/o demograficas de la comunidad local y de os trabajadores; hay posibilidades de que la interaccién entre los dos grupos
genere impactos negativos.

25 | a argentina tiene leyes especificas, tratados internacionales muchos de los cuales tienen rango constitucional para los temas
abordados y organismos nacionales (con sus correspondientes procedimientos) que capacitan y dan cumplimiento a las
mismas. Algunos ejemplos: Ley 26.390: Prohibicion del trabajo infantil y proteccidon del trabajo adolescente. .Ley 26.061
Proteccion integral de los derechos de las nifas, nifios y adolescentes. Ley 26.485. Prevencion, sancion y erradicacion de la
violencia contra las mujeres. Ley 26.743 De Identidad de Género. 24.515.Ley nacional contra la discriminacion
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SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

“En las presentes ETAS se mencionan cuestiones de seguridad e higiene minimas a considerar y
aquellas que aportan a la Gestién Ambiental y Social de la obra. Sin perjuicio de esto, el drea de
Higiene y Seguridad del contratista desarrollara un Programa especifico en base a la “Ley de
Higiene y Seguridad en el Trabajo N2 19.587”, sus decretos reglamentarios, el “Decreto
Reglamentario N2 911/96”, la Ley “Riesgo del Trabajo N2 24,557”, toda otra normativa vigente
a la fecha de licitacion y todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en
el futuro. El programa deberad incluir el protocolo de prevencién del COVID-19 durante la obra y
debe ser realizado por profesional competente y aprobado por organismo correspondiente.
Dicho programa sera presentado junto al PGASc y deberan incluirse indicadores de desempefio
adecuados”

Sobreesfuerzo

El sobreesfuerzo y las lesiones y enfermedades ergondmicas, tales como los movimientos

repetitivos, el sobreesfuerzo y la funcién manual, se encuentran entre las principales causas de

lesiones en los emplazamientos en construccidon y desmantelamiento. Para su prevencion y

control, las siguientes acciones seran requeridas por parte de la empresa Contratista:

e Formar a los trabajadores en técnicas para el levantamiento y manipulacion de materiales
en proyectos de construccién y desmantelamiento, incluido el establecimiento de limites
de peso por encima de los cuales serd necesario realizar dicho levantamiento con
asistencia mecdnica o con la ayuda de otra persona.

e Planificar el disefio del emplazamiento de trabajo para reducir la necesidad de mover
manualmente mucho peso

e Seleccionar herramientas y disefiar estaciones de trabajo que reduzcan los requerimientos
de fuerza y el nimero de veces en que se deberdan levantar materiales con el fin de
fomentar una mejora en cuanto a las posturas, incluido, cuando proceda, estaciones de
trabajo ajustables a las necesidades del trabajador.

e Implementar controles administrativos en los procesos de trabajo, tales como la rotacion
de tareas o descansos para hacer estiramientos

Resbalones y caidas

Los resbalones y caidas en la misma altura asociados con una mala labor de mantenimiento,
como es el caso de la presencia excesiva de escombros, materiales de construccion sueltos,
vertidos liquidos y el uso no controlado de cuerdas y cordones eléctricos en el suelo, se
encuentran también entre las causas mas frecuentes de accidentes con la consecuente pérdida
de tiempo para la empresa en emplazamientos en construccion y desmantelamiento. Para
prevenir resbalones y caidas desde la misma altura, la aplicacion de los siguientes métodos sera
requerida por la empresa Contratista:

e Implementar buenas practicas de mantenimiento, tales como clasificar y colocar los
materiales de construccion o demoler los escombros en zonas especificas lejos de las
aceras.

e Limpiar el exceso de residuos, escombros y vertidos liquidos con regularidad.

e Situar las cuerdas y cordones eléctricos en zonas comunes destinadas a tal fin.

e Utilizar calzado antideslizante.
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Trabajo en altura

e Las caidas desde sitios elevados asociadas a los trabajos realizados con escaleras, andamios y
estructuras parcialmente construidas o demolidas se encuentran entre las principales causas
de lesiones que derivan en fallecimiento o incapacidad permanente en los emplazamientos
en construccién o desmantelamiento. Si existe riesgo de caida, la empresa Contratista
debera aplicar un plan de proteccién frente a las caidas, el cual incluird uno o mas de los
aspectos siguientes, dependiendo de la naturaleza del riesgo de caida. Formacién vy
utilizacion de dispositivos provisionales de prevenciéon de caidas, tales como barandas u
otras barreras capaces de soportar un peso de 200 libras, cuando se trabaje en alturas
iguales o superiores a dos metros o a cualquier altura si el riesgo incluye caidas en
maquinaria, en agua u otros liquidos, o en otras sustancias peligrosas, a través de una
hendidura de la superficie de trabajo.

e Formacion y uso de sistemas de detencidn personal de caidas, tales como arneses de cuerpo
entero y absorbedores de energia con elemento de agarre integrado capaces de soportar
5.000 libras de peso, asi como procedimientos para el rescate de caidas para tratar a los
trabajadores cuya caida se ha podido detener de manera satisfactoria. El amarre del sistema
de detencién de caidas debe tener capacidad de soportar un peso de 5.000 libras.

e Utilizacién de sistemas de seguimiento de seguridad y zonas de control que avisen a los
trabajadores de su proximidad a zonas con peligro de caidas, ademas de asegurar, marcar y
etiquetar debidamente las hendiduras de los suelos, tejados o superficies para caminar.

Golpes con objetos

Las actividades de construccidon y demolicidon son objeto de peligros significativos asociados a
las posibles caidas de materiales o herramientas, asi como a expulsiones de particulas sdlidas
procedentes de maquinaria abrasiva o de otro tipo y que pueden tener como consecuencia
lesiones en la cabeza, ojos y extremidades. La empresa Contratista debera aplicar las siguientes
técnicas para prevenir y controlar estos riesgos:

e Utilizar zonas de descarga o especialmente designadas y restringidas para deshacerse de los
residuos y una rampa para el movimiento seguro de los residuos desde los niveles superiores
hasta los inferiores. Llevar a cabo las operaciones de serrado, corte, triturado, lijado,
astillado o burilado con las medidas de proteccidon y con los anclajes apropiados.

e Mantener vias de transito debidamente delimitadas para evitar que la maquinaria pesada
pase por zonas donde haya desperdicios sueltos.

e Utilizar medidas provisionales de proteccion frente a caidas en andamios y en los extremos
de las superficies de trabajo en altura, tales como pasamanos y tablas de pie para evitar que
los materiales se desplacen.

e Evacuar las zonas de trabajo durante las operaciones de voladuras y utilizar esteras para
voladuras u otros sistemas de refraccion para reducir al minimo la expulsion de piedras o
escombros procedentes de la demolicidn, si dicha operacién se realiza en zonas préximas a
personas o estructuras.

e Llevar los equipos de proteccion personal (EPP) apropiados, tales como gafas de seguridad
con pantallas laterales de proteccién, protectores faciales, cascos y calzado de seguridad.
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TRABAJO INTRALOTE

« Cualquier trabajo que el Contratista realice dentro del lote requiere de una
autorizacion de la familia involucrada. Las autorizaciones seran brindadas por el
Equipo de Campo.

« Las instrucciones dadas al Contratista y los acuerdos establecidos seran en exclusiva
con el equipo de campo, en ningln caso serd mediante las comisiones vecinales o
vecinos particulares.

« Cuando se trabaja en los lotes particulares, los materiales de descarte (escombros,
restos de materiales no utilizados) deben ser retirados al momento de finalizar la obra
o en el plazo que indique la Inspeccién.

« El Contratista tomara las precauciones pertinentes para mantener las conexiones a los
servicios existentes hasta tanto las nuevas conexiones estén habilitadas.

REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO

En caso de que se prevean posibles tomas de tierra que requieran desplazamiento fisico y/o
econdmico (relocalizaciones), la UEP/UEM preparara un Plan de Reasentamiento o un Plan de
Reasentamiento Abreviado, en base a lo establecido en el Marco de Politica de Reasentamiento
(MPR) aprobado para el Programa Integral del Habitat y Vivienda. En estos casos, las obras no
podran comenzar hasta que: (i) el Plan de Reasentamiento debera estar aprobado por el Banco
y publicado en la pdgina web del Contratante y la Pagina web publica del Banco Mundial; v (ii)
las diferentes alternativas de compensacién seleccionadas por los afectados se hayan
ejecutado.

En estos casos, el equipo de Campo informara al Contratista las caracteristicas del Plan de
Reasentamiento o Plan de Reasentamiento Abreviado? y los acuerdos alcanzados con las
familias a fin de asegurar la correcta coordinacién de las tareas que asi lo requieran. El
contratista debera adecuarse a la planificacion establecida y coordinada por el Equipo de
Campo.

iij PROGRAMA DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

El Programa de Emergencias y Contingencias reune las medidas que deberd implementar la
empresa en caso de producirse una emergencia ambiental durante la etapa de obra. Las
hipotesis de emergencia que debera contemplar seran aquellas pertinentes a la zona de
intervencion, mencionandose, entre otras:

o Terremotos.

« Inundaciones en el area de intervencion.

« Incendio en el obrador.

26 Elaborado por la UEP/UEM durante la formulacién del PEl en base a lo establecido en el Marco de Politica de Reasentamiento
(MPR) aprobado para el Programa Integral del Habitat y Vivienda. El Plan de Reasentamiento deberd estar aprobado por la
Secretaria de Habitat del MDTYH, la DGPFI y el Banco y publicado en la pagina web del Contratante y la Pagina web publica
del Banco Mundial antes de comenzar la obra.
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El Programa incluira:

« Descripcion de las medidas a ejecutarse durante la emergencia/contingencia. Para cada
tipo de evento se deberdn definir las acciones de respuesta de acuerdo con los impactos
estimados, considerando procedimientos de evaluacion, control de emergencias
(combate a incendios, aislamiento, evacuacién, control de derrames, etc.) y acciones de
recuperacion.

« Definicion de los responsables por las acciones.

o Garantizar el adecuado conocimiento de los planes desarrollando sistemas de
divulgacién apropiados a los diversos actores involucrados.

« Definir cronogramas y procedimientos para practicas de simulacros para los casos que
se estimen criticos.

iiilj OPERATORIA A SEGUIR ANTE ACCIDENTES DE TERCEROS

(poblacidn por fuera del personal de obra)

La empresa incluird un breve procedimiento a seguir en caso de accidente de un tercero, en
particular vecino o personas pasantes. En el mismo incluirda nombre y teléfono a quien
comunicar la situacién, documentacién requerida (denuncia policial, fotocopia de documentos
personales), institucion médica a la que se debe recurrir, etc.

iv) SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION

Con la finalidad de identificar la eficacia de las Medidas de Mitigacion propuestas y el
cumplimiento de las mismas por el Contratista, éste deberd elaborar un Programa de
Seguimiento y Monitoreo Ambiental y Social de la Obra detallado y ajustado. El Contratista
deberd ejecutarlo, siendo su responsabilidad mantenerlo en funcionamiento hasta el retiro
total de la Obra al finalizar la construcciéon de la misma y ser recibida en conformidad. El
programa de Monitoreo Ambiental serd instrumentado por RAS del Contratista.

Previo al inicio de las obras, el Contratista debera realizar una linea de base del estado inicial
ambiental y social que comprenda aquellos aspectos que sea pertinente monitorear en base a
la escala y caracteristicas de las obras. Deberda incluir un cronograma de monitoreo y las
acciones correctivas a aplicar de encontrarse resultados fuera de los parametros establecidos
en la legislacion vigente. El Contratista debera llevar registro de los siguientes Indicadores del
Desempeno Ambiental y Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo, ademas de aquellos
requeridos por ley.

Indicadores para los informes periddicos:

a. Incidentes ambientales, incluyendo contaminacidn o dafos al suministro de agua o de tierras;

b. Incidentes de seguridad y salud en el trabajo, accidentes, lesiones que requieran tratamiento y
muertes;

c. Interacciones con los reguladores: identificar la agencia, las fechas, los sujetos, los resultados
d. Estado de todos los permisos, acuerdos y consentimientos:
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Permisos de trabajo: nimero requerido, nimero recibido, medidas adoptadas para las
personas que no recibieron permiso;

Lista de areas / instalaciones con permisos requeridos (canteras, asfalto e instalaciones
asociadas), fechas de aplicacidon, fechas de expedicion (acciones de seguimiento si no se
han emitido), fechas presentadas al ingeniero residente (o equivalente), situacidon de los
sitios (en espera de permisos, trabajando, abandonado sin recuperacién, plan de
desmantelamiento implementado, etc.);

Enumerar las areas que tienen con acuerdos con propietarios (zonas de préstamo y de
desecho, campamentos), fechas de los acuerdos, fechas presentadas al ingeniero residente
(o equivalente);

Identificar las principales actividades emprendidas en cada drea cada mes y los aspectos
mas destacados de la proteccion ambiental y social (limpieza de terrenos, demarcacién de
limites, recuperacion del suelo vegetal, gestion del trafico, planificacion del
desmantelamiento, implementacién del desmantelamiento); y

Para canteras: estado de reubicacion y compensacion (completado, o detalles de
actividades mensuales y estado actual);

e. Supervision de salud y seguridad:

Responsable de Higiene y Seguridad: nimero de dias trabajados, niumero de
inspecciones completadas e inspecciones parciales, informes para la construccion /
gestidn de proyectos; y

ii. Numero de trabajadores, horas de trabajo, indicadores de uso de EPP — Equipos de

Protecciéon Personal (porcentaje de trabajadores con equipo completo de
proteccién personal, parcial, etc.), incumplimiento de los trabajadores observadas
(por tipo de incumplimiento, EPP o de otro tipo), advertencias dadas, advertencias
reincidentes y las medidas de seguimiento adoptadas (si las hubiere);

f. Capacitacion:

Numero de nuevos trabajadores, nUmero de personas que reciben formacién de
induccion, fechas de formacion de induccion;

. Numero y fechas de las conversaciones sobre los materiales de educacién, nimero

de trabajadores que reciben la salud y seguridad ocupacional (OHS), capacitacién
ambiental y social y asisten a capacitaciones dadas por organismos externos
articuladas a través del Equipo de Campo.

g. Supervision Ambiental y Social:

Numero de notificaciones recibidas con relacidn a aspectos ambientales y sociales.
Numero de notificaciones respondidas y Numero de notificaciones pendientes.
Numero de informes de seguimiento Ambiental y Social emitidos por el RAS vy
frecuencia de emisidon (mensual, bimestral, etc).
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Inspecciones programadas en el mes. NiUmero de inspecciones realizadas sobre el
total de inspecciones programadas.

h. Reclamos:

Si hubiera un reclamo no resuelto se debera incluir en el informe de seguimiento. La empresa
debera notificarse realizar un registro de las quejas informadas por el Equipo de Campo y dar el
seguimiento de su resolucién. La UEm/UEP sera la responsable de llevar el registro de los
agravios ocurridos por fecha de recepciéon, denunciante, cdmo se recibid, a quien se refirié para
accion, resolucion y fecha (si se completd), fecha de la resolucion reportada al reclamante,
cualquier accién de seguimiento requerido (referencia cruzada a otras secciones segun sea

necesario):

Quejas laborales;
Quejas de la comunidad;

i. Traficoy vehiculos / equipo:

Accidentes de transito que involucren vehiculos y equipos de proyecto:
proporcionar fecha, ubicacién, dafio, causa, seguimiento;

Accidentes que involucren vehiculos o bienes ajenos al proyecto (también
reportados bajo indicadores inmediatos): proporcionar fecha, ubicacidn, dafio,
causa, seguimiento; y

Estado general de los vehiculos / equipo (juicio subjetivo por parte del ambiental);
reparaciones y mantenimiento no rutinarios necesarios para mejorar la seguridad y
/ o el desempefio ambiental;

j. Mitigacion y problemas ambientales (incluir seguimiento de los programas principales del
PGASc), incluir como minimo:

Polvo: numero de quejas, advertencias dadas, acciones tomadas para resolver;
aspectos destacados del control de polvo de cantera (cubiertas, pulverizadores,
estado operativo); % de camiones de transporte de roca / roca desintegrada /
desechos con cobertores, acciones tomadas para vehiculos descubiertos;

Control de la erosidn: controles implementados por ubicacién, estado de cruces de
agua, inspecciones ambientales y sus resultados, acciones tomadas para resolver
problemas, reparaciones de emergencia necesarias para controlar la erosién /
sedimentacion;

iii. Areas de préstamo, dreas de desecho, plantas de asfalto, plantas de concreto:

identificar las principales actividades emprendidas este mes en cada uno, y los
aspectos mds destacados de la proteccion ambiental y social: desbroce,
demarcaciéon de limites, recuperacién del suelo vegetal, gestion del trafico,
planificacion del desmantelamiento;

Voladura: numero de explosiones (y ubicaciones), estado de implementacion del
plan de voladura (incluyendo avisos, evacuaciones, etc.), incidentes de dafios o
quejas fuera del sitio (referencia cruzada a otras secciones segun sea necesario);
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V. Derrames, si hubiera: derrame de material, ubicacién, cantidad, acciones tomadas,
eliminacion de materiales (informe todos los derrames que resulten en
contaminacién del agua o del suelo;

vi. Manejo de residuos: tipos y cantidades generados y gestionados, incluida la
cantidad extraida del sitio (y por quién) o reutilizada / reciclada / dispuesta en el
lugar;

vii. Detalles sobre plantaciones de arboles y otras mitigaciones requeridas
emprendidas este mes; y

viii. Detalles de las medidas de mitigacion para la proteccion del agua y de pantanos
requerida emprendidas este mes;

k. Cumplimiento:

i. Estado de cumplimiento de las condiciones de todos los consentimientos /
permisos pertinentes a las obras, incluidas las canteras, etc.: declaracion de
cumplimiento o lista de cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para
alcanzar el cumplimiento;

ii. Cumplimiento de los requisitos del PGASc: declaracién de cumplimiento o
enumeracion de las cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para alcanzar
el cumplimiento; y

iii. Otras cuestiones no resueltas de meses anteriores relacionadas con aspectos
ambientales y sociales

3. PLANOS
Ver carpeta S_VI-3. PLANOS

4. CONDICIONES PARA LA CONFECCION DEL PLAN DE TRABAJOS
Ver carpeta S_VI-4.PLAN DE TRABAJOS

5. INFORMACION COMPLEMENTARIA
Ver carpeta S_VI-5. INFORMACION COMPLEMENTARIA
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PARTE 3
CONDICIONES CONTRACTUALES Y
FORMULARIOS DE CONTRATO
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SECCION VII
CONDICIONES GENERALES
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SECCION VII. CONDICIONES GENERALES

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1 DEFINICIONES

En las Condiciones del Contrato (“estas Condiciones”), que comprenden las Condiciones
Especiales, las partes A y B y estas Condiciones Generales, los siguientes términos y expresiones
tendran el significado que se senala en el documento.

Los términos que se refieran a personas o partes incluirdn empresas y otras entidades juridicas,
salvo en los casos en que el contexto requiera algo diferente.

1.1.1 EL CONTRATO

1.1.1.1 “Contrato” es el Convenio, la Carta de Aceptacion, la Carta de la Oferta, estas
Condiciones, las Especificaciones, los Planos, los Cronogramas y los demas
documentos que se enumeran en el Convenio o en la Carta de Aceptacion.

1.1.1.2 “Convenio” es el Convenio al que se hace referencia en la Subclausula 1.6 (Convenio).

1.1.1.3 “Carta de Aceptacion” es la carta de aceptacion formal, firmada por el Contratante, de
la Carta de la Oferta, que incluye los memorandos que se adjunten sobre acuerdos
celebrados y firmados por las Partes. De no existir una carta de aceptacion en los
términos senalados, la expresion “Carta de Aceptacion” significara el Convenio, y la
fecha de emisidn o recibo de la Carta de Aceptacion significara la fecha de suscripcion
del Contrato.

1.114 “Carta de la Oferta” significa el documento titulado carta de oferta o carta de
licitacion, que elabora el Contratista, y que incluye la oferta firmada dirigida al
Contratante para las Obras.

1.1.15 “Especificaciones” significa el documento de ese mismo titulo, conforme se incluye en
el Contrato, y cualquier adiciéon o modificaciéon al mismo de conformidad con lo
estipulado en el Contrato. En ese documento se especifican las Obras.

1.1.1.6 “Planos” son los planos de las Obras, conforme se incluyen en el Contrato, y cualquier
plano adicional o modificado emitido por el Contratante (o en su nombre) de
conformidad con el Contrato.

1.1.1.7 “Formularios” son los documentos que llevan ese mismo titulo, que elabora el
Contratista y presenta con la Carta de la Oferta, conforme se incluyen en el Contrato.
Dichos documentos pueden incluir la Lista de Cantidades, datos, listas y formularios de
tarifas y/o precios.

1.1.1.8 “Oferta” es la Carta de la Oferta y todos los demds documentos que presenta el
Contratista con la misma, conforme se incluye en el Contrato.

1.1.1.9 “Lista de Cantidades” es el documento asi titulado en la Seccién de Formularios

1.1.1.10 “Datos del Contrato” son las planillas elaboradas por el Contratante que llevan ese
mismo titulo y constituyen la Parte A de las Condiciones Especiales.

1.1.2 PARTES Y PERSONAS

1.1.2.1 “Parte” es el Contratante o el Contratista, segun lo requiera el contexto.

1.1.2.2 “Contratante” es la persona referida como tal en los Datos del Contrato, y todos sus
sucesores legales.
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1.1.23

1.1.24

1.1.2.5

1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.2.8

1.1.2.9

1.1.2.10

1.1.2.11

1.1.2.12

“Contratista” es la persona o personas referida(s) como tal(es) en la Carta de la Oferta,
aceptada por el Contratante, y todos sus sucesores legales.

“Ingeniero o Gerente de Obra” es la persona designada por el Contratante como tal
para los fines del Contrato y que se sefala en los Datos del Contrato, o cualquier otra
persona designada periddicamente por el Contratante con notificacién al Contratista
de conformidad con la Subclausula 3.4 [Reemplazo del Ingeniero].

“Representante del Contratista” es la persona designada por el Contratista en el
Contrato o periédicamente con arreglo a la Subclausula 4.3 [Representante del
Contratista], para que actie en nombre del Contratista.

“Personal del Contratante” significa el Ingeniero, los asistentes mencionados en la
Subcldusula 3.2 [Delegacion por el Ingeniero] y el resto del personal, mano de obray
otros empleados del Ingeniero y del Contratante; asi como cualquier otro personal
sobre el cual se notifique al Contratista por el Contratante o el Ingeniero, como
Personal del Contratante.

“Personal del Contratista” significa el Representante del Contratista y todo el personal
gue utilice el Contratista en el Lugar de las Obras, que puede incluir el personal, la
mano de obra y otros empleados del Contratista y de cada Subcontratista; asi como
cualquier otro personal que asista al Contratista en la ejecucién de las Obras.
“Subcontratista” es cualquier persona definida como tal en el Contrato, o cualquier
persona designada como subcontratista para una parte de las Obras, y todos los
sucesores legales de cada uno de ellos.

“Comision para la Resolucion de Controversias” significa la persona o las tres personas
designadas con arreglo a la Subcldusula 20.2 [Nombramiento de la Comision para la
Resolucién de Controversias] o la Subcldusula 20.3 [Desacuerdo sobre la composicidon
de la Comisidn para la Resolucién de Controversias].

“FIDIC” significa la Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, es decir, la
Federacién Internacional de Ingenieros Consultores.

“Banco” significa la institucidn financiera (si la hubiere) que se sefiala en los Datos del
Contrato.

“Prestatario” es la persona (si la hubiere) designada como tal en los Datos del
Contrato.

1.1.3 FECHAS, PRUEBAS, PLAZOS Y TERMINACION

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.33

1.1.34

1.1.3.5

“Fecha Base” es la fecha que corresponde a 28 dias previos a la fecha limite de
presentacion de las Ofertas.

“Fecha de Inicio” es la fecha notificada como tal con arreglo a la Subclausula 8.1 [Inicio
de las Obras].

“Plazo de Terminacidn” significa el plazo para terminar las Obras o una Seccién de las
mismas (segun corresponda) con arreglo a la Subclausula 8.2 [Plazo de Terminacidn],
segln consta en los Datos del Contrato (incluida cualquier prdérroga en virtud de la
Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacién]), calculado a partir de la Fecha de
Inicio.

“Pruebas a la Terminacidn” son las pruebas que se especifican en el Contrato, o que se
acuerdan entre ambas Partes o que se ordenan como Variacién y que se llevan a cabo
en virtud de la Clausula 9 [Pruebas a la Terminacién] antes de que el Contratante
reciba las Obras o una Seccién de las mismas (segun corresponda).

“Certificado de Recepcion de Obra” es el certificado que se emite en virtud de la
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1.1.3.6

1.1.3.7

1.1.3.8

1.1.3.9

Clausula 10 [Recepcidn por Parte del Contratante].

“Pruebas Posteriores a la Terminacion” son las pruebas (si las hubiere) especificadas
en el Contrato y que se llevan a cabo de conformidad con las Especificaciones una vez
que el Contratante recibe las Obras o una Seccién de las mismas (segun corresponda).
“Periodo para la Notificaciéon de Defectos” significa el plazo para notificar cualquier
defecto de las Obras o una Seccién de las mismas (conforme proceda) con arreglo a la
Subcldusula 11.1 [Terminacidon de Trabajos Tendientes y Reparacion de Defectos], el
cual se extiende por doce meses, salvo que se establezca algo diferente en los Datos
del Contrato (incluida cualquier prérroga en virtud de la Subclausula 11.3 [Prérroga del
Plazo para la Notificacion de Defectos]), calculado a partir de la fecha en que se
terminen las Obras o la Seccién conforme se certifique de acuerdo con la Subcldusula
10.1 [Recepcidn de las Obras y Secciones].

“Certificado de Cumplimiento” es el certificado que se emite en virtud de Ia
Subcldusula 11.9 [Certificado de Cumplimiento].

“Dia” significa un dia calendario y “ano”, 365 dias.

1.1.4 MONEDA Y PAGOS

1.14.1

1.1.4.2

1.1.43

1.14.4

1.1.4.5

1.1.4.6

1.1.4.7

1.1.4.8
1.1.4.9

1.1.4.10

1.14.11

1.1.4.12

“Monto Contractual Aceptado” es la suma aceptada en la Carta de Aceptacién para la
ejecucion y terminacion de las Obras y la reparacion de cualquier defecto.

“Precio del Contrato” es el precio que se define en la Subclausula 14.1 [Precio del
Contrato], e incluye ajustes de conformidad con el Contrato.

“Costo” significa todos los gastos en que haya incurrido (o incurra) razonablemente el
Contratista, ya sea en el Lugar de las Obras o fuera de éste, incluyendo costos fijos y
cargos, similares pero no las utilidades.

“Certificado de Pago Final” significa el certificado de pago emitido en virtud de la
Subcldusula 14.13 [Emision del Certificado de Pago Final].

“Declaracioén Final” es la declaracidn que se define en la Subclausula 14.11 [Solicitud
de Certificado de Pago Final].

“Moneda Extranjera” es la moneda en que sea pagadera una parte (o la totalidad) del
Precio del Contrato, sin incluir la Moneda Local.

“Certificado de Pago Provisional” significa un certificado de pago emitido con arreglo a
la Clausula 14 [Precio del Contrato y Pago], que no sea el Certificado de Pago Final.
“Moneda Local” es la moneda del Pais.

“Certificado de Pago” es un certificado de pago emitido en virtud de la Clausula 14
[Precio Contractual y Pago].

“Monto Provisional” significa una suma (si procede) especificada como tal en el
Contrato para la ejecucidn de cualquier parte de las Obras, el suministro de Equipos o
Materiales o la prestacion de servicios en virtud de la Subcldusula 13.5 [Montos
Provisionales].

“Monto Retenido” significa los montos acumulados que retenga el Contratante con
arreglo a la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] y pague
en virtud de la Subclausula 14.9 [Pago del Monto Retenido].

“Declaracién” es una declaracion que presenta el Contratista como parte de una
solicitud de un certificado de pago, en virtud de la Clausula 14 [Precio del Contrato y
Pago].
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1.1.5 OBRAS Y BIENES

1.1.5.1

1.1.5.2

1.1.53

1.1.5.4

1.1.5.5

1.1.5.6

1.1.5.7

1.1.5.8

“Equipos del Contratista” son todos los aparatos, maquinarias, vehiculos y demas
elementos necesarios para la ejecucidn y la terminacién de las Obras y la reparacion
de cualquier defecto. Sin embargo, los Equipos del Contratista excluyen Obras
Temporales, Equipos del Contratante (si los hubiere), Equipos, Materiales y cualquier
otro elemento que forme parte o esté destinado a formar parte de las Obras
Permanentes.

“Bienes” son los Equipos del Contratista, los Materiales, los Equipos y las Obras
Temporales, o cualquiera de éstos segln corresponda.

“Materiales” son elementos de todo tipo (aparte de los Equipos) que forman parte o
estdn destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluidos los materiales de
suministro Unico (si los hubiere) a ser provistos por el Contratista en virtud del
Contrato.

“Obras Permanentes” significa las Obras Permanentes a ser ejecutadas por el
Contratista en virtud del Contrato.

“Equipos” son los aparatos, maquinarias y otro equipo que formen parte o estén
destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluyendo vehiculos adquiridos
por el Contratante y relacionados con la construccion u operacion de las Obras.
“Seccidn” es una parte de las Obras definida como tal en los Datos del Contrato (si la
hubiere).

“Obras Temporales” son las obras temporales de todo tipo (diferentes de los Equipos
del Contratista) que se necesitan en el Lugar de las Obras para la ejecucion y
terminacion de las Obras Permanentes y la reparacién de cualquier defecto.

“Obras” son las Obras Permanentes y las Obras Temporales, o cualquiera de ellas
segln corresponda.

1.1.6 OTRAS DEFINICIONES

1.1.6.1

1.1.6.2

1.1.6.3

1.1.6.4
1.1.6.5

1.1.6.6

1.1.6.7

1.1.6.8

“Documentos del Contratista” son los cdlculos, programas de computacidon y otros
programas informaticos, planos, manuales, modelos y otros documentos de naturaleza
técnica (si los hubiere) proporcionados por el Contratista en virtud del Contrato.

“Pais” significa el pais donde se encuentra el Lugar de las Obras (o la mayor parte de
ellas), y donde se ejecutaran las Obras Permanentes.

“Equipos del Contratante” son los aparatos, maquinaria y vehiculos (si los hubiere) que
el Contratante pone a disposicién del Contratista para la ejecucidon de las Obras,
conforme se sefiala en las Especificaciones; pero no incluyen los Equipos que no haya
recibido el Contratante.

“Fuerza Mayor” se define en la Clausula 19 [Fuerza Mayor].

“Leyes” significa toda legislacion nacional (o estatal), estatutos, ordenanzas y otras
leyes , asi como las regulaciones y estatutos de cualquier autoridad publica legalmente
constituida.

“Garantia de Cumplimiento” es la garantia (o garantias, si procede) en virtud de la
Subcldusula 4.2 [Garantia de Cumplimiento].

“Lugar de las Obras” significa los sitios donde se ejecutaran las Obras Permanentes,
incluyendo almacenes y dreas de trabajo, y donde deben ser enviados los equipos y
materiales, asi como cualquier otro sitio que se defina en el Contrato como parte del
Lugar de las Obras.

“Imprevisible” significa que no se puede prever razonablemente por un Contratista
con experiencia a la Fecha Base.
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1.1.6.9 “Variacidn” significa cualquier cambio a las Obras que es requerido o aprobado como
una variacion en virtud de la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes].

1.2 INTERPRETACION
En el Contrato, salvo que el contexto requiera algo diferente,
(a) las palabras en masculino también incluyen el femenino y viceversa;

(b) las palabras en singular también incluyen el plural y viceversa;

n u

(c) las disposiciones que incluyen la palabra “acordar,” “acordado” o “acuerdo” exigen que el

acuerdo se haga constar por escrito;

(d) “escrito” o “por escrito” significa escrito a mano, mecanografiado, impreso o elaborado de
manera electrdnica, que produce un registro permanente; y

(e) la palabra “propuesta” es sindénimo de “oferta”; “proponente” es sinénimo de “licitante” y
“documentos de la oferta” es sinénimo de “documentos de licitacion”.

Las palabras al margen y otros encabezamientos no se tomaran en cuenta en la interpretacion de

estas Condiciones.

En estas Condiciones, las disposiciones que incluyan la expresion “costo mas utilidades” requieren

que las utilidades sean de 1/20 (5%) del costo, salvo indicacion diferente en los Datos del Contrato.

1.3 COMUNICACIONES

En los casos en que en estas Condiciones se contemple la entrega o emisidn de aprobaciones,

certificados, consentimientos, Decisiones, notificaciones, solicitudes vy finiquitos, estas

comunicaciones deberan ser:

(a) por escrito y entregadas personalmente (con acuse de recibo); enviadas por correo o con
servicio de encomienda especial (courier), o remitidas mediante cualquiera de los sistemas
de transmisién electrénica acordados conforme figura en los Datos del Contrato; vy

(b) Entregadas, enviadas o transmitidas a la direccidon del receptor para fines de comunicaciones
que figure en los Datos del Contrato. Sin embargo,

(i)  cuando el receptor haga una notificacion de cambio de direccién, de ahi en adelante
las comunicaciones se enviardn a la direccion correspondiente; y

(ii) si el receptor no indicare algo diferente en las solicitudes de aprobacién o
consentimiento, las comunicaciones podrdn enviarse a la direccién desde la cual se
haya efectuado la solicitud.

Las aprobaciones, certificados, consentimientos y Decisiones no deberan retenerse ni demorarse

sin razones validas. Cuando se emita un certificado a una Parte, el emisor enviara una copia a la

otra Parte. Cuando una Parte o el Ingeniero emitan una notificacion a la otra Parte, se deberd
enviar una copia al Ingeniero o a la otra Parte, segln corresponda.

1.4 LEY E IDIOMA

El Contrato se regird por la legislacidon del Pais u otra jurisdiccion que se estipule en los Datos del
Contrato.

El idioma que haya de regir el Contrato sera el que se sefiale en los Datos del Contrato.

El idioma para las comunicaciones sera el que se indique en los Datos del Contrato. De no
especificarse, se utilizara el idioma que rija el Contrato.

1.5 ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS DOCUMENTOS

Los documentos que conformen el Contrato deberan considerarse mutuamente explicativos. Para
fines de interpretacién, el orden de prioridad de los documentos se cefiira a la siguiente secuencia:
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a) Contrato,

b) laCarta de Aceptacidn,

c) lacCarta de la Oferta,

d) las Condiciones Especiales: Parte Ay Parte B (si las hubiera, en ese orden),
e) estas Condiciones Generales,

f)  las Especificaciones,

g) losPlanos,y

h) los Apéndices y cualquier otro documento que forme parte del Contrato

En caso de divergencia sobre la interpretacién de los aspectos administrativos y legales, el orden
de prelacion sera el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado
precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretacidon de aspectos técnico-constructivos, planos de detalle
sobre los generales, dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, notas y
observaciones escritas en planos y planillas sobre lo representado o escrito en las mismas, lo
escrito en pliegos sobre lo escrito en cOmputos y ambos sobre lo representado en planos.

Si se encuentra alguna ambigliedad o discrepancia en los documentos, el Ingeniero emitira las
aclaraciones o instrucciones necesarias.

1.6 CONVENIO

El Contrato serd suscripto por el Adjudicatario y un representante autorizado del Contratante,
dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos de la fecha de la presentacion, por parte del
Adjudicatario, de las garantias y seguros requeridos.

Toda la Documentacién del Contrato debera ser firmada por las partes en el Acto de suscripcion y
el Contratante entregara a la empresa Contratista, sin cargo, un ejemplar firmado del Contrato y
dos (2) copias de la totalidad de la documentacidn que integra el Contrato.

El Contratista procedera al pago del sellado de ley que pudiera corresponder al Contrato en la
jurisdiccion del Contratante, debiendo presentar a este ultimo la constancia de tal pago, para la
prosecucién del tramite administrativo.

1.7 CESION

Ninguna de las Partes podra ceder total o parcialmente el Contrato, como asi tampoco ningun otro

beneficio o interés en el Contrato o con arreglo al Contrato. Sin embargo, cualquiera de las Partes:

(a) podra ceder parte del Contrato con el consentimiento previo de la otra Parte, a la sola
discrecion de dicha Parte, y

(b) podra, como garantia a favor de un banco o entidad financiera, ceder su derecho a recibir
cualquier pago vencido o adeudado en virtud del Contrato.

En ningln caso se aceptaran cesiones o transferencias de contratos en los que el cedente haya

ejecutado menos del 30% del monto del contrato, ajustado a la fecha de la solicitud.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo, otorgara derecho al Contratante para rescindir
unilateralmente el contrato y ejecutar la garantia correspondiente
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1.8 CUIDADO Y SUMINISTRO DE LOS DOCUMENTOS

El Contratante sera responsable del cuidado y la custodia de las Especificaciones y los Planos. Salvo
indicacion diferente en el Contrato, se suministraran dos copias del Contrato y de cada Plano
subsiguiente al Contratista, quien podra hacer o solicitar copias adicionales, por su propia cuenta.
El Contratista sera responsable del cuidado y la custodia de todos los documentos contractuales,
salvo que se hayan entregado al Contratante o hasta dicha entrega. Salvo indicacién en sentido
diferente en el Contrato, el Contratista proporcionara al Ingeniero seis copias de cada uno de los
Documentos del Contratista.

El Contratista guardard, en el Lugar de las Obras, una copia del Contrato, las publicaciones que se
sefialan en las Especificaciones, los Documentos del Contratista (si los hubiere), los Planos y las
Variaciones, asi como cualesquier otras comunicaciones que se realicen en virtud del Contrato. El
personal del Contratante tendrd el derecho de acceder a todos los documentos mencionados en
cualquier horario razonable.

Si una de las Partes detecta algun error o defecto en un documento elaborado para la ejecucién de
las Obras, dicha Parte notificard inmediatamente a la otra al respecto.

1.9 DEMORAS DE LOS PLANOS O INSTRUCCIONES

El Contratista debera notificar al Ingeniero sobre cualquier posible demora o interrupcidn de las
Obras en caso de que no se emitan a dicho Contratista los planos o las instrucciones necesarias en
un determinado plazo, que deberd ser razonable. La notificacidn incluira informacion detallada
sobre los planos o instrucciones que se necesiten, la razén por la que deban emitirse y el plazo
para hacerlo, asi como la naturaleza y el costo del posible retraso o interrupcion que se podria
sufrir por la demora en la emisién de tales documentos.
Si el Contratista sufre demoras o incurre en algin Costo debido a que el Ingeniero no ha emitido el
plano o la instruccidn sefialados en un plazo razonable y que se especifique en la notificacion con
informacidn complementaria, el Contratista enviara otra notificacion al Ingeniero y, sujeto a lo
dispuesto en la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:
(@) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si la terminacion de las obras se ha
retrasado o se anticipa que se retrasara, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo
de Terminacién], y

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esta segunda notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula
3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decision al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a algin error o demora del Contratista,
incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del Contratista, el
Contratista no tendra derecho a la prérroga del plazo ni al Costo o utilidades mencionados.

1.10 USO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL CONTRATANTE

En lo que se refiere a las Partes, el Contratista retendra los derechos de autor y otros derechos de

propiedad intelectual respecto de los Documentos del Contratista y otros documentos de disefio

elaborados por el Contratista (o en su nombre).

Se considerara que (con la firma del Contrato) el Contratista otorga al Contratante una licencia sin

plazo determinado, transferible, no exclusiva y libre de regalias para copiar, usar y transmitir los

Documentos del Contratista, asi como para realizar y usar modificaciones de los mismos. Dicha

licencia:

(a) serd vaélida a lo largo de la vida util real o prevista (lo que sea mas largo) de las partes
pertinentes de las Obras,

(b) permitira que cualquier persona que esté en debida posesion de la parte pertinente de las
Obras copie, use y transmita los Documentos del Contratista con el fin de terminar, operar,
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mantener, alterar, ajustar, reparar y demoler las Obras, y

(c) en caso de que los Documentos del Contratista estén en forma de programas de
computacidn y otros programas informaticos, permitira el uso de los mismos en cualquier
computadora en el Lugar de las Obras y otros sitios, conforme figure en el Contrato,
incluidos los reemplazos de las computadoras que proporcione el Contratista.

Ni el Contratante, ni ninguna otra persona en su nombre, podrd, sin el consentimiento previo del

Contratista, usar, copiar ni transmitir a terceros los Documentos del Contratista ni otros

documentos de disefo elaborados por o en nombre del Contratista para otros fines que no sean

los que se sefialan en esta Subcldusula.

1.11 USO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATANTE POR PARTE DEL CONTRATISTA

En lo que se refiere a las Partes, el Contratante retendra todos los derechos de autor y otros
derechos de propiedad intelectual respecto de las Especificaciones, los Planos y otros documentos
elaborados por el Contratante (o en su nombre). El Contratista podra, a sus expensas, copiar, usar
y obtener transmisiones de esos documentos para fines del Contrato. El Contratista no podr3, sin
el consentimiento previo del Contratante, copiar, usar ni transmitir dichos documentos a terceros,
salvo en la medida necesaria para los fines del Contrato.

1.12 DETALLES CONFIDENCIALES

El Contratista y el personal del Contratante divulgaran toda la informacién confidencial y de otra
indole que se solicite razonablemente para verificar el cumplimiento del Contrato y permitir su
debida ejecucion.

Cada uno de ellos, debera tratar la informacion del Contrato con caracter privado y confidencial,
salvo en la medida necesaria para cumplir las obligaciones contraidas por cada uno de ellos en
virtud del Contrato o para cumplir las leyes pertinentes. Ninguno de ellos publicara ni divulgara
informacidn acerca de las Obras preparada por la otra Parte sin el consentimiento previo de dicha
Parte. Sin embargo, el Contratista podrd divulgar cualquier informacion de dominio publico o
informacidn que se requiera para demostrar sus calificaciones para competir en otros proyectos.

1.13 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION

En el cumplimiento del Contrato, el Contratista cumplird las leyes pertinentes. Salvo indicacién en

otro sentido en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratante debera haber obtenido (o debera obtener) los permisos de planificacion,
zonificacién, edificacion o de indole similar para las Obras Permanentes, asi como cualquier
otro permiso que, segun se establezca en las Especificaciones, deba haberse obtenido (o
deba obtenerse) por el Contratante. El Contratante indemnizara y amparard al Contratista de
las consecuencias que se deriven de cualquier incumplimiento al respecto; y

(b) el Contratista debera hacer todas las notificaciones, pagar todos los impuestos, derechos y
tasas, y obtener todos los permisos, licencias y aprobaciones que exija la ley para la
ejecucion y terminacion de las Obras y para la reparacion de cualquier defecto. El Contratista
indemnizard y amparara al Contratante de las consecuencias que se deriven de cualquier
incumplimiento al respecto, salvo que el Contratista esté impedido para realizar estas
acciones y muestre evidencia de su diligencia.

1.14 RESPONSABILIDAD CONJUNTA Y SOLIDARIA

Si el Contratista establece (al amparo de leyes aplicables) una asociacién en participacion,
consorcio u otra asociacion de hecho, de dos o mas personas:

(a) dichas personas seran consideradas responsables en forma conjunta y solidaria ante el
Contratante por el cumplimiento del Contrato;
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(b) dichas personas notificardn al Contratante el nombre de su representante, quien tendra la
autoridad para obligar en forma vinculante al Contratista y a cada una de esas personas; y

(c) el Contratista no modificara su composicion ni su situacion juridica sin el consentimiento
previo del Contratante.

1.15 INSPECCIONES Y AUDITORIAS POR PARTE DEL BANCO

De conformidad con el parrafo 2.2 e. del Anexo B de las Condiciones Generales, el Contratista
permitird que el Banco y las personas designadas por éste inspeccionen el Lugar de las Obras y/o
las cuentas y registros del Contratista relacionados con el cumplimiento del Contrato, y dispongan
gue dichas cuentas y registros sean fiscalizados por auditores designados por el Banco, si este asi
lo exige. El Contratista, sus Subcontratistas y Subconsultores deben tener en cuenta la cldusula
15.6 (Fraude y Corrupcion) donde se dispone, entre otras cosas, que los actos destinados a impedir
materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspeccién y auditoria constituyen una practica
prohibida que puede acarrear la rescision del Contrato (y la determinacion de inelegibilidad
conforme a los procedimientos sancionatorios vigentes del Banco).

2. EL CONTRATANTE

2.1 DERECHO DE ACCESO AL LUGAR DE LAS OBRAS

El Contratante concedera al Contratista derecho de acceso a, y posesion de, todas las partes del
Lugar de las Obras durante el plazo (o plazos) sefialados en los Datos del Contrato. El derecho de
acceso Yy la posesion pueden no ser exclusivos del Contratista. Si, en virtud del Contrato, se exige
que el Contratante conceda (al Contratista) la posesion de cualquier cimiento, estructura,
instalacion o medio de acceso, el Contratante lo hara en el plazo y de la manera que se indiquen
en las Especificaciones. Sin embargo, el Contratante podra retener ese derecho o posesién hasta
que reciba la Garantia de Cumplimiento.

De no especificarse ese plazo en los Datos del Contrato, el Contratante concedera al Contratista el

derecho de acceso al, y la posesidn del, Lugar de las Obras en los periodos que sean necesarios

para permitir al Contratista proceder sin interrupcién de conformidad con el programa presentado
con arreglo a la Subclausula 8.3 [Programal.

Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algtin Costo debido a que el Contratante no le ha

concedido dicho derecho o posesiéon en el plazo establecido, el Contratista notificara de ello al

Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subcldausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrd

derecho a lo siguiente:

(@)  una prdrroga del plazo por cualquier demora de esa indole, si se ha retrasado o se retrasara
la terminacion de las obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prdrroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, monto que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir dicha notificacidn, el Ingeniero procedera de conformidad con lo que se establece en la
Subclausula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decision al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Contratante se debe a alglin error o demora del Contratista,
incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del Contratista, el
Contratista no tendra derecho a dicha prérroga ni al Costo o utilidades mencionados.

2.2 PERMISOS, LICENCIAS Y APROBACIONES

El Contratante prestara asistencia razonable al Contratista, cuando éste asi lo solicite, para
obtener:

(a) copias de las Leyes del Pais que sean pertinentes para el Contrato pero que no se
encuentren facilmente disponibles, y
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(b) cualesquier permiso, licencia y aprobaciones que exijan las Leyes del Pais:

(i) que el Contratista esté obligado a obtener de conformidad con la Subcldusula 1.13
[Cumplimiento de la Legislacién],

(ii)  para la entrega de Bienes, incluido su despacho de aduana, y

(ili) para la exportacion de los Equipos del Contratista, cuando se retiren del Lugar de las
Obras.

2.3 PERSONAL DEL CONTRATANTE

El Contratante tendrd la responsabilidad de asegurarse que el Personal del Contratante y los
demas Contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras:

(a) cooperen con el Contratista de conformidad con la Subclausula 4.6 [Cooperacién], y

(b) tomen medidas andlogas a las que debe tomar el Contratista con arreglo a los incisos (a), (b)
y (c) de las Subcldusula 4.8 [Procedimientos de Seguridad] y 4.18 [Proteccion del Medio
Ambiente].

2.4 ARREGLOS FINANCIEROS DEL CONTRATANTE

El Contratante debera presentar, antes de la Fecha de Inicio y, de ahi en adelante, dentro de e un
plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba una solicitud del Contratista, evidencia
razonable de que se han hecho y se mantienen los arreglos financieros que han de permitir que el
Contratante pague puntualmente el Precio del Contrato (segun se calcule en ese momento) de
conformidad con la Cldusula 14 [Precio Contractual y Pago]. Antes de hacer cualquier cambio
sustancial a sus arreglos financieros, el Contratante debera notificar al Contratista y proporcionar
informacidn detallada al respecto.

Si el Banco notifica al Prestatario que ha suspendido los desembolsos al amparo de su préstamo, el
cual financia total o parcialmente la ejecucion de las Obras, el Contratante notificara dicha
suspension al Contratista, con los detalles correspondientes, incluida la fecha de la notificacién,
con copia al Ingeniero, en un plazo de 7 dias contados a partir de la fecha en que el Prestatario
reciba del Banco la notificacion de suspension. En caso de que el Contratante tenga acceso a
fondos alternativos en las monedas adecuadas para seguir pagando al Contratista mas alla del
décimo sexto (162) dia contado desde la fecha de notificacion de suspensién por parte del Banco,
el Contratante deberd presentar en dicha notificacion evidencia razonable de la medida en que
dichos recursos estaran disponibles.

2.5 RECLAMACIONES DEL CONTRATANTE

Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un pago en virtud de cualquier clausula de
estas Condiciones o de otra manera relacionada con el Contrato y/o a una prérroga del Periodo
para la Notificacion de Defectos, el Contratante o el Ingeniero notificaran detalladamente al
Contratista. Sin embargo, no sera necesario hacer notificaciones de pagos adeudados con arreglo a
la Subclausula 4.19 [Electricidad, Agua y Gas], la Subclausula 4.20 [Equipos del Contratante y
Materiales de Libre Disposicidn], o de otros servicios que solicite el Contratista.

La notificacion debera hacerse tan pronto como sea posible y no mas de 28 dias después que el
Contratante se haya enterado, o debiera haberse enterado, de la situacidn o circunstancias que
originaron la reclamacidn. Se enviara una notificacion sobre cualquier prdorroga del Periodo para la
Notificacion de Defectos antes de que venza dicho plazo .

La informacidn detallada incluird la cldusula u otra base de la reclamacion, asi como pruebas del
monto y/o la prérroga que el Contratante considere que le correspondan en relacion con el
Contrato. El Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5 [Determinaciones] a fin de
llegar a un acuerdo o decision respecto de (i) el monto (si procede) que le corresponda pagar al
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Contratista a favor del Contratante, y/o (ii) la prorroga (si procede) del Plazo para la Notificacidn
de Defectos de conformidad con la Subcldusula 11.3 [Prérroga del Plazo para la Notificacion de
Defectos].

Este monto podra incluirse como una deduccién en el Precio del Contrato y los Certificados de
Pago. El Contratante sélo tendra derecho a compensar o deducir una suma de un monto
certificado al amparo de un Certificado de Pago, o a presentar otra reclamacion en contra del
Contratista, de conformidad con esta Subclausula.

3. EL INGENIERO O GERENTE DE OBRA

3.1 OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL INGENIERO

El Contratante designara al Ingeniero quien cumplird las obligaciones que se le asignen en el
Contrato. El personal del Ingeniero incluira ingenieros debidamente calificados y otros
profesionales competentes para cumplir esas obligaciones.

El Ingeniero no tendra la potestad de modificar el Contrato.

El Ingeniero podra ejercer las facultades que se le confieran explicitamente en el Contrato o se
deriven implicitamente del mismo. Si el Ingeniero debe obtener la aprobacién del Contratante
antes de ejercer una facultad en particular, los requisitos serdn los que se indican en las
Condiciones Especiales. El Contratante informara sin demora al Contratista sobre cualquier cambio
en las facultades conferidas al Ingeniero.

Sin embargo, cuando el Ingeniero ejerza una facultad especifica que requiera la autorizacion del
Contratante, entonces (para los fines del Contrato) se considerara que este ultimo ha concedido su
aprobacion.

Salvo indicacién diferente en estas Condiciones:

(a) cuando el Ingeniero cumpla sus obligaciones o ejerza sus facultades, ya sea que éstas se
especifiquen en el Contrato o que se deriven en forma implicita del mismo, se considerara
gue actua en nombre del Contratante;

(b) el Ingeniero no tendra autoridad para eximir a ninguna de las Partes de cualesquiera
deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato;

(c) ninguna aprobacion, verificacion, certificado, consentimiento, examen, inspeccion, orden,
notificacion, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa indole del Ingeniero (incluida la no
desaprobacion) eximird al Contratista de cualquier responsabilidad que tenga en virtud del
Contrato, incluida la responsabilidad en cuanto a errores, omisiones, discrepancias e
incumplimientos; y

(d) Salvo que se indique algo diferente en forma expresa, cualquier acto realizado por el
Ingeniero en respuesta a una solicitud del Contratista debera ser notificado por escrito al
Contratista dentro del plazo de 28 dias de recibida la solicitud.

Se aplicaran las siguientes disposiciones:

El Ingeniero obtendra la aprobacion especifica del Contratante antes de actuar de conformidad
con las siguientes Subcldusulas de estas Condiciones:

(a)  Subclausula 4.12: Acuerdo o establecimiento de una prérroga y/o costo adicional.
(b)  Subclausula 13.1: Orden de Variacidn, a excepcion de:
(i)  situaciones de emergencia conforme lo determine el Ingeniero, o

(ii) el caso en que una Variacion aumente el Monto Contractual Aceptado, en un
porcentaje inferior al especificado en los Datos Contractuales.
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(c)  Subclausula 13.3: Aprobacidon de una propuesta de Variacion por parte del Contratista de
conformidad con la Subcldusula 13.1 0 13.2.

(d)  Subclausula 13.4: Especificacidon del monto pagadero en cada una de las monedas aplicables.
Sin perjuicio de la obligaciéon de obtener aprobacidn, como se indica supra, si a juicio del Ingeniero
ocurre una emergencia que afecte la seguridad personal, la seguridad fisica de las Obras o de la(s)
propiedad(es) colindante(s), éste podra, sin eximir al Contratista de sus deberes vy
responsabilidades en virtud del Contrato, ordenar al Contratista que lleve a cabo las obras o
actividades que sean necesarias, segun el Ingeniero, para mitigar o reducir el riesgo. El Contratista
cumplird inmediatamente cualquier instruccidén de esa indole que le dé el Ingeniero, aun a falta de
la aprobacidon de dicha instruccion por parte del Contratante. El Ingeniero determinard un
aumento del Precio del Contrato por concepto de dicha orden, de conformidad con lo dispuesto en
la Clausula 13, y notificara debidamente al Contratista, con copia al Contratante.

3.2 DELEGACION POR EL INGENIERO

El Ingeniero podra ocasionalmente asignar deberes y delegar autoridad a los asistentes, y también

podra revocarlas. Entre los asistentes puede incluirse un ingeniero residente y/o inspectores

independientes designados para examinar y/o probar elementos de los Equipos y/o los Materiales.

La asignacion, delegacidon o revocacién deberdn hacerse por escrito y no entrardn en vigor hasta

gue ambas Partes hayan recibido copia de la notificacién. Sin embargo, salvo que ambas Partes

acuerden otra cosa, el Ingeniero no podrd delegar la autoridad para resolver cualquier asunto de
conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones].

Los asistentes seran personas debidamente calificadas, con capacidad para llevar a cabo esos

deberes y ejercer dicha autoridad y tendrdn pleno dominio del idioma para comunicaciones que se

define en la Subcldusula 1.4 [Ley e Idioma].

Cada asistente a quien se le hayan asignado deberes o en quien se haya delegado autoridad, estara

autorizado Unicamente a impartir instrucciones al Contratista en la medida definida en la

delegacion. Cualquier aprobacion, verificacién, certificado, consentimiento, examen, inspeccion,
orden, notificacidn, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa indole por parte de un asistente,
efectuado de conformidad con la delegacidn, tendra el mismo efecto que si proviniera del

Ingeniero. Sin embargo:

(a) el hecho de no haber desaprobado un trabajo, Equipos o Materiales no constituird la
aprobacion de los mismos, por lo que no afectara el derecho del Ingeniero a rechazar dichos
trabajos, Equipos o Materiales;

(b) si el Contratista cuestiona una decisidon u orden de un asistente, el Contratista podra remitir
el asunto al Ingeniero, quien con la debida prontitud confirmara, revertird o modificara la
decisiéon u orden.

3.3 INSTRUCCIONES DEL INGENIERO

El Ingeniero podra impartir instrucciones al Contratista en cualquier momento, y proporcionarle
los Planos adicionales o modificados que se necesiten para la ejecucién de las Obras y la
reparacion de cualquier defecto, de conformidad con el Contrato. El Contratista sélo respondera a
las instrucciones del Ingeniero, o del asistente en el que se haya delegado la autoridad pertinente
en virtud de esta Cldusula. En el caso de que una orden constituya una Variacion, se aplicara la
Clausula 13 [Variaciones y Ajustes].

El Contratista cumplira las instrucciones que imparta el Ingeniero o el asistente en quien se haya
delegado dicha autoridad, en relacién con cualquier asunto del Contrato. Siempre que sea posible,
las instrucciones se impartiran por escrito. Si el Ingeniero o un asistente autorizado:

(a) daunaorden verbal,
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(b)  recibe del Contratista (o en su nombre) una confirmacion escrita de la orden en un plazo de
dos dias laborales a partir de la fecha en que se dio la instruccidn, y

(c) no responde con una negativa u orden escrita dentro de dos dias después de recibir la
confirmacién,

entonces la confirmacién pasara a constituir la orden escrita del Ingeniero o el asistente en quien

se ha delegado dicha autoridad (segun corresponda).

3.4 REEMPLAZO DEL INGENIERO

Si el Contratante prevé reemplazar al Ingeniero, el Contratante debera notificar al Contratista, por
lo menos 21 dias antes de la fecha prevista del reemplazo, el nombre, la direccidn y la experiencia
pertinente del potencial Ingeniero sustituto. Si el Contratista considera que el potencial Ingeniero
sustituto no es adecuado, tendra el derecho a presentar objeciones al nombramiento, mediante
notificacién al Contratante, con informacidon que fundamente su posicion, y el Contratante dard
plena vy justa consideracion a dicha objecidn.

3.5 DECISIONES

En los casos en que estas Condiciones contemplen que el Ingeniero proceda de conformidad con
esta Subcldusula 3.5 para acordar o resolver algun asunto, el Ingeniero consultara con cada una de
las Partes con el animo de alcanzar un acuerdo. De no lograrse un acuerdo, el Ingeniero tomara
una decision justa de conformidad con el Contrato, tomando en cuenta todas las circunstancias
pertinentes.

Salvo que se especifique algo diferente, el Ingeniero notificara a ambas Partes sobre cada uno de
los acuerdos o decisiones, con los detalles del caso dentro del plazo de 28 dias de haber recibido la
correspondiente queja o solicitud. Cada una de las Partes dara cumplimiento a los acuerdos o
decisiones, salvo (y en ese caso, hasta) que se sometan a reconsideracién con arreglo a la Clausula
20 [Quejas, Controversias y Arbitraje].

4. EL CONTRATISTA

4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

En la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista disefiara, ejecutara y terminara
las Obras de conformidad con el Contrato y con las instrucciones del Ingeniero y reparara cualquier
defecto de las Obras.

El Contratista suministrara los Equipos y los Documentos del Contratista que se especifiquen en el
Contrato, asi como todo el Personal del Contratista, los Bienes, los bienes consumibles y otros
bienes y servicios, permanentes o temporales, necesarios para, y en relacién con, el disefio, la
ejecucion y terminacion de las Obras y la reparacion de sus defectos.

Todos los equipos, materiales y servicios que incorporen en, o se requieran para, las Obras
deberan provenir de cualquier pais elegible de conformidad con la definicidn que establece el
Banco.

El Contratista velard por el cardcter adecuado, la estabilidad y la seguridad de todas las
operaciones y los métodos de construccion en el Lugar de las Obras. Salvo en la medida en que se
especifique en el Contrato, el Contratista (i) sera responsable de todos los Documentos del
Contratista, las Obras Temporales y el disefio que pueda ser necesario en relacién con cada
elemento de los Equipos y los Materiales para que dicho(s) elemento(s) se cifia(n) al Contrato; v (ii)
no sera responsable del disefio o las especificaciones de las Obras Permanentes.

El Contratista suministrarda al Contratante, a solicitud del Ingeniero, la informacién sobre los
arreglos y los métodos que propone adoptar para la ejecucion de las Obras. Dichos arreglos y
métodos no podran modificarse de manera significativa sin que antes se haya notificado de ello al
Ingeniero.
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En caso de que en el Contrato se especifique que el Contratista disefiard cualquier parte de las
Obras Permanentes, entonces, salvo indicacién diferente en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratista suministrara al Ingeniero los Documentos del Contratista correspondientes a
dicha parte de conformidad con los procedimientos que se especifican en el Contrato;

(b) esos Documentos del Contratista se cefiiran a las Especificaciones y los Planos; estaran
escritos en el idioma para comunicaciones definido en la Subclausula 1.4 [Ley e Idioma] e
incluiran la informacién adicional solicitada por el Ingeniero para agregar a los Planos a fin de
coordinar los disefios de cada una de las Partes;

(c) el Contratista sera responsable de esta parte, la cual, una vez terminadas las Obras, servira
para el propésito para la que fue concebida de conformidad como se sefiala en el Contrato; y

(d) antes de que inicien las Pruebas a la Terminacidn, el Contratista proporcionara al Ingeniero
la documentacion “conforme a obra” y segln corresponda, los manuales de operacion y
mantenimiento, de conformidad con las Especificaciones y en suficiente detalle como para
que el Contratante pueda operar, mantener, desmontar, reensamblar, ajustar o reparar esta
parte de las Obras. Dicha parte no se considerara terminada para los fines de la recepcién
con arreglo a la Subcldusula 10.1 [Recepcidn de las Obras y Secciones] hasta que se hayan
proporcionado al Ingeniero la documentacion y los manuales mencionados.

4.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El Contratista obtendra (a su costo) una Garantia de Cumplimiento por el monto y monedas
estipulados en los Datos del Contrato. Esta Subclausula no se aplicard en los casos en que no se
especifique un monto en los Datos del Contrato.

El Contratista suministrara la Garantia de Cumplimiento dentro de un plazo que no exceda de 28
dias después de haber recibido la Carta de Aceptacidn, y enviara una copia al Ingeniero. La
Garantia de Cumplimiento debera haber sido emitida por una entidad y provenir de un pais (u otra
jurisdiccion) aprobados por el Contratante, y tendra la forma que se adjunte a las Condiciones
Especiales u otra forma que apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurara de que la Garantia de Cumplimiento sea valida y exigible hasta que el
Contratista ejecute y termine las Obras y repare cualquier defecto. Si en los términos de la
Garantia de Cumplimiento se estipula una fecha de vencimiento y 28 dias antes de ésta el
Contratista todavia no esta en condiciones de recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista
debera prorrogar el periodo de validez de la Garantia de Cumplimiento hasta que se terminen las
Obras y se reparen los defectos.

El Contratante no podra hacer reclamaciones en virtud de la Garantia de Cumplimiento, salvo por
los montos que le correspondan al amparo del Contrato.

El Contratante indemnizard y amparard al Contratista contra y de todos los dafios, perjuicios y
gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se generen a raiz de una
reclamacion al amparo de la Garantia de Cumplimiento en la medida en que el Contratante no
hubiera tenido derecho a hacer la reclamacidn.

El Contratante devolverd la Garantia de Cumplimiento al Contratista dentro del plazo de 21 dias de
haber recibido una copia del Certificado de Cumplimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta Subclausula, en los casos en que el Ingeniero
decida aumentar o reducir el Precio del Contrato a raiz de un cambio en el costo y/o la legislacion
o como resultado de una Variacidn que supere el 25% de la porcidn del Precio del Contrato
pagadera en una moneda especifica, el Contratista, a solicitud del Ingeniero, procedera sin demora
a aumentar o reducir, seglin corresponda, el valor de la Garantia de Cumplimiento en esa moneda,
en el mismo porcentaje.
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4.3 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista nombrarad al Representante del Contratista y le conferira todas las facultades
necesarias para que actie en nombre del Contratista para los fines del Contrato.

Salvo que el nombre del Representante del Contratista aparezca en el Contrato, el Contratista
suministrara al Ingeniero para su aprobacion, antes de la fecha de inicio, el nombre y la
informacidon de la persona que propone como Representante del Contratista. Si se niega la
aprobacién o se revoca segun la Subclausula 6.9 [Personal del Contratista], o si la persona
designada no ejerce sus funciones como Representante del Contratista, el Contratista seguira el
mismo procedimiento para presentar el nombre y la informacidn de otra persona adecuada para el
cargo en cuestion.

El Contratista no podra revocar el nombramiento del Representante del Contratista, ni nombrar a
un sustituto, sin el consentimiento previo del Ingeniero.

El Representante del Contratista dedicard todo su tiempo a dirigir el cumplimiento del Contrato
por parte del Contratista. Si el Representante del Contratista debe ausentarse temporalmente del
Lugar de las Obras durante la ejecucion de éstas, se nombrard a un sustituto adecuado, con el
previo consentimiento del Ingeniero, a quien debera darse la debida notificacidn.

El Representante del Contratista recibira instrucciones en nombre del Contratista, de conformidad
con la Subcldusula 3.3 [Instrucciones del Ingeniero].

El Representante del Contratista podrd delegar facultades, funciones y poderes en cualquier
persona competente, y podra revocar dicha delegacidn en cualquier momento. Las delegaciones o
revocaciones no entraran en vigor sino una vez que el Ingeniero haya recibido una notificacion
previa firmada por el Representante del Contratista en la que se sefiale el nombre de la persona y
se especifiquen las facultades, las funciones y los poderes delegados o revocados.

El Representante del Contratista hablara con fluidez el idioma para comunicaciones definido en la
Subcldusula 1.4 [Ley e Idioma]. Si los delegados del Representante del Contratista no hablan con
fluidez el idioma mencionado, el Contratista se asegurard de que haya intérpretes competentes
durante todas las horas de trabajo, en un nimero que el Ingeniero considere suficiente.

4.4 SUBCONTRATISTAS
El Contratista no subcontratara la totalidad de las obras.

El Contratista serd responsable de las acciones u omisiones de cualquier Subcontratista, sus
agentes o empleados, como si fueran las suyas propias. Salvo indicacién en contrario en las
Condiciones Especiales:

(a) el Contratista no estara obligado a obtener aprobacidn cuando se trate de proveedores de
Materiales Unicamente, o para la contratacidn de un Subcontratista que esté designado en el
Contrato;

(b) se obtendra el consentimiento previo del Ingeniero cuando se trate de la contratacion de
otros Subcontratistas que propongan;

(c) el Contratista notificara al Ingeniero, con al menos 28 dias de anticipacion, sobre la fecha
prevista de inicio del trabajo de cada Subcontratista, y del comienzo de dicho trabajo en el
Lugar de las Obras; y

(d) cada subcontrato incluira disposiciones que den al Contratante el derecho de exigir que se le
ceda el subcontrato con arreglo a la Subclausula 4.5 [Cesion de Beneficio de Subcontrato]
(conforme proceda) o en el caso de terminacién en virtud de la Subcldusula 15.2
[Terminacién por parte del Contratante].

El Contratista se asegurara de que los requisitos que se le imponen en la Subclausula 1.12
[Confidencialidad] se apliquen igualmente a todos los Subcontratistas .
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En la medida de lo posible, el Contratista dara justas y razonables oportunidades a contratistas del
Pais, para ser nombrados Subcontratistas.

4.5 CESION DE BENEFICIO DE SUBCONTRATO
Si las obligaciones de un Subcontratista siguen vigentes después de la fecha de vencimiento del
Plazo para la Notificacion de Defectos pertinente, el Contratista debera ceder al Contratante el
beneficio de dichas obligaciones, si el Ingeniero asi se lo exige antes de esa fecha. Salvo indicacidon
diferente en la cesidn, el Contratista no sera responsable ante el Contratante por los trabajos que
realice el Subcontratista después de la entrada en vigor de la cesion.

4.6 COOPERACION

El Contratista ofrecera, conforme se estipule en el Contrato o indique el Ingeniero, suficientes
oportunidades de trabajo a :

(a) el Personal del Contratante,
(b) otros contratistas contratados por el Contratante, y
(c) el personal de cualquier entidad publica legalmente constituida,

quienes podran estar empleadas en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones para la ejecuciéon
de trabajos no incluidos en el Contrato.

Cualquiera de esas instrucciones constituira una Variaciéon en la medida en que obligue al
Contratista a sufrir retrasos y a incurrir en un Costo Imprevisto. Los servicios para ese personal y
otros Contratistas pueden incluir el uso de Equipos del Contratista, Obras Temporales o arreglos en
materia de acceso que son responsabilidad del Contratista.

Si en virtud del Contrato se exige al Contratante que conceda al Contratista posesion de cualquier
cimiento, estructura, instalacion o medio de acceso de conformidad con los Documentos del
Contratista, el Contratista suministrara dichos documentos al Ingeniero en el plazo y la forma
indicados en las Especificaciones.

4.7 TRAZADO

El Contratista trazara las Obras en funcién de los puntos originales, lineas y niveles de referencia

especificados en el Contrato o notificados al Ingeniero. El Contratista sera responsable del correcto

posicionamiento de todas las partes de las Obras, y rectificard cualquier error en las posiciones,
niveles, dimensiones o alineamiento de las mismas.

El Contratante sera responsable de cualquier error en los parametros de referencia sefalados o

notificados, pero el Contratista tratard razonablemente de verificar la precisién de dichos datos

antes de que se utilicen.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en Costos por realizar trabajos requeridos a raiz de un

error en los pardmetros de referencia, que un contratista con experiencia no hubiera podido

detectar razonablemente dicho error y evitar esa demora o ese Costo, el Contratista notificara de
ello al Ingeniero y, con arreglo a la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra
derecho a lo siguiente:

(a) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara la
Terminacion de las Obras, en virtud de la Subcldusula 8.4 [Prorroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, monto que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacidon, el Ingeniero procederd de conformidad con la Subclausula 3.5
[Decisiones] con el fin de acordar o decidir (i) si y (si procede) en qué medida no se hubiera podido
detectar el error de manera razonable, y (ii) si los asuntos que se sefialan en los incisos (a) y (b)
supra se relacionan con dicha medida.
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4.8 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD

El Contratista debera:

(a) cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables ,

(b) velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el Lugar de las Obras,

(c) hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las propias Obras libres de
obstrucciones innecesarias a fin de evitar situaciones peligrosas para dichas personas,

(d) proporcionar cercas, alumbrado, proteccién y vigilancia para las Obras hasta que éstas se
terminen y entreguen con arreglo a la Clausula 10 [Recepcidn por parte del Contratante], y

(e) proporcionar cualquiera Obra Temporal (incluidos caminos, senderos, guardias y cercas) que

puedan ser necesarias a raiz de la ejecucion de las Obras, para el uso y la proteccion del
publico y los propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes.

4.9 CONTROL DE CALIDAD

El Contratista establecerd un sistema de control de calidad para demostrar el cumplimiento de los
requisitos del Contrato. El sistema se cefiira a la informacion que figura en el Contrato. El Ingeniero
podrd auditar cualquier aspecto del sistema.

Deberdn presentarse al Ingeniero, para su informacion, detalles de todos los procedimientos y
documentos de cumplimiento antes del inicio de cada etapa de disefio y ejecucién. Todos los
documentos de naturaleza técnica que se emitan para el Ingeniero deberan ostentar comprobante
de la aprobacién previa del propio Contratista.

El cumplimiento del sistema de control de calidad no eximird al Contratista de ninguno de sus
deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato.

4.10 DATOS DEL LUGAR DE LAS OBRAS

Antes de la Fecha Base, el Contratante deberd haber proporcionado al Contratista, para su
informacidn, todos los datos pertinentes de los que disponga sobre las condiciones subterraneas e
hidroldgicas del Lugar de las Obras, incluidos aspectos ambientales. A su vez, el Contratante
pondra a disposicion del Contratista todos los datos de esa indole que obtenga después de la
Fecha Base. El Contratista serd responsable de interpretar todos esos datos.

En la medida en que fuera posible (tomando en cuenta el costo y el tiempo), se considerara que el
Contratista ha obtenido toda la informacién necesaria acerca de los riesgos, imprevistos y otras
circunstancias que puedan tener influencia o incidencia en la Oferta o las Obras. En la misma
medida, se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el Lugar de las Obras, sus
alrededores, los datos mencionados anteriormente y otra informacion disponible, y que antes de
presentar la Oferta estaba satisfecho con respecto a todos los asuntos pertinentes, incluidos (mas
no de manera exclusiva):

(a) laformay la naturaleza del Lugar de las Obras, incluidas las condiciones subterraneas,
(b) las condiciones hidrolégicas y climaticas,

(c) la mediday la naturaleza de los trabajos y Bienes necesarios para la ejecucion y terminacion
de las Obras y la reparacién de cualesquiera defectos,

(d) lalegislacidn, los procedimientos y las practicas laborales del Pais, y

(e) los requisitos del Contratista en cuanto a acceso, alojamiento, dependencias, personal,
electricidad, transporte, agua y otros servicios.

4.11 SUFICIENCIA DEL MONTO CONTRACTUAL ACEPTADO
Se considerara que el Contratista:
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(a) esta satisfecho con el Monto Contractual Aceptado en términos de su idoneidad y
suficiencia, y

(b) baso el Monto Contractual Aceptado en los datos, las interpretaciones, la informacién
necesaria, las inspecciones, los examenes y el cumplimiento de todos los asuntos
pertinentes que se especifican en la Subclausula 4.10 [Datos del Lugar de las Obras].

Salvo indicacién en otro sentido en el Contrato, el Monto Contractual Aceptado cubre todas las

obligaciones del Contratista en virtud del Contrato (incluidas las que se establezcan bajo Montos

Provisionales, si los hubiere) y todos los aspectos necesarios para ejecutar y terminar

adecuadamente las Obras y reparar cualesquiera defectos.

4.12 CONDICIONES FiSICAS IMPREVISIBLES

En esta Subcldausula, “condiciones fisicas” se refiere a condiciones fisicas naturales y artificiales, asi
como otras obstrucciones y contaminantes fisicos que el Contratista encuentre en el Lugar de las
Obras durante la ejecucion de las mismas, incluidas condiciones subterraneas e hidroldgicas pero
no climaticas.
Si el Contratista se enfrenta con condiciones fisicas adversas que considere Imprevisibles,
notificara de ello al Ingeniero tan pronto como sea posible.
En esa notificacién se describirdn las condiciones fisicas, de manera que el Ingeniero pueda
inspeccionarlas, y se expondrdn las razones por las que el Contratista las considera condiciones
Imprevisibles. El Contratista seguira con la ejecucion de las Obras adoptando las medidas que sean
adecuadas y razonables para las condiciones fisicas, y cumplira las instrucciones que pueda darle el
Ingeniero. Si alguna orden constituye una Variacién, se aplicara la Cladusula 13 [Variaciones vy
Ajustes].
Si, habiendo encontrado condiciones fisicas que sean Imprevisibles, el Contratista hace la
notificacién al respecto y sufre demoras o incurre en Costos a raiz de las condiciones mencionadas,
el Contratista tendra derecho a la notificacion indicada en la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], a:
(@) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara la
terminacion de las Obras, de conformidad con la Subcldusula 8.4 [Prorroga del Plazo de
Terminacion],

(b) el pago de dichos Costos, que se incluiran en el Precio del Contrato.

Tras recibir la notificacion y examinar o investigar las condiciones fisicas, el Ingeniero procedera de
conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o resolver (i) si y (si procede)
en qué medida esas condiciones fisicas eran Imprevisibles, y (ii) si los asuntos que se describen en
los incisos (a) y (b) supra guardan relaciéon con esa medida.

Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo definitivo o decision respecto del Costo adicional con
arreglo al inciso (ii), el Ingeniero también podra analizar si otras condiciones fisicas en partes
similares de las Obras (si las hubiere) eran mads favorables de lo que podria haberse previsto
cuando el Contratista presenté la Oferta. Si, y en la medida en que fueren encontradas esas
condiciones mas favorables, el Ingeniero podra proceder de conformidad con la Subcldusula 3.5
[Decisiones] con el fin de llegar a un acuerdo o decisidon respecto de las reducciones de Costo
originadas por dichas condiciones, que podran incluirse (como deducciones) en el Precio del
Contrato y los Certificados de Pago. Sin embargo, el efecto neto de todos los ajustes en virtud del
inciso (b) y todas las reducciones mencionadas, por todas las condiciones fisicas que se encuentren
en partes similares de las obras, no daran lugar a una reduccion neta del Precio del Contrato.

El Ingeniero debera tomar en cuenta cualquier evidencia de las condiciones fisicas previstas por el
Contratista cuando presentd la Oferta, evidencias que el Contratista debera facilitar; sin embargo,
la interpretacién de esas evidencias por parte del Contratista no tendra caracter obligatorio para el
Ingeniero.
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4.13 SERVIDUMBRE DE PASO Y DEPENDENCIAS

Salvo indicacion diferente en el Contrato, el Contratista debera proveer acceso al, y posesion del,
Lugar de las Obras, incluyendo las servidumbres de paso especiales y/o temporales que puedan ser
necesarias para las Obras. El Contratista también obtendrd, a su riesgo y expensas, cualquier
servidumbre de paso o instalaciones adicionales fuera del Lugar de las Obras que pueda necesitar
para fines de las Obras.

4.14 NO INTERFERENCIA
El Contratista no interferird en forma innecesaria ni inadecuada con:
(a) la comodidad del publico, ni
(b) el acceso ay uso y ocupacion de todos los caminos y senderos, independientemente de que
sean publicos o estén en posesion del Contratante o de otros.

El Contratista debera indemnizar y amparar al Contratante de todos los dafios, perjuicios y gastos
(incluidos honorarios y gastos de abogados) que se generen a raiz de una interferencia innecesaria
o inadecuada de esa indole.

4.15 RUTA DE ACCESO

Se considerard que el Contratista estd satisfecho con la conveniencia y disponibilidad de las rutas
de acceso al Lugar de las Obras el dia de |la Fecha Base. El Contratista hara lo razonablemente
posible por evitar los dafios que pueda sufrir cualquier camino o puente como resultado del trafico
del Contratista o su personal. Ello incluye el uso adecuado de vehiculos y rutas apropiados.

Salvo indicacidn diferente en estas Condiciones:

(a) el Contratista sera (al igual que entre las Partes) responsable de cualquier mantenimiento
gue sea necesario por el uso que haga de las rutas de acceso;

(b) el Contratista proporcionara todas las sefializaciones o instrucciones necesarias a lo largo de
las rutas de acceso, y obtendra los permisos necesarios de las autoridades pertinentes para
usar dichas rutas, sefializaciones e instrucciones;

(c) el Contratante no sera responsable de las reclamaciones que surjan del uso de cualquier ruta
de acceso, ni por otro motivo en relaciéon con la misma;

(d) el Contratante no garantiza la idoneidad ni la o disponibilidad de ninguna ruta de acceso en
particular; y

(e) los costos que se generen por la falta de idoneidad o disponibilidad de las rutas de acceso
para el uso requerido por el Contratista, correran por cuenta de éste.

4.16 TRANSPORTE DE BIENES

Salvo disposicién en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratista notificara al Ingeniero con al menos 21 dias de anticipacion sobre la fecha de
entrega de cualquier Equipo u otra parte importante de otros Bienes en el Lugar de las
Obras;

(b) el Contratista sera responsable de empacar, cargar, transportar, recibir, descargar,
almacenar y proteger todos los Bienes y demds elementos necesarios para las Obras; y

(c) el Contratista indemnizara y amparara al Contratante de todos los dafos, perjuicios y gastos
(incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se generen del transporte

de Bienes, y negociara y pagara todas las reclamaciones que surjan a raiz del transporte de
los mismos.
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4.17 EQUIPOS DEL CONTRATISTA

El Contratista serd responsable de todos sus Equipos. Una vez que se lleven al Lugar de las Obras,
se considerard que los Equipos del Contratista se usaran exclusivamente para la ejecucion de las
Obras. El Contratista no retirara del Lugar de las Obras ningln elemento importante de sus
Equipos sin el consentimiento previo del Ingeniero. Sin embargo, dicho consentimiento no sera
necesario para vehiculos que transporten Bienes o Personal del Contratista fuera del Lugar de las
Obras.

4.18 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, el ruido y otros resultados
de sus operaciones.

El Contratista velara por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se
produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores senalados en las
Especificaciones Técnicas o dispuestas por las leyes aplicables.

4.19 ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS

Salvo en los casos que se sefialan mas abajo, el Contratista sera responsable de suministrar la
electricidad, el agua y los demas servicios que necesite para las actividades de construcciény, en la
medida establecida en las Especificaciones, para las pruebas.

El Contratista tendra derecho a usar para los fines de las Obras los suministros de electricidad,
agua, gas y otros servicios que se encuentren disponibles en el Lugar de las Obras y cuyos detalles
y precios figuren en las Especificaciones. El Contratista suministrara, a su riesgo y expensas, los
aparatos necesarios para hacer uso de esos servicios y medir las cantidades consumidas.

El Ingeniero dard su aprobacion, o determinara, las cantidades consumidas y los montos pagaderos
(a esos precios) por concepto de dichos servicios, de conformidad con las Subclausulas 2.5
[Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagara dichos montos al
Contratante.

4.20 EQUIPOS DEL CONTRATANTE Y MATERIALES DE LIBRE DISPOSICION

El Contratante pondra sus Equipos (si los hubiere) a disposicion del Contratista para la ejecucion de
las Obras, de conformidad con los detalles, arreglos y precios sefialados en las Especificaciones.
Salvo indicacion en sentido diferente en las Especificaciones:

(a) el Contratante sera responsable de sus Equipos ; no obstante,

(b) el Contratista sera responsable de cada elemento de los Equipos del Contratante cuando
cualquiera de los miembros del Personal del Contratista los opere, conduzca, dirija o esté en
posesion o control de los mismos.

El Ingeniero acordara o determinara las cantidades adecuadas y los montos pagaderos (a los

precios establecidos) por el uso de los Equipos del Contratante de conformidad con las

Subclausulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagara dichos

montos al Contratante.

El Contratante proporcionara, sin costo alguno, los “materiales de libre disposicién” (si los hubiere)

de conformidad con la informaciéon que se sefale en las Especificaciones. El Contratante

proporcionara, a su riesgo y expensas, dichos materiales en la fecha y lugar sefialados en el

Contrato. El Contratista los inspeccionara visualmente y notificara con prontitud al Ingeniero sobre

cualquier falta, defecto u omision al respecto. A no ser que las Partes acuerden otra cosa, el

Contratante rectificara de inmediato la falta, defecto u omisiéon que se le haya notificado.

Tras esa inspeccién visual, los materiales de libre disposicion pasardn a estar bajo el cuidado,

139



custodia y control del Contratista. Las obligaciones del Contratista en materia de inspeccion,
cuidado, custodia y control no eximiran al Contratante de su responsabilidad por cualquier falta,
defecto u omisidon no advertida en una inspeccion visual.

4.21 INFORMES DE AVANCE

Salvo que se exprese otra cosa en las Condiciones Especiales, el Contratista elaborard informes
mensuales de avance, que presentara al Ingeniero en 6 copias. El primer informe cubrira el periodo
desde la Fecha de Inicio hasta el final del primer mes calendario. De ahi en adelante se presentaran
informes mensuales, cada uno dentro del plazo de 7 dias contados a partir del dltimo dia del
periodo en cuestion.

Se presentaran informes hasta que el Contratista haya terminado todo el trabajo que se sepa que
estd pendiente a la fecha de terminacién que se indique en el Certificado de Recepcién de Obra.

Los informes incluiran:

(a)

(c)

(h)

graficos y descripciones detalladas del avance alcanzado, incluida cada etapa de disefio (si la
hubiere), los Documentos del Contratista, las adquisiciones, las fabricaciones, las entregas en
el Lugar de las Obras, la construccion, el montaje y las pruebas; y también incluye estas
mismas etapas de trabajo correspondientes a cada uno de los Subcontratistas designados
(conforme se define en la Clausula 5 [Subcontratistas Designados]);

fotografias que reflejen el correspondiente estado de fabricacidn y el avance alcanzado en el
Lugar de las Obras;

en cuanto a la fabricacion de cada elemento importante de los rubros de Equipos y
Materiales, el nombre del fabricante, la ubicacién de la fabrica, el porcentaje de avance vy las
fechas reales o previstas para

(i) el inicio de la fabricacidn,

(ii)  las inspecciones del Contratista,

(iii) las pruebas, y

(iv) el envioy lallegada al Lugar de las Obras;

la informacién que se detalla en la Subclausula 6.10 [Registros del Personal y Equipos del
Contratista];

las copias de los documentos de control de calidad, resultados de las pruebas y certificados
de Materiales;

la lista de las notificaciones realizadas en virtud de las Subcldusulas 2.5 [Reclamaciones del
Contratante] y 20.1 [Reclamaciones del Contratistal;

Los resultados de todos los indicadores incluidos para la gestion ambiental y social de las
obras en las Especificacion Técnicas Ambientales y Sociales del presente pliego, incluyendo
p.ej. estadisticas de seguridad, como los detalles sobre incidentes laborales y peligrosos;
resultados de la operacion de los mecanismos para la atencién y seguimiento de reclamos,
quejas y consultas; y las principales actividades y medidas realizadas para la gestion
ambiental y social de las obras, y

comparaciones entre el avance realmente alcanzado y el previsto, con detalles sobre
cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la terminacidn de las Obras de
conformidad con el Contrato, y las medidas que se estén tomando (o que se tomaran) para
superar las demoras.

4.22 SEGURIDAD DEL LUGAR DE LAS OBRAS
Salvo disposicién en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

(a)

el Contratista sera responsable de mantener fuera del Lugar de las Obras a personas no
autorizadas, y
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(b) las personas autorizadas se limitardn al Personal del Contratista y del Contratante, y a
cualquier otro empleado que el Contratante o el Ingeniero notifiquen al Contratista, como
personal autorizado de los otros contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras.

4.23 OPERACIONES DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LAS OBRAS

El Contratista limitara sus actividades al Lugar de las Obras y a cualquier otro sitio adicional que
obtenga como zona adicional de trabajo con el acuerdo del Ingeniero. El Contratista tomara todas
las precauciones necesarias para mantener sus Equipos y su Personal dentro del Lugar de las Obras
y dichas zonas adicionales y mantenerlos fuera de los terrenos adyacentes.

Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista mantendrd el Lugar de las Obras libre de
obstrucciones innecesarias y almacenara, o dispondra de los Equipos del Contratista o los
materiales excedentes. El Contratista despejara el Lugar de las Obras y eliminara los escombros, la
basura y las Obras Temporales que ya no se necesiten, respetando los requerimientos de manejo
aplicables, estipulados por la normativa aplicable al proyecto

Al emitirse un Certificado de Recepcion de Obra, el Contratista despejara y retirara de la parte del
Lugar de las Obras y las Obras a que se refiere dicho Certificado todos sus Equipos, materiales
excedentes, desperdicios, basura y Obras Temporales. El Contratista dejara esa parte del Lugar de
las Obras y las Obras referidas limpias y seguras. Sin embargo, el Contratista podra retener en
dicho Lugar, durante el plazo para la Notificacién de Defectos, los Bienes que necesite para cumplir
sus obligaciones en virtud del Contrato.

4.24 FOSILES Y OTRO MATERIAL ARQUEOLOGICO/HISTORICO/RECURSOS CULTURALES FiSICOS

Los fdsiles, monedas, articulos de valor o antigliedad y estructuras y otros restos o elementos de
interés geoldgico o arqueoldgico que se encuentren en el Lugar de las Obras como hallazgos
fortuitos quedaran bajo el cuidado y la autoridad del Contratante. Toda accidn respectiva del
Contratista debe tener el objetivo de evitar o mitigar los posibles efectos adversos producidos a
cualquier recurso cultural fisico?” por el proyecto. En el caso en que durante la ejecucidén de un
proyecto se haga un descubrimiento/hallazgo fortuito de patrimonio cultural, se debe detener la
ejecucion de las obras e informarle inmediatamente tanto al Responsable Ambiental e
Ingeniero/Contratante, asi como a la autoridad de aplicacidn para recibir instrucciones sobre como
proceder para asegurar un debido trato del hallazgo. Se debera disponer personal de vigilancia en
el area para evitar cualquier saqueo, destruccion o dafio hasta que se haya determinado la
importancia del mismo. De acuerdo con la que disponga la autoridad, se implementaran las tareas
de rescate necesarias y la disposicion adecuada del material en las reparticiones publicas
correspondientes. No sera permitido continuar con las obras hasta contar con la evaluacién y
dictamen técnico de los resultados por la autoridad de aplicacion.

Si el Contratista sufre alguna demora y/o incurre en algiin Costo por cumplir las instrucciones del

caso, hard una notificacion al Ingeniero vy, sujeto a la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del

Contratista], tendra derecho a:

(a) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se anticipa que se
retrasara la terminacién de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y

27 Los bienes muebles e inmuebles, lugares, estructuras, grupos de estructuras, y caracteristicas y paisajes naturales que tienen
significado arqueoldgico, paleontoldgico, histérico, arquitecténico, religioso, estético o, en términos generales, cultural. Los
recursos culturales fisicos pueden estar ubicados en zonas urbanas o rurales y encontrarse en la superficie o debajo de la tierra
o del agua. Su interés cultural puede ser de alcance local, provincial o nacional, o para la comunidad internacional.
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(b) el pago de dicho Costo, el que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa nueva notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o determinacion al respecto.

5. SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS

5.1 DEFINICION DE “SUBCONTRATISTA DESIGNADO”
En el Contrato se entiende por “Subcontratista designado” un subcontratista:
(a) que figure en el Contrato como tal, o

(b) que el Contratista deba emplear como tal por orden del Ingeniero, con arreglo a la Clausula
13 [Variaciones y Ajustes] y la Subclausula 5.2 [Objeciones a las Designaciones].

5.2 OBJECIONES A LAS DESIGNACIONES

El Contratista no tendrd ninguna obligacidon de contratar a un Subcontratista designado contra el
que presente objeciones razonables mediante notificacion al Ingeniero, tan pronto como sea
posible, junto con los detalles al respecto. Salvo que el Contratante acuerde por escrito eximir al
Contratista de las respectivas consecuencias, las objeciones se consideraran razonables si se
derivan (entre otros) de cualquiera de los siguientes aspectos:

(a) existen razones para creer que el Subcontratista no posee la competencia, los recursos o la
solidez financiera suficientes;

(b) el Subcontratista designado no acepta indemnizar al Contratista contra y de cualquier
negligencia o mal uso de los Bienes por parte del Subcontratista designado, sus
representantes y empleados; o

(c) el subcontratista designado no acepta el contrato de subcontratista, el cual estipula que para
el trabajo subcontratado (incluido el disefio, si procede), el Subcontratista designado debera:

(i) comprometerse frente al Contratista a asumir las obligaciones y responsabilidades que
le permitan a éste cumplir sus obligaciones y responsabilidades en virtud del Contrato,
y

(ii)  indemnizar al Contratista de todas las obligaciones y responsabilidades que se deriven
del Contrato o se vinculen con él, asi como de las consecuencias de cualquier
incumplimiento del Subcontratista en relacion con dichas obligaciones o
responsabilidades.

(iii) ser pagado sélo cuando el Contratista haya recibido del Contratante los pagos de
cantidades adeudadas en virtud del subcontrato referido, de conformidad con lo
indicado en la Subclausula 5.3 [Pagos Para los Subcontratistas Designados].

5.3 PAGOS A SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS

El Contratista pagara al Subcontratista designado los montos de los recibos del Subcontratista
designado aprobados por el Contratista y que el Ingeniero certifique como pagaderos de
conformidad con el subcontrato. Esos montos y demas cargos se incluiran en el Precio del Contrato
de acuerdo con el inciso (b) de la Subclausula 13.5 [Montos Provisionales], salvo lo dispuesto en la
Subclausula 5.4 [Comprobantes de Pago].

5.4 COMPROBANTES DE PAGO

Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un monto pagadero a un Subcontratista
designado, el Ingeniero podra solicitar al Contratista que demuestre razonablemente que el
Subcontratista designado ha recibido todos los montos adeudados de conformidad con
Certificados de Pago anteriores, menos las deducciones aplicables por retencidn u otros
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conceptos. A menos que el Contratista:
(a) presente dichas pruebas razonables al Ingeniero, o

(b) (i) demuestre al Ingeniero por escrito que el Contratista tiene razonablemente el derecho
de retener dichos montos o denegar el pago de los mismos, y

(ii) presente al Ingeniero pruebas razonables que el Subcontratista designado ha sido
notificado sobre el derecho del Contratista,

el Contratante podrd (a su sola discrecidn) pagar, directamente al Subcontratista designado,
parcial o totalmente, los montos certificados con anterioridad (menos las deducciones
correspondientes) que sean pagaderos al Subcontratista designado y para los cuales el Contratista
no haya presentado las pruebas que se sefialan en los incisos (a) o (b) supra. En ese caso, el
Contratista devolvera al Contratante el monto que éste haya pagado directamente al
Subcontratista.

6. PERSONAL Y MANO DE OBRA

6.1 CONTRATACION DE PERSONAL Y MANO DE OBRA

Salvo disposicién en sentido diferente en las Especificaciones, el Contratista deberd encargarse de
contratar a todo el personal y la mano de obra, de origen nacional o de otra procedencia, asi como
de su remuneracion, alimentacion, transporte, y cuando corresponda, alojamiento.

Se alentara al Contratista a que, en la medida de lo posible y razonable, contrate dentro del Pais
personal y mano de obra que cuenten con las calificaciones y la experiencia adecuadas.

6.2 NIVEL SALARIAL Y CONDICIONES DE TRABAJO

El Contratista debera pagar niveles salariales y adoptar condiciones de trabajo que no sean
inferiores a los establecidos para la profesion o la industria donde se lleve a cabo el trabajo. De no
haber niveles salariales ni condiciones laborales aplicables, el Contratista pagard niveles salariales y
se cefird a condiciones que no resulten inferiores al nivel general de remuneraciones vy
condiciones observados localmente por contratantes cuyo negocio o industria sean similares a los
del Contratista.

El Contratista informara a su Personal acerca de su obligacidon de pagar impuestos sobre la renta
en el Pais respecto de sus sueldos, salarios, subsidios y cualesquiera otros beneficios gravables en
virtud de las leyes del Pais vigentes en ese momento, y el Contratista cumplira las obligaciones que
por ley le correspondan en relacién con las respectivas deducciones.

6.3 PERSONAS AL SERVICIO DEL CONTRATANTE

El Contratista no contratard, ni tratara de contratar, personal ni mano de obra que forme parte del
Personal del Contratante.

6.4 LEYES LABORALES

El Contratista cumplird todas las Leyes laborales pertinentes aplicables al Personal del Contratista,
incluidas las Leyes en materia de empleo, salud, seguridad, bienestar social, inmigracion vy
emigracion, y permitird que gocen de todos sus derechos legales.

El Contratista exigird a sus empleados que obedezcan las leyes aplicables, incluidas aquellas
relacionadas con la seguridad en el lugar de trabajo.

6.5 HORAS DE TRABAJO

En el Lugar de las Obras no se trabajara en dias localmente reconocidos como de descanso ni fuera
de las horas regulares de trabajo que se establezcan en los Datos del Contrato, a menos que:
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(a) en el Contrato se estipule otra cosa,
(b) el Ingeniero asi lo apruebe, o

(c) el trabajo sea inevitable o necesario para la proteccion de la vida o la propiedad o para la
seguridad de las Obras, en cuyo caso el Contratista informard de ello inmediatamente al
Ingeniero.

6.6 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL Y LA MANO DE OBRA

Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones, el Contratista proporcionara y mantendra
todas las instalaciones para alojamiento y bienestar social que sean necesarios para su personal. El
Contratista también proporcionara instalaciones para el Personal del Contratante conforme se
sefala en las Especificaciones.

El Contratista no permitird que ningun integrante de su Personal resida temporal o
permanentemente dentro de las estructuras que conforman las Obras Permanentes.

6.7 SALUD Y SEGURIDAD

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la
salud y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracién con las autoridades sanitarias
locales, el Contratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de
alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos
de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y
de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e
higiene, asi como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccién contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas
de protecciéon para evitar accidentes. Durante la ejecuciéon de las Obras, el Contratista
proporcionara todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviard al Ingeniero y el Ingeniero al Contratante, a la mayor brevedad posible,
informacidn detallada sobre cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro
y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los
dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

6.8 SUPERVISION DEL CONTRATISTA

Durante la ejecucion de las Obras y posteriormente por el tiempo que sea necesario para cumplir
las obligaciones del Contratista, éste proporcionara toda la supervisién necesaria para planificar,
organizar, dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba el trabajo.

La labor de supervision estard a cargo de un numero suficiente de personas que posean
conocimientos adecuados del idioma para comunicaciones (definido en la Subclausula 1.4 [Ley e
Idioma]) y de las operaciones que se llevaran a cabo (incluidos los métodos y técnicas requeridos,
los posibles peligros y los métodos de prevencién de accidentes), para la ejecucién satisfactoria y
segura de las Obras.
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6.9 PERSONAL DEL CONTRATISTA
El Personal del Contratista contara con las calificaciones, aptitudes y experiencia adecuadas en sus
respectivos campos de actividad u ocupaciones. El Ingeniero podra exigir al Contratista que
despida (o que haga que se despida) a cualquier persona empleada en el Lugar de las Obras o en
las Obras, incluido el Representante del Contratista si procede, quien :
(a) cometa repetidos actos de mal comportamiento o falta de cuidado,

(b) realice sus labores en forma incompetente o negligente,
(c) nocumpla alguna(s) de las disposiciones establecidas en el Contrato,

(d) persista en un comportamiento que no cumpla alguna(s) de las disposiciones establecidas en
las Normas de Conducta de ASSS; que sea perjudicial para la seguridad, la salud o la
proteccion del medio ambiente, o

(e) segun lo determinado a partir de elementos probatorios razonables, haya participado en
actos de fraude y corrupcion durante la ejecucion de las Obras.

Si procede, el Contratista nombrara (o hard que se nombre) en su reemplazo a otra persona

adecuada.

6.10 REGISTRO DEL PERSONAL Y LOS EQUIPOS DEL CONTRATISTA

El Contratista presentard al Ingeniero detalles sobre el nimero de cada una de las clases de
miembros de su Personal, incluyendo especialmente la cantidad de Personal contratado de la
misma area del proyecto, y de cada tipo de Equipos que tiene en el Lugar de las Obras. Esos
detalles se presentaran cada mes calendario, en la forma que apruebe el Ingeniero, hasta que el
Contratista termine todos los trabajos que queden pendientes en la fecha de terminacidn que se
sefiala en el Certificado de Recepciéon de Obra.

6.11 ALTERACION DEL ORDEN

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones que sean necesarias para evitar
cualquier conducta ilegal, o que altere o perturbe el orden por parte del Personal del Contratista o
entre los miembros de dicho Personal, y para preservar la paz y la proteccion de las personas y los
bienes que se encuentren en el Lugar de las Obras y los alrededores.

6.12 PERSONAL EXTRANJERO

En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista podra traer al Pais al personal
extranjero que sea necesario para la ejecucién de las Obras. El Contratista se asegurard que esas
personas obtengan los visados de residencia y los permisos de trabajo necesarios. Si el Contratista
asi lo solicita, el Contratante hara todo lo posible para ayudarlo rapida y oportunamente a obtener
los permisos locales, estatales, nacionales o gubernamentales que sean necesarios para traer al
Pais dicho personal.

El Contratista sera responsable de que esos miembros del personal regresen a su lugar de
contratacidon o a su domicilio. En el caso de que alguno de esos empleados o alguno de sus
familiares fallezca en el Pais, el Contratista sera igualmente responsable de hacer los arreglos
necesarios para su regreso o entierro.

6.13 SUMINISTRO DE ALIMENTOS

El Contratista se encargard de que se suministre al Personal del Contratista una cantidad suficiente
de alimentos adecuados a precios razonables, conforme se sefale en las Especificaciones, para los
fines del Contrato o en relacién con éste.
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6.14 ABASTECIMIENTO DE AGUA

Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrara en el Lugar de las Obras
una cantidad adecuada de agua potable y de otra clase para el consumo del Personal del
Contratista.

6.15 MEDIDAS CONTRA PLAGAS E INSECTOS

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones necesarias para proteger a su
Personal en el Lugar de las Obras contra plagas e insectos, y para disminuir los consiguientes
peligros para la salud. El Contratista cumplira todas las normativas de las autoridades sanitarias
locales, e incluidos en las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales del presente pliego,
incluido el uso de insecticidas adecuados y el manejo y la disposicidn final responsable de los
envases respectivos.

6.16 BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DROGAS

E Contratista no importard, venderd, regalard, hard objeto de trueque ni dard otro destino a
bebidas alcohdlicas o drogas, ni tampoco permitird que su personal las consuma, importe, venda,
regale, haga objeto de trueque o deseche.

6.17 ARMAS Y MUNICIONES

El Contratista no portara, regalard, hara objeto de trueque, ni dard otro destino a armas o
municiones de ningun tipo, ni tampoco permitirad que su Personal lo haga.

6.18 DIAS FESTIVOS Y COSTUMBRES RELIGIOSAS

El Contratista respetara los dias festivos, los dias de descanso y las costumbres religiosas y de otra
indole que se reconozcan en el Pais.

6.19 PREPARATIVOS DE SEPELIO

El Contratista serd responsable, en la medida en que lo exija la legislacion local, de hacer los
preparativos de sepelio para cualquiera de sus empleados locales que fallezca mientras trabaja en
las Obras.

6.20 PROHIBICION DE TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO

El Contratista no empleara ninguna forma de “trabajo forzoso u obligatorio”. Por “trabajo forzoso
u obligatorio” se entiende todo trabajo o servicio, realizado de manera involuntaria, que se
obtenga de una persona bajo amenaza de fuerza o sancion.

6.21 PROHIBICION DE TRABAJO INFANTIL
El contratista deberd cumplir con las leyes vigentes en la Argentina que prohiben el
trabajo infantil:
- Lley 26.061
Ley de proteccidn integral de los derechos de las nifas, ninos y adolescentes.
- Ley26.390
Prohibicién del trabajo infantil y proteccion del trabajo adolescente

6.22 REGISTRO DE HISTORIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES

El Contratista mantendrd un registro completo y preciso sobre el empleo de trabajadores en el
Lugar de las Obras. El registro incluira los nombres, edades, sexos, horas trabajadas y salarios de
todos los trabajadores. El registro se resumira una vez al mes y se enviara al Ingeniero, poniéndose
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a disposicion de los Auditores para su inspeccion durante horas regulares de trabajo. El registro se
incluird en los informes detallados que debe presentar el Contratista en virtud de la Subclausula
6.10 [Registro del Personal y Equipos del Contratista].

7. EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA

7.1 MODO DE EJECUCION
El Contratista se encargara de la fabricaciéon de los Equipos, la produccién y fabricacién de los
Materiales y toda otra tarea de ejecucion de las Obras:
(a) delaforma (si la hubiere) que se sefiale en el Contrato,
(b) de manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las mejores practicas reconocidas, y

(c) con dependencias debidamente equipadas y materiales no peligrosos, salvo especificacion
diferente en el Contrato.

7.2 MUESTRAS
El Contratista presentara al Ingeniero, para su aprobacidn, las siguientes muestras de Materiales, e
informacidn pertinente, antes de usar los Materiales en o para las Obras:
(a) muestras estandar de fabrica de Materiales y las muestras que se especifiquen en el
Contrato, todas por cuenta y cargo del Contratista, y

(b) muestras adicionales encargadas por el Ingeniero como Variacion.

Cada muestra se etiquetara segln su origen y uso previsto en las Obras.

7.3 INSPECCION
En toda oportunidad que se considere razonable, el Personal del Contratante:

(a) tendra pleno acceso a todas las partes del Lugar de las Obras y a todos los lugares de donde
se estan siendo extraidos Materiales naturales, y

(b) durante la produccién, fabricacion y construccion (en el Lugar de las Obras y en otros
lugares), tendra derecho a examinar, inspeccionar, medir y poner a prueba los materiales y
la calidad del trabajo de manufactura, asi como a verificar el progreso de la fabricacion de
los Equipos y de la produccion y fabricacidn de los Materiales.

El Contratista dard al personal de la Contratante plena oportunidad de llevar a cabo dichas

actividades, incluyendo el acceso, las facilidades, los permisos y el equipo de seguridad. Ninguna

de estas actividades eximira al Contratista de ninguna obligacién o responsabilidad.

El Contratista notificara al Ingeniero cuando se haya terminado cualquier trabajo y antes de
cubrirlo, guardarlo o empaquetarlo para fines de almacenamiento o transporte. El Ingeniero
llevara a cabo el examen, inspeccidon, medicion o prueba sin demoras injustificadas, o notificara
rapidamente al Contratista que no es necesario hacerlo. Si el Contratista no hiciera la notificacién,
deberd, a solicitud del Ingeniero, y corriendo con los correspondientes gastos, descubrir los
trabajos y posteriormente reponerlos a su estado anterior.

7.4 PRUEBAS
Esta Subclausula se aplicard a todas las pruebas que se sefialen en el Contrato, diferentes de las
Pruebas Posteriores a la Terminacion (si las hubiere).
Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el Contratista proporcionara todos los
aparatos, asistencia, documentos e informacidon adicional, electricidad, equipos, combustible,
bienes consumibles, instrumentos, mano de obra, materiales y personal con las debidas
calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar eficientemente las pruebas
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especificadas. El Contratista acordara con el Ingeniero la hora y el lugar para realizar las pruebas
especificadas de cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes de las Obras.

El Ingeniero podrd, con arreglo a la Cldusula 13 [Variaciones y Ajustes], variar el sitio o los detalles
de pruebas especificas, o instruir al Contratista que lleve a cabo pruebas adicionales. Si esas
pruebas modificadas o adicionales reflejan que los Equipos, los Materiales o la mano de obra
sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de realizacién de dicha Variacién correra
por cuenta del Contratista, sin perjuicio de las demas disposiciones del Contrato.

El Ingeniero notificard al Contratista con al menos 24 horas de anticipacién sobre su intencién de
presenciar las pruebas. Si el Ingeniero no se presenta en el lugar y a la hora acordada, el
Contratista podra proceder a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero indique otra cosa, y para
los efectos se considerara que las pruebas se han realizado en presencia del Ingeniero.

Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algin Costo por el cumplimiento de esas

instrucciones o como resultado de una demora ocasionada por el Contratante, el Contratista

notificara al Ingeniero y sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendra

derecho a:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara la
terminacion de las Obras, en virtud de la Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) el pago de dicho costo mas utilidades, que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacidon, el Ingeniero procederd de conformidad con la Subcldusula 3.5
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o decidir al respecto.

El Contratista enviard sin demora al Ingeniero informes debidamente certificados sobre las
pruebas. Cuando se hayan aprobado las pruebas especificadas, el Ingeniero refrendara el
certificado de pruebas del Contratista o le emitira un certificado para tal efecto. Si el Ingeniero no
presencia las pruebas, se considerara que éste ha aceptado los valores registrados como precisos.

7.5 RECHAZO

Si, como resultado de un examen, inspeccion, medicion o prueba, cualquiera de los Equipos,
Materiales o elementos de mano de obra se consideran defectuosos o de otra forma no cefiido al
Contrato, el Ingeniero podrd rechazarlos mediante notificacion al Contratista con la justificacidn
correspondiente. En ese caso, el Contratista subsanara rapidamente el defecto y se asegurara que
el elemento rechazado se ajuste al Contrato.

Si el Ingeniero exige que se vuelvan a poner a prueba dichos Equipos, Materiales o elementos de
mano de obra, las pruebas se repetiran bajo los mismos términos y condiciones. Si el rechazo y las
pruebas adicionales obligan al Contratante a incurrir en costos adicionales, el Contratista, sujeto a
la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], reembolsara dichos costos al Contratante.

7.6 MEDIDAS CORRECTIVAS
Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o certificaciones previas, el Ingeniero podra instruir al
Contratista que:

(a) retire del Lugar de las Obras y reemplace cualquier Equipo o Material que no se ajuste al
Contrato,

(b) retire y realice nuevamente cualquier trabajo que no se ajuste al Contrato, y
(c) lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con urgencia para la seguridad de las Obras,
bien sea a causa de un accidente, una situacion imprevisible u otra causa.

El Contratista acatara las instrucciones bien sea en un plazo razonable, que correspondera (si lo
hubiere) al que se especifique en la orden, o de manera inmediata si se sefiala el caracter urgente
de conformidad con el inciso (c) anterior.
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Si el Contratista no cumple las instrucciones, el Contratante tendra derecho a contratar vy
remunerar a otras personas para que hagan el trabajo. Salvo en la medida en que el Contratista
hubiera tenido derecho a remuneracién por el trabajo, el Contratista, sujeto a la Subclausula 2.5
[Reclamaciones del Contratante], pagara al Contratante todos los costos que se generen a raiz de
esta deficiencia.

7.7 PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y LOS MATERIALES

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, y en la medida en que sea consistente con
las Leyes del Pais, todos los Equipos y Materiales pasaran a ser propiedad del Contratante, libre de
todo gravamen, en el que ocurra primero de los siguientes eventos:

(a) cuando dichos Equipos y Materiales sean incorporados en las Obras;

(b) cuando el Contratista sea pagado por el valor de los Equipos y Materiales en virtud de la
Subcldusula 8.10 [Pago de Equipos y Materiales en Caso de Suspension].

7.8 REGALIAS

Salvo disposicidn en contrario en las Especificaciones, el Contratista pagara todas las regalias,
rentas y demas pagos devengados por concepto de:

(a) Materiales naturales obtenidos fuera del Lugar de las Obras, y

(b) la eliminacion de materiales provenientes de demoliciones y excavaciones y otro material
excedente (ya sea natural o artificial), excepto en la medida en que en el Contrato se
contemplen zonas de eliminacion de desechos en el Lugar de las Obras.

8. INICIO, DEMORAS Y SUSPENSION

8.1 INICIO DE LAS OBRAS

A menos que se indique otra cosa en las Condiciones especiales, la Fecha de Inicio serd la fecha en

que se hayan cumplido las condiciones previas que se mencionan a continuacion y el Contratista

haya recibido la instruccion del Ingeniero en donde da constancia sobre el acuerdo de las Partes en

que se han cumplido dichas condiciones y para que se inicien las obras:

(a) firma del Contrato por ambas partes, y si es requerido, la aprobacién del Contrato por parte
de las autoridades correspondientes del pais,

(b) entrega al Contratista de evidencia razonable sobre los arreglos financieros previstos (de
conformidad con la Subclausula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratista]),

(c) salvo en los casos especificados en los Datos del Contrato, la posesion del Sitio de la Obra
debe ser entregada al Contratista junto con los permisos, de acuerdo con el inciso (a) de la
Subclausula 1.13 [Cumplimiento de Legislacion], tal como se requiere para el Inicio de las
Obras;

(d) recibo del Adelanto de Pago por parte del Contratista de acuerdo con la Subcldusula 14.2
[Adelanto de Pago], siempre que la garantia bancaria haya sido entregada al Contratista;

(e) PGASc aprobado por la UEP/UEM y supervisado por la Secretaria de Habitat y DGPFI; segln
normado en el Manual Operativo del PROINHAVI; y

(f)  sila mencionada instruccion del Ingeniero no es recibida por el Contratista dentro de los 180
dias contados desde la fecha de recibo de la Carta de Aceptacion, el Contratista estara
facultado para terminar el Contrato de conformidad con la Subcldusula 16.2 [Terminacién
por el Contratistal.

El Contratista comenzara la ejecucion de las Obras tan pronto como sea razonablemente posible

después de la Fecha de Inicio, y procedera con las Obras con la diligencia debida y sin demoras.
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8.2 PLAZO DE TERMINACION

El Contratista terminard todas las Obras, y cada Seccidn (si la hubiere), dentro del Plazo de
Terminacion de las Obras o la Seccidn (segun sea el caso), incluidas:

(a) la aprobacidn de las Pruebas a la Terminacién, y

(b) la terminacidn de todos los trabajos exigidos en el Contrato para considerar finalizadas las
Obras o la Seccion, a los efectos de la recepcién de obra con arreglo a la Subcldusula 10.1
[Recepcidn de las Obras y Secciones].

8.3 PROGRAMA

El Contratista presentara al Ingeniero un programa cronoldgico detallado dentro de un plazo de 28

dias contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion con arreglo a la Subcldusula 8.1

[Inicio de las Obras]. El Contratista presentara asimismo un programa revisado en los casos en que

el programa previo no sea consistente con el progreso real alcanzado o con las obligaciones del

Contratista. Cada uno de los programas incluira:

(a) el orden en que el Contratista tiene previsto llevar a cabo las Obras, incluido el calendario
previsto de cada etapa de disefio (si procede), Documentos del Contratista, adquisiciones,
fabricacion del Equipo, entregas en el Lugar de las Obras, construccidon, montajes y pruebas,

(b) cada una de estas etapas de trabajo por cada Subcontratista designado (conforme se define
en la Clausula 5 [Subcontratistas Designados]),

(c) lasecuenciay el calendario de las inspecciones y pruebas que se especifiquen en el Contrato,

y
(d) uninforme de apoyo que incluya:

(i)  una descripcion general de los métodos que prevé adoptar el Contratista y de las
etapas principales en la ejecucion de las Obras, y

(ii) detalles que reflejen el cdlculo estimativo razonable del Contratista en cuanto al
numero de cada clase de Personal del Contratista y de cada tipo de Equipos del
Contratista que se requeriran en el Lugar de las Obras para cada etapa principal.

Salvo que el Ingeniero notifique al Contratista, dentro de un plazo de 21 dias contados a partir de
la fecha en que reciba un programa, sobre la medida en que dicho programa no se ajusta al
Contrato, el Contratista procedera de conformidad con lo establecido en el programa, sujeto a sus
demas obligaciones en virtud del Contrato. El Personal del Contratante tendra derecho a planificar
sus actividades en funcidn del programa.

El Contratista notificara sin demoras al Ingeniero acerca de cualquier posible acontecimiento o
circunstancia futura que pueda afectar el trabajo de manera adversa, aumentar el Precio del
Contrato o demorar la ejecucién de las Obras. El Ingeniero podra exigir al Contratista que presente
un calculo estimativo del efecto previsto de los posibles acontecimientos o circunstancias futuras,
0 una propuesta con arreglo a la Subclausula 13.3 [Procedimiento de Variacién].

Si, en cualquier momento, el Ingeniero notifica al Contratista que un programa no cumple (en la
medida sefalada) con el Contrato o no coincide con el progreso real alcanzado ni con las
intenciones manifestadas por el Contratista, éste presentara al Ingeniero un programa revisado de
conformidad con esta Subclausula.

8.4 PRORROGA DEL PLAZO DE TERMINACION
De conformidad con la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], el Contratista tendra
derecho a una prérroga del Plazo de Terminacion en el caso y en la medida en que la terminacién
para los efectos de la Subcldusula 10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones] se haya demorado o
vaya a demorarse por cualquiera de las siguientes razones:
(a) una Variacion (salvo que se llegue a un acuerdo para ajustar el Plazo de Terminacidn con
arreglo a la Subclausula 13.3 [Procedimiento de Variacidn]) o cualquier otro cambio
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sustancial en la cantidad de un rubro de trabajo incluido en el Contrato,

(b) una causa de demora que dé derecho a una prérroga del plazo en virtud de una Subclausula
de estas Condiciones,

(c) condiciones climaticas excepcionalmente adversas,
(d) escasez imprevista de personal o Bienes a raiz de epidemias o medidas gubernamentales, o

(e) cualquier demora, impedimento o prevencion que obedezca o se atribuya al Contratante, el
Personal del Contratante u otros contratistas del Contratante.

Si el Contratista considera que tiene derecho a una prdérroga del Plazo de Terminacién, notificara

de ello al Ingeniero de conformidad con la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista]. Al

decidir cada prdrroga en virtud de la Subcldusula 20.1, el Ingeniero revisara las decisiones previas y

podrd aumentar, mas no reducir, el tiempo total de prérroga.

8.5 DEMORAS OCASIONADAS POR LAS AUTORIDADES
En los casos en que se apliquen las condiciones que se enumeran a continuacion, a saber:

(a) el Contratista se ha cefiido diligentemente a los procedimientos pertinentes establecidos por
las autoridades publicas legalmente constituidas en el Pais,

(b) dichas autoridades demoran o interrumpen el trabajo del Contratista, y
(c) lademora o interrupcidn era Imprevisible,

dicha demora o interrupcion se considerara causa de demora de conformidad con el inciso (b) de
la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion].

8.6 AVANCE
Si en cualquier momento:
(a) el avance real es muy lento para concluir dentro del Plazo de Terminacién, y/o

(b) el avance se ha rezagado (o se rezagara) con respecto al programa actual objeto de la
Subclausula 8.3 [Programal, por cualquier razén que no sean las que se enumeran en la
Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacién], entonces el Ingeniero podra exigir al
Contratista que presente, con arreglo a la Subcldusula 8.3 [Programa], un programa
modificado y un informe complementario en el que se describan los métodos modificados
que el Contratista tiene previsto adoptar para acelerar el progreso y terminar las Obras
dentro del Plazo de Terminacion.

Salvo que el Ingeniero notifique otra cosa, el Contratista adoptara esos métodos modificados, que
podran requerir aumentos en las horas de trabajo y en el nimero de miembros del Personal del
Contratista y de Bienes, bajo el riesgo y expensas del Contratista. Si esos métodos modificados
obligan al Contratante a incurrir en costos adicionales, el Contratista, sujeto a la notificacion
establecida en la Subcldusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], pagara dichos costos al
Contratante, ademas de una indemnizacién por demora (si corresponde) en virtud de la
Subcldusula 8.7 infra.

Los costos adicionales de los métodos revisados incluyendo medidas para acelerar el progreso,
exigidas por el Ingeniero para reducir los atrasos resultantes de las razones enumeradas en la
Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion] deberan ser pagadas por el Contratante sin
generar, sin embargo, ningln beneficio de pago adicional al Contratista.

8.7 INDEMNIZACION POR DEMORA

Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la Subclausula 8.2 [Plazo de Terminacion], el
Contratista debera indemnizar al Contratante por dicho incumplimiento, con arreglo a la
Subcldusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]. La indemnizaciéon por demora correspondera al
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monto que se sefiale en los Datos Contractuales, que se pagara por cada dia que transcurra entre
la fecha de vencimiento del Plazo de Terminacion pertinente y la fecha que se senale en el
Certificado de Recepcidon de Obra. Sin embargo, el importe total adeudado con arreglo a esta
Subcldusula no superara el monto madaximo estipulado en los Datos Contractuales para
indemnizacién por demora (si lo hubiere ).

Esta indemnizacion por demora serd la Unica indemnizacion que deberd pagar el Contratista por
dicho incumplimiento, salvo en el caso de terminacidon del Contrato en virtud de la Subclausula
15.2 [Terminacién por parte del Contratante], antes de la terminacidn de las Obras. Las
indemnizaciones mencionadas no eximiran al Contratista de su obligacién de terminar las Obras ni
de otros deberes, obligaciones o responsabilidades que tenga en virtud del Contrato.

8.8 SUSPENSION DE LAS OBRAS
El Ingeniero podra en cualquier momento exigir al Contratista que suspenda total o parcialmente
las Obras. Durante dicha suspensidn, el Contratista protegera, guardara y resguardara la Obra o la
correspondiente parte de la misma contra deterioros, pérdidas o dafios.
El Ingeniero también podra notificar la causa de la suspensién. Siempre y cuando se notifique la
causa y ésta sea responsabilidad del Contratista, no se aplicardn las siguientes Subclausulas 8.9,
8.10y 8.11.

8.9 CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSION

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algin Costo por cumplir las instrucciones del
Ingeniero en virtud de la Subcldusula 8.8 [Suspension de las Obras] o por reanudar los trabajos,
notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratistal,
tendra derecho a:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara la
Terminacion de las Obras, en virtud de la Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) el pago de cualquier Costo de esa indole, que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procederd de conformidad con la Subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision al respecto.

El Contratista no tendrd derecho a una prérroga del plazo, ni al pago del Costo, en que incurra para
corregir las consecuencias derivadas de disefios, mano de obra o materiales defectuosos
atribuibles al Contratista o al incumplimiento del Contratista en cuanto a proteger, guardar o
resguardar las Obras de conformidad con la Subclausula 8.8 [Suspension de las Obras].

8.10 PAGO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES EN CASO DE SUSPENSION
El Contratista tendra derecho a recibir un pago por el valor (a la fecha de la suspensién) de los
Equipos y los Materiales que no se hayan entregado en el Lugar de las Obras, si:
(a) se ha suspendido el trabajo en los Equipos o la entrega de los Equipos y los Materiales por
mas de 28 dias, y
(b) el Contratista ha marcado los Equipos y los Materiales como propiedad del Contratante de
conformidad con las instrucciones del Ingeniero.

8.11 SUSPENSION PROLONGADA

Si la suspensidon prevista en la Subclausula 8.8 [Suspension de las Obras] contintdia por mas de 84
dias, el Contratista podrd pedir permiso al Ingeniero para proceder con los trabajos. Si el Ingeniero
no concede dicho permiso dentro de un plazo de 28 dias a partir de la solicitud, el Contratista,
mediante notificacidn al Ingeniero, podra considerar la suspensién como una omision de la parte
afectada de las Obras en virtud de la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes]. Si la suspension afecta la
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totalidad de las Obras, el Contratista podra hacer una notificacion de terminacién con arreglo a la
Subcldusula 16.2 [Terminacion por parte del Contratista).

8.12 REANUDACION DE LAS OBRAS

Después de que se conceda el permiso o instruccién para proceder con los trabajos, el Contratista
y el Ingeniero examinaran conjuntamente las Obras, los Equipos y los Materiales afectados por la
suspension. El Contratista subsanara cualquier deterioro, defecto o pérdida ocasionado en las
Obras, los Equipos o los Materiales durante la suspension luego de recibir del Ingeniero la
respectiva orden segun la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes].

9. PRUEBAS A LA TERMINACION

9.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista llevard a cabo las Pruebas a la Terminacion de acuerdo con lo dispuesto en esta
Clausula y en la Subclausula 7.4 [Pruebas], tras suministrar los documentos de conformidad con el
inciso (d) de la Subclausula 4.1 [Obligaciones Generales del Contratista].

El Contratista notificard al Ingeniero con al menos 21 dias de anticipacién sobre la fecha a partir de
la cual el Contratista podra realizar cada una de las Pruebas a la Terminacion. Salvo que se
convenga en otra cosa, las Pruebas a la Terminacidn se llevardn a cabo dentro de los 14 dias
posteriores a dicha fecha, o en el o los dias que indique el Ingeniero.

Al considerar los resultados de las Pruebas a la Terminacion, el Ingeniero hara lugar a un margen
para tener en cuenta el efecto que pueda tener en el desempefio y otras caracteristicas de las
Obras cualquier uso de las mismas por parte del Contratante. Tan pronto como las Obras o una
Seccidon de las mismas hayan aprobado cualesquiera Pruebas a la Terminacidn, el Contratista
presentara al Ingeniero un informe certificado de los resultados de dichas pruebas.

9.2 DEMORA EN LAS PRUEBAS

Si el Contratante demora indebidamente las Pruebas a la Terminacidn, se aplicaran la Subclausula
7.4 [Pruebas] (inciso quinto) y/o la Subcldusula 10.3 [Interferencia con las Pruebas a la
Terminacion].

Si el Contratista demora indebidamente las Pruebas a la Terminacién, el Ingeniero podra exigirle,
mediante notificacion, que lleve a cabo las pruebas dentro de 21 dias después de recibida dicha
notificacién. El Contratista realizard las pruebas en el dia o los dias que determine dentro de ese
plazo y notificara de ello al Ingeniero.

Si el Contratista no lleva a cabo las Pruebas a la Terminacién dentro del plazo de 21 dias, el
Personal del Contratante podrd proceder con las pruebas, a riesgo y expensas del Contratista. En
ese caso se considerara que las Pruebas a la Terminacion se han realizado en presencia del
Contratista, y los respectivos resultados se aceptaran como precisos.

9.3 REPETICION DE LAS PRUEBAS

Si las Obras, o una Seccion, no pasan las Pruebas a la Terminacion, se aplicarad la Subcldusula 7.5
[Rechazo], y el Ingeniero o el Contratista podran exigir que se repitan las pruebas fallidas y las
Pruebas a la Terminacion sobre cualquier trabajo conexo bajo los mismos términos y condiciones.

9.4 FRACASO DE LAS PRUEBAS A LA TERMINACION

Si las Obras, o una Seccién, no aprueban las Pruebas a la Terminacién que se hayan repetido en
virtud de la Subclausula 9.3 [Repeticidn de las Pruebas], el Ingeniero tendra derecho a:

(a) ordenar nuevas Pruebas a la Terminacion con arreglo a la Subclausula 9.3;
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(b) si el fracaso no permite al Contratante obtener sustancialmente el beneficio total de las
Obras o de la correspondiente Seccidn, rechazar las Obras o la Seccion (conforme proceda),
en cuyo caso el Contratante tendra los mismos recursos que se contemplan en el inciso (c)
de la Subclausula 11.4 [Incumplimiento en Cuanto a la Reparacidn de los Defectos]; o

(c)  emitir un Certificado de Recepcidon de Obra, si el Contratante asi lo solicita.

En caso del inciso (c) anterior, el Contratista procederd de conformidad con todas las demas
obligaciones contraidas en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato se reducird en la
proporcién que sea adecuada para cubrir el valor reducido para el Contratante como consecuencia
de esta falla. A menos que en el Contrato se sefiale la reduccién pertinente por la falla (o se defina
su método de cdlculo), el Contratante podra exigir que la reduccion sea: (i) convenida entre ambas
Partes (solamente para subsanar en forma integral dicha falla) y que se pague antes de que se
emita el correspondiente Certificado de Recepcion de Obra, o (ii) decidida y pagada con arreglo a
las Subclausulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones].

10. RECEPCION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATANTE

10.1 RECEPCION DE LAS OBRAS Y SECCIONES

Salvo en los casos que se contemplan en la Subcldusula 9.4 [Fracaso de las Pruebas a la
Terminacion], el Contratante recibira las Obras (i) cuando se hayan terminado de conformidad con
el Contrato, incluidos los asuntos que se sefialan en la Subcldusula 8.2 [Plazo de Terminacidn], a
excepcion de los casos permitidos que figuran en el inciso (a) infra; y (ii) cuando se haya emitido
un Certificado de Recepcion de Obra, o se lo considere emitido de conformidad con esta
Subclausula.

El Contratista podra solicitar un Certificado de Recepcion de Obra mediante notificacion al
Ingeniero como minimo 14 dias antes de que a juicio del Contratista las Obras sean terminadas y
listas para la recepcion. Si las Obras estan divididas en Secciones, el Contratista podra igualmente
solicitar un Certificado de Recepcion de Obra por cada Seccion.

Dentro un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud del Contratista,

el Ingeniero debera:

(a) emitir al Contratista el Certificado de Recepcién de Obra, en el que se indicara la fecha de
terminacion de las Obras o la Seccién de conformidad con el Contrato, a excepcion de
cualesquiera defectos y trabajos menores pendientes que no afecten sustancialmente el uso
de las Obras o la Seccidn para el fin previsto (bien sea hasta que, o durante, se terminen
dichos trabajos y se reparen dichos defectos); o

(b) rechazar la solicitud, aduciendo las razones y sefialando los trabajos que debe hacer el
Contratista para que se pueda emitir el Certificado de Recepcion de Obra. El Contratista
procederd a terminar estos trabajos antes de emitir otra notificacion con arreglo a esta
Subcldusula.

Si el Ingeniero no emite el Certificado de Recepciéon de Obra o no rechaza la solicitud del

Contratista dentro del plazo de 28 dias, y si las Obras o la Seccidn (conforme proceda) se ajustan

sustancialmente al Contrato, el Certificado de Recepcidon de Obra se considerara emitido el ultimo

dia de ese plazo.

10.2 RECEPCION DE PARTES DE LAS OBRAS

El Ingeniero podra, a la sola discrecion del Contratante, emitir un Certificado de Recepcion de Obra
para cualquier parte de las Obras Permanentes.

El Contratante no podra usar ninguna parte de las Obras (excepto como medida temporal definida
en el Contrato o acordada por ambas Partes) salvo y hasta que el Ingeniero haya emitido un
Certificado de Recepcidn de Obra para esa parte. Sin embargo, si el Contratante usa alguna parte
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de las Obras antes de que se emita el Certificado de Recepcidn de Obra:
(a) la parte que se use se considerara recibida a partir de la fecha de su uso,

(b) el Contratista dejara de ser responsable del cuidado de dicha parte a partir de esa fecha, en
la que dicha responsabilidad se traspasara al Contratante, y

(c) el Ingeniero emitira un Certificado de Recepcién de Obra correspondiente a esa parte, si asi
lo solicita el Contratista

Después de que el Ingeniero emita un Certificado de Recepcidon de Obra para una parte de las
Obras, se dara al Contratista la mds pronta oportunidad para tomar las medidas necesarias a fin de
llevar a cabo las Pruebas a la Terminacién que queden pendientes. El Contratista realizara dichas
pruebas tan pronto como sea posible antes de la fecha de vencimiento del Plazo para la
Notificacion de Defectos correspondiente.

Si el Contratista incurre en algin Costo como resultado de la recepcién y/o el uso de una parte de
las Obras por parte del Contratante, aparte de los usos que se especifiquen en el Contrato o que
acuerde el Contratista, éste (i) notificara al Ingeniero; y (ii) con sujecién a la Subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista] tendra derecho al pago de dicho Costo mas utilidades, monto que
se incluird en el Precio del Contrato. Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procedera de
conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer el costo y las
utilidades.

Si se emite un Certificado de Recepciéon de Obra para una parte de las Obras (que no sea una
Seccién), se debera reducir la indemnizacién por demora correspondiente a la terminacion del
resto de las Obras. Asimismo, se debera reducir la indemnizacién por demora correspondiente al
resto de la Seccidn (si procede) en la que se incluya esta parte. Para cualquier periodo de demora
gue transcurra después de la fecha sefialada en el Certificado de Recepcidn de Obra, la reduccion
proporcional de estas indemnizaciones por demora se calculard como la proporcién entre el valor
certificado de la parte y el valor total de las Obras o la Seccion (conforme proceda). El Ingeniero
procedera de conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer esas
proporciones. Las disposiciones contenidas en este inciso se aplicaran Unicamente a la tarifa diaria
de indemnizaciones por demora con arreglo a la Subclausula 8.7 [Indemnizacién por Demora] y no
afectaran el monto maximo de dichas indemnizaciones.

10.3 INTERFERENCIA CON LAS PRUEBAS A LA TERMINACION

Si el Contratista se ve impedido de realizar, por mds de 14 dias, las Pruebas a la Terminacién por
causa del Contratante, se considerard que el Contratante ha recibido las Obras o la Seccién (segln
proceda) en la fecha en que de otra forma se habrian concluido las Pruebas a la Terminacidn.

En ese caso, el Ingeniero emitird el Certificado de Recepcién de Obra correspondiente, y el
Contratista realizara las Pruebas a la Terminacidn tan pronto como sea posible, antes de la fecha
de vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos. El Ingeniero exigira la realizacion de las
Pruebas a la Terminacién, notificando para ello con una antelacidon de 14 dias y de conformidad
con las disposiciones pertinentes del Contrato.

Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en algin Costo como resultado de la demora en la
realizacion de las Pruebas a la Terminacion, notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subclausula
20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

(a) una prdorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara la
terminacion de las Obras, de conformidad con la Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) un pago por dicho Costo mas utilidades, monto que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir la notificacién, el Ingeniero procederda de conformidad con la Subclausula 3.5

[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision al respecto.
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10.4 SUPERFICIES QUE REQUIEREN REACONDICIONAMIENTO

Salvo indicacion en contrario en el Certificado de Recepcién de Obra, un certificado
correspondiente a una Seccion o parte de las Obras no serd considerado que certifica la
terminacion de algun suelo u otras superficies que requieran reacondicionamiento.

11. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

11.1 TERMINACION DE TRABAJOS PENDIENTES Y REPARACION DE DEFECTOS

A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista, asi como cada una de las Secciones,
puedan estar en las condiciones exigidas en el Contrato (a excepcion del uso y desgaste justo), a la
fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacién de Defectos pertinente o tan pronto como sea
posible después de esa fecha, el Contratista debera:

(a) terminar los trabajos que queden pendientes en la fecha sefialada en el Certificado de
Recepcion de Obra, dentro del plazo razonable que indique el Ingeniero, y

(b) realizar todos los trabajos exigidos para reparar los defectos o dafios, conforme notifique el
Contratante (o en su nombre) el, o antes del, dia de vencimiento del plazo para la
Notificacion de Defectos correspondiente a las Obras o a la Seccidn (segun proceda).

Si se detecta alguin defecto u ocurre algun dafio, el Contratante (o alguien en su nombre) notificara

debidamente al Contratista.

11.2 COSTO DE REPARACION DE LOS DEFECTOS

Los trabajos que se mencionan en el inciso (b) de la Subcldusula 11.1 [Terminacién de Trabajos
Pendientes y Reparacién de Defectos] se llevaran a cabo a riesgo y expensas del Contratista, si, y
en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a:

(a) cualquier disefo que sea responsabilidad del Contratista,
(b)  Equipos, Materiales o mano de obra que no se cifian al Contrato, o
(c) incumplimiento de cualquier otra obligacién por parte del Contratista.

Si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a cualquier otra causa, el Contratante (o
alguien en su nombre) notificard sin demora al Contratista y se aplicard la Subclausula 13.3
[Procedimiento de Variacion].

11.3 PRORROGA DEL PLAZO PARA LA NOTIFICACION DE DEFECTOS

Con sujecion a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], el Contratante tendra derecho
a una prorroga del Plazo para la Notificacion de Defectos correspondiente a las Obras o a una
Seccion si, y en la medida en que, las Obras, la Seccidon o un elemento importante de los Equipos
(seguin corresponda y después de la recepcion) no puedan utilizarse para los fines que fueron
concebidos debido a algin dafio o defecto atribuible al Contratista. Sin embargo, el Plazo para la
Notificacion de Defectos no podra prorrogarse por mas de dos afios.

Si se suspendiera la entrega o el montaje de los Equipos y Materiales de conformidad con las
Subcldusulas 8.8 [Suspension de los Trabajos] o 16.1 [Derecho del Contratista de Suspender los
Trabajos], las obligaciones del Contratista en virtud de esta clausula no se aplicaran a ninguno de
los dafos o defectos que ocurran mas de dos afios después del momento en el que, de lo
contrario, habria vencido el respectivo Plazo para la Notificacidn de Defectos de las Instalaciones y
Materiales.
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11.4 INCUMPLIMIENTO EN CUANTO A LA REPARACION DE DEFECTOS

Si el Contratista no subsana cualesquiera dafos o defectos en un plazo razonable, el Contratante
(o alguien en su nombre) podra fijar una fecha limite para ello. Dicha fecha debera ser notificada al
Contratista con una antelacion razonable.

Si el Contratista no repara el daifio o defecto para la fecha que se sefiala en la notificacidn, y los

trabajos de reparacién debieron realizarse por cuenta del Contratista de conformidad con la

Subcldusula 11.2 [Costo de Reparacidn de los Defectos], el Contratante podra (a su opcidn):

(a) realizar los trabajos por si mismo o encargarselos a un tercero, de manera razonable y
cargando los gastos al Contratista, pero este ultimo no tendrd responsabilidad alguna en
cuanto a dichos trabajos, y, sujeto a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], el
Contratista pagara al Contratante los costos en que haya incurrido razonablemente para
reparar el defecto o dafio;

(b) exigir al Ingeniero acordar o establecer una reduccién razonable del Precio del Contrato de
conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones]; o

(c) siel dafo o defecto priva sustancialmente al Contratante de la totalidad del beneficio de las
Obras o de una parte importante de ellas, terminar el Contrato en su totalidad o la Seccidn
correspondiente a la parte importante que no pueda usarse para el fin previsto. Sin perjuicio
de cualesquiera otros derechos, en virtud del Contrato o de otra forma, el Contratante
tendra derecho a recuperar todos los montos pagados por las Obras o dicha parte (segun
corresponda), mas los costos financieros y el costo de desmontarlas, despejar el Lugar de las
Obras y devolver los Equipos y Materiales al Contratista.

11.5 RETIRO DE TRABAJOS DEFECTUOSOS

Si el defecto o dafio no pueden repararse rapidamente en el Lugar de las Obras y el Contratante asi
lo aprueba, el Contratista podrd retirar del Lugar de las Obras los elementos defectuosos o
dafiados de los Equipos con el fin de repararlos. El consentimiento del Contratante puede obligar
al Contratista a aumentar el monto de la Garantia de Cumplimiento en una suma igual al costo
total de reposicion de esos elementos o a proporcionar otra garantia adecuada.

11.6 PRUEBAS ADICIONALES

Si los trabajos de reparacion de cualquier dafio o defecto afectan el funcionamiento de las Obras,
el Ingeniero podrd exigir que se repita cualquiera de las pruebas contempladas en el Contrato.
Para ello, debera hacerse una notificacion en un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha de
reparacion del dafio o defecto.

Estas pruebas se llevaran a cabo bajo las mismas condiciones que las anteriores, excepto que
dichas pruebas se llevaran a cabo a riesgo y expensas de la Parte responsable, con arreglo a la
Subcldusula 11.2 [Costo de Reparacidn de los Defectos], para el costo del trabajo de reparacion.

11.7 DERECHO DE ACCESO

Hasta tanto se emita el Certificado de Cumplimiento, el Contratista tendra derecho de acceso a las
Obras, segln sea razonablemente necesario para cumplir con lo dispuesto en esta Cldusula, salvo
en la medida en que sea inconsistente con restricciones razonables de seguridad del Contratante.

11.8 BUSQUEDA POR PARTE DEL CONTRATISTA

El Contratista buscara, a solicitud del Ingeniero, la causa de cualquier defecto, bajo la direccién de
éste. A no ser que los costos de reparacion corran por cuenta del Contratista con arreglo a la
Subclausula 11.2 [Costo de Reparacion de los Defectos], el Costo de la busqueda mas utilidades
seran acordados o determinados por el Ingeniero de conformidad con la Subclausula 3.5
[Decisiones] y se incluirdn en el Precio del Contrato.
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11.9 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Se considerara que el Contratista ha cumplido todas sus obligaciones cuando el Ingeniero emita el
Certificado de Cumplimiento, en el que se indicara la fecha en que el Contratista cumplié sus
obligaciones en virtud del Contrato.

El Ingeniero emitira el Certificado de Cumplimiento dentro de 28 dias después de la ultima fecha
de vencimiento de los Plazos para la Notificacién de Defectos, o tan pronto cuando, después de
dicha fecha, el Contratista haya suministrado todos los Documentos del Contratista y haya
terminado y puesto a prueba todas las Obras, incluida la reparacién de cualesquiera defectos. Se
emitird una copia del Certificado de Cumplimiento al Contratante.

Se considerara que unicamente el Certificado de Cumplimiento constituye la aceptacion de las
Obras.

11.10 OBLIGACIONES NO CUMPLIDAS

Después de emitido el Certificado de Cumplimiento, cada una de las Partes seguira responsable del
cumplimiento de cualquier obligacidon que quede pendiente en ese momento. A los efectos de la
determinacion de la naturaleza y la medida de las obligaciones incumplidas, se considerara que el
Contrato sigue vigente.

11.11 DESPEJE DEL LUGAR DE LAS OBRAS

Tras recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista removera del Lugar de las Obras
cualquier Equipo del Contratista remanente, asi como los materiales excedentes, escombros,
desechos y Obras Temporales.

Si todos estos elementos siguen en el Lugar de las Obras 28 dias después de que el Contratista
haya recibido el Certificado de Cumplimiento, el Contratante podra venderlos o deshacerse de los
mismos. El Contratante tendra derecho a recibir un pago por concepto de los costos incurridos en
relacion con, o atribuibles a, dicha venta o eliminacién y con el reacondicionamiento del Lugar de
las Obras.

Se pagard al Contratista cualquier saldo remanente del monto de la venta. Si dicho monto es
inferior a los costos del Contratante, el Contratista reembolsara al Contratante la diferencia.

12. MEDICION Y EVALUACION

12.1 TRABAJOS QUE SE MEDIRAN
Las Obras se mediran y evaluaran para su pago, de conformidad con lo dispuesto en esta Clausula.
El Contratista deberd mostrar en cada certificado segun las Subclausulas 14.3 [Solicitud de
Certificados de Pago Provisionales], 14.10 [Declaraciéon de Terminacion], y 14.11 [Solicitud de
Certificado de Pago Final] las cantidades y otros detalles relacionando los montos que considere
que le corresponden segun el Contrato.
Cuando el Ingeniero requiera que sea medida cualquier parte de las Obras, se notificara de ello con
antelacion razonable al Representante del Contratista, quien debera:
(a) rapidamente atender al Ingeniero o enviar a otro representante calificado para que asista al

Ingeniero a hacer la medicidn, y

(b)  suministrar cualquier detalle que solicite el Ingeniero.
Si el Contratista no asiste al Ingeniero o no envia a un representante, la medicidn que haga el
Ingeniero (o que se haga en su nombre) se aceptara y dara por exacta.
Salvo estipulacion diferente en el Contrato, cuando se deban medir cualquiera de las Obras
Permanentes a partir de registros, éstos seran preparados por el Ingeniero. Cuando y como le sea
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solicitado, el Contratista acudird a revisar y acordar los registros con el Ingeniero, para
posteriormente firmarlos una vez acordados. Si el Contratista no se presenta, los registros seran
aceptados como exactos.

Si el Contratista examina los registros y no estd de acuerdo con ellos, o no los firma segun lo
acordado, notificara al Ingeniero sobre los aspectos que considere inexactos. Tras recibir esa
notificacion, el Ingeniero revisara los registros y los confirmara o modificara, y certificara el pago
de las partes que no se encuentran en discusion. Si el Contratista no notifica al respecto al
Ingeniero dentro de un plazo de 14 dias contados a partir de la solicitud de examinar los registros,
éstos sera aceptados, como exactos.

12.2 METODO DE MEDICION
Salvo indicacidn en sentido diferente en el Contrato y sin perjuicio de las practicas locales:
(a) las mediciones se haran en funcién de la cantidad real neta de cada elemento de las Obras
Permanentes, y
(b) el método de medicidn se cefiira a la Lista de Cantidades u otros Formularios pertinentes.

12.3 EVALUACION

Salvo disposicion en otro sentido, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subcldusula 3.5
[Decisiones] a fin de acordar o determinar el Precio del Contrato mediante la evaluacidn de cada
rubro de trabajo, aplicando para ello la medicién acordada o determinada de acuerdo con las
Subcldusulas 12.1y 12.2 supra y la tarifa pertinente o el precio para el rubro.

Para cada rubro de trabajo, la tarifa apropiada o el precio serdn las que se especifiquen en el
Contrato para el rubro en cuestion o, en su defecto, las que se especifiquen para trabajos
similares.

Cualquier rubro de trabajo que se incluya en la Lista de Cantidades sin precio ni tarifa especificados
se considerard incluido en las demas tarifas o precios de la Lista de Cantidades y no serd pagado
por separado.

Sin embargo, serd apropiado especificar una nueva tarifa o precio para un rubro de trabajo si:

(@) (i) la cantidad medida del rubro cambia en mas del 25% respecto de la cantidad de este
rubro que figura en la Lista de Cantidades u otro Formulario,
(a) (ii) este cambio en cantidad multiplicado por la tarifa especificada para ese rubro excede
0,25% del Monto Contractual Aceptado,
(iii) este cambio en cantidad modifica directamente el Costo por cantidad unitaria de este
rubro en mas del 1%, y
(iv) este rubro no se especifica en el Contrato como un “rubro de tarifa fija”; o
(b) (i) eltrabajo fue ordenado con arreglo a la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes],
(ii)  en el Contrato no se especifica tarifa ni precio para ese rubro, y
(iii) ningun precio o tarifa especificado es adecuado porque el rubro de trabajo no es de
caracteristicas similares, o no se ejecuta bajo condiciones similares a las de otros
rubros sefialados en el Contrato.
Todas las tarifas o precios nuevos se derivaran de cualquier tarifa o precio pertinente del Contrato,
haciendo los ajustes razonables para tomar en cuenta los aspectos que figuran en los incisos (a) o
(b), segun proceda. De no haber tarifas ni precios relevantes para derivar unos nuevos, éstos se
derivaran en funcion del Costo razonable de ejecutar los trabajos, mas utilidades, tomando en
cuenta cualquier otro aspecto pertinente.
Hasta tanto se acuerde o se determine la tarifa o el precio adecuado, el Ingeniero establecera una
tarifa o precio provisional para los fines de los Certificados de Pago Provisionales, tan pronto como
se inicien los trabajos pertinentes.
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12.4 OMISIONES

Siempre que la omisién de cualquier trabajo forme parte de una Variacién (o constituya una

Variacidn total), cuyo valor no se haya acordado, si:

(a) el Contratista incurrird (o ha incurrido) en costos que, de no haberse omitido el trabajo, se
habrian considerado como incluidos en el Monto Contractual Aceptado;

(b) la omisién del trabajo ocasionara (o ha ocasionado) que la suma no se incluya en el Precio
del Contrato; y

(c) este costo no se considera incluido en la evaluacidon de cualquier trabajo que se haya
remplazado;

entonces el Contratista notificara debidamente al Ingeniero, con informacién de apoyo. Una vez

que reciba esa notificacién, el Ingeniero procederd de conformidad con la Subcldusula 3.5

[Decisiones] a fin de acordar o establecer este costo, monto que se incluira en el Precio del

Contrato.

13. VARIACIONES Y AJUSTES

13.1 DERECHO A VARIAR

El Ingeniero podra iniciar Variaciones en cualquier momento antes de que se emita el Certificado

de Recepcién de Obra para las Obras, bien sea mediante una orden o una solicitud dirigida al

Contratista para que presente una propuesta.

El Contratista ejecutard cada una de las Variaciones, con cardcter obligatorio, a no ser que envie

sin demora al Ingeniero una notificacidn en la que indique (con documentos de apoyo) que: (i) no

puede obtener inmediatamente los Bienes requeridos para la Variacion, o (ii) dicha Variacién
ocasiona un cambio sustancial en la secuencia o progreso de las Obras. Una vez recibida esa
notificacion, el Ingeniero anulard, confirmara o variara la orden.

Las Variaciones pueden incluir:

(a) cambios a las cantidades de cualquier rubro de trabajo incluido en el Contrato (no obstante,
dichos cambios no necesariamente constituyen una Variacion),

(b) cambios a la calidad y otras caracteristicas de cualquier rubro de trabajo,

(c) cambios a los niveles, posiciones y/o dimensiones de cualquier parte de las Obras,

(d) omisiones de cualquier trabajo a no ser que deba ser realizado por otros,

(e) cualesquiera trabajos, Equipos, Materiales o servicios adicionales necesarios para las Obras
Permanentes, incluidas cualesquiera Pruebas a la Terminacién, perforaciones y otras
pruebas y actividades de exploracién asociadas, o

(f)  cambios a la secuencia o al calendario de ejecucion de las Obras.

El Contratista no alterara ni modificara las Obras Permanentes, a menos y hasta cuando el
Ingeniero ordene o apruebe una Variacion.

13.2 INGENIERIA DE VALOR

El Contratista podra, en cualquier momento, presentar al Ingeniero una propuesta escrita que (a
su juicio), si se adopta, (i) acelerara la terminacion de las Obras, (ii) reducira el costo que supone
para el Contratante la ejecucidn, el mantenimiento y el funcionamiento de las Obras, (iii) mejorara
la eficiencia o el valor que representan para el Contratante las Obras terminadas, o (iv) de otra
forma sera de beneficio para el Contratante.

La propuesta se elaborard corriendo por cuenta del Contratista los costos correspondientes, e
incluird los rubros que se enumeran en la Subclausula 13.3 [Procedimiento de Variacion].
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Si el Ingeniero aprueba una propuesta que incluye un cambio en el disefio de parte de las Obras
Permanentes, entonces salvo que ambas Partes acuerden algo diferente:

(a) el Contratista disefiara esta parte,

(b) se aplicaran los incisos (a) a (d) de la Subclausula 4.1 [Obligaciones Generales del
Contratista], y
(c) si este cambio genera una reduccién en el valor contractual de esa parte, el Ingeniero
procedera de conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer
un pago, que se incluird en el Precio del Contrato. Este pago sera la mitad (50%) de la
diferencia entre los siguientes montos:
(i) la reduccidn en el valor contractual, que se derive del cambio, excluidos los ajustes en
virtud de las Subcldausulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislacion] y 13.8 [Ajustes
por Cambios en el Costo], y
(ii)  la reduccion (si la hubiere) en el valor que representan para el Contratante los trabajos
modificados, tomando en cuenta cualquier reduccién de la calidad, la duracidn
prevista o las eficiencias operativas.
No obstante, si el monto (i) es inferior al monto (ii) no se incluird ningun pago.

13.3 PROCEDIMIENTO DE VARIACION

Si el Ingeniero solicita una propuesta, antes de ordenar una Variacidn, el Contratista respondera
por escrito tan pronto como sea posible, sefialando las razones por las que no puede cumplir (si
ese es el caso), o bien presentando:

(a) una descripcion de los trabajos propuestos a realizarse y un programa de ejecucién al
respecto,

(b) la propuesta del Contratista para realizar cualquier modificacion necesaria al programa de
conformidad con la Subclausula 8.3 [Programa] y al Plazo de Terminacién, y

(c) la propuesta del Contratista para evaluar la Variacion.

Tras recibir dicha propuesta (en virtud de la Subclausula 13.2 [Ingenieria de Valor] o de otra
forma), el Ingeniero respondera, tan pronto como sea posible, dando aprobacién, desaprobando la
propuesta o dando comentarios. El Contratista no demorara ningin trabajo mientras espera una
respuesta.

Las instrucciones para ejecutar una Variacidn, junto con cualesquiera de los requisitos para el
registro del Costo, seran impartidas por el Ingeniero al Contratista, quien debera acusar recibo.

Cada Variacidn se evaluara de conformidad con la Clausula 12 [Medicién y Evaluacién], salvo que el
Ingeniero solicite o apruebe otra cosa de conformidad con esta Clausula.

13.4 PAGO EN MONEDAS APLICABLES

Si el Contrato contempla el pago del Precio del Contrato en mas de una moneda, entonces en el
momento en que se acuerde, apruebe o determine un ajuste, de conformidad con lo que se sefiala
supra, se especificara el monto pagadero en cada una de las monedas aplicables. Para tales
efectos, se hara referencia tanto a las proporciones reales o previstas de las monedas en el Costo
del trabajo modificado, como a las proporciones de las diferentes monedas estipuladas para el
pago del Precio del Contrato.

13.5 MONTOS PROVISIONALES

Cada Monto Provisional se usard, total o parcialmente, solamente de conformidad con las
instrucciones del Ingeniero, y el Precio del Contrato se ajustara en forma acorde. La suma total
pagada al Contratista incluird Unicamente los montos correspondientes a trabajos, insumos o
servicios a que se refiera el Monto Provisional que indique el Ingeniero. Para cada Monto
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Provisional, el Ingeniero podrd dar indicaciones en cuanto a:

(a) trabajos (incluido el suministro de Equipos, Materiales o servicios) que deba realizar el
Contratista y que hayan de evaluarse con arreglo a la Subcldusula 13.3 [Procedimiento de
Variacion]; o

(b) Equipos, Materiales o servicios que el Contratista haya de adquirir de un Subcontratista
designado (segln se define en la Clausula 5 [Subcontratistas Designados]) o de otra forma; y
respecto de los cuales habra de incluirse lo siguiente en el Precio del Contrato:

(i) los montos reales pagados (o pagaderos) por el Contratista, y

(ii)  un monto por costos fijos y utilidades, calculado como un porcentaje de esos montos
reales aplicando la tasa porcentual pertinente (si procede) que se indique en el
Formulario correspondiente. De no existir esa tasa, se aplicara la que figure en los
Datos del Contrato.

A solicitud del Ingeniero, el Contratista presentara cotizaciones, facturas, comprobantes y cuentas
o recibos para fines de verificacion.

13.6 TRABAJOS POR DIiA

Para trabajos menores o de cardcter incidental, el Ingeniero podra ordenar que se ejecute una
Variacion como Trabajos por Dia. El trabajo se evaluara de conformidad con el Listado de Trabajos
por Dia que se incluye en el Contrato y se cefiira al procedimiento que se indica a continuacion. De
no incluirse en el Contrato ningun Listado de Trabajos por Dia, esta Subclausula no se aplicara.

Antes de ordenar Bienes para los trabajos, el Contratista presentard cotizaciones al Ingeniero. Al
solicitar un pago, el Contratista presentara facturas, comprobantes y cuentas o recibos de los
Bienes.

A excepcion de los rubros para los que en el Listado de Trabajos por Dia especifique que no
corresponde pago, el Contratista entregara diariamente al Ingeniero declaraciones precisas en
duplicado, que incluiran los siguientes detalles sobre los recursos utilizados en la ejecucion de los
trabajos del dia anterior, a saber:

(a) nombres, ocupaciones y horas de trabajo del Personal del Contratista,
(b) identificacion, tipo y tiempo de uso de Equipos del Contratista y de Obras Temporales, y
(c) cantidadesy tipos de Equipos y Materiales utilizados.

El Ingeniero firmara y devolvera al Contratista una copia de cada declaracidon que sea correcta o
sea convenida. Posteriormente, el Contratista presentara al Ingeniero declaraciones con los
precios de estos recursos, antes de incluirlos en la proxima Declaracién de conformidad con la
Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales].

13.7 AJUSTES POR CAMBIOS EN LA LEGISLACION

El Precio del Contrato se ajustara a fin de reflejar cualquier aumento o reduccion en el Costo que
se produzca a raiz de un cambio en las Leyes del Pais (incluidas la introduccién de nuevas Leyes y la
derogacion o modificacion de Leyes vigentes) o un cambio en la interpretacion judicial o
gubernamental oficial de dichas Leyes, después de la Fecha Base, que afecte el cumplimiento de
las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del Contrato.

Si el Contratista sufre (o sufrird) una demora o incurre (o incurrird) en Costos adicionales como
consecuencia de esos cambios en las Leyes o en dichas interpretaciones, que se realicen después
de la Fecha Base, el Contratista notificard de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o retrasara la
terminacion de las Obras, en virtud de la Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y
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(b) el pago de cualquier Costo de esa indole, monto que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procederd de conformidad con la Subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision al respecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendra derecho a la prdérroga mencionada si la
demora correspondiente ya ha sido tomada en cuenta para establecer una ampliacion de plazo
anterior, ni el Costo se pagara por separado si dicho monto ya se ha tomado en cuenta en la
indexacidon de cualesquiera datos en el cuadro de datos de ajuste de conformidad con las
disposiciones de la Subclausula 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo].

13.8 AJUSTES POR CAMBIOS EN EL COSTO

En esta Subclausula, “cuadro de datos de ajuste” significa el cuadro completo de los datos de
ajuste correspondientes a monedas local y extranjera que se incluyen en los Formularios. De no
existir dicho cuadro de datos de ajuste, esta Subclausula no se aplicara.

Si se aplica esta Subclausula, los montos pagaderos al Contratista se ajustaran por alzas o bajas en
el costo de la mano de obra, los Bienes y otros insumos de las Obras, mediante la suma o resta de
los montos establecidos en las férmulas que se establecen en esta Subclausula. En la medida en
que las disposiciones de esta u otras cldusulas no contemplen la compensacion total por alzas o
bajas de los Costos, se considerara que el Monto Contractual Aceptado incluye las sumas para
cubrir las contingencias de otros aumentos o reducciones en los costos.

El ajuste que se aplicard al monto de otra forma pagadero al Contratista, conforme se valore de
acuerdo con el Formulario adecuado y se certifique en los Certificados de Pago, se calculara a
partir de las férmulas para cada una de las monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato.
No se aplicaran ajustes a los trabajos valorados en funcién del Costo o precios vigentes. Las
férmulas seran del siguiente tipo general:

Pn=a + b Ln/Lo + c En/Eo + d Mn/Mo + ...... donde:

“Pn” es el factor multiplicador de ajuste que se aplicard al valor contractual estimativo en la
moneda pertinente del trabajo realizado en el periodo “n”, siendo este periodo de un mes, salvo
otra indicacion en los Datos Contractuales;

“un

a” es un coeficiente fijo, que se indica en el cuadro de datos de ajuste pertinente y representa la
porcién no ajustable de los pagos contractuales;

“b”, “c”, “d”,... son coeficientes que representan la proporcién estimada de cada elemento de
costo relacionado con la ejecucidn de las Obras, tal como se indica en el cuadro de datos de ajuste
correspondiente; dichos elementos de costo tabulados pueden ser indicativos de recursos tales
como mano de obra, equipos y materiales;

“Ln”, “En”, “Mn”,... representan los indices de costos vigentes o los precios de referencia para el
periodo “n”, expresados en la moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es
aplicable al elemento de costo tabulado en la fecha correspondiente a 49 dias antes del ultimo dia
del periodo (al cual se refiera el respectivo Certificado de Pago); y

“Lo”, “E0”, “M0”,... representan los indices de costo base o los precios de referencia, expresados
en la moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al elemento relevante
de costo tabulado en la Fecha Base.

Se usaran los indices de costos o precios de referencia que figuran en el cuadro de datos de ajuste.
Si su fuente estuviese en duda, el Ingeniero determinara lo que corresponda. Para tal fin, se hara
referencia al valor de los indices en fechas determinadas a efectos de clarificar la fuente; si bien es
posible que esas fechas (y por ende esos valores) puedan no corresponder a los indices de costo
base.

En los casos en que la “moneda del indice” no sea la moneda de pago pertinente, cada indice sera
convertido a la moneda de pago pertinente al tipo de venta, establecida por el banco central del
Pais, correspondiente a esta moneda en la fecha anterior para la cual se requiera que el indice sea
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aplicable.

Hasta el momento en que se disponga de cada uno de los indices de costos vigentes, el Ingeniero
establecera un indice provisional para emitir los Certificados de Pago Provisionales. Cuando se
cuente con un indice de costo vigente, el ajuste se recalculara segun corresponda.

Si el Contratista no termina las Obras dentro del Plazo de Terminacion, los ajustes de precios
posteriores se haran utilizando (i) cada indice o precio aplicable 49 dias antes del vencimiento del
Plazo de Terminacién de las Obras, o (ii) el indice o precio vigentes; de ambos, el que resulte mds
favorable para el Contratante.

Las ponderaciones (coeficientes) de cada factor de costo indicado en el cuadro o cuadros de datos
de ajuste se ajustaran Unicamente si se vuelven irrazonables, desequilibrados o inaplicables a raiz
de Variaciones.

14. PRECIO DEL CONTRATO Y PAGO

14.1 PRECIO DEL CONTRATO
Salvo que se indique otra cosa en las Condiciones Especiales:

(a) el Precio del Contrato serd acordado o establecido con arreglo a la Subclausula 12.3
[Evaluacion] y estard sujeto a ajustes de conformidad con el Contrato;

(b) el Contratista pagara todos los impuestos, derechos y cargos exigibles a éste en virtud del
Contrato, y el Precio del Contrato no serd ajustado por ninguno de dichos costos salvo en los
casos contemplados en la Subclausula 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislacion];

(c) cualesquiera de las cantidades que se indiquen en la Lista de Cantidades u otro Formulario
son estimativas y no deben considerarse como las cantidades reales y correctas:

(i)  delas Obras que el Contratista debera ejecutar, ni
(ii)  para los fines de la Clausula 12 [Medicidn y Evaluacién]; y

(d) el Contratista presentara al Ingeniero, dentro del plazo de 28 dias contado a partir de la
Fecha de Inicio, el desglose propuesto de todos los precios de cada suma global que se
indiquen en los Formularios. El Ingeniero podra tomar en cuenta dicho desglose al elaborar
los Certificados de Pago, pero no estara obligado por el mismo.

(e) Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), anterior, los Equipos del Contratista, incluidos
los respectivos repuestos esenciales, importados por el Contratista con el Unico fin de
ejecutar el Contrato estaran exentos del pago de impuestos y derechos de importacion.

14.2 PAGO ANTICIPADO

El Contratante hara un pago anticipado, en forma de préstamo sin intereses para fines de
movilizacion y apoyo de flujo de caja, cuando el Contratista suministre una garantia de
conformidad con esta Subcldusula. El total del pago anticipado, el numero y la frecuencia de las
cuotas (en caso de que sea mas de una) y las monedas y proporciones aplicables se indicardn en
los Datos Contractuales.

Salvo y hasta que el Contratante reciba esta garantia, o si en los Datos Contractuales no se indica el
total del pago anticipado, esta Subclausula no se aplicara.

El Ingeniero entregara al Contratista y al Contratante un Certificado de Pago Provisional
correspondiente al pago anticipado o a su primera cuota después de que reciba una Declaracién
(en virtud de la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pagos Provisionales]) y después de
que el Contratante reciba (i) la Garantia de Cumplimiento de acuerdo con la Subclausula 4.2
[Garantia de Cumplimiento] y (ii) una garantia por montos y monedas equivalentes al pago
anticipado. Esta garantia sera emitida por una entidad y de un pais (u otra jurisdiccidon) aprobados
por el Contratante, y adoptara el formato que se adjunta a las Condiciones Especiales u otro
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formato que apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurard que la garantia sea valida y exigible hasta que se reembolse el pago
anticipado, pero su monto serd reducido en forma gradual en una suma igual a la de los
reembolsos abonados por el Contratista conforme se indique en los Certificados de Pago. Si en los
términos de la garantia se especifica su fecha de vencimiento, y el pago anticipado no se ha
reembolsado a mads tardar 28 dias antes de esa fecha, el Contratista prorrogara la validez de dicha
garantia hasta que el pago anticipado haya sido reembolsado.

Salvo indicacién diferente en los Datos del Contrato, el pago anticipado serd reembolsado
mediante deducciones porcentuales de los pagos provisionales establecidos por el Ingeniero de
conformidad con la Subcldusula 14.6 [Emision de Certificados de Pago Provisionales], de la
siguiente manera:

(a) las deducciones se empezaran a realizar en el Certificado de Pago Provisional
inmediatamente posterior al certificado cuyo total de pagos provisionales certificados
(excluidos el pago anticipado y las deducciones y reembolsos de montos retenidos) supere el
30 por ciento (30%) del Monto Contractual Aceptado menos Montos Provisionales; y

(b) las deducciones se haran a la tasa de amortizacion que figure en los Datos Contractuales del
monto de cada Certificado de Pago Provisional (excluidos el pago anticipado y las
deducciones por reembolsos, asi como reembolsos de montos retenidos) en las monedas y
proporciones del pago anticipado hasta que éste se haya reembolsado; siempre que el pago
anticipado sea reembolsado en su totalidad antes de que se certifique para su pago el 90 por
ciento (90%) del Monto Contractual Aceptado menos Montos Provisionales.

Si el pago anticipado no se ha reembolsado antes de la emisién del Certificado de Recepcién de
Obra o antes de la terminacion del Contrato con arreglo a la Clausula 15 [Terminacidn por parte
del Contratante], la Clausula 16 [Suspensidn y Terminacién por parte del Contratista] o la Clausula
19 [Fuerza Mayor] (conforme proceda), la totalidad del saldo pendiente serd inmediatamente
debido y, en caso de terminacién segun lo dispuesto en la Clausula 15 [Terminaciéon por el
Contratante] y Subcldausula 19.6 [Terminacidon Opcional, Pago y Finiquito], pagadero por el
Contratista al Contratante.

14.3 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES

El Contratista presentara al Ingeniero a finales de cada mes una Declaracidn en seis copias, en la
forma que apruebe el Ingeniero, en la que figuren de manera detallada los montos a los que
considere tener derecho, junto con la documentacién de apoyo que incluird el informe de avance
mensual de conformidad con la Subclausula 4.21 [Informes de Avance].

La Declaracion incluird los siguientes elementos, segin corresponda, que se expresaran en las
diferentes monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato y en la secuencia indicada a
continuacion:

(a) el valor contractual estimativo de las Obras realizadas y los Documentos del Contratista que
se hayan producido hasta finales de ese mes (incluidas las Variaciones, pero excluidos los
elementos que se sefialan en los incisos (b) a (g) infra);

(b) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por cambios en la legislacion y
en los costos, segun lo dispuesto en las Subclausulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la
Legislacién] y 13.8 [Ajustes por Cambios en los Costos];

(c) cualquier monto que deba deducirse para fines de retencién, calculado aplicando el
porcentaje de retencion sefialado en los Datos Contractuales al total de los montos
mencionados supra, hasta que el monto asi retenido por el Contratante alcance el limite de
los Montos Retenidos (si los hubiere) establecidos en los Datos Contractuales;

(d) cualesquiera de los montos que deban agregarse para el pago anticipado y (si existe mas de
una cuota de pago) que deban ser deducidas para sus reembolsos de conformidad con la
Subclausula 14.2 [Pago Anticipado];
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(e) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por concepto de Equipos o
Materiales de conformidad con la Subclausula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras];

(f)  cualesquiera otras adiciones o deducciones que sean pagaderas en virtud del Contrato o de
otra forma, incluidas las mencionadas en la Clausula 20 [Reclamaciones, Controversias y
Arbitrajel; y

(g) ladeducciéon de montos certificados en todos los Certificados de Pago anteriores.

14.4 CALENDARIO DE PAGOS

Si el Contrato incluye un calendario de pagos en el que se especifiquen las cuotas en que se pagara

el Precio del Contrato, entonces, salvo indicacién en otro sentido en dicho calendario,

(@) las cuotas indicadas en dicho calendario de pagos seran los valores contractuales estimados
para los fines del inciso (a) de la Subcldusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago
Provisionales];

(b) no se aplicara la Subclausula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras]; y

(c) siestas cuotas no estan definidas por referencia al avance real alcanzado en la ejecucién de
las Obras, y si el avance real resulta ser inferior o superior al que se usara de base para
programar el calendario de pagos, el Ingeniero podrd proceder de conformidad con la
Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer nuevas cuotas, que habrdn de
tomar en cuenta el grado en el que el avance resulta inferior o superior al que sirvié de base
anteriormente para las cuotas.

Si el Contrato no incluye un calendario de pagos, el Contratista presentara cifras estimativas no

obligatorias de los pagos que prevé seran pagaderos cada trimestre. La primera cifra estimativa se

presentara dentro de un plazo de 42 dias contados a partir de la Fecha de Inicio. Cada trimestre se
presentaran cifras estimativas revisadas, hasta que se emita el Certificado de Recepciéon de Obra
para las Obras.

14.5 EQUIPOS Y MATERIALES PARA LAS OBRAS

En el caso de que se aplique esta Subcldusula, los Certificados de Pago Provisionales incluiran, con
arreglo al inciso (e) de la Subclausula 14.3, (i) un monto por concepto de los Equipos y Materiales
que se hayan enviado al Lugar de las Obras para incorporarlos en las Obras Permanentes, y (ii) una
reduccion en los casos en que el valor contractual de dichos Equipos y Materiales esté incluido
como parte de las Obras Permanentes con arreglo al inciso (a) de la Subclausula 14.3 [Solicitud de
Certificados de Pago Provisionales].

Esta Subcldausula no se aplicara si las listas mencionadas en los incisos (b)(i) o (c)(i) infra no se
incluyen en los Formularios.

El Ingeniero determinard y certificara cada adicion si se cumplen las siguientes condiciones:
(a) el Contratista ha:

(i)  mantenido un registro adecuado (que incluya las érdenes, recibos, Costos y el uso de
los Equipos y Materiales), el cual estd disponible para inspeccién, y

(ii) presentado una declaracion del Costo de adquisicion y entrega de los Equipos vy
Materiales en el Lugar de las Obras, con comprobantes satisfactorios;

Yy, 0 bien:
(b) los Equipos y Materiales pertinentes:
(i)  sonaquellos que se enumeran en los Formularios para pago contra envio,

(ii)  se han enviado al Pais, y estan en ruta al Lugar de las Obras, de conformidad con el
Contrato; y

(iii) se describen en un conocimiento de embarque sin salvedades u otro comprobante de
envio, que se ha presentado al Ingeniero junto con un comprobante de pago del flete y
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seguro, y cualesquiera otros documentos razonablemente requeridos y una garantia
bancaria emitida en una forma y por una entidad aceptables para el Contratante en
montos y monedas equivalentes al monto adeudado en virtud de esta Subclausula:
esta garantia podra adoptar una forma similar al formato referido en la Subclausula
14.2 [Pago Anticipado] y sera vdlida hasta que los Equipos y Materiales hayan sido
almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras y se hayan protegido contra
pérdidas, dafios o deterioro; o

(c) los Equipos y Materiales pertinentes:

(i)  son aquellos enumerados en los Formularios para pago contra entrega en el Lugar de
las Obras, y

(ii)  bhan sido entregados y almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras, estan
protegidos contra pérdidas, dafos o deterioro y parecen cefiirse a lo dispuesto en el
Contrato.

El monto adicional que se ha de certificar sera el equivalente del 80% del costo que establezca el
Ingeniero para los Equipos y Materiales (incluida la entrega en el Lugar de las Obras), tomando en
cuenta los documentos que se mencionan en esta Subclausula y el valor contractual de dichos
Equipos y Materiales.

Las monedas de este monto adicional seran las mismas que las correspondientes al monto que se
volvera pagadero cuando se incluya el valor contractual con arreglo al inciso (a) de la Subclausula
14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]. En ese momento, el Certificado de Pago
incluird la reduccién aplicable que sera equivalente a este monto adicional para los Equipos y
Materiales pertinentes y se expresara en las mismas monedas y proporciones que dicho monto.

14.6 EMISION DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES

No se certificara ni pagara ningin monto hasta que el Contratante haya recibido y aprobado la
Garantia de Cumplimiento. Posteriormente, el Ingeniero entregara al Contratante y al Contratista,
dentro de un plazo de 28 dias después de recibir una Declaracién y documentos justificativos, un
Certificado de Pago Provisional en el que se indicard el monto que el Ingeniero determine con
criterio justo que es pagadero, junto con informacién complementaria de cualquier deduccién o
retencion realizadas por el Ingeniero en la Declaracion, si los hubiere.

Sin embargo, antes de emitir el Certificado de Recepcién de las Obras, el Ingeniero no estara
obligado a emitir un Certificado de Pago Provisional por un monto que (después de retenciones y
otras deducciones) sea inferior al monto minimo establecido en los Datos Contractuales para los
Certificados de Pago Provisionales (si los hubiere). En ese caso, el Ingeniero notificara
apropiadamente al Contratista.

No se retendran Certificados de Pago Provisionales por ninguna otra razén, aunque:

(a) si el Contratista suministra un elemento o realiza un trabajo que no se cifie al Contrato,
podra retenerse el costo que supone la rectificacion o reposicidon hasta que se lleve a cabo
esta labor de rectificacién o reposicion; o

(b) si el Contratista no ha cumplido o no cumple cualquiera de los trabajos u obligaciones de
conformidad con el Contrato, y el Ingeniero le ha dado las notificaciones del caso, el valor
correspondiente a dicho trabajo u obligacion podra retenerse hasta que éstos se cumplan.

El Ingeniero podra, en cualquier Certificado de Pago, hacer cualquier correccion o modificacion

que hubiera debido hacerse en un Certificado de Pago anterior. Los Certificados de Pago

Provisionales no se consideraran como indicativos de la aceptacion, aprobacidn, consentimiento o

satisfaccion del Ingeniero
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14.7 PAGOS
El Contratante pagara al Contratista:

(a) la primera cuota del pago anticipado, dentro de un plazo de 42 dias contados a partir de la
fecha de emisidon de la Carta de Aceptacion o dentro de un plazo de 21 dias después de
recibir los documentos de conformidad con las Subcldusulas 4.2 [Garantia de Cumplimiento]
y 14.2 [Pago Anticipado], lo que ocurra mas tarde;

(b) el monto certificado en cada Certificado de Pago Provisional, dentro de los 56 dias
posteriores al momento en que el Ingeniero haya recibido la Declaracién y los documentos
justificativos o, cuando el préstamo o crédito del Banco (de donde proviene parte de los
pagos al Contratista) sea suspendido, el monto que figure en cualquier declaracion
presentada por el Contratista, dentro de 14 dias después de la presentacidn de dicha
declaraciéon. Cualquier discrepancia sera rectificada en el préximo pago al Contratista; y

(c) el monto certificado en el Certificado de Pago Final, dentro de los 56 dias posteriores al
momento en que el Contratante haya recibido dicho certificado, o si se suspendiera el
préstamo o crédito del Banco (de donde proviene parte de los pagos al Contratista), el
monto no disputado que figure en la Declaracidn Final, dentro de los 56 dias posteriores a la
fecha de notificacidn de la suspension de conformidad con la Subclausula 16.2 [Terminacién
por el Contratista].

El pago del monto adeudado en cada moneda se hard en la cuenta bancaria que designe el
Contratista en el pais de pago (para esta moneda) que se especifique en el Contrato.

14.8 RETRASO EN LOS PAGOS

Si el Contratista no recibe un pago de conformidad con la Subcldusula 14.7 [Pagos], el Contratista
tendra derecho a recibir durante el periodo de mora un cargo financiero compuesto mensual
sobre el monto insoluto. Se considerara dicho periodo como comenzando a correr a partir de la
fecha de pago que se especifica en la Subclausula 14.7 [Pagos], sin consideracion (en caso de su
inciso (b)) de la fecha en que se emita cualquier Certificado de Pago Provisional.

Salvo disposicidn diferente en las Condiciones Especiales, estos cargos financieros se calcularan a
la tasa anual de tres puntos porcentuales sobre la tasa de descuento del banco central del pais de
la moneda de pago o, si ésta no se encuentra disponible, la tasa interbancaria ofrecida, y se
pagaran en dicha moneda.

El Contratista tendra derecho a recibir este pago sin notificacion formal o certificacion, y sin
perjuicio de cualquier otro derecho o recurso.

14.9 PAGO DEL MONTO RETENIDO

Cuando haya sido emitido el Certificado de Recepcion de Obra para las Obras, el Ingeniero
certificara para pago la primera parte del Monto Retenido a favor del Contratista. Si se emite un
Certificado de Recepcion de Obra para una Seccion o parte de las Obras, se certificara y pagara una
proporcién del Monto Retenido. Esta proporcion serd igual a la mitad (50%) de la proporcion
calculada dividiendo el valor contractual estimado de la Seccién o parte entre el Precio final
estimado del Contrato. Lo mas pronto posible después de la ultima fecha de vencimiento de los
Plazos para la Notificacion de Defectos, el Ingeniero certificara el saldo remanente del Monto
Retenido para su pago al Contratista. De haberse emitido un Certificado de Recepcion de Obra
para una Seccion, se certificard una proporcion de la segunda mitad del Monto Retenido y se
pagara sin demora después de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificaciéon de Defectos
correspondiente a dicha Seccidn. Esta proporcion sera igual a dos quintos (40%) de la proporcidon
calculada dividiendo el valor contractual estimado de la Seccidn entre el Precio final estimado del
Contrato.

Sin embargo, si alguno de los trabajos quedara por ejecutar de conformidad con la Clausula 11
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[Responsabilidad por Defectos], el Ingeniero podra retener la certificaciéon del costo estimado de
este trabajo hasta que éste haya sido ejecutado.

Al calcularse estas proporciones, no se tomard en cuenta ninguno de los ajustes con arreglo a las
Subclausulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislacion] y 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo].
Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, cuando el Certificado de Recepcién de
Obra para las Obras haya sido emitido y la primera mitad del Monto Retenido haya sido certificada
para pago por el Ingeniero, el Contratista tendra derecho a reemplazar la garantia para la segunda
mitad del Monto Retenido por otra otorgada por una entidad que apruebe el Contratante, en el
formato que se adjunta a las Condiciones Especiales o en otro formato aprobado por el
Contratante. El Contratista debera asegurarse de que la garantia se emita por los montos y en las
monedas de la segunda mitad del Monto Retenido y que sea valida y exigible hasta que el
Contratista haya ejecutado y terminado las Obras y reparado cualesquiera defectos, segun se
especifica en la Subclausula 4.2 en relaciéon con la Garantia de Cumplimiento. Una vez que el
Contratante reciba la garantia requerida, el Ingeniero certificara y el Contratante pagara la
segunda mitad del Monto Retenido. La liberacion de dicha mitad contra presentacion de una
garantia se hard en lugar de la liberacién con arreglo al segundo pdrrafo de esta Subcldusula. El
Contratante devolvera la garantia al Contratista dentro del plazo de 21 dias después de recibir una
copia del Certificado de Cumplimiento.

Si la Garantia de Cumplimiento requerida en virtud de la Subclausula 4.2 es una garantia a la vista,
y el monto garantizado al amparo de ésta al momento de emisidn del Certificado de Recepcidn de
Obra es mas de la mitad del Monto Retenido, entonces no se exigira la garantia correspondiente al
Monto Retenido. Si el monto garantizado al amparo de la Garantia de Cumplimiento al momento
de emisién del Certificado de Recepciéon de Obra es menos de la mitad del Monto Retenido, la
garantia correspondiente al Monto Retenido sdlo se requerira por la diferencia entre la mitad del
Monto Retenido y el monto garantizado al amparo de la Garantia de Cumplimiento.

14.10 DECLARACION DE TERMINACION

Dentro del plazo de 84 dias contados a partir de la fecha en que reciba el Certificado de Recepcion

de Obra correspondiente a las Obras, el Contratista presentara al Ingeniero una declaracién de

terminacion en seis copias con documentos complementarios, de conformidad con la Subclausula

14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], en la que se muestre:

(a) el valor de todos los trabajos realizados de acuerdo con el Contrato hasta la fecha sefialada
en el Certificado de Recepcidn de Obra correspondiente a las Obras,

(b)  cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero, y

(c)  un célculo estimativo de cualesquiera otros montos que el Contratista considere que seran
pagaderos a su favor en virtud del Contrato. Los montos estimados se incluiran por separado
en esta Declaracién de terminacion.

El Ingeniero procedera después a certificar de conformidad con la Subclausula 14.6 [Emisién de

Certificados de Pago Provisionales].

14.11 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE PAGO FINAL

Dentro del plazo de 56 dias después de recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista
presentard al Ingeniero un borrador de declaracion final en seis copias, en un formato aprobado
por el Ingeniero y con documentos complementarios, en el cual se muestre detalladamente:

(a) el valor de todos los trabajos realizados de conformidad con el Contrato, y
(b) cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero a su favor en virtud del
Contrato o de otra manera.

Si el Ingeniero no esta de acuerdo con una parte del borrador de declaracién final o no puede
verificarla, el Contratista presentarda dentro del plazo de 28 dias después de recibido dicho
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borrador, la informacion adicional que solicite razonablemente el Ingeniero y hara los cambios en
el borrador que ambos determinen de comun acuerdo. Luego, el Contratista preparard vy
presentara al Ingeniero la declaracidn final de la manera acordada. Esta declaracién consensuada
se denomina “Declaracién Final” en estas Condiciones.

Sin embargo, si, después de deliberaciones entre el Ingeniero y el Contratista y de cualquier de los
cambios acordados al borrador de declaracién final, resultare evidente que existe una
controversia, el Ingeniero entregara al Contratante (con copia al Contratista) un Certificado de
Pago Provisional correspondiente a las partes acordadas del borrador de declaracién final.
Posteriormente, si se resolviera la controversia en forma definitiva con arreglo a las Subcldusulas
20.4 [Decision de la Comisién para la Resolucién de Controversias] o 20.5 [Transaccién Amigable],
el Contratista entonces preparara y entregard al Contratante una Declaracién Final (con copia al
Ingeniero).

14.12 FINIQUITO

Al presentar la Declaracién Final, el Contratista presentara un finiquito confirmando que el total de
la Declaracién Final constituye el pago total y definitivo de todos los montos adeudados al
Contratista en virtud del Contrato o en relacién con éste. Este finiquito podra indicar que el mismo
entrard en vigencia cuando el Contratista reciba la Garantia de Cumplimiento y el saldo pendiente
de ese total, en cuyo caso el finiquito entrara en vigor en esa fecha.

14.13 EMISION DE CERTIFICADO DE PAGO FINAL

Dentro del plazo de 28 dias posteriores al momento en que haya recibido la Declaracidon Final y el

finiquito de conformidad con las Subcldusulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] y 14.12

[Finiquito], el Ingeniero entregard, al Contratante y al Contratista, el Certificado de Pago Final, en

el que se indicara:

(a) el monto que equitativamente el Ingeniero haya determinado, como pagadero con caracter
definitivo, y

(b) después de reconocer al Contratante todos los montos anteriormente pagados por el
mismo, asi como todas las sumas a que éste tenga derecho, el saldo (si lo hubiere) adeudado
por el Contratante al Contratista o viceversa, conforme corresponda.

Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago Final de conformidad con las Subclausulas

14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] y 14.12 [Finiquito], el Ingeniero le solicitara que lo

haga. Si el Contratista no presenta una solicitud dentro del plazo de 28 dias, el Ingeniero emitira el

Certificado de Pago Final por el monto que equitativamente determine como pagadero.

14.14 FIN DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE
El Contratante no serd responsable ante el Contratista por ninguna de las materias o rubros
contemplados o relacionados con el Contrato o la ejecucion de las Obras, salvo en la medida en
que el Contratista haya incluido un monto expresamente para ello:

(a) enla Declaracion Final y, también,
(b) en la Declaracién de terminacion que se describe en la Subclausula 14.10 [Declaracién de

Terminacion], (excepto por asuntos o cosas que se susciten después de la emisidon del
Certificado de Recepcion de Obra correspondiente a las Obras)

Sin embargo, esta Subcldusula no limitara las responsabilidades del Contratante en el marco de sus
obligaciones de indemnizaciéon ni sus responsabilidades en casos de fraude, incumplimiento
deliberado o mala conducta evidente de su parte.
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14.15 MONEDAS DE PAGO

El Precio del Contrato se pagara en la moneda o monedas sefialadas en el Formulario de Monedas
de Pago. Si se senala mas de una moneda, los pagos se haran de la siguiente manera:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

si el Monto Contractual Aceptado sélo se expresa en Moneda Local:

(i) las proporciones o los montos de las Monedas Local y Extranjeras y los tipos de cambio
fijo que se usardn para calcular los pagos seran los que se indican en el Formulario de
Monedas de Pago, salvo que ambas Partes acuerden de otra manera;

(i)  los pagos y las deducciones en virtud de las Subcldusulas 13.5 [Montos Provisionales] y
13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislacidn] se haran en las monedas y proporciones
correspondientes; y

(ili) otros pagos y deducciones en virtud de los incisos (a) a (d) de la Subclausula 14.3
[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] se hardn en las monedas vy
proporciones que se especifican en el inciso (a)(i) supra;

el pago de las indemnizaciones que se especifican en los Datos Contractuales se hara en las

monedas y proporciones que se sefialan en el Formulario de Monedas de Pago;

otros pagos al Contratante por parte del Contratista se hardn en la moneda en la cual el

Contratante haya efectuado el gasto correspondiente, o en la moneda acordada entre las

Partes;

si cualquier monto pagadero por el Contratista al Contratante en una moneda especifica

supera el monto pagadero por el Contratante al Contratista en esa moneda, el Contratante

podra recuperar el saldo de ese monto de los demads importes adeudados al Contratista en

otras monedas; y

si no se sefalan tipos de cambio en el Formulario de Monedas de Pago, se usaran los que
prevalezcan en la Fecha Base y que sean determinados por el banco central del Pais.

15. TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATANTE

15.1 NOTIFICACION PARA HACER CORRECCIONES
Si el Contratista no cumple con cualquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, el Ingeniero
podra exigirle, mediante notificacion, que corrija la falla y la subsane dentro de un plazo
determinado razonable.

15.2 TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATANTE
El Contratante tendrd derecho a dar por terminado el Contrato si el Contratista:

(a)

(b)

(c)

(d)

no cumple con lo dispuesto en la Subcldusula 4.2 [Garantia de Cumplimiento] o con una
notificacion dada de conformidad con la Subcldusula 15.1 [Notificacion para hacer
Correcciones],

abandona las Obras o demuestra claramente de otra manera que no tiene intenciones de
continuar cumpliendo sus obligaciones bajo el Contrato,

sin una excusa razonable:

(i) no procede con las Obras de conformidad con la Cldusula 8 [Inicio, Demoras y
Suspension], o

(ii)  no cumple con una notificaciéon emitida de conformidad con las Subclausulas 7.5
[Rechazo] o 7.6 [Medidas Correctivas] dentro del plazo de 28 dias después de recibirla,

subcontrata la totalidad de las Obras o cede el Contrato sin el acuerdo requerido,

quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidacidn; se dicta en su contra una orden de

administracion judicial; entra en concurso de acreedores; prosigue sus actividades bajo la
autoridad de un administrador judicial, un fiduciario o un administrador en beneficio de sus
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acreedores, o si se realiza cualquier acto o se produce cualquier hecho que (bajo las Leyes
pertinentes) tenga un efecto andlogo a cualquiera de los actos o hechos sefalados supra, o

(f)  da u ofrece dar (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquier soborno, regalo,
gratificacion, comision u otra cosa de valor como incentivo o recompensa:

(i)  por hacer o no hacer cualquier accidn relacionada con el Contrato, o

(ii) por mostrar o no mostrar favor o posicion a alguna persona en relacién con el
Contrato,

o si cualquier miembro del Personal del Contratista, representante o Subcontratista del

Contratista da u ofrece (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquiera de esos

incentivos o recompensas que se describen en el inciso (f) supra o (g). Sin embargo, los

incentivos y recompensas de caracter licito para el Personal del Contratista no daran lugar a

la terminacion del Contrato.

(g) segun lo determinado a partir de elementos probatorios razonables, ha participado en actos
de fraude y corrupcion, tal como se definen en el parrafo 2.2 del Anexo B de estas
Condiciones Generales, al competir por la adjudicacién del Contrato o durante la ejecucién
de este ultimo.

En cualquiera de dichas situaciones o circunstancias, el Contratante podra, previa notificacion al

Contratista con una antelaciéon de 14 dias, terminar el Contrato y expulsar al Contratista del Lugar

de las Obras. Sin embargo, en el caso de los incisos (e) o (f), el Contratante podra, mediante

notificacion, terminar inmediatamente el Contrato.

La decisién de terminar el Contrato por parte del Contratante no perjudicara ninguno de sus
demas derechos con arreglo al Contrato o a otra fuente.

En ese caso, el Contratista abandonara el Lugar de las Obras y entregara al Ingeniero cualesquiera
Bienes requeridos, todos los Documentos del Contratista y otros documentos de disefio
elaborados por o para el Contratista. Sin embargo, el Contratista realizara sus mejores esfuerzos
para cumplir inmediatamente cualquier orden razonable que se incluya en la notificacion para: (i)
la cesion de cualquier subcontrato, v (ii) la proteccion de la vida o la propiedad, o la seguridad de
las Obras.

Con posterioridad a la terminacion, el Contratante podra terminar las Obras y/o encargarselas a
otras entidades, en cuyo caso el Contratante y dichas entidades podran usar cualesquiera Bienes,
Documentos del Contratista y otros documentos de disefio elaborados por el Contratista o en su
nombre.

El Contratante notificard al Contratista que se le entregaran los Equipos del Contratista y las Obras
Temporales en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones. El Contratista inmediatamente hard
los arreglos necesarios para el retiro de los mismos por su cuenta y riesgo. Sin embargo, si para
entonces el Contratista no ha pagado un monto adeudado al Contratante, este ultimo podra
vender dichos elementos a fin de recuperar ese monto y luego abonar al Contratista cualquier
saldo remanente.

15.3 VALORACION EN LA FECHA DE TERMINACION

Tan pronto como sea posible después de que entre en vigor una notificacion de terminacion en
virtud de la Subcldusula 15.2 [Terminacion por parte del Contratante], el Ingeniero procederd de
conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer el valor de las Obras,
los Bienes, los Documentos del Contratista y cualesquiera otros montos adeudados al Contratista
por trabajos ejecutados de conformidad con el Contrato.
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15.4 PAGOS DESPUES DE LA TERMINACION

Después de que entre en vigor una notificacion de terminacion en virtud de la Subclausula 15.2
[Terminacién por parte del Contratante], el Contratante podra:

(a) proceder de conformidad con la Subcldusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante],

(b) retener pagos adicionales al Contratista hasta que se hayan determinado los costos de
ejecucién, terminacién y reparacion de cualesquiera defectos, indemnizaciones por demora
en la terminacion (si las hubiere) y todos los demas costos en que incurra el Contratante, o

(c) recuperar del Contratista el monto de cualesquiera pérdidas e indemnizaciones incurridos
por el Contratante y cualquier costo adicional para terminar las Obras, después de
considerar cualquier suma adeudada al Contratista en virtud de la Subcldusula 15.3
[Valoracion en la Fecha de Terminacion]. Después de recuperar los montos correspondientes
a esas pérdidas, indemnizaciones y costos adicionales, el Contratante pagard cualquier saldo
remanente al Contratista.

15.5 DERECHO DEL CONTRATANTE DE TERMINAR EL CONTRATO POR CONVENIENCIA

El Contratante tendrd derecho a terminar el Contrato, en cualquier momento y por su propia
conveniencia, previa notificacién de tal terminacidn al Contratista. La terminacién entrard en vigor
28 dias después de la fecha en que el Contratista haya recibido esta notificacion o en que el
Contratante haya devuelto la Garantia de Cumplimiento, lo que ocurra mas tarde. El Contratante
no terminara el Contrato con arreglo a esta Subclausula con el propdsito de ejecutar las Obras él
mismo o encargarselas a otro contratista ni para

evitar una terminaciéon del Contrato por parte del Contratista en virtud de la Subcldusula 16.2
[Terminacidn por Parte del Contratistal.

Con posterioridad a esta terminacion, el Contratista procedera de conformidad con la Subcldusula
16.3 [Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista] y sera pagado segln se estipula en
la Subcldusula 16.4 [Pago a la Terminacion].

15.6 FRAUDE Y CORRUPCION

15.6.1 El Banco requiere el cumplimiento de sus Normas de lucha contra el fraude y Ia
corrupcion y de sus politicas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el
Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, sus politicas relativas a fraude y
corrupcion, conforme se describe en la seccidn X.

16. SUSPENSION Y TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATISTA

16.1 DERECHO DEL CONTRATISTA A SUSPENDER LOS TRABAJOS

Si el Ingeniero no realiza la certificacion de conformidad con la Subclausula 14.6 [Emisidon de
Certificados de Pago Provisionales] o el Contratante no cumple con lo dispuesto en las
Subcldusulas 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante] o 14.7 [Pagos], el Contratista podra, previa
notificacién al Contratante con una antelacién minima de 21 dias, suspender los trabajos (o reducir
el ritmo de trabajo) salvo y hasta que el Contratista haya recibido el Certificado de Pago, pruebas
razonables o pago, conforme proceda y segun se indique en la notificacién.

Sin perjuicio de lo anterior, si el Banco ha suspendido los desembolsos al amparo de su préstamo o
crédito, con cuyos recursos se han realizado los pagos al Contratista, total o parcialmente para la
ejecucion de las Obras, y no hay recursos alternativos disponibles conforme se contempla en la
Subcldusula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante], el Contratista podrd, previa notificacion,
suspender los trabajos o reducir su ritmo en cualquier momento, pero con un plazo minimo de 7
dias contados a partir de la fecha en que el Prestatario haya recibido del Banco la notificacién de
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suspension.
La accién del Contratista no perjudicara su derecho a los cargos financieros en virtud de la
Subcldusula 14.8 [Retraso en los Pagos] y a terminar el Contrato con arreglo a la Subcldusula 16.2
[Terminacidn por parte del Contratistal.
Si el Contratista recibe posteriormente dicho Certificado de Pago, prueba o pago (conforme se
describa en la Subclausula pertinente y en la notificacion mencionada supra) antes de hacer una
notificacién de terminacién, el Contratista reanudard su trabajo normal tan pronto como sea
razonablemente posible.
Si el Contratista sufre una demora o incurre en algin Costo a raiz de la suspensién de los trabajos
(o reduccidn del ritmo de trabajo) de conformidad con esta Subcldusula, el Contratista notificara al
Ingeniero vy, sujeto a la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo
siguiente:
(a) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara la
terminacion de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) el pago de dicho Costo mds utilidades, el cual serd incluido en el Precio del Contrato.

Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o a una decisién al respecto.

16.2 TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATISTA
El Contratista tendra derecho a terminar el Contrato si:

(a) no recibe evidencia razonable dentro del plazo de 42 dias después de haber dado una
notificaciéon con arreglo a la Subcldusula 16.1 [Derecho del Contratista a Suspender los
Trabajos] en relacién con un incumplimiento de la Subclausula 2.4 [Arreglos Financieros del
Contratante],

(b) el Ingeniero no emite el Certificado de Pago correspondiente, dentro del plazo de 56 dias
después de haber recibido una Declaracion y documentos complementarios,

(c) el Contratista no recibe el monto adeudado al amparo de un Certificado de Pago Provisional
dentro del plazo de 42 dias contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo
establecido en la Subcldusula 14.7 [Pagos] para realizar los pagos (salvo en cuanto a
deducciones de conformidad con la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]),

(d) el Contratante no cumple sustancialmente sus obligaciones en virtud del Contrato a tal
forma de afectar sustancial y adversamente el balance econémico del Contrato o la
capacidad del Contratista para cumplir el Contrato,

(e) el Contratante no cumple con lo dispuesto en la Subcldusula 1.6 [Contrato] o la Subclausula
1.7 [Cesion],

(f)  una suspensiéon prolongada afecta la totalidad de las Obras conforme se describe en la
Subclausula 8.11 [Suspension Prolongadal, o

(g) el Contratante quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidacion; se dicta en su contra una
orden judicial o de administracion; entra en concurso de acreedores; continta sus
actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, un fideicomisario o un
administrador en beneficio de sus acreedores, o si se realiza cualquier acto o se produce
cualquier hecho que (bajo las Leyes aplicables) tenga un efecto anadlogo a cualquiera de los
actos o hechos senalados supra,

(h) si el Banco suspende el préstamo o crédito de donde proviene parte o la totalidad de los
pagos al Contratista, y éste no ha recibido los montos que se le adeudan, una vez vencido el
plazo de 14 dias que se estipula en la Subclausula 14.7 [Pagos] para pagos en virtud de
Certificados de Pago Provisionales, el Contratista podrd, sin perjuicio de sus derechos a
cargos financieros con arreglo a la Subclausula 14.8 [Retraso en los Pagos], tomar una de las
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siguientes medidas: (i) suspender los trabajos o reducir su ritmo, o (ii) terminar sus servicios
en virtud del Contrato mediante notificaciéon al Contratante, con copia al Ingeniero. Dicha
terminacion entrara en vigor 14 dias después de efectuada la notificacion correspondiente.
(i)  si el Contratista no recibe instrucciones de parte del Ingeniero registrando el acuerdo
de ambas partes con el cumplimiento de las condiciones para el Inicio de las Obras de
conformidad con la Subcldusula 8.1 [Inicio de las Obras].
En cualquiera de estas situaciones o circunstancias, el Contratista podrd terminar el Contrato,
previa notificacion al Contratante con una antelacién minima de 14 dias. Sin embargo, en el caso
de los incisos (f) o (g), el Contratista podrd terminar inmediatamente el Contrato mediante
notificacion.
La eleccién del Contratante de terminar el Contrato sera sin perjuicio de cualesquiera de los
derechos del Contratista en virtud del Contrato o de otra fuente.

16.3 CESE DE LAS OBRAS Y RETIRO DE LOS EQUIPOS DEL CONTRATISTA

Después de que entre en vigencia una notificacion de Terminacién con arreglo a las Subclausulas

15.5 [Derecho del Contratante de Terminar el Contrato por Conveniencia], 16.2 [Terminacidén por

Parte del Contratista] o 19.6 [Terminacion Opcional, Pago y Finiquito], el Contratista deber3, sin

demora:

(a) suspender todo trabajo adicional, con excepcién del que pueda haber ordenado el Ingeniero
para la proteccion de la vida o |la propiedad, o para la seguridad de las Obras,

(b) entregar los Documentos del Contratista, los Equipos, los Materiales y los demas trabajos
por los que haya recibido pago, y

(c) retirar todos los demas Bienes del Lugar de las Obras, salvo los que sea necesario dejar por
razones de seguridad, y abandonar el Lugar de las Obras.

16.4 PAGO A LA TERMINACION

Después de que entre en vigencia una notificacion de Terminacidn con arreglo a la Subclausula

16.2 [Terminacidn por parte del Contratista], el Contratante deber3, sin demora:

(a)  devolver al Contratista la Garantia de Cumplimiento,

(b) pagar al Contratista de conformidad con la Subclausula 19.6 [Terminacién Opcional, Pago y
Finiquito], y

(c) pagar al Contratista el monto correspondiente a cualquier pérdida o dafio sufrido por el
Contratista como consecuencia de la terminacion.

17. RIESGOS Y RESPONSABILIDADES

17.1 INDEMNIZACIONES

El Contratista indemnizard y amparara al Contratante, al Personal del Contratante y sus respectivos
representantes de toda reclamacién, dafo, pérdida y gasto (incluidos honorarios y gastos de
abogados) relacionado con:

(a) lesiones corporales, enfermedades o muerte, de cualesquiera personas, que se produzcan a
raiz o en el curso del disefio del Contratista (si lo hubiere), la ejecucidn y la terminacién de
las Obras y la reparacién de cualesquiera defectos, salvo que sean atribuibles a cualquier
negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el
Personal del Contratante o cualquiera de sus respectivos representantes, y

(b) dafios a o pérdida de cualesquiera propiedades, ya sean bienes raices o personales (aparte
de las Obras), en la medida en que dicho dafio o pérdida se produzca como resultado o en el
curso del disefio del Contratista (si lo hubiere), la ejecucion y terminacion de las Obras y la
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reparacion de cualesquiera defectos, salvo y en la medida en que dicho dafio o pérdida sea
atribuible a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato por parte
del Contratante, el Personal del Contratante, sus respectivos representantes o cualquier
persona directa o indirectamente empleada por cualquiera de ellos.

El Contratante indemnizara y amparara al Contratista, al Personal del Contratista y sus respectivos
representantes frente a y de cualquiera de las reclamaciones, dafos, pérdidas y gastos (incluidos
honorarios y gastos de abogados) relacionados con (1) lesiones corporales, enfermedades o
muerte atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato por
parte del Contratante, el Personal del Contratante o cualquiera de sus respectivos representantes,
y (2) los asuntos en los que la responsabilidad al respecto pueda estar excluida de la cobertura de
seguros, conforme se describe en los incisos (d) (i), (ii) y (iii) de la Subclausula 18.3 [Seguro contra
lesiones personales y dafios a la Propiedad].

17.2 CUIDADO DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATISTA

El Contratista asumira plena responsabilidad por el cuidado de las Obras y Bienes a partir de la
Fecha de Inicio hasta la emisiéon del Certificado de Recepcidn de Obra (o éste se considere emitido
de conformidad con la Subclausula 10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones]) para las Obras,
momento en que dicha responsabilidad se transferird al Contratante. Si se emite un Certificado de
Recepcion de Obra (o se considera emitido) para cualquier Seccion o parte de las Obras, la
responsabilidad del cuidado de dicha Seccién o parte pasard al Contratante.

Una vez se transfiera debidamente la responsabilidad al Contratante, el Contratista asumird la
responsabilidad del cuidado de los trabajos que queden pendientes en la fecha que se sefiale en el
Certificado de Recepcidon de Obra, hasta que los mismos hayan sido concluidos.

Si las Obras, Bienes o Documentos del Contratista sufren alguna pérdida o dafio durante el periodo
en que estén bajo el cuidado del Contratista, por cualquier causa que no figure en la Subclausula
17.3 [Riesgos del Contratante], el Contratista rectificara la pérdida o el dafio, por su cuenta riesgo,
a fin de que dichas Obras, Bienes o Documentos del Contratista se cifian a las disposiciones del
Contrato.

El Contratista sera responsable de cualquier pérdida o dafio causado por cualquier accién del
Contratista después de la emisidn de un Certificado de Recepcidn de Obra. El Contratista también
sera responsable de cualquier pérdida o dafio que ocurra después de que se haya emitido un
Certificado de Recepcidn de Obra y los mismos se hubieren producido a raiz de algin hecho previo
que fuere responsabilidad del Contratista.

17.3 RIESGOS DEL CONTRATANTE

Los riesgos a que se hace referencia en la Subclausula 17.4 [Consecuencias de los Riesgos del

Contratantelinfra, en la medida en que afecten directamente la ejecucién de los trabajos en el

Pais, son:

(a) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasion, acto de enemigos
extranjeros,

(b) rebelidn, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al Personal del Contratista, revolucidn,
insurreccidn, usurpacion del poder o asunciéon militar de éste, o guerra civil en el Pais,

(c) disturbios, conmociéon o desérdenes dentro del Pais provocados por personas ajenas al
Personal del Contratista,

(d) municiones de guerra, material explosivo, radiacién ionizante o contaminacién por
radioactividad en el Pais, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso de dichas
municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el Contratista,

(e) ondas de presién causadas por aeronaves u otros aparatos aéreos que viajen a velocidades
sonicas o supersodnicas,
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(f)  uso u ocupacion de cualquier parte de las Obras Permanentes por parte del Contratante,
salvo en los casos que se puedan especificar en el Contrato,

(g) diseno de cualquier parte de las Obras por el Personal del Contratante u otras personas por
quienes es responsable el Contratante, y

(h)  cualquier fuerza de la naturaleza que sea Imprevisible o contra la cual no se habria podido
esperar razonablemente que un Contratista con experiencia tomara medidas preventivas
adecuadas.

17.4 CONSECUENCIAS DE LOS RIESGOS DEL CONTRATANTE

Siy en la medida en que cualquiera de los riesgos que se enumeran en la Subcldusula 17.3 supra

ocasione pérdidas o dafios a las Obras, Bienes o Documentos del Contratista, el Contratista

notificara sin demora al Ingeniero y rectificard dicha pérdida o dafio en la medida requerida por el

Ingeniero.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algin Costo por subsanar esa pérdida o dafio, el

Contratista dard una notificacion adicional al Ingeniero y, sujeto a la Subclausula 20.1

[Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se demorara la
terminacion de las Obras, en virtud de la Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) un pago por dicho Costo, monto que se incluira en el Precio del Contrato. En el caso de los
incisos (f) y (g) de la Subclausula 17.3 [Riesgos del Contratante], se pagara el Costo mas
utilidades.

Tras recibir esa notificacion adicional, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula

3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision al respecto.

17.5 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
En esta Subcldusula, “violacién” significa una violacion (o pretendida violacion) de cualquier
patente, disefio registrado, derecho de autor, marca registrada, marca comercial, secreto
comercial o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial relacionado con las Obras;
y “reclamacion” significa una reclamacion (o proceso judicial de reclamacion) en la que se alegue
una violacién.
Cuando una de las Partes no notifique a la otra sobre cualquier reclamacién dentro del plazo de 28
dias después de recibirla, se considerara que dicha Parte ha renunciado a su derecho de
indemnizacién en virtud de esta Subcldusula.
El Contratante indemnizara y amparara al Contratista contra y de cualquier reclamacion en la que
se alegue una violacidn que se produce o se produjo:

(a) como resultado inevitable del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, o
(b) como resultado del uso de cualquiera de las Obras por parte del Contratante:
(i) para fines distintos a los sefialados en el Contrato o los que razonablemente se
deduzcan de él, o
(ii)  en conjunto con cualquier otra cosa que no haya suministrado el Contratista, salvo que
el uso fuera divulgado al Contratista antes de la Fecha Base o se haya sefialado en el
Contrato.
El Contratista indemnizara y amparara al Contratante contra y de cualquier otra reclamacion que
surja de o en relacion con (i) la fabricacién, uso, venta o importacion de cualquier Bien, o (ii)
cualquier disefio que sea responsabilidad del Contratista.
Si una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada en virtud de esta Subclausula, la Parte a la
cual corresponda indemnizar podrd (a su costo) realizar negociaciones para la transaccion de la
reclamacion y de cualquier litigio o arbitraje que pudiera surgir de aquella. La otra Parte ayudara, a
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solicitud y expensas de la Parte que indemniza, a impugnar la reclamacién. Esta otra Parte (y su
Personal) no hara ninguna admision que pueda perjudicar a la Parte que indemniza, a no ser que
ésta no se haya puesto al frente de una negociacidn, litigio o arbitraje a pesar de habérselo
solicitado la otra Parte.

17.6 LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

Ninguna de las Partes sera responsable ante la otra por la privacién de uso de las Obras, pérdida
de ganancia, pérdida de contratos ni pérdidas o dafios indirectos o emergentes que pueda sufrir la
otra Parte en relacidn con el Contrato, a menos que asi sea dispuesto especificamente con arreglo
a la Subclausula 8.7 [Dafios por Demora]; Subcldusula 11.2 [Costo de Reparacién de los Defectos];
Subcldusula 15.4 [Pagos después de la Terminacidn]; Subcldusula 16.4 [Pago a la Terminacion];
Subcldusula 17.1 [Indemnizaciones]; Subclausula 17.4(b) [Consecuencias de los Riesgos del
Contratante]; y Subcldusula 17.5 [Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial].

La responsabilidad total del Contratista ante el Contratante, en virtud del Contrato o en relacion
con éste, salvo por lo dispuesto en las Subcldusulas 4.19 [Electricidad, Agua y Gas], 4.20 [Equipos
del Contratante y Materiales de Libre Disposicién], 17.1 [Indemnizaciones] y 17.5 [Derechos de
Propiedad Intelectual e Industrial], no excedera el monto que resulte de la multiplicacién de un
factor (menor o mayor que uno) por el Monto Contractual Aceptado, conforme figura en los Datos
Contractuales, o (de no especificarse ese factor u otra suma) el Monto Contractual Aceptado.

Esta Subcldusula no limitara la responsabilidad en caso de fraude, incumplimiento deliberado o
mala conducta grave de la Parte que incumple.

17.7 USO DEL ALOJAMIENTO Y LAS INSTALACIONES DEL CONTRATANTE

El Contratista asumira toda la responsabilidad por el cuidado del alojamiento y las instalaciones
suministradas por el Contratante, si los hubiere, conforme se detallen en las Especificaciones,
desde las respectivas fechas de entrega al Contratista hasta el cese de ocupacién (pudiendo ocurrir
la entrega o el cese de ocupacion después de las fechas sefialadas en el Certificado de Recepcion
de las Obras).

Si el alojamiento o las instalaciones mencionadas anteriormente sufren alguna pérdida o dafo
mientras estén bajo la responsabilidad y cuidado del Contratista por cualquier motivo aparte de
los que sean responsabilidad del Contratante, el Contratista rectificard, a su costo, la pérdida o el
dafio a satisfaccion del Ingeniero.

18. SEGURO

18.1 REQUISITOS GENERALES EN MATERIA DE SEGUROS

En esta Cldusula, “Parte aseguradora” significa, para cada tipo de seguro, la Parte responsable de
contratar y mantener el seguro que se indica en la Subclausula pertinente.

Cuando el Contratista sea la Parte aseguradora, cada seguro se contratard con aseguradoras bajo
los términos aprobados por el Contratante. Esos términos deberan ser consistentes con los
términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de |la Carta de Aceptacion. Este acuerdo de
términos tendra precedencia sobre las disposiciones de esta Clausula.

Cuando el Contratante sea la Parte aseguradora, los seguros se contratardn con aseguradoras y
bajo términos aceptables por el Contratista. Estos términos deberan ser consistentes con los
términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptacidn. Este acuerdo de
términos tendra precedencia sobre las disposiciones de esta Clausula.

Si se requiere una podliza de seguro colectivo, la cobertura se aplicara por separado a cada
asegurado como si se hubiera emitido una pdliza individual para cada uno de ellos. Si una pdliza
cubre a otras partes adicionales, es decir, ademds de los asegurados que se sefialan en esta
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Clausula, (i) el Contratista actuara al amparo de la pdliza en nombre de los asegurados colectivos
adicionales, salvo que el Contratante actuara en nombre del Personal del Contratante, (ii) los
asegurados colectivos adicionales no podran recibir pagos directamente del asegurador ni tener
cualquier otro trato directo con el asegurador, y (iii) la Parte aseguradora exigira a todos los
asegurados colectivos adicionales que cumplan las condiciones establecidas en la pdliza.

Toda pdliza contra dafios y perjuicios dispondrd que los pagos sean hechos en las monedas
requeridas para fines de reparacion de la pérdida o el dafo pertinente. Los pagos que se reciban
de los aseguradores se usardn para reparar dicha pérdida o dafio.

La Parte aseguradora pertinente presentara a la otra Parte, dentro de los plazos respectivos que
figuren en los Datos Contractuales (calculados a partir de la Fecha de Inicio):

(a) evidencia de que se han contratado los seguros descritos en esta Clausula, y

(b) copias de las pdlizas de los seguros que se sefialan en las Subclausulas 18.2 [Seguro de las
Obras y los Equipos del Contratista] y 18.3 [Seguro contra a Lesiones Personales y Dafios a la
Propiedad].

Cuando se pague cada una de las primas, la Parte aseguradora suministrara a la otra los
comprobantes de pago. Cada vez que se presenten comprobantes o pdlizas, la Parte aseguradora
notificara también al Ingeniero.

Cada una de las Partes cumplira sin demoras las condiciones estipuladas en cada una de las pélizas
de seguro. La Parte aseguradora mantendra a las aseguradoras informadas acerca de cualquier
cambio relevante para la ejecucion de las Obras y se asegurard que el seguro se mantenga de
conformidad con lo dispuesto en esta Clausula.

Ninguna de las Partes hara modificaciones sustanciales a los términos de los seguros sin la previa
aprobacion de la otra Parte. Si una aseguradora hace (o trata de hacer) cualquier modificacidn, la
Parte que primero sea notificada por el asegurador notificara sin demora a la otra.

Si la Parte aseguradora no contrata ni mantiene vigentes los seguros que deba contratar y
mantener en virtud del Contrato, o no presenta comprobantes satisfactorios ni copias de las
podlizas de conformidad con esta Subclausula, la otra Parte podra (a su discrecion y sin perjuicio de
cualquier otro derecho o recurso) contratar seguros con la cobertura pertinente y pagar las primas
correspondientes. La Parte aseguradora pagara a la otra el monto de esas primas, y el Precio del
Contrato se ajustara de conformidad.

Nada de lo dispuesto en esta Clausula limita las obligaciones, responsabilidades o compromisos del
Contratista o el Contratante en virtud de los términos del Contrato o de otra fuente. Cualquiera de
los montos no asegurados o no recuperados de las aseguradoras seran asumidos por el Contratista
o el Contratante de conformidad con dichas obligaciones, responsabilidades o compromisos. Sin
embargo, si la Parte aseguradora deja de contratar y mantener en vigencia un seguro que se
encuentre disponible y que dicha Parte deba contratar y mantener en virtud del Contrato, y la otra
Parte no aprueba la omisién ni contrata el seguro por la cobertura pertinente a este
incumplimiento, la Parte aseguradora pagara cualesquiera de los montos que habrian sido
recuperables al amparo del seguro.

Los pagos que haga una Parte a la otra estaran sujetos a la Subcldusula 2.5 [Reclamaciones del
Contratante] o a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], segln corresponda.

El Contratista podra contratar todos los seguros relacionados con el Contrato (incluido, pero no de
manera exclusiva, el seguro mencionado en la Clausula 18) con aseguradoras provenientes de
cualquier pais elegible.

18.2 SEGURO DE LAS OBRAS Y LOS EQUIPOS DEL CONTRATISTA
La Parte aseguradora asegurara las Obras, los Equipos, los Materiales y los Documentos del
Contratista por un valor igual o mayor al costo total de reposicion, incluidos los costos de
demolicion, retiro de escombros y honorarios profesionales y utilidades. El seguro sera valido
desde la fecha en que se presenten las pruebas con arreglo al inciso (a) de la Subclausula 18.1

179



[Requisitos Generales en Materia de Seguros] hasta la fecha de emision del Certificado de
Recepcion de las Obras.

La Parte aseguradora mantendra este seguro a fin de proporcionar cobertura hasta la fecha de
emision del Certificado de Cumplimiento, por pérdidas o dafos imputables al Contratista a raiz de
una causa que ocurra antes de la emisién del Certificado de Recepcidn de Obra, y por las pérdidas
o dafos causados por el Contratista durante cualquier otra operacion (incluidas las contempladas
en la Clausula 11 [Responsabilidad por Defectos]).

La Parte aseguradora asegurard los Equipos del Contratista por un valor igual o mayor al costo
total de reposicion, incluida la entrega en el Lugar de las Obras. En relacién con cada uno de los
elementos de los Equipos del Contratista, el seguro estara vigente durante el transporte del mismo
al Lugar de las Obras y hasta que se deje de necesitar como Equipo del Contratista.

Salvo disposicidon diferente en las Condiciones Especiales, los seguros contemplados en esta
Subcldusula:

(a) deberan ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte aseguradora,

(b) deberan estar a nombre conjunto de las Partes, quienes tendrdn derecho a recibir
conjuntamente pagos de las aseguradoras y pagos retenidos o asignados a la Parte que
asuma efectivamente los costos de rectificacion por pérdidas o dafios,

(c) deberdn cubrir todas las pérdidas y dafos que se deban a causas no especificadas en la
Subclausula 17.3 [Riesgos del Contratante],

(d) deberan cubrir asimismo, hasta donde sea especificamente requerido en los Documentos
del Contrato, pérdidas o dafios a una parte de las Obras atribuibles al uso o la ocupacién de
otra parte de las Obras por parte del Contratante, y pérdidas o dafios ocasionados por los
riesgos enumerados en los incisos (c), (g) y (h) de la Subcladusula 17.3 [Riesgos del
Contratante], excluidos (en cada caso) riesgos que no sean asegurables bajo términos
comercialmente razonables, con deducibles por incidente no mayores al monto sefialado en
los Datos del Contrato (de no indicarse monto, este inciso (d) no sera aplicable), y

(e) podra, sin embargo, excluir la pérdida, los dafios y el reacondicionamiento de:

(i) una parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido a un vicio de
disefio, materiales o mano de obra (pero la cobertura incluird cualesquiera otras
partes que se pierdan o dafien como resultado directo de esta condicidon defectuosa y
no segun se describe en el inciso (ii) infra),

(ii)  una parte de las Obras que se pierda o dafie por el reacondicionamiento de cualquier
otra parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido a un defecto de
disefio, materiales o mano de obra,

(iii) una parte de las Obras que haya sido recibida por el Contratante, salvo en la medida
en que el Contratista sea responsable por la pérdida o dafio, y

(iv) Bienes mientras no estén en el Pais, sujeto a la Subclausula 14.5 [Equipos y Materiales
para las Obras].

Si, después de haber transcurrido mas de un afio a partir de la Fecha Base, la cobertura descrita en
el inciso (d) supra deja de estar disponible bajo términos comercialmente razonables, el
Contratista (como Parte aseguradora) notificara al Contratante, con informacién complementaria.
El Contratante entonces: (i) con sujecion a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]
tendra derecho a recibir el pago de un monto equivalente a los términos comercialmente
razonables que el Contratista deberia haber previsto pagar por dicha cobertura, y (ii) salvo que
obtenga la cobertura bajo términos comercialmente razonables, se considerara que ha aprobado
la omisiéon de conformidad con la Subclausula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros].
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18.3 SEGURO CONTRA LESIONES PERSONALES Y DANOS A LA PROPIEDAD

La Parte aseguradora asegurara contra la responsabilidad de cada una de las Partes por cualquier
pérdida, dafio, muerte o lesidn corporal que pueda ocurrir a cualquier propiedad fisica (salvo los
elementos asegurados con arreglo a la Subclausula 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos del
Contratista]) o a cualquier persona (a excepcidon de personas aseguradas con arreglo a la
Subcldusula 18.4 [Seguro del Personal del Contratista]), que surjan a raiz del cumplimiento del
Contrato por parte del Contratista y antes de la emisién del Certificado de Cumplimiento.

El seguro sera por un monto limite, por incidente, no menor al que se sefiale en los Datos
Contractuales, sin limitar el nimero de incidentes que puedan ocurrir. Si en los Datos del Contrato
no se sefiala ninglin monto, esta Subcldusula no serd aplicable.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, los seguros especificados en esta
Subcldusula:

(a) deberdn ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte aseguradora,
(b) deberan estar a nombre de ambas Partes,

(c) deberan cubrir la responsabilidad por todas las pérdidas y danos que sufra la propiedad del
Contratante (salvo los elementos asegurados con arreglo a la Subcldusula 18.2) como
consecuencia del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, y

(d) podra, sin embargo, excluir responsabilidades en la medida en que surjan de:

(i) el derecho del Contratante a hacer que las Obras Permanentes se ejecuten en, sobre,
debajo o a través de cualquier terreno, y de ocupar ese terreno para las Obras
Permanentes,

(i) los dafios que se produzcan como resultado inevitable de las obligaciones del
Contratista en cuanto a la ejecucion de las Obras y la reparacion de cualesquiera
defectos, y

(iii) una causa sefialada en la Subcldusula 17.3 [Riesgos del Contratante], salvo en la
medida en que exista una cobertura bajo términos comercialmente razonables.

18.4 SEGURO PARA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista contratard y mantendra un seguro de responsabilidad civil contra reclamaciones,
dafios, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) como resultado de lesiones,
enfermedades o muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o cualquier otro
miembro del Personal del Contratista.

El seguro debera cubrir al Contratante y al Ingeniero contra responsabilidad por reclamos, dafios,
pérdidas y gastos (incluyendo honorarios y gastos de abogados) que surjan de lesiones,
enfermedad o muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o cualquier otro miembro
del personal del Contratista, excepto que este seguro podra excluir pérdidas y reclamaciones en la
medida en que sean producto de cualquier acto o negligencia del Contratante o del Personal del
Contratante.

El seguro debera ser mantenido en plena vigencia y efecto durante todo el tiempo en que el
personal mencionado trabaje en la ejecucién de las Obras. En el caso de los empleados de un
Subcontratista, este Ultimo podra contratar el seguro, pero el Contratista sera responsable de velar
por el cumplimiento de esta Clausula.

19. FUERZA MAYOR

19.1 DEFINICION DE FUERZA MAYOR
En esta clausula, “Fuerza Mayor” significa un evento excepcional o circunstancia:

(a) que estd fuera del control de una Parte,
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(b) contra la que dicha Parte no pudo razonablemente haber tomado provisiones para
protegerse antes de celebrar el Contrato,

(c) que, una vez producida, dicha Parte no pudo razonablemente haber evitado o superado, y
(d) que no pueda atribuirse sustancialmente a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no de manera exclusiva, acontecimientos excepcionales o
circunstancias como las que enumeran a continuacién, siempre y cuando se cumplan las
condiciones de los incisos (a) a (d) supra:

(i) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasién, acto de
enemigos extranjeros,

(ii)  rebelion, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del Contratista,
revolucidn, insurreccién, usurpacién del poder o asuncién del poder por los militares, o
guerra civil,

(iii)  disturbio, conmocidn, huelga o cierre patronal por personas distintas al Personal del
Contratista,

(iv) municiones de guerra, material explosivo, radiacion ionizante o contaminacién por
radioactividad, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso de dichas
municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el Contratista, y

(v)  desastres naturales como terremotos, huracanes, tifones o actividad volcdnica.

19.2 NOTIFICACION DE CASOS DE FUERZA MAYOR

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se vera impedida de cumplir sus obligaciones
sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificara a la otra sobre la situacién o circunstancia
constitutiva de la Fuerza Mayor y especificara las obligaciones que no se puedan o no se podran
cumplir. La notificacidon se hara dentro del plazo de 14 dias a partir de la fecha en que la Parte
tomod, o debid haber tomado conocimiento, de la situacién o circunstancia constitutiva de la
Fuerza Mayor.

Una vez que se haga la notificacion, la Parte estara eximida del cumplimiento de sus obligaciones
por el tiempo que dicha Fuerza Mayor le impida cumplirlas.

Sin perjuicio de cualquier otra disposicion de esta Clausula, la Fuerza Mayor no sera aplicable a las
obligaciones de pago de cualquiera de las Partes de hacer los pagos a la otra Parte en virtud del
Contrato.

19.3 OBLIGACION DE REDUCIR LAS DEMORAS

Cada una de las Partes hara en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir al minimo
cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una situacién o
circunstancia de Fuerza Mayor.

Una Parte notificara a la otra cuando deje de verse afectada por la situacidn o circunstancia de
Fuerza Mayor.

19.4 CONSECUENCIAS DE LA FUERZA MAYOR

Si el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del Contrato por

motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado con arreglo a la Subclausula 19.2 [Notificacidon de

Fuerza Mayor] y sufre demoras o incurre en Costos por dicho motivo, el Contratista, sujeto a la

Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

(a) una prérroga del plazo por el tiempo de dicha demora, si se ha retrasado o se retrasara la
terminacion de las Obras, en virtud la Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion], y

(b) si la situacién o circunstancia es del tipo que se describe en los incisos (i) a (iv) de la
Subcldusula 19.1 [Definicion de Fuerza Mayor] vy, en el caso de los incisos (ii) a (iv), ocurre en
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el Pais, el pago de dichos Costos , incluyendo los costos de rectificacion o reemplazo de las
Obras o los Bienes dafados o destruidos por Fuerza Mayor, hasta donde estos dafios o
pérdidas no son indemnizables por medio de la pdliza de seguro referida en la Subcldusula
18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos de Contratistal).

Tras recibir esa notificacidon, el Ingeniero procederd de conformidad con la Subcldusula 3.5
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision al respecto.

19.5 FUERZA MAYOR QUE AFECTE A UN SUBCONTRATISTA

Si un Subcontratista tiene derecho, en virtud de cualquier contrato o acuerdo relacionado con las
Obras, a ser exonerado de su responsabilidad por Fuerza Mayor, bajo términos adicionales o mas
amplios que los que se especifican en esta Clausula, dicha situacidn o circunstancia adicional o mas
amplia de fuerza mayor no exonerard al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones ni le
daran derecho a ser exonerado de responsabilidad con arreglo a esta Clausula.

19.6 TERMINACION OPCIONAL, PAGO Y FINIQUITO

Si la ejecucién sustancial de todas las Obras en curso es impedida por un periodo continuo de 84
dias por algin motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado de conformidad con la Subclausula
19.2 [Notificacidon de Fuerza Mayor], o por varios periodos que sumen un total de mas de 140 dias
debido al mismo motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado, cualquiera de las Partes podra
notificar a la otra la terminacién del Contrato. En ese caso, la terminacién entrara en vigencia 7
dias después de la notificacién, y el Contratista procedera de conformidad con la Subcldusula 16.3
[Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista].

Tras dicha terminacion, el Ingeniero determinara el valor de los trabajos realizados y emitira un
Certificado de Pago que debera incluir:

(a) los montos adeudados por cualquier trabajo realizado cuyo precio se estipula en el Contrato;

(b) el Costo de los Equipos y Materiales ordenados para las Obras que se hayan entregado al
Contratista, o cuya entrega deba aceptar el Contratista. Estos Equipos y Materiales pasaran a
ser propiedad (y estar bajo el riesgo) del Contratante al momento en que los pague, y el
Contratista pondra los mismos a disposicion del Contratante;

(c) otros Costos o responsabilidades en que dentro de las circunstancias haya incurrido
razonable y necesariamente el Contratista en las circunstancias con la expectativa de
terminar las Obras;

(d) el Costo de retirar las Obras Temporales y los Equipos del Contratista del Lugar de las Obras
y el de devolverlos a los trabajos del Contratista en su pais (o cualquier otro destino que no
suponga un costo mayor); y

(e) el Costo de repatriar, en la fecha de terminacion, al personal y la mano de obra empleados
totalmente por el Contratista en relacidn con las Obras.

19.7 LIBERACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Sin perjuicio de cualquier otra disposicidon de esta Clausula, si surge una situacién o circunstancia
que esté fuera del control de las Partes (incluida, pero no de manera exclusiva, la Fuerza Mayor) y
que vuelva imposible o ilicito para cualquiera o ambas Partes cumplir sus obligaciones
contractuales o que, en virtud de la ley que rige el Contrato, otorgue a las Partes el derecho de ser
liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, entonces, mediante notificacion de una de las Partes a
la otra sobre dicha situacién o circunstancia:

(a) las Partes quedaran liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, sin perjuicio de los derechos
de cada Parte respecto de cualquier incumplimiento previo del Contrato, y

(b) el monto pagadero al Contratista por el Contratante sera el mismo que habria sido pagadero
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de conformidad con la Subcldusula 19.6 [Terminacién Opcional, Pago y Finiquito] si el
Contrato hubiera sido terminado con arreglo a la Subclausula 19.6.

20. RECLAMACIONES, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

20.1 RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA

Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier prérroga del Plazo de Terminacién o
cualquier pago adicional en virtud de cualquier Clausula de estas Condiciones o de otra forma
vinculada con el Contrato, el Contratista enviara una notificacion al Ingeniero en la que describira
el evento o circunstancia que origina el reclamo. La notificacién se hard tan pronto como sea
posible, a mas tardar 28 dias después de que el Contratista se dé cuenta, o hubiera debido darse
cuenta, de dicho evento o circunstancia.

Si el Contratista no notifica un reclamo dentro de dicho plazo de 28 dias, no se prorrogara el Plazo
de Terminacion, el Contratista no tendra derecho a recibir pagos adicionales y el Contratante
quedard liberado de cualquier responsabilidad vinculada con el reclamo. De otra forma, se
aplicaran las siguientes disposiciones de esta Subclausula.

El Contratista también enviard cualquier otra notificacién requerida en el Contrato, asi como
informacidn complementaria sobre la reclamacién, que sea pertinente a dicho evento o
circunstancia.

El Contratista mantendrd los registros actualizados que sean necesarios para fundamentar el
reclamo, ya sea en el Lugar de las Obras o en otro sitio aceptable para el Ingeniero. Sin admitir la
responsabilidad del Contratante, el Ingeniero podra, tras recibir cualquier notificaciéon con arreglo
a esta Subclausula, seguir de cerca la contabilidad y ordenar al Contratista que mantenga registros
actualizados adicionales. El Contratista permitird al Ingeniero verificar todos esos registros, y (de
requerirsele) presentara copias al Ingeniero.

Dentro del plazo de 42 dias contado a partir del momento en que el Contratista se dé cuenta (o
hubiera debido darse cuenta) del evento o circunstancia que origind el reclamo, o dentro de
cualquier otro plazo que proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero, el Contratista enviara al
Ingeniero un reclamo completo y pormenorizado que incluya toda la informacién complementaria
del fundamento del reclamo y de la prérroga del plazo o pago adicional exigidos. Si el evento o
circunstancia que origina el reclamo tiene un efecto continuo:

(a) este reclamo completo y pormenorizado se considerara como temporal;

(b) el Contratista enviara mensualmente reclamos temporales adicionales, en las que
especificard la demora acumulada o el monto exigido, ademas de toda la informacién
adicional que pueda requerir razonablemente el Ingeniero; y

(c) el Contratista enviara un reclamo definitivo dentro de 28 dias después de que el evento o
circunstancia deje de producir efectos, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el
Contratista y apruebe el Ingeniero.

Dentro del plazo de 42 dias contados a partir de la fecha en que reciba un reclamo o cualquier
informacidn adicional que respalde un reclamo anterior, o dentro de cualquier otro plazo que
proponga el Ingeniero y apruebe el Contratista, el Ingeniero respondera dando su aprobacién, o
bien negando su aprobacién y dando comentarios detallados. El Ingeniero también podra solicitar
cualquier informacion adicional que sea necesaria, pero deberd dar su respuesta sobre los
principios del reclamo en el plazo indicado anteriormente.

Dentro del plazo de 42 dias definido anteriormente, el Ingeniero debera, de conformidad con la
Subclausula 3.5 [Decisiones], acordar o decidir sobre: (i) las prorrogas (si las hubiere) del Plazo de
Terminacion (antes o después de su vencimiento) segun la Subcldusula 8.4 [Prdrroga del Plazo de
Terminacion], o (ii) los pagos adicionales (si los hubiere) a que el Contratista tuviere derecho segin
el Contrato.
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Cada Certificado de Pago debera incluir los pagos adicionales de los reclamos que razonablemente
se hayan determinado como pagaderos en virtud de la respectiva disposicion del Contrato. Salvo y
hasta que la informacién suministrada sea suficiente para fundamentar todo el reclamo, el
Contratista soélo tendra derecho a recibir pagos por la parte del reclamo que haya podido
demostrar.

Si el Ingeniero no responde dentro del plazo definido en esta Clausula, cualquiera de las partes
puede considerar que el reclamo ha sido rechazado por el Ingeniero y cualquiera de ellas puede
referirlo a la Comision para la Resolucién de Controversias segun la Subclausula 20.4 [Obtencion
de Decision de la Comisién para la Resolucion de Controversias].

Los requisitos de esta Subclausula son adicionales a los que se establecen en cualquier otra
Subcldusula que se aplique a un reclamo. Si el Contratista no cumple con esta u otra Subclausula
en relacién con cualquier reclamo, prérroga del plazo o pago adicional, dara cuenta de la medida
(si la hubiere) en que el incumplimiento haya impedido o perjudicado la investigacion adecuada
del reclamo, salvo que el reclamo sea excluido con arreglo al segundo inciso de esta Subclausula.

20.2 NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias serdn referidas a una Comisidon para la Resolucién de Controversias para su
decision de conformidad con la Subcldusula 20.4 [Obtencién de una Decisién de la Comision para
la Resolucion de Controversias]. Las Partes nombraran una Comisiéon para la Resolucién de
Controversias, para la fecha que se sefiale en los Datos Contractuales.

La Comision para la Resolucidon de Controversias estara formada, segin se disponga en los Datos
del Contrato, por una o tres personas debidamente calificadas (“los miembros”), cada una de las
cuales hablara con fluidez el idioma para comunicaciones que se defina en el Contrato y sera un
profesional con experiencia en el tipo de construccién que concierne a las Obras y en la
interpretacion de documentos contractuales. Si no se indica el nimero de miembros y las Partes
no resuelven otra cosa, la Comisién para la Resolucidon de Controversias estara formada por tres
personas.

Si las Partes no han designado conjuntamente la Comisidon para la Resolucion de Controversias 21
dias antes de la fecha sefialada en los Datos Contractuales, y dicha Comision debe estar formada
por tres personas, cada Parte propondra un miembro para la aprobacidn de la otra Parte. Los dos
primeros miembros propondran al tercer miembro y las Partes deberan acordar sobre éste, quien
actuara como presidente.

Sin embargo, si las Partes han acordado una lista de miembros potenciales y ésta es parte del
Contrato, los miembros seran seleccionados entre los que aparecen en la lista, que no sea
cualquiera de ellos que no pueda o no quiera aceptar el nombramiento.

El acuerdo entre las Partes y bien el miembro Unico o bien cada uno de los tres miembros,
incorporara por referencia las Condiciones Generales del Convenio de la Comisidon para la
Resolucién de Controversias que se incluyen en el Anexo A de estas Condiciones Generales, con las
enmiendas que acuerden entre ellos.

Los términos de la remuneracion, bien sea del miembro Unico o bien de los tres miembros, incluida
la remuneracion de cualquier experto a quien consulte la Comision para la Resolucion de
Controversias, se estableceran de comun acuerdo entre las Partes al momento en que se acuerden
los términos de nombramiento. Cada Parte serda responsable de pagar la mitad de Ia
remuneracion.

Si las Partes asi lo acuerdan en cualquier momento, podran referir cualquier asunto a la Comision
para la Resolucion de Controversias para que ésta de su opinién. Ninguna de las Partes consultara
con la Comisidén sobre cualquier materia sin el consentimiento de la otra Parte.

Si un miembro rehdsa o no puede actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminacion del
nombramiento, se nombrara a un sustituto de acuerdo con el mismo procedimiento que se utilizé
para designar o acordar sobre la persona que esta siendo sustituida, conforme se describe en esta
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Subclausula.

El nombramiento de cualquier miembro podrd terminarse por mutuo acuerdo de ambas Partes,
pero no por el Contratante o el Contratista actuando por si mismos. Salvo que las Partes dispongan
otra cosa, el nombramiento de la Comisién para la Resolucidn de Controversias (incluido cada
miembro) expirara cuando entre en vigencia el finiquito mencionado en la Subclausula 14.12
[Finiquito].

20.3 DESACUERDO SOBRE LA COMPOSICION DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION DE
CONTROVERSIAS

Si se aplica cualquiera de las siguientes condiciones:

(a) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento del miembro Unico de la
Comision para la Resolucidn de Controversias, para la fecha sefialada en el primer inciso de
la Subcldusula 20.2 [Nombramiento de la Comision para la Resolucidon de Controversias],

(b) para dicha fecha una de las Partes no nombra un miembro (para aprobacion de la otra Parte)
0 no aprueba un miembro designado por la otra Parte, para una Comisién para la Resolucién
de Controversias compuesta por tres miembros,

(c) parala misma fecha las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento del tercer
miembro (para actuar como presidente) de la Comision para la Resolucion de Controversias,
o

(d) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento de un sustituto dentro de 42
dias después de la fecha en que el miembro Unico o uno de los tres miembros rehtse o no
pueda actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminacién del nombramiento,

entonces la entidad o funcionario encargado del nombramiento que se designe en los Datos del
Contrato nombrard, a solicitud de una o ambas Partes y después de consultar con ellas, dicho
miembro de la Comisién para la Resolucion de Controversias. Este nombramiento sera definitivo y
concluyente. Cada Parte serd responsable de pagar la mitad de la remuneracién de la entidad o
funcionario encargado del nombramiento.

20.4 OBTENCION DE DECISION DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Si surge una controversia (de cualquier tipo) entre las Partes en relacion con, o a raiz de, el
Contrato o la ejecucidn de las Obras, incluida cualquier controversia relativa a cualquier
certificado, decisién, orden, opinién o valoracidon del Ingeniero, cualquiera de las Partes podra
remitir la controversia por escrito a la Comisidn para la Resolucién de Controversias para su
decisién, con copias a la otra Parte y al Ingeniero. Dicha remisidon debera indicar que el caso se
remite con arreglo a esta Subclausula.

En el caso de una Comisidn para la Resolucion de Controversias que esté compuesta por tres
personas, se considerard que la Comisién ha recibido el caso en la fecha en que lo reciba el
presidente de la misma.

Ambas Partes pondran a disposicion de la Comisidn para la Resolucién de Controversias, tan
pronto como sea posible, toda la informacién adicional requerida y le proporcionardn el acceso
necesario al Lugar de las Obras e instalaciones pertinentes que la Comisién pueda requerir para
llegar a una decision sobre dicha controversia. Se considerard que la Comisién no actua en calidad
de arbitro(s).

Dentro del plazo de 84 dias contado a partir de la fecha en que reciba el caso en cuestion, o en el
plazo que proponga la Comisién para la Resolucidén de Controversias y aprueben ambas Partes, la
Comisidn emitira su decisidn, la cual debera ser fundamentada y expresar que se basa en esta
Subcldusula. La decisidon serd obligatoria para ambas Partes, quienes la cumplirdn sin demora,
salvo y hasta que sea modificada en una transaccidn amigable o en un laudo arbitral conforme se
sefiala adelante. A menos que el Contrato haya sido abandonado, rechazado o terminado, el
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Contratista seguira ejecutando las Obras de conformidad con el Contrato.

Si alguna de las Partes estd inconforme con la decisién de la Comisidon para la Resolucién de
Controversias, dicha Parte podrd, dentro del plazo de 28 dias después de recibir la decisién,
notificar a la otra Parte acerca de su inconformidad y su intencién de entablar un proceso de
arbitraje. Si la Comisién para la Resolucidon de Controversias no comunica su decisién dentro del
plazo de 84 dias (o en el plazo que se apruebe de otra forma) después de recibir el caso, entonces
cualquiera de las Partes podrd, dentro de los 28 dias siguientes al vencimiento de ese plazo,
notificar a la otra Parte acerca de su inconformidad y su intencién de entablar un proceso de
arbitraje.

En cualquiera de esos casos, la notificacion de inconformidad indicard que la misma se efectia de
conformidad con esta Subcldusula, expondra el asunto objeto de la controversia y la razén o
razones de la inconformidad. A excepcion de lo que se sefala en las Subclausulas 20.7
[Incumplimiento de una Decisién de la Comisiéon para la Resolucion de Controversias] y 20.8
[Vencimiento del Nombramiento de la Comisién para la Resolucidn de Controversias], ninguna de
las Partes tendra derecho a iniciar un proceso de arbitraje de una controversia si no se ha hecho
una notificacién de inconformidad con arreglo a esta Subcldausula.

Si la Comisién para la Resolucion de Controversias ha comunicado a ambas Partes su decision
respecto de un asunto objeto de controversia, y ninguna de ellas ha hecho una notificacién de
inconformidad dentro del plazo de 28 dias después de haber recibido la decision de la Comisidn, la
decisién pasara a ser definitiva y obligatoria para ambas Partes.

20.5 TRANSACCION AMIGABLE

Cuando se haya hecho una notificacién de inconformidad con arreglo a la Subclausula 20.4 supra,
ambas Partes tratardn de llegar a una transacciéon amigable antes de iniciar el proceso de arbitraje.
Sin embargo, a no ser que ambas Partes acuerden otra cosa, podrd iniciarse un arbitraje en o
después del quincuagésimo sexto (569) dia transcurrido desde la fecha de la notificacion de
inconformidad y de la intenciéon de iniciar un proceso de arbitraje, aun cuando no se hubiere
intentado llegar a un acuerdo amigable.

20.6 ARBITRAJE

Salvo que se indique de otra forma en las Condiciones Especiales, cualquier disputa no resuelta

amigablemente y respecto de la cual la decision de la Comisidn para la Resolucion de Controversias

(de haberse emitido) no haya adquirido caracter definitivo y obligatorio se resolvera en forma

definitiva mediante arbitraje internacional. Salvo que ambas Partes acuerden otra cosa:

(a) para contratos con contratistas extranjeros, el arbitraje sera internacional, administrado por
la institucion nominada en los Datos del Contrato y, a eleccion de dicha institucién, de
acuerdo con las reglas de arbitraje de la misma (si las hubiere) o las de UNCITRAL,

(b) la sede del arbitraje sera la ciudad donde esté localizada la sede de la institucién designada,

(c) el arbitraje se llevara a cabo en el idioma para comunicaciones que se define en la
Subclausula 1.4 [Ley e Idioma], y

(d) para contratos con contratistas nacionales, el arbitraje serd conducido de acuerdo con
procedimientos realizados de acuerdo con las Leyes del Pais del Contratante.

Los arbitros tendran plena facultad para abrir, verificar y modificar cualquier certificado, decision,
orden, opinién o tasacidon del Ingeniero, asi como cualquier decision de la Comisién para la
Resolucién de Controversias, que sean pertinentes a la controversia. Nada descalificara a los
representantes de las Partes y al Ingeniero para servir de testigo y presentar evidencia ante el
arbitro o arbitros en relacion con cualquier asunto pertinente a la controversia.

Ninguna de las Partes estara limitada en los procedimientos ante el arbitro o arbitros a las pruebas
o argumentos presentados previamente ante la Comision para la Resolucidon de Controversias para
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obtener su decision, ni a las razones de inconformidad sefialadas en su respectiva notificacion.
Cualquier decision de la Comision para la Resolucion de Controversias sera admisible como prueba
en el arbitraje.

El arbitraje podrd iniciarse antes o después de la terminacién de las Obras. Las obligaciones de las
Partes, el Ingeniero y la Comision para la Resolucién de Controversias no seran alteradas a raiz de
cualquier proceso de arbitraje que se esté llevando a cabo durante la ejecucidn de las Obras.

20.7 INCUMPLIMIENTO DE UNA DECISION DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION DE
CONTROVERSIAS

En el caso en que una de las Partes incumpla una decisidn definitiva y obligatoria de la Comisidn
para la Resolucidn de Controversias, la otra Parte podr3, sin perjuicio de los demas derechos que
pueda tener, someter dicho incumplimiento a arbitraje con arreglo a la Subcldausula 20.6
[Arbitraje]. Las Subclausulas 20.4 [Obtencion de una Decision de la Comision para la Resolucién de
Controversias] y 20.5 [Transaccion Amigable] no seran aplicables en este caso.

20.8 VENCIMIENTO DEL NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION DE
CONTROVERSIAS
Si surge una controversia entre las Partes en relacidn con, o a raiz de, el Contrato o la ejecucion de
las Obras, y no existiere una Comision para la Resolucion de Controversias, ya sea por el
vencimiento del nombramiento de la misma o por otra razdn:
(a) las Subcldusulas 20.4 [Obtencién de una Decisién de la Comisién para la Resolucién de
Controversias] y 20.5 [Transaccion Amigable] no se aplicaran, y

(b) la controversia podra ser sometida directamente a arbitraje con arreglo a la Subclausula 20.6
[Arbitraje].
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ANEXO A

CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO DE LA COMISION
PARA LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

1. DEFINICIONES
Cada “Convenio de la Comisién para la Resolucion de Controversias” es un acuerdo tripartito
celebrado pory entre:
(@) el “Contratante”;
(b) el “Contratista”; y
(c) el “Miembro” que se define en el Convenio de la Comisidn para la Resoluciéon de
Controversias como:
(i) el miembro Unico de “la Comision para la Resolucién de Controversias” y, cuando sea
este el caso, todas las referencias a los “Demas Miembros” no seran aplicables, o
(ii) una de las tres personas que en conjunto se denominan “la Comision para la
Resolucién de Controversias” y, cuando este sea el caso, las otras dos personas se
llamardn los “Otros Miembros”.
El Contratante y el Contratista han celebrado (o tienen previsto celebrar) un contrato, denominado
“el Contrato” y definido en el Convenio de la Comisidn para la Resolucidon de Controversias, que
incluye este anexo. En el Convenio de la Comisién para la Resolucidn de Controversias, los
términos y las expresiones que no se definan de otra manera tendran el significado que se les
atribuya en el Contrato.

2. DISPOSICIONES GENERALES
Salvo indicacion en otro sentido en el Convenio de la Comisidn para la Resolucién de
Controversias, dicho Convenio entrara en vigencia en la ultima de las siguientes fechas:
(a) la Fecha de Inicio definida en el Contrato,
(b) la fecha en que el Contratante, el Contratista y el Miembro hayan firmado el Convenio de la
Comision para la Resolucion de Controversias, o

(c) la fecha en que el Contratante, el Contratista y cada uno de los Demas Miembros (si los
hubiere) hayan firmado respectivamente un convenio de la Comisién para la Resolucion de
Controversias.

El empleo del Miembro es un nombramiento personal. En cualquier momento el Miembro podra3,

previa notificacion con una antelacion minima de 70 dias, presentar su renuncia ante el

Contratante y el Contratista, y el Convenio de la Comisidn para la Resolucion de Controversias

expirara al vencimiento de dicho plazo.

3. GARANTIAS

El Miembro garantiza y acuerda que es y serd imparcial e independiente con respecto al
Contratante, el Contratista y el Ingeniero. El Miembro divulgara sin demora a cada uno de ellos y a
los Demas Miembros (si los hubiere) cualquier hecho o circunstancia que pareciera inconsistente
con su garantia y acuerdo de imparcialidad e independencia.

El nombramiento del Miembro por parte del Contratante y el Contratista, se basa en la declaracidn
del Miembro en el sentido de que:

(a) tiene experiencia en el trabajo que realizara el Contratista en virtud del Contrato,
(b) tiene experiencia en la interpretacion de documentos contractuales, y

(c) habla con fluidez el idioma para comunicaciones que se define en el Contrato.
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4. OBLIGACIONES GENERALES DEL MIEMBRO
El Miembro debera:

(a)

(b)

(c)

(g)

(h)

(i)

(k)

no tener interés financiero ni de otra indole en el Contratante, el Contratista o el Ingeniero,
ni ningun interés financiero en el Contrato, salvo por el pago de conformidad con el
Convenio de la Comisién para la Resolucidon de Controversias;

no haber sido contratado previamente como consultor ni de otra forma por el Contratante,
el Contratista o el Ingeniero, salvo en los casos en que se hubiere informado por escrito al
Contratante y Contratista, antes de que firmaran el Convenio de la Comisién para la
Resolucion de Controversias;

haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y los Demas Miembros (si los
hubiere), antes de firmar el Convenio de la Comisidn para la Resolucion de Controversias y, a
su leal saber y entender, y hasta donde se recuerde, sobre cualquier relacién profesional o
personal con cualquier director, funcionario o empleado del Contratante, el Contratista o el
Ingeniero, asi como cualquier participacion previa en el proyecto general del que forme
parte el Contrato;

no ser contratado, durante la vigencia del Convenio de la Comisién para la Resolucién de
Controversias, como consultor o de otra forma por el Contratante, el Contratista o el
Ingeniero, salvo en lo que puedan haber acordado por escrito el Contratante, el Contratista y
los Demas Miembros (si los hubiere);

cumplir las normas de procedimiento que se anexan y con lo dispuesto en la Subclausula
20.4 de las condiciones contractuales;

no asesorar al Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante ni al Personal del
Contratista sobre la ejecucion del Contrato, salvo conforme se contempla en las normas de
procedimiento que se anexan;

mientras sea Miembro, no discutir ni llegar a acuerdos con el Contratante, el Contratista o el
Ingeniero en relacidn con su contratacién por parte de cualquiera de ellos, ya sea como
consultor o de otra forma, después de que cese su cargo en virtud del Convenio de la
Comision para la Resolucién de Controversias;

asegurar su disponibilidad para todas las visitas al lugar de las obras y todas las audiencias
gue sean necesarias;

familiarizarse con el Contrato y el avance de las Obras (y de cualquier otra parte del proyecto
del que forme parte el Contrato) estudiando toda la documentacién recibida, que debera
mantenerse en un archivo de trabajo vigente;

tratar como confidenciales y privados los detalles del Contrato y todas las actividades y
audiencias de la Comisidn para la Resolucion de Controversias, no dandoles publicidad ni
divulgacidn sin el consentimiento previo por escrito del Contratante, el Contratista y los
Demas Miembros (si los hubiere); y

estar disponible para asesorar y opinar, sobre cualquier tema pertinente del Contrato,
cuando se lo soliciten tanto el Contratante como el Contratista, sujeto al acuerdo de los
Demas Miembros (si los hubiere).

5. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA

El Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante y el Personal de Contratista no
solicitaran asesoria ni consultaran con el Miembro sobre el Contrato, salvo en el curso normal de
las actividades de la Comisién para la Resolucion de Controversias en virtud del Contrato y del
Convenio de la Comisidon para la Resolucion de Controversias. El Contratante y el Contratista
velaran por el cumplimiento de esta disposicion por parte del Personal del Contratante y el
Personal del Contratista, respectivamente.
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El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y frente al Miembro a que, salvo en

casos en que el Contratante, el Contratista y el Miembro y los Demas Miembros (si los hubiere)

acuerden otra cosa por escrito, el Miembro:

(a) no sera nombrado arbitro en ninglin proceso de arbitraje que se realice en virtud del
Contrato;

(b) no serd llamado como testigo en relacion con cualquier controversia sometida a uno o mas
arbitros designados para cualquier proceso de arbitraje que se realice en virtud del Contrato;
y

(c) no sera responsable por ninguna reclamacién que se haga sobre cualquier accién u omisidn
en el ejercicio o supuesto ejercicio de las funciones como Miembro, a menos que se
demuestre que dicho acto u omisién se realizé de mala fe.

El Contratante y el Contratista por medio del presente, en forma conjunta y solidaria, indemnizan y

liberan al Miembro de cualquier reclamacién de cuya responsabilidad se le libere con arreglo al

parrafo anterior.

Cuando el Contratante o el Contratista refieran una controversia a la Comision para la Resolucién

de Controversias en virtud de la Subclausula 20.4 de las Condiciones del Contrato, frente a lo cual

el Miembro se vea obligado a hacer una visita al lugar de las obras y asistir a una audiencia, el

Contratante o el Contratista suministraran la garantia adecuada por el monto equivalente a los

gastos razonables en que pueda incurrir el Miembro. No se considerard ningln otro pago

adeudado o pagado al Miembro.

6. PAGO

El Miembro sera remunerado en la moneda que se designe en la Comisién para la Resolucion de
Controversias, de la siguiente manera:

(a) un honorario anticipado por mes calendario, el cual se considerara como pago total por:

(i)  estar disponible, previa notificacién de 28 dias, para todas las visitas al lugar de las
obras y las audiencias;

(ii)  familiarizarse y estar al dia con todos los hechos atinentes al proyecto y mantener
archivos pertinentes;

(iii) todos los gastos de oficina y generales, que incluyen servicios secretariales, fotocopias
y suministros de oficina relacionados con sus funciones; y

(iv) todos los servicios prestados en virtud del presente Convenio, excepto por los que se
mencionan en los incisos (b) y (c) de esta Clausula.

El honorario anticipado se pagard con vigencia a partir del ultimo dia del mes calendario en

gue entre en vigencia el Convenio de la Comisidn para la Resolucién de Controversias y hasta

el dltimo dia del mes calendario en que se emita el Certificado de Recepcién de Obra

correspondiente por la totalidad de las Obras.

A partir del primer dia del mes calendario posterior al mes en el que se emita el Certificado

de Recepcion de Obra correspondiente a la totalidad de las Obras, el honorario anticipado

antedicho se reducira en un tercio. Este honorario reducido se pagara hasta el primer dia del

mes calendario en que renuncie el Miembro o se dé por terminado de otra manera el

Convenio de la Comisién para la Resolucidon de Controversias;

(b) una tasa diaria que se considerara el pago completo por concepto de:

(i) cada dia completo o parte de un dia, hasta un maximo de dos dias de viaje en cada
direccion, por el viaje entre el domicilio del Miembro y el lugar de las obras, u otro
lugar de reunion con los Demas Miembros (si los hubiere);

(ii) cada dia de trabajo dedicado a visitas al Lugar de las Obras, audiencias o la

191



preparacion de decisiones; y
(ili) cada dia dedicado a la lectura de documentacién presentada en preparacién para una
audiencia;

(c) todos los gastos razonables, incluidos gastos de viaje necesarios (boleto aéreo en clase
inferior a primera, hotel y viaticos, asi como otros gastos directos de viaje) en que incurra en
relacién con el ejercicio de sus funciones como Miembro, asi como el costo de llamadas
telefénicas, servicios de mensajero especial (courier), fax y télex. Serd necesario presentar
un recibo para todos los rubros que excedan el 5% de la tasa diaria a que se hace referencia
en el inciso (b) de esta Clausula;

(d) cualesquiera de los impuestos establecidos en el Pais sobre los pagos que se hagan al
Miembro (salvo que se trate de un ciudadano o de un residente permanente del Pais) en
virtud de esta Clausula 6.

Los honorarios anticipados y la tasa diaria serdn los que se especifiquen en el Convenio de la

Comision para la Resolucién de Controversias. Salvo que se especifique otra cosa, esos honorarios

y esa tasa seran fijos durante los primeros 24 meses calendario y serdn ajustados con

posterioridad a ese periodo por acuerdo entre el Contratante, el Contratista y el Miembro, en cada

aniversario de la fecha en que haya entrado en vigor el Convenio de la Comisién para la Resolucién
de Controversias.

Si las partes no llegan a un acuerdo respecto del honorario anticipado o la tasa diaria del Miembro,
la entidad designada o el funcionario encargado del nombramiento que se sefialen en los Datos del
Contrato determinaran el monto de los honorarios y la tasa que se usaran.

El Miembro presentara facturas para el pago de los honorarios anticipados mensuales y boletos
aéreos, por trimestres adelantados. Las facturas de los demas gastos y las tasas diarias se
presentaran después de efectuada una visita al lugar de las obras o una audiencia. Todas las
facturas serdn acompanadas de una breve descripcion de las actividades realizadas durante el
periodo en cuestion e irdn dirigidas al Contratista.

El Contratista pagara cada factura del Miembro en su totalidad dentro del plazo de 56 dias
calendario después de recibir cada factura, y solicitard al Contratante (en las Declaraciones con
arreglo al Contrato) el reembolso de la mitad del importe de dichas facturas. El Contratante pagara
al Contratista de conformidad con el Contrato.

Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le corresponda en virtud del Convenio de la
Comisidon para la Resoluciéon de Controversias, el Contratante pagara al Miembro la suma
adeudada y cualquier otro monto que sea necesario para mantener en funcionamiento la
Comisidn para la Resolucion de Controversias, sin perjuicio de los derechos o recursos del
Contratante. Ademas de todos los demds derechos que se deriven de este incumplimiento, el
Contratante tendrd derecho al reembolso de todos los montos pagados en exceso de la mitad de
dichos pagos, mas todos los costos que suponga la recuperacién de dichos montos y los
correspondientes cargos financieros calculados a la tasa especificada en la Subcldusula 14.8 de las
Condiciones del Contrato.

Si dentro de los 70 dias posteriores a la entrega de una factura valida el Miembro no recibe el pago
del monto adeudado, éste podra: (i) suspender sus servicios (sin notificacion) hasta que reciba el
pago, o (ii) renunciar a su nombramiento mediante notificacidon con arreglo a la Clausula 7.

7.TERMINACION
En cualquier momento: (i) el Contratante y el Contratista podran terminar conjuntamente el
Convenio de la Comisidn para la Resolucion de Controversias, previa notificacion al Miembro con
una antelacion minima de 42 dias; o (ii) el Miembro podra renunciar de conformidad con lo
dispuesto en la Clausula 2.
Si el Miembro no cumple el Convenio de la Comisién para la Resolucion de Controversias, el
Contratante y el Contratista podran, sin perjuicio de sus demas derechos, terminar dicho Convenio
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mediante notificacion al Miembro. La notificacidon entrara en vigencia cuando sea recibida por el
Miembro.

Si el Contratante y el Contratista no cumplen el Convenio de la Comisidn para la Resolucion de
Controversias, el Miembro podra, sin perjuicio de sus demas derechos, terminar dicho Convenio
mediante notificacion al Contratante y al Contratista. La notificacidon entrara en vigencia cuando
estos dos ultimos la reciban.

Cualquiera de esas notificaciones, renuncias o terminaciones seran definitivas y obligatorias para el
Contratante, el Contratista y el Miembro. Sin embargo, una notificacion emitida por el Contratante
o el Contratista, pero no por ambos, carecera de validez.

8. INCUMPLIMIENTO DEL MIEMBRO

Si el Miembro no cumple cualquiera de sus obligaciones de conformidad con la Clausula 4 (a)-(d)
supra, no tendra derecho a ningun pago ni gastos en virtud del presente y, sin perjuicio de sus
demas derechos, reembolsara tanto al Contratante como al Contratista cualquier pago o gastos
recibidos por el Miembro o los Demas Miembros (si los hubiere), en concepto de procedimientos o
decisiones (de haberlas) de la Comisidn para la Resolucidon de Controversias que se declaren nulas
y sin efecto a raiz de dicho incumplimiento.

Si el Miembro no cumple cualquiera de las obligaciones establecidas en la Clausula 4 (e)-(k) supra,
no tendrd derecho a recibir ninglin pago ni gastos estipulados en el presente a partir de la fecha y
en la medida del incumplimiento vy, sin perjuicio de sus demds derechos, reembolsara tanto al
Contratante como al Contratista los pagos y gastos que ya hubiere percibido el Miembro por
concepto de procedimientos o decisiones (de haberlas) de la Comisién para la Resolucién de
Controversias que se declaren nulas y sin efecto a raiz de dicho incumplimiento.

9. CONTROVERSIAS

Cualquier controversia o reclamo que surjan de, o con relacién a, este Convenio de la Comision
para la Resolucidn de Controversias, o el incumplimiento, la terminacién o la invalidez de dicho
convenio, debera ser sometido a arbitraje institucional para su resolucidn definitiva. Si no se llega
a un acuerdo respecto del instituto de arbitraje, el arbitraje se regird por el Reglamento de
Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional y sera conducido por un arbitro designado de
conformidad con dicho Reglamento.
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa, la Comisién para la Resolucion de
Controversias realizara visitas al lugar de las obras en intervalos no mayores de 140 dias, incluidas
las épocas de construcciones criticas, a solicitud del Contratante o el Contratista. Salvo que el
Contratante, el Contratista y la Comisién para la Resolucidn de Controversias acuerden otra cosa,
el periodo entre visitas consecutivas no sera inferior a 70 dias, excepto en la medida requerida
para convocar una audiencia conforme se sefiala mas abajo.

La oportunidad y el programa de cada visita al lugar de las obras seran acordados en forma
conjunta por la Comisidn para la Resolucion de Controversias, el Contratante y el Contratista o, en
ausencia de un acuerdo, seran decididos por la Comisién para la Resolucién de Controversias. El
objeto de las visitas al lugar de las obras es permitir que dicha Comisién se familiarice y se
mantenga al dia con el avance de las Obras y cualquier problema o reclamacidn real o potencial, v,
en la medida de lo posible, haga todo lo que esté a su alcance para evitar que los problemas o
reclamaciones potenciales se conviertan en controversias.

El Contratante, el Contratista y el Ingeniero asistiran a las visitas al lugar de las obras, cuya
coordinacion estara a cargo del Contratante en cooperacion con el Contratista. El Contratante se
encargara de que se cuente con instalaciones de conferencia y servicios secretariales y de
fotocopia adecuados. Al concluir cada visita y antes de abandonar el lugar de las obras, la Comisidon
para la Resolucion de Controversias elaborara un informe de las actividades realizadas durante la
visita y enviara copias del mismo al Contratante y el Contratista.

El Contratante y el Contratista entregaran a la Comisidon para la Resolucién de Controversias una
copia de todos los documentos que solicite, incluidos documentos contractuales, informes de
avance, instrucciones de variaciones, certificados y otros documentos relacionados con el
cumplimiento del Contrato. Todas las comunicaciones entre la Comisién para la Resolucidon de
Controversias y el Contratante o el Contratista se realizaran con copia a la otra Parte. Si la
Comision para la Resolucién de Controversias estd formada por tres personas, el Contratante y el
Contratista enviaran copias de los documentos solicitados y las comunicaciones a cada una de esas
personas.

Si se remite una controversia a la Comisidon para la Resolucién de Controversias de conformidad
con la Subcldusula 20.4 de las Condiciones del Contrato, dicha Comisidon procedera seguin se
establece en la Subcldusula 20.4 y estas normas. Con sujecion al plazo para notificar sobre una
decision y otros factores pertinentes, la Comisién para la Resolucidon de Controversias debera:

(a) actuar justa e imparcialmente entre el Contratante y el Contratista, dandole a cada uno de
ellos oportunidad razonable para presentar su caso y de responder al caso del otro, y

(b) adoptar procedimientos adecuados para la controversia, sin incurrir en demoras ni gastos
innecesarios.

La Comision para la Resolucion de Controversias podra realizar una audiencia sobre la
controversia, en cuyo caso decidird respecto de la fecha y el lugar en que se llevara a cabo, y podra
solicitar que antes de la audiencia o durante la misma se le presenten documentacion vy
argumentos escritos del Contratante y el Contratista.

Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa por escrito, la Comision para la
Resolucién de Controversias tendra la facultad de adoptar un procedimiento inquisitorio, negar a
cualquier persona, excepto los representantes del Contratante, el Contratista y el Ingeniero,
admision a las audiencias y el derecho a ser oido en las mismas, y proceder en ausencia de
cualquier parte que segln la Comision para la Resolucion de Controversias haya recibido
notificaciéon de la audiencia; pero tendra discrecién para decidir si, y en qué medida, ejercera dicha
facultad.
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El Contratante y el Contratista facultan a la Comisiéon para la Resolucidn de Controversias, entre
otros aspectos, a:

(a)
(b)

(c)

(d)

(e)
(f)
(g)

(h)

establecer el procedimiento que se aplicara para resolver una controversia;

decidir sobre la jurisdiccion de la Comisidn para la Resolucidn de Controversias y sobre el
alcance de cualquier controversia que se le presente;

realizar las audiencias que considere necesarias, sin someterse a otras normas o
procedimientos que no sean los que se contemplan en el Contrato y en estos
procedimientos;

tomar la iniciativa para establecer los hechos y los asuntos necesarios para la toma de una
decision;
hacer uso de sus conocimientos especializados, si los tuviere;

decidir sobre el pago de cargos financieros de conformidad con el Contrato;

decidir sobre cualquier recurso de reparacién provisional, tales como medidas temporales o
de conservacion; y

abrir, examinar y modificar cualquier certificado, decisidn, orden, opiniéon o tasacion del
Ingeniero, que sea pertinente para la controversia.

La Comisidn para la Resolucion de Controversias no expresard ninguna opinién durante las
audiencias en relacion con los argumentos presentados por las Partes. Posteriormente, la
Comisidn para la Resolucidon de Controversias tomara y anunciard su decision de conformidad con
la Subclausula 20.4, o en la forma en que acuerden el Contratante y el Contratista por escrito. Si la
Comisidn para la Resolucion de Controversias estd formada por tres personas:

(a)
(b)

(c)

se reunird en privado después de las audiencias, a fin de deliberar y preparar su decision;

tratara de llegar a una decisién unanime. Si ello resultara imposible, la decisién se tomara
por mayoria de los Miembros, quienes podrian solicitar al Miembro minoritario que prepare
un informe escrito para el Contratante y el Contratista; y

si un Miembro no asiste a una reunién o audiencia o no cumple cualesquiera funciones
necesarias, los otros dos Miembros podran proceder de todas maneras a tomar a una
decision, a menos que:

(i) el Contratante o el Contratista no estén de acuerdo en que lo hagan, o

(ii) el Miembro ausente sea el presidente de la Comision para la Resolucién de
Controversias e instruya a los Miembros que no tomen ninguna decision.
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ANEXO B

FRAUDE Y CORRUPCION

(El texto de este anexo no podra modificarse)

1. Propésito

1.1 Las Directrices Contra la Corrupcidn del Banco y este anexo se aplican a las adquisiciones realizadas
en el marco de las operaciones de financiamiento para proyectos de inversion de dicho organismo.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco);
licitantes (postulantes/proponentes), consultores, contratistas y proveedores; subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios o proveedores, y agentes (declarados o no), asi como los
miembros de su personal, observen los mas altos niveles éticos durante el proceso de adquisicion,
seleccion y ejecucion de los contratos que financie, y se abstengan de cometer actos de fraude y
corrupcion.

2.2 Atal fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicidn, las expresiones que se indican a
continuacion:

por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion o solicitud directa
o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de
otra parte;

por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omision, incluida la tergiversacion
de informacién, con el que se engafie o se intente engafiar en forma deliberada o
imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o
para evadir una obligacion;

por “practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mas partes realizado con la
intenciéon de alcanzar un propésito ilicito, como el de influir de forma indebida en el
accionar de otra parte;

por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de causar perjuicio o
dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de
forma indebida en su accionar;

por “practica obstructiva” se entiende:

a) la destruccidn, falsificacidn, alteracion u ocultamiento deliberado de pruebas
materiales referidas a una investigacion o el acto de dar falsos testimonios a los
investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de
practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza,
persecucidon o intimidacion de otra parte para evitar que revele lo que conoce
sobre asuntos relacionados con una investigacion o lleve a cabo la investigacion, o

b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de
inspeccidn y auditoria establecidos en el parrafo 2.2 e., que figura a continuacion.
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b. Rechazard toda propuesta de adjudicacion si determina que la empresa o persona
recomendada para la adjudicacién, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores,
subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o
indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas
para competir por el contrato en cuestion.

c. Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podra
adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas, declarar que las adquisiciones estan viciadas, si
determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de
una parte de los fondos del préstamo participaron en practicas corruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisicién, o la seleccidn o
ejecucién del contrato en cuestién, y que el prestatario no tomé medidas oportunas y
adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prdcticas cuando estas ocurrieron,
como informar en tiempo y forma a este Ultimo al tomar conocimiento de los hechos.

d. Sancionard, conforme a lo establecido en sus Directrices Contra la Corrupcion y a sus politicas
y procedimientos de sanciones vigentes, en forma indefinida o por un periodo determinado, a
cualquier empresa o persona, declarandola inelegible para (i) recibir la adjudicaciéon de un
contrato financiado por el Banco u obtener beneficios financieros o de otro tipo a través de
dicho contrato®; (ii) ser designada® subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o
prestador de servicios nominado de una empresa habilitada para ser adjudicataria de un
contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un contrato otorgado por el Banco
0 seguir participando en la preparacién o ejecucidn de un proyecto financiado por este.

e. Exigird que en los documentos de SDO/SDP y en los contratos financiados con préstamos del
Banco se incluya una cldusula en la que se exija que los licitantes (postulantes/proponentes),
consultores, contratistas y proveedores, asi como sus subcontratistas, subconsultores,
agentes, empleados, consultores, prestadores de servicios o proveedores, permitan al Banco
inspeccionar®todas las cuentas, registros y otros documentos referidos al proceso de
adquisicion y la seleccion o la ejecucion del contrato, y someterlos a la auditoria de
profesionales nombrados por este.

28

29

30

Para disipar cualquier duda, la inelegibilidad de una parte para recibir la adjudicaciéon de un contrato incluira, entre otras
cosas, (i) solicitar la precalificacion, expresar interés en la prestacion de servicios de consultoria y presentar
ofertas/propuestas, en forma directa o en calidad de subcontratista, fabricante o proveedor, o prestador de servicios
nominado, en relacién con dicho contrato, y (ii) suscribir una enmienda o modificacidon en la que introduzcan cambios
sustanciales a un contrato existente.

Un subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado (el nombre dependera del
documento de licitacion de que se trate) es aquel que (i) figura en la solicitud de precalificacion u oferta/propuesta del
Licitante/Proponente debido a que aporta la experiencia y los conocimientos especializados esenciales que le permiten
cumplir los requisitos de calificacion para una oferta en particular, o (ii) ha sido designado por el Prestador.

Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de caracter investigativo (es decir, forense). Consisten en
actividades de constatacién realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos especificos
relativos a las investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupcion a través de
los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la informacién y los registros financieros
de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos,
datos o informacion (ya sea en formato impreso o electrénico) que se considere pertinente para la investigacién/auditoria,
examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones fisicas y
visitas al emplazamiento, y someter la informacidn a la verificacion de terceros.
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SECCION VI
CONDICIONES ESPECIALES
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SECCION VIil. CONDICIONES ESPECIALES

PARTE A.
FORMULARIO DE CONTRATO

Este CONTRATO (en adelante denominado el “Contrato”) estd celebrado en la ciudad
(o [T el dia......... del mes de ....cccee..... (Y] 1 (T R , por
una parte, (en adelante denominado el “Contratante”) Y, por la otra,
............................................................................................... (en adelante denominado la “Contratista” o
“La UT” formada por las siguientes empresas, cada una de las cuales serdn mancomunada y
solidariamente responsables ante el Contratante por todas las obligaciones de la Contratista bajo este
contrato, a saber, ................. [insertar nombre] y ........ccc......... [insertar nombre] (En adelante
denominadas la “Contratista”).

PRIMERO: Objeto. El Contratante ha solicitado al Contratista la ejecucidn de las obras detalladas en
este Contrato definidas COMO .....uiiiiiiiiiii e e e e see e e e e sbeae s

SEGUNDO: Precio. El precio de la presente contrataciéon queda fijado en la suma de Pesos
........................... [IVA incluido] [en letras y numeros] a valores del mes de................. La
moneda de pago es EL PESO de curso legal en la Republica Argentina.

TERCERO: Sistema. La obra se ejecutara por el/los sistema/s ......ccccecveerueeenee. conforme a lo
indicado en las Condiciones Especiales del presente.

CUARTO: Plazo de Ejecucion. El plazo de ejecucidn establecido para la totalidad de la obra objeto
de este contrato es de ................... dias a contarse a partir de la fecha del acta de
iniciacion de los trabajos.

QUINTO: Obligaciones de la Contratista. El Contratista, habiendo declarado al Contratante que
posee las aptitudes profesionales requeridas y que cuenta con el personal y los recursos
técnicos necesarios, ha convenido en ejecutar las obras en los términos y condiciones
estipulados en este Contrato; asimismo se obliga a tomar todas las medidas necesarias a
efectos de que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat el Programa Integral del
Hébitat y Vivienda y/o el Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento puedan
inspeccionar las obras durante su ejecucion. La Contratista tendrd una Unica relacidn
contractual con la Contratante, renunciando en forma expresa a cualquier pretension de
imputar responsabilidad contractual al Banco Internacional de Reconstruccién vy
Fomento, a la “Organismo Ejecutor” del Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat del
Programa Integral del Habitat y Vivienda o al Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat.

SEXTO: Garantia. La Contratista ha afianzado el cumplimiento de las obligaciones emergentes
del presente contrato mediante .........cccccoiiiiiiieeieeiiiiiiins por la suma de Pesos ........
[IVA incluido] [en letras y numeros]de Pesos .......... equivalente el 5 por ciento del monto

del contrato. [Si se tratase de Pdliza, indicar compaiiia y numero]
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SEPTIMO:

OCTAVO:

NOVENO:

DECIMO:

Representantes Técnicos.
El nombre del Gerente de ODras €S.......uueiiiiiiecciiiiieiieeeee e e e eecccciveeeeeeeeeeeeesesnnrasseeeeaeaeeeannsnnns
El nombre del representante técnico del Contratista €S........cccuveeiieviieeeeiiiiiieeeesiiiee e,

Constitucion de Domicilios. Para todos los efectos legales, las partes constituyen los
siguientes domicilios especiales y correos electrénicos, en los que tendran validez todas
las comunicaciones, notificaciones y/o intimaciones que deban practicarse;

Domicilios Contractuales

Domicilio Contratante

Calle y N@. : Lavalle N292

Ciudad : Capital

Provincia: Mendoza

Correo electrénico: contacto@ipvmendoza.gov.ar
Teléfono / Fax: (0261) 4499617/16

Domicilio Contratista

Calle Y N ...ttt e e et e e e e e eae e e e e e aaaee e e eaaeaeeeennees
(@10 Lo - o ISR
o €01V o Vol - PPN
(@f0] g g =To =] (=T o] o | Tole IR PR
TEIEFONO / FAX cuveiiriieeteee ettt et eeaaee et sesae e e enaeeeaee e e ennnes

Documentacion. Los siguientes documentos adjuntos se consideraran parte integral del
Contrato:

- Contrata

- Aclaraciones con y sin consulta a la Licitacion;
- Condiciones Especiales del Contrato;

- Condiciones Generales del Contrato;

- Requisitos de las Obras (Seccion VI);

- Oferta.

EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres respectivos en
la fecha antes consignada.

Pory en representacion de .........cccceeecvveeeeecnieeeeenns [nombre del contratante]

Pory en representacion de .........ccccccveeevereeeeverennnn. [Contratista] BY

[Representante autorizado]

31[] Si el Contratista consiste en mas de una firma, todas las entidades deberan figurar como signatarias.
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SECCION VIil. CONDICIONES ESPECIALES
PARTE B.

CONDICIONES ESPECIALES

DEL CONTRATO

1. DISPOSICIONES

1.1 DEFINICIONES

1.1.1
1111

1.1.2
1.1.2.6

1.1.2.11
1.1.2.12

1.1.2.14

El Contrato

El Contrato es: la Contrata, Aclaraciones con y sin consulta de la Licitacion, las
Condiciones Especiales del Contrato, las Condiciones Generales del Contrato,
Formularios, la Oferta, los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la Licitaciéon, demas
documentos de la Licitacion.

Partes y Personas

Supervisor de Obras: es el profesional designado por el Gerente de Obra que tendra a su
cargo la supervision y control de la calidad de los trabajos, seguimiento y evaluacion de
la programacion y certificaciéon de obra, el cumplimiento de las normas de higiene y
seguridad del trabajo; control y aprobacion de la documentacidn técnica que presente la
empresa contratista y la verificacion del cumplimiento de las obligaciones de la
contratista; resolver dentro del ambito de su competencia los problemas técnicos y
administrativos que se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepcidn
Definitiva de la Obra.

Inspector de Obras: es el profesional que controla y verifica la correcta ejecucién de los
trabajos, la provision de materiales y equipos y la prestaciéon de servicios contratados
con la empresa Contratista que son necesarios para la ejecucion de la obra y ante quien
debe dirigirse la contratista para cualquier tramitacion relacionada con la obra.

Ambas personas son en quienes el Gerente de Obra podra delegar funciones, con
autorizacion del Contratante, de acuerdo a lo estipulado en 3.2, Delegacion por el
Gerente de Obra.

El Banco es el Banco Internacional de Reconstrucciéon y Fomento.

IPV es el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, dependiente del Ministerio de
PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA PUBICA de la Provincia de Mendoza

UEP es la Unidad Ejecutora Provincial designada para la ejecucidn de los proyectos a que
se refiere el contrato.

UEM es la Unidad Ejecutora Municipal designada para la ejecucién de los proyectos a
que se refiere el contrato.

OE es el Organismo Ejecutor del Programa de Integral de Habitat y Vivienda,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat.

“Comision Evaluadora” es la comision designada por el Contratante a efectos de Evaluar
y Calificar las ofertas y los antecedentes presentados por los licitantes.
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1.1.3 Fechas, Pruebas, Plazos y Terminaciones

1.1.3.3  El plazo de ejecucién de las Obras:
o Total de las Obras: 12 meses, 365 dias

1.1.3.9 “Dia” significa un dia calendario o sea un “dia corrido”, salvo que se indique “dias
habiles” lo que significard laborables para la administracidn publica y “afio”, 365 dias.

1.3 COMUNICACIONES

A. Registros y Libros de uso obligatorio en Obra

Los registros y libros de uso obligatorio en obra son:

= Actas

» Ordenes de Servicio

= Notas de Pedidos

= Mediciones

= Libro Diario
A tales efectos, el Contratista proveerd registros encuadernados en forma de bloc, con hojas
foliadas, impreso segiin modelo que le entregara el Gerente de Obra.
Los libros que debera proveer el Contratista seran de tapa dura y foliados, de hojas rayadas. La
cantidad de hojas y de libros sera indicada por el Gerente de Obra. La primera hoja de cada libro
estara sellada e intervenida con las firmas del Gerente de Obra, o a quien éste delegue y el
Representante del Contratista, o a quien éste delegue, con constancia de la cantidad de folios que
contiene.
Las firmas de los representantes del Contratista y del Contratante deberan ser aclaradas
perfectamente mediante sello.
Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisidon o cualquier causa, deberan ser
anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto, con la palabra "ANULADO" tanto
en el original como en todas las copias y archivados en el registro correspondiente. Todos los
registros deberan contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados,
ordenados por su nimero.

B. Registro de Actas

Este registro se destinara al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las obras, en
relacion al cumplimiento por parte del Contratista de las exigencias del Contrato, desarrollo de las
obras y a toda otra constancia que la inspeccion de obra juzgue necesario consignar.

Este registro debera permanecer en obra, en la oficina destinada a la inspeccién de obra y solo
sera usado por ésta o por el personal del Contratante debidamente habilitado para ello.

C. Registro de Ordenes de Servicio

En este registro se asentaran las érdenes y comunicaciones que la inspeccion de obra imparta al
Contratista.

Sdlo sera usado por la inspeccidn de obra o por el personal de la Supervisiéon de la UEP/UEM/OE u
otro organismo designado para esta funcidn, siempre que esté debidamente habilitado para ello.
Deberd permanecer en obra, en la oficina de la inspeccién de obra.

Extendida la orden de servicio por la inspeccién de obra, se le entregard el duplicado al
representante del Contratista, quien debera notificarse inspeccién de la misma firmando a tales
efectos el original y todas las copias, dentro de los tres (3) dias del requerimiento de la inspeccidon
de obra.

No se reconoceran otras érdenes o comunicaciones de la inspeccion de obra al Contratista que las
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efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de érdenes de servicio
habilitado a tal efecto.
En toda Orden de Servicio se consignara el término dentro del cual debera cumplirse la misma.

Se aplicara al Contratista una multa del uno por mil (1 0/00) del monto contractual actualizado por
cada ocasiéon en que se negara a notificarse de una orden de servicio o no procediera a su
cumplimiento.

D. Registro de Notas de Pedido

Este registro sera llevado por el Contratista y en él se extenderdn los pedidos, reclamos y cualquier
otra comunicacién que desee formalizar ante la Inspeccién de obra. Esta firmara conjuntamente
con el Contratista, o su representante, las Notas de Pedido que se extiendan en concepto de
notificacion.

No se reconoceran otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la Inspeccion de
obra que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del Registro de Notas
de Pedido habilitado a tal efecto.

E. Registro de Mediciones

Este registro sera llevado por la Inspeccidn de obra y se detallaran en él todas las mediciones que
se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista como los que deban quedar
ocultos, a medida que se vayan ejecutando.

Los computos se acompafiaran con los croquis que se estimen necesarios para su perfecta
interpretacion. Cada folio sera firmado por la Inspeccion de obra y por el Representante técnico
del Contratista.

Para proceder a la liquidacién de los trabajos se consideraran exclusivamente los valores
asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por la Inspeccién de obra, el
duplicado se entregara al Contratista, el triplicado acompafard a los certificados de obra y a las
restantes copias se les dara el destino que indique la Inspeccion de obra. Este registro
permanecera en obra en la oficina de la Inspeccién de obra.

F. Libro Diario

Este libro sera llevado por la Inspeccion de obra y permanecerd en obra, en las oficinas de la
misma. Se habilitara el libro mediante las firmas del Inspector de obra y el Representante técnico
del Contratista en el primer folio, donde debera constar la identificacion de la obra, nimero de
libro diario y cantidad de folios que contiene. En este libro el Inspector de obra hard constar
diariamente los siguientes datos y que refrendara con su firma:

= dia, mes y afio;

= estado del tiempo, indicando si impide o entorpece los trabajos cuando asi corresponda,

milimetros de lluvia caida si se cuenta con pluvidmetro, etc.;

= movimiento de equipos;

= frentes de trabajo y ubicacion;
cantidad de operarios presentes por categoria;
= trabajos que se ejecutan en ese dia;
cualquier incidente o accidente laboral o que afecte a una tercera persona;
= 6rdenes de servicio, actas y pedidos tramitados;
= nombres de personas que visiten o supervisen la obra;
cualquier reclamo, queja o consulta recibido;
ingreso y egreso de materiales, equipos, maquinas, etc.;
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= ensayos o pruebas realizadas;
= presencia o ausencia del Representante Técnico;
= cualquier otro dato que se considere de interés.

G. Significacion y Alcance de las Ordenes de Servicio

(a) Se considerara que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones
del Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos
adicionales, salvo cuando en ella se hiciera manifestacion explicita de lo contrario.

(b) Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los términos
del Contrato, igualmente deberd notificarse de la misma, contando con un plazo de quince
(15) dias, a partir de esa fecha, para presentar ante la Inspeccién de obra, por Nota de
Pedido, su reclamacién fundada. La Inspeccidon de obra debera dar respuesta a la objecidon
dentro de los treinta (30) dias. En caso de silencio se considerara ratificada la Orden de
Servicio, debiendo proceder a su inmediato cumplimiento bajo apercibimiento de aplicacién
de la multa diaria que se establece en el apartado (f) de este mismo articulo. En igual forma
deberd proceder si la Inspeccidn de obra reitera la Orden de Servicio antes del vencimiento
del plazo. Si el Contratista dejara transcurrir el plazo de quince (15) dias sin realizar su
presentacion, caducara su derecho al reclamo aun cuando hubiera asentado Ila
correspondiente reserva al pie de la orden, debiendo cumplir lo ordenado en ella de
inmediato, sin derecho a posteriores reclamos en cualquier concepto. Si no lo hiciere, se
hard pasible de la multa diaria que se establece en el apartado (f) de este mismo articulo.

(c) La observacion del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio no lo eximira de la
obligacion de cumplirla de inmediato si ella le es reiterada o ratificada. En caso de
incumplimiento se hara pasible de la misma multa diaria que se establece en el apartado (f).
Esta obligacidon no coarta el derecho del Contratista de efectuar las reclamaciones
pertinentes ni de percibir las compensaciones del caso, si probare que las exigencias
impuestas en la orden exceden las obligaciones del Contrato.

(d) Cualquier discrepancia que surja respecto de una orden de servicio, sera resuelta, en
primera instancia, por el Gerente de Obra. Si este reiterara o ratificara la orden, la misma
debera ser cumplida en los términos del apartado (c) aplicandose la multa prevista en caso
de incumplimiento.

(e) El Contratista no podrd, por si, suspender total o parcialmente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccion de obra. Si asi lo hiciera se
hara pasible de la aplicacion de una multa de cinco décimos por mil (0,5 0/00) del monto
contractual actualizado, por cada dia de paralizacién de los trabajos. No se aplicara la multa
por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la aplicacion de multa por
paralizacion de obras. Las paralizaciones de obras producidas en estas circunstancias seran
computadas como parte del plazo de interrupcion de trabajos, considerado entre las
causales de rescision del contrato por causa del contratista

(f)  Se establece una multa de un décimo por mil (0,1 0/00) del monto contractual actualizado
por cada dia de atraso en el cumplimiento de una Orden de Servicio, a contar desde la fecha
de su notificacidn. Los atrasos se computaran en dias corridos.

H. Documentos que el Contratista debe guardar en la obra

El Contratista conservard en la obra una copia ordenada y completa de los documentos del
contrato, a efectos de facilitar el debido contralor o Inspeccién de obra de los trabajos que se
ejecuten.
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1.4 LEY E IDIOMA

El presente Contrato se regira por la legislacion que resulta de aplicacion en la jurisdiccion del
Contratante. Cuando deban resolverse aspectos no contemplados en el mismo, serdn de aplicacién
las normas supletorias del derecho local del Contratante, siempre que no se opongan a lo
establecido en el Contrato de Préstamo.

Asimismo, los licitantes deberdn aceptar la jurisdiccidn judicial que corresponda al Contratante y
por ser éste persona de derecho publico también aceptar la jurisdiccion administrativa que le
corresponda.

[Ordenanza N2 244/57 y su Decreto Reglamentario N21665/D/57].

El idioma es el espafiol

1.7 CESION
Se agrega:
El nuevo contratista debe reunir, al menos, similares capacidades y condiciones que las exigidas al
contratista originario. Si el Contratista fuese una Asociacidn, toda modificacién en la composicién
de ésta o en la participacidon relativa de sus miembros, se considerara cesion del contrato
aplicandose lo aqui normado:

1.9 DEMORAS DE LOS PLANOS O INSTRUCCIONES
El parrafo (b) indicado en la Seccion VII No aplica.

1.13 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION

A. Legislacion Argentina

Durante la vigencia del contrato, el Contratista y su personal, permanente o no, argentinos o
extranjeros, deberan someterse a las leyes, decretos y normas legales de cualquier tipo, de
jurisdiccion nacional, provincial o municipal, seglin corresponda, existentes en la Republica
Argentina.

Este acatamiento se extenderda a la Ley de Obras Publicas Nacional y/o Provinciales, las
reglamentaciones y ordenanzas de cualquier actividad legalmente constituida en la Argentina, que
de alguna manera tuvieran que ver con el objeto del contrato.

B. Cumplimiento de la legislacién laboral y previsional

El Contratista estard obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacion vigente en la
Republica Argentina en materia laboral y previsional asi como las que establezcan las convenciones
de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione estdn incluidas en su
oferta. Debera exhibir, cuando el Inspector de obra lo requiera, todos los documentos necesarios a
fin de acreditar su cumplimiento.

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los convenios
laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la jornada legal de
trabajo.

Se suspendera la tramitacion y pago de los certificados de obra si el Contratista no hubiere
ingresado los aportes jubilatorios a la entidad previsional que corresponda, por el mes anterior al
del certificado, o si no mantuviere al dia el pago del personal afectado a la obra, perdiendo
derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese periodo.

A tal efecto el Inspector de obra hara constar en la tramitacion interna del certificado el monto de
las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas del cierre de quincena el Contratista presentara copia fiel (por duplicado) de las planillas
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que figuran en el Libro de Jornales rubricado segun la legislacion laboral en vigencia y que fueron
utilizados para asentar las constancias de pago al personal.

La orden de pago relativa al certificado se hara efectiva contra entrega de una fotocopia de las
boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hard constar de que el mismo
corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la obra y por el mes de que se
trata. El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales serdan puestos en
conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Contratante.

C. Seguridad e higiene y accidentes de trabajo

El Contratista estd obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones emergentes a Accidentes
de Trabajo y de Seguridad e Higiene vigentes a la fecha de licitacidon y a todas aquellas otras
disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. También deberd cumplir las Politicas
Operacionales de salvaguardas ambientales y sociales del Banco Internacional de Reconstruccion y
Fomento (BIRF/Banco Mundial) aplicables al proyecto®? asi como las Guias Generales sobre Medio
Ambiente, Salud y Seguridad del Grupo del Banco Mundial®®. Asimismo, serd responsable de
cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven,
de acuerdo a lo que establece la legislacidn citada.

D. Leyes de Compre Provincial

Para la presente licitacion quedaran excluidas la aplicacion de leyes de preferencia y/o compre
provincial aplicables tanto a productos, proveedores y/o empresas toda vez que las obras estan
financiadas parcialmente por el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento y en
consecuencia se regiran por las condiciones del Contrato de Préstamo BIRF 8712-AR

E. Derechos y obligaciones del Contratista con respecto a las empresas prestadoras de los
servicios publicos.

En las obras a construir en la via publica, el Contratista deberd efectuar, con la adecuada
antelacion, las gestiones pertinentes ante las empresas de gas, transporte, electricidad, teléfonos,
etc., para que estas modifiquen o remuevan las instalaciones que obstaculicen la realizacién de las
obras, quedando a su cargo los tramites respectivos.

En caso de que debieran abonarse a dichas empresas los trabajos de modificacion o remocion a
efectuar, su importe sera abonado por el Contratista, pero le sera reconocido por el Contratante
en el primer certificado que se emita, a partir de los treinta (30) dias de presentada la constancia
pertinente, siempre que dichos trabajos estuvieran previstos en los Documentos de Licitacidn o, en
su defecto, fueren considerados por la Inspeccidn de obra como indispensables para la ejecucion
de las obras.

En igual forma y con el mismo criterio se procedera cuando las instalaciones que se juzgare
necesario remover fuesen de pertenencia del Contratante.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieren producirse por la demora del Contratista en
solicitar la iniciacion de las gestiones mencionadas o la posterior demora del trdmite que le sea
imputable, no seran tenidos en cuenta como causal para el otorgamiento de prérroga de plazo.

Las instalaciones y obras subterraneas que quedaren al descubierto al practicar las excavaciones
deberan ser conservadas con todo esmero por el Contratista, quien sera el Unico responsable de

32 | as salvaguardas referidas se presentan en detalle en el Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) del Programa Integral
de Habitat y Subsidio a la Vivienda, disponible en:

https://pihv.minhabitat.gob.ar/archivos/documentos/MGAS BIRF 8712 AR Enero 2021.zip

33| as Guias pueden encontrarse en el siguiente link:
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b44dae8048855a5585ccd76a6515bb18/General%2BEHS%2B-%2BSpanish%2B-
%2BFinal%2Brev%2Bcc.pdf?MOD=AJPERES
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los deterioros que por cualquier causa en ellos se produjeran, corriendo por su cuenta el pago de
las reparaciones que por este motivo debieran ejecutarse.

Igual temperamento debera adoptarse para cualquier otra instalacién o estructura que pudiese ser
afectada por el desarrollo de los trabajos.

F. Obras a realizar en jurisdiccion de reparticiones publicas

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdiccién de reparticiones publicas
nacionales, provinciales o municipales, tales como: cruces de vias férreas, rutas camineras,
canales, ocupacion de calzada, etc., el Contratista debera efectuar las gestiones del permiso para
llevar a cabo las obras ante las empresas respectivas, abonando los derechos que correspondan.
Los entorpecimientos o atrasos de obra que se produzcan por la demora del Contratista en
solicitar la iniciacidn de las gestiones mencionadas no seran tenidos en cuenta como causal para el
otorgamiento de prdrroga de plazo.

En caso de tratarse de yacimientos arqueoldgicos o lugares que sean motivo de preservacion, el
Contratista debera ajustar sus trabajos a las disposiciones vigentes y aceptar el control de las
Autoridades de Aplicacion.

G. Leyes Ambientales

El contratista se obliga a cumplimentar todas las disposiciones contractuales y las normas legales
Nacionales, Provinciales y Municipales relativas a la proteccion ambiental durante toda la
ejecucion de la Obra, asi como las Politicas Operacionales de salvaguardas ambientales y sociales
del Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento (BIRF/Banco Mundial) aplicables al proyecto
y las Guias Generales sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad del Grupo del Banco Mundial

2. EL CONTRATANTE

2.1 DERECHO DE ACCESO AL LUGAR DE LAS OBRAS
Parrafo (b) No aplica lo indicado en la Seccidn VII.

2.5 RECLAMACIONES DEL CONTRATANTE

El Contratante podra realizar la notificacion a que se refiere esta Clausula cualquier momento
durante la vigencia del Contrato incluido el periodo de Garantia.

3. EL GERENTE DE OBRA

3.1 OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL GERENTE DE OBRA
Quien represente legalmente al Contratante podra asumir las funciones del Gerente de Obra, en
cuyo caso mantendra las facultades de suscribir y/o modificar el Contrato, establecer Prérrogas y
Costos Adicionales,
El personal del Gerente de Obra incluird a los profesionales indicados como Personal Clave y
ademas del perfil necesario, segun el tipo de obras contratadas.
Cualquier decision que tome el Gerente de Obra que implique aumento o prérroga de plazo del
Contrato, aumento o disminucidn del monto, cambio o modificaciones y ajustes al Plan de Trabajo,
debera contar con la aprobacidn del Contratante.
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3.2 DELEGACION POR EL GERENTE DE OBRA

Para resolver respecto de cualquier asunto de conformidad con la subclausula 3.5, Decisiones, el
Gerente de Obra debera contar con la previa aprobacion del Contratante, no pudiendo delegar
estas facultades.

3.2.1

El Gerente de Obra podra delegar la verificacién de la correcta provision de materiales y
equipos, la ejecucion de trabajos, su gestion ambiental y social y prestacién de los servicios
contratados con el Contratista en la Supervision de Obra de la UEP y/o Inspeccion de obra.
El Inspector de obra designado sera el representante del Gerente de Obra en las obras.
Ante él debera reclamar el Contratista por las indicaciones de la Inspeccién de obra, asi
como presentar pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra.

El Inspector de obra tendra, en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depdsitos
y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y
en ejecucién, su gestion ambiental y social, materiales, maquinarias y demdas elementos
afectados al desarrollo de la obra.

El Contratista suministrara los informes que le requiera la Inspeccién de obra sobre clase y
calidad de materiales empleados o acopiados, progreso, desarrollo y ejecucién de trabajos
realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como asi también respecto de
materiales que no respondan a lo especificado en la documentacién contractual.

El Contratista y su personal cumplirdn las instrucciones y ordenes impartidas por la
Inspeccién de Obra. La inobservancia de esta obligacion o actos de cualquier indole que
perturben la marcha de las obras, hardn pasible al responsable de su inmediata expulsién
del area de la misma.

La Inspeccién de obra posee facultades para rechazar o aprobar trabajos, materiales y para
ordenar la demolicién y reconstruccion de lo rechazado y demas aspectos como una
debida gestion ambiental y social de las obras.

El Gerente de Obra, los funcionarios de la UEP/UEM, debidamente autorizados, tendran
las mismas atribuciones que la Inspeccion de Obra de la UEP/UEM, para acceder a la Obra,
los depésitos y oficinas y efectuar pedido de informes.

Los funcionarios de la Secretaria de Habitat y DGPFI y el BIRF debidamente autorizados,
podran acceder a la Obra, los depdsitos y oficinas

3.4 REEMPLAZO DEL GERENTE DE OBRA
No aplica lo indicado en la Seccién VII.

3.4

El Contratante debera notificar al Contratista, en caso de reemplazar al Gerente de Obra
y/o cualquiera de sus asistentes.

3.5 DECISIONES

En caso de que la complejidad del tema lo amerite, el Gerente de Obra podra ampliar el plazo
indicado para acordar o resolver el asunto planteado.

4. EL CONTRATISTA

4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO

El anteproyecto de Licitacion ha sido elaborado por la Municipalidad de Lujan de Cuyo vy el
I.P.V, en base a datos propios a verificar por el Proponente, que luego como Contratista
debera proveer la Ingenieria de Proyecto Ejecutivo, Constructivo y de Detalle, haciéndose
responsable por los errores y omisiones que no denuncie por escrito a la UEP previamente
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al acto de apertura de las Ofertas, segin lo establecido en la clausula 7 de las IAL
(instrucciones a los licitantes).

El Proponente deberd verificar el anteproyecto de Licitacidon y contemplar dentro de su
Oferta las posibles modificaciones que surjan en el disefio, como consecuencia del tipo de
suelo o las interferencias de servicios publicos, y/o que fueren necesarias por otras causas,
instalaciones ocultas y trabajos imprevistos, como ser el pago de los trabajos de remocién
de aquellas instalaciones que imposibiliten y obstaculicen el avance de la obra, como los
cortes de servicios publicos en general AGUAS MENDOCINAS S.A., EDEMSA,
DISTRIBUIDORA DE GAS DE CUYO S.A. - ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo de la
Contratista que ademds correra con todos los tramites ante las Reparticiones que
corresponda, como asi también todos los gastos que se originen en tal concepto. Para
evitar las demoras que se originen por este concepto La Contratista deberd tomar los
recaudos que en tiempo y forma sean necesarios.

El proyecto Ejecutivo, Constructivo y la Ingenieria de detalle debera ser ejecutado por la
Contratista en un plazo maximo de 30 (treinta) dias calendarios que se contabilizaran a
partir de la firma del Contrato, a partir de la cual la UEP dispondrd de un plazo maximo de
30 (treinta) dias calendario para su aprobacién o rechazo y realizar las observaciones que
correspondiese a través de un informe técnico emitido por las dareas intervinientes y
suscripto por los responsables de la UEP , debiendo la Contratista efectuar una
presentacion dentro de los 15 (quince) dias subsiguientes, salvando las mismas. La demora
en la aprobacion del proyecto por razones no imputables a la Contratista, por gestiones
ante organismos oficiales, permitira, que a criterio de la UEP, se apruebe parcialmente el
proyecto a los fines de dar inicio a los trabajos.

Una vez que la Contratista cuenta con el Proyecto Ejecutivo aprobado por la UEP, la
Contratista debera respetar fielmente el mismo, en todos sus detalles y no podra
introducir modificaciones de no mediar autorizacidn por escrito de la UEP.

Los calculos, planos, planillas, especificaciones y detalles de la construccion que integran la
presente documentacion de licitacion constituyen en todos sus términos un Ante Proyecto
Ejecutivo.

A tal efecto la Contratista conjuntamente con el Proyecto de Detalle debera presentar los
calculos en planillas Excel con sus correspondientes planos y detalles de materiales
accesorios, artefactos y equipos a emplear con sus respectivas planillas de datos
caracteristicos garantizados, como asi también catdlogos y folleteria que provean los
fabricantes de los mismos. Ya comenzados los trabajos se presentaran a la Inspeccion de
Obra muestras de materiales caracteristicos de la instalacidon, para su aprobacion y
comparacion.

La confeccion de las memorias técnicas, memorias de calculo, planos generales y de
detalles necesarios para la correcta interpretacién del Proyecto, se realizara como minimo
sobre la base de las especificaciones, arquitectura y dimensiones indicadas en Planos
adjuntos y Especificaciones Técnicas Particulares segln corresponda .

Se podra utilizar el anteproyecto de base para elaborar los planos finales, pudiendo variar
el posicionamiento relativo de las unidades, cuando fuera posible, siempre que se
mantenga u optimice el anteproyecto base.

El Proyecto Ejecutivo debera ser efectuado por ingenieros o consultores con experiencia
en la ejecucion de obras de naturaleza y complejidades similares.

Toda la documentacidn necesaria para el proyecto, sera presentada por quintuplicado en
carpetas, con tapa y contratapa plastificadas, donde la primera hoja tendra una caratula
que debe contener el nombre de la obra en cuestién, con el logotipo de la empresa. La
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documentaciéon debera ser entregada en hojas de tamafo IRAM A4, y de ser necesario, se
agregaran hojas IRAM A3. Para los planos debera utilizarse el tamafio IRAM A1, y salvo en
algunas excepciones consensuadas con la Inspeccidn, en tamafo IRAM A0.A su vez, todo el
contenido del Proyecto Ejecutivo sera presentado en soporte digital CD o DVD por
quintuplicado.

La contratista debera verificar estructuralmente e hidraulicamente todas las conducciones
y las dimensiones de todas las estructuras presentadas del anteproyecto, siendo
responsable de su correcto funcionamiento. Cualquier variacién en los niveles finales de
intradds de los conductos, cambios de tuberias, estructuras hidrdulicas etc., que mejoren
las caracteristicas hidraulicas, deberan ser presentadas para su evaluacion

El contratista debera incluir en el Proyecto ejecutivo, constructivo y la ingenieria de detalle
la siguiente documentacion solicitada (de minima) y aquella otra que sea solicitada por la
UEP para la correcta ejecucion de la obra:

- Memoria descriptiva de las obras

- Previo a dar comienzo de la obra, debera realizarse un relevamiento topografico,
validado por un escribano publico, a fin de deslindar responsabilidades sobre
vicios preexistentes de los servicios publicos y fincas dafiadas preexistentes.
Documentacién técnica del replanteo y relevamiento topografico de los terrenos
donde se ejecutaran las obras indicando las instalaciones existentes aéreas vy
subterraneas existentes que sean afectadas por la ejecucidon de las obras. Se
debera incluir la informacion de los servicios existentes en la traza de la cafieria
determinando su ubicacion planimétrica y altimétrica, dimensiones vy
caracteristicas de instalacion que inciden en los distintos componentes de la obra.
Relevamiento planialtimétrico en todos los sectores donde se realice la obra. Esta
informacidn sera la definitiva que se emplea para la determinacion ultima de las
cotas que permiten desarrollar al proyecto en general, debiendo vincularse al
proyecto del IGM, para lo cual debe incluir la ubicacién de los mojones fijos,
acotado correspondientemente.

- Verificacion del disefio hidraulico de todos los componentes del sistema, tales
como cafierias, perfiles hidraulicos, etc. Memoria técnica del cdlculo hidraulico y
calculo estructural.

- Estudio de suelos para el reconocimiento de los tipos y caracteristicas de los
suelos, niveles freaticos, grados de agresividad etc. correspondiente al area de la
obra. En este deberd indicarse el nimero de golpes, indices de consistencia,
porcentaje de humedad, peso especifico aparente seco y humedo, friccidn vy
cohesidn etc. de los diferentes estratos atravesados. También debera realizarse
analisis quimicos de los suelos a diferentes profundidades a fin de determinar la
agresividad de estos al hormigdn. ademads, debera calcularse por cada metro de
profundidad la maxima tension admisible y el asentamiento probable maximo.
Este estudio incluird analisis de comportamiento en condiciones de saturacion,
ensayos triaxiales con determinacion de los valores de angulo de rozamiento,
cohesion y ensayo de consolidacidn, limites de consistencia, nivel freatico y todo
otro parametro relevante y necesario para la verificacion estructural del proyecto.
Los estudios de suelo requeridos son necesarios para los cdlculos estructurales. La
Contratista no podra formular reclamo adicional alguno por cambios en los
disefos y formas de fundaciones a causa de las caracteristicas de los suelos, siendo
el Unico responsable de los disefios estructurales resultantes. Debiendo adjuntar
todos los estudios realizados al proyecto ejecutivo.
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- Calculos estructurales de las unidades nuevas y modificadas, indicando las cargas
solicitantes de las diversas estructuras, hormigon utilizado, armaduras etc.

- Verificacién de la rigidez de las tuberias, de acuerdo al tipo de suelo, la
profundidad de las excavaciones, material de relleno y cargas externas.

- Planimetria de la obra, planos de las distintas componentes de la obra, planos de
detalles necesarios para completar la documentacién incluida en el pliego como
por ejemplo detalle de empalmes de las nuevas caferias al colector existente;
detalle de las conexiones domiciliarias. También se deberan adjuntar los planos
estructurales y de encofrados.

- Planillas de datos técnicos garantizados de todos los materiales a utilizar en la
obra.

- Computo de materiales de la obra a realizar.

- Informe de procedimientos y obras accesorias a realizar para asegurar el acceso a
los predios privados durante la construccion.

- Descripcion y criterios para la prevencion de accidentes de durante la realizacién
de los trabajos.

- Plan de Gestidon Ambiental y Social de la Contratista (PGAySc)

El proyecto ejecutivo debera estar firmado y sellado por el ingeniero especialista
responsable de la obra y por el apoderado de la empresa.

Todos los elementos metalicos de la instalacion serdn puestos a tierra, mediante jabalina
individual, segun Especificaciones Técnicas Generales y planos constructivos.

Aguellos materiales existentes en el sector de la obra, de uso exclusivo del alumbrado
publico y que con motivo de la presente dejen de cumplir su funcidn, deberdn ser
retirados por el Contratista y entregados en el lugar que Inspeccion lo determine

La mora en la entrega de la documentacién exigida en el apartado 4.1, dard lugar a la
aplicacion de una multa del uno por mil (1%0) del monto total del contrato por dia de
atraso.

4.3 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista debera designar un Representante Técnico quien sera el responsable de la
conduccidn técnica de la Obra. Tendra obligacion de permanecer en la Obra durante las horas de
trabajo, la que podra ser cubierta con la presencia permanente de un Jefe de Obra que deberd ser
un profesional con las incumbencias acordes con los trabajos a realizar y tener vigente su
habilitacidn del Consejo Profesional competente.

El Contratista no podra discutir la eficacia o validez de los actos ejecutados por su Representante
Técnico ante la Inspeccién de Obra, sin perjuicio de las acciones que contra este uUltimo pudiera
ejecutar. La actuacion del Representante Técnico también obliga al Contratista en lo atinente a las
consecuencias econémicas y contractuales derivadas de la vinculacidn juridica con el Contratante.

A los efectos contractuales se entendera que, por su sola designacion, el Representante Técnico
estd autorizado para suscribir fojas de medicidn. Las Modificaciones de Obra, Andlisis de Precios y
en general toda presentacion de caracter técnico, debera ser firmada por dicho Representante.

La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, podra hacer
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pasible al primero de la aplicacién de una multa de hasta un décimo por mil (0,1 0/00) del monto
contractual actualizado por cada dia de ausencia.

El Contratante podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico invocando, a
su exclusivo juicio, causas justificadas de incompetencia o falta de conducta profesional acorde con
sus responsabilidades técnicas. El reemplazante deberd cumplir las condiciones impuestas
originalmente para el cargo y contar con la aceptacion expresa del Contratante. Debera asumir sus
funciones en el término de cinco (5) dias contados desde la emisién de la orden de reemplazo.

Asimismo, en caso de reemplazo o sustitucion del Representante por parte del Contratista el
consentimiento previo del Gerente de Obra rige exclusivamente para la figura del Representante
Técnico.

4.5 CESION DE BENEFICIO DE SUBCONTRATO
No aplica lo indicado en la Seccidn VII.

4.6 COOPERACION
Subclausula (a): No aplica lo indicado en la Seccién VII.

4.7 TRAZADO

El Contratista debe verificar la precision de los datos de todos los documentos de Licitacion previo
a la ejecucion de las obras, e informar al Gerente de Obra cualquier modificacién que importe un
cambio sustancial a las mismas.

4.8 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD
Cumplimentar ademas de lo indicado en clausula 4.8 de la Seccién VII:

f) Con las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) que se indican en la Seccién
Vi

4.18 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL

Ademds de lo indicado precedentemente cumplimentar con las ETAS y el Plan de Manejo
Ambiental y Social. Para su implementacion, la empresa Contratista preparara un Plan de Gestidn
Ambiental y Social de construccién (PGASc) y designara un Responsable Ambiental y Social que
sera personal capacitado encargado del cumplimiento del PGASc.

4.21 INFORMES DE AVANCE

El Contratista elaborara informes mensuales de avance, que presentard a la UEM en 3 copias de
acuerdo a lo establecido en la seccién VIl art. 4.21

4.23 OPERACIONES DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LAS OBRAS

Ademas de lo indicado se agrega lo siguiente:

4.23.1 Responsabilidad por infracciones
El Contratista y su personal deberdan cumplir estrictamente disposiciones, ordenanzas,
reglamentos provinciales, municipales o de otro tipo, vigentes en el lugar de ejecucién de
las obras. Sera por cuenta del Contratista el pago de multas y resarcimiento de perjuicios e
intereses, si cometiera cualquier infraccion a dichas disposiciones, ordenanzas o
reglamentos.
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4.23.2 Legislacion Argentina
Durante la vigencia del contrato, el Contratista y su personal, permanente o no, argentinos
o extranjeros, deberan someterse a las leyes, decretos y normas legales de cualquier tipo,
de jurisdiccion nacional, provincial o municipal, segin corresponda, existentes en la
Republica Argentina, asi como las Politicas Operacionales de salvaguardas ambientales y
sociales del Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF/Banco Mundial)
aplicables al proyecto.
Este acatamiento se extendera a la Ley de Obras Publicas Nacional y/o Provinciales, las
reglamentaciones y ordenanzas de cualquier actividad legalmente constituida en la
Argentina, que de alguna manera tuvieran que ver con el objeto del contrato.

5.SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS

5.3 PAGOS A SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS
No aplica lo indicado en la Seccién VII.

5.4 COMPROBANTES DE PAGO
No aplica lo indicado en la Seccién VII.

6. PERSONAL Y MANO DE OBRA

6.7 SALUD Y SEGURIDAD
La obligacidn de provisién de personal médico, servicios de enfermeria y primeros auxilios, podra
ser cubierta por el Contratista mediante la contratacidén de un servicio externo radicado en el lugar
de las obras, previa comunicacidon al Gerente de Obra.
Es obligacion del Contratista la asistencia de su personal a las capacitaciones que articuladas por
el Equipo de Campo brinden los organismos competentes a nivel municipal, provincial y nacional
respecto a la prevencion de todo tipo de enfermedades transmisibles.

6.13 SUMINISTRO DE ALIMENTOS
No aplica lo indicado en la Seccién VII.

7. EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA

7.4 PRUEBAS

El Contratista debera afrontar a su costo, todas las pruebas necesarias para demostrar que las
obras que ejecutd en arreglo al contrato, se realizaron en forma correcta en un todo de acuerdo a
las especificaciones técnicas y las reglas del arte.

Estard a cargo del Gerente de Obra, la definicion del lugar y el momento de realizacién de las
pruebas a efectuarse.
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8. INICIO, DEMORAS Y SUSPENSION

8.1 INICIO DE LAS OBRAS

(d)
8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

No aplica lo indicado en la Seccién VII.
Ejecucion de la Obra por el Contratista

El Contratista ejecutard los trabajos de tal forma que respondan fielmente a la
documentacién contractual, aunque en dicha documentacién no se mencionen todos los
detalles necesarios al efecto y sin que por ello tenga derecho al cobro de adicional alguno.
El Contratista tendra a su cargo la provision, transporte y colocacién en obra de todos los
materiales, como asi también de la mano de obra y todo el personal necesario para la
realizacion correcta y completa de la obra contratada, empleo a su costo de todos los
implementos, planteles y equipos para la ejecucidn de los trabajos y mantenimiento de los
servicios necesarios para la ejecucion de obras, disposiciéon del material sobrante de las
remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision, trabajo o servicio detallados
en la documentacidn contractual o que sin estar expresamente indicado en la misma, sea
necesario para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin
y a las reglas del arte de construir.

Los Documentos de la Licitacion podran indicar la obligatoriedad de montaje de materiales
0 equipos provistos por terceros.

Inicio de Obra

El Contratista no podrd iniciar los trabajos sin expresa autorizacion u orden escrita
emanada del Contratante.

El Contratante impartira la orden de iniciacidn de los trabajos dentro del plazo de sesenta
(30) dias a partir de la fecha de la firma del contrato.

La no emisién de esta orden en el plazo estipulado, sin que mediara causa debidamente
justificada, otorgara derecho al Contratista a rescindir el contrato.

El plazo para iniciar la obra no sera superior a 7 dias contados desde la notificacion de la
orden de iniciacion.

Se dejard constancia de la iniciacion de los trabajos labrandose el acta respectiva. Cuando
la tarea de replanteo represente la iniciacion formal de la obra y asi figure en el Plan de
Trabajos aprobado, el acta de replanteo podra cumplir la funcién de iniciacion de los
trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este cardcter.

Cartel de Obra

El Contratista debera colocar DOS (2) carteles de obra, cuyo texto y tamafio se indicaran en
el Anexo 3.

Replanteo de la Obra

El Contratista efectuard el replanteo planialtimétrico de la Obra sobre la base a los planos
del proyecto y establecera puntos fijos de amojonamiento y nivel.

Para dicho trabajo debera tener en cuenta la presencia de instalaciones subterraneas que
pudieran ser afectadas por la ejecucidon de las obras, o entorpecer la ejecucion de las
mismas, para lo cual recabard del o los organismos que correspondan la documentacidn
técnica que sea necesaria para determinar la correcta ubicacién de las mencionadas
instalaciones.

La fecha y hora de iniciacién de las operaciones de replanteo seran notificadas por la
Inspeccién de obra al Contratista. El suministro de los elementos necesarios y los gastos
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gue se originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de
aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del Contratista. El Contratista
estard obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la
alineacion y niveles correspondientes.

El replanteo podrd ser total o parcial. En aquellos casos en que el replanteo haya sido
establecido en el Plan de Trabajos aprobado como iniciacién de la obra, la fecha del acta
inicial del mismo sera la Unica valida a efectos de computar el plazo contractual.

De cada operacién de replanteo se labrara un acta, que serd firmada por la Inspeccién de
obra, la Supervisién de la UEM, el Gerente de Obra y el Contratista y se confeccionara el
correspondiente plano de acuerdo con las instrucciones que para su ejecucion y
aprobacion establezca la primera.

La negativa injustificada del Contratista a realizar el replanteo total o parcial o su no

concurrencia para iniciarlo en la fecha y hora fijados por la Inspeccién de obra dard lugar a:

(a) enaquellas obras en que el replanteo sea la tarea que determine la iniciacion formal
de la obra, vencido el plazo estipulado por 8.1.2 del presente Pliego, sin que quede
acreditada causa inevitable que justifique la demora, el Contratante podrd optar por
el derecho a rescision que le acuerda el 15.2 del presente Pliego. De no optarse por
la rescision se aplicara Unicamente la multa diaria por mora en la iniciacion de los
trabajos de cinco décimos por mil (0.5 o/oo) del monto contractual actualizado por
cada dia de demora, y se procederd de inmediato al replanteo de oficio, segun se
establece en el inciso (d) del presente articulo;

(b) enaquellas obras en la que el replanteo total o parcial no sea la tarea que determine

la iniciacién formal de la obra y esta cuente ya con Acta de Iniciacion, la no ejecucién
del replanteo representara la interrupcion de la totalidad de los trabajos previstos
en el plan respectivo. Los plazos para que el Contratante pueda optar por la rescision
del contrato por causa del Contratista, comenzaran a computarse a partir de la fecha
notificada al Contratista para iniciar el replanteo.
Vencidos dichos plazos, de no optarse por la rescision, se aplicara la multa diaria que
establece el inciso (c) del presente articulo, computada a partir de la fecha fijada por
la Inspeccidon de obra o en su defecto, por el Plan de Trabajos, para la iniciacion del
replanteo y se procedera de inmediato al replanteo de oficio estipulado en el inciso
(d);

(c) la negativa del Contratista a realizar cualquier replanteo total o parcial (salvo el
estipulado en el punto (a) de este articulo) o su no concurrencia para iniciarlo en la
fecha y hora fijados por el Contratante dard lugar a la aplicacién de una multa por
cada dia de atraso equivalente a un décimo por mil (0,1 o/oo) del monto contractual
actualizado, salvo que medie causa inevitable debidamente justificada. De persistir
la demora por mas de treinta (30) dias, el Contratante podra optar por suspender la
aplicacion de la multa y realizar de oficio el replanteo correspondiente;

(d) el replanteo de oficio mencionado en los puntos (a), (b) y (c) de este articulo, serd
realizado por el Contratante o contratado por este con terceros, debitando al
Contratista los costos emergentes, a cuyos efectos, asi como a los de la percepcion
de las multas, podra afectarse la garantia de contrato. El monto afectado deber ser
repuesto por el Contratista dentro del plazo que estipule el Contratante. Los
resultados del replanteo, en este caso, le seran notificados formalmente al
Contratista, teniéndose por prestada su conformidad con el trabajo realizado por el
Contratante, no admitiéndose sobre el particular reclamo de ninguna naturaleza que
pudiera interponerse posteriormente.
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8.1.5

8.1.6

8.1.7

Medidas de Mitigacion

Las condiciones de mitigacion durante la construccion respetaran lo indicado en las e
Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) y Parte Il, Seccién VI y que seran
detalladas en el PGAS de construccidon (PGASc) presentado por el Contratista y aprobado
por la UEP/ UEM, bajo la supervision del equipo socio ambiental de la Secretaria de
Habitat y DGPFI.

Oficinas

El Contratista suministrara por su cuenta el local con su mobiliario, para instalar las
oficinas de la Inspeccion de Obra. Se deja constancia que la presente oficina no constituye
el obrador de la obra.

Las oficinas estaran dotadas de alumbrado eléctrico, agua y cloacas, cuando ello sea
posible, y el Contratista las mantendra en perfecto estado de higiene.

Dentro de los diez (10) dias de la firma del Acta de Inicio, el Contratista proveera sin cargo
una oficina dentro del barrio destinada al uso exclusivo de la Inspeccién de Obra, al
promotor urbano, legal, social y ambiental.

La misma tendrd una superficie minima de 40m? y garantizard condiciones de confort
tanto en verano como invierno y estara dotada de todos los servicios necesarios (agua, luz,
bafo, etc.) y del mobiliario y equipamiento técnico para el normal desarrollo de las tareas
propias de la Inspeccion, Equipo de Campo y Supervision de la Obra durante su asistencia a
la obra. Podra estar conformada por una o mas casillas transportables, de construccion
robusta e integral, con piso incluido, que permita su rapido transporte o relocalizacién sin
trabajo de armado.

El Contratista adoptard todas las disposiciones necesarias para que se puedan supervisar
las obras sin riesgo o peligros y pondra a disposicion de la Inspeccion de obra, en perfecto
estado, los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones,
relevamientos y verificaciones que motive la ejecucion de las obras, todas las veces que
esta lo solicite.

El Contratista proveera -para uso del Equipo de Campo- (3) tres servicios telefénicos con su
correspondiente teléfono (telefonia mavil). El Contratista proveera el servicio de DDN con
acceso como minimo a la UEP/UEM y el OE. En caso de optarse por telefonia movil se
proveera un minimo de dos (2) equipos garantizando un abono suficiente para el consumo
requerido por el Equipo de Campo. Asimismo, se suministrara servicio de internet (WiFi),
por ADSL, cable, fibra dptica, sistema satelital u otro, que no anule o cancele el servicio de
telefonia por su uso simultaneo.

Mobiliario
e Dos armarios metalicos altos con puerta doble y cerradura
e Tres escritorios de 1,40m x 0,70m con cajoneras y cerradura
e Una mesa para monitor con estante para impresora
e Cinco sillas giratorias, con estructura y soporte metalico con ruedas

e Vajilla compuesta por: doce (12) tasas y platos, doce (12) cucharitas, una (1)
azucarera y doce (12) vasos.

e Aire acondicionado tipo splits, frio calor, 3000 kcal/h, Unidad exterior en acero de
zinc electrolitico y antioxidantes. Control remoto por infrarrojos con pantalla LCD.
Compresor clase A bajo consumo, funcidn sleep, deshumificador saludable, Test
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de funcionamiento, reinicio automatico, sistema de distribucién de flujo de aire
mejorado.

o Undispenser de agua fria y caliente de 20 Its. De capacidad minima.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblidgrafos, resmas de papel
A4, A3 y oficio, papeles carbdnicos plasticos un escalimetro, una abrochadora, una
perforadora, biromes, fibras de colores, resaltadores de texto, adhesivo en barra, pizarra
de laminado plastico blanco de dimensiones minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de
colores para esa pizarra blanca, fotocopias de planimetria del barrio para indicar avances
de obra

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccién y del Equipo de Acompanamiento
Territorial se proveera casco, calzado de seguridad y pantaldn tipo cargo por cada 12
meses de obra.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 50 metros; nivel de mano de 60cm;
escuadra metadlica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes
metalicos de probetas para hormigdn, un cono de Abrams y un termémetro de maxima vy
minimas y todos aquellos elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y
guimicos de materiales, estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigdn, la Contratista debera ejecutar una pileta de
mamposteria adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de
profundidad, con una cobertura adecuada rigida para proteger las muestras de las
inclemencias climaticas.

El Contratista proveera ademas

3 (Tres) equipamientos informaticos destinados a la oficina de la Inspeccion y para
desenvolvimiento de la misma, hasta la recepcion definitiva de los trabajos y con la
siguiente caracteristica o calidad superior:

Tipo de procesador Intel® Core i7 septima generacién o mayor
PC GabineteTower (3 Bahias)

Memoria RAM16GB

Disco Rigido 512GB SSD

Sistema operativo MSWindows®10 PROProfessional

Puertos USB USB 4 traseros y 2 frontales

Puertos SATA 4

Periféricos MouseOpticoinaldmbrico

Teclado Multimedia inaldmbrico
Parlantes USB 2.0

Aplicativos MS Office 2020

Monitor Monitor24” LED Wide
Placa de Video XFXHD6670-16B-DDRS
Expansidn 1 PCI-E x16 1 PCI-E x1 1 PCI
Comunicacion 10/100/1000MB
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8.1.8

La Contratista deberd proveer el siguiente software correspondiente al sistema operativo
Windows para cada Computadora Personal a instalarse en las oficinas de Inspeccién de
Obra:

e Licencia AutoCAD de Autodesk 2019 o posterior.

e Licencia de Civil 3D de Autodesk con el médulo para calculo y
simulacion de Redes de Desaglies Cloacales y Alcantarillado
(Storm & Sanitary Analysis)

También debera suministrar una impresora multifuncién, formato ancho (min. A3), con
tecnologia PrecisionCore™, impresiones en BN y color, compatible con el sistema
operativo Windows 10 o menor, con puertos USB 3.0 e impresion inaldmbrica

Insumos: cartuchos de tinta y papel, en cantidad necesaria para la confeccién e impresion
de informes del Equipo de Campo y documentacion original que se requiera para el
desarrollo de las actividades con los beneficiarios.

Los equipos deberdn ser nuevos, estar instalados y en perfecto estado, Se debera
garantizar su funcionamiento durante todo el periodo hasta la entrega definitiva, y su
reemplazo de manera inmediata ante roturas, robos u otros imprevistos.

El Contratista proveera de una camara fotografica digital cuyas especificaciones se
acordaran con el Equipo de Campo y una impresora multifuncion con capacidad de
impresion en hoja tamafio A3.

A la Recepcién Definitiva de las obras, la camara fotografica quedara en posesion del
Comitente a fin de su entrega a la Organizacidn Barrial que se determine.

Las instalaciones y el equipamiento descrito serdan sometidas a la aprobacion del Gerente
de Obra.

La/s oficina/s se ubicara/n de acuerdo a la planificaciéon del obrador aprobada por el
Gerente de Obra, debiendo prever el Contratista los posibles traslados durante el periodo
de duracioén de la Obra de ser esto necesario.

A la Recepcidn Definitiva de la Obra, el Contratante reintegrara al Contratista la/s oficina/s,
su mobiliario y equipamiento técnico. No asi el equipo de computacién, que pasard a
integrar el equipamiento comunitario. Si existiera mas de una computadora, impresora o
camara digital, el destino de las mismas sera destinado a la oficina de atencidn y consultas

El incumplimiento en la entrega de las comodidades para la Inspeccién de Obra en el plazo
indicado hara pasible al Contratista de la aplicacion de las multas, asi como también los
gastos que demande al Contratante el alquiler con cargo al Contratista de los elementos
equivalentes no provistos, hasta su efectiva entrega.

Movilidad

El Contratista deberd poner a disposicion de la Inspeccién, el Equipo de Campo vy
Supervisiéon de Obras, dentro de los 10 (diez) dias de notificada la orden de iniciacion de
las Obras, dos (2) camionetas, con una antigliedad menor a dos afios, en perfecto estado
de funcionamiento, doble cabina, cuatro puertas, los mismos deberan tener en un lugar
visible el logotipo que identifica el Programa.

Junto a la provisiéon de los vehiculos se comprometen a:

1. Realizar las tareas de mantenimiento, incluido el lavado de las mismas, las veces que
demande los vehiculos.
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Alquiler de playa de estacionamiento para ambos vehiculos en las cercanias del I.P.V.
Cobertor de caja para ambos vehiculos

Sistema de rastreo Satelital para ambos vehiculos

Renovar las cubiertas cada 40.000 km.

Mantener los vehiculos asegurados contra todo riesgo.

. Proveer el combustible necesario para el normal funcionamiento.

® N O U A W N

. Los vehiculos estaran en poder del Contratante hasta la Recepcidon Definitiva de la
Obra, en cuya oportunidad serd devuelto al Contratista en el estado en que se
encuentre.

9. El incumplimiento en la entrega de los vehiculos en el plazo indicado hara pasible al

Contratista de la aplicacion de las multas previstas, asi como también el cargo de los

gastos que demande al Contratante el alquiler de la movilidad equivalente a la

solicitada hasta su efectiva entrega

8.7 INDEMNIZACION POR DEMORA
No aplica lo indicado en la Seccién VII. Se reemplaza por:
En caso de que el Contratista incurriera en las faltas que se mencionan a continuacidn, sera pasible
de las siguientes multas:

(a)

(b)

Incumplimiento del plan de trabajos:

El atraso entre la ejecucion acumulada mensual minima prevista en el plan de trabajos
aprobado, para el caso de haberse definido un rango de tolerancia y la ejecucién real
acumulada a igual periodo, hara pasible al Contratista de una multa igual al tres por ciento
(3%) del valor de la obra atrasada.

El Gerente de Obra calculard el importe pertinente y lo descontarda del certificado
correspondiente al mes en que se produjo el atraso.

Mora en terminacion de los trabajos:

Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a la obra, incluyendo su debida
gestion ambiental y social dentro del plazo fijado en el contrato se le aplicara una multa
equivalente al uno por mil (1 o/oo) del monto original del contrato por cada dia de atraso
en la terminacion de la misma.

Mora en el cumplimiento de fechas clave:

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a las tareas establecidas en el plan de
trabajos en las fechas establecidas, se hara pasible de una multa igual al uno por ciento
(1%) del monto contractual actualizado.

Estas multas se aplicardn cuando el Gerente de Obra determine el incumplimiento.
Cuando las multas acumuladas alcancen el diez por ciento (10%) del monto del contrato, el
Contratante podra rescindir el mismo de pleno derecho.

Los importes de las multas de cualquier tipo, seran descontados de los certificados pendientes de
emision o los aun no emitidos, o de las sumas acreditadas al Contratista por cualquier concepto, o
de las garantias constituidas en concepto de fondo de reparo o de fiel cumplimiento del contrato y
la aplicacidn de una de ellas no exime de la aplicacidn simultanea de las otras.
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8.10 PAGO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES EN CASO DE SUSPENSION
No aplica lo indicado en la Seccién VII.

9. PRUEBAS A LA TERMINACION

9.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Estard a cargo del Gerente de Obra, la definicion del lugar y el momento de realizacidn de las
pruebas a efectuarse.

10. RECEPCION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATANTE

10.1 RECEPCION DE LAS OBRAS Y SECCIONES
La recepcidn parcial de obra quedara sujeta a consideracidn y aceptacion de la UEP

10.2 RECEPCION DE LAS PARTES DE LAS OBRAS
Se agrega

El Contratista es responsable del mantenimiento de las obras; una vez producida la recepcion
provisoria, hasta la transferencia a las autoridades competentes y/o entes prestatarios
responsables de su operacion. El Contratista estara obligado a efectuar todas las tareas de
mantenimiento que requieran las obras ejecutadas, objeto de la presente licitacién, debiendo
acatar toda indicacion al respecto que formulare la Inspeccidn.

10.3 INTERFERENCIA CON LAS PRUEBAS A LA TERMINACION

El plazo podra ser ampliado hasta 60 dias por parte del Contratante de acuerdo a la complejidad
del proyecto.

11. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

Con posterioridad a la emision del Certificado de Responsabilidad por Defectos, seran de
aplicacion los articulos 1273, 1274, 1275 y concordantes del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.

11.1 TERMINACION DE TRABAJOS PENDIENTES Y REPARACION DE DEFECTOS

Plazo para la Notificacion de Defectos es el Plazo de Garantia de las Obras. El plazo para la
Notificacion de Defectos es de 12 meses.

11.3 PRORROGA DEL PLAZO PARA LA NOTIFICACION DE DEFECTOS
El plazo maximo de la prérroga para la Notificacion de Defectos sera de un (1) afio.

12. MEDICION Y EVALUACION

12.2 METODO DE MEDICION

Ademas de lo indicado en la Seccion VIl 12.2, se tendra en cuenta lo siguiente:
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12.2.1

12.2.2

Unidad de Medida

En la contratacion por Unidad de Medida el licitante cotizara los precios unitarios de cada
item o partida de la Planilla de Cotizacidn, los cuales, aplicados a los cémputos métricos de
esa misma planilla y sumados los importes parciales, determinardn el precio total de la
parte de la propuesta cotizada por este sistema.

Los precios unitarios cotizados constituyen la oferta del licitante en este sistema y durante
la realizacion de los trabajos, seran aplicados a la cantidad de obra realmente ejecutada
dentro de cada ftem o partida, a los efectos del pago.

Se entiende que la contrataciéon por Unidad de Medida no significa la contratacidon de
tantas obras independientes como items se coticen por este sistema, sino que lo que el
Contratante contrata es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para
el que fue proyectada y cuyo pago total resultard de aplicar el método explicado
precedentemente.

Ajuste Alzado

En la contratacién por Ajuste Alzado el licitante cotizard un precio Unico y global para la
ejecucion de la obra o parte de la obra contratada por este sistema.

Por lo tanto, al cotizar por Ajuste Alzado, el licitante se compromete a ejecutar la obra
completa por la suma Unica y global que haya establecido en su propuesta y acepta que el
monto del contrato no variard cualquiera sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos
realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para que ésta
funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.

La division del Presupuesto Oficial o Planilla de Cotizacién en rubro, item o subitem
globales con sus precios parciales, se efectuara con el exclusivo objeto de ordenar la
certificacidon y pago de los trabajos a medida que se vayan realizando, asi como también
para la actualizacion de costos, pero de ninguna manera se entendera que el precio parcial
asignado representa el precio de ese item o partida, ya que lo cotizado por el sistema de
Ajuste Alzado sdlo se considerard un precio global y Unico por toda la obra.

Asimismo, también se entendera que el monto de contrato cotizado por Ajuste Alzado
incluye cualquier trabajo, material o servicio que, sin tener item o partida expresa en el
Presupuesto Oficial o en la Planilla de Cotizacién, sea necesario e imprescindible ejecutar
para que la obra quede totalmente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con los
rendimientos garantizados por el licitante.

12.3 EVALUACION
No aplica lo Indicado en la Seccién VII. Se reemplaza por:

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato podran realizarse por disposicion
unilateral del Contratante o por acuerdo de partes.

Los cambios del contrato dispuestos unilateralmente por el Contratante, seran de cumplimiento
obligatorio para el Contratista siempre que se ajusten a las siguientes condiciones:

(a)

(b)

en conjunto y en forma acumulativa, las modificaciones no deben superar el veinte por
ciento (20%) en mas o en menos, del monto total del contrato, actualizado a la fecha de
cada modificacion (esta ultima condicidon soélo sera aplicable si rigiera un sistema de
reconocimiento de variaciones de costos o de redeterminacidn de precios para la
actualizacién del precio contractual);

no deben obligar al Contratista a utilizar equipos o sistemas que no hubiesen sido
ofrecidos en su propuesta.

Cuando las modificaciones incrementen el precio contractual, el Contratante abonara al

224



Contratista los importes que correspondan en la misma forma pactada en el contrato.
Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibira indemnizacién alguna
por los beneficios que hubiera dejado de percibir.

En los casos en que los cambios dispuestos por el Contratante cumplan con lo establecido en los
puntos (a) y (b) de este articulo pero uno o mas items sufran variaciones, en mds o en menos, que
superen el veinte por ciento (20%) de su precio contractual, las partes podran convenir para ellos
en caso de disminucién, nuevo precio, y en caso de incremento, nuevo precio para la parte que
supere al veinte por ciento (20%) de la cantidad basica.

Las alteraciones que pretenda el Contratante, que no se ajusten a lo establecido en los puntos (a) y
(b) del presente articulo, no seran obligatorias para el Contratista y su ejecucion por el mismo
estara sujeta al previo acuerdo de partes, con expresa renuncia al derecho a rescisién del contrato.

En los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o secuencia de los trabajos, deberd
modificarse el Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones.

En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual deberdn reajustarse las
garantias del contrato.

13. VARIACIONES Y AJUSTES

13.2 INGENIERIA DE VALOR
No aplica lo indicado en la Seccién VII.

13.4 PAGO EN MONEDAS APLICABLES
No aplica lo indicado en la Seccién VII.

13.7 AJUSTES POR CAMBIOS EN LA LEGISLACION LOCAL

Se excluyen los items cuya redeterminacién se encuentre prevista en el régimen de
redeterminacién de precios contractual.

13.8 AJUSTES POR CAMBIOS DE COSTO
Aplica el procedimiento descripto en el Anexo 2, Seccién VIII.

14. PRECIO DEL CONTRATO Y PAGO

14.1 PRECIO DEL CONTRATO
Se tendra en cuenta lo indicado en el punto 12.2 Método de Medicidon de esta seccidn.
No aplica 14.1 (e) de la Seccidn VI
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14.2 PAGO ANTICIPADO

14.2.1 Anticipo

El pago por anticipo sera del diez (10%) por ciento del precio inicial del contrato, dentro
de los treinta (30) dias siguientes a la firma del contrato, a solicitud del Contratista y
previa constitucién de una Garantia emitida en la misma modalidad que la aceptada
para la Garantia de Cumplimiento del Contrato y por un monto que cubra el cien (100%)
por ciento del anticipo a percibir, con una antelacién minima de veinte (20) dias.

El anticipo sera descontado de los sucesivos Certificados de Obra en la misma
proporcién hasta su recuperacion total. En contratos por unidad de medida en el caso
qgue la obra terminada no alcance al monto previsto del Contrato se debe asegurar el
descuento del total anticipado en el certificado final de obra

Los créditos correspondientes a Anticipos no podrdn ser cedidos y sélo deberdn ser
cobrados por el Contratista.

El Anticipo financiero debera ser solicitado el en el momento de presentar la oferta,
pasada esta instancia, no podra solicitar Anticipo.

14.3 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES

El Contratista aceptara y utilizard los modelos de Certificados de Pago Provisionales que le
suministrara el Gerente de Obra.

14.6 EMISION DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES
Lo indicado se reemplaza por:

Medicidn, Certificacion y Pago de la Obra

14.6.1

14.6.2

Normas de Medicion de la Obra

Para la medicidn de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regirdn las normas establecidas
en la documentacién contractual. En los casos no previstos en dichas normas, el
Contratante resolvera lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construccion.

Medicion de la Obra

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos por periodos mensuales,
que cerrardn el ultimo dia habil de cada mes. La medicion se realizara el primer dia habil
administrativo siguiente al del vencimiento del periodo mensual.

La medicion sera efectuada conjuntamente por la Inspeccién de obra, Supervisiéon de Obra
y Representante técnico del Contratista, el que debera ser citado, a esos efectos, por
Orden de Servicio. Su ausencia determinara la no procedencia de reclamos sobre el
resultado de la medicion.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Registro de Mediciones que llevara la
Inspeccién de obra, los mismos deberan estar acompanados de una Memoria Descriptiva
que permita identificar e individualizar el lugar donde se efectuaron los trabajos del
periodo, el cdmputo métrico correspondiente, croquis indicativos del avance de las obras y
seran comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los dos (2) dias habiles
de cerrada la medicidn.

Si, en caso de estar presente, el Representante técnico expresare disconformidad con la
medicion, se labrard un acta, con los fundamentos de la misma, la que se resolvera junto
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14.6.3

14.6.4

con la medicion final.

Sin perjuicio de ello, el Contratista podra presentarse ante el Contratante dentro de los
cinco (5) dias habiles administrativos de labrada el acta, formulando los reclamos a los que
se crea con derecho y solicitando se revea la medicién impugnada. El Contratante debera
resolver si hace lugar o no al reclamo dentro de los diez (10) dias habiles de notificado el
mismo.

Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entendera que el reclamo ha sido
denegado.
Las mediciones parciales mensuales tienen cardcter provisorio y estan supeditadas al
resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones provisionales,
parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita una nueva
medicion.

Medicion de trabajos que quedaran ocultos

El Contratista deberd recabar en tiempo oportuno la aprobaciéon de materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes
de la obra que quedaran ocultos. Si no mediare tal pedido, tendra que atenerse a lo que
resuelva la Inspeccion de obra.

La medicién, en estos casos podra efectuarse antes de finalizar cada uno de los periodos
mensuales establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucién de los trabajos. La
medicién asi realizada se incorporara al primer certificado que se emita.

Todo coémputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos debera
registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios para su perfecta
interpretacion.

Para proceder a la liquidacion de esos trabajos seran considerados exclusivamente los
valores consignados en el Registro de Mediciones.

Extension de Certificados parciales

A los efectos de este Pliego, se denomina certificado a todo crédito documentado que
expida el Contratante con motivo del contrato celebrado con el Contratista.

Se entenderd que el certificado extendido por el Contratante no reviste caracter de orden
de pago, sino de instrumento por el cual se acredita que el Contratista ha realizado
trabajos medidos por el Contratante; el mismo no tendra validez de no estar visado por el
Inspector de obra y aprobado por el Gerente de Obra, en representacion del Contratante.
Los certificados se extenderdn a la orden y seran transmisibles por endoso, debiendo el
Contratista notificar fehacientemente de ello al Contratante, para que tal acto tenga
validez.

Los certificados parciales se extenderan al Contratista mensualmente, en base a la medicién de los
trabajos ejecutados en ese lapso y dentro del plazo y en la forma que establezca en 14.7 Pagos.

Si el Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la expedicidon de
certificados, dentro de los primeros cinco (5) dias del mes inmediato al mes a certificar, estos
seran expedidos de oficio, sin perjuicio de las reservas que formulare al tomar conocimiento de
ellos. En este supuesto, el Contratista no tendra derecho a la percepcion de los intereses previstos
en 14.8 Retraso en los Pagos del presente Pliego.

Cada certificado mensual estara integrado por la liquidacidn de la obra autorizada resultante de la
medicion, a los precios de la oferta y reconocimiento de las variaciones de costos o
redeterminaciéon de precios, ademas de lo que disponga en los Documentos del Contrato al
respecto.
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Los certificados mensuales constituiran documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones que se haran, si correspondieran, cuando se realice la liquidacion final
de la obra.

De presentarse la situacion de disconformidad del Contratista o de su representante con la
medicion mensual que se trata en 14.6.2 de este Pliego o en la confeccidn de cualquiera de las
partes del certificado, se extenderd de todas maneras el certificado con los valores obtenidos por
la Inspeccion de obra.

Sin perjuicio de ello, siempre que la disconformidad no se refiera a la medicién, cuyo tramite, en
ese caso, debe seguir lo normado por 14.6.2 de este Pliego, el Contratista podrd presentar su
reclamo ante el Contratante en trdmite idéntico en plazos y formas que los establecidos en dicho
articulo, contandose el plazo para la presentacidn a partir de la fecha de extensién del certificado.
De resolverse favorablemente el reclamo interpuesto por el Contratista, la diferencia se liquidara
por separado mediante certificado de ajuste.

En todos los casos, el ajuste de un certificado, en mas o en menos, por errores en la medicién o en
la confeccién del mismo, se efectuara en otro certificado por separado (certificado de ajuste) que
determinara el saldo respectivo y que se extendera junto con el primer certificado mensual que se
emita luego de aprobado el ajuste, con especificacion detallada de los conceptos o cantidades que
se corrigen. El Contratante podra deducir en los certificados las sumas que, por cualquier motivo,
le adeude el Contratista en relacién con la obra.

Las observaciones que el Contratista efectie a las mediciones o a los certificados, no eximiran al
Contratante de la obligacidon de pago de los mismos, hasta la suma certificada, dentro del plazo
establecido en el contrato para ello.

Sélo serd valido para el cobro, el ejemplar de certificado que se extienda en el formulario
aprobado por el Contratante y destinado a ese efecto. Todas las copias de un mismo certificado
tendran igual numeracion y estaran suscritas por los representantes de las partes autorizadas a tal
fin.

14.7 PAGOS

El Pago de los certificados parciales, emitidos por mes ejecutado de obra, se hara dentro de los
sesenta (60) dias siguientes a la APROBACION de dicho certificado.

14.8 RETRASO EN LOS PAGOS

Los cargos financieros se calcularan aplicando solo la tasa anual de Descuento de Certificados del
Banco Nacién Argentina.

14.9 PAGO DEL MONTO RETENIDO
No aplica lo indicado en la Seccién VII. Se reemplaza por:

14.9 Fondo de Reparo

Del importe de los certificados por obras autorizadas y el ajuste de precios, si los hubiere,
se deducira el cinco por ciento (5%) que se retendra hasta la recepcién definitiva como
garantia de ejecucion de obra o fondo de reparo.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier
concepto debiera efectuar el Contratista, correspondera al mismo reponer la suma
afectada en el plazo de diez (10) dias habiles, bajo apercibimiento de rescision del
contrato.

La deduccion del Fondo de Reparo podra ser sustituida por péliza en garantia.

228



15. TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATANTE

15.2 TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATANTE

(e)

Ademas de lo indicado en la Seccion VIl para el caso de quiebra del Contratista, se
complementara con lo siguiente:

En caso de quiebra, concurso civil, liquidacién sin quiebra, incapacidad sobreviniente,
muerte o ausencia con presuncion de muerte del Contratista, quedard rescindido el
contrato, a no ser que, dentro del término de treinta (30) dias hdbiles administrativos de
producirse alguno de los supuestos, los representantes legales o herederos en su caso,
ofrezcan continuar la obra, por si o por intermedio de terceros, hasta su terminacion en las
mismas condiciones estipuladas en el contrato.

En todos los casos, el nuevo licitante debera reunir iguales o mejores condiciones que las
gue presentaba el Contratista al momento de la contratacién original.

Transcurrido el plazo sefialado sin que se formulare ofrecimiento, el contrato quedara
rescindido de pleno derecho.

Formulado el ofrecimiento en término, el Contratante podra admitirlo o rechazarlo, sin
gue en este Ultimo caso contraiga responsabilidad indemnizatoria alguna.

El Contratante debera resolver la aceptacion o rechazo de la propuesta dentro de los
treinta (30) dias habiles administrativos de su formalicen y comunicarlo al nuevo licitante.
El ofrecimiento para la continuacion de la obra deberd formularse por escrito,
acreditdndose debidamente la respectiva personeria. Estas exigencias se extienden a los
terceros que puedan ser propuestos para la continuacién, quienes deberan suscribir
también la presentacién, la que debera incluir la constituciéon de la nueva garantia en un
todo de acuerdo a lo dispuesto en este Pliego, para sustituir a la anterior.

Si la propuesta es aceptada por el Contratante, se acordard una ampliacién de plazo para
la ejecucién de la obra, equivalente al término transcurrido desde la fecha del hecho
generador hasta el de la suscripcion del nuevo contrato o la aceptacion de la propuesta, si
no fuera necesario nuevo contrato.

Si no se aceptara lo propuesto se procedera a la rescisidn del contrato. Los efectos de esta
rescision seran los siguientes:

(a) ocupacion y recepcién provisional de la obra en el estado en que se encuentre y
posterior recepcion definitiva, pasado el plazo de garantia;

(b) devolucidn del fondo de reparos cuando se termine la obra proseguida y transcurra
el plazo de garantia o cuando hayan transcurrido cinco (5) afios desde la
formalizacién de la rescisidn, lo que suceda primero y siempre que no surgieran
vicios ocultos en la parte de obra ejecutada por el Contratista Original. En ese caso
los montos que insuma su reparacion se deduciran del fondo de reparo;

(c) certificacidn final de los trabajos contratados y aprobados;

(d) certificacion, a su valor contractual actualizado, de los materiales , existentes en la
obra y destinados al cumplimiento del Contrato, que el Contratante decidiera
adquirir, previa conformidad de los sucesores o representantes;

(e) arriendo o adquisicion de los equipos, herramientas, utiles y demas elementos
necesarios para continuar la obra, que sean propiedad del Contratista Original y que
el Contratante considere conveniente para sus fines, previa conformidad de los
sucesores o representantes;

(f) el Contratante podra optar por sustituir al Contratista Original en sus derechos y
obligaciones respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucién de la
obra, siempre que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos;
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18. SEGURO

(g) no sera exigible al Contratante el pago de gastos improductivos, ni lucro cesante ni
dafio emergente como consecuencia de la rescision.

No aplica lo indicado en la Seccidn VII. Regiran las siguientes condiciones:

El Contratista deberd contratar con entidades aseguradoras autorizadas, que deben cumplir con
las estipulaciones sobre nacionalidad establecidos en la Seccidn V y contar con la previa aceptacion
del Contratante, los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera la Obra.

(a)

(b)

Seguros obligatorios

Serd obligatorio para el Contratista y estard a su exclusivo cargo, la contratacidon de los
siguientes seguros:

(i) dafios a terceros (responsabilidad civil);

(ii)  ART o accidentes de su personal;

(iii) accidentes del personal del Contratante

(iv) responsabilidad civil para automoviles y equipos asignados a la obra;

El seguro contra accidentes cubrira al personal de todo tipo y categoria que utilice el
Contratista en la ejecucion de los trabajos, asi como en oficinas u otras dependencias
integradas a la obra.

Personal del Contratante

El personal permanente y/o eventual del Contratante en obra debera ser asegurado por el
Contratista del Lote 1, a su cargo, contra accidentes (accidentes personales). Las pdlizas
seran individuales y transferibles y deberdn cubrir los riesgos de incapacidad transitoria,
incapacidad permanente y muerte.

Esas indemnizaciones deberdn ser entregadas en efectivo al asegurado y en caso de
muerte a sus beneficiarios o herederos. El Contratante comunicara al Contratista del Lote
1, antes de la iniciacion de la obra, la nédmina del personal que debe ser asegurado.

El Contratante establecerd la cantidad de personas y el monto de los capitales
correspondientes al personal del Contratante y forma de actualizacién del mismo si
correspondiera.

Serdn por cuenta del Contratista del Lote 1 los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al
Estado, que demande el seguro para el personal del Contratante.

Cuando el Contratante introduzca cambios en su personal, el Contratista del Lote 1 debera
entregar a la brevedad posible las pdlizas correspondientes a los nuevos agentes
incorporados.

El atraso en la entrega de las pdlizas correspondientes a los nuevos agentes dara lugar a la
aplicacion de una multa diaria equivalente a un décimo por mil (0,1 o/oo) del monto
contractual actualizado.

Entrega de Pélizas
Todas las pdlizas de seguros o copias autenticadas, seran entregadas al Contratante, el que
dara su aprobacion, antes de iniciarse las obras.

Sin este requisito no se procedera ni al replanteo ni a la iniciacién de obra (haciéndose
pasible de la aplicaciéon de la multa indicada precedentemente), como asi tampoco se
abonarda al Contratista ningln importe en concepto de certificados, perdiendo este el
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derecho a la percepcién de intereses por la demora, sin que esto exima al Contratista de su
responsabilidad civil por los dafios y perjuicios emergentes de la falta de cobertura, asi
como del retraso que sufra la iniciacion de los trabajos.

En los casos en que se produzcan vencimientos de las pdlizas, el Contratante podrd
renovarlas a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.
Ademas de lo indicado se debera cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades para
cada uno de los seguros requeridos:

(a) Dafos a terceros: El Contratista debera contratar una pdliza de Responsabilidad Civil hacia
Terceros de Obra en Construccidn, de $2.000.000 (franquicia max. 10%)
(b) Accidentes del personal del Contratista/ART: previo a la iniciacion de los trabajos, el

Contratista debera presentar copia del Contrato y Formulario de adhesién a una ART,
conforme a la Ley Nacional N224.557, debidamente certificado. Asimismo deberd
presentar junto con la foja de medicién mensual, las constancias de pago correspondientes
al mes inmediato anterior al de la certificacion, acompanando para ello copia del
Formulario 817 de la AFIP, detallando el personal incluido en cada constancia de pago.

(c) Accidentes del personal del Contratante: la cantidad de personas y sus sueldos mensuales
son los siguientes:

2 Inspectores y sobrestantes de obra
5 Equipo de acompanamiento social, legal, urbano, ambiental
Las Pélizas de Accidentes Personales indicadas en (c) deberan cubrir los riesgos de muerte
y de incapacidad transitoria y permanente total de un millon de pesos ($1.000.000).

(d) La vigencia de los Seguros se extendera desde la fecha de Inicio de la Obra hasta su
Recepcion Provisoria, para el caso (b) y hasta la Recepcion Definitiva para los seguros
previstos en los casos (a) y (c).

Las polizas de Responsabilidad Civil y Accidentes personales deberan tener como co
asegurado al Contratante.

19. FUERZA MAYOR

19.2 NOTIFICACION DE CASOS DE FUERZA MAYOR
No aplica. Queda modificado por el 19.4.

19.4 CONSECUENCIAS DE LA FUERZA MAYOR
No aplica. Queda modificado por:

Fuerza Mayor

Si por Fuerza Mayor el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones en virtud del
Contrato, éste notificara al Contratante sobre la situacion o circunstancia constitutiva de la Fuerza
Mayor y especificara las obligaciones que no pueda cumplir. La notificacidn se realizara dentro de
los 14 dias a partir de la fecha en que el Contratista tomé conocimiento o debié haber tomado
conocimiento de tal situacion. El Contratante determinard si el incumplimiento se encuentra
motivado en una circunstancia de Fuerza Mayor y en su caso autorizard una prérroga en el plazo
de terminacion o la eximicidon del cumplimiento de sus obligaciones.

19.6 TERMINACION OPCIONAL, PAGO Y FINIQUITO

Complementariamente a lo expuesto, la terminacidn de contrato por esta causa entrard en
vigencia una vez que quede firme el acto administrativo, emanado del contratante, que asi lo
establezca.

ftem (b) No aplica.
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19.7 LIBERACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

De manera complementaria a lo expresado, la terminacién de contrato por esta causa entrara en
vigencia una vez que quede firme el acto administrativo, emanado del contratante, que asi lo
establezca.

20. RECLAMACIONES, CONTROVERSIA Y ARBITRAJE

20.1 RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA

Complementariamente a lo expuesto, si la complejidad del reclamo u otras circunstancias asi lo
amerita, el Contratante podra disponer una prérroga al plazo de 42 dias establecido para
responder a un reclamo del Contratista.

20.2 NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Complementariamente a lo expuesto, cualquier tipo de divergencia que se produzca en la
interpretacion de la documentacién contractual serd resuelta, en primera instancia, por el Gerente
de Obra. Una vez agotada esta instancia, si persistiera el reclamo, se podra solicitar la integracién
de la Comisidn de Resolucién de controversias.

Dicha Comisidon se conformard en un plazo no mayor a 20 dias habiles. La Comisidn estara formada
por uno o tres integrantes de acuerdo a lo establecido en la Seccién Il Datos de la Licitacion. En el
caso de que la Comisién deba integrarse con tres miembros, cada parte designara a uno de ellos y
ambos designaran al tercero, quien actuara como presidente del panel.

20.3 DESACUERDO SOBRE LA COMPOSICION DE LA COMISION PARA RESOLUCION DE

CONTROVERSIAS
Modifica: si las partes no llegaran a un acuerdo para la designacion del Unico integrante de la
Comisidn o de un sustituto o si cumplidos los quince (15) dias habiles contados a partir de la fecha
en que se completara el nombramiento realizado por las partes, no existiera acuerdo sobre la
designacion del tercer integrante, éste sera designado por la Secretaria de Vivienda y Habitat. Si
por cualquier causa no fuera posible completar la designacién del panel en tiempo y forma, si no
fueran acatadas por las partes las decisiones del mismo o si no existiera dictamen luego de los
SESENTA (60) dias de completado el panel, se considerara agotada esta instancia y cada una de las
partes podra acudir a la justicia, previo agotamiento de la via administrativa.

20.4 OBTENCION DE DECISION DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Sélo sera de aplicacion para divergencias en la interpretacion de la documentacion contractual en
aspectos técnicos.

20.6. ARBITRAIJE
No aplica lo indicado en la Seccién VII. Se reemplaza por:

Las controversias con empresas contratistas argentinas se resolveran en la sede administrativa del
Contratante. De continuarse en sede judicial lo serd ante los Tribunales Contencioso
Administrativos de la ciudad donde haya fijado su domicilio legal el Contratante. En caso de
controversias con empresas contratistas extranjeras se recurrird a lo establecido en las Normas de
Conciliacion y Arbitraje de la Cdmara Internacional de Comercio.

En ningln caso el Contratista, basado en la situacidn de divergencia o alegando que existen otras
divergencias no resueltas, podra suspender por si los trabajos. Si asi lo hiciere se hard pasible de
una multa de cinco décimos por mil (0,5 o/00) del monto contractual actualizado por cada dia en
que se comprobare tal suspensién. Para la interpretaciéon de la documentacién contractual se
tendra en cuenta el orden de prelacion establecido en el presente Pliego.
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20.8 VENCIMIENTO DEL NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION
DE CONTROVERSIAS
No aplica lo indicado en el parrafo (b) de la Seccién VII.

6. PAGO

No aplica.
(a) El monto y la forma de pago se acordaran en cada caso al momento de integrarse la
Comision.
NORMAS DE PROCEDIMIENTO

La Comision de Resolucion de Controversias podra integrarse exclusivamente en el momento en
gue alguna de las partes lo solicite, con motivo de no ver satisfecho algin reclamo sometido a
decision del Gerente de Obra (Subclausula 3.5 - Decisiones) y de acuerdo a lo establecido en la
Clausula 20.

Una vez designada, su integracidn sera reiterada en toda otra oportunidad en que deba intervenir
segln lo establecido en los documentos de la licitacion.
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ANEXO 2

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION
DE AJUSTES DE PRECIOS PROVISORIOS Y DEFINITIVOS

Anexo |l - Ajuste del Precio del Contrato

Para realizar el ajuste de los costos del contrato se utilizara el sistema que se detalla a continuacién.
Los precios seran ajustados, previa deduccion de los anticipos, ponderando los siguientes factores segin
su incidencia en el precio total del Contrato: Materiales (M), Mano de Obra (MO), Equipos y Maquinas
(EM), Transporte (T), y Costo Financiero (CF)

Luego de la sancion de la Ley 25.561 de Emergencia Publica y Reforma del Régimen Cambiario, se
establecié un mecanismo de redeterminacién de los precios de los contratos de Obra publica a través
del Decreto 691/16 y demas normas complementarias. Los Programas que cuentan con financiacion de
organismos multilaterales, de los cuales la Nacién Argentina forma parte, se regiran por las condiciones
acordadas en los respectivos contratos de préstamos y supletoriamente por dicho decreto.

Categorias para redeterminacion:

Lote 1: Arquitectura
Lote 2: Arquitectura

a) Expresiones matematicas aplicables para el Ajuste de precios del Contrato:

Fa = |:aM xFy +agy xFgy +ayo X

Fa :{aM x Fyi +8gy X Fay + a0 [

o)

0,
o}

+a; x
+a; x

aw:n

Fri = Factor de reajuste en el ajuste correspondiente al mes “i

Fami = Factor que mide la variacién de precios del componente
Materiales. Mediante la expresion matematica que se desarrolla
en el apartado |, pondera las variaciones de los precios de los
principales materiales de cada obra.

Femi = Factor que mide la variacién de precios del componente Equipos y

Maquinas. Mediante la expresion matematica que se desarrolla en
el apartado Il pondera la variacién de los precios correspondientes
a utilizacidn de equipo de construccion (amortizacion, repuestos y
reparaciones).
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MO]/M Oo=

Factor que mide de variacion de precios del componente Mano de
Obra. Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al
Mes del Ajuste (MO)) y el indicador de precio basico (MQo);

MO, = indice “Mano de Obra” del /indice de Costo de la
Construccion (ICC) Cuadro 1.4 “Capitulo Mano de Obra” de la
Informacion para la actualizacion de los precios de contratos de
obra publica emitido por el INDEC correspondiente al mes Base.

T./To Factor que mide la variacion de precios del componente
' Transporte. Es la relacion entre el indicador del precio
correspondiente al mes del Ajuste (Ti) y el indicador de precio
basico (To),
To = indice de la Subapertura Transporte del /ndice de Precios al
Consumidor, Cuadro 4. Apertura 6. “Transporte y Comunicaciones”
de la Informacidn para la actualizacion de los precios de contratos
de obra publica emitido por el INDEC correspondiente al mes Base.
Factor que mide la variacion de precios del componente
CLi/CLo . . > .
Combustible y Lubricantes. Es la relacidon entre el indicador de
precio correspondiente al Mes del Ajuste (CL) y el indicador de
precio basico (CLo);
CLo = indice de la apertura Productos Refinados de Petrdleo del IPIB
Cuadro 3.2. por principales aperturas y variaciones porcentuales
para distintos periodos. Nivel General Productos Nacionales
Posicion 23 de la Informacidn para la actualizacion de los precios
de contratos de obra publica emitido por el INDEC correspondiente
al mes Base.
Apg -y -Apgp - 07 -Gy Coeficientes de ponderacidon. Representan la incidencia del costo
de los componentes en el costo directo total de la obra.
Para la ajuste del precio de la Obra seran:
av = Materiales = __
Aev = Equipos =
admo = Mano de Obra=0,
ar=Transporte = ___
ac = Combustibles y Lubricantes = __
Debe verificarse que la suma sea igual a 1
CF, —CF, Factor de variaciéon del componente Costo Financiero.
CF,
CF= . 0}
' (@+i, /12)30 -1
CFo:

(L+i, /12)30 —1

Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa Nominal
Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacién Argentina, expresada
en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes inmediato
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anterior al de la ejecucién de los trabajos, o en su defecto el dia
habil posterior.

Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa Nominal
Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacién Argentina, expresada
en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del Mes Base del
Contrato, o en su defecto el dia habil posterior.

io:

n= Los dias que fija cada Contrato como plazo de pago de cada
certificado.
n =30

k = Coeficiente “k” de Ponderacion del Costo Financiero.

k =

El ajuste de precios se calculard y se aplicara sobre cada certificado mensual de los trabajos ejecutados
en el mes adoptando como valores de cada mes de ajuste los correspondientes al mes de ejecucién de
los trabajos.
Los componentes de la expresion matematica serdn calculados con cuatro decimales con redondeo
simétrico. El valor de Fri resultante sera aplicado con cuatro decimales

| - Variacion de precios del componente Materiales.

El factor que mide la variaciéon de los precios del componente Materiales (FMi), se determinara
aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los “n” subcomponentes y/o elementos
mas representativos de la obra:

M1, M2, M3, Mn,
FMi :leX(M10]+bM2X[M20J+bM3X[M30J+anX[Mnoj

Dénde: M1;, M2;, M3;,..., Mni= precios o indicadores de precios del Mes de Ajuste

wn
|

de los n

materiales mas representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2,..., Material n: Mn).
M1,, M2,, M3, ,..., Mng = precios o indicadores de precios del Mes Base de los n materiales mas
representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2, ..., Material n: Mn).

bi1.Dys . byys By = Coeficientes de ponderacion de los Materiales. Representan la incidencia de
los “n” materiales mas representativos en el costo-costo total del
componente Materiales de la obra.

Mn;/Mno Factor de variacidon de precios del material “n”. Es la relacién entre el
indicador de precio correspondiente al Mes del Ajuste (Mn;) y el indicador
de precio del Mes Base (Mny).

Razén Expresa |Incidenci Fuente referencial Cadigo Denominacion
a publicacién INDEC Informa
- Anexo
M1/Mle= |Material 1:|bmi=....
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M2/M2o= | Vaterial b= ...
Material

M3/M3,= | Viateria bus= ....

Md:/Mdo= Material b= ...

Il - Variacion de precios del componente Equipos y Maquinas.

El factor que mide la variacion de los precios del componente Equipos y Maquinas (Femi), se determinara
aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los subcomponentes Amortizaciéon de
Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra:

. AE. MO.
Fevi =Cag X ~ |+ Crg x| 0,7 % - |+0,3x !
0 Eo Moo
Donde:
AEi/AEo= Factor que mide la variacion de los precios del componente Equipo -
Amortizacidon de Equipos. Es la relacién entre el indice correspondiente al
Mes del Ajuste (AE;) y el indice al Mes Base (AEo).
AEo= variacion de la apertura Maquinas y Equipos del IPIB Cuadro 3.2. por
principales aperturas y variaciones porcentuales para distintos periodos.
Nivel General Productos Importados Posicion 29 de la Informacion para la
actualizaciéon de los precios de contratos de obra publica emitido por el
INDEC correspondiente al mes Base.
MOi/MQo= Factor que mide de variacion de precios del componente Mano de Obra. Es la
relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes del Ajuste (MO;)
y el indicador de precio basico (MOo);
MO, = indice “Mano de Obra” del indice de Costo de la Construccién (ICC)
Cuadro 1.4 “Capitulo Mano de Obra” de la Informacidn para la actualizacion
de los precios de contratos de obra publica emitido por el INDEC
correspondiente al mes Base.
Ciur-Cprr = Coeficientes de ponderaciéon de los subcomponentes Amortizacién de
Equipos “cac” y Reparaciones y Repuestos “crr”.
Para el ajuste del precio de la Obra seran
CAE = 0.55
CRR = 0.45
Por lo tanto:
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ABi |1 0.45%|0,7x| 2Ei |1 0,3x MO
E, AE, MOy

FEMi = 0,55 X

Mes base del contrato:

Se establece como mes base del contrato, a los efectos del ajuste de precios, al mes anterior al de la
apertura de las ofertas.

Férmulas aplicables para la Ajuste de precios del Contrato:

MO, T cL, CF. —CF
Fo =] ay xFyi + 85y X Fey + 240 x[mj+aT x(?}+aq x[—J x| 1+ kX(C—O}

0

Fui = by % M1 + by, % M2, + Dby, 5 % M3, Foreen, + by, % Mn,
M]‘O M 20 M30 Mno
Fowi = Cag x| 2EL |4+ cpy x| 0,7 x| 251 | 4+ 0,3x[ MO,
AE, AE, MO,

Los componentes de la expresion matematica seran calculados con cuatro decimales con redondeo
simétrico. El valor de FR; resultante sera aplicado con cuatro decimales con redondeo simétrico.

b) Forma de aplicacion:
El procedimiento para el Ajuste de los Precios del Contrato se aplicara de la siguiente manera:

d.1) Los ajustes se practicaran en ocasion de cada certificacion de obra sobre el monto basico del
certificado, sélo sobre la porcién del contrato en la que se requirid pago en pesos y neto de
anticipo financiero, es decir, luego de deducido el anticipo financiero.

Para el ajuste de certificados se utilizara la siguiente expresion matematica:
Pi = Pi.o [(Af/lOO *Fra) + (1 - Af/lOO) X FRi)]

Donde:

Pi: Precio ajustado (i: nuevo ajuste)

Pi.o: Precio expresado en valores basicos de contrato, es decir, segln precios de la oferta.

Af: %

Fri: Factor de ajuste del ajuste identificado como “i”, mes de certificacion de los trabajos. (i:
nuevo ajuste)

FRa: Factor de reajuste en la redeterminaciéon vigente al momento de la certificacion del
anticipo. Si el anticipo no se hubiera certificado al momento del ajuste de precios, FRa serd
reemplazado por FRi

34 Porcentaje con dos decimales de anticipo financiero
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d.2) Durante la ejecucién de la obra, el Contratista presentara al Contratante dentro de los treinta
(30) dias de emitido el Certificado de Obra el Fg;, calculado con los indicadores de precios
correspondientes al mes de ejecucién de los trabajos, publicados por los organismos
consignados como fuente de informacion (se utilizaran los primeros indices provisorios
publicados), cuya copia debera acompanar.

El Contratante revisard el cédlculo del Fg dentro de los cinco (5) dias de recibido. Una vez
aceptado, lo aplicara al ajuste del certificado correspondiente al periodo liquidando las
diferencias en mds o en menos segun corresponda. Si los indices empleados fueran provisorios,
podra realizarse un posterior ajuste una vez se disponga del indice definitivo correspondiente al
mes de ejecucion de los trabajos certificados. Sélo podra realizarse un ajuste provisorio para
cada certificacién. Se emitird el certificado definitivo correspondiente al periodo sujeto a un
nuevo ajuste y ya certificado con los valores de los indices provisorios, liquidando las diferencias
en mas o en menos segun corresponda

Cuando en la ejecucion de las obras se produzcan atrasos imputables al Contratista, las obras
que se construyan después de los plazos de ejecucidon establecidos en el Contrato, o sus
enmiendas, se pagaran (i) sobre la base de los precios correspondientes al mes en que debieron
haberse ejecutado, o (ii) sobre la base de los precios vigentes al mes de ejecucién, de ambos, el
que resulte mas favorable para el Contratante.

No se practicaran ajustes provisorios de precios con posterioridad al vencimiento de los plazos
contractuales.

El Contratista debera ampliar la garantia de cumplimiento para mantener la proporcién del
precio del contrato.

FACTOR DE AJUSTE

CATEGORIA OBRAS DE ARQUITECTURA

o o Lose smgm v 08 Y LY, . XY '1 CcF-CR )

&y, = Gy XLy TGpyy Xpyy, TQys )»;'m"*.ﬂ-). F- +a&-; A:-T[ X 1+xx| C_:' 1:

Faoe = ban X| M1i| + bag X [ M2, | + ban X |[M3i| + ceevvrnnnne v bage X | My
.\’]n .\’20 \,1) ,‘hl\l

Donde

o

Fri = factor de reajuste en la redeterminacion correspondiente al mes “i

Coeficientes de ponderacion tentativos se ajustardn de acuerdo a las caracteristicas de la obra o
proyecto

ay= 0,54 Materiales
argy= 0,16 Maquinas y equipos
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amwo= 0,30

1,00

Mano de obra

Total

Fui = factor de variacidon del componente Materiales

b/ bmz /bwms/ bun = coeficiente de ponderacion de Materiales

Representa la incidencia de los “n” materiales mas representativos en el precio total del componente.
Cada buise calculara como la relacién del monto total del Material miy la suma de los montos
correspondientes a todos los materiales considerados.

Mhn; : precios o indicadores del mes de redeterminacion
mas representativos de la obra.

“:
1

publicados por el INDEC de los materiales

Mny : precios o indicadores de precios del mes de base publicados por el INDEC de los “n” materiales

mas representativos de la obra.

M1 =

M3 =

M4 =

Total

bwi= 0,24
bmz= 0,43
buws= 0,10
bma= 0,14
bvs = 0,09
1,00

Asfaltos, combustibles y lubricantes

Cuadro 7.3.3. pos. 23 Productos refinados del Petrdleo. IPP.
Hormigdn

37510-11 Hormigén elaborado. indices elementales.

Acero

41242-11 Acero aletado conformado en barra. Cap. Materiales indices
elementales.

Cemento
37440-1 Cemento Portland. indice IPIB Mdd/INDEC.
Electrobombas

43220-32Electrobomba trifasica 7,5 HP
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Factor EM = factor de variacién del componente Equipos y maquinas

EM=0,16

EM = factor que mide la variacion de los precios del subcomponente Amortizacion de Equipos

Se trata de la relacién entre el indice correspondiente al mes de la redeterminacion (EMy) y el indice
basico (EMp)

Cuadro 3.2/29 Maquinas y Equipos indice IPIB INDEC

Factor MO = MO; / MO, = factor de variacion de precios del componente Mano de Obra.

Se trata de la relacidn entre el indicador de precios correspondiente al mes de redeterminacion (MO;)
y el indicador de precios del mes basico (MOy).

Cuadro 8.1.4 Mano de Obra ICC

MO =0,30
CF =1l;/lp  =factor de variacidn de precios del componente Costo Financiero.
Ii = es la Tasa Nominal Activa a 30 dias del Banco de la Nacidn Argentina, considerando el valor

del dia 15 del mes de redeterminacion o, en su defecto, el dia habil posterior.

= es la Tasa Nominal Activa a 30 dias del Banco de la Nacién Argentina, considerando el valor
del dia 15 del mes base o, en su defecto, el dia habil posterior.

EXPRESION MATEMATICA DEL FACTOR DE AJUSTE
Aplicacidon para la presente contratacion

Fage = 024X M1, v Q43X M2, +@, 10X M3, + 0, 14x M3, +@,89x M5,
| Ml l,\,lx J 1 M3 J '\'\’40 | M5
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El Contratista debera ampliar trimestralmente la Garantia de Ejecucion de Contrato conforme a la
variacion reflejada en los ajustes de los precios certificados.

PROCEDIMIENTO

¢ A partir de la firma del contrato, se procedera a efectuar los ajustes en ocasién de cada certificacion
de obra sobre el monto basico del certificado, sélo sobre la porcidn del contrato en la que se requirid
pago en pesos, es decir, luego de deducido el anticipo financiero.

¢ Los Certificados de ajuste de precios se pondran a consideracidon de la UEP y por su intermedio al
Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat, la correcta aplicacién de los indices de los insumos
utilizados.

¢ Junto con la solicitud de ajuste de los precios de los Contratos, las empresas deberan acompanar el
correspondiente soporte magnético. La UEP remitira copia al Ministerio de Desarrollo Territorial y
Habitat solicitando la No Objecidn.

¢ Una vez otorgada la No Objecidn por parte del Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat al
ajuste de precios, la UEP seguira los pasos del proceso de aprobacién en la Provincia.

¢ El mes base para los cambios de costo es el indicado en la Oferta.

Se seguiran los siguientes lineamientos para:

Anticipo: Se anticipan y descuentan a valores de su efectivo cobro.

Acopio: En los casos en que se utilice ese régimen, su desacopio se realizard a valores ajustados.

Fondo de Reparos: Se devuelve a valores nominales. Se permite la Pdliza de Caucién.

Los insumos susceptibles a ajustar corresponden a:
MANO DE OBRA

Se afiadira la Planilla de Costo de la Mano de Obra.

La redeterminacion de los indices de este Rubro se obtendran del Capitulo Mano de Obra del citado
Boletin mensual del INDEC:

51560-11: Oficial Especializado
51560-12: Oficial

51560-13: Medio Oficial
51560-14: Ayudante

La redeterminacién se hara mediante la siguiente planilla:

N° Categ PU indice |indice | indice PU
Orden | oria Basico | Base Actual Variacion |Actual

1 2 3 4 5 6
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PU REDETERMINADO = PU ACTUAL

MATERIALES Y OTROS SUMINISTROS

Para la redeterminacidon definitiva de estos insumos se confeccionara una planilla de estas
caracteristicas:

Lista PU || ,

N° Mate Unid Basi Indice Indice Variac | Codi | Descripcion PU
Orden fial ad o Basico | Variacion |ion go |del Codigo Actual
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PU REDETERMINADO = PU ACTUAL
EQUIPOS

Se actualizara el costo horario total segln se trate de:
Segun se trate de:
Equipos autopropulsados

Se utilizara el Codigo: 44427-1: Mdquinas viales autopropulsados o los especificamente incluidos en
la Tabla: Indice de Precios Internos Bdsicos al Por Mayor (IPIB): Mayor desagregacion disponible.

Equipos sin propulsion

Se utilizara el Cddigo: 44430-1: Mdquinas Viales no autopropulsadas o los especificamente incluidos
en la Tabla: Indice de precios Internos Bdsicos al Por Mayor (IPIB): Mayor desagregacion disponible.

Las Planillas Tipo a utilizar, que corresponden al conjunto de documentos de la certificacion, es
conveniente se interrelacionen a fin de facilitar el trabajo de control tanto en la UEP correspondiente
como alMinisterio de Desarrollo Territorial y Habitat

1. ACTA DE MEDICION

El proceso de certificacion mensual de la obra se origina al final de cada periodo, con el Acta de Medicion
gue se ejecuta entre los representantes de la UEP y del Contratista.

En base a las cantidades de obra ejecutada acordada entre las partes se elabora la correspondiente Acta
de Medicidn, para la que adjuntamos un modelo: PLANILLA A.

2. CERTIFICACION MENSUAL

El Certificado es el Instrumento en el que se determina, en base a las cantidades convenidas en el Acta
de Medicién y los distintos Precios Unitarios de los distintos items del Contrato, el Monto de Avance de
éste, que a su vez establecerd el avance en relacidn al Programa de Trabajos convenido entre las partes,
con el registro de los eventuales atrasos o adelantos, e incluye también las Memorias de Trabajos
ejecutados y sus constancias fotograficas, etc.

En los casos en que haya contraparte provincial, se desglosara el Importe del Contrato segln se indica en
la planilla tipo adjunta: PLANILLA B.
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3. PLANILLA RESUMEN DE CERTIFICACION

Contiene los distintos importes, deducciones y retenciones que componen al Certificado mensual a fin de
determinar el Importe Neto del Certificado a abonar, de acuerdo a los términos del Contrato, registrando
el importe de las deducciones y retenciones parciales y acumuladas (por descuento de anticipos,
eventuales multas, Fondo de Reparos, etc.)

PLANILLA C (con variantes C1 y C2 segun corresponda a Ajustes Provisorios, utilizando el factor
provisorio, o a Ajustes Definitivos).
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PLANILLA A / ACTA DE MEDICION

ACTA DE MEDICION N° ......... / Corresponde a CERTIFICADO N°

MES:

ANO:

OBRA:

LUGAR:
CONTRATISTA:

PLAZO DE EJECUCION:

MONTO CONTRATO ORIGINALAL / /20...

iTEM DESIGNACION UNIDADES

FECHA INICIO:

SISTEMA CONTRATO:
REPRESENTANTE TECNICO:
INSPECCION:

PERIODO PRESENTE CERTIFICADO:

CANTIDADES EJECUTADAS

CANTIDADES

TOTALES S/ ANTERIOR MES

CONTRATO  S/CERTIFICADO PRESENTE
ANTERIOR CERTIFICADO

%

ACUMULADAS

A LA FECHA
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PLANILLA B / CERTIFICACION MENSUAL

CERTIFICADO N°

MES: FECHA INICIO:

ANO: SISTEMA CONTRATO:

OBRA: REPRESENTANTE TECNICO:

LUGAR: INSPECCION:

CONTRATISTA: PERIODO DEL PRESENTE CERTIFICADO:

PLAZO DE EJECUCION:
MONTO CONTRATO ORIGINAL:
MONTO CONTRATO AL / /20...

TEM DESCRIPCION IMPORTE DEL CONTRATO CANTIDADES EJECUTADAS IMPORTES EN PESOS % EJECUTADO

TOTAL TOTAL TOTAL
UNID CANTIDAD PRECIO PRECIO S/CERTIFICADO  PRESENTE S/CERTIFICADO = PRESENTE S/CERTIFICADO = PRESENTE

UNIT  [TEM  ANTERIOR  CERTIFICADO YA ANTERIOR  cermiFicabo AMA  ANTERIOR  ceRTIFicaDo  ALA
FECHA FECHA FECHA

TOTALES POR RUEBRO

TOTAL GEMERAL
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PLANILLA C/ PLANILLA RESUMEN DE CERTIFICACION

CERTIFICADO N° / Corresponde a ACTA DE MEDICION N°

MES:

ANO:

OBRA:

LUGAR:

CONTRATISTA:

PLAZO DE EJECUCION:

MONTO CONTRATO ORIGINAL:
MONTO CONTRATO AL / /20...

% PREVISTO:

% REAL: almes de........

C1. MONTO BRUTO CERTIFICADO

A. Monto total certificado a la fecha

B. Monto certificado anterior s/certificado de redeterminacién provisoria
C. Importe presente certificado

D. Factor de adecuacion provisoria

E. Devolucién de referencias

F.

G. Anticipo s/orden de pago

TOTAL C+D+E+F

MONTO BRUTO CERTIFICADO:

TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES:
SUBTOTAL:

SUSTITUCION FONDO DE REPARO POLIZA N°:
IMPORTE NETO PRESENTE CERTIFICADO:

IMPORTE NETO PRESENTE CERTIFICADO: Son pesos S ................
FECHA PRESENTE CERTIFICADO: / /20...

Con el presente certificado N° ....... se deja constancia del cumplimiento de:

FECHA INICIO:
SISTEMA CONTRATO:
REPRESENTANTE TECNICO:
INSPECCION:

PERIODO PRESENTE CERTIFICADO:

C2. DEDUCCIONES Y RETENCIONES
G. Por certificado de obra acumulado anterior
H. Por descuento de anticipos
I. Por multas
SUBTOTAL DEDUCCIONES (G+H+l)
J. Por atraso especial sin orden de servicio
K. Fondo de reparo
SUBTOTAL RETENCIONES (J+K)
TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES

a) Las obligaciones emergentes de la legislacion laboral (aportes previsionales ART, etc.) del mes anterior a la presentacion.

b) Las obligaciones emergentes del decreto N°911/96 relativo a la seguridad e higiene en la ejecucién de los trabajos de mes de .......... correspondientes al certificado (plazo total de la obra).
c) Emisidn de la Péliza de seguro contra incendio de las obras ejecutadas en el mes de

d) Emision de la Péliza de responsabilidad de terceros.

e) Los porcentajes de avance real de obra (referidos al monto contractual basico)

(plazo total de la obra).
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ANEXO 3
CARTEL DE OBRA

Se presentard de manera adjunta a este pliego el MODELO DE CARTEL DE OBRA 'y
su correspondiente Manual de Uso, el cual debera incluir los datos de contacto
para cualquier reclamo y consulta sobre la obra

La ubicacidn definitiva de cada cartel serd indicada por el Gerente de Obra con la
supervision de la UEP/UEM.

El Contratista deberd presentar una memoria de cdlculo de la estructura de
sostén, la cual debera estar aprobada por la Inspeccién antes de la colocacion.
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ANEXO 4
PLACA INSTITUCIONAL

El contratista deberd proveer y colocar una PLACA INSTITUCIONAL en acrilico en
las OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO segun las especificaciones que se
presentaran de manera adjunta a este pliego.
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SECCION IX
APENDICE A LAS CONDICIONES ESPECIALES FORMULARIOS DE CONTRATO
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iNDICE SECCION IX

CARTA DE ACEPTACION

1.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Opcién 1. Garantia a la vista

Opcidn 2. Garantia de Cumplimiento

FIANZA POR PAGO ANTICIPADO

1.6 GARANTIA MEDIANTE RETENCION DE PAGOS
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NOTIFICACION DE ADJUDICACION
CARTA DE ACEPTACION

[papel con membrete del Contratante]

[fecha]
Al .. [nombre y direccion del Contratista]
Le notificamos por la presente que su Oferta de fecha ............ [fecha] para la ejecucion de ............. [nombre y
numero de identificacion del Contrato, conforme aparece en los Datos del Contrato] por el Monto Contractual
Aceptado de valor equivalente a .................. [monto en cifras y en palabras] ................. [nombre de la moneda], con

las rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes, ha
sido aceptada por nuestro representante.

Sirvase suministrar la Garantia de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 dias de conformidad con las Condiciones
Contractuales, usando para ello uno de los Formularios de Garantia de Cumplimiento que se incluyen en la Seccion
IX del Documento de Licitacién, Anexo a las Condiciones Especiales - Formularios del Contrato.

Firma autorizada: ......ccooeciiiieieieeee e
Nombre y cargo del firmante: ........ccccceeeiiiieeiiiiiieeicciee e

Nombre del representante: ........cccceeeeeciiiieeeeciieee e eciiee e
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GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
OPCION 1: GARANTIA A LA VISTA

........... [Nombre del Banco y direccion de la sucursal u oficina emisora]
Beneficiario: ........... [Nombre y direccién del Contratante]
Fecha: ........... [fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO N°: ...........

Hemos sido informados que ........... [nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo “el Contratista”) ha
celebrado con ustedes el contrato N° ........... [nimero de referencia del contrato], de fecha ........... [fecha], para la
ejecucion de ........... [nombre del contrato y breve descripcion de las Obras] (denominado en lo sucesivo “el
Contrato”).

Ademads, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantia de
Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros, ........... [nombre del Banco], por medio de la presente nos comprometemos
irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no exceda en total la cantidad de
........... [monto en cifras](...........[monto en palabras]®®5%)), pagadera(s) en las monedas y proporciones en que sea
pagadero el Precio del Contrato, una vez que recibamos de ustedes la primera reclamacion por escrito acompafiada
de una declaracidn escrita en la que se especifique que el Contratista no ha cumplido una o mas de las obligaciones
que ha contraido en virtud del Contrato, sin necesidad de que ustedes tengan que probar o aducir las causas o
razones de su reclamacion o de la suma alli especificada.

La presente garantia expirara a mas tardar el dia .... de ........... de 20... B% y cualquier reclamacién de pago en
virtud de esta garantia debera recibirse en nuestra oficina en o antes de esa fecha.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCl Relativas a las Garantias a la Vista, publicacion N° 458 de
la CdAmara de Comercio Internacional, con exclusion del inciso (ii) del sub- articulo 20(a).

[Firma(s)]

35 I . . . . .
[1] El garante indicara un monto que represente el porcentaje del precio contractual estipulado en el Contrato, denominado en la(s) Moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre
convertibilidad aceptable para el Contratante.

36[2] Indique la fecha correspondiente a 28 dias después de la fecha de terminacion prevista. EI Contratante deber4 tener en cuenta que en caso de prérroga del plazo de terminacion
del contrato, tendra que solicitar al garante una prérroga de esta garantia. Dicha solicitud debera cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantia. Al
preparar esta garantia, el Contratante podria considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del pendltimo parrafo: “El garante acuerda conceder una prérroga Unica de
esta garantia por un plazo maximo de [seis meses] [un afio], ante la solicitud de dicha prérroga cursada por escrito por el Contratante, solicitud que debera presentarse al garante antes
del vencimiento de la garantia”.
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GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
OPCION 2: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Por medio de esta fianza, ........... [nombre del Contratista] como Obligado Principal (denominado en lo sucesivo “el
Contratista”) y ........... [nombre del Banco] como Fiador (denominado en lo sucesivo “el Fiador”) se obligan firme,
conjunta y solidariamente a si mismos, asi como a sus herederos, ejecutores, administradores, sucesores y
cesionarios, ante ........... [nombre del Contratante] como obligante (denominado en lo sucesivo “el Contratante”)
por el monto de........... [monto en cifras y palabras] cuyo pago debera hacerse correcta y efectivamente en los tipos
y proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato.

POR CUANTO el Contratista ha celebrado un Contrato escrito con el Contratante el dia ....... de ...... de 20..., por
........... [detalle de las obras a ejecutar], de conformidad con los documentos, planos, especificaciones y enmiendas
respectivas, los cuales, en la medida aqui contemplada, forman parte de la presente fianza a modo de referencia y
se denominan en lo sucesivo el Contrato.

POR CONSIGUIENTE, la condicidn de esta obligacion es tal que, si el Contratista cumple oportuna y debidamente el
Contrato mencionado (incluidas cualesquiera enmiendas al mismo), esta obligacion carecera de validez y efecto; de
lo contrario, se mantendra con plena validez y vigencia. Si el Contratista incumple alguna disposicion del Contrato,
y el Contratante asi lo declara y cumple sus propias obligaciones en virtud del Contrato, el Fiador podra remediar el
incumplimiento sin demora o alternativamente proceder sin demora a:

(1) finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos; o

(2) obtener una o mas Ofertas de licitantes calificados, para presentarlas al Contratante con vistas a la
terminacion del Contrato de conformidad con los términos y condiciones del mismo, y una vez que el
Contratante y el Fiador decidan respecto del Licitante con la oferta evaluada como la mas baja que se
ajuste a las condiciones, hacer un Contrato entre dicho Licitante y el Contratante y facilitar, conforme
avance el trabajo (aun cuando exista una situacién de incumplimiento o una serie de incumplimientos
en virtud del Contrato o Contratos de terminacidon concertados con arreglo a este parrafo), fondos
suficientes para sufragar el costo de terminacidn menos el saldo del Precio del Contrato; pero sin
exceder, incluidos otros gastos e indemnizaciones que puedan ser responsabilidad del Fiador en virtud
de esta Fianza, el monto que se sefiala en el primer parrafo de la presente Fianza. El término “Saldo del
Precio del Contrato,” conforme se usa en este parrafo, significara el importe total que debera pagar el
Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que haya pagado debidamente el
Contratante al Contratista; o

(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para finalizar el Contrato de conformidad con los
términos y condiciones establecidos en el mismo, por un total maximo que no supere el de esta Fianza.

El Fiador no sera responsable por un monto mayor que el de la penalizacién especificada en esta Fianza.

Cualquier demanda al amparo de esta Fianza debera entablarse antes de transcurrido un afio desde la fecha de
emision del Certificado de Recepcion de Obra.

Esta Fianza no crea ningun derecho de accidn o de uso para otras personas o firmas que no sean el Contratante
definido en el presente documento o sus herederos, ejecutores, administradores, sucesores y cesionarios.

En testimonio de lo cual, el Contratista ha firmado y sellado la presente Fianza y el Fiador ha estampado en ella su
sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, en el dia de la fech, ........... de ... de 20...
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FIANZA POR PAGO ANTICIPADO
GARANTIA A LA VISTA

Fecha: ........... [fecha]

FIANZA POR PAGO ANTICIPADO N°: ...........

Hemos sido informados que ........... [nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo “el Contratista”) ha
celebrado con ustedes el Contrato N°........... [numero de referencia del contrato], de fecha ........... [fecha], para la
ejecucion de ........... [nombre del contrato y breve descripcién de las Obras] (denominado en lo sucesivo “el
Contrato”).

Ademas, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, es preciso hacer un pago anticipado
por un monto de ........... [monto en cifras] (........... [monto en palabras]) contra una fianza por pago anticipado.

A solicitud del Contratista, nosotros, ........... [nombre del Banco], por medio de la presente nos comprometemos
irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no exceda de ........... [monto en cifras]
(cereennen [monto en palabras] #7') una vez que recibamos de ustedes el primer reclamo por escrito acompafiado de
una declaracion escrita en la que se especifique que el Contratista no ha cumplido su obligacién en virtud del
Contrato por haber usado el pago anticipado para otros fines que no son los contemplados para los costos de
movilizacién en relacion con las Obras.

Para realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantia, se requiere como condicién que el pago
anticipado que se menciona anteriormente deba haber sido depositado en la cuenta bancaria del Contratista
N°........... en ........... [nombre y direccidn del Banco].

El monto maximo de esta garantia se reducird gradualmente en la misma cantidad de los pagos anticipados que
realice el contratista conforme se indica en las copias de los estados o certificados de pago provisionales que se nos
deberan presentar. Esta garantia expirara, a mas tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado
provisional de pago en el que se indique que se ha certificado para pago el ochenta por ciento (80%) del Precio del
Contrato, o bien el dia ....... de......... , 20... B8 cualquiera que ocurra primero. En consecuencia, cualquier reclamo
de pago en virtud de esta garantia debera recibirse en nuestra oficina en o antes de la fecha sefialada.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCl Relativas a las Garantias a la Vista, publicacion N° 458 de
la Cdmara de Comercio Internacional.

[firma(s)]

37 I - . . .
[L]EI garante indicara una suma que represente el monto del pago anticipado que se estipula en el contrato, denominado en la(s) moneda(s) del contrato, o en una moneda de libre
convertibilidad aceptable para el Contratante.

38|] Indique la fecha de culminacion prevista del plazo de terminacion. El Contratante debera tener en cuenta que en caso de prorroga del plazo de terminacion del contrato, el
Contratante tendra que solicitar al garante una prérroga de esta garantia. Dicha solicitud debera cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantia. Al
preparar esta garantia, el Contratante podria considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penultimo parrafo: “El garante acuerda conceder una prorroga tnica de
esta garantia por un plazo maximo de [seis meses] [un afio], ante la solicitud de dicha prérroga cursada por escrito por el Contratante, que debera presentarse al garante antes del
vencimiento de la garantia”.
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SECCION X
FRAUDE Y CORRUPCION
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Seccion X. Fraude y Corrupcion

1. Propdsito

1.1 Las Directrices Contra la Corrupcion del Banco y este anexo se aplican a las adquisiciones realizadas en el marco
de las operaciones de financiamiento para proyectos de inversidn de dicho organismo.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento que otorga);
licitantes/postulantes/proponentes, consultores, contratistas y proveedores; subcontratistas, subconsultores,
prestadores de servicios o proveedores, y agentes (declarados o no), asi como los miembros de su personal,
observen los mas altos niveles éticos durante el proceso de adquisicidn, seleccidn y ejecucién de los contratos
que financie, y se abstengan de cometer actos de fraude y corrupcion.

2.2 A tal fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que se indican a
continuacion:

por “prdctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacién o solicitud directa o indirecta
de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte;

por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisiéon, incluida la tergiversacion de
informacidn, con el que se engaie o se intente enganar en forma deliberada o imprudente a una parte
con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para evadir una obligacidn;

por “practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mas partes realizado con la intencién de
alcanzar un propdsito ilicito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte;

por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de causar perjuicio o dafio
directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su
accionar;

por “practica obstructiva” se entiende:

a) la destruccién, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberado de pruebas materiales
referidas a una investigacion o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para
impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de prdcticas corruptas,
fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecucidn o intimidacién de otra parte
para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigacion o lleve
a cabo la investigacion, o

b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus
derechos de inspeccion y auditoria establecidos en el pdarrafo2.2 e., que
figura a continuacion.

b. Rechazard toda propuesta de adjudicacion si determina que la empresa o persona recomendada para la
adjudicacion, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de
servicios, proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en practicas corruptas,
fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestion.

c. Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podra adoptar otras
medidas adecuadas, entre ellas, declarar que las adquisiciones estdn viciadas, si determina en cualquier
momento que los representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo
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participaron en précticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso
de adquisicion, o la seleccidn o ejecucién del contrato en cuestion, y que el prestatario no tomdé medidas
oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas practicas cuando estas ocurrieron,
como informar en tiempo y forma a este ultimo al tomar conocimiento de los hechos.

d. Sancionara, conforme a lo establecido en sus Directrices Contra la Corrupcién y a sus politicas y
procedimientos de sanciones vigentes, en forma indefinida o por un periodo determinado, a cualquier
empresa o persona, declarandola inelegible para (i) recibir la adjudicacién de un contrato financiado por el
Banco u obtener beneficios financieros o de otro tipo a través de dicho contrato®; (ii) ser desighada®®
subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios de una empresa habilitada para
ser adjudicataria de un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un contrato otorgado
por el Banco o seguir participando en la preparacion o ejecucién de un proyecto financiado por este.

e. Exigird que en los documentos de SDO/SDP y en los contratos financiados con préstamos del Banco se
incluya una clausula en la que se exija que los licitantes /
postulantes/proponentes, consultores, contratistas y proveedores, asi como sus subcontratistas,
subconsultores, agentes, empleados, consultores, prestadores de servicios o proveedores, permitan al
Banco inspeccionar* todas las cuentas, registros y otros documentos referidos al proceso de adquisicién y
la seleccidén o la ejecucion del contrato, y someterlos a la auditoria de profesionales nombrados por este.

39

40

a1

Para disipar cualquier duda, la inelegibilidad de una parte para recibir la adjudicacién de un contrato incluira, entre otras cosas, (i)aplicar
para un proceso de precalificacion, expresar interés en la prestacion de servicios de consultoria y presentar ofertas/propuestas, en forma
directa o en calidad de subcontratista, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado, en relacién con dicho contrato, v (ii)
suscribir una enmienda o modificacion en la que introduzcan cambios sustanciales a un contrato existente.

Un subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado (el nombre dependera del documento de
licitacion de que se trate) es aquel que (i) figura en la solicitud de precalificacion u oferta/propuesta del Licitante/Proponente debido a
que aporta la experiencia y los conocimientos especializados esenciales que le permiten cumplir los requisitos de calificacion para una
oferta en particular, o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de caracter investigativo (es decir, forense). Consisten en actividades
de constatacion realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos especificos relativos a las
investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupcién a través de los mecanismos
adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la informacién y los registros financieros de una empresa o persona,
examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o informacion (ya sea en formato
impreso o electrénico) que se considere pertinente para la investigacion/auditoria, examinarlos y hacer las copias que corresponda;
entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones fisicas y visitas al emplazamiento, y someter la informacion a la verificacion
de terceros.
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