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Instituto Provincial de la Vivienda

MENDOZA PLAN DE TRABAJO MODELO
GOBIERNO ANEXO XI:1de 1
ITEM Precio % Inc. MESES Verificacién
N° |cOD.A| LISTADO PRESUPUESTO %] 1 2 3 4 5 6 Suma %Mes
ORDENRECID ITEMS [5] %Mes [5] inv. HACUM HMes [8] inv. %ACUM HMes 51 inv. HACUM %Mes [8] inv. HACUM HMes [81 inv. HLACUM %Mes [81inv. HACUM
" 8[Obrador, limpieza y prep terreno, replantea 3.754.98 0,97% 50,00% 1.877,48)  50,00%| 50,00% 1.877,49 100,00%| 0,00% 0,00[ 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%| 0,00% 0,00[ 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%)
"2 5[Excavacion plzapata corrida 1.925,00 0,50% 25,00% 48125 25,00%| 2500% 48125 50,00%| 50,00% 962,50/ 100,00%| 0,00% 000 100,00%| 0,00% 0,00/ 100,00%| 0,00% 000 100,00%|  100,00%
"3 | &4|Capa aisladora horizantal 2.978,31 0,77% 25,00% 74458  2500%| 2500% 74458 50,00%| 50,00% 1.489,15 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"4 | 55|Mamposteria adobon espesor 0.20 m 36.891,34 9,55% 0,00% 0,00 0,00%| 50,00%| 18.44567|  50,00%| 25,00% 922284 75,00%| 25,00% 922284 100,00%| 0,00% 0,00| 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"5 | 58[Mamposteria adobon espesor 0.10 my 0,15 m 3068.32 0,79% 0,00% 0,00 0,00%| 50,00% 163416  50,00%| 25,00% 767,08)  75,00%]| 10,00% 306,83  85,00%| 10,00% 306,83  9500%| 500% 15342| 100,00%|  100,00%
"6 | 86|Tabique durlack £.327,29 1,38% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 50,00% 266365  50,00%| 2500% 133182  7500%| 2500% 133182 100,00%|  100,00%
"7 | 29]Hormigan armado zapatas y vigas de fundacion 25.079.81 6,49% 10,00% 2507,98)  10,00%| 30,00% 752394  40,00%| 25,00% 6.269,95|  65,00%| 35,00% 8.777,93| 100,00%| 0,00% 0,00/ 100,00%| 0,00% 0,00| 100,00%|  100,00%
"8 | 44[Hormigon armado columnas 15.083.23 3,90% 10,00% 1508,32|  10,00%| 20,00% 301665  30,00%| 30,00% 4524 97| 60,00%| 40,00% 6033,29| 100,00%| 0,00% 0,00/ 100,00%| 0,00% 000 100,00%|  100,00%
"9 | 40[Hormigon armado VD, VA y V1 18.900.15 4,89% 500% 945,01 500%| 15,00% 283502  20,00%| 40,00% 7.560,06| 60,00%| 30,00% 567005  90,00%| 10,00% 1880,02| 100,00%| 0,00% 000 100,00%|  100,00%
"10 | 63|Hormigan armado veredin perimetral 5.278.40 1,63% 0,00% 0,00 0,00%| 5,00% 313,92 5,00%| 10,00% 627,84 15,00%| 10,00% 627,84|  25,00%| 50,00% 313920  75,00%| 25,00% 1.569,60) 100,00%|  100,00%
"11 | 444]Contrapisos 1923513 4,93% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 192351 10,00%| 20,00% 384703  30,00%| 3500% 673229  6500%| 3500% 673220 10000%|  100,00%
"12 | 71|Revogue grueso 10 806.40 2,80% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 15,00% 162096 15,00%| 15,00% 162096  30,00%| 30,00% 324192  60,00%| 40,00% 432256 100,00%|  100,00%
"13 | 82|revoque fino a la cal 5.060,25 1,31% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 506,03  10,00%] 15,00% 759,04|  25,00%| 30,00% 1518,08)  5500%| 4500% 227711 100,00%|  100,00%
"14 | 84|Bolseado exterior 5.016.82 1,56% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 20,00% 1.203,36|  20,00%| 25,00% 150421  4500%| 55,00% 330925 100,00%|  100,00%
"15 | 148[Piso ceramico en bario 1536,38 0,40% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00/ 0,00%| 000% 0,00 0,00%| 50,00% 768,19)  50,00%| 50,00% 768,19 100,00%|  100,00%)
"16 | 150]|Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavadera 9.089,71 2,35% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00] 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 40,00% 363588 40,00%| 60,00% 545382 100,00% 100,00%
"7 | 262[Techo:Estr. Metalica,vigas y comreas. 26.646,36 6,90% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 25,00% 6.661,59| 25,00%)| 2500% 6.661,59|  50,00%| 25,00% 6.661,59|  75,00%| 25,00% 6.661,50| 100,00%|  100,00%
"18 | 266[Techo Aislacién Térm. Isolant 4.306,24 1,11% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 25,00% 107656 25,00%| 2500% 107656 50,00%| 2500% 1076,56|  7500%| 2500% 1076,56| 100,00%|  100,00%
"19 [ 108[Techo Cubierta de chapa 31.128,55 8,06% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 25,00% 7.782,14|  25,00%| 25,00% 7.782,14|  50,00%| 25,00% 7.782,14|  7500%| 2500% 7.782,14| 100,00%|  100,00%
"20 | 145|Cieloraso susp machimbre paraiso_ 12.036.43 3,12% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 60,00% 722186  60,00%| 40,00% 481457| 100,00%|  100,00%
"21 | 147[cieloraso susp. Tablero MDF. 2197.06 0,57% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00] 0,00%| 000% 0,00 0,00%| 50,00% 108853  50,00%| 50,00% 109853 100,00%|  100,00%
"22 | 129]Carpinteria puertas marco y hoja de madera 8.727.12 2,26% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 872,71|  10,00%]| 20,00% 1.745.42|  30,00%| 30,00% 2618,14|  60,00%| 40,00% 349085 100,00%|  100,00%
"23 | 136]Carpinteria puertas marco met_y hoja de madera 8.579.66 2,22% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 857,97|  10,00%]| 20,00% 1.71593|  30,00%| 30,00% 257390  60,00%| 40,00% 343186 100,00%|  100,00%
"24 | 130[Carpinteria ventanas marco y hojas de madera 11 563,51 2,99% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 116535 10,00%| 20,00% 231070|  30,00%| 30,00% 348605  60,00%| 40,00% 462140] 100,00%|  100,00%
"25 | 130]Carpinteria ventanas marco y hojas de madera 5.306.06 1,37% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 530,61|  10,00%]| 20,00% 1.061,21|  30,00%| 30,00% 159182  60,00%| 40,00% 212242 100,00%|  100,00%
"26 | 156|Pintura latex en muros 11.491.40 2,97% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%]| 15,00% 1.72371|  15,00%| 25,00% 287285  40,00%| 60,00% 6.894,84| 100,00%|  100,00%
"27 | 161]Pintura bamiz y esmalte en cielorasos 312033 0,81% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 15,00% 468,05  15,00%]| 20,00% 62407|  3500%| 30,00% 936,10/  65,00%| 35,00% 1092,12| 100,00%|  100,00%
"28 | 188[Pintura esmalte sintetico en carpinteria 402159 1,04% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00[  0,00%]| 20,00% 804,32  20,00%| 20,00% 804,32  40,00%| 60,00% 241295 100,00%|  100,00%
"29 | 222[inst_electrica, cafios y cajas_ 7.746.15 2,01% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 25,00% 1.936,54|  2500%| 25,00% 1.936,54|  50,00%| 25,00% 1936,54|  7500%| 2500% 1.936,54| 100,00%|  100,00%
"30 | 223[inst. electrica cableado 415811 1,08% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00[  0,00%| 20,00% 83162  20,00%| 20,00% 83162  40,00%| 60,00% 249487| 100,00%|  100,00%
"31 | 226]inst. elsctrica tableros e interruptores 6.157.84 1,59% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 000% 0,00 0,00%| 40,00% 248313  40,00%| 60,00% 369470] 100,00%|  100,00%
"32 | 224]inst_eléctrica llaves y tomas 2526,91 0,65% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 40,00% 1.010,76|  40,00%| 60,00% 1516,14) 100,00%|  100,00%
"33 | 219]inst. electrica, pilastra acometida completa 7.084.87 1,83% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 40,00% 283395  40,00%| 60,00% 425092 100,00%|  100,00%
"34 | 199[Inst. sanitaria agua- cafierias alimentacion 10 661.41 2,76% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 15,00% 158921  15,00%| 20,00% 213228  35,00%| 35,00% 373149  70,00%| 30,00% 319842 100,00%|  100,00%
"35 | 177|inst_sanitaria cloaca" cafieria desague y ventilacion 3.396,81 0,88% 0,00% 0,00 0,00%| 20,00% 679,36  20,00%| 0,00% 0,00( 20,00%| 20,00% 679,36  40,00%| 20,00% 679,36  60,00%| 40,00% 135872 100,00%|  100,00%
"36 | 186[instalacién cloaca camara septica 3.056.51 0,79% 0,00% 0,00 0,00%| 20,00% 611,30  20,00%| 30,00% 916,95/  50,00%] 20,00% 611,30  70,00%| 30,00% 916,95/ 100,00%| 0,00% 0,00| 100,00%|  100,00%
"37 | 192[Instalacién cloaca lecho percolador. 8 384,05 217% 0,00% 0,00 0,00%| 20,00% 167681 20,00%| 30,00% 251522 50,00%| 20,00% 167681  70,00%| 30,00% 251522 100,00%| 0,00% 000 100,00%|  100,00%
"38 | 207]inst_sanitaria antsfactos, accesorios y griferia 15.963,69 4,13% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 10,00% 159637  10,00%| 20,00% 3.192,74|  30,00%| 70,00% 11.174,59|  100,00%|  100,00%
"39 | 238[inst. gas 12.049,50 3,12% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 40,00% 481980 40,00%| 0,00% 0,00  40,00%| 40,00% 481980  80,00%| 20,00% 2409.90( 100,00%|  100,00%
"40 | 164]Varios: mesada graniito reconstituido 383757 0,99% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00/ 0,00%| 000% 0,00 0,00%| 20,00% 767,51]  20,00%| 80,00% 3070,05 100,00%|  100,00%
"41 [ 175]Limpieza obra 1.100,00 0,28% 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 110,00 10,00%| 10,00% 110,00 20,00%| 10,00% 110,00)  30,00%| 10,00% 110,00 40,00%| 60,00% 660,00] 100,00%|  100,00%
SUMATORIA 386.269.25|  100,00% 2,09% 8.064.63 10,32%  39.850,15 17.29% 66.777.58 19.63% 75.812.75 22.93% 88.581,37 27.75%  107.182.77| 386.269.25
1 2 3 4 5 6
% | [$1inv. % | [Slinv. % | [§1inv. % | [$linv. % | [§linv. % | [Slinv.
AVANCE FISICO [mEnsuaL | 2.09% 8 064,63 10,32%  39850,15 17,29% 66.777,58 19,63% 7581275 22.93% 88 581,37 27.75%  107.182.77]
|acumuLapo | 2,09% 8.064,63 12,40%  47.914,78 2969%  114.692,36 49.32%  190.505,11 72,25%  279.086,47 100,00%  386.269,25
1 2 3 4 5 6
% Acopio % | [Slinv. % | [$linv. % | [$linv. % | [Slinv. % | [$linv. % | [Slinv.
[AVANCE FINANCIERO MENSUAL 13,35% 55.400,00] 1,81% 7.504,59 894%  37.082,82 14,98% 62.140,32 17,01% 70.548,05 19,87% 82.429,98 24,04% 99.739,64
|AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 13.35% 55.400,00] 15.16%  62.804.59 24.10%  99.987.42 3008%  162.127.73 56.09%  232.675.79 7596%  315.105.76 100,00%  414.84540




