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Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $ 200.904.067,20
(pesos doscientos millones novecientos cuatro mil sesenta y siete con
20/100).

Plazo de ejecucion: 12 Meses (365 dias corridos).

Archivo: 000-Carétulas y cronograma.doc

Preparo : Reviso Aprobd : DOCUMENTO N° 11
ING. JUAN PALENCIA ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO PROVINCIAL

ARQ. SOLEDAD SOLER DE LA VIVIENDA JULIO 2021
ING. DIEGO BUSS




-~

\'&/

MENDOZA
GOBIERNO

Wil Tuz,

({{'\nc.u ";\

“igéjw 0ok
"

z
/¢

Instituto Provincial de la Vivienda

PLIEGOS
para construccion de viviendas

2de 2

CRONOGRAMA DE LICITACION PUBLICA

= Fecha de Apertura de Sobres:
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construccién de 41 viviendas del BARRIO BRANDSEN del departamento de

Rivadavia, segun tipologias provistas por la Administracion, en el Marco del Programa Casa Propia —
Construir Futuro, segun Resolucion N° 16/2021 y 95/ 2021 del Ministerio de Desarrollo Territorial
y Habitat.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucién de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“llave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo IPV CASA PROPIA (conex. a cloaca) 40
Prototipo IPV CASA PROPIA- 1
DISCAPACITADO. (conex. a cloaca)

b) Urbanizacién e Infraestructura
No corresponde.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno

Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en calle Chafar s/n°. Distrito Ciudad.

Las viviendas se ubicaran en lotes 2 a 6 de la manzana B del plano 10-19024, lotes 1 a 14 de la
manzana B, lotes 1 a 16 de la manzana C (plano 10-21471-1), lotes 3 a 6 de manzana D, 2y 5 de la
manzana E.

La vivienda para discapacitado se implantard en lote 1 de la manzana B.

La tipologia de vivienda a utilizar estara en funcién de la orientacion de cada lote, debiendo el oferente
respetar lo indicado. La disposicién final de las viviendas deberé ser aprobada por la Inspeccién de
obra, antes de la firma del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y ser4 de 12
meses (365) dias corridos .

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista deberd, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuard las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacién, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.
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Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de pre  supuestar la oferta

Los Proponentes deberdn cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado” , estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 responderd a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas

Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos, bajo la modalidad de “Precio Tope”

El presupuesto oficial es de $ 200.904.067,20 (peso s doscientos millones
novecientos cuatro mil sesenta y siete con 20/100).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.
La oferta debera formularse en base a los precios vigentes a la apertura de sobres.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE".

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras Y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuaciéon d e consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar  con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar Naumero de expediente,
nombre de la licitacién, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial  y se formalizar4 mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucién, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos . En su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta vari ante
13.1 Alternativa obligatoria
No corresponde.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.
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Articulo 14°: Garantia del Contrato (A FAVOR DEL I. P.V.) incorporarlo en el convenio
particular de la obra
Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafias aseguradoras
gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pdlizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Poéliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Pdliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacién de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econémica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
gue gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta ba  sica oficial
“NO CORRESPONDE".

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de cardcter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendrd como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Gtil y contendra un privado, un
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local de depdsito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo serd de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla deber& contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafio.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contard con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria serdn por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Su habilitacion debera contar con la aprobacion de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento serdn de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccién

La Contratista deberé proveer para uso exclusivo de la Inspeccidn, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metélico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbdnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccién se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metdlica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigdn, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina_y utensilios de cocina: La oficina deberd contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.
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Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccion
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccién de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion de la Inspeccion de Obras del Instituto
Provincial de la Vivienda en forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150
(ciento cincuenta) litros de nafta super (o su equivalente en octanaje, ya sea en nafta Premium, Gas Oil
o Diesel Hoy), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecucién de la obra y hasta la firma del
Acta de Recepcién Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes de ejecucion y que
deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa
se extendera hasta la finalizacion de dichos trabajos.

Estos 150 Its. de Nafta Super mensual, se entregaran en forma directa a la Inspeccion de Obra o0 a la
persona que la administracibn designe, mediante vales de combustible, para el normal
desenvolvimiento de sus tareas asignadas; debiendo habilitar para ello la Contratista, una autorizacion
de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no méas de 2 (dos) kildmetros del edificio central del
Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que se encuentre el Barrio a
construir.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en el
Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por este
concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topograficos de control

La Contratista deber& poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topogréafico tal como: estacion total, nivel 6ptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicién y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento 6ptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcion provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincia | de la Vivienda
“NO CORRESPONDE"

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion gréfica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, didm etros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, p  or ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, deberd ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos
En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista deberd ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto deberé contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.
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Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotogréafico del mismo.
Las imégenes no podran tener una antigiiedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no daré lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra.

La Direccion Técnica indicard los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccién de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Labora |

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracion de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacién para el inicio y ejecucién de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacion y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacién que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales
La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcién

Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

Archivo: 002- Pliego BCP sin provision de terreno.d oc

Preparé . Revis6 : Aprobé . DOCUMENTO N° 10
ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE LA

ARQ. SOLEDAD SOLER ING. ALEJANDRO LUJAN VIVIENDA JULIO 2021
ING. DIEGO BUSS




\'&/

MENDOZA

Instituto Provincial de la Vivienda
BARRIO BRANDSEN

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
para construccion de viviendas
BCP: 9 de 9

» Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

* Final de obra de Instalacién sanitaria emitido por la Municipalidad

» Final de obra de Instalacién eléctrica emitido por la Municipalidad

» Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder alarec  epcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

» Arquitectura de viviendas.

» Estructura de viviendas.

* Instalaciones sanitarias.

* Instalaciones eléctricas.

» Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.
* Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c¢) Planos originales en papel y en soporte magnétic o

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion deberd tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estard integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
* Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
» Instalaciones sanitarias. Viviendas
» Instalaciones eléctricas. Viviendas
* Instalacion de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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CASA PROPIA

LINEA COMPLETAMIENTOS BARRIALES

MUNICIPIO: RIVADAVIA

PROVINCIA: MENDOZA

CANT DE VIVIENDAS TIPO: 40 VIVIENDAS IPV TIPOLOGIA CASA PROPIA

CANT. DE VIVIENDAS DISC.: 01 IPV TIPOLOGIA CASA PROPIA DISCAPACITADO

$ 200.904.067,20 MONTO TOTAL DEL PROYECTO

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (1)

PRECIO PRECIO % DE
RUBRO UN CANT
UNITARIO TOTAL INCID.
VIVIENDA TIPOLOGIA CASA PROPIA IPV
MENDOZA INCLUYE VEREDAS, FORESTACION o
Y ALUMBRADO PUBLICO (seg(in presupuesto Viv. 40 $4.895.664,78 $195.826.591,13 97,47%

detallado)

VIVIENDA TIPOLOGIA CASA PROPIA
DISCAPACITADO IPV MENDOZA INCLUYE o
VEREDAS, FORESTACION Y ALUMBRADO Viv. 1 $5.077.476,07 $5.077.476,07 2,53%
PUBLICO (segun presupuesto detallado)

PRECIO TOTAL VIVIENDA, VEREDA, FORESTACION Y 5
ALUMBRADO PUBLICO (1) $200.904.067,20 100,00%

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS DE MITIGACION (en caso de corresponder) (2)

PRECIO % DE
RUBRO CANT PRECIO TOTAL
UNITARIO INCID.

PRECIO TOTAL (Obras Mitigacion) (2)

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)

% DE
RUBRO PRECIO TOTAL
INCID.
VIVIENDAS, VEREDAS, FORESTACION Y ALUMBRADO PUBLICO $200.904.067,20 100,00%
OBRAS DE MITIGACION $0,00 0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $200.904.067,20

PRECIO TOTAL OBRAS $200.904.067,20 100,00%

DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SESENTA Y SIETE CON 20/100.-

Mendoza, Julio de 2021
Dep de Comp yP p
Gerencia de Evaluacion de Proyectos
Secretaria Tecnica
I.P.V. Mendoza
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de la Vivienda

CASA PROPIA

MUNICIPIO: RIVADAVIA

PROVINCIA: MENDOZA

PROYECTO: BARRIO BRANDSEN - DPTO. RIVADAVIA PCIA MENDOZA

GERENCIA DE EVALUACION Y PROYECTOS

| $ 4.895.664,78 MONTO TOTAL VIVIENDA PROTOTIPO CASA PROPIA IPV MENDOZA I

PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO VIVIENDA PROTOTIPO CASA PROPIA IPV MENDOZA I

Superficie cubierta = 61,60m2 + Sup. Alero al 50% = 2,40m2 = Sup. Total = 64,00m2

G.1.10.1 Preparacion y replanteo 0,93% m2 $45.361,13
G.1.10.2 Excavacion para zapata 0,40% m3 $ 19.760,57
G.1.10.3 Hormigén de limpieza 150 kg/m3 e=5cm 0,60% m3 $29.384,14
G.1.10.4 Zapata corrida incl viga de fundacion (350 kg) 5,89% m3 $288.411,75
G.1.10.5 Viga H°A® - W 1,28% m3 $62.478,53
G.1.10.6 Viga de célculo V1 0,55% m3 $ 27.056,30
G.1.10.7 Viga de célculo V2 0,24% m3 $11.770,71

G.1.10.8 Viga de calculo V3 2,06% m3 $ 100.704,97
G.1.10.9 Viga de célculo V4 0,53% m3 $26.157,13
G.1.10.10 Viga de calculo V2a 0,11% m3 $5.231,43

G.1.10.11 Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm 8 8 ¢/15 cm rep. 8 6 ¢/ 20 0,20% m3 $ 9.945,52

G.1.10.12 Losa maciza aleros 350 kg e= 12cm & 8 ¢/15 cm rep. 8 6 ¢/ 20 0,28% m3 $ 13.730,02
G.1.10.13 Columna tipo CV (18 x 18 cm - 428 est. @ 6 C/15 cm) 350 kg 1,17% m3 $ 57.360,87
G.1.10.14 Columna Calculo C1 0,55% m3 $26.904,83
G.1.10.15 Columna Calculo C2 1,88% m3 $92.080,79
G.1.20.1 Mamposteria ( A=0,17m ) 7,15% m2 $ 349.855,63
G.1.20.2 Tabique durlock 1,77% m2 $ 86.885,55
G.1.30.1 Polietil de 200 mi bajo fund: y viv+ 1 m en silueta de viv 0,18% m2 $8.719,31

G.1.30.2  |Aislacién horizontal ¢/ idréfugo ( 500kg) 0,51% m2 $24.962,39
G.1.30.3 Aisl.vert.azotado concreto exterior (cemento 500kg) 1,26% m2 $61.631,99
G.1.30.4 Aisl.vert.azotado concreto bafio/cocinar h:2.10m(cemento 500kg) 0,21% m2 $10.331,72
G.1.40.1 Losa Alivianada L3 tipo prear serie 0 1,07% m2 $ 52.493,32
G.1.40.2  |Losa Alivianada L1 tipo prear serie 1a 3,81% m2 $ 186.288,40
G.1.40.3 Losa Alivianada L1 tipo prear serie 2a 3,83% m2 $ 187.613,38
G.1.40.4 A‘iAsl'adén.tém.'o. e r?idr. sobreL cub. de losa alivianada (Pintura asf+polies placas+carpeta 4,04% m2 $197.593,27

p 1a no crack)

G.1.40.5 Aislacion hidraulica sobre aleros de H° A° 0,14% m2 $6.981,98

G.1.40.6 Aislacion hidraulica sobre losa T° A° 0,08% m2 $3.717,68

G.1.40.7 Gotero de chapa galvanizada perimetral 0,13% mi $6.352,02

G.1.50.1 Contrapiso interior incluye capa de ripio de limpieza 1,90% m2 $92.861,84
G.1.50.2 Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) 1,22% ml $ 59.709,22
G.1.50.3 Veredin acceso viv. - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) 0,28% m2 $13.810,79
G.1.60.1 Piso cerami i6 I antidesli 0,20x0,20(bafio) 0,23% m2 $11.195,47
G.1.60.2 Piso ico mor i6 interior de la vivienda 2,97% m2 $ 145.514,17
G.1.60.3 Zébcalo ceramico interior de la vivienda 0,72% ml $ 35.235,99

Rev.ceramico monococcién esmalt.0,20x0,20(bafo, cocina y lavadero)

Envolvente exterior en muros (Revoque gr ext + Base Coat + malla + poliestireno exp e= 3 cm + polietileno

1,32%

m2

$ 64.426,37

G.1.70.1 +enlucido) 5,39% m2 $ 263.820,52
G.1.70.2 Revoque grueso con arena entrefina en mamposteria de T° A° 0,23% m2 $11.257,55
G.1.70.3 Revoque grueso interior con hidréfugo b/revest. Bafio y cocina 0,52% m2 $25.514,61

G.1.70.4 Revoque grueso interior comun 1,46% m2 $71.492,82
G.1.70.5 Enlucido de yeso 0,84% m2 $41.297,67
G.1.70.6 Guardacanto de aluminio 0,06% un $2.992,27

G.1.80.1 P1- 2.10 x 0.95 (hoja: ch. N° 20 inyec/ marco chn®18)+pafio fijo vidriado 1,04% un $ 50.733,55
G.1.80.2 PV (hoja: ch . N° 20 inyec / marco ch n° 18 +vent. Ch 18) segln corresponda 1,30% un $ 63.562,72
G.1.80.3 P2 - 2.10 x 0.85 (hoja placa / marco metalico ch. n°18 y vidrio fijo superior ) 1,21% un $ 59.145,08
G.1.80.3 P3- 2.10 x 0.95 (hoja: ch. N° 20 inyec/ marco chn®18) + vidrio fijo superior 1,04% un $ 50.733,55
G.1.80.4 V1 ( hoja y marco aluminio corrediza VFsup) DVH 1,88% un $92.078,94
G.1.80.5 V2 ( hoja y marco aluminio corrediza VFsup) segln corresponda DVH 2,82% un $138.118,43
G.1.80.6 V3 ( hoja y marco aluminio) segun corresponda DVH 0,46% un $ 2244424
G.1.90.1 Base de cl fierias y ios en polipropileno) 0,92% un $ 44.834,36
G.1.90.2 Agua caliente y fria (cafieria y accesorios fusion - sello IRAM) 0,85% un $41.736,89
G.1.90.3 Colector de tanque de Reserva 0,24% un $ 11.555,12
G.1.90.4 Tanque de reserva polietileno tricapa 0,77% un _ $ 37.720,54
G.1.90.5 Ar , griferiay C 4,43% un $216.769,91
G.1.90.6 Cémara de inspeccion 0,27% un $13.128,01

G.1.90.7 Ventilacion 0,29% )ﬂ/ $ 14.003,83
G.1.90.8 Enlace conexién de cloacas 0,27% A un $13.110,93
G.1.90.9  |Desague pluvial (2 BDA) 034% un $16.792,38
G.1.90.10 Calefon solar incluye soporte 4,4}4u un $ 216.255,10

R GARAS
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MUNICIPIO: RIVADAVIA GERENCIA DE EVALUACION Y PROYECTOS
PROVINCIA: MENDOZA
PROYECTO: BARRIO BRANDSEN - DPTO. RIVADAVIA PCIA MENDOZA

$ 4.895.664,78 MONTO TOTAL VIVIENDA PROTOTIPO CASA PROPIA IPV MENDOZA I

r PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO VIVIENDA PROTOTIPO CASA PROPIA IPV MENDOZA I

Superficie cubierta = 61,60m2 + Sup. Alero al 50% = 2,40m2 = Sup. Total = 64,00m2

G.1.100.1 Carierias y cajas 0,62% gl $ 30.446,31
G.1.100.2 Cableado llaves y tomas 1,03% gl $ 50.297,04
G.1.100.3 Tableros interruptores 0,55% gl $27.058,39
G.1.100.4 Pilastra medicion vivienda 0,64% gl $ 31.389,50
G.1.110.1 Cafierias y llaves de paso internas 0,82% gl $ 40.254,52
G.1.110.2 Cafieria ext.,gabinete y regulador a conectar a red de gas natural 0,90% gl $44.168,77
G.1.110.3 Rejilla de aporte de aire 0,08% gl $4.030,18
G.1.110.4 Ventilacion cocina y calefon 0,21% gl $ 10.473,05
G.1.120.1 Antepecho de hormigén armado 0,52% ml $ 25.646,23
G.1.130.1 Chicoteado sobre losa 0,53% m2 $ 25.853,15
G.1.130.2 Cielorraso aplicado de yeso 1,31% m2 $64.202,64
G.1.140.1 Antiéxido carpinteria metalica 0,06% m2 $3.138,15
G.1.140.2 intético en carpinteria ali 0,13% m2 $6.486,72
G.1.140.3 Esmalte sintético en carpinteria de madera 0,19% m2 $9.452,08
G.1.140.4 Pintura latex interior 3,07% m2 $ 150.186,79
G.1.140.5 Pintura latex exterior 2,10% m2 $ 102.840,30
G.1.140.6 Latex en Cielorrasos 0,94% m2 $ 45.889,62
G.1.140.7 Numeracién de viviendas 0,02% un $ 829,16
G.1.150.1 Limpieza de obra 0,59% m2 $28.769,46
G.1.160.1 Conexién domiciliaria de agua 0,73% Un $ 35.554,52
G.1.160.2 C i iciliaria de cl 0,92% Un $45.127 44
G.1.170.1 Vereda de lajas de H® 1,04% m2 $50.972,26
G.1.170.2 Lajas de union entre puente peatonal y vereda 0,18% m2 $ 8.688,45
G.1.170.3 Relleno bajo das con rial ilizad: 0,19% m3 $9.423,88
G.1.170.4 Ejecucién de esquinas de H° ¢/ rampas de acceso para minusvalidos 0,20% Un $9.726,77
G.1.180.1 Forestales 0,12% Un $5711,38
G.1.180.2 Nicho contenedores de forestales de h® a° 0,26% Un $ 12.509,98

PRECIO TOTAL VIVIENDA TIPOLOGIA CASA PROPIA IPV MENDOZA 100,00% $

4.895.664,78

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 78/100.-

Mendoza, Julio de 2021

de C yP
ia de de Proy
Secretaria Tecnica
I.P.V. Mendoza
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CASA PROPIA
MUNICIPIO: RIVADAVIA
PROVINCIA: MENDOZA

PROYECTO:

BARRIO BRANDSEN - DPTO. RIVADAVIA PCIA MENDOZA

I $ 5.077.476,07 MONTO TOTAL VIVIENDA PROTOTIPO CASA PROPIA IPV MENDOZA

GERENCIA DE EVALUACION Y PROYECTOS

PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO VIVIENDA PROTOTIPO DISCAPACITADO CASA PROPIA IPV MENDOZA J

Superficie cubierta = 62,00 m2 + Sup. Alero al 50% = 2,84 m2 = Sup. Total = 64,84 m2

G.1.10.1 Preparacion y replanteo 0,89% m2 $ 45.361,13
G.1.10.2 Excavacion para zapata 0,39% m3 $ 19.760,57
G.1.10.3 Hormigén de limpi 150 kg/m3 e=5¢cm 0,58% m3 $29.384,14
G.1.10.4 Zapata corrida incl viga de fundacién (350 kg) 5,68% m3 $288.411,75
G.1.10.5 Viga Fundacién VF1 0,34% m3 $ 17.095,23
G.1.10.6 Viga Fundacién VF2 0,10% m3 $5.279,90

G.1.10.7 Viga H°A® - W 1,47% m3 $ 74.880,52
G.1.10.8 Viga H°A® - W1 0,08% m3 $3.981,31

G.1.10.9 Viga de célculo V1 0,28% m3 $ 14.373,66
G.1.10.10 Viga de calculo V2 0,57% m3 $29.181,55
G.1.10.11 Viga de célculo V3 0,43% m3 $21.788,89
G.1.10.12 Viga de calculo V4 0,22% m3 $11.116,78
G.1.10.13  |Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm & 8 ¢/15 cm rep. 8 6 ¢/ 20 0,20% m3 $9.945,52

G.1.10.14  |Losa maciza aleros 350 kg e= 12cm @ 8 ¢/15 cm rep. 8 6 ¢/ 20 0,27% m3 $ 13.730,02
G.1.10.15 Columna tipo CV (18 x 18 cm - 428 est. @ 6 C/15 cm) 350 kg 1,07% m3 $ 54.551,25
G.1.10.16 Columna Calculo C1-C2 0,42% m3 $21.382,28
G.1.10.17 Columna Calculo CT 1,05% m3 $53.222,70
G.1.20.1 Mamposteria ( A=0,17m ) 6,89% m2 $ 349.855,63
G.1.20.2 Tabique durlock 1.71% m2 $ 86.885,55
G.1.30.1 Polietileno de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv 0,17% m2 $8.719,31

G.1.30.2 Aislacién horizontal ¢/ concreto hidréfugo (cemento 500kg) 0,49% m2 $24.962,39
G.1.30.3 Aisl.vert exterior 500kg) 1.21% m2 $61.631,99
G.1.30.4 Aisl.vert i inar h:2.1( 500kg) 0,20% m2 $ 10.331,72
G.1.40.1 Losa Alivianada L3 tipo prear serie 0 1,66% m2 $84.161,71

G.1.40.2 Losa Alivianada L1 tipo prear serie 1a 3,30% m2 $ 167.339,65
G.1.40.3 Losa Alivianada L1 tipo prear serie 2a 3,48% m2 $176.743,64
G.1.40.4 A.i'slacién‘térm. e hidr. sobrsL cub. de losa alivianada (Pintura asf+polies placas+carpeta 3,89% m2 $197.593,27

aliv P ) no crack)

G.1.40.5 Aislacién hidraulica sobre aleros de H° A° 0,14% m2 $6.981,98

G.1.40.6 Aislacion hidraulica sobre losa T° A° 0,07% m2 $3.717,68

G.1.40.7 Gotero de chapa galvanizada perimetral 0,13% ml $6.352,02

G.1.50.1 Contrapiso interior incluye capa de ripio de limpieza 1,64% m2 $83.022,28
G.1.50.2 Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) 1,18% ml $ 59.709,22
G.1.50.3 Veredin acceso viv. - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) 0,27% m2 $ 13.810,79
G.1.60.1 Piso cerami ion antideslizante 0,20x0,20(bafio) 0,37% m2 $ 18.919,26
G.1.60.2 Piso cerami i0 interior de la vivienda 2,39% m2 $121.185,56
G.1.60.3 Zécalo ceramico interior de la vivienda 0,69% mi $ 35.235,99
G.1.60.4 Rev.ceramico monococcién esmalt.0,20x0,20(bario, cocina y lavadero) 1.27% m2 $64.426,37
G.1.70.1 E:::‘I;;t:)e exterior en muros (Revoque gr ext + Base Coat + malla + poliestireno exp e= 3 cm + polietileno 5,20% m2 $ 263.820,52
G.1.70.2 Revoque grueso con arena entrefina en mamposteria de T° A® 0,22% m2 $ 11.257,55
G.1.70.3 Revoque grueso interior con hidréfugo birevest. Baio y cocina 0,50% m2 $25.514,61

G.1.70.4 Revoque grueso interior comuin 1,41% m2 $71.492,82
G.1.70.5 Enlucido de yeso 0,81% m2 $41.297,67
G.1.70.6 Guardacanto de aluminio 0,06% un $2.992,27

G.1.80.1 P1D - 2.10 x 1,00 (hoja: ch. N°® 20 inyec/ marco chn®18)+vidrio fijo superior 1,05% un $ 53.403,73
G.1.80.2 PVD (hoja: ch . N°® 20 inyec / marco ch n® 18 +vent. Ch 18) segin corresponda 1,56% un $79.453,40
G.1.80.3 P2D - 2.10 x 1,00 (hoja placa / marco chn®18) + vidrio fijo superior 1,46% un $73.931,35
G.1.80.4 P3D - 2.10 x 1,00 (hoja: ch. N° 20 inyec/ marco chn®18) + vidrio fijo superior 1,05% un $53.403,73
G.1.80.5 V1 ( hoja y marco aluminio corrediza VFsup) DVH 1,81% un $92.078,94
G.1.80.6 V2 ( hoja y marco aluminio corrediza VFsup) segin corresponda DVH 2,72% un $138.118,43
G.1.80.7 V3 ( hoja y marco aluminio) seguin corresponda DVH 0,37% un $18.991,28
G.1.90.1 Base de cloacas (cafierias y accesorios en polipropilenc) 0,88% ur/ $ 44.834,36
G.1.90.2 |Agua caliente y fria (cafieria y accesorios fusién - sello IRAM) 0,82% /fn N $ 41.736,89
G.1.90.3  |Colector de tanque de Reserva 023% |/ un \ $11.555,12
G.1.90.4 Tanque de reserva polietileno tricapa 0,74% un $ 37.720,54
G.1.90.5 Artef , griferiay C ion 9,74% I‘ un $ 494.316,95
G.1.90.6 Céamara de inspeccion 0,26% 1 un $13.128,01

G.1.90.7 Ventilacién 0,28% i un $ 14.003,83
G.1.90.8 Enlace conexion de cloacas 0,26% \ un $ 13.110,93
G.1.90.9 Desague pluvial (2 BDA) 033% \ un $ 16.792,38
G.1.90.10 Calefon solar incluye soporte 4,26% un $ 216.255,10

)
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MUNICIPIO: RIVADAVIA GERENCIA DE EVALUACION Y PROYECTOS
PROVINCIA: MENDOZA
PROYECTO: BARRIO BRANDSEN - DPTO. RIVADAVIA PCIA MENDOZA

[ $ 5.077.476,07 MONTO TOTAL VIVIENDA PROTOTIPO CASA FROPIA IPV MENDOZA l

PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO VIVIENDA PROTOTIPO DISCAPACITADO CASA PROPIA IPV MENDOZA

Superficie cubierta = 62,00 m2 + Sup. Alero al 50% = 2,84 m2 = Sup. Total = 64,84 m2

G.1.100.1 Cafierias y cajas 0,60% gl $ 30.446,31

G.1.100.2 Cableado llaves y tomas 0,99% gl $ 50.297,04
G.1.100.3 Tableros interruptores 0,53% gl $27.058,39

G.1.100.4 Pilastra medicion vivienda 0,62% gl $31.389,50

G.1.110.1 Canierias y llaves de paso internas 0,79% gl $40.254,52
G.1.110.2 Cafieria ext.,gabi y lador a a red de gas natural 0,87% gl $ 44.168,77
G.1.110.3 Rejilla de aporte de aire 0,08% gl $4.030,18

G.1.110.4 Ventilacién cocina y calefon 0,21% $ 10.473,05

Antepecho de hormigén armado 0,49%

G.1.130.1  |Chicoteado sobre losa 0,51% $ 25.853,15
G.1.130.2 Cielorraso aplicado de yeso 1,26% $64.202,64
G.1.140.1 Antioxido carpinteria metélica 0,06% $3.138,15
G.1.140.2 Esmalte sintético en carpinteria metalica 0,13% m2 : $6.486,72
G.1.140.3 Esmalte sintético en carpinteria de madera 0,19% m2 $9.452,08
G.1.140.4 Pintura latex interior 2,96% m2 $ 150.186,79
G.1.140.5 Pintura latex exterior 2,03% m2 $ 102.840,30
G.1.140.6 Latex en Cielorrasos 0,90% m2 $ 45.889,62
G.1.140.7 Numeracion de viviendas 0,02% un $ 829,16
G.1.150.1  |Limpieza de obra 05T LS mes $ 28.769,46
G.1.160.1 Conexién domiciliaria de agua 0,70% Un $ 35.554,52

G.1.160.2 Conexién domiciliaria de cloacas 0,89% Un $45.127 44

1,00%

G.1.170.1

Vereda de lajas de H® $50.972,26
G.1.170.2 Lajas de union entre puente peatonal y vereda 0,17% m2 §$ 8.688,45
G.1.170.3 Relleno bajo das con i ilizad: 0,19% m3 $9.423,88
G.

170.4 Ejecucion de esquinas de H° ¢/ rampas de acceso para minusvalidos 0,19% Un $9.726,77

Forestales 0,11% Un $5.711,38
Nicho contenedores de forestales de h® a® 0,25% Un $ 12.509,98

G.1.190.1  |Alumbrado publico BT y AP T5k=0 | Un: L St e ey $79.783,17

G.1.180.1
G.1.180.2

PRECIO TOTAL VIVIENDA TIPOLOGIA CASA PROPIA IPV MENDOZA 100,00% $ 5.077.476,07

CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 07/100.-

Mendoza, Julio de 2021

Departamento de Computos y Presupuestos
ia de ion de Proy

Secretaria Tecnica

I.P.V. Mendoza




