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LICITACION PUBLICA

EX-2021-05815368- -GDEMZA-IPV
CODIGO BARRIO: 2981

OBRA: CONSTRUCCION BARRIO

VILLA FILIBERTO
32 VIVIENDAS

Plan Mendoza Construye
Linea de accion 1: Vivienda Social

Distrito: PRESIDENTE SARMIENTO

Departamento: GODOY CRUZ

Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $ 172.087.553,40
(pesos ciento setenta y dos millones ochenta y siete mil quinientos
cincuenta y tres con 40/100).

Plazo de ejecucion: 10 Meses (300 dias corridos).

Archivo: 000-Carétulas y cronograma.doc

Preparo : Reviso : Aprob6 :

ING. JUAN PALENCIA ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO PROVINCIAL

ARQ. SOLEDAD SOLER DE LA VIVIENDA OCTUBRE 2021
ING. DIEGO BUSS
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CRONOGRAMA DE LICITACION PUBLICA

= Fecha de Apertura de Sobres:

= Hora de Apertura de Sobres:

* Lugar de Apertura de Sobres:
Sede del INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
Calle Lavalle 92 - Mendoza

Archivo: 000-Caratulas y cronograma.doc

Preparo : Reviso : Aprob6 :

ING. JUAN PALENCIA ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO PROVINCIAL

ARQ. SOLEDAD SOLER DE LA VIVIENDA OCTUBRE 2021
ING. DIEGO BUSS
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistird en la construccion de 32 viviendas del BARRIO VILLA FILIBERTO, del
departamento de Godoy Cruz, segun tipologias provistas por la Administracion, en el Marco del Plan
Provincial Mendoza Construye, Linea de accion 1: vi  vienda social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucién de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“llave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo municipal (conex. a cloaca) 32

b) Urbanizacién e Infraestructura

El Oferente debera contemplar la ejecucion de las o bras indicadas en el presupuesto oficial,
respetando lo indicado en la Memoria Descriptiva ad junta elaborada por la Municipalidad de
Godoy Cruz.

En el caso de obras de infraestructura indicadas en los prepuestos correspondientes, se
debera contemplar tanto la obra civil, como la elab oracion de la documentacion técnica v su
aprobacioén en los organismos correspondientes, a ca rgo de los oferentes.

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno

Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en las calles Juan Domingo Perdn (acceso Principal)
entre calles Pablo Iglesias hacia el norte y calle Einstein hacia el sur.

Las viviendas se ubicaran en lotes 1 a 21 de manzana Ay lotes 1 a 11 de manzana B.

La ubicacién final de las viviendas en los lotes deber& ser aprobada por la Inspeccién de obras, antes
de la firma del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 10
meses (300) dias corridos .

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista deberd, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuard las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacidn, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcién definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automéatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.
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Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de pre  supuestar la oferta

Los Proponentes deberdn cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado” , estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 responderd a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $ 172.087.553,40 (peso s ciento setenta y dos
millones ochenta y siete mil quinientos cincuenta y tres con 40/100).

Montos base considerados al mes de: AGOSTO 2021 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE".

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Seré en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacién d e consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar  con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar Numero de expediente,
nombre de la licitacion, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial  y se formalizar4 mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucién, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos . En su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta vari ante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracion no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en
la cual deber& necesariamente implicar una reduccion del precio respecto de la oferta basica.
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En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato la Administracién certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero deberd ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

La asignacién del monto del anticipo financiero se deducird, proporcionalmente al avance fisico, en
cada uno de los sucesivos certificados de obra hasta su finalizacion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafias aseguradoras
gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pdlizas
en el Ramo “Caucion” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Poéliza de Seguro de Caucién.

b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Péliza de Seguro de Caucion.

¢) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacién de nuevas
pélizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econémica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
gue gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta ba  sica oficial
“NO CORRESPONDE".

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o0 en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.
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La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de cardcter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendrd como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Gtil y contendra un privado, un
local de deposito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafo.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contard con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provisién de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria serdn por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Su habilitacion debera contar con la aprobacion de la Inspeccién dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento serén de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista deberé proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbdnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccion se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de méxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigon, la Contratista deberé ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climéticas.

Equipamiento de oficina_y utensilios de cocina: La oficina deberd contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos
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Documentacién: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccion
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion de la Inspeccion de Obras del Instituto
Provincial de la Vivienda en forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150
(ciento cincuenta) litros de nafta super (o su equivalente en octanaje, ya sea en nafta Premium, Gas Oil
o Diesel Hoy), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecucion de la obra y hasta la firma del
Acta de Recepcidn Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes de ejecucion y que
deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa
se extendera hasta la finalizacion de dichos trabajos.

Estos 150 Its. de Nafta Super mensual, se entregaran en forma directa a la Inspeccion de Obra o0 a la
persona que la administracion designe, mediante vales de combustible, para el normal
desenvolvimiento de sus tareas asignadas; debiendo habilitar para ello la Contratista, una autorizacion
de aprovisionamiento en una Estacién de Servicio a no mas de 2 (dos) kildmetros del edificio central del
Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que se encuentre el Barrio a
construir.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en el
Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por este
concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topograficos de control

La Contratista deber& poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topogréafico tal como: estacion total, nivel 6ptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicion y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento 6ptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcion provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincia | de la Vivienda
“NO CORRESPONDE"

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion gréfica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diam etros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, p  or ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.
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Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, deberd ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto deberé contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotogréafico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigiiedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.

La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccién de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademds el responsable designado por la Contratista deberd participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Labora |

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).
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Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacion para el inicio y ejecucion de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacibn y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista deber& presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

» Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

* Final de obra de Instalacién sanitaria emitido por la Municipalidad

» Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad

» Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder alarec  epcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto
La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcién Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:
1. Viviendas:

» Arquitectura de viviendas.

» Estructura de viviendas.

* Instalaciones sanitarias.

» Instalaciones eléctricas.

 Instalaciéon de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

* Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c¢) Planos originales en papel y en soporte magnétic o

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion deberé tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estard integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
» Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
* Instalaciones sanitarias. Viviendas
» Instalaciones eléctricas. Viviendas
» Instalacion de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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Instituto Prbviﬁcial
de la Vivienda

)) MENDOZA
) GOBIERNO

| RESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL
IiARkIO VILLA FILIBERTO - DPTO GODOY CRUZ

| |
I CONEXION A CLOACA

ESUPUES
IR PRECIO
AL
RUBRO | ‘ CANT UNITARIO PRECIO TOT
V'V'ENP,A ETMISk e MUl 32 $4.304.700,50 $137.750.416,00
(Conexidn a Cloaca) , ‘
URBANIZACION | 1 $10.678.558,67 $10.678.558,67
| |
RED DE AGUA T “ 1 $5.198.469,78 $5.198.469,78
RED DE CLOACAS | 1 $5.095.906,95 $5.095.906,95
| |
|
RED ELECTRICA 1 1 $5.708.171,92 $5.708.171,92

PRE C I p T O T AL (viviendas) $164.431.523,32

_ PRESUPUEST( RtESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

= €
RUBRO | CANT B g PRECIO TOTAL
| UNITARIO
| |
RED ELECTRICA MEDIA TEN#l()N 1 $ 5.169.738,38 $ 5.169.738,38
EQUIPAMIENTO PERFO@‘ACléN
SIFACTIBILIDAD i 1 $ 2.486.291,70 $ 2.486.291,70
PRECI OE T b T A L (Obras Complementarias) $7.656.030,08

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)

0
PRECIO TOTAL e
INCID.
VIVIENDA I $164.431.523,32 95,55%
OBRAS COMPLEMETARIAS# ‘ $7.656.030,08 4,45%
I \
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $172.087.553,40

PRECIO TOTAL OBRAS $172.087.553,40 100,00%

B SR

' [
EN CASO DE EXISTIR OBRAS|NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUESTO OFICIAL{Ej Mov. Suelos) DEBERAN COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y CONJPNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA (Ej. Plano de

curvas, perfiles longitudinales y transversales), sagun Anexo XVI.
|

|
| ‘ GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. OCTUBRE DE 2021
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¥/ GOBIERNO
{
H.)BRA: BARRIO VILLA FILIBERTO - GODOY CRUZ
|
VIV. PROTOTIPO MUNICIPAL »‘
perfici = 57,80 + Sup. Alero al 50% = 4,30m2 = Sup. Total = 62,10 m2
Presupuesto Oficial: Mes referen ‘lal AGOSTO DE 2021 P I
|
| |
o
g
||
i | ‘ Enlucido de yeso en Muros
F ITEM | coD. PV I ‘ ITEMS DE OBRA \ uD | CANT umrsil'a?o l PRECIO TOTAL | % J
1 !"‘ TRABAJOS PRELIMINARES
11 1000 |Preparacion l replanted| m2 $ 32.695,83 0,76%
12 1410  |Desmonte sin retiro de %mcr‘ml en franja de vivienda para fondo de lote m3 $ 6.359,15 0,15%
13 1413 |Relleno estabilizado enfranja de viviendas m3 $ 36.459,15 0,85%
2 | EXCAVACIONES
2.1 1010 | ion imjentos y bases | ma | | |s 27.457,30 | 0,64%
3 | J HORMIGONES
31 1021 | Hormigén d limpieza iFa kg/m3 e=5cm m3 $ 1.606,97 0,04%
32 1022 |Cimiento de hofmigén 4“""""" m3 $ 96.195,48 2,23%
33 1043 |Bases de hprmigén || m3 $ 30.432,20 0,71%
34 1051 |Viga fundadiér I m3 $ 164.576,23 3,82%
35 1102 |Viga H*A® JVIFWV-V ¢ m3 $ 149.144,51 3,46%
36 1102 |Viga HA® ]V Tanque]| m3 $ 8.949,37 0,21%
37 1918 |Losa maciZa d¢ horm 4on 350 kg e= 12cm m3 $ 579.789,40 13,47%
38 1121 |Losa Tangpe. leagul(hSOngﬂcmlGdlSem rep. 6 ¢/ 20 m3 $ 16.251,09 0,38%
39 1124 | Losamacifa aleros 350 kg e= 12cm 8 8 c/15 om rep. 0 6.¢/ 20 m3 $ 18.875,70 0,44%
310 1072 | Columna tpo £V - C Galculo 350 kg m3 $ 120.578,23 2,80%
311 1912 |Columnatpo£T || m3 $ 28.139,98 0,65%
4 1 MAMPOSTERIA
41 1135 ldrillor)D.17 mis m2 $ 244.120,98 5,67%
42 1142 ia fedrilér] 0,10 mis m2 $ 22.432,06 0,52%
43 1948 |Tabique dpriack || m2 s 61.529,09 1,43%
5 | AISLACIONES
51 1126 | Polietiiend da 200 miérones bajo fundaciones ( bases de h* ) m2 $ 259,07 0,01%
52 1127 * concreto hidrofugo (cemento 500kg) m2 $ 27.626,46 0,64%
53 1218 |Aislvert. corereto exterior (cemento 500kg) m2 $ 41.823,04 0,97%
54 1218 | Aislvert azothdo conereto h2 500kg) m2 $ 10.214,97 0,24%
6 Il CUBIERTA DE TECHO
& o e mq{ sobre cub. an: z-nm‘:livianada (Pintura asf+polies placas+carpeta e s 257.278,84 5,98%
62 2004  |Aislacior| : aleros de H° A° m2 $ 10.012,64 0,23%
63 2004  |Aislaciér hi sobre losa R m2 $ 2.814,36 0,07%
6.4 sic Gotero de chapa perimetral mi $ 20.701,25 0,48%
7 | CONTRAPISOS
71 1206 |Contra nterior b‘u:luye capa de ripio de limpieza + acceso m2 $ 81.406,62 1,89%
72 1211 |Veredin |4 ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) mi $ 46.348,72 1,08%
73 1437 viv |- ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) m2 $ 11.125,31 0,26%
8 f PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1285  |Piso cefamico monbcoccién esmaltado antideslizante 0,20x0,20(bafo) m2 $ 9.150,12 0,21%
82 1285 | Piso cefamico mobcoceion esmaltado interior de la vivienda m2 $ 137.378,30 3,19%
83 1300 |Zécalo berdmico ifferior de la vivienda ml $ 30.794,23 0,72%
84 1230 Zécalo jmperm. exterior c/hidréfugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura m2 $ 711313 0,17%
85 1295  |Rev.cefa esmalt.0,20x0,20(baio, cocina y lavadero) m2 $ 58.690,72 1,36%
9 Il REVOQUES
91 1219 Revoque grueso exterior e= 2,50 cm m2 $ 85.697,78 1,99%
92 1217  |Revogye grueso lrfemv con hidréfugo birevest. Bafio y cocina m2 $ 25.226,27 0,59%
93 1222 |Revoqf ifterior comn m2 $ 75.926,66 1,76%
9.4 1233 |Enlucido de yeso| | m2 S 43.858,87 1,02%
10 I CARPINTERIA
101 1237 |P1- 210} 0. w([wia ch. N° 20 inyec/ marco chn®18)+pafio fijo vidriado un $ 67.990,41 1,58%
101 1237 |P2- 210x0.90 w ch. N° 20 inyec/ marco chn®18)+pafio fijo vidriado un $ 14.081,18 0,33%
103 2005 P2- mxoeo;}.qap{m/mwmama. n*18 y vidrio fijo superior ) un $ 61.779,66 1,44%
104 siC  |v2(hojia io linea herrero corrediza V/F'sup) segun corresponda un $ 142.487,53 3,31%
105 SIC  |V4 (hoejaly marc aluminio corrediza VF sup) segin corresponda un $ 52.081,62 1,21%
106 SIC |Vi(hbia 4Bl ediza VFsup) segin un $ 46.450,11 1,08%
107 S/C |V5( hpja y marcd aluminio linea herrero) segun corresponda un $ 12.015,60 0,28%
1 | INSTALACION SANITARIA
1.1 SIC  |Baselde tloacas [canerias y accesorios en polipropilenc) un $ 46.831,48 1,09%
12 sic  ffa (caheria y accesorios fusién - sello IRAM) un $ 43.596,03 1,01%
13 SIC__|Coledtor de tandle de Reserva un $ 12.069,84 0,28%
14 SIC_|Tanchie de resef{a polietilen tricapa un $ 39.400,78 0,92%
15 siIc Antefpctgs, griferla y (incluye calefén modulante) un $ 226.425,79 5,26%
116 sic [T solar incluye soporte un $ 225.888,04 5,25%
17 sic Camarade un $ 13.712,78 0,32%
118 sic canjpra de un $ 14.627,62 0,34%
119 sic Enlace 8 conexién de cloaca un $ 13.694,95 0,32% "
1111 SIC__|Deshout pluvial(2 BDA) un s 17.540,39 041%
12 ik INSTALACION ELECTRICA
121 222 [Canfrias y cajab un $ 31.802,52 0,74%
122 225  |Cabjeado lavesy tomas gl $ 52.537,48 1,22%
123 siIC Tabjeros -mrnv&noru un $ 28.263,69 0,66%
124 sic i cign vivienda ol $ 73.320,00 1,70% ARAS
13 Il INSTALACION DE GAS b U e STC
131 SIC  |Caferias y llaves de paso internas gl $ 42.047,63 0,98%| ~ e
132 SIC | Cafleris ext - gabinete de gas envasado/ conexion a red de gas natural o s 46.136,24 1,07%)| IVIEND/
133 SIC__|Refla e apore de aire g s 4.209,70 0,10%
134 siIc ilacion cogina y calefon gl $ 10.939,57 0,25%
14 I ANTEPECHOS
141 | 1139 ]Anfengcho de hormigén armado [ m | [ [s 24.237,33 | 0,56%
15 CIELORRASOS
151 | 1281 |Chicoleado spbreosa [ m2 | 3 [s 23.695,84 | 0,55%
152 | 1282 |Ciflorfaso apjiado de yeso [ m2 | f [s 58.845,25 | 1,37%
16 | PINTURA
16.1 1305 |Antioxido carpinteria metalica m2 $ 1.685,80 0,04%
162 1306 | Edmakte sintdfico en carpinteria metalica m2 $ 3.484,63 0,08%
163 1306 |Egmahte sintéfico en carpinteria de madera m2 $ 9.292,34 0,22%
164 1308 |Pintufa latex interior m2 $ 64.192,82 1,49%
165 1313 |Phtafa latexjéxterior m2 $ 66.688,83 1,55%
166 1312 |Latexen Cid?rruo' m2 $ 42.060,36 0,98%
167 SiC i6n de viviendas un $ 866,10 0,02%
17 | VARIOS
17.1 1319 [Vidris float 4 mm m2 $ 18.980,94 0,44%
172 1315 | Vidié de 4 mim tipo fantasia bafio m2 $ 962,81 0,02%
173 1323 mpleza de m2 $ 20.736,73 0,48%
P R O O A $ 4.304.700,50 00,00%
CUATRO MILLONES TRE mm"L CUATRO MIL SETECIENTOS CON 50/100 ?\Q \)Qoe's' Q’“
) > \Q @ \\N\
I 9 @c’ \‘?‘ w®
‘ GERENCIA DE movscﬁg_\}“ \;\d‘o ‘\\\0‘%\
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1PV (£3) MENDOZA

de la Vivienda GOB'ERNO

| | | | OBRA: URBANIZACION - BARRIO VILLA FILIBERTO - DPTO GODOY CRUZ |
| .
‘ | PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial AGOSTO DE 2021
Ne  |cédigo ) B | ITEMS UN,| cant. Precio TOTAL %
| ‘ Unitario
1 [l
1.1 | 1425 [Apertura dc{cdneta{: excavacion mi $ 194.040,74 1,82%
1.2 | 1426 |Revestimientd de clnetas ml $ 1.190.220,80 11,15%
1.3 | 1421 |Perfilado, Jorﬁpacﬁdo y enripiado de callles m2 $ 617.143,91 5,78%
1.4 1437 |Ejecucion dk Jeredds m2 $ 1.946.162,42 18,22%
3.5 1441 |Ejecucién de banqdinas ml $ 1.169.640,38 10,95%
1.6 1440 |Ejecucién Je écrdoﬁes ml $ 983.941,36 9,21%
17 1438 |Ejecucion Je ésquidas de H2 ¢/ rampas de acceso para minusvalidos un. $ 286.490,19 2,68%
18 | 1451 AIcantariIIJs tipo ‘ ml $ 1.192.684,68 11,17%
1.9 1452 |Rejas para]aldanta;[llas un, $ 354.243,67 3,32%
110 | 1470 |Arbolado drbno || un. $ 79.749,49 0,75%
1.11 | S/C |Nicho con‘erdedosz de forestales de h® a? un. $ 174.680,28 1,64%
1.12 | 1445 |Ejecucién abuendes peatonales u $ 201.343,19 1,89%
1.13 | 1437 |Ejecucién be 5Iaja;d§aonexién con vereda m2 $ 226.462,54 2,12%
1.14 | 1438 |Murode ntencién de H2 A2 (h=0,80m) ml $ 2.061.755,01 19,31%
PR O TOTA RBA ACIO 0.678.558,6 00,00%

‘ GERENCIA DE EVALUACION DE CREDITOS.-
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. OCTUBRE DE 2021
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MENDOZA
GOBIERNO

OBRA REDES
FECHA AGOSTO DE 2021 ‘
SUBGRUPO| RED DE AGUA | BARRIO VILLA FILIBERTO - DPTO GODOY CRUZ
|
i
ORDEN RUBRO PARTICULA R{ ‘ Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total |% INCID.
A EXCAVACION \
1 EXCAVACION | | m3 $ 558.384,70 10,74%
2 RELLENO DE 1 ETARPA || m3 $ 666.329,60 12,82%
3 RELLENO DE 22 ETARA || m3 $ 679.673,12 13,07%
4 Retiro de material sopr I m3 $ 130.435,00 2,51%
: , SUBTOTAL EXCAVACION $ 2.034.822,42
B MATERIALES: PROVI sm'% DE CANERIAS
1 C*PVCK10@75mm| || m
2 C*PVCK10@90mm| | m $ 782.267,32 15,05%
3 C*PVCK10@110mm || m
4 C*PVC K10 @ 160 mm |/ m
5 C2PVC K10 @200 mm | m
. i SUBTOTAL MATERIALES $ 782.267,32
C COLOCACION DE CANERIAS
1 MANO DE OBRA I m $ 468.267,57 9,01%
2 MALLA DETECTORA i m $ 32.919,75 0,63%
: | E SUBTOTAL COLOCACION $ 501.187,32
D VALVULAS ESCLUSAS BRIDADAS DE AD
1 @ 80 mm Unidad $ 114.724,63 2,21%
2 @ 90 mm i Unidad
3 @ 150 mm | I Unidad
4 @ 200 mm B Unidad
5 CAMARAS [ Unidad $ 63.021,06 1,21%
: UBTOTAL VALVULAS ESCLUSAS $ 177.745,69
E NUDOS, (JUNTAS|BRIDADAS)
1 B Unidad
2 NUDO TIPO | Unidad $ 250.771,71 4,82%
I Unidad
i SUBTOTAL NUDOS $ 250.771,71
F HIDRANTES COMPLETOS
1 HIDRANTE \ Unidad $ 238.042,10 4,58%
2 CAMARA P/HIDRANTE Unidad $ 25.208,42 0,48%
: ] SUBTOTAL HIDRANTES $ 263.250,52
Gt
: SUBTOTAL CAMARA DESAGUE COMPLETA| |
H CONEXION DOMICILIARIA POLIETILENO K10
1 POLIETT./K10/@ 13mm Unidad $ 640.049,92 12,31%
2 POLIET.|K10/@ 19mm Unidad
« SUBTOTAL CONEXION DOMICILIARIA §  640.049,92
| KITS DE MEDICION OSM SA
1 KITS S/OSM SA 1/2 Unidad $ 548.374,87 | 10,55%
: b = SUBTOTAL KITS DE MEDICION S 548.374,87
J ROTURAS Y REFARACION DE PAVIMENTOS
1 ASFALTICOS |58 m2 0,00%
2 DE| HORI\FNGON m2 0,00%
SUBTOTAL ROTURA DE PAVIMENTOS X S 5
: || TOTAL PRECIO RED DE AGUA| \ b 5.198.469,78 | 100,00%
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SUBGRUPO| RED DE CLOACA | | BARRIO VILLA FILIBERTO - DPTO GODOY CRUZ
L4
ORDEN RUBRO PARTICU “ Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total [% INCID.
A EXCAVACION \
1 EXCAVACION [ m3 $ 448.490,34 8,80%
2 RELLENO DE 1 ETAPA | m3 $ 512.162,00 10,05%
3 RELLENO DE 2° ETAPA | m3 $ 558.697,29 10,96%
4 Retiro de material sobr m3 $ 100.256,47 1,97%
: I SUBTOTAL EXCAVACION $ 1.619.606,10
B MATERIALES: PROV! IO DE CANERIAS
1 PVC CL @ 160 mm (je) || m $ 695.685,06 13,65%
2 PVC CL @ 200 mm (j&) | m
3 PVC CL @250 mm [jg) | m
4 PVC CL @315 mm[je) | m
5 PVC CL @ 355 mm{je) | m
i _& SUBTOTAL MATERIALES $ 695.685,06
C COLOCACION DE CANERIAS
1 MANO DE OBRA m $ 348.850,64 6,85%
2 MALLA DETECTORA' m $ 20.437,17 0,40%
i SUBTOTAL COLOCACION |$ 369.287,81
D BOCAS DE REGISTRO (incluye camara, losa, marco ) y tapa HD)
1 BR H< 2,00 m [ Unidad $ 858.433,67 16,85%
2 BR H>2,00 m Unidad
i ?UBTOTAL BOCAS DE REGISTRO | $ 858.433,67
H CONEXION DOMIGILIARIA CLOACAS
1 Conexion PVC @ 11D nm [ Unidad $ 1.508.403,71 29,60%
2 Unidad
; SUBTOTAT. C$NEXION DOMICILIARIA CLOACAS $ 1.508.403,71
J VARIOS [
1 EMPALME I Unidad [s 44.49060 [  087%
2
: SUBTOTAL VARIOS E 44.490,60
TOTAL PRECIO RED DE CLOACA $  5.095.906,95] 100,00%
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mes base: Agosto 2021

Ing. Dal

Evaluacion de Proyecto
Instituto Provincial de la Vivienda

-
COMPUTO Y PRESUPUESTO RED ELECTRICA y ALUMBRADO PUBLICO
|
N° |Descripcion IPV \ Unidad | Cantidad $ unitario $ Total % Incidencia
700 |Replanteo “ m. $ 475.057,92 4,37%
701 |[Excavacién 1 m3. $46.318,15 0,43%
704 |Fundacién | m3. $83.135,14 0,76%
706 |Columna acero susp. RBT+AR= c/herr.y morset. u. $ 1.057.161,41 9,72%
707 |Columna acero retenc. RBT+AP= ¢/herraj. +morset. u. $ 479.283,42 4,41%
708 |Columna acero ret.c/deriv.ochava RBT+AP=c/her+mor. u. $ 256.139,92 2,35%
709 |Columna acero susp.c/deriv. ocF\avé RBT+AP=c/her+mor. u. $ 497.315,98 4,57%
714 |Riendas RBT e . pza. $125.971,13 1,16%
716 |Conductores para lineas de red de B. T. 3795+50 m. $ 369.830,92 3,40%
716 |Conductores para lineas de red de B. T. 3*70+50 m. $ 258.810,22 2,38%
716 |Conductores para lineas de red de B. T. 3*35+50 m. $ 386.693,72 3,55%
721 |Luminarias RBT = 150W vapor de Na pza. $ 645.185,77 5,93%
Conductor artefacto eléctrico AP m. $20.118,40 0,18%
Cajas de medicién en altura para 3 medidores pza. $92.869,19 0,85%
Cajas de medicién en altura para 6 medidores pza. $ 284.586,14 2,62%
Acometida cable telefénico S|suema prepago m. $ 147.540,78 1,36%
Puesta a tierra en columnas pza. $ 270.783,01 2,49%
Comando AP { pza. $211.370,71 1,94%
SUBTOTAL BT % $ 5.708.171,92
: "
\
700 l?eplanteo | m. $ 178.146,72 1,64%
701 |Excavacién | m3. $ 142.517,38 1,31%
Fundacién | m3. $83.135,14 0,76%
SET tipo plano 19 completa con trafo 160 KVA pza. $ 3.159.235,63 29,04%
Columna 12/1200 ret bajada/subt c/herr.y morset. pza. $ 260.635,37 2,40%
Cario H°G® 4" 3,2 mts largo I pza. $ 25.440,70 0,23%
Cano PVC diam 110 mm Tipo K44 mts pza. $ 189.038,40 1,74%
Secc a cuchillas MT 15 KV 400 A pza. $118.162,74 1,09%
Descargadores MT =} pza. $ 80.208,78 0,74%
Conductores para lineas dejred de M.T. 3x240 Al m. $ 763.655,61 7,02%
Terminal termocontraible MT 3x2140 pza. $118.417,69 1,09%
Conductor AL AL 35 mm MT | pza. $43.327,73 0,40%
Ladrillos \ pza. $4.168,80 0,04%
Arena f m?® $ 3.647,70 0,03%
SUBTOTAL MT ! $ 5.169.738,38
| 100,00% |
| Precio S8 | $10.877.910,30 |
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|
QUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO S/FACTIBILIDAD - B® VILLA FILIBERTO

[ [
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial AGOSTO DE 2021
N° Cédigo I“ TEMS UN,| Cant. Precio TOTAL %
Unitario
1 |
Provisién y colocacion de bomba J:entrlfuga trifasica horizontal para agua limpia =
1.1 slc Qb=13 /s H=22.5 m F gl $ 1.043.542,50 41,97%
12 s Pr0\{|3|on. transporte, acarreg y cqlocacnoq de cuadro' de maniobras y armado gl $ 920.977,95 37,04%
segun plano. Incluye mano|de obr‘a, materiales y equipos.
Provisién, transporte, acarfeo y colocacion de tablero eléctrico con variador de
1.3 slc |frecuencia y arranque dire¢to para una potencia de 8 Kw. Incluye mano deobra, | gl $ 521.771,25 20,99%
materiales y equipos. ‘
486.29 0 00,00%

GERENCIA DE EVALUACJON DE PROYECTOS.-
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUES[TOS. OCTUBRE DE 2021




