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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°. Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consiste en la ejecucion de doscientas tres (203) “Conexiones intradomiciliarias de cloaca
y agua” ubicadas en el B° Flores — Olivares de la Ciudad de Mendoza, segun los tipos de intervencion
provistas por la Administracion, en el marco del Programa “Argentina Unida por la Integracién de
Barrios Populares”.

De las Obras:

Las obras del presente llamado consisten en la intervencion en 203 lotes pertenecientes al B° Flores-
Olivares.

La oferente adjudicataria, debera adoptar todos los recaudos pertinentes en lo que respecta a los frentes
de trabajos, cantidad de personal en obra, turnos y horarios de trabajo, implementos, enseres,
materiales y todo otro topico de ejecucidén, que garantice la finalizacion del total de unidades
contratadas, en el plazo de obra estipulado en el presente pliego licitatorio.

Articulo 2°. Ubicacion de las obras

La obra se ubicara en los B° Flores - Olivares.

En la oportunidad de la firma del Acta de Inicio de Obra se entregaran a la contratista fichas de
relevamiento de las viviendas a intervenir. Este procedimiento pretende concretar una ejecucién de obra
ordenada en un plazo de tiempo acotado en cada intervencion.

Articulo 3°. Plazo de ejecucién de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de seis (06)
meses (180 dias corridos).

Articulo 4°. Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia de la obra queda establecido en seis (06) meses, contado a partir de la fecha de
terminacion de los trabajos y con todas las Actas de Conformidad de obra firmadas (Anexo XVI), una
vez cumplido se procedera a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de Obra.

La Contratista debera durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos y
efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc.,
salvo los que se produjeran por el uso indebido de ellos, periodo durante el cual debe extenderse la
vigencia de las pdlizas exigidas en el pliego licitatorio.

Al vencimiento del Plazo de Garantia, siempre y cuando la Empresa haya dado cumplimiento a la
totalidad de los reclamos presentados en este tiempo, cumplimentada toda la documentacion,
recepciones, conformidades de obra, se efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de seis (06) meses se extenderd en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de
contrato y fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°. Sistema de Contratacién y forma de presupuestar la oferta
El oferente debera cotizar los trabajos por el sistema de contratacién denominado “Ajuste Alzado”,
estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.
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Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que servirdn de
base para la Certificacién de los trabajos.

El oferente debera confeccionar el presupuesto de las obras destinadas a los tipos de intervencion y el
Presupuesto Resumen, detallados segun formulario tipo de los Anexos V-A y V-B de la presente
documentacion licitatoria. Debera respetarse en la confeccidon del presupuesto, los porcentajes de
incidencia de los items internos del presupuesto rubro Conexiones indicado en el presupuesto oficial.
En el Presupuesto Resumen se deberd indicar los porcentajes de incidencia de acuerdo a su oferta.

Articulo 6°. Presupuesto Oficial

El oferente deberd cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

Ademas, se debera realizar planilla resumen con cantidades y montos por tipo de intervencion,
subtotales por barrio y totales por grupo. Se adjunta planilla modelo Anexo V-B.

El presupuesto oficial TOPE asciende a pesos CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y UN MIL QUINCE con 00/100 ($ 42.861.015,00).

Montos base considerados al mes de: SETIEMBRE 2021 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta los porcentajes de incidencias establecidos en el presupuesto
oficial.

Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

Articulo 7°. Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°. Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°. Lugar de apertura de los sobres )
Sera el dia 17 de ENERO de 2022 a las 11,00hs en el Area Compras Yy Licitaciones del Instituto
Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92, de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°. Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiera el oferente en los Pliegos debera comunicarlo por mail
a gmontefusque@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de cinco (5) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar nimero de expediente y
nombre de la licitacion.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la pagina
web de la institucion.

Con anterioridad a la presentacion de las ofertas se realizara un recorrido en la zona de
intervencién, la cual queda establecida el dia 10 de Enero de 2022, a las 09,00hs, fijando
como lugar de encuentro el NIDO ubicado en el B° Flores.

Articulo 11°. Garantia de la oferta

Sera del uno por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun valor nominal), fianza bancaria, seguro de caucién, prenda, u otra alternativa
gue esté establecida en el Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, articulo 9 de la Ley de
Obras Publicas.
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Articulo 12°. Mantenimiento de la oferta
Los oferentes estaran obligados a mantener la oferta ciento veinte (120) dias corridos, en su defecto
perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°. Notificacion de la Adjudicataria

Resuelta la adjudicacion por el Instituto Provincial de la Vivienda, la Administracién notificara
fehacientemente a la adjudicataria en su domicilio especial. Dentro de los diez (10) dias corridos a partir
de la fecha de notificacion, la adjudicataria debera concurrir al domicilio de la Administracién para firmar
el contrato, en un todo de acuerdo a lo establecido en el articulo 29° de la Ley N° 4416.

Articulo 14°. Garantia del Contrato

Las Pdlizas de Caucidon que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafiias aseguradoras
gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién para expedir Pélizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del diez por ciento (10%) que debera constituir la Contratista previo a
la firma del contrato, mediante Péliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccion del diez por ciento (10%) de cada Certificado de Obra mediante Poliza
de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: en caso de solicitud de anticipo financiero la Contratista debera presentar una Poliza de
Caucion del valor total del Anticipo Financiero a favor del IPV.

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas pdélizas
en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se encuentren inhibidas
0 que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de pago o vulnerabilidad
econdmica.

Articulo 15°. Sellado del contrato

La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato ante la Administracion Tributaria Mendoza y se
hara cargo ademas de todos los impuestos que gravan las actividades de la Empresa en relacion con
el citado Contrato.

Articulo 16°. Devolucién de las garantias

Los valores se devolveran a la Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los diez (10) dias de la Recepcion Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los diez (10) dias de la Recepcién Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra.

Articulo 17°. Anticipo Financiero

Se reconocera un veinte por ciento (20%) del monto total de la oferta en concepto de Anticipo
Financiero, segun reglamentacion del Programa “Argentina Unida por la Integracion de los Barrios
Populares” y demas condiciones estipuladas en la Resolucion IPV N° 1031/04 y N° 1545/04. La
asignacion del monto del Anticipo Financiero se deducira, proporcionalmente al avance fisico, en cada
uno de los sucesivos certificados de obra hasta su finalizacion.

La Contratista debera presentar una Pdliza de Caucion del valor total del Anticipo Financiero a favor del
IPV.

Segun Convenio SISU-UE no se contempla Acopio de Materiales y la certificacion mensual seré
de acuerdo al avance de las tareas.
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Articulo 18°. Documentacion para el inicio y ejecucion de obra

La Contratista es responsable de la tramitacion y aprobacion, seglin corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del Acta de Inicio y para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracién que toda la documentacion debe estar
actualizada y vigente conforme a los requerimientos de los distintos organismos y de la municipalidad.

Articulo 19°. Inicio de la Obra

El plazo de Inicio de obra es a los 45 dias desde el primer desembolso a la adjudicataria, segun
convenio (anticipo financiero del 20%), iniciando la ejecucion segun las fichas de relevamiento
técnico suministradas por la Administracion y habiendo cumplimentado con la entrega y aprobacién de
polizas, seguros; cartel de obra colocado y plan de trabajo aprobado.

Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables a la Contratista, se
aplicaran las previsiones del articulo 90° Inciso b) de este Pliego y articulo 81° de la Ley N° 4416.

Articulo 20°. Domicilio del Oferente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza y constituir domicilio
electronico.

Articulo 21°. Representante Técnico/a

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un/a profesional universitario/a:
Arquitecto/a, Ingeniero/a Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del articulo 39°
de la Ley 4416.

La contratista debera designar un encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras de
la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Art. 90° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales.

Articulo 22°. Comodidades y Elementos para la Inspeccién

La Contratista debera disponer para uso exclusivo de la Inspeccidn, una oficina de caracter transitorio
(tipo industrializada) rodante o estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma
exclusiva a la Inspeccion de Obra incluyendo a los responsables de la Supervision. Esta se emplazara
en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion. Tendrd como minimo 40,00
m2 de superficie Gtil y contendré una kitchenette y un bafio incorporado a la misma.

La casilla deber& contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros, instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo, instalacion sanitaria en kitchenette
y bafio.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00m de longitud minima.

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
Higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje de la casilla, la provision de elementos y mantenimiento
de la limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo
dentro del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionard un espacio para estacionamiento con adecuada proteccion solar.

El contratista adoptaréa todas las disposiciones necesarias para que se puedan supervisar las obras sin
riesgo o peligros y pondra a disposicién de la Inspeccién de obra, en perfecto estado, los instrumentos
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necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la
ejecucion de las obras, todas las veces que esta lo solicite.

El contratista proveera servicio telefénico con su correspondiente teléfono movil. Asi mismo se
suministrara servicio de Internet, por ADSL, cable, fibra Optica, sistema satelital u otro, que no anule el
servicio de telefonia por su uso simultaneo.

Su habilitacién debera contar con la aprobacion de la inspeccién dentro de los primeros Diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Art.
90 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

También deberé proveer una notebook e impresora multifuncion. Los insumos necesarios tales como
cartuchos de tinta, papel, Gtiles de oficina, elementos de control de los trabajos, en cantidad necesaria
gue se requiera para el normal desarrollo de las actividades.

Los equipos deberan ser nuevos, estar instalados en perfecto estado, se debera garantizar su
funcionamiento durante todo el periodo hasta la entrega definitiva y su reemplazo de manera inmediata
ante roturas, robos o imprevistos.

22.1. Documentacion:

Ademas de la documentacién técnica aprobada (planos de arquitectura, estructura e instalaciones
sanitarias y eléctricas de cada una de las tipologias segun corresponda) por los organismos pertinentes,
la Contratista deber& aportar una copia de la misma para uso de la Direccién y/o Inspeccién la cual se
debe incorporar al expediente.

22.2. Libros de obra:

La Contratista proveera con anticipacion a la iniciacion de la obra, siete (7) libros de 50 hojas cada uno,
foliados por triplicado (dos hojas mdviles y una fija) que se destinaran a registrar todas las
comunicaciones por escrito entre la Direccibn Técnica y/o Inspeccion de Obra, la Contratista, la
Inspeccién Municipal, el/la Responsable de Higiene y Seguridad y los/as vecinos/as.

Estos libros seran impresos segun las caracteristicas destacadas en formulario adjunto como Anexo X,
en tamafo de papel A-4, con hojas troqueladas y perforadas. Las originales iran en color de papel
blanco, duplicados en celeste y triplicados en amarillo.

Se consignaran por su niumero de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario/a; toda
enmienda o raspadura sera debidamente aclarada y testada.

No tendrén validez las comunicaciones verbales.

Los Libros de Obra son:

1) Libro de Notas de Pedido, por el cual la Contratista dirigira sus pedidos a la Direccién Técnica y/o
Inspeccién de Obra.

2) Libro de Ordenes de Servicio, por el cual la Direccion Técnica y/o Inspeccion de Obra se comunicara
con la Contratista.

3) Libro de Inspecciones por el cual se establecen comunicaciones entre la Direccién Técnica y/o
Inspeccién de Obray la Inspeccién Municipal.

4) Libro de Higiene y Seguridad por el cual el/la profesional especialista en la materia efectuara las
observaciones que estime procedentes a la Contratista.

5) Libro de Parte Diario: donde se consignaran todas las novedades en forma diaria y permanente.

La Contratista debera acreditar todas las inspecciones vinculadas a infraestructura de servicios
efectuadas por los respectivos entes prestatarios de servicios publicos a los fines de constatar la
ejecucion de los trabajos, proceder a su medicion, certificacion y liquidacion de los mismos.

6) Libro de Reclamos y Sugerencias: tiene que estar disponible en el obrador para que los/las vecinos/as
efectlen sus reclamos y sugerencias destinados al Equipo de Obray a la Inspeccién, quienes solicitaran
a la Contratista una respuesta efectiva.

7) Libro de Actas de Supervision de obra: donde se consignan las observaciones realizadas a la
Inspeccién de Obra con referencia al avance y calidad de la obra.

22.3. Movilidad parala Inspeccién
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La provision consistira en la entrega de:

Un (1) vehiculo utilitario con capacidad para cinco (5) personas marca Peugeot modelo Partner
Patagdnica 1.4, o similar en calidad y funcionalidad, doble puerta lateral, con motor naftero/diesel, con una
antigiedad no mayor a dos (2) afios con un kilometraje maximo de 30.000, provisto con aire
acondicionado, direccién hidraulica. radio am-fm, reproductor de audio por CD, matafuego, crique, llave de
ruedas, rueda de auxilio, balizas, cuarta de remolque y botiquin de primeros auxilios.

La movilidad debera ser provista sin chofer.

Durante todo el transcurso de la obra estara a cargo de la Contratista: todos los gastos de servicios de
mantenimiento y en aquellos periodos en que se repare o mantenga la movilidad, la Contratista debera
proveer otra/s movilidad/es de mejores o similares caracteristicas. De igual modo estara a su cargo: la
renovacion de cubiertas cada 40.000 Km.; el pago del impuesto de patentes al automotor, impuestos de
emergencia (si los hubiere), seguros de cobertura total del vehiculo, de responsabilidad civil y de terceros
transportados y no transportados, los que tendran una fecha de vencimiento posterior a la de la finalizacién
de la obra total (recepcién provisoria), entregando a la Inspeccion las pélizas respectivas en forma conjunta
con la entrega del vehiculo.

22.4. Seguros

Previo al Inicio de Obra la contratista debera contratar con entidades aseguradoras autorizadas y
contar con la previa aceptacion del Comitente los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera
la Obra.

- Seguros Obligatorios de renovacion automatica.

Sera obligatorio para la Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion de los siguientes
seguros:

a — Responsabilidad Civil Extracontractual.

b - Incendio.

c — Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos de trabajo en los términos de la Ley N°24.557
y sus modificatorias o Seguro que cubra el riesgo de Accidentes Personales, para aquellas entidades
no incluidas en la ley mencionada.

d- Seguro de vida obligatorio, Seguro de Vida de la Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de
Convenios Colectivos si los hubiere, de corresponder.

e - Accidentes del personal del Comitente.

f - Accidentes de los equipos técnicos asignados a la obra.

g - Todo riesgo de la construccion hasta la recepcién provisoria de la obra, y luego de la misma, con
altas y bajas temporarias hasta la recepcién definitiva de la obra.

- Personal del Comitente.

El personal permanente y/o eventual del Comitente en obra deberéa ser asegurado por la Contratista, a
su cargo, contra accidentes personales. Las pélizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir
los riesgos de incapacidad total y/o parcial, transitoria, permanente y muerte. En todos los casos las
polizas deberan incluir una clausula de subrogacion a favor del IPV. Asimismo, los contratos de seguros
deberan contener una clausula expresa que disponga que el/la beneficiario/a de dicho seguro sera el/la
asegurado/a y/o sus derechohabientes. El mismo criterio sera tenido en cuenta para el seguro de la
Inspeccién de Obra y/o Direccién técnica.

El Comitente comunicara a la Contratista, antes de la iniciacion de la obra, la n6mina del personal que
debe ser asegurado con sus respectivos sueldos e informara cualquier cambio respecto al mismo. La
Contratista debera entregar las pdlizas previo a que el personal inicie su tarea en obra, acompafada
del correspondiente recibo de cancelacion total de la misma.

Las indemnizaciones se estableceran en la proporcién que determine el régimen legal vigente. Esas
indemnizaciones deberan ser entregadas en efectivo al asegurado/a y en caso de muerte a sus
beneficiarios/as o herederos/as.

Seran por cuenta de la Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables a la Administracion que demande el
seguro para el personal del Comitente.

- Entrega de Pdélizas
Todas las pdlizas de seguros o copias legalizadas seran entregadas al Comitente, el que dara su
aprobacién antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera al inicio de obra y sera
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pasible de la multa correspondiente, como asi tampoco se abonara a la Contratista ningun importe en
concepto de certificacion de obra, perdiendo el derecho a la percepcidn de intereses por la demora, sin
gue esto exima a la Contratista de su responsabilidad civil por los dafios y perjuicios emergentes de la
falta de cobertura, asi como del retraso que sufra el inicio de los trabajos.

En caso de verificarse atraso en la contratacion de cualquiera de los seguros especificados en el
presente articulo, la Contratista serd sancionada de conformidad a lo establecido en el Articulo 90° inc.
j) de este Pliego.

Ademas de lo indicado se debera cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades para cada
uno de los seguros requeridos:

a) Dafios a terceros: La Contratista debera contratar una péliza de Responsabilidad Civil hacia terceros
de Obra en Construccion, con cobertura de primer riesgo absoluto, por un minimo por acontecimiento
de pesos un millén ($1.000.000) y un maximo de pesos tres millones ($3.000.000).

b) Incendio: la Contratista debera contratar una péliza de Incendio de Obra en Construccién por un
monto total del Contrato de obra.

c) Accidentes del Personal de la Contratista (A.R.T.): previa iniciacién de los trabajos, la Contratista
debera presentar copia del Contrato y Formulario de adhesién a una A.R.T., conforme a la Ley Nacional
N° 24.557, debidamente certificado. Asimismo, debera presentar junto con la foja de medicién mensual,
las constancias de pago correspondientes al mes inmediato anterior al de la certificacién, detallando el
personal incluido en cada constancia de pago.

d) Accidentes del personal del Comitente: La Contratista debera contratar una péliza de Accidentes para
el siguiente personal del equipo de acompafiamiento de obra: Inspectores de Obra, Sobrestantes de
Obra, Equipo de Acompafiamiento de Obra.

e) Todo riesgo de construccién y montaje, esta péliza debe cubrir al Comitente respecto de cualquier
dafio que sufra la obra por cualquier motivo o causa. El monto de esta péliza debe coincidir con el monto
del Contrato que ejecuta la contratista.

Las pdlizas indicadas en incisos c¢) y d) deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria y
permanente total y parcial hasta pesos un millon ($1.000.000) y muerte pesos tres millones
($3.000.000).

La vigencia de los seguros se extendera desde la fecha de Inicio de Obra hasta su Recepcion Provisoria
Total, para los casos a), b) y ¢) y hasta la recepcion definitiva para los seguros previstos en el caso d)
y e), en concordancia con lo dispuesto en el articulo 4° segundo parrafo del presente pliego.

Articulo 23°. Combustible para la Inspeccion de Obras

La Empresa Contratista debera proveer y poner a disposicion para la movilidad de la Inspeccion de
Obras del Instituto Provincial de la Vivienda, como minimo la cantidad de cien (100) litros mensuales de
combustible mediante vales de Nafta Super (0 su equivalente en octanaje, ya sea en Nafta Premium,
Gas Oil o Diesel Oil) o lo necesario para realizar el trabajo de Inspeccion, desde la percepcion del
Anticipo Financiero o de la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecucion de la obra y hasta la firma
del Acta de Recepcién Provisoria Total excepto cuando quedan trabajos pendientes de ejecucion y que
deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa
se extendera hasta la finalizacion de dichos trabajos.

El mismo se suministrara al s6lo requerimiento y en forma mensual, registrandose mediante Nota de
Pedido, se entregaran en forma directa a la Inspeccion de Obra, mediante vales de combustible, para
el normal desenvolvimiento de sus tareas asignadas; debiendo habilitar para ello la Contratista, una
autorizacion de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de cinco (5) kildbmetros del
edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que se
encuentre los mejoramientos a construir.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 24°. Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda. NO CORRESPONDE
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Articulo 25°. Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacién de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, entre otros se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera considerado
como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, deberd ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°. Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, se hace mencién a la marca comercial de un
producto. En todos los casos la Contratista deberd ofertar un producto similar en calidad y precio
equivalente, es decir que cumpla estos pardmetros ofreciendo ademas las mismas condiciones y
prestaciones de lo solicitado en pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma" o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°. Letrero de obra

Este respondera a la estructura, dimensiones, leyendas, colores y caracteristicas, indicadas en el Anexo
XIV que forma parte del presente pliego licitatorio.

La Contratista proveera y colocara un (1) cartel previo al Inicio de Obra, segun lo indicado en el Anexo
correspondiente.

La Direccién Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcidn Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

Articulo 28°. Documentacion final de obra

a) Certificados finales

La Contratista deberéa presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcién
Provisoria de la Obra tres (3) juegos en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

° Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad.
Su incumplimiento dar& lugar a no proceder a la Recepcién Provisoria de la obra.

b) Carpeta técnica final de obra

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra” acompanada del Acta de Conformidad de los destinatarios/as Anexo
XVI.

Estaré integrada por los planos aprobados:

° Final Instalaciones Sanitarias

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a
su cargo los Planos “Conforme a Obra” originales en papel y en soporte magnético (disco compacto)
de toda la documentacion técnica.

° Instalaciones sanitarias.

d) Documentacion en carpetas individuales
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La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas de los planos “Conforme a Obra” en papel, en tantas cantidades como intervenciones se
ejecuten para que sea entregado a los beneficiarios.

Articulo 29°. Higiene y Seguridad. Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Subcontratistas cumplan con lo estipulado en la
legislacion vigente y lo indicado en el Anexo Xl, deberdn ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboraciéon de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

La Seguridad e Higiene Laboral es la encargada de detectar los riesgos inherentes a cualquier actividad,
proponer las medidas preventivas y correctivas con el objeto de eliminarlos o por lo menos minimizarlos,
monitoreando constantemente a través de mediciones e inspecciones, las diferentes variables que
pudieran originar dichos riesgos o incrementarlos.

La medicina del trabajo, complementa las actividades de prevencion, proporcionando a la seguridad,
los conocimientos médicos que pueden explicar el origen de posibles enfermedades originadas por el
desarrollo de una actividad determinada.

Articulo 30°. Condiciones Sociales

Dadas las caracteristicas particulares de los proyectos, de sus beneficiarios y a mérito de que las obras
se ejecutaran en viviendas habitadas, es necesario implementar estrategias y acciones antes, durante
y después de la ejecucion de las obras, que faciliten dicho proceso y garanticen el normal desarrollo de
las obras y de las vidas de quienes habitan en ellas.

Las acciones deberan coordinarse entre el equipo de acompafamiento de obra de la Gerencia de
Habitat con la empresa contratista, a cuyo efecto se agrega a este pliego, como parte integrante del
mismo, el ANEXO XVII ASPECTOS SOCIALES conteniendo los lineamientos generales a los que se
obliga de acuerdo a lo estipulado por la Resolucion N° 827/21.

Articulo 31°: Redeterminacién de Precios

La intangibilidad del precio ofertado por la Contratista, se considerara asegurada mediante la aplicacién
de la metodologia prevista en el Decreto 691/16 (Régimen de Redeterminacién de precios para los
convenios especificos financiados por el Fondo de Integracién Socio-urbana “FISU”)

La obra objeto del presente contrato queda caracterizada como OBRA DE ARQUITECTURA.

Para el calculo de laredeterminacion se tomard como Mes Base el mes indicado en el convenio
suscripto entre la UE y el FIDEICOMISO (SEPTIEMBRE 2021).

A fin de poder operativizar la redeterminacion de precios, las ofertas deben incluir los Analisis de
Precios (o estructura de Costos) y la estructura de ponderacion, con sus indices asociados .

El proceso de redeterminacion de precios consta de dos instancias: una PROVISORIA y una
DEFINITIVA. (ANEXO XVIII)
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