
Nº Designación Un. Cant.
Precio Unit. 

(USD)

Precio Total 

(USD)

C.1.1

TRAMO1 - LAT 220 Kv - PARCIAL 1 (entre PMPDV y Bardas 

Blancas) y PARCIAL 2 (entre Bardas Blancas y ET 220/132kV 

Nueva Malargue)

C.1.1.1

Liberación de TRAMO  PARCIAL 1, autorizaciones, 

licencias, permisos, etc. incluyendo exigencias 

ambientales,  para inicio de los trabajos.

C.1.1.2
Replanteos, Movilización, instalaciones  y Campamento 

(Incluido instalaciones y facilidades para Inspección)

C.1.1.3 Excavaciones Bases de Torres

C.1.1.4 Hormigonado Bases de Torres

C.1.1.5 Montaje Torres

C.1.1.6 Tendido de Lineas

C.1.1.7 Otros (Item a indicar por el Proponente)

C.1.1.8

Liberación de TRAMO  PARCIAL 2, autorizaciones, 

licencias, permisos, etc. incluyendo exigencias 

ambientales,  para inicio de los trabajos.

C.1.1.9
Replanteos, Movilización, instalaciones  y Campamento 

(Incluido instalaciones y facilidades para Inspección)

C.1.1.10 Excavaciones Bases de Torres

C.1.1.11 Hormigonado Bases de Torres

C.1.1.12 Suministro y Montaje Torres

C.1.1.13 Suministro y Tendido cables y protecciones  de Lineas

C.1.1.14 Otros (Item a indicar por el Proponente)

C.1.2
ESTACIÓN TRANSFORMADORA 220/132 kV NUEVA 

MALARGÜE

C.1.2.1

Liberación de sitio, autorizaciones, licencias, permisos, 

etc. incluyendo exigencias ambientales,  para inicio de 

los trabajos.

C.1.2.2
Replanteos, Movilización, instalaciones  y Campamento 

(Incluido instalaciones y facilidades para Inspección)

C.1.2.3
Movimientos de suelos, excavaciones, rellenos, 

compactación,  y Malla de Puesta a Tierra

C.1.2.4
Cerco perimetral, canaletas de interconexión, alumbrado, 

señalización y seguridad.

C.1.2.5 Hormigonado de bases de Equipamientos

C.1.2.6 Suministro y Montaje de Equipamientos

C.1.2.7 Construcción Edificio de Comando

C.1.2.8
Construcción Edificio de Mantenimiento, Taller y 

Depósito

C.1 - LÍNEA  ALTA TENSIÓN EN 220 KV ENTRE PDV Y ESTACION TRANSFORMADORA RIO DIAMANTE, 

SUBESTACIONES, ESTACIONES TRANSFORMADORAS Y PLAYAS DE MANIOBRA.
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C.1.2.9 Construcción de estacionamiento

C.1.2.10
Suministro y Montaje de Tableros, y Equipamientos 

Edificios de Comando, Mantenimiento y Talleres

C.1.2.11 Cableados e Interconexión

C.1.2.12 Ensayos y Puesta en Servicio

C.1.2.13 Entrega de Herramientas especiales y repuestos.

C.1.2.14 Otros (Item a indicar por el Proponente)

C.1.3
TRAMO 2 - LAT 220 kV - ENTRE ET 220/132 kV 

NUEVA MALARGÜE Y ET 220/132 Kv EL SOSNEADO.

C.1.3.1

Liberación de sitio/trazado TRAMO  2, autorizaciones, 

licencias, permisos, etc. incluyendo exigencias 

ambientales,  para inicio de los trabajos.

C.1.3.2
Replanteos, Movilización, instalaciones  y Campamento 

(Incluido instalaciones y facilidades para Inspección)

C.1.3.3 Excavaciones Bases de Torres

C.1.3.4 Hormigonado Bases de Torres

C.1.3.5 Suministro y Montaje Torres

C.1.3.6 Suministro y Tendido cables y protecciones  de Lineas

C.1.3.7 Otros (Item a indicar por el Proponente)

C.1.4
ESTACION TRANSFORMADORA EL SOSNEADO 

220/132Kv

C.1.4.1
Liberación de sitio p/ futura ET 220/132kV EL 

SOSNEADO

C.1.4.2
Trabajos previstos a cargo del proponente  para 

construcción futura de la ET EL SOSNEADO.

C.1.4.3 Otros (Item a indicar por el Proponente)

C.1.5
TRAMO 3 - LAT 220 kV - ENTRE ET 220/132 kV EL 

SOSNEADO Y ESTACIÓN MANIOBRA LOS NIHUILES.

C.1.5.1

Liberación de sitio/trazado TRAMO  3, autorizaciones, 

licencias, permisos, etc. incluyendo exigencias 

ambientales,  para inicio de los trabajos.

C.1.6.1

Liberación de sitio/trazado TRAMO  3, autorizaciones, 

licencias, permisos, etc. incluyendo exigencias 

ambientales,  para inicio de los trabajos.

C.1.6.2
Replanteos, Movilización, instalaciones  y Campamento 

(Incluido instalaciones y facilidades para Inspección)

C.1.6.3
Movimientos de suelos, excavaciones, rellenos, 

compactación,  y Malla de Puesta a Tierra

C.1.6.4
Cerco perimetral, canaletas de interconexión, alumbrado, 

señalización y seguridad.

C.1.6.5 Hormigonado de bases de Equipamientos

C.1.6.6 Suministro y Montaje de Equipamientos

C.1.6.7 Construcción Edificio de Comando

C.1.6.8
Construcción Edificio de Mantenimiento, Taller y 

Depósito

C.1.6.9 Construcción de estacionamiento

C.1.6.10
Suministro y Montaje de Tableros, y Equipamientos 

Edificios de Comando, Mantenimiento y Talleres

C.1.6.11 Cableados e Interconexión

C.1.6.12 Seccionamiento de  la actual Línea 220 kV simple terna 

(existente) entre las EETT Agua del Toro y Nihuil 2 

C.1.6.13 Ensayos y Puesta en Servicio
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C.1.6.14 Entrega de Herramientas especiales y repuestos.

C.1.6.15 Otros (Item a indicar por el Proponente)

C.1.7

TRAMO 4 - LAT 220 kV - ENTRE EM 220  kV  LOS 

NIHUILES y ESTACIÓN TRANSFORMADORA 500/220 

kV RIO DIAMANTE 

C.1.7.1

Liberación de sitio/trazado TRAMO  4, autorizaciones, 

licencias, permisos, etc. incluyendo exigencias 

ambientales,  para inicio de los trabajos.

C.1.7.2
Replanteos, Movilización, instalaciones  y Campamento 

(Incluido instalaciones y facilidades para Inspección)

C.1.7.3 Excavaciones Bases de Torres

C.1.7.4 Hormigonado Bases de Torres

C.1.7.5 Suministro y Montaje Torres

C.1.7.6 Suministro y Tendido cables y protecciones  de Lineas

C.1.7.7 Otros (Item a indicar por el Proponente)

C.1.8
CAMPO DE INTERCONEXION EN ET 500/220 kV RIO 

DIAMANTE

C.1.8.1

Liberación de sitio, autorizaciones, licencias, permisos, 

etc. incluyendo exigencias ambientales,  para inicio de 

los trabajos.

C.1.8.2
Replanteos, Movilización, instalaciones  y Campamento 

(Incluido instalaciones y facilidades para Inspección)

C.1.8.3
Movimientos de suelos, excavaciones, rellenos, 

compactación,  y Malla de Puesta a Tierra

C.1.8.4
Cerco perimetral, canaletas de interconexión, alumbrado, 

señalización y seguridad.

C.1.8.5 Hormigonado de bases de Equipamientos

C.1.8.6 Suministro y Montaje de Equipamientos

C.1.8.7
Suministro y Montaje de Tableros, y Equipamientos 

Edificios de Comando, Mantenimiento y Talleres

C.1.8.8 Cableados e Interconexión

C.1.8.9 Ensayos y Puesta en Servicio

C.1.8.10 Entrega de Herramientas especiales y repuestos.

C.1.8.11 Otros (Item a indicar por el Proponente)

C.1.9 ENSAYOS DE ACEPTACIÓN Y HABILITACIÓN

C.1.9.1
Asistencia y Ejecución de ensayos de aceptación del 

Sistema Completo.

C.1,9.2 Habilitaciones para operación

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

Costos Indirectos

Costos Administrativos

Gastos Generales

Imprevistos

Costo  Financiero

Beneficio

Impuesto INGRESOS BRUTOS  (IIBB)

Otros Impuestos, tasas, etc

 TOTAL SIN IVA

IVA
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PRECIO TOTAL CON IVA
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