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Id_[Actividad
PROYECTO HIDRICO MULTIPROPOSITO PORTEZUELO DEL VIENTO

Semestre 1, 2012

Semestre 2, 2013

1. INICIO (ETAPA 1)
1.1 Investigacion Adicional
1.2 Ingenieria Ejecutiva Desvio Rio y Trabajos Iniciales
1.3 Ingenieria Ejecutiva Presa y Central
1.4 Ingenieria Ejecutiva Obras Complementarias.
Aprobacién del Proyecto Basico Ajustado - HITO PARCIAL DE
CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)

Aprobacién del Proyecto Ejecutivo - HITO PARCIAL DE
CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)
2. MOVILIZACION Y TAREAS PRELIMINARES
2.1 Obrador y Villa Temporaria (Sitio)
2.2 Desvio Inicial Ruta Nacional N° 145

2.3 Exigencias Ambientales Iniciales

3.PRESA HCR Y OBRAS ASOCIADAS

3.1 OBRAS DE DESVIO

3.1.1 Excavacion Acceso Frentes de Ataque Tanel

3.1.2 Construccion Tanel - Frente 1- (L = 209,15 m - D = 10,80 m)
3.1.3 Construccién Tunel - Frente 2 - (L = 209,15 m - D = 10,80 m)
3.1.4 Construccién de la Solera de Hormigén
3.1.5 Portal de Entrada
3.1.6 Portal de Salida
3.1.7 Operacion Desvio rio
3.1.8 Construccién de Terraplenes de trabajo
3.1.9 Pantalla cortaflujo 1
3110 Pantalla contraflujo 2
3.1.11 Construccion de Ataguias
3.1.12 Cierre definitivo del desvio

3.2 FUNDACION DE LA PRESA
3.3.1 Excavacion estribo Mérgen lzquierda
3.3.2 Excavacion estribo Margen Derecha
3.3.3 Excavacion en aluvion
3.3.4 Tratamiento de Consolidacion

3.3 RELLENOS DE HORMIGON
3.3.1 Tecnologia de Hormigones y Yacimientos
3.3.2 Hormigén de Presa

3.4 Hormigén Descargador de Fondo
3.4.1 Hormigén
3.4.2 Montaje, Biindaje y Compuertas
343 Vélvula Howell Bunger
34.4 Ensayos

Fecha Clave Inicio de Llenado del Embalse - HITO PARCIAL DE|
CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)

3.5 VERTEDERO

3.5.1 Estructura de Hormigon para vertedero
3.5.2 Provision y Montaje de Compuertas
3.6 GALERIAS DE ACCESO, INYECCIONES Y DRENAJE
3.6.1 Galerias de Inyeccion y Drenaje
3.6.2 Cortina de Inyecciones y Drenes desde Galerias.
3.7 AUSCULTACION
4. CENTRAL HIDROELECTRICA
4.1 OBRAS DE TOMA y TUNEL DE CONDUCCION
4.1.1 Excavacion para frentes de ataque a tunel
4.1.2 Excavacion canal de restitucion y playas
4.1.3 Excavacion Tanel de Conduccion - Frente 1
4.1.4 Excavacion pozo de compuertas
4.1.5 Revestimiento de H° - Frente 1
4.1.6 Revestimiento del Pozo de Compuertas
4.1.7 Obra de Toma - Obras Civiles
4.1.8 Excavacion Tanel de Conduccion Frente 2
4.1.9 Tuberfa Forzada - Montaje del Blindaje
4.1.10 Revestimiento de H° - Frente 2
4.1.11 Tuberia Forzada - Obras civiles

4.1.12 Equipamiento Electromecanico 1

4.2 CASA DE MAQUINAS

4.2.1.2 Hormigonado Etapa 1
4.2.1.3 Construccion locales plinstalacion de maquinas
4.2.1.4 Edificio de mando

42.1.5 Camino de Acceso

Semestre 2. 2012
—_

Semestre 1, 2013
—_—

Semestre 1, 2014

Semestre 2, 2014 Semestre 1, 2015 Semestre 2, 2015 Semestre 1, 2016 Semestre 2, 2016

Normales
Hito
Tarea
Progreso

Tareas externas.
Resumen

Tarea resumida @
Progreso resumido

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duracién .

Informe de resumen manual ¢ Tareas externas

Resumen manual @ Hito externo
solo el comienzo —  Hito resumido <

L —— 4

solo fin
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4.2.4.1 Hormigonado 1° etapa

Id_[Actividad Semestre 1,2012 | Semestre2.2012 |  Semestre1,2013 | Semesre 2, 2013 } Semestre 1, 2014 } Semestre 2, 2014 | Semeslre 1, 2015 Semestre 2, 2015 Semestre 1, 2016 Semestre 2, 2016
68 422Grupoll v
| |
69 4.2.2.1 Hormigonado 1° etapa ! !
| | |
70 4.22.2 Montaje puente grua ! ! !
| | |
71 4.2.2.3 Montaje tubo de aspiracion ! ! !
| | |
72 4.2.2.4 Hormigonado tubo de aspiracion : : :
— | | |
73 4.2.2.5 Montaje distribuidor camara espiral y ensayos | | |
— | | |
74 4.2.2.6 Hormigonado alrededor de camara espiral | | |
— | | |
75 4.2.2.7 Hormigonado de etapas posteriores | | |
| | |
76 42.2.8 Montaje turbina | | |
| | |
77 4.2.2.9 Montaje de generador y auxiliares. | | |
| | | |
78 4.2.2.10 Montaje transformador | | | |
| | | |
79 4.2.2.11 Ensayos | | | |
| | | |
80 Inicio de Operacién Comercial Unidad | - HITO PARCIAL DE I I I I
CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE) | | | |
| | | |
81 4.2.3 Grupo Il | | @ =
| | [
82 4.2.3.1 Hormigonado 1 etapa ! !
| |
8 4.2.3.2 Montaje tubo de aspiracion : :
e 4.2.3.3 Hormigonado tubo de aspiracion : :
a5 5 . | |
8 4.2.3.4 Montaje distribuidor camara espiral y ensayos | |
— 1 1
86 4.2.3.5 Hormigonado alrededor de camara espiral | |
— | |
87 4.2.3.6 Hormigonado de etapas posteriores | |
| |
88 4.2.3.7 Montaje turbina | |
| |
89 4.2.3.8 Montaje de generador y auxiliares. | |
| | |
% 4.2.3.9 Montaje transformador | | |
| | |
91 4.2.3.10 Ensayos | | |
| | |
92 Inicio de Operacién Comercial Unidad Il - HITO PARCIAL DE| | | |
CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE) | | |
| | |
3] 4.2.4 Grupo ! ! 4
| |
I I
| |
9% 4.2.4.2 Montaje tubo de aspiracion : :
o6 1 o | |
% 4.2.4.3 Hormigonado tubo de aspiracion | |
— | |
o7 4.2.4.4 Montaje distribuidor camara espiral y ensayos | |
— | |
9% 4.2.4.5 Hormigonado alrededor de camara espiral | |
— | |
9 4.2.4.6 Hormigonado de etapas posteriores | |
| |
100 4.2.4.7 Montaje turbina | |
| |
101 4.2.4.8 Montaje de generador y auxiliares | |
| |
102 4.2.4.9 Montaje transformador | |
| |
103 42410 Ensayos | |
| |
104 Fecha Clave Inicio de Operacién Comercial Unidad IIl - | |
HITO PARCIAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO | |
(MULTABLE) | |
. .

105 5. 0BRAS COMPLEMENTARIAS

|
106 5.1 Relocalizacién de Las Loicas y Puestos Ganaderos :
107 5.1.1 Etapat (Construccién Hoteles Alojamiento) |
— |
108 Fecha Clave Habilitacién Alojamientos Inspeccion (Hoteles) -
HITO PARCIAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO !
(MULTABLE) | | | |
| | | |
109 5.1.2 Etapa2 (Construccién Erradicacion Moradores) | | |
| | | |
10 5.1.3 Etapa 3 (Urbanizacion y Ampliacion) |
| | | |
EEE Fecha Clave Habilitacién Completa Nueva Villa Las Loicas - | | | @ Fecha Clave Habilitacién Completa Nueva Villa Las Loicas - HITO PARGIAL DE CUMPLIMIENTG
HITO PARCIAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
(MULTABLE) | | | |
| | | |
12 5.2 Ruta Nacional N° 145 a |
13 Fecha Clave Habilitacién al Transito con Aprobacién DNV - HITO & Fecha Clave Habilitacién al Transito con Aprobacién DNV - HITO PAR

|
Ne226 # t
& Fecha Clave Habilitacién al Trénsito con Aprobacion DPV - HITO Pmc‘\AL DE CUMPLIMIENTQ

I I I

PARCIAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE) | | | |
| | |
I I I

114 5.4 Ruta Provincial

115 Fecha Clave Habilitacion al Transito con Aprobacién DPV - HITO
PARCIAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)

116 5.5 Linea Transmision

[l

|

|

|

|

17 Fecha Clave Fin de Montaje de Linea de Transmision - HITO |
PARCIAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)

|

|

|

|

|

|

*

| |

| |

| | |

| | FECHA CLAVE DE FIN DE OBRA - HITO PARCIAL DI
| |

| |

| |

118 FECHA CLAVE DE FIN DE OBRA - HITO PARCIAL DE
CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE) |
119 & |
|
Normales Tareas externas. Hito inactivo Informe de resumen manual @ Tareas externas
Hito Resumen Resumen inactivo . Resumen manual ® Hito externo ]
Tarea Tarea resumida ® Tarea manual &> s0lo el comienzo ——  Hito resumido &
Progreso Progreso resumido P solo duracion . solo fin L e 4
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[ Semestre 1,2022 | Semestre 2, 2022

Semestre 2, 2021

Semestre 2, 2019

Semestre 1, 2019

Semestre 2, 2018

Semestre 2, 2017

Semestre 1, 2017

Semestre 2, 2016

9 Fecha Clave Inicio de {Llenado del Embalse - HIJO PARCIAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)

Tareas externas

Informe de resumen manual ¢

(

o
g
H
2
]
I

Tareas exteras

8
E
5
2

Hito externo

Resumen manual

(P Resumen inactivo

Resumen

——  Hito resumido

solo el comienzo

Tarea manual

—— Tarea resumida

Tarea

solo duracion solo fin

Progreso resumido

Progreso
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Semestre 2, 2017 Semestre 1, 2018 Semestre 2, 2018 I Semestre 1, 2019 I Semestre 2, 2019 Semestre 1, 2020 Semestre 2, 2020 Semestre 1, 2021 Semestre 2, 2021 I Semestre 1, 2022 I Semestre 2, 2022

Semestre 2, 2016 Semestre 1, 2017

INOTAS:

ICIAL DE CUMPLIMIENTO|OBLIGATORIO (MULTABLE)

bbacion DNV - HITO PARGIAL DE CUMPLIMIENTO DBLIGATORIO (MULTAE

FIAL DE CUMPLIMIENTD ‘EELIGATORIO (MULTABJ‘.E)

@ Fqcha Clave Fin de Montajq de Linea de Transmisid

DBRA - HITO PARCIAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)Q

|
|
|
|
b
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

B

g

Fcha Clave Inicio de Operacién Comercial Unidad lll - HITO PARCIAL DE CUMPLIMIE]

|
dn|- HITO PARCIAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)

& Inicio de Operhcién Comercial Unidad If - HITO PARCIAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)

1. Este Cronograma es Preliminar y deber ser ajustado al Proyecto Ejecutivo y Condiciones Contractuales
/2. Las fechas y marcos de Hitos son informativas y deberan ser adecuadas al Contrato
/3. Este Cronograma esta basado en el archivo de Antecedentes.

NTO OBLIGATORIO (MULTABLE)
|

Normales
Hito
Tarea

Progreso

Tareas extemas
Resumen
Tarea resumida

Progreso resumido

Hito inactivo
Resumen inactivo

Tarea manual <
solo duracion

Informe de resumen manual ¢

Resumen manual
solo el comienzo
solo fin

®
——

L —— 4

Tareas externas
Hito externo
Hito resumido




