
Id Actividad
1 PROYECTO HÍDRICO MULTIPROPÓSITO PORTEZUELO DEL VIENTO

2 1. INICIO (ETAPA 1)

3 1.1 Investigación Adicional

4 1.2 Ingeniería Ejecutiva Desvío Río y Trabajos Iniciales

5 1.3 Ingeniería Ejecutiva Presa y Central

6 1.4 Ingeniería Ejecutiva Obras Complementarias

7 Aprobación del Proyecto Básico Ajustado  - HITO PARCIAL DE 
CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)

8 Aprobación del Proyecto Ejecutivo  - HITO PARCIAL DE 
CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)

9 2. MOVILIZACIÓN Y TAREAS PRELIMINARES

10 2.1 Obrador y Villa Temporaria (Sitio)

11 2.2 Desvío Inicial Ruta Nacional Nº 145

12 2.3 Exigencias Ambientales Iniciales

13 3. PRESA HCR Y OBRAS ASOCIADAS

14 3.1 OBRAS DE DESVIO

15 3.1.1 Excavación Acceso Frentes de Ataque Túnel

16 3.1.2 Construcción Túnel - Frente 1- (L = 209,15 m - D = 10,80 m)

17 3.1.3 Construcción Túnel - Frente 2 - (L = 209,15 m - D = 10,80 m)

18 3.1.4 Construcción de la Solera de Hormigón

19 3.1.5  Portal de Entrada

20 3.1.6 Portal de Salida

21 3.1.7 Operación Desvio río

22 3.1.8 Construcción de Terraplenes de trabajo

23 3.1.9 Pantalla cortaflujo 1

24 3.1.10 Pantalla contraflujo 2

25 3.1.11 Construcción de Ataguías

26 3.1.12 Cierre definitivo del desvío

27 3.2  FUNDACIÓN DE LA PRESA

28 3.3.1  Excavación estribo Márgen Izquierda

29 3.3.2  Excavación estribo Márgen Derecha

30 3.3.3 Excavación en aluvión

31 3.3.4 Tratamiento de Consolidación

32 3.3 RELLENOS DE HORMIGÓN

33 3.3.1 Tecnologia de Hormigones y Yacimientos

34 3.3.2 Hormigón de Presa

35 3.4 Hormigón Descargador de Fondo

36 3.4.1 Hormigón

37 3.4.2 Montaje, Blindaje y Compuertas

38 3.4.3 Válvula Howell Bunger

39 3.4.4 Ensayos

40 Fecha Clave Inicio de Llenado del Embalse - HITO PARCIAL DE
CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)

41 3.5 VERTEDERO

42 3.5.1 Estructura de Hormigón para vertedero

43 3.5.2 Provisión y Montaje de Compuertas

44 3.6 GALERÍAS DE ACCESO, INYECCIONES Y DRENAJE

45 3.6.1 Galerías de Inyección y Drenaje

46 3.6.2 Cortina de Inyecciones y Drenes desde Galerías

47 3.7 AUSCULTACIÓN

48 4. CENTRAL HIDROELÉCTRICA

49 4.1 OBRAS DE TOMA y TÚNEL DE CONDUCCIÓN

50 4.1.1 Excavación para frentes de ataque a tunel 

51 4.1.2 Excavación canal de restitución y playas

52 4.1.3 Excavación Túnel de Conducción - Frente 1

53 4.1.4 Excavación pozo de compuertas

54 4.1.5 Revestimiento de Hº - Frente 1

55 4.1.6 Revestimiento del Pozo de Compuertas

56 4.1.7 Obra de Toma - Obras Civiles

57 4.1.8 Excavación Túnel de Conducción Frente 2

58 4.1.9 Tubería Forzada - Montaje del Blindaje

59 4.1.10 Revestimiento de Hº - Frente 2

60 4.1.11 Tubería Forzada - Obras civiles

61 4.1.12 Equipamiento Electromecánico 1

62 4.2 CASA DE MÁQUINAS

63 4.2.1 Obras Civiles

64 4.2.1.2 Hormigonado Etapa 1

65 4.2.1.3 Construcción locales p/instalación de máquinas

66 4.2.1.4 Edificio de mando

67 4.2.1.5 Camino de Acceso

Aprobación del Proyecto Básico Ajustado  - HITO PARCIAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)

Aprobación del Proyecto Ejecutivo  - HITO PARCIAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)

Fecha Clave Inicio de

Semestre 1, 2012 Semestre 2, 2012 Semestre 1, 2013 Semestre 2, 2013 Semestre 1, 2014 Semestre 2, 2014 Semestre 1, 2015 Semestre 2, 2015 Semestre 1, 2016 Semestre 2, 2016

Normales

Hito

Tarea

Progreso

Tareas externas

Resumen

Tarea resumida

Progreso resumido

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Hito resumido

1 



Id Actividad
68 4.2.2 Grupo I

69 4.2.2.1 Hormigonado 1ª etapa

70 4.2.2.2 Montaje puente grua

71 4.2.2.3 Montaje tubo de aspiración

72 4.2.2.4 Hormigonado tubo de aspiración

73 4.2.2.5 Montaje distribuidor cámara espiral y ensayos

74 4.2.2.6 Hormigonado alrededor de cámara espiral

75 4.2.2.7 Hormigonado de etapas posteriores

76 4.2.2.8 Montaje turbina

77 4.2.2.9 Montaje de generador y auxiliares

78 4.2.2.10 Montaje transformador

79 4.2.2.11 Ensayos

80 Inicio de Operación Comercial Unidad I - HITO PARCIAL DE 
CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)

81 4.2.3 Grupo II

82 4.2.3.1 Hormigonado 1ª etapa

83 4.2.3.2 Montaje tubo de aspiración

84 4.2.3.3 Hormigonado tubo de aspiración

85 4.2.3.4 Montaje distribuidor cámara espiral y ensayos

86 4.2.3.5 Hormigonado alrededor de cámara espiral

87 4.2.3.6 Hormigonado de etapas posteriores

88 4.2.3.7 Montaje turbina

89 4.2.3.8 Montaje de generador y auxiliares

90 4.2.3.9 Montaje transformador

91 4.2.3.10 Ensayos

92 Inicio de Operación Comercial Unidad II - HITO PARCIAL DE
CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)

93 4.2.4 Grupo III

94 4.2.4.1 Hormigonado 1ª etapa

95 4.2.4.2 Montaje tubo de aspiración

96 4.2.4.3 Hormigonado tubo de aspiración

97 4.2.4.4 Montaje distribuidor cámara espiral y ensayos

98 4.2.4.5 Hormigonado alrededor de cámara espiral

99 4.2.4.6 Hormigonado de etapas posteriores

100 4.2.4.7 Montaje turbina

101 4.2.4.8 Montaje de generador y auxiliares

102 4.2.4.9 Montaje transformador

103 4.2.4.10 Ensayos

104 Fecha Clave Inicio de Operación Comercial Unidad III - 
HITO PARCIAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
(MULTABLE)

105 5. OBRAS COMPLEMENTARIAS

106 5.1 Relocalización de Las Loicas y Puestos Ganaderos

107 5.1.1 Etapa1 (Construcción Hoteles Alojamiento)

108 Fecha Clave Habilitación Alojamientos Inspección (Hoteles) - 
HITO PARCIAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
(MULTABLE)

109 5.1.2 Etapa2 (Construcción Erradicación Moradores)

110 5.1.3 Etapa 3 (Urbanización y Ampliación)

111 Fecha Clave Habilitación Completa Nueva Villa Las Loicas - 
HITO PARCIAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
(MULTABLE)

112 5.2 Ruta Nacional Nº 145

113 Fecha Clave Habilitación al Tránsito con Aprobación DNV - HITO 
PARCIAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)

114 5.4 Ruta Provincial Nº 226

115 Fecha Clave Habilitación al Tránsito con Aprobación DPV - HITO 
PARCIAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)

116 5.5 Línea Transmisión

117 Fecha Clave Fin de Montaje de Línea de Transmisión - HITO 
PARCIAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)

118 FECHA CLAVE DE FIN DE OBRA - HITO PARCIAL DE 
CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)

119

Fecha Clave Habilitación Alojamientos Inspección (Hoteles) - HITO PARCIAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)

Fecha Clave Habilitación Completa Nueva Villa Las Loicas - HITO PARCIAL DE CUMPLIMIENTO 

Fecha Clave Habilitación al Tránsito con Aprobación DNV - HITO PARC

Fecha Clave Habilitación al Tránsito con Aprobación DPV - HITO PARCIAL DE CUMPLIMIENTO 

F

FECHA CLAVE DE FIN DE OBRA - HITO PARCIAL DE

Semestre 1, 2012 Semestre 2, 2012 Semestre 1, 2013 Semestre 2, 2013 Semestre 1, 2014 Semestre 2, 2014 Semestre 1, 2015 Semestre 2, 2015 Semestre 1, 2016 Semestre 2, 2016

Normales

Hito

Tarea

Progreso

Tareas externas

Resumen

Tarea resumida

Progreso resumido

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Hito resumido

2 



Fecha Clave Inicio de Llenado del Embalse - HITO PARCIAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)

Semestre 2, 2016 Semestre 1, 2017 Semestre 2, 2017 Semestre 1, 2018 Semestre 2, 2018 Semestre 1, 2019 Semestre 2, 2019 Semestre 1, 2020 Semestre 2, 2020 Semestre 1, 2021 Semestre 2, 2021 Semestre 1, 2022 Semestre 2, 2022

Normales

Hito

Tarea

Progreso

Tareas externas

Resumen

Tarea resumida

Progreso resumido

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Hito resumido

3 



Inicio de Operación Comercial Unidad I - HITO PARCIAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)

Inicio de Operación Comercial Unidad II - HITO PARCIAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)

Fecha Clave Inicio de Operación Comercial Unidad III - HITO PARCIAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)

CIAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)

obación DNV - HITO PARCIAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)

CIAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)

Fecha Clave Fin de Montaje de Línea de Transmisión - HITO PARCIAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)

OBRA - HITO PARCIAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (MULTABLE)

NOTAS:
 1. Este Cronograma es Preliminar y deber ser ajustado al Proyecto Ejecutivo y Condiciones Contractuales
 2. Las fechas y marcos de Hitos son informativas y deberan ser adecuadas al Contrato
 3. Este Cronograma está basado en el archivo de Antecedentes.

Semestre 2, 2016 Semestre 1, 2017 Semestre 2, 2017 Semestre 1, 2018 Semestre 2, 2018 Semestre 1, 2019 Semestre 2, 2019 Semestre 1, 2020 Semestre 2, 2020 Semestre 1, 2021 Semestre 2, 2021 Semestre 1, 2022 Semestre 2, 2022

Normales

Hito

Tarea

Progreso

Tareas externas

Resumen

Tarea resumida

Progreso resumido

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Hito resumido
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